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Definicje i skréty

W tresci niniejszej procedury nalezy nastepujgco rozumiec ponizsze definicje / skroty:

Kontrakt = Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na realizacje robét, dostaw
lub ustug

Przedmiot kontraktu = realizowane przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie i na warunkach
okreslonych w Kontrakcie

Zamawiajacy = Tauron Wytwarzanie S.A., Jaworzno (TW)

Wykonawca = Firma realizujgca Przedmiot Kontraktu (W)

Biuro Budowy Wykonawcy = Biuro Wykonawcy z siedzibg na terenie realizacji Przedmiotu
kontraktu (BB)

Kierownik Budowy Wykonawcy (KB) = osoba kierujgca (zarzadzajgca) procesem realizacji
budowy zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego

Kierownik Robét Wykonawcy (KR) = osoba kierujgca (zarzadzajgca) wykonywaniem robot
budowlanych, mechanicznych lub elektrycznych na obiektach realizowanych przez Wykonawce
i przez niego wyznaczona oraz zatrudniona

Przedstawiciel Wykonawcy (PW) = osoba wyznaczona przez Wykonawce iuprawniona
do dokonywania w imieniu Wykonawcy czynnosci zwigzanych z realizacjg Przedmiotu kontraktu.
Przedstawiciela Wykonawcy moze stanowi¢ m.in.: Dyrektor Projektu (DPW), Dyrektor Budowy
(DBW), Specjalista ds. robét branzowych (SRW), Specjalista ds. kontroli jakosci (KJW).
Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inzynier Kontraktu (IN) = przedstawiciel
Zamawiajgcego z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi powofany przez niego
do sprawowania kontroli zgodnosci realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowe
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

Przedstawiciel Zamawiajacego (PZ) = osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego i uprawniona
do dokonywania w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych zrealizacja Przedmiotu
kontraktu. Przedstawiciela Zamawiajgcego moze stanowi¢ m.in.: Kierownik Programu (KPr),
Kierownik Projektu (KP), Gtéwny Inzynier (G1Z), Specjalista ds. robét branzowych (SRZ), Specjalista
ds. BHP, Specjalista ds. p.poz., Inzynier Kontraktu (1K)

Specijalista ds. robét branzowych Zamawiajgcego / Inzynier Kontraktu (SRZ) = przedstawiciel
Zamawiajgcego powotfany przez niego do sprawowania kontroli zgodnosci realizacji budowy
z projektem, Umowa/Kontraktem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

Uzytkownik = Komodrka organizacyjna Zamawiajgcego lub inny podmiot prowadzacy eksploatacje
po przekazaniu/przejeciu przedmiotu Kontraktu do eksploataciji

Wykonawca Rozruchu (WR) = zespot pracownikéw Wykonawcy (Firma rozruchowa)
prowadzacych rozruch urzgdzen

Koordynator Rozruchu (KRO) = Przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony do koordynacji
i kontroli prac rozruchowych w ramach catego zadania inwestycyjnego. Koordynator Rozruchu m.in.
sprawuje nadzér nad wykonawcg Rozruchu (WR), zatwierdza, procedury rozruchowe, dopuszcza
do poszczegdinych etapdw rozruchu, posiada staty dostep do obiektéw iurzgdzeh bedacych
w rozruchu, posiada uprawnienie do czasowego wstrzymania prac rozruchowych WR.

Plan Kontroli i Badan (PKiB) = syntetyczny harmonogram przeprowadzania badan, testéw, kontroli
i odbioréw podczas kolejnych faz cyklu technologicznego realizacji Przedmiotu kontraktu. Zawiera
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on odniesienia do obowigzujgcych norm, procedur, iinnych dokumentow oraz okresla rodzaj
zaangazowania zainteresowanych stron w poszczegolne operacje kontrolne lub odbiorowe.
Dokument = informacja i jej nosnik.
Zapis = dokument, w ktérym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych
dziatan.
Dokumentacja Programu Zapewnienia Jakosci = komplet dokumentéw opisujgcych
funkcjonowanie systemu jakosci opracowanego dla potrzeb realizacji Kontraktu, ktérg Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Kontraktem, w tym w szczegélnosci:

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO)

o Projekt Organizacji Robé6t (POR)

¢ Plan Kontroli i Badan (PKiB)

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

e Projekt zagospodarowania terenu budowy

e Projekt organizacji prac budowlanych i /lub montazowych

e Organizacje ruchu na budowie

o Wykaz oséb odpowiedzialnych Wykonawcy i Podwykonawcdéw

o  Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e Wytyczne do Procedury Rozpoczecia i Prowadzenia Ruchu Regulacyjnego

e Wytyczne do Procedury Rozpoczecia i Prowadzenia Ruchu Prébnego

o Wytyczne do Procedury Pomiaréw Gwarancyjnych

e Wytyczne do Procedury Pomiaréw Kontrolnych

Dokumentacja techniczna Wykonawcy = obejmuje catos¢ dokumentacji potrzebne;j
do zrealizowania Przedmiotu Kontraktu, ktérg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu zgodnie z Kontraktem, w tym w szczegdlnosci:

m ZafoZzenia iwytyczne do przygotowania projektow irealizacji instalacji towarzyszgcych
i pomocniczych bedgcych poza zakresem Przedmiotu Kontraktu

Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO)

Projekt Podstawowy

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Dokumentacja wykonawcza z naniesionymi zmianami - ,Red Corex”

Dokumentacja jakoSciowa

Dokumentacja rejestracyjna

Instrukcja Rozruchu

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa DTR

Instrukcja Eksploatacji obiektu

Instrukcje eksploataciji maszyn i urzgdzen

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geologiczna (jesli dotyczy)

Ksigzki obiektéw, $wiadectwo charakterystyki budynkow (jesli dotyczy)

Dokumentacja Powykonawcza

Wytyczne do Procedury Pomiaréw Gwarancyjnych

Dokumentacja powinna zawierac takze m.in.:
» projekt zagospodarowania terenu budowy
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» projekt organizacji robot

» specyfikacje techniczne

» warunki techniczne wykonania i odbioru

* inne niezbedne projekty, rysunki, schematy, opisy, obliczenia, wykresy, itp.

Red Corex = specjalnie oznakowany egzemplarz projektu wykonawczego stuzgcy Wykonawcy
i Podwykonawcom do nanoszenia kolorem czerwonym zmian, jakie nastgpity w trakcie wykonywania
robdt na placu budowy w stosunku do Projektu wykonawczego, stanowigcy podstawe do wykonania
Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacje Red Corex Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu
przed przekazaniem obiektu do eksploatacji w formie kopii (kolorowej) zatwierdzonej przez osobe
upowazniona.
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1.

Wstep

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie jednolitego iskutecznego postepowania

w trakcie odbiorow dostaw, robét i ustug.

Zakres procedury obejmuje wszystkie odbiory techniczne w trakcie realizacji dostaw, robét i ustug,
odbiory techniczne ikoncowe wielobranzowe (urzadzen, obiektéw iinstalacji) do rozruchu
oraz zakonczenie montazu i stwierdzenie gotowosci obiektu do przeprowadzenia rozruchu.
Podstawg dziatan dla oceny jakosci wykonania zadania inwestycyjnego sg nizej wymienione
dokumenty:

>

V V. V V V V

\%

22

2.3

2.4

Kontrakt / Umowa

Aktualny Projekt Budowlany

Projekty Techniczne

DTR maszyn i urzadzen

Projekty organizacji prac budowlanych i /lub montazowych

Prawo Budowlane wraz z towarzyszgcymi aktami prawnymi (przepisy wykonawcze)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) poszczegodinych obiektow i instalacji
obiektu

Plan Kontroli i Badan (PKiB)

Normy PN, EN, DIN, ISO, BN, dyrektywy UE przywotywane w ww. dokumentach oraz inne -
obowigzujgce w energetyce

Okreslone Dokumenty Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawcy i Zamawiajgcego

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci i odbioréw

Kontrola jako$ci wykonania robo6t budowlano-montazowych, dostaw lub ustug, zwana
rowniez Kontrolg Techniczng, bedzie prowadzona przez uprawnionych Przedstawicieli
Zamawiajgcego (m.in. Kierownik Programu, Kierownik Projektu, Gtéwny Inzynier, Specjalista
ds. kontroli jakosci, Specjalista ds. robét branzowych, Branzowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Uzytkownik), przedstawicieli Wykonawcy (m.in. Dyrektor Projektu, Dyrektor
Budowy, Kierownik Robét, Specjalista ds. Kontroli Jakoéci, Specjalista ds. robét
branzowych), jego Podwykonawcoéw oraz w miare potrzeb przywotane instytucje (firmy)
specjalistyczne (np. Jednostka Notyfikowana Dozoru Technicznego). Dopuszcza sie udziat
stosownych przedstawicieli stuzb BHP oraz p.poz.
Kontrola  Techniczna jest oceng wykonania rob6t budowlano-montazowych
poprzez poréwnanie jakosci ich wykonania z jakoscig wymagang. Ocenie bedzie poddawany
kazdy wyodrebniony w przepisach, normach oraz w dokumentacji technicznej i/lub umowie
z Wykonawcg etap (element) robot, dostaw lub ustugi pod katem:

— prawidtowos$ci wykonania tj. zgodnoéci z dokumentacijg techniczng

— posiadanych przez Wykonawce (Podwykonawce) kwalifikacji

— zgodnosci z projektem technicznym uzytych materiatéw, surowcow i technologii.
Kazda czynno$¢ budowlana i montazowa, dostawa lub ustuga podlega kontroli biezgcej
Wykonawcy, ktory ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za dziatalnos¢
tak wtasng jak i Podwykonawcy.
W zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego uprawniony przedstawiciel (Kierownik
Robot) Wykonawcy sprawuje funkcyjng biezgcg kontrole techniczng, ktéra ma na celu
weryfikacje liniowej kontroli prowadzonej przez Podwykonawcow, egzekwowanie wymagan
jakosciowych podczas robot budowlano-montazowych oraz, w przypadku watpliwosci,
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2.5

2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.11

sprecyzowanie sposobow osiggniecia wymaganego poziomu jakosci. Identyczne
uprawnienia posiadajg Kierownik Budowy oraz Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
powotani przez Zamawiajgcego. W zakresie uktadu technologicznego przedstawiciel
Wykonawcy — Specjalista ds. kontroli jakosci we wspotpracy ze Specjalistg ds. robot
branzowych, sprawuje funkcyjng biezgcg kontrole techniczng, ktora ma na celu weryfikacje
liniowej kontroli prowadzonej przez Podwykonawcow, egzekwowanie wymagan
jakosciowych podczas prowadzonych robét oraz, w przypadku watpliwosci, sprecyzowanie
sposobow osiggniecia wymaganego poziomu jakosci.
Zadna z istotnych robét realizowanych na placu budowy nie bedzie zakryta lub uczyniona
niedostepng bez wczesniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Zgtaszania
takich prac do odbioru bedzie dokonywat Kierownik Robét Wykonawcy lub Kierownik
Budowy wpisem do Dziennika Budowy, lub wystawieniem protokotu Zgtoszenia gotowosci
do odbioru (ZDO) z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych (nie liczgc sobét) przed
planowang datg ich zakrycia lub uczynienia niedostepng. W przypadku odbioru dostaw
i robot poza terenem Budowy zgtoszenie bedzie dokonane z wyprzedzeniem
e co najmniej 5 dni roboczych jezeli test, badanie, proba prowadzone bedzie na terenie
Polski,
e 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jezelitest, badanie lub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski — na terenie Unii Europejskiej;
e min. 30 dni roboczych przed planowanym terminem, jezelitest, badanie lub préba
prowadzona bedzie poza granicami Unii Europejskie;j.
Uprawnieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do prowadzenia kontroli na kazdym
etapie realizacji procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia
Zamawiajgcemu wykonania czynnosci  kontrolnych izapewnienia odpowiednich
i bezpiecznych warunkéw przeprowadzenia kontroli zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami BHP i p.poz.
Kazdy odbiér robdt, w ktorym ma uczestniczy¢ Zamawiajgcy powinien zosta¢ poprzedzony
pozytywnym odbiorem wewnetrznym w strukturach Wykonawcy. Taki wynik odbioru
upowaznia Wykonawce do wystawienia Zgtoszenia gotowosci do odbioru z udziatem
Zamawiajgcego. Zgtaszajgc odbidér robdt Wykonawca powinien dysponowaé dokumentami
potwierdzajgcymi przeprowadzenie niezbednych na danym etapie sprawdzen itestow.
Jezeli wramach odbioru z udziatem Zamawiajgcego zostang stwierdzone usterki, strony
uzgodnig termin ich usuniecia i termin ponownego odbioru.
Odbioér techniczny jest zinstytucjonalizowang formg kontroli technicznej (jakosci)
przeprowadzanej wg okreslonych regut formalnych zawartych w rozdziale 5 niniejszej
procedury.
Odbiory majg nacelu przygotowanie do ostatecznego przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu odbioru (po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania), a przekazujacy
i przejmujacy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze.
Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany jest
kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach, inspekcjach,
pomiarach oraz przedstawienia ich szczegdétowych harmonogramow z zachowaniem
okreslonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego.
Wszystkie Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze (kazdy dzien
tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjagtkiem dni ustawowo wolnych od pracy ($wiat)
i dnia 14 sierpnia), w godzinach pracy Zamawiajgcego (7:00 — 15:00). Wyznaczenie odbioru
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na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2.12 Wszystkie proby i badania powinny by¢ wykonane z doktadno$cig wymagang dla danego
rodzaju materiatéw, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢ odpowiednio
szczegbtowe zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzadéw pomiarowych, a
na zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich
ponownej kalibraciji.

2.13 Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykaza, ze ktorykolwiek z elementow
Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Ustug lub Budowlanych) nie spetnia wymagan okreslonych
w Umowie, wéwczas Wykonawca niezwtocznie na swoj koszt poprawi albo wymieni taki
element, urzgdzenie lub czes¢ oraz zawiadomi Zamawiajgcego o wykrytej nieprawidtowosci
i podjetych srodkach zaradczych oraz powtérzy¢ odpowiedni odbiér, prébe, test, badanie
lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w catosci pokrywajgc koszty
ponownego delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opoznienia i koszty
spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, préby lub kontroli Dostaw, Ustug
lub Robét Budowlanych, montazowych lub innych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

2.14 Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu Kontraktu zgodnie
z dokumentacjg, atakze odpowiedzialny za wszelkie straty izniszczenia spowodowane
przez siebie lub swoich Podwykonawcéw w trakcie jakichkolwiek prac przez nich
prowadzonych w czasie realizacji Przedmiotu Kontraktu.

2.15 Celem zapewnienia Wykonawcy i Zamawiajgcemu oraz Kierownikowi Robét / Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego mozliwosci prowadzenia nalezytej kontroli jako$ci wykonania robot
oraz niedopuszczenia do powstania usterek przedmiotu odbioru, konieczne jest zachowanie
okreslonej hierarchii odbioréow ktérych podsumowaniem i zakonczeniem jest:
¢ przekazanie do eksploatacii
¢ odbiér Kohcowy przedmiotu Kontraktu

odbidr kohcowy po uprzednim przeprowadzeniu rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu
probnego , przejeciu go przez Zamawiajgcego do eksploatacji oraz po pomiarach
gwarancyjnych .

2.16 Odbioru koncowego i przekazania Zamawiajagcemu do eksploatacji dokonujg upowaznieni
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2.17 Odbioréw branzowych:

- odbioru czesciowego branzowego - OCB,

- odbioru czesciowego Robét Budowlanych - OCRB

- odbioru zakonczenia montazu branzowego - ZMB

- odbioru technicznego do rozruchu — OTR

- odbioru prob technicznych - PT

- odbioru koncowego branzowego - OKB

- odbioru koncowego robét budowlanych - OKRB oraz

- odbioru usunietych usterek - OU

dokonujg: Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Specjalista ds. robét branzowych
Zamawiajgcego od Kierownika Robot  Wykonawcy przy fakultatywnym  udziale
Podwykonawcow, obligatoryjnym udziale specjalistow Wykonawcy dokonujgcych wczesniej
odbioru wewnetrznego, innych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
zaproszonych Firm.

2.18 Wpykonawca robét przeprowadza przed odbiorem préby, badania i sprawdzenia oraz testy
przewidziane w:

— Umowie / Kontrakcie
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— w uzgodnionym Planie Kontroli i Badan

— dokumentaciji technicznej dostarczonej przez Podwykonawcow dostaw wraz z urzgdzeniami
— dokumentaciji projektowej oraz wymaganiach odpowiednich przepiséw i norm

— instrukcjach (np. rozruchu)

2.19 Proby, badania i sprawdzenia (testy) - dla wybranych urzadzen / instalacji / specjalistycznych
robét budowlanych/montazowych najistotniejszych dla prawidtowego dziatania wyrobu
koncowego - ktérych zasady prowadzenia okreslone zostaty w pkt. 7 niniejszej procedury -
beda przeprowadzane zgodnie ze szczegdtowymi Planami Kontroli i Badan sporzgdzanymi
przez Wykonawce iPodwykonawcéw oddzielnie (lub w uzasadnionych przypadkach
wspolnie) dla etapow  produkcji i robot  budowlano-montazowych i uzgadnianymi
z odpowiednim wyprzedzeniem przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

2.20 Jezeli przedmiot odbioru (urzgdzenie lub instalacja) podlega dozorowi technicznemu
to jednostka notyfikowana wykonuje niezbedne inspekcje urzadzeh / instalacji w ramach
przepisdw o0 dozorze technicznym, ktére mogg w szczegdlnosci obejmowac:

— sprawdzenie projektu technicznego, badanie prototypu i typu urzadzenia

— dokonanie oceny i nadanie uprawnien wytwdrcy urzgdzenia

— nadzér nad wytwarzaniem i odbiory/badania techniczne w toku produkcji - u producenta
urzadzen (jezeli jest to technicznie uzasadnione)

— badania urzadzen w warunkach gotowoséci do pracy - badania odbiorcze i dopuszczenie
do eksploatacji.

Inspekcje jednostka notyfikowana prowadzi na wniosek Wykonawcy, jego Podwykonawcy

lub Zamawiajgcego wg zasad i w zakresie wynikajgcym z Ustawy o dozorze technicznym

oraz majgcych zastosowanie wewnetrznych procedur jednostki kontrolujgce;j.

Po zakonczeniu badan i czynnosci sprawdzajgcych UDT:

— sporzadza protokot w ktorym umieszcza wyniki badan oraz okresla stan techniczny
urzgdzenia / instalacji

— wydaje decyzje zezwalajgcg na eksploatacje (uzytkowanie) urzadzenia / instalaciji,
w ktoérej ustala forme dozoru technicznego, jakim bedzie objete urzadzenie/instalacja.

Dokumenty te majg charakter dokumentéw jakoéci i bedg dotgczane do odpowiednich

protokotéw odbioréw.

Bez uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie urzgdzenia technicznego,

podlegajgcego dozorowi technicznemu, urzadzenie to nie bedzie przekazane przez

Wykonawce do eksploataciji.

2.21 Jezeli przedmiot odbioru (urzgdzenie techniczne) objety jest dyrektywa (dyrektywami) Unii
Europejskiej to producent tego urzadzenia jest zobowigzany do poddania urzgdzenia
procedurom oceny zgodnosci, okreslonym w dyrektywach majgcych zastosowanie do tego
wyrobu, wykorzystujgc - w zakresie przewidzianym w dyrektywie - pomoc wybranej jednostki
notyfikowanej (kontrolujgcej lub certyfikujgcej).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami

okreslonymi w dyrektywie (dyrektywach) dokonanej przez:

— producenta; wystawia on deklaracje zgodnos$ci i umieszcza oznakowanie zgodnosci CE
zgodnie z odno$nymi wymaganiami

— notyfikowang jednostke certyfikujgca; wydaje ona certyfikat zgodnosci

Dokumenty te majg charakter dokumentow jakosci i bedg dotgczane do odpowiednich

protokotéw odbioréw sporzadzanych na Budowie.
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2.22 Kierownik Roboét Wykonawcy winien przy wspétudziale Specjalisty ds. robot branzowych
Wykonawcy sprawdzi¢ warunki, w jakich majg by¢ przeprowadzone proby i sprawdzenia.
W przypadku stwierdzenia, ze warunki zagrazajg bezpieczenstwu ludzi lub mogg
spowodowac uszkodzenie urzgdzeh — nie dopuszcza do rozpoczecia wzglednie dalszego
prowadzenia prob itestéw. W tym celu dokonuje odpowiedniego zapisu w Dzienniku
Budowy / Dzienniku Montazu i inicjuje / organizuje oraz nadzoruje dziatania naprawcze.

2.23 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu,
przed rozpoczeciem odbioru, dokumentéw pozwalajacych naocene zgodnosci
z odpowiednimi  wymaganiami wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci
dokumentacji montazowej, wymaganych swiadectw kontroli jakosci, atestow i certyfikatow,
deklaracji zgodnosci oraz wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek iorgandw,
poswiadczen wykonania odbiorow robét zanikajgcych/ ulegajgcych zakryciu i dokumentaciji
geodezyjnej, wtym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadkach
przewidzianych Prawem Budowlanym). W przypadku braku w czasie odbioru dokumentéw
bedacych w trakcie opracowania (np. dokumentacja geodezyjna) dopuszcza sie
przedstawienie stosownych pisemnych oswiadczen Wykonawcy.

2.24 Wykonawca jest zobowigzany na potrzeby Komisji Odbiorowej skompletowac jeden zestaw
dokumentéw / zapiséw dotyczgcych przedmiotu odbioru postugujgc sie listami dokumentéw
/ zapisébw wymaganych przy dokonywaniu kontroli i odbioréow robét dla poszczegdélnych
branz zamieszczonymi w rozdziale 4 niniejszej procedury.

2.25 Braki w dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 2.23 powyzej, lub jej wady mogg powodowac
odmowe Zamawiajgcego / Komisji Odbiorowej przystgpienia do odbioru.

2.26 Odbioér przez Zamawiajgcego od Wykonawcy (w ramach odbiorow czgstkowych) robét
wykonywanych w obiektach, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem Koncowego
Odbioru okreslonych instalacji i obiektéw w ramach Odbioru Koncowego nie stanowi odbioru
przedmiotu Kontraktu zawartego przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

2.27 Odbiér od Wykonawcy robot wykonanych w takim obiekcie nastepuje z chwilg odbioru tego
obiektu przez Zamawiajgcego, stad roboty budowlano-montazowe (mimo pozytywnych
odbioréw czgstkowych OCB, OCRB, OTR, OKB, OKRB i przyjecia przez Zamawiajgcego
stosownych faktur Wykonawcy) pozostajg nadal w gestii i pod pieczg Wykonawcy az
do momentu przejecia przez Zamawiajgcego tych obiektéw do eksploatacji (uzytkowania).
Protokoty odbiorow OCB, OCRB, OTR, OKB, OKRB oraz zakonczenia montazu
i stwierdzenie gotowosci obiektu do przeprowadzenia rozruchu nie sg dowodem
przekazania/przejecia obiektu pomiedzy stronami Kontraktu tj. pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym.

2.28 Przedstawiciele uzytkownika (stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego) uczestniczg
w komisjach odbioru, ktérych zadaniem jest ocena stanu faktycznego/technicznego
przedmiotu odbioru wg zatwierdzonego projektu, jako przedstawiciele Zamawiajgcego przez
niego powotani do Komisji i jako jej Cztonkowie ( a nie jako Strona Przejmujgca przedmiot
odbioru) podpisujg przewidziane procedurg protokoty odbioru. Do podpisania protokotu
zakonczenia ruchu regulacyjnego, protokotu zakonczenia ruchu préobnego, protokotu
zakonczenia etapu realizacji oraz protokotu z odbioru OKE w imieniu Stron Kontraktu
dokonujgcych przekazania/przejecia przedmiotu odbioru zostang wyznaczeni upowaznieni
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2.29 W odbiorach przewidzianych niniejszg procedurg uczestniczg osoby wymienione w tabeli
na poczatku rozdziatu nr 5 niniejszej procedury. Uczestnicy odbioru mogg zaprosic¢
do udzialu wnim projektantéw, podwykonawcow, ekspertow irzeczoznawcow,
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przedstawicieli stuzb specjalistycznych iorganéw nadzoru wymaganych przepisami

szczegolnymi.

2.30 Jezeli wczasie odbioru robét Komisja zidentyfikowata w przedmiocie odbioru usterki,
przeprowadza wszystkie zaplanowane czynno$ci odbioru i sporzgdza Wykaz Usterek (WU),
przy czym:

a) usterka nielimitujgca - to stwierdzone  w czasie odbioru niespetnienie
wyspecyfikowanego w dokumentacji / przepisach wymagania dla wyrobu (roboty,
dostawy, ustugi) lub réznica pomiedzy stanem rzeczywistym wyrobu (roboty, dostawy,
ustugi) a okreslonym w jego dokumentacji technicznej

b) usterka limitujgca — to stwierdzone w czasie odbioru niespetnienie ustanowionego /
wyspecyfikowanego w Kontrakcie, dokumentacji technicznej / przepisach wymagania
dla procesu technologicznego lub wyrobu (roboty, dostawy, ustugi) zwigzanego z jego
zamierzonym uzytkowaniem / eksploatacjg, np.czynigce przedmiot odbioru
niezgodnym z zasadami BHP ip.poz lub z zatozeniami  technologicznymi
i technicznymi, uniemozliwiajgce poprawne prowadzenie dalszych etapow prac
oraz bezpieczng eksploatacje.

2.31 Dla potrzeb prowadzonych odbioréw ustala sie, ze:

a) wystgpienie usterki nielimitujgcej nie limituje dokonania odbioru / rozruchu / prowadzenia
eksploatacji przedmiotu odbioru.

b) wystgpienie usterki limitujgcej limituje dokonanie odbioru / rozruchu / prowadzenie
eksploatacji przedmiotu odbioru.

2.32 Jezeli Komisja w przedmiocie odbioru objetym odbiorem OCB, OCRB, ZMB, OTR, OKB,
OKRB lub OKE zidentyfikowata usterki to sporzgdza Wykaz usterek nielimitujgcych (druk
WU), ktory zatgcza do protokotu, wykorzystuje umieszczong w protokole odbioru klauzule
pozytywng i podpisuje protokét. Po usunieciu usterek - w terminach okreslonych w ww.
wykazach podlegajg one odbiorowi w ramach odbiorow OU a same wykazy sg stopniowo
redukowane.

2.33 Jezeli wedlug Komisji przedmiot odbioru objety odbiorem OCB, OCRB, ZMB, OTR, OKB,
OKRB lub odbiorem przekazania do eksploatacji (OKE) nie kwalifikuje sie do odbioru ze
wzgledu na wystgpienie usterki(ek) limitujgcej, Komisja po sporzgdzeniu Wykazu usterek,
ktéry zatgcza do protokotu, wykorzystuje umieszczong w protokole klauzule negatywng
i podpisuje protokét. Ponowne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci tego samego
przedmiotu odbioru do kolejnego odbioru OCB, OCRB, ZMB, OTR, OKB, OKRB lub OKE
moze nastgpi¢ po usunieciu usterek.

2.34 W celu umozliwienia zgodnego z postanowieniami Kontraktu prowadzenia rozliczeh
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wprowadza sie Protokot Zakonczenia Etapu
Realizacji / Koncowy przedmiotu umowy (druk PZER), bedacy podstawg do fakturowania
wykonanego iodebranego Etapu Realizacji okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym stanowigcy zatgcznik do Kontraktu.

2.35 Do kazdego Protokotu Zakonczenia Etapu Realizacji Wykonawca zatgczy dokumenty
potwierdzajgce wykonanie tego etapu, w tym kopie odpowiednich protokotéw stanowigcych
zatgczniki do niniejszej procedury:

— odbioréw robét montazowych (POCB/R)
— odbioréw robdt budowlanych ( POCRB )
— odbioréw dostaw (POCB/D)

— odbioréw ustug (POCB/U)
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2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

241

2.42

— odbioréw zakonczenia montazu (PZMB)

— odbiorow technicznych do rozruchu (POTR)

— odbioréw koncowych branzowych (POKB)

— odbioréw koncowych robét budowlanych ( POKRB )

— zakonczenia ruchu regulacyjnego (PZRR)

— zakonczenia ruchu prébnego (PZRP) przekazania dokumentacji, wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Procedury przekazywania dokumentacji (nie zawarte
w biezgcym dokumencie), z pozytywnym wynikiem odbioru przez Zamawiajgcego.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbiorow, wraz
Z rejestrem wykrytych wad oraz jego biezgca aktualizacja. Rejestr bedzie takze zawierat
informacje statystyczne dot. prowadzonych odbioréw wtym, co najmniej ilosciowg
informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych inegatywnych oraz ilosciowg
informacje dot. stanu usuwania wad tj. ogélng ich liczbe, liczbe wad usunietych, liczbe wad
pozostajgcych do usuniecia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu w prowadzony
rejestr i przekazywania ewentualnych uwag. Ostateczna forma i ksztatt rejestru zostanie
uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie Projektu Podstawowego
Nadzér nad kompletacjg Dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce. Potwierdzenia odbioru Dostaw bedg przechowywane na budowie. W zakresie
obowigzkow Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i dokonanych odbiorow
Dostaw, wraz zjego biezagcg aktualizacjg. Daty okredlone w rejestrze bedg zgodne
z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu
w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych uwag.
Odbiory lub inspekcje dostarczanych elementéw zwigzanych z Umowg nateren placéw
montazowych,  budowy lub odktadczych  (magazynowych) Wykonawcy beda
przeprowadzane przez Wykonawce w celu zweryfikowania zgodnosci dostarczonego
wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej oraz jakosci i ewentualnych
uszkodzen transportowych.
Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych dotego celu
przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, wtestach, badaniach iprébach
elementéw Instalacji w zakresie Dostaw,) realizowanych na przekazanych na czas Umowy
terenach dla Wykonawcy znajdujgcych sie w granicach dziatki Zamawiajgcego.
Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakosci wszystkie
weryfikacje i proby wymagane dla zagwarantowania jakosci dostarczanych komponentow
i materiatow. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli i badan
podstawowych urzgdzen wchodzgcych w zakres realizacji Instalacji z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczecia cyklu Dostaw.
Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub proby.
Zamawiajgcy moze w trakcie odbioru dostaw wykona¢ na swodj koszt inspekcje, testy,
badania i proby niepowodujgce uszkodzen Dostawy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanej dostawie okreslajgc miejsce
i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

a) 2 dni robocze przed planowanym terminem, jezelidostawa nie wymaga

przeprowadzenia inspekcji, testu, badan i prob;
b) 4 dni robocze przed planowanym terminem, jezeli jest wymagane wykonanie testu,
badania lub proby
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2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

31

3.2

3.3

34

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony o odbiorze, inspekcji, probie
lub pomiarze z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazadac
powtdrzenia odbioru, inspekcji, proby lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

Préby, badania itesty planowane po dostawie elementéw nalezy opisa¢ w Programie
Odbiorowym. Powinny obejmowac one miedzy innymi:

a) préby i badania weryfikujgce integralnos¢ komponentéw i zgodnos¢ z wymogami
projektowymi np.: préby nieinwazyjne, kontrola wymiaréw, kontrola przygotowania
powierzchni, kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego.

b) koncowg kontrole wizualng weryfikujgca to, czy ostatecznie Dostawa spetnia wymogi
specyfikacji technicznej i jakosciowe;.

Wszystkie odbiory, inspekcje, proby, badania, testy bedg przeprowadzone zgodnie

z odpowiednimi normami i regulacjami UE.

Niezaleznie od zaplanowanych odbioréw / inspekcji, Zamawiajgcy, po odpowiednim

uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyty na przekazanych

naczas Umowy terenach dla Wykonawcy znajdujgcych sie w granicach dziakki

Zamawiajgcego, aby:

a) zweryfikowacé realizacje Programu Zapewnienia Kontroli i Jakoci,

b) oceni¢ izweryfikowa¢c sposob sktadowania imagazynowania dostarczonych
komponentéw,

c) oceni¢ efektywno$¢ zapewnienia jakosci i w razie niespetnienia wymagan zazgdac
poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

d) oceni¢ zgodnos¢ i jakos¢ Dostaw z postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ powtorzenia, na koszt wiasny, kazdy test, badanie Dostaw.
W przypadku wykazania przez taki powtorzony test, badanie lub prébe, niezgodnoéci
Dostaw z Umowa, to koszt powtdrzonego testu, badania ponosi Wykonawca.

Przedmiot odbioru

Przedmiot odbioru jest pojeciem umownym. W relacjach pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg jest to okreslony zakres robét ustalony przez Strony, ktdre zawarty Kontrakt
lub wynika on (w odniesieniu do poszczegdlnych obiektow technicznych inwestycji) wprost
z technologii montazu przewidzianej w dokumentacji projektowej. Przedmiot odbioru moze
stanowiC czesc¢ lub catos¢ robdt objetych Kontraktem.

Przedmiotem odbioru technicznego do rozruchu (OTR) moze by¢ ukiad technologiczny /
urzadzenie / instalacja / obiekt (-y) lub tzw. wezly rozruchowe. Podziat (grupowanie)
urzgdzen i instalacji na wezty rozruchowe zwigzany jest z technologig rozruchu i nie musi
pokrywac sie z podziatem obiektu na przedmioty odbioru i jego czesci.

Podziat obiektu na wezty rozruchowe winien zosta¢ ustalony pomiedzy Stronami Kontraktu.
Przedmioty koncowych odbioréw branzowych (OKB) i robét budowlanych ( OKRB ) winny
zostac ustalone pomiedzy Stronami Kontraktu.

Odbiory czesciowe branzowe (OCB) i czesciowe robdt budowlanych ( OCRB ) nie sg z gory
okreslone iodbywajg sie w zaleznosci od potrzeb procesu technologicznego budowy
i przebiegu realizacji inwestycji zawsze z udziatem Wykonawcy, ktory je organizuje
oraz whtasciwych Przedstawicieli Zamawiajgcego.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Dokumenty odbiorowe i jakosci wymagane przy kontroli i odbiorach robét

Dokumenty odbiorowe ijakosci robét (protokoty odbioréw, dokumentacja techniczna

powykonawcza lub kopia egz. ,Red Corex”, swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,

certyfikaty zgodnosci materiatéw i urzgdzen, deklaracje zgodnosci producenta i Wykonawcy,

protokoty z préb, pomiardow isprawdzen, poswiadczenia/oswiadczenia, uprawnienia

personelu itp.) i dokumentacje rejestracyjng kompletujg na biezgco (pod katem odbiorow

czesciowych elementow Przedmiotu Kontraktu) Kierownicy Robot.

Do protokotéw odbioréw nalezy dotgczy¢é odpowiednie dokumenty jakosci

oraz potwierdzajgce zgodno$¢ przedmiotu odbioru z projektem i majgcymi zastosowanie

przepisami prawa, w tym okreslone:

— Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbiorobw oraz innymi  dokumentami
uzgodnionymi z odpowiednim specjalistg branzowym Zamawiajgcego

— lub wynikajgce z technologii robét dla poszczegdinych branz

— lub okreslone w odpowiednich normach, przepisach iprocedurach szczegétowych
dla poszczegodlnych branz.

— lub wymienione w sporzadzonych Planach Kontroli i Badan

Dokumenty jako$ci (zapisy) wymagane przy kontroli iodbiorach robot nalezy tworzy¢

w oparciu o formularze:

— wiasne podwykonawcow / organéw nadzoru - zgodne z ich wewnetrznymi standardami
jakosci

— uzgodnione pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

—  okreslone przepisami prawa

Skompletowana w oryginale dokumentacja odbiorowa (protokoly odbiorow wraz

z wymienionymi w nich zatgcznikami) przechowywana bedzie przez Biuro Budowy

Wykonawcy do czasu odbioru, a nastepnie - z chwilg dokonania tego odbioru — jeden

kompletny egzemplarz w postaci uporzgdkowanego zestawu zawierajgcego spis, numeracje

stron/ilo$¢ stron - zostanie przez Wykonawce przekazany Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie

mozliwo$¢ przekazywania dokumentacji partiami, (jezeli Strony Kontraktu tak uzgodnig

w trybie roboczym). Dokumentacja jakosciowa bedzie dostarczana w wersji oryginalne;.

W przypadku kopii dokumenty jakosciowe bedg opatrzone przez upowazniong osobe

adnotacjg ,za zgodnosc z oryginatem”. Wyklucza sie przekazywanie kopii nieczytelnych

i pochodzacych z fax-6w. Deklaracje zgodnosci WE bedg w jezyku polskim, ewentualnie

w jezyku kraju producenta wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Dokumentacja odbiorowa

powinna by¢ posegregowana z podziatem na poszczegodlne branze.

Lista wymaganych dokumentow - roboty budowlane / ziemne:

1) protokoty koniecznych badan geologicznych - wtym odbioru podfoza, stopnia
zageszczenia gruntu (ewentualnie kserokopia wpisu do dziennika budowy)

2) operaty geodezyjne wtym tyczenia, osiowosci, pionowosci, prostoliniowosci,
powykonawcze (ewentualnie kserokopia wpisu do dziennika budowy)

3) os$wiadczenie oséb uprawnionych przepisami o zgodnosci wykonania prac z projektem
technicznym

4) protokot probnego obcigzenia pali (jesli dotyczy)

5) metryki pali (jesli dotyczy)

6) Swiadectwo jakosci stali zbrojeniowej, deklaracje zgodnosci
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4.6

7) protokot kontroli prawidiowego utozenia zbrojenia (ewentualnie kserokopia wpisu
do dziennika budowy)

8) protokoty z posrednich odbioréw elementéw konstrukcji i robot zanikajgcych (jezeli byty
przeprowadzane)

9) swiadectwa badan jakosci betonu i cech wytrzymatosci betonu (w terminie wymaganym
odrebnymi przepisami)

10) swiadectwa badan nasigkliwosci i mrozoodpornosci oraz wodoszczelnosci dla betonéw
specjalnych

11) swiadectwo jakosci prefabrykatéw z okresleniem klasy doktadnosci

12) deklaracje zgodnos$ci producenta i certyfikaty materiatow

13) dokumentacja powykonawcza (lub przejsciowo po uzgodnieniu z wtasciwym specjalistg
robét branzowych Zamawiajgcego do Odbioru czesciowego branzowego kopia egz.
,Red corex”)

14) dokumentacja geodezyjna, w tym powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

15) protokét odbioru zabezpieczen antykorozyjnych

16) protokoty badania stali ksztattowej do wykonania konstrukcji gtéwnej obiektow
na rozwarstwienie

17) inne (dotyczgce przedmiotu Kontraktu iuzgodnione naroboczo pomiedzy Stronami
Kontraktu)

Lista wymaganych dokumentow - roboty montazowe w branzy cieplno-technologicznej:

1) protokdt badania projektu urzgdzenia cisnieniowego wystawiony przez jednostke
notyfikowang

2) szkic spoin montazowych z oznaczeniem numerow spawaczy uprawnionych

3) protokoty badania spoin

4) Kkarta technologiczna spawania (zgrzewania) i obrébki cieplnej ztgcza spawanego

5) dziennik spawania / zgrzewania

6) lista spawaczy / zgrzewaczy z oznaczeniami identyfikacyjnymi i posiadanymi
uprawnieniami

7) wykazy materiatéw uzytych do produkcji (jezeli wymagane)

8) deklaracje zgodnosci materiatéw i urzadzen

9) poswiadczenie montazu i zbadania ztgcz spawanych (zgrzewanych) montazowych

10) protokoty préb szczelnosci zbiornika otwartego, (cisnieniowej) zbiornika cisnieniowego,
rurociggu cisnieniowego, rurociggu grawitacyjnego itd. (przeprowadzonej zgodnie
Z majgcymi zastosowanie wymaganiami)

11) poswiadczenie montazu (rurociggu, dzwignicy, instalacji, konstrukgciji itp.)

12) paszport techniczny rurociggu (jezeli wymagany)

13) wykaz uzytych urzgdzen, aparatury pomiarowej imontazowej wraz z kopiami
odpowiednich swiadectw ich legalizacji

14) protokoty badania instalacji i urzgdzen przez UDT i TDT, decyzje UDT/TDT zezwalajgce
na eksploatacje urzadzen / instalacji, protokoty prob i rewizji wewnetrznych

15) protokoty skutecznosci wentylaciji (dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej)

16) certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci (producenta) oraz certyfikaty
materiatow i urzgdzenh

17) protokoty odbioru zabezpieczen antykorozyjnych

18) protokoty odbioru izolacji cieptochronnych

19) dokumentacja powykonawcza lub (przejsciowo) kopia egz. ,Red corex”
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4.7

4.8

20) inne (dotyczgce przedmiotu Kontraktu i uzgodnione na roboczo pomiedzy Stronami
Kontraktu)

Lista wymaganych dokumentow - roboty elektryczne:

1) protokoty z pomiaru opornosci izolacji obwodéw i uzwojeh oraz ciggtosci przewoddw

2) protokoty pomiaréw instalacji odgromowych i uziemiajgcych

3) metryki instalacji odgromowych

4) protokoty badania skutecznosci przeciwporazeniowej urzadzen elektrycznych

5) protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy

6) protokoty natezenia pola elektromagnetycznego dla urzadzen WN

7) protokoly z badan fabrycznych i pomontazowych urzadzen iinstalacji elektrycznych
w zakresie ~ zgodnym  znormg: PN-E-04700 Wytyczne  Przeprowadzania
Pomontazowych Badan Odbiorczych.

8) protokoly ze sprawdzenia nastaw zabezpieczen i urzadzen, w ktérych byly wprowadzane
indywidualnie wartosci rozruchowe, graniczne itd.

9) protokoly z przeprowadzonych préb funkcjonalnych urzgdzen lub uktadéw

10) protokoty sprawdzenia urzgdzen rozliczeniowych energii elektrycznej

11) protokoty z przeprowadzonej legalizacji licznikobw energii elektrycznej, przektadnikow

12) wykaz uzytych urzgdzen iaparatury pomiarowo-badawczej wraz z kopiami
odpowiednich swiadectw ich legalizacji

13) uzgodniony program préb funkcjonalnych dla ukfadu zasilania

14) wykaz urzadzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym sporzgdzony
na podstawie danych z tabliczek znamionowych urzadzen (na etapie odbioréw OTR)

15) dokumenty dotyczgce ochrony przed elektrycznoscig statyczng (na etapie odbiorow
OTR)

16) dokumenty dotyczgce zabezpieczenia przed wybuchem (na etapie odbiorow OTR)

17) operaty geodezyjne linii kablowych i urzgdzeh podziemnych

18) swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci (producenta) i certyfikaty bezpieczenstwa
urzgdzen elektrycznych

19) kopie stosownych uprawnien oséb do prowadzenia prac projektowych, wykonawczych,
pomiarowych, odbiorczych itd.,

20) Swiadectwa zastosowanych przyrzgdow pomiarowych iurzgdzen przy probach
odbiorowych.

21) oswiadczenie Podwykonawcy o zgodnosci wykonania prac z projektem technicznym

22) dokumentacja powykonawcza lub (przejsciowo) kopia egz. ,Red corex”

23) inne (dotyczgce przedmiotu Kontraktu i uzgodnione na roboczo pomiedzy Stronami
Kontraktu)

Lista wymaganych dokumentow - roboty AKPIA:

1) protokoty z pomiaru opornosci izolacji kabli pomiarowych, zasilajgcych i sterowniczych

2) protokoty ze sprawdzenia ciggtosci i prawidtowos$ci potaczen

3) protokoty zwykonania préb szczelnosci tras impulsowych rurowych oraz z prob
cisnieniowych

4) protokoty nastaw urzgdzen i przyrzgdow AKPIA

5) protokoty kalibracji aparatury pomiarowej montowanej na obiekcie z podaniem zakreséw
pomiarowych i nastaw progowych
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4.9

5.

6) protokoty sprawdzen funkcjonalnych (tgcznie z systemem wizualizacji — jezeli wystepuje)
z podaniem zakresow pomiarowych oraz ustawien progow sygnalizacji

7) protokoty testowania sygnatow przesytanych tgczami komunikacji cyfrowej

8) protokoty sprawdzenia poprawnosci dziatania systemow blokad i zabezpieczen urzgdzen
i ukfadoéw technologicznych

9) protokoty sprawdzenh funkcjonalnych algorytméw sterowania urzgdzen/grup funkcyjnych

10)wykazy uzytych urzadzen iaparatury pomiarowo-badawczej wraz z kopiami
odpowiednich swiadectw ich legalizacji

11)inne (dotyczgce przedmiotu Kontraktu iuzgodnione na roboczo pomiedzy Stronami
Kontraktu).

Protokot Odbioru Wykonanych Robdét / Ustug / Dostaw

Kazda dostawa, ustuga, robota budowalna, niezaleznie od tego, czy ich realizacja bedzie
stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury, bedzie odbierana na podstawie podpisanego przez
Strony protokotu odbioru, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik numer 8.16 niniejszej procedury.

Rodzaje odbioréow

W trakcie realizacji Kontraktu przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréow robét budowlano-
montazowych, dostaw i ustug:

L.p. | Rodzaj odbioru / czynno$¢ Symbol Kod Uczestnicy
odbioru | dokumentu
(protokotu)
5.1 | Zgtoszenie gotowosci do odbioru - ZDO KR, SRW
5.2 | Przekazanie placu budowy / frontu robét | PPB /| PPPB /| KB, IN, KR, PZ2,
PFR PPFR PW2
5.3 | Odbiér czesciowy branzowy OoCB POCB KB1, IN1, KR, PZ2,
Robét montazowych /Dostaw /Ustug /R/D /U PW2
5.4 | Odbidr czesciowy Robot Budowlanych OCRB POCRB KB, IN, KR, PZ2,
PW2
5.5 | Odbiér Fabryczny IN, PZ2, PW2
5.6 | Odbiér zakonczenia montazu branzowy | ZMB PZMB KB, IN, KR, PZ2,
(obiektu, uktadu) PW2
5.7 | Odbiér techniczny do rozruchu OTR POTR KB, IN, KR, PZ2,
PW2, WR, KRO3
5.8 | Préba techniczna PT PPT KB1, IN1, KR, PZ2,
PW2
5.9 | Odbiér koncowy branzowy OKB POKB KB, IN, KR, PZ2,
PW2
5.10 | Odbiér koncowy Robot Budowlanych OKRB POKRB KB, IN, KR, PZ2,
PW2
5.11 | Rozruch Pz, PW, WR, KRO3
5.12 | Ruch Regulacyjny PZ, PW, WR, KRO3
5.13 | Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego ZRR PZRR PZ, PW, WR, KRO3
5.14 | Ruch Probny PZ, PW, WR, KRO3

Zatacznik nr xxx do Umowy nr xxx Strona 17 z 46



Modernizacja oczyszczalni sciekow bytowych w TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat
Elektrownia tagisza w Bedzinie

Numer referencyjny zaméwienia: PNP/TW/ 00442/2024

5.15 | Zakonczenie Ruchu Prébnego ZRP PZRP Pz, PW, WR, KRO3
5.16 | Zakonczenie Etapu Realizacji (zgodnie | ZER PZER PZ2, PW2
z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym)
5.17 | Przekazanie  przedmiotu Umowy /| OKE POKE PZ2, PW2
Kontraktu do eksploataciji
5.18 | Protokdt Odbioru Wykonanych Robét /| - - PZ2, PW2
Ustug / Dostaw
5.19 | Odbiér gwarancyjny/ Odbiér koncowy - - PZ2, PW2

(1) — uczestniczy w odbiorze fakultatywnie; (2) — moze uczestniczy¢ wiecej niz jedna osoba;(3) - jesli wystepuje

Poza wymienionymi w tabeli powyzej odbiorami mogg wystgpi¢ odbiory dodatkowe, $cisle zwigzane
z przedmiotem Kontraktu/Umowy, jak np. odbiory obrébki chemicznej, odbiory czyszczenia
powierzchni (ogrzewalnych), odbiory prob szczelnosci itp.

Odbiory te beda przeprowadzone zgodnie z zapisami Kontraktu/Umowy i potwierdzone protokotami
wg wzoru uzgodnionego miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Protokoty bedg sporzgdzane na formularzach protokotéw odbioru, w oparciu o wzory obowigzujgce
u Zamawiajgcego wramach Planu Kontroli iBadah przedstawionego przez Wykonawce
oraz uszczegotowionego Projektu Organizacji Robét dla budowy Instalacii.

5.1 Zgtoszenie gotowosci do odbioru

5.1.1 Uzgodnionym sposobem zgtaszania gotowosci do odbioru i zawiadamiania Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego przez Wykonawce
jest zgtoszenie pisemne w formie:

a) ,Zgtoszenia do Odbioru” (druk ZDO) — odbiory wymienione w tabeli powyzej
z wytgczeniem odbiorow PPB, PFR i ZER

b) wpisu do Dziennika Budowy / Dziennika Montazu dokonanego przez Kierownika
Robot

5.1.2 Do ,Zgtoszenie do Odbioru” Wykonawca powinien zatgczyc¢:
—  projekt Protokotu Odbioru wtasciwy dla danego odbioru
— odpowiednie dokumenty jakosci (z wykazéw zawartych w rozdziale 4 niniejszej
procedury), z wytgczeniem dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
wczesniejszych odbiorach
— inne dokumenty dotyczgce przedmiotu planowanego odbioru wymagane zgodnie
z odpowiednimi postanowieniami Kontraktu lub przepisami prawa.

5.2 Przekazanie-przejecie placu budowy (PPB) / frontu robét (PFR)

5.2.1 Przekazanie Placu Budowy (PPB) nastepuje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zgodnie
Z postanowieniami Umowy/Kontraktu.
5.2.1.1 W PPB uczestnicza:
- upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
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- Kierownik Budowy

- Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego

- Kierownik Robot Wykonawcy

- inni uczestnicy w zaleznosci od potrzeb

5.2.1.2 Do protokotu PPB nalezy zatgczyc:

- wytyczne geodezyjne reperéw roboczych i punktow osnowy
- kserokopie pozwolenia na budowe
- Dziennik (-i) Budowy

- plan BiOZ
- punkty poboru mediéw i odprowadzenia $ciekdw
- inne
522 Przekazanie Frontu Robdét (PFR) - naprzejetym przez Wykonawce

od Zamawiajgcego Placu Budowy wystepuje w sytuacji uczestnictwa przy realizaciji
zadania  inwestycyjnego  kolejnych ~ Wykonawcéw  zwigzanych  Umowa
z Zamawiajgcym realizujgcych prace budowlano-montazowe na wspélnym Placu
Budowy.
5.2.2.1 W odbiorze uczestnicza:

- Kierownik Budowy

- Branzowy Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego

- Specjalista (-Sci) ds. rob6t branzowych Zamawiajgcego

- Kierownicy Robdt Wykonawcdw

- Specjalista (-Sci) ds. robot branzowych Wykonawcy (-6w)
5.2.2.2 Do protokotu PFR (w przypadkach tego wymagajgcych) nalezy zatgczyc:

- niezbedne dokumenty jakosci

- wykaz usterek

- operaty geodezyjne

- warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot

- warunki BHP iprzepisy przeciwpozarowe obowigzujgce w czasie

wykonania robét
- inne

5.2.3 Data podpisania protokotu przekazania placu budowy (PPB) / frontu robét ( PPFR)
stanowi date przekazania placu budowy / przejecia frontu robaét.

5.3 Odbiér czesciowy branzowy Robét montazowych /Dostaw /Ustug — OCB /R /D /U

5.3.1 Odbidér czesciowy branzowy (OCB) jest odbiorem inspektorskim dokonywanym
w ramach jednej branzy i dotyczy rob6t montazowych/dostaw/ustug z jej zakresu.
5.3.2 Przedmiotem OCB jest - w danym przedmiocie odbioru - fragment robot montazowych
| dostaw [/ wustug okreslonych Kontraktem oraz/lub umowg Wykonawcy
z Podwykonawcg niekoniecznie stanowigcy zamknietg catos¢ technologiczng.
5.3.3 Odbioér OCB to w szczegdlnosci:
— odbior przed przekazaniem przez Wykonawce frontu robét kolejnemu Podwykonawcy
— odbidr etapu robot stanowigcego zamknietg catos$c
— odbidr robét ulegajacych zakryciu (robo6t zanikowych)
— odbior fragmentu roboét wynikajgcego z zasad fakturowania okreslonych umowg

Zatacznik nr xxx do Umowy nr xxx Strona 19 z 46



Modernizacja oczyszczalni sciekow bytowych w TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat
Elektrownia tagisza w Bedzinie

Numer referencyjny zaméwienia: PNP/TW/ 00442/2024

z Podwykonawcg niekoniecznie stanowigcego zamknietg cato$¢ technologiczng

5.3.4 Odbior czesciowy branzowy ma przede wszystkim na celu sprawdzenie jakosci
wykonanych robot, dostaw lub ustug, przestrzegania warunkéw technicznych
wykonania oraz ich kompletnosci wymaganej przed przystgpieniem do nastepnej
fazy robot danej lub innej branzy.

5.3.5 Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac
bez przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu,
w szczegolnosci dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

5.3.6 Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia iKontroli Jakosci
wszystkie odbiory / inspekcje prac zanikajgcych wymagane dla zagwarantowania
jakosci  wykonania i kompletnosci montazu. Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli ibadan podstawowych prac
zanikajgcych wymagajgcych odbioru wchodzacych w zakres realizacji Instalacji
z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.3.7 Wykonawca na swdj koszt zorganizuje odbiory,

5.3.8 Dla odbioréw, ktére beda realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu iprobie Dostaw lub Ustug,
okreslajgc miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

a) 2 dniroboczych przed planowanym terminem odbioru na terenie Polski;

b) 10 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru poza granicami Polski—
na terenie Unii Europejskiej;

¢) min. 30 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru poza granicami Unii
Europejskiej;

5.3.9 Powiadomienie bedzie spetnialo wymagania Umowy opisane w niniejszym
dokumencie dla odbiorow czesciowych oraz bedzie dodatkowo zawierato
informacje charakterystyczne o miejscu i terminie przeprowadzenia odbioru.

5.3.10 Jezeli Zamawiajgcy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze
w wymaganym terminie nie wezmie w nim udziatu, to Wykonawca moze
przeprowadzi¢ taki odbiér bez przedstawicieli Zamawiajgcego. Nieobecnos¢
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyte
przeprowadzenie odbioru izapewnienie jakosci przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa.

5.3.11 Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy uczestniczyt w tescie, badaniu lub prébie,
Wykonawca, niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych
od daty zakonczenia kazdego takiego odbioru doreczy Zamawiajgcemu raport
wraz z dokumentacjg fotograficzng potwierdzony przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub zatwierdzony przez Wykonawce,
sporzadzony w jezyku polskim.

5.3.12W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zostanie powiadomiony o0 odbiorze
Z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania
szczegotowych badanh przedmiotu odbioru, ktére moga potwierdzi¢ jego zgodnos¢
z Umowg lub cofnigcia procesu montazowego do punktu odbioru na koszt
Wykonawcy.

5.3.13 Odbiory prac zanikajgcych nalezy opisa¢ w Programie Odbiorowym. Powinny
obejmowacé one miedzy innymi:

a) Odbiory prac iich zgodnos¢ z wymogami projektowymi np: zbrojenia konstrukciji
zelbetonowych, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia
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antykorozyjnego, czystos¢ i kompletnos¢ elementéw trwale zamykanych.

5.3.14 Wszystkie odbiory bedg przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami
i regulacjami UE.

5.3.15 Niezaleznie od zaplanowanych odbioréw / inspekcji, Zamawiajacy, po odpowiednim
uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyty
u Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow w dowolnym momencie realizacji
przedsiewziecia, aby:

a) zweryfikowac realizacje Programu Zapewnienia Kontroli i Jakosci,

b) pozyskac¢ dostep do dokumentéw zwigzanych z nadzorem prac, w tym raportéw
z wewnetrznych i zewnetrznych inspekgciji,

c) oceni¢ efektywnos¢ zapewnienia jakosci i w razie niespetnienia wymagan zazadac
poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

d) oceni¢ zgodnosc realizacji z postanowieniami Umowy.

5.3.16 Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ powtdrzenia, na koszt wiasny odbioru, badania.
W przypadku wykazania przez taki powtorzony odbiér, badanie lub prébe,
niezgodnosci Ustugi z Umowg, to koszt powtérzonego testu, badania ponosi
Wykonawca.

5.3.17 Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdinych robdt i dokonywat
odbioréw, w nastepujgcych terminach:

a) Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 2 (dwdéch) Dni Roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi
na technologie wykonania robét wymagany jest krétszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezaco,

b) Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy Dostawg
lub zakonczonym etapem prac - wterminie do 4 (czterech) Dni Roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie
Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za dokonanie odbioru

5.3.18 Podstawe przeprowadzenia odbioru czgsciowego branzowego stanowig:

— Kontrakt

— aktualna dokumentacja techniczna

— warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O)

— Polskie Normy, EN i DIN przywotane w dokumentacji jak wyzej

— inne przepisy i warunki technologiczne obowigzujgce w danej branzy robot

— zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montazu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego

— odpowiednie dokumenty jakosci (z wykazu zawartego w rozdziale 4)
przedstawione przez Wykonawce

5.3.19 Czynnosci zwigzane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca  zgtaszajgc

Zamawiajgcemu na pismie (ZDO z kopig dla KB iIN) lub wpisem do Dziennika
Budowy lub Dziennika Montazu gotowos¢ instalacji, obiektu lub robét/dostaw
do odbioru. Zakres wykonanych robot/dostaw/ustug musi by¢é szczegdtowo
wyspecyfikowany w ,Zgtoszeniu do Odbioru”. W przypadku szerokiego zakresu
zgtaszanych do odbioru robét/dostaw/ustug ich wykaz powinien zostaé dotgczony
do ,Zgtoszenia do Odbioru” w formie zatgcznika. Warunkiem koniecznym
wystawienia przez Wykonawce ,Zgtoszenia do Odbioru” jest wczesniejsze
skontrolowanie przez niego z wynikiem pozytywnym robét montazowych, dostaw
lub ustug wykonanych przez niego lub Podwykonawce.
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5.3.20 Wykonawca proponuje w ,Zgtoszeniu do Odbioru”. termin odbioru, ktéry powinien
zosta¢ wyznaczony na dzien roboczy i by¢ zgodny z zapisami Kontraktu / Umowy.

5.3.21 W odbiorze uczestnicza:

— Kierownik Budowy (jesli dotyczy)

— Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (jesli dotyczy)
— Specjalista (-sci) ds. robot branzowych Zamawiajgcego

— Kierownik Robét Wykonawcy (prowadzi odbior)

— Specjalista (-Sci) ds. robo6t branzowych Wykonawcy

— Specjalista ds. kontroli jakosci Wykonawcy

— Przedstawiciel Podwykonawcy (wg uznania Wykonawcy)

5.3.22 Data podpisania protokotu POCB stanowi date odbioru OCB.

5.3.23 Negatywny wynik sprawdzenia odbieranych robét montazowych, dostaw lub ustug
powoduje ich wstrzymanie (w zakresie objetym odbiorem) do czasu usuniecia wad,
ktorych wystgpienie limituje dokonanie odbioru.

5.3.24 Zatgcznikami do Protokotu POCB sa:

— wykazy usterek
— odpowiednia dokumentacja odbiorowa, w tym dokumenty jakosciowe (z wykazu
zawartego w rozdziale 4 niniejszej procedury)

5.3.25 Odmowa odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokotu odbioru.
Dalsze postepowanie w takim przypadku zostato opisane w pkt. 2.33 Procedury.

5.3.26 Protokdét POCB sporzgdza Biuro Budowy Wykonawcy w ilosci 2-ch egzemplarzy.
Podpisane przez wszystkich uczestnikéw odbioru oryginaty protokotéw trafiajg
do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5.4 Odbiér czesciowy Robét Budowlanych — OCRB

5.4.1 Odbiér czesciowy Roboét Budowlanych (OCRB) jest odbiorem inspektorskim
dokonywanym w ramach branzy budowlanej i dotyczy robét z jej zakresu.

5.4.2 Przedmiotem OCRB jest - w danym przedmiocie odbioru - fragment robét okreslonych
Kontraktem oraz/lub umowg Wykonawcy z Podwykonawcg niekoniecznie stanowigcy
zamknietg catosé.

5.4.3 Odbiér OCRB to w szczegdlnosci:

— odbior przed przekazaniem przez Wykonawce frontu robét budowlanych kolejnemu
Podwykonawcy

— odbiér etapu robét budowlanych stanowigcego zamknietg catosc

— odbiér fragmentu robo6t budowlanych wynikajgcego z zasad fakturowania
okreslonych umowa z Podwykonawcg niekoniecznie stanowigcego zamknietg
catosé.

54.4  Odbiér czesciowy Roboét Budowlanych ma przede wszystkim na celu sprawdzenie
jakosci  wykonanych robot, prac zanikajgcych, przestrzegania warunkéw
technicznych wykonania oraz ich kompletno$ci wymaganej przed przystgpieniem
do nastepnej fazy robaét.

545  Podstawe przeprowadzenia odbioru czesciowego robét budowlanych stanowia:

— Kontrakt
— aktualna dokumentacja techniczna
— warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O)
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5.4.6

54.7

54.8

5.4.9
5.4.10

5411

5412

5.4.13

— Polskie Normy, EN i DIN przywotane w dokumentacji jak wyzej

— inne przepisy i warunki techniczne obowigzujgce dla robét budowlanych

— zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montazu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego

— odpowiednie dokumenty jakosci (z wykazu zawartego wrozdziale 4)
przedstawione przez Wykonawce

Czynnosci  zwigzane  z odbiorem  rozpoczyna  Wykonawca  zgtaszajgc

Zamawiajgcemu na pismie (ZDO z kopig dla KB iIN) lub wpisem do Dziennika

Budowy gotowos¢ instalacji, obiektu lub robét do odbioru. Zakres wykonanych robét

musi by¢ szczegodtowo wyspecyfikowany w ,Zgtoszeniu do Odbioru”.

W przypadku szerokiego zakresu zgtaszanych do odbioru robét ich wykaz powinien

zosta¢ dotgczony do ,Zgtoszenia do Odbioru” w formie zatgcznika. Warunkiem

koniecznym wystawienia przez Wykonawce ,Zgloszenia do Odbioru” jest

wczeéniejsze  skontrolowanie przez niego z wynikiem pozytywnym  robdt

budowlanych wykonanych przez niego lub Podwykonawce.

Wykonawca proponuje w ,Zgtoszeniu do Odbioru”. termin odbioru, ktéry powinien

zosta¢ wyznaczony na dzien roboczy i by¢ zgodny z zapisami Kontraktu / Umowy.

W odbiorze uczestnicza:

— Kierownik Budowy

— Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

— Specjalista (-sci) ds. robot branzowych Zamawiajgcego

— Kierownik Robot Wykonawcy (prowadzi odbior)

— Specjalista (-$ci) ds. robo6t branzowych Wykonawcy

— Specjalista ds. kontroli jakosci Wykonawcy

— Przedstawiciel Podwykonawcy (wg uznania Wykonawcy)

Data podpisania protokotu POCRB stanowi date odbioru OCRB.

Negatywny wynik sprawdzenia odbieranych robdét budowlanych powoduje ich

wstrzymanie (w zakresie objetym odbiorem) do czasu usuniecia wad, ktérych

wystgpienie limituje dokonanie odbioru.

Zatgcznikami do Protokotu POCRB sa:

- wykazy usterek

- odpowiednia dokumentacja odbiorowa, w tym dokumenty jakosciowe (z wykazu

zawartego w rozdziale 4 niniejszej procedury)

Odmowa odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokotu odbioru.

Dalsze postepowanie w takim przypadku zostato opisane w pkt. 2.33 Procedury.

Protokét POCRB sporzadza Biuro Budowy Wykonawcy w ilosci 2-ch egzemplarzy.

Podpisane przez wszystkich uczestnikow odbioru oryginaty protokotéw trafiajg

do Wykonawcy i Zamawiajacego.

5.5 Odbiér fabryczny

551

5.5.2

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz poto, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentow.

Warunki kontroli fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym
warunkom pracy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu

przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i prébach
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elementéw Instalacji w zakresie Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych) realizowanych
poza Terenem Budowy.

5.5.3 Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakosci
wszystkie weryfikacje i proby wymagane dla zagwarantowania jakosci komponentow
i materiatbw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli
i badan podstawowych urzadzen wchodzacych w zakres realizacji Instalacji
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczecia cyklu ich produkc;ji.

5.5.4 Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub proby,
Z zastrzezeniem, ze koszty przejazdow lokalnych w kraju, wktéorym sg one
przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich udziat poza
obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostate koszty podrozy ipobytu
przedstawicieli Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajacy.

5.5.5 Dla inspekgdji, ktére bedg realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu i prébie Dostaw lub Ustug, okreslajgc
miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

a) 5 dniroboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba prowadzone
bedzie na terenie Polski;

b) 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jezelitest, badanie Ilub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski — na terenie Unii Europejskiej;

¢) min. 30 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzona bedzie poza granicami Unii Europejskiej;

5.5.6 Powiadomienie bedzie spetnialto wymagania Umowy opisane w niniejszym
dokumencie dla odbioréow czesciowych oraz bedzie dodatkowo zawierato informacje
charakterystyczne o miejscu  przeprowadzenia  préby, procedurze  préby
i wyszczegolnienie planowanych do zrealizowania prob.

5.5.7 Jezeli Zamawiajgcy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze,
tescie, badaniu lub prébie w wymaganym terminie nie wezmie w nim udziatu, to
Wykonawca moze przeprowadzi¢ taki test, badanie lub probe bez przedstawicieli
Zamawiajgcego.  Nieobecnos¢ Zamawiajgcego nie  zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za nalezyte przeprowadzenie badan, testéw lub préb
i zapewnienie jakosci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

5.5.8 Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy uczestniczyt w tescie, badaniu lub prébie,
Wykonawca, niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych
od daty zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru iproby dotyczacych
Dostaw lub Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu
raport ich wynikow, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje,
podpisany lub zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport
(dokumenty tworzgce raport) sporzadzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz
z tumaczeniem na jezyk polski potwierdzonym za zgodnos$¢ przedstawiciela (-i)
Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.

5.5.9 W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony o prébie lub pomiarze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ powtdrzenia proby
lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

5.5.10 Proby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, nalezy opisa¢ w Programie
Odbiorowym. Powinny obejmowaé one miedzy innymi:
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a) préby ibadania weryfikujgce integralnos¢ komponentéw izgodnosé z wymogami
projektowymi np: proby nieinwazyjne, badanie sktadu chemicznego iwlasciwosci
mechanicznych, proby hydrauliczne, cisnieniowe iszczelnosci, kontrola wymiardw,
kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego.

b) koncowag kontrole funkcjonalnosci weryfikujgcg to, czy ostatecznie zmontowany sprzet
spetnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmujacg miedzy innymi: proby obrotowe
i prace na zimno urzgdzeh wirujgcych, proby uktaddéw sterowania i zabezpieczen, proby
systemu DCS, test osiggow (o ile ma zastosowanie) pod obcigzeniem, préby
eksploatacyjne.
5.5.11 Wszystkie odbiory, préby, badania, testy bedg przeprowadzone zgodnie
z odpowiednimi normami i regulacjami UE.
5.5.12 Niezaleznie od zaplanowanych odbiorow / inspekcji, Zamawiajgcy, po odpowiednim
uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyty
u Wykonawcy orazjego Podwykonawcéw w dowolnym momencie realizaciji
przedsiewziecia, aby:

a) zweryfikowacé realizacje Programu Zapewnienia i Kontroli Jako$ci,

b) pozyska¢ dostep do dokumentéw zwigzanych z nadzorem prac, wtym raportéw
z wewnetrznych i zewnetrznych inspekciji,

c) oceni¢ efektywnosé zapewnienia jakosci i wrazie niespetnienia wymagan zazgdac
poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

d) oceni¢ zgodnosc realizacji z postanowieniami Umowy.

5.5.13 Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ powtdrzenia, na koszt wlasny, kazdy test, badanie
Dostaw lub Ustug. W przypadku wykazania przez taki powtdrzony test, badanie
lub probe, niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowag, to koszt powtdrzonego testu,
badania ponosi Wykonawca.

5.6 Odbioér zakonczenia montazu branzowy(ZMB)

5.6.1 Odbiér zakonczenia montazu branzowy dokonywany jest po zakonczeniu robot
budowlano-montazowych danej branzy dotyczgcych jednego przedmiotu odbioru.
5.6.2 Czynnosci zwigzane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po stwierdzeniu, ze zostaty
spetnione nastepujgce warunki:
— dokonano wszystkich odbiorow czes$ciowych branzowych (OCB)
— wykonano wymagane proby, badania, pomiary isprawdzenia, aich wyniki byty
pozytywne i zostaty udokumentowane odpowiednimi protokotami/raportami
— usunieto usterki wymienione w protokotach OCB (w przypadku braku
mozliwosci usuniecia niektérych usterek nielimitujgcych do czasu odbioru
OKB Woykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin ich
usuniecia).
5.6.3 Wykonawca (Kierownik Roboét) zgtasza Zamawiajacemu na pismie (druk ZDO z kopig
dla KB i IN ) gotowos¢ do odbioru w okreslonym terminie - z wyprzedzeniem zgodnym
z zapisami Umowy/Kontraktu.
5.6.4 Zamawiajgcy w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych powinien wnies¢ zastrzezenia, ktére
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Wykonawca winien uwzglednié. Nie zlozenie przez Zamawiajgcego zadnego
zastrzezenia w powyzszym terminie bedzie rownoznaczne z przyjeciem zgtoszenia
do wiadomos$ci bez zastrzezen.

5.6.5 Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zgtoszenia i po wykonaniu
czynnosci sprawdzajgcych Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg powotuje
Komisje Odbioru, ktéra powinna przystgpi¢ do odbioru w terminie zgodnym z zapisami
Kontraktu / Umowy.

5.6.6 W sktad Komisji wchodza:

— Kierownik Budowy

— Branzowy Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego

— Specjalista (-ci) ds. robot branzowych Zamawiajgcego

— Kierownik Robot Wykonawcey (prowadzi odbiér)

— Specjalista (-ci) ds. robét branzowych Wykonawcy

— Przedstawiciel Podwykonawcy (-6w) (wg uznania Wykonawcy)

— przedstawiciele innych organow, ktérych udziat w odbiorze jest niezbedny wg
decyzji Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5.6.7 Podstawg do przeprowadzenia branzowego odbioru zakonczenia montazu (obiektu,
uktadu) sg nastepujgce dokumenty przedstawienie przez Wykonawce:

— komplet protokotéw z przeprowadzonych odbioréw czesciowych branzowych
(OCB) wraz z odpowiednimi protokotami odbioru usterek (OU)

— niezbedne dokumenty jakosci

— Dzienniki Budowy, Dzienniki Montazu iDzienniki Nadzoru Autorskiego
Z wymaganymi wpisami 0 zakonczeniu roboét i podpisami Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Budowy

— dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejsciowo) kopie egz. ,Red corex”

—  protokoty z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw i sprawdzen

— dokumentacja koncesyjna (jesli wymagana)

5.6.8 Komisja jest upowazniona do sporzadzenia Wykazu Usterek robot (a takze dostaw
iustug) WU niezaleznie od wykazéw WU sporzgdzonych w trakcie odbioréw
czesciowych branzowych (OCB).

5.6.9 Wykazy Usterek winny zawiera¢ ich jednoznaczne wyszczegOlnienie i podziat
na limitujgce inie limitujgce dalsze prace (np. rozruch) oraz przyjete terminy ich
usuniecia.

5.6.10 Pozytywne odbiory zakonczenia montazu branzowego (ZMB) obiektu / uktadu
w zakresie wszystkich branz stanowig podstawe dla zgtoszenia przez Wykonawce
obiektu do Odbioru technicznego do rozruchu (OTR)

5.6.11 Protokdt sporzadza Biuro Budowy Wykonawcy wilosci 2-ch egzemplarzy wraz
z ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestnikow odbioru
oryginaty protokotéw trafiajg do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5.7 Odbiér techniczny do rozruchu — OTR

5.7.1 Odbiér techniczny do rozruchu (OTR) organizowany jest w celu stwierdzenia
gotowosci danego przedmiotu odbioru do rozpoczecia iprzeprowadzenia prac
rozruchowych.
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5.7.2 Przedmiotem odbioru do rozruchu moze by¢ caty obiekt, jego czes¢ lub kilka obiektéw,
uktad technologiczny, instalacja, urzgdzenie lub tzw. wezty rozruchowe (pogrupowane
uktady technologiczne, instalacje, urzadzenia).

5.7.3 Podziat (grupowanie) urzadzen iinstalacji na wezly rozruchowe zwigzany jest
z technologig rozruchu imoze pokrywaé sie z podzialem na przedmioty odbioru
i obiekty.

5.7.4 Odbidr techniczny obejmuje zatem oprécz Wykonawcy na ogot kilkku Podwykonawcow
realizujgcych na zlecenie Wykonawcy roboty budowlano-montazowe w okreslonym
przedmiocie odbioru. Odbiér (OTR) umozliwia rozpoczecie prac rozruchowych
w zakresie przeglagdéow rozruchowych irozruchu mechanicznego, hydraulicznego,
elektrycznego i AKPiA poszczegoinych uktadéw okreslonego przedmiotu odbioru,
w sytuacji zakonczonych robdt montazowych branzy mechanicznej, elektrycznej
i AKPIA.

5.7.5 Na podstawie OTR poszczegodlne urzadzenia, instalacje lub uktady technologiczne
wchodzace w sktad danego przedmiotu odbioru sg (lub mogg by¢) przekazywane
wyprzedzajgco do rozruchu jeszcze przed odbiorami koncowymi branzowymi (OKB).

5.7.6 Odbiory techniczne do rozruchu (OTR) koncentrujg sie na kontroli rob6t budowlanych,
montazu mechanicznego oraz robot elektrycznych irobot AKPIA. Warunkiem
pozytywnego odbioru dorozruchu jest stwierdzenie zakonczenia montazu
w poszczegolnych branzach, ktoérego potwierdzeniem jest podpisanie protokotu
zakonczenia montazu branzowego (druk PZMB)

5.7.7 W ramach odbioru technicznego do rozruchu (OTR), sprawdzeniu podlegajg
nastepujgce dokumenty:

> dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen

projekt techniczny

dokumenty odbioréw fabrycznych

dokumenty z préb i pomiaréw montazowych

dokumenty préb, sprawdzeh i badan

dokumenty branzowych odbioréw zakonczenia montazu (ZMB)

> instrukcje rozruchu

Dokonuje sie rowniez oceny warunkéw BHP i p.poz. dla potrzeb rozruchu. W odbiorze

mogg uczestniczy¢ uprawnieni przedstawiciele Zamawiajgcego odpowiedzialni za te

V V. V V V

zagadnienia.
5.7.8 Odbiér (OTR) nie stanowi podstawy do rozliczen Wykonawcy i jego Podwykonawcow
za wykonane roboty budowlano-montazowe inie  zwalnia  Wykonawcy

od odpowiedzialnosci umownych za przedmiot odbioru.
5.7.9 Odbiér techniczny do rozruchu (OTR) dokonywany jest po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce (ZDO) gotowosci do odbioru.
5.7.10 W odbiorze uczestnicza:
—  Kierownik Budowy
— Branzowy Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego
—  Specjalista (-$ci) ds. robot branzowych Zamawiajgcego
— Koordynator Rozruchu (jesli wystepuje)
—  Specijalisci stuzb BHP i P.poz.
—  Wykonawca Rozruchu
—  Kierownik Robot Wykonawcy (prowadzi odbior)
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—  Specjalista (-$ci) ds. robét branzowych Wykonawcy (fakultatywnie)
—  Przedstawiciel Podwykonawcy (-o6w) (wg uznania Wykonawcy)

5.7.11 Komisje odbioru (OTR) powotuje Wykonawca przy wspétudziale Zamawiajacego,
w trybie zawiadomienia pisemnego (ZDO) z wyprzedzeniem 5-ciu dni roboczych
chyba, Zze zapisy Kontraktu stanowig inaczej. Cykl odbioru jest rozny dla
poszczegoélnych obiektéw / urzadzen iwynika z programu oraz harmonogramu
rozruchu a takze instrukgji rozruchu.

5.7.12 Przewodniczacym Komisji jest Kierownik Wykonawcy Rozruchu dziatajgcy w imieniu
Wykonawcy  lub Kierownik  Koordynatora  Rozruchu  dziatajagcy  w imieniu
Zamawiajgcego w przypadku zakresu dotyczgcego kilku Wykonawcow Rozruchu.

5.7.13 Za urzadzenie / instalacje przekazang do dalszych prac rozruchowych uwaza sie
urzadzenie / instalacje, ktéra przeszlta pomysinie przewidziane dla niej w programie
rozruchu proby, badania isprawdzenia, co zostato potwierdzone w odpowiednich
protokotfach.

5.7.14 Do protokotu OTR (druk POTR) zatgcza sie:

— protokoty odbioru ZMB zakoriczenia montazu branzowego
— protokoty préb, badan i sprawdzen
— wykazy usterek sporzgdzone w trakcie odbioru OTR.

5.7.15 Odmowa dokonania odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokotu
odbioru. Dalsze postepowania w takim przypadku zostato opisane w pkt. 2.33
Procedury.

5.7.16 Protokét sporzgdza Biuro Budowy Wykonawcy wilosci 2-ch egzemplarzy wraz
Zz ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestnikow odbioru
oryginaty protokotéw trafiajg do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5.8 Préba techniczna — PT

5.8.1 Kazda préba techniczna musi zakonczy¢ sie odbiorem i sporzgdzeniem protokotu PPT
(protokaét proby technicznej). Préba techniczna odbywa sie komisyjnie (tzn. w obecnosci
komisji lub pod kontrolg komisji powotanej do oceny proby technicznej — w przypadku,
gdy proba techniczna trwa np. kilka dni). Komisja sktada sie z:

—  przedstawiciela Zamawiajgcego (PZ)

— przedstawiciela Stuzb BHP i p.poz Zamawiajgcego (fakultatywnie)

— Koordynat ora Rozruchu (KRO), jesli wystepuje

— przedstawiciela Uzytkownika (fakultatywnie)

—  przedstawiciela Wykonawcy

— Wykonawcy Rozruchu (WR), je$li préba zwigzana jest z czynnosciami
rozruchowymi

— przedstawicieli innych jednostek (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym stosownie
do potrzeb), jak dostawcy maszyn i urzgdzen, biur projektéw, organy nadzoru.

5.8.2 Przed przystgpieniem do wykonania proby Wykonawca lub Wykonawca Rozruchu
przedstawia program przeprowadzenia proby technicznej zawierajacy gtébwne elementy
urzadzenia/uktadu/instalacji, ich parametry podstawowe, sposéb przeprowadzenia
proby, cel proby orazsrodki izabezpieczenia umozliwiajgce bezpieczne jej
przeprowadzenie.

5.8.3 Zamawiajagcy po zapoznaniu sie z programem oraz otrzymaniem zgtoszenia, w ktérym
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zawarta jest data jej przeprowadzenia wyraza zgode najej przeprowadzenie. Na
podstawie przebiegu proby, zgromadzonej w czasie préby dokumentaciji komisja ocenia
przebieg préby wyrazajgc swojg opinie w protokole PPT. Wykonawca (w uzasadnionych
przypadkach na wniosek Zamawiajgcego) sporzgdza sprawozdanie z przeprowadzonej
préby.

5.8.4 W konkluzji sprawozdania nalezy stwierdzi¢, czy préba techniczna (rozruchowa) spetnita
swoj cel i czy zakonczyta sie z wynikiem pozytywnym. Komisja moze takze wyrazic¢
zalecenia lub uwagi scisle dotyczace préby, niezaleznie od wynikdéw préby techniczne;.

5.9 Odbiér koncowy branzowy — OKB

5.9.1 Odbiér koncowy branzowy (OKB) dokonywany jest po zakohczeniu wszystkich robot
jednej branzy, stanowigcych przedmiot umowy z Wykonawcg. Jest to odbidr koncowy
wszystkich prac w danej branzy w ustalonym pomiedzy Stronami Kontraktu przedmiocie
odbioru.

5.9.2 Odbiér ma na celu sprawdzenie:

— kompletnosci wykonania rob6t w danym przedmiocie odbioru

— jakosci wykonania robét

5.9.3 Podstawe przeprowadzenia odbioru korncowego branzowego stanowia:

— Kontrakt

— dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejsciowo) kopia egz. ,Red corex”

— warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O)

— normy PN, EN, DIN przywotane w dokumentac;ji jak wyzej

— inne przepisy i warunki techniczne obowigzujgce w danej branzy robét i majgce
zastosowanie do odbieranych robot

— zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montazu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego

— dokumenty jakoéci przedtozone przez Wykonawce

— protokoty odbiorow zakonczenia montazu branzowych - PZMB

— protokoty z préb, badan i sprawdzen

— protokoty odbioréw technicznych do rozruchu - POTR

— protokoty odbioru usunietych usterek - POU zidentyfikowanych w trakcie poprzednich
odbioréw OCB i OTR

— dokumentacja geodezyjna, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (jesli
dotyczy)

5.9.4 Czynnosci zwigzane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po:

— stwierdzeniu zakonhczenia wszystkich robdét wdanym przedmiocie odbioru
wynikajgcych z umowy

— skontrolowaniu, ze dokonano z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych praéb,
badan i sprawdzen

— usunieciu wszystkich usterek wykazanych w odbiorach czesciowych OCB i OTR (w
przypadku braku mozliwosci usuniecia niektorych usterek nielimitujgcych do czasu
odbioru OKB Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin ich
usuniecia)

5.9.5 O gotowosci do dokonania odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nha pismie
(druk ZDO z kopig dla KB iIN). Zakres wykonanych rob6t musi by¢ szczegétowo
wyspecyfikowany w ,Zgtoszeniu do Odbioru”.
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W przypadku szerokiego zakresu zgtaszanych do odbioru robét ich wykaz powinien
zostac¢ dotgczony do ,Zgtoszeniu do Odbioru” w formie zatgcznika.
5.9.6 Wykonawca proponuje w ,Zgtoszeniu do Odbioru” termin odbioru zgodny z zapisami
Kontraktu.
5.9.7 Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
5.9.8 W odbiorze uczestnicza:
- Kierownik Budowy
- Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
- upowaznieni Przedstawiciele Zamawiajgcego
- przedstawiciel stuzb BHP oraz p.poz.
- Przedstawiciel Wykonawcy
- Specjalista ds. robét branzowych Wykonawcy
5.9.9 Do protokotu POKB nalezy zatagczyé¢:
- protokoty odbioréw ZMB
- protokoty odbioréw OTR
- odpowiednie dokumenty jakosci, protokolty zpréb, badan isprawdzeh
oraz odbiorow UDT (jezeli byty wymagane)
- wykazy usterek sporzgdzone przez Komisje w trakcie odbioru OKB
- o$wiadczenie Kierownika Robét Wykonawcy
5.9.10 Odmowa dokonania odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokotu
odbioru. Dalsze postepowanie w takim przypadku zostato opisane w pkt. 2.33 Procedury.
5.9.11 Protokét sporzadza Biuro Zamawiajgcego wilosci 2-ch egzemplarzy wraz
z ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestnikédw odbioru
oryginaty protokotow trafiajg do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5.10 Odbiér koncowy Robét Budowlanych — OKRB

5.10.1 Odbiér kohcowy Robét Budowlanych (OKRB) dokonywany jest po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy z Wykonawca. Jest to
odbiér koncowy wszystkich prac w branzy budowlanej w ustalonym pomiedzy Stronami
Kontraktu przedmiocie odbioru.

5.10.2 Odbiér ma na celu sprawdzenie:

— kompletnosci wykonania robét budowlanych w danym przedmiocie odbioru

— jakosci wykonania robot budowlanych

— zgodnosci wykonania Instalacji lubjej czesci, oraz powigzanych znig
urzadzen/systemu, uktadéw, weztdéw technologicznych z dokumentacjg techniczng,
dokonanie oceny kompletnosci ijakosci wykonania prac oraz stwierdzenie
kompletnosci dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem jest
kontrola czy Instalacja lub jej czes$¢, oraz powigzane z nig urzgdzenia/systemy,
uktady, wezly technologiczne pod wzgledem mechanicznym, elektrycznym
i fizycznym sg kompletne i zostaty ukonczone zgodnie z Umowa, a takze sg w petni
gotowe do przyjecia medidw.

5.10.3 Podstawe przeprowadzenia odbioru koncowego robét budowlanych stanowig:

— Kontrakt
— dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejsciowo) kopia egz. ,Red corex”
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— warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O)

— normy PN, EN, DIN przywotane w dokumentacji jak wyzej

— inne przepisy i warunki techniczne obowigzujgce w branzy budowlanej i majgce
zastosowanie do odbieranych robot

— zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montazu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego

— dokumenty jakosci przedtozone przez Wykonawce (atesty, certyfikaty, protokoty
Z prob i badan fabrycznych),

— stosowne protokoty odbioréw zakonczenia montazu branzowych - PZMB

— protokoty z préb, badan i sprawdzen przeprowadzonych w czasie montazu i po jego
zakonczeniu — przed rozruchem urzgdzenia.

— protokoty odbioru usunietych usterek - POU zidentyfikowanych w trakcie
poprzednich odbioréw OCRB

— dokumentacja geodezyjna, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (jesli
dotyczy)

5.10.4 Czynnosci zwigzane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po:

— stwierdzeniu zakonczenia wszystkich robot budowlanych w danym przedmiocie
odbioru wynikajgcych z umowy

— skontrolowaniu, ze dokonano z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych
prob, badan i sprawdzen

— usunieciu wszystkich usterek wykazanych w odbiorach czesciowych OCRB (w
przypadku braku mozliwosci usuniecia niektérych usterek nielimitujgcych do czasu
odbioru OKRB Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin ich
usuniecia)

5.10.5 O gotowosci do dokonania odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie
(druk ZDO z kopig dla KB iIN). Zakres wykonanych rob6t musi by¢ szczegétowo
wyspecyfikowany w ,Zgtoszeniu do Odbioru”.

5.10.6 W przypadku szerokiego zakresu zgtaszanych do odbioru robét ich wykaz powinien
zosta¢ dotgczony do ,Zgtoszenia do Odbioru” w formie zatgcznika.

5.10.7 Wykonawca proponuje w ,Zgtoszeniu do Odbioru” termin odbioru zgodny z zapisami
Kontraktu.

5.10.8 Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

W odbiorze uczestnicza:

- Kierownik Budowy

- Branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- upowaznieni Przedstawiciele Zamawiajgcego
- przedstawiciel stuzb BHP oraz p.poz.

- Przedstawiciel Wykonawcy

- Spegcjalista ds. robét branzowych Wykonawcy

5.10.9 Do protokotu POKRB nalezy zatgczyc¢:
- protokoty odbioréw ZMB
- odpowiednie dokumenty jakosci, protokoty z prob, badah isprawdzeh
oraz odbiorow instytucji zewnetrznych(jezeli byty wymagane)
- wykazy usterek sporzgdzone przez Komisje w trakcie odbioru OKRB
- oswiadczenie Kierownika Robét Wykonawcy
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5.10.10 Odmowa dokonania odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokotu

odbioru. Dalsze postepowanie w takim przypadku zostato opisane w pkt. 2.33
Procedury.

5.10.11 Protokét sporzadza Biuro Zamawiajgcego wilosci 2-ch egzemplarzy wraz

z ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestnikéw odbioru
oryginaty protokotow trafiajg do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5.11 Rozruch

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

9)

h)

Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréow czesciowych (w tym odbiory pomontazowe) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu ,Zgtoszenie Gotowoséci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujgcy po zakonczeniu montazu
urzadzen i ukfadéw Instalacji, w ktéorym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci
prowadzgce do tego, zeby wszystkie urzgdzenia i uktady wybudowanej Instalacji staty
sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziatem os6b majgcych udokumentowane
doswiadczenie  wrozruchu Instalacji oraz przy  wspoétudziale  personelu
Zamawiajgcego. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie
funkcjonowania urzadzen, instalacji i uktadow technologicznych Instalacji.

W ciggu 3 miesiecy od zawarcia umowy Wykonawca poda liste potrzebnych srodkow
i materiatdw eksploatacyjnych oraz wielkosci ich zuzy¢ niezbednych do pracy
instalacji. Lista powinna zostaé¢ uzgodniona z zamawiajgcym w celu unifikacji
zastosowanych srodkéw eksploatacyjnych i materiatow

Wykonawca dostarczy komplet materiatdéw eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia
szczeliwa iinne) do prob i do pierwszego napetnienia uktadéw oczyszczalni (za
wyjatkiem mediéw technologicznych, wody procesowej, energii elektrycznej), jak
réwniez do ich uzupetnien i wymiany w okresie do czasu zakohczenia Rozruchu i
przekazania do eksploatacji. Zastosowane materiaty eksploatacyjne muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Rozruchu
(obejmujgcy proby ,na zimo” i ,na gorgco”). Programu Rozruchu powinien uwzglednia¢
miedzy innymi:

specyfike oczyszczalni
program merytoryczny z okresleniem celow;
harmonogram czasowy przeprowadzenia prob i rozruchow;

rézne warianty pracy uwzgledniajgce rzeczywiste warunki w eksploataciji wystepujgce
w ciggu roku.

wymagania dostawcéw urzgdzen, instalacji i wyposazenia;

ilos¢ personelu wraz zwarunkami izakresem czynnoéci, obowigzkow
I odpowiedzialnosci po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego;

specyfikacje niezbednych czynnikow i mediow potrzebnych
do przeprowadzenia - prob i rozruchéw

ochrone srodowiska, bezpieczehstwa ludzi i zaktadu, warunki przeciwpozarowe;

Zatacznik nr xxx do Umowy nr xxx Strona 32 z 46



Modernizacja oczyszczalni sciekow bytowych w TAURON Wytwarzanie S.A. — Oddziat

Elektrownia tagisza w Bedzinie

Numer referencyjny zaméwienia: PNP/TW/ 00442/2024

)

dokumentacje przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy).

5.11.7 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji Instalacji
(wazng na okres catego Rozruchu). Dziatania przygotowawcze do Rozruchu zostang
przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.11.8 Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajac jej zadania.
Strony wydadzg zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym
wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych.

5.11.9

a)

b)

d)

f)
9)

h)

W ramach Rozruchu wykonane beda préby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia”
(bez udziatu czynnikdéw procesowych), a mianowicie:

bedzie przeprowadzona kontrola wszystkich urzgdzen instalacji (rozkonserwowanie,
oczyszczenie, przeptukania itp. )

wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisnieniowe, skompletowane zostang
wymagane dokumenty jak DTR wurzgdzen, instrukcja Rozruchu, instrukcje
eksploatacji, remontow itp.

przediozone zostang wszystkie wymagane pozwolenia od wtadz dla funkcjonowania
i uruchomienia np. dopuszczenia UDT dla zbiornikoéw cisnieniowych czy urzgdzen
dzwignicowych,

zainstalowane zostang wszystkie oznakowania wg KKS z nazwami, numerami
i 0znaczeniami na elementach przewidzianych do uwzglednienia w tej numeracji (na
tym etapie niekoniecznie docelowe),

przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki obrotow
urzgdzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury tozysk,

przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

sprawdzone zostanie dziatanie ifunkcjonowanie organdéw regulacyjnych, klap
odcinajgcych,

zostang przetestowane wstepnie urzgdzenia wskaznikowe oraz sprawdzona bedzie
gotowos¢ ruchowa uktadow funkcyjnych,

wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody, sciekdéw i innych mediéw zostang przebadane,

symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéw i zatrzyman, alarmow i obiegéw
recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

wszystkie mozliwe urzadzenia peryferyjne zostang skalibrowane, urzgadzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane, a wymagajgce legalizacji — zalegalizowane,

wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen

sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Oczyszczalnia
spetnia warunki BHP i ppoz.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzadzony przez
Wykonawce protokot ze sprawdzeniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik
z przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzgdzen do Rozruchu na ,gorgco” ktéry bedzie polegat
na uruchomieniu urzgdzen iukfadéw technologicznych z udziatem czynnikow
procesowych.
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5.11.11 W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje iurzgdzenia zostang dostrojone

I wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach.
W okresie Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

ruchy urzadzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego;

sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach;

préby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych uktadach obcigzen oraz w stanach
ustalonych i awaryjnych;

5.11.12 Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakohczony, gdy wszystkie uktady

technologiczne podlegajgce odbiorowi bedg funkcjonowaé prawidtowo.

5.11.13 Po zakonhczonych prébach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie

pozytywny, zostanie sporzgdzony przez Wykonawce protokédt ze sprawozdaniem
Z przeprowadzonych préb, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu
Regulacyjnego”.

5.12 Ruch regulacyjny

5.12.1

5.12.2
5.12.3

5124

5.12.5

5.12.6

5.12.7

5.12.8

Po pomysinym zakohczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie
z ,Programem Ruchu Regulacyjnego”, ,Wstepng Instrukcjg Eksploatacji Instalacji”
i zaleceniami Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny bedzie trwat 720 godzin.

Ruch Regulacyjny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy Z wyznhaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego
pod nadzorem Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny ma nacelu regulacje systeméw technologicznych i urzadzen
pod obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy Oczyszczalni do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy program
i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy - do akceptacji Zamawiajacego uwzgledniajgce
rzeczywiste warunki w eksploatacji wystepujgce w ciggu roku. Cata aparatura
i wszystkie elementy sterownicze bedg wyprobowane w zakresie funkcji kontrolnych
w réznych warunkach ruchowych.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji ioptymalizacji catej Instalacji przy roznych
obcigzeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Kazda préba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi by¢ potwierdzona
Protokotem CzeS$ciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.

Wykonawca w trakcie ruchu regulacyjnego zobowigzany jest do wykonania pomiaréow
Srodowiskowych (parametry Srodowiska pracy , w zakresie wentylacji, klimatyzacji,
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oswietlenia, mikroklimatu, hatasu itp). Pomiary muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5.12.9 Jezeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wytgczona z pracy
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Ruch Regulacyjny ulegnie
przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia. Suma wytgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 72 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na fgczny okres powyzej 72
godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Regulacyjny powinien
by¢ zakonczony w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie Ruchu Prébnego
i nastepnie Przejecia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem
Realizacji Przedmiotu Umowy.

5.13 Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego — ZRR

5.13.1 Celem Ruchu Regulacyjnego jest regulacja i optymalizacja pracy ukfadu/instalacji
w warunkach narastajgcego obcigzenia az do uzyskania maksymalnej mozliwej
wydajnosci uktadu. Podczas Ruchu Regulacyjnego wyprébowana jest w szczegolnosci
cata aparatura kontrolna i wszystkie elementy sterownicze uktadu w zakresie funkgciji
kontrolnych, w réznych warunkach ruchowych.

5.13.2 Wszystkie zaplanowane do przeprowadzenia préby oraz optymalizacje zostang
opisane w Instrukcji Ruchu Regulacyjnego opracowanej przez Wykonawce /
Wykonawce Rozruchu (WR) izaakceptowanej przez Zamawiajgcego (PZ),
przewidywata ona bedzie rézne warianty pracy uktadu/instalacji, uwzgledniajgce
warunki pogodowe i inne zmienne wystepujgce w réznych porach roku podczas jego
eksploatacji.

5.13.3 W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca / Wykonawca Rozruchu (WR) dokona
niezbednych korekt oraz regulacji ioptymalizacji pracy uktadu. Podczas Ruchu
Regulacyjnego zostang ustalone izaprotokotowane wartosci wszystkich nastaw
niezbednych do uzyskania zatozonych parametréow regulacyjnych oczyszczalni.

5.13.4 Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie
okreslajgce wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametréw
Instalacji oraz opracuje ,Instrukcje Eksploatacji Instalacji’, ktéra bedzie aktualna
podczas Ruchu Probnego. Po pomysinym zakohczeniu Ruchu Regulacyjnego
iusunieciu  ewentualnych wad, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci do Ruchu Probnego”, ktére bedzie
zawiera¢ wszystkie Protokoty z Rozruchu iRuchu Regulacyjnego, atakze nizej
wymienione dokumenty:

a) Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.

b) Komplet atestow i badan jakosciowych, DTR.

c) Wymagane prawem dokumenty, protokoty izaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan prac montazowych.

d) Instrukcje Eksploataciji Instalacji ( zaakceptowang przez Zamawiajgcego).

5.13.5 Na podstawie przekazanego sprawozdania z przeprowadzonego Ruchu
Regulacyjnego, po jego analizie oraz zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (PZ)
komisja odbiorowa zatwierdza Protokét Zakonczenia Ruchu Regulacyjnego.

5.13.6 W sktad komisji wchodzg przedstawiciele:

e Zamawiajgcego (PZ2)
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o Koordynatora Rozruchu (KRO), jesli wystepuje

e  Wykonawcy/Wykonawcy Rozruchu (PW/WR)

e Uzytkownika

e Inni przedstawiciele Zamawiajgcego

Wz6r Protokotu Zakonczenia Ruchu Regulacyjnego stanowi zatgcznik do niniejszej
procedury.

5.13.7 Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakonczony, gdy wszystkie ukfady
technologiczne wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowac prawidtowo. Wszelkie
istotne wady (majgce wptyw na prace iosiggi instalacji) wykryte w czasie Ruchu
Regulacyjnego zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

5.13.8 Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalaciji.

5.14 Ruch Prébny

5.14.1 Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego.

5.14.2 Ruch Prébny bedzie trwat 72 godzin przy wspétudziale Zamawiajgcego.

5.14.3 W trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca potwierdzi wtasciwe funkcjonowanie (w
sposob ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym) poszczegdlnych uktadéw
w petnym zakresie obcigzen Instalacji oczyszczalni. Podczas 72-godzinnej pracy danej
instalacji nie mogag wystgpi¢ Zzadne usterki, ktére zaktocityby jej prawidtowa
eksploatacje potwierdzajacg osiggniecie parametrow gwarantowanych.

5.14.4 W trakcie trwania Ruchu Probnego zostang wykonane przez Strony:

a) pomiary Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy Ai B przy uzyciu
aparatury obiektowej;

b) Pomiary parametrow srodowiska pracy

c) Oraz inne zgodnie z uzgodnieniami pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg .

5.14.5 Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszg by¢ spetnione zaréwno w warunkach
pracy ustalonej jak i nieustalone;.

5.14.6 Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.

5.14.7 Drobne usterki stwierdzone podczas ruchu prébnego, ktére nie powodujg zaktdcenia
w prawidtowe] eksploatacji oczyszczalni, nie stanowig podstawy do nie podpisania
wymienionego Protokotu. Braki te muszg by¢ jednak w Protokole wymienione wraz
z podaniem uzgodnionego z Zamawiajgcym terminu ich usuniecia.

5.14.8 Jezeli 72-godzinny Ruch Probny nie zostanie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zakonczony pozytywnie z powodu usterek Instalacji, to po usunieciu tych
usterek 72-godzinny Ruch Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne
sg przerwy w Ruchu Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego.
W takim przypadku Ruch Prébny zostanie przedtuzony o czas postoju.

5.14.9 Kazda préba wramach Ruchu Prébnego musi by¢ potwierdzona Protokotem
Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej
okreslonej w niniejszym dokumencie.
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5.15 Zakonczenie Ruchu Prébnego — ZRP

5.15.1 Celem Ruchu Prébnego jest sprawdzenie, czy przedmiot Umowy/Kontraktu jest
gotowy do normalnej ciagtej eksploatacji i spetnia wymagania techniczne zawarte
w projekcie/Kontrakcie. Ruch Prébny rozpocznie sie, gdy pozostate czynnosci
wchodzgce w zakres rozruchu gorgcego zostang pomysinie ukonczone.

Przed przystgpieniem do Ruchu Prébnego Wykonawca / Wykonawca Rozruchu (WR)
przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (PZ) ,Program i warunki
przeprowadzenia Ruchu Prébnego”.

5.15.2 Podczas pomiaréw w trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca udokumentuje (przy
pomocy przyrzgdow obiektowej aparatury kontrolno — pomiarowej na uktadzie/instalaciji
lub innej koniecznej aparatury specjalistycznej) osiggniecie Gwarantowanych
Parametrow Technicznych.

5.15.3 Po pomysinym zakonczeniu Ruchu Préobnego Wykonawca / Wykonawca Rozruchu
(WR) sporzadza sprawozdanie z Ruchu Probnego zawierajgce m.in. protokoty prob
technicznych realizowanych w trakcie Ruchu Préobnego oraz protokoty i dokumentacije
potwierdzajgce spetnienie przez przedmiot Kontraktu zatozonych wskaznikow
technicznych oraz parametrow gwarantowanych, ktére podlega ocenie i akceptacji
Zamawiajgcego (PZ).

5.15.4 Na podstawie przekazanego sprawozdania z przeprowadzonego Ruchu Prébnego,
po jego analizie oraz zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (PZ) komisja zatwierdza
Protokoét Zakonczenia Ruchu Prébnego.

5.15.5 W sktad komisji wchodzg przedstawiciele:

e Zamawiajgcego (PZ)

e Wykonawcy/Wykonawcy Rozruchu (PW/WR)

o Uzytkownika

¢ Inni przedstawiciele Zamawiajgcego

Wz6r Protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego stanowi zatgcznik do niniejszej
procedury.

5.16 Zakonczenie etapu realizacji (ZER) - odbiér do celéw rozliczeniowych zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.16.1 W celu umozliwienia zgodnego z postanowieniami Kontraktu prowadzenia rozliczen
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wprowadza sie Protokét Zakonczenia Etapu
Realizacji / Koncowy przedmiotu umowy (druk PZER), bedacy podstawag
do fakturowania  wykonanego iodebranego Etapu Realizacji podanego
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcego zatgcznik do Kontraktu.

5.16.2 Do Protokotu Zakonczenia Etapu Realizacji nalezy zatgczyc¢:

— zestawienie (-a) wykonanych iodebranych odpowiednimi protokotami robot
budowlanych, rob6t montazowych, dostaw iustug objetych danym Etapem
Realizacji (w przypadku waskiego zakresu zestawienie nalezy umiedcic¢
w protokole)

— komplet dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie tego etapu, wtym Kkopie
protokotéw:
¢ odbioréw czesciowych Robot Budowlanych (POCRB) / odbioru koncowego
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Robét Budowlanych (POKRB), wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej
procedury

¢ odbioréw robét montazowych (POCB/R), wg wzoru stanowigcego zatgcznik
do niniejszej procedury

¢ odbioréow dostaw (POCB/D), wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej
procedury

¢ odbioréw ustug (POCB/U), wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej
procedury

¢ przekazania dokumentaciji, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Procedury
przekazania dokumentacji z pozytywnym  wynikiem odbioru przez
Zamawiajgcego.

5.16.3 Wraz z kazdym protokotem zakonczenia etapu realizacji Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢é Zamawiajgcemu potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce oswiadczenie
o dokonanych narzecz Podwykonawcy ptatnosciach wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty narzecz Podwykonawcow
lub odmowach zaptaty, ktorych terminy przypadajg nie pdzniej, niz nadzien
przygotowania przez Wykonawce Protokotu zakonczenia etapu realizacji.

5.16.4 Wraz z protokotem odbioru koncowego, oprécz oswiadczenia jak w pkt. 5.12.3
Wykonawca dodatkowo przedtozy potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce
oswiadczenie o stanie jego rozliczen z Podwykonawcami ze szczegdolnym
uwzglednieniem kwot, ktére pozostaly jeszcze do zafakturowania przez
Podwykonawcow i zaptacenia przez Wykonawce.

5.16.5 Protokoty Zakonczenia Etapu Realizacji sg wystawiane irejestrowane przez Biuro
Wykonawcy.

5.17 Przekazanie przedmiotu Umowy/Kontraktu do eksploatacji oraz odbiér koncowy.
5.17.1 Przekazanie przedmiotu Kontraktu do eksploatacji (OKE) dokonywany jest
po zakonczeniu wszystkich robét stanowigcych przedmiot umowy z Wykonawca.
5.17.2 Odbiér ma na celu sprawdzenie:
o kompletnosci wykonania robét
o jakosci wykonania robot
5.17.3 Podstawe przeprowadzenia OKE stanowig:
— Kontrakt
— dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejsciowo) kopia egz. ,Red
corex”
— warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O)
— normy PN, EN, DIN przywotane w dokumentac;ji jak wyzej
— zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montazu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego
— kompletne dokumenty jakosci przedtozone przez Wykonawce
— Dokumentacja techniczno — ruchowej Oczyszczalni oraz Dokumentacja
Techniczno-Ruchowej (DTR) od producenta kazdego =z urzadzen w jezyku
polskim z opisem urzadzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi
czynnosciami serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przegladéw
kontrolno-sprawdzajgcych
— Dokumenty pozytywnych badan itestow przeprowadzanych na wymagajgcych
tego urzadzeniach,
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— Ostateczna i zatwierdzona Instrukcja eksploatacji Oczyszczalni opracowana
na wzorze Zamawiajgcego i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

— Zaktualizowane i zatwierdzone Instrukcije eksploatacji obiektow
wspotpracujgcych z Instalacja

— protokét odbioru koncowego robét budowalnych - POKRB

— protokoty odbioréw koncowych branzowych - POKB

— protokoty odbioru usunietych usterek - POU zidentyfikowanych w trakcie
poprzednich odbioréw

— sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Prébnego wykazujgcym,
ze Oczyszczalnia  osigga parametry techniczne okreslone Umowg, wraz
z kompletem protokotow, tj. kompletny protokét zakohczenia ruchu prébnego
(PZRP)

— Ostateczna Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie,

— Protokét uporzgdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

— Deklaracja zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa
okreslonymi w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r.
wprowadzone] do ustawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn zdnia 21
pazdziernika 2009 (Dz.U. 199 poz. 1228).

— Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektéw budowlanych, budowili
i instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mape zasadniczg miasta

— Wykaz Srodkéw Trwatych iWartosci Niematerialnych i Prawnych zgodnie
z Zatgcznikiem 5 do umowy i wytycznymi niniejszego Zatgcznika.

— oswiadczenie Kierownika Budowy o0 zgodnos$ci wykonania zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy — nastepuje po pozytywnym wyniku pomiaréw
gwarancyjnych przeprowadzanych w terminie do 12 miesiecy od daty przekazania
Oczyszczalni do eksploatacii.

5.17.4 Czynnosci zwigzane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po:

— stwierdzeniu zakonczenia wszystkich robot w danym przedmiocie odbioru
wynikajgcych z umowy

—  skontrolowaniu, ze dokonano z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych
préb, badan i sprawdzen

— usunieciu wszystkich usterek wykazanych w poprzednich odbiorach (w
przypadku braku mozliwosci usuniecia niektorych usterek nielimitujgcych
do czasu odbioru OKE Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
termin ich usuniecia)

5.17.5 O gotowosci do dokonania odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie

(druk ZDO z kopig dla KB).

5.17.6 Wykonawca proponuje w ,Zgtoszeniu do Odbioru” termin odbioru zgodny z zapisami

Kontraktu.

5.17.7 Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
5.17.8 W odbiorze uczestnicza:

- upowaznieni Przedstawiciele Zamawiajgcego

- upowaznieni Przedstawiciele Wykonawcy

- przedstawiciele stuzb BHP oraz p.poz.
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5.17.9 Do protokotu OKE nalezy zatgczyc¢:
- protokoty odbioréw OKB i OKRB

protokot zakonczenia Ruchu Prébnego

wykazy usterek sporzgdzone przez Komisje w trakcie odbioru OKE
- oswiadczenie Kierownika Budowy

5.17.10 Protokét sporzadza Biuro Zamawiajgcego wilosci 3-ch egzemplarzy wraz
z ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestnikéw odbioru
oryginaty protokotow trafiajg do Wykonawcy (1 egz.) i Zamawiajgcego (2 egz.).

5.17.11 Zamawiajgcy podpisze protokodt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni
od daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych
powyzej. Przekazywana dokumentacja bedzie objeta klauzulg autorskich praw
majgtkowych do dokumentacji, ktére namocy umowy zostajg przeniesione
na Zamawiajgcego, zgodnie ze wskazanymi polami eksploatacji tj. dokumentacje
wykonawczg do celéw remontowych i serwisowych.

5.17.12 Protokét Przejecia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji oznacza protokdt podpisywany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu
Prébnego .

5.17.13 Z chwilg podpisania Protokotu Przejecia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji
nastepuje rozpoczecie Okreséw Gwaranc;ji dla Przedmiotu Umowy.

5.17.14 Podpisanie Protokotu Przejecia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji oznacza przejecie
przez Zamawiajgcego praw wiasnosci do Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
postanowien szczegolnych okreslonych w Umowie.

5.18 Odbiér Koncowy Instalacji

5.18.1 Protokdt odbioru koncowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy
ze wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem,
uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te
Instalacje w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych Gwarantowanych Parametrow
Technicznych Grupy A i B.

Przed odbiorem kornicowym instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;

a) Sprawozdania z wykonanych z wynikiem pozytywnym pomiaréw parametrow
gwarantowanych

b) Kompletng dokumentacji powykonawczej,

c) Protokot potwierdzajgcy usuniecie wszystkich limitujgcych

d) Wykaz wad nielimitujgcych wraz zterminem ich usuniecia przez Wykonawce,
stwierdzonych podczas przejecia Zadania do eksploataciji.

e) Odbioér koncowy przedmiotu Umowy — nastepuje po pozytywnym wyniku pomiarow
gwarancyjnych przeprowadzanych w terminie do 12 miesiecy od daty przekazania do
eksploatacji.

5.19 Odbiér gwarancyjny
5.19.1 Odbiér gwarancyjny ma nacelu potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej Gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady.
5.19.2 Odbiér gwarancyjny nastgpi przed uplywem terminu Gwarancji i zostanie
przeprowadzony przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.
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6. Zasady sporzadzania oraz system numerowania protokotéw odbiorow roboét

6.1 Zasady sporzadzania i przekazywania protokotéw odbioréw robét:

6.1.1 Protokoty w iloSci przynajmniej 2-ch egzemplarzy zawsze sporzgdza podmiot
rozpoczynajgcy czynnosci zwigzane z odbiorem - zgtaszajgcy gotowosé
obiektu/urzadzen/robot/etapu realizacji do odbioru.

6.1.2 Rejestr protokotéw odbiorow prowadzi Biuro Budowy Wykonawcy. Na koniec kazdego
miesigca Biuro Budowy Wykonawcy przekazuje Zamawiajgcemu zaktualizowany
rejestr protokotdéw odbioru w formie tabeli wilosci 1 egz. papierowy oraz 1 egz.
na nosniku elektronicznym (plik MS Excel).

6.1.3 Protokoty podpisuja:

— czlonkowie komisji
— o0soby (pozostate osoby) uczestniczgce w odbiorze
— upowaznieni przedstawiciele stron Kontraktu.

6.1.4 Protokoty podpisane przez wszystkich uczestnikow / osoby upowaznione powiela Biuro
Budowy Wykonawcy w ilosci egzemplarzy wynikajgcej z ustalonego (dla danego
odbioru) rozdzielnika.

6.1.5 Oryginaly wszystkich protokotéw zatrzymuje i archiwizuje Biuro Budowy Wykonawcy
(1 egzemplarz). Drugi egzemplarz trafia do upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

UWAGA :

W przypadku odbioru z wynikiem negatywnym nalezy — po usunieciu przyczyn tj. zidentyfikowanych
usterek wymienionych w sporzgdzonym Wykazie Usterek limitujgcych ewentualnie dodatkowych
przyczyn wskazanych w odpowiednim Os$wiadczeniu Zamawiajgcego — ponownie dokonacé
kolejnego odbioru tego samego przedmiotu odbioru i sporzgdzi¢ protokdt odbioru opatrujgc jego
podstawowy numer (ustalony dla 1-go negatywnego odbioru) kolejnym indeksem gérnym A (B,C,
itd.) dodanym do czfonu ewidencyjnego patrz punkt 6.2 ponizej)
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6.2  System numerowania protokotéw odbioréw roboét

PROTOKOL NR / / /

Symbol rodzaju odbioru  —
(znak w postaci liter):

- PPB lub PFR

- OCRB

-OCB/R/D /U

- ZMB

-OTR

- OKRB

- OKB

-0ouU

Nazwa skrécona Wykonawcy _
(symbol literowy Wykonawcy)

Numer kolejny (liczba porzadkowa)
- nadaje osoba odpowiedzialna za
rejestracje protokotéw w Biurze Budowy Wykonawcy

Wskaznik branzy:

- budowlana

- mechaniczna

- AKPIA
elektryczna

- technologiczna
- instalacyjna

- wielobranzowa

s—Am>»=z®

Przykfad:
ZMB [ PxM / 00026 / M oznacza: Odbiér zakohczenia montazu branzowy, wykonawca Polimex-
Mostostal, nr kolejny 26, branza mechaniczna.
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7.1

Plan Kontroli i Badan

Zasady tworzenia Planu Kontroli i Badan

711 W miare postepu procesu projektowania, wytwarzania ipodpisywania przez
Wykonawce uméw zakupu z Podwykonawcami wykonujgcymi / dostarczajgcymi
na zamowienie Wykonawcy urzadzenia / instalacje i roboty budowlano-montazowe
beda przez Wykonawce sporzadzane Plany Kontroli i Badan:

» dla urzadzen - dla etapu produkcji (ze wskazaniem etapéw kontroli: w trakcie produkciji,

przed wysytka, po dostawie na budowe)

» dla robot - dla etapu robot budowlano-montazowych na placu budowy (ze wskazaniem

etapow kontroli w trakcie robo6t budowlanych i /lub montazu)

7.1.2 Plan Kontroli i Badan (wystepujacy rowniez pod nazwg: np.,Program kontroli
i prob”, ,Plan kontroli jakosci”, ,Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci” itp. przy
merytorycznie identycznej zawartosci dokumentu) jest to syntetyczny harmonogram
przeprowadzania badan, testow, kontroli i odbioréw podczas kolejnych faz cyklu
technologicznego budowy w firmach Wykonawcy ijego Podwykonawcow oraz
na Placu Budowy. Zawiera on odniesienia do zobowigzan Wykonawcy z Kontraktu,
zagdan Wykonawcy/Zamawiajgcego, obowigzujgcych norm, procedur, dyrektyw,
wymagan podanych w projekcie wykonawczym (w tym montazowym) iinnych
dokumentéw oraz okresla rodzaj zaangazowania zainteresowanych stron
(Podwykonawca, Wykonawca, Zamawiajgcy, Jednostka  Notyfikowana)
w poszczegodlne operacje kontrolne lub odbiorowe (H,W,M,R).

H - (Hold Point)

operacja kontrolna / odbiorowa, ktéra musi by¢ przeprowadzona w okreslonym
w Planie Kontroli iBadan stadium procesu technologicznego. Proces jest
zatrzymany (prowadzenie dalszych operaciji technologicznych jest niedozwolone) az
do uzyskania pozytywnego wyniku kontroli (lub powtdrnej kontroli w przypadku
negatywnego wyniku pierwszej). Hold Point wymaga obecnosci Przedstawicieli
wszystkich stron, ktérych ta operacja kontrolna/ odbiorowa dotyczy. Uwaga: ta
operacja kontrolna (punkt kontroli) okreslana bywa réwniez terminem ,punkt
zatrzymania”

W - (Witness Paint)

operacja kontrolna/ odbiorowa, o ktorej zainteresowana strona powinna byc¢
pisemnie poinformowana. Operacja ta moze sie jednak odby¢ bez udziatu jej
przedstawiciela jezeli nie przybedzie on na odbidr/kontrole w wyznaczonym miejscu
i czasie Uwaga: ta operacja kontrolna (punkt kontroli) okreslana bywa réwniez
terminem ,inspekcjg przy udziale”

M - (Monitoring)

dziatalnos¢ kontrolna polegajaca na systematycznym nadzorowaniu okre$lonych
operacji technologicznych lub kontrolnych poprzez czasowg lub statg obecnosc¢
inspektoréw /przedstawicieli zainteresowanej strony w miejscach wykonywania
nadzorowanych prac

R - (Review)

dziatalno$c¢ kontrolna polegajgca na przegladzie i sprawdzeniu dokumentéw jako$ci
(atestébw materiatowych, protokotéw kontroli i odbiorowych) potwierdzajgcych,
ze dana operacja technologiczna zostata przeprowadzona zgodnie z wymaganiami



Uwaga: ta operacja kontrolna (punkt kontroli) okreslana bywa réwniez terminem
»dokumentacyjny punkt zatrzymania”

7.2 Przygotowanie PKiB

7.3

7.4

721

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

PKiB (Plany Kontroli i Badan) sg przygotowywane przez Wykonawce, w tym takze

na bazie materiatow Podwykonawcow dla dostaw, dla fazy produkcji oraz dla robét

montazowych i prac specjalistycznych.

PKiB moze by¢ opracowany wedtug wzoru podwykonawcy, pod warunkiem,

ze zawiera on wszystkie niezbedne informacje, takie jak:

— wykaz operacji technologicznych

czynnosci kontrolne / punkty / operacje przedstawione w kolejnosci wykonywania
rodzaj i zakres inspekcji i testow

kryteria akceptacji (odpowiedni numer specyfikacji, standardu ma by¢ przywotany)

wymagane dokumenty weryfikujgce (zapisy: raport z testu, protokot lub checklista
(lista kontrolna) wypetniana w czasie danej inspekcji / testu)

— liste uczestnikow (w tym strone trzecig - wg potrzeby) / role i status kontroli (Hold

Point, Witness Point, itd.)

Przy pomocy PKiB Wykonawca oraz Podwykonawca uzgadniajg w szczegolnosci

te punkty kontrolne, ktore wymagajg pisemnej notyfikacji (W, H), aby zapewnic

prawidtowe odbiory techniczne oraz sprawdzenia etapdw posrednich.

PKiB musi uwzglednia¢ standardowe przepisy, zobowigzania z Kontraktu, zgdania

Zamawiajgcego, specyfikacje techniczne zawarte w zamdwieniu iinne warunki

jakosciowe okreslone w Projekcie Wykonawczym (w tym montazowym).

Zatwierdzony przez Wykonawce PKiB zostaje przedstawiany Zamawiajgcemu,

ktory bedzie miat mozliwos¢ zaznaczenia kontroli/badan, o ktérych chciatby by¢

poinformowany w celu wziecia w nich udziatu zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz wniesienia swoich uwag.

Ostateczna wersja PKiB, uzgodniona ze wszystkimi zainteresowanymi stronami

zostaje rozestana wg ustalonego rozdzielnika. Wersja PKiB o statusie ,uzgodniony”

stanowi podstawe do prowadzenia czynnosci kontrolnych / odbioréw technicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji tak uzgodnionego PKiB w trakcie

trwania przedsiewziecia np.w przypadku wprowadzenia zmiany zwigzanej

np. z rewizjg projektu wykonawczego, WTWiO (zmiany przepiséw, norm, dyrektyw).

Jakakolwiek pozniejsza modyfikacja uzgodnionego wczesniej PKiB musi uzyskac¢

pisemng aprobate Zamawiajgcego.

Monitoring / inspekcje

Wykonawcy akceptujg warunki dotyczgce monitorowania iinspekcji, jak rowniez prawo
do swobodnego dostepu przedstawicieli Zamawiajgcego do miejsca produkcji / montazu/
oraz prowadzenia robot budowlanych i ustug.

Awizowanie inspekcji

74.1

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o zblizajgcych sie czynnosciach



75

742

7.4.3

744

7.4.5

kontrolnych uzgodnionych w PKiB (W,H).

Awizowanie punktow W iH - wprzypadku czynnosci kontrolnych iodbioréw
urzadzen w siedzibie podwykonawcy - bedzie dokonane z7 dniowym
wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanej daty kontroli / badania, jezeli operacja
prowadzona bedzie na terenie Polski (14 dniowym dla operacji kontrolnych poza
granicami Polski).

Wykonawca bedzie powiadamiat na pismie Zamawiajgcego o doktadnej dacie
kontroli / odbioru urzadzen, okreslajgc miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia,
Z wyprzedzeniem odpowiednio 7 i14 dni, aw przypadku czynnosci kontrolnych
na Placu Budowy z wyprzedzeniem 3 dni.

Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest obecny (nie przybedzie) na prawidtiowo
zgtoszone badanie / odbior W Ilub H, to Wykonawca (Podwykonawca) jest
upowazniony do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych / odbioru iich
udokumentowania przez swoj dziat kontroli jakosci.

Jezeli przedstawiciel Zamawiajgcego, pomimo otrzymania prawidiowego
zawiadomienia o planowanej kontroli H nie moze wzig¢ w niej udziatu to najpézniej
na dzien przed ustalong kontrolg przesle do Wykonawcy pisemng propozycje
innego terminu lub rezygnacje z udziatu w kontroli.

Przeprowadzenie odbioru (inspekcji)

7.5.1 Przed wykonaniem kontroli / odbioru nastepujgce dokumenty bedg przedktadane

7.5.2

7.5.3

754

przez Wykonawce przedstawicielom Zamawiajgcego w celu przegladu:

— aktualny PKiB

— lista ostatnich rewizji rysunkow / specyfikacji z oznaczeniem statusu
(zatwierdzony / nie zatwierdzony)

— rysunki, specyfikacje techniczne

— procedury testow

— certyfikaty kalibracji / legalizacji uzywanego sprzetu kontrolno-pomiarowego

— atesty materiatowe

— zapisy jakosci/ protokoty wymagane przez regulacje prawne i specyfikacje
Kontraktu dla danego urzgdzenia / elementu dostawy/ robét

— dokumentacja poprzednich testow

Na Zzadanie przedstawicieli Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

do udzielenia uczestnikom kontroli/odbioru niezbednych informacji dotyczagcych m

innymi:

— wykazu czynnosci kontrolnych

rodzaju i zakresu testéw

kryteriéw akceptaciji

— sposobu dokumentowania wynikéw

Kolejne czynnosci inspekcyjne sg potwierdzane przez przedstawicieli Wykonawcy

w PKiB lub zwigzanych protokotach (przygotowywanych przez Podwykonawce);

oryginat pozostaje uWykonawcy, akopie s3g przekazywane pozostatym

uczestnikom inspekgciji / testu.

Jezeli Zamawiajacy pisemnie zrezygnowat z udziatu w testach punktu W lub H, i/lub

Zamawiajgcy zrezygnowat z udziatu w innych testach/odbiorach to Wykonawca

po zakonczeniu inspekcji/odbioru jest zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego

wszystkie zapisy (protokoty) z testéw / odbioréw, bez oddzielnego wezwania.



7.6 Odbiory techniczne po wykonaniu robét budowlano-montazowych

Plan Kontroli i Badan jest podstawg do oceny czy wszystkie niezbedne badania / testy
zostaty wykonane z udziatem zainteresowanych stron przed odbiorem.

8.  Zalaczniki - wzory dokumentow

81 Zgtoszenie do odbioru (ZDO)

82 Protokot przekazania Placu Budowy (PPPB)

8.3 Protokot przekazania-przejecia frontu robét (PPFR)

8.4 Protokot odbioru czesciowego robét budowlanych (POCRB)
85 Protokot odbioru cze$ciowego branzowego (POCB /R /D /U)
8.6 Protokét odbioru zakonczenia montazu branzowego (PZMB)
8.7 Protokot odbioru technicznego do rozruchu (POTR)

8.8 Protokot odbioru koncowego robét budowlanych (POKRB)
8.9 Protokot odbioru koncowego branzowego (POKB)

8.10 Protokdt zakonczenia Ruchu Regulacyjnego (PZRR)

8.11 Protokot zakonczenia Ruchu Prébnego (PZRP)

8.12 Wykaz usterek (WU)

8.13  Protokét odbioru usunietych usterek (POU)

8.14  Protokét zakonczenia etapu realizacji (PZER)

8.15 Protokot odbioru koricowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji (POKE)
8.16  Protokdt Odbioru Wykonanych Robét / Ustug / Dostaw

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



