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I. Przedmiot Zamówienia 
 

1. Ogólne założenia 
1. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie możliwości posadowienia i wpięcia dodatkowej mocy 

grzewczej w formie mobilnych kotłowni kontenerowych (4 szt.) w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój, 

2. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę całości prac w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: inwentaryzacji obiektowej, projektowania, wykonania rozbiórki 

istniejących budynków, dostaw, montażu i przekazania do eksploatacji przyłączy oraz posadowienia 

dla czterech kontenerowych kotłów olejowych. Każdy z kotłów (kontener oraz zbiornik oleju) stanowi 

samodzielną instalację do produkcji energii cieplnej z paliwa olejowego, wyposażoną we wszystkie 

niezbędne elementy infrastruktury technicznej i towarzyszącej. 

2. Lokalizacja inwestycji 
1. Zamawiający planuje wykonanie przyłączy i posadowień kontenerowych kotłowni w Zakładzie      

Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

2. Docelowe położenie kotłowni wskazano czerwoną kropką na poniższym zdjęciu. W miejscu planowego 

posadowienia kotłów olejowych znajdują się obecnie budynki gospodarcze, które należy wyburzyć. 

Miejsce posadowienia kotłów olejowych ma spełniać warunki środowiskowe i ppoż. 

 

Rysunek 1. Zakład Jastrzębie-Zdrój 
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3. Podstawowe parametry dostarczanych mobilnych kotłowni olejowych 
1. Wszystkie kotły przeznaczone są do współpracy z siecią ciepłowniczą Zamawiającego. 

2. Każdy z kotłów jest obiektem wyposażonym w urządzenia do produkcji ciepła o łącznej mocy cieplnej 

2,5 MW (każda z kotłowni oddzielnie). 

3. Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej – 150°C. 

4. Maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar. 

5. Pojemność wodna – 5 300 litrów. 

6. Zasilanie elektryczne rozdzielni – 400 VAC (złącze kablowe). 

7. Kotły są zasilane olejem opałowym. Zbiorniki oleju opałowe mają wielkość 10 000 litrów (dla każdej  

z kotłowni) – zbiorniki wolnostojące dwupłaszczowe.  

8. Kotły olejowe są wyposażone w pompę przewałową. 

9. Kotłownie będą pracować ze zmienną temperaturą wody grzewczej. Zakres temperatur: 60-150°C.  

10. W Załączniku nr 1 przedstawiono wytyczne otworowania, do których należy się stosować w ramach 

realizacji przedmiotowej inwestycji – wymagana inwentaryzacja obiektowa. 

11. W Załączniku nr 2 przedstawiono wytyczne w zakresie fundamentów, do których należy się stosować  

w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.  

4. Wstępny harmonogram prac 
Poniżej przedstawiono planowany przez Zamawiającego harmonogram prac w przedmiotowej inwestycji: 

• Etap 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu inwestycji (w tym dokumentacji 

budowlanej, uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń). 

• Etap 2: Wykonanie prac rozbiórkowych i budowlano-montażowych. 

• Etap 3: Wykonanie wpięcia do sieci ciepłowniczej – Zamawiający informuje, że wpięcie do sieci 

Zamawiającego będzie możliwe poza sezonem grzewczym do 15.09.2024 r. i w terminie ustalonym 

z Zamawiającym. 

• Etap 4: Wykonanie wszystkich pozostałych prac w tym m.in.: procedury odbiorowe, szkolenia, przekazanie 

dokumentacji powykonawczej i jakościowej. 
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II. Zakres Przedmiotu Zamówienia 

1. Ogólny zakres Przedmiotu Zamówienia 
1. Wykonanie inwentaryzacji obiektowej. 

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przyłączy (ciepłowniczych, 

elektrycznych i kanalizacyjnych) do kotłowni olejowych. 

3. Opracowanie kompletnej dokumentacja budowlanej, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji  

i uzgodnień administracyjnych i innych (jeśli wymagane), takich jak pozwolenie na budowę, pozwolenie 

na rozbiórkę, pozwolenie na użytkowanie. 

4. Wykonawca zapewni na czas realizacji Inwestycji nadzór autorski nad projektami, sprawowany przez 

wykonawców projektów. 

5. Zatrudnienie Kierownika Budowy. 

6. Zakup, dostawa, wyładunek, posadowienie i montaż, przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz") 

elementów i instalacji wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia. 

7. Wykonanie niezbędnych demontaży, rozbiórek, wyburzeń, przekładek w celu realizacji zakresu inwestycji. 

8. Wykonanie przyłączy elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi nowych przyłączy z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

9. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

10. Wykonanie wpięć ciepłowniczych z wykonaniem prób szczelności nowych wpięć i odcinków orurowania 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Wykonanie wpięć kanalizacyjnych. 

12. Budowa studzienek schładzających wraz z wpięciem do kanalizacji.  

13. Wykonanie posadowienia dla kontenerów oraz zbiorników zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz 

przekazanymi wytycznymi dostawcy kotłów (Załącznik nr 2). 

14. Wykonanie wszelkich prac w celu realizacji inwestycji (np. wymiana gruntu, budowa słupów wsporczych 

dla rurociągów, wykonanie zabezpieczeń ppoż. itp. – jeśli jest wymagane). 

15. Zabezpieczenie ppoż. w postaci muru ogniowego itp., jeżeli nastąpi taka konieczność. 

16. Zagospodarowania wszelkich odpadów wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji zgodnie  

z przepisami ustawy o odpadach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli  

w obszarze prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami przez Wykonawcę. 

17. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe (nie starsze niż 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy) 

urządzenia, instalacje, wyposażenie i materiały składające się na kompletne instalacje. 

18. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, jakościowej, dokumentacji DTR, 

harmonogramu czynności konserwacyjnych, remontowych, serwisowych. 

19. Szkolenie personelu Zamawiającego.  

20. Przekazanie całości instalacji do eksploatacji. 

Wykonawca gwarantuje wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa odpowiednimi do Przedmiotu Umowy, w tym prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska, 

przepisami o ochronie przeciwpożarowej, BHP, przepisami o dozorze technicznym oraz instrukcjami i procedurami ZSZ 

obowiązującego w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 
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2. Szczegółowy zakres prac, granice 
2.1. Posadowienie, branża konstrukcyjno-budowlana 

• Przewiduje się umiejscowienie mobilnych kotłowni olejowych na terenie wskazanym na poniższej 

mapie. 

 

Rysunek 2. Planowana lokalizacja kotłów olejowych wraz z zaznaczonym miejscem wpięcia do zakładowej sieci ciepłowniczej 
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Rysunek 3. Planowany schemat ustawienia instalacji względem terenu 

• W miejscu planowego posadowienia kotłów olejowych znajdują się obecnie budynki gospodarcze. 

• W zakresie Wykonawcy jest wyburzenie istniejącej infrastruktury, w tym demontaż przyłączy wody 

pitnej, wody grzewczej c.o., zasilania elektrycznego 230/400 V, sprężonego powietrza 

oraz oczyszczenie terenu. Istniejące przyłącza należy zdemontować zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zabezpieczyć przed przyszłymi pracami budowlanymi oraz wpływem warunków atmosferycznych. 

 

 

Rysunek 4. Budynek 1 przewidziany do wyburzenia pod planowaną zabudowę kotłów kontenerowych 
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Rysunek 5. Budynek 2 przewidziany do wyburzenia pod planowaną zabudowę kotłów kontenerowych 

• W zakresie Wykonawcy jest również rozebranie estakad, jeżeli będzie tego wymagało 

przygotowanie terenu pod budowę placu lub ich przebudowa w celu udostępnienia terenu pod 

budowę placu oraz zabezpieczenie obecnej infrastruktury przed planowanymi pracami 

budowlanymi. 

• Jeżeli będzie taka konieczność, to w zakresie Wykonawcy jest budowa nowych estakad zasilających 

obiekt w potrzebne media lub kanałów zasilających obiekt w wymagane media. 

• W zakresie Wykonawcy jest wykonanie fundamentów pod planowane posadowienie kotłowni 

olejowych wraz ze zbiornikami oleju zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych (Załącznik  

nr 2). Decyzja o konieczności wykonania nowych fundamentów pod kotłownie zostanie podjęta 

przez Wykonawcę po wykonaniu wyburzeń oraz inwentaryzacji terenu.  

• W zakresie Wykonawcy jest określenie nośności gruntu, inwentaryzacja obiektowa i uzbrojenia 

podziemnego terenu, wymiana i wzmocnienie gruntu, rozbiórka obiektów nadziemnych  

i podziemnych w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych pod budowę 

fundamentu, na którym mają być posadowione mobilne kotłownie olejowe. 

• W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej obsługi geodezyjnej w całym okresie 

realizacji budowy. 

• W zakresie Wykonawcy jest zagospodarowanie terenu (wykonanie nawierzchni utwardzonej, 

plantowanie, nawiezienie humusu, obsianie trawą itp.). 

• Teren pod 4 kontenery kotłów olejowych wykonać z betonu, zabezpieczonego przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Nawierzchnia wokół terenu asfaltowa ograniczona  krawężnikami. 

• Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie odwodnienia placu, drogi dojazdowej do placu 

lub placu manewrowego w celu posadowienia kotłów przy rozładunku z urządzeń transportowych. 

Wykonanie dróg komunikacyjnych utwardzonych dla obsługi kontenerów, sterowania mediami 

wraz z wymaganymi podestami, schodami i barierkami zabezpieczającymi, jeżeli takie będą 

wymagane. 

• W zakresie Wykonawcy jest wykonanie, dostawa, montaż i odbiór elementów konstrukcyjnych 

stalowych i betonowych fundamentu, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

• Jeżeli będzie taka konieczność, to w zakresie Wykonawcy jest wykonanie niezbędnych elementów 

wynikających z obowiązujących przepisów ppoż. 
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2.2. Przyłącze ciepłownicze 

• W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do istniejącej 

instalacji ciepłowniczej (dla wszystkich czterech kotłowni). 

• Przyłącze powinno zapewniać możliwość podłączenia do systemu od 1 do 4 kotłów mobilnych. 

• Proponuje się wykonanie jednego wspólnego kolektora zasilającego i jednego wspólnego kolektora 

powrotów wody ciepłowniczej dla 4 kotłowni z możliwością całkowitego odcięcia (dla każdego kotła 

osobno) oraz odwodnienia kolektora i całej instalacji w okresie ujemnych temperatur. 

• Proponowane miejsce wpięcia do instalacji – mieszacz DN 500 zlokalizowany na kotłowni CFB 

(ostateczne miejsce wpięcia do uzgodnienia z Zamawiającym). 

 

 

Rysunek 6. Miejsce planowanego wpięcia do zakładowej sieci ciepłowniczej zlokalizowane na poziomie 0 m w kotłowni CFB 

• Szacowana odległość od miejsca posadowienia kontenerów do miejsca wpięcia do mieszacza 

to około 130 m. 

• Do prowadzenia rurociągów Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącej estakady i podpór. 

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji wsporczej 

uwzględniających nową trasę rurociągów. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej 

estakady i podpór w zakresie Wykonawcy jest wykonanie nowej trasy dla rurociągów.  

• Przebieg tras instalacji należy określić po weryfikacji warunków lokalnych w rejonie ich zabudowy. 

• Kolektory należy wyposażyć w armaturę odcinającą z napędem elektrycznym i armaturę odcinającą 

ręczną (podwójne odcięcie na kolektorze zasilającym i podwójne odcięcie na kolektorze powrotów). 

• Z kolektora zasilającego i kolektora powrotów proponuje się wykonać indywidulane rurociągi 

przyłączeniowe do poszczególnych kotłowni. Rurociągi przyłączeniowe należy wyposażyć w ręczną 

armaturę odcinającą (pojedyncze odcięcie na zasilaniu i pojedyncze odcięcie na powrocie dla każdej 

kotłowni). 

• Układ musi być tak wykonany, aby była możliwość jego pracy z dowolną ilością kotłowni 

podłączonych do instalacji. 

• Zaproponowane rozwiązanie wykonania przyłączy ciepłowniczych dla kotłowni olejowych wymaga 

wykonania obliczeń i dostosowania do technologii kotłowni olejowych przez projektanta.  
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• Przyłącza mają zapewnić pełen odbiór ciepła z kotłowni i będą wykonane zgodnie z zaleceniami 

i wytycznymi producenta kotłów – dokumentacja do udostępnienia po podpisaniu oświadczenia  

o poufności. 

• W zakres inwestycji wchodzi wykonanie instalacji odprowadzających czynnik z instalacji 

przykotłowych (odpowietrzenia, spusty, odmulanie) zgodnie z wytycznymi producenta kotłów oraz 

wykonanie pozostałych instalacji niezbędnych do prawidłowej i bezawaryjnej pracy kotłowni 

olejowych – dokumentacja do udostępnienia po podpisaniu oświadczenia  

o poufności. 

• Połączenie rurociągu z kontenerem należy zakończyć kompensatorem mieszkowym z luźnym 

kołnierzem (lub zaproponować inne rozwiązanie pozwalające na elastyczne dopasowanie wpięcia) 

– Zamawiający wymaga jednego kompletu kompensatora na rezerwę magazynową (zasilanie 

i powrót – 2 sztuki z kompletem uszczelek). 

• Na połączeniu zwężek należy zastosować zasuwy. 

• Przyłącza sieci cieplnej powinny być zabezpieczone punktem stałym przed kotłownią lub powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby naprężenia termiczne nie oddziaływały na rurociągi i kołnierze 

zaprojektowane w kotłowni. 

• W zakres inwestycji wchodzi zabudowa kompleksowej armatury odcinającej, regulacyjnej, 

spustowej i odpowietrzającej. 

• W zakres inwestycji wchodzi wykonanie izolacji rurociągów, w tym zabezpieczenie instalacji 

przed zamarzaniem – możliwość całkowitego opróżnienia rurociągów narażonych na ujemne 

temperatury zewnętrzne. 

• Parametry wody ciepłowniczej w miejscu planowanego przyłącza: 

o ciśnienie max.: do 16 bar, 

o ciśnienie robocze: 8-12 bar, 

o temperatura max.: 150oC, 

o średnica rury w miejscu przyłącza: DN 500, 

o czynnik: woda zmiękczona. 

• Po stronie Wykonawcy wszelkie uzgodnienia, badania i realizacja zaleceń Inspektora UDT 

w przypadku montażu urządzeń podlegających dozorowi. 

 

2.3. Przyłącze elektryczne i oświetlenie 

• Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej dla 4 mobilnych kontenerowych 

kotłowni olejowych. 

• Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej jeżeli nastąpi taka konieczność. 

• Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia terenu pod mobilne kotły olejowe – 

naświetlacze LED z możliwością załączenia z dwóch punktów. Dodatkowo zabudowa dwóch lamp 

LED z czujnikami ruchu. 

• Instalacja ma zapewnić zasilanie dla urządzeń elektrycznych, układów automatyki i sterowania. 

Proponowany układ zasilania zostanie oparty o zasilanie transformatora 0,5/0,4 kV o mocy 250 kVA 

z pól rezerwowych rozdzielni RB-1. Pola te wyposażone są w rozłącznik zabezpieczone 

bezpiecznikami mocy. Transformator 0,5/0,4 kV zasili rozdzielnię wyposażoną w cztery rozłączniki 

bezpiecznikowe, które zasilą szafy z aparaturą elektryczną dla poszczególnych kotłów. 

• Dla tras kablowych do zasilania kotłów olejowych możliwe jest wykorzystanie istniejącej trasy 

kablowej w budynku wodozmiękczalni, w razie konieczności dokonanie rozbudowy. 
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• Projekt, dostawa i montaż rozdzielni przyłączeniowych zasilających mobilne kotłownie kontenerowe 

(wyposażone w cztery gniazda przyłączeniowe + dwa rezerwowe).  

• Rozdzielnia przyłączeniowa powinna zostać posadowiona na nowym fundamencie w pobliżu 

planowanego miejsca posadowienia kotłowni. 

• Wykonanie tras kablowych i połączeń kablowych niezbędnych do zasilenia kotłowni kontenerowej. 

• Trasę kablową poprowadzić pod drogą do miejsca zabudowy rozdzielnicy. 

• Dostawa kabli (przedłużaczy) przyłączeniowych dedykowanych do połączenia pomiędzy kotłownią 

olejową, a rozdzielnią przyłączeniową (o odpowiedniej długości) – dla wszystkich czterech kotłowni. 

• Wykonanie pomiarów elektrycznych dla nowych instalacji elektrycznych, uziemienia i instalacji 

piorunochronnej. 

 

2.4. Przyłącza kanalizacyjne 

• Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy odprowadzenia spustu wody z instalacji (DN80 – otwór 

9 cm) oraz przewodu odmulania i spustu wody z kotła (DN50). 

• Przyłącze do króćca spustowego i odmulania powinno być podłączone do studni schładzającej 

przez króciec umieszczony trwale pod wodą.    

• Budowa studni schładzającej wraz z wpięciem do instalacji kanalizacyjnej Zamawiającego. 

Zamawiający wskazuje, iż najbliższa studzienka kanalizacyjna znajduję się w odległości ok. 20 m 

od planowanego posadowienia mobilnych kotłowni olejowych. 

• Wykonanie przyłącza odwaniającego z zaworu bezpieczeństwa – przyłącze odwadniające zawór 

bezpieczeństwa powinno być trwale podłączone i sprowadzone do studni kanalizacyjnej. 

• Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia terenu. 

 

2.5. Branża AKPiA 

• Dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej miejscowej – pomiar temperatury i ciśnienia. 

• Zabudowa króćców pod zabudowę aparatury kontrolo – pomiarowej – ciśnienia i temperatury. 

• Część obiektową AKPiA proponuje się zabudować na instalacji kolektora zasilającego i powrotnego 

w zakresie napędów armatury regulacyjnej/odcinającej. 

 

3. Szczegółowe wymagania branżowe 

1. Planowane do wykorzystania materiały i przyjęte technologie wykonania zadania powinny być uzgadniane 

przed zastosowaniem z osobami nadzorującymi ze strony Zamawiającego. 

2. Dla zastosowanych materiałów i urządzeń wymagane są atesty, karty charakterystyki, certyfikaty 

i deklaracje właściwości użytkowych – zgodnie z polskimi i europejskimi wymaganiami do zastosowanych 

materiałów i technologii. 

3.1 Branża konstrukcyjno-budowlana   

1. Przebieg tras instalacji należy określić po weryfikacji warunków lokalnych w rejonie ich zabudowy. 

2. Podczas ingerencji w istniejące konstrukcje, należy zapewnić estetykę wykonania (np.: szlifowanie, 

zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie itd.). 

3. Należy wykonać fundamenty pod kontenery zgodnie z zaleceniami i wymogami technicznymi producenta 

kotłów. 
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4. Wykonawca wykona inwentaryzację obiektową i uzbrojenia podziemnego terenu, wymiany i wzmocnienia 

gruntu, rozbiórki obiektów nadziemnych i podziemnych - jeżeli będzie to konieczne, w zakresie niezbędnym 

do realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania oraz zgodnie z obowiązującymi, 

aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

6. Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy powinien posiadać 

dokumenty stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, 

ppoż. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (deklaracje, atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości). 

7. Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powiązane muszą spełniać wymagania obowiązujące  

w zakresie prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, BHP, ppoż. i zagrożenia wybuchowego,  

a także muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w Polsce normami  

i przepisami. 

8. Beton przywożony na budowę powinien posiadać deklarację wytwórcy. 

9. Wszystkie betonowe i żelbetowe konstrukcje powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników 

atmosferycznych i wód gruntowych. 

10. Wszystkie konstrukcje stalowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w zależności od lokalizacji i funkcji 

jaką będą pełnić, w szczególności zabezpieczone przeciw czynnikom atmosferycznym, technologicznym 

czy pożarowym. 

11. Fundament należy wykonać z zastosowaniem odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej. 

12. Fundament powinien być tak zaprojektowany, aby wytrzymać obciążenie i drgania wynikające z pracy 

4 mobilnych kotłowni kontenerowych wraz ze zbiornikami oleju (szacowana masa całkowita pojedynczego 

kontenera 20,5 t + masa pełnego zbiornika oleju 11,5 t). 

3.2 Branża technologiczno-instalacyjna  

1. Instalacja powinna charakteryzować się wysoką niezawodnością, niskimi kosztami eksploatacyjnymi, 

łatwością sterowania i kontroli procesu dla pełnego zakresu pracy kotłowni.  

2. Wykonawca zaprojektuje, zabuduje i wyposaży rurociągi w wymaganą armaturę pomiarową i liczniki 

do pomiaru strumieni parametrów mediów uczestniczących w procesie. 

3. Rurociągi i armatura zostaną trwale oznakowane za pomocą tabliczek opisowych zawierających opis 

czynnika, podstawowe parametry pracy (ciśnienie, temperatura) oraz numer KKS. 

4. Każde urządzenie o wadze przekraczającej warunki transportu ręcznego zostanie rozpatrzone  

w dokumentacji pod kątem demontażu i montażu przy pomocy urządzeń remontowych. Potwierdzeniem 

tego będzie dostarczona dokumentacja opisująca sposób demontażu i montażu urządzenia. 

5. Rurociągi, spusty i armatura będą zaizolowane cieplnie (wełna mineralna, blacha ocynkowana). Grubość 

izolacji zostanie wyznaczona w oparciu o normę ciepłowniczą PN-B-02421:2000. 

6. Całość instalacji będzie zabezpieczona przed zamarzaniem. 

7. Podczas ingerencji w istniejące konstrukcje, należy zapewnić estetykę wykonania (np.: szlifowanie, 

zabezpieczenie antykorozyjne, itd.). 

8. Urządzenia i instalacje należy wykonać z materiałów odpornych na korozję i zapylenie oraz warunki 

zewnętrzne. 

9. Armatura: 

• Armatura będzie skonstruowana, obliczona, wytworzona, dostarczona, zamontowana, przebadana, 

odebrana i udokumentowana, jako kompletna, gotowa do eksploatacji, ruchowo niezawodna 
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i bezpieczna, montażowo i remontowo wygodna, projektowo i ruchowo zoptymalizowana 

oraz odpowiadać będzie najnowszemu poziomowi wiedzy technicznej. Zostanie dostarczone całe 

wyposażenie armaturowe niezbędne do rozruchu, odstawienia, normalnego ruchu, w sytuacji 

awarii oraz postoju. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu nie zwalniają Wykonawcy 

z odpowiedzialności za dostarczenie wyposażenia wolnego od wad technicznych oraz w pełni 

funkcjonalnego, nawet jeśli w OPZ nie opisano niektórych szczegółów konstrukcyjnych. 

Wyposażenie powinno być zgodne z istniejącymi dyrektywami i normami. 

• Zaleca się, aby stosować armaturę jednego producenta. 

• W przypadku montażu urządzeń pomiarowych wymagających legalizacji zostanie zamontowana 

armatura odcinająca umożliwiająca jej przeprowadzenie bez konieczności demontażu pozostałych 

urządzeń i spuszczenia zładu z instalacji. 

• Armatura będzie dobrana z uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej (materiał) 

oraz będzie zapewniać funkcjonowanie i szczelność w pełnym zakresie ciśnień i temperatur 

roboczych. 

• Armatura, w tym zawory, przepustnice oraz pozostałe elementy wykonawcze i pomiarowe będą 

zabudowana w sposób umożliwiający łatwy i zgodny z przepisami BHP dostęp dla obsługi ruchowej 

i remontowej. W razie konieczności zostaną wykonane odpowiednie podesty. 

• Armatura winna być dostarczona w komplecie z napędem, przekładnią, wyłącznikami krańcowymi, 

momentowymi i wyposażona we wskaźniki położenia oraz ustawniki pozycyjne („pozycjonery”) 

niezbędne do bezpiecznej i prawidłowej pracy armatury – wymaganie to odnosi się wyłącznie 

do aparatury regulacyjnej. 

• W zespołach szeregowych armatury kolejne pozycje muszą być oddzielone wstawkami 

dystansowymi. Nie dotyczy to armatury odpowietrzającej i spustowej. 

• Kierunek zamykania armatury zaporowej / regulacyjnej będzie zgodny z kierunkiem obrotu 

wskazówek zegara. 

• Dla armatury napędzanej ręcznie maksymalna dopuszczalna siła napędowa wynosi 400 N. 

• Niedozwolone jest stosowanie ręcznych kółek napędowych wykonanych z tworzyw sztucznych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór armatury zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami z uwzględnieniem parametrów pracy sieci oraz zapewnienia funkcjonowania i szczelności 

w pełnym zakresie ciśnień i temperatur roboczych. 

• Do identyfikacji zostaną przytwierdzone do armatury czytelne i trwałe tabliczki informacyjne. Mają 

one zawierać niezbędne szczegóły techniczne takie jak: średnica nominalna, ciśnienie nominalne, 

temperatura dopuszczalna, materiał, nr i znak fabryczny, pieczęć (znak) atestu, kierunek przepływu. 

• Wymagana żywotność zaworów i urządzeń będzie nie krótsza niż 15 lat. 

• Armatura będzie w wykonaniu kołnierzowym. 

10. Rurociągi: 

• Rurociągi i armatura będą posiadać zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne, właściwe dla stopnia 

narażenia na korozję. 

• Rurociągi będą pomalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i oznakowane w sposób 

umożliwiający odczytanie rodzaju czynnika, kierunek przepływu. 

• Kolorystyka: 

- rurociągi transportowe – szary jasny, RAL7035, 

- konstrukcje wsporcze – szary ciemny, RAL7043. 
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• Instalacje wodne będą zabezpieczone przed zamarzaniem. 

• Rurociągi będą prowadzone w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę. 

• Rurociągi instalacji wodnych prowadzone w miejscach zagrożonych przemarzaniem (na ścianach 

zewnętrznych oraz nad drzwiami i bramami) będą zaizolowane termicznie. 

• Rurociągi instalacji wodnych prowadzone na zewnątrz będą zabezpieczone przed zamarzaniem 

izolacją termiczną i kablami grzejnymi. 

• Powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

malowanie powłokami malarskimi zgodnie z właściwą instrukcją zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Rurociągi będą projektowane, wytwarzane, badane i dokumentowane zgodnie z aktualnymi 

normami. 

• Rurociągi należy wykonać z rur stalowych bez szwu ze stali P265GH, walcowanych na gorąco. 

• Połączenie rur stalowych  należy wykonać jako spawane, natomiast połączenia rur z armaturą jako 

kołnierzowe. 

• Technologię spawania ustala Wykonawca odpowiednio do materiałów spawanych elementów. 

• Na przejściach rurociągów przez ściany zewnętrzne wymagane są rury ochronne. 

• Na przejściach rurociągów przez ściany zewnętrzne należy uwzględnić ewentualne różnice osiadania 

fundamentów. 

• Przejścia przez przegrody zewnętrzne muszą być zabezpieczone. 

• Przepusty instalacyjne przez przegrody muszą posiadać zabezpieczenie ppoż. (należy zabezpieczyć 

masą uszczelniającą zgodnie z klasą odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów). 

• Wszystkie elementy, które mają styczność z czynnikiem o temperaturze poniżej temperatury 

otoczenia, na których powierzchni może zachodzić kondensacja wilgoci będą izolowane. 

• Elementy wymagające dostępu w czasie ruchu, kontroli lub regulacji jak armatura, punkty 

pomiarowe, mocowania, muszą być dostępne z podestów stałych wykonanych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

• Wszystkie rurociągi będą tak skonfigurowane, aby zapewnić łatwe napełnianie, opróżnianie, 

odpowietrzanie i odwadnianie. 

• Instalacja musi być wykonana w ten sposób, by możliwe było całkowite jej opróżnienie na czas 

transportu kotłowni. 

• Wszystkie odpowietrzenia i odwodnienia będą odprowadzone w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo obsługi. 

• Rurociągi nie będą mocowane poprzez zamocowania do innych rurociągów. 

• Filtry na rurociągach (jeśli dotyczy) będą montowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp 

pracownikom obsługi. 

• Na połączeniach kołnierzowych wystawionych na działanie środowiska korozyjnego będą 

zastosowane śruby nierdzewne. 

• Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwo odbioru minimum 3.1 wg PN-EN 10204. 

• Rurociągi będą zabezpieczone antykorozyjnie, dodatkowo rurociągi z czynnikiem przekraczającym 

60oC będą wyposażone w izolację termiczną, przy czym temperatura zewnętrznej powierzchni 

izolacji nie może przekraczać 50oC. 
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3.3 Branża elektryczna   

1. Wszystkie instalacje i wyposażenie elektryczne mają być zaprojektowane i zmontowane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami, w tym m. in.: PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,  

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

2. Szafy sterownicze wyposażyć w aparaturę zapewniającą pełną funkcjonalność kotłów olejowych. 

3. W przypadku konieczności prowadzenia kabli w ziemi, projektowane kable należy układać na głębokości  

80 cm, na 10 cm warstwie piasku i należy przykryć taką samą warstwą piasku, a następnie przysypać warstwą 

rodzimego gruntu o grubości 15 cm. Następnie należy przykryć je folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm. Skrzyżowanie kabli z drogami i innymi urządzeniami 

podziemnymi zaleca się wykonać pod kątem zbliżonym do prostego. Miejsce skrzyżowań zabezpieczyć 

należy rurami PCV typu AROT DVK-T Ø 50 mm i Ø 100 mm. W przypadku, kiedy na krótkich odcinkach 

nie można zachować wymaganych odległości (np. przy zbliżeniach i skrzyżowaniach) dopuszcza się ułożenie 

kabli w mniejszych odstępach pod warunkiem stosowania ochrony z rur stalowych. Kable ułożone w ziemi 

należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz w miejscach takich jak skrzyżowania 

lub wejścia do rur ochronnych. 

4. Instalacje elektryczne muszą zostać oznakowane, w tym na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 

zawierające: 

o symbol i numer ewidencyjny kabla; 

o oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy; 

o znak użytkownika kabla; 

o rok ułożenia kabla. 

5. Należy pozostawić zapas kabli o długości ok. 3 m. 

6. Kable będą wykonane w izolacji niepalnej i nierozprzestrzeniającej ognia z indeksem „n”. 

7. Wszystkie przepusty należy zabezpieczyć masami ppoż. (zalecane Hilti). 

8. Kable narażone na promieniowanie UV muszą być odporne na to promieniowanie.  

9. Kable siłowe dla napięcia do 1 kV będą posiadały izolację 0.6/1 kV. 

10. Przewody mają być wyposażone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z pełnym adresem macierzystym 

i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia w rozdzielnicach. 

11. Wykonawca dostarczy dokumentację z pomiarów elektrycznych oraz dokumentację jakościową 

zainstalowanych urządzeń oraz materiałów. 

12. Wszystkie skrzynki (łączeniowe) będą miały stopień ochrony IP65 oraz odpowiednią odporność na warunki 

otoczenia (temperatura, zagrożenie udarami mechanicznymi, środowisko, itd.). 

13. Zabudować rozdzielnie budowlane z gniazdami jednofazowymi i trójfazowymi. 

14. W instalacji odbiorczej zastosować układ sieciowy TN-S. 

15. Kable muszą być: 

•  układane w sposób uporządkowany; 

• przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 2-3 m – na pionowych 

odcinkach oraz w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się kabla na poziomych odcinkach; 

• zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci; 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy chronione, a więc wykonane w przepustach rurowych; 

wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą ognioodporną; nowe kable  

i półki kablowe w obrębie przepustów kablowych oraz 300 mm przed i za nim należy pokryć 

powłoką przeciwogniową o grubości 1 mm; 
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• przy przejściach przez podłogi chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, 

korytka blaszane, itp.; 

• wszystkie kable będą posiadały żyły miedziane. Żyły kabli siłowych o przekroju do 6 mm2 będą 

wielodrutowe. Dla większych przekrojów będą zastosowane kable z żyłami wielodrutowymi. 

Minimalny przekrój żyły miedzianej dla kabli siłowych będzie wynosił 2,5 mm2. Nie dopuszcza się 

zastosowania kabli aluminiowych; 

• kable nie będą łączone za pomocą muf;  

• prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym. 

16. Trasy kablowe: 

• nowe trasy kablowe należy wykonać korytkami i elementami systemu o grubości co najmniej 

1,5 mm, blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową wg aktualnie obowiązujących norm; 

• po zakończeniu prac trasy muszą być przykryte pokrywami do wysokości 1,8 m, wszelkie ostre 

krawędzie tras sygnałowych mające styczność z kablami, przewodami muszą zostać 

zabezpieczone; 

• istniejące trasy kablowe wykorzystywane w Przedmiocie Zamówienia (za zgodą Zamawiającego) 

należy odnowić i dostosować do standardów opisanych w przedmiotowym OPZ; 

• elementy ocynkowane nie będą spawane; 

• muszą być przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych; 

• będą prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru; 

• konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, mają być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 

konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały; 

• muszą mieć zapewnioną ciągłość uziemienia całości konstrukcji; 

• odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie może być większa niż 2 m; 

• rurowe przejścia kablowe musza być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia kabla. 

Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych rurach; 

• wszystkie odcinki metalowych tras kablowych mają być połączone mechanicznie i elektrycznie; 

• należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras kablowych; 

• na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które 

zapobiegną uszkodzeniu się izolacji kabli. 

3.4 Branża AKPiA 

1. Urządzenia pomiarowe – wymagania dla montażu: 

• wszystkie urządzenia AKPiA (pomiarowe i sterownicze) instalowane na obiekcie zostaną trwale 

oznakowane za pomocą tabliczek opisowych zawierających m.in. numer KKS; 

• aparatura pomiarowa wchodząca w kontakt z mediami będzie uwzględniać ich specyfikę (materiał, 

technikę poboru impulsu z procesu, itp.); 

• w przypadku wykorzystania istniejących, jak również wykonania nowych przepustów kablowych 

Wykonawca dokona ich zabezpieczenia pod kątem ppoż. 

2. Armatura regulacyjna/odcinająca wraz z napędami: 

• w przypadku zabudowy armatury odcinającej oraz zastosowania w nich napędów elektrycznych 

Zamawiający wymaga dostawę inteligentnych siłowników ze sterownikiem ustawczym, tj. napęd 
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elektryczny musi mieć możliwość konfiguracji wejść/wyjść i diagnostyki za pomocą przycisków 

lub poprzez specjalne darmowe oprogramowanie; 

• wszystkie siłowniki będą wyposażone w pokrętła umożliwiające sterowanie ręczne; 

• armatura wraz z siłownikami muszą być dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry 

powinny zapewnić właściwą i niezawodną pracę; 

• napędy mają być dostosowane do pracy z armaturą dla zapewnienia jej należytego działania zgodnie 

z podstawowymi wymaganiami dedykowanej normy PN-EN 15714-2:2010; 

• napędy mają zapewnić moment obrotowy potrzebny dla bezpiecznej pracy armatury 

z przewidywaną 30% nadwyżką nominalnego momentu obrotowego przy zmiennych warunkach 

pracy. Moment wyjściowy musi być również zapewniony przy następujących wahaniach zasilania: 

o napięcie ± 10% wartości nominalnej, 

o częstotliwość ± 5% wartości nominalnej; 

• w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój w przypadku napędów elektrycznych w większości zastosowano 

siłowniki firmy Auma; 

• siłowniki elektryczne (dla układów wykonawczych odcinających) muszą spełniać następujące 

wymagania: 

o zastosowanie silnika trójfazowego asynchronicznego AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F 

podłączony do napędu elektrycznie poprzez złącze typu gniazdo–wtyk; 

o musi być wyposażony w magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku 

napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje położenie, nie dopuszcza się by układ 

wyposażony był w baterię z koniecznością wymiany na etapie eksploatacji); 

o napęd elektryczny musi być wyposażony w sygnalizację położeń krańcowych oraz 

przeciążenia, a także w nadajnik położenia (sygnał zwrotny) o wartości 4..20mA; 

o napęd wyposażony musi być w integralny układ sterowania stycznikowego (napędy 

odcinające), a dla armatury regulacyjnej układ sterowania tyrystorowego zabudowany 

na napędzie; 

o napędy regulacyjne będą sterowane za pomocą sygnału analogowego 4…20mA; 

o automatyczna korekta faz w głowicy; 

o grzałka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzałka; 

o przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralna 

częścią napędu), dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniające szczelność 

przy zdjętym wtyku elektrycznym; 

o klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529; 

o zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN 15714-2, napęd 

malowany proszkowo, powłoka lakiernicza min.140 mikrometrów, kolor zgodny z RAL7037; 

o regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów; 

o pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w wyświetlacz z menu w języku 

polskim, min.5 diod sygnalizujących stany napędu, przyciski sterujące osobne dla rozkazów 

otwórz/stop/zamknij; 

o mechaniczny wskaźnik położenia; 

o napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli 

pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury; 

o w przypadku dostawy kompletu napędu z przekładnią wymaga się aby cały zestaw 

napędowy pochodził od jednego producenta. 
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3. Gospodarka kablowa – w zakresie od lokalnej skrzynki sterowniczej do napędu: 

• kable sygnałowe będą miały izolację 0,5 kV, a kable zasilające aparaturę AKPiA izolację 1 kV; 

• przewody łączące urządzenia wykonawcze i pomiarowe z systemem komputerowym muszą być 

wprowadzone do urządzeń oddzielenie od przewodów zasilających; 

• przekrój przewodów kabli sygnałowych nie będzie mniejszy niż 0,5 mm2, natomiast przewodów 

zasilających aparaturę AKPiA nie mniejszy niż 1,5 mm2; 

• kable pomiarowe i zasilające aparaturę pomiarową będą typu nierozprzestrzeniającego płomienia 

(samogasnące) i podczas kontaktu z ogniem nie będą wydzielać gazów halogenowych oraz będą 

dawać minimalny dym; 

• w rejonie szczególnego zagrożenia temperaturowego, mechanicznego – będą stosowane kable 

o odpowiedniej klasie odporności; 

• wszystkie kable muszą być wykonane jako linka miedziana z izolacją bezhalogenową lub PVC. 

W szczególnych przypadkach należy przewidzieć kable z dodatkową osłoną (pancerz z drutu 

stalowego); 

• kable sygnałowe i zasilające będą układane z uwzględnieniem wymagań normy PN 76/E 05125; 

• wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie konstrukcje kablowe, począwszy od głównych tras 

kablowych, aż do poszczególnych urządzeń AKPiA (skrzynek pośredniczących, czujników 

i przetworników pomiarowych, siłowników, itp.); 

• w terenie kable powinny być ułożone w ziemi w rurach osłonowych, w kanałach kablowych 

lub na konstrukcjach kablowych. Kable ułożone w ziemi, w miejscach gdzie mogą ulec awarii, 

powinny być dodatkowo zabezpieczone elementami ochronnymi, np. rurami stalowymi, 

przepustami betonowymi, itp. Zamawiający nie dopuszcza układania kabli pomiarowych 

i sterowniczych bezpośrednio w ziemi; 

• wszystkie kable mają być w sposób trwały oznaczone na początku i na końcu kabla 

oraz na przejściach. Technologia wykonania oznaczeń będzie dostosowana do warunków 

panujących w otoczeniu oraz za-pewni czytelność oznaczeń w dłuższym okresie czasu; 

• wszystkie kable będą pokryte ekranem o powierzchni pokrycia minimum 60%; 

• wszystkie kable zostaną trwale oznaczone – do oznaczenia będzie za-stosowany system KKS. 

4. Szafy i skrzynki AKPiA: 

• wszystkie skrzynki obiektowe (łączeniowe), szafy i szafki aparaturowe będą miały stopień ochrony 

IP65 oraz odpowiednią odporność na warunki otoczenia (temperatura, zagrożenie udarami 

mechanicznymi, środowisko, itd.); 

• obwody o różnych poziomach napięć muszą być odpowiednio elektrycznie oddzielone i wyraźnie 

oznakowane. 

5. Wykonawca na etapie projektu budowlanego przedstawi: schemat P&ID oraz kompletną bazę danych 

ze wskazaniem zakresu. 

6. Wszelki, niezbędny demontaż istniejących urządzeń AKPiA oraz systemowych wraz z elementami 

pomocniczymi, okablowaniem, itp. będzie po stronie Wykonawcy. 

7. Dokumentacja jakościowa AKPiA będzie dostarczona w języku polskim oraz składała się z dokumentacji 

powykonawczej i DTR urządzeń. 

8. Urządzenia pomiarowe będą posiadały świadectwa kalibracji. 

9. Dla wszystkich urządzeń i instalacji oraz zmiennych w oprogramowaniu DCS zostanie wprowadzony system 

KKS zgodny z nomenklaturą używaną na obiekcie Zamawiającego. 
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4. Procedury odbiorowe 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidłowego prowadzenia procesów wytwarzania, 

robót konstrukcyjnych, montażowych, rozruchów i eksploatacji elementów wyposażenia instalacji przed 

przekazaniem do eksploatacji Zamawiającemu. Zamawiający będzie posiadał dostęp do danych 

lub wyników pomiarów Wykonawcy. 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, w tym próby 

materiałowe, elementów, urządzeń, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umożliwi 

Zamawiającemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych prób i inspekcji w każdym miejscu 

związanym z realizacją inwestycji, w tym: na terenie robót, w biurach projektowych,  

w zakładach wytwórczych Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca wykona wszystkie pomiary 

mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie, w terminach określonych  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

3. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku próby lub pomiaru.  

Udział Zamawiającego w próbach, inspekcjach, pomiarach (na etapie montaży) z wyłączeniem odbiorów 

częściowych i końcowego zgodnie z zapisami Umowy i określonych w Harmonogramie  

Rzeczowo-Finansowym, jest dobrowolny i zależny od oceny Zamawiającego, a podpisanie 

przez Zamawiającego protokołu prób, inspekcji lub pomiarów w żaden sposób nie ograniczają 

odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze 

przeprowadzenia odbioru, testu, próby lub pomiaru na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym 

terminem takiego zdarzenia na terenie robót. W przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony  

o próbie, teście, rozruchu lub pomiarze z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiający może zażądać 

powtórzenia tych czynności na koszt Wykonawcy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy udostępnienie Zamawiającemu wszelkich informacji uważanych 

przez Zamawiającego za niezbędne do oceny prowadzonej kontroli jakości. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymagań Zamawiającego w zakresie poprawy jakości. 

7. Każdy z etapów realizacji Przedmiotu Zamówienia określony i zakończony zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym podlegał będzie odrębnemu odbiorowi częściowemu zgodnie z postanowieniami 

niniejszego punktu. 

8. O planowanym odbiorze częściowym zakończonego przez Wykonawcę etapu realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej na co najmniej 5 dni 

przed planowanym terminem odbioru danego etapu realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

9. Nie dopuszcza się, że odbiór etapu realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie możliwy do wykonania, 

gdy  dany etap realizacji Przedmiotu Umowy będzie niekompletny. 

10. Przyjmuje się, że datą podpisania protokołu (każdego) jest data jego podpisania przez Zamawiającego. 

11. Dla uniknięcia wątpliwości, przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania protokołu odbioru 

w stosunku do tego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie wykonany 

zgodnie z Umową. 

12. Montaż będzie uznany za zakończony, jeżeli wszystkie urządzenia i układy będą zmontowane zgodnie 

z dokumentacją i zostaną przeprowadzone niżej wyszczególnione czynności (potwierdzone odpowiednimi 

protokołami): 

o sprawdzenie instalacji technologicznych; 

o sprawdzenie układów elektrycznych; 

o płukanie i próby ciśnieniowe, tam gdzie ma to zastosowanie. 
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13. Odbiór końcowy będzie możliwy po przedłożeniu Zamawiającemu wszelkich prawomocnych decyzji 

administracyjnych oraz po zakończeniu wszelkich prac, przekazaniu dokumentacji powykonawczej  

i jakościowej, szkoleniu pracowników. 

5. Zakres gwarancji Wykonawcy 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały na okres 

24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac. 

2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje kompletne instalacje, w tym materiały i urządzenia oraz wykonane 

prace wchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia. 

3. W szczególności zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje: 

• wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie 

i niniejszym OPZ;  

• spełnienie wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego (w tym 

Prawo Budowlane) dotyczących całego zakresu Umowy; 

• zapewnienie wymaganej jakości realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

• zapewnienie kompletności dokumentacji formalno-prawnej i projektowej oraz kompletności 

wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług. 

4. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej dostosowany będzie do rodzaju usterki:  

• dla usterki limitującej prace – nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego;  

• dla usterki nielimitującej prace – nie dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca przeprowadzi nieodpłatny serwis, jeśli taki będzie wymagany. 

6. Wykonawca gwarantuje, że jego personel będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi dla realizacji wszelkich prac wynikających z realizacji Umowy. 

6. Podstawowe wymagania dla organizacji robót 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Protokolarne przekazanie terenu pod front robót. 

2. Szkolenie wewnętrzne BHP, ppoż. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Po przejęciu terenu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic ostrzegawczych, 

niezbędnego oznakowania i zabezpieczenia tego terenu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenie PTEP S.A. obowiązujących wewnętrznych 

zarządzeń PTEP S.A. 

3. Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy. 

4. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne (w tym budowlane) na podstawie 

przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej – dotyczy również uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie oraz pozwolenia na rozbiórkę. 

5. Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego (jeśli dotyczy). 

6. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego 

przy wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza 
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zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na terenie prowadzonych robót 

lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek.  

7. Wykonawca w czasie trwania prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku. Po ukończeniu prac 

Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi teren czysty i uporządkowany.  

8. Należy zapewnić właściwą organizację prowadzenia prac celem spełnienia uwarunkowań ochrony 

środowiska. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu u podległych Wykonawcy 

/ Podwykonawców pracowników, pokryje on koszty związane z badaniem stanu trzeźwości pracownika 

przeprowadzonym przez uprawniony organ.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach 

przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy / 

Podwykonawców podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP PTEP S.A. 

oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).  

11. Teren po likwidacji zapleczy ma być oczyszczony z resztek budowlanych i przywrócony do stanu 

pierwotnego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

7. Przepisy, objaśnienia, normy 

Symbole  
1. Wykonawca będzie stosował w swojej dokumentacji symbole graficzne zgodne z obowiązującymi 

normami. 

2. Stosowanie innych norm jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

Oznaczenia CE i deklaracje zgodności 
1. Dostarczane towary będą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone 

znakiem CE zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie  

z obowiązującymi dyrektywami WE. Jeżeli dostarczany produkt podlega kilku dyrektywom WE, 

Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić zgodność dostarczanych Zamawiającemu towarów 

ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE. 

Zasady stosowania norm 
1. Wszystkie dostarczone urządzenia i układy będą spełniały wymagania obowiązujących norm. Spełnienie 

wymagań normatywnych będzie udokumentowane poprzez dostarczenie przez Wykonawcę deklaracji 

właściwości użytkowych. 

2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie spełniać wszystkie przepisy i wymagania ustalone przez prawo 

polskie, w tym w szczególności wymagania UDT, Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, przepisy 

Ochrony Środowiska, Ustawa o systemie zgodności (CE) oraz Prawo o miarach (GUM). Wykonawca ponosi 

pełną i wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań.   

3. Ponadto konstrukcja, urządzenie lub element wyposażenia technologicznego stanowiący wydzieloną 

całość, powinien być zaprojektowany i wykonany w oparciu o jeden, wewnętrznie spójny, zestaw norm. 

8. Wymagania dotyczące dokumentacji 
1. Dokumentacja i dokumenty będą spełniać następujące zasadnicze wymagania: 

• Językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przekazania przez Wykonawcę dokumentacji jakościowej w języku obcym 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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• W przypadku dokumentów tłumaczonych z języka obcego, Wykonawca każdorazowo do wersji 

w języku polskim dołączy tekst źródłowy. 

• Wszelkie rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

standardami, normami m. in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skali, itd. 

• Obliczenia szczegółowe będą do wglądu u Wykonawcy, a w dokumentacji przedstawione  

w formie wynikowej. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowej dokumentacji w celach informacyjnych 

i weryfikacyjnych. 

• Dokumentacja zostanie dostarczona w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej (w 1 egz. 

na nośniku pendrive) w postaci pliku *.pdf bez możliwości ingerencji w zawartość pliku. Rysunki 

będą dostarczone w formacie *.pdf i *.dwg. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach Umowy m. in. następującej dokumentacji: 

• dokumentacja inwentaryzacyjna (jeśli dotyczy); 

• dokumentacja projektowa w tym: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, 

dokumentacja do zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną i dokumentacja dla Urzędu Dozoru 

Technicznego (jeśli dotyczy), projekty powykonawcze; 

• dokumentacja jakościowa i rejestracyjna; 

• dokumentacja eksploatacyjna – materiały szkoleniowe, DTR urządzeń, instrukcja eksploatacji; 

• dokumentacja odbiorowa – protokoły z prób, w tym protokoły prób ciśnieniowych, protokoły 

pomiarowe rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej. 

3. Zakres projektu branży technologicznej będzie obejmował: 

• opis techniczny; 

• schemat montażowy, schemat P&ID; 

• rysunki orurowania – izometrie; 

• specyfikację szczegółową i zbiorczą armatury i elementów orurowania; 

• karty katalogowe rur, armatury. 

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy: 

• Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie sporządzony po zawarciu Umowy  

z uwzględnieniem kluczowych dla Zamawiającego kamieni milowych, mianowicie: 

o wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia rozbiórkę; 

o wykonanie włączenia poza sezonem grzewczym do 15.09.2024 r. i w terminie ustalonym  

z Zamawiającym; 

o zakończenie prac budowlanych związanych z rozbiórką istniejących budynków; 

o zakończenie prac budowlanych związanych z wykonaniem posadowienia pod kotłownie; 

o zakończenie prac instalacyjnych przyłącza ciepłowniczego; 

o zakończenie prac instalacyjnych przyłącza elektrycznego; 

o zakończenie prac kanalizacji sanitarnej; 

o zakończenie prac kanalizacji deszczowej; 

o zakończenie wykonania ewentualnych elementów ppoż. (jeśli są wymagane) 

o przekazanie instalacji do eksploatacji. 

• Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wszelkich odstępstwach 

od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 
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5. Wykaz Środków Trwałych: 

• Pod pojęciem Wykazu Środków Trwałych Umowy należy rozumieć wykaz środków trwałych 

oraz wykaz wartości niematerialnych i prawnych zawierający w szczególności: grupę rodzajową 

określoną w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wg GUS, proponowaną nazwę aktywa trwałego 

wraz z dokładnym opisem (w tym: typy urządzeń, producentów, główne parametry, moce, 

wydajności, długości, powierzchnie, kubatury, granice własności). 

• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podziału Przedmiotu Umowy na poszczególne 

środki trwałe z przyporządkowaniem symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). 

• Wykonawca, w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego Wykaz Środków Trwałych, w tym 

wykaz wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązany będzie do dokonania wyceny 

poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie cen tych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych przez Wykonawcę 

do kalkulacji ceny Umowy. 

• Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Wykaz Środków Trwałych Umowy zaktualizowany zgodnie 

ze stanem faktycznym, zawierający dane, o których mowa powyżej, najpóźniej na 10 dni przed 

przekazaniem Przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

6. Opiniowanie dokumentacji: 

• Na wszystkich etapach projektowania, dokumentacja opracowana przez Wykonawcę będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego w celu potwierdzenia zgodności wykonanej 

dokumentacji z Umową. 

• Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu 

wpłynięcia dokumentacji opinii i uwag dotyczących tej dokumentacji. Po tym okresie dokumentację 

uważa się za zatwierdzoną. 

• W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego opinii negatywnej i nieprzyjęcia dokumentacji lub jej 

części, Wykonawca zostanie o tym fakcie zawiadomiony, a opiniowana dokumentacja 

lub odpowiednio jej część zostanie zwrócona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia 

i  ewentualnie ze wskazaniem rekomendowanego sposobu modyfikacji. 

• W przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek części dokumentacji przez Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do uwag Zamawiającego. 

• Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego dokumentacji bez zmian lub ze zmianami 

nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy, w tym 

za zmiany wprowadzone na wniosek Zamawiającego i ewentualne szkody poniesione 

przez Zamawiającego powstałe w wyniku przyjętej dokumentacji. W szczególności, nieuzgodnione  

z Zamawiającym odstępstwa od istotnych wymogów OPZ będą miały status nieuprawnionych, 

nawet w wypadku braku uwag Zamawiającego do dokumentacji. 

9. Wymagania BHP i ppoż. 
1. Planowane prace budowlane, instalacyjne oraz nadzór nad nimi powinien być prowadzony przez osoby 

z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac i nadzoru. 

2. Osoby wykonujące czynności eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych powinny posiadać 

odpowiednie uprawnienia oraz powinny uzyskać na ich podstawie upoważnienie od PGNiG Termika 

Energetyka Przemysłowa S.A. 

3. Na terenie budowy oraz całym terenie Zamawiającego pracownicy Wykonawcy (w tym Podwykonawcy) 

dopełnią i przestrzegać będą następujących zasad:  

• osoby nadzorujące realizację zadania odpowiedzialne są za:  
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o odpowiedni do realizowanego zadania poziom znajomości przepisów BHP i ppoż. wśród 

pracowników realizujących to zadanie, w tym: za kierowanie podległych pracowników 

na szkolenia BHP i ppoż. w zakresie dostosowanym do rodzaju przewidywanych prac oraz 

za dokumentowanie tych szkoleń w obowiązujących „kartach szkoleń”; 

o posiadanie przez pracowników aktualnych zaświadczeń lekarskich; 

o posiadanie przez pracowników niezbędnych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania prac; 

o egzekwowanie i/lub doprowadzenie do prawidłowego przestrzegania i stosowania zasad 

oraz wykonywania obowiązków wynikających z warunków i wymagań określonych w zawartej 

Umowie, niniejszym opracowaniu oraz w przepisach stosownych aktów prawnych.  

4. Każdy Pracownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania sprzętu ochrony osobistej, a przy pracach 

w strefach zagrożonych stosowania dodatkowych zabezpieczeń indywidualnych, np. szelki bezpieczeństwa 

z zespołem amortyzująco-hamującym (przy pracach na wysokościach) oraz zabezpieczeń ogólnych, 

np. oporęczowane podesty, ochronne ściany działowe itp. (przy pracach na różnych wysokościach).  

5. Wszystkie otwarte lub odsłonięte doły, luki i kanały zlokalizowane w strefach operacyjnych muszą być 

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed upadkiem do ich wnętrza osób jak również wszelkich 

przedmiotów.  

6. Kanały, studzienki, zamykane luki transportowe i inne podobne przestrzenie, zlokalizowane w ciągach 

komunikacyjnych, muszą posiadać odpowiednie zamknięcia lub zabudowy, a ich stan techniczny nie może 

stwarzać zagrożeń dla ruchu pieszego lub kołowego.  

7. Wykonawca odpowiada za utrzymywanie porządku w miejscu swej pracy, w rejonach prowadzonych robót, 

szczególnie na podestach roboczych, w przejściach i przejazdach oraz na drogach dojazdowych  

i ewakuacyjnych.  

8. Prowadzenie prac z użyciem sprzętu dźwigowego musi być prowadzone w sposób wykluczający 

przypadkowe uszkodzenie blisko sąsiadujących konstrukcji i obiektów oraz ich uzbrojenia lub wyposażenia.  

9. Wszystkie stosowane urządzenia dźwigowe, konstrukcje transportowo-dźwigowe, rusztowania  

i doraźne podesty robocze muszą posiadać aktualne protokoły odbioru i dopuszczenia wydane 

przez właściwe Jednostki notyfikowane, a osprzęt dźwigowy (haki, zawiesia, liny) właściwe atesty i czytelne 

oznaczenia ich dopuszczalnego obciążenia.  

10. Butle z gazami technicznymi użytkowane i przechowywane, muszą być jednoznacznie zabezpieczane 

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niebezpiecznymi wpływami termicznymi i atmosferycznymi.  

11. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców zobowiązani są pracować w obuwiu, ubraniach  

i kaskach roboczych odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac. Wszystkie elementy ubioru muszą 

być zgodne z obowiązującymi przepisami.  

12. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

13. W miejscach związanych z realizacją zadania należy stosować i przestrzegać ogólnych zasad bhp, ppoż.  

i ochrony środowiska zawartych w polskich aktach prawnych i normatywnych.  

14. Niezależnie od powyższego wszystkie prace przy realizacji zadania powinny być wykonywane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi Spółki. 

10. Wymagania Ochrony Środowiska 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z postanowień Umowy 

oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami środowiskowymi. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników Wykonawcy wykonujących usługi na rzecz Spółki 

z występującymi zagrożeniami oraz z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska  

i uregulowaniami wewnętrznymi Spółki w tym zakresie. Fakt zapoznania musi być potwierdzony pisemnie. 

3. Ze względu na możliwość występowania lokalnych uciążliwości (emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń 

ze środków transportu) w okresie wykonywania prac należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu 

ich trwania. 

4. Wytwórcą odpadów powstających w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia jest Wykonawca. 

11. Wymagania wewnętrzne Zamawiającego 
1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Pracowników Wykonawcy  

z instrukcją nr 19/TEP/2005. Fakt zapoznania musi być potwierdzony pisemnie na załączniku nr 2 

do niniejszej instrukcji.  

2. Wszelkie pozostałe instrukcje Zamawiającego zostaną przekazane do zapoznania po podpisaniu Umowy 

na realizację inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne otworowania 

2. Wytyczne w zakresie fundamentów 

3. Schemat ciepłowniczy 

4. Schemat technologiczny kotłowni – za podpisaniem oświadczenia o zachowaniu poufności. 

5. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. dla Zakładu Jastrzębie-

Zdrój – za podpisaniem oświadczenia o zachowaniu poufności. 

6. Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku głównego Zakładu Jastrzębie-Zdrój 

wraz z postanowieniami Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – za podpisaniem oświadczenia 

o zachowaniu poufności. 


