Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka
Wynik testu*)
Waga do
i ; o do- wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletnosé
L.p. Quality Gate W nawiazaniu do: Kryteria przez RCHpiSiess o kryrt,ycznos'ci X Wynik z waga Klasa ryzyka
(dowody) umowa Kierownictwo ien
prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
Al Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 1 0 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentow przez Wykonawce
Gate Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
A.2 Schemat organizacyjny |§7 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z okresleniem nazwisk os6b odpowiedzialnych, az do poziomu kierownika podprojektu. 0 0
projektu z planowaniem 2. Planowanie zasobdw jest dostosowane do przebiegu projektu
zasobow 3. Definiowane sg panele spotkan na temat aktualnych informaciji i zaangazowania klienta
A3 Harmonogram § 9; Zatagcznik nr 5 do |1. Krytyczna $ciezka zostata przedstawiona w harmonogramie szczegétowym 3 0 0
szczegbtowy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Dotrzymano terminéw kamieni milowych
Sciezka krytyczna 3. Znane terminy Quality Gates od B do |
A4 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do Przedtozono projekt: zestawienie zawiera nastepujace wymogi: 0 0
umowy 1. Zasadniczy opis konceptu pojazdu
2. Przedstawienie istotnych zastosowan rozwigzan do wymogow specyfikacji warunkow wykonania oraz gwarancji
3. Przedstawienie postepowania dowodowego do wymogow specyfikacji warunkéw wykonania oraz do gwarancji, o ile nie ustalono tego juz w innym
miejscu
4. Opis zachowania wg wytycznych i norm prawnych
5. Lista wszystkich modutéw [ systemdw i komponentdw [ gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych, nowych wytworéw i dopasowan, o ile sg
znane w tym momencie
6. Zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogdw zaktadowych i doswiadczenia Zamawiajacego - wdrozone i
przedstawione
A5 Lokalizacje produkcyjne |§ 4 1. Kompletna lista wszystkich zaangazowanych w projekcie lokalizacji produkcyjnych. 0 0
Wykonawcy 2. Wykonawca potwierdza, ze lokalizacje te zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktow
A.6 Podwykonawca §4;§8 1. Lista wszystkich podwykonawcow dla kontraktu (ewentualnie ograniczajgca sie do czesci konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartosci granicznej), 0 0
podwykonawcow dla produktow istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa wskazano na osobnej liscie
2. Lista zawiera poszczegodlne lokalizacje i poziom wspotpracy z podwykonawcami, dla produktéw z obowigzkowg oceng jakosci uzupetniona o fancuch
podwykonawcow
3. Wykonawca potwierdza, ze lokalizacje podwykonawcy zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktow
4. Istnieje lista kryteridéw i ich wartosci granicznych definiujgca powdd odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego
A7 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Plan jest w projekcie i zawiera dane dotyczace wymogow z Zatacznika nr 4 do umowy 0 0
jakoscia umowy
A8 Postepowanie §1 1. Ztozono wnioski u krajowych wtadz dopuszczajgcych o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i udzielenie dopuszczenia do eksploatac;ji. 0 0
dopuszczajace i 2. Istnieje projekt postepowania lub ewentualnie plan dowodowy do postepowan dopuszczajgcych i zezwalajgcych.
zezwalajace 3. Ztozono wnioski u zagranicznych wtadz dopuszczajgcych na udzielenie dopuszczenia w poszczegdlnych krajach.
4. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokotéw z wikadzami dopuszczajgcymi
A9 Zarzadzanie ryzykiem §5 Raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk
3. wymaganych srodkéw zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B").
4. mozliwych momentéw wystagpienia tych ryzyk
5. prawdopodobienstwa wystgpienia tych ryzyk
ﬁsjisvzyrj";k':rfgdo Status ryzyka projektow do QG A
. 5 U -0 A PDIOJCE 0 E Uld PIrOjc 0 . : 0 0 U Al U
B.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 0 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentoéw przez Wykonawce
Gate Dowdd z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
B.2 Raport statusu jakosci §3;84 Raport statusu zawiera dane wraz ze $rodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0 0
1.do usuniecia odchylen i brakéw jako$ciowych wskazanych przez Zamawiajgcego
2.do usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jako$ci w procesach wskazanych przez Zamawiajgcego
3.do przyszlego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajgcego brakéw i odchylen
B.3 Schemat organizacyjny |§7 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z okresleniem nazwisk osob odpowiedzialnych, az do poziomu kierownika podprojektu. 0 0
projektu z planowaniem 2. Planowanie zasobdw zostato zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjasniono zmiany w poréwnaniu ze statusem poprzedniej bramki
zasobow jakosci
B.4 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedtozono szczegétowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajgcej stanowi projektu 3 0 0
szczegobtowy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jesli to konieczne
sciezka krytyczng 3. Dotrzymano terminéw planéw kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie termindéw dostawy
B.5 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Zestawienie zostato uzupetnione zgodnie z aktualnym stanem rozwojowym. 0 0
umowy 2. Biezaca wersje uzgodniono z Zamawiajgcym.
3. Wszystkie terminy przeprowadzenia sciezki dowodowej przedstawiono.
4. Wdrozono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogéw zaktadowych i doswiadczenia Zamawajgcego

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I data: DD.MM.RRRR
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka
Wynik testu*)
Waga do
i ; o do- wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletnosé
L.p. Quality Gate W nawiazaniu do: Kryteria przez RCHpiSiess o kryrt,ycznos'ci X Wynik z waga Klasa ryzyka
(dowody) umowa Kierownictwo ien
prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
B.6 Status przegladu projektu Whptynat raport statusu o wszystkich przeprowadzonych do dnia dzisiejszego Design Review dla danej Quality Gate dla zaktaddw, systemow i 0 0
komponentow oraz postepowan produkcyjnych z podaniem aktualnego stanu opracowania (np. ,ukonczone z sukcesem” lub ,, do dalszego
opracowania”. Ponadto, zawiera on dane lub odwotania do przedstawionych dokumentow na temat:
1. Obliczenia i okreslenia istotnych wymiaréw geometrycznych i wtasciwosci uzytkowych
2. Dotrzymania istotnych wartosci granicznych (masa, klimat, akustyka itp.)
3. Wyjasnienia i okreslenia istotnych warunkow brzegowych do projektowania hamulcéw i napedu
4. Konstrukcyjnego objasnienia interfejsow miedzy modutami [ uktadami i komponentami [ podzespotami gtownymi i podrzednymi
5. Zaprojektowania i stworzenia nowych lub uzycie sprawdzonych komponentéw na podstawie modutéw | uktadéw i komponentdw [ podzespotow
gtéwnych i podrzednych (ryzyko projektowe)
6. Spetnienia termindw wymaganych w SIWZ dla dowodoéw tam wymienionych
B.7 Lokalizacje produkcyjne |§ 4 Lista lokalizacji produkcyjnych zostata zaktualizowana i jest dostepna w wersji aktualnej i odpowiadajacej aktualnemu stanowi projektu 0 0
Wykonawcy Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, ze nowe lokalizacje zostaty sprawdzone i sg odpowiednie do produkcji przedmiotu zamdwienia
B.8 Podwykonawca §4;88 1. Lista wszystkich podwykonawcow dla kontraktu (ewentualnie ograniczajgca sie do czesci konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartosci granicznej), zostata 0 0
uzupetniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadajgcej biezacemu stanowi projektu, podwykonawcy produktow istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa zostali
wskazani na osobnej liscie
2. Lista zawiera poszczegolne lokalizacje i poziom wspétpracy z podwykonawcami, dla produktéw z obowigzkowg oceng jakosci uzupetniona o fancuch
podwykonawcow
3. W liscie wprowadzono aktualny stan opracowania uméw (w negocjacjach, przekazano, podpisano).
4. Wykonawca potwierdza, ze lokalizacje podwykonawcy zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktéw
5. Istnieje lista kryteridéw i ich wartosci granicznych definiujgca powdd odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego
B.9 Spetnienie wymogow Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy nowi podwykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy, ktérzy moga miec istotne znaczenie dla przedsiewziecia, 0 0
technicznych przez 1. otrzymali wyjasnienia wymogow technicznych Zamawiajacego, oraz
podwykonawce 2. podwykonawcy ci sg w stanie spetnic te wymogi
B.10 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jakoscig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0 0
jakoscia umowy
B.11 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczgce pojazdéw zostaty ujete w projekcie 0 0
jakosci 2. Plan konfiguracji dla systemow i komponentdw przeznaczonych do wigczenia ujety w projekcie
3. Obowigzujace plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
B.12 Produkty objete Zatacznik nr 10 do Przedstawiono liste produktow podlegajacych obowigzkowej ocenie jakosci (mozliwe sg ewentualne dopasowania wtasciwe dla projektu) 0 0
obowigzkiem kontroli umowy
jakosci
B.13 Postepowanie §1 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczajgcych istnieje i zostat uzgodniony z wtadzami udzielajgcymi zezwoler’/ dopuszczen 0 0
dopuszczajace i 2. Istnieje raport statusu dotyczgcy stanu procedur zezwalajgcych i dopuszczajgcych w obowigzujgcej wersji odpowiadajgcej aktualnemu
zezwalajace stanowi projektu.
3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokotéw z wtadzami dopuszczajgcymi
B.14 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16
B.15 Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie o
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk v 2
3. wymaganych srodkow zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). O m < O =2
4. mozliwych momentdéw wystapienia tych ryzyk @ ®© © © ®©
5. prawdopodobienstwa wystapienia tych ryzyk g g % g g
n N n n un
ﬁﬂisvzyr’"gkrt”lgdo Status ryzyka projektow do QG B 0 0 H 0 15
(J Projekt posred eistotne ala projekto agona owarag
C.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 0 0
przeprowadzenia Quality |[umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentéw przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
C.2 Raport statusu jakosci §3;84 Raport statusu zawiera dane wraz ze $rodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0 0
1.tlo usuniecia odchylen i brakéw jakosciowych wskazanych przez Zamawiajacego
2.to usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jakosci w procesach wskazanych przez Zamawiajacego
3.do przysztego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajacego brakow i odchylen
C.3 Schemat organizacyjny |§7 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z okresleniem nazwisk osob odpowiedzialnych, az do poziomu kierownika podprojektu. 0 0
projektu z planowaniem 2. Planowanie zasobdw zostato zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjasniono zmiany w poréwnaniu ze statusem poprzedniej bramki
zasobow jakosci
C.4 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedtozono szczeg6towy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajacej stanowi projektu 3 0 0
szczegoOtowy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, je$li to konieczne
Sciezka krytyczna 3. Dotrzymano terminow planow kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie termindw dostawy
C.5 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Uzupetniono zestawienie, oméwiono go z Zamawiajacym i przedtozono aktualny stan rozwojowy 0 0
umowy 2. Przedstawiono wszystkie zastosowania rozwigzan do wymogow z specyfikacji warunkéw wykonania oraz do gwarancji
3. Wdrozono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogow zaktadowych i doswiadczenia
Zamawiajacego

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
SIWZ Wagon - Zatgcznik nr 5 do umowy - Zat. 1 do Quality Gates
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

data: DD.MM.RRRR

Klasyfikacja ryzyka
Wynik testu*)
Waga do
i iazaniu do: wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletno$é
L.p. Q(udaél‘:’);((;a)te W nav:jl:]gz\allvr;m do: Kryteria przez Kompletnosc o krytycznosci X Wynik z waga Klasa ryzyka
y Kierownictwo prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
C.6 Status przegladu projektu Whptynat raport statusu o wszystkich przeprowadzonych do dnia dzisiejszego Design Review dla danej Quality Gate dla zaktaddw, systemow i 0 0
komponentow oraz postepowan produkcyjnych i dla catego pojazdu z podaniem aktualnego stanu opracowania (np. ,ukonczone z sukcesem” lub ,,
do dalszego opracowania”. Ponadto, zawiera on dane lub odwotania do przedstawionych dokumentéw na temat:
1. Obliczenia i okreslenia wszystkich istotnych wymiaréw geometrycznych i wtasciwosci uzytkowych
2. Dotrzymania istotnych wartosci granicznych (masa, projekt hamulcéw, klimat, akustyka itp.)
3. Wyjasnienia i okreslenia wszystkich istotnych warunkéw brzegowych do projektowania modutéw [ uktadéw i komponentéw [ podzespotéw
gtéwnych i pobocznych.
4. Wyjasnienia i okre$lenia wszystkich istotnych zaleznosci technicznych i interfejséw miedzy poszczegoélnymi modutami [ uktadami i
komponentami [ podzespotami gtéwnymi i podocznymi, oraz ich wdrozenia w dalszych procesach.
5. Oceny zidentyfikowanych ryzyk rozwojowych, takze przy uwzglednieniu funkcjonalnosci
6. Spetnienia i terminowego udostepnienia wszystkich dowodow wymaganych do momentu danego Quality Gate zgodnie z zestawieniem i uznania
ich przez Zamawiajacego.
7. ldentyfikacji komponentéw zagrozonych przestarzeniem
C.7 Lokalizacje produkcyjne |§ 4 Lista lokalizacji produkcyjnych zostata zaktualizowana i jest dostepna w wersji aktualnej i odpowiadajacej aktualnemu stanowi projektu 0 0
Wykonawcy Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, ze nowe lokalizacje zostaty sprawdzone i sg odpowiednie do produkcji przedmiotu zamdwienia
C.8 Podwykonawca §4;,§8 1. Lista wszystkich podwykonawcow dla kontraktu (ewentualnie ograniczajgca sie do czesci konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartosci 0 0
granicznej), zostata uzupetniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadajacej biezacemu stanowi projektu, podwykonawcy produktow istotnych z
punktu widzenia bezpieczenstwa zostali wskazani na osobnej liscie
2. Lista zawiera poszczegolne lokalizacje i poziom wspotpracy z podwykonawcami, dla produktéw z obowiazkowga oceng jakosci uzupetniona o
tancuch podwykonawcow
3. W liscie wprowadzono aktualny stan opracowania umow (w negocjacjach, przekazano, podpisano).
4. Wykonawca potwierdza, ze lokalizacje podwykonawcy zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktow
5. Istnieje lista kryteriow i ich wartosci granicznych definiujaca powod odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiajacego
C.9 Spetnienie wymogow 0(Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 0 0
technicznych przez 1. otrzymali wyjasnienia wymogow technicznych Zamawiajacego, oraz
podwykonawce 2. podwykonawcy ci sg w stanie spetnic te wymogi
C.10 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jakoscig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0 0
jakoscia umowy
C.11 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkoéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczgce pojazdéw zostaty odpowiednio ujete w 0 0
jakosci aktualnych planach.
2. Plan konfiguracji dla systemow i komponentéw przeznaczonych do wigczenia ujety w obowigzujacych planach
3. Obowigzujace plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
C.12 Produkty objete Zatacznik nr 10 do Lista produktow objetych obowigzkiem kontroli jakosci wtasciwa dla danego projektu zostata zaktualizowana i jest dostepna w wersji aktualnej i 0
obowiazkiem kontroli umowy odpowiadajacej aktualnemu stanowi projektu
jakosci
C.13 Postepowanie §1 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczajacych istnieje i zostat uzgodniony z wtadzami udzielajgcymi zezwolen/ dopuszczen 0
dopuszczajace i 2. Istnieje raport statusu dotyczacy stanu procedur zezwalajacych i dopuszczajacych w obowigzujacej wersji odpowiadajacej aktualnemu
zezwalajace stanowi projektu.
3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokotéw z wtadzami dopuszczajacymi
C.14 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0
§16
C.15 Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie o
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk v 2
3. wymaganych $rodkdw zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). U m < O =2
4. mozliwych momentdéw wystapienia tych ryzyk T © © © 4
5. prawdopodobienstwa wystgpienia tych ryzyk g g g g %
n N n n n
fiisvzr’"kkrt”:;o Status ryzyka projektow do QG C 0 H 0 15
J U Proje gotc
D.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 0
przeprowadzenia Quality |[umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentow przez Wykonawce
Gate Dowdd z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
D.2 Raport statusu jakosci §3;84 Raport statusu zawiera dane wraz ze $srodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0
1.do usuniecia odchylen i brakow jakosciowych wskazanych przez Zamawiajacego
2.tlo usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jakosci w procesach wskazanych przez Zamawiajagcego
3.tlo przysztego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajacego brakow i odchylen
D.3 Schemat organizacyjny |§7 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z okresleniem nazwisk oséb odpowiedzialnych, az do poziomu kierownika podprojektu. 0
projektu z planowaniem 2. Przedstawiono plan zasobow do produkcji, osobno dla poszczegoéinych lokalizacji
zasobodw
D.4 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedtozono szczeg6towy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajacej stanowi projektu 3 0
szczego6towy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, je$li to konieczne
Sciezka krytyczna 3. Dotrzymano termindéw plandw kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie termindw dostawy

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka

Wynik testu*)

Waga do
. . : tnienia .. Prawdopodobiernstw | Ocena (kompletnos¢
li : : wype p
L.p. Q(udaovli’);cclia)te W nav:jl:]gz\allvr;m do Kryteria przez Kompletnosc o krytycznosci X Wynik z waga Klasa ryzyka
Yy Kierownictwo prawdopodobienstwo lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
D.5 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Ustalono zestawienie obowigzkdéw, omoéwiono go ze Zamawiajacym i istnieje jego pierwsze wydanie 0
umowy 2. Przedstawiono wszystkie zastosowania rozwigzan do wymogow z zestawienia warunkow wykonania oraz do gwaranc;ji
3. Wdrozono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogow zaktadowych i doswiadczenia
Zamawiajacego
D.6 Status przegladu projektu Istnieje raport statusu o Final Design Reviews dla wszystkich zaktadow, systemow i komponentow oraz postepowan produkcyjnych. Zawiera on 0
dane lub odwotania do przedstawionych dokumentéw na temat:
1.zakonczonego powodzeniem zamkniecia wszystkich rozméw konstrukcyjnych dla wszystkich modutéw, systemow i komponentdw oraz procedur
produkcyjnych
2.bkazania Zamawiajacemu wszystkich plandw szczegdétowych wymaganych umowa
3.Wyjasnienia i uwzglednienia wszystkich warunkéw brzegowych dla wszystkich modutow | systeméw i komponentéw [ gtéwnych i pobocznych grup
konstrukcyjnych
4. przeprowadzenia wszystkich obliczen szczegotowych
5. wyjasnienia, dokumentacja i uwzglednienie wszystkich zaleznosci technicznych i interfejsow miedzy poszczegoélnymi modutami [ systemami i
komponentami [ gtéwnymi i pobocznymi grupami konstrukcyjnymi
6. spetnienia i terminowego udostepnienia wszystkich wymaganych zgodnie z zestawieniem dowodow i ich uznanie przez Zamawiajacego
7. wszystkie zidentyfikowane czesci konstrukcyjne zagrozone przestarzeniem
D.7 Lokalizacje produkcyjne |§ 4 Lista lokalizacji produkcyjnych zostata zaktualizowana i jest dostepna w wersji aktualnej i odpowiadajacej aktualnemu stanowi projektu 0
Wykonawcy Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, ze nowe lokalizacje zostaty sprawdzone i sg odpowiednie do produkcji przedmiotu zamoéwienia
D.8 Status zamoéwien Wykonawca potwierdza, ze 0
materiatowych 1.Wszystkie procedury zamdwienia przypadajace do tego Quality Gate zostaty wykonane
2.Wszystkie dostawy materiatéw do produkcji modutéw [ systemédw i komponentéw | gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostaty wykonane
zgodnie z umowa gtéwna
D.9 Podwykonawca §4;,8§8 1. Lista wszystkich podwykonawcow dla kontraktu (ewentualnie ograniczajaca sie do czesci konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartosci 0
granicznej), zostata uzupetniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadajacej biezgcemu stanowi projektu, podwykonawcy produktéw istotnych z
punktu widzenia bezpieczenstwa zostali wskazani na osobnej liscie
2. Lista zawiera poszczegolne lokalizacje i poziom wspétpracy z podwykonawcami, dla produktéw z obowigzkowg oceng jakosci uzupetniona o fancuch
podwykonawcow
3. W liscie wprowadzono aktualny stan opracowania umow (w negocjacjach, przekazano, podpisano).
4. Kontrola zlecen dla QS Zamawiajgcego dla juz zawartych uméw z podwykonawcami.
5. Wykonawca potwierdza, ze lokalizacje podwykonawcy zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktow
6. Istnigje lista kryteridéw i ich wartosci granicznych definiujgca powdd odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego
D.10 Spetnienie wymogdw Wykonawca os$wiadcza, ze wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 0
technicznych przez 1. otrzymali wyjasnienia wymogéw technicznych Zamawiajgcego, oraz
podwykonawce 2. podwykonawcy ci sg w stanie spetnic te wymogi
D.11 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jakoscig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0
jakoscia umowys; Badania typu i pierwszych wzoréw dla wszystkich modutow [ systemow i komponentow | gtdwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych odwzorowano
w poszczegolnych planach testowych
D.12 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczace pojazdow zostaty odpowiednio 0
jakosci ujete w aktualnych planach.
2. Plan konfiguracji dla systeméw i komponentéw przeznaczonych do witaczenia ujety w obowigzujacych planach
3. Obowiazujace plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajacym
D.13 Produkty objete Zatacznik nr 10 do Lista produktow objetych obowigzkiem kontroli jakosci wtasciwa dla danego projektu zostata zaktualizowana i jest dostepna w wers;ji aktualnej i 0
obowigzkiem kontroli umowy odpowiadajacej aktualnemu stanowi projektu
jakosci
D.14 Postepowanie §1 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczajacych istnieje i zostat uzgodniony z wtadzami udzielajgcymi zezwolen/ dopuszczen 0
dopuszczajace i 2. Istnieje raport statusu dotyczacy stanu procedur zezwalajacych i dopuszczajacych w obowigzujacej wersji odpowiadajacej aktualnemu
zezwalajace stanowi projektu.
3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokotéw z wtadzami dopuszczajacymi
D.15 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0
§16
D.16 Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk
3. wymaganych srodkow zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B").
4. mozliwych momentdw wystapienia tych ryzyk
5. prawdopodobienstwa wystapienia tych ryzyk
Zatacznik nr 5 do c oy
umowy, pkt 4.3 Status ryzyka projektow do QG D
0 epne padad a prope ) o 0 0
E.1l Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentow przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajgcego do oceny wstepnej Wykonawcy
E.2 Raport statusu jakosci §3;§4 Raport statusu zawiera dane wraz ze $srodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0

1.do usuniecia odchylen i brakow jakosciowych wskazanych przez Zamawiajagcego
2.tdo usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jakosci w procesach wskazanych przez Zamawiajagcego
3.to przysztego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajacego brakow i odchylen

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka

Wynik testu*)

Waga do
i ; o do- wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletnosé
L.p. Quality Gate W nawiazaniu do: Kryteria przez RCHpiSiess o kryrt,ycznos'ci X Wynik z waga Klasa ryzyka
(dowody) umowa Kierownictwo ien
prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
E.3 Schemat organizacyjny |§7 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z okresleniem nazwisk oséb odpowiedzialnych, az do poziomu kierownika podprojektu. 0 0
projektu z planowaniem 2. Planowanie zasobow zostato zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjasniono zmiany w poréwnaniu ze statusem poprzedniej bramki jakosci
zasobow
E.4 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedtozono szczeg6towy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajacej stanowi projektu 3 0 0
szczegoOtowy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, je$li to konieczne
Sciezka krytyczna 3. Dotrzymano terminow planoéw kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie termindw dostawy
E.5 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Ewentulane konieczne dostosowanie specyfikacji w wyniku przeprowadzonych pierwszych testéw, uprzednio uzgodnione z Zamawiajagcym 0 0
umowy 2. Przedstawiono wptywy tego dopasowania na spetnienie wymogoéw dowodowych oraz wymogow z specyfikacji warunkéw wykonania oraz
warunkow gwarancji oraz ich wptyw na terminy
3. Przedstawiono spetnienie i terminowe udostepnienie wszystkich wymaganych dowoddw zgodnie ze specyfikacja i uzgodnieniami ze
Zamawiajacym.
E.6 Lokalizacje produkcyjne |§ 4 Lista lokalizacji produkcyjnych zostata zaktualizowana i jest dostepna w wersji aktualnej i odpowiadajacej aktualnemu stanowi projektu 0 0
Wykonawcy Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, ze nowe lokalizacje zostaty sprawdzone i sa odpowiednie do produkcji przedmiotu zamoéwienia
E.7 Status zaméwien Wykonawca potwierdza, ze 0 0
materiatowych 1.Wszystkie procedury zamdwienia przypadajace do tego Quality Gate zostaty wykonane
2.Wszystkie dostawy materiatdéw do produkcji modutéw [ systeméw i komponentéw | gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostaty wykonane
zgodnie z umowa gtéwna
E.8 Podwykonawca §4;,§8 1. Lista wszystkich podwykonawcow dla kontraktu (ewentualnie ograniczajaca sie do czesci konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartosci 0 0
granicznej), zostata uzupetniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadajacej biezgcemu stanowi projektu, podwykonawcy produktéw istotnych z
punktu widzenia bezpieczenstwa zostali wskazani na osobnej liscie
2. Lista zawiera poszczegolne lokalizacje i poziom wspétpracy z podwykonawcami, dla produktéw z obowigzkowg oceng jakosci uzupetniona o fancuch
podwykonawcow
3. Zlecono sprawdzenie produktéw z wymogiem kontroli jakosci przez QS Zamawiajgcego.
4. Wykonawca potwierdza, Zze lokalizacje podwykonawcy zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktéw
5. Istnieje lista kryteridéw i ich wartosci granicznych definiujgca powdd odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego
6. Istnieje rejestr z przeprowadzpnych dowoddéw do kontroli certyfikatow
E.9 Spetnienie wymogdéw Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 0 0
technicznych przez 1. otrzymali wyjasnienia wymogéw technicznych Zamawiajacego, oraz
podwykonawce 2. podwykonawcy ci sg w stanie spetnic¢ te wymogi
E.10 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jakoscig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0 0
jakoscia umowys;
E.11 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczgce pojazdéw zostaty odpowiednio ujete w 0 0
jakosci aktualnym stanie.
2. Plan konfiguracji dla systemow i komponentéw przeznaczonych do wigczenia ujety w aktualnym stanie.
3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
E.12 Status badan typu Istnieje raport statusu i zawiera dane do ukonczenia, zakonczonego sukcesem, wszystkich zaplanowanych badan typu, wraz z badaniem odnosnych 0 0
uzgodnionych umownie wymogow.
(Wyjatek: Badania typu, ktore moga by¢ wykonane wytacznie na kompletnie zmontowanym, gotowym pojezdzie)
E.13 Status badan pierwszego Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 0 0
wzoru 1.Wkonczonych sukcesem wszystkich zaplanowanych badan pierwszego wzoru (wraz z badaniami odnoszacych sie do nich i uzgodnionych
wymogow oraz opanowania procesow produkcyjnych i testowych) na wdrozonych do uzytku modutach [ systemach i komponentach [ gtéwnych i
pobocznych grupach konstrukcyjnych okreslonych na ,Liscie produktow pojazdow szynowych
(Wyjatek: Badania pierwszych wzoréw, ktore moga by¢ wykonane wytacznie na kompletnie zmontowanym, gotowym pojezdzie )
2.to wdrozenie wymogow uzgodnionych umownie i uznania badan pierwszych wzoréw w produkcji seryjnej.
E.14 Status odpowiedniosci do Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 0 0
uzytku 1.6tatusu dowoddw odpowiedniosci do uzytku dla modutéw [ systemow i komponentow gtownych i pobocznych grup konstrukcyjnych, dla ktérych nie
przedstawiono jeszcze dowodu wzgledem UTK,
2.Wdrozenia wymogow uzgodnionych umownie do produkcji
E.15 Postepowanie §1 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan dowodzenia i raport statusu na temat postepowan dopuszczajgcych i zezwalajgcych przedstawiono w aktualnej wersji 0 0
dopuszczajace i odpowiadajgcej stanowi projektu.
zezwalajace 2. Ztozono wniosek o dostep
3. W EBA ztozono wniosek o przeprowadzenie jazdy probne;.
4. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokotéw z wikadzami dopuszczajgcymi
E.16 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16
E.17 Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk
3. wymaganych srodkow zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B").
4. mozliwych momentdéw wystapienia tych ryzyk
5. prawdopodobienstwa wystapienia tych ryzyk
ﬁjisvzyr,":;krt”lédo Status ryzyka projektow do QG E
0 0 Dwe pron < 0 >
F.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 0 0
przeprowadzenia Quality |[umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentéw przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajgcego do oceny wstepnej Wykonawcy

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka

Wynik testu*)

Waga do
. . : tnienia .. Prawdopodobiernstw | Ocena (kompletnos¢
li : . wype rawdop
L.p. Q(udaov?;c(‘ia)te W nav:jlqu\al\vglu do Kryteria przez Kompletnosc o krytycznosci X Wynik z waga Klasa ryzyka
Yy Kierownictwo prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
F.2 Raport statusu jakosci §3;84 Raport statusu zawiera dane wraz ze $rodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0 0
1.tlo usuniecia odchylen i brakéw jakosciowych wskazanych przez Zamawiajacego
2.to usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jakosci w procesach wskazanych przez Zamawiajacego
3.do przysztego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajacego brakow i odchylen
F.3 Schemat organizacyjny |§7 1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z okresleniem nazwisk os6b odpowiedzialnych, az do poziomu kierownika podprojektu. 0 0
projektu z planowaniem 2. Planowanie zasobdw zostato zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjasniono zmiany w poréwnaniu ze statusem poprzedniej bramki
zasobow jakosci
F.4 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedfozono szczegotowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajacej stanowi projektu 3 0 0
szczegbtowy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jesli to konieczne
Sciezka krytyczna 3. Dotrzymano terminow plandw kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie terminow dostawy
F.5 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Ewentualnie konieczne dostosowanie specyfikacji zostaty uzgodnione z Zamawiajacym i wtgczone. 0 0
umowy 2. Przedstawiono wptywy tego dopasowania na spetnienie wymogoéw dowodowych oraz wymogdw z specyfikacji warunkdéw wykonania oraz
warunkow gwarancji oraz ich wptyw na terminy
3. Przedstawiono spetnienie i terminowe udostepnienie wszystkich wymaganych dowoddw zgodnie ze specyfikacja i uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
F.6 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jako$cig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0 0
jakoscia umowys;
F.7 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczace pojazdow zostaty odpowiednio 0 0
jakosci ujete w aktualnym stanie.
2. Plan konfiguracji dla systeméw i komponentow przeznaczonych do witaczenia ujety w aktualnym stanie.
3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajacym
F.8 Status zamoéwien 0 Wykonawca potwierdza, ze 0 0
materiatowych 1. wszystkie procedury zamdwienia zostaty wykonane
2. wszystkie dostawy materiatéw do produkcji modutow [ systemédw i komponentéw [ gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostaty wykonane
zgodnie z umowa gtowna
F.9 Status btedow Istnieje raport statusu wszystkich stwierdzonych brakédw produkcyjnych np. z kontroli jakosci i podano w nim 0 0
produkcyjnych 1. jak wdrozone zostato usuwanie w procesach Zamawiajacego
2. jakie konsekwencje wynikaja z tego dla planu terminowego
F.10 pozostaje puste 0 0
F.11 Podwykonawca §4;,§8 1. Lista wszystkich podwykonawcow dla kontraktu (ewentualnie ograniczajaca sie do czesci konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartosci 0 0
granicznej), zostata uzupetniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadajacej biezagcemu stanowi projektu, podwykonawcy produktéw istotnych z
punktu widzenia bezpieczenstwa zostali wskazani na osobnej liscie
2. Lista zawiera poszczegolne lokalizacje i poziom wspotpracy z podwykonawcami, dla produktéw z obowiazkowga oceng jakosci uzupetniona o
tancuch podwykonawcow
3.Wykonawca potwierdza, ze lokalizacje podwykonawcy zostaty sprawdzone i sg one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktow
4. Istnieje lista kryteridw i ich wartosci granicznych definiujagca powdd odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiajacego
5. Istnieje rejestr z przeprowadzonych dowodoéw do kontroli certyfikatow
F.12 Status badan typu O[Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 0 0
1. uwienczonego sukcesem zakonczenia wszystkich zaplanowanych badan typu
2. wdrozenia wymogow uzgodnionych umownie do produkcji danej jednostki
F.13 Status badan pierwszego O|lIstnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 0 0
wzoru 1. ukonczonych sukcesem wszystkich zaplanowanych badan pierwszego wzoru (wraz z badaniami odnoszacych sie do nich i uzgodnionych
wymogow oraz opanowania
procesow produkcyjnych i testowych) na wdrozonych do uzytku modutach [ systemach i komponentach | gtéwnych i pobocznych grupach
konstrukcyjnych okreslonych na ,Liscie produktow pojazdéw szynowych® 2. wymogéw uzgodnionych umownie i uznania badan pierwszych wzoréw
w produkcji seryjnej niezbednych do wdrozenia wymogow
F.14 Status odpowiedniosci do O[Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 0 0
uzytku 1.6tatusu dowoddw odpowiedniosci do uzytku dla modutéw [ systemow i komponentow gtownych i pobocznych grup konstrukcyjnych, dla ktorych nie
przedstawiono jeszcze dowodu wzgledem UTK,
2.Wdrozenia wymogow uzgodnionych umownie do produkcji
F.15 Postepowanie §1 1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan dowodzenia i raport statusu na temat postepowan dopuszczajacych i zezwalajacych przedstawiono w 0 0
dopuszczajace i aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu
zezwalajace 2. Istnieje zgoda na jazde po publicznej sieci kolejowej (w tym na jazde probna) 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokotéw stworzonych z
podmiotami dopuszczajacymi
F.16 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentéow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16
F.17 Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk
3. wymaganych srodkow zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B").
4. mozliwych momentéw wystapienia tych ryzyk
5. prawdopodobienstwa wystapienia tych ryzyk
Zatacznik nr 5 do c
umowy, pkt 4.3 Status ryzyka projektow do QG F

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
SIWZ Wagon - Zatgcznik nr 5 do umowy - Zat. 1 do Quality Gates
Stan: 12.11.2014

data: DD.MM.RRRR
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I data: DD.MM.RRRR
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka
Wynik testu*)
Waga do
i ; o do- wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletnosé
L.p. Quality Gate W nawiazaniu do: Kryteria przez RCHpiSiess o kryrt,ycznos'ci X Wynik z waga Klasa ryzyka
(dowody) umowa Kierownictwo ien
prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
vpIatuyvvallic nuliLuyyg) TUNY UUUJIVILLT) Ula VWOLGPIIY Ul DLWURN pPpyUjacuuyw lia PpULILZTUY PIVU TUTLIIVUVWY LI
Dniazrdv nrAhnalavadil/zria nevadecarvina
G-vV.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 1 0 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentow przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
G-V.2 Raport statusu jakosci §3;84 Raport statusu zawiera dane wraz ze srodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0 0
1.tlo usuniecia odchylen i brakéw jakosciowych wskazanych przez Zamawiajacego
2.tdo usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jakosci w procesach wskazanych przez Zamawiajagcego
3.tlo przysztego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajacego brakow i odchylen
G-V.3 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedtozono szczeg6towy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajacej stanowi projektu 3 0 0
szczego6towy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, je$li to konieczne
sciezka krytyczna 3. Dotrzymano terminow plandw kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie termindw dostawy
G-V.4 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Ewentualnie konieczne dostosowanie specyfikacji zostaty uzgodnione z Zamawiajacym i wigczone. 0 0
umowy 2. Przedstawiono wptywy tego dopasowania na spetnienie wymogoéw dowodowych oraz wymogdw z specyfikacji warunkdéw wykonania oraz
warunkow gwarancji oraz ich wptyw na terminy
3. Przedstawiono spetnienie i terminowe udostepnienie wszystkich wymaganych dowoddw zgodnie ze specyfikacja i uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
G-V.5 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jakoscig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0 0
jakoscig umowy;
G-V.6 Status dostaw materiatow 0{Wykonawca potwierdza, ze 0 0
1.Wszystkie procedury zamdwien zostaty przeprowadzone
2.Wszystkie dostawy materiatow do produkcji dalszych pojazddw przebiegaja w sposdb zgodny z umowa gtéwna
G-V.7 Podwykonawca §4;§8 Istnieje lista podwykonawcow w wersji odpowiadajacej stanowi projektu wraz z dokumentacjg dowodowg i nadzorem certyfikacyjnym. 0 0
G-V.8 Status brakow Istnieja raporty statusu ,Braki produkcyjne® (patrz Quality Gate F) w aktualnym wydaniu odpowiadajacym stanowi projektu i zawierajg dane na temat: 0 0
produkcyjnych i 1.Wwszystkich brakdw, ktore wystapity w ramach produkcji i ich usuwania
konserwacyjnych 2.-dopasowania procesow roboczych do unikania powtorzenia zidentyfikowanych brakow
3. jakie konsekwencje wynikajg z tego dla planu terminowego
G-V.9 Status badania typu dla Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
kompletnego pojazdu 1. Wszystkie zaplanowane badania typu dla wszystkich zmienionych modutéw / systeméw i komponentéw / gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla catego
pojazdu zostaty zakonczone sukcesem Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostaty spetnione.
3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji modutéw / systemow i komponentow / gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla
kompletnego pojazdu zostaty opanowane.
4. Wdrozenie wymaganych umownie wymogoéw do produkcji zostato przedstawione Zamawiajgcemu i udowodnione
G-V.10 |Status badania Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
pierwszego wzoru 1. Wszystkie zaplanowane badania pierwowzoru dla wszystkich zmienionych modutéw / systemow i komponentow / gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla
kompletnego pojazdu catego pojazdu zostaty zakonczone sukcesem Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostaty spetnione.
3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji modutéw / systeméw i komponentéw / gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla
kompletnego pojazdu zostaty opanowane.
4. Wdrozenie wymaganych umownie wymogéw do produkcji zostato przedstawione Zamawiajgcemu i udowodnione
G-V.11 |Status odpowiedniosci do Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
uzytku 1. Przedstawiono dowody zgodnosci do zastosowan dla wszystkich modutéw / uktadow i komponentow / gtéwnych i podobnych podzespotéw Wszystkie uzgodnione
umownie wymogi zostaty spetnione.
G-V.12 |Zatozenia do odbioru Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu: 0 0
statusu 1. Spetnienie zatozen do odbioru
(Wskazdwka: w przypadku pojazddéw prébnych ma miejsce jedynie odbidr tymczasowy)
2. Raport statusu do wszystkich wystepujacych brakéw i ich uzupetnienia
3. Wdrozenie wynikow raportow do procesow Wykonawcy
G-V.13 |Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczace pojazdow zostaty odpowiednio 0 0
jakosci ujete w aktualnym stanie.
2. Plan konfiguracji dla systeméw i komponentéw przeznaczonych do witaczenia ujety w aktualnym stanie.
3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
G-V.14 |Postepowanie §1 Zakonczono postepowanie dopuszczajace i zezwalajace dla pojazddw prébnych | z produkcji przedseryjnej. Istniejg nastepujgce dowody: 0 0
dopuszczajace i 1. Zgodna na rozruch,
zezwalajace 2. Dopuszczenie typu konstrukcyjnego oraz
3. Dopuszczenie do uzycia zagranicznego (jesli wymagane)
G-V.15 |Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16
G-V.16 |Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie o
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk v 2
3. wymaganych srodkow zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). U m < O =2
4. mozliwych momentdéw wystapienia tych ryzyk g g g g g
5. prawdopodobienstwa wystapienia tych ryzyk 3333

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
SIWZ Wagon - Zatgcznik nr 5 do umowy - Zat. 1 do Quality Gates
Stan: 12.11.2014 Strona 7 z9



Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka

Wynik testu*)

Waga do
i iazaniu do: wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletno$é
L.p. Q(udaél‘:’);((;a)te W nav:jl:]gz\:;\vr;m do: Kryteria przez Kompletnosc o krytycznosci X Wynik z waga Klasa ryzyka
y Kierownictwo prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
Eijgcwzy'jlgkr:r[fz’do Status ryzyka projektow do QG G-V
0 Upracowanie Ko 0 Propy oadbig P] pojazdd Dro¢C
G.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 1 0 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentéw przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
G.2 Raport statusu jakosci §3;84 Raport statusu zawiera dane wraz ze srodkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 0 0
1.tlo usuniecia odchylen i brakéw jakosciowych wskazanych przez Zamawiajacego
2.do usuniecia odchylen istotnych z punktu widzenia jakosci w procesach wskazanych przez Zamawiajgcego
3.to przysztego ogtaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiajacego brakow i odchylen
G.3 Harmonogram § 9; Zatacznik nr 5 do |1. Przedtozono szczeg6towy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadajacej stanowi projektu 3 0 0
szczegO6towy wraz ze umowy, pkt 4.1 2. Sciezka krytyczna zostata sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, je$li to konieczne
sciezka krytyczna 3. Dotrzymano terminow plandw kamieni milowych
4. Nie jest zagrozone dotrzymanie terminow dostawy
G.4 Specyfikacja wykonania |Zatacznik nr 1 do 1. Ewentualnie konieczna aktualizacja zestawienia zostata zakonczona.Specyfikacja istnieje w wersji ostatecznej. 0 0
umowy 2. Istnieje raport statusu zadan do zatatwienia w zakresie pozostatych dowodow zgodnie z specyfikacjg warunkow wykonania.
3. Wykonawca ztozyt oswiadczenie dot. terminu realizacji serii (termin konstrukcji)
G.5 Plan zarzadzania § 4; Zatacznik nr 4 do |Przedtozono plan zarzadzania jakoscig w aktualnej wersji odpowiadajacej stanowi projektu 0 0
jakoscia umowy;
G.6 Status dostaw materiatéw Wykonawca potwierdza, ze 0 0
1.Wszystkie procedury zamodwien zostaty przeprowadzone
2.Wszystkie dostawy materiatow do produkcji dalszych pojazdéw przebiegaja w sposéb zgodny z umowa gtéwna
G.7 Podwykonawca §4;8§8 Istnieje lista podwykonawcow w wersji odpowiadajacej stanowi projektu wraz z dokumentacjg dowodowa i nadzorem certyfikacyjnym. 0 0
G.8 Status brakéw Istniejg raporty statusu ,Braki produkcyjne® (patrz Quality Gate F) w aktualnym wydaniu odpowiadajgcym stanowi projektu i zawierajg dane na temat: 0 0
produkcyjnych i 1.Wszystkich brakdw, ktore wystapity w ramach produkcji i ich usuwania
konserwacyjnych 2. dopasowania proceséw roboczych do unikania powtérzenia zidentyfikowanych brakéw
3. jakie konsekwencje wynikaja z tego dla planu terminowego
G.9 Status badania typu dla Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
kompletnego pojazdu 1. Wszystkie zaplanowane badania typu dla wszystkich zmienionych wzgledem pojazdu prébnego [dopasowanych do projektu] modutéw [ systemow
i komponentow [ gtéwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla catego pojazdu zostaty zakonczone sukcesem
2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostaty spetnione.
3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji seryjnej modutéw [ systemow i komponentow [ gtownych i
pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostaty wykonane.
4. Wdrozenie wymaganych umownie wymogow do produkcji zostato przedstawione Zamawiajacemu i udowodnione
G.10 Status badania Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
pierwszego wzoru 1. Wszystkie zaplanowane badania pierwowzoru dla wszystkich zmienionych wzgledem pojazdu prébnego [dopasowanych do projektu] modutéw |
kompletnego pojazdu systemow i komponentow [ gtdwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla catego pojazdu zostaty zakonczone sukcesem
2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostaty spetnione.
3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji seryjnej modutéw [ systemow i komponentow [ gtéwnych i
pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostaty opanowane.
4. Wdrozenie wymaganych umownie wymogow do produkcji zostato przedstawione Zamawiajacemu i udowodnione
G.11 Status odpowiedniosci do Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
uzytku 1. Wszystkie dowody zgodnosci do zastosowan dla wszystkich zmienionych wzgledem pojazdu prébnego [dopasowanych do projektu] modutow |
systemow i komponentow [ gtdwnych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla catego pojazdu zostaty zakorczone sukcesem
2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostaty spetnione.
3. Wdrozenie wymaganych umownie wymogdéw do produkcji zostato udowodnione
G.12 Zatozenia do odbioru Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu: 0 0
statusu 1. Spetnienie zatozen do odbioru
2. Raport statusu do wszystkich wystepujacych brakéw i ich uzupetnienia
3. Wdrozenie wynikéw raportéw do procesow Wykonawcy
G.13 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkow, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczgce pojazdéw zostaty odpowiednio ujete w stanie 0 0
jakosci dostawy.
2. Plan konfiguracji dla systemoéw i komponentéw przeznaczonych do wigczenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy.
3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
G.14 Lista czesci zamiennych |Zatacznik nr 16 do Istnieje kompletna lista cze$ci zamiennych zgodnie z Zatacznikiem nr 16 do umowy dla wszystkich modutéw [ systemow i komponentow [ gtéwnych 0 0
umowy i pobocznych grup konstrukcyjnych pojazdéw zgodnie z PN EN 15380-2.
G.15 Zarzadzanie wycofaniem Istnieje plan zarzadzania wycofaniem z uzycia zgodnie z PN EN 62402. 0 0
Z uzycia
G.16 Postepowanie §1 Zakonczono postepowanie dopuszczajace i zezwalajace dla pojazddw (seryjnych). Istniejg nastepujgce dowody: 0 0
dopuszczajace i 1. Zgodna na rozruch,
zezwalajace 2. Dopuszczenie typu konstrukcyjnego oraz
3. Dopuszczenie do uzycia zagranicznego (jesli wymagane)
G.17 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
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data: DD.MM.RRRR
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Przeglad wynikow Quality Gate A/B/C/D/E/F/G-V/G/H/I
Projekt: Nazwa projektu
Dostawca: Nazwa dostawcy

Klasyfikacja ryzyka

Wynik testu*)

Waga do
i iazaniu do: wypetnienia .. Prawdopodobieristw | Ocena (kompletno$é
L.p. Q(udaél‘:’);((;a)te W nav:jl:]gz\allvr;m do: Kryteria przez Kompletnosc o krytycznosci X Wynik z waga Klasa ryzyka
y Kierownictwo prawdopodobienstwo X ocena lub status
Zamawiajacego Do wypetnienia przez )
Zamawiajacego!
G.18 Zarzadzanie ryzykiem §5 Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzglednieniem: 3 0 0
1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie
2. mozliwych nastepstw tych ryzyk
3. wymaganych srodkow zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B").
4. mozliwych momentéw wystapienia tych ryzyk
5. prawdopodobienstwa wystapienia tych ryzyk
ﬁ:ﬁ:\lzyrjlgkrt":?’do Status ryzyka projektow do QG G
0 0] ({LHAVELL:
H.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 1 0 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentéw przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
H.2 Rejestracja btedow Istnieje kompletna lista wszystkich zgtoszonych do momentu tego Quality Gate zidentyfikowanych brakéw i brakow seryjnych. 0 0
H.3 Usuwanie brakow Istnieje raport na temat oceny, uznania, termindw, czasu trwania usuwania brakdw zgtoszonych przez Zamawiajacego do czasu obecnego Quality 0 0
Gate, w podziale na kategorie brakow.
H.4 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczace pojazdow zostaty odpowiednio 0 0
jakosci ujete w stanie dostawy.
2. Plan konfiguracji dla systemow i komponentow przeznaczonych do wtaczenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy.
3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
H.5 Podwykonawca §4;,§8 Istnieje lista podwykonawcéw w wersji odpowiadajacej stanowi projektu wraz z dokumentacjg dowodowa i nadzorem certyfikacyjnym. 0 0
H.6 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentéow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16
H.7 Zarzadzanie wycofaniem Istnieje zaktualizowany plan zarzadzania wycofaniem z uzycia 0 0
Z uzycia
H.8 Status odpowiedniosci do 1. Istnieje raport statusu dla dowodéw zgodnosci do zastosowan, podstawe stanowig zgromadzone do tego punktu czasowego dane weryfikacyjne. 0 0
uzytku 2. Stopien wykonania wymogow ustalonych umownie zostat podany.
H.9 Spetnienie gwarancji § 20 Istnieje raport stanu rzeczowego dotyczacy spetnienia wymogdw. Podstawe stanowig zebrane do tego momentu dane weryfikacyjne dla: 0 0
a) czaséw czyszczenia
b) zuzycia energii
c) dostepnosci floty
d) niezawodnosci (przypadku nieodpowiedniosci (UTF), przypadki drobnych nieodpowiedniosci (MTF)
e) kosztéw konserwacji prewencyjnej i korekcyjnej
[dopasowane do projektu]
ﬁsjiazyr,"gkrt”lf 3d0 Status ryzyka projektow do QG H
0 P gotowad e dO kG A gwalrad
1.1 Zatozenia do Zatacznik nr 5 do Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiajacego 3 1 0 0
przeprowadzenia Quality |umowy, pkt 4.1 Terminowe przekazanie dokumentow przez Wykonawce
Gate Dowad z wdrozonych ustalen z poprzedniej Bramki jakosci
Terminowe informacje zwrotne Zamawiajacego do oceny wstepnej Wykonawcy
1.2 Rejestracja btedow Istnieje kompletna lista wszystkich zgtoszonych do momentu tego Quality Gate zidentyfikowanych brakéw i brakéw seryjnych. 0 0
1.3 Raport o usunieciu Istnieje raport na temat oceny, uznania, termindw, czasu trwania usuwania brakéw i brakow seryjnych w podziale na kategorie brakow. 0 0
zgtoszonych bteddw i
btedow seryjnych
l.4 Organizacja zapewniania |§ 4 1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunkéw, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczace pojazdow zostaty odpowiednio 0 0
jakosci ujete w stanie dostawy.
2. Plan konfiguracji dla systemdéw i komponentow przeznaczonych do wigczenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy.
3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiajgcym
1.5 Podwykonawca §4;,§8 Istnieje lista podwykonawcéw w wersji odpowiadajacej stanowi projektu wraz z dokumentacjg dowodowa i nadzorem certyfikacyjnym. 0 0
1.6 Dokumentacja §1;§16 Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentow wymaganych zgodnie z § 1 oraz 0 0
§16
1.7 Zarzadzanie wycofaniem Istnieje zaktualizowany plan zarzadzania wycofaniem z uzycia 0 0
Z uzycia
1.8 Status odpowiedniosci do Raport statusu zawiera nastepujace informacje 0 0
uzytku 1. Istniejg dowody zgodnosci do zastosowan dla wszystkich pojazdow (takze dla tych, dla ktérych juz ukonczono $wiadczenia gwarancyjne)
2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostaty spetnione.
1.9 Spetnienie gwarancji §20 Istnieje raport stanu rzeczowego dotyczacy spetnienia wymogdw. Podstawe stanowig zebrane do tego momentu dane weryfikacyjne dla: 0 0
a) czasOw czyszczenia
b) zuzycia energii
c) dostepnosci floty
d) niezawodnosci (przypadku nieodpowiedniosci (UTF), przypadki drobnych nieodpowiedniosci (MTF)
e) kosztow konserwacji prewencyjnej i korekcyjnej
[dopasowane do projektu]
Eigazy'j';kr:r[édo Status ryzyka projektow do QG |

*) Jesli nie wptynat zaden dokument, to oba wyniki testow = 3 Sporzadzit/zatwierdzit: DBAG / TEF
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