
Załącznik nr 2 do SIWZ 

HARMONOGRAM DOSTAW WAGONÓW 

 

Lp. Nazwa 

Zakończenie 

realizacji 

zadania 

2025   2026 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 

Wagony 40' (45 szt.) - 

dostawa i 

dopuszczenie do 

ruchu 31.03.2026 Wagony 40' (45 szt.) - dostawa i dopuszczenie do ruchu          

 


