Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

Zatacznik nr 10 do SWZ — wzér Umowy

Umowa na swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujgcego nadzér inwestorski nad
robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dworca
kolejowego Suwatki” nr [ ]
zawarta
wil ]
pomiedzy
Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
oraz
[oznaczenie Wykonawcy]
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Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez przedstawiciela Stron, pomiedzy/ Niniejsza Umowa zostaje zawarta
pomiedzy:

1.

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy
Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON:
000126801, NIP: 5250000251, kapitat zaktadowy w wysokosci 10 150 715 600 zt, w catosci
wptacony, w ktérym wszystkie akcje sg objete przez Skarb Panstwa,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajagcym” lub ,PKP S.A.”,

reprezentowang przez dwéch Czionkdéw Zarzadu, zgodnie z reprezentacjg wynikajgca
z KRS.
Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 8 do
niniejszej Umowy.

a
[wtaSciwe w przypadku spotki prawa handlowego]
[ 1, zsiedzibgw ][ Jprzyulicy [ ],[ ][ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony,
zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,
ktora reprezentuja:
) [1-11
2) [1-11

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy.

[wlasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]

konsorcjum wykonawcéw w skladzie:

[ 1, zsiedzibgw ][ Jprzy ulicy [ ],[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w cato$ci wptacony, dalej jako: ,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[ 1, zsiedzibgw ][ Jprzy ulicy [ ],[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ] [ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”
reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ],
w imieniu ktérego dziata:

H [1-11

2) [1-11]

zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg’,

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zalacznik nr 9 do
niniejszej Umowy.

[wtasciwe w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalno$c
gospodarczg]
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[ 1, prowadzacym/prowadzacyg dziatalno$é gospodarczg pod firmg [ ], pod adresem: ul. [ ],
[ 11 1, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
NIP: [ ], REGON: [ ]

zwanym/zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3’,

Wydruk aktualny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej stanowi
Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci umowy tgcznie ,Stronami” a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia niepublicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury udzielania zamoéwien przez PKP S.A.
przyjetej do stosowania uchwatg nr 550 Zarzgdu PKP S.A. (nie majg zastosowania przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych), pn. Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujgcego
nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Przebudowa dworca kolejowego Suwatki’, nr postepowania KFZ/2024/WNP-017028
w ktorym oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego, jako najkorzystniejsza.

Strony niniejszym uzgadniaja, co nastepuje:
Nastepujgce dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ..........cocvvuiniinennn. wraz z zatgcznikami,
2. Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z udzielonymi
wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami,
3. Pytania i odpowiedzi do ww. SWZ.

W przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowa,
w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy a nastepnie SWZ wraz
z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w niniejszej Umowie.
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Lista Zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy:

Zatagcznik nr 1
Zatgcznik nr 2

Zatacznik nr 3
Zatgcznik nr 4

Zatgcznik nr 5

Zatgcznik nr 6

Zatgcznik nr 7
Zatgcznik nr 8
Zatgcznik nr 9
Zatgcznik nr 10
Zatagcznik nr 11

Zatgcznik nr 12
Zatacznik nr 13
Zatgcznik nr 14
Zatagcznik nr 15

K/71/28-06-2023/Kll/v1

Opis przedmiotu zamoéwienia;

Koordynacja techniczna robét budowlanych w lokalach najemcéw — zakres
rzeczowy;

Sprawozdanie z realizacji inwestycji;

Zesp6t Wykonawcy (wykaz osob skierowanych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia);

Wzoér oswiadczenia o zapoznaniu sie przez Wykonawce z ,Procedurg
dotyczgcg wymagan w  zakresie bhp wobec wykonawcow
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A;

Procedura dotyczaca wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcéw
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.

Wzér Karty materiatowej;

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego;

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy;

Kopia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy;

Wzér umowy na Wykonanie Robét Budowlanych (moze ulec zmianie na
etapie postepowania przetargowego na wybér WRB);

Polisa OC Wykonawcy.

Wz6r oswiadczenia w zakresie praw autorskich.

Oferta Wykonawcy zdnia ..............coceeevenenn.e wraz z zatgcznikami,
Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ wraz
z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujgcego nadzér
inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
dworca kolejowego Suwalki® — dalej ,Zadanie Inwestycyjne” Ilub ,Inwestycja”,
a w szczegolnosci:

1) nadzér nad procesem inwestycyjnym i petnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich
branz przez okres realizacji robot budowlanych,

2) rozliczanie Zadania Inwestycyjnego w trakcie realizacji rob6t budowlanych i po ich
zakonczeniu,

3) koordynacje techniczng robo6t budowalnych w lokalach najemcow,

dalej ,Przedmiot Umowy”.

2. Szczegotowy zakres ustug, o ktérych mowa w ust. 1, zostat okreslony w postanowieniach
niniejszej Umowy, Opisie Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy —
dalej ,OPZ" i SWZ.

3. Przedmiot Umowy realizowany bedzie w nastepujgcych etapach opisanych szczegdtowo
w OPZ:

1) Etap | —realizacja Zadania Inwestycyjnego,
2) Etap Il - rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz Koordynacja techniczna robot
budowalnych w lokalach najemcow.

4. Roboty budowlane w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego bedg prowadzone przy
koniecznosci zachowania odprawy podroznych, z uwzglednieniem ich bezpieczehstwa oraz
w sposob umozliwiajgcy nieprzerwane korzystanie z - poczekalni, informacji, WC poczgwszy
od dnia przekazania terenu budowy WRB.

5. Wykonawcy wystepujgcy wspodlnie (np. Konsorcjum, wspdlnicy spoétki cywilnej) ponosza
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ solidarng za realizacje umowy, w tym wniesienie
zabezpieczenia i pozostate czynnosci, do ktdrych sg zobowigzani na podstawie zawartej
umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawcg w zakresie realizacji Umowy, na
zasadach 0golnych wynikajgcych z przepisow kodeksu cywilnego.
W szczegdblnosci Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) niezwlocznego przekazania Wykonawcy ostatecznej treSci SWZ na realizacje robét
budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego takze zmian tresci SWZ,

2)  niezwlocznego przekazania Wykonawcy kopii zawartej Umowy z Wykonawcg Robét
Budowlanych (dalej ,Umowa z WRB”) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

3) przekazania Wykonawcy w dacie podpisania niniejszej Umowy dokumentaciji
projektowej opracowanej dla Zadania Inwestycyjnego,

4)  niezwtocznego przekazywania Wykonawcy wszystkich innych, niz wskazane powyzej
dokumentéw bedacych w jego posiadaniu, ktére sg niezbedne dla prawidtowej
realizacji Umowy lub Umowy z WRB,

5)  niezwlocznego informowania Wykonawcy o znanych mu okolicznosciach faktycznych
i prawnych majgcych znaczenie dla realizacji Umowy lub Umowy z WRB,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, celem pozyskania
dokumentow i/lub informacji niezbednych do realizacji Umowy lub Umowy z WRB;
niebedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego; wspotpraca w tym zakresie wymaga
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uprzedniego wniosku Wykonawcy wraz z okresleniem rodzaju dokumentéw i/lub
informaciji, ktérych pozyskanie jest konieczne; koszty pozyskania w/w dokumentow
I informacji ponosi Wykonawca.

§3
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY,
ODBIORY POSZCZEGOLNYCH ETAPOW PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zobowigzania ogdlne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)

11)

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania statego nadzoru nad prawidiowoscig
przebiegu Zadania Inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci wymaganej od podmiotu profesjonalnie $wiadczacego tego rodzaju ustugi,
w tym w szczegolnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez
aktualnymi pisemnymi wytycznymi i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,
dotyczgcymi zakresu objetego niniejszg Umowg i Kontraktem,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Umowy w sposob obiektywny, majgcy na
celu jak najpetniejsze zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego, jak rowniez do
powstrzymania sie od wszelkiej dziatalnosci pozostajgcej w konflikcie z jego
zobowigzaniami wynikajgcymi z niniejszej Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Umowa z WRB, ktéra zostanie mu
przekazana w terminie okreslonym w § 2 pkt 2 Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia budowlane
i aktualng przynalezno$¢ do izby samorzgdu zawodowego dla wszystkich Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego wraz z oswiadczeniem Koordynatora Wykonawcy,
stwierdzajgcym przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi zgodnie z wykazem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia korespondencji w imieniu Zamawiajgcego
z Jednostkami Samorzadu Terytorialnego, organami administracji rzgdowej, spotkami
kolejowymi, innymi instytucjami i urzedami oraz wiadajgcymi nieruchomosciami
sgsiednimi, w sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego po uzgodnieniu
tresci tej korespondencji z Zamawiajgcym,

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu Kopii
wszelkiej korespondencji dotyczgcej Przedmiotu Umowy (wychodzacej i przychodzagce)),
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgadzania wszystkich dokumentow dotyczgcych
Zadania Inwestycyjnego w wersji papierowej i elektronicznej,

Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw
finansowych przewidzianych w Umowie z WRB, a jezeli takie sytuacje wystgpia,
zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego poprzez uprzednie
wyrazenie pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem obcigzenia
Wykonawcy kosztami, o ktére nastgpito zwiekszenie wydatkow,

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, podejmowac decyzji, ktore skutkowatyby
zwiekszeniem albo ograniczeniem zakresu robot budowlanych lub wymagatyby
zwigkszenia lub zmniejszenia naktadow finansowych przewidzianych w Umowie z WRB,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci, na kazdorazowg zmiane zakresu rzeczowego lub finansowego
robot; Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow, o ktorych mowa w
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postanowieniach Umowy roéwniez w przypadku koniecznoéci wykonania przez WRB robot
zamiennych,

12) Wykonawca jest zobowigzany do wsparcia Zamawiajgcego przy prowadzeniu procedury

audytu dostepnosci oraz weryfikacji WE zgodnosci z wymaganiami rozporzgdzenia TSI-
PRM prowadzonej przez jednostke notyfikowang, w tym udzielanie wyjasnien
i podejmowanie innych niezbednych dziatah dla uzyskania Certyfikatu WE,

2. Zobowigzania w Etapie | — Realizacja Zadania Inwestycyjnego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, zarejestrowania we wtasciwym Urzedzie
i przekazania WRB dziennika budowy — w terminie do dnia przekazania terenu/placu
budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do opiniowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
przedstawionego przez WRB - w terminie do 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu protokotu przekazania terenu
budowy wraz z zatgcznikami graficznymi, dokumentacjg fotograficzng przekazywanego
obszaru oraz do uczestniczenia, przy udziale inspektoréw nadzoru wszystkich branz,
w protokolarnym przekazaniu terenu budowy WRB - w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg opracowang dla Zadania Inwestycyjnego,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa,
postanowieniami Umowy z WRB, a takze zaleceniami i uwagami Zamawiajgcego oraz
uprawnionych organdw kontrolnych administracji rzgdowej lub samorzadowej,
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli prawidtowego wykonania i funkcjonowania
dworca tymczasowego —(budynek A i B) oraz tymczasowego oznakowania terenu, w
szczegolnosci w zakresie: zgodnego z wymogami uzytkownikbw — wyposazenia
poczekalni dla pasazerow w tawki i rozktad jazdy pociggéw, dostepnosci toalety dla
podroznych i utrzymania odpowiedniej temperatury we wszystkich pomieszczeniach,
zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzania jako$ci wykonywanych robét budowlanych
i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobéw budowlanych i materiatdbw zgodnie
z normami dopuszczajgcymi je do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci
publicznej, wyegzekwowania od WRB odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie takich jak: atestow, deklaracji zgodnosci/wtasciwosci
uzytkowych, aprobat, ocen technicznych, certyfikatéw wyrobdéw i materiatéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegotowej weryfikacji, zapobieganiu zastosowaniu wyrobow
i materiatow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru nad koordynacjg robot poszczegdlnych branz,
w tym prac konserwatorskich jezeli wystepuja,

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji i potwierdzania faktycznie wykonanego
zakresu robot, jako podstawy do wyptaty wynagrodzenia WRB, zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dotgczonym do Umowy z WRB,
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i uczestniczenia w testach i sprawdzeniach,
a takze probach i odbiorach technicznych przez Inzyniera wskazanego przez Wykonawce
w dokumentach zatgczonych do oferty oraz inspektoréw nadzoru poszczegdinych branz,
zgodnie z zakresami ww. czynnosci. Powyzsze czynnosci bedg potwierdzane
protokolarnie,

10) Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zgdania Zamawiajgcego do przygotowania

odpowiednich dokumentow budowy, w tym m.in. kart materiatowych, i przekazania ich do
uzgodnienia jednostkom wskazanym przez Zamawiajgcego,
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11) Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w odbiorach dostaw urzadzen
i materiatow,

12) Wykonawca jest zobowigzany do odbioréw robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu,
co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i WRB,

13) Wykonawca jest zobowigzany do udziatu we wszystkich odbiorach robaét,

14) Wykonawca jest zobowigzany do odbioru czesciowego roboét na zakonczenie etapu robot
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dotgczonym do Umowy z WRB,
co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce, WRB
i Zamawiajgcego,

15) Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia gotowosci WRB do odbioru koncowego
robot budowlanych realizowanych przez WRB, po zgtoszeniu przez WRB takiegj
gotowosci,

16) Wykonawca jest zobowigzany do odbioru koncowego roboét na zakonhczenie realizacji
Umowy z WRB (po zgtoszeniu przez WRB gotowosci do odbioru),

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia udziatu zespotu Wykonawcy (w sktadzie
odpowiednim do zakresu odbieranych prac) w czynnosciach odbioréw cze$ciowych
i koncowych robat,

18) Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w czynnosciach WRB zwigzanych
Z przygotowaniem Zadania Inwestycyjnego do odbioru iprzekazania Zadania
Inwestycyjnego do uzytkowania,

19) Wykonawca jest zobowigzany do odbioru robét z zachowaniem terminéw wynikajacych
z Umowy z WRB i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dotgczonego do Umowy
z WRB,

20) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru nad koordynacjg prac WRB
z pracami przytgczeniowymi gestorow sieci,

21) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji operatéw geodezyjnych,

22) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania wpiséw stwierdzajgcych wszystkie zdarzenia majgce znaczenie dla
wiasciwego przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny robot,

23) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli kompletnosci i weryfikacji prawidtowego
gromadzenia i przechowywania atestéw materiatéw, orzeczen o jakosci materiatow,
kontrolnych wynikow badan i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do protokotow
odbioru robot,

24) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej weryfikacji pod katem zgodnosci
z dokumentacjg projektowg opracowang dla Zadania Inwestycyjnego, materiatow
i urzgdzen zaproponowanych przez WRB do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja ma
sie odby¢ w terminie do 4 dni roboczych od zgtoszenia przez WRB, weditug zatgczonego
wzoru Karty materiatowej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy,

25) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez
projektantow, zgtaszania do Zamawiajgcego koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego w Wykazie pobytéw projektanta,

26) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania i uzgadniania w formie
pisemnej z Zamawiajgcym koniecznosci wprowadzenia zmian i rewizji w dokumentacji
projektowej opracowanej dla Zadania Inwestycyjnego,

27) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania w formie pisemnej z Zamawiajacym, WRB
oraz Projektantem wprowadzania zmian w zakresie robot,

28) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania ciggtego nadzoru stosownie do wymagan
technologicznych prowadzonych roboét oraz do zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci
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cztonkdw Zespotu Wykonawcy wskazanego w dokumentach zatgczonych do oferty
Wykonawcy,

29) Wykonawca jest zobowigzany do nadzoréw nad robotami i czynnosciami prowadzonymi
przez podmioty realizujgce przytaczenia do sieci i kontroli zgodnosci wykonania tych prac
z zawartymi umowami przytgczeniowymi i warunkami technicznymi przytaczenia,

30) Wykonawca jest zobowigzany do stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
WRB w wyznaczonym miejscu i czasie,

31) Wykonawca jest zobowigzany do przyjmowania, weryfikowania i opiniowania wnioskéw
WRB oraz sporzadzania protokotéw koniecznosci wraz z wykonaniem kosztorysow
inwestorskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. okre$lenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym [...] (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458 dla wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i polegajgcych
na powtérzeniu podobnych robét budowlanych, z uzasadnieniem koniecznosci ich
wykonania lub zaniechania, okreslenia ich zakresu, terminu oraz wartosci. Kosztorysy
powinny by¢ opracowane na podstawie cen srednich dla regionu inwestycji, okreslonych
w biuletynie Sekocenbud — zgodnie z postanowieniami Umowy z WRB — w terminie do 10
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od WRB,

32) Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli realizowanych robét budowlanych,
w zakresie porzgdku na budowie i przestrzegania przepiséw BHP,

33) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu na biezgco, wszelkich
trudnosci i zagrozen zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego, i jego terminem
zakonczenia,

34) Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzania kompletnosci i weryfikacji zgodnosci ze
stanem faktycznym dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez WRB i ztozenia
stosownego oswiadczenia w tym zakresie najpozniej na dzieh rozpoczecia czynnosci
odbiorowych,

35) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i weryfikacji usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow czesciowych i odbioru korncowego oraz
protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia/ braku usunigcia,

36) Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru nad wypetnianiem przez WRB procedur
okreslonych w Umowie z WRB,

37) Wykonawca jest zobowigzany, na polecenie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wskazanym, do wykonania inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych i pozostatych
do wykonania od wskazanego przez Zamawiajgcego dnia, z wyceng tych prac wraz ze
wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub brakow i ich wyceng. Inwentaryzacje robot
budowlanych wykonanych i pozostatych do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

38) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich innych nie wymienionych
powyzej polecen i zarzgdzeh Zamawiajgcego, niezbednych dla prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Suwatki’ i zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego w tym zakresie,

39) Wykonawca jest zobowigzany do braku tolerowania na terenie budowy podwykonawcow
WRB, nie zgtoszonych do Zamawiajgcego poprzez:

a) przedstawienie Zamawiajgcemu przez WRB, przed przystgpieniem do realizaciji
robét przez podwykonawce, zgtoszenia szczegoétowego zakresu powierzanych
robot,
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b) przedstawienie przez WRB projektéw uméw podwykonawczych do akceptacii
Zamawiajgcego, przed przystgpieniem do wykonywania robot przez
podwykonawcow,

c) brak tolerowania na terenie budowy podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow,
co do ktoérych Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw lub zastrzezenia,

oraz Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji zgtoszen WRB, o ktérych mowa
powyzej, przekazanych mu przez Zamawiajgcego, szczegolnie w zakresie opisu zakresu
robot i tresci umowy podwykonawczej oraz przedstawianie Zamawiajgcemu rekomendacii
w tym zakresie - w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania dokumentéw.

40) Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z procedurg dotyczgcg wymagan
w zakresie BHP wobec wykonawcow oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz
PKP S.A., stanowigcg Zatgcznik nr 6 do Umowy i zilozenie na te okolicznosé
Oswiadczenia, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy,

41) Wykonawca nie ma prawa do wyrazania zgody na zawarcie przez WRB umowy na roboty
budowlane z podwykonawcag/ dalszym podwykonawcg, skutkujgcych powstaniem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy. Powyzsze dotyczy rdwniez zawierania umow przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami i dalszych podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami. Ww. zgoda nie moze by¢ wyrazana zardwno w formie wyraznej/
jednoznacznej zgody, jak i tzw. ,milczgcej zgody” lub ,zgody dorozumianej”’. Wykonawca
nie ma prawa przyjmowania zgtoszeh podwykonawcow (w tym uméw podwykonawczych/
projektéw umow podwykonawczych), ktére winny by¢ kierowane do Zamawiajgcego.

42) szczegotowe zobowigzania Wykonawcy w zakresie realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy
— realizacja Inwestyciji, zostaty przedstawione w Rozdziale D Dziat Il OPZ —u.

43) odbiory ustug wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Etapu Il Przedmiotu
Umowy odbywac sie bedg protokotami odbioréw czesciowych, zas ostatnia czes¢ ustug
w zakresie nadzordéw nad realizacjg robo6t wykonywanych przez WRB zostanie odebrana
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy protokotem odbioru kohcowego ustug
realizowanych w ramach Etapu II; Protokoty odbioru ustug realizowanych w ramach Etapu
I Przedmiotu Umowy bedg podpisywane na podstawie zaawansowania robot
budowlanych, zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych robdét i protokotem odbioru
koncowego robot oraz zbiorczym zestawieniem wykonanych robdt (narastajgco
i w okresie rozliczeniowym), za okresy nie krétsze niz miesigc.

3. Wykonawca w ramach realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy jest zobowigzany do
przygotowania oraz przedfozenia Zamawiajgcemu sprawozdania koncowego z realizacji
Zadania Inwestycyjnego, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego wraz z rozliczeniem srodkow trwatych wg przekazanego przez Zamawiajgcego
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do Umowy. Odbidr ustug, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru tych ustug, podpisanego
przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca w ramach realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy jest rowniez zobowigzany do
koordynaciji technicznej robét budowlanych w lokalach najemcéw (Etap Il Przedmiotu Umowy,
w okresie realizacji Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, jednak nie dtuzej niz do 90 dni
liczac od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz w zakresie
wskazanym w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

5. Odbiér ustug, o ktérych mowa w ust. 4 zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru
koncowego ww. ustug, podpisanego przez Strony bez istotnych uwag (wad), po wykonaniu
przez Wykonawce wszelkich czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.
W protokole zostanie wskazana liczba metréw kwadratowych [m2], powierzchni faktycznie
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koordynowanych przez Wykonawce w ramach czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2, ktéra
to bedzie podstawg do wyliczenia wynagrodzenia za faktycznie nadzorowane powierzchnie,
z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa
w postanowieniach niniejszej Umowy, réwniez w przypadku zmiany terminu zakonczenia
robot budowlanych, niezaleznie od przyczyny wystgpienia zmiany, z zastrzezeniem
postanowien § 6 Umowy.

§4
NARADY | RAPORTOWANIE INWESTYCJI

1. W zakresie narad i raportowania, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzgdzania i przekazywania Zamawiajgcemu sprawozdan, w okresach
miesiecznych, o stanie zaawansowania finansowego i rzeczowego robét w danym
okresie rozliczeniowym oraz narastajgco - w terminie do 10 dnia kazdego miesigca za
miesigc poprzedni. Sprawozdanie miesieczne musi wyczerpujgco okresla¢ stan
realizacji rob6ét w danym okresie sprawozdawczym w poszczegolnych branzach
w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przyjetego do
Umowy z WRB. Nalezy uwidoczni¢ odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do
pierwotnego harmonogramu, podac¢ liczbe i terminy kolejnych zmian harmonogramu,
a takze wyjasnic¢ przyczyny powstatych odchylen, podjete kroki zaradcze oraz okresli¢
wptyw powstatych trudnosci na koncowy termin realizacji inwestycji. Sprawozdania
powinny uwzglednia¢ wszystkie istotne dla realizacji Zadania Inwestycyjnego
informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opdznien, zmiany
w harmonogramach, podjete s$rodki zaradcze itp. wzoér sprawozdania stanowi
Zatgcznik Nr 3 do Umowy.

2) organizowania i prowadzenia:

a. Rad Budowy, w sktad ktérych wchodzi¢ bedg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawcy, WRB oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego
podmioty, ktére odbywaé sie bedg nie rzadziej niz raz w miesigcu na terenie
budowy;

b. Narad Koordynacyjnych, w ktérych uczestniczy¢ bedg w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu, WRB i przedstawiciele podwykonawcéw, ktére odbywaé sie bedg na
terenie budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

3) sporzadzania i przekazywania wszystkim uczestnikom Rad Budowy protokotéw z tych
rad, w terminie do 3 dni roboczych po kazdej radzie;

4) sporzagdzania i przekazywania wszystkim uczestnikom Narad Koordynacyjnych
protokotéw z narad, w terminie do 3 dni roboczych po kazdej naradzie.

2. W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca z wiasnej inicjatywy lub na zgdanie Zamawiajgcego,
moze organizowa¢ dodatkowe narady robocze poza terminami okreslonymi w ust. 1 pkt 2.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany czestotliwosci oraz terminéw sktadania wyzej
opisanych sprawozdan oraz zmiany drukow, na ktérych sprawozdania nalezy sporzgdzac.

§5
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

catkowite ryczattowe w wysokosci brutto ........... zt (stownie: ..., /100 )
w tym: kwota netto: .............. zt (stownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT (wg stawki
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa)......... zt (stownie: .................. /100)., ktére
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finansowane jest ze $rodkéw wtasnych PKP S.A. z mozliwoécig dofinansowania z

odpowiedniego programu Unii Europejskie;.

2. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz wykorzystat wszelkie srodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie roboty i czynnosci
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu zawarcia Umowy i wskazanej
w ust.1, wynagrodzenie brutto, zostanie uaktualnione o kwote podatku wg stawki podatku
VAT obowigzujgcej w dacie wykonania swiadczenia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w czesciach:

1) Czesc | —w wysokosci 90% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1, ptatne bedzie
Wykonawcy z tytutu ustug wykonywanych w ramach Etapu | Przedmiotu Umowy,
0 ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 w czesciach proporcjonalnych do wynagrodzenia,
jakie bedzie nalezne WRB w danym okresie rozliczeniowym na podstawie protokotow
odbioru czesciowego robot i protokotu odbioru koncowego robot oraz zbiorczego
zestawienia wykonanych robot (narastajgco i w okresie rozliczeniowym),

2) Czesc¢ Il - pozostate 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1, po catkowitym
rozliczeniu WRB przez Inzyniera Kontraktu oraz po zakonczeniu sprawowania
czynnosci w zakresie koordynacji technicznej robét budowlanych w lokalach
najemcow, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 Umowy, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
wykonywanie ustug okreSlonych w Zatgczniku nr 2 (Koordynacja techniczna

najemcow):
a) bedzie wynosito 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej dla Czesci I,
Gt zt brutto, oraz

b) w ramach wynagrodzenia okreslonego w lit. a, wynagrodzenie za 1 m2
nadzorowanej powierzchni w zakresie czynnosci okre$lonych w Zatgczniku nr 2
WYNOoSi — ............ zt brutto, oraz

c) bedzie ptatne za faktycznie nadzorowane powierzchnie w zakresie czynnosci
okreslonych w Zatgczniku nr 2, co oznacza, iz stanowi¢ bedzie iloczyn liczby
metréw kwadratowych [m?] oraz stawki okreslonej za 1 m? zgodnie z lit. b, przy
zatozeniu, ze liczba metréw wskazana w Zatgczniku nr 2 do umowy odnosi sie do
100% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie ustug
okreslonych w Zatgczniku nr 2, okreslonego w lit. a, zas kazde zmniejszenie liczby
nadzorowanych metrow powierzchni wskazanej w Zatgczniku nr 2 bedzie
skutkowato odpowiednim wyliczeniem wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

5. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokot odbioru
czesciowego ustugi Etapu | lub protokdt odbioru koncowego ustug Etapu | lub protokotow
odbioru ustug, o ktérych szczegodtowo jest mowa w § 3 ust. 4 i 5 Umowy realizowanych
w ramach Etapu Il Przedmiotu Umowy. Zatgcznikami do ww. protokotow s3: sprawozdanie
miesieczne lub sprawozdanie koncowe z realizacji Zadania Inwestycyjnego. Zamawiajacy
zastrzega, ze zaptata wynagrodzenia za ustugi swiadczone w zakresie czynnosci
wskazanych w Zatgczniku nr 2 do Umowy (koordynacja techniczna robé6t budowlanych
w lokalach najemcdw), nastgpi za faktycznie nadzorowane powierzchnie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wystawia¢ faktury za Etap | Przedmiotu Umowy, o warto$ciach
proporcjonalnych do wynagrodzenia jakie bedzie nalezne WRB, na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych ustug oraz protokotu odbioru koncowego ustug realizowanych
w ramach Etapu | — w przypadku odbioru ostatniej czesci robét, ktére to dokumenty bedg
wystawiane na podstawie zaawansowania robét budowlanych, zgodnie z protokotami
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odbioréw czesciowych robdét i protokotem odbioru koncowego robét oraz zbiorczym
zestawieniem wykonanych robot (narastajgco i w okresie rozliczeniowym), za okresy nie
krétsze niz miesigc, z uwzglednieniem postanowien Umowy, w tym ust. 4 i 5.

Kazdg fakture VAT w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystawi
na Zamawiajgcego:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Ponadto faktura bedzie zawiera¢ nazwe Przedmiotu Umowy:

,Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujgcego nadzor inwestorski nad robotami
budowlanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego
[Suwatki] numer niniejszej Umowy , zgodnie z protokotem odbioru nr... z dnia... dot.: Biuro
Inwestycji”.

W przypadku faktury za swiadczenie ustug okreslonych w Zatgczniku nr 2 (koordynacja
techniczna najemcoéw), nalezy dodatkowo wskaza¢, iz wynagrodzenie okreslone w fakturze
dotyczy ww. ustug.

Fakture w formie papierowej nalezy przesta¢ na adres:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna

Biuro Finanséw i Rachunkowosci,

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ,Faktura” albo Wykonawca, z zastrzezeniem postanowien ust. 9,
umozliwi Zamawiajgcemu odbior faktury w formie elektronicznej (e-faktura)
z Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doreczy jg Zamawiajgcemu za
posrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy
ustalg mozliwos¢ stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybér elektronicznego
doreczania faktur zostanie potwierdzony odrebnym dokumentem.

9. Zamawiajgcy wylgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych

10.

11.

12.

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia
nieprawidtowosci, w szczegodlnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymaniu faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci faktury).

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.................................. wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany do zaptaty musi znajdowac sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug.
Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wytgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy (odstgpienia od Umowy/ wypowiedzenia
Umowy) przed uptywem okresu, na jaki Umowa zostata zawarta, lub niewykonania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robdt
budowlanych objetych nadzorem, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci dotyczgcych zaptaty za faktycznie nadzorowane powierzchnie w ramach
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13.

14.
15.

1.

2.

ustug okreslonych w Zatgczniku nr 2 do Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy z WRB
(odstgpienia od umowy/ wypowiedzenia umowy) przed uptywem okresu, na jaki Umowa
z WRB zostata zawarta, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonanie ustug
okreslonych w powyzszym zdaniu (przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania wskazanych
w Umowie obowigzkéw z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu), oraz nie
przystugujg mu roszczenia o zaptate utraconych korzysci. tgczne wynagrodzenie za
wykonane ustugi Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawcy, oprécz wynagrodzenia okreslonego w ust. 12, przystuguje wynagrodzenie za
wykonanie inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 37 Umowy, w zakresie opisanym
w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w wysokosci 15% wartosci ustug wykonanych przez
Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy z WRB (odstgpienia od umowy/wypowiedzenia
umowy). tgczne wynagrodzenie za wykonane ustugi Wykonawcy, nie moze przekroczyc
kwoty okreslonejw § 5 ust. 1 Umowy.
Za dzien zaptaty Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujgcy wspolnie (konsorcjum/
wspélnicy spotki cywilnej), zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie — wg wyboru
wykonawcow wystepujgcych wspdlnie (konsorcjum/ wspolnikéw spétki cywilnej) na rzecz:
1) jednego z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie - lidera konsorcjum, (zgodnie
z oswiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspodlnie ztozonym najpdzniej w dniu
zawarcia umowy), ktéry wystawi fakture VAT— w takiej sytuacji Zamawiajgcy odpowiada
za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest
zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/
partnerow/ podmiotéw wystepujgcych wspadlnie, lub
2) lidera i partnera — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami, co zostanie
réwniez dookreslone w postanowieniach niniejszej umowy najpozniej w dniu zawarcia
umowy, w przypadku, gdy nie ztozono oswiadczenia okreslonego w pkt. 1, lub
3) lidera i partnera (partnerow) — w czesciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
odwiadczenia okreslonego w pkt 1, braku przedtozenia Zamawiajgcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy lub gdy z umowy
pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu wynagrodzenia
wykonawcow.

§6
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY,
ZAWIESZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, wynoszacy do 132 tygodni od dnia
zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie SwiadczyC ustugi objete Przedmiotem Umowy, w nastepujgcych
terminach:

1) Etap | — Realizacja Inwestycji — w okresie od dnia zawarcia Umowy z WRB do dnia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét budowlanych i podpisania protokotu
odbioru kohcowego robét budowlanych — nie dtuzej niz przez okres 119 tygodni;

2) Etapll:

a) sporzadzenie sprawozdania koncowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego
i rozliczenia Zadania Inwestycyjnego - w terminie do 14 dni roboczych od
dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych;

b) koordynacja techniczna robot budowalnych w lokalach najemcoéw okreslona
w Zatgczniku nr 2 do Umowy — w terminie do 90 dni od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot budowalnych.
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3. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie niniejszej Umowy lub jg rozwigza¢ bez zachowania
okresu wypowiedzenia (wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy) w przypadku:

1) braku zawarcia umowy z WRB, w tym w szczegolnosci przedtuzajgcg sie procedurg
przetargowg na wybor WRB w szczegdlnosci w zwigzku z brakiem ziozenia
niepodlegajgcych odrzuceniu ofert lub koniecznoscig uniewaznienia postepowania na
WRB,

2) zawieszenia wykonywania robét budowlanych, nadzorowanych niniejszg Umowa,

3) rozwigzania nadzorowanej umowy na roboty budowlane.

4. W sytuacjach okreslonych powyzej Wykonawca powinien powstrzymac sie od wykonywania
nadzoru od dnia zawiadomienia go o0 zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy/
rozwigzania Umowy. O terminie i koniecznosci ponownego podjecia obowigzkow (w sytuacii
zawieszenia), Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. Zawieszenie Umowy
nie moze trwac¢ dtuzej niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia zawieszenia, po uptywie ww.
terminu Strony majg prawo rozwigzania Umowy (wypowiedzenia/ odstgpienia od Umowy).
Zawieszenie realizacji Umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani
odszkodowania z tego tytutu.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia do sprawowania nadzoru nad realizacjg robét budowlanych, wykonania czesci
Przedmiotu Umowy.

2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w zakresie
podwykonawcéw, a takze do kazdorazowego przekazywania, przed przystgpieniem przez
podwykonawcéw do wykonywania Przedmiotu Umowy, informacji w zakresie nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli tych podmiotow, ktorzy bedg zaangazowani
w wykonywanie Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji opracowan wykonanych przez te podmioty i ponosi przed
Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie dokumentacji stanowigcej
Przedmiot Umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majgtkowych, w zakresie wynikajgcym
z § 18 Umowy.

5. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw dotyczacych realizacji jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcow, a w szczegolnosci kosztow
wynagrodzenia zwigzanych z ustugami swiadczonymi przez podwykonawcow, czy tez
kosztow wynikajgcych ze stosunku prawnego i/lub faktycznego miedzy Wykonawca,
a podwykonawca.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
zatrudnionych przez siebie podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wiasne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie terminowo regulowa¢ naleznosci w stosunku do swoich
podwykonawcéw.

8. W przypadku wystepowania kilku podmiotéw lub 0oséb po stronie Wykonawcy (co najmniej
dwodch — jako np. konsorcjum, spétka cywilna), Wykonawca bedzie kazdorazowo zawierat
umowe z podwykonawcg w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow lub osdb, tj. albo
wszystkie osoby lub podmioty dziatajgce jako Wykonawca tgcznie albo jeden podmiot
(osoba) ale dziatajagcy w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw lub oséb — pod rygorem
niewaznosci lub bezskuteczno$ci wobec Zamawiajgcego.
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9. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby ............. (nazwa innego
podmiotu), na ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sie w ofercie
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
niepublicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie |....................... (w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe tego podmiotu byly deklarowane do wykonania
Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego).

10. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby, o ktorym mowa w ust. 9, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 9,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia niepublicznego, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie w tym zakresie, podpisane
przez osoby nalezycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca
w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

§8
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w postanowieniach umownych Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania okreséw wypowiedzenia lub odstgpi¢ od Umowy,
jezeli:

1) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki okreslone w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w § 3 Umowy,

2) jezeli Wykonawca, na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, nie dokona zmiany
osoby/oséb wykonujgcych nadzér nad robotami budowlanymi lub zmiany innych
osoby/oséb Zespotu Wykonawcy,

3) doszto do rozwigzania lub zawieszenia wykonywania Umowy na roboty budowlane,
ktorej przedmiot objety jest nadzorem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

2.  Umowne prawo odstgpienia, Zamawiajgcy ma prawo wykonac w terminie do 6 miesiecy od
dnia zaistnienia przyczyny do odstgpienia od Umowy.

3. Umowne prawo do odstgpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego
do rozwigzania Umowy z Wykonawcg (odstgpienia/ wypowiedzenia), na podstawie
przepiséw prawa.

§9
REKOJMIA

Okres rekojmi Wykonawcy ustug w zakresie wad i usterek Przedmiotu Umowy, wynosi 5 lat od daty
dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego koncowego odbioru ustug, o ktérych mowa w § 3
ust. 5 Umowy.
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10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpdzniej z dniem zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie .......... w wysokosci: 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
L zt ktére stuzy¢ bedzie pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym kar umownych.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze by¢ wniesione wediug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
obowigzujgcego przez caty okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 9 ponizej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, wnoszone w innej formie niz pienigdz, powinno uwzglednia¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% wartosci catego
zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 powyzej, z terminem do zakonczenia okresu realizaciji
Umowy.
Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Kwota stanowigca =zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 1 oraz ust. 3, zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia Swiadczenia catego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu,
w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach stanowigcych podstawe do
zgdania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych wymagan od Zamawiajgcego lub osob
trzecich, w tym skfadania jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczen, dokumentéow, wezwan do
wykonawcy, przedktadania protokotéw odbioru, dokonywania innych czynnosci, np. zgdania
posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata
w zakresie poswiadczania autentycznosci podpiséw, przekazywania zgdania za posrednictwem
banku, itp.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu lub na kolejne
okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
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11.

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegodlnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela z Zgdaniem zaptaty
catosci kwoty z tytutu udzielonej gwarancji do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy / przedtuzenia jego waznosci. Wyptata, o ktérej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic Zamawiajgcemu kary umowne, w nhastepujgcych
przypadkach i podanej nizej wysoko$ci:

1) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt. 2 Umowy -
w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku/ow dotyczacych realizaciji
Przedmiotu Umowy, okreslonych w postanowieniach Umowy, w szczegdélnosci w § 3
Umowy lub w obowigzujgcych przepisach prawa — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazda stwierdzong nieprawidtowos$é
z zastrzezeniem pkt. 3 -9,

3) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw okreslonych w § 3 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 24,
31, 39i § 12 ust. 4 Umowy — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za niedotrzymanie terminéw okreslonych w OPZ rozdziat D dziat I. (ETAP 1) — pkt 25,
43, 44, 45, , 49, 50, 51, 70 ppkt 6, 71, 72, 73, 74, rozdziat D dziat 1.2 (ETAP I) ust. 1
pkt 1, a takze rozdziat E pkt. 7 i 16 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 4 pkt. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

5) za brak nalezytego zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w zakresie
podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa dotyczgcego robdt budowlanych,
w szczegolnosci za tolerowanie na terenie budowy podwykonawcow nie zgtoszonych do
Zamawiajgcego poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu zgtoszenia szczegotowego
przedmiotu, okreslonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej lub
projektu umowy podwykonawczej wraz z zatgcznikami, anekséow do ww. uméw, za
wyrazenie ,milczgcej zgody” lub konkludentnej zgody na realizacje robot przez
niezgtoszonych podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow Wykonawcy Roboét
Budowlanych:

a. w wysokos$ci wartosci kwoty naleznej niezgtoszonemu podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub

b. w wysokosci warto$ci kwoty zasgdzonej od Zamawiajgcego przez Sad wraz
z wszelkimi kosztami - w przypadku orzeczenia przez Sgd o odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego,

6) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia Informacji, o ktérych mowa w § 16 Umowy,
przez Wykonawce lub podmioty, za ktérych dziatania ponosi on odpowiedzialnosc,
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, stanowigcg rownowartosé
5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) brutto, za kazdy przypadek
nieuprawnionego ujawnienia Informaciji,

7) 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto odpowiednio: danego podwykonawcy, za kazdy
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10.

dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu
podwykonawcy lub za kazdy dzien niedokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w § 15 ust. 14 Umowy w terminie tam wskazanym,

8) jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe (odstgpi od Umowy lub jg wypowie), z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

9) jezeli Wykonawca rozwigze Umowe (odstapi od Umowy lub jg wypowie), z przyczyn nie
lezagcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja w catosci wyrzadzonej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych. Odszkodowanie pfatne
bedzie na podstawie wezwania do zapfaty/noty obcigzeniowej w terminie w nim/nigj
wskazanym.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczania nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode i do czego upowaznia Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania odrebnej akceptaciji.
Potrgcenia mozna dokonaé rowniez wowczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze
wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagalne.

Kary umowne ptatne bedg w terminie wskazanym w wezwaniu do zaptaty kar umownych lub
w nocie obcigzeniowe;j.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty okres istnienia
podstaw do ich naliczenia, z zastrzezeniem ust. 2.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

Strony przyjmuja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
zaistniatej szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w optaceniu noty obcigzeniowej w terminie w nigj
okreslonym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych za opéznienie.
Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo jej
wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

§12
OSOBY DO KONTAKTOW | ZESPOL. WYKONAWCY

Do wzajemnych kontaktow i reprezentacji Stron, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,
Strony wyznaczajg nizej wymienione osoby:

Ze strony Zamawiajgcego:

............................ tel. kom. +48 ... eemail
............................ te. kom. +48 ... e-mail

Ze strony Wykonawcy:

............................ tel. kom. +48 .......ccooiiiiiiiceemail

i w jego zastepstwie

............................ tel. kom. +48 ........cccoeeevveeeeec @ mail
Zmiana ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy i moze
nastgpi¢ wytgcznie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, przy czym nowa osoba
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musi posiada¢ uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz osoba ktorg

zastepuje oraz musi posiada¢ wiedze w zakresie aktualnego stanu zaawansowania Zadania

Inwestycyjnego.

3. W celu nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni zespot oséb zwany
dalej ,Zespotem Wykonawcy”, w sktad ktérego wchodzg co najmniej:

1) |Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych - posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen,

2) Inspektor nadzoru roboét sanitarnych posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

3) Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

4) Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych bez ograniczen,

5) Inspektor nadzoru robét drogowych posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

6) Inzynier - Zarzgdzajgcy Realizacjg Zadania Inwestycyjnego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszystkich osobach wchodzacych
w skfad Zespotu, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

5. Imienna lista os6b (wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia),
o ktorych mowa w ust. 3, stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy, a zmiana ktorejkolwiek z osob
moze nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym nowa osoba musi
posiada¢ uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie spetniajgce warunki okreslone w rozdziale
VI ust. 1 pkt. 2 lit. b Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia. W przypadku posiadania uprawnien
budowlanych osoby wskazane do realizacji powinny posiada¢ aktualne na dzien zmiany
zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa.

6. Zamawiajgcy moze zazadaé, a Wykonawca musi dokona¢ zmiany osoby, z wymienionych
w ust.3, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zgdanie zmiany powinno zawieraé uzasadnienie
I termin dokonania zmiany. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym. Postanowienie ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca z wtasnej inicjatywy ma prawo wnioskowa¢ o zmiange osob, o ktérych mowa
w ust. 3 wystepujgc w formie pisemnej do Zamawiajgcego z odpowiednim wnioskiem
posiadajgcym uzasadnienie i zatgczone dokumenty oséb zastepujgcych okreslonych w ust. 3.

9. Zmiana Zespotu Wykonawcy nie wymaga zachowania formy aneksu, wymaga zas uprzednie;j
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemne;j.

10. Usunieto

§13
SILA WYZSZA
1. Dla potrzeb Umowy "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne
od Stron iktoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
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a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktdére uniemozliwia
wykonywanie zamowienia.

2. Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktdra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktora opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkoéw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
w szczegolnosci w przypadkach wskazanych ponize;.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w szczegodlnosci:

1) zmiane postanowien Umowy w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego -
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona
- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostaé
podwyzszone lub obnizone,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosé stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegdtowe uzasadnienie
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d)

wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé wptyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie
do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie wptywu
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2) zmiane postanowieh Umowy, w przypadku, gdy koniecznos¢ zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie
Przedmiotu Umowy — w takiej sytuacji zmianie moze ulec:

wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy — proporcjonalnie do
czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegolnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2
Umowy — poprzez jegol/ich skrécenie lub wydituzenie; w przypadku przedtuzenia
— 0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian,

zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie;

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej zostat wybrany Wykonawca, w szczegolnosci:
1) w przypadku ograniczenia srodkdéw finansowych przez Instytucje wspéifinansujgca
Zadanle Inwestycyjne — ograniczeniu moze ulec odpowiednio i proporcjonalnie:

wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy — poprzez jego
zmniejszenie,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okre$lony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegodinych Etapéw Przedmiotu Umowy okres$lone w § 6 ust. 2
Umowy — poprzez jego/ich skrécenie,

zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego zmniejszenie;

2) w przypadku zmiany istniejgcych lub powstania nowych obowigzkéw wynikajgcych
z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Umowa bedzie finansowana,
zmianie moze ulec:

zakres obowigzkéw Stron - w zakresie odpowiadajgcym powyzszym zmianom,
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do
czasu i zakresu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegodlnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2
Umowy - poprzez jego skrocenie lub wydluzenie; w przypadku przedtuzenia
— 0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian;

3) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron, zmianie moze ulec:

zakres obowigzkow Stron,

wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy oraz warunki ptatnosci,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegodinych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2
Umowy,

w sposob wynikajgcy ze zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

23

K/71/28-06-2023/Kll/v1 RU/2024/4033535



4) w przypadku zmiany zakresu wykonywanych ustug objetych Przedmiotem Umowy,
jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci w zwigzku ze zmianami Umowy z WRB -
wowczas zmianie moze ulec:

i.  termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegoélnych Etapow Przedmiotu Umowy okredlone w § 6 ust. 2
Umowy — poprzez jego skrocenie lub wydtuzenie; w przypadku przedtuzenia —
0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian,

ii. zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie
w zaleznosci od rodzaju zmiany;

iii.  wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do
czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,

5)  w przypadku zmiany terminu realizacji Etapu | Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci,
gdy dochowanie terminu/terminéw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe
z powoddw, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegolnosci
zmiany bedgcej nastepstwem dziatan zwigzanych z:

i.  brakiem wspoétpracy podmiotéw trzecich,
ii. brakiem zawartej Umowy z WRB, w tym ze wzgledu na przedtuzajgce sie
postepowanie na wybér wykonawcy WRB,

iii. brakiem wspoétpracy ze strony WRB,

iv.  wydtuzeniem terminu realizacji Umowy z WRB,

zmianie moze ulec:

a) termin realizacji - odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej tresScig i w sposdb nalezyty lub uniemozliwiajg osiggniecie celow
Zadania Inwestycyjnego okreslonych w OPZ;

b) wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do
czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu

6) zmiany terminu realizacji Etapu 1l Przedmiotu Umowy w zakresie Koordynaciji
technicznej robdt budowalnych w lokalach najemcéw, w szczegolnosci, gdy
dochowanie terminu/terminédw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe
z powodbw, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegdlnosci
zmiany bedgcej nastepstwem dziatan zwigzanych z:

I brakiem wspotpracy podmiotéw trzecich, w tym najemcoéw lokali, w ktérych
Wykonawca nadzoruje realizacje robdt budowlanych;
. brakiem wspoétpracy ze strony WRB.

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,

a ktore uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treScig i w sposob

nalezyty lub uniemozliwiajg osiggniecie celow Zadania Inwestycyjnego okreslonych

w OPZ;

7) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych Ilub
technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy lub uniemozliwiajg osiggniecie celéw Zadania Inwestycyjnego okreslonych
w OPZ, zgodnie z jej postanowieniami - zmianie moze ulec:

i.  zakres obowigzkéw Stron — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie
w zaleznosci od wplywu okolicznosci prawnych, ekonomicznych Ilub
technicznych na zakres Przedmiotu Umowy,

ii.  wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do czasu
i zakresu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,
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iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone
w § 6 ust. 2 Umowy - poprzez jegol/ich skrocenie lub przedtuzenie
w zaleznosci od wptywu okolicznosci prawnych, ekonomicznych Ilub
technicznych na zakres Przedmiotu Umowy; w przypadku przedtuzenia —
0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian;

8) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia, w szczegdlnosci do
uptywu terminu sktadania ofert, ktére powodujg, ze zmiana Umowy jest konieczna dla
realizacji Umowy lub Zadania Inwestycyjnego - zmianie moze ulec:

i. zakres obowigzkéw Stron - poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie
w zaleznosci od wptywu tych okolicznosci na zakres Przedmiotu Umowy,

ii.  wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do zakresu
niezbednego do dostosowania Przedmiotu Umowy do zaistniatych
okolicznosci oraz czasu niezbednego na jego realizacje

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegolnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone
w § 6 ust. 2 Umowy - poprzez jegolich skrocenie lub przedtuzenie
w zaleznoéci od wptywu tych okolicznosci na zakres Przedmiotu Umowy —
w przypadku przediuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian;

9) zmian dotyczagcych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikajg z zalecen organow
administracji publicznej, spétek kolejowych, w tym PKP PLK S.A., zarzgdcow drég lub
innych podmiotéw, ktére zobowigzane sg do wydawania w sprawach realizowanej
Inwestycji decyzji, uzgodnien, zezwolen, certyfikatdw, itp.,- zmianie moze ulec:

i.  zakres obowigzkéw Stron — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie,

ii.  wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy — poprzez jego zwiekszenie
lub zmniejszenie,

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegdlnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone
w § 6 ust. 2 Umowy - poprzez jego/ich przedtuzenie lub skrécenie,

w zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidtowego
wykonania Umowy lub osiggniecia celédw Zadania Inwestycyjnego okreslonych
w OPZ,

10) zmian wynikajgcych z zaistnienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej, tj. w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy - zmianie moze ulec:

i.  zakres obowigzkéw Stron — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie,

ii.  wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - poprzez jego zwigkszenie lub
zmniejszenie,

ii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegolinych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone
w § 6 ust. 2 Umowy - poprzez jego/ich przedtuzenie lub skrécenie,

w zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidtowego
wykonania Umowy lub osiggniecia celéw Zadania Inwestycyjnego okreslonychw OPZ,

11) wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu lub sposobu lub terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, u ktérych podstaw lezy trwajacy konflikt zbrojny w Ukrainie lub
utrzymujace sie skutki pandemii Covid-19, uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i zatgcznikdw do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
A. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,
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B. sposob wykonania Przedmiotu Umowy — poprzez w szczegdélnosci zmiane
technologii, materiatu, techniki wykonania;

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy— okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegolnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy
- poprzez skrocenie lub wydtuzenie o okres odpowiadajgcy wykonaniu Przedmiotu
Umowy w zmienionych warunkach

D. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie Ilub obnizenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania i czasu potrzebnego na
realizacje w zmienionych warunkach w odniesieniu do wynagrodzenia okreslonego

w § 5 ust. 1 Umowy,

12) zmian spowodowanych zawieszeniem wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 3
Umowy, w takim przypadku zmianie moze ulec:

i.  sposodb realizacji Umowy,
il zakres obowigzkow Stron,
iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegdlnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone
w § 6 ust. 2 Umowy,
w zakresie w jakim zawieszenie wykonania Umowy miato wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy,

13) usunieto,

14) wprowadzenia zmian dotyczgcych sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu
Umowy, pod warunkiem, ze zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru
umowy, a tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz 140 000 EURO i jednocze$nie jest
mniejsza od 10% wartosci zamdwienia okreslonego pierwotnie w Umowie, w tym
przypadku zmianie moze ulec:

i.  zakres — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,
il spos6b wykonania, w tym technologia, materiaty;
a. termin realizacji Umowy - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
b. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu zmian;

15) w przypadku gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie
W umowie.

16) jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaty spetnione
tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie.

17) w przypadku, gdy Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
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a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy Iub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji
zamowienia z uwzglednieniem dokonanych pfatnosci z tytulu dotychczas
zrealizowanych prac.

18) W przypadku decyzji Zamawiajgcego o udzieleniu Wykonawcy zaméwienia na
wykonanie ustugi polegajgcej na powtdrzeniu podobnych ustug - wowczas zmianie
moze ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2
Umowy, w zakresie w jakim zmiany wprowadzane na podstawie ww. przepisow, majg
wplyw na termin realizacji Przedmiotu Umowy lub jego Etapow.

4. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okolicznosci, okreslonych w ust. 2 — 3, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wptywu na sposob
realizacji Umowy, zakres obowigzkéw Stron i Wynagrodzenie. Jezeli wniosek nie bedzie
uzasadniat zmiany, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 2 9
Umowy.

6. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 5, kazda ze Stron powinna wystgpi¢ do drugiej
Strony z Wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nalezy zatgczy¢ rowniez wyliczenie catkowitej kwoty,
0 jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zobowigzane sg do informowania sie wzajemnie o okolicznosciach uzasadniajgcych
koniecznos¢ dokonania zmiany niniejszej Umowy.

§ 15
WALORYZACJA

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie), w przypadku istotnej
zmiany cen ustug konsumpcyjnych zwigzanych z realizacjg zamdwienia, rozumianej jako
wzrost cen, jak i ich obnizenie, wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia
nizej wymienionych wymagan.

W celu dokonania waloryzaciji, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ztozy wniosek o dokonanie
waloryzacji, w ktérym uprawdopodobni, ze zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 ma wptyw na
wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiajgcy ztozy wniosek o obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do
umowy dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi
waloryzacii.
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Maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie Wykonawcy.

5. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest:

a) dzien zawarcia Umowy — jezeli Umowa zostata zawarta przed uptywem 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert,

b) dzien uptywu terminu sktadania ofert — jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

6. Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o:

a) miesieczne wskazniki cen towarow i ustug konsumpcyjnych w zakresie ustug (w uktadzie
miesigc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego,
zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa
powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa
powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot; w przypadku gdyby na
podstawie przepisdéw prawa niemozliwe bylo wskazanie wskaznika i/lub podmiotu
zastepujgcego, nowy najbardziej zblizony do zastepowanego wskaznik okresli
Zamawiajacy;

b) miesieczne wskazniki wskazane w lit. a skorygowane beda o zatozony przez
Zamawiajgcego miesieczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 3,5%;
cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien by¢é uwzgledniony przez Wykonawce
w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym;

c) wskazniki okreslone w lit. a) obowigzujgce na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.

7. Zadanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprawnione wytgcznie pod tym
warunkiem, ze warto$¢ bezwzgledna zdefiniowanego w ust. 9 Wspétczynnika waloryzacyjnego
(AY;) wyliczonego dla ostatniego miesigca okresu objetego wnioskiem o waloryzacje, bedzie
wieksza od zera.

8. Waloryzacji podlegajg kwoty netto wskazane w protokotach odbioréw, na nastepujgcych

zasadach:

a. waloryzacji bedzie podlega¢é wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi wykonane
i poswiadczone w Protokofach odbioru czesciowego lub kohcowego, ktére zostang
uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym za
wykonane i odebrane ustugi Zamawiajgcy bedzie uwazat tylko te, dla ktoérych zostaty
wystawione Protokoty odbioru czesciowego lub koncowego ustug oraz ktore zostaty przez
Zamawiajgcego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegajg wartosci ustug
dodatkowych;

b. - pierwszej waloryzacji bedzie podlegata ta czeS¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okres od pierwszego
petnego miesigca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia korczgcego piaty petny
miesigc kalendarzowy nastepujgcy po miesigcu zawarcia Umowy;

- kolejnym waloryzacjom bedg podlegaty te czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktore bedag

nalezne Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okresy zawierajgce nastepujace

po sobie kolejne sze$¢ miesiecy kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego okresu, do
dnia konczgcego ostatni miesigc kalendarzowy okresu wnioskowanej waloryzacji;

- koncowej waloryzacji bedzie podlegata ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra

bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okres kolejnych miesiecy

kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego okresu do dnia konczgcego miesigc
kalendarzowy, w ktérym dokonano odbioru koncowego;
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c. wniosek o pierwszg, kolejng lub koncowg waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz przed uptywem 35 dni od okreslonego w lit. b dnia
konczacego okres tej waloryzacji; wnioski ztozone przez Wykonawce po uptywie ww.
terminu nie bedg podlegaty rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objety
wnioskami nie ztozonymi w tych terminach nie bedzie wéwczas waloryzowane;

d. roznica pomiedzy wartoscig zwaloryzowanych ustug za kolejny okres waloryzacji
i wartoscig tych ustug przedstawiong w ofercie Wykonawcy, okreslana dalej jako Wartos¢
Waloryzacji Ustug (WLU), bedzie nalezna odpowiednio: Wykonawcy, jezeli Wartos¢
Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie wartos¢ dodatnig lub Zamawiajgcemu, jezeli Wartos¢
Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie wartos¢ ujemng, w kwocie stanowigcej rownowartosc
wartoéci bezwzglednej Wartosci Waloryzacji Ustug (WLU);

9. Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) bedzie kazdorazowo obliczona wedtug nastepujgcego
wzoru:

k+a
WLU = Z WLU;
i=k+1

Gdzie:

i — miesigc kalendarzowy, liczac poczgwszy od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie
waloryzacji

k — liczba zakonczonych petnych miesiecy kalendarzowych liczgc od dnia poczgtkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kornczgcego miesigc
poprzedzajgcy miesigc rozpoczynajgcy okres naliczenia waloryzacji (miesigc zawierajgcy dzien
poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0)

a — liczba miesiecy okresu objetego wnioskiem Wykonawcy za ktory wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji w zakresie ustug

Wartos¢ Waloryzacji Ustug odebranych w miesigcu kalendarzowym
WLU; = P; x AY;
P: — podlegajgca waloryzacji wartos¢ ustug odebrana w miesigcu i.
Wspétczynnik waloryzacyjny dla miesigca ,,i”
AYi=WSi—nixC

Wskaznik wzrostu cen od dnia poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia
w zakresie waloryzaciji dla miesigca ,,i”

WS = (1 + Imiesi) x (1 + Imiesy) x ... x (1 + Imies;)) — 100%

Imiess, Imies; ... Imies; to wyrazone w procentach miesieczne wzrosty cen (inflacja miesieczna)
w kolejnych miesigcach kalendarzowych poczgwszy od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia
w zakresie waloryzaciji, ustalone w oparciu o poziom wskaznika okreslonego w ust. 6 lit. a.
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ni - liczba kolejnych miesiecy kalendarzowych liczona od pierwszego petnego miesigca

nastepujacego po dniu ustalonym jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia

w zakresie waloryzaciji.

C - zatozony miesieczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% zatozonego rocznego celu

inflacyjnego, zaokrgglona do setnych procentu).

10. Przy wykonywaniu obliczen Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do nastepujgcych
zasad dotyczacych precyzji obliczen i zaokrgglania uzyskanych wynikéw:

a.

b.

procentowe wspotczynniki waloryzacyjne AY; — powinny by¢ obliczane z doktadnoécig do
setnych procentu;

pozostate wskazniki, stanowigce ilorazy lub iloczyny wynikdéw obliczen — powinny by¢
obliczane z doktadno$cig do 6 miejsc po przecinku

wartosci waloryzacji WLU; — powinny by¢ obliczane z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku, a nastepnie zaokraglone do petnych ztotych, przy zastosowaniu zasady
zaokraglenia w dot.

11. Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) obliczona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, 9, i 10,
bedzie podlegata sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze wzgledu na ograniczenie
maksymalnej wysokosci zmian, o ktérym mowa w ust. 4.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany
whniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia, zawierajgcy w szczegolnosci nastepujgce
informacije:

a.

numer i date zawarcia umowy, za ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma zostac
zwaloryzowane;

poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,

wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objetego wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia;

poziomy wskaznikow o ktérych mowa w ust. 6 lit. a, uzyte do wyliczenia wspotczynnikéw
waloryzacyjnych;

oswiadczenie, ze wartos¢ wspoétczynnika, o ktérym mowa w ust. 7 osiggneta warto$é
uprawniajgcg do zadania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem
warto$ci tego wspoétczynnika;

wyszczegolnienie ustug ktére zostaty objete wnioskiem o waloryzacje, wartosci netto
wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w protokotach odbioru, daty
protokotéw dokonania odbioru, poziom uzytych do waloryzacji tych ustug wspotczynnikéw
waloryzacyjnych (AYi); wnioskowana wartos¢ waloryzacji tych ustug;

taczna kwota netto wnioskowanej Wartosci Waloryzacji Ustug (WLU), po ewentualnym
skorygowaniu;

wysokos¢ maksymalnej mozliwej kwoty wartosci waloryzacji ustug za okres objety
wnioskiem, ktora nie spowoduje naruszenia postanowien zawartych w ust. 4.

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ztozony w terminie okreslonym w ust. 8
lit. ¢ wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia zawiera nieprawidtowe dane i/lub
obliczenia:

a.

b.

Zamawiajgcy dokona korekty ztozonych danych i/lub obliczeh w zakresie niezbednym,
aby zapewni¢ zgodnos$c¢ tych danych i/lub obliczeh z postanowieniami Umowy,
Whniosek bedzie uznawany za ztozony w terminie.

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzacji
wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia), zobowigzany jest dokonaé¢ odpowiedniej
waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawcow
poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
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warunki:

a. przedmiotem umowy sg: ustugi;

b. okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 7) Umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcéw winna by¢ przeprowadzona
w sposob analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjetg
w Umowie z Zamawiajgcym klauzule waloryzacyjng.

§16
POUFNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji o wartosci
gospodarczej dotyczgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczagcych prowadzonej przez
Zamawiajgcego dziatalnosci, jego klientéw, danych ekonomicznych, marketingowych,
handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiajgcego
w zwigzku z realizacjg zadan objetych Umowg, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni
Wykonawce na pismie z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepisow
prawa. Obowigzek zachowania poufnosci wigze w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygashnieciu lub rozwigzaniu.

2. Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami”.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposdb, a takze pozyskanych przez Wykonawce bez
wiedzy Zamawiajgcego.

4. Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to
niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez podwykonawcéw
w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wiasne.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu administracji
panstwowej, samorzgdowej, bgdz innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo
koniecznos¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepiséw prawa, wéwczas zobowigzuje sie
niezwtocznie pisemnie powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, a takze podjgé wszelkie
dziatania konieczne do zapewnienia, by udostepnienie Informacji dokonato sie¢ w sposéb
chronigcy przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym, w tym poinformowac odbiorce
Informacji o ich poufnym charakterze.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiajgcego
wytgcznie w celach zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

8. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informacii:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktore sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazac
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzgce te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie do zachowania poufnosci,

4) w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktorych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajacego na ich ujawnienie.
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9.

3.

4.

Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Informacje oraz materiaty
przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy, stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 z pdzn. zm.). Przekazanie,
ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposob wykorzystanie przez Wykonawce Informaciji
w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrozenie dla istotnych interesow
Zamawiajgcego i moze stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw ww.
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§17
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujgcych Wykonawce/Wykonawcy oraz osoéb fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaty wskazane).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: iod@pkp.pl,
www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a. art. 6 ust.1l lit. b RODO - spetnienie wymogow kontraktowych, tj. koniecznosé
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy,

b. art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO — spetnienie wymogoéw ustawowych, tj. koniecznosé
wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkow prawnych wynikajgcych z przepisow
prawa,

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO — koniecznos$¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajgcego zwigzanych z zapewnieniem wiasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowa.

Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajgcy moze przekazywaé¢ dane
podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umow
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom,
oraz na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sgdom lub organom Scigania — tylko gdy wystgpig z Zgdaniem uzyskania danych
osobowych i wskazg podstawe prawng swego zgdania.

Dane osobowe 0s6b o ktorych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego,
ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0so6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego w ktéorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze
niezbedny bedzie diuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach
obowigzujgcych przepiséw prawa.
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8.

10.

11.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wlasciwego ze wzgledu na
miejsce pobytu lub naruszenia przepiséw o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, byto wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe o0sob, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osdb zwigzanych z Wykonawcg w szczegolnosci
pracownikéw, pethomocnikow, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcéw, a takze innych
0sOb nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajgcego poinformowacé te osoby:

a. o zakresie danych osobowych dotyczacych tych o0séb, a przekazanych

Zamawiajgcemu,

b. o tym, Zze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych oraz Zze
przetwarza ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,
o tym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,
d. o tresci niniejszego paragrafu.

o

§ 18
PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca oswiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu

dokumentacji/utworéw objetej Przedmiotem Umowy i wytworzonej przez Wykonawce w jej
ramach — dalej ,Utwory”, Wykonawcy bedg przystugiwaty do nich autorskie prawa majatkowe,
w tym do czesci, wykonanych przez podwykonawcow lub inne osoby i dysponuje prawem
rozporzadzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo
zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowych Utwordw, w momencie przekazania
Zamawiajgcemu, nie bedg obcigzone Zzadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
dokumentacji/ utworéw powstatych w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia wad.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego czesci,

z chwilg przekazania Zamawiajgcemu Utwordow, w tym do kazdej ich zmodyfikowanej wersiji,
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych, a takze
wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy, ktore przekaze Zamawiajgcemu, stosownie do
postanowien niniejszej Umowy oraz nosnikdéw, na ktérych zostang one utrwalone.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia oséb, ktdre sg autorami/wspotautorami
Utwordw, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz oswiadczenie
o0 przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych w zakresie (na polach
eksploatacji) okreslonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw
autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. Utworach,
z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej
zmodyfikowanej wersji Utworow. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ ww. oswiadczenia
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu Utworéw. Wzor
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oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 13 do niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca jest

zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utworow, a takze
prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich do Utworéw na nastepujgcych polach
eksploatacii:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,
12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie,
a takze prawo do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na Utworach.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg
z tytulu szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegodlnosci jako szkoda
bezposrednia lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem
przeniesionych na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do Utwordw zrealizowanych na
podstawie niniejszej Umowy, takze bedacych konsekwencjg naruszenia praw oséb trzecich,
lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) wrazie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczeh opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych
praw witasnos$ci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie
dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia, chyba, ze
naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko i wytgcznie z winy Zamawiajgcego.

2) zzastrzezeniem pkt. 1, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powédztwa opartego
na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegodlnosci podejmie dziatania
w celu wzigcia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego
z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia
zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okre$lone swiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze débr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

6. Wszystkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy sg i pozostang witasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je
niezwtocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pdzniej niz z uptywem
terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania
niniejszej Umowy w innym trybie.
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
dotyczgce Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikajgca nie
moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym
ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaC przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z kwotg ubezpieczenia
wynoszgcg hie mniej niz 400 000 zt. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego fakt zawarcia
umowy ubezpieczenia oraz optacenia sktadek Wykonawca przedstawi na kazde zadanie
Zamawiajgcego, natomiast kserokopia ww. dokumentu oraz dowody optacenia sktadek bedg
stanowi¢ Zatgcznik nr 12 do Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie najpozniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
wskazanej powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrze¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu
kolejng, zapewniajac ciggto$¢ ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie
przedmiotowej polisy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT).

. Wykonawca oswiadcza, iz wtasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu Skarbowego
J[=5] S

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada status: - mikroprzedsiebiorcy, - matego przedsiebiorcy, -
sredniego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, - duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.

. Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy realizacji Umowy, Strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

10. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego

i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

do Umowy nr................... zdnia ..., |

Koordynacja techniczna najemcéw obejmuje wsparcie Zamawiajacego w kwestiach
technicznych zwigzanych z najmem powierzchni w budynku dworca kolejowego
w Suwatkach..

Wykonawca w ramach realizacji obowigzkéw zwigzanych z koordynacjg techniczng najemcéw
zobowigzany jest do wykonywania w zakresie metrazu do 37,91 m? nastepujgcych czynnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

prac w charakterze konsultanta (we wszystkich branzach) polegajacych na doradztwie
w sprawach zwigzanych z technicznymi aspektami zagospodarowania nieruchomosci,
0 jakie zwrdci sie Zamawiajgcy, w szczegolnosci uczestnictwo w spotkaniach
negocjacyjnych, prezentacjach, konsultacjach telefonicznych itp. oraz w sporzadzaniu na
Zlecenie Zamawiajgcego w formie pisemnej (lub/i elektronicznej) opracowan,
w szczegolnosci kalkulaciji, opinii, raportéw, analiz, ekspertyz, analiz poréwnawczych,
w zakresie wskazania ryzyk i zagrozen, kolizji instalacji i elementéw wbudowywanych
w trakcie prac adaptacyjnych najemcy,

tworzenia we wspétpracy z Zamawiajgcym zatgcznikéw technicznych do umoéw najmu,
weryfikacja i efektywne rozpatrywanie wszelkich dodatkowych zapytan i rozwigzan
Najemcéw, ktére wynikng podczas procesu projektowania oraz budowy. Wykonawca
niezwiocznie po rozpatrzeniu kazdego wniosku przekaze Zamawiajgcemu zapytanie
Najemcy z propozycjg rozwigzania sprawy,

wskazywanie dodatkowych rozwigzan projektowych zgodnie z wszelkimi wytycznymi
/zapytaniami przedstawionymi przez Najemcow Ilub Zamawiajgcego dla dworca
kolejowego,

weryfikacja projektow wstepnych Najemcéw pod katem standardéw Wynajmujgcego,
zapisbw umownych oraz wszelkich norm, prawa budowlanego, PIP, Sanepid, BHP,
wytycznych Konserwatora Zabytkéw i przepisdw ppoz. oraz przestanie kompletnej opinii
technicznej do Najemcy w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania
dokumentacji przez Najemce /Zamawiajgcego. Skuteczne przestanie
i egzekwowanie uwag, opinii i zalecen do ww. dokumentacji do wszystkich Najemcow,
nadzoru prac najemcoéw, z ktorymi Zamawiajgcy posiada zawarte umowy oraz nadzér
prac wszystkich kolejnych najemcéw w zakresie umow najmu, z ktérymi Zamawiajgcy
zawrze umowy podczas catego okresu trwania robot budowlanych,

kontrole oraz cotygodniowe raportowanie Zamawiajgcemu o postepie prac w lokalach
objetych pracami najemcéw,

przygotowywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu kalkulacji kosztow zmian w konstrukc;ji
i instalacjach budynku zwigzanych ze zmianami wdrazanymi przez Najemcow,

ocena techniczna i finansowa realizacji wymagan i standardow Najemcow,

10) przygotowanie harmonogramu przekazania Powierzchni Najmu zgodnie z terminami

wynikajgcymi z Uméw Najmu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

11) pisemne powiadomienie wszystkich Najemcow o terminie przekazania lokalu z zapisami

umow najmu oraz o planowanym terminie udostepnienia danego dworca,

12) protokolarne przekazanie, zgodnie z poszczegolnymi umowami najmu, wszystkich

powierzchni Najemcom nie pozniej niz w oznaczonych w umowach najmu terminach
Z udziatem Zamawiajgcego,
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13) ocena pod wzgledem Prawa Budowlanego oraz wszelkich innych przepiséw niezbednych
procedur formalnych na wykonanie prac oraz mozliwos¢ otwarcia lokali przez
Zamawiajgcego, przedstawicieli Zamawiajgcego lub Najemcow,

14) efektywne wyegzekwowanie od Najemcéw wdrozenia uwag/ zalecen wyniktych
z odbioréw technicznych i administracyjnych oraz wewnetrznych (np. Strazy Pozarnej,
PiP, Sanepid, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, itd.,) umozliwiajgcych uzyskanie Pozwolen na Uzytkowanie oraz Pozwolen
na otwarcie w terminie dajacym praktyczng mozliwos¢ podjecia dziatalno$ci komercyjnej
w dniu udostepnienia dworca kolejowego dla podréznych,

15) przestanie wszystkim Najemcom, w odpowiednim terminie (wynikajgcym z uméw najmu)
wszelkich informacji oraz dokumentéw projektowych i technicznych (w szczegdlnosci:
podrecznik najemcy, podkiady projektowe oraz inne dokumenty niezbedne
do rozpoczecia prac projektowych),

16) skoordynowanie zmian projektowych wynikajgcych z projektéw oraz prac Najemcow
Z projektantem Zamawiajgcego (w szczegolnosci kwalifikacji o nieistotnosci zmiany
wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowe),

17) wyegzekwowanie od wszystkich Najemcow wszelkiej dokumentacji pozwalajgcej
rozpoczgé prace budowlane (osSwiadczenia kierownikdw robdt i inspektoréw nadzoru
poszczegolnych branz w zakresie przejecia obowigzkéw w poszczegdlnych lokalach,
polisa OC, dane wykonawcy oraz pracownikéw, harmonogramu robdét, itp.),

18) wprowadzenie na teren budowy wykonawcow najemcéw we wspoétpracy z Zamawiajgcym
i WRB realizujgcym Kontrakt, dbatosc o przestrzeganie przez nich zasad ustalanych przez
WRB, Zamawiajgcego i przepisy BHP,

19) kontrole dziatan Najemcéw i ich wykonawcow robét na placu budowy,

20) koordynacja prac WRB realizujgcego Kontrakt (lub wykonawcéw Zamawiajgcego) na
powierzchniach najmu z pracami wykonawcy najemcy,

21) biezgca kontrola rob6t wykonywanych przez Najemcow i ich wykonawcoéw w zakresie
budowlanym, instalacyjnym i estetycznym pod katem ich zgodnosci z zatwierdzonymi
projektami, wczesniejszymi uzgodnieniami, wymogami Zamawiajgcego, przepisami
prawa budowlanego, wszelkimi normami, przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP oraz
wytycznymi  Miejskiego/ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na biezgco
egzekwowanie wdrazania ewentualnych korekt, poprawek przez Najemcow oraz
regularne (cotygodniowe) raportowanie Zamawiajgcemu zaawansowania prac Najemcéw
wzgledem harmonogramu przekazanego przez Najemce oraz HRF,

22) kontrola  wszelkich rob6ot budowalnych oraz instalacyjnych  wykonywanych
na Powierzchniach najmu pod katem przepiséw prawa budowlanego, wszelkich norm,
przepisow ppoz. PIP, Sanepid oraz BHP oraz udziat w odbiorze robét ulegajgcych
zakryciu potwierdzonym protokotem odbioru,

23) egzekwowanie harmonogramu robét i wykonawstwa umozliwiajgcego doprowadzenie do
otwarcia lokali kazdego z Najemcow i rozpoczecia dziatalnosci komercyjnej, w terminach
zapisanych odpowiednio w poszczegdolnych umowach najmu, oraz regularne
raportowanie zaawansowania prac Zamawiajgcemu . W przypadku realnego zagrozenia
terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz otwarcia lokalu w terminie
wskazanym w umowie najmu lub przez Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z propozycjg rozwigzania problemu,

24) przygotowanie i przeprowadzenie procesu przejecia kompletnej dokumentacji
powykonawczej od kazdego z najemcoéw (wraz z potwierdzeniem kompletnosci
i prawidtowosci przekazanej dokumentacji), umozliwiajgcego petng kontrole, uzytkowanie,
utrzymanie i serwisowanie poszczegoélnych elementow Inwestycji,
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25) protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentacji wykonawczych
oraz powykonawczych dla lokali wszystkich Najemcéw, wraz ze stosownym spisem tresci
przekazywanej dokumentacji,

26) zapewnienie czynnego udziatu w przeprowadzaniu niezbednych préob/badan instalacji
Najemcow,

27) przygotowanie kompletnego koncowego rozliczenia inwestycji zwigzanego z Najemcami
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (m.in. prace dodatkowe, prace wynikajgce z umow
najmu, wykaz zakonczonych adaptacji, w toku i pustostany).
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

doUmowynr................... zdnia ..o

Sprawozdanie za OKIes ..............ccccceuueeeennnn... |
(miesieczne/okresowe)

NR ... /202....

NAZWEA INWESTYC]iT  tevurrrrnrrrniresnrernneesnssnsersnsennsesnseennseennnes |
Zamawiajacy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Nadzor: .
WYKONAWCA: tiurnernrnrrnrnniennnesarsnsrasnens
Opracowal: ............ccccoceviiiiiiiiinnnnn, (Wykonawca) |
Zatwierdzit: ... (Nadzor)

miejscowosé, data...

ROUZA] SPraWOZaaNIA & ...t

Informacje ogodine

NUMER RAPORTU

OKRES OBJETY RAPORTEM

NUMER UMOWY:

NAZWA ZADANIA

NAZWA WOJEWODZTWA
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DATA ROZPOCZECIA ROBOT
BUDOWLANYCH

DATA UMOWNA ZAKONCZENIA
ROBOT

IMIE | NAZWISKO
KOORDYNATORA INWESTYCJI z
ramienia PKP S.A.

STANOWISKO

NADZOR

ADRES

NR TELEFONU

NR FAKSU

ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOW

Merytoryczna i finansowa realizacja zadania

Nadzoér

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu petnigcy funkcje:

Inzynier - Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych..........................
Inspektor nadzoru robot sanitarnych..............c.coooviiiiiiiiiiiiia

Inspektor nadzoru robot elektryCznych............cooeem e
Inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnyCh.............oooeeeiiiiiiiiiiiiie
Inspektor nadzoru robot drogoWyYCHh............oeveiiiiiiiiii
INSPEKLOr ...,

Pozostali przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:

Koordynator WykKoOnawey |............cccevevieeiiniinanans.,

Specjalista ds. sprawozdawczoS$Ci|.................cceviiiiniin...

Specjalista ds. rozliczen \.....................cccoeeiiinnin.
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Stanowiska kierownicze Wykonawcy robét budowlanych

Kierownik budowy (kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych) —

Kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych —

Kierownik robét sanitarnych —

Kierownik robét elektrycznych —
Kierownik robot telekomunikacyjnych —
Kierownik robét drogowych — ......................

Kierownik robdt ........cocovvviiiiiiin,

Stan osobowy Wykonawcy robét budowlanych

Wykonawca robot budowlanych w okresie sprawozdawczym zatrudniat na budowie ......

pracownikéw.

Sprawy BHP

Opis robét zrealizowanych przez Wykonawce w okresie rozliczeniowym, odchylen od

harmonogramu i srodkow zaradczych

Branza konstrukcyjna:

K/71/28-06-2023/Kll/v1
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Roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie rozliczeniowym

Zaawansowanie finansowe realizacji obiektu

Zaawansowanie wartosci robot narastajaco na dzien ....202....w stosunku do wartoSci kontraktu

wyniosfo: ....

............. %

Ogodlna warto$¢ wykonanych rob6t w okresie sprawozdawczym wyniosta: |......c.c.ceveveeun.

PLN/netto/.

Postep robodt i ptatnosci w podziale na kategorie robét w powigzaniu z aktualnym

harmonogramem
. . Ptatnosci wedtug
Ptatnosci w
. i Zawansowa . . harmonogramu w
L.p. | Rodzaj robét . biezagcym . . .
nie % . biezagcym okresie
okresie PLN
PLN
i 0,00 0,00 0,00
2 | 0,00 0,00 0,00
3 | 0,00 0,00 0,00
4 | 0,00 0,00 0,00
5 | 0,00 0,00 0,00
6 | 0,00 0,00 0,00

Wykaz uzytych materiatdw posiadajgcych atesty, orzeczenia i badania.

Branza konstrukcyjna:

K/71/28-06-2023/Kll/v1
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O
......................... |
Branza ..........ccoeeeeenni |
O |

| |
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

do Umowy nr................... ZdANia e |
Branza/funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data zgtoszenia
Inspektor nadzoru
robét konstrukcyjno-
budowlanych
Inspektor nadzoru

robot sanitarnych

Inspektor nadzoru
robot elektrycznych i
elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru
robo6t
telekomunikacyjnych
Inspektor nadzoru
robét drogowych
Inzynier/Koordynator
Wykonawcy

K/71/28-06-2023/Kll/v1
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

doUmowy nr................... zdnia .....oooooeieei \

Telefon kontaktowy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

LT Ao ] 4 T= Uo7 RPN
(imie i nazwisko / nazwa)

Ja nizej podpisany /a o$wiadczam, iz zapoznatem /tam sie z ,,Procedurg dotyczgcg wymagan
w zakresie bhp wobec wykonawcow oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP
S.A.” Zobowigzuje sie do przestrzegania postanowieh tej Procedury oraz zobowigzuje do
zapoznania z jej trescig, do przeszkolenia i zobowigzania do stosowania wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych w PKP S.A. wszystkich pracownikéw wtasnych,
podwykonawcow oraz inne osoby zatrudnione do wykonania ustug na rzecz PKP S.A.

Oswiadczam ponadto, iz osoby przeze mnie i przez moich podwykonawcow zatrudnione
(niezaleznie od podstawy i formy prawnej ich zatrudnienia) do wykonywania ustug na rzecz PKP
S.A. posiadaja:

Aktualne szkolenia bhp, dopuszczajgce pracownikéw do wykonywania prac okreslonych
w przydzielonych im do wykonywania zadaniach.

Aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazan do wykonywania powierzonych im zadan /prac
oraz zostali zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi, ryzykiem zawodowym wystepujgcym na
stanowisku pracy oraz zagrozeniami wystepujacymi w zwigzku z realizacjg zadan/Swiadczenia
ustug.

Podpis sktadajgcego oswiadczenie
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

do Umowy nr................... zdnia .......cooeiiie, |

KARTA MATERIALOWA NR .../B

Nazwa kontraktu

Nr Umowy

Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Zamawiajacy
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Biuro Projektowe

Gtowny Projektant

Inzynier

Inspektor nadzoru
inwestorskiego wtasciwej
specjalnosci

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Szacunkowa

Producent: o
ilos¢:

Kraj pochodzenia:

Zgodny z Dokumentacjg Zgodny z umowag

Projektowg i Specyfikacjg (w przypadku
Zgodnos¢ materiatu Techniczng Wykonania i robét
Odbioru Robot zamiennych)
[] []
46
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Planowana Data dostawy na
plac budowy:
Planowana data i miejsce
wbudowania:
1.Aprobata techniczna/Ocena
techniczna
2. Deklaracje Zgodnosci/
Zatgczniki:  Wiasciwosci uzytkowych

Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

B

Ao

T
wnioskuje o zgode na zamowienie i wbudowanie w/w Materiatéw / Urzgdzen.
Wypetnit: Imie i nazwisko: Podpis, data

a7
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Zatwierdzenie Materiatéw/Urzadzen nr ........

Data Podpis:
] ]
Inspektor [ NIE
”aizor“”lr(‘zw Whniosek do | AKCEPTUJE | AKCEPTUJE
er Kontrakiu: uzupetnienia
Uwagi
Data: Podpis:
Projektant ] L]
]
(o ile jest taka _ NIE
potrzeba): Whiosek do | AKCEPTUJE | AKCEPTUJE
uzupetnienia
Uwagi

Przedstawiciele Zamawiajgcego po weryfikacji niniejszego wniosku informuja, ze
Materiat/Urzadzenie zostato:

K/71/28-06-2023/Kll/v1
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[]

Whniosek do
uzupetnienia

[]

NIE
AKCEPTUJE

[]

AKCEPTUJE

Data:

Podpis:
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Zatgcznik nr 13 do Umowy na IK

doUmowynr................... zdnia ...,
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze przenosze na WyKonawee - fj..........cooiiiiiiiiiiiii i , autorskie
prawa majatkowe do wykonanych przeze mnie dokumentacji / utworéw w zakresie:

stanowigcych cze$¢ Przedmiotu Umowy nr................cooiin, oraz prawo do wykonywania
zaleznych praw autorskich na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie,

a takze prawo do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na dokumentacii.
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