Whniosek Wykonawcy o zmiang terminu realizacji

umowy inwestycyjnej

Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu realizacji umowy

inwestycyjnej

Temat:

Nazwa Projektu
(jesli dotyczy)

Umowa tytut:

Umowa nr:

Wykonawca:

Miejsce:

Data

Uczestnicy

(jesli dotyczy):

Daty odbioréw
whnikajace z
Umowy:

Odbioru technicznego:

Odbioru koncowego:

Proponowane
zmiany
terminéw
odbioréw:

Odbioru technicznego:

Odbioru koncowego:

1. Postepy w realizacji Umowy od momentu udzielenia zlecenia:

2. Opis dotychczasowych dziatann Wykonawcy podjetych w celu realizacji Umowy wraz ze

wskazaniem chronologii podejmowanych dziatan:
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3. Opis okolicznosci faktycznych wskazujgcych na koniecznosé zmiany terminu
i uzasadnienie, dlaczego dochowanie pierwotnego terminu Umowy jest niemozliwe:

4. Lista dokumentéw, ktére Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w Zatgczeniu do wniosku
na poparcie okolicznosci wskazujgcych na koniecznos¢ zmiany terminu:

5. Wykonawca oswiadcza, ze zmiana terminu Umowy wskazana wniosku nie zwigkszyta
kosztéw realizacji Umowy po jego stronie a takze, ze proponowana zmiana nie stanowi oraz
nie bedzie stanowita w przysztosci podstawy do roszczeh Wykonawcy wynikajgcych z
przediuzenia realizacji Umowy bez wzgledu na przyczyny i skutki tego przedtuzenia.

6. Wykonawca w zatgczeniu przesyta projekt aneksu do Umowy uwzgledniajgcy wnioskowang
przez niego zmiane do Umowy.

Podpisy oséb uprawnionych do reprezentacji po stronie Wykonawcy:

L.p. | Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
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