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Zawarty aneks do umowy
Data pisma: 25.03.2024 r.
Nr pisma: TD/OBB/OMP/2024-03-25/0000019
Sprawa: Przytgczenie do sieci
Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna

ul. Bestwinska 63

43-346 Bielsko-Biata, dz. nr 584/24
Nr sprawy: 112042/2021/006R00

Szanowni Panstwo,

"AQUA" SPOLKA AKCYJNA
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biata

przesytamy Panstwu jeden egzemplarz zawartego aneksu do umowy o przytaczenie UP/112042/2021/006R00.

Informacje dodatkowe

Wiecej informaciji na temat przytaczenia oraz wzory drukéw znajdg Panstwo na nasze; stronie tauron-dystrybucja.pl.

Moga tez Panstwo zadzwoni¢ na infolinie pod numer 32 606 0 616.

Zatgczniki:

1. Aneks do umowy UP/112042/2021/006R00 o przytgczenie do sieci — 1 egz.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow

Z wyrazamiSzacunku

tauron-dystrybucja.pl
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Aneks nr AUP/2/2023/112042

do Umowy nr UP/112042/2021/006R00
o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:

Przytaczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja S.A.:

"AQUA" SPOLKA AKCYJNA
NIP: 5470083658

Adres:

ul. 1 Maja 23,
43-300 Bielsko-Biata
Telefon:

Adres korespondencyjny:
ul. 1 Maja 23,
43-300 Bielsko-Biata

TAURON Dystrybucja S.A.
Adres:
ul. Podgoérska 25A, 31-035 Krakéw,

Adres korespondencyjny:

Oddzial Bielsko-Biata / Wydziat Przytaczen,
43-300 Bielsko-Biata

ul. Batorego 17a

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 560 467 130,62 zl;
kapitat wptacony: 560 467 130,62 z;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsiebiorcg”
w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 8 marca 2013r.

o przeciwdziataniu nadmiernym opb6znieniom

w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 118).

zwanych réwniez dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong

§1

Strony os$wiadczaja, ze taczy je Umowa nr UP/112042/2021/006R00 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. zawarta w dniu 2022-02-15 roku (dalej: Umowa).

§2

Strony zgodnie postanawiaja, ze § 3ust. 1,2 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

1. Realizacja przytacz

enia Obiektu nastapi w terminie do 2025-10-31, z zachowaniem postanowien Harmonogramu

przylaczenia, stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy, Z zastrzezeniem ustepow ponizszych.
2. Przytgczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreslonych w §1 ust5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do

2025-10-17

Harmonogram realizacji przytacz

§3

enia obiektu przyjmuje brzmienie jak w tresci Zatacznika do niniejszego Aneksu.

§4

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia.
2. Pozostale postanowienia Umowy pozostaja bez zmian.



§5
Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§6
Integralng czes¢ niniejszego Aneksu stanowi:
Zatacznik nr 1 - Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu

Aneks przygotowat: Gotab Jacek w dniu 28-02-2024

TAURON Dystrybutsl‘n Przytaczany Podmiot
] Al / -

Data, czytelny podpis |ub pieczed¢ Data, czytelny podpis lub pieczet
W- o0 14,

e
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Zalgcznik do Aneksu nr AUP/1/2023/ do umowy o przytaczenie nr UP/112042/2021/006R00

' Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

Opis

Termin wykonania
(dd-mm-rrrr)

Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu opisanego w §1 ust. 1, wynikajacy z wymienionych w §1 ust. 2

Warunkéw przylgczenia, obejmuije:

Po stronie TAURON Dystrybucja:

Opracowanie dokumentaciji techniczno-prawnej oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie z ustawa - Prawo budowlane,
zezwalajacych na budowe sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt 5.1. lub
zgtoszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z ustawa — Prawo budowlane.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Rozpoczecie prac budowlano montazowych zwigzanych z realizacja przylaczenia obiektu
opisanego w §1 ust. 1

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Przeprowadzenie sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego
Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodnosci z Warunkami

przytaczenia.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Przytaczenie urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do sieci TAURON Dystrybucja.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt
5.2.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja projektu urzagdzer elektroenergetycznych i instalacji
Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., do uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego uktadu, w zakresie
zgodnosci z Warunkami przytaczenia.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe urzadzer elektroenergetycznych
i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Rozpoczecie prac budowlano montazowych zwigzanych z realizacjg urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przytagczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt

5.2.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Wykonanie urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przytagczanego Podmiotu
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okres$lonymi w Warunkach przytaczenia.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Udostepnienie TAURON Dystrybucja lub dziatajgcego w imieniu TAURON Dystrybucja
wykonawcy, posiadanej nieruchomosci do celéw i w zakresie niezbednym do budowy
infrastruktury elektroenergetycznej zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcym
kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczenia jednostek wytwoérczych do sieci.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Opracowanie instrukcji wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci Przylagczanego
Podmiotu z TAURON Dystrybucja i przediozenie jej projektu TAURON Dystrybucja.

w terminie realizacji do dnia
31-10-2025

Ustanowienia, na rzecz TAURON Dystrybucja odplatnej stuzebnosci przesytu® (lub w innej | Nie dotyczy
formie w przypadku, gdy Podmiot Przytaczany nie moze ustanowic stuzebnosci), na

nieruchomosciach gruntowych, na ktorych zlokalizowana bedzie realizowana w ramach

niniejszej Umowy infrastruktura elektroenergetyczna.

Przekazanie TAURON Dystrybucja w uzytkowanie*/najem*/uzyczenie* pomieszczenia*/ Nie dotycz

PONBSEZEZBN® W.ii i civvsiinaessiacnerisiies dla infrastruktury elektroenergetycznej bedacej
wilasnoscig TAURON Dystrybucja na podstawie odrebnej umowy.

Zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w kierunku
wprowadzania energii do sieci oraz zgloszenia podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe (POB).

W terminie realizacji do dnia
31-12-2025

Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej*.

Nie dotyczy







