UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.08.2023 r.

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na budowie gazociggu wysokiego cisnienia
DN500 MOP 6,3 MPa o df. ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Budowa gazociagu Kalisz — Sieradz”

N R [***]

zawarta w [***}, Wdniu 9] r. (lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisern
elektronicznym. |\ w.dniu podpisania przez ostatmg ze Stron, pomiedzy:

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 186,
33-100 Tarnow, Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 tédz, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym
10.488.917.050,00 zi, ktbdra reprezentuje:

1.  Monika Makowka — Dyrektor Oddziatu Zakladu Gazowniczego w todzi,
2. Arkadiusz Klinkiewicz — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
zwang dalej ,Zamawiajacym

a
z siedzibg w ,ul. , Wpisang
do rejestru paedsneblorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
__ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , NIP
. REGON . 0 kapitale zaktadowym , ktéra reprezentuje:
1. -
2. -

[Lub warfantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a pelnomocnik.|
— Peinomocnik, na podstawie zalaczonego do umowy peinomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawca”
[Lub wariantowo w przypadku zawarcla umowy z 0sobg fizyczng prowadzacag dzialainosc gospodarcza |

‘prowadzacalcym  dzialalnosé gospocTarczq pod  firma!
| i Z siedzibg w . ul. , NIR
| _ REGON__ , Oziatajgc-a/ym osobiscie / ktor- a/ego reprezentu_te
Jjako pelnomocnik na podstaw:e zalgczonego do umowy psinomocnictwa,

gwan-a/ym dalej ,Wykonawca’,

Zamawiajgcy i Wykonawca sag rowniez w dalszej czeSci umowy zwani {gcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana Umow3g".

llekro¢ w Umowie pojawia sig sformutowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to rozumiec
Umowe o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat

i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczacym
przedmiotu niniejszej Umowy.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa dotyczy zadania wspoffinansowanego ze $rodkow Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02 03 Infrastruktura energetyczna.
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§1.

1.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowac, dokona¢ niezbednych
sprawdzen i rozruchéw oraz oddaé¢ do uzytkowania gazociag wysokiego cisnienia DN 500 MOP
6,3 MPa relacji Kalisz - Sieradz o diugosci ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 0,14 km wraz z stacja redukcyjng w Podzborow/Cekow-
Kolonia Etap 1 Q = 70000 m3/h, Etap 2 Q = 125 000 m3/h, stacjg redukcyjno-pomiarowa
Blaszki/Warta Btaszki/Warta Q = 2 000 m3/h, zespotem zaporowo-upustowym Blaszki/Warta,
wezlem zespotu zaporowo-upustowego Sieradz oraz infrastrukturg towarzyszaca (Roboty),
zgodnie z dokumentacjg projektowa (Projekt), co igcznie stanowi¢ bgdzie przedmiot Umowy
{Przedmiot Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0." z dnia 29.12.2023 r. {(OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catoéci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng
cze$¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy a OWU lub innych
zalgcznikéw, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Integraing cze$¢ Umowy stanowi wzér Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
(Harmonogram TRF), stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje
Harmonogram TRF przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 1 pkt 5.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz — Sieradz
o dtugosci ok. 62,10 km z podziatem na odcinki wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

» Odcinek 1 od pkt. R do pkt S - teren wojewédztwa wielkopolskiego (wraz z
odcinkiem wiaczeniowym do stacji OGP) - gazociag wysokiego cinienia MOP 6,3, DN
500 o diugosci ok. 20,8 km wraz z infrastruktura niezbedna do jego obsiugi:

e gazociag przylgczeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa - od stacji zasilajgcej Morawin do
stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekdw-Kolonia o diugosci ok. 0,14 km,

e kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, $wiattowdéd

» stacja redukcyjna Podzborow/Cekéw-Kolonia Etap 1 Q = 70 000 m3/h (urzgdzenia na
stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekdw-Kolonia powinny by¢ dobrane dla przepustowosci
dla Etapu 2, gdzie Q = 125 000 m3/h} wraz z drogq dojazdows i Zjazdem,

s  zespot zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z droga dojazdows i zjazdem,

e dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukeyjnej SR Podzboréow/Cekéw-Kolonia,

# Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren wojewédztwa tédzkiego - gazocigg wysokiego
cisnienia MOP 6,3, DN 500 o diugosci ok. 17,5 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
obstugi:

¢ kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, Swiattowdd,

= stacja redukcyjno-pomiarowa {(SRP) Blaszki/Warta Q = 2 000 m3/h,

e kgtowy zespot zaporowo-upustowy (ZZUP) BlaszkiWarta wraz z instalacig
technologiczng i elektryczna,

¢ dojazd do SRP/ZZUP Blaszki/Warta wraz ze zjazdem,

¢ zewnegtrzna instalacja elektryczna,

» Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren wojewddztwa t6dzkiego - gazociag wysokiego
ci$nienia MOP 6,3, DN 500 o dlugosci ok. 23,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
obstugi:

e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, $wiattowodd,

o wezet zespolu zaporowo-upustowego wysokiego cisnienia (WZU) Sieradz wraz z
instalacja technologiczng i elekiryczna,

+ dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem,
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2} dostawe mediow rozruchowych,

3) wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Szczegoblowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera:

1)  Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowiacy Zatacznik Nr 2

2) Projekty budowlane i wykonawcze stanowigce Zatacznik Nr 3 (zwane dalej tacznie
wProjektem’.

Podane w zatgcznikach nr 2 i 3 dlugosci sa szacunkowe i mogq ulec zmianie
w przypadku zmian formaino-prawnych, srodowiskowych itp.; Stwierdzona na etapie odbiorow
taczna réznica dlugosci wybudowanych gazociagéw nieprzekraczajaca 2% dlugosci podanej w
zal. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy, w tym w szczegblnosci nie stanowi podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Decyzje pozwolenia na budowe, stanowigce Zatacznik Nr 7.
¢ Decyzja pozwolenia na budowe Nr 32/22 z dn. 07.03.2022 r.
+ Decyzja pozwolenia na budowe Nr 33/22 z dn. 08.03.2022 r.

wraz z Decyzjg Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29.07.2022 r., znak:
DOA.7110.120.2022 . KBL

¢ Decyzja pozwolenia na budowe Nr 40/22 z dn. 23.03.2022 r.

UWAGA: Dla czesci odcinka 1 Zamawiajacy planuje uzyskaé w terminie
do 30.12.2024 r. zmiane decyzji PnB Nr 40/22 z dn. 23.03.2022 r. na odcinku
o dilugosci ok.~180 m — w zakresie nastepujacych nieruchomosgci: nr ewid.184,
185, 186, 220, 223/1, 224, 225 i 232, obreb Chodybki, gmina Kozminek
w zwigzku z kolizja wybudowanego bhudynku jednorodzinnego
na zaprojektowanym wczesniej gazociqgu. Zakres zmiany trasy gazociggu
zalgczony w Zalaczniku Nr 7.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczacymi Robodt, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi
do nich zadnych uwag.

Wykonawca i Zamawiajgcy zobowiazujg sie do wspoldziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

[Zapis opcjonalny:]

9.

10.

11.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca os$wiadcza, Ze wyraza zgode na przekazanie Umowy do wiadomosci Wykonawcy,
ktory Swiadczy lub bedzie swiadczyt na rzecz Zamawiajgcego uslugi polegajgce na sprawowaniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
.Budowa gazociggu Kalisz — Sieradz” - zaméwienie jest wspdifinansowane ze srodkéw Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dzialanie FENX.02.03
Infrastruktura energetyczna.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany i ma $wiadomos¢, ze przedmiotem Umowy jest
zadanie objete Ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinouj$ciu {tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 924)
(zwang dalej specustawg) jako inwestycja towarzyszgca inwestycjom w zakresie terminalu,
wskazana w art. 38 pkt 4 lit. h) ,Budowa gazociggu Kalisz — Sieradz — Meszcze wraz 2
infrastrukturg towarzyszacag na terenie wojewddztw tddzkiego i wielkopolskiego.”
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12.

§2.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwaznie zapoznal sig ze Specustaws, zna jej regulacje i nie wnosi
zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy w jgj trybie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidiowego wykonania calego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Robdt zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujacymi, w szczegdlnosci specustawg i wlasciwymi normami,
wewnetrznymi regulacjami obowigzujacymi w Polskiej Spdlce Gazownictwa sp. z o.0.
dotyczgcymi realizacji zaméwienia (wskazanymi w OPZ) zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sziukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska,

2) zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
i Dokumentacja Projektows,

3) przeprowadzenia badan saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem robot oraz
zapewnienia niezbednego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robét ziemnych,

4) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegblnoéci zgodnie z decyzjami o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajgcego dostgpnymi na
stronie internetowej hitps:/fwww.psgaz.pi/wymagania-procesu-inwestycyjnego,

5) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Harmonogramu Terminowo-
Rzeczowo-Finansowego (HTRF) realizacji Umowy wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik
Nr 1 do Umowy w ciagu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze)
od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie,
przy czym w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezefy do Harmonogramu
Terminowo-Rzeczowo-Finansowego (HTRF), Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 4
{stownie: czterech) Dni roboczych od zgloszenia zastrzezer nowy Harmonogram realizacji
Umowy, w ktérym uwzgledni zgioszone przez Zamawiajacego uwagi,

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-
Finansowego {HTRF) staje si¢ on integralng czescig Umowy.

Wskazane w rubryce ,Wyszczegdlnienie® zakresy prac bedg stanowily podstawe
do dokonywania odbiorow czedciowych zgodnie z terminami i wartosciami wskazanymi
w Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

6) dostarczenia w ciagu 20 (stownie: dwudziestu) dni roboczych (rozumianych jako dni
od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni
robocze) od dnia przekazania przez Zamawianego informacji ¢ zawarciu Umowy o
dofinansowanie, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu taktycznego
realizacji Umowy {Harmonogram Taktyczny) sporzadzonego w oparciu o ,Wymagania w
zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych wspdtfinasowanych ze
$rodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamdwienia
powyZej 20 min PLN netto”, stanowiace Zatacznik Nr 1 do OPZ; w przypadku wniesienia
przez Zamawiajacego zasirzezen do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporzadzii
dostarczy w ciagu 2 (slownie; dwdch) Dni roboczych od zgloszenia zastrzezen nowy
Harmonogram Taktyczny, w ktérym uwzgledni zgloszone przez Zamawiajacege uwagi,

7) dostarczenia w ciagu 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia przekazania przez
Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, Planu Zarzadzania Jako$cig sporzadzonego w oparciu o ,Wymagania w
zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych wspdéffinasowanych ze
srodkdéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamdwienia
powyzej 20 min PLN netto”, stanowigce Zatacznik Nr 1 do OPZ,

B) cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmictu Umowy — {j.: raz na miesigc, do
ostatniego dnia miesigca od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu
Umowy o dofinansowanie, raporty nalezy sporzadzac w formie elektronicznej, uzupeiniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji
Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5
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9)

10)

11)

12)

pkt 1), zgodnie z postancwieniami dokumentu ,Wymagania w zakresie nadzorowania i
raportowania dla robét budowlanych wspdlfinasowanych ze $rodkéw UE oraz pozostatych
zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamodwienia powyzej 20 min PLN netto”
stanowigcymi Zatgcznik Nr 1 do OPZ,

bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagroteniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pdiniej
niz w ciggu 2 {stownie: dwéch) Dni roboczych od daty powziecia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng okreslong w § 8 ust. 1 pkt 4), ponadto Wykonawca na wiasny
koszt niezwitocznie podejmie dziatania majace na celu usunigcie wszelkich trudnosci i
zagrozen, w szczegoélnosci doprowadzi wiasnym staraniem do uzyskania stosownych zgdd,
pozwolen | zawarcia stosownych uméw,

niezwlocznie, nie pdZniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajgcego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgodnien wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktorym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1).

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za ewentualne szkody w $rodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takZe spowodowane dzialalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystapienia szkody {m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekéw do wad lub do ziemi, pobdr wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony rosélin); wywolane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegéinosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang nalozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktorych posiadanie jest
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wiasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.} lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i kizewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzié zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dziatah majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobdéw
$rodowiska, a takze ograniczenie oddzialywania na $rodowisko, wynikajgcych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie 2z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 15.03.2017r., dostepnym na stronie
internetowe] Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakiadce: Dla kontrahenta
/ Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadar Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadah Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z 0.0.” Zdnia 15.03.2017 r., aktualizacja z dnia 18.11.2021 r. r., dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robdt zgodnie z przepisami | zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcow swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 29.09.2022
r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajagcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w calogci, jak réwniez zobowiazuje sie do zapoznania z Wymaganiami
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13)

14)

swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowal Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikoéw z .Charakterystyka pracy oraz identyfikacja zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewngtrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa® z dnia 26.11.2021 r. dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla konirahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal sie i pracownikéw z wiw dokumentem,

c) przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego w 2zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiagzujacych regulacji wewngtrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zalacznik Nr 2 do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajacego w sposéb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, okreslania zasad realizacji prac zgodnie
z przepisami BHP, a takze do zapewnienia niezbgdnych szkolei odnosgnie
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy ktorych wykonywana jest
Umowa,

e) poinformowania swoich pracownikéw o zagroZeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
wystepujacych na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskang
od przedstawiciela Zamawiajgcego karte identyfikacji zagrozen.

poniesienia wszystkich kosziéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, oplat
administracyjnych i skarbowych niezastrzeZzonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego,

zapoznania sig przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujacego Programu Zgodnosci Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o.0. (Program
zgodnosci), kiérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujacego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodno$ci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sa dostepne
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujacego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajacego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak rowniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbgdnym do realizacji
Umowy.

2, W celu wykonania Rob6t, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5}

6)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktdre okreslajg Zalacznik Nr 1 — 3 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajacego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Rob6t wylacznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskane zostaly decyzje
ustanawiajgce lokalizacje inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu lub sluzebnosé, zgodnie z
informacjg przekazang przez Zamawiajgcego, a w przypadku koniecznosci wykorzystania
innych nieruchomoséci, pozyskania tytulu prawnego do ich wykorzystania a nastepnie
przywrécenie tych nieruchomosci do stanu pierwotnego i pokrycia wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

ustanowienia kierownika budowy fub robét i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i dosdwiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obslugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajagcemu wersji papierowe;j i elekironicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,
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n

8)

9)

wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozweleniem na budowe,

Scistej wspdlpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajacego wiasciwa
jednostka Zamawiajacego, ktdra bedzie prowadzita lub nadzorowata prace wilgczeniowe do
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii
wykonania prac wlaczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatow
niezbednych przed przystapieniem do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcdw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

g)

h)

ztozenia stosownych wnioskdw lub pisemnego poinformowania wilascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcdw 14 dni przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robdt oraz terminie rozpoczecia prac,

wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swéj koszt,
istniejacych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostalych obiekidw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robét,

wlasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposdb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla osob trzecich,

przedstawienia wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robdt w sposab jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojScia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robdt,

wykonania rozbidrki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robdt
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzgdcy, uzytkownika
wieczystego lub whasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wtaczeniowych,

poniesienia oplat w zwigzku z zajeciem terenu, w przypadku nieobjstego decyzjg
lokalizacyjng w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujéciu na czas realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokosci wyliczonej przez
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce terenu, w tym oplat w zwigzku z
wnioskami do zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, niezbgdnymi do realizacji
Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sklada w swoim imieniu Wykonawca); jezeli
zarzadca drogi odmowi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego na rzecz
Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwoch Dni roboczych, oryginal
otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwola sie od decyzji wydanej
na jego rzecz, Zamawiajacy dokona oplaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 7
{stownie: siedmiu} dni od dnia, w kiérym decyzja ta stala sie ostateczna oraz wystawi
na Wykonawce fakture opiewajacq na kwote poniesiong tytutem uiszczonej oplaty za
zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzieri
ptatnosci Strony przyjmujg dzied uznania na rachunku bankowym Zamawiajacego,

poniesienia wszelkich optat z tytulu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wlasnym i na swdéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

i) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiadcicielem, uZytkownikiem wieczystym lub zarzadcy
nieruchomos$ci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego;

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét, w tym materialéw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentow
wykorzystywanych materiatow,

Iy zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania rob6t narzuconych przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
Z wiw podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Rob6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Zamawiajacego); szczegdtowe zasady wspdipracy
pomigdzy Wykonawcg a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego)
okresla ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dia robot budowlanych
wspotiinasowanych ze $rodkéw UE oraz pozostalych zadar inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamdwienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowiacy Zalacznik Nr 1 do OPZ,

dokonania wiasciwych prob, badar oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeZeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem pelnych kosztéw tych czynnosci,

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowaé wtasciwego wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska
o planowanym terminie oddania do uZytkowania obiektu objetego Robotami oraz terminie
zakonczenia rozruchu obieklu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnege udzialu w kontrolach prowadzonych przez wojewddzkiego inspektora
ochrony srodowiska,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbgdnych dla uniknigcia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci | prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajacego o usunigciu
jej skutkéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zostac naprawiona
przez Zamawiajacego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginalu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginalem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakorfczeniu robét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

wycinki drzew i krzewdw, wykonania nasadzen zastepczych oraz nasadzen dodatkowych
wraz z zakupem materialu szkolkarskiego oraz materialu do wykonania nasadzen
dodatkowych zachowania Zywotnosci nowych nasadzen w terminie 36 miesigcy od dnia ich
posadzenia, z zachowaniem pozostalych szczegdlowych warunkdw decyzji pozwoleri na
budowe i decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W razie niedochowania przez
Wykonawce tym warunkom lub obcigzenia Zamawiajacego opfata za wycinkg drzew i
krzewéw, Wykonawca jest zobowigzany zwrocié wszystkie zwigzane z tym koszty lub
odszkodowania, ktore w zwigzku z tym zdarzeniem Zamawiajacy zaplaci lub bedzie
zobowigzany do zaptaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od ofrzymania wezwania.

sporzadzenie wnioskéw o wykredlenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiegg Wieczystych na czas okreslony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsigwzigcia objetego Zamobwieniem.
Whioski do Sadu nalezy przygotowaé w taki sposob, zeby:
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1)

2)

3)

4)

5}

6)

7)

a} kazdy wniosek byl osobnym plikiem,

b} nazwa pliku winna zawiera¢ po kolei: nr dziaki, nr i nazwe obrebu, nazwe gminy,
wniosek o wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci z Ksigga
Wieczystych na czas okreslony,

¢) pliki nalezy pogrupowac¢ w folderach z podziatem na gminy, a nastepnie w folderze
danej gminy powinny znajdowad sie foldery z obrebami z tej gminy, tj. kazdy z tych
wnioskow bedzie osobno podpisywany i osobno doigczany do systemu zgodnie
z kolejnoscig dzialek, obrebdéw, gmin, zawartych w decyzji lokalizacyjnej
w zakresie terminalu,

d) przygotowans wnioski o0 wykreslenie ograniczeh sposobu  korzystania
z nieruchomosdci z Ksiega Wieczysiych na czas okreslony nalezy przekazaé
Zamawiajacemu wraz z dokumentami do odbioru koficowego.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materialéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roziadunek i sktadowanie odpowiada,

przed zakupem materialow Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materialéw w terminie 10 (stownie: dziesigciu} Dni
roboczych od dnia wystapienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajacy nie
ponosi kosztéw materiatow nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgceqo,

zmiana materiatéw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegolnych przyczyn zastugujacych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego oraz sporzadzenia stosownego aneksu,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiadac pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zadanie Zamawiajacego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajacego
do pelnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna i $wiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

wbudowanie materialéw moze nastapi¢ po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

dostep do calego terenu budowy oraz do materialéw i dokumentéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy 2z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robot i wykorzystanych wyrobdw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszezonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prdbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i przed jej uruchomieniem.

Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

przy czym Zamawiajacy uprawniony jest do zwrdcenia sie do Wykonawcy,
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6.

10.

W zakresie obowiazkow informacyjnych Zamawiajgcego jako Beneficjenta programu Funduszy
Europejskich na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Wykonawca zobowigzany jest:

1) oznaczaé znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wzorami, wszelkg korespondencjg prowadzong
z Zamawiajacym oraz dokumentacje wytworzong w ramach realizacji Umowy. W przypadku
zmiany zasad zastosowania znakdw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania,

2) do wykonania | zamontowania przed rozpoczeciem robot budowlanych tablic
informacyjnych/pamigtkowych z oswietleniem LED w ilosci 2 sztuk w miejscach wskazanych
przez Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgéd na montaz
tablic, poprawno$¢ wykonania, poprawnos$¢ montazu i stan tablic przez caly okres trwania
budowy. Szczegdlowe wytyczne w zakresie wygladu oraz parametrow tablic sg okreslone
w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promocji oraz Ksiegg Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze
Europejskie 2021 - 2027, Wymagania Zamawiajgcego w zakresie tablic
informacyjnych/pamiatkowych z o$wietleniem LED zawarto w OPZ stanowigcym Zalacznik
nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o zamontowaniu tablic,
niezwlocznie po zakoriczeniu montazu,

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzyt wykonanie Umowy w calosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatai, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw, w tym i ich pracownikdw (dzialania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.i,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego | naleinego na podstawie umowy migdzy
Wykonawcg i podwykonawca, jeZeli podwykonawca zwréci sie o zaplate bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmictu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawea wskaze cze$é Przedmiotu Umowy, ktorg zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz
z okresleniem firm podwykonawcow, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy, o ile sa juz znane. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomié
Zamawiajacego o powyZszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie réwniez
w trakcie realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest podac,
o ile sa juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangaZowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach powyZszych danych w trakcie realizacji
Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, jesli w poZniejszym
okresie bedzie zamierzat powierzy¢ im realizacje Przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego
zawarta zostata Umowa.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, ze:
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub uslug, ktére
$cisle odpowiadajg powierzonej mu przez Wykonawce do wykonania czesci Przedmiotu
Umowy okreslonej w § 1,

3) wykonanie przedmictu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z warunkéw Umowy, OPZ oraz wymagar Projektu,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
Zz realizacja Umowy; dysponuje personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidiowe
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

6) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzujg sie do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokurmentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy {ub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ¢ podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia na koszt Wykonawcy
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiajgcy zglosit sprzeciw do zawartej z nim umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany zalgczyt do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski.

Wykonawca zawierajac umowy z podwykonawcg nie moze uregulowac¢ w nich postanowien
ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zlotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$c z oryginalem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.
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§4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w
szczegolnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajacego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, zlozonego drogg mailowa na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentoéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3} protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Roboét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspolpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezacych
i archiwalnych, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji
o zawarciu Umowy o dofinasowanie - zorganizowania spotkania organizacyjnego, z
udzialem przedstawicieli stron uczestniczacych w procesie inwestycyjnym, celem
przedstawienia wymagar i oczekiwan dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;
spotkanie winno zostaé zorganizowane przed przekazaniem terenu budowy, a ustalenia
ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach — w zwigzku
z zawarta Umowa o dofinasowanie Projektu ,Budowa gazociggu Kalisz — Sieradz”.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od dnia przekazania
przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie. Szacowany termin
zawarcia umowy o dofinansowanie to 28.02.2025 r.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezer protokotu
odbioru koricowego.

Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sig na dzien przekazania przez
Zamawiajacego informacji 0 zawarciu Umowy o dofinansowanie.

Terminy realizacji poszczegdinych etapow Robét okreslone sg w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opéznieniach w realizacji Robot mogacych mie¢ wplyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiaé pisemnie
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu 25 milesigcy od dnia
przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sig na 22 miesiecy od dnia przekazania
przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie. Za faktyczny termin
dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokolu adbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koricowego Robét ustala sie na 25 miesiecy od dnia przekazania
przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie, Za faktyczny termin
wykonania odbioru koficowego Robét uznaje sig dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokolu odbioru koficowego.

Wykonawca jest uprawniony do zloZzenia wniosku o skrdcenie terminu odbioru technicznego,
koncowego i termindw wskazanych w HTRF. Skrécenie ierminéw nastepuje za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pis$mie pod rygorem niewaznosci
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1.

12.

13.

14.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokolu odbioru koncowego Roboét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce wystapienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robot budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajgcego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych.

Przez okolicznosci zwiazane z warunkami atmosferycznymi, kiére uniemozliwity Wykonawcy
prowadzenie robét budowlanych rozumie sie warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy, w sposob prawidlowy, zgodny
z umdwiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci rozumie sig przez to
utrzymujace sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takZze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych lub tez wymagajace niewspétmiernych nakladéw.

Zamawiajgcemu przysiuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wsirzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 13, termin wykonania Przedmiotu
Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy czasowi wstrzymania realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF,
Wykonawca zglosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowo$¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
a Zamawiajacy wskaze osoby, ktore dokonajg odbioru. Dokumentem potwierdzajacym zakres,
prawidiowo$¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokét
odbioru czesciowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego na etapie
realizacji inwestycji. Odbiory czesciowe bedg dokonywane na Whniosek Wykonawcy, do ktdrego
zatacznikiem bedzie protokdt odbioru czesciowego, za zgoda Zamawiajgcego.

Po wykonaniu Przedmiotu Umowy =zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem TRF, Wykonawca zglosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
gotowo$¢ do odbioréw technicznych i koficowych Przedmiotu Umowy.

Rozpoczegcie czynnosci odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nastapi w terminie do 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbiory techniczne nastgpig po zakonczeniu wykonywania Robét dla zakreséw wskazanych w
HTRF, pozytywnym wyniku przeprowadzone] proby szczelnoSci i wytrzymalosci, oraz po
geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. Z czynno$ci odbiorow technicznych zostana
sporzgdzone protokoly odbioru technicznego.

Odbiory koncowe nastgpiag po:
1)} odbiorach technicznych,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobdw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wlaczeniowych, napelnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajacego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sa wymagane,

4) przedioZzeniu Zamawiajacemu Protokoldow wejscia i zejScia z nieruchomosci, stanowigcych
Zatgcznik nr 3 do OPZ, podpisanych przez wszystkich wiascicieli, uzytkownikdw wieczystych
lub zarzadzajacych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie terenu, na ktérym byly
prowadzone prace do naleiytego stanu i jego odbidér bez zastrzezeri oraz dokumentow
gwarancyjnych producentéw Ilub sprzedawcéw na materialy wykorzystane przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
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5) przediozeniu Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagaja uzyskania takiej decyzji lub zadwiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
o zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakladajg
obowigzek zawiadomienia wlasciwego organu o zakorczeniu budowy,

8) przekazaniu dokumentacji powykonawcze;j,

7) przekazania wnioskow o wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiega Wieczystych na c¢zas okreslony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsigwziecia objetego Zaméwieniem

8) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

9) przygotowaniu przez Wykonawce i przediozeniu Zamawiajgcemu opiséw do $rodkow
trwalych wytwarzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy odbiorze koficowym przedioty Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 5, jak réwniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastapily, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 dokona ich
weryfikacji i przystapi do czynnosci zwiazanych 2 odbiorem koricowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru koricowego sporzadzony
zostanie protokét odbioru konficowego.

Dokumentem potwierdzajacym zakres, prawidlowosé wykonania oraz wartos¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestnicza przedstawiciele Stron oraz jednostek, kidrych udzial
nakazujg powszechnie obowigzujace przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostana sporzadzone protokoly, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, ktdre zawierac bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w irakcie
odbioru, a w szczegdInosci.

1) date rozpoczecia i zakoriczenia cdbioru,
2) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkeji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koficowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy odmowi odbioru, jezell w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze
Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowoséci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego
wadliwego wykonania.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnoéci ujawnione zostang wady, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej lub Zadania wykonania przedmiotu
objetego wada po raz drugi, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opoznienia Robét.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robét oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, badz w formie protokelu odbioru wykonanych robét,

W zakresie odbioréw czegsciowych oraz odbioréw w zakresie ust.14, odpowiednie zastosowanie
maja postanowienia ust. 6-16.
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§7.

1.

10.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma laczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] ziotych} Wynagrodzenie jest ustalone ryczaltowo icobejmuje calo$¢ prac
i wszelkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie platne bedzie w czesciach, z zastrzeZzeniem ze:

1) 80 % wynagrodzenia ptaine bedzie w czgsciach po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzezen
protokoldw odbioréw czeéciowych wykonywanych na bazie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu TRF, na podstawie prawidliowo wystawionych faktur
czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie w czesciach po podpisaniu bezusterkowych protokotow
odbioru technicznego, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury,

3) pozostala czesé, czyli przynajmniej 10 % wynagrodzenia platne bedzie po wykeonaniu i
odebraniu koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidlowo sporzgdzonej faktury
koncowej.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powigkszone o podatek VAT wediug
stawki obowiazujacej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosowanie do postanowien

§6.

Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 21 dni od dnia dorgczenia, na adres wskazany w ust.
16.2}, albo od dnia przestania na platforme o elekironicznym fakturowaniu, prawidiowo
wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokolu odbioru.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez Strony
protokdt odbioru cze$ciowego, o ktdérym mowa w § 6 ust. 1. Podstawa do wystawienia faktury za
odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokdt odbioru
technicznego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie
sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 6.7 Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezen
protokolu odbioru.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze zwrdcic sie z pisemnym wnioskiem o
wczesniejsza zaplate faktury wraz z jego uzasadnieniem. Wniosek powinien zawiera¢ wszystkie
dane zawarte na dokumencie Zrédlowym wraz ze wskazaniem wczesniejszego ferminu
ptatnodci oraz zgodg na skonto. (Skonto to pobierana kwota w wysokosci dwukrotnosci
wysokosci odsetek ustawowych w stosunku rocznym, obowigzujgcych na dzieri naliczenia
skonta, za zaptate zobowigzan wynikajacych z dokumentu zewnetrznego przed terminem jej
ptatnosci).

Zaplata przed terminem platnosci mozZliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynnosci
wskazane w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidlowo wystawionego dokumentu
zaakceptowanego do zaplaty zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajacego.

Po uzyskaniu akceptacji zaptaty przed terminem, Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca
wystawienie przez Wykonawce fakiury korygujacej.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej na kwote skonta i do
dostarczenia faktury korygujacej do siedziby Odbiorcy faktury. Fakiura korygujaca powinna by¢
dostarczona przed dokonaniem ptatnodci.

Zaptata zobowigzan przed terminem ich wymagalnosct nastepuje w tej samej formie platnosci,
w jakiej nastapitaby ptatnosé faktury podstawowej.

Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien platnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwila powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oéwiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oSwiadcza, 2e numer rachunku
bankowego, kiéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dzialalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21,

22,

w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw
i uslug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi,
adres: ul. Targowa 18, 90-042 Lodz,

oraz nastgpujgce informacje: nr Umowy, [***], termin platnosci 21 dni, a takze dodatkowe
adnotacje, o ile zostaly wskazane przez Zamawiajgcego stosownie do § 4 ust. 8).

Na fakiurze lub zalgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskazal wartosci
poszczegoinych elementdw stanowigcych odrebny Srodek trwaly, wedlug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 17 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury beda wystawiane i przesylane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku {preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spelniajacy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedgcej
zalgcznikiem innej wiadomosci, nie beda uwazane za skutecznie dorgczone fakiury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
Z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢é w temacie zapisy $wiadczace o zalgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mait winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zalgczonych w formie elektronicznej.

Strony zastrzegaja, ze faktury eiektroniczne uznaje sig za skutecznie wystane i doreczone, tytko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail.

1} dla wysytki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajacego - e-mail: faktury etektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie fakiury elektronicznej, Strona, u ktdrej przyczyny te wystapia,
niezwlocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
dorgczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaplaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu odsetki za
opdZnienie w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody
dotyczgce zaplaly wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uplyngl w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykanawstwo,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o ktdrych mowa
w ust. 20, wstrzymuje sig wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytulu wykonanych przez niego robét
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23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

budowlanych, kidrych szczegdlowy przedmiot zostal zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z art.
647 (1) par 1 KC oraz co do kidrego Zamawiajacy nie ziozy! sprzeciwu wobec wykonywania tych
robét przez podwykonawce lub dalszege podwykonawce, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

Bezpos$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umoziiwi¢ Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosdci bezposredniej zapltaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powoclywac¢ sie
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnodéé takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
2aptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwole wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode w calym okresie obowigzywania Umowy (tj. do
terminu obowiazywania gwarangji opisanej w §10 Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnosc
Wykonawcy).

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajagcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nie moga przekroczy¢ wartosci okreslonych w § 15 i musza by¢ zgodne z zasadami wskazanymi
w § 15.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaplaty nastgpujgcych kar umownych:

1)  ztytutu opéznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1 , za kazdy dzier opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

2) ztytulu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:
a) Harmonogramu TRF, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5
b) Harmecnogramu Taktycznego, o kiérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6,
¢) Planu Zarzadzania Jako$cia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7,
d) cyklicznych raportéw o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 pkt 8,
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3)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 5 % tej kwoty,

Z tytulu opéznienia z winy Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netlo okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajacego do usunigcia wad, jednakze nie wigcej niz
10 % tej kwoty,

z tylutu op6znienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 1
pkt 9) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

z tytuhu nie wykonania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w Czesci lll Szczegdtowe
Wymagania Zamawiajqcego pkt. 53 OPZ (tj. wykonania min. 20 spoin liniowych i min, 4
spoin montazowych dziennie, w rozliczeniu miesiecznym, do momentu wykonania 95%
spoin liniowych i 90% spoin montazowych), w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy miesige, w ktérym nie wykonano wskazanego obowigzku,
jednakze nie wigcej niz 10% tej kwoty,

Z tytulu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony informaciji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 1,
za kazde naruszenie,

w razie odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1,

Z tytulu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajacego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2
ust. 1 pkt 12 ppkt a-e, skutkujgcego niemoznoscia podjecia przez Zamawiajacego tych prac
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust 1, za ka2dy przypadek, w
ktérym Zamawiajacy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mégt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt (stownie: pigt tysiecy zlotych), za
kazdy przypadek.

za nie skompletowanie protokolu wraz z zatgcznikami z opisu stanu nieruchomodci sprzed
rozpoczecia prac i po zakoniczeniu prac w terminie okreslonym w Czesci VIl Wymagania
w zakresie terenu budowy, pkt. 17. OPZ - w wysokoéci 1 000 zi (stownie: jeden tysigcy
zlotych), za kazdy przypadek.

za nieprzedloZenie skompletowanego protokolu wraz z zalgcznikami z opisu stanu
nieruchomosdci sprzed rozpoczecia prac i po zakoficzeniu prac w terminie okreslonym w
Czesci VIl Wymagania w zakresie terenu budowy, pkt. 18. OPZ - w wysokos$ci 1 000 z
(stownie: jeden tysiecy zlotych), za kazdy przypadek.

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowieri § 14 ust. 4 - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto ckredlonego w § 7 ust. 1, za kazde naruszenie,

W przypadku, gdy opdZnienie Wykonawcy w przystapieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy facznie 3 dni, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia usunigcia wad osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawey, zachowujgc uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania wyniklego z opoznienia, w tym zadania zaplaty kary umownej zgodnie z § 8
ust. 1 pkt. 3) lub do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia
trzydniowego terminu.

Jesli wysoko$é naliczonych kar umownych, nie pokryje szkody poniesione] przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
przekraczajgcego wysokosé naliczonych kar umownych, na zasadach ogdinych okreglonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
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15) Stronom przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiécie poniesioneg
i udokumentowanej szkody takZze w przypadkach naruszenia przez drugg Strone Umowy, za
ktére Umowa nie przewiduje kar umownych.

16) Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych moga byé
potrgcane z biezacych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

17} Brak szkody nie wylacza odpowiedzialno$ci z tytulu kar umownych.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony na podstawie
Umowy nie moze przekroczyé 50 % lgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust.1.

§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawao odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstapienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1} w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, e wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moZe istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznego, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyZszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy badZ wykonywania go w sposéb
nienalezyty lub niezgodny z Umowg pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do wykonywania Umowy badz nalezytego wykonywania Umowy w terminie
3 (slownie: trzech) Dni roboczych,

3) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzysigpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajaceqo,

4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 20
(stownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5 ust. 11-12,

5) niewykonania Umowy, w tym poszczegdinych etapéw Robét w zakresie i terminach
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegéinosci w przypadku opéZnienia
w realizacji Robét tak dalece, Zze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia Robét,

6) dokonania przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy bez pisemns] zgody
Zamawiajacego,

7) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiggnety poziom 50 % kwoty netto, o kiorej
mowa w § 7 ust. 1,

8) dojdzie do razacego naruszenia przez Wykonawce cbowigzkow okreslonych w Programie
zgodnosci.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zrealizowane
w terminie 80 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu
przyczyny odstapienia wskazanej w ust.1 pkt 1)-8), w ciggu trwania Umowy (tj. do terminu
obowigzywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy).
W razie odstapienia lub rozwigzania Umowy Strony sporzadzg protokdl inwentaryzacji i odbioru
prac w toku, na dzien odpowiednio odstapienia lub rozwigzania Umowy. W przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajacy zaslrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego
sporzadzenia protokolu, ktory bedzie wigzat Strony. Ponadio Wykonawca zobowigzuje sig
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swdj koszt i nie przysfuguje mu z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz dokona odbioru tytko tych
prac lub robét, ktére na dziern odpowiednio odstapienia lub rozwigzania Umowy majg dla niego
warto$¢ gospodarczy.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego:
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1) Zamawiajacy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostale naleznoéci i odszkodowania wynikajace z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajacego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odpowiednio
odstapienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaly one odebrane przez Zamawiajacego
protokolarnie, zgodnie z ust, 3,

3} Zamawiajgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajace z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy w calosci lub w czesci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do bezkosztowego odstapienia od Umowy w catogci
w adku nie zwarcia w terminie do 28.02.2025 r. Umowy o dofinansowanie w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture Klimat i Srodowisko 2021-2027,
Dzialanie FENX.02.03 Infrastruktura energetvczna w zakresie dotyczacym przedmiotu
niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstapienia od Umowy, o kidrym mowa w niniejszym ustepie,

moze zostaG zrealizowane w terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

Oswiadczenie Strony o odstapieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji jakos$ci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sig na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesigcy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2) prace nawierzchniowe - prace odtworzeniowe w zakresie renowacii jezdni, chodnikdw,
placow, parkingow itp. na okres 36 miesigcy, liczony od dnia przekazania terenu zarzadcy,
chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika diuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terendw na okres jednego roku od dnia
odbioru koricowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dluzszy termin gwarancii,

3) na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktorym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru Kkoricowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatdw i urzadzen.

4) na nasadzenia zastepcze oraz nasadzenia dodatkowe w zakresie ich Zywotnosci,
nalezytego ich wykonania oraz zalozenia upraw prawidlowym materialem sadzeniowym na
okres 36 miesiecy, liczony od dnia przekazania do Urzedu Wojewoddzkiege w Lodzi
informacji wraz z inwentaryzacjg o dokonaniu nasadzen zastepczych oraz dodatkowych.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usunigcia wady nastgpi wymiana
danego elementu robot lub urzgdzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancii biegnie dla
tego elementu robot, urzgdzenia lub elementu wyposaZzenia na nowo, poczawszy od dnia
wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru korficowego przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw Jub sprzedawcdw na materialy
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja 2zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujacy pomiedzy
Wykonawecy | gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancii.
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Niezaleznie od gwarancji jakoéci Strony ustalaja, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzeZer protokotu
odbioru koricowego Robét, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktoérych termin rekojmi wynosi
5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sig stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbicru, jezeli zgodnie z Umows nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg rowniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgloszenia dokonanego na pi$mie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora uslug pocztowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgloszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usunaé wade lub dostarczyé nowa rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie diuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgloszenia. Jezeli 2 uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora uslug dystrybucyjnych gazu usunigcie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dluzszy termin na usunigcie wady. Termin ten bedzie
wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego diuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przysluguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego diuzszego terminu,

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transporiu wadliwych rzeczy do migjsca
naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktdrym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy moze wady usunaé osobiscie lub zlecié ich usunigcie podmiotowi trzeciemu.
W takiej syluacji Wykonawca nie moze powolywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

W ramach ujecia gwarancjg jakosci nasadzen zastgpczych Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia wszelkich optat administracyjnych lub kar z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania nasadzen, zatoZenia upraw nieprawidiowym materiatem sadzeniowym lub braku
Zywotnosci wykonanych nasadzen.

Uprawnienia z gwarancji przystlugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajacego pod tytulem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajacy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien ninigjszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki petni¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmioctu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposob warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnierl wynikajacych z niniejszej gwaranciji, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajgcego wynikaja wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

Qdpowiedziaino$é Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzadzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
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2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wiedy, gdy protokdél z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wiasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaly wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sig do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytkéw oraz skutki takich uszkodzer powstale w
zwigzku z wykonywaniem Umowy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie calkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistnialych szkdd, kosztéw i wydatkéw 2zwigzanych bezposrednio lub pofrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatan i czynnosci wynikajacych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony os$wiadczaja, ze Wykonawca wnigsl zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3% wartosci
Umowy brutto, tj. kwoteg ... (slownie:....) zlotych.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

Zamawiajacy ma prawo do pozostawienia 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. kwoty [***] zt
(stownie: [***] Zlotych) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie zawierala zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnej
i bezwarunkowej, na kazde pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajacego, zaplaty do {jcznej
wysokosci sumy Zabezpieczenia w okresie obowigzywania tejze gwarangii.

Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzalezniajgcego wyptate z gwarancji od
wykazania materiainych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do przedluzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia.

W razie nieprzediuzenia tub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpédzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy, w terminie 30 (stownie; trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
go za nalezycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 70% lub w czesci, w jakiej Zamawiajacy
nie pokryl z Zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zwraca:

1) 70 % (slownie: siedemdziesigt procent) kwoty Zabezpieczenia w ciggu 30 (stownie:
trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
chyba e Zamawiajacy pokryt z Zabezpieczenia roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie ocdpowiednio nizszej,

2) pozostale 30 % (stownie: trzydziesci procent) kwoty Zabezpieczenia w ciagu 15 (slownie:
pietnastu) dni od uptywu okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji.
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Sposob zwrotu Zabezpieczenia uzalezniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i nastgpi,
gdy Zabezpieczenie jest:

1) wniesione w pienigdzu — na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony
przez [***], wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

2) wniesione w innej formie niz w pienigdzu — przesylajac je poczig kurierska badz, na wniosek
Wykonawcy, poprzez odbidr osobisty, a z czynnosci przekazania dokumentdw sporzadzany
jest Protokét zwrotu zabezpleczenia®. Jezeli Wykonawca, wyrazi zgode, dokumentacja
zwigzana z przedlozonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu
zniszczeniu, z ktdrych to czynnosci sporzadza sie Protokdl zniszczenia dokumentacji”.

§12. UBEZPIECZENIA

1.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caly
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,Ogdlnych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen” z dnia 18.12.2020 r., dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.

W uzupelnieniu zapiséw zawartych w ust. Il ,Ogéinych wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”,
Wykonawca przed zawarciem Umowy zcobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia cdpowiedzialnosci cywilnej ogéinej
(OC) obejmujacei szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy, kidra to umowa
ubezpieczenia OC odpowiadaé¢ bedzie wymogom okreslonym w ust. || pkt. 1 ,Ogdinych
wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt 1b ,Ogdinych wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”,
suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosié co najmniej
30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Inaczej niz stanowia zapisy ust. |l pkt. 1e ,0gdinych wytycznych dotyczgeych ubezpieczen®,
udzialy wiasnelfranszyzy w ubezpieczeniu OC zostang ustanowione na poziomie nie wigkszym
niz 50.000,00 PLN z zastrzezeniem, iz dla szkdéd osobowych nie dopuszcza sie
franszyzy/udziatu wlasnego.

Zamawiajacy pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), ktére bedzie zawarte
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochrong ubezpieczeniows beda objete
wszystkie ryzyka poza tymi, kiore zostang wyraZnie wylgczone.

Zamawiajacy, ktory w odstepstwie od ,Ogdlnych wylycznych dotyczacych ubezpieczer”,
pozyskal ubezpieczenie ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR) dla zadania bedacego
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczen Wykonawcy,
Podwykonawcow oraz innych uczestnikdw zaangazowanych w realizacje zadania, ktére mogg
zosta¢ skierowane do Zamawiajacego w zwiazku z powstalg szkoda, do  wysokosci
odpowiadajgcej franszyzy redukcyjnejfudziaiu  wlasnego, wskazanej w rozdziale |
{ubezpieczenie mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z ,0gdlnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen”
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy
stanowi Zalgcznik Nr 4 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 13. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robot dodatkowych
nieobjetych Umowg, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia lakiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty budowlane, nieobjete i nieprzewidziane Umowa, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a
wykonanie Umowy jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.
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W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wyceng robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w  Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzgdzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnoséci przewidzianych ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjacji okreslg
warunki wykonania rohét dodatkowych. w szczegdinosci wysoko$é wynagrodzenia za ich
wykonanie - na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, kiory jest podpisywany przez
Wykonawce | przedstawiciela Spolki. Do protokolu z negocjacji dolaczone zostang, jako
zalgczniki stanowigce jego integralng czes$¢, podpisany protokdt koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzdr aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robat
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokolu z negocjacji, o ktorym mowa w ust. 6, w ktérym Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykonanie robdt dodatkowych, moga byé wykonywane tylko te roboty nieujete
w Umowie, ktdrych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzglgdu na bezpieczenstwo
lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajacy zaplaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznoéé ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez oscbe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboly te Wykonawca
musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej.

Po podpisaniu protokolu z negocjacji, w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie rob6t
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarle
w protokole negocjacii.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, Ze niniejsze zadanie objete bedzie kompleksowym nadzorem
inwestorskim zleconym przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie pelnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy
protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przysiuguje uprawnienie do wskazania innej osoby peinigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem, Ze
oscba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o kiorej mowa
w ust. 2,

Wykonawca zobowigzuje sig, 2e powierzy realizacjg Przedmiotu Umowy wylacznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okre$lajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, kiérym ma
zostaé powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcdw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oséb jub zglosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych o0s6b posiadajacych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okredlone w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powoluje swojego przedstawiciela do biezacych kontaktow, ktory bedzie
nadzorowaé sprawna realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1} Koordynatorem ze strony Zamawiajgacego jest [***], tel. [***], e-mail: {***],
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§ 15.

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy s umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokoiow odbiordw czes$ciowych, protokolu odbioru technicznego
i protokolu odbioru koficowego,

Strony ustalajg nastepujace adresy do dorgczert:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spdlka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w todzi ul. Targowa 18, 90-042 tddz

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana oscby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 7, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony 0 nowym adresie do doreczen, pod rygorem uznania
za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doreczeri nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona skitada odwiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzien
dorgczenia korespondencji uwaza sig dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesylkg polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strong lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu, w ktdrym
zostalo nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo zloZzono zlecenie jego
dorgczenia podmiotowi wykonujacemu dziatalno$¢ pocztows (Swiadczacemu ustugi kurierskie).

ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia;

1) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia:

a) poprzez zmiang 0séb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujace sie ¢o najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i dodwiadczeniem,

b) poprzez zmiang osoby wyznaczonej do pelnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna by¢
odpowiednio umotywowana i uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego; przedstawiona
Zamawiajacemu w zaslepstwie osoba musi posiadaé réwnowazne uprawnienia,
doswiadczenie i zapewniaé réwnowazny poziom jakosci,

c) w wyniku Sity WyZszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sily WyZszej, Strona
dotknieta jej dzialaniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy poda¢ rowniez, ¢ ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu speinienia $wiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umoZliwi realizacje
Umowy, pomimo wystgpienia Sity Wyzszej,

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastepujgcych
przestanek:

a) Sily Wyzszej nie dajace] sie przewidzieé, uniemoiliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wyslgpienia Sity
Wyzszej, Strona dotknigta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomié druga Strone
o jej wystapieniu. W zawiadomieniu nalezy podac rowniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
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b)

d)

e)

9)
h}

i}

k)

obowiazkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystapienia Sity Wyzszej,

rezygnacji przez Zamawiajacego 2z realizacji czesci Przedmiotu Umowy
z nastepujgcych przyczyn:

—  Zmiany przepisow, ktore majg wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecen organdw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
shuzb konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie robét budowlanych hedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy,

Zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac abjetych umowa - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostana ograniczene do zmian koniecznych w zakresie niezbgednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét, objetych Przedmiotern Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile
wady te nie sa wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktdre moga skutkowad
w dwietle dotychczasowych zaloZzen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw budowlanych,

niedostepnosci na rynku materialow / urzadzer wskazanych w Projekcie,

pojawienia sig na rynku materiatéw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacfi Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonanych prac,

pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie
w sytuacji, gdyby mogio to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwiazan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub bylo mniej korzystne dla
Zamawiajacego 2z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnosci w przypadku
zidentyfikowania bledu w Projekcie,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzath
technicznych lub materialowych, w szczegolnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa badz zmiany okolicznosci majgcych wplyw na pracg systemu
dystrybucyjnego,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana

inwestycja, w sposéb wymagajacy od Wykonawcy podijgcia dzialan majgcych wplyw na
termin lub zakres realizacji inwestyciji,
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3)

- zmiany w Umowie dotyczgce organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile s ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowaé ich zaj$cie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacije.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastapia:

a)
b)

d)

wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

warunki atmosferyczne, ktorych Wykonawca nie mégt uwzglednic na etapie skladania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywno$¢ oraz diugotrwatosé
wystepowania, uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych w  tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw; Wykonawca zobowigzany
bedzie do udckumentowania takich sytuacji w formie pisemnej, w tym w szczegdlnosci
poprzez wskazanie aktow prawnych potwierdzajacych wprowadzenie stanu kleski
zywiolowej na chszarze obejmujgcym teren budowy, przedioZenie opinii wlasciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melicracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wpltywu tych czynnikow na harmonogram TRF,

Sily Wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
w niej okreslonymi. W przypadku wystgpienia Sily WyZszej, Strona dotknieta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wysltapieniu.
W zawiadomieniu nalezy poda¢ réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie co
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknigta dzialaniem Sity Wyz2szej
wykaze sposdb w ktéry ma ona wplyw na termin realizacii,

udokumentowane opdznienia realizacji Umowy bedace skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegajace w sposob istolny od
przyjetych w Projekcie, gdy wystapig odmienne od przyjetych w Projekcie warunki
terenowe, ciekdw wodnych lub innych obiektdw, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukiuralnych. Wykonawca
powolujac sig na wystapienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest udokumentowad ich
zajécie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdinosci:
zaswiadczenia, opinie, decyzje wiasciwych organdw, ekspertyzy geologiczne, a takze
przedstawi¢ pisemng analize wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, nie
wynikajgce z okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca:

-~ w przypadku koniecznosci realizacji Robét dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
z postanowieniami § 13,

w sytuacji gdy ujawnig sig¢ w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktore
beda wymagaty zmian w ww. dokumentaciji,

gdy nastapi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napetniania gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i ttokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcy.

Strony powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzane sa udowodni¢ ich
zajécie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdlnosci:
polecenie wstrzymania robdt, korespondencje, opinie jednostki projektowej, protokoly
pomiaru ci$nienia i skladu gazu, a takze przedstawi¢ pisemng analize wplywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

dzialania organéw administracji, w szczegodlnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoler, bledéw
w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidlowo zlozonym whniosku izachowaniu terminéw wezwan do uzupeinien
dokumentacji. Wykonawca powolujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany
jest udokumentowad ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje
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4)

9)

h)

)

k)

w tym w szczegolnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwoleri i uzgodnien wraz
prezentatg wlasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii wlasciwych
organéw o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych,
a takze przedstawi¢ pisemna analize wpltywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem odmowy udostepnienia przez wlascicieli badZ zarzadcow
nieruchomosci lub innych podmiotéw posiadajacych tytut prawny do nieruchomosci
terenu do celow realizacji inwestyciji,

Wykonawca powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowad ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegdinosci pisemne oswiadczenia wiascicieli, zarzadcdw lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomasci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takze przedstawi¢ pisemna analize wplywu tych czynnikéw na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktore Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidiowo ziozonym wniosku i zachowaniu terminéw wezwan do uzupekien
dokumentacji, 2z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek odwotania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwolen, uzgodnier w toku postgpowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sgdowoadministracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspoélnie z Zamawiajacym,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana inwestycja,
w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dzialarn majgcych wplyw na termin lub
zakres realizacji inwestycji,

koniecznosé uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznodci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sa nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwat oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okredlenia w chwili zawierania Umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Robét w sposdb zgodny z Projektem, sztuka budowlana,
przyjetg technologia, normami lub obowigzujacymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowa, w tym spowodowang koniecznoscig pozyskania
zgody na pobodr i zrzut wody do préb ci$nieniowych z innego miejsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powolujgc sie na wystapienie ww.
okolicznos$ci zobowigzane s3 udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu
stosowng dokumentacje, a takZe przedstawiajgc pisemng analizg wplywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

inny niz szacowany na 28.02.2025 r. faktyczny termin zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

- zmiany w Umowie dotyczace terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sa dopuszczalne o czas niezbedny do realizacji Przedmiotu
umowy w sposéb nalezyty, Czas o jaki moze zosta¢ wydluzony termin realizacji
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiada¢ czasowi trwania okolicznosci lub skutkow
powodujgcych wsirzymanie Robét,

zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacjach:

a)

koniecznos$ci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujgcych zmiang rozwiazanh lub
technologii z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, na przyklad zwigzanych
Zz koniecznoscig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub
dokumentacji technicznej - w takim wypadku wynagrodzenie przyshugujgce
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny rob6t wykonanych przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, potwierdzonej pisemnym protokolem
Z wyceny,
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

b) wystapienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3) lit. a) — w wysoko$ci odpowiadajacej

faklycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce koszldw,
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajacego - w takim
wypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy 2zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztéw przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokolem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczgce wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie sg
dopuszczalne o ile prowadza do zaspokojenia dodatkowych naktadéw poniesionych
przez Wykonawce, niedajacych sie wczesdniej przewidzie¢, nie za$ prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

zmiany materialéw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wlasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 3)-5)
Umowy,

zmiany materiatow lub urzadzen spowodowane] niedostepnoécig na rynku materiatow lub
urzgdzen na skulek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw lub
urzadzen,

zmiany materialtbw lub urzadzen spowodowanej pojawieniem si@ na rynku czesci,
materiatéw lub urzadzernn nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztdow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sie nowszej
technologii pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztdw,

Zmiany wykonania Przedmiolu Umowy spowodowanej koniecznoscig realizowania Robét
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/tachnologicznych niz wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykananiem tub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na koniecznos¢ realizowania Robét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

zmiana wykonania przedmiotu zamdwienia:

1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane zakresu robot

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowe] w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a koniecznosé ich wynika z
wad dokumentacji projektowej

b) koniecznosci wykonania robdét zamiennych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projekiowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznosé wykonania robot
zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty

budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robdt przewidzianego w dokumentacii projektowej.

2) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie

w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazalo si¢ zbedne, zmienity sig
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robdt nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, Zze zakres robdt nie moze ulec
zmianie o wigce] niz 50% zakresu rzeczowego Ilub finansowego przedmiotu
zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmnigjsza sig¢ odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robot.
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3) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegolnodci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji robét w syluaciic

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentaciji
projektowej, powodujacych konieczno$é zmiany sposcbu  wykonania
przedmiotu Umowy,

b} wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypalow Iub 2znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w Umowie.

12) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materialéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materialow, kiére:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych robét,

b} zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,

¢} pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakoticzeniu.

13) dopuszczalna jest zmiana technolegii wykonania robdt lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkgcji materiatow przewidzianych
w dokumentacji projeklowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdZnienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwo$é zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
¢ minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw Kkapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4, Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, moze dotyczyc tylko
i wylgcznie wynagrodzenia naleznego za $wiadczenia zrealizowane po dacie promulgacji zmiany
przepisow, o ktdrych mowa w ust, 3.1) — 3.4}.

5. W przypadku zaistnienia przeslanek okreslonych w ust. 1.1} - 1.4) oraz ust. 3.2) - 3.4)
Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z ktdrego bgdzie wynikac, w jaki sposdb i o ile zmiany
okreslone wust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) wplynely na zmiang warunkéw wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, Wniosek musi rdwniez zawiera¢ uzasadnienie
i okreslenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczegdlnosci w wypadku zmiany
kosztow wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaka ma wzrosngé
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 14 dni od przedioZenia przez Wykonawce wniosku,
Zamawigjacy pisemnie ustosunkuje sie do niego i uwzgledni go w caloéci, albo wniesie swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystapia do
negocjacji zakresu zmian Umowy, kidre powinny sie zakonczy¢ w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeZefi.
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6.

10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku =zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1} zastosowanie znajduje
postanowienie § 7 ust. 3.

Niezaleznie od postanowien ustepdw powyZej, Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materialow lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Jezeli zmiana ceny materialow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 7 wzgledem ceny lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni sig¢ o 20%,
Strona uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona warto$é wynagrodzenia, obowigzywaé bedzie od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym Strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga Strona
uzna, iz rzeczywiscie doszlo do zmiany cen materiatow lub kosztéw majgcych wplyw na
wysokosé wynagrodzenia. Termin w jakim Strona jest uprawniona do wystgpienia z takim
whioskiem to 60 dni od zaistnienia przestanki.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, ustalana bedzie na podstawie wskaznikow
Zmiany ceny materiatow lub koszidw, w szczegdlnosci wskaznikdw oglaszanych w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczegdlnosci
wykazu rodzajow materialdw lub kosztéw, w przypadku ktorych zmiana ceny uprawnia strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia.

Strona wnioskujgca o zmiange wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
whiosku, o ktérym mowa w ust. 8, w jaki sposdb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miala wplyw
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
9 nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 tagczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczyé 15%.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przysiugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania pedwykonawcy, jezeli lacznie spefnione sg nastgpujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania Umowy przekracza sze$¢ miesiecy.

jak réwniez zobowigzany jest poinformowad pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia
Wykonawca zalaczy oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowsg zaptate z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmianami Umowy nie wymagajgcymi zawarcia aneksu beda:

1) zmiana kierownika budowy, ktdra moze nastapi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajacego oraz
pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmniej takich uprawnien, jak
zastepowany kierownik budowy,

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3 ust. 7, realizujacego czes¢ zamowienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego te czesc
zamowienia. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego
zasoby Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, , Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

3) zmiana HTRF w zakresie kolumny , Data zakoriczenia” nie wpltywaja na termin wykonania
Umowy okreslony w §5 ust.6.

Przez zmiane Umowy rozumie sie réwniez zmiang zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢
Umowy z wytaczeniem postanowier ust. 13 pkt 3.
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15.  Zmiany Umowy powodujace zmiany Harmonogramu TRF obejmujg zmiane réwniez tresci HTRF

i powodujg dokonanie zmian w Harmonogramie Taktycznym.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstapienie, wymagajq
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa

powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory moggce wyniknaé na tle obowigzywania i realizacyi Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sgd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj.: Oddzialu
Zakladu Gazowniczego w Lodzi.

4, Umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana efektronicznym podpisem kwalifikowanym przez

kazdg ze Stron]

Umowa sporzadzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami

kwalifikowanymi, ktory zostaf udostepniony kazdej ze Stron,

§ 17. ZALACZNIKI

integralng czes$¢ Umowy stanowig nastepujgce zalaczniki:

Zatacznik Nr 1

Harmonogram TRF

" Zatacznik Nr 2

Zatacznik Nr 3

oPZ

Projekty

Zalacznik Nr 4
Zalacznik Nr 5

Kopia polisy Wykonawcy

Klauzula antykorupcyjna

Zalacznik Nr &

Zatacznik Nr 7

Wykaz podwykonawcow

Decyzje o pozwoleniu na budowe

PODPISY:
Zamawiajacy:

Wykonawca:

adw. Marek  Delsonane
Wazbifishi -  wom st
parafowano :’,m:_

wszZystkie mm

strony 115213 $0200
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