UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09.2023 r.

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie gazociggu wysokiego ci$nienia
DN500 MOP 6,3 MPa o di. ok. 63,10 km wraz z infrastruktura towarzyszgca w ramach
przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa gazociagu Kalisz - Sieradz”

NR [***]

zawarta w [***], Widniu [P 7. lub wanantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elekironicznym:J,w dnfu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndw, Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 Lédz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakladowym
10.488.817.050,00 zt, ktorg reprezentuje;

1.  Monika Makéwka — Dyrektor Oddzialu Zakladu Gazowniczego w t.odzi,
2. Arkadiusz Klinkiewicz — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. = - , Wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
. . Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS ., NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktéra reprezentuje:
1. - ,
2. -

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Peinomocnik, na podstawie zalgczonego do umowy peinomocnictwa,
zwang dalej ,Wykonawcy".

{Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osoba fizyczng prowadzacg dziatainosé gospodarcza:]

prowadzgca/cym  dzialalno§6é  gospodarczg  pod  firma)
Z siedzibg w , ul A - . , NIR
, REGON , dzialajac-a/ym osobiscie / kibr-afego reprezentuje
jako,pefnomochik na podstawie zalgczonego do umowy pethomocnictwa,

zwan-g/ym dalej ,Wykonawca”

Zamawiajacy | Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani fgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna . Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa".

llekro¢ w Umowie pojawia sie sformulowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢
Umowe o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat

i Srodowisko 2021-2027, Dzialanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczgcym
przedmiotu niniejszej Umowy.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa dotyczy zadania wspéffinansowanego ze Srodkdw Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dzialanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.
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§1.

1.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowaé, dokonaé niezbednych
sprawdzen i rozruchéw oraz oddac do uzytkowania gazocigg wysokiego ciénienia DN 500 MOP
6,3 MPa relacji Kalisz - Sieradz o dlugosci ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 0,14 km wraz z stacjg redukcyjng w Podzborow/Cekow
Kolonia = 70 000 m3/h, stacjg redukcyjno-pomiarowa BlaszkiiWarta Q = 2 000 m3/h, zespolem
zaporowo-upustowym Blaszki/Warta, wezlem zespolu zaporowo-upustowego Sieradz oraz
infrastrukturg towarzyszaca (Roboty), zgodnie z dokumentacjg projektowa (Projekt), co igcznie
stanowi¢ bgdzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig z ,0géinymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 29.12.2023 r. (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakiadce; Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzaja, iz OWU stanowig integralna
czgsc Umowy. W przypadku rozbieznosci pomigdzy zapisami Umowy a OWU lub innych
zalacznikow, pierwszenstwo maijg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Integralng cze$¢ Umowy stanowi wzér Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
(Harmonogram TRF), stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje
Harmonogram TRF przekaze do zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 1 pkt 5.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegoinosci:

1) budowe gazociggu wysokiego ciénienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz — Sieradz
o dtugoéci ok. 62,10 km z podziatem na odcinki wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

» Odcinek 1 od pkt. R do pkt S ~ teren wojewédztwa wielkopolskiego (wraz z
odcinkiem wiaczeniowym do stacji OGP) - gazocigg wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN
500 o diugosci ok. 20,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstug:

* gazocigg przylgczeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa — od stacji zasilajacej Morawin do
stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekéw Kolonia o diugosci ok. 0,14 km,

¢ kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, $wiattowéod

+ stacja redukcyjna Podzboréw/Cekow Kolonia = 70 000 m3/h wraz z drogg dojazdowa
i zjazdem,

* zespdl zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z droga dojazdowa i zjazdem,

» dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborow/Cekéw Kolonia,

> Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren wojewddztwa t6dzkiego - gazociag wysokiego
cisnienia MOP 6,3, DN 500 o diugosci ok. 17,5 km wraz z infrastrukturg niezbedna do jego
obstugi:

» kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, $wiatltowdd,

= stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) BiaszkiWarta Q = 2 000 m3/h,

¢ katowy zespdl zaporowo-upustowy (ZZUP) BlaszkiWarta wraz 2z instalacig
technologiczng i elektryczna,

» dojazd do SRP/ZZUP Blaszki/Warta wraz ze zjazdem,

e Zewngtrzna instalacja elektryczna,

> Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren wojewddztwa lédzkiego - gazocigg wysokiego
cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dugosci ok. 23,8 km wraz z infrastrukturg niezbedna do jego
obstugi:

¢ kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, $wiattowdd,

» wezel zespolu zaporowo-upustowego wysokiego cisnienia (WZU) Sieradz wraz z
instalacjg technologiczng i elektryczng,

¢ dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem,

2} dostawe medioéw rozruchowych,
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3) wykonanie prac towarzyszgcych niezbednych do realizagji przedmiotu zamoéwienia.
Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkow Wykonawcy zawiera:
1)  Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 2

2) Projekty budowlane i wykonawcze stanowiace Zatacznik Nr 3 (zwane dalej tgcznie
»Projektem”.

Podane w zalgcznikach nr 2 i 3 dlugosci sq szacunkowe i mogg ulec zmianie
w przypadku zmian formalno-prawnych, srodowiskowych itp.; Stwierdzona na etapie odbiorow
taczna réznica dlugosci wybudowanych gazociggéw nieprzekraczajaca 2% diugosci podanej w
zat. 2i 3 nie stanowi zmiany umowy, w tym w szczegéinosci nie stanowi podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Decyzje pozwolenia na budowe, stanowiace Zatgcznik Nr 7.
+  Decyzja pozwolenia na budowe Nr 32/22 z dn. 07.03.2022r.
¢  Decyzja pozwolenia na budowe Nr 33/22 z dn. 08.03.2022r.

wraz z Decyzjg Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29.07.2022 r., znak:
DOA.7110.120.2022 KBL

e  Decyzja pozwolenia na budowe Nr 40/22 z dn. 23.03.2022 r.

UWAGA: Dla czesci odcinka 1 Zamawiajacy planuje uzyskaé¢ w terminie
do 30.12.2024 r. zmiane decyzji PnB Nr 40/22 z dn. 23.03.2022 r. na odcinku
o dtugosci ok.~180 m — w zakresie nastepujacych nieruchomosci: nr ewid.184,
185, 186, 220, 223/1, 224, 225 i 232, obreb Chodybki, gmina Kozminek
w zwiazku z kolizja wybudowanego budynku jednorodzinnego
na zaprojektowanym wczesniej gazociagu. Zakres zmiany trasy gazociagu
zataczony w Zalaczniku Nr 7.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajacego dokumentami dotyczacymi Rob6t, w szczegoinosci z Projektem, i nie wnosi
do nich zadnych uwag.

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie do wspodidziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

{Zapis opcjonalny.]

9.

10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy do wiadomosci Wykonawcy,
ktory swiadczy lub bedzie $wiadczyt na rzecz Zamawiajgcego uslugi polegajace na sprawowaniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa
.Budowa gazociggu Kalisz — Sieradz” - zamdwienie jest wspéffinansowane ze $rodkéw Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dzialanie FENX.02.03
Infrastruktura energetyczna.

Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i ma $wiadomosé, ze przedmiotem Umowy jest
zadanie objete Ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (fj. Dz.U. z 2023 r. poz. 924)
(zwang dalej specustawa) jako inwestycja towarzyszaca inwestycjom w zakresie terminalu,
wskazana w arl. 38 pkt 4 lit. h} ,Budowa gazociggu Kalisz — Sieradz — Meszcze wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie wojewoddztw 10dzkiego i wielkopolskiego.”

Wykonawca oswiadcza, ze uwaznie zapoznat si¢ ze Specustawa, zna jej regulacje i nie wnosi
zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy w jgj trybie.
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§2.

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidlowego wykonania calego Przedmiotu Umowy Wykonawca Zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zrealizowania Robdt zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujacymi, w szczegdlnosci specustawg i wlasciwymi normami,
wewngtriznymi regulacjami obowiazujacymi w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z o.0.
dotyczacymi realizacji zaméwienia (wskazanymi w OPZ) zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztuka budowlang, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi
ochrony Srodowiska,

zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
i Dokumentacia Projektowa,

przeprowadzenia badari saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem roboét oraz
zapewnienia niezbgdnego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robot ziemnych,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego =zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegélnosci zgodnie z decyzjami o $érodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajacego dostepnymi na
stronie internetowej hitps://www.psgaz. pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego,
dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Harmonogramu Terminowo-
Rzeczowo-Finansowego (HTRF) realizacji Umowy wedtug wzoru stanowiacego Zatacznik
Nr 1 do Umowy w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze)
od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie,
przy czym w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu
Terminowo-Rzeczowo-Finansowego (HTRF), Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciagu 4
(stownie: czterech) Dni roboczych od zgloszenia zastrzezeri nowy Harmonogram realizacji
Umowy, w ktorym uwzgledni zgioszone przez Zamawiajgcego uwagi,

Z dniem Zzatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-
Finansowego (HTRF) staje sie on integralng czescig Umowy.

Wskazane w rubryce ,Wyszczegolnienie” zakresy prac beda stanowily podstawe
do dokonywania odbioréw czesciowych zgodnie z terminami i warto$ciami wskazanymi
w Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

dostarczenia w ciggu 20 (slownie: dwudziestu) dni roboczych (rozumianych jako dni
od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy - dalej Dni
robocze) od dnia przekazania przez Zamawianego informacji o zawarciu Umowy o
dofinansowanie, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu taktycznego
realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporzadzonego w oparciu ¢ ,Wymagania w
zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych wspdHinasowanych ze
srodkow UE oraz pozostalych zadar inwestycyjnych o wartoéci szacunkowej zaméwienia
powyzej 20 min PLN netto”, stanowigce Zalacznik Nr 1 do OPZ; w przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporzadzi i
dostarczy w ciggu 2 (stownie: dwéch) Dni roboczych od zgtoszenia zastrzezen nowy
Harmonogram Taktyczny, w ktérym uwzgledni zgloszone przez Zamawiajacego uwagi,

dostarczenia w ciagu 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia przekazania przez
Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, Planu Zarzadzania Jakoscia sporzadzonego w oparciu o ,Wymagania w
zakresie nadzorowania i raportowania dla robot budowlanych wspoffinasowanych ze
$rodkéw UE oraz pozostatych zadar inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamoéwienia
powyzej 20 min PLN netto”, stanowigce Zatacznik Nr 1 do OPZ,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy - tj.: raz na miesiac, do
ostatniego dnia miesigca od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu
Umowy o dofinansowanie, raporty nalezy sporzadza¢ w formie elektronicznej, uzupetniajac
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Harmonogramie realizacii
Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktorym mowa w § 14 ust. §
pkt 1), zgodnie z postanowieniami dokumentu ,Wymagania w zakresie nadzorowania i
raportowania dla rob6t budowlanych wspoétfinasowanych ze $rodkéw UE oraz pozostalych
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9)

10)

11}

12)

zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”
stanowigcymi Zatacznik Nr 1 do OPZ,

bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego o napotkanych trudnoéciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pézniej
niz w ciagu 2 (slownie: dwoch) Dni roboczych od daty powziecia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce, w przypadku przekroczenia wiw terminu, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng okreslong w § 8 ust. 1 pkt 4), ponadte Wykonawca na wiasny
koszt niezwtocznie podejmie dzialania majace na celu usuniecie wszelkich trudnosci i
zagrozen, w szczegolnosci doprowadzi wlasnym staraniem do uzyskania stosownych zgad,
pozwolen | zawarcia stosownych uméw,

niezwiocznie, nie pozniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajacego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgodnien wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu kopii ofrzymane] decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktdrym mowa w § 74 ust. 5 pkt 1).

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w $rodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajacg ryzyko
wystapienia szkody {m.in. obejmujacej gospodarowanie odpadami komunainymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekow do wéd lub do ziemi, pobér wod, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
Srodkdbw ochreny roslin), wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé

Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang nalozone,

b} Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczace ochrony $rodowiska, ktoérych posiadanie jest
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wlasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c} wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewoéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dziatarh majacych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobdw
$rodowiska, a takze ograniczenie oddzialywania na $rodowisko, wynikajacych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 15.03.2017r., dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta
{ Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadan Ochrony $rodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadah Ochrony Srodowiska dia inwestycji
PSG sp. z0.0." zdnia 15.03.2017 r., aktualizacja z dnia 18.11.2021 r. r., dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robdt zgodnie z przepisami | zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagari w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dia
Wykonawcow $wiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 29.09.2022
r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowe] Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
2e zapoznal sie 2 Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikdw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowat Przedmiot

Umowy,
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13)

14)

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
Z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 r. dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego
pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z wiw dokumentem,

€} przestrzegania przepisobw prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujacych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, okre$lania zasad realizacji prac zgodnie
z przepisami BHP, a takze do =zapewnienia niezbednych szkolen odno$nie
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy ktorych wykonywana jest
Umowa,

e) poinformowania swoich pracownikéw o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
wystepujgcych na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskang
od przedstawiciela Zamawiajgcego karte identyfikacji zagrozen.

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego,

zapoznania si¢ przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujacego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnoéci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiazuje
sig¢ do rownego i niedyskryminujacego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajacego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak réwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy.

W celu wykonania Robdt, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca

Zobowigzuje sie w szczegdlnosci do;

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

wykonania Robot zgodnie z zasadami, ktore okreslajg Zatacznik Nr 1 — 3 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wylacznie na nieruchomosciach, co do ktdrych uzyskane zostaty decyzje
ustanawiajace lokalizacje inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu lub sluzebnosg, zgodnie z
informacjg przekazang przez Zamawiajgcego, a w przypadku koniecznosci wykorzystania
innych nieruchomosci, pozyskania tytulu prawnego do ich wykorzystania a nastepnie
przywrdcenie tych nieruchomosci do stanu pierwotnego i pokrycia wszelkich kosztow z tym
Zwigzanych.

ustanowienia kierownika budowy lub robot i powierzenia funkciji kierownika budowy lub robét
osobie posiadajacej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje | do$wiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdinosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajacemu wersji papierowe;j i elektronicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoieniem na budowe,
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8) scisle] wspdlpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wlasciwg
jednostka Zamawiajgcego, ktoéra bedzie prowadzita lub nadzorowata prace wigczeniowe do
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii
wykonania prac wlgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatow
niezbednych przed przystapieniem do ich wykonania,

9} w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzadcow nieruchomoéciach, Wykenawca zobowigzuje sig do;

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

zioZzenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcow 14 dni przed rozpoczeciem Robot o zamiarze
prowadzenia Robdt oraz terminie rozpoczecia prac,

wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swodj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektdw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot,

wiadciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopow i 2abezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oso6b trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu |ub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robot, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robét w sposob jak najmniej uciazliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robét,

wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia oplat w zwigzku z zajeciem terenu, w przypadku nieobjetego decyzjg
lokalizacyjng w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujsciu na czas realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokosci wyliczonej przez
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce terenu, w tym oplat w zwigzku z
wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, niezbednymi do realizaciji
Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w swoim imieniu Wykonawca), jezeli
zarzadca drogi odméwi wydania decyzji 0 zajeciu pasa drogowego na rzecz
Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwoch Dni roboczych, oryginal
otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajacy nie odwola sie od decyzji wydanej
na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona oplaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia, w kiérym decyzja ta stala sie ostateczna oraz wystawi
na Wykonawce fakture opiewajaca na kwote poniesiong tytutem uiszczonej oplaty za
zajecie pasa drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. oplaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien
ptatnosci Strony przyjmuja dzieh uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich opfat z tytulu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wiasnym i na swoj koszt, ewentualinych szkod, jakie mogg
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robot w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wlascicielern, uzytkownikien wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktére] prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

dokumentow potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego;

k} odpowiedniego skladowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot, w tym materiatobw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentéw
wykorzystywanych materiatow,

[) zagospodarowania odpadéw, powstalych w trakcie realizacji zadania, jako wytworca
zgodnie z aktualnie ocbowigzujacymi przepisami prawa,

m) do wykonania robdt narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, kiore zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z wiw podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajacego do petnienia funkgji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Rob6t na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru Zamawiajacego); szczegtlowe zasady wspélpracy
pomiedzy Wykonawca a Nadzorem inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego)
okresla ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspoffinasowanych ze $rodkéw UE oraz pozostatych zadah inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowiacy Zalacznik Nr 1 do OPZ,

dokonania wlasciwych préb, badar oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem peinych kosztéw tych czynnosci,

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowac wiasciwego wojewadzkiego inspektora ochrony $rodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami oraz terminie
zakoriczenia rozruchu obiektu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko; Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnego udzialu w kontrolach prowadzonych przez wojewodzkiego inspektora
ochrony Srodowiska,

wykonania wszelkich czynnoéci i prac niezbednych dla unikniecia wystapienia awarii,
aw przypadku wystapienia awarii — wszelkich czynnoséci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajacego o usunieciu
iej skutkow lub o koniecznosci usunigcia jej skutkow, jesli awaria powinna zostaé naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniona na naradzie koordynacyjnej trasa
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakoriczeniu rob6t budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

wycinki drzew i krzewow, wykonania nasadzen zastgpczych oraz nasadzen dodatkowych
wraz z zakupem materialu szkétkarskiego oraz materiatu do wykonania nasadzen
dodatkowych zachowania zywotnosci nowych nasadzen w terminie 36 miesiecy od dnia ich
posadzenia, z zachowaniem pozostalych szczegdlowych warunkéw decyzji pozwoleri na
budowe i decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W razie niedochowania przez
Wykonawce tym warunkom lub obcigzenia Zamawiajgcego oplata za wycinke drzew i
krzewdw, Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ wszystkie zwigzane z tym koszty lub
odszkodowania, ktore w zwigzku z tym zdarzeniem Zamawiajacy zaptaci lub bedzie
zobowigzany do zaplaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania.

sporzadzenie wnioskéw o wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiggg Wieczystych na czas okreslony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsiewziecia objetego Zaméwieniem.
Whioski do Sgdu nalezy przygotowac w taki sposéb, zeby:

a) kazdy wniosek byl osobnym plikiem,
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b) nazwa pliku winna zawiera¢ po kolei: nr dziatki, nr i nazwe obrebu, nazwe gminy,
wniosek o wykreglenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci z Ksiegg
Wieczystych na czas okreslony,

c) pliki nalezy pogrupowa¢ w folderach z pedzialem na gminy, a nastepnie w folderze
danej gminy powinny znajdowac sie foldery z obrebami z tej gminy, tj. kazdy z tych
wnioskow bedzie osobno podpisywany i osobno dotaczany do systemu zgodnie
z kolejnosciag dzialek, obrebdéw, gmin, zawartych w decyzji lokalizacyjnej
w zakresie terminalu,

d) przygotowane wnioski o0 wykreslenie ograniczern  sposobu  korzystania
z nieruchomosci z Ksiggg Wieczystych na czas okreslony nalezy przekazac
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami do odbioru korficoweqgo.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materialéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i skiadowanie odpowiada,

przed zakupem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatow w terminie 10 (stownie: dziesieciu) Dni
roboczych od dnia wystapienia przez Wykenawce o wyrazenie zgody, Zamawiajacy nie
ponosi kosztow materialéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana materiatéw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wlasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moZe nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegoinych przyczyn zaslugujacych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajacego oraz sporzadzenia stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiadac pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde 2adanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajacego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialdbw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace
spetnianie wymagan oraz zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczng i $wiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

wbudowanie materialow moze nastapié po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego w kazdym czasie;

dostep do catego terenu budowy oraz do materiatéw | dokumentéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robot i wykorzystanych wyrobdw budowlanych,
a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszacq i przed jej uruchomieniem.

Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

przy czym Zamawiajacy uprawniony jest do zwrdcenia sie do Wykonawcy,

3.
1)
2)
3)
4}
5)
6)
7}

4,
1)
2)
3)

5,

6.

W zakresie obowigzkéw infermacyjnych Zamawiajgcego jako Beneficjenta programu Funduszy

Europeijskich na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Wykonawca zobowigzany jest:
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§3.

10.

1) oznacza¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wzorami, wszelka korespondencje prowadzong
z Zamawiajgcym oraz dokumentacjg wytworzona w ramach realizacji Umowy. W przypadku
zmiany zasad zastosowania znakéw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania,

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robdt budowlanych tablic
informacyjnych/pamiatkowych z o$wietleniem LED w ilosci 2 sztuk w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgod na montaz
tablic, poprawnos$¢ wykonania, poprawno$¢ montazu i stan tablic przez caty okres trwania
budowy. Szczegolowe wytyczne w zakresie wygladu oraz parametréw tablic sa okreslone
w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promocji oraz Ksiegg Tozsamosci Wizuainej marki Fundusze
Europejskie 2021 - 2027. Wymagania Zamawiajacego w zakresie tablic
informacyjnych/pamigtkowych z oéwietleniem LED zawarto w OPZ stanowigcym Zatacznik
nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o zamontowaniu tablic,
niezwiocznie po zakoficzeniu montazu,

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie Umowy w calosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania, zaniechanie dziatafh, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wlasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagainego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonaweg i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwréci sie o zaplate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czeéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca wskaze czg$¢ Przedmiotu Umowy, ktorg zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz
z okresleniem firm podwykonawcéw, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy, o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o powyzszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie réwniez
w trakcie realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest poda¢,
o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji
Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, jesli w poZniejszym
okresie bedzie zamierzat powierzy¢ im realizacje Przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego
zawarta zostata Umowa.,

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Umowa z podwykonawcsg lub dalszym podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegolnosci, ze;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

1} termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub usiug, ktére
scisle odpowiadajg powierzonej mu przez Wykonawce do wykonania czesci Przedmiotu
Umowy okreslonej w § 1,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z warunkéw Umowy, OPZ oraz wymagan Projektu,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie ocdpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy, dysponuje personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidiowe
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

6) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzujg sie do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia na koszt Wykonawcy
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiajacy zglosit sprzeciw do zawartej z nim umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego tumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — umaczenie umowy na jezyk polski.

Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawca nie moze uregulowaé w nhich postanowien
ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
pos$wiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Przepisy ust. 7-16 stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

B /
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§4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowiazuje sie w
szczegolnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwiazku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawey zawierajacego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ziozonego droga mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informaciji i dokumentéw nie jest zobowiazany Wykonaweca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawey,
8) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspdlpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezacych
i archiwalnych, ktore moga byé konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajacego informagii
o zawarciu Umowy o dofinasowanie - zorganizowania spotkania organizacyjnego, z
udziatem przedstawicieli stron uczestniczacych w procesie inwestycyjnym, celem
przedstawienia wymagan i oczekiwar dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;
spotkanie winno zosta¢ zorganizowane przed przekazaniem terenu budowy, a ustalenia
ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informacii, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach — w zwigzku
z zawartg Umowa o dofinasowanie Projektu ,Budowa gazociggu Kalisz — Sieradz”.

§5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustaia sie do 14 dni od dnia przekazania
przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie. Szacowany termin
zawarcia umowy o dofinansowanie to 29.11.2024 r.

2. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezer protokotu
odbioru kericowego.

3. Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien przekazania przez
Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie.

Terminy realizacji poszczegélnych etapdw Robot okreslone sa w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opo6znieniach w realizacji Robot mogacych mie¢ wplyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiaé pisemnie
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciagu 25 miesiecy od dnia
przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie.

7. Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na 22 miesigcy od dnia przekazania
przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie, Za faktyczny termin
dokonania odbioru technicznego Robdt uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezenh
protokotu odbioru technicznego.

8. Termin dokonania odbioru korficowego Robot ustala sie na 25 miesiecy od dnia przekazania
przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie. Za faktyczny termin
wykonania odbioru koricowego Rob6t uznaje sie dzieh podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokolu odbioru kofcowego.

9, Wykonawca jest uprawniony do zlozenia wniosku o skrécenie terminu odbioru technicznego,
koricowego i terminow wskazanych w HTRF. Skrocenie terminéw nastepuje za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na piémie pod rygorem niewaznosci
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10.

11,

12.

13.

14.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieri podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokolu odbioru korcowego Robét. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktore uniemozliwily Wykonawcy prowadzenie robot budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajacego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajacego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych.

Przez okolicznosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy
prowadzenie robot budowlanych rozumie sig warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposob prawidiowy, zgodny
Z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegolnosci rozumie sie przez to
utrzymujace sig¢ nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowianych lub tez wymagajgce niewspétmiernych nakiadow.

Zamawiajgcemu przysiuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacii
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 13, termin wykonania Przedmiotu
Umowy przediuza sie ¢ okres odpowiadajacy czasowi wstrzymania realizaciji.

ODBIORY

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF,
Wykonawca zglosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowo$¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
a Zamawiajacy wskaze osoby, ktore dokonajg cdbioru. Dokumentem potwierdzajgcym zakres,
prawidlowo$¢ wykonania oraz warto$é wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdél
odbioru czesciowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego na etapie
realizacji inwestycji. Odbiory czesciowe beda dokonywane na Wniosek Wykonawcy, do ktérego
zalgcznikiem bedzie protokét odbioru czesciowego, za zgoda Zamawiajgcego.

Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem TRF, Wykonawca zglosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
gotowos¢ do odbiordw technicznych i kencowych Przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiordw, o ktdrych mowa w ust. 1 | 2 powyzej, nastapi w terminie do 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbiory techniczne nastapig po zakonczeniu wykonywania Robo6t dla zakreséw wskazanych w
HTRF, pozytywnym wyniku przeprowadzone] proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po
geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioréw technicznych zostana
sporzgdzone protokoty odbioru technicznego.

Odbiory koficowe nastapig po:
1) odbiorach technicznych,

2} uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobdw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napelnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajgcemu Protokolow wejscia i zejscia z nieruchomosci, stanowigcych
Zalgeznik nr 3 do OPZ, podpisanych przez wszystkich wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych
lub zarzadzajgcych terenem, potwierdzajacych doprowadzenie terenu, na ktérym byly
prowadzone prace do nalezytege stanu i jego odbidr bez zastrzezen oraz dokumentéw
gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcéw na materialy wykorzystane przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

5) przediozeniu Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
o zakoriczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakladaja
obowigzek zawiadomienia wiasciwego organu o zakoriczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawcze;j,

7) przekazania wnioskéw o wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiggg Wieczystych na czas okreslony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsiewziecia objetego Zaméwieniem

8) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

9) przygotowaniu przez Wykonawce i przediozeniu Zamawiajacemu opiséw do &rodkéow
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy odbiorze kohcowym przedlozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 5, jak réwniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastapity, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 dokona ich
weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnoéci odbioru korcowego sporzadzony
zostanie protokét odbioru koficowego.

Dokumentem potwierdzajacym zakres, prawidlowos¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych udziat
nakazujg powszechnie obowigzujace przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoly, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajacego, ktére zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegoblnosci:

1)} date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2} wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkgji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia Robét lub jego
wadliwego wykonania,

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma zagwarantowana mozliwosé obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujac przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajacych z opéZnienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé obciazony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbicrach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robét oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisow do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, badz w formie protokolu odbioru wykonanych robét,

W zakresie odbiorow czesciowych oraz odbioréw w zakresie ust.14, odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia ust. 6-16.
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§7.

1.

10.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma lgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(slownie: [***] zlotych} Wynagrodzenie jest ustalone ryczaltowo iobejmuje cato$é prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie platne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:

1) 80 % wynagrodzenia ptatne bedzie w czeéciach po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzezen
protokotow odbiorow czesciowych wykonywanych na bazie zatwierdzonegoe przez
Zamawiajacego harmonogramu TRF, na podstawie prawidiowo wystawionych faktur
czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia piatne bedzie w czeéciach po podpisaniu bezusterkowych protokotow
odbioru technicznego, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury,

3) pozostala czes¢, czyli przynajmniej 10 % wynagrodzenia platne bedzie po wykonaniu i
odebraniu koricowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo sporzadzonej faktury
korcowej.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wediug
stawki obowigzujacej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosowanie do postanowien

§6.

Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 21 dni od dnia dorgczenia, na adres wskazany w ust.
16.2), albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym fakturowaniu, prawidiowo
wystawionej faktury wraz z oryginalem lub kopia podpisanego przez Strony protokohu odbioru.
Podstawa do wystawienia fakiury czesciowej hedzie podpisany bez zastrzezen przez Strony
protokét odbioru czesciowego, o ktdérym mowa w § 6 ust, 1. Podstawa do wystawienia faktury za
odbior techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru
technicznego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie
sporzadzony i podpisany bez zastrzezef przez Strony protokél odbioru koncowego, o ktorym

mowa w § 6.7 Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezer
protokofu odbioru.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze zwroci€¢ sie z pisemnym wnioskiem o
wczesniejszg zaptate faktury wraz z jego uzasadnieniem. Wniosek powinien zawiera¢ wszystkie
dane zawarte na dokumencie zrodlowym wraz ze wskazaniem wczesniejszego terminu
ptatnosci oraz zgoda na skonto. {Skonto to pobierana kwota w wysokosci dwukrotnosci
wysokosci odsetek ustawowych w stosunku rocznym, obowigzujacych na dzien naliczenia

skonta, za zaplate zobowigzan wynikajacych z dokumentu zewnetrznego przed terminem jegj
platnosci).

Zaplata przed terminem platnosci mozliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynnosci
wskazane w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidlowo wystawionego dokumentu
Zaakceptowanego do zaplaty zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajacego.

Po uzyskaniu akceptacji zaplaty przed terminem, Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawca
wystawienie przez Wykonawce faktury korygujgce;.

Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury korygujacej na kwote skonta i do
dostarczenia faktury korygujacej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygujaca powinna byé
dostarczona przed dokonaniem platnosci.

Zaplata zobowigzan przed terminem ich wymagalnosci nastepuje w tej samej formie ptatnosci,
w jakiej nastgpitaby platnos¢ faktury podstawowej.

Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwila powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, kitéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sig

______ f
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22,

w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial Zakiad Gazowniczy w bodzi,
adres: ul. Targowa 18, 90-042 Lédz,

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, [***], termin piatnosci 21 dni, a takze dodatkowe
adnotacje, o ile zostaly wskazane przez Zamawiajgcego stosownie do § 4 ust. 8).

Na fakturze lub zalgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskazaé wartosci
poszczegolnych elementow stanowigcych odrgbny $rodek trwaly, wedlug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac¢ faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 17 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury beda wystawiane i przesylane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o podatku
od towarow i uslug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czyteinosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane Iub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej
zalgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie dorgczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sig przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢é w temacie zapisy $wiadczace o zalaczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zag w tre$ci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sig wykaz wszystkich faktur zataczonych w formie elektronicznej.

Strony zastrzegaja, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaly wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce - e-mail: [***],
2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faklury.elektroniczne@psqgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey lub Zamawiajacego nie jest
mozliwe wystawienie lub przesfanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapia,
niezwlocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o kiérym mowa w ust. 16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaplaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki za
opoznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri podwykonawcow Ilub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktoérych mowa
w ust. 20, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytulu wykonanych przez hiego robot
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budowlanych, kiérych szczegbtowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z ait.
647 (1) par 1 KC oraz co do ktérego Zamawiajacy nie ziozyl sprzeciwu wobec wykonywania tych
robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

25. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie
nha potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

27. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode w catym okresie obowigzywania Umowy (tj. do
terminu obowigzywania gwarancji opisanej w §10 Gwarancja, rekcjmia | odpowiedzialnosé
Wykonawcy).

28. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze,.

29. Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nie moga przekroczyé¢ wartosci okreslonych w § 15 i musza by¢ zgodne z zasadami wskazanymi
w§ 15.

§8. KARY UMOWNE
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty nastgpujacych kar umownych:

1)z tytulu opéZnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1, za kazdy dzief opéznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

2) z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:
a) Harmonogramu TRF, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5
b) Harmonogramu Taktycznego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6,
¢) Planu Zarzadzania Jakoscia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7,
d)} cyklicznych raportdw o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 8,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 5 % tej kwoty,

z tytulu opoznienia z winy Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dziefh op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wigcej niz
10 % tej kwoty,

2 tytulu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 1
pkt 9)- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opéznienia, jednakze nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

Z tytulu nie wykonania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w Czesci lll Szczegétowe
Wymagania Zamawiajacego pkt. 53 OPZ (tj. wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4
spoin montazowych dziennie, w rozliczeniu miesiecznym, do momentu wykonania 95%
spoin liniowych i 90% spoin montazowych), w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy miesiac, w ktdrym nie wykonano wskazanego obowiazku,
jednakze nie wiecej niz 10% tej kwoty,

Z tytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowieri § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony informaciji — w wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 1,
za kazde naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto
okre$lonego w § 7 ust. 1,

z tytulu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajacego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2
ust. 1 pkt 12 ppkt a-e, skutkujacego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac
- wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust 1, za kazdy przypadek, w
ktorym Zamawiajgcy przybyl na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt (slownie: pieé tysiecy zlotych), za
kazdy przypadek.

za nie skompletowanie protokolu wraz z zatgcznikami z opisu stanu nieruchomosci sprzed
rozpoczecia prac i po zakoriczeniu prac w terminie okreslonym w Czeéci VIl Wymagania
w zakresie terenu budowy, pkt. 17. OPZ - w wysokosci 1 000 zi (slownie: jeden tysiecy
Zlotych), za kazdy przypadek.

za nieprzediozenie skompletowanego protokolu wraz z zalgcznikami z opisu stanu
nieruchomosci sprzed rozpoczecia prac i po zakoriczeniu prac w terminie okreslonym w
Czesci VIl Wymagania w zakresie terenu budowy, pkt. 18. OPZ - w wysokosci 1 000 zi
{(stownie: jeden tysiecy ziotych), za kazdy przypadek.

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktdra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajacej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14 ust. 4 - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazde naruszenie,

W przypadku, gdy opéznienie Wykonawcy w przystapieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy tgcznie 3 dni, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania wyniklego z op6znienia, w tym zadania zaplaty kary umownej zgodnie z § 8
ust. 1 pkt. 3) lub do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia
trzydniowego terminu.

Jesli wysoko$¢ naliczonych kar umownych, nie pokryje szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych, na zasadach ogélnych okre$lonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
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15) Stronom przysiuguje odszkodowanie do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez drugg Strone Umowy, za
ktore Umowa nie przewiduje kar umownych.

16) Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegélnosci z tytulu kar umownych moga by¢
potrgcane z biezacych platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

17) Brak szkody nie wylgcza odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdrych moga dochodzi¢ Strony na podstawie
Umowy nie moze przekroczy¢ 50 % lgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust.1.

§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1. Kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)  wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zadaé wyltgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy badZ wykonywania go w sposéb
nienalezyty lub niezgodny z Umowg pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do wykonywania Umowy badz nalezytego wykonywania Umowy w terminie
3 (stownie: trzech} Dni roboczych,

3) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 20
{stownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5 ust. 11-12,

5) niewykonania Umowy, w tym poszczegdlnych etapow Robdt w zakresie i terminach
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegélnosci w przypadku opéznienia
w realizacji Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia Robét,

6) dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

7) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiagnety poziom 50 % kwoty netto, o ktorej
mowaw § 7 ust. 1,

8) dojdzie do razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w Programie
Zgodnosci.

2. Uprawnienie do odstapienia od Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zrealizowane
w terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu
przyczyny odstgpienia wskazanej w ust.1 pkt 1)-8), w ciagu trwania Umowy (tj. do terminu
obowiazywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy).

3. W razie odstapienia lub rozwigzania Umowy Strony sporzgdza protokdt inwentaryzacji i odbioru
prac w toku, na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy. W przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego
sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swodj koszt i nie przystuguje mu z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych
prac lub robdt, ktdre na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy majg dia niego
warto$¢ gospodarczg.

4. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego;

/
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1) Zamawiajacy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajace z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odpowiednio
odstapienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaly one odebrane przez Zamawiajgcego
protokolarnie, zgodnie z ust. 3,

3) Zamawiajgcemu beda przyslugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w calo$ci lub w czesci.

Zamawiajacy jest uprawniony do bezkosztowego odstapienia od Umowy w_calosci
w przypadku nie zwarcia w terminie do 29.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach
Programu_Fundusze Europejskie na_Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027,

Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w_zakresie dotyczacym przedmiotu
niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstapienia od Umowy, o ktorym mowa w niniejszym ustepie,

moze zostac zrealizowane w terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego
informacji o wystapieniu przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

Oswiadczenie Strony o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na calos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesigcy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokolu cdbioru koficowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placow, parkingéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru korficowego, chyba 2e z decyzji zarzadcy drogi wynika dluzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowaciji pozostalych terendéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koticowego, chyba ze z decyzji zarzadey terenu wynika
diuzszy termin gwarancii,

3) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajacy
okresowi, w ktorym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatow i urzadzen,

4) na nasadzenia zastgpcze oraz nasadzenia dodatkowe w zakresie ich Zzywotnosci,
nalezytego ich wykonania oraz zalozenia upraw prawidiowym materiatem sadzeniowym na
okres 36 miesigcy, liczony od dnia przekazania do Urzedu Wojewddzkiego w todzi
informacji wraz z inwentaryzacja o dokonaniu nasadzen zastepczych oraz dodatkowych.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastapi wymiana
danego elementu robét lub urzgdzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla
tego elementu robdt, urzadzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia
wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koficowego przekaza¢
Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcdéw na materialy
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostala udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujacy pomiedzy
Wykonawcg | gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przeniesé na
Zamawiajacego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarangii.
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4. Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego Robdt, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi
5lat.

5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezer protokotu
odbioru korcowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

6. O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, beda réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] iub zostanie wyslane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgloszenia dokonanego na piémie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora uslug pocztowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrétszym
czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgloszenia. Jezeli z uwagi na zlozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pietwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny diuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie
wigzacy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwos$ci wyznaczenie innego diuzszego terminu
na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajacego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego diuzszego terminu.

8. Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usunigcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiazaca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, fransportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

9. W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktdérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktorym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawigjacy moze wady usungé osocbiScie lub zlecié ich usunigcie podmiotowi trzeciemu.
W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasnigcia udzielonej przez niego gwarancii.

10. W ramach ujgcia gwarancjg jakosci nasadzen zastepczych Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia wszelkich oplat administracyjnych lub kar z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania nasadzer, zatozenta upraw nieprawidlowym materiatem sadzeniowym lub braku
zywotnosci wykonanych nasadzen.

11.  Uprawnienta z gwarancji przysiuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajacego pod tytutemn ogoinym lub szczegdlnym. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajacemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pelni¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcege uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnief wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu przejécia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposéb wykazywac faktu przejécia na niego Przedmiotu
Umowy.

12. Odpowiedzialnosé Wykonawcy:

1} Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzadzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstale w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
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§11.

10.

11.

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentaciji oraz skutki takich uszkodzen powstale w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaly wykonywanie prac pod wiasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaly wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytkéw oraz skutki takich uszkodzen powstate w
zwiazku z wykonywaniem Umowy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnoéé oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajacego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistnialych szkéd, kosztdw | wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robot, dzialan i czynnosci wynikajacych z realizacji
Przedmiotu Umowy,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony os$wiadczaja, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3% wartosci
Umowy brutto, tj. kwote ... (slownie:....) ziotych.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

Zamawiajacy ma prawo do pozostawienia 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. kwoty [***] zi
(stownie: [***] ztotych) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii jakosci
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie zawierala zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnej
I bezwarunkowej, na kazde pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, zaplaty do facznej
wysokosci sumy Zabezpieczenia w okresie obowigzywania tejze gwarancji.

Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancii
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzalezniajacego wyptate z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia.

W razie nieprzediuzenia iub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajgcy, w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
go za nalezycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 70% lub w czeséci, w jakiej Zamawiajacy
nie pokryl z Zabezpieczenia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zwraca:

1) 70 % (stownie: siedemdziesigt procent) kwoty Zabezpieczenia w ciagu 30 (slownie:
trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
chyba 2e Zamawiajgcy pokryt z Zabezpieczenia roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio nizszej,

2} pozostale 30 % (stownie: trzydziesci procent) kwoty Zabezpieczenia w ciggu 15 (stownie:
pigtnastu) dni od uptywu okresu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarangiji.
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12.  Sposo6b zwrotu Zabezpieczenia uzalezniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i nastapi,
gdy Zabezpieczenie jest:

1) wniesione w pienigdzu — na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony
przez [***], wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

2) wniesione w innej formie niz w pienigdzu — przesylfajac je poczta kurierskg badz, na wniosek
Wykonawcy, poprzez odbiér osobisty, a z czynnosci przekazania dokumentow sporzgdzany
jest ,Protokét zwrotu zabezpieczenia®. Jezeli Wykonawca, wyrazi zgode, dokumentacja
zwigzana z przediozonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu
zniszczeniu, z ktdrych to czynnosci sporzadza sie ,Protokét zniszczenia dokumentacii”.

§ 12. UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caly
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,Ogéinych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen” z dnia 18.12.2020 r., dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.

2. W uzupetnieniu zapisow zawartych w ust. Il ,Ogéinych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ogéinej
(OC) obejmujacej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktéra to umowa
ubezpieczenia OC odpowiada¢ bedzie wymogom okreSlonym w ust. Il pkt. 1 ,Ogoélnych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen”.

3. Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt 1b ,Ogéinych wytycznych dotyczacych ubezpieczer”,
suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosi¢ co najmniej
30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt. 1e ,0golnych wytycznych dotyczacych ubezpieczer”,
udzialy wilasneffranszyzy w ubezpieczeniu OC zostang ustanowione na poziomie nie wiekszym
niz 50.000,00 PLN z zastrzezeniem, iz dla szkéd osobowych nie dopuszcza sie
franszyzy/udzialu wiasnego.

5. Zamawiajgcy pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), ktére bedzie zawarte
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochrona ubezpieczeniowa beda objete
wszystkie ryzyka poza tymi, ktére zostang wyraznie wylgczone.

6. Zamawiajacy, ktory w odstepstwie od ,0goinych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
pozyskat ubezpieczenie ryzyk budowy — montazu (CAR/EAR) dia zadania bedgcego
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczen Wykonawcy,
Podwykonawcow oraz innych uczestnikow zaangazowanych w realizacje zadania, ktére moga
zostaC skierowane do Zamawiajgcego w zwigzku z powstalg szkoda, do  wysokoci
odpowiadajacej franszyzy redukcyjnej/udzialu wiasnego, wskazanej w rozdziale |
(ubezpieczenie mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig z ,Ogdinymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen”
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy
stanowi Zalgcznik Nr 4 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 13. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robo6t dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajacego, nie
poéniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takigj
koniecznosci.

2. Robotami dodatkowymi sg roboty budowlane, nieobjete i nieprzewidziane Umowa, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, a
wykonanie Umowy jest uzaleznione od ich wykonania.

3. Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokolu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.
/
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4,

§ 14.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wyceng robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjaciji okreslg
warunki wykonania rob6t dodatkowych. w szczegélnosci wysoko$é wynagrodzenia za ich
wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdl, ktéry jest podpisywany przez
Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokolu z negocjacji dolgczone zostang, jako
zalgczniki  stanowigce jego integraling czesé, podpisany protokdl koniecznosci oraz

zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robét
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocijacii, o ktorym mowa w ust. 6, w ktérym Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykonanie robot dodatkowych, moga byé wykonywane tylko te roboly nieujete
w Umowie, ktdrych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajacy zaplaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te Wykonawca
musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.

Po podpisaniu protokolu z negocjacji, w ktorym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte beda postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zadanie objete bedzie kompleksowym nadzorem
inwestorskim zleconym przez Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie penit [***], posiadajacy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy
protokotow odbicrowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajacemu, pod warunkiem, ze
osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i do$wiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust, 2.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wylacznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacie wskazane w dokumentacji okreslajacej warunki udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
ZostaC powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujacy takze osoby wskazane przez
podwykonawcdw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacii.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przekazania wykazu osob, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okre$lone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie osob wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym jest dopuszczaine
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacii i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powoluje swojego przedstawiciela do biezacych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:;

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajacego jest [***], tel. {***], e-mail: [***],
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§15.

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujacych czynnosci:

1) do podpisywania protokoiéw odbioréw czeéciowych, protokolu odbioru technicznego
i protokotu odbioru kofAcowego,

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajacego — adres: Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w todzi ul. Targowa 18, 90-042 t6dz

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, ¢ ktérym mowa w ust. 7, Strony zobowigzuja sie do niezwiocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen, pod rygorem uznania
za skutecznie dorgczong korespondencje wystang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do dorgczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona skiada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostaé doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzien
dorgczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci dorgczenia pisma wystanego przesylkg polecong lub kurierska z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegblnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu, w ktorym
zostalo nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo zlozono zlecenie jego
dorgczenia podmiotowi wykonujgcemu dzialalnoéé pocztowa ($wiadczacemu ushugi kurierskie).

ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowier zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany sposcbu spetnienia swiadczenia:

a) poprzez zmiang osdb, przy pomacy ktérych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem,

b) poprzez zmiang osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna by¢
odpowiednio umotywowana i uzyska¢ 2zgode Zamawiajacego; przedstawiona
Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi posiadaé réwnowazne uprawnienia,
dos$wiadczenie i zapewnia¢ réwnowazny poziom jakosci,

¢} w wyniku Sily Wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, Strona
dotknigta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy podac rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu spelnienia $wiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktory umozliwi realizacje
Umowy, pomimo wystapienia Sily Wyzszej,

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastepujacych
przestanek:

a} Sily WyZszej nie dajacej sie przewidzieé, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sily
Wyzszej, Strona dotknigta jej dzialaniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone
o jej wystapieniu. W zawiadomieniu nalezy podaé réwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
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obowigzkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy,
ktora umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystapienia Sity Wyzszej,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy
Z nastepujacych przyczyn:

- zmiany przepisow, ktére maja wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

- wynikajacych z zalecer organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
stuzb konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie robot budowlanych bedzie zbedne do prawidiowego, . zgodnego
zzasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy,

¢) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika zkolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowa - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Rob6t, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile
wady te nie sq wynikiem zaniedbar po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

e) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowad
w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

f)  odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) niedostepnosci na rynku materiatow / urzadzen wskazanych w Projekcie,

h) pojawienia sig¢ na rynku materialow / urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy,

i) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Rob6t pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Iub zmniejszenie kosztéw
wykonanych prac,

j)  pojawienia sig¢ mozliwo$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie
w sytuacji, gdyby moglo to przynie$¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub bylo mniej korzystne dia
Zamawiajgcego z punktu widzenia jako$ci, w szczegdlno$ci w przypadku
zidentyfikowania btedu w Projekcie,

k} koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar
technicznych lub materiatowych, w szczegblnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa badz zmiany okolicznosci majgcych wplyw na prace systemu
dystrybucyjnego,

1) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposob wymagaijacy od Wykonawcy podiecia dzialah majgcych wplyw na
termin lub zakres realizacji inwestycji,
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3)

- zmiany w Umowie dotyczace organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile s ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powolujgc si¢ na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac¢ ich zaj$cie przedstawiajgc w tym celu stosowna dokumentacje.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastapig;
a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

b) warunki atmosferyczne, ktdérych Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ na etapie skladania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnosé oraz diugotrwatose
wystgpowania, uniemozliwiajagce prowadzenie rob6ét budowlanych w  tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; Wykonawca zobowigzany
bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej, w tym w szczegolnosci
poprzez wskazanie aktow prawnych potwierdzajgcych wprowadzenie stanu kleski
zywiolowej na obszarze obejmujgcym teren budowy, przediozenie opinii wiasciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

c) Sily Wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
w niej okreslonymi. W przypadku wystapienia Sily Wyz2szej, Strona dotknieta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy podac rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie co
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknieta dziataniem Sily Wyzszej
wykaze sposob w ktdry ma ona wplyw na termin realizacji,

d) udokumentowane opoinienia realizacji Umowy bedace skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegajace w sposéb istotny od
przyjetych w Projekcie, gdy wystapig odmienne od przyjetych w Projekcie warunki
terenowe, ciekdéw wodnych lub innych obiektéw, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzes, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych. Wykonawca
powotujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich
Zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegolnosci:
zaswiadczenia, opinie, decyzje wlasciwych organéw, ekspertyzy geologiczne, a takze
przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

e) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca:

—  w przypadku konieczno$ci realizacji Robot dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
z postanowieniami § 13,

- w sytuacji gdy ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktore
beda wymagaly zmian w ww. dokumentagcit,

— gdy nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napelniania gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i Hokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawca.

Strony powolujgc sie na wystapienie ww. okolicznos$ci zobowiazane s3 udowodni¢ ich
zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdlnosci:
polecenie wstrzymania robot, korespondencije, opinie jednostki projektowej, protokoty
pomiaru cisnienia i skladu gazu, a takze przedstawié¢ pisemng analize wplywu tych
czynnikow na harmonogram TRF,

fy dzialania organow administracji, w szczegoOlnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, bledéw
w postepowaniach administracyjnych skutkujacych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo zlozonym wniosku izachowaniu termindw wezwan do uzupetnief
dokumentacji. Wykonawca powolujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany
jest udokumentowaé ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje

|
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9)

h)

)

k)

m)

w tym w szczegolnosci odpisy wnioskéw o wydanie decyzji, zezwolen i uzgodnien wraz
prezentata wiasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii wiasciwych
organow o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych,
a takze przedstawiC pisemna analize wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bgdace nastepstwem odmowy udostepnienia przez wiascicieli badz zarzadcow
nieruchomosci lub innych podmiotéw posiadajacych tytut prawny do nieruchomosci
terenu do celdéw realizacji inwestycji,

Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowiazany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegolnosci pisemne o$wiadczenia wilascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takie przedstawi¢ pisemna analize wplywu tych czynnikéw na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidlowo ztozonym wniosku i zachowaniu terminbw wezwan do uzupelnien
dokumentaciji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowiazek odwotania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwolen, uzgodnien w toku postepowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sgdowoadministracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspolnie z Zamawiajacym,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma byé¢ realizowana inwestycja,
w spos6b wymagajacy od Wykonawcy podiecia dzialah majacych wplyw na termin lub
zakres realizacji inwestycji,

koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, kidre s3 nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykutlowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okresienia w chwili zawierania Umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia Robot w sposéb zgodny z Projektem, sztuka budowlana,
przyjeta technologia, normami lub obowiazujgcymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowa, w tym spowodowang koniecznoscia pozyskania
zgody na pobdr i zrzut wody do prob cisnieniowych z innego miejsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powolujac sie na wystapienie ww.
okolicznosci zobowigzane sa udokumentowaé ich zajscie przedstawiajac w tym celu
stosowng dokumentacje, a takze przedstawiajac pisemng analize wplywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

inny niz szacowany na 29.11.2024 r. faktyczny termin zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

- zmiany w Umowie dotyczgce terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczaine o czas niezbedny do realizacji Przedmiotu
umowy w sposéb nalezyty. Czas o jaki moze zosta¢ wydiuzony termin realizacji
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiadaé czasowi trwania okolicznosci lub skutkéw
powodujacych wstrzymanie Robot,

zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacjach:

a)

koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujacych zmiang rozwigzan lub
technologii z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, na przyklad zwigzanych
z koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub
dokumentacji technicznej — w takim wypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robét wykonanych przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, potwierdzonej pisemnym protokotem
Z wyceny,
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5)

7

8)

9)

10)

11)

b) wystapienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3) lit. a) — w wysoko$ci odpowiadajacej

faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce kosztow,
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajacego - w takim
wypadku wynagrodzenie przysiugujagce Wykonawcy zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztow przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego, potwierdzonej pisemnym protokotem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczace wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie sg
dopuszczalne o ile prowadzg do zaspokojenia dodatkowych nakfadéw poniesionych
przez Wykonawce, niedajgcych sie wcze$niej przewidzie¢, nie za$ prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

Zmiany materiatow w Zakresie ich parametrow technicznych oraz wlasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 3)-5)
Umowy,

Zmiany materialéw lub urzadzen spowodowanej niedostepnoscia na rynku materiatéw lub
urzgdzen na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzgdzen,

zmiany materialow lub urzadzen spowodowanej pojawieniern sie na rynku czesci,
materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sie nowszej
technologii pozwalajgcej na zaoszczgdzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztaw,

Zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowane] koniecznoscig realizowania Robét
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznychftechnologicznych niz wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczno$¢ realizowania Robot przy
Zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

zmiana wykonania przedmiotu zamoéwienia:

1) dopuszczaina jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robét

budowianych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidiowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznoé¢ ich wynika z
wad dokumentacji projektowej

b) koniecznosci wykonania robdt zamiennych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentaciji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji projektowe] wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych.

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s roboty

budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robét przewidzianego w dokumentaciji projektows;.

2) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie

w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazalo sie zbedne, zmienily sie
okolicznoéci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegolnych robét nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, z zastrzeZzeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmianie o wigcej niz 50% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do
zmniejszonega zakresu robot.
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3) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizaciji robét w sytuacii:

a) wystapienia innych warunkéw  geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacii
projektowej, powodujacych konieczno$é zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na
warunkach przewidzianych w Umowie.

12) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materialdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

a) podwy2szg jakosé wykonanych robot,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,

¢} pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydluzenie okresu ekspioataciji robét po ich zakoriczeniu.

13) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materialéw przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materialéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mog! temu zapobiec.

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode, nie stanowia jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i uslug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu [ub
wysokosci stawki sklfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4, Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, moze dotyczyé tylko
i wylgcznie wynagrodzenia naleznego za $wiadczenia zrealizowane po dacie promulgacji zmiany
przepiséw, o ktdrych mowa w ust. 3.1) - 3.4).

5. W przypadku zaistnienia przeslanek okreslonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) - 3.4)
Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdlowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynika¢, w jaki sposéb i o ile zmiany
okreslone wust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) wplynely na zmiang warunkéw wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Whiosek musi rowniez zawieraé uzasadnienie
i okreslenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczegolnosci w wypadku zmiany
kosztow wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaka ma wzrosnaé
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 14 dni od przedlozenia przez Wykonawce wniosku,
Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje sig do niego i uwzgledni go w cato$ci, albo wniesie swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystapig do
negocjacji zakresu zmian Umowy, ktdre powinny sie zakonczyé w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.
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6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje
postanowienie § 7 ust. 3.

7. Niezaleznie od postanowieri ustepow powyzej, Strony przewiduja mozliwo$é wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materialow lub
kosztow rozumie sig wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

8. Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 7 wzgledem ceny lub kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni sie o 20%,
Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywaé¢ bedzie od miesigca
nastgpujgcego po miesigcu, w ktorym Strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga Strona
uzna, iz rzeczywiscie doszio do zmiany cen materialéw lub kosztéw majacych wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia. Termin w jakim Strona jest uprawniona do wystapienia z takim
whnioskiemn to 60 dni od zaistnienia przesianki.

9. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, ustalana bedzie na podstawie wskaznikéw
zmiany ceny materialéw lub kosztow, w szczegolnosci wskaznikow ogtaszanych w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczegolnosci
wykazu rodzajow materiatéw lub kosztdéw, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony
Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia.

10. Strona wnioskujgca o zmiang wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawic we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, w jaki sposdb zmiana cen materialow lub kosztéw miala wplyw
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
9 nie czescigj hiz raz na 6 miesiecy.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 faczna maksymalna wartoé¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15%.

12. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 8 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy, jezeli tgcznie spelnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania Umowy przekracza sze$¢ miesigcy.

jak rowniez zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia
Wykonawca zalgczy oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajacego terminowa zaptate z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

13.  Zmianami Umowy nie wymagajacymi zawarcia aneksu beda:

1) zmiana kierownika budowy, ktéra moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajacego oraz
pod warunkiem posiadania przez wskazang oscbe co najmniej takich uprawnien, jak
Zastepowany kierownik budowy,

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3 ust. 7, realizujgcego czes¢ zamowienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego te czesd
zamowienia. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, , Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

3) zmiana HTRF w zakresie kolumny , Data zakonczenia” nie wplywajg na termin wykonania
Umowy okreslony w §5 ust.6.

14.  Przez zmiane Umowy rozumie sie rowniez zmiane zalacznikow stanowigcych integralna czesé
Umowy z wylaczeniem postanowien ust. 13 pkt 3.
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15.  Zmiany Umowy powodujgce zmiany Harmonogramu TRF obejmujg zmiane rowniez tresci HTRF
i powodujg dokonanie zmian w Harmonogramie Taktycznym.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstapienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory moggce wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wlasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajacego, tj.: Oddzialu
Zakiadu Gazowniczego w todzi.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostala w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdsj ze Stron.

§ 17. ZALACZNIKI
Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Harmonogram TRF
Zatacznik Nr 2 OPZ
Zatacznik Nr 3 Projekty
Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy
Zatacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyina
Zatacznik Nr 6 Wykaz podwykonawcow
Zalacznik Nr 7 Decyzje o pozwoleniu na budowe
PODPISY:
Zamawiajgcy:
Wykonawca:

Kierownik Projektu lltjl_estvcii Strategicznych HJCII
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