ZALCZNIK NR 3 - HARMONOGRAM

Modernizacja stanowisk potrzeb wlasnych w 9 GPZ
Lp. | Wyszczegolnienie elementow miesigc od daty podpisania umowy
1|2 |3 |4|5|6 |7 |8 |9 |10|11|12|13 |14 |15 |16 |17 |18 zt netto
1 PRACE PROJEKTOWE
2 | GPZ nr 20 Kamier REALIZACJA ROBOT I
Pomorski ZAKONCZENIE PRAC
3 PRACE PROJEKTOWE
4 | GPZ nr 32 Lozienica REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
5 PRACE PROJEKTOWE
6 | GPZnr 38 Zelechowo REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
7 PRACE PROJEKTOWE
8 | GPZ nr 62 Trzebiatow REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
9 PRACE PROJEKTOWE
10 | GPZ nr 38 Nowogard REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
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11 PRACE PROJEKTOWE
12 | GPZnr 8 Polmo REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
13 PRACE PROJEKTOWE
14 | GPZ nr 65 Resko REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
15 PRACE PROJEKTOWE
16 | GPZ nr 17 Zydowce REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
17 PRACE PROJEKTOWE
18 | GPZ nr 24 Swinoujscie | REALIZACJA ROBOT I
ZAKONCZENIE PRAC
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