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O GENERALNA REALIZACJE INWESTYCJI POD NAZWA
,BUDOWA SYSTEMOWEJ STACJI REGULACYJNO-POMIAROWEJ DtUGA GOSLINA
W RAMACH WSPOLPRACY KSP Z SGT”

Zawarta w dniu ztozenia ostatniego z podpiséw pomiedzy:

Spoétkg Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitat zaktadowy

8 877 190 842 PLN, wptacony w catosci, reprezentowanqg przez:

..........................................................................................................................................

zwana w dalszej czesci ,Wykonawcq”

Zamawiajqgcy i Wykonawca zwani sg w dalszej czesci tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z nich ,,Strong”.
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ARTYKUL 1. DEFINICJE

Data Zakonczenia, Termin
realizacji Inwestycji

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja

Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Przetargowa

Dokumenty Odbiorowe

data podpisania przez obie Strony protokotu Odbioru Kohcowego;

dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz
Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacja
Powykonawcza;

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstepstwami lub
zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiajgce
rzeczywisty sposéb wykonania Robdt;

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja
techniczna Materiatéw i Urzgdzeh, dokumentacja i uzgodnienia
(sprawozdania) z UDT, jak réwniez wszelkie obliczenia, rysunki,
projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym wykonane przez Jednostke Projektowq;

SWZ wraz z zatgcznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego na
podstawie “Instrukcji udzielania zamdwieh wspdtfinansowanych™;
dokumenty potwierdzajgce wykonanie Inwestycji zgodnie
z Umowaq, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgtoszeniu
Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

b) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowe oraz przepisami,

c) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

d) certyfikaty materiatowe na znak bezpieczehstwa,
deklaracje zgodnosici lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg ftechniczng, atfesty i dopuszczenia,

dokumentacja techniczno —ruchowa (DTR),
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Dostawy Kluczowe

Harmonogram bazowy
Harmonogram

Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego

e) protokoty koniecznych badan, testéw, prob i sprawdzen,
w szczegdlnosci protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen itp.,

f)  protokdt z nagazowania lub rozruchu technologicznego,

g) protokoty Odbioréw Dostaw Wykonawcy, Odbiorédw Dostaw
Kluczowych, Odbiorow Przejsciowych, Odbioréow
Czesciowych, Odbioru Technicznego, Odbioru
Eksploatacyjnego, Odbioru Kohcowego Umowy, Odbioru
Ostatecznego (Pogwarancyjnego),

h) podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty
obejmujgce gwarancje udzielone przez producentéow
w odniesieniu do wszelkich Urzgdzeh zainstalowanych
w ramach Robdt lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcdw, sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski,

i) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania Roboét
z PZJ, SESP i obowigzujgcym prawem,

j)  jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy
lub o dostarczenie ktérych zwrdcity sie witasciwe organy;

Materiaty i Urzgdzenia wskazane w Kamieniu Milowym nr 3
wynikajgcym z Zatgcznika nr 14 do Umowy, co do ktdrych
Zamawiajgcy przejgt w drodze cesji wierzytelno$ci prawa i
obowigzki wynikajgce z umdw na ich dostawe, w tym takze
obowiqgzek zaptaty za nie, przekazane Wykonawcy w celu realizaciji
Inwestycii;

zatwierdzony przez Zamawigjgcego wigzgcy harmonogram
redlizacji Inwestycji, przygotowany przez Wykonawce zgodnie
wytycznymi stanowigcymi Zatgeznik nr 4 do Umowy w oparciu o
wzér, ktéry stanowi Zatgeznik nr 3 do Umowy;

szczegdtowy harmonogram informacyjny biezgcej realizacji
Inwestycji na potrzeby kontroli  przebiegu Inwestycji i
sprawozdawczosci, przygotowany na podstawie Harmonogramu
bazowego i aktualizowany przez Wykonawce zgodnie z Umowg;
przedstawiciel lub przedstawiciele Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (w tym Inspektor Nadzoru-
koordynator), posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane,
petnigcy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach

Inwestycji.;
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Inwestycja

Kamien Milowy
KC

Kierownik Projektu
Wykonawcy

Kierownik Projektu

Zamawiajgcego

Komisja Odbiorowa

Konsorcjum

Krajowy System Przesytowy
(KSP)

Materiaty

budowa systemowej stacji regulacyjno-pomiarowej Dtuga Goslina
w ramach wspodtpracy KSP z SGT, na nieruchomosciach okreslonych
w Dokumentacji Przetargowej. Inwestycja obejmuje wykonanie
wszystkich obiektéw, instalacji i urzgdzeh technicznych, oraz
wszelkich innych Robét, na podstawie Umowy oraz Pozwolenia na
Budowe lub innych wymaganych decyzji, ktére sq konieczne do
uzyskania Pozwoleh na Uzytkowanie, a takze dostawe wszystkich
Materiatdw, Urzgdzen i wykonanie wszystkich ustug okreslonych w
Dokumentacji Przetargowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji
Pozwoleh na Uzytkowanie;

oznacza kazde zdarzenie lub czynno$é wskazang w Planie Zasad
Ptatnosci jako ,,Kamieh Milowy";

ustawa Kodeks cywilny;

osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu reprezentowania
Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy;

0osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego w zakresie wskazanym w  Art. 2 Umowy;
Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie jedne] osobie roli i
obowigzkdéw zardwno Kierownika Projektu Zamawiajgcego, jak i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (koordynatora).

komisja odbiorowa w rozumieniu Procedury SESP P.02.0.03 Odbidr
zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe],
powotana do przeprowadzenia odbiordw. W sktad Komisji
Odbiorowej wchodzi¢ bedqg osoby wskazane w w/w Procedurze
SESP P.02.0.03;

Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy;
krajowy system przesytowy gazu ziemnego, za ktdéry odpowiedzialny
jest Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ktdéry na
mocy decyzji Prezesa URE zarzgdza krajowq sieciq przesytowq;
fabrycznie nowe i nieuzywane materiaty, elementy budowlane,
wykonczeniowe, surowce (z wytqczeniem Urzgdzen i Sprzetu), ktére
majg by¢ wykorzystane przy readlizacji Robdt, w  zakresie i
standardzie okreSlonym w Dokumentaciji Przetargowej, a w
przypadku braku wytycznych co do standardu, w standardzie
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robdt, do ktdérych
wykonania majqg by¢ zastosowane. Materiaty powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub
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Odbidr Czesciowy

Odbiér Dostaw Kluczowych

Odbiér Dostaw Wykonawcy

Odbiér Koncowy

Odbiér Eksploatacyjny

Odbiér Ostateczny

(Pogwarancyijny)

Odbidr Przejsciowy

Odbiér Techniczny

Europeijskimi  Normami. Materiaty obejmujg réwniez wszystkie
wyspecyfikowane w Dokumentaciji Przetargowej materiaty,
surowce i inne wyroby budowlane, ktére nie sq lub planuje sie, ze
nie bedqg wykorzystane przy wykonywaniu Robét, ale ich dostawa
stanowi przedmiot Umowy. Materiaty dostarcza Wykonawca;
odbiér czesci lub catosci Kamienia Milowego dokonywany
wytgcznie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen z tytutu
realizacji Inwestycji;

Odbidér Dostaw Kluczowych (lub ich czesci) przez Wykonawce z
magazyndéw lub placdw sktadowych zorganizowanych na potrzeby
przechowania Dostaw Kluczowych obejmujacy dokonanie kontroli
iloSciowej i jakosciowej oraz przejecie odpowiedzialnosci za stan,
zatadunek, roztadunek i transport Dostaw Kluczowych przez
Wykonawce (jezeli jest wymagany). Powyzsze postanowienia
Znajdujg takze zastosowanie do materiatdéw niezbednych do
prawidtowego sktadowania Dostaw Kluczowych;

odbiér  Urzgdzeh Ilub  Materiatdw  polegajgcy na  kontroli
certyfikatéw, atestdw i innych dokumentédw dostarczonych przez
Wykonawce jak rowniez na ocenie stanu Urzgdzen lub Materiatow
przed ich uzyciem, zakryciem lub wbudowaniem;

odbiér dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu
przez  Wykonawce  wszystkich obowigzkéw  umownych,
za wyjgtkiem obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji,
w ktérym nastepuje wydanie Inwestycji Zamawiajgcemu oraz jej
odbidér w rozumieniu KC;

odbidr kohcowy zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbiér zadanh
remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe;j;

odbidr polegajgcy na ocenie jakosci wykonania Inwestycji po
usunieciu Wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwaranciji i
rekojmi lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad, dokonany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwaranciji
lub rekojmi na Inwestycje (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy);

odbiér polegajgcy na ocenie jakosci wykonanych Robdt (lub ich
czesci), ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig
(robdét zanikajgcych) lub ulegajg zakryciu (robdt ulegajgcych
zakryciu).

odbidr techniczny zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbidr
zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej;
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Oferta

OPZ
Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ

Plan Kontroli i Badan, PKiB

Plan Realizacji Robét (PRR)

Plan Zapewnienia Jakosci, PZJ

Plan Zasad Platnosci

pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjqg Przetargowaq, ztozone
Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zamodwienia
prowadzgcego do zawarcia Umowy;

Opis Przedmiotu Zamowienia zawarty w Zatgczniku nr 1 do Umowy;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a PrBud,
sporzqdzany przez Wykonawce i podlegajgcy zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego;

sporzqdzany przez Wykonawce, w oparciu o Zatqgcznik nr 5 do
Umowy i podlegajgcy zatwierdzenivu przez Zamawiajgcego,
harmonogram przeprowadzania badan, testdw, kontroli i odbiorow
podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego Inwestycji,
z uwzglednieniem odniesienia do obowigzujgcych norm, procedur
i innych dokumentéw oraz podania kryteribw akceptacji
poszczegdlnych czynnosci, instalacji lub obiektéw, a takze sposobu
dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badan. Plan Konftroli
i Badan powinien okreslac rodzaqj zaangazowania
zainteresowanych stron w poszczegdine operacje kontrolne lub
odbiory. PKiB stanowi element PZJ;

sporzgdzany przez Wykonawce i podlegajgcy zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedqgcy sktadnikiem PZJ, obejmujgcy miedzy
innymi: organizacje wykonywanych robdt (terminy i sposdb
(technologie) prowadzenia robdt, wykaz zaktadanych zespotéw
roboczych, Plan (Projekt) Terenu Budowy (projekt
zagospodarowania wraz z mediami), organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem drdg, roboty tymczasowe i
towarzyszgce, harmonogram dostaw Materiatdw i Urzgdzen,
sposdb raportowania.

sporzqdzany przez Wykonawce w oparciu o Zatgcznik nr 6 do
Umowy i podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zbidr
procedur i instrukcji okreslajgcy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci kazdej czesci realizowanej Inwestycii,
w szczegdlnosci procesu organizacji kontroli jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci winien okreslac niezbedne mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne Wykonawcy konieczne do
zrealizowania  Inwestycji  oraz  usuniecia  Wad, zgodnie
z Dokumentacjqg Przetargowq;

zestawienie obejmujgce nazwe i zakres Kamienia Milowego,
wskazanie dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie czesci lub
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Podwykonawca

Pozwolenie na Budowe, PnB

Pozwolenie na Uzytkowanie,
PnU

Prawo Budowlane, PrBud

Program Naprawczy

Projekt Budowlany

catosci Kamienia Milowego, warunki uznania zaptaty za wykonanie
czesci lub catosci Kamienia Milowego, procentowq warto$é
Kamienia Milowego, a takze ilos¢ jednostek rozliczeniowych w
ramach danego Kamienia Milowego;

podmiot, zktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
na realizacje robdt budowlanych, w formie pisemnej o charakterze
odptatnym;  dotyczy takze umdw  zawartych miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czesc
Inwestyciji;

decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiajgcego na
podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisdw Specustawy;
ostateczna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie Inwestycii,
wydana przez wtasciwy organ, nie uzalezniajgca uzytkowania
Inwestycji od wykonania dodatkowych robdét budowlanych lub
spetnienia innych warunkéw, za ktére odpowiada Wykonawca;
ustawa Prawo Budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane

wydane na podstawie tej ustawy;

opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawigjgcego plan dziotah majgcy na celu nadrobienie

opdznien w realizacii Inwestycji, obejmujgcy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw readlizacji poszczegdinych
etapdw Inwestycji, ktérych termin wykonania juz uptynat,
a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja

—

sposobu  wykonywania Inwestycji poprzez zwiekszenie
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
termindw  readlizacji poszczegdinych etapdw  Inwestycii,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie;

projekt budowlany Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke

Projektowq i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe;
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Projekt Wykonawczy

Projektant, Jednostka

Projektowa, WNA

Protokdt Koniecznosci

Protokot odbioru

Protokot Odbioru Dostaw

Kluczowych

Rada Budowy

Roboty

projekt wykonawczy Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke
Projektowq i zawiergjgcy szczegdtowe rozwigzania projektowe,
techniczne i technologiczne odnosnie Robdt;

osoba fizyczna, prawna lub  jednostka  organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnose
prawng, bedgca autorem Dokumentaciji Projektoweji STWIORB dla
Inwestycji. W toku redlizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzér
autorski (o ile dotyczy);

dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Inwestycji, sporzgdzany w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych lub robdt zamiennych lub w innych
przypadkach przewidzianych w Umowie. Wskazanie robdét w
Protokole Koniecznos$ci nie oznacza uznania ich przez
Zamawiajgcego jako robdét dodatkowych lub zamiennych ani
zlecenia ich wykonania;

dokument potwierdzajgcy odbidr wskazanych w nim Robét,
dostaw, ustug lub poszczegdlnych czesci Inwestyciji;

dokument potwierdzajgcy dokonanie przez Wykonawce konftroli
iloSciowej i jakosciowej, odbidr oraz przejecie przez Wykonawce
Dostaw Kluczowych lub ich czesci. Poczawszy od dnia Odbioru
Dostaw Kluczowych Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzeniaq,
zniszczenia lub  utraty  przekazanych Dostaw  Kluczowych.
Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Kluczowych potwierdza, ze powierzone przez Zamawigjgcego
Dostawy Kluczowe sg w dobrym stanie technicznym i sg
odpowiednie do wuzycia w procesie readlizacji Inwestycii.
Domniemanie fo nie dotyczy Wad ukrytych dostarczonych Dostaw
Kluczowych.

spotkanie zwotywane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego, gdy zadania nadzoru inwestorskiego lub
przyrodniczego wykonuje Zamawiqjgcy, z udziatem Wykonawcy i
przedstawicieli Zamawigjgcego, majgce na celu omodwienie
postepu i problemdw w toku realizaciji Robdt;

wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-
montazowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, ustugi, prace
projektowe, czynnosci koordynacyjne, czynnosci rozruchowe
a takze wszelkie inne czynnosci faktyczne lub prawne konieczne do
nalezytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie) lub usuniecia Wad, (choc¢by nie byty wyraznie
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Roboty dodatkowe,

Zamoéwienie dodatkowe

Roboty zamienne

RODO

Rozruch

w Umowie wymienione, a ktére Wykonawca jako profesjonalista
powinien byt przewidzie¢, przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnodci), w standardzie okreSlonym w
Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Roboty
realizuje Wykonawca;

Roboty nie objete Umowaq, ktérych wykonanie stato sie niezbedne,
kazde o wartosci nie przekraczajacej 50% warto$ci zamdwienia
okredlonego pierwotnie w Umowie, gdy zmiana Wykonawcy nie
moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub
technicznych i spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawigjgcego. Zlecenie i wykonanie
Robdét dodatkowych wymaga zmiany Umowy;

Roboty mieszczgce sie w zakresie Umowy, stanowigce odmienne
od pierwotnie przyjetego w Dokumentacji Przetargowe;,
rozwigzanie lub sposdb wykonania Inwestycji, ktérych koniecznos$c¢
wykonania wynikneta w trakcie realizacji Inwestyciji i ktérych
wykonania profesjonalny wykonawca robét budowlanych nie mégt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Za Roboty
zamienne uznaje sie réwniez wszystkie takie Roboty mieszczgce sie
w zakresie Umowy, stanowigce odmienne od pierwotnie przyjetego
w Dokumentacji Przetargowej rozwigzanie lub sposéb wykonania
Inwestycji, ktérych potrzeba wykonania jest uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi.  Wykonanie  Robét
zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na
Budowe, o ile bedzie niezbedna, obcigzajg Strone, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe zmiany;
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych);

faza nagazowania, testdw i préb na sieci i obiektach
technologicznych wraz z infrastrukturg fowarzyszgcq niezbedng do
przygotowania Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego Rozruchu

dokonuje Wykonawca;
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System Gazociqgéw

Tranzytowych (SGT)

SWz
Specustawa

Sprzet

STWIORB, WTWiIO

System Eksploataciji Sieci

Przesytowej, SESP
Teren Budowy

uDT
Umowa

Umowa o podwykonawstwo

Urzgdzenia

system gazociggdw tranzytowych gazu ziemnego na terenie RP, za
ktéry na mocy decyzji Prezesa URE, odpowiedzialny jest Operator
GAZ-SYSTEM  S.A., @
wtascicielem jest spdtka  System Gazociggdw Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A,;

Gazociggdédw  Przesytowych ktérego

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
uwzgledniajgca udzielone w tfrakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany;
ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu;

wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzgdzenia, nie bedgce
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu, a stuzgce
Wykonawcy do readlizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania
i zakohczenia Robdt oraz usuniecia Wad;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowigca opracowanie, zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania Robdt, w  zakresie sposobu wykonania Robdt,
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych Robodt;

zbidr procedur i instrukcji regulujgcy czynnosci odbiorowe
i eksploatacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci
przesytowej gazu ziemnego, stanowigce element Dokumentaciji
Przetargowej;

obszar, na ktérym sg lub bedg wykonywane Roboty wraz
Z obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place
sktadowe i sprzetowe Wykonawcy;

Urzad Dozoru Technicznego;

niniejsza Umowa wraz z Zatgcznikami;

umowa ktérej przedmiotem sg realizowane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce roboty budowlane, stanowigce czes$é
zakresu Inwestyciji;

wszelkiego rodzaju nowe i nieuzywane aparaty, maszyny,
urzgdzenia, armatura, napedy, czujniki, przetworniki, instalacje,
obiekty, systemy ifp. przewidziane do wbudowania, Ilub
zainstalowania w ramach realizacji Inwestycji. Urzgdzenia obejmujg
réwniez wszystkie wyspecyfikowane w Dokumentaciji Przetargowej
aparaty, maszyny, urzgdzenia, armature, napedy, czujniki,
przetworniki, instalacje, obiekty itp, ktdre nie sq lub planuje sie, ze
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Urzgdzenia Tymczasowe

Wada

WPQR

WPS

nie podlegajg wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizacji
Inwestycji, ale ich dostawa stanowi przedmiot Umowy (o ile
dotyczy). Urzgdzenia dostarcza Wykonawca;

wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczegdinosci
polegajgce na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania,
lokalnych przegtebianiach wykopdw, pracach odwodnieniowych,
pracach zabezpieczajgcych wykop (w tym zabudowa Scianek
szczelnych i szalunkéw systemowych), pracach drogowych
zwigzanych z readlizacjg drég dojazdowych i montazowych) lub
urzqdzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakohczeniu Robét; Okredlenie lokalizaciji, ilosci i
doboru technologii wykonania Urzgdzeh Tymczasowych pozostaje
w gestii Wykonawcy. Okredlenie lokalizacji, ilosci i technologii
wykonania Urzgdzenh Tymczasowych winno by¢ dostosowane do
przyjetych zatozeh organizacji prac, wykorzystywanego Sprzetu,
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i jednoczesnie nie
moze powodowac jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie
moze wptywaé¢ na prawidtowos¢é Robdt. Zmiany w  zakresie
lokalizacji, ilosci i doboru Urzgdzeh Tymczasowych nie wymagajg
zmiany Umowy i nie sg podstawqg do zmiany Wynagrodzenia
jowne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach, Materiatach,
Urzgdzeniach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Inwestycji  (lub  jakimkolwiek jej elemencie), powodujgce
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z Inwestycji zgodnie
z przeznaczeniem albo zmniejszenie warto$ci Inwestycji albo
obnizenie stopnia uzytecznosci Inwestycji albo obnizenie jakosci
Inwestycji, usterka, brak, niedordbka, niezgodno$¢ Robdt lub
jakiejkolwiek ich czes$ci z Umowqg, w szczegdlnosci wykonanie
niezgodnie z Dokumentacjg Przetargowq, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w
tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub
ktéregokolwiek z jego elementdw;

(ang. Welding Procedure Qualification Record) protokdt uznania
technologii spawania;

(ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna

spawania;
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Wynagrodzenie

Zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy

Zatgcznik

kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu nalezytego wykonania Inwestycii;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentaciji
Przetargowe;j;

dokument zatgczony do Umowy;

ARTYKUL 2. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawigjgcy o$wiadcza, iz w dniu ...... r. wszczat postepowanie prowadzone w rezimie

niepublicznym na wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie. Zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest
Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego lub w jakikolwiek sposéb dotyczgcego
Wykonawcy. Wykonawca uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie
Umowy, o ile takie zgody byty wymagane,

pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym i dziatajgcym zgodnie
z prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie
postepowania upadto$ciowego lub restrukturyzacyjnego, nie zostata otwarta likwidacja
Wykonawcy, nie zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, nie ogtoszono
upadtosci, jego aktywami nie zarzgdza likwidator lub sgd; nie zawart uktadu z
wierzycielami, a jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje sie on w
innej tego rodzaju sytuacii wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury; w przypadku Konsorcjum o$wiadczenie dotyczy kazdego
z cztonkdw Konsorcjum,

posiada wiedze i dosSwiadczenie, niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, oraz
uzyskat uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektéw podlegajgcych odbiorowi UDT,
posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze ztozong Ofertqg (stanowigcqg Zatgcznik nr 2
do Umowy) i postanowieniami Umowy,

posiada srodki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa

pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
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6) z zés’rrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, z nalezytqg starannosciq zapoznat
sie Dokumentacjqg Przetargowq, w szczegdlnosci posiada petng znajomosé Przedmiotu
Umowy, dokonat analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich plandw i dokumentow
niezbednych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonat
jego wizji lokalnej lub obchodu) oraz nieruchomosci sgsiadujgce, jak réwniez ma petng
znajomosc¢ i wiedze wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw,

7) doktadnie, z zachowaniem starannosci wymagane] od profesjonalnego wykonawcy,
ocenit wszystkie warunki wykonania Robdét, w oparciu o udostepniong mu Dokumentacje
Przetargowqg oraz dokonang wizie lokalng, w szczegdlnosci robdt budowlanych, jest
Swiadom ich ztozonosci oraz uwzglednit je w zaoferowanym Wynagrodzeniu,

8) z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, z nalezytq staranno$cig zapoznat
sie Dokumentacijq Przetargowq, oraz dokonat szczegdtowej oceny Terenu Budowy i jest w
petni  Swiadomy wszystkich wskazanych warunkdéw fizycznych oraz ograniczen
odnoszgcych sie do Terenu Budowy, nieruchomosci sgsiadujgcych, dostepu, medidw,
otoczenia, jak réwniez organizaciji i funkcjonowania Terenu Budowy (Srodki transportu i
komunikacja, sktadowanie Materiatéw i Urzgdzen, energia elektryczna, woda, instalacje
Terenu Budowy, odlegto$¢ od publicznych lub prywatnych miejsc sktadowania odpaddw,
itp.), jak réwniez jest swiadomy ograniczeh wynikajgcych z funkcjonowania istniejgcych i
prowadzonych dziatalnosci w sgsiedztwie Terenu Budowy oraz kohcowego przeznaczenia,
celu i uzytkowania Inwestycji i catego Terenu Budowy,

9) zapoznat sie ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiajgcego dokumentami Inwestycji,
przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczgcymi Inwestycji i nie
wnosi do nich zastrzezen, z zastrzezeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, oraz potwierdza,
ze przedstawione mu dokumenty sq wystarczajgce do nalezytego wykonania Umowy,

10) posiada zdolnosci produkcyjne niezbedne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu
Umowy przy zachowaniu najwyzszych standarddw, jakie obowigzujg przy realizacji
Inwestycji.

3. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowe w ramach Konsorcjum, wszyscy cztonkowie
Konsorcjum sq solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umdw o
podwykonawstwo (powyzsze dotyczy rowniez sytuaciji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo
zawarta zostanie z Podwykonawcqg chociazby przez jednego z cztonkdédw Konsorcjum).
Cztonkowie Konsorcjum wyznaczajqg sposrdd siebie lidera upowaznionego do zaciggania
zobowigzan w imieniu wszystkich cztonkdw Konsorcjum. Lider upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania polecen i ptatnosci na rzeczi w imieniu wszystkich cztonkéw
Konsorcjum. Ptatno$¢ dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiajgcego ze zobowigzania
wzgledem Konsorcjum i wszystkich jego cztonkdw.

4. W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
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Konsor.cjurn, ktérej postanowienia nie pozostajg w sprzecznosci z Umowq i SWIZ. Lider

Konsorcjum zobowigzany jest do niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich

zmian w umowie Konsorcjum.

5. Oswiadczenia, gwarancje i zapewnienia okre$lone w niniejszej Umowie jako ztozone przez
Wykonawce ztozone sg w imieniu kazdego podmiotu po stronie Wykonawcy.

6. Jezeli w ftrakcie wykonywania Inwestycji konieczna bedzie zmiana jednej z o0séb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy”, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz wskaze osobe
zastepujgcq przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawigjgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy&
Zamawiagjgcemu propozycje zmian, nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie ferminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Zamawiajgcy akceptuje lub wskazuje przyczyne
odmowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia ofrzymania od Wykonawcy propozycji zmian.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
fraktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcey i nie moze stanowié podstawy do
przedtuzenia termindw realizacji Umowy. Dokonana zmiana oséb nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat
kadrowy”, nie postuguijqg sie biegle jezykiem polskim Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udziat ttumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze:

1) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia,

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiagjgcy, jak réwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego
lub w jakikolwiek sposdb dotyczgcego Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy uzyskat zgody witasciwych organdw na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym
zgody wtasciwych organdw spdtki, o ile takowe byty wymagane,

4) w odniesieniu do Zamawiajgcego nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci i nie
zostato ztozone o$wiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

5) posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia

8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

ARTYKUL 3. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest readlizacja Inwestycji zgodnie z przepisami prawa, Umowq

i Dokumentacjq Przetargowq, w tym uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie dla Inwestycii.
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2. Zomov;/iojqcy niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako
generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycii
przy dotozeniu nalezytej starannosci wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu
prowadzgcego profesjonalng dziatalno$¢ gospodarczqg, zgodnie z najwyzszymi standardami
sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczegdtowy opis przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdét dodatkowych zleconych przez
Zamawiajgcego. Zlecenie wykonania Robdt dodatkowych poprzedza sporzgdzenie
i zatwierdzenie Protokotu koniecznosci oraz dokonanie zmiany Umowy. Protokdt Koniecznosci
Robdt dodatkowych winien doktadnie okreslac zakres i wycene robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest do redlizacji Robdét zamiennych zleconych przez
Zamawiajgcego. Wykonanie Robdt zamiennych poprzedza sporzgdzenie i zatwierdzenie
Protokotu Koniecznosci oraz zmiana Umowy. Protokdt Koniecznosci Robdt zamiennych winien
doktadnie okreslac zakres i wycene robét, ktérych realizacji sie zaniecha oraz zakres i wycene
Robdt zamiennych, ktére bedqg wykonane w miejsce robdt zaniechanych. Przy sporzgdzeniu i
zatwierdzaniu Protokotdw Koniecznosci dla Rozwigzah zamiennych zastosowanie majg
odpowiednio ust. 6 - 12 ponizej oraz Art. 24 ust. 7 Umowy.

6. Protokdt Koniecznosci jest sporzgdzany przez Wykonawce (podpisywany przez kierownika
budowy) niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dniroboczych od zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych jego sporzgdzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na sporzgdzenie Protokotu Koniecznosci w innym terminie, pod warunkiem
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, o
zaistnieniu  okoliczno$ci  uzasadniajgcych sporzgdzenie Protokotu Koniecznosci oraz
uzasadnieniu braku mozliwosci sporzgdzenia Protokotu Konieczno$ci w podstawowym
terminie. Podstawq wyceny Protokotu Koniecznosci winien by¢ kosztorys szczegdtowy
opracowany staraniem Wykonawcy.

Podstawe do sporzgdzania szczegdtowego kosztorysu stanowig:

1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robdt dodatkowych lub Robdt zamiennych
(rysunki, szkice, opis zakresu robét dodatkowych lub zamiennych);

2) STWIORB - szczegdlnie wymagania dotyczgce przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robot;

3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ -
dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreSlone w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
umowie, a majgce wptyw na sposdéb wyliczenia wartosci kosztorysowej;

4) przedmiar robdt — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdtowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,

z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem

Strona 17z 127



O S/

S ST B e—
poés’row do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktaddw
rzeczowych.
Przedmiary winny dotyczy¢ réwniez robét zaniechanych;
5) ceny jednostkowe robdt;
Przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowac w kolejnosci:

a) ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynkowych (w szczegdlnosci
poprzez przedstawienie przez Wykonawce, co najmniej 3 aktualnych ofert obejmujgcych
branzowo ten zakres prac, gdzie do celdw ustalenia cen jednostkowych robdt nalezy
przyjgé cene najnizszqg sposrdéd pozyskanych ofert, dla robdt nietypowych dopuszcza sie
mniejszq liczbe ofert), danych z zawartych wczedniej umdw (w szczegdlnosci umow
podwykonawczych) zawartych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. Przyjmowane bedqg najnizsze ceny z
danych rynkowych, $rednie ceny z zawartych wczesniej umow (nie mniej niz 2), najnizsze
ceny z powszechnie stosowanych, aktualnych publikacii;

b) kalkulacje szczegdtowe w tym kalkulacije indywidualne;

6) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

a) wysokos$¢ stawek cenotwdrczych dla kalkulacji szczegdtowych - powinny by¢ okreslone
wg stawek Srednich z publikaciji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego wykonywanie
Robdt dodatkowych lub zamiennych. Dla materiatdw stanowigcych wiecej niz 10%
wartosci kosztorysowej robdt, cene materiatu nalezy dodatkowo potwierdzi¢ ofertg na
dostawe lub fakturg;

b) jednostkowe naktady rzeczowe — wg publikacji KNR;

c) wskazania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:;

d) roboty nietypowe nieujete w publikacji KNR nalezy rozliczy¢ jako kalkulacje indywidualne;

e) dlarobdét budowlanych wykonywanych sitami podwykonawcdw do wyliczonych kosztdéw
doliczony zostanie dodatek z tytutu generalnego wykonawstwa na poziomie 3,5%;

W przypadku gdy w momencie sporzgdzenia Protokotu Koniecznosci nie bedzie moZliwe

okredlenie szczegdtowego zakresu prac, woéwczas Wykonawca sporzqdzi  kosztorys

szacunkowy obrazujgcy najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania

(a w przypadku Robdét zamiennych rowniez okreslajgcy zakres robdét, ktérych realizacji sie

zaniecha). W przypadku sporzgdzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiajgcy lub Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzgledniajgcy okolicznosci

stanu faktycznego i prawnego, termin na sporzgdzenie szczegdtowego kosztorysu. Kosztorys

stanowi zatgcznik do Protokotu koniecznosci.
7. Sporzgdzony przez Wykonawce kompletny Protokdt Koniecznosci przekazywany jest

Zamawiajgcemu celem zaopiniowania.
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Zomov;/iojqcy, po ofrzymaniu Protokotu Koniecznosci, w terminie kolejnych 10 dni roboczych

skieruje Protokdt Koniecznosci do zmiany (poprzez zgtoszenie uwag) lub odrzuci Protokdt

Koniecznosci jako niezasadny lub go zaakceptuje informujgc o tym Wykonawce. Po

akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego, Strony dotozg staran aby dokonad

odpowiedniej zmiany Umowy, niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz 30 dni roboczych.

W przypadku skierowania Protokotu Koniecznosci do zmiany, Wykonawca w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje sie do uwag Zamawiajgcego

i przekaze Protokdt Koniecznosci ponownie do Zamawiajgcego.

Do dalszych czynnosci Wykonawcy Zamawiajgcego

w zakresie Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robdt zawartych

w Protokole Koniecznosci, Strony ustalg bezsporng kwote odpowiednio Robdt dodatkowych

lub Robét zamiennych i na kwote bezsporng dokonajg zmiany Umowy. Roszczenia Stron

w zakresie spornym, zgtoszone w toku ustalania poziomu wyceny robét, podlega¢ bedq

rozstrzygnieciu na zasadach Art. 26 Umowy.

Realizacja Umowy obejmuje w szczegdinosci nastepujgce zobowigzania Wykonawcy:

1) wykonanie wszystkich czynnosci objetych Umowq i Dokumentacjg Przetargowaq;

2) oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji, wykonanej zgodnie z Umowqg i Dokumentacjqg
Przetargowaq;

3) dostawe Materiatdw i Urzadzeh zwiqzanych z realizacjg Inwestycji. Wykonawca jest w
catosci odpowiedzialny za dostawe Urzgdzeh
i Materiatéw na Teren Budowy oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to w
szczegdlnosci koszty podatkdw, optat celnych, transportu, zabezpieczenia, roztadunku,
sktadowania, opakowania, utrzymania czystosci drég;

4) w przypadku dostawy Materiatéw i Urzgdzeh zwigzanych z readlizacjg inwestycji,
zapewnienie posiadania Swiadectwa odbioru 3.2
wg PN-EN 10204 lub rownowaznej na wszystkie rury DN 500 (i o wiekszej srednicy), armature
i elementy ksztattowe DN 200 (i o wiekszej $rednicy), w tym tuki fabryczne. Dla blachy
(tasmy stalowej) i powtok ochronnych rur DN 500 (i o wiekszej srednicy) wymagane jest
sSwiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub rbwnowaznej. Dla rur ponizej DN500, armatury
i elementow ksztattowych ponizej DN200 wymagane jest $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-
EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub rownowaznej albo $wiadectwa odbioru 3.1
wg PN-EN 10204 (o ile obejmujg elementy produktu np. oddzielnie dla blachy (tasmy
stalowej) lub réwnowaznej i zewnetrznych powtok ochronnych rur;

5) dokonanie odbioru Dostaw Kluczowych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz obstuga armatury dostarczonej w ramach Dostaw Kluczowych w trakcie sktadowania
i montazu zgodnie z dokumentacjqg techniczno-ruchowq;

6) zapewnienie bezpiecznego miejsca sktadowania Materiatéw, Urzgdzen;
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opr.ocowonie niezoednych dokumentéw potrzebnych do uzyskania decyzji UDT
zezwalajgcej na eksploatacje obiektéw wybudowanych w ramach Inwestycji i po
uprzednim pozyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiajgcy
zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi do przekazanych projektéw w terminie 10 dni
roboczych od ich doreczenia;
uzyskanie niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji (w tym uzyskanie decyzji
UDT zezwalajgcej na eksploatacje obiektu sieci przesytowe] oraz Pozwolenia na
Uzytkowanie - przy czym warunkiem ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenie na
Uzytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiajgcego dla przygotowanego wniosku o
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentaciji i
operatéw niezbednych do ich uzyskania. Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi
uwagi do przekazanych projektdéw w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia;
doprowadzenie Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajecia oraz
doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie
z postanowieniami PrBud (w tym rdwniez zahumusowanie nieruchomosci objetych
pracami zwigzanymi z badaniami archeologicznymi) oraz wyptacenie wtascicielom lub
innym podmiotom posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci odszkodowania za
szkody, ktére powstang na tych nieruchomosciach w zwigzku z prowadzeniem na nich
Robdt, ktére nie bedg nastepstwem wykonywania Robdt z nalezytq starannosciq, zgodnie
Zz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i powszechnie uznanymi normami
wspdtzycia spotecznego, w tym takze za szkody powstate poza pasem montazowym,
a takze na nieruchomosciach nie objetych zakresem Inwestycji;
zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyzowan
z infrastrukturg podziemng i nadziemng, zmian klas materiatowych, pomiarami
powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obstugi geotechnicznej w ciggu
catego okresu realizacji Inwestyciji;
zapewnienia przed i w trakcie wykonywania robdét ziemnych i realizaciji robdt technikami
bezwykopowymi obecnosci osoby posiadajgcej kwadlifikacje w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VIl kategorii zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. Osoba ta powinna protokolarnie
dopusci¢ do wykonywania robdt, monitorowaé wykonywane roboty i potwierdzi¢ ich
wykonanie w zakresie zwigzanym z kwestiami dotyczgcymi posadowienia obiektdw
budowlanych oraz oddziatywania prowadzonych robdét budowlanych na infrastrukture
sqsiedniq;
wykonania wszelkich niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem oraz
zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych, a w szczegdlnosci: wykonania
drég dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania
energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem
Sciekow;
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13) dol.<onc1ni0 wszelkich niezbednych rozbidrek, ktérych koniecznos¢ dokonania wynika
z Dokumentacji Przetargowej;

14) wywozu odpaddw, gruzu, utylizacji materiatéw, urzadzen i instalacji, bezuzytecznych
czesci drewna, krzewodw, karpiny i korzeni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Zatgcznikiem nr 23 do Umowy;

15) wykonania w zakresie niezbednym do readlizacji przedmiotu umowy, wszelkich
niezbednych Robdt polegajgcych na usunieciu drzew i krzewdw, a takze usunieciu pni i
korzeni pozostajgcych po usunieciu drzew i krzewdw, a takze protokolarnego przekazania
drewna uzyskanego z usuniecia drzew i krzewdw ich wiadscicielom w  zakresie
niezrealizowanym przez Zamawiajgcego; jezeli zaistnieje taka koniecznos¢, uzyskujac
decyzje zezwalajgce na wycinke zieleni, jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w powyzszym zakresie (art. 16 ust.4 Specustawy gazowej).

16) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemdéw tak, aby uzyskaty one zaktadane
w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje oraz spetniaty wymagania warunkujgce
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,

17) przeszkolenia  personelu  Zamawiagjgcego w  petnym  zakresie  niezbednym
do prawidtowej eksploataciji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym,

18) realizacji wszystkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania Inwestycii,
odbioréw i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, niezbednych do prawidtowej
eksploataciji Inwestycji, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika z Dokumentacii
Przetargowe;j,

19) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zorganizowania Robdt w taki sposdb, aby zapewnié
niezaktécong ciggto$¢ funkcjonowania sieci gazowych, szczegdlnie w trakcie
wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej,

13. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie Materiatdéw i Urzgdzen, jako réwnowaznych w
stosunku do wskazanych w Dokumentacii Przetargowej, z zastrzezeniem, iz Wykonawca jest
obowigzany udokumentowad, ze oferowane przez niego Materiaty, Urzgdzenia, spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawigjgcego. W tym celu Wykonawca przedktada do
Zamawiajgcego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiatéw i Urzadzen, jako
réwnowaznych. Zatgcznikiem do wniosku winna by¢ pozytywna opinia Jednostki Projektowe.
Decyzje w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na zastosowanie Materiatdow i
Urzgdzen, jako réwnowaznych udziela Zamawigjgcy, po zapoznaniu sie z opinig Jednostki
Projektowej. W przypadku wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatéw i Urzgdzen w terminie 5 dni roboczych od ztozenia przez Wykonawce
kompletnego wniosku o dopuszczenie do stosowania Materiatdow i Urzgdzen, jako
réwnowaznych, o ktérym mowa powyzej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i

nie jest podstawg do zmiany Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustepu stosuje sie
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odpowiednio do zmiany technologii wykonania przekroczeh bezwykopowych (tgcznie z

wszelkimi robotami niezbednymi do jej realizacji).

. Okreslenie lokalizacji, ilosci i doboru technologii wykonania Urzgdzeh Tymczasowych

(z wyjatkiem Urzgdzeh Tymczasowych stuzgcym zabezpieczeniu wykopu - $cianek
szczelnych) pozostaje w gesti Wykonawcey. Okredlenie lokalizacji, ilosci i technologii
wykonania Urzgdzeh Tymczasowych winno by¢ dostosowane do przyjetych zatozen
organizacji prac, wykorzystywanego Sprzetu i jednocze$nie nie moze powodowad
jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi, prowadzonych prac
lub otoczenia oraz nie moze wptywaé na prawidtowosé Robdt. Dokonane zmiany nie
wymagajg zmiany Umowy i nie sq podstawg do zmiany Wynagrodzenia.

15. Zgodnie z Art. 25a i w zwigzku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja
wymaga przejscia przez grunty stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa pokryte wodami,
stanowigce pas drogowy bqgdz objete obszarem kolejowym, Zamawigjgcy jest
uprawniony do wykonywania przystugujgcego inwestorowi prawa do wejscia na te grunty
bez optat. W zwigzku z tym przed planowanym zajeciem terenu stanowigcego wtasnosé
Skarbu Panstwa, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzgodni niezwtocznie, w drodze
pisemnego porozumienia z zarzgdcami drdg, linii kolejowych oraz odpowiednimi
organami, w ktérych wtadaniu sg tereny pokryte wodami, zakres, termin i warunki zajecia
tfego terenu na okres budowy. Wszelkie ewentualne koszty zwigzane z zawieraniem i
wykonywaniem ww. porozumien ponosi Wykonawca, z wyjgtkiem tych kosztéw, ktérych

Zamawiagjgcy zgodnie z art. 25a. ust. 2 Specustawy nie ponosi.

ARTYKUL 4. HARMONOGRAM REALIZACIJI UMOWY

1.

2
3.
4

Termin zakohczenia realizacji Inwestycji (Odbidr Kohcowy) ustala sie na dzieh 27.11.2025r.
Odbiér Techniczny nastgpi w terminie do dnia 30.08.2025r.

Odbidr Eksploatacyjny nastgpi w terminie do dnia 30.10.2025r.

Rozpoczecie Robdt nastgpi niezwtocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory, i wszelkie inne
czynnos$ci wynikajgce z Umowy, jak réwniez zapewni odpowiedniq site roboczq i Sprzet, aby
terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostaty dotrzymane.

Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego.

Redlizacja Umowy odbywac sie bedzie zgodnie z terminami okreslonymi w Umowie
i Harmonogramem bazowym.

1 zastrzezeniem ust. 8 ponizej] Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacii
Harmonogramu na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczosci w cyklu miesiecznym f1j.
zaktualizowany ostatni dzieh kalendarzowy miesigca Harmonogram Operacyjny Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu wraz z raportem miesiecznym i zatgcznikami do 2-ego

dnia roboczego kolejnego miesigca lub na kazde zgdanie.
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Przekcn.zcmie przez Wykonawce aktualizacii lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany
Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiona Harmonogramu bazowego wymaga
uprzedniej zmiany Umowy).
Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawigjgcego poprzez miesieczne raporty z
postepu Robdt za kazdy petny miesigce realizacji Przedmiotu Umowy (przy czym gdy pierwszy
miesigc realizacji Umowy bedzie niepetny, pierwszy raport zostanie przekazany za okres od
dnia rozpoczecia readlizacji Przedmiotu Umowy do kohca pierwszego pethego miesigca
kalendarzowego), sporzgdzane przez Wykonawce i doreczane Zamawiajgcemu do 2-ego
dnia roboczego kazdego kolejnego miesigca (a w sytuacii stwierdzenia zagrozenia terminu
realizaciji Inwestycji, co tydzieh) oraz poprzez inspekcje Terenu Budowy. Zakres i forma raportu
powinny by¢ zgodne z wzorem ustalonym w Zatgczniku nr 6 do Umowy. Raport nalezy
przekazywac w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przesytajgc na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiajgcego. Za date przekazania
raportu uwazac sie bedzie date przestania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. Ponadto raporty w dniu wysytki winny by¢ zamieszczane na platformie
wymiany informacji cyfrowych.
Jezeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robot:
1) faktyczny lub spodziewany postep Robdt bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania terminu
Odbioru Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Kohcowego, lub
2) faktyczny lub spodziewany postep Robdt bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminéw ukonczenia poszczegdinych Kamieni Milowych (innych niz Odbidr Techniczny,
odbidr Eksploatacyjny i Odbiér Kohcowy) okreslonych w Harmonogramie bazowym, lub
3) ujawniqg sie jakiekolwiek okolicznosci, mogace zagraza¢ dochowaniu terminu Odbioru
Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Kohcowego, lub
4) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogqce zagrazaé dochowaniu termindw
ukonhczenia poszczegdlinych Kamieni Milowych (innych niz Odbidr Techniczny, Odbidr
Eksploatacyjny i Odbidér Koncowy) okreslonych w Harmonogramie bazowym,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci:
powiadomi Zamawiajgcego o okolicznosciach, o ktérych mowa w punktach (1), (2), (3) lub
(4) i przyczynach, z ktérych one wynikajg, a takze oceni ich wptyw na termin Odbioru
Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Kohcowego oraz zakres lub sposdb
wykonania Umowy.
W przypadku mozliwosci negatywnego wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w punktach (1)
lub (3) na termin Odbioru Technicznego, odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Kohcowego,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
tych okolicznosci, Program Naprawczy opisujgcy szczegdtowo proponowane dziatania oraz
zasoby, ktére nalezy zaangazowaé¢ w celu zapewnienia zgodnosci postepu Robdt z
wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca wraz z Programem Naprawczym
przedstawi rowniez aktualizacje Harmonogramu. W przypadku sporu pomiedzy Stronami, co
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11.

12.

13.

14.

system
do zois’rnienio okolicznosci okre$lonych w punkcie (1) lub (3), Zamawigjgcy ma prawo do
wydania wigzgcego Wykonawce polecenia przedstawienia Programu Naprawczego wraz z
akfualizacjg Harmonogramu. W sytuacji wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia
Programu Naprawczego wraz z aktualizacjg Harmonogramu terminy okreélone w ust. 10-11
sqg liczone od dnia wydania polecenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania Robét dodatkowych lub Robdt zamiennych Wykonawca przedstawi
ponadto odpowiedni Protokdt Koniecznosci zgodnie z zapisami art. 3 ust. 6.
Zamawiajgcy zatwierdzi lub wniesie uwagi do Programu Naprawczego w ferminie 10 dni
roboczych od daty jego ofrzymania. W przypadku wniesienia uwag do Programu
Naprawczego, Wykonawca w terminie 5§ dni roboczych od dnia ich ofrzymania wprowadzi
zmiany do Programu Naprawczego i ponownie przekaze Program Naprawczy do
zatwierdzenia. Zamawiajgcy Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w
terminie 10 dni roboczych od jego otfrzymania. W kazdym przypadku, w szczegdlnosci w
przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tego czy opdznienie powstato z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiagjgcy zachowuje prawo do wydania wigzgcego Wykonawce
polecenia wdrozenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci realizaciji Robét dodatkowych lub Robdt zamiennych w ramach
Programu Naprawczego Wykonawca najpdzniej w terminie przewidzianym na przedstawienie
Programu Naprawczego przekaze Zamawiajgcemu Protokdt Koniecznosdci. W przeciwnym
razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko opracowania i wdrozenia Programu
Naprawczego, bez wzgledu na okolicznosci z ktérych wynika konieczno$¢ jego opracowania
i wdrozenia. Oznacza to zrzeczenie sie przez Wykonawce wszelkich roszczenh z tego tytutu w
stosunku do Zamawiagjgcego oraz skutkuje to po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci
zgtoszenia skutecznych roszczeh z tego tytutu, w tym roszczen o zaptate lub odszkodowanie,
na dalszym etapie realizacji Inwestycji, z zastrzezeniem ust. 13-14 ponize;.
Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnodci za skutki okolicznosci, nie lezgce po jego
stronie, ktére spowodowaty konieczno$¢ przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z
ust. 10 pkt 1-4, (w zakresie, w jakim Wykonawca opisat wptyw tych okoliczno$ci na wykonanie
Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopetnienia obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 10-
11 powyzej. Jedli Wykonawca nie dopetni warunkdw, o ktérych mowa w ust. 10-11 powyzej,
uznaje sie, ze Wykonawca ocenit i zdecydowat, ze skutki danej okolicznosci nie majg wptywu
na dochowanie terminu realizacji Inwestyciji, a ewentualne koszty z tym zwigzane mieszczq sie
w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca fraci prawo powotywania sie na
okoliczno$¢, majgca wptyw na dochowanie terminu realizacji Inwestyciji, chyba ze przy
zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawca o okolicznosciach tych nie wiedziat i nie mogt
sie dowiedziec.
W przypadku potwierdzenia, ze okolicznosci, ktére spowodowaty koniecznos¢ przedstawienia
Programu Naprawczego, zgodnie z ust. 10 pkt 1-4, stanowiq okolicznosci, za ktére wytqczng
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od
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Zomov;/iojqcego udokumentowanych i poniesionych niezbednych kosztéw przygotowania,
wdrozenia i realizacji Programu Naprawczego.
Wszelkie koszty przygotowania, wdrozenia i realizacji Programdw Naprawczych (w tym koszty
spetnienia warunkdéw okreslonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi
kosztami dodatkowymi Robdét obcigzajg Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 12 - 13.
Jeldli podjecie dziatan wynikajgcych z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po
stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
zwrotu, chyba ze wdrozenie Programu Naprawczego nastgpito z przyczyn nie lezqcych po
stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 13powyzej zdanie ostatnie.
Jezeli pomimo podjecia dziatah proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postep
Robdt caty czas nie bedzie zgodny z Umowg i Harmonogramem bazowym Iub jesli
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu Programu Naprawczego lub tez nie podejmie
dziatah proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla
innych przystugujgcych mu praw oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sgdu, po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krétszego niz
14 dni, bedzie uprawniony do zatrudnienia innych oséb lub podmiotéw w celu wsparcia
Wykonawcy lub zastepczego wykonania danych Robdét, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca udzieli przy tym Zamawiajgcemu oraz osobom lub podmiotom zaangazowanym
przez Zamawiajacego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umozliwienia im wykonania Roboft,
ktére byty obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawigjgcemu wszystkie
udokumentowane koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

ARTYKUL 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 13 (chyba ze Umowa wyraznie

wskazuje inaczej), zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ,

2) sporzgdzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w terminie 60 dni od dnia zawarcia
Umowy, szczegdtowego raportu z Dokumentacji Przetargowej, wraz ze wskazaniem
ewentualnych btedéw (brakdw, sprzecznosci, nieprawidtowosci, nieodpowiedniosci lub
innych przeszkéd, w tym w zaprojektowanych rozwigzaniach materiatowych,
technicznych, technologicznych Iub organizacyjnych), ktére wptyng Ilub mogqg
niekorzystnie wptyngé na proces redlizacji Inwestycji zgodnie z Umowg lub
Harmonogramem bazowym, z uwzglednieniem analizy Terenu Budowy, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca nie jest zobowigzany do dokonywania badan odkrywkowych. Brak
uwzglednienia w raporcie z Dokumentacji Przetargowej bteddw Dokumentacii
Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratq mozliwosci zgtaszania skutecznych
roszczeh z tytutu wydtuzenia okresu realizacji Inwestyciji, chyba ze Wykonawca, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, w tym w zakresie zapoznania sie z Terenem Budowy, nie

mogt stwierdzi¢ danego btedu Dokumentacji Przetargowej. W stosunku do wykonania
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od\.Nodnierﬁ, Strony uzgadnigjg, ze w catosci mieszczg sie one w Wynagrodzeniu
ryczattowym, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztdw tych prac,

pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenie rozpoczecia robot
do wtasciwych organdw, jezeli wczesniej nie dokona tego Zamawiajgcy,
opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbednych préb, badan,
sprawdzeh oraz innych wymaganych czynnosci przedrozruchowych, przeprowadzenia
nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentacje techniczno-ruchowq Urzgdzen
dostarczonych przez producentdw zagranicznych nalezy wykonaé w jezyku polskim i
angielskim),
opracowania pozostate] dokumentacji lezqcej po stronie Wykonawcy zgodnie
z Dokumentacjg Przetargowqg, w szczegdlnosci procedurami SESP, w tym projektu
organizacji przeprowadzenia prob cisnieniowych, a takze dostarczenia odpowiedniego
oprogramowania, jak réwniez zapewnienie uzyskania przez Zamawigjgcego
nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniajgcych Zamawiajgcego do
korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢, aby producent oprogramowania udzielit Zamawiajgcemu
petnych, niewytgcznych licencji na czas nieokreslony, na dowolnej ilosci stanowisk u
Zamawiajgcego na warunkach, zakresie i polach eksploatacji standardowo udzielanych
przez producenta oprogramowania,
prowadzenia Dokumentaciji Budowy oraz do opracowania Dokumentacji Powykonawczej
wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiardw i sprawdzen potrzebnymi
do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania i funkcjonowania Inwestycji.
Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana bedzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem Robdt oraz Odbiorami Przejsciowymi i
poddawana  Odbiorom  Cze$ciowym. Dokumentacja Powykonawcza bedzie
udostepniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na kazde
zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy,
wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacjq
Inwestyciji, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym
wykonania niezbednych przektadek lub przebuddw instalacji lub obiektéw kolidujgcych z
Inwestycjg oraz wykonania wszelkich instalaciji i niezbednych obiektéw tymczasowych
koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania budowy,
uzgodnienia z Zamawiajgcym, przed przystgpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS
uprawniehn spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubosci $cianek) oraz
wykonania oceny jakosci spoin zlecajgc wykonanie tej oceny do niezaleznego
laboratorium posiadajgcego akredytacje lub $wiadectwo uznania (lub $wiadectwo
podwykonawstwa  wystawione przez cakredytowane laboratorium), zgodne z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub réwnowaznej) oraz dysponujgcego
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per.sonelem posiadajgcym co najmniej Il stopieh uznania zgodne z wymaganiami normy
PN-EN ISO/ 9712 (lub rbwnowaznej),

9) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systeméw tak, aby uzyskaty one zaktadane
w Dokumentaciji Przetargowej parametry i funkcje,

10) wykonania wszelkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen, majgcych na celu
potwierdzenie zgodnosci wykonanych systemdw z Dokumentacjg Przetargowq i
wymaganiami odpowiednich przepisdw i norm, a takze zapewnienie wszelkich
niezbednych protokotéw pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie
dokumentacji PPOZ,

11) przygotowania i przekazania Zamawigjgcemu kompletu certyfikatow, deklaraciji
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymii aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatdw i Urzgdzeh uzytych w trakcie realizacji Inwestycji,

12) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego
instrukciji eksploatacii i uzytkowania dla wszystkich Urzgdzen i systemdw znajdujgcych sie w
Inwestycji niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania,

13) sporzgdzenie i zatwierdzenie u Zamawigjgcego przed ferminem  Odbioru
Eksploatacyjnego Instrukcji Eksploatacii Obiekiu w jezyku polskim zgodnie z procedurami
SESP, Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi do przekazanych instrukcji w
terminie 10 dni roboczych od ich doreczeniaq,

14) oznakowania i wizualizacji obiektdw i instalaciji zgodnie z Dokumentacjq Przetargowaq,

15) z zastrzezeniem art. 5 ust. 1 pkt 2, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich prac
niezbednych do zrealizowania Inwestycji, w tym tych, ktérych konieczno$¢ wykonania
ujowni sie w frakcie realizacji Robdt, a ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacii
Przetargowej, szczegdtowe] oceny, w tym w ramach wizji lokalnej, Terenu Budowy i
nieruchomosci sgsiednich, obowigzujgcych przepisdw, jok réwniez wiedzy technicznej i
dos$wiadczenia, przy uwzglednieniu, iz przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu w petni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycji,

16) opracowania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego instrukcji oraz poleceh wykonania prac

-

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, na co najmniej 5 dni roboczych przed
przystgpieniem do ich wykonania,

17) sporzgdzania w terminie wskazanym w Umowie Protokotdw Koniecznosci,

18) wyptaty odszkodowania wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny
do nieruchomosci za drzewa, krzewy, czasowe zajecie terenu oraz, plony znajdujgce sie
poza pasem montazowym, ktére ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Inwestyciji. W razie sporu, co wysokosci takiego odszkodowania wdwczas
wysoko$¢ tego odszkodowania zostanie wyliczona i wyptacona wtascicielowi bqdz
zarzgdcy nieruchomosci przez Wykonawce na podstawie operatu szacunkowego,
ktérego wykonanie Wykonawca zleci posiadajgcemu odpowiednie wymagane
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przepisami prawa uprawnienia rzeczoznawcy majgtkowego. Koszt wynagrodzenia
rzeczoznawcy majgtkowego oraz koszty zwigzane z wyptatq odszkodowania lezg po
stronie Wykonawcy, za ktére nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od

Zamawiajgcego.

19) protokolarnego przekazania Terenu Budowy wtascicielom lub innym podmiotom

20

21

22

—

—

——

posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci zajetych pod Inwestycje, zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiagjgcym protokotem. Z tresci protokotu powinno wynikaé, ze
nieruchomosci zostaty przywrécone do stanu sprzed zajecia Terenu Budowy oraz
doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie z
postanowieniami PrBud,

zaspokojenia roszczen wtascicieli lub innych podmiotdw posiadajgcych tytut prawny do
nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrdcenia przez Wykonawce terenu poza
pasem montazowym do stanu poprzedniego, Wykonawca zobowigzuje sie do
zaspokojenia tych roszczeh na podstawie pisemnego porozumienia. W przypadku braku
mozliwosci osiggniecia porozumienia lub w przypadku odmowy podpisania protokotu
odbioru nieruchomosci, Wykonawca zleci rzeczoznawcy majgtkowemu wykonanie opinii,
ktérej przedmiotem bedzie ustalenie warto$ci szkdéd potrzebnej dla okreslenia wysokosci
odszkodowania, ktéra bedzie podstawg do dalszych rozmdw. W przypadku roszczen
wtascicieli lub innych podmiotdw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
dotyczgcych nieprawidtowego odtworzenia warstwy humusu, Wykonawca zatrudni
gleboznawce, a w przypadku potwierdzenia zasadnosci roszczeh witascicieli lub ww.
podmiotéw przez gleboznawce, zobowigzuje sie do ich zaspokojenia na zasadach
opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporzgdzenia operatéw oraz zatrudnienia
rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzuije sie réwniez do podjecia ww.
dziatah w przypadku zgtoszenia roszczenh przez wtascicieli lub ww. podmioty w okresie
rekojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem sie Wad, takze w przypadku
wczesniejszego protokolarnego odbioru nieruchomosci bez zastrzezen przez wtascicieli lub
ww. podmioty,

wyptaty  wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem na nich
Robdt w sposdb nienalezyty lub niezgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa i powszechnie uznanymi normami,

wyptaty wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym  tytut  prawny do
nieruchomosci odszkodowania za szkody spowodowane poza wyznaczonym pasem
montazowym, w tym:

a) sporzgdzenia niezbedne] dokumentaciji wykazujgcej zaistniate szkody poza pasem
montazowym, 1j. szkicu zawierajgcego nastepujqce elementy: granice ewidencyjne i
numery dziatek, 0§ gazociqgu, przebieg pasa montazowego zgodnie z Projektem
Wykonawczym, przebieg Inwestyciji, zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
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.orcnz obszar dodatkowo zajety poza pasem budowlano-montazowym i pasem
Inwestycjizgodnym z decyzjq o ustaleniu lokalizacjiinwestyciji wraz ze wskazaniem jego
powierzchni, wskazaniem fresci porozumienia z wtascicielem lub innym podmiotem
posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci wraz z podaniem rodzaju szkody,
przedziatu czasowego w jakim wystgpita i wysokosci wyptaconego odszkodowania;

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowan wyptaconych wtascicielom lub innym
podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci bezposrednio przez
Wykonawce i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru dziatek,

23) wspdtpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej pomocy np. poprzez
Swiadczenie ustug geodezyjnych) z rzeczoznawcg majgtkowym wybranym przez
wtasciwego wojewode lub wskazanym przez Zamawiajgcego w celu sporzgdzenia
operatdw szacunkowych, okreslajgcych wysokos$é odszkodowania w frybie Specustawy,

24) zapewnienie (oraz wymiana zuzytych) czesci zapasowych, materiatdow eksploatacyjnych
oraz innych materiatdw niezbednych w okresie realizacjii prowadzenia rozruchu Inwestycji
(np.: $luze odbiorczg do tokowania gazociggu, wktaddw filtracyjnych, dodatkowe
uszczelki zamkniec¢ §luz, azot),

2. Wykonawca jest zobowigzany do okredlenia rzeczywistej powierzchni pasa montazowego w
odniesieniu do granic dysponowania nieruchomosciami zgodnych z ewidencjg gruntdw i
budynkdw oraz do podania dtugosci przeciecia gazociggu w tym pasie. Obliczona i podana
dtugo$¢ oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociggu po
wybudowaniu zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawce prac geodezyjnych,
na koszt Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zosta¢ zawarte w protokole zdawczo-
odbiorczym nieruchomosci i postuzq do naliczenia i wyptaty
wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi  wieczystemu odszkodowan za zajecie pasa
montazowego. Odpowiednie dokumenty wynikajgce z treSci tego punktu zostang
dostarczone na co najmniej 30 dni przed Odbiorem Kohcowym.

3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wznowienia w terenie istniejgcych w chwili przejecia terenu budowy, zastabilizowanych w
sposdb trwaty, znakdw punktdw granicznych dziatek jezeli w toku realizacji Inwestyciji
zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do
robdt ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrebie pasa budowlano -
montazowego oraz geodezyjne] inwentaryzaciji potozenia odnalezionych w terenie,
zastabilizowanych w sposdb frwaty, znakdw punktdw granicznych, wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzaciji
geodezyjnej znaku jest pordwnanie jego potozenia z danymi ujawnionymi w operacie
ewidencji gruntéw;

2) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejgcych w terenie znakdédw osnowy geodezyjnej
podlegajgcych prawnej ochronie w tym urzgdzeh ich zabezpieczajgcych i/lub
sygnalizujgcych. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych dokona
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Wyv;/iodu terenowego w obrebie pasa budowlano - montazowego oraz geodezyjnej
inwentaryzaciji potozenia ww. znakdw wraz ze sporzgdzeniem dokumentacii fotograficznej
obrazujgcej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znakdw jest
poréwnanie ich potozenia z danymi ujawnionymi w pahnstwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym.

3) W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki takie zostang uszkodzone lub zniszczone
Wykonawca jest zobowigzany do ich wznowienia. Jezeli wznowienie znaku w
dotychczasowej lokalizacji jest niemozZliwe Ilub nieuzasadnione, Wykonawca jest
zobowigzany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowigzujgcymi.
Jezeli przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie
lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegajgcej ochronie lub ze zagraza on
bezpieczenstwu zycia lub mienia ma on obowigzek, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
fakcie wtasciwego miejscowo staroste. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
rbwnoznaczne z przejeciem odpowiedzialnosci za taki znak i koniecznoscig jego
wznowienia;

4. Wykonawca jest zobowigzany do wznowienia w terenie w migjscu ich dotychczasowej
lokalizacji, stupkdw znacznikowych na istniejgcych gazociggach, potozonych w obrebie pasa
budowlano - montazowego, jezeli w toku realizacji Inwestycji zostaty one uszkodzone lub
Zniszczone. W tym celu Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji potozenia
zagrozonych zniszczeniem lub uszkodzeniem stupkdw znacznikowych. Wykonawca jest
rébwniez zobowigzany do wznowienia w terenie, potozonych w obrebie pasa budowlano -
montazowego, stupkdw znacznikowych naistniejgcych gazociggach, ktére zostaty zniszczone
lub uszkodzone przez osoby trzecie przed rozpoczeciem prac przez Wykonawce. Celem ich
wznowienia lokalizacje wskaze Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia
punktdw granicznych lub ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w terenie dla
wszystkich nieruchomosci, ktdre zgodnie z wydanymi decyzjami ulegty podziatowi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia witascicielom lub innym podmiotom
posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci ciggtego dojazdu oraz dojscia do kazdej czesci
nieruchomosci nie objetej pasem montazowym (w tym pdl uprawnych z uwzglednieniem
gabarytéw sprzetu rolniczego, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie tymczasowych
podestdw lub platform dia samochoddw lub sprzetu rolniczego) oraz — w razie koniecznosci —
podestow lub platform niezbednych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego
przechodu zwierzgt gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacii
hodowli i rozrodzie zwierzgt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd mozliwy jest tylko z jednej strony
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojozdu dla samochodu strazy pozarnej i pogotowia

ratunkowego.
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Wykon.c:wco przed planowanym zajeciem terenu uzgodni niezwtocznie w drodze pisemnego
porozumienia z zarzgdcami drég publicznych oraz odpowiednimi organami, w ktérych
wtadaniu sg fereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki
zajecia tego terenu, a takze poniesie koszty zwigzane z zawarciem i wykonaniem porozumieh
oraz z (o ile uwzgledniono w Dokumentaciji Przetargowej, m.in. w opiniach wydanych przez
zarzgdcow drdg publicznych lub odpowiednie organy, w ktérych wtadaniu sqg tereny pokryte
wodami oraz tereny linii kolejowych) przejeciem gwarancji jakosci na przebudowane obiekty.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci wykorzystania drég leSnych innych, niz udostepnione
przez Zamawiajgcego, uzgodni z wiasciwym zarzgdcg lub wtascicielem termin i warunki
korzystania z tych drég, a takze poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane (w tym koszty
spetnienia warunkéw wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W przypadku drég
udostepnionych przez Zamawigjgcego na podstawie umédw dzierzawy zawartych
bezposrednio pomiedzy Zamawiajgcym a zarzgdcg lub wtascicielem, Wykonawca przejmie
na siebie wszelkie obowiqzki wynikajgce z tych umdw w zakresie w jakim odnoszg sie do
wykorzystywania tych drég przez Wykonawce, jego Podwykonawcdw lub  dalszych
Podwykonawcodw, poza zaptatqg czynszu dzierzawnego, w tym w szczegdlnosci pokryje
wszelkie koszty wynikajgce z przygotowania, uzytkowania tych drég i naprawy szkéd
wyrzgdzonych przez Wykonawce, jego Podwykonawcdédw lub dalszych Podwykonawcdw.
Wykonawca w ciggu 2 miesiecy od daty zawarcia Umowy i nie pdzniej, niz na 20 dni przed
rozpoczeciem korzystania z drdg, przedtozy Zamawiagjgcemu informacje o planowanych
terminach zajecia tych drég.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednych zabezpieczeh, w tym
tymczasowych ogrodzen, ktére bedq niezbedne dla ochrony Terenu Budowy oraz
zabezpieczeh wykopu przed osobami trzecimi oraz — w razie koniecznosci — przed zwierzetami
gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzgt gospodarskich w formie ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia nalezy wykonaé w
sposdb widoczny dla oséb postronnych (np. wygrodzenia, taéma ostrzegawcza) wraz z
umieszczeniem oznakowania o prowadzeniu prac niebezpiecznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w
specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez
wzgledu na to czy zostaty one zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robdt i realizacii
Inwestycji, wtgcznie z wytyczeniem osi gazociggu i Terenu Budowy, pomiarami
powykonawczymi Inwestycji i powierzchni budowy oraz zapewni obstuge geotechniczng w
ciggu catego okresu realizacji Inwestycii.
Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty formalno-prawne
(decyzje, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia itp.), ktérych nie dostarczyt Zamawigjacy, a
ktére zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa sq konieczne do realizacji Inwestycji i
prowadzenia eksploataciji, w tym uzyska Pozwolenia na Uzytkowanie. Wykonawca pokryje
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wszelkie koszty, w tym optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem tych dokumentéw oraz

zajeciem pasa drogowego, z wytqczeniem optat z tytutu umieszczenia urzgdzeh w pasie

drogowym oraz ciekach wodnych, ktére pokryje Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany

do sporzgdzenia listy ww. dokumentéw do celdéw monitorowania termindw wnoszenia optat i

jej biezgcej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiajgcemu.

Planowane Roboty Wykonawca musi na biezgco koordynowac z Kierownikiem Projektu

Zamawiajgcego. Szczegdtowe zasady koordynacji okreslone sq w PZJ.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wspdtpracy z  Zamawigjgcym dotyczgcej mozliwosci wprowadzania rozwigzah
zamiennych i réwnowaznych w stosunku do Materiatdw, Urzgdzeh oraz konstrukcii
przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej,

udziatu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawigjgcego, udziatu w komisjach i
naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach
PrzejSciowych, Odbiorach Czesciowych, Odbiorze  Technicznym, Odbiorze
Eksploatacyjnym, Odbiorze Konhcowym i czynnoéciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i uzytkowych,

zapewnienia obstugi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawce w zakresie
ustalenia wysokosci naleznych odszkodowan w uprawach rolnych oraz w razie takiej
potrzeby réowniez za zajecie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstate podczas
realizacji Inwestycji poza pasem montazowym i pasem Inwestyciji zgodnym z decyzjq o
ustaleniu lokalizacji,

dostarczenia Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy Dokumentacji  Powykonawczej,
sporzgdzonej zgodnie z procedurg stanowigcq zatgcznik do OPZ, w formie papierowej
oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej z mozliwoscig wyszukiwania, ktéra bedzie
stanowi¢ ,skan” (w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze)
dokumentaciji papierowej na przenosnym dysku twardym (w tym opisy, specyfikacje,
instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itd. w formatach programéw Word lub
Excel oraz rysunki i schematy programu AutoCad w edytowalnym formacie plikdw o
rozszerzeniu dwg, oraz cato$¢ dokumentacji w formacie plikéw pdf), usystematyzowanej
w zgodnej z dokumentacjg Przetargowq strukturze katalogdw i zawierajacej kompletny
spis dokumentéw odbiorowych z odnosnikami (hipertgczami) do dokumentdéw zrédtowych
zapisanych  w  formie elekfronicznej, a takze dostarczenia Zamawiajgcemu
skatalogowanego zapisu digitalizacji radiogramdw zgodnie z normqg PN-EN 14096 oraz
zapiséw badan ultradzwiekowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO
10863 oraz zatgcznikiem C normy PN-EN 12732+A1 - dla gazociggu lub réwnowaznymi,
dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni po Odbiorze Eksploatacyjnym pisemnej
informaciji o wystgpieniu lub braku wystgpienia wypadkdw przy pracy, chorobach
zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,

przestrzegania wymagan procedur SESP.
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Wykon.c:wco we wtasnym zakresie zapewni dostawy energii elekirycznej, wody i innych
medidéw potrzebnych do wykonywania Robdt i realizacji Inwestycji. Wykonawca bedzie
koordynowat poszczegdlne przytgczenia z uwzglednieniem wykonywania wtasnych Robdt, a
takze zapewni wszelki niezbedny nadzdr, bedzie ptacit wszelkie optaty oraz wydatki niezbedne
do prowadzenia Robdt. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrzady pomiarowe (liczniki) w
sposdb umozliwiajgcy pomiar zuzycia medidw przez odpowiedniego dostawce.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z Planem BIOZ,
szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym oraz
sanitarnym, jak rowniez zapewnic¢ bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na Terenie Budowy
oraz utrzymywac Teren Budowy oraz Roboty w odpowiednim porzgdku tak, aby unikngé
niebezpieczenstwa dla tych osdb. Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i
obiektéw zwigzanych z tym terenem w sprzet bezpieczehstwa i higieny pracy oraz sprzet
przeciwpozarowy.
Wszystkie dziatania w trakcie Robdt bedq prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarza¢
utrudnien w dostepie do drog publicznych lub wewnetrznych oraz do gruntéw zajetych pod
wewnetrzng komunikacje gospodarstw rolnych, lesSnych oraz poszczegdlnych nieruchomosci.
Wszelkie koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca
podejmie wszelkie niezbedne Srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drdég. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do wyboru szlakéw transportu, stosowania takich pojazdow
oraz takiego roztozenia tadunkdw, aby ruch pojazddw mechanicznych zwigzany z realizacjg
Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzeh drég. Jezeli dojdzie do uszkodzenia w wyniku
fransportu Materiatdw, Urzgdzen, Sprzetu Wykonawcey lub w wyniku realizowanych Robdt,
jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z naprawqg takich uszkodzonych drog lub mostoéw obcigzg
Wykonawce. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zaptaci za wzmocnienie mostéw lub ulepszenie drdég na
trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatdw,
Urzgdzen lub wykonania Robét. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie
prowadzgcej do Terenu Budowy spowodowanego fransportem Wykonawcy, Wykonawca
powinien natychmiast po powzieciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomié o tym
Zamawiajgcego oraz o kazdym roszczeniu osoby frzeciej z tym zwigzanym. Wykonawca
zwalnia Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen jakie mogg by¢ zgtaszane wobec
Zamawiajgcego z powyzszego tytutu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone w zwiqzku z redlizacjq
Inwestycji przez Wykonawce jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcodw, zardwno
na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich szkdd powstatych w  wyniku
wykonywania Inwestycji przez Wykonawce, jego Podwykonawcdw lub  dalszych
Podwykonawcow.
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Wykon.c:wco dokona naprawy urzgdzeh drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng, gdy

urzgdzenia takie byty ujete w Dokumentaciji Przetargowej. Wykonawca dokona rowniez

naprawy urzgdzen drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym tj.: wystepujgcych w pasie montazowym, gdy urzgdzenia takie nie byty ujete

w Dokumentacji Przetargowej lub wystepujgcych poza pasem montazowym jezeli odbudowa

uszkodzonych i zniszczonych urzgdzen drenarskich podczas prowadzenia Robdt uniemozliwia

podtgczenie do istniejgcego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciciela lub
innego podmiotu posiadajgcego tytut prawny do nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wydatki,

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postepowania wynikajgce z przepisdw prawa w

przypadku uszkodzen lub niedogodnosci w stosunku do osdb oraz wtasnosci oséb trzecich,

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢é zabezpieczenia wynikajgce z Dokumentacji

Przetargowej, wydanych decyzji, zgdd, zezwoleh oraz przepisdbw prawa, aby zapewnic

efektywng ochrone ciekdw wodnych przeciwko skazeniom wynikajgcym z lub

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukowac wptyw Rob ot
na Srodowisko poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczgcych ochrony Srodowiska oraz
przestrzeganie PZJ. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca w trakcie wykonywania Robot
naruszyt obowigzujgce ustalenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do przerwania Robét oraz
ich wznowienia dopiero po zastosowaniu obowigzujgcych przepisdw i ustalonych wymagan.

W  zakresie ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z

nastepujgcymi wytycznymi:

1) przed rozpoczeciem wykonywania Robét Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszelkie
potencjalne zagrozenia pozarowe oraz uzgodni¢ z inspektorem przeciwpozarowym
(przedstawicielem Zamawiajgcego) zabezpieczenia przeciwpozarowe,

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania zalecen inspektora przeciwpozarowego, w
zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpozarowej,

3) wszelkie odpady, materiaty palne oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania
sie gromadzenia ich na Terenie Budowy,

4) instrukcja okreSlajgca procedury pozarowe powinna byé wywieszona w widocznym
miejscu.

Materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy wykonac zgodnie z:

a) wymaganiami wtasciwych przepiséw,

b) warunkami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzi¢ wtasciwq klauzulg,

c) szczegdtowe wymagania zostaty okre$lone w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca dostarczy materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w2

kompletach, ktére powinny zawieracd:
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1) sprawozdanie techniczne,

2) szkic zatozonej osnowy geodezyjnej,

3) wykazy miar, wykazy punktdéw osnowy realizacyjnej oraz wykazy wspotrzednych zatamania
granic,

4) szkic przeglgdowy szkicodw inwentaryzacyjnych,

5) szkice polowe z pomiardw powykonawczych,

6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacjqg przebiegu sieci gazowej,

7) szkic przeglgdowy z naniesionym podziatem na arkusze map,

8) wykazy wspdtrzednych charakterystycznych punktdw obiektdw,

9) protokoty wyniesienia w terenie znakdéw granicznych zatwierdzonych w Decyzji
Lokalizacyjnej podziatdéw geodezyjnych,

10) protokoty przyjecia granic,

11) protokoty przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw do ODGIK.

26. Wykonawca zapewni pomieszczenie i odpowiednie warunki na prowadzenie spotkan
poswieconych prowadzeniu Robdt (wraz z jednym dodatkowym pomieszczeniem dla
personelu Zamawiajgcego dla 3-ech oséb). Pomieszczenie takie znajdowato sie bedzie w
miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i bedzie wyposazone w sprzet (min. stoty,
krzesta, projektor multimedialny, terminal do prowadzenia wideokonferencji, dostep do sieci
Internet poprzez Wi-Fi, kserokopiarke, skaner, drukarke), utwardzony parking, umozliwiajgcy
prowadzenie spotkan dla min. 25 osdéb i swobodne przeglgdanie Dokumentacji Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawigjgcego o skonfigurowanie
potgczenia ferminala do prowadzenia wideokonferencji z siecig informatyczng
Zamawiajgcego.

27. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz budowli, Materiatéw i Urzgdzen oraz okresli
jednostkowqg wartos¢ tych budowli, Materiatéw i Urzgdzen. Wykaz zostanie dostarczony jako
element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego.

28. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania Wad i ich skutkdw, ujawnionych w
czasie wykonywania Robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie
obowigzywania rekojmi i gwaranciji. W szczegdlnosci niniejsze dotyczy urzgdzeh drenarskich i
melioracyjnych, znakdéw granicznych i geodezyjnych, chocby nie byty oznaczone na mapach
do celéw projektowych lub nie byty oznaokowane w terenie. Koszty paliwa gazowego
zwigzane z wymiang Materiatdw w okresie gwarancyjnym lezg po stronie Wykonawcy.

29. Z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca:

1) odpowiada za okredlenie wtasciwego zakresu Robdt oraz wycene Robdt, Materiatdw i
Urzgdzen;

2) ponosi koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn lezqgcych po
stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestyciji.

30. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego pisemny wniosek, w ciggu 7 dni, wszelkie
informacje szczegdtowe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisje
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Européjskq lub inny organ zewnetrzny upowazniony do zgdania takich informacii przez Komisje
Europejskq, a dotyczqgce realizacji przedmiotowej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla:
1) Planu Zakupdw - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy
2) Harmonogramu bazowego — w terminie do 45 dni od dnia zawarcia Umowy
3) PZJ (wraz z PKiB), Planu BiOZ oraz PRR w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy
W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiagjgcego dla ww. dokumentdw, zostang one
dostarczone Zamawiajgcemu w celu ich weryfikacii. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym
zdaniu niniejszego ustepu, nie wlicza sie okresu weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu aktualizacji Harmonogramu,
Planu Zakupdw, a takze uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla akfualizacji PZJ (wraz z
PKiB), Planu BiOZ, PRR w terminie 10 dni roboczych poczgwszy od dnia zaistnienia przyczyny
aktualizacji lub zgtoszenia potrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego dla ww. dokumentdéw. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla
aktualizacji ww. dokumentdw, zostang one dostarczone Zamawigjgcemu w celu ich
weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustepu, nie wlicza sie
okresu weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z dokumentacjq i ponizszymi wymaganiami, a
takze uwzglednienia obowigzkdéw z nich wynikajgcych w dokumentach jako$ciowych i
przestrzegania ich w frakcie realizacji Inwestycji:
1) Kodeks Postepowania dla Dostawcdw, obowigzujgcy u Zamawiajgcego, stanowigcy
Zatgcznik nr 7 do Umowy,
2) SESP,
3) Procedura wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci, a takze Standard bezpieczenstwa
prac, ktére stanowiq Zatgcznik odpowiednio nr 8a i 8b do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby wszystkie jednostki Sprzetu posiadaty na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty. Wykonawca jest
zobowiqgzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania Robdt nosity na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty. Wzory identyfikatorow
jednostek Sprzetu i oséb zaangazowanych do wykonania Robét zostang zawarte w PZJ.
Zamawiajgcy, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag,
zastrzezen, udzielania upomnieh oraz do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia
okreSlone] osoby sposrdd personelu  Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, ktéra: wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niekompetentny lub
niedbaty, nie stosuje sie do postanowien Umowy, lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa,
zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do odsuniecia takiej osoby od wykonywania Umowy
oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastepstwo, a w przypadku, gdy jedng z tych oséb
jest osoba deklarowana przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy”,
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Wéwcz.os Wykonawca zastgpi takg osobe zgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie

zmian oséb wskazanych w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy™.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zafrudnionym pracownikom oraz

pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych $rodkdw ochrony

indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy roboczeji ochronnej, identyfikatoréw imiennych dia

kazdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak rowniez

egzekwowania ich stosowania przez caty okres realizacji Inwestycji. Powyzsze srodki powinny

spetnia¢ wymagania BHP okre$lone w Zatqgczniku nr 8b do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez osobe

wykonujgcg samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografi oraz posiadajgcg

odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego

zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych

schematdw technologicznych, jak rowniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej

do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

W przypadku ofrzymania dofinansowania Zamawiajgcy przekaze pisemnie tg informacije

Wykonawcy. Dodatkowo z momentem podpisania umowy o dofinansowanie wzory

dokumentéw zostang uzupetnione o odpowiednie oznaczenia i loga wymagane umowdg o

dofinansowanie. Ponadto Wykonawca w sytuacjach, kiedy bedzie wystepowat w imieniu

Zamawiajgcego do podmiotdw zewnetrznych takze bedzie stosowat wymagane oznaczenia

iloga.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad okreslonych w

»Informaciji o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych w

Operatorze Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.", stanowiqcej Zatgcznik nr 9 do

Umowy.

Obowiqgzki Wykonawcy w zakresie komunikacji i relacji z mediami:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy nie upowaznia Wykonawcy do przekazywania i
udzielania informacji mediom na temat inwestyciji. W przypadku kontaktu ze strony medidéw
w sprawie Inwestycji, Wykonawca kieruje dziennikarza do Rzecznika Prasowego
Zamawiajgcego lub osoby przez niego upowaznionej. Prowadzenie kampanii
informacyjno-promocyjnej w mediach dotyczgcej inwestycji nalezy do wytgcznego
zakresu dziatania Zamawiajgcego

2) Wszelkie wypowiedzi Wykonawcy do medidéw, w szczegdlnosci publikowanie informacji
prasowych, zdje¢, postéw w mediach spotecznos$ciowych przez pracownikéw Wykonawcy
lub jego Podwykonawcdw, dotyczgcych Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci z
przebiegu realizowanych Robdét oraz spotkahn z mieszkancami i innymi interesariuszami,
wymagajg kazdorazowo zgody i opinii Zamawiajgcego.

3) Wykonawca ma obowigzek rozpoznaé i poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich
potrzebach komunikacyjnych w ramach kontaktéw z wiascicielami nieruchomosci,
spotecznosciq lokalng i wtadzg lokalng, a takze zorganizowaé odpowiednie spotkania.
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Pod.ejmowcme czynnosci, spotkania i rozmowy Wykonawcy zostang udokumentowane i
przedtozone Zamawiajgcemu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych w
danej gminie:

a) informuje pisemnie wtadze danej gminy o terminie rozpoczecia prac oraz podaje
dane kontaktowe do kierownika budowy oraz koordynatora ds. komunikacii,

b) umieszcza informacje o terminie rozpoczecia budowy wraz z podaniem danych
kontaktowych do kierownika budowy na tablicy informacyjnej poszczegdinych
urzedodw gmin.

Wykonawca bezzwtocznie informuje Zamawiajgcego o wszelkich przewidywanych i
pojawiajgcych sie zagrozeniach (potencjalnych sytuacjach kryzysowych) wynikajgcych z
relacji i kontaktow z wtascicielami nieruchomosci, spotecznosciqg lokalng i wtadzami

lokalnymi, a takze zwigzanych z dziatalnoscig organizacji pozarzgdowych.

W przypadku organizowania spotkan informacyjnych z inicjatywy Zamawiajgcego i
dotyczgcych planowanej Inwestycji, przedstawiciel Wykonawcy wezmie udziat w kazdym
z nich.
Zamawiajgcy wyznacza ponizsze osoby do kontaktdéw ws. komunikacyjnych i dot. medidw:
W sprawach komunikacyjnych:

Q) et

)

Q) e kom......... e-maili............
W przypadku braku kontaktu z koordynatorem oraz w przypadku niewywigzywania sie
przez koordynatora z obowiqzkdédw zawartych w Umowie, Zamawiajgcy moze zgdac

zmiany koordynatora.

41. Obszar komunikacji kryzysowej dotyczgcej projektéw GAZ-SYSTEM realizowanych przez

42.

Wykonawcédw jest bezwzglednie i w catosci przynalezny dla stuzb komunikacyjnych GAZ-

SYSTEM. W sytuaciji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma catkowity zakaz

kontaktu z mediami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego zezwolenia w zakresie

fotografowania, fimowania, szkicowania i nagrywania dzwieku na terenie realizowane;j

Inwestycji, w innym zakresie niz dozwolony niniejszg Umowaq. W celu uzyskania zezwolenia

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek, o

ktérym mowa powyzej powinien zawierac nastepujgce informacje:

1) termin i miejsce fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

3) cel wykorzystania pozyskanego materiatu z fotografowania, filmowania, szkicowania,

nagrywania dzwieku,
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4) do.ne podmiotu zewnetrznego Ilub osdéb fizycznych readlizujgcych czynnosci
fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

5) uzasadnienie.

Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na fotografowanie, flmowanie, szkicowanie i nagrywanie
dzwieku na terenie readlizowanej inwestyciji, w innym zakresie niz dozwolony Umowg, nie
oznacza automatycznej zgody na publikacje otrzymanego materiatu.  Upublicznianie
jakichkolwiek zdje¢, czy wideo z terenu budowy i jego bezposredniego otoczenia musi byé
poprzedzone weryfikacjg materiatu oraz uzyskaniem akceptacji ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjeé, czy wideo w jego catosci lub
czesci oraz wydania wigzgcych dla Wykonawcy zastrzezeh do publikacii.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad fotografowania, filmowania,
szkicowania i nagrywania dzwieku okreslonych w niniejszej Umowie.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do frwatego usuniecia
publikacji, ktéra powstata i zostata opublikowana z naruszeniem zapisdw niniejszego artykutu,

W wyznaczonym przez Zamawiqjgcego terminie.

45.Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego, w tym w szczegdinosci majgc na

uwadze § 31 ust. 1 Rozporzgdzenia.

ARTYKUL 6. TEREN BUDOWY

1.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i

terendw przylegtych, w tym:

1) zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego, w
szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ,

2) wykonania drég dojazdowych i ziazddw (w tym tymczasowych),

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego,

4) wykonania lub dostarczenia Urzgdzeh Tymczasowych,

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy,

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem $ciekdw,

7) wykonania niezbednych zabezpieczeh i ogrodzen (w tym tymczasowych),

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taém ostrzegawczych i temu podobnych,
ktére mogqg byc¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci Zamawiajgcego oraz sgsiednich
nieruchomosci w okresie wykonywania Umowy,

9) przygotowania istniejgcych instalaciji i obiektdw znajdujagcych sie na Terenie Budowy do
prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budowqg

oraz przytgczeniem do istniejgcych sieci,
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10) zoréonizoquio i utrzymania placow sktadowych i magazyndw, w tym na potrzeby Dostaw
Kluczowych wraz z zapewnieniem w szczegdlnosci ciggtosci ogrodzenia i zamkniecia oraz
ochrony fizycznej miejsca sktadowania Dostaw Kluczowych

11) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dwdch rodzajow tablic: informacyjnej i
pamigtkowe] zgodnie ze wzorem i zasadami projektowania tablic informacyjnych i
pamigtkowych dla programéw CEF wskazanymi przez Zamawiajgcego. Wzory tablic
zostang przedtozone przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 1
miesigca od dnia zawarcia Umowy. Tablice informacyjne zostang zamontowane przez
Wykonawce w terminie 1 miesigca od dnia przekazania informacji przez Zamawiajgcego
o koniecznosci ich zamontowania w ilosci 2 szt. Doktadng lokalizacje Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym. Tablice pamigtkowe w ilosci 2 szt. zostang zamontowane przez
Wykonawce w terminie 1 miesigca od przekazania informacji przez Zamawiajgcego o
koniecznosci ich zamontowania. Doktadng lokalizacie Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przejeciu Terenu Budowy przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w catosci
lub w czesciach niezbednych dla realizaciji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci przejecia Terenu Budowy lub jego czesci (warunkiem zgtoszenia
gotowosci jest dokonanie przez Wykonawce geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu
Budowy lub jego czeici). Powyzsze nie narusza obowigzku terminowej realizacji Umowy przez
Wykonawce, ktéry ma obowigzek zgtoszenia gotowosci przejecia Terenu Budowy oraz
przejecia Terenu Budowy, aby nie zagrazato to terminowe] readlizacji Umowy przez
Wykonawce).

4. Od momentu proftokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru
Eksploatacyjnego, z zastrzezeniem postanowien Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robdt, Sprzetu, Materiatéw i Urzgdzen, w tym
pochodzgcych z Dostaw Kluczowych znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko
wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane
z ufratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z
wykonywaniem Robdét oraz zwierzeta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia
2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzgt gospodarskich. Wystgpienie takich szkdd nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Inwestycji.

5. W czasie redlizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
zbedne Materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne Urzgdzenia Tymczasowe. Wykonawca
zawrze odpowiednie umowy na wywdz Smieci, nieczystosci i odpaddw budowlanych
z podmiotami  posiadajgcymi  odpowiednie  zezwolenia. Wykonawca  powiadomi
Zamawiagjgcego na pismie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu 2 tygodni od
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pro’rokélornego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigé
kroki wynikajgce z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgdd, zezwolen oraz
przepisdw prawa w celu ochrony Srodowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby
unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dia osdb lub wtasnosci oséb trzecich, wynikajgcych z
zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i
opadowej lub innych powoddéw podczas prowadzenia Robdt, a bedgcych konsekwencjg
stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizaciji Robét.

6. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac Teren Budowy i
przekaza¢ go witascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego lub w uzasadnionych przypadkach
i za zgodg Kierownika Projektu Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Kohcowego. Po
zakohczeniu Robdét Wykonawca powinien przywrdcié Teren Budowy do stanu sprzed
rozpoczecia Robdt, w szczegdlnosci usungé z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz,
nalezgce do niego materiaty, maszyny i urzgdzenia oraz uporzgdkowac Teren Budowy (wraz
Z przylegtym otoczeniem). Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkow
bedzie uprawniato Zamawiajgcego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego
dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uptywie, do wykonania lub zlecenia wykonania
wszelkich prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody
sgdu (wykonanie zastepcze).

7. ZLaplecze budowy powinno zostaé usuniete przez Wykonawce przed terminem podpisania
Protokotu Odbioru Kohcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawigjgcy na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zrealizowanie tego obowigzku w terminie pdzniejszym —
decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, w kazdym czasie, umozliwi wstep na Teren Budowy pracownikom wtasciwych
organdw, a w szczegdlinosci nadzoru budowlanego oraz stuzbom Zamawiajgcego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadanh wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw lub Umowy, w tym
kontroli sposobu wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci wykonywanie zadan okreslonych
prawem budowlanym, oraz udostepni im dane i informacje wymagane przepisami prawa.

9. Zamawiagjgcy, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sqg uprawnieni do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub
zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub sktadowania
jakichkolwiek elementdow lub materiatdw na Terenie Budowy w sposdb niezgodny z przepisami

lub Umowq albo w sposdb stwarzajgey zagrozenie dla bezpieczehstwa oséb lub mienia.

ARTYKUL 7. MATERIALY | URZADZENIA
1. Wykonawca zapewni wszelkie Materiaty, Urzadzenia konieczne do realizacji przedmiotu

Umowy.

2. Materiaty i Urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce powinny:
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1) spé’miqé wymogi wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreSlonym w PrBud oraz odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji
Przetargowe;j,

2) by¢ nowe i nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢é wymogom
okreslonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a takze wymogom natozonym przez
przepisy obowigzujgcego prawa,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
krajach Unii Europeiskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejskq,

4) byc¢ wolne od obcigzen i praw o0sdb trzecich,

5) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j,

6) by¢ przeznaczone i nadawad sie do wykorzystania w celu, do jakiego zostaty
przeznaczone,

7) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu wykorzystania,
wyglgdu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacii, tatwosci obstugi, wymiany lub
naprawy.

3. Materiaty i Urzgdzenia, ktére nie bedqg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez
nieodpowiadajgce przywotanym normom lub nieposiadajgce stosownych atestdw oraz
certyfikatéw i dopuszczeh do stosowania w Polsce lub $wiadectw odbioru zgodnych z
Dokumentacijq Przetargowqg muszqg zostac usuniete z Terenu Budowy przez Wykonawce, na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia Materiatdw i Urzgdzen nie odpowiadajgcych normom
jako$ciowym z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania
Robdt, jezeli Materiaty, Urzgdzenia, lub jakos¢ wykonanych Robdt nie spetniajg wymagan
Dokumentaciji Przetargowej lub nie zapewnigjg mozliwosci oddania Inwestycji do
uzytkowania. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowq polecen
Zamawigjgcego w terminie wskazanym przez niego, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen, Zamawigjgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zgody sgdu (wykonanie zastepcze) i potrqci¢ poniesione w zwiqgzku z tym wydatki  z
Wynagrodzenia.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na wtasne ryzyko transportu (w tym
zapewnienie zatadunku i roztadunku) Dostaw Kluczowych z magazynédw lub placéw
sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce. Koszt tfransportu z i do placdw sktadowych
lub magazyndéw buforowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w wynagrodzeniu z
tytutu realizacji Umowy. Po zakonczeniu realizacji Robdt, jako warunek Odbioru Kohcowego
Wykonawca dokona protokolarnego rozliczenia Dostaw Kluczowych, a nastepnie dostarczy
pozostate, niewykorzystane elementy z Dostaw Kluczowych do magazynu wskazanego przez
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Zomov;/iojqcego na zasadach i przy spetnieniu warunkdw ustalonych w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego PZJ.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
Urzgdzen, Materiatdw i instalacji, podlegajgcych zgodnie z prawem nadzorowi UDT. Wszelkie
niezbedne préby i testy Wykonawca przeprowadzi wtasnym staraniem. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje zatwierdzong przez UDT.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla kluczowych
Materiatéw i Urzgdzeh wg wykazu stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy, w tym dla Dostaw
Kluczowych. Warunkiem zatwierdzenia Zamawiajgcego jest m.in. pozytywna opinia
Wykonawcy Nadzoru Autorskiego (jedli jest wymagana) oraz przedtozenie wraz z wnioskiem
kopii wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw i deklaracii
zgodnosci na Materiaty i Urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy. Zamawigjgcy
nie bedzie odmawiat udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn. Procedura
zatwierdzania (w tym ferminy przedstawienia do zatwierdzenia i ferminy na zatwierdzenie)
zostanie uregulowana szczegdtowo w PZJ.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatdéw i Urzgdzen, w tym
dla Dostaw Kluczowych okreslonej Umowq jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
Materiatdw i Urzgdzen, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okredlenia warunkdéw dostaw Materiatdw
zapewniajgcych dochowanie terminéw okreslonych Umowaq.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jakos¢ Materiatdw lub
Urzgdzeh nie odpowiada wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Przetargowe;,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajgcego Materiaty lub Urzgdzenia do Robdt dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze spetnigjg one wymagania okreslone w Dokumentacji Przetargowej, po
uzyskaniu akceptaciji Zamawiajgcego.
W przypadku wykorzystania do realizacji Robdt przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego Materiatdw lub
Urzgdzen, ktére nie sq zgodne z Dokumentacjg Przetargowq, Zamawiajgcy w tym Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami lub Urzgdzeniami — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Materiaty, Urzgdzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do konfrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ badania okre$lone w Dokumentacii
Przetargowej lub Dokumentacji Budowy.
Biezace pomiary i badania Materiatdw, Urzgdzen, oraz Robét powinny by¢ prowadzone w
miejscu produkcji Materiatdw, Urzgdzen lub na Terenie Budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
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prowo. do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w migjscu ich wyprodukowania,
prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego o miejscu i terminie tych badan z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatéw, Urzgdzen,
i Robo6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow,
Urzgdzenh przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ.
Badania Materiatéw, Urzgdzeh mogqg byc¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy
poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykaciji i Terenem budowy w zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.
Zamawiajgcy, moze zazqgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub Dokumentacji Budowy, lub wykonania
dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykaciilub Terenem Budowy
dotyczgcych Materiatdw, Urzgdzen lub Robét, ktére budzg uzasadnione wagtpliwosci co do
ich jakosci. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby
watpliwosci co do jakosci Materiatéw Urzgdzen lub Robdt okazaty sie nieuzasadnione, na
podstawie zleconych przez Wykonawce badah dodatkowych, Wykonawca ma prawo

obcigzy¢ kosztem tych badah Zamawiajgcego na zasadzie refaktury.

ARTYKUL 8. PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdt lub
czesCilnwestyCjit v
Zmiana zakresu czesci Inwestycji jakg Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nie
stanowi zmiany Umowy, jednak dla swej wazno$ci wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wyrazi zgode na
zmiane lub poinformuje Wykonawce o jej braku. W przypadku braku podjecia czynnosci, po
uptywie wskazanego terminu poczytuje sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na wnioskowang
Zmiane zakresu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcodw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jok za witasne dziatania lub
zaniechania. Powierzenie czeéci Robdt Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcey z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepisdw
prawa.
Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,
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przédmio’rem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych,
ktére $cisle odpowiadajg czesci Inwestycji okreSlonej Umowqg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedgce
przedmiotem czesci Inwestycji, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czes$ciach, na podstawie
odbioréw czesciowych wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych podzlecanej cze$ci Inwestycji;  dysponowad
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0séb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedqg stanowity zatgcznik do tej umowy,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiagjgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,
Zamawigjgcy ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o redlizacje przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce ptatnosci wynikajgcych z Umowy o podwykonawstwo,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgode na dokonanie cesji praw z
Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiajgcego w zakresie, w jakim bedzie to
konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkdw w zakresie konftroli i informowania Instytucji kontrolujgcych w  zakresie

wskazanym w Umowie,

10) prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majgtkowe z

1)

umowy poddane zostang jurysdykcji sgddw polskich orzekajgcych na podstawie

przepisdw polskich.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

dopuszczajgcych mozliwosé dokonania cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
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nie;/voinoéci w formie pisemnej, okreslajgcej warunki tego przeniesienia. Zamawigjgcy ma
prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci bez podawania przyczyn,
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiagjgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zwrotu przez
Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy,
zwiekszajgcych odpowiedzialno$¢ Zamawigjgcego za zaptate wynagrodzenia za
wykonanie Robét,
pozwalajgcych na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w formie kwot zatrzymanych lub potrgcen z wynagrodzenia,
kaucji gwarancyjnych stanowigcych cze$¢ wynagrodzenia lub innych postanowien
wywotujgcych skutek w postaci przeniesienia obowigzku zaptaty jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty
Zakonczenia. Zamawiajgcy moze dopuscic wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie potrgcen z wynagrodzenia
pod warunkiem, ze w Umowie podwykonawczej strony umieszczg postanowienie, ze
wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez pofrgcenie z
wynagrodzenia kwoty naleznej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o zaptate
wynagrodzenia w czesci objetej potrgceniem celem zabezpieczenia wygasa, zas w jego
miejsce Podwykonawcy przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie o zwrot
zabezpieczenia, co oznacza, ze na roszczenie o zwrot zabezpieczenia przystugujgce
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy nie rozcigga sie solidarna odpowiedzialno$e
Zamawiajgcego za wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy,
jezeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostat wykonany co najmniej 60 dni przed
Odbiorem Eksploatacyjnym,
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w tym
waloryzacji wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiqzki

Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
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budoWIone, wraz z zestawieniem szczegdtowego przedmiotu robét i ich wyceng (w tym

wskazaniem wartosci tych robdét w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq) oraz

wskazaniem czes$ci Dokumentacji Projektowej dotyczgcej wykonania robét budowalnych, nie
pdzniej niz 21 dni przed planowang datg jej zawarcia a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w ferminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnie zastrzezeh do projektu Umowy o
podwykonawstwo.

7. lamawigjgcy zgtasza w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okre$lonych w Umowie oraz SWZ,
Dodatkowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.
5,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w kluczowej czesci Inwestyciji, ktdérej wykonanie
zostato zastrzezone do readlizacji wytqcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za readlizacje przedmiotu umowy od zaptaty
Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawigjgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

5) gdy termin redlizacji robdt budowlanych okreSlonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowq dla tych robét. W sytuacii, w ktérej w przypadkach uzasadnionych
okolicznosciami Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezenia do terminu, wskazanego w zdaniu
poprzednim, Strony w zadnym wypadku nie bedqg tego interpretowac jako zmiane
termindw redlizacji Umowy na pdzniejszy niz ten wskazany w Umowie bgdz akceptaciji

Zamawiajgcego dla zmiany termindw realizacji Umowy na inne niz wskazane w Umowie,
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6) gd&/ projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

8) gdy projekt zostat sporzgdzony z naruszeniem postanowieh dot. obowigzkdw w zakresie
konftroli i informowania Instytuciji kontrolujgcych w zakresie wskazanym w Umowie,

9) gdy projekt zawiera postanowienia, ktére nie pozwalajg na ustalenie wysokosci
catkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

10) gdy projekt zawiera postanowienia, ktére pozwalajg na rezygnacije z zachowania formy
pisemnej lub dopetnienia jakichkolwiek wymagan wynikajgcych z niniejszej Umowy przy
dokonywaniu zmian istotnych warunkdéw Umowy o podwykonawstwo w tym w
szczegdlnosci: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robot.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniagjgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

dokonujgc ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgtaszania uwag
do tych czesci projektu umowy, do ktdérych nie zgtaszat uwag przy pierwszej weryfikacii.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed skierowaniem

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 powyzej Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych joko mozliwe do zgtoszenia zastrzezeh dla projektu

Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w fterminie 14 dni od dnia

przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy nie zgtosi do nigj
sprzeciwu w formie pisemne;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy redlizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego. Zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedrr.wio’rem sg roboty budowlane Iub zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowi jednoczesénie
sprzeciw Zamawidjgcego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robdt przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce. Sprzeciw dorecza sie odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad zakresem robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcodw w taki sposdb, jak nadzoruje wtasne dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy. Wszelkie opdznienia, niezgodnosci lub wady wynikte z wykonania
czesci robdt przez Podwykonawce obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazgdadé od
Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawigjgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, stosowne petnomocnictwa bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.
Powierzenie redlizacji robdét budowlanych innemu Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh
okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji Inwestyciji, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowaq, nie dajqg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych
robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w jezyku obcym. W takim przypadku

Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierac¢
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polskg .wersje jezykowq, tozsamg z wersjq obcojezyczng oraz klauzule o nadrzednosci polskiej
wersji jezykowej dla celdw wyktadni jej postanowien.
W stosunkach miedzy Stronami Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiajgcego z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci moggcej wynikac¢ z tego tytutu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu
lub kryteribw selekcji, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawigjgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Ocena spetnienia
warunkdw przez innego podwykonawce lub Wykonawce samodzielnie odbywa sie na dzien,
w  ktérym wptyngt do Zamawigjgcego wniosek o dokonanie zmian w  zakresie
podwykonawstwa.
Postanowienia ustepdw 5 — 14 niniejszego artykutu stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy
o0 podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencjg kwot
umownych, zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw , wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego, jezeli sq juz znani. Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania uzupetnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane zwigzane z realizacjg Umowy lub
Umodw o podwykonawstwo. Pierwszq liste umdw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, o ktdérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przez
przystgpieniem do wykonywania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
planowanych Umdw o podwykonawstwo, wskazujgc w szczegdlnosci zakres robdét, ktére
zostang podzlecone i planowany termin ich rozpoczecia. Terminy dtuzsze niz 60 dni mogg by¢

przyblizone do miesigca.

ARTYKUL 9. WSPOLPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTEPU ROBOT

1.

W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacii dziatan Stron w trakcie wykonywania
Umowy, Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli, ktérzy bedq posiadali uprawnienia
wskazane w niniejszej Umowie.

Kierownik Projektu Zamawiajgcego w dowolnym momencie moze by¢ przez Zamawiajgcego
odwotany lub zastgpiony inng osobqg ze skutkiem od dnia ofrzymania o tym powiadomienia
przez Wykonawce. Zmiana na stanowisku Kierownika Projekiu Zamawiajgcego nie stanowi
zmiany Umowy. Wzér oswiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego

stanowi Zatgcznik nr 11 do Umowy.
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Kierov.vnik Projektu Zamawiajgcego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z Umowy, a dotyczgcych realizacji Robdt, w szczegdlnosci
wydawania zalecen, akceptowania Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej dokumentacji dotyczgcej Robodt,

sprawowania biezgcej kontroli Robdt, w tym akceptowania Materiatéw i Urzgdzen, udziatu w

odbiorach, w tym podpisywania protokotdw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z
usunieciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robét, itp.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie jednej osobie roli i obowigzkéw zaréwno Kierownika

Projektu Zamawiajgcego, jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (koordynatora).

Kierownik Projektu Zamawiajgcego nie ma jednak prawa, chyba ze dziata na mocy
osobnego petnomocnictwa udzielonego na piSmie przez Zamawiajgcego, do
reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie:

1) zmiany niniejszej Umowy,

2) dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajgcego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub o
odstgpieniu od Umowy,

3) udzielenia zamdéwien lub zaciggania zobowigzan finansowych,

4) zrzeczenia sie jakichkolwiek praw lub roszczen, zwolnienia z dtugu, cesji praw lub
przeniesienia obowigzkdw,

5) akceptacji wnioskéw o ptatnosé czesciowq i koncowq,

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpdzniej w terminie
przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez
Wykonawce Protokdt Koniecznosci.

W przypadku wagtpliwosci co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia watpliwosci zwrdcic sie
na pismie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tej watpliwosci, a Zamawiajgcy ma obowigzek

w terminie 3 dni roboczych udzieli¢ wigzqgcej odpowiedzi w tym wzgledzie. Wykonawca, po

uzyskaniu odpowiedzi Zamawiajgcego, nie moze wstrzymad lub opdzni¢ jakiegokolwiek
dziatania powotujgc sie na watpliwosci co do umocowania Kierownika Projektu

Zamawiagjgcego. Dziatanie takie bedzie ftraktowane jako naruszenie Umowy z winy

Wykonawcy.

Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Kierownik Projektu Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie zwraca¢ sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach
dotyczqcych realizacji Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby
uprawnionej do reprezentowania go w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych Umowaq, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowqg oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych od tych podmiotdw
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oéwioaczeh woli i wiedzy. Oswiadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowi Zatgcznik nr 12 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy moze by¢ przez
Wykonawce odwotany lub zastgpiony inng osobqg pod warunkiem otrzymania uprzedniej
pisemnej zgody od Zamawiagjgcego z wyjgtkiem sytuacji losowych (Smieré, dtugotrwata
choroba) lub zakohczenia wspdtpracy z Wykonawcg (w tym z podmiotami powigzanymi z
Wykonawcgqg). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.
W przypadku nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy, trwajgcej co najmniej 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ osobe upowazniong do dziatania w
jego imieniu przez czas nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy. Za dziatania i
zaniechania osoby upowaznionej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania (zawiadomienie) Kierownika
Projektu Zamawiajgcego o terminie nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy oraz do
wskazania osoby upowaznionej, podajgc jej imie, nazwisko, dane kontaktowe, wyksztatcenie.
Zawiadomienie powinno zosta¢ doreczone Kierownikowi Projektu Zamawiajgcego nie pdzniej
niz 14 dni przed terminem nieobecnosci, a w przypadkach nagtych lub sytuacjach losowych
— niezwtocznie, nie pdzniej niz 2 dni od dnia ich zagjscia.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robét nie
postugujag sie biegle jezykiem polskim, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
ttumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiajgcego z wyzej wymienionymi osobami.
Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie pism, informacji, wydawanie polecen lub zgdd, bedzie prowadzona w formie
pisemnej lub drogqg elektroniczng na podane adresy Stron:
1) Zamawiqgjgcy:
Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu,
61-859 Poznan, ul. Grobla 15
tel. 061 854 43 10,
email: kancelaria.poznan@gaz-system.pl
BN e
EMQIL Lo
2) Wykonawca:
fel v, email: ..o,
Korespondencja w formie pisemnej doreczana bedzie bezpodrednio za potwierdzeniem
odbioru, pocztq listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja
moze réwniez by¢ doreczana drogqg elekironiczng (odpowiednio w formie zatgcznika do
wiadomosci elektronicznej, stanowigcych odwzorowanie oryginatu dokumentu w formie
pisemnej), za potwierdzeniem odbioru, chyba ze dla danej czynnosci prawnej Umowa lub
przepisy prawa zastrzegajq forme pisemnq lub szczegdlng. W przypadku braku potwierdzenia
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przez c.>dbiorce otrzymania korespondencji w formie elektronicznej, nie wywotuje ona skutkdw

prawnych do dnia jej doreczenia bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztg listem

poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Strony ustalg rodzaje zatwierdzenia,
powiadomienia, informaciji, wydanego polecenia lub zgody, dla ktérych wymagana bedzie
wytgcznie droga pisemna.

Strony zobowigzane sq zwracac sie bezposrednio odpowiednio do Kierownika Projektu

Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczgcych

realizacji Inwestyciji.

Zamawiajgcy zapewni platforme wymiany informaciji cyfrowych zlokalizowang w

infrastrukturze  Zamawiajgcego. Dostep mozliwy bedzie za pomocg podwdjinego

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hastem zgodnym z politykg Zamawiajgcego
oraz odczyt tokenu RSA). Zamawigjgcy przewiduje udzielenie dostepu dla 20 oséb
wskazanych przez Wykonawce. Struktura katalogdéw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Jednoczeénie Wykonawca wyznaczy sposrdd personelu osobe odpowiedzialng za

zarzgdzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona bedzie

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji.

Postep prac bedzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego

poprzez:

1) Raporty, ktérych zakres i forma winna odpowiada¢ wzorom raportdw okreslonych w
Zatgczniku nr 1 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wzordw raportéw,
ktére przekaze Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany czestotliwosci
raportfowania. Zmiany w ww. zakresie nie stanowig zmiany Umowy,

2) bezposredni nadzdr, w tym inspekcje Terenu Budowy, ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu Zamawiajgcego,

3) Rady Budowy, rozumiane jako comiesieczne spotkania zwotywane przez Wykonawce,
prowadzone z udziatem Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb, majgce na celu omdwienie postepu w readlizacji Inwestycji oraz
problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizaciji (istniejgcych lub moggcych wystgpic),

4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym na etapie realizacji Umowy) lub zwotywane w
razie potrzeby przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb, a takze o ile tak zdecyduje Zamawiajgcy
réwniez z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb,
majgce na celu omdwienie biezgcego postepu w readlizacji Inwestyciji oraz biezgcych
problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacii (istniejacych lub mogagcych wystgpic).

Wykonawca informuje uczestnikdw Rady Budowy i narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade. Rady i narady budowy organizowane
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bedqg w biurze budowy, siedzibie Zamawiajgcego w Oddziale w Poznaniu, dopuszcza sie

rébwniez wideokonferencje. Obowigzek organizacji spotkania, prowadzenia spotkan oraz
sporzgdzenia notatek/protokotédw spoczywa na Wykonawcy

Strony zobowiqgzujg sie do niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw do
doreczen pod rygorem uznania doreczenia pod ostatni wskazany adres do doreczen za
skuteczne.

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktdéw roboczych w zakresie Informacii
Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych:

1) po stronie Zamawiajgcego:
...................... adres e-mail: ....ooovenven tell L
2) po stronie Wykonawcy:

...................... adrese-mail: c..ooovvee el

ARTYKUL 10. PERSONEL

Wykonawca zapewni, aby osoby redlizujgce Inwestycje posiadaty uprawnienia, kwalifikacje
oraz doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania Umowy, w tym wszelkie
kwadlifikacje lub uprawnienia wynikajgce z przepisdw prawa.
Wykonawca dostarczy Zamawiagjgcemu nastepujgce dokumenty w  nastepujgcych
terminach:
1) uprawnienia kadry nadzorujgcejirealizujgcej prace budowlano-montazowe w terminie 14
dni od zawarcia Umowy,
2) odwiadczenia o objeciu obowigzkdw kierownika budowy i kierownikdw robdt przez osoby
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ferminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
3)  wykaz oséb wraz z odpowiednimi uprawnieniami lub $wiadectwami kwalifikacyjnymi itp.
w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za
sprawy zwigzane z bezpieczehstwem i higieng pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) i
ochrong $rodowiska i przekaze Zamawiajgcemu: imie, nazwisko, adres e-mailowy oraz
telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komdrkowego) tych osdb. Wyznaczenie tych
o0séb nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.
W przypadku zajscia nieprzewidzianych okolicznosci skutkujgcych uzasadniong koniecznoscig
zmiany oséb zdolnych do wykonania zamdwienia, posiadajgcych niezbedne do wykonania
zamowienia kwadlifikacje zawodowe, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawidjgcego o0séb posiadajgcych uprawnienia lub
doswiadczenie zawodowe spetniajgce wymagania zawarte w Dokumentacii Przetargowe;.
Zamawiajgcy moze zqdaé, aby Wykonawca odsunagt niezwtocznie od prowadzenia Robot
jakgkolwiek osobe, w tym kierownika budowy, ktéra zdaniem Zamawiajgcego, narusza zasady

pracy, jest niekompetentna lub nienalezycie petni swoje obowigzki. W takim przypadku
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Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ takg osobe inng, posiadajgcg

niezbedne kwalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacii Przetargowe;.

ARTYKUL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiqgzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

?)

przekazanie Terenu Budowy,

przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Projekiu Budowlanego
(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca okreslonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego przez Jednostke Projektowq,

dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowe,

protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Kluczowych w dniu dostawy Dostaw
Kluczowych do Zamawiajgcego,

wyptata wynagrodzen i odszkodowan wynikajgcych z umow lub porozumien zawartych
przez Zamawiajgcego lub decyzji administracyjnych za wyjgtkiem odszkodowania za
szkody powstate na nieruchomosciach poza pasem montazowym w zwigzku z realizacjg
Inwestycji lub powstatych wskutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

dostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego do napetnienia sieci oraz paliwa
gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie niezbednych wytgczen, zmian, przetgczen itp. w istniejgcej sieci
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji rozruchu Inwestycji, w terminie
podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych,
opracowanym przez Wykonawce na 5 dni roboczych przed planowanymi pracami
zgodnie z wtasciwg procedurg SESP,

udzielenie w ferminie 14 dni od dnia wptywu stosownego wniosku, osobie lub osobom
fizycznym wskazanym przez Wykonawce petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajgcego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawce
dokumentdéw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany

jest do wystgpienia z wnioskiem o udzielenie pethnomocnictwa z okresleniem jego zakresu,

10) przystepowanie w terminach i na warunkach okre$lonych w niniejszej] Umowie do

odbioréw,

11) wyptata w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy,

12) pokrycie optat wynikajgcych z umieszczenia urzgdzeh (o ile dotyczy) w pasach

drogowych, ciekach wodnych i ferenach kolejowych,

13) udostepnienia aktualnych procedur SESP, ktére majg zastosowanie przy realizacji

Inwestycji,
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14) udostepnienia Wykonawcy obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulacji dotyczgcych

Przedmiotu Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie tych regulacji lub
wprowadzenia nowych regulacii w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce oraz udostepni przedmiotowe
regulacje, a Wykonawca zobowigzany jest je stosowaé po ich udostepnieniu przez
Zamawiagjgcego bez obowigzku zmiany umowy. Wykaz obowigzujgcych u
Zamawiajgcego regulacji wewnetrznych, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,

znajduje sie w Zalgezniku nr 1 do Umowy.

ARTYKUL 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowq do przystgpienia do

nastepujgcych odbiordow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)

2)

3)

1)

2)

Odbioru Dostaw Wykonawcy,

Odbioru Dostaw Kluczowych,

Odbioru Przejsciowego (robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu),
Odbioru Czesciowego,

Odbioru Technicznego,

Odbioru Eksploatacyjnego,

Odbioru Kohcowego,

Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego).

Odbidér Dostaw Wykonawcy (Materiatdéw i Urzgdzen):

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawigjgcego na pismie lub formie
elektronicznej, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach realizowanych przez
siebie dostaw Materiatdéw i Urzgdzen na Teren Budowy,

Zamawiagjgcy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru dostaw Materiatdw i Urzgdzeh
dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw z Dokumentacjg
Przetargowq. Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestnictwa w Odbiorze Dostaw
Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Zamawigjgcy potwierdzg
podpisaniem protokotu Odbioru Dostaw Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powotania Komisji Odbioru dostaw Materiatow
i Urzgdzen dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw

z Dokumentacjqg Przetargowaq.

Odbiér Dostaw Kluczowych:

Realizacja Dostaw Kluczowych bedzie przebiega¢ zgodnie z ustalonym miedzy stronami
harmonogramem, kazdorazowo w dniu dostawy Dostaw Kluczowych do Zamawiajgcego,
Odbiér Dostaw Kluczowych, bedzie mozliwy po przygotowaniu przez Wykonawce placdw
sktadowych i magazyndw wraz z drogqg dojazdowq. Wykonawca najpdzniej na 5 dni
roboczych przed rozpoczeciem Dostaw Kluczowych jest zobowigzany do uzyskania
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c:kc.:ep’rocji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla sposobu przygotowania magazynu lub
placu sktadowego wraz z drogg dojazdowaq, na przyjecie Dostaw Kluczowych,
Przystgpienie do Odbioru Dostaw Kluczowych warunkowane jest uprzednim uzyskaniem
zatwierdzenia Zamawiajgcego dla Materiatdw i Urzgdzen, zgodnie z art.7 ust.6 Umowy.
Odbidér Dostaw Kluczowych odbywa sie pomiedzy Stronami, przy czym Protokdt Odbioru
Dostaw Kluczowych jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
przez dostawce Dostaw Kluczowych,
Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Kluczowych, Wykonawca potwierdza dokonanie
kontroli, odbioru i przejecie odpowiedzialnosci za stan iloSciowy i jakosciowy Dostaw
Kluczowych,
Dokonanie Odbioru Dostaw Kluczowych Strony potwierdzg podpisaniem protokotu

Odbioru Dostaw Kluczowych.

4,  Odbidr Przejsciowy (robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu):

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zgtasza gotowoseé do Odbioru Przejsciowego wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia w formie elektronicznej o tej gotowosci Zamawiajgcego, z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejsciowego dla Robét zgtoszonych
przez Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do
dokonania odbioru oraz potwierdza odbiér Protokotem Odbioru Przejsciowego oraz
wpisem do dziennika budowy,

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbidér Przejsciowy za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz na dzieh przed
planowanym odbiorem,

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do Odbioru
Przejsciowego robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
Robdt przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Przejsciowego
dla Robdt krétszego niz 2 dni robocze, Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania
Robdt oraz przywrdcic stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robdt oraz
skutki ewentualnego opdznienia wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca, niezaleznie od tego, czy dane Roboty wykonane zostaty

prawidtowo,

5. Odbidér Czesciowy:

1)

Wykonawca zawiadomi w formie elektronicznej Zamawiajgcego o gotowosci do Odbioru
Czesciowego w terminie nie krétszym niz 3 dnirobocze, przekazujge jednoczednie komplet
dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robét sktadajgcych sie
na dany etap zgodnie z Umowq oraz, ze Kamieh Milowy (lub jego czesc), spetnia warunki
dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany
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jed.nos’rronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie
wykonanych i odebranych prac,

Dokonanie Odbioru Czesciowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzg podpisaniem Protokotu Odbioru Czesciowego, w terminie nie pdzniejszym niz
3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowosci do Odbioru CzesSciowego z
zastrzezeniem ze w przypadku wskazania przez Zamawiajgcego dla danego Odbioru
Czesciowego innego terminu (nie dtuzszego niz 7 dni roboczych) obowigzuje termin

dtuzszy.

6. Odbiér Techniczny:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbidr Techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catos$ci Robot
wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego Kierownika Budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym o$wiadczeniem o gotowosci do
odbioru,

W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robdt
zgodnie z SESP, w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobate techniczng, instrukcje obstugi i konserwacji dla Materiatdw i
Urzgdzeh (dostarczanych przez Wykonawce) oraz protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen, sprawdzeh wg aktualnych procedur SESP, itp.,
dokumentacije techniczno-ruchowq, a takze oswiadczenie o dokonaniu inwentaryzacii
geodezyjnej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dodatkowo Wykonawca
musi dostarczy¢é zaakceptowanq przez Zamawigjgcego elekironiczng baze danych
zastosowanych Materiatéw i Urzgdzenh (rur, aparatdéw, maszyn, urzgdzen i armatury itp.),
ktéra bedzie umozliwia¢ miedzy innymiidentyfikacje i lokalizacje zabudowy w instalacjach
i obiektach sktadajgcych sie na Inwestycje, terminy wymaganych przeglgddow,
identyfikacje i wymiane czesci zamiennych i materiatdéw eksploatacyjnych, rejestracje
napraw, okresdw gwaranciji oraz w zakresie systemdw SEOO (dalej: ,,SEOO").Wszystkie
dokumenty dostarczone w jezyku obcym muszqg by¢ przettumaczone na jezyk polski,
Odbidr Techniczny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy Komisji
Odbiorowej moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specijalistéw branzowych,
O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentacii, o ktdérej mowa w pkt 2) powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkédw dokonania Odbioru Technicznego
Komisja Odbiorowa sporzgdza Protokdt Odbioru Technicznego niezwtocznie tj. nie pdzniej
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niz w ciggu 10 dni roboczych Za date dokonania Odbioru Technicznego uznaje sie date
wskazang w protokole Odbioru Technicznego

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, ze Inwestycja lub jej cze$¢ nie
spetnia warunkéw dokonania Odbioru Technicznego (w szczegdlnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposdb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestycii lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentdw) Zamawiajgcy odmawia
Odbioru Technicznego podpisujgc odpowiedniq czes¢ protokotu Odbioru Technicznego,
sporzqdzajgc wykaz Wad oraz wyznaczajgc Wykonawcy termin do ich usuniecia,
przeprowadzenia préob i sprawdzen, uzupetnienie dokumentéw uwzgledniajgc ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci do odbioru zgodnie z pkt 5i 6 powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Technicznego), Zamawiajgcy sporzqgdza wykaz
nieistotnych Wad wyznacza sposdb ich usuniecia oraz termin na ich usuniecie, dokonuje
odbioru i podpisuje odpowiednig czes¢ i Protokotu Odbioru Technicznego.. Po usunieciu
nieistotnych Wad w sposéb wskazany przez Zamawigjgcego, Zamawigjgcy w
wyznaczonym terminie stwierdza usuniecie nieistotnych Wad i podpisuje odpowiedniq
cze$¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposdb ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawigjgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia nieistotnych Wad, bez
uzyskania zgody sqdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

Odbidr Eksploatacyjny

1)

2)

3)

Odbidr Eksploatacyijny jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot
sktadajgcych sie na Inwestycje, uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i po
przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgtoszenia Kierownika
Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym
o$wiadczeniem o gotowosci do odbioru,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiagjgc o
nich uprzednio Zamawiajgcego w ferminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych prébach i sprawdzeniach,

W celu dokonania Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet Dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczegdlnosci: egzemplarz geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej tozsamej do ztozonej we wtasciwym oé$rodku dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoty sprawdzenh zgodnie z
akfualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Uzytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia
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prdcownikéw Zamawiajgcego w ilosci niezbednej i pozwalajgcej na przejecie przez
Zamawiajgcego Inwestycji do eksploatacii, rozliczenia naktaddw inwestycyjnych na srodki
trwate zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego modelami srodkdéw frwatych, ti.:
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 13 do Umowy,
Odbidr Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisie Odbiorowq. Przewodniczgcy
Komisji Odbiorowej moze zaprosic do wspdtpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow
branzowych,
O ferminie Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcoéw lub  dalszych Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,
Przystgpienie do Odbioru Eksploatacyjnego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz dostarczenia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 3 powyzej,
W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego
Komisja Odbiorowa sporzgdza Protokét Odbioru Eksploatacyjnego niezwtocznie fj. nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Eksploatacyjnego Za
dafe dokonania Odbioru Eksploatacyjnego uznaje sie date wskazang w protokole
Odbioru Eksploatacyjnego;
W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego, ze Inwestycja lub jej czese
nie spetnia warunkéw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego (w szczegdlnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwigjgcych lub  w sposdb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestycii lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy odmawia
Odbioru Eksploatacyjnego, podpisujgc odpowiedniq czes¢ protokotu Odbioru
Eksploatacyjnego, sporzgdzajgc wykaz Wad oraz wyznaczajgc Wykonawcy termin do ich
usuniecia, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia do
odbioru zgodnie z pkt 6 i 7 powyzej;
W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego nieistotnych Wad przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Eksploatacyjnego), Zamawiajgcy sporzqadza wykaoz
nieistotfnych Wad wyznaczajgc tftermin na ich usuniecie, dokonuje Odbioru
Eksploatacyjnego i podpisuje protokdt Odbioru  Eksploatacyjnego. Potwierdzenie
usuniecia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia
przez Wykonawce o ich usunieciu. Usuniecie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone
notatkg, stanowigcq zatqcznik do protokotu Odbioru Eksploatacyjnego. . Jezeli
Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawigjgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad, bez uzyskania
zgody sgdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.
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Odbidr Koncowy

Odbidr Kohcowy jest dokonywany po wypetnieniu wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce, w tym usunieciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru
Eksploatacyjnego, na podstawie os$wiadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Warunkiem Odbioru Kohcowego jest wypetnienie wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce za wyjgtkiem obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi i
gwarancji, w szczegodlnosci dokonanie Odbioru Eksploatacyjnego, dokonanie rozliczenia
Dostaw Kluczowych i petnhe rozliczenie kohcowe Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow,

Przystgpienie do Odbioru Kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdéw dokonania Odbioru Kohcowego
Strony sporzqdzg Protokdt Odbioru Kohcowego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz w ciggu 7
dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Koncowego. Za date dokonania Odbioru
Koncowego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru Kohcowego.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci Odbioru Kohcowego , ze nie wszystkie
obowigzki umowne zostaty przez Wykonawce zrealizowane, Zamawiajgcy moze odmaowic
dokonania Odbioru Koncowego , lub przerwa¢ Odbiér Kohcowy , wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania wszystkich obowigzkéw umownych, ktdre nie zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru Kohcowego . Strony ustalajg, Zze nieistotne Wady przedmiotu Umowy
(niewarunkujgce Odbioru Kohcowego i nie wptywajgce na prawidtowq eksploatacje
Inwestycji) nie bedqg stanowity podstawy do odmowy ze strony Zamawigjgcego
podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego . W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru
Kohcowego takich nieistotnych Wad, Strony uzgadniajg w tresci Protokotu Odbioru
Kohcowego wykaz Wad nieistotnych, termin i sposdb usuniecia Wad (nie dtuzszy niz 21 dni
po dacie Odbioru Kohcowego). Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci (bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek) do wysokosci 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy, do czasu usuniecia
przedmiotowych wad. W przypadku nieusuniecia wad nieistotnych stwierdzonych w toku
Odbioru Kohcowego w uzgodnionym w protokole Odbioru Kohcowego terminie,
Zamawigjgcy, poza innymi uprawnieniami wynikajgcymi z Umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia fakich wad, bez
uzyskania zgody sqgdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z kwoty wstrzymanej, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajgcym. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowigzkdw z gwarancji

i rekojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Odbiér Ostateczny (Pogwarancyjny):
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1) Od.bic'>r Ostateczny stuzy ocenie jakosci wykonania Inwestycji po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancii jakosci
(w zaleznosci od tego, ktdéry z podanych okresdw jest dtuzszy),

2) Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na pismie z 14-dniowym
wyprzedzeniem,

3) Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego nastepuje w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia przystgpienia do odbioru. Za date
dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Ostatecznego,

4) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbiér Ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi/gwarancii jakosci (i ewentualnie Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia rekojmi/gwaranciji  jaokosci).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do

odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczegdinych odbioréw zgodnie z Umowq i

Procedurg SESP P.02.0.03.

Zamawiagjgcy nie ma obowigzku przyspieszania jakichkolwiek czynnoéci odbiorowych.

Wykonawca powinien wszelkie czynnosci warunkujgce odbidr wykonaé w  terminie

umozliwiajgcym Stronom dopetnienie procedur odbiorowych w terminach wynikajgcych z

Umowy.

W przypadku odmowy dokonania ktéregokolwiek z odbiordw wskazanych w niniejszym

artykule, odmowa ta zostanie zaprotokotowana i zostanie uzgodniony fermin na

doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umowqg. W takim przypadku procedura
odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym

artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiajgcego w przypadkach wskazanych w

Umowie lub nieprzystgpienie przez Wykonawce do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za nieterminowe wykonanie Inwestycji i redlizacje pozostatych

obowigzkdw umowy.

Za date poszczegdlnych odbiordéw uznaje sie date podpisania przez Strony odpowiedniego

Protokotu odbioru.

Odbiory, za wyjgtkiem Odbioru Kohcowego , nie majqg charakteru ostatecznego i nie stanowig

wydania i odbioru Inwestycji ani jej czesci w rozumieniu KC, w tym zwtaszcza nie skutkujg

wygasnieciem zobowigzah Wykonawcy w tej czesci.

ARTYKUL 13. WYNAGRODZENIE

1. Strony wustalajg, ze z ftytutu nalezytego wykonania Inwestycji Wykonawca ofrzyma

Wynagrodzenie, ktérego maksymalna wysoko$¢ nie przekroczy kwoty ....ccceeevevninnnnen. PLN
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netto (stownie: ...ccoeviiinieanen.. ), powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) w

wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury VAT. Maksymalne

Wynagrodzenie brutto na dzieh podpisania Umowy nie przekracza kwoty ....eeceeveeeienennene. PLN

(stowni€: cuveviiiiiiiiinanne, ).

2. Na Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktadajqg sie nastepujgce elementy:

1)

2)

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Inwestycji, z wytgczeniem zakresu okreslonego

w ust. 2 pkt 2 ponize], W WYSOKOSCI seevieeerssnnecssoccanss PLN netto (stownie:

........................ ). co odpowiada kwocie ......... PLN brutto stowni€: cceieiiiniecianass);
Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona zgodnie z zapisami w Art. 14 ust. 28 ponizej, ktdrej
maksymalna warto$¢ nie przekroczy kwoty netto .................... PLN (maksymalnie 10%

wynagrodzenia okreslonego w art. 13 ust 2 pkt. 1 powyzej z dnia zawarcia Umowy).

3. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezposrednie i posrednie) niezbedne do

realizacji przedmiotu Umowy, a w szczegdlinosci koszty zwigzane z:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
?)

10

—

1)
12)
13)

uzyskaniem wszelkich pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatdw, ekspertyz i decyzj
administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie),

podatkami, optatami celnymi i przewozowymi,

kosztami magazynowania i sktadowania,

wykonaniem wszelkich Robdt zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu,
drgan, wibragcji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.,

wszelkimi kosztami zwigzanymi z organizacjq Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu
Budowy oraz prowadzeniem Robdt w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,
doprowadzeniem i dostarczeniem medidw do wykonania Robdt i realizacji Inwestyciji na
czas budowy i do napetnienia instalacji, urzgdzen i aparatéw (za wyjgtkiem paliwa
gazowego),

przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testéw, badan oraz
rozruchéw i regulacii, a takze sporzgdzeniem wymaganych instrukciji eksploatacyjnych,
obstugg gwarancyjng,

pracg w cyklu catodobowym, o ile taka okaze sie konieczna dla zachowania terminu
realizacji Inwestycji lub innych uzgodnien,

wyptatg wynagrodzen lub odszkodowah za zajecie terenu poza pasem montazowym
wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone bedg prace z uwzglednieniem dojazddw do miejsca realizacii
robdt oraz organizacji zaplecza budowy,

obstugg geodezyjnqg,

odtworzeniem humusu,

wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjatkiem kosztdw wyraznie wskazanych w Art. 11
Umowy jako obcigzajgcych Zamawiajgcego), a w szczegdlnosci poniesieniem kosztéw
zwigzanych z usunieciem szkéd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku

niedotrzymania warunkdw okreslonych w decyzjach wodnoprawnych,
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14) zc:l.<upem Materiatdw, Urzgdzen, robocizng, pracqg Sprzetu i ludzi, transportem, wywozem
odpaddw, wykonaniem potgczen z istniejgcymi instalacjami, optatami administracyjnymi
itp.,

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami zwigzanymi z ewentualnym dojazdem i pracg
jednostki saperskie] w celu unieszkodliwienia niewybuchdéw/niewypatéw lub innych
materiatdw niebezpiecznych.

4. O ile inaczej wyraznie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowigzki umowne Wykonawca
zredlizuie w ramach Wynagrodzenia. Wysokos¢ Wynagrodzenia zostata okredlona z
uwzglednieniem wszystkich warunkdw wykonania Robét i realizacji Inwestycji. W szczegdlnosci,
Wykonawca wzigt pod uwage nastepujgce okolicznosci: cechy geotechniczne,
hydrogeologiczne i fopograficzne Terenu Budowy, z zastrzezeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy;
warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostepnos¢ i koszt materiatdw; stan
drég dojazdowych; dostepnose srodkdw transportu; dostepnose i koszt sity roboczej; lokalizacje
miejsc odpowiednich dla sktadowania materiatdw potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy,
obowiqgzki do koordynacji itp. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych oraz udzielenia licencji i praw
zaleznych, o ktérych mowa w Umowie.

5. Koszty zwiqzane z zaptatg za nadgodziny, prace w godzinach nocnych lub w dni wolne od
pracy, ponosi wytgcznie Wykonawca i nie stanowig one podstawy do zmiany kwoty
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien art. 4 ust. 14 Umowy.

6. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia plandéw i dokumentéw Dokumentacii
Przetargowej stanowigcych podstawe ztozenia przez Wykonawce Oferty.

7. Wszystkie ptatnosci za realizacje Inwestyciji, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 pkt 8 dokonywane sq
powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po zatwierdzeniu
wniosku o ptatno$¢ zawierajgcego wtasciwy protokdt odbioru (1. Protokdt Odbioru
Czesciowego, Protokdt Odbioru Technicznego, Protokdt Odbioru  Eksploatacyjnego lub
Protokdt Odbioru Kohcowego), z uwzglednieniem potrgcen i zatrzyman. Rozliczenie za
wykonanie Inwestyciji bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT
koncowej (po Odbiorze Kohcowym).

8. Plan Zasad Ptatnosci stanowi Zatgcznik nr 14 do Umowy. Strony mogg, w terminie 60 dni od
dnia zawarcia Umowy, dokona¢ zmiany Planu Zasad Ptatnosci, z zastrzezeniem, ze zmiana
Planu Zasad Ptatnosci, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie moze dotyczyc:

1) Kamienia Milowego: Rozpoczecie budowy, Odbidr Techniczny, Odbidr Eksploatacyijny,
Odbidr kohcowy,

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych,

3) z zastrzezeniem pkt. 1 powyzej, zmiana procentowe] wartosci kazdego Kamienia
Milowego jest ograniczona do maksymalnej wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

9. Zmiana Planu Zasad Ptatnosci wymaga zmiany Umowy.
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10. Zmiana Planu Zasad Ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, nie moze prowadzi¢ do zmiany

tgcznej procentowej warto$ci Kamieni Milowych ani do zwiekszenia Wynagrodzenia.

11. W przypadku zmiany Umowy, innej niz wskazana w ust. 8 powyzej, skutkujgcej koniecznosciq

zmiany Planu Zasad Ptatnodci, wraz z dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonajg

odpowiedniej zmiany Planu Zasad Ptatnosci.

12. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji.

ARTYKUL 14. PLATNOSCI

1.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane w ramach ptatnosci czesciowych oraz ptatnosci kohcowe;,
na podstawie sktadanych przez Wykonawce wnioskdw o ptatno$é zgodnie z Planem Zasad
Ptatnosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 pkt 8 ponizej. Wstepny wzdr wniosku o ptatnosé
stanowi Zatqcznik nr 15 do Umowy przy czym ostateczng jego wersje Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

. Wniosek o ptatnos¢ czeSciowqg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do 10 dnia miesigca

nastepujgcego po miesigcu, w ktérym dokonano Odbioru Cze$ciowego, Odbioru
Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o ptatnos¢ czesciowg Wykonawca
przygotuje i przedtozy wraz z niezbednymi dokumentami. Kazdy wniosek o ptatnos¢ czesciowq
zawierat bedzie szczegdtowe rozliczenie kwoty, do otrzymania ktérej Wykonawca uwaza sie
uprawniony oraz:

1) odpowiednio Protokdt Odbioru Czesciowego, Protokédt Odbioru Technicznego lub Protokdt
Odbioru Eksploatacyjnego,

2) kwote naleznego Wynagrodzenia za prawidtowqg readlizacje Kamienia Milowego,
wynikajgcg z Planu Zasad Ptatnosci,

3) tgczng wysokos¢ kwot prawidtowo zafakturowanych przez Wykonawce oraz zaptaconych
przez Zamawiajgcego wg stanu na dzienh ztozenia wniosku o ptatnose,

4) kwoty zatrzymane lub potrqgcone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq,

5) wskazanie wysoko$ci kar umownych, o ktérych Zamawidjgcy poinformowat Wykonawce
zgodnie z Art. 23 ust. 4 zdanie pierwsze Umowy do dnia ztozenia wniosku o ptatnos$¢ wraz
ze wskazaniem kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

6) zestawienie umdw z Podwykonawcami zawierajgce wskazanie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy i okreslenie zakresu robdét, a takze wysokos¢ wynagrodzenia umownego,

7) rozliczenie umdw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujetymi w zestawieniu,
o ktérym mowa w pkt 6) powyzej, zawierajgce:

a. zestawienie zbiorcze (wykaz) umdw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
uczestniczgcymi  w  realizacji  Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych,
zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych i potrgconych wedtug stanu na dzieh

nie wczesniejszy niz 5 dni przed datq ztozenia wniosku o ptatnosé;
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b. dla kazdej umowy ujetej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegdtowe umowy z

Podwykonawcqg zawierajgce liste wystawionych faktur, dokonanych ptatnosci,
potrgcen i zatrzyman wraz ze wskazaniem numeru wniosku o ptatnosé, w ktérym
wykazano fakture, zatgczono potwierdzenie zaptaty oraz (w przypadku dokonania
pofrgcenia) zatgczono oswiadczenie o potrgceniu wierzytelnosci;
wykaz oséb upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow;
o$wiadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow
o braku zalegtosci ptatniczych na dzieh ztozenia o$wiadczenia wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 17a do Umowy. Data ztozenia o$wiadczenia powinna byé
nie wczesniejsza niz 5 dni przed datg ztozenia wniosku o ptatno$c. Zamawiajgcy
okceptuje sytuacje w ktérej o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw, zostang dostarczone przez Wykonawce w formie kopii (skan
dokumentu), z zastrzezeniem, ze do czasu dostarczenia oryginatu o$wiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, ptatnosé nie zostanie przez
Zamawiajgcego zrealizowana w czesci rdwnej sumie nierozliczonych warto$ci umow,
w odniesieniu do ktérych nie przedstawiono oryginatéw o$wiadczeh oraz dowoddw
zaptaty. W przypadku zakohczenia redlizacji umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Wykonawca ztozy oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniuv umowy wedtug wzoru
stanowigcego Zatqgcznik nr 17b. W tokim przypadku o$wiadczenia tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestycji
nie bedg wymagane przez Zamawiajgcego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z
Wykonawcqg
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce naleznosci ktérych termin wymagalnosci przypadt
przed dniem ztozenia wniosku o ptatnose;
w sytuacji o ktérej mowa w art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy — o$wiadczenia Wykonawcy o
pofrgceniu z wynagrodzenia Podwykonawcdw w  zwigzku z wniesieniem
zabezpieczenia wykonania umowy w pienigdzu (wraz z dowodem doreczenia i
wskazaniem wymagalnych kwot podlegajgcych potrgceniu) podpisanych przez
osoby umocowane do reprezentacii;
na kazde zgdanie Zamawiajgcego - kopie rachunkdéw lub faktur VAT wystawionych
przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
dostawy, ustugi i roboty.
W zakresie rozliczenia Dostaw Kluczowych zastosowanie majg postanowienia
punktdw ponizej:

a. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego uprawnienia i wierzytelnosci

wynikajgce z umowy (umdw), ktérej przedmiotem jest dostawa do
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. Wykonawcy Dostaw Kluczowych w drodze cesji wierzytelnosci, pod
warunkiem udzielenia zgody na cesje przez Zamawiajgcego w formie
pisemne] pod rygorem niewaznosci. Projekt umowy dostawy zostanie
uprzednio przekazany do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na 14 dni
przed planowanq datqg zawarcia przez Wykonawce umowy dostawy. Projekt
umowy dostawy powinien przewidywac, ze zaptata naleznosci z tytutu
Dostaw Kluczowych nastgpi po Odbiorze Dostaw Kluczowych w terminie 30
dni od daty doreczenia przez dostawce faktury VAT z zatgczonym
Protokotem Odbioru .

ii. Z chwilg pozytywnego Odbioru Dostaw Kluczowych przez Wykonawce:

a) Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢ Materiatdw i Urzgdzeh objetych odbiorem od
dostawcy Dostaw Kluczowych i powierza te Materiaty i Urzgdzenia Wykonawcy,
ktéry potwierdza ich odbidr,

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich stan oraz przechowanie,
zatadunek, roztadunek, transport i wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zastosowania w ramach Inwestycji w ramach wynagrodzenia ryczattowego
wynikajgcego z Umowy,
c) W przypadku cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy dostawy, ptatnosci
czesSciowe za Kamien Milowy nr 3, wskazane w odpowiednich pozycjach
Zatgcznika nr 14 do Umowy odnoszgcych sie do Materiatdw i Urzgdzen objetych
Odbiorem Dostaw Kluczowych nastgpig na rachunek bankowy dostawcy Dostaw
Kluczowych wskazany w umowie dostawy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
o$wiadczeniu Zamawigjgcego o wyrazeniu zgody na cesje wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy dostawy. Nalezno$¢ zaptacona dostawcy przez
Zamawiajgcego zostanie nastepnie pofrgcona z wynagrodzeniem Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode,
d) Wykonawca zostanie upowazniony i zobowigzany do wykonywania w imieniu
Zamawiagjgcego uprawnien w zakresie gwarancji i rekojmi wobec dostawcy
Dostaw Inwestorskich
f) na Wykonawce przechodzi niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Materiatdw i Urzgdzen,
g) Wykonawca obowigzany jest do wykorzystania w catosci Materiatow i
Urzgdzen stanowigcych zakres Dostaw Kluczowych na potrzeby realizacii
przedmiotu Umowy,

9) Wskaznik waloryzaciji, o ktérej mowa w art. 14 ust. 28 oraz kwote waloryzacji.

3. Jednoczednie z wnioskiem o ptatno$¢ Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o tym, ze
kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatno$¢ wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o
zaptate z tytutu odebranej czesci Inwestycji, za wyjatkiem roszczen, ktdre wymieni we wniosku
lub ktére przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogty zosta¢ podniesione we wniosku.
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Zomow.iojqcy nie bedzie w zaden sposéb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjg Inwestycii, jesli nie zostanie ona
w sposdb terminowy i wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatnosc. Wzér oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 16 do Umowy.

4, Ptatno$¢ za czeSciowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z
Umowy i Planu Zasad Ptatnosci. Ptatnosci wynikajgce z danego wniosku o ptatno$¢ zostang
pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 pkt 5)
Umowy, przy czym pomniejszenie bedzie nastepowac po osiggnieciu wartosci kar umownych,
o ktérych mowa w art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych
jej wielokrotnosci (z uwzglednieniem kwot, o ktére dokonano juz pomniejszenia Wynagrodzenia
z tego tytutu).

5. Kazdy wniosek o ptatnos¢ bedzie podlegat kontroli Zamawiajgcego. Po przeprowadzeniu
kontroli wniosku o ptatno$é, ktéra powinna by¢ przeprowadzona w terminie nie dtuzszym niz 5
dni roboczych, Zamawiajgcy w zaleznosci od wynikéw tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni
roboczych wniosek o ptatnosé: zaakceptuje, odrzuci lub zwrdci do uzupetnienia wraz z
podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrdcenia do uzupetnienia. W przypadku odrzucenia lub
zwrécenia wniosku o ptatno$¢ do uzupetnienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 4 dniroboczych od dnia odrzucenia lub zwrdcenia wniosku o ptatnosé
do uzupetnienia, sporzgdzi¢ nowy wniosek o ptatnos¢, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego.
Uzupetniony wniosek o ptatno$¢ nie moze obejmowaé dodatkowego zakresu Robét, ktdre nie
byty objete pierwotnym wnioskiem o ptatnos¢. Zamawiajgcy dokonuje kontroli wniosku o
ptatnos¢ z zachowaniem termindw, o ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu.

6. Dokonujgc kontroli wniosku o ptatno$¢, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do korekty lub zmiany
kazdego wczesniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporzgdzonego wniosku o ptatno$c. W
przypadku zaakceptowania wniosku o ptatnos¢ przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
uprawniony do uwzglednienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym wniosku o ptatnosé na
fakturze.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na: Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W opisie faktury nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy
i numer zamowienia podany przez Zamawiajgcego.

8. Adres doreczenia faktur (w formie fradycyjnej, papierowej): Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Alternatywnie, fakture
mozna przekazac¢ w formie elektronicznej wskazanej w ust. 9 lub 12 ponize;.

9. Zamawiajgcy wyraza zgode na otrzymywanie faktur wynikajgcych z niniejszej umowy w formie
elekfronicznej wystawionych i przestanych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawe z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1) faktura przesytana jest w formie zatgcznika drogg mailowq,
2) zatgcznik (bedqgcy fakturg) jest plikiem w formacie PDF (wiadomosci z plikami w innym
formacie zostajg odrzucone),
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3) odrésem Zamawiajgcego dedykowanym do ofrzymywania faktur elekironicznych jest
wytgcznie:
faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl,

4) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysytania faktur elekironicznych jest
WYQCZNIC: . i Wiadomosci zawierajgce faktury elektroniczne przestane
na adres Zamawiajgcego z innych adreséw zostajg odrzucone,

5) domena nadawcy musi charakteryzowad sie pozytywnq reputacjq. Reputacja negatywna
domeny powoduje zablokowanie przesytek.

10. Jedynie przesytki spetniajgce powyzsze kryteria uznawane sq za skutecznie doreczone. Zmiana
adresu wskazanego w ust. 9 pkt 4 powyzej wymaga formy pisemnej z podpisami oséb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

11. Powyzsza zgoda moze zosta¢ wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Zamawiajgcego z mocqg obowigzywania po 7 dniach od
daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wycofaniu zgody.

12. Zamawiagjgcy oéwiadcza, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
oraz ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym dysponuje zatozonym kontem na Platformie
Elektronicznego Fakturowania, pozwalajgcym na odbieranie faktur elektronicznych w postaci
ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiajgcego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest:
NIP 5272432041.

13. Faktura wystawiona nieprawidtowo lub niezgodnie z Umowg musi by¢ skorygowana w terminie
do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zaptaty rozpoczyna bieg od dnia
otrzymania prawidtowej faktury korygujgce;.

14. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury lub faktury korygujgce.

15. Rachunki bankowe Stron:

1) w celu wzajemnych rozliczen Strony podajg ponizsze rachunki bankowe:

a. Wykonawca

2) W przypadku zmiany powyzszych rachunkdéw bankowych, Strona zobowigzana jest do
niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie stanowi
zmiany niniejszej umowy, ale dla swej skuteczno$ci wymaga zachowania formy
pisemnej z podpisami oséb upowaznionych do reprezentaciji Strony.
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3) Warunkiem realizacji ptatnoéci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyzej, jest
wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikdw VAT, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 Ustawy zdn. 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (dalej: ,, Wykaz"),
chyba ze Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

4) W przypadku, gdy na dzien realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie, Strona realizujgca ptatnosc¢ jest uprawniona do
skierowania tej ptatnosci na dowolny, inny rachunek bankowy beneficjenta ptatnosci,
wystepujgcy w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie
realizacji ptatnosci.

5) W przypadku gdy na dzieh realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje zaden inny
rachunek bankowy, na ktéry ptatnos¢ mogtaby zosta¢ zrealizowana, Strona
realizujgca ptatno$¢ dokonuje ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) i
jednoczesnie dokonuje zawiadomienia, o ktérym mowa w art. 117ba §3 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

16. Za date dokonania zaptaty przyimuje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

17. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego wszelkich przystugujgcych

Zamawiagjgcemu wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, bez wzgledu na date

powstania i wymagalnosci kazdej z wierzytelnosci.

18.Z zastrzezeniem innych postanowienh Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty w niej

okreslone, z zastrzezeniem, ze:

1)

2)

na 7 dni przed datq realizacji ptatno$ci Wykonawca ztozy uzupetnienie wniosku o ptatnosé

zawierajgce: oryginalne o$wiadczenia Podwykonawcodw (jezeli do wniosku o ptatnosé

zostaty zatgczone kopie lub brakowato o$wiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktdre staty sie wymagalne do dnia ztozenia uzupetnienia, a ktére nie byty
zatgczone do wniosku o ptatnosé;

w  przypadku niedostarczenia  o$wiadczenia  Podwykonawcdw  lub  dalszych

Podwykonawcodw lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega

Z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw w zwigzku

z redlizacjg Umowy, w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie

sporu, a takze w przypadku braku uzupetnienia potwierdzen zaptaty, o ktérych mowa w

pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci faktury VAT:

a) na kwote réwng sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, co do ktérych nie przedstawiono dokumentdw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wynagrodzenia - w przypadku braku oswiadczen,

b) nakwote zalegtq lub sporng - w przypadku oswiadczenia, ktdre wskazuje na zalegtosé
lub spdr,

przy czym wstrzymana ptatno$¢ fraktowana bedzie jako nieoprocentowana kaucja

gotdwkowa, dla zabezpieczenia mozliwego roszczenia Podwykonawcdw w stosunku do
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Zor.nowiojqcego, do czasu az roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zostanie zaspokojone lub wygasdnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawigjgcy zmieni sposéb
zabezpieczenia z kaucji gotdwkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania
zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego.

wstrzymana  ptatno$¢ moze zosta¢ zwolniona przez Zamawiajgcego pomimo
nieprzedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jesli ten w
ocenie Zamawiajgcego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym
stosownych dokumentéw (np. faktury, wezwania do zaptaty, potwierdzone przez bank
polecenia wykonania przelewdw, etc.), ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane,

w przypadku, zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawigjgcy ma prawo do
potrgcenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W celu
umozliwienia petnego rozliczenia takiej zaptaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim,
Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejecie przez Zamawiajgcego praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
w zakresie, w jakim bedzie to konieczne do dokonania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajgcego.

19. Zamawiagjgcy moze, niezaleznie od zatwierdzenia wniosku o ptatnose i ofrzymania faktury VAT

zgodnej z Umowaq, wstrzymac ptatno$¢ catosdci lub czedci Wynagrodzenia (w kwocie

odpowiadajgcej wysokosci roszczeh Zamawiajgcego wynikajgcych ze wskazanych ponizej

okolicznosci), o ile w ocenie Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

konieczne okaze sie zaptacenie za usuniecie Wad lub poprawienie nienalezycie
wykonanych Robdt, ktdre nie zostaty usuniete lub prawidtowo wykonane, w terminie
wynikajgcym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony,

Zamawiajgcy uzyskat uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub

Zamawiajgcy ponidst jakgkolwiek szkode na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robdt przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na

jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony).

20. Od kwot, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy mogt w sposdb uzasadniony wstrzymac nie

21.

22.

przystugujg odsetki.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych ptatnosci lub ich

potrgcenia, jedli takie prawo przystuguje mu na podstawie Umowy lub obowigzujgcego

prawa.

Zaptata przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia

sie przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeh wynikajgcych z Umowy. W szczegdlnosci
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zc:p’ro’.rc: przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia nie stanowi odbioru
danych Robét ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umowag.
Zamawiagjgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz ze szczegdtowym przedmiotem robdt budowlanych Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i nieztozeniu sprzeciwu wobec wykonywania Robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiagjgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tejinformacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z readlizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag w
terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnose
takiej zaptaty.
Skutkiem bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bedzie umorzenie wierzytelnosci przystugujace] Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego do wysokosci kwoty otrzymanej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Zamawiagjgcy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia na ponizszych warunkach:

1)  waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzaciji (dalej:

"Wskaznik waloryzaciji'), obliczonego wedtug nastepujgcego wzoru:
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Wskaznik waloryzacii:

W=0,5+0,5%(0,2 x CPI +0,2 x Wr + 0,45x Wm +0,15xWs)
gdzie:
CPI — wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych obliczany na podstawie wskaznikéw
z tabeli ,Kwartalne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych” publikowanej przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-
pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/, z 4
minionych kwartatéw, przy czym pierwszym jest kwartat podpisania Umowy;
Wr — Wskaznik waloryzacji dla robocizny — obliczany na podstawie wskaznikéw dia ,robdt
inzynieryjnych” z tabeli 1. ,Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu ZWW
publikowanego przez Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
»Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, z 4 minionych kwartatdw, przy czym pierwszym jest
kwartat podpisania Umowy
Wm - Wskaznik waloryzacyjny dla materiatéw — obliczany na podstawie wskaznikdw
»Materiaty budowlane ogdtem” z tabeli 2. ,,Zmiany cen materiatéw cen budowalnych wg
grup”  Zeszytu IWW  publikowanego przez O$rodek Wdrozen  Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” sp. z 0.0., SEKOCENBUD, z 4 minionych
kwartatéw, przy czym pierwszym jest kwartat podpisania Umowy
Ws - Wskaznik waloryzacyjny dla sprzetu — obliczany na podstawie wskaznikéw dla ,,Sprzet
budowlany ogdtem” z tabeli 6. ,,Zmiany cen najmu i pracy sprzetu budowlanego wg grup”
Zeszytu IWW publikowanego przez Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa ,,Promocija” sp. z 0.0., SEKOCENBUD, z 4 minionych kwartatéw, przy czym
pierwszym jest kwartat podpisania Umowy
Wskaznik waloryzacji W zostanie obliczony z doktadnosciq do czterech miejsc po
przecinku, przy czym sktadowe wzoru nie podlegajqg zaokrggleniu;
waloryzacji bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy, objete wnioskami o ptatnosé:

a) pierwsza waloryzacja — po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy (decyduje
data akceptaciji Protokotu odbioru); Przed ztozeniem wniosku o ptatno$s¢ Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym wysokosé Wskaznika waloryzacii;

b) aktualizacja Wskaznika waloryzaciji — co 12 miesiecy;

c) datg odniesienia waloryzacji bedzie kazdorazowo dzien podpisania Umowy;

d) waloryzacja nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez Wskaznik
waloryzacji ,W" poziomu réwnego lub wiekszego 1,0200 lub rownego lub mniejszego niz
0,9800;

e) suma waloryzacji dla oddania wzrostu cen (liczona tgcznie jako suma waloryzaciji na
plus z wszystkich wnioskdw o ptatnosc) albo dia oddania spadku cen (liczona tgcznie
jako suma waloryzacii na minus z wszystkich wnioskdw o ptatnosé) nie moze przekroczy¢
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.1 0% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w art. 13 ust. 2 pkt.1) Umowy z dnia jej
zawarcia;

f)  Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacii dla sktadanego wniosku o ptatnos¢ zgodnie
ze wskaznikiem obowigzujgcym w danym okresie waloryzacii przekazanym mu przez
Zamawiajgcego. Warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia bedzie wykazana jako osobna
pozycja wniosku o ptatnos¢ oraz jako osobna pozycja na fakturze;

waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne;

waloryzaciji nie podlega wynagrodzenie za pierwszych 12 miesiecy frwania Umowy;

waloryzacji nie podlegajg zwracane kwoty zatrzymane zgodnie z Umowq;

udziat poszczegdinych wskaznikdw waloryzacyjnych zastosowanych do ustalenia

Wskaznika waloryzaciji W nie musi by¢ zgodny z rzeczywistym udziatem poszczegdlnych

wskaznikdw w cenie wskazanej przez Wykonawce w ofercie;

w przypadku, gdyby ktdrykolwiek ze wskaznikdw wskazanych w pkt.1) powyzej przestat byé

publikowany, warunkiem waloryzaciji wynagrodzenia bedzie zgodne ustalenie przez strony

nowego sposobu ustalenia Wskaznika waloryzacii ,W".

ARTYKUL 15. PLATNOSC KONCOWA

Po podpisaniu przez Strony protokotu Odbioru Kohcowego Wykonawca w ciggu 30 dni

1.

2.

przygotuje i przedtozy Zamawiagjgcemu w 2 egzemplarzach wniosek o ptatno$é¢ kohcowq

wraz z niezbednymi dokumentami. Wniosek o ptatno$¢ kohcowq zawierat bedzie:

1)
2)

3)
4)

5)

Protokdt Odbioru Kohcowego,

tgczng wysokos¢ kwot zafakturowanych oraz zaptaconych przez Zamawiagjgcego na
dzier ztozenia wniosku o ptatnosce,

wszelkie kwoty zatrzymane lub potrgcone przez Zamawiajgcego,

wykaz umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, tgcznie z o$wiadczeniami
Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczgcymi
zaptaty petnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wedtug
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 17b,

protokdt rozliczenia Dostaw Kluczowych.

Po zatwierdzeniu wniosku o ptatnos¢ koncowqg, Wykonawca wystawi fakture VAT,

opiewajgcg na kwote Ptatnosci Koncowej powiekszong o nalezny podatek VAT.

Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie wysokosci Ptatnos$ci Kohcowej, to

Zamawiajgcey zaptaci bezsporng cze$¢ Ptatnosci Koncowej, a spdr dotyczgcy pozostatej

czesci Ptatnosci Kohcowej pomiedzy Stronami zostanie rozwigzany zgodnie z Art. 26 Umowy.

Jednoczesnie z wnioskiem o ptatnosé koncowqg, Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o

tym, ze kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatnosé¢ kohcowqg wyczerpuje jego
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wszys’r.kie roszczenia w zwigzku z Umowq i realizacjq Inwestycji, oraz ze w zwigzku z tym zrzeka
sie podnoszenia jakichkolwiek innych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, ktére nie sq
wymienione we wniosku o ptatno$¢ kohcowdq.
Zamawiajgcy nie bedzie w zaden sposéb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjg Inwestyciji, jesli nie zostanie
ona w sposéb wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatnos¢ kohcowq lub jesli roszczenie

Wykonawcy zostanie ztozone z naruszeniem postanowien Art. 14 ust. 3 Umowy.

. Postanowienia Art. 14 Umowy stosujg sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze: (i) czas na

przeprowadzenie kontroli wniosku o ptatnos¢ koncowq nie powinien przekroczy¢ 10 dni
roboczych oraz (i) ptatnos¢ za ostatni Kamien Milowy wskazany w Planie Zasad Ptatnosci
zostaje powiekszona o kwote, odpowiadajgcg sumie kwot, o jakie Zamawiajgcy na
podstawie Art. 14 ust. 4 Umowy pomniejszyt ptatnosci za zrealizowane Kamienie Milowe, z

zastrzezeniem Art. 23 ust. 3 Umowy.

ARTYKUL 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

W celu zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie pienieznej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, gwarancji bankowej lub gwaranciji ubezpieczeniowej, w wysokosci 5%
Wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, okreSlonego w Art.
13ust. 2pkt. T, 1), o ztotych polskich (stownie: ......ocoooiiiiiiiiii, ztotych
polskich). . Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w mocy przez caty okres realizacji Umowy, w kazdym jednak wypadku nie
krécej niz do daty przypadajgcej po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji udzielonej przez
Wykonawce zgodnie z Umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (inne niz depozyt pieniezny) i jego zmiana,
muszg by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 18 do Umowy, a
projekt Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i jego zmiany musi by¢ uprzednio
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie mogto zostaé wykorzystane przez
Zamawiagjgcego na pokrycie wszelkich naleznosci wynikajgcych z niniejszej Umowy, w
szczegdlnosci kar umownych, zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcédw i dalszych
Podwykonawcdw, odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztéw
wykonania zastepczego.

W przypadku wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zmiany sposobu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub
zwrécone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiajgcemu

nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na pismie przez

Strona 75z 127



O S/

S ST B e—
Zomo\./viojqcego. Imiana formy zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci
Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

5. Czes$¢ stanowigca 70% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrécona Wykonawcey pod warunkiem nalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od
Daty Zakohczenia.

6. Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (pomniejszone o
ewentualne wyptaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiajgcego) zostanie zwrdécone
Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji.

7. Jezeli w terminie 30 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wniesionego w innej formie niz pieniezna, Wykonawca w przypadku koniecznosci
jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, to Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci oraz wysokosci zabezpieczenia.

8. W odniesieniu do Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o charakterze
niepienieznym, w tym w szczegdlnosci, gdy bedzie nim gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
bedzie ono miato charakter nieodwotalny, bezwarunkowy, ptatny na pierwsze zgdanie.
Zamawiagjgcy wymaga, aby w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie Zamdwienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane
przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci, obejmowato swojg trescig
zobowigzanie solidarne wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamdwienia (zobowigzanych z tytutu gwarancji). Sgdem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw
na gruncie gwarancji winien by¢ sgd polski wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Gwarancja powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, natomiast w przypadku gdy jezykiem
gwarancji jest jezyk obcy wéwczas taka gwarancja winna by¢ przedtozona wraz z
ttumaczeniem przysiegtym. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzgdzona bedzie
réwniez w innym jezyku w razie rozbieznos$ci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie
wersja jezykowa polska. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa bedzie sporzgdzona i
interpretowana zgodnie z prawem obowigzujgcym w Polsce.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie wadium na poczet
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
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system
w pien.iqdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizj
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazujgc Wykonawcy
wysokos$¢ powyzszych odsetek i kosztdw. Pomniejszenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
dokonane moze zostac réwniez w drodze odrebnych czynnosci, rowniez po dokonaniu zwrotu
Zabezpieczenia, w tym w drodze potrgcenia.
Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzeh zaleznych lub niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy utraci w trakcie
realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci nie nizszej niz wynikajgca z niniejszej Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymacé wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiqgzkéw Wykonawcy

okreslonych w niniejszej Umowie.

ARTYKUL 17. KONTROLE, PROBY, TESTY

1.

Zamawiajgcy (bezposrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczegdlnosci pod kgtem
sprawdzenia poprawnosci realizacji obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawigjgcego w toku
realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
kluczowych dostaw i sprawdzen Materiatéw i Urzgdzen uich producentdw i na Terenie
Budowy.

Koszty zwigzane z udziatem Zamawigjgcego w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
U producentéw kluczowych dostaw Materiatdéw i Urzqgdzeh jak tez na Terenie Budowy
pokrywane sqg przez Zamawigjgcego. Wykonawca uzyska zgode na uczestnictwo
Zamawiajgcego w testach, kontrolach i prébach producentow.

O rodzaju, miejscu i dacie testdw kontrolnych, kontrolach i probach, Wykonawca bedzie
informowat Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Jezeli w czasie préb i testow kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jokakolwiek
niezgodnos¢ z Umowaq, w szczegdlnosci Wady, Wykonawca usunie je w mozliwie najkrotszym
czasie i zawiadomi Zamawiajgcego o usunieciu Wad iustaleniu ferminu  odbioru
zakwestionowanych uprzednio Robét.

Jezeli Zamawiajgcy (pomimo wczesniejszego pisemnego powiadomienia) nie wezmie udziatu
w prébie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystqpi do préby lub testéw

kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawidgjgcego i woéwczas Wykonawca
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niezw’rc.jcznie dostarczy Zamawiajgcemu raport z wynikdéw przeprowadzonych préb, testow
kontrolnych i kontroli.

7. Dla Materiatéw i Urzgdzeh Wykonawca przedtozy stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia
lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostang sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testow urzqgdzeh za pomocqg urzgdzeh
wzorcowych posiadajgcych dopuszczenie do stosowania (wazne swiadectwo kalibraciji).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i udostepnienia Swiadectw wzorcowych

urzgdzenh kontrolnych.

ARTYKUL 18. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje nalezytq realizacje Inwestycii, nalezytqg jakos¢ Materiatdw
i Urzgdzeh uzytych do wykonania Inwestycji, jak réwniez nalezytq jakos¢ wykonania Robot
zgodnie z wymaganiami Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane Roboty, w tym na uzyte
Materiaty, Urzgdzenia, na okres 36 miesiecy od Daty Zakohczenia. Wykonawca zapewnia, ze
w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zardwno jako skonczona catos¢ uzytkowa i
technologiczna, jak i kazda czes¢ Inwestycii z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek Wad.

3. Zamawiagjgcemu, wedle jego wyboru, przystugujq prawa wynikajgce z udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci jak i prawa z tytutu rekojmi. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek dokonania wspdlnych przeglgddw gwarancyjnych w okresie
obowigzywania gwaranciji.

4. Jezeliw okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie
terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestyciji w sposdb, ktéry wyeliminuje
wystepowanie uszkodzeh w przysztosci. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych
napraw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. W wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach termin
ten moze zostac¢ przez Strony ustalony jako przekraczajgcy 30 dni, o ile nie bedzie to zagrazac
prawidtowemu funkcjonowaniu Inwestycji.

5. Jezeli Inwestycja lub jakakolwiek jej cze$¢ nie mogta by¢ uzytkowana z powodu Wady lub
usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej czesci, zaleznie od okolicznosci,
bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Inwestycija, lub jej cze$¢ nie mogta
by¢ uzytkowana przez Zamawidgjgcego z powyzszego powodu.

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostang objete gwarancjg na zasadach
przewidzianych jak w Art. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesiecy poczynajgc od daty
dokonania odbioru wymienionego elementu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania Wad i ich skutkdw, ujawnionych w

czasie wykonywania Robdét lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie
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obowi.qzywcmio rekojmi i gwaranciji. Koszty paliwa gazowego zwigzane z usuwaniem Wad w
okresie gwarancyjnym lezg po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DIR, jest zobowigzany do zapewnienia, w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, petnej obstugi serwisowej wbudowanych w ramach
Inwestycji Materiatéw i Urzgdzen. Serwis bedzie prowadzony przez autoryzowanych
serwisantéw producenta urzgdzen lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantow
Wykonawcy posiadajgcych udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis
producenta urzgdzen.

9. Jedli realizacja inwestyciji obejmuje montaz Systemdw Elektronicznej Ochrony Obiektu (SEQQ),
w sktad ktdérych wchodzq: System Telewizji Przemystowej, System Kontroli Dostepu, System
Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy oraz udzielonej gwarancji na te
systemy zobowigzuje sie, niezaleznie od obstugi serwisowej okreslonej w ust. 8, do
przeprowadzenia czterech przeglgddw i konserwaciji SEOO w kazdym roku obowigzywania
rekojmi i gwarancji. Zasady przeprowadzenia przeglgddw i konserwacii oraz wykaz czynnosci
serwisowych SEQO, ktérych realizacje zapewnia Wykonawca w ramach umowy stanowi

zatgczniki nr 24 do Umowy.

Niezaleznie od mozliwych wydtuzen terminu obowigzywania gwaranciji jakosci okreslonych w

Art. 18, gwarancja jakosci wygasa po uptywie 72 miesiecy od Daty Zakohczenia.

ARTYKUL 19. ZASADY WYKONANIA OBOWIAZKOW GWARANCYJNYCH ORAZ
WYNIKAJACYCH Z REKOJMI

1. Zamawiqgjgcy nie bedzie zobowigzany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie
powodujgce] jego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji. Obowigzek poinformowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgcej odpowiedzialnos¢ producenta z tytutu
udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.

2. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwarancji oraz rekojmi zostanie
kazdorazowo wskazany przez Zamawigjgcego w powiadomieniu. Za moment powiadomienia
uznagje sie moment otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia telefonicznego, transmisji
zgtoszenia faksem lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawiagjgcego do $Srodka
komunikaciji elektronicznej w taki sposdb, zeby adresat mdgt zapoznad sie z jego tresciq.

3. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwaranciji i rekojmi nie moze by¢
dtuzszy niz:

1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelnosci,
2) w pozostatych przypadkach termin wyznacza Zamawiajgcy, kierujgc sie uzasadnionymi

uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbednymi do usuniecia Wady.
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Zomov;/iojqcy moze zmieni¢ w/w terminy na uzasadniony wniosek  Wykonawcy
uwzglednigjgcy uwarunkowania technologiczne, mozliwosci dostaw materiatdw, rodzaj
Wady oraz jej rozmiar.

4. Jezeli usunieta Wada moze wptyngé na wydajnose Urzgdzen lub okreslonej czesci Inwestycii,
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego po zakonczeniu jej usuwania
przeprowadzi¢ stosowne testy. W takim przypadku usuniecie zostanie uznane za dokonane
skutecznie po pozytywnym wyniku testu.

5. W przypadku nieprzystgpienia lub niezakohczenia naprawy w terminie wskazanym w
powiadomieniu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla innych przystugujgcych mu praw, ma
prawo, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu
zastepczego wykonania tychze napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu
frzeciego nie powoduje utraty uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, jak rowniez
zgdania zaptaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyzsze stosuje sie
takze w przypadku braku mozliwosci dokonania prawidtowego zgtoszenia Wady z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 6 ponizej.

6. Wykonawca zapewni state funkcjonowanie i obstuge srodkédw komunikacji na odlegtose
przeznaczonych do zgtaszania Wad. Strony ustalajg nastepujgce formy dokonywania
zgtoszenia wystepujgcych Wad:

1) pocztg elektroniczng na adres: ............... lub
2) telefonicznienanr...............
Zgtoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie pisemnej,

lub pocztg elektroniczng.

7. W przypadku redlizaciji zobowigzah wynikajgcych z Art. 18 ust. 9, Wykonawca przeprowadzi
Przeglgdy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zgodnie z ,Regulaminem
przegladdw i konserwacji systemdw elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociggdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowigcym Zatqcznik nr 24 do Umowy.

ARTYKUL 20. ODPOWIEDZIALNOSC ZA INWESTYCJE | UBEZPIECZENIE

1.  Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za Inwestycje od daty zawarcia Umowy do daty
podpisania protokotu Odbioru Kohcowego, kiedy to odpowiedzialnos¢ w tym zakresie
przejmie Zamawiajqcy, z zastrzezeniem Art. 18-19 Umowy.

2. Jedlinastgpig szkody w Inwestycii, w tym w Materiatach, Urzgdzeniach lub ich czesci, w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy, Wykonawca na swdj koszt naprawi powstate szkody tak, by
Inwestycja odpowiadata w petni postanowieniom Umowy. Wykonawca bedzie réwniez
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiatach, lub Urzgdzeniach,
spowodowane przez niego lub osoby, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ przy prowadzeniu
Robét.
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Zomo\./viojqcy na wtasny koszt zawrze Umowe ubezpieczenia wszystkich  ryzyk
budowy/montazu dla robdét budowlanych (zwang dalej Umowg ubezpieczenia robdt
budowlanych) bedqgcych Przedmiotem niniejszej Umowy:
a) na podstawie wtasnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawarte] przez
Zamawiajgcego,
lub
b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunkéw ubezpieczenia wedtug najlepszej
wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktéw nie spetniajgcych warunkdw
Umowy Ubezpieczenia Generalnego.
W odniesieniu do Umdw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 3 lit.
a) Zamawiagjgcy przekaze Wykonawcy (na jego zyczenie) certyfikat ubezpieczeniowy
wystawiony przez Ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt
budowlanych.
W odniesieniu do Umdw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z pkt. 3 lit.
b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kopie polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia majgcymi
zastosowanie do Umowy ubezpieczenia robdt budowlanych.
W Zatgczniku Nr 19 do Umowy w Tabeli nr 1 zamieszczono podstawowe informacje dotyczgce
Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz podstawowe obowigzki, Ubezpieczonego w foku
realizacji umowy zawartej zgodnie z pkt 3 lit. a) wraz z Procedurg zgtoszenia szkody i jej
likwidaciji.
Zawarcie umowy ubezpieczenia przez Zamawiagjgcego, o ktérej mowa w ust. 3w
szczegdlnosci lecz nie wytgcznie w zakresie zawartych w niej wytgczen odpowiedzialnosci i
franszyz nie moze stanowi¢ podstawy do kierowania jakiegokolwiek roszczenia wzgledem
Zamawiajgcego. Kwoty udziatdéw wtasnych/ franszyz oraz szkody nie objete ubezpieczeniem
(w szczegdlnosci te przekraczajgce sume ubezpieczenia, limity odpowiedzialnosci, sume
gwarancyjng i jej podlimity) obcigzajg Wykonawce.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt budowlanych nie moze by¢ w zadnym wypadku
interpretowane jaoko ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za realizacje Przedmiotu
niniejszej Umowy.
Wykonawca w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na
wtasny koszt i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane
ponizej ryzyka:
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia (OC) obejmujgce odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe (ang. pure financial losses ) wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania w zwigzku z realizacjq rob bt

budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej Umowy;
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ubezpiéczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw (NNW) obejmujgce obowigzek zaptaty
przez Ubezpieczyciela okreslonej sumy pienieznej na skutek doznania przez pracownika lub
inng osobe wykonujgcqg czynnosci pozostajgce w zwiqzku z realizacjg Przedmiotu umowy
uszczerbku na zdrowiu lub Smierci w wyniku zdarzenia, ktére miato miejsce na terenie budowy
lub w jego sgsiedztwie;
ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jezeli ma zastosowanie),
w zaleznosci od zaistniatej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) (Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej z
tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC)) powinno spetnia¢ minimalne
wymagania Zamawigjgcego, okresSlone w Zatqczniku nr 19 do Umowy w Tabeli nr 2.
Wykonawca ma do wyboru dwie mozliwosci dopetnienia ww. obowigzku:

a) przedstawi¢ polise wtasng (dedykowanqg lub obrotowq) spetnigjgcg minimalne
wymagania, ktérych spetnienie zostanie potwierdzone na pismie przez licencjonowanego
brokera ubezpieczeniowego lub Ubezpieczyciela,

b) zawrze¢ odpowiedniq umowe ubezpieczenia na podstawie oferty udostepnionej
Wykonawcom przez Ubezpieczyciela Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeh Wzajemnych

pod adresem e-mail: zgtoszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl.

Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw (NNW), o ktérym mowa w pkt 4 ust. 2
bedzie spetniato minimalne wymagania okre$lone w Zatgczniku nr 19 do Umowy w Tabeli nr
3.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentow
ubezpieczenia, dotyczgcych uméw ubezpieczenia, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany
na podstawie ust. 4. Zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana w warunkach
zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane przez Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od daty ofrzymania kompletu dokumentédw ubezpieczenia, ktére powinny byc
dostarczone Zamawiajgcemu:
1) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie pdzniej niz na 7 dni przed datg przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy/Miejsca realizaciji prac,
2) w przypadku ubezpieczenia OC - nie pdzniej niz 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
3) dla pozostatych ryzyk — nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 7) nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenia nie zostang zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni
zawarte umowy na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze
wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do istnienia lub
warunkdw umodw ubezpieczenia, Zamawigjgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie
zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od Wynagrodzenia.
Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie bqgdz przedtuzenie umdw ubezpieczenia
wskazane w ust. 4 tgcznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile sg wymagane)
oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umdw ubezpieczenia oraz
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dowociy optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki), Wykonawca dostarczy do
Zamawiajgcego natychmiast po zawarciu umow ubezpieczenia (w przypadku kolejnych rat
sktadki niezwtocznie po ich optaceniu), jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, poczgwszy od
uptywu poprzedniego okresu ubezpieczenia.

10) Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznos$ci wymaganych ubezpieczen nie
moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

11) Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy ubezpieczg w
odpowiedniej wysokosci swdj personel, sprzet, maszyny, pojazdy.

12) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia informacji Zamawiajgcemu
o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgtoszonych Ubezpieczycielowi w zwigzku z
realizowanym kontraktem. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek przekazywania
informaciji o toczgcych sie postepowaniach zwigzanych z likwidacjg szkéd, wyptaconych
odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowan (w postepowaniach prowadzonych
bez udziatu Zamawiajgcego). Na zgdanie Zamawigjgcego Wykonawca ma obowigzek
przekazac¢ kopie petnej dokumentacji postepowania zwigzanego z likwidacjg szkéd, w tym
dokumentacje ofrzymang od Ubezpieczyciela.

5. Strony Umowy stosowaé sie bedg do postanowienh umdw ubezpieczenia, do ktdrych
zawarcia obowigzana jest druga Strona, w szczegdlnodci w zakresie obowigzkéw
informacyjnych wobec Ubezpieczyciela oraz wymaganh zachowania bezpieczehstwa i
zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez stosowac sie do
zalecen Ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania $Srodkdw zwiekszajgcych poziom
bezpieczenstwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

6.  Skutki uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w umowie ubezpieczenia przez
Wykonawce i/lub jego Podwykonawcdw oraz pozostatych Ubezpieczonych na ktdérych rzecz
zostata zawarta umowa ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce. W przypadku gdy na skutek
dziatania Ilub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy Ilub innego
Ubezpieczonego Ubezpieczyciel odmdwi lub ograniczy nalezne odszkodowanie Wykonawca
pokryje powstatqg z tego tytutu réznice. Niniejszy obowigzek nie podlega ograniczeniom
odpowiedzialnosci przewidzianym w niniejszej Umowie.

7. Roszczenia z tytutu szkdd objetych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 3 bedqg dochodzone
od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurqg zgtoszenia szkody i jej likwidacji wskazang w
Zatgczniku nr 19 do Umowy. Strony w drodze indywidualnych uzgodnieh mogg podjgc¢
decyzje o odmiennym sposobie likwidacji wybranych szkéd.

8. Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, catkowitej lub cze$ciowej uprawnionym do
otrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 3

(Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montazu) jest Zamawiagjgcy. O ile w konkretnym

wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia bedzie
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przeznaczone wytgcznie na usuniecie skutkdw szkody i przywrdcenie stanu sprzed jej

powstania.

ARTYKUL 21. PRAWA AUTORSKIE

1.

Z zastrzezeniem ust. 20 ponizej, Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umow

zawartych z osobami trzecimi przystugiwaé mu bedqg autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej

dokumentaciji, projektéw, w szczegdlnosci Dokumentacji Powykonawczej oraz innych
utwordw posiadajgcych cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dalej ,Utwory”), jak tez, ze

Utwory te nie bedqg ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani tez nie bedg

narusza¢ zadnych praw oséb trzecich (w tym Wykonawcdw, Podwykonawcdw i Dalszych

Podwykonawcow).

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzysta¢ z danego Utworu lub jego elementu, na skutek

naruszenia przez Wykonawce praw wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich oséb trzecich,

Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swdj koszt takich praw i przeniesienia ich na

Zamawiajgcego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach

Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowienh nie wytgcza mozliiwosci dochodzenia przez

Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego, kazdorazowo z chwilg

wydania Zamawiajgcemu Utwordw, na zasadzie wytgcznosci, autorskie prawa majatkowe do

Utwordw lub ich elementdw, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych

w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacii, a w szczegdlnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych noénikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach
przestrzennych,

4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnejliczbie stanowisk komputerowych) i do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach
w celu udostepnienia uzytkownikom komputerdw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw iich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt

mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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8) Wsz.elkie opracowania Utwordéw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub

catosci Utwordw z innymi utworami, jak réwniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utwordw.

4, Wykonawca, z chwilg wydania Utwordw w ramach Wynagrodzenia, przenosi na
Zamawiajgcego wtasnos$c egzemplarzy Utwordw i nosnikdw, na ktérych utrwalono Utwory.

5. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala
Zamawiagjgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw, oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zezwalania lub zlecania osobom frzecim wykonywania zaleznych praw
autorskich. Zalezne prawa autorskie, obejmujg w szczegdlnosci prawo do nastepujgcych
czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany,
modyfikaciji, przerdbek, uzupetnien, dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego
dzieta pochodnego w celu zastosowania Utwordw w formie papierowej lub elektronicznej, jak
rébwniez rozporzqgdzenie i korzystanie z tak powstatych utwordw zaleznych w zakresie
analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utwordw. Wykonawca jednoczeénie zapewnia,
Ze niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do
jego dziet lub majgtkowych praw autorskich Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedzie
powodowac obowigzku zaptaty jakichkolwiek dodatkowych optat.

6. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utwordw obejmuje rdwniez prawo do
korzystania, pobierania pozytkdw i rozporzgdzenia wszelkimi opracowaniami Utwordw
wykonanymi przez Zamawigjgcego, nha zlecenie Zamawiagjgcego lub za zgodg
Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiqgzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z Utwordw
na innych niz wymienione powyzej polach eksploataciji, przeniesie autorskie prawa majgtkowe
do Utwordw w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia.

8. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utwordw nie bedzie naruszac praw wtasnosci
intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko
Zamawiagjgcemu z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw wtasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utwordw przekazanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg, wdwczas Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o takich
roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie
sporu, w tym bedzie zobowigzany przejg¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem
Zamawiajgcego i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddziwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z inferwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego, zaptaci w przypadku

niekorzystnego dla Zamawiajgcego rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasqdzone
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ods.zkodowonie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utwordw lub jakiejkolwiek ich czesci przez Zamawiajgcego, w zakresie
okreSlonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek praw
wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w catosci szkode,
poniesiong w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw prawa, w
szczegolnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

W  przypadku poinformowania ktérejkolwiek ze Stron o wystgpieniu osdb trzecich

zroszczeniami, dotyczgcymi naruszenia praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowe,

kazda ze Stron niezwtocznie zawiadomi odpowiednio drugqg Sfrone o zaistniatej sytuaciji.

10.Wykonawca zapewni przejscie na Zamawigjgcego autorskich praw majgtkowych do wszelkich

Utwordw stworzonych przez jego pracownikéw i podwykonawcdw oraz wszelkich innych oséb
ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy — jezeli takie autorskie prawa

majgtkowe zostang w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone.

11.Zamawiajgcy ma prawo nieeksploatowania Utwordw w czesci lub catosci. Wykonawca nie

12.

13.

14.

moze dochodzi¢ wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utwordw.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w
niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani tez oséb,
ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do
wnoszenia jakichkolwiek roszczeh z tytutu naruszenia autorskich praw majgtkowych czy
osobistych.

Postanowienia Umowy dotyczgce jej rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od niej, nie
umniejszajg ani nie majg wptywu na skuteczno$¢ praw nabytych przez Zamawiajgcego
przewidzianych w niniejszej Umowie. Po rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy
Zamawiajgcy zachowuje prawo do wszystkich praw wtasnosci intelektualnej i  innych
uprawnien zawartych w niniejszym Artykule lub we wtasciwych przepisach prawa bez
koniecznosci sktadania przez ktérgkolwiek ze Stron dodatkowych o$wiadczen.

Wykonawca niniejszym gwarantuje, ze osoby, ktérymi bedzie sie postugiwac przy stworzeniu
Utwordw, nie bedg wykonywac swoich osobistych praw autorskich do Utwordw (w catosci
lub czesci), w szczegdinosci prawa do nienaruszalnosci formy i fresci poszczegdlnych Utwordw
i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostepnieniu
publicznos$ci, w stosunku do Zamawidgjgcego oraz jego nastepcdw prawnych bgdz
podmiotdéw przez niego upowaznionych do eksploataciji Utwordw. Wykonywanie nadzoru
auforskiego dotyczgcego Inwestycji nastgpi zgodnie z przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy (w tym OPZ).
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15. Zomo\./viojqcy ma prawo do wykorzystania Utwordw lub ich fragmentdw takze poza realizacjg
Inwestyciji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestyciji. Strony wytgczajg postanowienia art. 61
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Dla unikniecia wagtpliwosci, Utwory sg objete postanowieniami Umowy w zakresie rekojmi i
gwaranciji.

17. W przypadku braku mozliwosci uzyskania i przekazania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utwordw, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ udzielenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce niewytgcznej licencji do Utwordw,
na zasadach okreslonych w ust. 18 - 29 ponizej. Postanowienia ust. Art. 21 ust. 4, 6-9i 11-16
Umowy stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umdw zawartych z osobami trzecimi,
najpdzniej z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu przystugiwaé bedg Wykonawcy prawa
wtasnosci intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawigjgcemu licencji do wszelkiej
dokumentaciji, projektéw oraz innych Utwordw, jak tez, ze Utwory te nie bedq ograniczone
jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani tez nie bedq narusza¢ zadnych praw oséb trzecich,
w tym praw wtasnosci intelektualnej osdb trzecich, a w szczegdinoéci majgtkowych praw
autorskich, patentéw, ani praw do baz danych (w tym Wykonawcéw, Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcoéw). Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystac z danego Utworu
lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujgcych naruszeniem praw wtasnosci
intelektualnej lub praw autorskich osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
na swoj koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiajgcego lub dostarczenie Utworu
wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowien
nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawigjgcego odszkodowania na zasadach
ogdinych Kodeksu cywilnego. Dla unikniecia wgtpliwosci, wady, w tym wady prawne Utworu
stanowig Wady w rozumieniu Umowy.

19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiajgcemu, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordw, licencji niewytgcznej do Utwordw. Licencja udzielona
jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z terminem
wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia 10 lat
wykracza poza zakres swobody zawierania umdow przyjmuje sie, ze okres ten jest réwny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.
Intencjg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, 1j. zapewniata
Zamawiajgcemu ciggte, state prawo korzystania z Utwordw w zamian za Wynagrodzenie.
Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.

20. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu licenciji, o ktérej mowa w ust. 19 powyzej, na wszelkich
znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploataciji, a w szczegdlnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych noénikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

Strona 87z 127



O SA=
3)

21.

22.

system
zwiélokro’rnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach
przestrzennych,

4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w
celu udostepnienia uzytkownikom komputerdw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentow Utwordw,

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw iich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utwordw, w tym modyfikacje, adaptacje, tqgczenie czesci lub
catosci Utwordw z innymi utworami, jak rowniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utwordw.

Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawigjgcemu na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utwordw, oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania lub
Zlecania osobom frzecim wykonywania zaleznych praw autorskich. Zalezne prawa autorskie,
obejmujg w szczegdlnosci prawo do nastepujgcych czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania
odrebnej zgody Wykonawcy: adaptaciji, zmiany, modyfikacji, przerdbek, uzupetnien,
dostosowania i stworzenia kazde] pracy lub kazdego dzieta pochodnego w celu
zastosowania Utwordw w formie papierowej lub elektronicznej, jak rowniez rozporzgdzenie i
korzystanie z tak powstatych utwordw zaleznych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w
Umowie dla Utwordw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia, ze niniejsze zezwolenie opisane
w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do jego dziet lub majgtkowych
Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedzie powodowad obowigzku zaptaty jakichkolwiek
dodatkowych optat.

Wykonawca zobowigzuje sie nie korzystaé z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z
wyjagtkiem sytuacii, gdy Zamawiajgcy naruszy autorskie prawa majatkowe do Utwordw i nie
zaprzestania naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wezwania go do
zaprzestania naruszen i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu w tym celu stosownego
tferminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowigzuje sie nie korzystac z
uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o ktérych mowa w Umowie, z wyjgtkiem
przypadkdw, w ktdérych Zamawiajgcy przekroczy warunki udzielonej licenciji i naruszy autorskie
prawa majgtkowe przystugujgce Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania
Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 60 dni.
Wezwanie musi by¢ wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutkdw i musi

zawiera¢ wyrazne zastrzezenie, ze Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia
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Iicenc.ji w przypadku niezaprzestania dopuszczania sie przez Zamawiajgcego wyraznie i

precyzyjnie wymienionych naruszen. W przypadku gdy podmiotem udzielajgcym licenciji jest

podmiot trzeci, Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze podmiot trzeci bedzie przestrzegat
powyzszych zobowigzan. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze podmiot trzeci nie wypowie
udzielonych licenciji.

W stosunku do Utwordw, co do ktérych Zamawiajgcy uzyskuje licencje, Wykonawca

zobowiqzuje sie utrzymywaé waznos¢ udzielonych Zamawiajgcemu licencji, co oznacza, iz

Wykonawca zobowigzuije sie w szczegdlnosci:

1) nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby byé wygasniecie
licencji (sublicenciji) udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci nie wystepowadc do
sgdu o rozwigzanie licencji (sublicenciji) lub nie sktadac¢ o$wiadczeh o wypowiedzeniu
licenciji (sublicenciji), ani nie sktadac¢ oswiadczeh o odstgpieniu od licenciji (sublicencii),

2) dochowad¢ aktéw starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych
Zamawiajgcemu licenciji.

Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat licencje lub dalszg

licencje (sublicencje) udzielong Zamawiajgcemu na mocy Umowy, Zamawigjgcy moze

domagac sie naprawienia szkody w petnej wysokosci.

W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowigzania, o ktérym mowa w

poprzednim ustepie, wypowie licencje, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty narzecz

Zamawiajgcego, nha jego zgdanie, kwoty odpowiadajgcej sumie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztdw optat licencyjnych, jak réwniez rzeczywiscie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztdw zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwigzania zastepczego,

umozliwiajgcego dalszg eksploatacje Utwordw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zaptate za

przeniesienie wtasnosci egzemplarzy Utwordw dostarczonych w wykonaniu Umowy przez

Wykonawce na dowolnych nos$nikach. Wtasnosé¢ ta zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego

w momencie zaptaty za te czes¢ Serwisu, ktérej dotyczy Utwor.

Zamawiajgcy ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Utwory:

1) wramach grupy kapitatowej, ktérej Zamawiajgcey jest lub bedzie cztonkiem,

2) narzecz spodtek zaleznych lub w stosunku do spdtek, wobec ktérych Zamawiajgcy bedzie
spotkg zalezng,

3) w przypadku przeniesienia wtasnosci Inwestycji lub powierzenia ich eksploataciji lub serwisu
(lub powierzenia eksploataciji lub serwisu Inwestycji) osolbom trzecim — na rzecz tych oséb
frzecich w zakresie, w jakim jest to niezbedne dla prawidtowej eksploatacii, serwisu lub
utrzymania lub Inwestycji. Jezeli Zamawiajgcy udzieli dalszych licencji podmiotom frzecim,
bedzie rowniez uprawniony przekaza¢ tym podmiotom egzemplarze Utwordw oraz
Oprogramowania dostarczonych Zamawiagjgcemu w ramach Umowy (i ich
opracowania), a takze wszelkie dokumenty. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawrzel z
podmiotami, ktérym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufnosci, chyba ze
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poufnosc jest wytgczona z uwagi na przepisy prawa.

O ile Umowa wyraznie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa wtasnosci
intelektualne] w przypadku, w ktérym w wykonaniu zobowigzan wynikajgcych z Umowy
dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, niz opisane w poprzednich ustepach, w tym instrukcje, opisy i inne materiaty dla
uzytkownikéw koncowych, struktury baz danych, zbiory i informacje stownikowe lub materiaty
graficzne, oraz inne metodologie i know-how, ktdre stanowig wtasnos¢ Wykonawcy lub do
ktérych Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak réwniez w zakresie
dokumentdw roboczych, opracowanych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy (z
wytgczeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od Zamawiajgcego) (zwane dalejna
potrzeby niniejszego Artykutu ,,Dokumentacjqg standardowq”). Jezeli jakiekolwiek produkty
prac (stanowigce Utwory) dostarczane przez Wykonawce w  wykonaniu  Umowy,
przygotowane zostang w oparciu o istniejgce narzedzia metodologiczne, ktére stanowig
produkty standardowe Wykonawcy i do ktérych Wykonawcy przystugujq prawa autorskie lub
licencje na korzystanie, przeniesienie praw autorskich do produktdéw prac nie bedzie
oznaczato przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich do przedmiotowych narzedzi.
Wykonawca zachowa nieograniczone prawa autorskie do powyzszych narzedzi oraz ich
zmian, rozszerzehh i opracowan. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania
powyzszych narzedzi podczas Swiadczenia ustug na rzecz innych podmiotéw i tworzenia na
ich podstawie materiatéw podobnych do produktéw prac dostarczanych Zamawigjgcemu
w wykonaniu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytqgcznej licencji na korzystanie z Dokumentacii
standardowej, o ile wchodzg one w sktad Utwordw, na polach eksploatacii, o ktérych mowa
w ust. 20 powyzej. Postanowienia ust. 17- 26 -niniejszego Artykutu 21 Umowy stosuje sie
odpowiednio. Licencja udzielona jest na okres 10 laf, po czym przeksztatca sie w licencje na
Czas nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze
okres wypowiedzenia 10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umow przyjmuje sie,
ze okres ten jest rowny maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w
granicach swobody umdw. Intencjqg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy
sprzedazy, tj. zapewniata Zamawiajgcemu ciggte, state prawo korzystania z Utwordw w
zamian za Wynagrodzenie. Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia
Umowy.

Zamawiajgcy gwarantuje, ze Dokumentacja Przetargowa ani inna dokumentacja
przekazana Wykonawcy przez Zamawigjgcego nie bedzie naruszaé praw wtasnosci
intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko
Wykonawcy z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw witasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich, wéwczas Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
takich roszczeniach, a Zamawiajgcy podejmie niezbedne dziatania majgce na celu
zazegnanie sporu, w tym bedzie zobowigzany przejgé wszelkie takie roszczenia wysuwane
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pod o.dresem Wykonawecy i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdinosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2)  w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powddztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z inferwencjg uboczng po stronie Wykonawcy, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczehh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub jakiejkolwiek ich czesci przez Wykonawce, w
zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek
praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Zamawiajgcy naprawi w catosci szkode
poniesiong w zwigzku z tym przez Wykonawce.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikajgcych z przepisdw prawa, w

szczegdlnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

ARTYKUL 22. SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, ktére sq poza kontrolg i sg
niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikng¢, a ktére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizaciji zobowigzah umownych.
Zdarzenie moze zosta¢ uznane za dziatanie sity wyzszej tylko wtedy gdy jego skala i zasieg sg
Znaczne a jego wptyw na realizacje Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym
zasiegu i niewielkim wptywie na realizacje Inwestycji nie stanowiq przypadku sity wyzszej co nie
wyklucza zastosowania innych postanowien niniejszej Umowy.

2. Zdarzeniami sity wyzszej mogg by¢ w szczegdlnosci:

1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne, mobilizacje lub
embarga,

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jgdrowego
lub odpaddw jadrowych, ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatdbw  wybuchowych oraz innych niebezpiecznych witasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotdédw nuklearnych sktadnikdw,

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

4) trzesienie ziemi, powddz, pozar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne kleski

zywiotowe (ogtoszone przez stosowne wtadze).
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3. Strajki u;Nqicme bedq za site wyzszq, jezeli bedq to strajki generalne (w catym kraju) lub catych
gatezi przemystu i jedli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z obowigzujgcymi tam
przepisami o rozwigzaniu spordw zbiorowych z wytgczeniem strajkdw umiejscowionych jedynie
U Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, Ilub tez
umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.

4. Wystgpienie i zakohczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zaistnienia lub ustgpienia
dziatania sity wyzsze;.

5. Strona informujgca o zaistnieniu sity wyzszej jest zobowigzana wykazad fakt wystgpienia sity

wyzszej oraz okresli¢ jej przyczyny oraz zasieg i konsekwencije dla realizaciji Umowy.

6. Strona, ktéra przekazata pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust.5 powyzej
bedzie zwolniona z zobowigzah lub dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo jak
dtugo bedzie trwato to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzah
bedzie stosownie przedtuzony o czas trwania zdarzenia lub jego skutkéw.

7. Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie jak tylko bedzie to mozliwe.

8. Za opdinienia wynikte z wydarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze
zqgdacé odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

9. Czas trwania sity wyzszej lub jej skutkdw moze by¢ czasem zawieszenia Umowy w przypadku
braku mozliwoscirealizacji Umowy. Zawieszenie moze dotyczy¢ catoscilub czesci obowigzkdéw
umownych Stron, w zaleznosci od skali, zasiegu oraz wptywu sity wyzszej na realizacje Umowy
lub jej czesci. Zawieszenie redlizacji catosci lub czesci Umowy wymaga ztozenia zgodnego
o$wiadczenia Stron, ztozonego pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Jezeli
zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni, 1j. jezeli, okolicznosci sity wyzszej lub jej skutki trwajg przez
okres dtuzszy niz 90 dni i jezeli nie osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia, to kazda
ze Stron ma prawo do odstgpienia od niniejsze] Umowy w ferminie 150 dni od daty wystgpienia

sity wyzszej. Prawo do odstgpienia wygasa po ustaniu skutkdw sity wyzszej.

ARTYKUL 23. KARY UMOWNE

1. Zamawiagjgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami umownymi:
1) za zwtoke w dokonaniu Odbioru Koncowego w stosunku do terminu wskazanego w Art, 4

ust. T Umowy:

a) w okresie pierwszych 30 dni zwtoki — 0,02% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13
ust. 2 pkt. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

b) w przypadku zwtoki przekraczajgcej 30 dni — 0,04% Wynagrodzenia netto wskazanego
w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki przypadajgcy po uptywie
30 dni zwtoki,

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu zwtoki w dokonaniu

Odbioru Kohcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. 1 Umowy nie moze

Strona 92z 127



O S/

S ST B e—
przékroczyc’: wysokosci 158% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1
Umowy.

2) za zwtoke w dokonaniu Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art.
4 ust. 2 Umowy w wysokosci 6 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Maksymalny limit
kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2
pkt. T Umowy.

3) Za zwtoke w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w
Art. 4 ust. 3 Umowy w wysokos$ci 6 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Maksymalny
limit kary umownej z tego tytutu wynosi 5% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13
ust.2 pktl Umowy.

4) 800,00 zt — za nieprzekazanie w terminie raportu miesiecznego ze stanu realizacji Inwestycji
zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do Umowy. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego
dokumentu osobno,

5) 1.600,00 zt - w przypadku zwtoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla
dokumentdéw wymienionych w Art. 5 ust. 31 Umowy w stosunku do terminéw wskazanych
w Art. 5 ust. 31 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla
kazdego dokumentu osobno,

6) 800,00 zt - w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiagjgcemu aktualizacji
Harmonogramu, Planu Zakupdw lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiagjgcego dla
aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), Planu BiOZ, PRR w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5
ust. 32 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego
dokumentu osobno,

7) 800,00 zt - za niedostosowanie sie do zalecen Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy i
stwierdzeniu ponownego niewtasciwego wykonywania obowigzkdéw Wykonawcy w
zakresie BHP, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) 2000,00 zt — za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego w stosunku do
terminu okreslonego w Art. 4 ust. 11, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) 2000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
stosunku do terminu okreslonego w Art. 4 ust. 12, za kazdy stwierdzony przypadek.

10) 8.000,00 zt - 1za przystgpienie do wykonania prac niebezpiecznych lub
gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

11) 800,00 zt - za kazdg rozpoczetqg godzine zwtoki w usunieciu w okresie gwaranciji i rekojmi
Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt 1 Umowy,

12) 800,00 zt - za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu w okresie gwarancji i rekojmi Wad, w stosunku

do terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy,
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13) 4.060,00 7zt — za powierzenie Podwykonawcy lub zgode na powierzenie dalszemu
Podwykonawcy innych prac niz okre§lone w Art. 8 ust. T Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

14) 8.000,00 zt — za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo lub zakresu robdt objetych prawem sprzeciwu Zamawiajgcego na
podstawie Art. 8 ust 13 Umowy, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

15) 4.000,00 zt — za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

16) 400,00 zt — za kazdy dzien zwtoki w redlizacji obowigzku dokonania wymaganej przez
Zamawigjgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

17) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

18) 80,00 zt — za nieterminowqg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

19) 16.000,00 zt — za naruszenia przez Wykonawce postanowiehn wskazanych w Art, 27 Umowy
(Zachowanie poufnosci, ), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

20) 20 000 zt za naruszenia przez Wykonawce postanowieh wskazanych w Art. 29 Umowy
(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

21) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysoko$ci  wynagrodzenia, na warunkach ujetych odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo z zachowaniem w szczegdlnosci zapisdw art. 8 ust.4 pkt 7 niniejszej
Umowy , za kazdy stwierdzony przypadek,

22) 80 zt — za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysoko$ci  wynagrodzenia, na warunkach ujetych odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo z zachowaniem w szczegdlnosci zapisdw art. 8 ust.4 pkt 7 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

23) w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy
w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

24) w przypadku naruszenia zasad bezpieczenstwa, o ktérych mowa w Informaciji
o zasadach bezpieczehstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych
w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.", stanowigcej Zatgcznik nr 9 do
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Umowy, przez Wykonawce, jego pracownikdw lub osoby dziatajgce na jego zlecenie lub

W jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z Wykonawcaq:

a) za wniesienie na teren obiektdéw Spdiki broni lub amunicji w wysokosci 1.500 zt za

b)

c)

f)

g

25

-

kazdy przypadek naruszenia,

za przebywanie na terenie obiektu Spdtki w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu lub w stanie nietrzezwosci oraz pod wptywem srodkéw odurzajgcych lub
substanciji psychotropowych w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek naruszenia,
za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swojg
przepustke osobowq lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokosci
1.500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

za niezwrdcenie przepustki na zasadach okreslonych w informacii w wysokosci 500
7t za kazdy przypadek naruszenia,

Za naruszenie zasad ruchu pojazddw obowigzujgcych na terenie obiektdw Spdtki w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

za przekazanie kluczy do pomieszczenh, budynkdw i obiektdw nieuprawnionej osobie,
lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawniong osobe w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

Za naruszenie zasad dotyczgceych fotografowania, filmowania, nagrywania dzwieku
i szkicowania na terenie obiektdw Spdtki w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

W przypadku powtdrnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 25) przez tg samg
osobe Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kary umownej, przystuguje
prawo do cofniecia lub ograniczenia prawa wstepu lub wjazdu na teren obiektdéw

Spoéiki w stosunku do tej osoby.

W  przypadku, gdy Zamawigjgcy dopuszcza wykonanie cze$ci prac przez
Podwykonawcow Wykonawcy powyzsze postanowienia pkt 245) majq zastosowanie
rébwniez do Podwykonawcdw, pracownikdw Podwykonawcy oraz osdb
dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcdodw bez wzgledu na
podstawe prawng zwigzku tych oséb z Podwykonawcaq, a w przypadku naruszenia
wskazanych wyzej zasad przez te osoby Zamawidgjgcy ma prawo obcigzye
Wykonawce wskazanymi wyzej karami.
w wysoko$ci 10.000,00 zt — za kazdy przypadek naruszenia obowiqzkédw w zakresie
komunikacji wskazanych w art. 5 ust 40-44 Umowy; za przypadek naruszenia ww.
wytycznych Strony uznajg w szczegdlnosci:

upublicznienie materiatdéw informacyjnych niezgodnych z prawdq lub godzgcych

w dobre imie Zamawiajgcego,

przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody

Zamawigjgcego,
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.c. wszelkie celowe dziatania naruszajgce dobry wizerunek Zamawiajgcego.

2. W przypadku dochowania termindw umownych 1. terminu Odbioru Eksploatacyjnego i terminu
Odbioru Kohcowego, Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kar umownych z ust.1 pkt 4, 5, 6, 8,
9.13,14,15, 16, 17 i 18 powyzej. Wykonawca jest uprawniony do obcigzenia
Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego
w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiqjgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

3. Uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w
Art. 23 ust. 1 pkt 4-6, 8-9i 13-18 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawce
Terminu redlizacji Odbioru Eksploatacyjnego, bgdz terminu Odbioru Kohcowego lub
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi powstaje w momencie zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia.

4, Zamawiagjgcy powiadomi Wykonawce o wysokosci kar umownych, do naliczenia ktérych
Zamawiajgcy bedzie miat prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawce Terminu
realizacji Inwestycji (Daty Zakohczenia), o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze
Umowy.

5. Wykonawca jest w zwtoce, jesli powstate opdznienie w realizacji obowigzkdw Wykonawcy, jest
nastepstwem okolicznoéci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Obowigzek
wtasciwego udokumentowania i wykazania, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystgpienie opdznien lezy po stronie Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doreczenia noty
obcigzeniowej.

7. Zamawigjgcy ma prawo zatrzymaé odpowiednig cze$¢ naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych naleznych Zamawiajgcemu.

8. Kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy nalicza sie niezaleznie od siebie. tgczna wysokose
kar umownych przystugujgcych Zamawigjgcemu, nie moze przekroczy¢é 20% wartosci
Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy. W przypadku odstgpienia od
Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kar
umownych naleznych z wszelkich tytutdéw wskazanych w Umowie, w tym z tytutu odstgpienia.

9. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
Inwestycji lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogdinych Kodeksu
cywilnego.

10. Odpowiedzialno$¢ Stron wzgledem siebie w zwigzku z readlizacjg niniejszej Umowy, jest
ograniczona do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1
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Umowy.. Strony jednoznacznie wskazujg, ze Zzadna ze Stron nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnoéci za utracone korzysci, ktérych Strona moze doznaé w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej Umowy. Powyzsze ograniczenia
odpowiedzialno$ci nie majg zastosowania w przypadku szkody wyrzgdzonej umysinie, na skutek

razqgcego niedbalstwa lub w wyniku popetnienia przestepstwa.

ARTYKUL 24. PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

1.

Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w fym Dokumentacji
Przetargowej, zatwierdzonych Materiatéw Ilub Urzqgdzen, ktdére nie zostaty uprzednio
zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego
uznania:

1) zazgdac¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia Robdt wykonanych z
wprowadzong zmiang i odbudowania catosci lub czesci tych Robdt bez wprowadzonej
zmiany na koszt Wykonawcy, lub

2) dokona¢ odbioru Robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia,

w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z

wykonania Robét niezgodnie z Umowaq.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie termindw realizacji Umowy lub

Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia kleski zywiotowej; wystgpienia warunkéw atmosferycznych w sposdb istotny
odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie Robdt zgodnie ze sztukg
budowlang, przyjetq technologig Robdt, normami lub obowigzujgcymi przepisami,
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw. Wykonawca powotujgc
sie na wystgpienie ww. okolicznos$ci zobowigzany jest udokumentowad ich zajscie
przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacie, w tym w szczegdlnosci akty prawne
potwierdzajgce wprowadzenie stanu kleski zywiotowej na obszarze obejmujgcym Teren
Budowy, opinie wtasciwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji,
a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca; gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane wtasciwe organy
administracji publicznej na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostac
wydane oraz opdznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca; jezeli wystgpi brak mozliwosci realizacji Robdt z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; jezeli
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Wyé’rqpi brak mozliwosci wykonywania Robdt z powodu dziatania podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy; gdy nastgpi odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci lub
innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci terenu do celdw
realizacji Inwestycji; odmowy dokonania przez wtasciwe osoby, instytucje lub organy
stosownych uzgodnieh w zwigzku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewdw lub
rekultywacji gruntéw rolnych i led$nych lub wykonania zalesienia paséw montazowych w
lasach lub nasadzen. Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowac ich zagjscie przedstawiagjgc w tym celu stosowng
dokumentacje, w tym w szczegdlinosci odpisy wnioskdw o wydanie decyzji, zezwoleh i
uzgodniehn wraz z prezentatg wtasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii wtasciwych organdw, zaswiadczenia wtasciwych organdw, pisemne o$wiadczenia
wtascicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, dowody zawiadomienia
wtascicieli lub uzytkownikdw wieczystych nieruchomos$ci o zamiarze i terminie
prowadzenia na nieruchomosci prac budowlanych a takze przedstawic pisemng analize
wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

jezeli nastgpig udokumentowane opdzinienia redlizacji Umowy bedgce skutkiem
prowadzenia prac archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw; gdy
zaistniejg warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystgpig odmienne od przyjetych
w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne Ilub inne obiekty.
Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w
szczegdlnosci, zaswiadczenia, opinie, decyzje wtasciwych organdw, ekspertyzy
geologiczne a takze przedstawic pisemng analize wptywu tych czynnikdw na
Harmonogram,

gdy zaistniejg sytuacije, bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawigjgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie Robdt przez Zamawiagjgcego, nie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca; w przypadku
koniecznoscirealizaciji Rob 6t dodatkowych lub realizacji Robdt zamiennych; w sytuacii gdy
ujawnig sie w frakcie wykonywania Inwestycji wady w Dokumentacji Przetargowej; gdy
nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napetnienia gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu, w
terminach uzgodnionych z Wykonawcg, bgdz niemozno$¢ napetnienia gazociggu i
instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu w ferminach uzgodnionych z Wykonawcg; w
sytuacji, opdznien w wykonaniu wycinki realizowanej przez Zamawigjgcego. Strony
powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sg udowodni¢ ich zajscie
przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije, w tym w szczegdlnosci polecenie

wstrzymania Robét, korespondencije, opinie jednostki projektowej, protokoty pomiaru
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ciér.ﬂenio i sktadu gazu a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikdw na
Harmonogram,
z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemozliwosciq prowadzenia Robdt w sposdb zgodny z Dokumentacjg
Przetargowq, sztukg budowlang, przyjetg technologiq, normami lub obowigzujgcymi
przepisami lub wykonywania innych czynnosci przewidziaonych Umowaqg, w tym
spowodowanych koniecznoscig pozyskania zgody na pobdr i zrzut wody do préb
cisnieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niz wskazany w Dokumentacii
Przetargowej. Strony powotujgc sie na wystgpienie w/w okolicznodci zobowigzane sqg
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije a takze
przedstawic¢ pisemng analize wptywu tych czynnikdw na Harmonogram,
w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
Inwestycja, w sposdb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestyciji,
w przypadku zmiany SESP lub innego wewnetrznego aktu normatywnego Zamawiajgcego,

znajdujgcego zastosowanie do Inwestyciji.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej, terminy

Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci lub ich skutkdw. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy

Strony postanowiqg réwniez o kosztach przedtuzenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, ubezpieczen.

Zamawiagjgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestyciji

lub Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

niedostepnosci na rynku Materiatéw/Urzgdzeh wskazanych w Dokumentacji Przetargowej
spowodowane  zaprzestaniem  produkcji  lub  wycofaniem z  rynku  tych
Materiatow/Urzgdzen,

pojawienia sie na rynku Materiatdw/Urzqadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy Iub eksploatacji obiektéw
wykonanych w ramach readlizacji przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszych waloréw technicznych lub uzytkowych tych obiektéw w tym zmniejszenia ich
niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu redlizacji Inwestycii lub kosztdw wykonywanych prac, zmniejszenia
ich negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczenstwa,
jak réwniez zmniejszenia kosztdw eksploatacji obiektdw wykonanych w ramach realizacji
Inwestycji,

koniecznoéci  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Dokumentaciji
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Przé’rorgowej, w sytuacji, gdyby mogto to przynie$¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub bytoby mniej korzystne dla Zamawiajgcego z punktu
widzenia jakosci, w szczegdinosci w przypadku zidentyfikowania btedu w Dokumentacii
Przetargowe;j,

5) koniecznosci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, w szczegdinosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa bqdz
zmiany okoliczno$ci majgcych wptyw na prace systemu przesytowego,

6) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkdédw geologicznych
skutkujgcych niemozliwosciq zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkdw terenowych, w
szczegdlnosciistnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
Inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestycji.

Wykonawca powotujgc sie na  wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w
szczegdlnosci, korespondencje z dostawcami, producentami Materiatéw/Urzgdzen, opinie,
ekspertyzy, zaswiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez podmioty badawcze
lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy,
geodeci, opinie Projektanta a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu danych czynnikdéw
na realizacje Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzi¢ odpowiednio koniecznosci
zastosowania sposobu readlizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacii
Przetargowej lub korzystnych skutkdw proponowanej zmiany dla waloréw technicznych lub
eksploatacyjnych obiektow wybudowanych w ramach Inwestycji, obnizenia kosztow
wykonania, zwiekszenia bezpieczenstwa lub skrécenia czasu realizacji Roboét.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4 mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiatéw/Urzgdzen lub
technologii Robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, a takze w
niezbednym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana termindw Umowy lub
Wynagrodzenia.

6. Ponadto dopuszczalne sg zmiany Umowy, jedli spowodowane sqg one nastepujgcymi
okolicznosciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacjq Przetargowq,

2) zmiana stawki VAT,

3) gdy wystgpi kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego inwestycjami, powodujgca uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w
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pro.wodzeniu prac objetych przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie
kolizji),

4) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna bgdz inna przyczyna zewnetrzna
niezalezna od Wykonawcy, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca powotujgc sie ha wystgpienie ww. okolicznodci opisanych powyzej zobowigzany
jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w
szczegdlnosci dokumentacje techniczng i projektowq potwierdzajgcg wystepowanie kolizji z
inng inwestycjqg, opinie, ekspertyzy, zaswiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez
podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy
budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, korespondencje z innymi podmiotami,
zaswiadczenia organdw administracji a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu ww.
czynnikéw na realizacje Inwestycii.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji Robdt zamiennych lub Robdét dodatkowych,

jak réwniez w przypadkach okreSlonych w Umowie zmianie ulegnie Wynagrodzenie. W zakresie

Robdt zamiennych lub Robdét dodatkowych podstawg zmiany Wynagrodzenia jest

zaakceptowany przez Strony Protokdt Koniecznosci wraz z kosztorysem. Strony w zawieranym

aneksie ustalg sposéb rozliczenia. W przypadku, gdy tgczna warto$¢ Robdt dodatkowych
przekroczy 20% kwoty okreslonejw art. 13 ust. 1 na dzieh zawarcia Umowy, Zamawidgjgcy moze
skorzysta¢ z prawa do zgdania podzielenia ptatnosci wynagrodzenia za wykonanie

przewidzianych aneksem Robdt dodatkowych w taki sposdb, ze cze$¢ nie przekraczajgca 15%

przewidzianego aneksem wynagrodzenia ptatna bedzie jednoczesnie z ptatnoscig za Kamien

Milowy Odbidr Eksploatacyjny.

Nie stanowig zmiany istotnej Umowy i nie wymagajg zawarcia aneksu do Umowy nastepujgce

przypadki:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych lub rachunkdéw bankowych,

3) zmiana danych rejestrowych, bedgcych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze
stron Umowy.

Powyzsze zmiany dla swej skutecznosci wymagajg zawiadomienia drugiej Strony w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci przez osoby upowaznione do reprezentacii Strony.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na powierzenie przez Wykonawce

Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do

powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest ztozenie uzasadnionego

whniosku przez Wykonawce ijego akceptacji przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotdw

frzecich, za pomocqg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkdw udziotu w
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pos’rebowoniu, a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji Inwestyciji, zaproponowany nowy
podmiot zobowigzany jest wykazal spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

11. Powyzsze postanowienia nie uchybiajg innym postanowieniom Umowy przewidujgcym
mozliwos¢ jej zmiany i wskazujgcych warunki takiej zmiany.

12. Zamawigjgcemu przystuguje prawo do rezygnacii z wykonania czesci przedmiotu Umowy. W
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomnigjszone. Przedmiotowa
rezygnacja z wykonania czesci Przedmiotu Umowy nie moze przekroczyé 20 % wartosci
Umowy brutto, o ktére] mowa w Art. 13 ust. 1. Wykonawca bedzie wéwczas uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajgcego z zgdaniem zwrotu uzasadnionych, rzeczywistych i
udokumentowanych kosztdw poniesionych przez Wykonawce w zwiqgzku z planowang
realizacjq czesci Przedmiotu Umowy, ktérej dotyczy¢ bedzie rezygnacja Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wczedniejszego zakonczenia realizacji Umowy w
przypadku dokonania Odbioru Kohcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowigzujgcego
Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakohczenia bedzie
przypadaé odpowiednio wczesniej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dokonywania
odbioréw w terminach wczesniejszych niz przewidzione w Harmonogramie bazowym lub
Umowie, z wyjgtkiem dokonania Odbioru Technicznego w sytuacii, o ktérej mowa w Art. 13
ust. 33 Umowy, pod warunkiem spetnienia wymogdw wskazanych w Art. 12 ust. 6 Umowy.

14. Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraznie przewidzianymi w tre$ci Umowy przypadkami, nie
bedqg skutkowaty zwiekszeniem wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany terminéw
realizacji Umowy dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie mogq byc
podstawq roszczeh Wykonawcy o zmiane wysokosci Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych

roszczen, w tym roszczeh odszkodowawczych.

ARTYKUL 25. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z
zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa, jak réwniez w przypadkach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

czesci Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

?)

jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg Robdét tak bardzo, ze nie jest
prawdopodobne aby zdotat je ukohczy¢ w umdwionym terminie,

jezeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowq, pomimo
bezskutecznego uptywu ferminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania Robdt,

jezeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, ktére nie nadajq sie do usuniecia
lub jezeli z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie lub uptyngt juz czas wyznaczony do ich usuniecia,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Inwestycji na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt
ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy
tqczny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni,

gdy naliczone kary umowne osiggng maksymalny limit wskazany w Umowie,

gdy tgczna warto$¢ Umodw o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego udzielonej zgodnie z Umowq przekroczy wartosci 10% Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy,

w razie koniecznosci 7 — krothego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszqg niz 5% wartosci
Umowy,

gdy nastgpi rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, Wykonawca ztozy wniosek
restrukturyzacyjny dotyczgcy postepowania uktadowego lub sanacyjnego, zostanie
otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
a rodzaj lub wartos¢ zajetego majgtku Wykonawcy mogqg zagrozi¢ terminowi realizaciji
Umowy lub mie¢ negatywny wptyw na jej realizacje,

gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia

Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni,

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie bedzie utrzymywat Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie

z Umowaq,

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek istothego postanowienia

niniejszej Umowy oraz bezskutecznego uptywu terminu, nie krétszego niz 14 dni

wyznaczonego mu Na usuniecie naruszenia,

12) gdy Wykonawca podzleca jokgkolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktérej

Zamawiajgcy natozyt na Wykonawce obowigzek osobistej realizacji,

13) winnych przypadkach wskazanych w Umowie.
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4.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych

w ust. 5 ponizej w nastepujgcych sytuacjach:

1)
2)

3)

zostanie otwarta likwidacja Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy jest w zwtoce z zaptatg bezspornego i naleznego Wynagrodzenia na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur przez okres dtuzszy niz 45 dni, pod warunkiem,
ze zalegto$¢ ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13
ust. T Umowy,

w innych przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie.

5. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce bedrzie skuteczne z dniem

doreczenia danej Stronie pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu. O$wiadczenie musi

wskazywa¢ na podstawy odstgpienia. Prawo do dokonania odstgpienia moze zostac

wykonane przez uprawniong do tego Strone w terminie 180 dni od daty powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, jednak nie pdzniej niz w

ferminie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy , chyba ze przepisy prawa lub postanowienia

Umowy wskazujg inny termin.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczyé Roboty zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przekazaé¢ kompletng Dokumentacje Budowy

w terminie 30 dni od dnia odstgpienia Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzaciji Robot
wstrzymanych lub  wykonanych (w przypadku, gdyby z jokichkolwiek powodéw
Wykonawca nie przystgpit do inwentaryzacii, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana
wytgcznie przez Zamawiajgcego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i
przekaze go Zamawiajgcemu w terminie wskazanym przez Zamawiqjgcego,

Strony dokonajg odbioru nalezycie wykonanej czesci Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia odstgpienia,

koszt zabezpieczenia Robdt oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obcigza Strone, z ktérej
przyczyn odstgpiono od Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszq koszty poniesie
Strona odstepujgca od Umowy,

Zamawigjgcemu bedqg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce zakresem Robdt, przy czym okres gwaranciji i
rekojmi rozpocznie swdj bieg od daty odstgpienia od Umowy,

Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci przekazanych mu egzemplarzy Utwordw oraz
odpowiednio autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne lub licencje i prawa zalezne do
sporzgdzanych do dnia odstgpienia Utwordw w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 ponizej,

Zamawigjgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowaq,

niezwtocznie po dokonaniu inwentaryzaciji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzet,
zaplecze budowy, Materiaty/Urzgdzenia ktdére nie przechodzg na wtasnosé
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Zamawiajgcego. Rzeczy nie usuniete przez Wykonawce Zamawiajgcy usunie lub

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy,

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym Wykonawcy

przystuguje wytgcznie prawo do:

1)
2)

Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umowaq,

zqgdania aby Zamawiajgcy odkupit od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i
dostarczone na Teren Budowy Materiaty lub Urzgdzenia, jesli ich zakup byt konieczny dla
readlizacji Robdt, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny
Materiatéw i Urzgdzeh zalicza sie kwoty zaptacone przez Zamawiajgcego w ramach
catosci lub czesci Kamienia Milowego obejmujgcego dostawe tych Materiatdw lub

Urzgdzenh.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzgdzenia, choéby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba ze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatéw, Urzgdzen.
Wowczas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty, Urzgdzenia po
cenach ich nabycia przez Wykonawce. Na poczet ceny Materiatdéw i Urzgdzen zalicza sie
kwoty zaptacone przez Zamawiajgcego w ramach catosci lub czes$ci Kamienia Milowego
obejmujgcego dostawe tych Materiatéw lub Urzgdzen.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanej
wadliwej czesci prac w zakresie nieodebranym i zgdania doprowadzenia Terenu Budowy,
na ktérym byty one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy,

nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,

przechodzqg z dniem odstgpienia na wtasnosé¢ Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada zadna ze Stron:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowq,

nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,
przechodzq z dniem odstgpienia na wtasnosé¢ Zamawiajgcego,

Zamawiagjgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzgdzenia chocby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba ze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatéw lub Urzgdzeh.
Wéwczas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty lub Urzgdzenia po
cenach ich nabycia przez Wykonawce,

zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczeh odszkodowawczych z tego
tytutu, przy czym nie uchybia to prawu do zgtaszania roszczeh z innych tytutéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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ARTYKUL 26. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1.

Strony dotozg wszelkich starah w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich spordw,
mogqgcych powstac¢ na tle Umowy, bgdz w zwigzku z nig lub jej interpretacjq.

Spory miedzy Stronami Umowy, ktdrych nie rozwigzano polubownie zostang poddane pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Wystgpienie lub zaistnienie sporu dotyczgcego niniejszej Umowy nie zwalnia Siron od

obowiqgzku dotrzymania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ARTYKUL 27. ZACHOWANIE POUFNOSCI

1.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy informacji niezbednych do
realizacji Inwestycji. Zamawiajgcy oé$wiadcza, ze informacje przez niego przekazywane
przeznaczone sg wytgcznie do uzytku Wykonawcy w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim

wszelkich informaciji, w ktérych posiadanie wejdzie w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem

Umowy (zwanych dalej ,,Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiqgzuje sie do zapewnienia im

ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostepnieniem, ufratg w okresie

obowigzywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygasnieciu, rozwigzaniu lub
odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron, chyba Zze inne postanowienia Umowy stanowig
inaczej.

Informacje Chronione mogqg by¢ wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu realizaciji

Umowy.

Zobowigzania Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 nie dotyczqg Informaciji Chronionych:

1) publicznie dostepnych w dniu ich udostepnienia Wykonawcy lub tez upublicznionych w
sposdb, ktéry nie stanowi naruszenia Umowy,

2) ktére Wykonawca zobowigzany jest udostepnié na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwtocznie
poinformowadé Zamawiagjgcego o zgtoszonym zgdaniu udostepnienia informacii, o ile
przekazanie tej informacji nie stoi w sprzecznos$ci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Zamawiajgcey zastrzega sobie mozliwosé¢ udostepnienia Wykonawcy niektérych Informacii

Chronionych jedynie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego bez mozliwosci sporzgdzenia

kopii.

Informacije Chronione mogg by¢ udostepnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy,

ktérym jest to niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania

postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikdw oraz osoby dziatajgce na jego

Zlecenie lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z
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Wykon.c:wcq. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.
Realizujgc zobowigzanie okreslone w ust. 8 Wykonawca w szczegdlinosci przeszkoli wszystkie
osoby, ktére w imieniu Wykonawcy bedqg bezposrednio uczestniczyé w realizacji Umowy i
bedg miaty dostep do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony Informagcji
Chronionych i celu ich udostepnienia.
1 zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, Wykonawca moze udostepnic
Informacje Chronione podmiotom, z ktérych ustug korzysta dla prawidtowego wykonania
niniejszej Umowy (Podwykonawcom) pod warunkiem, ze kazdy z Podwykonawcdw zostanie
pisemnie zobowigzany do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w zatgczniku nr
20 do Umowy. Zasady okreslone w zatgczniku nr 20 stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do pracownikdéw oraz oséb
dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcdw bez wzgledu na podstawe prawng
zwigzku tych oséb z Podwykonawcq. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania lub
zaniechania Podwykonawcoéw jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
W przypadku niezgodnego z niniejszg Umowqg ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego
udostepnienia Informacji Chronionych, co do ktérych istniat obowigzek nieujawniania i
ochrony Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego oraz podejmie niezbedne
dziatania w szczegdlnosci podejmie wspdtprace z Zamawiajgcym w celu minimalizacii zakresu
naruszenia oraz szkdd wynikajgcych z ujawnienia, utraty lub udostepnienia Informacii
Chronionych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie w kazdym czasie mozliwos¢ zgdania od Wykonawcy zwrotu
Informaciji Chronionych udostepnionych przez Zamawiajgcego lub wytworzonych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji, lub takich, ktérych Wykonawca udostepnit
Podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuije sie do zwrotu lub zniszczenia na
wtasny koszt wszelkich materiatdw i no$nikdw zawierajgcych jakiekolwiek Informacije
Chronione przekazane przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu, bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub oséb trzecich, ktdére zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy byty
uprawnione do zapoznania sie z przedmiotowymi informacjami, a takze usuniecia Informacii
Chronionych z pamieci dyskéw twardych komputerdw lub innych urzgdzeh z zastrzezeniem
jednakze, ze nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach
informatycznych, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych kopii. Niezaleznie od
powyzszych postanowien Wykonawca ma prawo do zachowania kopii Informacii
Chronionych na poftrzeby wtasne zwigzane z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony
przed ewentualnymi przysztymi roszczeniami pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych
kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawigjgcy zastrzega sobie mozliwos¢  weryfikacii
poprawnosci realizacji obowigzkdw przewidzianych w niniejszym paragrafie poprzez
przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiajgcy poinformuje
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Wykon.c:wce o0 zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
oraz uzgodni fermin audytu z Wykonawcg,.

W przypadku koniecznosci udostepnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji zastosowanie bedqg miaty zasady
okreslone w Zatgczniku nr 21 do Umowy.

Przetwarzanie informaciji niejawnych bedzie odbywato sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
Ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz biezgcymi wytycznymi przekazywanymi przez
Petnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca
przed uzyskaniem dostepu do informacji niejawnych przedtozy Zamawiajgcemu
upowaznienia lub poswiadczenia bezpieczehstwa wraz z zaswiadczeniami o odbyciu szkolen

0s0b, ktére bedqg miaty dostep do informaciji niejawnych.

ARTYKUL 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNETRZNEJ

1.

Jezeli informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy stanowiq informacje
wewnetrzng, o ktérej mowa w art. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnosci i przejrzystosci
hurtowego rynku energii (dalej odpowiednio: informacja wewnefrzna, Rozporzgdzenie
REMIT), zastosowanie majg nastepujgce zasady:

1) Zgodnie z art. 4 Rozporzgdzenia REMIT do podania informacji wewnetrznej do publicznej
wiadomosci upowazniony jest wytgcznie wtasciciel tej informacji, ktérym w ramach
realizacji Umowy jest Zamawiajgcy,

2) Zgodnie z art. 3 Rozporzgdzenia REMIT, osoby, ktére weszty w posiadanie informacii
wewnetrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomosci, zobowigzane sg do
bezwzglednej ochrony informaciji wewnetrznej (w tym nieujawniania jej osobom
frzecim); ponadto, osoby, ktére weszty w posiadanie informacji wewnetrznej sg objete
zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub prébe
nabycia lub zbycia, na rachunek wtasny lub na rachunek osoby trzeciej, bezposrednio
lub podrednio, produktdéw energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,
ktérych informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. dziatan;
powyzsze zobowigzanie (wraz z zakazem) obowigzuje bezterminowo, do czasu
podania przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej informacji wewnetrznej
Zamawiajgcego.

Wobec powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) nieujawniania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego, w posiadanie ktérych
wszedt w ramach realizacji Umowy,
b) zapewnienia informacjom wewnefrznym Zamawiagjgcego ochrony przed

nieuprawnionym ujawnieniem lub udostepnieniem,
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<;) wykorzystywania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego wytgcznie na pofrzeby
redlizacji Umowy oraz niezwtocznego zgtoszenia kazdego przypadku
nieuprawnionego ujawnienia lub niewtasciwego wykorzystania przeze mnie
informacji wewnetrznej Zamawigjgcego do Petnomocnika ds. Zgodnosci REMIT
Zamawiajgcego na adres remit@gaz-system.pl.
Zobowigzania (w tym zakazy), o ktérych mowa w niniejszym ustepie obowigzujg
Wykonawce w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygasnieciu,
rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - do czasu
podania przez Zamawiajgcego do wiadomosci publiczne] informaciji wewnetrznej
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca os$wiadcza, iz ma swiadomose, ze nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie
informaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, podlega odpowiedzialnosci karnej na podstawie

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

ARTYKUL 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POWIERZENIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego
imieniu  danych osobowych dotyczgcych wtascicieli, uzytkownikdw  wieczystych,
uzytkownikdéw, dzierzawcodw nieruchomosci, przez nieruchomosci ktérych lub obok ktdrych,
przebiegajg lub bedqg przebiega¢ gazociqgi lub posadowione sg inne obiekty infrastruktury
gazowe] nalezgce do Zamawiagjgcego (dalej ,Wtasciciele nieruchomosci”), a takze
przedstawicieli wskazanych przez Wtascicieli nieruchomosci, ktérych to danych Zamawiajgcey
jest administratorem w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 2 04.03.2021, str. 35), dalej

+RODO", a Wykonawca jako podmiot przetwarzajgcy w rozumieniu RODO akceptuje warunki

tego powierzenia okreslone ponizej i gwarantuje, ze wdrozyt i bedzie stosowat odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa
oséb, ktérych powierzenie i dane dotyczg.

2. Okres, w ktérym Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe jest tozsamy z okresem
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku wykonania, wygasniecia, rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiajgcego przez okres niezbedny
do ich zwrotu Zamawiajgcemu oraz usuniecia kopii tych danych z nosnikdw i zasobdw
nalezqgcych do Wykonawcy.

3. Celem przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych jest wytgcznie realizacja

zobowiqgzan wynikajgcych z Umowy, a w szczegdlnosci:
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1) zbiéronie danych osobowych dotyczgcych Wrtascicieli nieruchomosci lub ich
przedstawicieli, w zwigzku z:

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktéw z Wtascicielami
nieruchomosci oraz ich przedstawicielami;

b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w
celu rozpoczecia redlizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badan
terenowych;

c) pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomosci;

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia  wysokosci
odszkodowania i wynagrodzen,

e) innymi celami wskazanymi nizej,

2) utrzymywanie kontaktéw z Wtascicielami nieruchomosci oraz ich przedstawicielami,

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w celu
rozpoczecia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badan terenowych,

4) pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci,

5) ustalanie wysokosci odszkodowania i wynagrodzen,

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majgtkowemu w zwigzku z ustalaniem wysokosci
odszkodowan i wynagrodzen,

7) sporzgdzanie wymaganej] Umowq dokumentacji  projektowej, dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej,

8) udostepnianie danych osobowych w postepowaniach administracyjnych celem
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgdd, uzgodnien, zezwolenh i decyzji w
ktérych reprezentuje Zamawiajgcego jako inwestora,

9) przeglgdanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w ktérych znajdujqg sie dane
Witascicieli nieruchomosci,

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt budowlanych w
oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowq.

Wykonawca moze przetwarzaé dane osobowe zardwno w sposdb zautomatyzowany jak
rébwniez  niezautomatyzowany, wytgcznie na  terytorium  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, zwanego dalej ,,EOG”, z zastrzezeniem ust. 7 pkt 1 oraz pkt 2 w formie
pisemnej lub elektroniczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do projektowania i
oprogramowania stuzqgcego do przetwarzania danych osobowych w swojej siedzibie lub
zdalnie poza siedzibg. Przetwarzanie danych osobowych moze obejmowad:

1) zbieranie,

2) utrwalenie,

3) organizowanie,

4) porzgdkowanie,

5) adaptowanie,

6) modyfikowanie,
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7) pobieranie,

8) przeglgdanie,

9

wykorzystywanie,

)
10) ujawnianie poprzez przestanie,

11) udostepnianie,

12) dopasowywanie lub tgczenie,

2
13) ograniczanie,
4

usuwanie,

14)
15) niszczenie,
16)

przechowywanie przez okres, o ktérym mowa w ust. 2,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego jako odpowiedzialne za

redlizacje postanowien Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na pismie lub pocztq

elektroniczng dodatkowych zalecen, wytycznych lub instrukcji.

Zamawiagjgcy poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie nastepujgcych

kategorii danych dotyczgcych:

1) Wiascicieli Nieruchomosci:

a)
b)

c)

podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci imie i nazwisko,

dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-maiil,

dane dotyczgce nieruchomosci, w szczegdlnosci adres nieruchomosci, numery
dziatek ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidenciji
gruntéw i budynkdw), nr ksigg wieczystych (w tym dane zawarte w ksiegach
wieczystych),

dane dotyczgce numerdw identyfikacyjnych, w szczegdlnosci seria i nr dowodu
osobistego, PESEL, NIP, REGON,

dane adresowe, w szczegdinosci adres zamieszkania, miejsce pobytu,

dane dotyczgce sytuacji majgtkowej i ekonomicznej, w szczegdinosci dane o
posiadanych nieruchomosciach, wysoko$¢ odszkodowania lub wynagrodzenia za
korzystanie (w tym wycinke drzew lub krzewdw) z nieruchomosci oraz informacije o
osiggnietym przychodzie z tego tytutu, nrrachunku bankowego,

dane o wieku, w szczegdlnosci data urodzenia,

dane o przynaleznosci panstwowej, w szczegdlnosci obywatelstwo,

dane dotyczgce stanu cywilnego oraz matzenskich ustrojdw majgtkowych, w
szczegdblnosci czy nieruchomo$¢ wchodzi w  sktad wspdinosci majgtkowej
(wspdlnosci ustawowej),

dane dotyczgce wykonywanej dziatalnosci, w szczegdinosci dane o prowadzeniu

dziatalnosci rolniczej lub gospodarcze;j;

2) przedstawicieli Wtascicieli Nieruchomosci, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani:

a)

podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdinosci imie i nazwisko,
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b) dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w petnomocnictwach Ilub innych

dokumentach np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego.

7. Wykonawca jako Podmiot Przetwarzajgcy zobowigzuje sie:

1)

2)

3)

4)

5)

przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie w zakresie niezbednym dla realizacji Umowy na
terytorium EOG, chyba ze Zamawiajgcy zgodszi sie na zmiane miejsca przetwarzania poza
terytorium EOG,

poinformowa¢ Zamawidjgcego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, jesli obowigzek
takiego przekazania naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny,
wdrozy¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopieh
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci oséb, ktérych dane
zostaty powierzone na podstawie Umowy, uwzgledniajgce stan wiedzy technicznej, koszt
wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz rdzne
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci rozwazy¢ podjecie srodkdw wymaganych
na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) — d) RODO; niezaleznie od wynikdw oceny, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) szkoli¢, zobowigza¢ do nieujawnienia w sposdb niezgodny z Umowq i upowazniac
do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby
wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowien niniejszej Umowy,

b) zapoznawad osoby, ktdre zostang upowaznione do przetwarzania powierzonych
przez Zamawiajgcego danych osobowych, z celami przetwarzania okreslonymi w
niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia,

c) zobowigzac¢ osoby upowaznione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych
oraz sposobdéw ich zabezpieczenia,

d) przekaza¢ Zamawiagjgcemu dokumenty potwierdzajgce realizacje zobowigzan
wskazanych w literach b) i ¢) wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 22A,

zgtaszaé bez zbednej zwtoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do
przetwarzania, nie pdzniej jednak niz w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz
stuzy¢ Zamawiajgcemu niezbedng pomocg w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia sqg
tego rodzaju, ze wymagajg zgtoszenia naruszenia w frybie art. 33 RODO organowi
nadzorczemu,

udziela¢ bez zbednej zwtoki niezbednych informacii i pomocy przy przygotowywaniu przez
Zamawiajgcego zawiadomienia kierowanego do osoby, ktérej dane dotyczqg, jeili

naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie
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Um.owy mogto spowodowad wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolnosci pracownikdw,
ktérych dane zostaty przekazane na podstawie Umowy,

6) zaleznie od decyzji Zamawiajgcego po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
realizacjg Umowy usungc lub zwrdci¢ mu wszelkie dane osobowe oraz usungé wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Uniilub prawo polskie nakazujg przechowywanie danych
osobowych,

7) nazgdanie Zamawiadjgcego udziela¢ mu bez zbednej zwtoki niezbednych informacii:

a) potrzebnych do oceny przez niego skutkdw przetwarzania powierzonych danych
osobowych na prawa lub wolnosci osdb, ktérych dane dotyczg, w tym
ewentualnych konsultaciji z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO,

b) odbiorcach danych dotyczgcych poszczegdlinych oséb, a takze o terminach,
zakresie i sposobie tego przekazania,

c) zastosowanych $rodkach technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniego poziomu powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych,

d) tozsamosci inspektora ochrony danych, jedli taki zostanie przez Wykonawce
wyznaczony,

e) podmiotach, ktérym podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji Umowy,

f) potrzebnych do oceny redlizacji przez niego zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zbierania danych osobowych Wtascicieli nieruchomosci lub ich przedstawicieli,
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych osdb, ktérych
dane osobowe zbiera na potrzeby readlizacji Przedmiotu Umowy oraz zbiera¢ dowody
potwierdzajgce przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10 i 11 ponizej, w szczegdlnosci
o$wiadczenia Wtasciciela nieruchomosci lub przedstawiciela Wtasciciela nieruchomosci o
zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i tre$¢ informacji o
przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Wtascicielom nieruchomosci oraz ich
przedstawicielom uzalezniona jest od celéw przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz
tego, czy dane osobowe sg pozyskane bezposrednio od tych oséb, czy z innych zrédet.

Obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w ust. 8, realizowany jest w szczegdlnosci poprzez
przekazanie osobom, ktérych dane sq zbierane, informaciji wedtug wzoréw okreslonych:

1) w Zatgczniku nr 22B w przypadku zbierania danych od osoby, ktérej dane dotyczqg,

2) w Zatgczniku nr 22C w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposdb inny niz od
osoby, ktérej dane dotyczq.

Informacje te znajdujg sie rowniez na  stronie internetowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.himl

. W przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby, ktdérej dane dotyczg

Wykonawca zobowigzany jest w chwili pozyskiwania danych zebra¢ podpis takiej osoby
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poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z treScig klauzuli informacyjnej okreslonej w ust. 9
pkt 1 (Zatgcznik nr 22B).

. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposéb inny niz od osoby, ktdérej dane

dotyczg Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ klauzule informacyjng okreslong w ust. 9 pkt
2 (Zatgcznik nr 22C  najpdzniej przy pierwszym kontakcie z takg osobqg lub przy pierwszym
vjawnieniu danych innemu odbiorcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu miesigca od dnia
pozyskania danych:
1) osobiScie odbierajgc podpis takiej osoby poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z
trescig klauzuli informacyjne;j,
2) przesytkg pocztowq lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim
przypadku Wykonawca ztozy oswiadczenie o przestaniu klauzul informacyjnych wraz z listg

0s6b, do ktdérych zostaty wystane klauzule informacyjne.

. W przypadku udziatu podwykonawcy w redlizacji czesci Umowy oraz koniecznosci

przetwarzania danych osobowych przez podwykonawce dopuszcza sie dalsze powierzenie
przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze
Zamawiajgcego, aby miat on mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec podpowierzenia
przetwarzania danych w ferminie miesigca od dnia poinformowania o takim zamiarze;
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotu, ktéremu podpowierzyt
przetwarzanie jok za swoje wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o
zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaze podwykonawce, cel oraz zakres
dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogq przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie na
terenie EOG. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot przetwarzajgcy

nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca

zobowiqzuje sie zawrze¢ z podwykonawcqg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych (podpowierzenia) zapewniajgcqg ochrone danych osobowych na poziomie nie
nizszym niz przewidziona w niniejszej umowie, zapewniajgc w umowie z podwykonawcq
postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w ninigjszym
artykule, a w szczegdlnosci zapewnic, iz podwykonawcy wdrozqg odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnic¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci osdb, ktdrych dane zostaty powierzone, uwzgledniajgce stan
wiedzy techniczne], koszt wdrazania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz rdzine
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;
Podwykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci rozwazyé podjecie srodkdw wymaganych
na mocy art. 32 lit. a) - d) RODO. W umowie z podwykonawcq Wykonawca zapewni mozliwose
przeprowadzenia audytu, w tym inspekciji, przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w
ust. 14-15.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekciji, u

Wykonawcy w zakresie zbadania zgodnosci zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i
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zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykutu i
Umowy, informujgc Wykonawce na pismie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o

terminie przeprowadzenia audytu.

. Obowigzek poddania sie audytowi moze zostac zrealizowany poprzez przedstawienie wynikdw

audytu na zgodnos¢ z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz
wynikbw audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezalezny podmiot
certyfikujgcy w zakresie bezpieczehnstwa informacji lub  wynikdw audytu obszaru

bezpieczenstwa.

. Wykonawca obowigzany jest wspdtpracowac z Zamawiajgcym i upowaznionymi przez niego

audytorami, w szczegdlnosci zapewni¢ im dostep do pomieszczeh i dokumentdw
obejmujgcych dane oséb oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych,
infrastruktury teleinformatycznej oraz systemdw IT oraz oséb majgcych wiedze na temat

procesdw przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawce.

. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiajgcego sporzgdza protokdt

pokontrolny, ktéry podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie

uzgodnionym z Zamawiajgcym dostosowac do zalecen pokontrolnych zawartych w protokole.

. Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, ktdére opierajq sie

wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywotujg wobec oséb,
ktorych powierzone dane dotyczq skutki prawne lub w podobny sposdb istotnie na nie

wptywajq, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca naruszy niniejszg Umowe w zakresie dopuszczalnych celdéw przetwarzania

danych i sposobdéw ich przetwarzania, uznaje sie go za administratora w rozumieniu RODO w
odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za zaptate kary
umownej okreslonej w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku

informacyjnego wynikajgcego z art. 14 ust. 1 — 3 RODO w stosunku do oséb:

1) wskazanych do reprezentaciji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej
wykonania lub do utrzymywania kontaktdw stuzbowych zwigzanych z wykonaniem Umowy
poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 22D Informacje te
znajdujg sie rowniez na stronie internetowe] https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-
prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiajgcego (petnomocnicy) poprzez zapoznanie
tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 22E. Informacje te znajdujq sie réwniez

na stronie  internetowej  https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-

podstawy-prawne-przetwarzania.html

W przypadku umdw podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzani sg do
zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego wynikajgcego z art. 14 ust.
1-3 RODO w stosunku do oséb wskazanych w umowach o podwykonawstwo uprawnionych
do biezgcych kontaktdw w zwiqzku z realizacjg Umowy jak réwniez wskazanych do
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wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku

nr 22F. Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie internetowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.htmil

ARTYKUL 30. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

1.

Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw powstatych podczas wykonywania przedmiotu Umowy
i w mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na nim spoczywa obowigzek
zagospodarowania powstatych odpaddéw (w tym ich unieszkodliwienial).

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia
uprawniajgce go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpaddw
powstajgcych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz wpis do rejestru ,,Baza danych o
produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” (dalej: ,,BDO™) uprawniajgce go
do gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji Umowy i zobowigzuje sie do
posiadania tych decyzji/zezwolen przez caty okres obowigzywania Umowy (jezeli sg
wymagane).

W  przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcdw lub  dalszych
Podwykonawcodw w zakresie czynnosci opisanych w ust. 1 Wykonawca odwiadcza, ze
posiada¢ oni bedqg decyzje i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 2w okresie realizaciji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do pokrycia Zamawiajgcemu i osobom trzecim szkdd (w tym kar
i grzywien) poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce,
Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcéw postanowien niniejszej Umowy lub
przepisdbw ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz przepisdw
wykonawczych do tych ustaw oraz obowigzujgcych w zakresie ochrony Srodowiska decyzji.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogq by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw z zakresu ochrony Ssrodowiska lub przyrody oraz obowigzujgcych w zakresie ochrony
Srodowiska decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
kopii kart przekazania odpaddéw powstatych w czasie realizacji Inwestycii, jako zatgcznik do
raportu. Przedtozone kopie kart przekazania odpaddw bedqg stanowity rowniez zatgcznik do
Dokumentacji Powykonawcze,.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujgcq
ustawqg o odpadach.

W przypadku wytworzenia niewielkiej ilosci odpadu, dopuszcza sie mozliwos¢ przedtozenia

przez Wykonawce oswiadczenia o zagospodarowaniu odpadu we wtasnym zakresie, zgodnie
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z us’rov.vq o odpadach, potwierdzajgcego gromadzenie odpadu do czasu przekazania do

unieszkodliwienia wg wzoru okre$lonego przez Zamawiajgcego. Wzdr oswiadczenia stanowi

Zatgcznik nr 23 do Umowy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do:

1) selektywnej zbiérki odpaddow,

2) zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpaddw, w
szczegdlnosci zabezpieczenia odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania
miejsc gromadzenia/magazynowania odpaddow,

3) gromadzenia i zagospodarowania odpaddw w sposdb zgodny z zapisami ustawy o
odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpaddw w
miejscach do tego nie przeznaczonych),

4) zagospodarowania odpaddédw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej Ustawy z dnia 13 wrze$nia 199ér. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach,

5) posiadania  odpowiednich  §rodkdw  zapobiegajgcych  rozprzestrzenianiu - sie
zanieczyszczeh Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty,
wanny ociekowe, S§rodki neutralizujgce Ilub pochtanicjgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),

6) informowania Zamawiajgcego na biezgco o zdarzeniach majgcych wptyw na srodowisko
(incydenty, szkody w Srodowisku).

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,

substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc
zwigzanych z redlizacjg Inwestycji, w sposdéb zapewniajgcy ochrone Robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca, ktéry w tfrakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy $cieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarowald je we wtasnym zakresie i na witasny koszt

przedstawiajgc wtasciwe osSwiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopie
dokumentu przyjecia Sciekdw przez uprawnionego odbiorce i kopie umowy na odbidr

Sciekow.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po

oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem iloscii asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu.

Odzyski materiatéw i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu.

Rozbiérke materiatéw i surowcdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, fransport i

roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytqg starannoscig w sposéb wykluczajgcy
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moiliw.oéé ich uszkodzenia a sktadowanie bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i
wtasciwy dla danego asortymentu.
Bezuzyteczne materiaty, urzgdzenia, instalacje i cze$ci drewna, krzewdw, karpiny i korzeni,
wykonawca winien zutylizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i readlizacji zapiséw zawartych w
pozwoleniach wodnoprawnych.
Przy realizacji prob hydraulicznych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
fizykochemicznych wody przed i po wykonaniu préb hydraulicznych oraz wytworzonych
Sciekow, jedli bedg one odprowadzane do $Srodowiska oraz dokumentowania informacii o
catkowite] ilosci pobranej wody i ilosci zrzuconych $ciekéw. Informacje powinny zostac
przekazane Zamawigjgcemu na biezgco, nie pdiniej jednak niz do konca miesigca
zamykajgcego dany kwartat roku. Ww. dane nalezy réwniez umiescic w Dokumentacii
Powykonawcze|.
W przypadku przekazania sciekdw do oczyszczalni Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawigjgcemu dokumentu potwierdzajgcego przekazanie Sciekdw
uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane nalezy réwniez umiescic w Dokumentacji
Powykonawczej.
Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierajgce informacje z zakresu korzystania ze
srodowiska (emisja do powietrza) bedqgce podstawg do naliczenia optaty za korzystanie ze
srodowiska. W przypadku domniemania wystgpienia przekroczehn emisji hatasu, Wykonawca
zobowiqgzany jest dokona¢ pomiaru jego natezenia w celu potwierdzenia dotrzymania
wymaganych zgodnie z prawem jego dopuszczalnych wartosci.
Wykonawca, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢, zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne do
realizacji zgodnie z obowigzujgcym prawem zgody, decyzje w zakresie ochrony srodowiska i
przyrody, jezeli nie zostaty powyzsze przekazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania realizacji wymagan wynikajgcych z
przepisdw prawa, decyzji, zgdd i uzgodnieh administracyjnych z zakresu ochrony srodowiska,
przyrody i umieszczania informacji w Raporcie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose:
1) za nieprzestrzeganie zapisdéw decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowaq,
2) za szkody i zanieczyszczenie wyrzgdzone w Srodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy,
3) za przestrzeganie prawa obowiqzujgcego w zakresie ochrony Srodowiska przez kazdego
ze swoich Podwykonawcdw.
Wykonawca w przypadku wystgpienia kontroli organu wtasciwego dla ochrony srodowiska u
Wykonawcy, zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ osoby nadzorujgce umowe z
ramienia Zamawiajgcego o:

Strona 118z 127



O S/

24.

S ST B e—
1) terminie i zakresie planowanej konfroli,
2) wynikach kontroli,
3) obowigzkach natozonych na Wykonawce w drodze wydanego postanowienia.
Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami, uzgodnieniami pozyskanymi w zakresie ochrony srodowiska
w tym w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza, emisji hatasu gospodarki odpadowe;j,

wodno-$ciekowej, ochrony.

ARTYKUL 31. WYKONANIE ZASTEPCZE

1.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowigzkéw umownych

w tym Robdt lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, w tym

prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia Wad, wybranej przez siebie osobie trzecie] na koszt

i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze), w

sytuacjach wskazanych w Umowie, jaok rdwniez, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do

nalezytego spetnienia swiadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie
krotszego niz 14 dni, Wykonawca:

1) opdiniasie zwykonaniem czesci obowigzkdw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, aby
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punkiu widzenia nalezytej
realizacji Inwestyciji, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkdw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonaé prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie lub jesli termin
wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Iub
uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji Inwestyciji, lub

3) winny sposdéb wykonuje swoje obowiqzki umowne w sposdb razgco wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa do zlecenia wykonania zastepczego na podstawie

okreslonej w ust. 1 niezaleznie od innych przyczyn wykonania zastepczego okreslonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcey zastepczemu niezaktdconego

wykonania powierzonych mu obowigzkdw, w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia

mu na zgdanie: Terenu Budowy, Materiatéw, Urzgdzen, wszelkie] dokumentaciji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdéconego

wykorzystania posiadanych przytgczy energetycznych, wodnych, Sciekowych, gazowych i

innych w zakresie koniecznym do wykonania zadah wykonawcy zastepczego. Obowigzek, o

ktébrym mowa w niniejszym ustepie, spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na

Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy bedzie upowazniony do zabezpieczenia lub usuniecia z Terenu

Budowy, Sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie
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przez Wykonowce w dniu wejicia wykonawcy zastepczego na Teren Budowy w takim zakresie,
jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia Sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

5. Wykonawca zastepczy nie bedzie zobowigzany do samodzielnego badania statusu
prawnego rzeczy znajdujgcych sie na Terenie Budowy. W razie watpliwosci wykona
uprawnienia okreslone w ustepie poprzedzajgcym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzetu,
ktére bedq znajdowac sie na Terenie Budowy w dniu jego wejscia na ten teren, réwniez takich,
co do ktérych nie bedzie mozliwe okreslenie czy sg wtasnosciqg Wykonawcy. W przypadku
naruszenia tymi dziataniami praw osdb trzecich wykonawca zastepczy niezwtocznie przywrdci
stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkdd poniesionych przez osoby trzecie
zostanie obcigzony Wykonawca, chyba Zze szkoda powstata wskutek winy umysinej lub
razgcego niedbalstwa wykonawcy zastepczego albo w wyniku przestepstwa.

6. Czasowe udostepnienie Terenu Budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy. Wykonawca
zastepczy odpowiada za udostepniony mu Teren Budowy lub jego czesé.

7. Zamawigjgcy moze potrgci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia procedur
niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, uzyskania zgdd lub innych decyzji jesli
bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Inwestycji,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatdw a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na Terenie Budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkéw oraz
koszt naprawienia szkdd poniesionych przez osoby trzecie w okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust. 3 - 6. O kosztach wykonana zastepczego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce.

8. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego w sposdb opisany w
ustepie poprzedzajgcym roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym
mogq zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce, wyniktg stqd
réznice Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

9. Niezaleznie od postanowieh ust. 7 — 8 Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan bgdz zaniechan Wykonawcy.

ARTYKUL 32. CYBERBEZPIECZENSTWO
1. Wykonawca posiadajgcy dostep do systemdw teleinformatycznych GAZ-SYSTEM lub

wymienigjgcy korespondencje w frybie elekironicznym z GAZ-SYSTEM zobowigzany jest do

zgtaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzeh dotyczgcych srodowiska

Strona 120z 127



O S/

S ST B e—

’releinfo.rmo‘rycznego GAIZ-SYSTEM, ktére w momencie wykrycia lub zgtoszenia noszg znamiona
incydentu cyberbezpieczenstwa. Przez pojecie incydentu cyberbezpieczenstwa rozumie sie
zdarzenie lub serie zdarzeh, ktére ma albo moze mie¢ niekorzystny wptyw na
cyberbezpieczenstwo, rozumiane jako odpornos$¢ systemodw informacyjnych na dziatania
naruszajgce poufnose, integralnose, dostepnosc i autentycznose przetwarzanych danych lub
zwigzanych z nimi ustug oferowanych przez te systemy.

W przypadku stwierdzenia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub prawdopodobiehstwa
wystgpienia fakiego zdarzenia, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania GAZ-SYSTEM poprzez jeden z ponizej dostepnych kanatdw komunikaci:

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;

3) bezposrednio do pracownikdw Spditki wskazanych do kontaktdéw w Umowie.

Strony zobowigzane sq przekazac¢ sobie wszelkie istotne i niezbedne informacje dotyczgce

zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

ARTYKUL 33. INTERPRETACJA

1.

Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej
obejmujg odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pdzniejszymi
zmianami, zaréwno przed, jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednakze, jezeli po
dacie podpisania niniejszej Umowy przepisy prawa zostang zmienione w sposdb przewidujgcy
mniej surowe wymagania co do jakosci Robdt, Wykonawca pozostanie zwigzany poprzednio
obowiqgzujgcymi przepisami, chyba ze Strony uzgodniqg inaczej lub chyba ze nie bedzie to
dozwolone przez prawo.

O ile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do:

1) jednego rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej
obejmujqg liczbe mnogg i odwrotnie,

2) Artykutu (lub ,,Art.”) sg odniesieniami do artykutu w Umowie,

3) Ustepu (lub "ust.") sg odniesieniami do ustepu w danym artykule Umowy o ile wyraznie nie
wskazano inaczej,

4) Latgcznika sg odniesieniami do Zatgcznika do Umowy,

5) "dnia roboczego" oznacza kazdy dzien, z wyjgtkiem sobdt i niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy,

6) ‘“formy pisemnej”’, ,pisemnie” lub “na pismie” obejmujg dokumenty w formie, o ktorej
mowa w art. 78 lub 78! KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwatej i materialnej, nie
obejmujg natomiast wiadomosci przesytanych pocztq elektroniczng (z wyjgtkiem
dokumentdéw w formie o ktére] mowa w art. 78! KC, a w przypadku kopii podpisanych
dokumentdéw zeskanowanych w formacie *jpg, *.pdf lub w innym powszechnie
rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z

kopig podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
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o’rrz.ymcmio korespondenciji w formie elektronicznej lub za pomocq faksu, nie wywotuje ona
skutkdw prawnych do dnia jej doreczenia bezpodrednio za potwierdzeniem odbioru,
pocztq listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w
OPZ wyraznie nie zastrzezono inaczej, w/w. znaczenie ,formy pisemnej” nie dotyczy
postanowien Art. 8 ust. 4 pkt 1 ust. 7, 10, 11113, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 16 pkt 2, Art. 21 ust.
22, Art. 22 ust. 10, Art. 24 ust. 11 23, Art. 27 ust. 6 i 11 Umowy — w takich przypadkach
obowigzujgca jest wytgcznie forma pisemna, o ktérej mowa w art. 78 KC lub rownowazna

z nig forma z art. 781 KC.

3. Przezreadlizowanie Inwestycji "zgodnie z Umowq” rozumie sie realizowanie Inwestyciji zgodnie z

postanowieniami Umowy, Zatgcznikami, Dokumentacjg Przetargowq, obowigzujgcymi

przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowe i innymi decyzjami administracyjnymi),

obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami

Zamawiajgcego (w zakresie okreslonym w Umowie).

4. Zatgczniki stanowiqg integralng czes¢ Umowy. Dokumenty tworzgce Umowe bedg traktowane

jako wzajemnie objasniajgce sie.

5. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tresciq:

1)

2)
3)

4)

niniejszej Umowy, a frescig jej Zatgcznikdw, pierwszehstwo bedg miaty postanowienia
niniejszej Umowy,

OPZ a tresciq zatgcznikdw do OPZ, pierwszehstwo bedqg miaty postanowienia OPZ,
pomiedzy sktadowymi Dokumentacji Projektowej i STWIORB, ustala sie nastepujgcy
porzgdek pierwszehstwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWIORB,

w przypadku innych rozbieznos$ci niz wymienione powyzej, Strony bedq staraty sie o

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentacji Przetargowe.

ARTYKUL 34. OCHRONA BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO ORAZ

PRZECIWDZIALANIE AGRESJI NA UKRAINE

1. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze nie jest:

1) podmiotem, wobec ktérego zachodzqg okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k
ust. 1 lit. a) — c) Rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczgcego Srodkdw ograniczajgcych w  zwigzku z  dziataniami  Rosji
destabilizujgcymi  sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego
Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr833/2014 dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1);

2) podmiotem, ktéry zostat wymieniony w wykazach okre$lonych w Rozporzgdzeniu
Rady (WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) albo Rozporzgdzeniu Rady (UE) 269/2014
(Dz.U.UE.L.2014.78.6) ani wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na

liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
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. dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego
(Dz.U. Nr 2022, poz. 835z 15.04.2022.);

3) podmiotem, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w
Rozporzgdzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporzqdzeniu Rady (UE) 269/2014 albo
wpisana na liste lub bedgca takim beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego;

4) podmiotem, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 wrzednia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach okresSlonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg
dominujgcqg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktdérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze przy realizacji zamdwienia nie bedzie postugiwat sie
Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami lub dostawcami) i nie bedzie polegad
na zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego, wobec ktérych zachodzg
okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr833/2014
dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jezeli tym podmiotom przypadnie lub przypas¢ ma
tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy lub
wobec ktérych zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4
powyzej.

3. Wykonawca nie moze postugiwac sie Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami)
i polega¢ na zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego, w razie zaistnienia
okolicznoscii spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporzgdzenia Rady
(UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie zmienionego Rozporzgdzeniem Rady
(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014
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do’rycz.qcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie, jezeli tym podmiotom przypadnie lub przypasé ma tqcznie ponad 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. W przypadku powierzenia
redlizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci takiemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowiqgzany jest wytgczy¢ go z realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i zastgpi¢ go innym podwykonawcg lub zrealizowac zakres powierzony
podwykonawcy sitami wtasnymi.

4. Zamawiagjgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami umownymi:

1) 2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust.2 pkt 1 Umowy, za kazdy
przypadek zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej,

2) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, za kazdy
przypadek zajscia wobec podmiotu udostepniajgcego jednej z okolicznosci, o
ktérych mowa ust. 2 powyzej,

3) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust.2 pkt 1 Umowy, za kazdy
przypadek powierzenia przez Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
czesSci Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej;

4) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, za kazdy
przypadek niewytgczenia przez Wykonawce z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
czes$ci Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej;

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1T Umowy, za kazdy
dzien zwtoki w wytqgczeniu przez Wykonawce z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
czes$ci Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej;

tgczna wysokos$¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszego
ustepu nie moze przekroczy¢ 10% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. 2 pkt T Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ustepie postanowien
Art. 23 ust. 8 w zakresie limitu kar umownych nie stosuje sie i nie uwzglednia sie ich przy ustalaniu
tqgcznego limitu kar umownych.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej;

2) w przypadku niewytgczenia przez Wykonawce z readlizacji zamdwienia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 3 powyzej).

6. Do odstgpienia Umowy Postanowienia Art. 25 Umowy stosuje sie odpowiednio.
7. Postanowienia niniejszego Artykutu nie naruszajg pozostatych postanowieh Umowy.
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ARTYKUL 35. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.
2.

Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.

Wykonawca nie ma prawa przenie$¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzeciq, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego (wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci) okreslajgcej warunki tego przeniesienia, z zastrzezeniem zdania
nastepnego. Zamawiajgcy ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci
bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu catosci lub
czesci  wierzytelnoéci  Wykonawca ma  obowigzek niezwtocznie  poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji.

Rozwigzanie, wypowiedzenie, odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia (Konsorcjum), bedg
solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego. Solidarna odpowiedzialno$é nie ustaje po
ustaniu cztonkostwa w Konsorcjum.

Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszq by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli Stron. Dokument
obejmujgcy zmiany do Umowy nazwany bedzie aneksem i bedzie posiadat kolejny numer
poczgwszy od numeru jeden.

Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty zwigzane z realizacjqg niniejszej Umowy
powinny by¢ sporzgdzane w jezyku polskim.

Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
waznos¢ lub skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdinie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone
do zatozeh tego niewazinego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w
sposdb zblizony do celdw i zatozeh Umowy i niezwtocznie zawrg stosowny aneks do Umowy.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

Wykaz Zalgcznikdéw do Umowy:

e Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja Przetargowa

e Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z relewantng dokumentacijq

e Zatgcznik nr 3 — wzdér Harmonogramu

e Zatgcznik nr 4 — Wytyczne do harmonogramowania

e Zatgcznik nr 5 — Plan Kontroli i Badan

e Zatgcznik nr 6 — Plan Zapewnienia Jakosci

e Zatgcznik nr 7 — Kodeks Postepowania dla Dostawcow

e Zatgcznik nr8a - Procedura wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci

e Zatgcznik 8b — Standard bezpieczenstwa prac
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Zok.qcznik nr 9 - Informacja o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazddw
obowigzujgcych w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zatgcznik nr 10 — Wykaz kluczowych Materiatéw i Urzgdzeh
Zatgcznik nr 11 — Wzdr odwiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
Zatgcznik nr 12 — Wzdér odwiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy
Zatgcznik nr 13 — Modele srodkdw trwatych
Zatgcznik nr 14 — Plan Zasad Ptatnosci
Zatgcznik nr 15 — Wniosek o ptatnose
Zatgcznik nr 16 — Wzdr o$wiadczenia Wykonawcy sktadanego wraz z wnioskiem o ptatnose
Zatgcznik nr 17ai 17b — Oswiadczenie Podwykonawcy
Zatgcznik nr 18 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatgcznik nr 19 — Warunki ubezpieczenh
Zatgcznik nr 20 - Zasady przetwarzania informacji chronionych
Zatgcznik nr 21 - Zasady przetwarzania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Zatgcznik nr 22A — Wzér zobowigzania dla oséb upowaznionych przez Podmiot Przetwarzajacy do
przetwarzania danych osobowych, ktérych Administratorem danych jest GAZ-SYSTEM S.A.
Zatgcznik nr 22B - Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych
osobowych bezposrednio od wtascicieli nieruchomosci oraz ich przedstawicieli
Zatgcznik nr 22C - Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych
osobowych niebezposrednio od wtascicieli nieruchomosci oraz ich przedstawicieli
Zatgcznik nr 22D - Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb wskazanych do
reprezentacji przy zawieraniu umoéw z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(GAZ-SYSTEM) oraz dla osdb wskazanych do kontaktdw stuzbowych w umowach lub do wykonania
umow zawieranych z GAZ-SYSTEM
Zatgcznik nr 22E - Informacja dotyczaca ochrony danych osobowych dla osdb, ktérym udzielono
petnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w celu realizacji przedmiotu umowy
Zatgcznik nr 22F - Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb wskazanych do
kontaktdw stuzbowych i wykonywania umowy w umowach o podwykonawstwo zawieranych
miedzy wybranym przez zamawiajgcego - Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(dalej  ,,GAZ-SYSTEM”)  wykonawcg a innym  podmiotem  (podwykonawcag/dalszymi
podwykonawcami)
Zatgcznik nr 23 — O$wiadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadéw
Zatgcznik nr 24 - Regulamin przeglgddw i konserwacii systemdw elektronicznej ochrony obiektu
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (PB-BM-ROT1)

W imieniu Zamawiajqcego: W imieniu Wykonawcy:
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