UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 10 z dnia 22.05 2024 r.

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [***], w dniu [***] r. /lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w.dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, adres: 41-800 Zabrze ul. Szcze$¢ Boze 11,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10.488.917.050,00 zi, ktorg reprezentuja:

1. Ziemowit Podolski — prokurent (prokura oddziatowa tgczna)
2. tukasz Pigula — prokurent (prokura oddziatowa tgczna)
3. Joanna Sniezko — Baranska - prokurent (prokura oddziatowa tgczna)

Do reprezentowania Spotki wymagane jest wspétdziatanie dwoch sposréd trzech prokurentéw
oddziatowych.

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. i , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
., ___ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zakladowym , ktéra reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie .osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawc3g”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

prowadzgcag/cym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg:
Z siedzibg w , ul , - , NIP
, REGON , dziatajgc-g/ym osobiscie | ktor-g/ego reprezentuje

Jjako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwan-g/ym dalej ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani tacznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa”.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie przebudowac, dokonaé niezbednych
sprawdzen i rozruchoéw oraz odda¢ do uzytkowania gazocigg z przytgczami w miejscowosciach
Kamienica Polska (Roboty), zgodnie z dokumentacjg projektowa (Projekt), co tagcznie stanowi¢
bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Umoéw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 29.12.2023 r. (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng
czes¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy a OWU, OPZ lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowi wzér Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
(Harmonogram TRF), stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje
Harmonogram TRF przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
§2.1.2 Umowy.

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przebudowe:
a) Typ obiektu: Gazocigg z przytgczami
b) Lokalizacja: Kamienica Polska (Etap | i Etap II)

c) Diugosc sieci —podana dtugosé planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg i moze
ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno-prawnych i/lub
Srodowiskowych; Strony oswiadczaja, iz zwiekszenie dtugosci gazociggu do 1,5% nie
bedzie skutkowato zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

e (Gazociag $r/c Dz 160PE 100 SDR 17,6 RC o dtugosci L= 2021,2mb

e (Gazocigg $r/c Dz 90 PE 100 SDR 17,6 RC o dlugosci L= 1,4mb

e Gazociag sr/c Dz 63 PE 100 SDR 11 RC o dtugosci L=47,5mb

e Gazociag sr/c Dz 50 PE 100 SDR 11 RC o dtugosci L=915,1mb

e Gazocigg $r/c Dz 40 PE 100 SDR 11 RC o dtugosci L= 567,4mb

e (Gazocigg $r/c Dz 32 PE 100 SDR 11 RC o dlugosci L=288,8mb

e Przylgcza gazu 96 szt. w tym 11 przepiecia o dtugosci L= 1898,1mb
2) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane,
3) wykonanie prac towarzyszacych budowie / przebudowie, o ktérej mowa w pkt 1).

5. Integralng cze$s¢ Umowy stanowi szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkow
Wykonawcy zawarty w: Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 2, ,
Projekt: wraz ze zgtoszeniem robét nr: AB.6743.180.2022 z dnia 28.03.2022, AB.6743.178.2022
z dnia 28.03.2022, AB.6743.1394.2022 z dnia 19.12.2022 stanowigcych Zatacznik Nr 3

6. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie¢ z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robét, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi do
nich zadnych uwag.

7. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do wspodtdziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Podstawowe wymagania dotyczgce realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wykonanie robét budowlano - montazowych zgodnie z nastepujgcymi regulacjami
wewnetrznymi dostepnymi na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. pod adresem
(Regulacje wewnetrzne, Standardy i normy, Cel i zakres regulacji wewnetrznych):

a) https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

b) https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjneqo

c) https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania

2) Wykonawcy zobligowani sg do zapoznania sie z dokumentami udostepnianymi przez
Zamawiajgcego {j.:
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9.

10.

11.

a) Instrukcja systemowg SAP-GIS - Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych dla potrzeb
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,

b) Zalgcznikiem nr 5 do Umowy - instrukcje wykonywania prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych w PSG sp. z o.0.,

3) W przypadku koniecznosci wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te nalezy zgtosi¢

w Aplikacji Zgtaszania Prac Gazoniebezpiecznych (https://zpg-zabrze.psgaz.pl). Brak
dostepu do Aplikacji lub problemy ze zgtoszeniem prac gazoniebezpiecznych nalezy
zgtosi¢ na adres e-mail: zpg.pomoc@psgaz.pl

Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

4)

wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania
procesu inwestycyjneqo, tj.:

a) procedura realizacji inwestycji i remontéw wraz z zatgcznikami

standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania techniczne, tj.:

a) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,

b) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,

c) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu,
d) Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
e) Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych,

f) Zasady w zakresie wizualizacji stacji, zespotdw gazowych oraz naziemnych uktadéw
gazowych,

wzory drukoéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
*Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG

Wymogi uzupetniajgce Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét spawalniczych w trakcie
realizacji umowy Zatgcznik Nr 8

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

W przypadku, jezeli kilka podmiotow wystepuje wspodlnie jako Wykonawca (cztonkowie
Konsorcjum), to Strony przyjmujg nastepujgce zasady realizacji Umowy:

1) Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wszystkich
cztonkéw Konsorcjum. Wykonawcy ci wyznaczajg sposrod siebie odpowiednio
umocowanego petnomocnika - Lidera — umocowanego przez pozostatych czionkéw
konsorcjum do zaciggania zobowigzan, a takze skfadania i przyjmowania oswiadczen
w imieniu wszystkich cztonkéw realizujgcych wspdlnie Umowe jako Wykonawca. Lider
upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania pfatnosci od
Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen, zawiadomien i oswiadczenh na rzecz i w
imieniu wszystkich podmiotéw realizujgcych wspdlnie Umowe jako Wykonawca, do
momentu przekazania zgodnego o$wiadczenia o zmianie lidera;

2) Zamawiajgcy moze przekazywac¢ oswiadczenia, zawiadomienia oraz realizowac
ptatnosci na rzecz Lidera, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, co bedzie wystarczajgce
dla nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego, a realizacja ptatnosci do ragk
Lidera zwolni Zamawiajgcego z zobowigzah wobec pozostatych podmiotéw
realizujgcych wraz z Liderem wspolnie Umowe jako Wykonawca.

3) Zamawiajgcy moze zgdac od kazdego z cztonkéw Konsorcjum realizujgcych wspdlnie
Umowe indywidualnego ztozenia lub powtdrzenia dowolnego oswiadczenia lub
zapewnienia przewidzianego w Umowie, a takze kierowa¢ wszelkie oswiadczenia i
zawiadomienia do dowolnego sposréd czionkéw Konsorcjum realizujgcych wspélnie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Umowe jako Wykonawca i bedg one skuteczne wzgledem pozostatych wszystkich
czionkéow Konsorcjum. Jednoczes$nie Zamawiajgcy nie ma obowigzku przyjmowac
jakichkolwiek oswiadczen lub zawiadomien pozostatych podmiotéw dziatajgcych jako
cztonkowie Konsorcjum a, ktére nie pochodzg od Lidera lub nie zostaly ztozone za jego
posrednictwem.

4) Wszyscy cztonkowie Konsorcjum wystepujgcy wspolnie jako Wykonawca, o ktérych
mowa w pkt 1) powyzej, sg solidarnie odpowiedzialni wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie Umowy, a takze jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie oraz wniesienie
Zabezpieczenia, w tym za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg Umowy, m.
in. szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w srodowisku
naturalnym - niezaleznie od podstawy odpowiedzialnosci z tego tytutu.

5) W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnosé solidarna
czionkéw Konsorcjum wystepujgcych jako Wykonawca obejmuje takze nastepstwa
braku rozliczenia Podwykonawcéw oraz dziatania lub zaniechania Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, a takze obowigzek zwolnienia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci wzgledem oséb trzecich.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy, a takze wszelkich
niezbednych danych i dokumentéw zwigzanych z jej wykonywaniem do wiadomosci
wykonawcoéw, ktérzy swiadczag lub bedg swiadczy¢ na rzecz Zamawiajgcego ustugi nadzoru,
ksiegowe, prawne, doradcze i inne, konieczne z punktu widzenia realizacji zadania
inwestycyjnego stanowigcego Przedmiot Umowy ze wzgledu na interes Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze planuje ubiega¢ sie o to, aby Przedmiot Umowy zostat
zakwalifikowany jako zamowienie wspoétfinansowane ze $srodkéw Funduszy Europejskich na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura
energetyczna. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy, a takze
wszelkich niezbednych danych i dokumentéw zwigzanych z jej wykonywaniem do wiadomosci
instytucjom nadzorujgcym i kontrolnym zwigzanym w trakcie procesu ubiegania sie o
wspoéifinansowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wspoidziatania z Zamawiajagcym w zakresie niezbednym do
pozyskania, a nastepnie dostosowania Przedmiotu Umowy do wymogow wynikajgcych z umowy
o dofinansowanie zamdwienia wspoétfinansowanego ze srodkéw Funduszy Europejskich na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna
w przypadku jej podpisania przez Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie
zmian do Umowy w zakresie w jakim bedzie to konieczne w celu jej dostosowania do umowy o
dofinansowanie zawartej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, ze Projekt powstawat w latach 2017-2022 i wymaga zaktualizowania
przez Wykonawce. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
zobowigzuje sie ustali¢ ewentualng potrzebe aktualizacji dokumentacji formalno - prawnej
zawartej w Projekcie i pozyskac¢ wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia, warunki, pozwolenia,
decyzje i inne rozstrzygniecia niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy. Aktualizacje do
Projektu Wykonawca przygotuje we wtasnym zakresie w ramach wynagrodzenia wskazanego w
§8.1.

Podane dtugosci gazociggéw sg szacunkowe i mogg ulec zmianie, stwierdzona na etapie
odbioréw réznica dtugosci nieprzekraczajgca 15 procent podanej dtugosci nie stanowi podstawy
do zmiany Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu hadmiernym opdZnieniom w transakcjach
handlowych.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

zrealizowania Rob6t zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, OPZ, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wiasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP,
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska,

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu Terminowo-
Rzeczowo-Finansowego (Harmonogram TRF) realizacji Umowy wedlug wzoru
stanowigcego Zalgcznik Nr 1 do Umowy w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych
(rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy. Szczegéty dotyczace sporzgdzenia
harmonogramu TRF zawiera §4.

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-
Finansowego (Harmonogram TRF) staje sie on integralng czescia Umowy stanowigcy
Zatacznik Nr 1 do Umowy w miejsce wzoru Harmonogram TRF.

dostarczenia w ciggu 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Harmonogramu TRF do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporzgdzonego
w oparciu o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych wspétfinansowanych ze $rodkéow UE
oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20 min
PLN netto”, stanowigcy Zatgcznik Nr 6;

dostarczenia w ciggu 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego Harmonogramu TRF do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogramu pokazujgcego szczegétowo kolejnos¢ prac Wykonawcy w kolejnych trzech
miesigcach od aktualnej daty zawarcia Umowy (Harmonogram Operacyjny), oraz do
dostarczania na tych samych zasadach Harmonogramu Operacyjnego dla kolejnych
miesiecy w kazdym kolejnym miesigcu realizacji Umowy w taki sposdb aby Zamawiajgcy
dysponowat Harmonogramem Operacyjnym na nastepne trzy miesigce kalendarzowe
sporzgdzonym zgodnie w oparciu o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania
dla robét budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych
wspotfinansowanych ze srodkdw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowigcy Zatacznik Nr 6;

dostarczenia w ciggu 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy dla Inwestycji
objetej Przedmiotem Zamodwieni, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Planu
Zarzadzania Jakoscig sporzgdzonego w oparciu o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i
raportowania dla robot budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych
wspéifinansowanych ze srodkdéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowigcy Zatacznik Nr 6;

cyklicznego raportowania o postepie realizacji i problemach zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami, ,Wymagania w zakresie nadzorowania i
raportowania dla robo6t budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych
wspéifinansowanych ze srodkdéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto”, stanowigcy Zatacznik Nr 6;

organizacji prac zmierzajgcych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z §4 Umowy oraz
OPZ.

bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pozniej
niz w ciggu 2 (stownie: dwoch) Dniroboczych od daty powziecia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce poprzez wypetnienie formularza Zgtoszenia problemu zgodnie z
postanowieniami, ,,WWymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych wspoéffinansowanych ze
srodkéw UE oraz pozostatych zadanh inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zaméwienia
powyzej 20 min PLN netto”, stanowigcy Zatgcznik Nr 6; ponadto Wykonawca na wtasny koszt
niezwtocznie podejmie dziatania majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen,
w szczegolnosci doprowadzi wtasnym staraniem do uzyskania stosownych zgoéd, pozwolen
i zawarcia stosownych umow,
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9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca zobowigzuje sie, ze niezwlocznie, nie pozniej niz w dniu doreczenia
korespondenciji, poinformuje Zamawiajgcego o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji
lub uzgodnien wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu Kkopii otrzymanej decyzji lub
uzgodnienia (wraz z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w §
15.5.1) uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy, naktadajgcych na
Zamawiajgcego obowigzki, w tym takie jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktdéra zostala objeta
gwarancja, albo takie w ktorych przewidziano natychmiastowg wykonalno$¢;

przekazywania wszelkich decyzji, zezwolen, uzgodnien lub innych rozstrzygnie¢ w toku
postepowan prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed organami
publicznymi do Koordynatora, o ktérym mowa w § 15.5.1) niezwtocznie, nie pdzniej niz
nastepnego Dnia roboczego od dnia doreczenia wraz z pisemng informacjg o dacie odbioru
tej korespondenciji, mozliwosci wniesienia srodka zaskarzenia i dokonania analizy sprawy
pod katem zasadnosci jej zaskarzenia pod katem interesu prowadzonej Inwestyciji;

Wykonawca ma obowigzek wnoszenia srodkéw zaskarzenia (skarg, odwotan, zazalen)
wszelkich niekorzystnych decyzji, zezwolen, uzgodnien Iub innych negatywnych
rozstrzygnie¢ w toku postepowan administracyjnych prowadzonych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy. Jezeli Wykonawca ma
watpliwosci czy zasadne jest skladanie srodka zaskarzenia, decyzja powinna zosta¢ podjeta
wspolnie z Zamawiajgcym po konsultacji z Koordynatorem. Wykonawca ma mozliwosé
odstgpienia od tego obowigzku wniesienia $rodka zaskarzenia, jezeli uzyska na to pisemnag
zgode Zamawiajgcego. Jezeli interes Zamawiajgcego przemawia za skierowaniem sprawy
na droge postepowania sgdowego lub sgdowo - administracyjnego to decyzje i dalsze kroki
w tym w tym zakresie podejmie Zamawiajacy.

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujacej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekéw do wdd lub do ziemi, pobdér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialno$é
Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony $rodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wiasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
Srodowiska, a takze ograniczenie oddzialywania na $rodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” —dostepne w zakfadce: Dla kontrahenta /
Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne w
zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG sp. z 0.0.”
- Wydanie Nr 1 z dnia 18.11.2021r., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Wymagania dla
wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:
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a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcow $wiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” (Wymagania),
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w
zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie
z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje
je w catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich
pracownikow oraz inne osoby, przy pomocy ktoérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystyka pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

C) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego pod adresem pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta a takze w Zatgczniku Nr 5

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

14) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w Umowie,

15) zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), kidrego celem jest zapewnienie rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak réwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy,

16) wykonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z trasg gazociggu,
ktorych przebudowa wynika z wydanych uzgodnien od wtasciwych gestoréw, zgodnie z
wydanymi w tym celu warunkami technicznymi gestora sieci i przewidzianymi w Projekcie,

17) spetnienia obowigzkéw okredlonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
stanowigcej podstawe do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w wyniku rozstrzygniecia ktérego zawarto niniejszg Umowe, w tym w
szczegoblnosci obowigzku skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy os6b wskazanych
w toku ubiegania sie przez Wykonawce o zaméwienie w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu,

18) organizacji i zarzgdzania wykonywaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wskazanymi w §4 Umowy,

19) stosowania Wymogdéw uzupetniajgcych Zamawiajgcego dotyczacych realizacji robot
spawalniczych w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane znajdujgcych sie w Zatgczniku
Nr 8 do Umowy

2. W celu wykonania Robdét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okreslono w §1 Umowy,
2) uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,

3) protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

prowadzenia Robét wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacjg
przekazang przez Zamawiajgcego,

ustanowienia kierownika budowy oraz powierzenia funkcji kierownika budowy osobie
posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia, jezeli bedg wymagane, oraz kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe, a takze przekazanie danych tych os6b Zamawiajgcemu,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji papierowe;j i elektroniczne;j
efekty wykonanych czynnosci geodezyjnych,

dysponowania zespotem pracownikdw i sprzetu w takiej liczbie, ktéra zagwarantuje
mozliwosé wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §6.7 Umowy, tj. terminie
odbioru koncowego

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

przeprowadzenie pod nadzorem Zamawiajgcego wszystkich niezbednych testéw i prob na
sieci i obiektach technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg niezbedng do
wykonania Przedmiotu Umowy a takze rozruchu, nagazowania, oraz prac przetgczeniowych
i wigczeniowych do czynnej sieci gazowej,

Scistej wspotpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wtasciwg
jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie nadzorowata wykonywane przez Wykonawce prace
wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w tym w zakresie uzgodnienia terminu i
potwierdzenia technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez
Wykonawce materiatdw niezbednych przed przystgpieniem do ich wykonania,

wykonanie wszelkich niezbednych wycinek drzew i krzewoéw przewidzianych w Projekcie
oraz decyzjach i zezwoleniach, przy czym do Wykonawcy nalezy takze usuniecie pni i
korzeni pozostajgcych po wycince drzew i krzewdw, odtworzenie tego terenu, a takze
dokonanie nasadzen zastepczych i kompensacyjnych, w tym zakup niezbednych materiatéw
i sadzonek oraz zachowanie warunkéw pielegnacyjnych po nasadzeniu w tym dochowanie
obowigzkéw utrzymania zywotnosci nasadzonych roslin przez czas okreslony, jezeli te
zostaly przewidziane w decyzjach lub innych rozstrzygnieciach. W razie niedochowania
przez Wykonawce tym warunkom lub obcigzenia Zamawiajgcego optatg za wycinke drzew i
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ wszystkie zwigzane z tym koszty lub
odszkodowania, ktére w zwigzku z tym zdarzeniem Zamawiajgcy zaptaci lub bedzie
zobowigzany do zaptaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania.

zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
i Projektem — o ile wymagane,

przeprowadzenia badan saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem robét oraz
zapewnienia niezbednego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robét ziemnych — o
ile wymagane,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na
stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zapoznania sie z warunkami prowadzenia Robét na danej nieruchomosci na podstawie
ktérych Zamawiajgcy uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i bezwzglednego przestrzeganiu wskazanych tam warunkow,

b) zaktualizowanie wszystkich niezbednych tytutébw prawnych o ile te zostalty wydane na
czas okreslony i uleglty dezaktualizacji przed rozpoczeciem Robat.
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c)

d)

e)

9)

h)

K)

n)

ztozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania wtascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Rob6t oraz terminie rozpoczecia prac z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem, chyba ze inny termin bedzie wynikat z umowy o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane, ktérg zawart Zamawiajacy, lub decyzji stanowigcej
podstawe tytutu prawnego;

sporzadzenia i podpisania z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystych lub zarzadcag
nieruchomosci protokotu przekazania, a po wykonaniu prac protokotu odbioru terenu
prowadzenia Robdt,

wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogéw wynikajgcych z
umowy o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane ktérg zawart Zamawiajacy,

wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisamii zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

wykonania dokumentacji fotograficznej i wideo na kazdej z nieruchomosci
dokumentujgcej stan nieruchomosci przed rozpoczeciem prowadzenia prac, sposob
oznakowania wykopéw i zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie stan po
przywréceniu nieruchomosci do stanu poprzedniego,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwo$ci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkdw, obiektow i
terenéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie Robot,

wykonania rozbidrki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem koniecznosci ponownych robét
ziemnych i odtworzeniowych po pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z wnioskami do zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w przypadku gdy
Zamawiajgcy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona
opfaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w
ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajacag
na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzieh ptatnosci Strony przyjmujg dzieh
uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia,
zezwolenia lub uzgodnienia oraz naprawienia, w zakresie wiasnym i na swoj koszt,
ewentualnych szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z
winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych
kar, w tym réwniez kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego,
okreslonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentoéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

pierwotnego; jezeli wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci,
bezpodstawnie odmawia podpisania protokotu, Wykonawca po udzieleniu pisemnych
wyjasnien Zamawiajgcemu przedstawi¢, zamiast oswiadczenia podpisanego przez
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy nieruchomosci, witasne
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego wraz z
materiatem dowodowym (fotografie i wideo) dotyczacym stanu nieruchomosci po
odtworzeniu,

0) zaspokojenia roszczen wtascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do
nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrdcenia przez Wykonawce terenu w
pasie lub poza pasem montazowym do stanu poprzedniego,

p) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdt, w tym materiatbw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentéw
wykorzystywanych materiatéw,

g) zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwodrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

r) do wykonania robot narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
Zz w/w podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkc;ji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Zamawiajacego); szczegdtowe zasady wspotpracy
pomiedzy Wykonawca a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego)
okresla ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych wspétfinansowanych ze $rodkow UE
oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20 min
PLN netto”, stanowigcy Zatacznik Nr 6 do Umowy

Wykonawca najpézniej na 5 Dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem prac
gazoniebezpiecznych w szczegdlnosci prac wytgczeniowych, przetgczeniowych i
rozruchowych Umowy zwrdci sie do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody podjecie tych
czynnosci. Wykonawca nie moze przystgpi¢c do prowadzenia prac wytgczeniowych,
przetgczeniowych i rozruchowych bez zapewnienia nadzoru Zamawiajgcego i jego zgody na
przeprowadzenie tych czynnosci uzyskanej na pismie.

jezeli jest on przewidziany dla przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowaé wtasciwego wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami oraz terminie
zakonczenia rozruchu obiektu objetego Robotami,; Wykonawca zobowigzany bedzie do
czynnego udziatu w kontrolach prowadzonych przez wojewddzkiego inspektora ochrony
srodowiska,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii na
czynnej sieci gazowej w bezposrednim sgsiedztwie Robdt, a w przypadku wystgpienia awarii
— wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz
natychmiastowym poinformowani stuzb Zamawiajgcego o usunieciu jej skutkéw lub o
koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona przez
Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonhczeniu robdét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich urzgdzen, materiatéw i instalacji w
ramach Przedmiotu Umowy, podlegajacych zgodnie z prawem nadzorowi Urzedu Dozoru
Technicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1468) w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi
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23)

24)

25)

technicznemu. W tym celu Wykonawca wykona wszelkie niezbedne préby i testy na wtasny
koszt i wtasnym staraniem. Po stronie Wykonawcy lezy realizacja obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym po realizacji ktérych przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje zatwierdzong przez Urzgd Dozoru Technicznego.

zaktualizowanie wszystkich niezbednych uzgodnien wydawanych przez samorzady,
gestoréw sieci, oraz organy administracji publicznej, ktére ulegng dezaktualizacji przed
rozpoczeciem Robot.

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego.

wspotdziatania ze wskazanym przez Zamawiajgcego projektantem i wspotpracujgcym z nim
biurem projektowym w zwigzku z prowadzonym nadzorem autorskim, a takze w zakresie
uzgodnienia przeprowadzenia robo6t dodatkowych i zamiennych o ile te okazg sie konieczne,
w szczegolnosci poprzez przekazanie niezbednych informacji, danych technicznych i
dokumentow a takze dokonywania niezbednych konsultacji i uzgodnien.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatdow, urzgdzen, elementéw budowlanych,

wykonczeniowych, surowcéw majgcych by¢ wykorzystane przy realizacji Roboét (Materiaty):

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z Materiatéw, za ktérych zakup,
transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada,

przed zakupem Materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdw w terminie 10 Dni roboczych od dnia
wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie ponosi kosztow
materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane, oraz
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okresdlonym odpowiednimi przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w
OPZ oraz Projekcie przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana Materiatéw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegolnych przyczyn zastugujacych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

Materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
Materiatéw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymaganh oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

wbudowanie Materiatdw moze nastgpi¢ po podpisaniu protokotu kontroli dostaw o ktérym
mowa w §7.1-3 Umowy i dopuszczeniu do wykorzystania przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego lub inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)

2)

3)

dostep do catego terenu budowy oraz do Materiatéw i dokumentow zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegoélnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub
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10.

11.

12.

zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg i przed jej uruchomieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy
wykazu osob zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o prace, ktérzy realizujg czynnosci
objete Przedmiotem Umowy, polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Postanowienie ust. 5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
przy czym Wykonawca odpowiada za przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych
realizowania obowigzku zatrudnienia na umowe o prace przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

W przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie w zakresie obowigzkow
informacyjnych Zamawiajgcego jako beneficjenta programu, po przekazaniu przez
Zamawiajacego informacji, Wykonawca zobowigzany bedzie:

1) oznacza¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wzorami, wszelkg korespondencje prowadzong
z Zamawiajgcym oraz dokumentacje wytworzong w ramach realizacji Umowy, w
szczegolnosci w sytuacjach, gdy Wykonawca wystepuje w imieniu Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany zasad zastosowania znakéw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania,

2) do zamontowania 1 (stownie: jednej) tablicy informacyjnej w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiadac bedzie za poprawnos¢ wykonania montazu i stan
tablic przez caly okres trwania budowy; Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
zamontowaniu tablic, niezwtocznie po zakonczeniu montazu. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dbanie o stan techniczny tablic i oto, aby informacja byta caty czas wyraznie widoczna.
Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi by¢é wymieniona lub odnowiona na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy realizacji zamowienia, Wykonawca oraz Podwykonawcy
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy osoby, ktére
bedg wykonywac czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia w zakresie: prac fizycznych (np.
spawacze, monterzy) oraz prac operatorow sprzetu (np. koparek, spycharek, dzwigéw), prace
administracyjno-biurowe jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, przez caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie przez niego
wyznaczonym, lecz nie krotszym niz 5 dni, dowodoéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 8. Zamawiajgcy jest uprawniony w tym celu do zgdania w
szczegolnosci nizej wymienionych dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

3) poswiadczanej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia osob
wykonujgcych Przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy.

Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 13, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
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13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po zawarciu Umowy, nie pozniej
niz w dniu podpisania Umowy:

1) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego o zarejestrowaniu
Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, wystawionego nie wczesniej niz 2 miesigce
przed uptywem terminu  sktadania ofert badz odpowiedniego  wydruku
z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finanséw, potwierdzonego za
zgodnos¢ ze stanem faktycznym przez osobe umocowang do reprezentowania
Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym lub
zwolnionym: dokumentu potwierdzajgcego brak rejestracji, albo w przypadku gdy
Wykonawca, z ktérym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia zamowienia publicznego
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania za granica: pisemnej informacji w jezyku polskim,
dotyczacej sposobu rozliczenia zamoéwienia na gruncie VAT, wedlug wzoru stanowigcego
Zalgcznik Nr 9

2) zaswiadczenia z  banku lub  oddziatu banku na terytorium Polski
o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu
art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na ktéry ma by¢
dokonana zapfata wynagrodzenia lub w przypadku gdy Wykonawca, z ktérym zawierana
jest Umowa w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania za granicg i nie korzysta z wariantu pierwszego powyzej: zaswiadczenia
z banku lub oddziatu banku na terytorium kraju, w ktérym posiada siedzibe, o prowadzeniu
na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na ktéry ma by¢ dokonana zaptata
wynagrodzenia lub w przypadku gdy Wykonawca, z ktérym zawierana jest Umowa
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego ma siedzibe lub miejsce zamieszkania za
granicg i jednoczes$nie posiada na terytorium Polski Oddziat zarejestrowany w KRS oraz
zamierza realizowa¢ umowe przy udziale tego Oddziatu: zaswiadczenia z banku lub
oddziatu banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego
rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe), na ktéry ma by¢ dokonana zaptata wynagrodzenia,

3) oswiadczenia Wykonawcy, ze numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany w
umowie lub na fakturze, na ktéry ma zosta¢ dokonana pfatnosé¢ jest zgodny z numerem
rachunku bankowego, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza,
zostat zgtoszony w Urzedzie Skarbowym oraz widnieje
w elektronicznym Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT prowadzonym na
stronie Ministerstwa Finanséw, lub oswiadczenia, ze Wykonawca nie jest podatnikiem VAT
czynnym w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny; oswiadczenia wedtug
wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 10,

4)  oswiadczenia Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w innych krajach UE
niz Polska, zawierajgce w szczegdlnosci nazwe kraju rejestracji oraz numer VAT-UE,
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 11 lub oswiadczenia o braku rejestraciji na VAT-
UE w innych krajach niz Polska, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 12,

5) w przypadku gdy Wykonawca, z ktérym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia
zamowienia publicznego ma siedzibe lub miejsce zamieszkania za granicg, w sytuacji
Swiadczenia ustug, o ktérych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od oséb prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osdéb fizycznych. Jezeli miejsce siedziby lub zamieszkania
wykonawcy dla celdw podatkowych zostatlo udokumentowane certyfikatem rezydencji
niezawierajgcym okresu jego waznosci, przyjmuje sie, ze certyfikat jest wazny przez okres
kolejnych dwunastu miesiecy od dnia jego wydania: oryginatu waznego certyfikatu
rezydencji podatkowej oraz dodatkowo pisemnego oswiadczenia, ze wyptacane na
podstawie umowy naleznosci zwigzane sg z dziatalnoscig tego zaktadu.

15. Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy zostaty przewidziane w OPZ.
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§ 3.

10.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w cafosci lub w czesci osobom trzecim
(Podwykonawcy) na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1
OWU nie znajduje zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byty dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg, jezeli Podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robaot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania robét lub czesci robét przez Podwykonawcédw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wypftate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce Iub dokumentéw finansowych
potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo robo6t budowlanych do
zweryfikowania, poda¢ Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy a
takze wskazac na rodzaj czynnosci i warto$¢ podzlecanych prac wynikajgca z Umowy dokonujgc
wyliczenia na podstawie Oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji Umowy, a takze
przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, jesli w pdzniejszym okresie bedzie
zamierzat powierzy¢ im realizacje Przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego
zawarta zostata Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany w umowie z Podwykonawcg okresli¢ w sposob precyzyjny
i szczegbtowy przedmiot podzlecanych prac, aby byto mozliwe jednoznaczne ustalenie zakresu
dziatan Podwykonawcy i okreslonego za nie wynagrodzenia w relacji do Przedmiotu Umowy..
Wynagrodzenie i zakres robét Podwykonawcy zostanie okreslony na podstawie przedmiaru
robot.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoéci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadajg powierzonej mu przez Wykonawce do wykonania czesci Przedmiotu
Umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z warunkéw Umowy, OPZ oraz wymagan Projektu w tym
dokumentacji projektowej i technicznej,
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4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy; dysponuje personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

6) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzujg sie do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasniernn dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) zakres Przedmiotu Umowy przekazany do wykonania Podwykonawcy zostat okreslony w
sposOb szczegotowy i precyzyjny, tj. w taki sposéb, ze na jego podstawie jest mozliwa
jednoznaczna identyfikacja dziatan Podwykonawcy w relacji do zakresu Przedmiotu Umowy
przekazanemu do realizacji Wykonawcy i przewidzianego za nie wynagrodzenia;

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na
kazde wezwanie Zamawiajgcego do kontroli umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg lub
Podwykonawcg. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie zgfosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujgcych przypadkach

gdy:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ, zatgcznikach do SWZ, Umowie lub OPZ,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy albo zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w Umowie,

3) umowa o podwykonawstwo nie zawiera elementéw wskazanych w ust. 10,
4) zawiera postanowienia sprzeczne z interesem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia na koszt Wykonawcy
z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, kiory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcego, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiajgcy
zgtosit sprzeciw do zawartej z nim umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo,
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski..

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian uméw o podwykonawstwo
zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawcow dalszymi
podwykonawcami. Za realizacje obowigzkoéw przedtozenia uméw Podwykonawcow przed
Zamawiajgcym odpowiada w kazdym przypadku Wykonawca.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze nie wyraza zgody na to, aby wysoko$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekraczata
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedkfadania
Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy, przy czym nie podlega ona kontroli Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
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§ 4.

w ust. 10-14. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

HARMONOGRAM | ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWYWykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze terminowe i prawidlowe wykonywanie Umowy ma nadzwyczaj istotne znaczenie
z punktu widzenia prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci.

Wz6r Harmonogramu TRF stanowigcy Zatgcznik 1 do Umowy okresla ramowy program dziatan
Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy przewidziat podziat realizacji Umowy
na Kamienie Milowe. Dodatkowo Kamieh Milowy polegajgcy na Montaz gazociggdéw (wykonanie
zgrzewow, wykonanie kontroli jakosci potgczen zgrzewanych) i utozenie gazociggu w wykopie
wraz z zasypaniem i uporzgdkowaniem terenu zostat podzielony odcinkami na podstawie biegu
inwestycji w terenie na Etapy.

Jako Kamienie Milowe w Harmonogramie TRF Strony uznaja:

1) Organizacje budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod
budowe gazociggdw

2) Montaz gazociggdéw (wykonanie zgrzewow, wykonanie kontroli jakosci potgczen
zgrzewanych) i utozenie gazociggu w wykopie wraz z zasypaniem i uporzgdkowaniem
terenu podzielony na dwa Etapy obejmujgce:

e gazociaggi $redniego cisnienia o dtugosci ok 1 km wraz z przytgczami
e gazociagi Sredniego cisnienia o dtugosci ok 0,8 km wraz z przytaczami

3) Proby cisnieniowe wybudowanych gazociggéw (infrastruktury technicznej) wraz z
przygotowaniem protokotdéw z przeprowadzonych prob

4) Podpisanie bez zastrzezen Protokotu Odbioru Technicznego
5) Podpisanie bez zastrzezen Protokotu Odbioru Koncowego

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowigzany do takiego zorganizowania Robdt, w
tym wszelkich dostaw, odbioréw i wszelkich innych czynnosci wynikajgcych z Umowy, jak réwniez
zapewni odpowiednig site roboczg i niezbedny sprzet, aby terminy realizacji Umowy i Kamieni
Milowych zostaty dotrzymane.

W przeciggu 10 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca doprecyzuje
Harmonogram TRF poprzez wprowadzenie terminédw wykonania Robét dla poszczegdinych
Kamieni Milowych i Etapow i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ Harmonogram TRF przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

1) podziat na Kamienie Milowe, Etapy, terminy i wartosci wskazane we Wzorze
Harmonogramu TRF stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do Umowy przez Zamawiajgcego nie
mogg zosta¢ zmienione przez Wykonawce,

2) propozycje dotyczgce termindw niewskazanych we Wzorze Harmonogramu TRF
przedstawia Wykonawca, przy czym, aby byly wigzagce muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zaproponuje podziat odcinkéw trasy gazociggdw w ramach Kamienia
Milowego na Etapy na podstawie punkiéw orientacyjnych na mapie projektowej z
zachowaniem orientacyjnej diugosci wskazanych przez Zamawiajgcego we Wzorze
Harmonogramu TRF;

4) Wykonanie Etapu bedzie obejmowato wykonanie petnego zakresu prac w ramach
Kamienia Milowego dla okreslonego odcinka gazociggu oraz infrastruktury technicznej i
wszystkich urzadzen przewidzianych w Projekcie dla danego odcinka trasy;

Zamawiajgcy w przeciggu do 10 Dni roboczych od dnia przedtozenia do zatwierdzenia
Harmonogramu TRF wniesie ewentualne zastrzezenia do sposobu przygotowania
Harmonogramu TRF przez Wykonawce. Wykonawca wprowadzi zmiany wskazane przez
Zamawiajgcego i dostarczy poprawiony Harmonogram TRF w ciggu 2 (stownie: dwdch) Dni
roboczych od zgtoszenia zastrzezen, w ktorym uwzgledni wszystkie zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zatwierdzenia Harmonogramu TRF, ktéry

Strona 16/47



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 10 z dnia 22.05 2024 r.

10.

11.

12.

1
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3)

nie zostanie zmieniony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. W takim przypadku przyjmuje sie,
ze obowigzek ztozenia Harmonogramu TRF nie zostat wykonany w terminie przez Wykonawce.

Na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu TRF i procedury pn. ,Wymagania w zakresie
nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych wspdéifinansowanych ze $rodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 20 min PLN
netto”, Wykonawca sporzadzi Harmonogram Taktyczny. W przypadku wniesienia przez
Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy
w ciggu 2 (stownie: dwdch) Dni roboczych od zgtoszenia zastrzezeh nowy Harmonogram
Taktyczny, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi.

Na podstawie Harmonogramu Taktycznego i procedury pn. ,Wymagania w zakresie
nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji
Strategicznych wspoffinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o
wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto”, Wykonawca bedzie na biezgco
opracowywat harmonogram, pokazujgcy szczegétowo Roboty i wszystkie dziatania Wykonawcy
zaplanowane co najmniej na kolejne trzy miesigcach od aktualnej daty (Harmonogram
Operacyjny).

Harmonogram Operacyjny bedzie uwzglednia¢ w szczegdélnosci:

szczegotowe informacje na temat kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez
Wykonawce urzgdzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
stalych dostaw materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci
robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

opis metod realizacji robét budowlanych i Etapow realizacji Umowy;

informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji Etapu;

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji Harmonogramu Taktycznego i
Operacyjnego na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczosci raz w miesigcu tj. zaktualizowany
Harmonogram na ostatni dzieh roboczy kazdego miesigca Wykonawca bedzie przekazywat
Koordynatorowi pierwszego dnia roboczego kolejnego miesigca lub na kazde zadanie
Koordynatora.

Jezeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robét:

1) faktyczny lub spodziewany postep Robét bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminu Odbioru Technicznego lub Odbioru Korcowego, lub

2) faktyczny lub spodziewany postep Robét bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminéw ukonczenia poszczegdlnych Etapéw lub Kamieni Milowych (innych niz Odbiér
Techniczny i Odbiér Koncowy) okreslonych w Harmonogramie TRF, lub

3) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogace zagraza¢ dochowaniu terminu Odbioru
Technicznego lub Odbioru Koricowego, lub

4) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogace zagraza¢ dochowaniu terminéw
ukonhczenia poszczegdlinych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny i Odbiér
Koncowy) okreslonych w Harmonogramie TRF,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 Dni roboczych od zaistnienia tych
okolicznosci: powiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Koordynatora, wskazujgc na
przyczyny, z ktérych wynika opdznienie, a takze oceni ich wptyw na terminy wykonania Kamieni
Milowych i Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego oraz zakres lub sposéb wykonania
Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce
prowadzenie Robd6t na danym Etapie lub czesci Etapu, Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
reorganizacji zespotoéw personelu, maszyn i sprzetéw w taki sposdb, aby czasowe utrudnienia w
miare mozliwosci nie wstrzymywaty realizacji terminéw dla pozostatych Etapéw i Kamieni
Milowych. Nawet uzasadnione wstrzymanie lub spowolnienie prac na danym fragmencie trasy
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Etapu nie uprawnia Wykonawcy do zaprzestania prac na pozostatych Etapach i w zakresie
pozostatych Kamieni Milowych, chyba Zze kontynuowanie prac okaze sie to niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co jest zobowigzany wykaza¢ srodkami dowodowymi przed
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zarzgdzania realizacjg Inwestycji w sposdb gwarantujgcy jej
terminowe wykonanie w tym przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzkow:

1)

2)

3)

4)

uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien, stanowisk organow
administracyjnych, operatéw niezbednych do zrealizowania Inwestycji i dokonania
Odbioru Koncowego, a nie dostarczonych przez Zamawiajgcego przed zawarciem
Umowy; powyzsze nalezy zrealizowaé z zastrzezeniem zapisow Specustawy i
kazdorazowo, przed ztozeniem wniosku do wilasciwego organu wynikajgcego ze
Specustawy pozyskaé¢ zgode Zamawiajgcego na jego ztozenie,

przestrzegania zapiséw i warunkow wynikajgcych z uzyskanych dla przedmiotowej
Inwestycji decyzji administracyjnych, uzgodnien, oraz porozumien i uméw ktore zawart
Zamawiajgcy z osobami trzecimi,

wczesnej identyfikacji probleméw zwigzanych z realizacjg Inwestycji, ktére mogg mie¢
wplyw na powodzenie realizacji rob6t, dotrzymanie terminu wykonania Umowy lub moga
by¢ podstawg do roszczen oraz mie¢ wplyw na sposéb ich rozpatrywania wraz z
przedstawieniem analiz i rozwigzan technicznych/technologicznych do akceptacji
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

niezwtocznego raportowania Koordynatorowi, nie poézniej niz w terminie do 3 Dni
roboczych od dnia powziecia informacji, na pisSmie o wszelkich zidentyfikowanych
problemach, o ktérych mowa w punkcie powyzej wraz z podaniem w sposob
kompleksowy propozyciji ich rozwigzania, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcy Robét
Budowlanych do raportowania zgodnie z ,Wymagania w zakresie nadzorowania i
raportowania dla robét budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych
wspoffinansowanych ze srodkow UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto” (Karta Zgtoszenia problemu).

Wykonawca zobowigzany jest do organizaciji i uczestnictwa w:

1)

2)

naradach koordynacyjnych w celu oméwienia biezgcego postepu w realizacji Inwestycji
oraz biezgcych probleméw, wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejacych lub
mogacych wystgpi¢). Termin i miejsce posiedzen Narad koordynacyjnych wyznaczany
bedzie kazdorazowo przez Koordynatora lub osobe przez niego wskazang, na 2 Dni
przed spotkaniem. Spotkania bedg sie odbywaé¢ w biurze budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie a takze w zaleznosci wystapienia
takiej potrzeby, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw
nadzoru, Koordynatoréw oraz innych zaproszonych przez Zamawiajgcego o0séb.
Zamawiajgcy moze wymagac¢ uczestnictwa w naradzie kierownika budowy oraz
odpowiednich kierownikéw robot.

organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkan w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji lub na zyczenie Koordynatora
lub osobe przez niego wskazana.

Planowane Roboty Wykonawca musi na biezgco uzgadnia¢ z Koordynatorami lub osobg przez
niego wskazang oraz Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego i przestrzega¢ Harmonogramow
(TRF, Operacyjnego i Taktycznego).

W ramach zarzadzania budowg wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1)

2)

wspotpracy z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego, Koordynatorami i
Wykonawcg Nadzoru Autorskiego w zakresie dotyczgcym mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do Roboét, Materiatéw i Urzadzen oraz rozwigzan
projektowych, materiatowych lub konstrukcji przewidzianych w Projekcie.

Udziatlu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, udziatu w komisjach i
naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym a takze odbiorach
wskazanych w §7 Umowy.

Strona 18/47



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 10 z dnia 22.05 2024 r.

§ 5.

3) W razie potrzeby przeprowadzenia na wilasny koszt szczegdtowych badan
materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnosci z Projektem oraz wymaganiami
normatywnymi i obowigzujgcymi przepisami.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie oséb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 15.5.1),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Rob6t z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezacych
i archiwalnych, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy - zorganizowania spotkania
organizacyjnego, z udziatem przedstawicieli stron uczestniczgcych w procesie
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagan i oczekiwan dotyczacych realizowanego
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zosta¢ zorganizowane przed przekazaniem terenu
budowy, a ustalenia ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach - o ile bedzie
wymagana w przypadku objecia Przedmiotu Umowy Umowg o dofinansowanie

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin przekazania terenu budowy ustala sie na 5 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego.

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na maksymalnie 30 dni od
dnia podpisania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o
planowanym terminie rozpoczecia robét z wyprzedzeniem minimum 5 Dni Roboczych.

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone sg w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opéznieniach w realizacji Rob6t mogacych mie¢ wptyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiaé pisemnie
Zamawiajgcego.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na ostatni dzien przypadajacy po 11
miesigcach liczonych od daty podpisania Umowy. Za faktyczny termin dokonania odbioru
technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru
technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie na ostatni dzien przypadajgcy po 12
miesigcach liczonych od daty podpisania Umowy. Za faktyczny termin wykonania odbioru
koncowego Robot uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.
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9.

W razie watpliwosci dotyczacych terminu wykonania Przedmiotu Umowy dla celéw dowodowych

nalezy przyja¢, ze wykonanie odpowiednio Robdt podlegajgcych odbiorowi technicznemu i
Przedmiotu Umowy podlegajgcemu odbiorowi koncowemu mogto nastgpi¢ najwczesniej po
uptywie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zgtoszeniu
gotowosci do odbioru przez Wykonawce i przekazaniem kompletnej dokumentacji przewidzianej
w §7.12 (dla odbioru technicznego) i §7.15 (dla odbioru koncowego), pod warunkiem ze w dacie
ztozenia tego oswiadczenia Wykonawca spetniat wszystkie niezbedne wymogi umozliwiajgce
dokonanie tych odbioréw bez zastrzezen.

10. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji Umowy

bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne
roszczenia, przy czym w takim wypadku termin realizacji ulegnie odpowiedniemu wydtuzeniu o
okres wstrzymania realizacji przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca nie jest uprawniony do wystepowania o przystgpienie do dokonania odbioréw

12.

(technicznego i koncowego) wczesniej niz 30 dni poprzedzajgcych §7.12 (dla odbioru
technicznego) i §7.15 (dla odbioru koncowego) w przypadku wczesniejszego wykonania
Przedmiotu Umowy. W sytuacjach uzasadnionych Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania
odbioru przed terminem za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

Jezeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robot:

1) faktyczny lub spodziewany postep Robét bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminu Odbioru Technicznego lub Odbioru Korcowego, lub

2) faktyczny lub spodziewany postep Robdt bedzie niewystarczajagcy do dotrzymania
termindw ukonczenia poszczegdlnych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny
i Odbidér Koncowy) okreslonych w Harmonogramie TRF, lub

3) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogace zagraza¢ dochowaniu terminu Odbioru
Technicznego lub Odbioru Koncowego, lub

4) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogace zagraza¢ dochowaniu terminéw
ukonczenia poszczegolnych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny i Odbiér
Koncowy) okreslonych w Harmonogramie TRF,

Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 5 Dni roboczych od zaistnienia tych
okolicznosci: powiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Koordynatora, wskazujgc na
przyczyny, z ktérych wynika opdznienie, a takze oceni ich wptyw na terminy wykonania Kamieni
Milowych i Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego oraz zakres lub sposéb wykonania
Umowy.

ODBIORY

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli czy materiaty i urzgdzenia, ktére dostarczyt Wykonawca
majgce byé wykorzystane przy realizacji Robét sg fabrycznie nowe i nieuzywane materiaty,
elementy budowlane, wykonczeniowe, surowce w zakresie i standardzie okre$lonym w Projekcie
i Umowie, a w przypadku braku wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem Robét, do ktérych wykonania majg byé zastosowane.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Koordynatora i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego na
piSmie z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych, o terminach realizowanych przez siebie
dostaw. Wykonawca przedstawi do kontroli Zamawiajgcemu lub osobom przez niego
upowaznionym do oceny stan urzgdzen lub materiatédw przed ich uzyciem, zakryciem lub
wbudowaniem, a takze dokumentacje tych materiatéw i urzgdzen tj. certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne i inne dokumenty swiadczgcych o spetnianiu parametréw, jakosci i charakterystyki,
ktéra byta wymagana przez Zamawiajgcego.

Koordynator lub Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego mogg zdecydowaé o przystgpieniu do
kontroli dostaw materiatéw i urzgdzen dostarczanych na teren budowy w celu potwierdzenia
zgodnosci dostaw z Projektem, lub odstgpi¢ od tej czynnosci. Czynnosci kontrolne w imieniu
Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego lub Kierownik Dziatu Stacji i Sieci Gazowych lub Kierownik Sekcji
Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociaggdw Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zdecyduje o
kontroli, Strony potwierdzg kontrole dostaw podpisaniem protokotu z kontroli dostaw Wykonawcy.
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4,

10.

11.

12.

Zamawiajacy dokona odbioru robét zanikowych i podlegajgcych zakryciu, a takze robdt
wykonywanych technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) polegajacy na ocenie jakosci
wykonanych Robét (lub ich czesci) (Odbior Robét Zanikowych i Bezwykopowych), ktére w
dalszym procesie wykonywania Przedmiotu Umowy nie bedg mogty zosta¢ poddane kontroli z
uwagi na tymczasowy charakter (roboty zanikajgce) lub ulegajg zakryciu na skutek kolejnych
planowanych czynnosci Wykonawcy.

Wykonawca zgltasza gotowosé do Odbioru Robét Zanikowych i Bezwykopowych wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia na piSmie o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. W ten sam sposob Wykonawca
przekazuje informacje o planowanym przystgpieniu do wykonania robdt technikami
bezwykopowymi (przecisk, przewiert).

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego dokonuje Odbioru Robét Zanikowych i Bezwykopowych
zgtoszonych przez Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 Dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do
dokonania odbioru oraz potwierdza odbiér protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego moze zdecydowac o uczestnictwie w trakcie wykonania robét
technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) i z czynnosci tej sporzagdza notatke. Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego moze uznaé¢ Odbior Robdét Zanikowych i Bezwykopowych lub
uczestnictwo w trakcie wykonania robét technikami bezwykopowymi za zbedne, o czym
powiadomi Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz na dzieh przed planowang czynnoscia.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego gotowosci przed ich odbiorem
lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Robét Zanikowych i Bezwykopowych krétszego
niz 3 Dni robocze, Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania Robdt oraz przywrécic stan
poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robét oraz skutki ewentualnego opdznienia
wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego wykonania Robdét poniesie Wykonawca, niezaleznie
od tego, czy byty one wykonane prawidtowo.

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem TRF, Wykonawca zgtosi pisemne oswiadczenie o jego
wykonaniu oraz gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktore
dokonajg odbioru. Odbior Czesciowy jest mozliwy wytgcznie jezeli Strony przewidziaty ptatnosc
czesciowg za wykonanie danego Kamienia Milowego lub Etapu w Harmonogramie TRF.

Wykonawca zawiadamiajgcy o gotowosci do Odbioru Czesciowego jest zobowigzany przekazac
jednoczesnie z oswiadczeniem o gotowosci do odbioru komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania Roboét sktadajgcych sie na dany Kamien Milowy/Etap zgodnie z
Harmonogramem TRF oraz ze Kamien Milowy/Etap, spetnia warunki dokonania odbioru. Wykaz
wykonanych Robét i dokumentacja jest akceptowana i oceniana przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych Robat.

Przystapienie do czynnosci Odbioru Czesciowego nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru i przekazaniu
kompletu dokumentéw przewidzianych. Dokumentem potwierdzajgcym zakres i prawidtowos¢
wykonania Kamienia Milowego/Etapu bedzie obustronnie podpisany Protokét Odbioru
Czesciowego.

Wykonawca zawiadamiajgcy o gotowosci do Odbioru Technicznego jest zobowigzany przekazac
jednoczesnie komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania Robot
oraz tego, ze catos¢ prac skladajgcych sie na Przedmiot Umowy zostata wykonana i spetnia
warunki dokonania odbioru przewidziane we wzorze Protokotu Odbioru Technicznego. Wykaz
wykonanych Robét jest akceptowany i oceniany przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego na
podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robdét na podstawie dokonanych Odbioréw
Czesciowych.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Rozpoczecie czynnosci odbioru technicznego nastgpi w terminie do 14
(stownie: czternastu) Dni roboczych, liczgc od daty doreczenia pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy o zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie
sporzgdzony protokét odbioru technicznego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Odbidr koncowy nastgpi po:

1) doreczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o gotowosci do przystgpienia do
odbioru koncowego,

2) odbiorze technicznym,

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

4) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg jednostke Zamawiajgcego oraz przeprowadzeniu
prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wtascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadzajacych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byty prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezenh
oraz dokumentéw gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

6) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robo6t budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
8) zlikwidowaniu zaplecza budowy i doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego,

9) przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania Robdt;

10) przygotowaniu przez Wykonawce i przediozeniu Zamawiajgcemu opisow do srodkéw
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykaz wykonanych Roboét jest akceptowany i oceniany przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Wykonawca zwracajgc sie o odbior koncowy przedtozy Zamawiajgcemu
wszystkie srodki dowodowe i dokumenty wskazujgce na wykonanie warunkéw w ust. 13, a takze
pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania Robét oraz tego, ze cato$é prac skfadajgcych
sie na Przedmiot Umowy zostata wykonana i spetnia warunki dokonania odbioru przewidziane
we wzorze Protokotu Odbioru Kohcowego. jak réwniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego
wraz ze zmianami powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz
zabudowane urzgdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14
dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem kohcowym Przedmiotu
Umowy niezwiocznie nie pézniej niz w terminie 14 dni oraz jego rozliczenia rzeczowego i
finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt odbioru
koncowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.

Ze wszystkich czynnosci odbiorowych i kontrolnych zostang sporzgdzone protokoty, zgodnie z
wzorami przekazanymi przez Zamawiajgcego, kitore zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegoélnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

2) wykaz osob uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) uwagi, zastrzezenia i zalecenia

4) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.
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19. Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego, Koordynator lub inne osoby upowaznione przez Zamawiajgcego stwierdzg, ze
zakres Przedmiotu Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robot
lub ich wadliwego wykonania, albo dokumentacja niezbedna do odbioru jest niekompletna lub
zawiera biedy.

20. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych i odmowi¢ dokonania
odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawnione zostang wady istotne, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad
przez Wykonawce.

21. Jezeli stwierdzone podczas odbioru wady nie nadajg sie do usuniecia, lub Wykonawca nie bedzie
w stanie ich usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej albo zgdania wykonania przedmiotu objetego wadg po raz drugi albo zlecenia
Wykonania Zastepczego, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy zaptaty kary
umownej wynikajgcej z opdznienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie.

22. W razie nieprzyjecia Przedmiotu Umowy w zakresie zgtoszonym do odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego lub komisji przy kolejnych odbiorach.

23. W zakresie przewidzianych w niniejszym paragrafie kontroli dostaw, Odbioru Rob6t Zanikowych
i Bezwykopowych, kontroli wykonania robot technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert),
Odbiorow Czesciowych i Odbioru Technicznego odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
dotyczace odbioru koncowego w ust. 15 — 22.

24.  Wzory protokotéw stosowanych przy odbiorach, precyzujgce zakres odbioru i konieczng
dokumentacje znajdujg sie w pliku: Zatgczniki do Procedury Realizacja Inwestycji i Remontow w
PSG dostepnym pod adresem www: https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

§8. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

1. Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma fgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje catos¢ prac i wszelkich
kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

2. Ponadto, w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokosci [***] (stownie: [***] ztotych) za dostarczenie i zamontowanie 1
(stownie: jednej) tablicy informacyjne;.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach zgodnie z Harmonogramem TRF, z zastrzezeniem ze:

1) 80 % wynagrodzenia pfatne bedzie na podstawie prawidiowo wystawionych faktur
czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury,

3) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu
Umowy, na podstawie prawidtowo sporzgdzonej faktury koncowe;.

4. Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug stawki
obowigzujgcej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowien § 7.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie [***] od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust. 12.2)
lub ust. 13, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym fakturowaniu, prawidtowo
wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez Strony
protokét odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w § 7.10. Podstawg do wystawienia faktury za odbiér
techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokdt odbioru
technicznego, o ktérym mowa w § 7.12. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie
sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa
w 14 Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ptatno$é wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez
bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy,
otwartym w zwigzku 2z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, Dziat Inwestycji i Remontdéw, termin ptatnosci 21 dni.

Na fakturze Ilub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegblnych elementéw stanowigcych odrebny Srodek trwaty, wedtlug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 13 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od
towaréw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej
zafgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne.
Dopuszcza sie  przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawieraé w temacie zapisy $wiadczgce o zalgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tre$ci wiadomosci e-mail winien znajdowac sie
wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest mozliwe
wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia,
niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 12 oraz ust. 13, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej
powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opoznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za wykonanie okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy (w tym
dokonania ptatnosci czesciowej) jest przedstawienie przez Wykonawcéw dowodow zaptaty lub
innego rozliczenia z podwykonawcami wymagalnego wynagrodzenia zgtoszonym podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 3.1, biorgcym udziat w realizacji danego zakresu
Przedmiotu Umowy, ktéry podlegat odbiorowi i rozliczeniu z Zamawiajgcym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 16, wstrzymuje sie wypflate naleznego wynagrodzenia za odebrany zakres Przedmiotu
Umowy, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a
Zamawiajgcy odmowi przyjecia faktury lub dokona zwrotu takiej faktury Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

§9.

1.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane
bezposrednio z realizacjag Umowy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty alb

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezpodredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w tym z wynagrodzenia przysztego lub niewymagalnego wynikajacego z niniejszej Umowy
(potracenie umowne). Potrgcenie nie wymaga uprzedniego wezwania do zaptaty Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

KARY UMOWNE
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) ztytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
wykonania Kamieni Milowych okre$lonych w Harmonogramie TRF —w wysokosci 0,15 %
wynagrodzenia netto okredlonego w §8.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w realizacji
Kamienia Milowego, jednakze nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia netto okreslonego w 1
Umowy;

2) ztytutu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:

a) Harmonograméw o ktérych mowa w §4 Umowy (TRF, Taktyczny, Operacyjny) w
terminie wskazanym odpowiednio w § 2.1.2)-4) Umowy,

b) Planu Zarzgdzania Jakoscig, o ktorym mowa w § 2.1.5) Umowy,
¢) cyklicznych raportéw, o ktérych mowa w § 2.1.6) Umowy,

—w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w §8.1 Umowy za kazdy dzieh
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8.1 Umowy,

3) z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w

Strona 25/47



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 10 z dnia 22.05 2024 r.

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

§8.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz
15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8.1 Umowy,

z tytutu naruszenia w wykonaniu obowigzkéw dotyczgcych zagrozen terminowej realizaciji
okreslonych w § 2.1.8) -11) Umowy, — w wysokos$ci 5000 (stownie: piec¢ tysiecy) ztotych, za
kazde stwierdzone naruszenie,

z tytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony informacji — w wysokosci 10000 (stownie: dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od catosci lub czesci Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia netto okreslonegow § 8.1,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.13) co uniemozliwito
udzielenie zgody przez Zamawiajgcego na prowadzenie tych prac w wysokosci 1000
(stownie: jeden tysiac) ziotych, za kazdy dzien powstatego w zwigzku z tym opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8.1 Umowy,

za kazdy przypadek prowadzenia Robdt niezgodnie z zasadami dotyczgcymi prowadzenia
prac zgodnie z wymogami BHP i przepisami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w §
2.1.13) — w wysokosci 10000 (stownie: dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazde naruszenie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany tj. obowigzku wskazanego w §
3.7.- w wysokosci 10000 (stownie: dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ile taki obowigzek wynika z Umowy - w wysokos$ci
10000 (stownie: dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazda nieprzedtozong kopie umowy Ilub
dokonanie jej zmiany bez przekazania Zamawiajgcemu,

w razie niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce albo dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy w wysokosci 2000,00 (stownie: dwa tysigce) ztotych za kazde
naruszenie,

za nieterminowg zapfate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 200 (stownie: dwiescie) ztotych, za kazdy dzien
opoOznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, jednakze nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8.1 Umowy i rownoczesnie nie wiecej niz 50%
tacznego wynagrodzenia netto naleznego temu podwykonawcy na podstawie umowy
podwykonawczej,

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktdra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, - w wysokosci w wysokosci 10000 (stownie:
dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazde naruszenie,

za kazdy przypadek wykonania Umowy zgodnie z naruszeniem przepiséw dotyczacymi
ochrony $rodowiska oraz gospodarki odpadami albo z naruszeniem obowigzkow
wynikajgcych z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskanej przez Zamawiajgcego dla
Inwestycji - w wysokosci w wysokosci 5000 (stownie: pie¢ tysiecy) ziotych za kazde
naruszenie,

za kazdy przypadek wykonywania Robo6t niezgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci przestrzegania ,Wymagan w
zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla Wykonawcéw $wiadczacych ustugi na
rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” — w wysokosci 5000 (stownie: pie¢ tysiecy) ztotych, za kazde
naruszenie, jednakze nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8.1 Umowy,
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16) w przypadku uniemozliwiania lub utrudniania przez Wykonawce wykonania robot
powierzonych przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce powofanego na zasadach
§14.12 lub na zasadach Wykonania zastepczego przewidzianego w §17.1 i nast.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony na podstawie
Umowy nie moze przekroczy¢ 50 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kumulatywnego naliczenia wszystkich kar umownych
przewidzianych za indywidualny przypadek naruszenia Umowy, nawet jezeli wypetnia on wiecej
niz jedng przestanke wskazang w ust. 1.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w tym dopuszczalne jest potrgcenie z wynagrodzenia przysztego Ilub
niewymagalnego wynikajgcego z niniejszej Umowy (potrgcenie umowne). Potrgcenie zostanie
wykonane na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego i nie wymaga
uprzedniego wezwania do zaptaty Wykonawcy.

25. ZAKONCZENIE UMOWY

5.

9)

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie zrealizowat postanowienia Umowy lub naruszyt
ktory$ z natozonych na niego obowigzkéw pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy
na piSmie o zamiarze odstgpienia od Umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu do
usuniecia naruszen i bezskutecznego uptywu tego terminu,

2) Wykonawca ze swojej winy 2-krotnie naruszyt termin usuniecia wad prac wykonanych
w ramach Umowy, o ktérym mowa w § 11.7 Umowy,

3) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiggnety poziom 20 % kwoty wynagrodzenia
netto, o ktérej mowa w § 8.1 Umowy,

5) nierozpoczecia z winy Wykonawcy prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie, w tym poszczegdlnych Kamieni Milowych w terminach okreslonych
w Harmonogramie TRF oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

6) przerwania z winy Wykonawcy prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 10
(stownie: dziesie¢) Dni roboczych,

7) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy Robdt w zakresie i terminach wskazanych w
Harmonogramie TRF w tym poszczegdinych Etapow i Kamieni Milowych, w szczegdlnosci
w przypadku zwioki w realizacji Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie przez
Wykonawce terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 6.7 Umowy lub Kamienia
Milowego,

8) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,

dojdzie do razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w Programie
zgodnosci.

10) Wykonawca wykona prace z istothymi wadami, ktérych usung¢ sie nie da lub Wykonawca nie

usunat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego ani nie dostarczyt Przedmiotu
Umowy wolnego od wad lub tez z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc¢ w
terminie w § 6.7 Umowy lub wyznaczonym zgodnie z §11.7, jezeli wady te ujawnia sie po
wykonaniu Umowy;

11) nastagpi zajecie majatku Wykonawcy lub majgtku, za pomocg ktérego Wykonawca wykonuje

Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia wiasciwego organu i
okolicznosci wskazujg, ze bedzie miato to negatywny wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

12) gdy w zwigzku z prowadzeniem postepowania administracyjnego Ilub sgdowo-

administracyjnego dotyczgcego decyzji, uzgodnien, postanowien lub wyrokéw niezbednych dla
realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanie Umowy okaze sie niemozliwe lub jest znacznie
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utrudnione, a okres wystepowania braku mozliwosci lub znacznych utrudnien w jej realizacji
przekracza 3 miesigce;

13) gdy zlozone przez drugg Strone oswiadczenia, zapewnienia, informacje badz powotane przez

nig w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okazg sie nieprawdziwe,

14) gdy Zamawiajgcy nie uzyska wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla Inwestyc;ji, ktéra

10.

11.

§ 10.
1.

jest niezbedna do realizacji Umowy i na podstawie, ktérej Wykonawca ma wykonywa¢ Roboty
w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci.

W przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy (lub jego czesci) okaze sie niemozliwa lub
powaznie utrudniona z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego ktérych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji gdy na etapie realizacji
Robét ujawnig sie nowe okolicznosci niezalezne od Zamawiajgcego, przez ktére koszt dalszej
realizacji Inwestycji okaze sie niewspoétmiernie wysoki wzgledem szacunkéw Zamawiajgcego na
etapie przygotowania postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy, dokonujgc jednoczesnie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawce
kosztéw poniesionych na realizacje Przedmiotu Umowy do chwili powiadomienia Wykonawcy o
odstgpieniu od Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy przewidziane w §10 ust. 1 pkt: 1), 3-9), 11-12), 14 , moze
zostac¢ zrealizowane w kazdym momencie w terminie 6 (stownie: szesciu) miesiecy od momentu,
gdy Strona dowiedziata sie o wystgpieniu okolicznosci, na podstawie ktérej skorzystanie z prawa
odstgpienia jest mozliwe, lecz nie pézniej niz w terminie wskazanym w § 6.7 Umowy. Tymczasem
uprawnienie do odstgpienia od Umowy przewidziane w §10 ust.1 pkt: 2), 10), 13) moze zostac
zrealizowane w kazdym momencie w terminie 12 (stownie: dwunastu) miesiecy od momentu, gdy
Strona dowiedziata sie o wystgpieniu okolicznosci, na podstawie ktérej skorzystanie z prawa
odstgpienia jest mozliwe, lecz nie pdézniej niz pieé lat od terminu wskazanego w § 7.15 Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokét inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Zamawiajgcy
zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych prac, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarczg, o ile odstgpienie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na
swoj koszt i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia oraz wszelkie
pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajagce z Umowy, a Wykonawca na takie
dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 3
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw, o ktérych mowa w §18.1
Umowy odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia za wynagrodzeniem,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi

liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu.

ZAKONCZENIE UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, w przypadku gdy:
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

4) Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie zrealizowat postanowienia Umowy lub naruszyt
ktérys z natozonych na niego obowigzkéw pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy
na piSmie o zamiarze odstgpienia od Umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu do
usuniecia naruszen i bezskutecznego uptywu tego terminu,

5) Wpykonawca ze swojej winy 2-krotnie naruszyt termin usuniecia wad prac wykonanych
w ramach Umowy, o ktérym mowa w § 11.7 Umowy,

6) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiagnety poziom 20 % kwoty wynagrodzenia
netto, o ktérej mowa w § 8.1 Umowy,

9) nierozpoczecia z winy Wykonawcy prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie, w tym poszczegdlnych Kamieni Milowych w terminach okreslonych
w Harmonogramie TRF oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

10) przerwania z winy Wykonawcy prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 10
(stownie: dziesie¢) Dni roboczych,

11) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy Robét w zakresie i terminach wskazanych w
Harmonogramie TRF w tym poszczegdlnych Etapéw i Kamieni Milowych, w szczegdlnosci
w przypadku zwiloki w realizacji Robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie przez
Wykonawce terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 6.7 Umowy lub Kamienia
Milowego,

12) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

dojdzie do razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w Programie
zgodnosci.

Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, ktérych usuna¢ sie nie da lub Wykonawca nie
usunagt ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego ani nie dostarczyt Przedmiotu
Umowy wolnego od wad lub tez z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usung¢ w
terminie w § 6.7 Umowy lub wyznaczonym zgodnie z §11.7, jezeli wady te ujawnig sie po
wykonaniu Umowy;

nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub majgtku, za pomoca ktérego Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia wiasciwego organu i
okolicznosci wskazujg, ze bedzie miato to negatywny wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

gdy w 2zwigzku z prowadzeniem postepowania administracyjnego Ilub sgdowo-
administracyjnego dotyczgcego decyzji, uzgodnien, postanowien lub wyrokéw niezbednych dla
realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanie Umowy okaze sie niemozliwe lub jest znacznie
utrudnione, a okres wystepowania braku mozliwosci lub znacznych utrudnieh w jej realizacji
przekracza 3 miesigce;

gdy ztozone przez drugg Strone odwiadczenia, zapewnienia, informacje badz powotane przez
nig w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okazg sie nieprawdziwe,

gdy Zamawiajgcy nie uzyska wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla Inwestycji, ktéra
jest niezbedna do realizacji Umowy i na podstawie, ktérej Wykonawca ma wykonywaé Roboty
w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci.

W przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy (lub jego czesci) okaze sie niemozliwa lub
powaznie utrudniona z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego ktérych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji gdy na etapie realizacji
Robét ujawnig sie nowe okolicznosci niezalezne od Zamawiajgcego, przez ktére koszt dalszej
realizacji Inwestycji okaze sie niewspétmiernie wysoki wzgledem szacunkéw Zamawiajgcego na
etapie przygotowania postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy, dokonujgc jednoczesnie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawce
kosztéw poniesionych na realizacje Przedmiotu Umowy do chwili powiadomienia Wykonawcy o
odstgpieniu od Umowy.
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Uprawnienie do odstgpienia od Umowy przewidziane w §10 ust. 1 pkt: 1), 3-9), 11-12), 14 , moze
zostac zrealizowane w kazdym momencie w terminie 6 (stownie: szesciu) miesiecy od momentu,
gdy Strona dowiedziata sie o wystgpieniu okolicznosci, na podstawie ktérej skorzystanie z prawa
odstgpienia jest mozliwe, lecz nie pdzniej niz w terminie wskazanym w § 6.7 Umowy. Tymczasem
uprawnienie do odstgpienia od Umowy przewidziane w §10 ust.1 pkt: 2), 10), 13) moze zostac
zrealizowane w kazdym momencie w terminie 12 (stownie: dwunastu) miesiecy od momentu, gdy
Strona dowiedziata sie o wystgpieniu okolicznosci, na podstawie ktorej skorzystanie z prawa
odstgpienia jest mozliwe, lecz nie pdzniej niz piec lat od terminu wskazanego w § 7.15 Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokét inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Zamawiajgcy
zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych prac, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarczg, o ile odstgpienie nastgpito z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na
swoj koszt i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia oraz wszelkie
pozostate nalezno$ci i odszkodowania wynikajagce z Umowy, a Wykonawca na takie
dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 3
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw, o ktérych mowa w §18.1
Umowy odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia za wynagrodzeniem,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach
Umowy prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie
na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie
renowac;ji jezdni, chodnikéw, placéw, parkingdw itp. na okres 36
miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego, chyba Ze z decyzji zarzadcy drogi wynika
diuzszy termin gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie
renowacji pozostatych terenéw na okres jednego chyba, ze z
decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,

3) na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu
Umowy na okres odpowiadajgcy okresowi, w ktérym w terminie
36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru kohncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz
gwarancja producenta materiatéw i urzgdzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana
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danego elementu robét lub urzgdzenia lub elementu wyposazenia, termin gwaranciji biegnie dla
tego elementu robdt, urzadzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia
wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalaja, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru kohcowego Robdt, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi
5 lat (o ile dotyczy Przedmiotu Umowy).

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do
odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli
zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres siedziby Wykonawcy lub zostanie wystane
drogg mailowg na adres Koordynatora Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia dokonanego na
pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce
operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu lub maila jest datg dokonania
zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie dtuzszym niz 30 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfika
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie
wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno byé stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
celu Zamawiajgcy moze wady usungc¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.
W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogélnym Ilub szczegélnym. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny,
potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy
gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego
uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w
jakikolwiek sposob warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z
niniejszej gwaranciji, ktére to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla
nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny
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dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob
wykazywac faktu przejécia na niego Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy wystgpi konieczno$¢ uzyskania zgody na zajecie pasa
drogowego, a wtasciwy zarzadca drogi uzalezni udzielenie zgody od przejecia obowigzkdéw
gwarancji od wykonawcy drogi - Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego przejecia
gwarancji w tym zakresie na podstawie porozumienia z zarzgdcg drogi i wykonawcg drogi.

Wyijatkowo, w sytuacjach szczegdlnie uzasadnionych, w przypadku, kiedy zarzadca drogi nie
wyrazi zgody na przejecie gwarancji przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zgodzié¢ sie na
przejecie gwarancji bezposrednio przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze Strony zawrg
aneks do Umowy na podstawie ktérego Wykonawca zobowigze sie do realizacji obowigzkow
wynikajgcych z gwarancji przejetej przez Zamawiajgcego w zakresie odtworzenia nawierzchni
pasa drogowego zgodnie z wymogami postawionymi przez zarzadce drogi. Aneks ten bedzie
regulowat zakres obowigzkdéw gwarancyjnych, wskazywat na sume gwarancyjng, oraz termin
obowigzywania gwarancji w sposob odpowiadajgcy przejmowanej przez Zamawiajgcego
gwaranciji. Strony zastrzegaja, ze zasady realizacji przejetej gwarancji dotyczgcej odtworzonej
nawierzchni mogg odbiega¢ od zasad wynikajgcych z Umowy, w tym w zakresie dtugos$ci
termindw obowigzywania gwarancji poprzez ich wydtuzenie — na co Wykonawca wyraza zgode.
W zwigzku z zawarciem przedmiotowego aneksu nie bedzie przystugiwato Wykonawcy
uprawnienie do wystepowania o dodatkowe wynagrodzenie, nawet w sytuacji zmiany warunkow
gwarancji na zasady mniej korzystne niz te ktére wynikajg z Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzadzen
podziemnych uwidocznionych na mapach lub wskazanych
uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych
nie uwidocznionych ~ w dokumentacji oraz skutki takich
uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy tylko
wtedy, gdy protokot z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych
aktach administracyjnych nakazywaly wykonywanie prac pod
wiasciwym nadzorem branzowym lub nakazywaty wykonywanie
prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie,
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i
wydatkéw  zwigzanych bezposrednio  lub  posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdét, dziatah i czynnosci
wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie) w
wysokosci 3 % wartosci Umowy brutto tj. w kwocie [***] zt (stownie: [***] ztotych).

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku z nastepujgcych form:
1) pienigdzu,
2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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4,

10.

11.

12.

13.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie zawierata zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej
i bezwarunkowej, na kazde pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, zaptaty do tgcznej
wysokos$ci sumy Zabezpieczenia w okresie obowigzywania tejze gwarancji.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwaranc;ji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwaranciji
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzalezniajgcego wyptate z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30 przed
wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego Zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zmiane formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka form wskazanych w ust. 3. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonywana jest w sposdb pozwalajgcy na zachowanie ciggtosci zabezpieczenia
i nie moze spowodowac zmiany jego wysokosci.

Zamawiajacy, w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania go za nalezycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 100% lub w czesci, w jakiej
Zamawiajacy nie pokryt z Zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do pozostawienia kwoty 30 % wysokosci zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku Zamawiajgcy zwraca:

1) 70 % (stownie: siedemdziesigt procent) kwoty Zabezpieczenia w ciggu 30 (stownie:
trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
chyba ze Zamawiajgcy pokryt z Zabezpieczenia roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio nizszej,

2) pozostate 30 % (stownie: trzydziesci procent) kwoty Zabezpieczenia w ciggu 15 (stownie:
pietnastu) dni od uptywu okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwaranciji.

Sposob zwrotu Zabezpieczenia uzalezniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i nastgpi,

gdy Zabezpieczenie jest:

1) wniesione w pienigdzu — na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony
przez [***], wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
przechowywane, pomniejszone o0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

2) wniesione w innej formie niz w pienigdzu — przesytajgc je pocztg kurierskg badz, na wniosek
Wykonawcy, poprzez odbiér osobisty, a z czynnosci przekazania dokumentéw sporzgdzany
jest ,Protokdt zwrotu zabezpieczenia”. Jezeli Wykonawca, wyrazi zgode, dokumentacja
zwigzana z przedtozonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu
zniszczeniu, z ktérych to czynnosci sporzadza sie ,,Protokdt zniszczenia dokumentac;i”.

Postanowienia § 10 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 13. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych, okreslonych w Ogdlnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen w wersji Nr 4 z dnia 18.12.2020 r. dostepnych w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Ogélnymi wytycznymi dotyczgcymi
ubezpieczeh przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia
polisy stanowi Zatgcznik Nr 4. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.
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§ 14. ROBOTY DODATKOWE

1.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy roboét dodatkowych
nieobjetych Umowa, kazda ze Stron moze poinformowac¢ niezwtocznie o tym fakcie drugg, nie
pézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne, a wykonanie Umowy jest uzaleznione od ich wykonania lub pozostaje w
bezposrednim zwigzku z realizacjg Umowy i lezy w interesie Zamawiajgcego.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.

Wysokos¢é wynagrodzenia ulegajgcego zwiekszeniu lub obnizeniu ze wzgledu na zmiane
Przedmiotu Umowy, a takze do przeprowadzenia rozliczenia robo6t dodatkowych, zamiennych #tj.
gdy Strony zrezygnujg z wykonania czesci Robot przewidzianych w Projekcie w zamian za
wykonanie innych lub niewykonania czesci Robét. Wykonawca sporzadzi propozycje wyceny
robét dodatkowych lub zamiennych, ktéra zostanie ustalona na podstawie cen przyjetych przez
Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze wycena znaczaco odbiega od
cen rynkowych, moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o wyjasnienie skalkulowanej wyceny pozyciji.
Zamawiajgcy moze zakwestionowaé wycene pozycji, ktéra odbiegajgcych od cen rynkowych, a
Strony zastgpig w takim wypadku zakwestionowang wycene pozycji Wykonawcy na wyliczong
wedtug srednich cen i narzutéw wynikajgcych z ogélnodostepnego cennika SEKOCENBUD z
daty ztozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia.

W kazdym czasie Zamawiajgcy moze zazadaé, aby Wykonawca przedstawit wycene robét
dodatkowych lub zamiennych i wynagrodzenia dodatkowego (kosztorys) przygotowany zgodnie
Z ponizszymi zasadami:

1. Woycena robot zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

2. Wycena zostanie przygotowana wedtug s$rednich cen i narzutow wynikajgcych z
ogolnodostepnego cennika SEKOCENBUD z daty ziozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia.

Sporzadzong wycene (kosztorys) sporzadzony zgodnie z wytycznymi ust. 4 lub 5 Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do
kosztorysu Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od
dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu czynnos$ci przewidzianych ust. 4- 6, Strony w drodze negocjacji okreslg warunki
wykonania robét dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosé wynagrodzenia za ich wykonanie — na
podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjaciji
zostanie sporzadzony protokdt, ktéry jest podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela
Spoiki. Do protokotu z negocjacji dotgczone zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralng
czesé, podpisany protokdt koniecznosci oraz zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu,
ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robét dodatkowych.

W razie sporu Stron co do wysokosci zmian wynagrodzenia Strony mogg powotac niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zmian Przedmiotu Umowy. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

Wykonawca nie moze odméwié przystagpienia do wykonania Robét dodatkowych lub zamiennych,
jezeli te sg niezbedne do wykonania celu wynikajgcego z Przedmiotu Umowy. W szczegdlnoci
Wykonawca nie moze wstrzymac¢ prowadzenia Robét do momentu zakonczenia negocjacji i
podpisania protokotu z negocjaciji, jezeli Zamawiajgcy na piSmie wyrazit zgode na wykonania
Robét dodatkowych lub zamiennych w Protokole konieczno$ci i rownoczes$nie poleci Wykonawcy
niezwtoczne rozpoczecie wykonania Robé6t dodatkowych lub zamiennych.
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10.

11.

12.

§ 15.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie
robét dodatkowych, moga by¢é wykonywane tylko te roboty nieujete w Umowie, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na koniecznos$¢ zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej zagrazajgcej zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznych rozmiaréw, albo jezeli
obowigzek niezwtocznego przystgpienia do realizacji Robét dodatkowych lub zamiennych przez
Wykonawce wynika z oswiadczenia Zamawiajgcego sporzgdzonego na pismie. Zamawiajgcy
zapfaci za przedmiotowe roboty, jezeli koniecznosé ich wykonania nie powstata z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca oraz po po$wiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje
zadania, ze roboty te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlane;.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

Zamawiajgcy zastrzega, ze jezeli nie dojdzie do porozumienia z Wykonawca co do sposobu
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych lub naleznego z tego tytutu wynagrodzenia w
terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie uprawniony do
zlecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych innemu Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia temu wykonawcy niezaktéconego wykonania
powierzonych mu roboét, w szczegdélnosci do niezwtocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu
budowy, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii
itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego wykorzystania posiadanych przytgczy energetycznych,
wodnych, $ciekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania robot.
Obowigzek, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na
Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje Inspekiora Nadzoru Zamawiajgcego bedzie petit [***],
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr [***].

Wykonaweca informuje, ze funkcje kierownika budowy bedzie petnit [***], a funkcje kierownika
robé6t bedg pemnié [***] [***] [***], posiadajgcy uprawnienia budowlane nr [***]. Kierownik budowy
jest uprawniony do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujacy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych os6b posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest
dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane o0soby wymaganych
kwalifikacji i nie stanowi zmiany Umowy. Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do
biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie nadzorowal sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej
Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].

Koordynatorzy i Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego sg umocowani do dokonywania
nastepujgcych czynnosci:
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§ 16.

1) do podpisywania protokotdw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru technicznego
i protokotu odbioru kohcowego,

2) biezagcych kontaktéw, prowadzenia korespondencji w imieniu Strony, przedstawiania
stanowiska Strony zwigzanego z realizacjg i podpisywania dokumentéw w toku
realizacji, nadzoru nad prawidtiowg realizacjig Umowy w imieniu Zamawiajgcego i
czynnosciami z tym zwigzanymi;

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:
1) dla Zamawiajgcego — adres: [***],
2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 7, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen, pod rygorem uznania
za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzien
doreczenia korespondencji uwaza sie dzieh odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczgcych Strony bedgcej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu, w ktérym
zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono zlecenie jego
doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalnos¢ pocztowg (Swiadczagcemu ustugi kurierskie).

ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w §16.2 — §16.5 Umowy, z uwzglednieniem ich rodzaju i zakresu oraz
warunkoéw wprowadzania, przy zastrzezeniu, iz zmiany te nie mogg modyfikowa¢ ogdinego
charakteru Umowy.

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ustepie termin
wykonania okreslonego Kamienia Milowego moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci lub ich skutkow. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmiany
przewidzianego w Umowie terminu realizacji w nastepujacych przypadkach:

a. odmowy wydania przez organy administracji publicznej wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i po wykazaniu przez
Wykonawce nalezytej starannosci w prawidtowo ziozonym wniosku i zachowaniu
terminow;

b. utrudnien wywotanych przez wiascicieli, uzytkownikow wieczystych lub inne podmioty
posiadajgce tytut prawny do gruntu lub wystgpienia w udostepnieniu znaczacych
opoznien lub przeszkdd, po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci;

c. wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci;

d. dziatania organéw administracji oraz innych podmiotéw, ktérych wspétdziatanie jest
konieczne w zwigzku z realizacjg - z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i po
wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci w prawidiowo ztozonym wniosku i
zachowaniu terminéw wezwan do uzupetnien dokumentacji;

e. uzaleznienia przez organ administracji publicznej wydajacy decyzje, zezwolenie,
uzgodnienie itp. wydania takiego rozstrzygniecie od uzupetnienia lub zmiany
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przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, o ile obowigzek ten nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca;

f. zmiany przepiséw prawa, norm lub regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego istotnych dla
terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub ktérych dostosowanie do ktérych wymaga przez
Wykonawce dodatkowego po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci;

g. podjecia decyzji o wniesieniu srodka zaskarzenia w postepowaniu sgdowym lub
administracyjnym przy uwzglednieniu okresu niezbednego dla uzyskania prawomocnego
i ostatecznego rozstrzygniecia, z wytgczeniem sytuacji, w ktorej koniecznos¢ zaskarzenia
wydanego rozstrzygniecia powstata z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

h. zmiany w rozstrzygnieciu administracyjnym, w oparciu, o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposdb majacy wplyw na termin realizacji inwestyciji,

i. koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy, jezeli ich dziatania sg niezbedne dla prawidtowej
realizacji Umowy;

j. ztozenia przez osobe trzecig srodka zaskarzenia w postepowaniu sgdowym lub
administracyjnym, ktéry uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
w  szczegollnosci  wstrzymuje  mozliwos¢ uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

k. opdznienia wynikajgcego z koniecznoscig czasowego wstrzymania prac na wniosek
Zamawiajgcego;

I.  kiedy zagrozone dotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem okolicznoéci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

m. Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami w nigj
okreslonymi. W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, Strona dotknieta jej dziataniem
zobowigzana jest powiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone o jej wystgpieniu i
przewidywanym terminie zakonczenia.

n. wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktérych Wykonawca nie méogt uwzgledni¢ na
etapie sktadania oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos¢ oraz
dtugotrwatos¢ wystepowania, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; Przez okoliczno$ci zwigzane
z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robot
budowlanych rozumie sie warunki, w ktérych niewskazane jest prowadzenie robot
bezpiecznie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposéb prawidtowy,
zgodny z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci
rozumie sie przez to utrzymujgce sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe, takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robé6t budowlanych lub tez wymagajgce
niewspotmiernych naktadéw,

0. opodznienia realizacji Umowy bedgce skutkiem prac archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdéw, gdy zaistniejg warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne, uwarunkowan terenu, réznice w nawierzchni itp., odbiegajgce w sposéb
istotny od przyjetych w Projekcie,

p. opodznienia realizacji Umowy bedgce skutkiem odmiennych od przyjetych w Projekcie
warunkow terenowych, ciekow wodnych lub innych obiekiéw, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych w zwigzku z obecnym
tam uzbrojeniem terenu, kolizji z innymi inwestycjami oséb trzecich i innymi
nieoczekiwanymi trudnosciami z tym zwigzanymi;

g. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Rob6t w sposdb zgodny z Projektem, sztukg budowlana,
przyjetg technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowa,
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r. opoznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych podmiotéw, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z
wykonaniem robét objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

S. opodznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

t. wystgpienia awarii, innych sytuacji niebezpiecznych lub okolicznosci uniemozliwiajgcych
czasowe wykonywanie prac na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

u. wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy i sposobu
realizacji na podstawie §16.4 Umowy, o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te
majg wptyw na termin wykonania Umowy;

v. koniecznoéci oczekiwania na dostawy materiatow lub urzgdzen niezbednych do realizacji
Umowy, jezeli tego czasu oczekiwania pomimo zachowania nalezytej starannosci i
ztozenia zamowienia odpowiednio wczesniej — nie dato sie przewidzieg;

w. koniecznosci dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian w przepisach prawa, normach
lub regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego, lub umowy o dofinansowanie zawarte;j
przez Zamawiajgcego

3. Na kazdym etapie wykonania Umowy Strony widzg mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji
poszczegolnych Kamieni Milowych lub innych terminéw realizacji wynikajgcych z Umowy
przewidzianych w Harmonogramie TRF, jezeli jest to mozliwe z uwagi na stopien zaawansowania
prac, a wszystkie obowigzki lezgce po stronie Wykonawcy zostang zrealizowane w sposéb
nalezyty.

4, Strony przewidujg, ze zmianom moze ulec sposob wykonania i zakres Przedmiotu Umowy, o ile
ich wprowadzenie jest niezbedne i polega na:

a. Sity Wyzszej nie dajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej, Strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o
jej wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy podac¢ réwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
obowigzkiem Strony jest wskazanie innej organizaciji realizacji Przedmiotu Umowy, ktéra
umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystapienia Sity Wyzszej,

b. rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy;

c. zrealizowania jakiejkolwiek czedci Robdt, objetych Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Projekcie

d. odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu;

e. znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f. odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g. niedostepnosci na rynku materiatow / urzgdzen wskazanych w Projekcie,

h. pojawienia sie na rynku materiatéw / urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub skrécenie czasu realizaciji
inwestycji;
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i. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonanych
prac,

j- pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych, materiatowych lub innych metod budowy niz wskazane
w Projekcie w sytuaciji, gdy ich zastosowanie jest uzasadnione interesem Zamawiajgcego

k. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa badz zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prace systemu dystrybucyjnego,

I.  w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposéb wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatah majgcych wpltyw na
termin lub zakres realizacji inwestycji,

m. zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych, materiatowych lub
innych metod budowy wywotanych nieznanymi na etapie zawarcia Umowy
uwarunkowaniami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ktére zostaty
ujawnione na etapie wykonywania prac, w tym wynikajgcymi m in: ze zréznicowania
geologicznego terenu, napotkanych réznic w nawierzchni, braku technicznych
mozliwosci posadowienia sieci gazowej we wczesniej planowanym Sladzie w zwigzku z
obecnym tam uzbrojeniem terenu, szkodami goérniczymi i innymi nieoczekiwanymi
trudnosciami;

n. natozeniu na Zamawiajgcego dodatkowych obowigzkéw wynikajgcych z dziatan organow
administracji publicznej, oraz innych podmiotéw trzecich, gdy obowigzki te pozostajg w
zwigzku z realizacjag Umowy (technicznym, ekonomicznym terytorialnym) lub ktérych
niewykonanie mogtoby grozi¢ niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy, lub byto mniej korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia efektywnosci,
jakosci lub skrocenia czasu realizacji inwestycji;

0. wprowadzenie zmian dotyczacych zakresu lub sposobu realizacji ktérych zaniechanie
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub byto mniej
korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia oszczednosci, efektywnosci, jakosci lub
skrdcenia czasu realizacji inwestycji;

p. zmianie sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub
testéw w sytuaciji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie
ulegnie metoda budowy lub technologia wykonania poszczegoélnych Robét,

g. zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych Przedmiot Umowy poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie w przypadku zaistnienia okolicznoéci niezaleznych i niemozliwych do
przewidzenia na etapie zawierania Umowy w szczegdlnoéci w zakresie odnoszgcym sie
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdéd przez
Zamawiajgcego, albo do sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajgcy nie wykonali
obowigzkéw niezbednych do nalezytego wykonania Umowy;

r. zmianie bedacej nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajagcy, albo wynikajgcej z przekazania nowych informacji, uzgodnien Ilub
dokumentoéw nieznanych w dacie zawarcia Umowy;

s. zmianie nastepujgcej w przypadku ziszczenia sie ktoérejkolwiek z przestanek zmiany
terminu wskazanych w §16.2 Umowy, o ile miata ona wptyw na sposdb wykonania i
zakres Przedmiotu Umowy;

t. zmianie sposobu realizacji w wyniku wystgpienia okolicznosci umozliwiajgcych
wykonanie Przedmiotu Umowy w sposob bardziej sprawny i efektywny przy
zastosowaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do wskazanych w SWZ;

u. koniecznosci dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian w przepisach prawa, normach
lub regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego, lub umowy o dofinansowanie zawarte;j
przez Zamawiajgcego
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5. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia poprzez jego zwiekszenie lub
obnizenie w sytuacjach:

a. koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujgcych zmiang rozwigzan
technicznych / technologicznych, materiatowych Ilub innych metod budowy w
szczegolnosci zwigzanych z koniecznoscig usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w
Projekcie lub dokumentacji technicznej lub zwigzanych z interesem Zamawiajgcego;

b. zmiany materialtbw w zakresie poprawienia ich parametrow technicznych oraz
wtasciwosci uzytkowych, wzgledem okreslonych w Projekcie;

c. zmiany materiatéw lub urzgdzen spowodowanej niedostepnoscig na rynku materiatéw lub
urzadzen na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

d. zmiany materiatéw lub urzadzenn spowodowanej pojawieniem sie na rynku czesci,
materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sie nowszej
technologii pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztow,

f.  zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznoscig realizowania Robét
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczno$¢ realizowania Roboét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

h. zmiany zakresu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wprowadzony na podstawie
§16.4 Umowy, gdy ten bedzie miat wptyw na zwiekszenie lub zmniejszenie naktadu pracy
oraz wysokos¢ kosztow poniesionych przez Wykonawce,

i. rozliczenia Robét zamiennych tj. gdy Strony zrezygnujg z wykonania czesci Robét
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robdt;

6. Wysokos¢é wynagrodzenia ulegajgcego zwiekszeniu lub obnizeniu ze wzgledu na zmiane
Przedmiotu Umowy, a takze do przeprowadzenia rozliczenia robét zamiennych tj. gdy Strony
zrezygnujg z wykonania czesci Robot przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie
innych, zostanie ustalona na podstawie cen przyjetych przez Wykonawce wraz z ofertg w ramach
postepowania o udzielenie zamdéwienia i zawarcia Umowy, zgodnie z procedurg przewidziang w
§14.

7. Zmiany dotyczgce osob lub innych podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy, moga nastgpi¢ w przypadku:

a. zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne
legitymujagce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami
i doswiadczeniem, oraz spetniajgcymi wymagania postawione przez Zamawiajgcego w
SWz,

b. zmiany o0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub kwalifikacji, na inne legitymujace
sie  doswiadczeniem lub  kwalifikacjami  spetniajgcym  wymog  okreslony
w dokumentach zamowienia,

€. zmiany 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, a ktérych
kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie zostato wskazane w ofercie Wykonawcy celem
uzyskania punktéw w ramach kryterium oceny ofert, na inne legitymujgce sie co najmniej
takimi samymi kwalifikacjami lub doswiadczeniem.

8. Inne zmiany, ktére mogg by¢ wynikiem zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

a. wydtuzeniem okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;
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10.

11.

12.

14

15

16.

b. zmiang uzasadniong okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego z
uwzglednieniem faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa
w art. 233 § 1 Kodeksu spétek handlowych.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o zmiane Umowy. W celu wprowadzenia zmiany
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zilozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany. Wniosek o zmiane
powinien obejmowac informacje wskazane w ust. 11 .

Wprowadzenie zmian do Umowy wynikajgce z przestanek okreslonych w ust. 2 wymaga
potwierdzenia zmian na pi$mie w formie aneksu do Umowy. Zawarcie aneksu poprzedzajg
negocjacje Stron potwierdzone protokotem uzgodnien.

Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy Wykonawca wnosi przy pomocy wzoru Wniosku o
zmianeg terminu realizacji umowy inwestycyjnej — Zatgcznik Nr 7.

Whniosek o zmiane Umowy musi zawiera¢ co najmniej:
a. zakres proponowanej zmiany;
b. opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

c. podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z postanowien
Umowy;

d. informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy na podstawie przestanek wynikajgcych postanowieh Umowy;

e. jezeli dotyczy terminu, to dodatkowo — uzasadnienie, dlaczego dochowanie pierwotnego
terminu dla Kamienia Milowego jest niemozliwe, czy opdznienie ma wptyw na koncowy
termin realizacji Umowy oraz pisemng analize wptywu tych czynnikéw na harmonogram
TRF oraz projekt jego zmiany,

f.  jezeli dotyczy wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — to dodatkowo kalkulacje, o ktérej
mowa w §14.4.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 11 lit d) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany poprzez modyfikacje terminu, zakresu i sposobu wykonania
Umowy, w szczegdblnosci stanowigce: odpisy wnioskdéw o wydanie decyzji, zezwolen i uzgodnien
wraz prezentatg wilasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnieh, opinii wtasciwych
organow o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych, rozstrzygniecia
sgdoéw i organéw administracji publicznej, korespondencja z organami i osobami trzecimi
dokumentujgce koniecznos$¢ dokonania zmiany przedmiotu Umowy, dokumenty potwierdzajgce
rozbieznosci lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia z ustalonymi uwarunkowaniami w
terenie i jego charakterystykg, korespondencje z osobami trzecimi uprawnionymi do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, dokumenty potwierdzajgcy zmiane naktadu
pracy i kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy,
dokumenty potwierdzajgce koniecznosc¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych optat
administracyjnych, ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
Umowy, cenniki i kosztorysy, ekspertyzy, analizy, raporty i wyniki badan itd.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowac wniosek o zmiane,

b. wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien i dokumentow;

c. zaproponowac podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmianeg, przy czym odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje mozliwosci
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §8.1 Umowy uzasadnionego zwiekszeniem
wysokosci kosztéw towarzyszgcych ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z koniecznoscig
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17.

prowadzenia robo6t w wydtuzonym czasie realizacji, niezaleznie od tego czy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za opdznienie w realizacji Umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) zmiana w Harmonogramie TRF, przy czym w dalszy, ciggu jej dokonanie wymaga
akceptacji Zamawiajacego w oswiadczeniu ztozonym na pismie,

f) zmiana Materiatéw, urzadzen i instalacji uzytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra nie wptywa na ich parametry techniczne oraz wtasciwosci uzytkowe, wzgledem
okreslonych w Projekcie, przy czym wymaga to akceptacji Koordynatora lub Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego.

g) zmiana kierownika budowy, ktéra moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
oraz pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmniej takich uprawnien,
jak zastepowany kierownik budowy,

§ 17. WYKONANIE ZASTEPCZE

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania obowigzkéw umownych w tym Robét lub
czynnosci, ktoérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy oraz
wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad w ramach odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji i rekojmi po realizacji Umowy, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu na warunkach wskazanych ponizej
(Wykonanie Zastepcze).

Jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzku okreslonego Umowg lub wykonuje go w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawcy do realizacji postanowienn Umowy
i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do zlecenia Wykonania zastepczego. Wyznaczony
termin nie moze by¢ krotszy niz 5 Dni roboczych. Pod pojeciem ,nienalezyte wykonanie
zobowigzania” nalezy rozumie¢ wykonywanie przez Wykonawce Robét i obowigzkéw umownych
w sposOb sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi albo
postanowieniami Umowy lub Projektem. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Wykonania
Zastepczego w szczegolnosci, jezeli Wykonawca:

1) opoznia sie¢ z wykonaniem Robét, poszczegdinych Kamieni Milowych/Etapow
przewidzianych w Harmonogramie TRF za ktére przewidziano odbiory czesciowe, a takze
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji tak dalece, iz watpliwe jest, aby ukonczyt
go w ustalonym terminie, a jezeli termin wykonania czynnosci nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej i
terminowej realizacji Inwestycji,

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonaé Robét i innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie
a takze realizacji uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji lub jesli termin wykonania nie jest
ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej i terminowej realizacji Inwestyciji, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob razgco wadliwy lub sprzeczny
z Umowa, Projektem lub przepisami prawa, normami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakiéconego
wykonania powierzonej mu czesci Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci do niezwlocznego
udostepnienia mu na zadanie: terenu budowy, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakiéconego
wykorzystania posiadanych przytgczy energetycznych, wodnych, sciekowych, gazowych i innych
w zakresie koniecznym do wykonania zadah wykonawcy zastepczego. Obowigzek, o ktorym
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mowa w niniejszym ustepie, spoczywa réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i
dalszych Podwykonawcach.

4. Wykonawca zastepczy bedzie upowazniony do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu budowy,
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

5. Zamawiajgcy moze dokonac rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy Zastepczego poprzez:

a) potragcenie tego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w tym z
wynagrodzenia przysztego lub niewymagalnego, wynikajgcego z niniejszej Umowy lub
innych wierzytelnodci przystugujgcych temu wykonawcy od Zamawiajgcego na
podstawie innych tytutdw prawnych (potrgcenie umowne) wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym. Potrgcenie nie wymaga uprzedniego
wezwania do zaptaty Wykonawcy;

b) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w §8.1 Umowy o wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy Zastepczego i wszelkie koszty i naktady zwigzane z
Wykonaniem zastepczym poniesione przez Zamawiajgcego.

§ 18. PRAWA AUTORSKIE

1. Jezeli w zwigzku z realizacjg Umowy powstanie jakikolwiek utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktory zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w ramach Przedmiotu Umowy Strony przyjmuja, ze kwestie dotyczace praw
autorskich do tego utworu obejmujg postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Postanowienia dotyczace praw autorskich stosuje sie odpowiednio utworéw wytworzonych przez
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Za obowigzek uregulowania zasad praw autorskich
w taki sposdb, aby byto mozliwe ich przeniesienie na Zamawiajgcego na zasadach przewidzianych
ponizej odpowiada w kazdym przypadku Wykonawca.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest wytgcznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw majatkowych do wszystkich
utwordéw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej Umowy, tj. w szczegdlnosci w
postaci wszelkich opracowan, opiséw, projektow, rysunkow i obrazéw graficznych (zwanych
dalej takze utworami);

2) przystugujgce mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do utworéw okreslonych w pkt. 1 nie
sg (nie bedg) w zaden sposéb ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich;

3) nie udzielit (nie udzieli) Zadnej osobie licencji uprawniajgcej do korzystania z utworéw, o
ktérych mowa w pkt. 1;

4) posiada (bedzie posiadat) wytgczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan utworéw, o ktérych mowa w pkt. 1;

5) zobowigzuje sie zapewni¢, Ze wykonanie postanowien okreslonych w niniejszym paragrafie
nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osdb trzecich;

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedgca twércg utwordw, o ktérych mowa w pkt. 1,
nie wykonywata swoich osobistych praw autorskich do utworéw w ztej wierze, ani w zaden
inny sposdb mogacy zaszkodzi¢ interesom Zamawiajgcego zwigzanym z realizacjg
Przedmiotu Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworow;

7) dostarczone utwory beda wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich i pokrewnych praw majgtkowych do
utwordéw, okreslonych w ust. 1.1 z dniem przekazania utworéw Zamawiajgcemu z prawem do ich
wykorzystania bez ograniczen terytorialnych i czasowych na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalania utworéw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale;
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2) wprowadzania utworéw do obrotu w catosci lub w czesci w tym ich zbywania;

3) dowolnego wykorzystania utworéw, szczegodlnie w zakresie publicznego wyswietlania,
wystawiania i odtwarzania;

4) wprowadzania utworéw do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajgcych urzgdzen, a
takze publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez Zamawiajgcego wybranym;

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworéw przez osoby
trzecie w zakresie pol eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo
stworzonych utworéw na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploataciji;

7) prawa adoptowania catego lub czesci utworu dla réznego rodzaju odbiorcéw przez nadanie
mu réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do
obrotu tak zmienionego utworu;

8) wykorzystywania utworéw w catosci lub w czesci i w ustalonej przez Zamawiajgcego formie
do celéw marketingowych;

9) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg;

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptaciji, przerobek
i modyfikacji utworéw, w tym zmiany koloru, uktadu, czcionki;

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnetrznych, przekazach satelitarnych;

12) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworéw w catosci lub w czesci jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegodlnosci przez zapis elektroniczny, magnetyczny
oraz optyczny na wszelkich nosnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www;

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworéw, a takze ich poszczegdinych
egzemplarzy;

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania catosci lub dowolnych elementow
utwordw;

15) digitalizacji utworow;
16) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utworéw lub ich kopii;

17) wykorzystywania utworéw w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy
i rozbudowy Przedmiotu Umowy;

18) wykorzystywania utworéw w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie
Umowy, jak rowniez utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym;

19) wprowadzania utworéw lub ich kopii do obrotu gospodarczego;
20) archiwizowania.

5. Nadto w celu usuniecia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz celem niniejszej
Umowy jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajgcego do utworéw, aby miaty one mozliwie
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegdlnosci, ze wszelkie korzystanie z utwordw przez
Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktérym Zamawiajgcy udzieli zgody na uzywanie utwordw,
bedgce w jakikolwiek sposdb powigzane z szeroko rozumiang dziatalnoscig Zamawiajgcego, miesci
sie w granicach przeniesionych na Zamawiajgcego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga
zaptaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

6. Z chwilg przekazania utworéw Zamawiajacy nabywa takze witasnosé przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utworéw, w tym nosnikow, na ktérych utwory utrwalono.

7. Jezeli przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich i pokrewnych praw majatkowych do
utworow, okreslonych w ust. 1. z dniem przekazania ich Zamawiajagcemu, okaze sie niemozliwe z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (ktére to przyczyny Wykonawca jest zobowigzany przed
Zamawiajgcym wykazac) Strony indywidualnie uzgodnig warunki uzyskania przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego licencji na korzystanie z praw autorskich do utworu, przy czym warunki licenc;ji
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10.

11.

12.

13.

14.

2)

powinny odpowiadaé zasadom wskazanym w niniejszym paragrafie. Korzystanie z takiej licencji
bezterminowo nie moze generowaé¢ dodatkowych kosztéw na rzecz Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za udzielenie takiej licencji rozliczane bedzie na zasadach przewidzianych w
§18.11.

Wykonawca odpowiada za naruszenia dobr osobistych lub praw autorskich osoéb trzecich.

Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawo
do wyrazenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przerébek, modyfikacji, tumaczen
i adaptacji utworéw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 (,Utwory Zalezne") i
korzystania z takich Utworéw Zaleznych. Strony potwierdzajg, ze autorskie prawa majgtkowe do
utworéw oraz Utworéw Zaleznych bedg stanowity wylgczng witasno$é Zamawiajgcego na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrazajg zgode na to, by Zamawiajgcy
dysponowat zaréwno utworami, jak i Utworami Zaleznymi i korzystat z nich wedle wtasnego uznania
w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
Swiadczenia na rzecz osob trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, jezeli
takie roszczenie lub postepowanie ma zwigzek z utworami.

Wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa wtasnosci
nosnikéw, na ktorych utwory zostaty utrwalone, udzielenie zezwolen i zgéd, oraz wykonanie
pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie objete jest w catosci
Wynagrodzeniem okre$lonym w § 8.1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraza zgode na
rozporzgdzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym Umowg z utwordw i
Utworéw Zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W przypadku zakonczenia obowigzywania Umowy 2z jakiegokolwiek powodu, w tym,
w szczegolnosci, odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy zachowa
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie w sposob nieodwotalny i trwaty do niewykonywania autorskich praw
osobistych przystugujgcych mu do utworéw w zakresie:

1) nienaruszalnosci tresci i formy utworoéw oraz ich rzetelnego wykorzystania;
2) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworéw publicznosci;
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegélnosci jako szkoda bezposrednia, lub
posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz
moca niniejszej Umowy praw do opracowania, takze bedgcych konsekwencjg naruszenia praw
0séb trzecich, lub nieprawdziwych o$wiadczeh ztozonych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczeh opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie dziatania,
zmierzajgce do odparcia tych roszczen Ilub do ich zaspokojenia, chyba
ze naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko i wytgcznie z winy Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powoddztwa opartego na
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegodlnosci podejmie dziatania w celu wziecia
udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym
postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego
okreslone swiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Wszelkie zmiany Umowy, jak rowniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstapienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajgcego, f{j.:
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, a jezeli umowa zostata podpisana elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi,
to w jednym egzemplarzu, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

§ 20. ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1
Zatacznik Nr 2
Zatacznik Nr 3
Zatacznik Nr 4

Zalacznik Nr 5

Zalgcznik Nr 6

Zalacznik Nr 7
Zalacznik Nr 8

Zatacznik Nr 9

Zatacznik Nr 10

Zatacznik Nr 11

Zatacznik Nr 12

Zalgcznik Nr 13

PODPISY:

Zamawiajacy:

Harmonogram TRF.
OPZ.

Projekt.

Kopia polisy Wykonawcy.

Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych
w PSG sp. z o.0.,

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robdt
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych
wspotfinansowanych ze s$rodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 20 min
PLN netto,

Whniosek o zmiane terminu realizacji umowy inwestycyjne;j

Wymogi uzupetniajgce Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robét
spawalniczych w trakcie realizacji umowy

[Zapis opcjonalny — do zastosowania zgodnie z postanowieniami
Zasad przeciwdziatania naduzyciom i korupcji w PSG:] | Klauzula
antykorupcyjna

Pisemna informacja w jezyku polskim, dotyczgca sposobu rozliczenia
zamoéwienia na gruncie VAT.

Oswiadczenie, ze Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym
w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.

OsSwiadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w
innych Kkrajach UE niz Polska, zawierajgce w szczegolnosci nazwe
kraju rejestracji oraz numer VAT-UE.

OsSwiadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niz
Polska.
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