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Katowice, dnia 15.09.2025 r. 

  
 

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FENG.01.01-IP.02 – 8/2025 
realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji oraz prototypów biologicznych 

implantów zastawkowych do przezskórnego i małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objętego 
umową o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze 

Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 
Ścieżka Smart 

 

1. Zamawiający informuje, że w treści Zapytania ofertowego wprowadza się następującą modyfikację: 
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  
zmianie ulega zapis w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 4 – Termin realizacji: 
Z: 
„Warunki realizacji przedmiotu zamówienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie 
przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.” 
Na: 
„Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 
zamówienia w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia 
uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dalszego wydłużenia terminu realizacji 
dostawy, pod warunkiem uzyskania obopólnej pisemnej zgody stron.” 
 

 
Zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu  i 
składaniu oferty.  
  
Powyższe zmiany wpływają na konieczność wydłużenia terminu składania ofert, w związku z 
powyższym  Zamawiający wydłuża termin naboru ofert z dnia 19.09.2025 r. na dzień 24.09.2025r. 
 
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.  

 


