Zasady
Dokonywania Odbioru Technicznego, powolywania i pracy Komisji Odbioru Technicznego
Wyciag z regulacji wewnetrznych Enea Operator sp. z 0.0.

1. Podstawowo Komisja Odbioru Technicznego powotana zostaje w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy z Wykonawcg / Inwestorem, tak aby umozliwi¢ prawidtowe przygotowanie i prowadzenie prac.
Komisja dziata przy wspdétudziale wg potrzeb:

- Prowadzacego Zadanie;

- Kierownika Budowy/ Kierownika Robat;

- Przedstawiciela Wykonawcy (w tym robé6t budowlanych, ustug projektowych);

- Podmiotu przytgczanego, inwestora Zadania w przypadku przebudowy sieci na wniosek innego
podmiotu.

2. Dokonanie odbioréw realizowane jest przez osoby wchodzgce w sktad Komisji Odbioru Technicznego jak
réwniez przez:
- Inspektora Nadzoru jezeli zostat wyznaczony,
- wyznaczonego przedstawiciela Komisji Odbioru Technicznego,
- wskazang osobe posiadajgcag kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru dla robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
- Przedstawiciela Inwestora

Komisja Odbioru Technicznego rozpoczyna swojg dziatalno$é z chwilg jej powotania

4. W kompetencjach Komisji Odbioru Technicznego lezy: przekazanie placu budowy i infrastruktury Enea,
uzgodnienie harmonogramu realizacji prac oraz uzgodnienie sposobu zgtaszania niezbednych wytgczen.

5. Rodzaje odbioréw podczas realizacji prac:
- odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikowych,
- odbidér czesciowy, w przypadku podziatu ztozonego zadania na czesci lub etapy,
- odbior koncowy.

6. Rozpoczecie Odbioru koncowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu ,Zgloszenia gotowosci do
Odbioru” przez Kierownika Budowy/ Kierownika Rob6t zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany. Zgtoszenie nalezy przekazac tacznie ze skompletowang
dokumentacjg, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, w tym Prawa budowlanego oraz
Zatgcznika nr 5. Dla prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wymagane jest ztozenie ,Oswiadczenia
wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzadzen elektroenergetycznych do zatgczenia”
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do I0BP.

7. Komisja Odbioru Technicznego dokonuje Odbioru zgodnie z otrzymang dokumentacjg powykonawcza,
obowigzujgcymi przepisami i aktami prawnymi, standardami technicznymi obowigzujgcymi w ENEA
Operator sp. z 0.0. oraz wiedzg techniczna.

a. Potwierdzeniu aktualnosci i kompletnosci wymaganych do Odbioru dokumentéw z uwzglednieniem
dokumentéw wymienionych w Zatgczniku nr 5;

b. Sprawdzeniu poprawnosci wykonania Zadania;

c. W razie potrzeby przeprowadzeniu lub kontrolowaniu przeprowadzenia prob funkcjonalnych
urzadzen:

8. Przeprowadzenie Odbioru

8.1. Odbidr z wynikiem pozytywnym, polega na:
a. Sporzadzeniu protokotu z Odbioru Technicznego bez uwag;
b. Sporzgdzeniu protokotu z Odbioru Technicznego z uwagami nieistotnymi, okreslajgcymi zakres i
termin ich usuniecia:
- Inspektor Nadzoru, w sytuacji jezeli zostat powotany, w uzgodnieniu z Prowadzgcym Zadanie
lub Prowadzacy Zadanie, po otrzymaniu zgtoszenia , o ktérym mowa w pkt 6
powiadamia na pismie Przewodniczgcego Komisji Odbioru Technicznego o usunieciu usterek
okreslonych w protokole z Odbioru;
- po otrzymaniu ww. powiadomienia Komisja Odbioru Technicznego lub osoby wyznaczone przez
jej Przewodniczgcego, dokonuje/g sprawdzenia usuniecia usterek i odnotowuje/g ten fakt w
protokole usuniecia usterek.
8.2. Odbidr z wynikiem negatywnym.
Jezeli zostang stwierdzone usterki uniemozliwiajgce przeprowadzenie Odbioru z wynikiem
pozytywnym, tj. W przypadku, gdy wykonane roboty majg wady istotne (uniemozliwiajgce
uzytkowanie i elementy zwigzane z bezpieczenstwem), tj. zostaty wykonane niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej to:

Niezbedne zatgczniki bedg udostepnione na etapie przekazania placu budowy.



a. Komisja Odbioru Technicznego sporzgdza protokdt z Odbioru z wynikiem negatywnym,
b. Komisja Odbioru Technicznego ponownie przystepuje do Odbioru po ponownym otrzymaniu
zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 6.

Wykaz dokumentacji niezbednej do odbioru

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

dokumenty zwigzane ze zgtoszeniem budowy do odpowiednich organéw zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo
Budowlane” oraz os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw funkcji Inspektora Nadzoru jezeli zostat on
ustanowiony.

kopia pozwolenia na budowe (o ile byto wymagane),

oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robot/Kierownika jednostki’lkomorki;  potwierdzenie
oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robét/Kierownika jednostki’lkomérki (Zatgcznik nr 6),
zgtoszenie gotowosci do Odbioru Zadania (Zatgcznik nr 7),

oswiadczenie wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzgdzen elektroenergetycznych do
zatgczenia (Zatgcznik nr 2 do I0BP),

kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy ztozong w odpowiednim urzedzie lub decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu,

dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania
jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy ,Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, itp.),

protokoty odbioréw i préb fabrycznych,

Program Pierwszego Zataczenia (o ile jest wymagany),

aktualne protokoty badan odbiorczych wykonanych przed przytaczeniem do sieci, w tym jezeli jest to
wymagane protokoty z badan lub préb kabli SN wykonanych przez stuzby ENEA Operator sp. z 0.0., lub tez
informacje od stuzb ENEA Operator sp. z 0.0. 0 odstgpieniu od badan i préb kabli SN.

protokoty odbioréw czesciowych, protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych (o ile
wystapity),

dokumentacja powykonawcza,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (o ile jest wymagana) lub, o ile Przewodniczacy Komisji Odbioru
Technicznego uzna to za zasadne oswiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedtozeniu do
PODGIK;

dziennik budowy (o ile jest wymagany),

dokumentacje rozliczeniowg na materiaty z demontazu,

dokumenty swiadczace o uregulowaniu tytutu prawnego do gruntu, na ktérym znajdujg sie obiekty/urzgdzenia
ENEA Operator sp. z 0.0. - zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.,

dokumenty swiadczgce o zaspokojeniu roszczen wtascicieli nieruchomosci na terenie ktérych prowadzone
byly roboty budowlane objete zakresem Odbioru, np. wyptata odszkodowan, protokoty zwalniania paséw
drogowych itp.

opracowang lub zaktualizowang Instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych/ obiektu/ urzgdzenia
(o ile jest wymagana) oraz dokumenty swiadczace o przeszkoleniu personelu eksploatujgcego,

uzgodniony z ENEA Operator sp. z 0.0. harmonogram préb i testéw (wytwércy).

gwarancje na sprzet/urzgdzenia,

oznakowanie obiektu/ urzgdzenia zgodnie z przyjetym w Spotce sposobem.

Do rozliczenia Zadania niezbedne sg takze dokumenty:

a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy z potwierdzeniem

wystania lub dostarczenia wtasciwemu organowi (o ile jest wymagany),

b) dowody przyjecia majgtkowego zgodne z przepisami ksiegowymi obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.
¢) zgody wiascicieli nieruchomosci na przeprowadzenie robét budowlanych, dokumenty $wiadczgce o prawie do

dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane (o ile sg wymagane),

d) wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzadzenia w CRO” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie Centralnego Rejestru Operatoréw (Dz. U. 2017 poz. 2419).
(dla urzadzenh zawierajgcych SFs w iloSci co najmniej 6 kg w wyodrebnionych przedziatach gazowych,
wypetniona w zakresie danych urzadzenia i podpisana przez sktadajgcego) (Zatgcznik nr 10),

e) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomosci (Zatgcznik nr 9),

f)

dokumentacja fotograficzna odbieranego obiektu/urzadzenia,

g) oraz inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami, w tym zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA Operator

sp. z 0.0. udostepnionymi regulacjami i standardami.

Niezbedne zatgczniki bedg udostepnione na etapie przekazania placu budowy.



