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Harmonogram robót

Realizacja w 2026r.

Wigilijna 1-5
Wigilijna 8-9

Realizacja w 2027r.

12 Lutego 32
Robotnicza 45
Robotnicza 47
Robotnicza 49
Robotnicza 51
Robotnicza 53
Robotnicza 55
Robotnicza 57
Robotnicza 59

Wymiana 2 dźwigów osobowych, montaż 11 dźwigów i 1 platformy windowej
w ramach realizacji projektu:

„Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych 
poprzez rewitalizację obiektów i terenów w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Sielanka” w obszarze 01”


