










































Załacznik nr 12

Harmonogram robót

Realizacja w 2026r.

Jaśminowa 20-30

Różana 7-9
Różana 10-12a
Mickiewicza 33-33b

Realizacja w 2027r.

12 Lutego 32
Wigilijna 1-5
Wigilijna 8-9
Robotnicza 45
Robotnicza 47
Robotnicza 49
Robotnicza 51
Robotnicza 53
Robotnicza 55
Różana 4-6

Realizacja w 2028r.

Robotnicza 57
Robotnicza 59
Różana 1-3
Słoneczna 12
Słoneczna 16
Słoneczna 20
Kos. Gdyńskich 36-39

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 19 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i 2 budynków mieszkalno-usługowych w ramach realizacji projektu:

„Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych 
poprzez rewitalizację obiektów i terenów w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Sielanka” w obszarze 01”


