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UMOWA NR CRU/U/1200/.........ccceuuen. /2024

zawartej W dniu ......coeeeneinseesninns w Gorzowie WIkp. pomiedzy:
ENEA Operator sp. z 0.0.
ul. Strzeszyniska 58; 60-479 Poznan
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego
KRS: 0000269806
Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 zt
Oddziat Dystrybucji Gorzéw WIkp., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw WIkp.

reprezentowang przez:

Piotr Nahorski — Dyrektor Zaktadu Rozwoju i Inwestyciji

reprezentowanym przez:

zwanej dalej indywidulanie Strong lub tacznie Stronami

0 nastepujacej tresci:
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§1
DEFINICJE

STRONY postanowity nada¢ terminom uzytym w niniejszym AKCIE UMOWY nastepujace znaczenie:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

CENA KONTRAKTOWA/WYNAGRODZENIE: Cena ryczattowa wskazana w OFERCIE WYKONAWOCY,
a w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej - pisemnie potwierdzona przez WYKONAWCE cena
osiggnieta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby niniejszej UMOWY rozumiana réwniez jako zaptata
lub wynagrodzenie.

CRO: Centralny Rejestr Operatorow zgodnie z Ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowg oraz o niektdrych fluorowanych gazach cieplarnianych.

DOKUMENTACIJA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJACEGO, w tym: ogtoszenie,
WZ wraz z zatgcznikami (w tym PFU) oraz wszelkimi modyfikacjami i wyjasnieniami.

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA: dokumentacja sktadajaca sie z:

e projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdét budowalnych stanowigcego
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami);

e projektu wykonawczego uzupetniajgcego i uszczegdtawiajgcego projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu i realizacji roboét
budowlanych. Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

e  przedmiaru robdt oraz kosztorysu;

e informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow).

DOKUMENTACJIA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCE zgodnie
z warunkami UMOWY, w tym co najmniej: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja powykonawcza
dotyczaca przedmiotu UMOWY oraz protokoty potwierdzajace wykonanie testow, wszelkie instrukcje,
rysunki techniczne, materiaty do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiaty warsztatowe, itd.

DZIEN ROBOCZY: dzieri od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami - dalej ,,ustawa
o prawie autorskim i  prawach  pokrewnych"), w tym  wszczegdlnosci  programy
komputerowe/oprogramowanie komputerowe oprogramowanie sprzetu teleinformatycznego oraz
elektroenergetycznego w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére
s dostarczane przez WYKONAWCE na podstawie UMOWY, a ktdrych przekazanie jest konieczne do
zapewnienia wszystkich funkcjonalnosci opisanych w OPZ. Przez Elementy Licencjonowane rozumie sie
rowniez powyzej wskazane utwory w formie nieukonczonej, a takze ich wszelkie szkice, wzory, wersje
testowe itp.

Grupa ENEA: ZAMAWIAJACY, Enea SA oraz wszystkie podmioty zalezne od Enea SA w rozumieniu
przepiséw ustawy o rachunkowosci.
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GWARANCIJA: gwarancja jakosci w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach
UMOWY ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE, potwierdzajgca, iz ROBOTY spetniajg wszystkie
wymagania wynikajgce z UMOWY.

HARMONOGRAM: dokument definiujgcy rzeczowo poszczegdlne czesci realizacji INWESTYCII i jej
finansowanie w czasie.

INFORMACJA POUFNA: kazda informacja ujawniana przez jedng ze STRON drugiej STRONIE, niezaleznie
od postaci, formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na pismie, ustnie,
wizualnie, w postaci probek, modeli, szkicow. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznajg, w szczegdlnosci
informacje zawierajace dane osobowe w mysl Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz dotyczgce strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej,
procesow technologicznych, systeméw informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych
podzespotdéw i gotowych wyrobow, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientéw. Przez
INFORMACIJE POUFNE rozumie sie réwniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyskaé przez badanie,
testowanie lub analize INFORMACJI POUFNYCH, jak rowniez sprzetu, oprogramowania, systemow,
elementéw systemowych lub ich czesci, dostarczonych przez WYKONAWCE lub bedacych w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej okresla szczegétowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposéb
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a takze zasady bilansowania
systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi dostepna pod adresem
https://www.operator.enea.pl/dladomu/uslugidystrybucyjne/iriesd

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRIESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej
okresla szczeg6towe warunki korzystania z sieci przesytowej oraz warunki i sposdb prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesytowej aktualna wersja dostepna jest pod adresem
https://www.pse.pl/dokumenty

INWESTYCIJA: zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej pn.: ,,Rozbudowa stacji 110/15 kV Witnica
- (Projekt + Wykonawstwo)”, szczegétowo okreslonej w Rozdziale Il WZ — OPZ.

KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej czes¢.

KONSORCJUM: WYKONAWCY wspélnie zawierajacy i realizujagcy UMOWE, solidarnie odpowiedzialni za jej
wykonanie przed ZAMAWIAJACYM.

LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uwazaé sie bedzie tego
WYKONAWCE, ktory bedzie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCIUM przed
ZAMAWIAJACYM w zakresie wykonywania UMOWY.

MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

ODBIOR: czynno$¢ ZAMAWIAJIACEGO potwierdzajaca nalezyte i bezusterkowe wykonanie okre$lonej
czeSci UMOWY okreSlona w § 5 UMOWY.

ODBIORY CZESCIOWE: odbiory polegajace na ocenie ilosci i jakosci ROBOT wykonanych w okreslonym
etapie realizacji UMOWY z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, WZ, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem
budowy oraz UMOWA i zasadami sztuki budowlanej.

ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU: odbiory polegajace na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych ROBOT, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. ODBIOR ROBOT ulegajacych
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zakryciu lub zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez powstrzymywania ogdlnego postepu ROBOT, nie pdzniej jednak niz 3 DNI ROBOCZE od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru i powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

ODBIOR KONCOWY: odbiér majacy na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU INWESTYCII, po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych robét budowlanych z DOKUMENTACIA WYKONAWCY, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi,
dziennikiem budowy oraz UMOWA, PROTOKOtAMI KONIECZNOSCI oraz zasadami sztuki budowlane;j.

1.23. OFERTA: OFERTA WYKONAWTCY ztozona w postepowaniu przetargowym pn.: Przytaczenie do sieci
elektrowni Goraj (pole 110 kV GPZ Zielomysl) wraz z ewentualnym protokotem z aukgji
elektronicznej oraz pisemnym potwierdzeniem przedstawionej w toku aukcji oferty, stanowiacej
Zatgcznik nr 1 do UMOWY.

OPZ: Opis przedmiotu zamoéwienia, okreslany w Rozdziale Il = WZ.

PERSONEL WYKONAWCY: osoby ktérymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Zatgczniku nr9 do
UMOWY, oddelegowane przez WYKONAWCE do czynnosci zwigzanych z wykonaniem PRZEDMIOTU
UMOWY.

PERSONEL ZAMAWIAJACEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJACEGO do czynnosci zwigzanych
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY.

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

1.27.1. zawarta z WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez WYKONAWCE INWESTYCJI albo

1.27.2. zawarta z WYKONAWCA przedtozong ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia;

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura okreslona w § 19 UMOWY.
PROTOKOL KONIECZNOSCI: stanowi Zatgcznik nr 16 do UMOWY.

PRZEDMIOT UMOWY: wykonanie ROBOT, realizacja ustug wsparcia, GWARANCII oraz wszelkich
zobowigzan wynikajacych z rekojmi i GWARANCIJI.

ROBOTY: wszelkie prace projektowe, roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, ustugi i czynnosci
WYKONAWCY objete UMOWA, jak réwniez wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i ustugi wprost w
UMOWIE niewskazane, ktére sg niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania UMOWY przez
WYKONAWCE, w tym sporzadzenie DOKUMENTACII WYKONAWCY, wybudowania kompletnej
i funkcjonalnej INWESTYCJI oraz pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie INWESTYCII.

SILA WYZSZA: Okolicznosci, wydarzenia, sytuacje awaryjne, ktérych wystapienie nie jest spowodowane
przez zadng ze Stron i ktére zaistniaty po wejsciu w zycie Umowy, a uniemozliwiajg one wykonanie lub
wtasciwe wykonanie zobowigzan jednej ze Stron. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne niezalezne od
danej Strony, ktéremu dana Strona nie mogta zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgca mozliwos¢ zmiany
Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
Przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz czas trwania jej nastepstw.
W takim przypadku Strony moga réowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego
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przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do
skutkdw wystgpienia sity wyisze;j.

STRONA: ZAMAWIAJACY albo WYKONAWCA.
STRONY: tgcznie ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA.

SYSTEM SCADA: system umozliwiajgcy prowadzenie ruchu w sieci elektroenergetycznej
ZAMAWIAJACEGO.

UMOWA: niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI wraz zaftgcznikami oraz wszelkimi
ewentualnymi zmianami. llekro¢ w UMOWIE pojawia sie odwotanie do UMOWY, nalezy przez to rozumieé
odwotanie do tresci dokumentu UMOWY wraz z zatgcznikami, z uwzglednieniem uzgodnierr dokonanych
przez STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach
PROCEDURY KONTROLI ZMIAN.

Ustawa Pzp: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

WADA FIZYCZNA: Wada fizyczna polega na niezgodnosci jakiejkolwiek ROBOTY, stanowigcej PRZEDMIOT
UMOWY z UMOWA, w tym na niezgodnosci z jakimkolwiek wymogiem zawartym w OPZ. Nadto, ROBOTA
jest niezgodna z UMOWA, jezeli (i) nie ma wtasciwosci, ktdra rzecz tego rodzaju powinna miec ze wzgledu
na cel w UMOWIE oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, (ii) nie ma wtasciwosci, o
ktérych istnieniu WYKONAWCA zapewnit ZAMAWIAJACEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje sie do celu, o
ktorym ZAMAWIAJACY poinformowat WYKONAWCE przy zawarciu UMOWY, (iv) zostata
ZAMAWIAJACEMU wydana w stanie niezupetnym. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za
WADY FIZYCZNE, ktére istniaty w chwili przejscia niebezpieczenstwa na ZAMAWIAJACEGO lub wynikty
z przyczyny tkwigcej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

WADA PRAWNA: to sytuacja gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi wiasnos¢ osoby
trzeciej albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takie jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia wtasciwego organu.

WARUNKI ZAMOWIENIA (WZ): Warunki Zaméwienia z dnia wraz z wszelkimi
modyfikacjami i wyjasnieniami oraz zatgcznikami stanowigca Zatgcznik nr 2 do UMOWY.

WYKONAWCA: lub  KONSORCJUM wykonawcéw wspdlnie zawierajgcych
UMOWE:

ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w rozumieniu art. 449 i nast. ustawy Pzp
w wysokosci okreslonej w UMOWIE.

ZAMAWIAJACY: Enea Operator sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyriska 58, Oddziat
Dystrybucji Gorzow WIkp., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzow Wlkp.

§2
OSWIADCZENIA STRON

STRONY zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:

2.1.

2.2,

OFERTA WYKONAWCY ztozona w postepowaniu przetargowym organizowanym przez ZAMAWIAJACEGO
na wybor WYKONAWCY INWESTYCII zostata uznana za najkorzystniejszg, wobec czego STRONY zawierajg
niniejszg UMOWE.

WYKONAWCA oswiadcza, ze otrzymat i zapoznat sie z WZ wraz z wszystkimi zatgcznikami oraz
uzupetnieniami, modyfikacjami i wyjasnieniami do WZ, uznat je za wystarczajace do wykonania UMOWY
i nie wnosi do nich zastrzezen.
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WYKONAWCA os$wiadcza, ze uzyskat od ZAMAWIAJACEGO wszystkie niezbedne informacje i ma petna
wiedze co do zakresu ROBOT, trudnosci, ryzyka oraz wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptynaé na
realizacie UMOWY.

WYKONAWCA oswiadcza, iz doktadnie skalkulowat CENE KONTRAKTOWA zawartg w OFERCIE, ktéra
obejmuje wszelkie zobowigzania WYKONAWCY wynikajgce z UMOWY i DOKUMENTACII oraz, ze ujat
w niej, miedzy innymi, wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia
wszelkich praw, zabezpieczen, ubezpieczen oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY.

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat
techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania ROBOT.

WYKONAWCA oswiadcza, iz zapoznat sie z przysztym terenem budowy, rozumianym zaréwno jako teren
budowy samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY,
wyznaczone przez ZAMAWIAJACEGO w celu realizacji UMOWY i udostepnione WYKONAWCY.

WYKONAWCA oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami wykonania INWESTYCJl, w tym uzbrojeniem
podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzezen.

Wszelkie zastrzezenia WYKONAWCY dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia UMOWY
nie mogg by¢ podstawag do dochodzenia jakichkolwiek roszczern od ZAMAWIAJACEGO oraz do zgdania
przez WYKONAWCE przesuniecia terminu zakoriczenia INWESTYCII, chyba, ze WYKONAWCA udowodni, iz
pomimo dochowania najwyzszej starannosci nie mogt ich przewidzie¢ wczesniej.

§3

PRZEDMIOT UMOWY
ZAMAWIAJACY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania:

3.1.1. opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z wszelkimi zatgcznikami tj. niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami, opiniami, kartami katalogowymi, certyfikatami,
raportami z badan, innymi dokumentami opisujgcymi funkcje i parametry zastosowanych
urzadzen oraz uzyskaniem pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do skutecznego
przeprowadzenia procesu budowlanego, w tym wszystkich niezbednych prawomocnych
pozwolen na budowe, w tym dostarczenie obliczen, raportéw z badan i certyfikatow.
Szczego6towy zakres DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ okresla OPZ,

3.1.2. realizacje prac budowlanych zgodnie z opracowang przez WYKONAWCE i zatwierdzong do
realizacji przez ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla INWESTYCJI.

WYKONAWCA wykona dokumentacje, o ktérej mowa w pkt 3.1.1.i3.1.2 powyzej i zrealizuje INWESTYCIJE

zgodnie z tredcig ztozonej OFERTY i WZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wytgczeniem przedmiaru robét, kosztorysu oraz informacji dotyczacej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie

odrebnych przepisdw)] z zatgcznikami, o ktérej mowa w pkt 3.1.1 i 3.1.2 podlega¢ bedzie w trakcie

opracowywania uzgodnieniom pomiedzy WYKONAWCA a ZAMAWIAJACYM. Wszelkie wyjasnienia

i uzgodnienia dotyczgce szczegdtow projektowania muszg by¢ dokonywane na pismie i wymagajg

akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

Po zakonczeniu opracowywania DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z zatgcznikami, o ktdrej mowa w pkt

3.1.1i3.1.2 powyzej, przed ztozeniem wniosku o pozwolenia na budowe podlega¢ bedzie zatwierdzeniu

przez ZAMAWIAJACEGO.

Prace projektowe wchodzace w sktad DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ bedg wykonane w zakresie:

3.5.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych prawomocnych decyzji
administracyjnych, koniecznych do realizacji roboty budowlanej (1 komplet ostemplowany przez
urzad + zapis na ptycie CD/DVD — 1 szt.);
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3.5.2. Opracowanie projektu wykonawczego (4 komplety + zapis na ptycie CD/DVD — 2 szt. w formacie
umozliwiajgcym otwarcie i edycje w programie Microsoft Word i AutoCAD, bedacych w
posiadaniu ZAMAWIAJACEGO oraz w formacie .pdf);

3.5.3. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — w przypadku gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (1 komplet + zapis na ptycie
CD/DVD w formacie .pdf).

3.5.4. Opracowanie Warunki Realizacji Inwestycji — 2 komplety + zapis na ptycie CD/DVD — 2 szt.
w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w programie Microsoft Word i AutoCAD, bedgacych
w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO;

Pozostate prace projektowe bedg wykonane w zakresie:

3.6.1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na ptycie CD/DVD — 2 szt. -
rysunki w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje dokumentéw w programie AutoCAD oraz w
formacie *.pdf, a opis w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje dokumentéw w programie
Microsoft Word oraz w formacie *.pdf);

3.6.2. Instrukcja eksploatacji stacji Rzepin — 2 kpl. + zapis na nosnikach CD 2 komplety w formacie .doc
lub .odt z dodatkowym 1 egz. schematu rozdzielni 110 i 15 kV do zawieszenia w nastawni oraz
skan schematéw w formacie .pdf) ;

3.6.3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego stacji GPZ Rzepin — 2 kpl + zapis na nosnikach CD 2
komplety w formacie .doc lub .odt) ;

3.6.4. Przygotowania wtornikow projektowych i wspotrzednych elementéw infrastruktury sieciowej (na
ptycie CD).

WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU informacje na temat podania do publicznej wiadomosci przez

stosowny organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji sSrodowiskowych oraz decyzji

budowlanych.

Prace budowlane beda wykonane zgodnie z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, oraz wytycznymi WZ.

Szczegotowe informacje dotyczace lokalizacji INWESTYCJI zawarte sg w OPZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z zatgcznikami, o ktérej mowa w pkt 3.1.1 i 3.1.2 musi by¢ wzajemnie

skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ musi

wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych
przepisow.

SzczegStowy zakres ROBOT okreéla OPZ.

PRZEDMIOT UMOWY zostat opisany w (1) UMOWIE, (2) zatgcznikach do UMOWY (w tym WZ oraz OPZ)

oraz (3) OFERCIE WYKONAWCY ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie UMOWY w tym w

protokole z aukcji elektronicznej (jezeli zostata przeprowadzona).

W przypadku watpliwosci co do tresci UMOWY, dokumenty wskazane w pkt. 3.12. powyiej

interpretowane bedg w kolejnosci hierarchicznej wynikajgcej z ich wymienienia. Jednoczesnie STRONY

potwierdzaja, iz dokumenty wskazane w pkt. 3.12. powyzej traktowane bedg jako wzajemnie wyjasniajgce

i wzajemnie uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznacznosci

lub niejednoznacznosci zadna ze STRON nie moze domagal sie ograniczenia zakresu rzeczowego

PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu starannosci wynikajgcej z UMOWY.

§4
TERMINY REALIZACJI
WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwtocznie po podpisaniu UMOWY.

WYKONAWCA zobligowany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy, po
uzyskaniu wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecia zgtoszenia. Warunkiem do rozpoczecia
realizacji robét budowlanych bedgcych PRZEDMIOTEM UMOWY jest uzyskanie wszystkich decyzji o
pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci lub przyjecia zgtoszenia. Jednoczesnie ZAMAWIAJACY
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wymaga, aby dla budowy/modernizacji/przebudowy linii WN, SN i nn WYKONAWCA uzyskat pozwolenie
na budowe z klauzulg ostatecznosci. W przypadku braku wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowe z
klauzulg ostatecznosci lub przyjecia zgtoszenia, rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych bedzie
wymagato pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

Termin zakoriczenia ROBOT, w tym pozyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
INWESTYCIJI oraz sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej dotyczacej INWESTYCJI wynosi nie wiecej
niz :

e 21 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej UMOWY z zastrzezeniem pkt 4.7

W razie przeszkéd w rozpoczeciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJACEGO, wyfaczenia czy awarie, termin
wykonania UMOWY moze ulec przesunieciu o okres zaistniatego opdznienia oraz o czas trwania
ich nastepstw — zaistnienie takich okolicznosci musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY teren budowy w ciggu 7 dni od pisemnego wystgpienia
WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. Warunkiem rozpoczecia prac jest zatwierdzenie przez
ZAMAWIAJACEGO dokumentacji budowlanej i wykonawcze;.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ z OPZ na etapie uzgadniania
dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrécona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogow
OPZ. Powyisze nie ma wptywu na pierwotny termin wykonania zaméwienia. W HARMONOGRAMIE nalezy
przewidzie¢ okres 20 dni na jej kazdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBOT. Wszelkie zdarzenia zaistniate
w trakcie ich realizacji niespowodowane przyczyng lezgcg po stronie WYKONAWCY, a majgce wptyw na
termin realizacji, muszg by¢ zgtoszone ZAMAWIAJACEMU w formie pisemnej nie pdziniej niz 3 DNI
ROBOCZE po zdarzeniu. ZAMAWIAJACY wspdlnie z WYKONAWCA oceni zaistniatg sytuacje, a nastepnie
ZAMAWIAJACY okresli na piSmie sposob jej rozwigzania.

Po przejeciu terenu budowy WYKONAWCA staje sie jego gospodarzem.

WYKONAWCA sporzadzi i uzgodni z ZAMAWIAJACYM w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
UMOWY, HARMONOGRAM gwarantujacy terminowa realizacje ROBOT.

ZAMAWIAJACY po otrzymaniu HARMONOGRAMU jest uprawniony do Zzadania od WYKONAWCY
wyjasnien, zgtoszenia uwag lub zgdania wniesienia poprawek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczonym
od dnia otrzymania HARMONOGRAMU.

HARMONOGRAM sporzadzony przez WYKONAWCE podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez
ZAMAWIAJACEGO w terminie 14 dni od daty wptywu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezgcego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem
przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJACEMU na zasadach okreslonych w
§ 19 UMOWY. Powyzsza aktualizacje nie oznaczajg zmiany UMOWY i nie wymagaja sporzadzenia do niej
aneksu.

WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od powstania przyczyny moggcej skutkowaé
zmiang termindw okreslonych w HARMONOGRAMIE zawiadomié na piSmie ZAMAWIAJACEGO pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci.

Zmiana terminu realizacji UMOWY okreSlonego w pkt 4.3. nastgpi¢ moze wylgcznie za zgoda
ZAMAWIAJACEGO. Kazda zmiana terminu okreslonego w pkt 4.3. nastgpi w formie aneksu do UMOWY
podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowien wynikajgcych z §19 UMOWY.
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§5
PROCEDURY ODBIOROWE
W trakcie realizacji Inwestycji ZAMAWIAJACY dokonywac bedzie:

5.1.1. ODBIOROW CZESCIOWYCH,

5.1.2. ODBIOROW ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU,
5.1.3. ODBIORU KONCOWEGO,

5.1.4. biezacych przegladdw robét,

5.1.5. przegladdw inspektorskich,

5.1.6. odbioru DOKUMENTACII PROJEKTOWE].

Przeglady i odbiory, o ktérych mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.3. UMOWY, dokonywane bedg przez KOMISJE przy
wspotudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory, o ktérych mowa w pkt 5.1.2, 5.1.4 i 5.1.5
dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w § 17 ust. 17.1. UMOWY,
poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporzadzenie notatki stuzbowej z
WYKONAWCA, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z
obowigzujagcym stanem prawnym. ZAMAWIAJACY moze uczestniczy¢é w odbiorach i przegladach, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJACEGO
kazdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o gotowosci do odbioréw.

Odbidr dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 5.1.6. UMOWY dokonany bedzie w terminie 15 DNI
ROBOCZYCH od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji sktadajgcej sie zdokumentéw
wskazanych w pkt 3.5. UMOWY (w wersji papierowej oraz na ptycie CD/DVD w formie skanu). W trakcie
weryfikacji DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY zastrzega
sobie prawo do wzywania WYKONACY do uzupetnier/wyjasniefi/poprawienia przekazanej dokumentacji
w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO. W przypadku przekazania
uzupetnien/wyjasnien/poprawienia, o ktérych mowa w zdaniu powyzej ZAMAWIAJACY dokona odbioru
tej dokumentacji w ciggu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH 1z zastrzezeniem mozliwosci wzywania
WYKONAWCY do kolejnych uzupetnieri/wyjasnieri/poprawienia dokumentacji.

ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
WYKONAWCA zgtasza ZAMAWIAJACEMU w czasie umozliwiajgcym jego dokonanie oraz wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktory moze dokonywac odbioréw wspdlnie z KOMISJA. Gotowosé
danej czesci robdét do odbioru zgtasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji fotograficznej robét ulegajgcych zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca
wykonania zdjecia i przekazania jej ZAMAWIAJACEMU na ptycie CD/DVD. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw z przeprowadzonych badan, w konfrontacji z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, dokumentacjg
fotograficzng i uprzednimi ustaleniami.

ODBIORU CZESCIOWEGO robét dokonuje sie wg zasad jak przy ODBIORZE KONCOWYM. ODBIORU robét
dokonuje KOMISJA.
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0 gotowoéci do ODBIORU KONCOWEGO WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO pisemnie zgodnie z
Zatgcznikiem nr 12 do UMOWY. Odbiér zostanie zorganizowany w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowosci do przystapienia do odbioru. ODBIOR KONCOWY
zostanie zakonczony w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia przystgpienia do odbioru. W przypadku
koniecznosci usuniecia przez WYKONAWCE wskazanych w trakcie odbioru wad lub usterek termin
zakonczenia odbioru ulega przedtuzenia o czas wyznaczony na usuniecie wad i usterek.

ODBIOR KONCOWY polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét budowlanych w odniesieniu
doich ilosci, jakoéci, wartosci i funkcjonalnosci. Catkowite zakoriczenie ROBOT oraz gotowosé do ODBIORU
KONCOWEGO bedzie stwierdzona przez WYKONAWCE wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. ODBIOR KONCOWY nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakoriczenia ROBOT i przyjecia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w kolejnym
punkcie. ODBIORU KONCOWEGO dokona KOMISIA w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i WYKONAWCY. KOMISJA odbierajgca ROBOTY dokona ich oceny jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
ROBOT z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Warunkiem rozpoczecia ODBIORU KONCOWEGO jest przekazanie przez WYKONAWCE w terminie 7 dni
przed rozpoczeciem prac odbiorowych Przewodniczgcemu KOMISJI dokumentéw okreslonych w § 8 pkt
8.44 i uzyskaniu ich zatwierdzenia.

Na procedure ODBIORU KONCOWEGO sktadaja sie nastepujace czynnosci:

5.9.1. przekazanie przez WYKONAWCE wszelkich instrukcji zwigzanych z przedmiotem UMOWY,
protokotéw badan i pomiardw, decyzji, atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, dokumentacji
geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg oraz innych dokumentéw niezbednych
do uzytkowania przedmiotu INWESTYCJI, w tym dokumentacji powykonawczej w ilosciach
okreslonych w WZ, a takze wszelkich innych dokumentéw wymaganych zgodnie z UMOWA
oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu inwestycjach, a takze dokumentéw o
ktérych mowa w Zataczniku nr 14 do UMOWY,

5.9.2. kontrola wykonywana przez wtasciwy organ, na wezwanie i z udziatem ZAMAWIAJACEGO,

5.9.3. przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzed, wymaganych aktami normatywnymi,
postanowieniami OPZ, zaleceniami producentéw, instrukcjg IRIESD w zakresie sieci Enea
Operator sp. z 0.0. oraz IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jezeli dotyczy).

Z przeprowadzonych odbiorow STRONY sporzgdzajg protokét. Podpisanie przez ZAMAWIAJACEGO danego
protokotu ODBIORU, w Zzaden sposdb nie ogranicza jego uprawnien do podiniejszego zgtaszania
ewentualnych nieprawidtowosci, wad lub usterek.

Po przystapieniu do ODBIORU KONCOWEGO:

5.11.1. wrazie stwierdzenia, ze przedmiot INWESTYCJI nie zostat zakonczony lub jest obarczony istotnymi
wadami (tj. takimi, ktére uniemozliwiajg lub ograniczajg mozliwos¢ uzytkowania INWESTYCJI) lub
ze nie przeprowadzono wymaganych préb isprawdzen, KOMISJIA moze przerwac procedure
odbioru, wyznaczajgc WYKONAWCY termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen;

5.11.2. w razie stwierdzenia, ze przedmiot INWESTYCJI obarczony jest nieistotnymi wadami (tj. takimi,
ktore nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z
odpowiednimi postanowieniami UMOWY, okresla sposéb itermin ich usuniecia przez
WYKONAWCE.
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W przypadku, gdy wedtug KOMISJI, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do ODBIORU KONCOWEGO, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCA wyznaczy ponowny termin
ODBIORU KONCOWEGO. Wszystkie stwierdzone przez KOMISJE roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJACEGO. Termin wykonania robot poprawkowych
i robdt uzupetniajgcych wyznaczy KOMISJA.

Za dzien dokonania ODBIORU KONCOWEGO uznaje sie dzieri podpisania przez cztonkéw KOMISII oraz
przedstawicieli WYKONAWCY protokotu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za termin zakoriczenia ROBOT uwazany jest odpowiednio:

5.14.1. dziedn podpisania protokotu ODBIORU KONCOWEGO bez uwag wraz z uzyskanymi przez
WYKONAWCE na rzecz ZAMAWIAJACEGO pozwoleniami na uzytkowanie obiektéw wchodzacych
w skfad INWESTYCJI albo

5.14.2. dzien usuniecia przez WYKONAWCE wad nieistotnych zgodnie z uwagami do tego protokotu lub
wad nieistotnych stwierdzonych na wczedniejszym etapie realizacji INWESTYCIJI. Fakt usunigcia
tych wad ZAMAWIAJACY potwierdza na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Drobne uchybienia, wady nieistotne, ktére nie zmniejszajg wartosci i jakosci wykonanych robot
budowlanych, ani tez nie wptywajg na funkcjonalnosé urzadzen i instalacji, nie bedg stanowity podstawy
do odmowy akceptacji wykonania INWESTYCIJI lub jej etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybien
WYKONAWCA zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w pkt5.11.2. powyze;j.
Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie okreslonym w danym
protokole odbioru.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach WYKONAWCY niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, to ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych czynnosci po
uprzednim 7 dniowym poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynnosci na koszt
WYKONAWCY.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robédt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWA lub
przeznaczeniem rzeczy ZAMAWIAJACY moze odmodwi¢ odbioru z winy WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do odebrania robot budowlanych zgtoszonych przez WYKONAWCE pod
warunkiem, ze te roboty sg wykonane zgodnie z prawem budowlanym, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
zatwierdzong przez ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami,
wskazaniami ZAMAWIAJACEGO oraz obowigzujacymi przepisami.

Po pozytywnym ODBIORZE KONCOWYM zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przed przystapieniem do ODBIORU KONCOWEGO, ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzaé diagnostyke
linii kablowej SN zgodnie z obowigzujagcym u ZAMAWIAJACEGO standardem pt. ,,Pomiary i diagnostyka
linii kablowych wysokiego i sSredniego napiecia”.

O gotowosci do przystgpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi
ZAMAWIAJACEGO pisemnie.

5.21.1. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii
kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI
ROBOCZYCH od dnia otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym
przypadku ustali z WYKONAWCA termin wykonania diagnostyki,

5.21.2. w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. ZAMAWIAJACY wykona diagnostyke
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/préby odbiorcze zasobami wtasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego
wyniku diagnostyki strony ustalg termin ODBIORU KONCOWEGO,

5.21.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowigzany na wtasny koszt
do usuniecia usterek. Po ich usunieciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO o gotowosci
do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o planowanym
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania
zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usunigcia usterek i ponownego
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczegdlnosci koszty pracy pracownikéw i sprzetu
koniecznego do utrzymania ciggtosci zasilania lub ograniczania zakresu wyfaczen oraz koszty
zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszgce 5000 zt netto (stownie: pieé tysiecy
ztotych) za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku
pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin ODBIORU KONCOWEGO.

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do:

6.1.1. Przekazania terenu budowy w terminie umozliwiajgcym realizacje robdt budowlanych zgodnie
z obustronnie uzgodnionym HARMONOGRAMEM,;

6.1.2. Potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane przed odpowiednimi
organami administracji publicznej;

6.1.3. Wystawienia stosownych petnomocnictw dla WYKONAWCY do dziatania w imieniu ina rzecz
ZAMAWIAJACEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgdd i pozwolen jakie beda niezbedne do
realizacji UMOWY;

6.1.4. Weryfikacji DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, co jednak nie zwalnia WYKONAWCY
z odpowiedzialnosci za jej zgodnos$¢ z prawem i wymogami WZ;

6.1.5. Zaptaty CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE;
6.1.6. Wspotpracy z WYKONAWCA w zakresie niezbednym do wykonania UMOWY;
6.1.7. Przystepowania do odbioréw ROBOT o jakich mowa w § 5 UMOWY.

Jezeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia
przez ZAMAWIAJACEGO, znajdujgcych sie w jego posiadaniu dodatkowych materiatéw do projektowania,
ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do tych materiatéw lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7
DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do udziatu w ustaleniu rozmiaréw i pokrycia szkéd powstatych w czasie
wykonywania prac z wyjatkiem szkéd powstatych z winy WYKONAWCY lub powstatych w wyniku
zastosowania przez WYKONAWCE niewtasciwej technologii przy wykonywaniu ROBOT.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszystkie obowigzki WYKONAWCY opisane niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na witasny koszt
i ryzyko, ktére uwzglednit w CENIE KONTRAKTOWEJ okreslonej w §8 UMOWY.

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowigzkiem WYKONAWCY jest udzielenie
petnomocnictwa dla LIDERA, ktéry bedzie reprezentowat KONSORCJUM. Wszelka korespondencja miedzy
STRONAMI prowadzona bedzie wytgcznie z LIDEREM.

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzgcy KONSORCJIUM sg
solidarnie odpowiedzialni za nalezyte i terminowe wykonanie UMOWY wobec ZAMAWIAJACEGO.
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WYKONAWCA zobowigzuje sie do przekazania na zgdanie ZAMAWIAJACEGO, UMOWY KONSORCJUM
regulujgcej wzajemne prawa i obowigzki cztonkow KONSORCIUM. UMOWA zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU przed podpisaniem UMOWY.

WYKONAWCA jest zobowigzany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyska¢ doktadng informacje o
potozeniu budowy, jej dostepnosci i innych istotnych szczegétach dla wykonania ROBOT; dotyczy to w
szczegolnosci obecnosci i potozenia sieci, kabli i rur znajdujgcych sie w obszarze dziatania WYKONAWCY,
ktore to informacje nalezy uzyskac¢ we witasciwych instytucjach.

WYKONAWCA zobowiazany jest do wykonania ROBOT zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY,
prawem budowlanym, Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACJA WYKONAWCY (w tym
w szczegolnosci OPZ), zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszg wiedzg techniczna, przy
zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw, zwtaszcza przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do dziatania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO w catym procesie
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, a w szczegdlnosci: dokonania niezbednych zgtoszen oraz zawiadomien i
pozyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwolenie na uzytkowanie.

Z dniem przejecia od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do naleiytego i terminowego wykonania ROBOT i przekazania
ich ZAMAWIAJACEMU.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wspétpracy ze stuzbami ZAMAWIAJACEGO, w tym do pisemnego
informowania ZAMAWIAJACEGO o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngc¢ na jakos¢ lub
termin zakorfczenia ROBOT - w ciggu 3 DNI ROBOCZYCH od momentu powziecia wiadomosci o nich wraz
ze stosownym wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niewykonania powyzszych obowigzkow
WYKONAWCA zrzeka sie wszelkich roszczen zaréwno co do utraconego czasu wykonania UMOWY jak i
poniesionych kosztéw, wobec ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO o wszelkich szkodach powstatych w
zwigzku z wykonywanymi ROBOTAMI niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od powstania
szkody; WYKONAWCA ponosi konsekwencje i koszty z tym zwigzane.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla danego zakresu prac.

WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych i prawomocnych oswiadczen, uzgodnier, opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych
niezbednych do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym wszystkich niezbednych
prawomocnych pozwolen na budowe lub zgtoszen wraz z zaswiadczeniami o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uzgadniajgcego decyzje
budowlang, a takze opinii Paristwowej Inspekcji Sanitarnej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie dokonaé¢ wszelkich niezbednych uzgodnien oraz dokonania zgtoszen i
zawiadomienn a takze pozyskania pozwolen i zgdd zwigzanych z wykonaniem DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ oraz robdt budowlanych (w tym np. zajecie pasa drogowego, wejscie na nieruchomos¢
sgsiadujgca etc.).

WYKONAWCA zobowigzany jest ptaci¢ wszystkie podatki, naleznosci i optaty, oraz uzyska¢ wszystkie
pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane przez wtasciwe przepisy, w odniesieniu do,
realizacji i ukoriczenia ROBOT oraz usuniecia wszelkich wad. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
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odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami
jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do przedktadania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE,
DOKUMENTACJI WYKONAWCY podlegajgcej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiagniecia rezultatéw
okreslonych w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaty one wyraznie wskazane w UMOWIE lub
nie byty one przewidywane przez WYKONAWCE na etapie sktadania OFERTY.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyzszej profesjonalnej
starannosci z uwzglednieniem najwyzszych standardéw obstugi dla przedsigbiorstw dziatajagcych w branzy
energetycznej, przy wykorzystaniu catej posiadanej wiedzy i doswiadczenia.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposdb niepowodujacy
zaprzestania lub  zaktdcenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO
oraz zobowigzuje sie nie doprowadzi¢ do zaktdcenia lub zaprzestania realizacji proceséw biznesowych
ZAMAWIAJACEGO. Powyzsze nie dotyczy elementdw infrastruktury elektroenergetycznej
ZAMAWIAJACEGO i proceséw biznesowych, ktérych wytaczenie z ruchu, STRONY uzgodnity w
harmonogramie wytaczen, ktorego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi do uzgodnienia
ZAMAWIAJACEMU z wyprzedzeniem 45 dni w odniesieniu do sieci SN i nn, a w przypadku sieci WN z
wyprzedzeniem 90 dni. ZAMAWIAJACY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wytaczen w
terminie 14 dni od dnia dostarczenia pisemnego projektu harmonogramu wytaczen przez WYKONAWCE.

WYKONAW(CA zapewni opracowanie dokumentacji, o ktérej mowa w §3 UMOWY, z nalezytg starannoscia,
w sposdb zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepiséw prawa, aktéw wykonawczych, obowigzujgcych
norm i zasadami wiedzy techniczne;j.

WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celéw projektowych.

WYKONAWCA w przypadku braku MPZP, pozyska decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
zainicjuje procedury opracowania MPZP.

W przypadku istnienia MPZP WYKONAWCA zainicjuje jego zmiany lub pozyska wypis lub wyrys z MPZP.
WYKONAWCA zapewni nadzér autorski nad realizacja robét budowlanych.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU wraz z projektem wykonawczym,
do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzgledniajgcy przepisy prawa
budowlanego i wzgledy organizacyjne wynikajgce z uwarunkowan sieciowych u ZAMAWIAJACEGO wraz z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Brak uwag i zastrzezern ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni od dnia
otrzymania danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest réwnoznaczny z jego
pozytywnym zaopiniowaniem. ZAMAWIAJACY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
organizacji terenu budowy i Planu BIOZ zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia, ktore WYKONAWCA powinien
uwzglednié, chyba, ze uwagi i zastrzezenia sg sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej. Uwzglednienie
uwag i zastrzezen ZAMAWIAJACEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i
kompletnos¢ wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, chyba, ze
uprzedzit on ZAMAWIAJACEGO o wadliwosci jego wskazowek (art. 641 § 2 Kc).

WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO niezbedne pozwolenia i decyzje
administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki roslinnosci, wraz z pokryciem kosztéw
ewentualnych odszkodowan, roszczonych przez osoby trzecie.

WYKONAWCA odpowiada za zgodnos$¢ rozwigzan z przepisami techniczno - budowlanymi
i obowigzujgcymi normami.
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WYKONAWCA dostarczy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko - w przypadku jesli jest
wymagany przepisami prawa.

WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU kopie potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem wnioskéw wraz
z zatgcznikami, kierowanych do organéw administracji samorzagdowej, kompletnej korespondencji z tymi
organami, kopii opinii i obwieszczen.

WYKONAW(CA wykona prace w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJACYM, na podstawie:
7.30.1. opracowanej przez WYKONAWCE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ;

7.30.2. decyzji o pozwoleniu na budowe;

7.30.3. warunkdéw technicznych i prawa budowlanego;

7.30.4. aktualnych norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych;

7.30.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej;

WYKONAWCA wykona PRZEDMIOT UMOWY uzywajgc materiatéw uzywajgc materiatéw, zgodnych z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30), Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca
2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarow zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w
innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 764/2008 (Dz. Urz. UE Lz 2019 r.
Nr 91 str. 1) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 266
ze zm.).

WYKONAWCA zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa pracy w stosunku do pracownikéw
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczegdlnosci przepisow regulujgcych forme
zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopéw wypoczynkowych oraz zapewnienia
pracownikom s$rodkdéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcych wymagania
okreslone w Polskich/Europejskich Normach.

WYKONAWCA zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.

WSszyscy kierownicy budowy/robét musza posiadaé wazne uprawnienia, aktualny wpis do Okregowe;j Izby
Inzynieréw Budownictwa, oraz posiadaé optacong obowigzkowa polise OC.

ZAMAWIAJACY dopuszcza postugiwanie sie przez WYKONAWCE personelem zagranicznym pod
warunkiem posiadania odpowiednich, rGwnowaznych uprawnien zagranicznych, uznanych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z trescig ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2272 ze zmianami). W przypadku niepostugiwania sie biegle jezykiem polskim przez personel zagraniczny,
WYKONAWCA zapewni na wiasny koszt odpowiednig ilos¢ ttumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich
kontaktow z ZAMAWIAJACYM.

WYKONAW(CA zobowigzany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, w sposéb i w trybie
regulowanym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonywania polecen przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO oraz
upowaznionych przez niego oséb, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie
budowy, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, rygoréw dotyczacych warunkéw
wykonania i odbioru ROBOT, koordynacji ROBOT, dyscypliny pracy, porzadku na budowie.
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WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJACEGO PODWYKONAWCY zobowigzani sg do uczestniczenia w
spotkaniach projektowych, w radzie budowy lub naradach technicznych zwotywanych przynajmniej raz w
miesigcu przez ZAMAWIAJACEGO w jego siedzibie. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania
projektowego, rady budowy lub narady technicznej powinna by¢ dostarczona WYKONAWCY, co najmniej
na 2 DNI ROBOCZE przed wyznaczong datg, pisemnie lub pocztg elektroniczng PRZEDSTAWICIELOWI
WYKONAWCY.

WYKONAWCA zapewni obstuge geodezyjng niezbedna do wykonania INWESTYCIJI.

WYKONAWCA sporzadzi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — jezeli jest
wymagana.

WYKONAWCA, witasnym staraniem zapewni energie elektryczng i wode do terenu budowy w celu
realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zuzycia tych medidow w okresie realizacji robét, wynikajgcych z
ustalen poczynionych z Wtascicielami mediéw. WYKONAWCA moze na wtasny koszt zorganizowac
na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot,
w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM.

WYKONAWCA jest wytacznie odpowiedzialny za wiasciwe i bezpieczne sktadowanie swoich materiatéw i
urzadzen.

WYKONAW(CA odpowiada za odprowadzenie wéd opadowych z terenu budowy.

WYKONAWCA odpowiada za ochrone i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urzadzen przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokotu ODBIORU KONCOWEGO.

WYKONAWCA ponosi catkowitag odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na teren
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi prace
zwigzane z PRZEDMIOTEM UMOWY.

WYKONAWCA wyposazy INWESTYCIE w infrastrukture pomocniczg zapewniajacy petng funkcjonalnosé
wskazang w OPZ.

WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO uzytkowac istniejgcych na budowie obiektéw i
urzadzen.

WYKONAWCA nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJACEGO.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji UMOWY zakupi WYKONAWCA w ramach CENY
KONTRAKTOWEJ ustalonej w §8 UMOWY za wyjatkiem licznikdéw energii elektrycznej i analizatora
jakosci energii elektrycznej ktére dostarcza Enea Operator.

Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA uzyje maszyn, ktérymi dysponuje we wtasnym zakresie.
WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi.
WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbednym do wykonania ROBOT.

WYKONAWCA odpowiada za zgodny z wtasciwymi przepisami transport i przechowanie swoich
materiatéw oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla pracownikow.

WYKONAWCA wykona i utrzyma ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz bedzie strzegt
bezpieczenstwa mienia i 0sdb znajdujgcych sie na terenie budowy.

Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAW(CA obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
urzadzen: karty katalogowe, raporty z badan, inne dokumenty opisujgce funkcjonalnosé i parametry
zastosowanych urzadzen. WYKONAWCA obowigzany jest takze do zapewnienia zbadania, na zgdanie
ZAMAWIAJACEGO, jakosci robét budowlanych w tym materiatéw, z ktéorych WYKONAWCA wykonuje
PRZEDMIOT UMOWY, a ktére znajdujg sie na terenie budowy. Badania te beda realizowane przez
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WYKONAWCE na koszt ZAMAWIAJACEGO. Jedli jednak przeprowadzone badania wykazg stosowanie
niewtasciwych materiatéw lub nieprawidtowe wykonywanie robdét budowlanych, koszty te poniesie
WYKONAWCA.

WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwlocznie umozliwi¢c ZAMAWIAJACEMU w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku
materiatdw, urzadzen i sprzetu oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uwazaé¢ bedg wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dotyczgcymi wyrobéw budowlanych wydano dokumenty zgodne z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkdéw wprowadzania produktéw
do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 266 ze zmianami) oraz
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
wzajemnego uznawania towaréw zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim oraz uchylajgce Rozporzadzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE Lz 2019 r. Nr 91, str. 1).

Dokumenty o ktérych mowa w ust. 7.57. powyzej, WYKONAWCA ztozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji przed zastosowaniem danego wyrobu.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania na Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, badarn jakosciowych w odniesieniu do wykonanych ROBOT i
zastosowanych urzgdzen oraz wyrobow.

WYKONAWCA zobowiazany jest do zgtaszania do odbioru poszczegdlnych elementéw ROBOT, w tym
w szczegblnosci ROBOT ulegajacych zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJACEGO
lub pod rygorem dokonania przez WYKONAWCE odkrycia wykonanych ROBOT na koszt WYKONAWCY.

WYKONAWCA jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wytgczny koszt wszelkich wad
i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBOT.

WYKONAWCA zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, w jakim stanowi
ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikajacej z prowadzonych prac
budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w
tym zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajecie pasa drogowego).

WYKONAWCA zobowigzuje sie do zapewniania catodobowej ochrony terenu budowy od momentu
przejecia terenu budowy do momentu podpisania protokotu ODBIORU KONCOWEGO.

WYKONAWCA zobowigzuje sie utrzymywac czystos¢ na drodze dojazdowej do terenu budowy, oraz
wykonanie natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzen spowodowanych
realizacja PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do utrzymywania w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drog i
chodnikéw wewnetrznych oraz publicznych prowadzacych do terenu budowy, a takze zabezpieczert BHP
w odpowiednim stanie (dotyczy to réwniez dostawcéw i PODWYKONAWCOW WYKONAWCY, za ktérych
dziatania i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za wtasne); WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed ZAMAWIAJACYM, Policjg, Strazg Miejskg i innymi stuzbami
publicznymi; w razie niewykonania tego zobowigzania przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY moze wykonac
je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a kosztami obcigzy¢ WYKONAWCE.

WYKONAWCA jako wytwdrca odpaddow podejmie wszelkie kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak
i poza terenem budowy) oraz zapobiegaé szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i
wtasnosci, a takze szkodom w $rodowisku, wynikajagcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow
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prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w szczegdlnosci poprzez:

7.66.1. zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji UMOWY;

7.66.2. wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji UMOWY w tym urobek ziemi;
7.66.3. zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

7.66.4. przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami;

7.66.5. zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwe postepowanie z powstatymi
Sciekami;

7.66.6. zawieranie umow na odbiér odpadow i Sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
UMOWY;

7.66.7. utrzymanie w czystosci rejondw wjazdow i wyjazdéw z terenu budowy;

7.66.8. niezwtoczne wywiezienie materiatdw i urzadzen z demontazu i gruzu z rozbiérek zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach.

Protokot zdania ztomu nalezy przekaza¢ ZAMAWIAJACEMU w ciggu 14 dni od przekazania do utylizacji.

WYKONAWCA musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i
dokonanie stosownych opfat i przedktadaé je wraz ze zgtoszeniem do odbioru INWESTYCII.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w
zwiazku z realizacjg ROBOT oraz naprawe ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg ROBOT
objetych UMOWA na nieruchomosciach sgsiadujgcych. Kosztami z tym zwigzanymi, w tym kosztami
wyceny ZAMAWIAJACY obcigzy WYKONAWCE.

WYKONAW(CA zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy polegajacego na usunieciu wtasnych
urzadzen zterenu budowy, zaplecza technologicznego i innych S$rodkdéw produkcji, a takze
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporzadkowanie
najpdzniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejecia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJACEGO. W
przypadku niewywigzania sie z tego terminu ZAMAWIAJACY usunie ww. urzadzenia i uprzatnie teren
budowy, a kosztami ich usuniecia obcigzy WYKONAWCE.

WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urzgdzeniami objetymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach
CENY KONTRAKTOWEJ niezbedne oprogramowanie do ktérego ZAMAWIAJACEMU bedzie przystugiwac
prawo witasnosci lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreslony.

W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowigzany jest takze do przekazania w jezyku polskim
wszelkich instrukcji obstugi i serwisu dotyczacych urzadzen montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze po zakonczeniu realizacji INWESTYCIJI, na wtasny koszt uporzadkuje
teren budowy i zlikwiduje wszelkie niepozgdane pozostatoéci realizacji ROBOT.

WYKONAWCA wykona kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO prawomocng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie (jezeli jest wymagane) lub wykona zgtoszenia zakonczenia prac.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przeprowadzenia w terminie 4 tygodni od dnia ODBIORU
KONCOWEGO INWESTYCJI, szkoleri dla pracownikéw wskazanych przez ZAMAWIAJIACEGO w ilodci nie

ENEA Operator sp. z 0.0. strona 21z 96



7.75.

7.76.

7.77.

7.78.

7.79.

8.1

8.2.

8.3.

CRU/U/1200/..ccuuerscsisnnesusnssens /2024 | RPUZ/G/0150/2024/0D/ZIR/RI

mniej niz 30 oséb dotyczacych obstugi i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja
szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCE stosownym protokotem wskazujgcym pracownikdéw
ZAMAWIAJACEGO, ktorzy odbyli szkolenie.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJACEMU informacji
niezbednych do uzupetnienia SYSTEMU SCADA.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Kontrahentow
zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowigzuje sie

ich przestrzegac.

Zamawiajacy zwrdci sie do wykonawcy z zadaniem wyjasnien, w przypadku gdy pozyska informacje o
naruszeniu przez wykonawce zasad, o ktorych mowa w pkt. 7.76. powyzej z jednoczesnym wezwaniem do
zaprzestania naruszen.

W szczegdlnosci we wszystkich podejmowanych w zwigzku z INWESTYCJA dziataniach i na kazdym jej
etapie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do przestrzegania postanowien wynikajgcych z obowigzujacych w
Rzeczpospolitej Polskiej przepiséw prawa oraz regulacji wewnetrznych ZAMAWIAJACEGO w szczegdlnosci
Standardach Sieci Dystrybucyjne;.

spetnienia wymagan ENEA Operator sp. z 0.0. w zakresie bezpieczenstwa dla dostawcéw produktéw i
ustug zwigzanych z systemem informatycznym Ustugi Kluczowej, stanowigcej Zatgcznik 16 Warunkow
Zamowienia.

§8

CENA KONTRAKTOWA | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA otrzyma ryczattowg CENE KONTRAKTOWA réwna

cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY w wysokosci:

KWota Netto: .cvvvceerceneecseneesennnesnnens z

kwota netto stownie ztotych: ,

W CENIE KONTRAKTOWEIJ, o ktérej mowa powyzej ujete jest wynagrodzenie ryczattowe z tytutu:
8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
kwota netto: ...icivecneenniennaes zt

kwota netto stownie ztotych: )

co stanowi nie wiecej niz 10% CENY KONTRAKTOWEJ netto, o ktérej mowa w ust. 8.1. UMOWY.
8.1.2. wykonania roboty budowlanej w wysokosci:
kwota Netto: .ccvccvineiseeseenenniansnnanes zt

kwota netto stownie ztotych: )

co stanowi nie mniej niz 90% CENY KONTRAKTOWEJ netto, o ktérej mowa w ust. 8.1. UMOWY.
nie dotyczy.

CENA KONTRAKTOWA jest stata (ryczattowa) z zastrzezeniem postanowien §19 UMOWY i obejmuje
wszelkie koszty WYKONAWCY zwigzane z nalezytg realizacjg UMOWY, w tym koszty sprzetu, materiatéw,
robocizny, swiadczonych ustug oraz stosowny zysk. CENA KONTRAKTOWA dotyczy catoSciowej realizacji
ROBOT wraz zwszelkimi kosztami zwigzanymi zich odbiorem, sprawdzeniami, oznakowaniem,
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pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.

CENA KONTRAKTOWA okreslona w ust. 8.1. powyzej obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY
z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja ROBOT objetych UMOWA.
WYKONAWCA nie bedzie mdgt sie powotywac na pominiecia lub btagd w zakresie koniecznosci wykonania
okreslonych prac w celu uzyskania zmiany wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ.

Naleznosci za wykonane ROBOTY beda wptacane przez ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe
WYKONAWCY, wskazane przez WYKONAWCE, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
WYKONAWCE.

Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o ktérej mowa w pkt. 8.1.1. nastgpi na podstawie faktur wystawianych
przez WYKONAWCE po:

8.6.1. odbiorze przez ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ wraz z zatgcznikami i
wymaganymi przez obowigzujgce prawo prawomocnymi decyzjami;

Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o ktérej mowa w pkt. 8.1.2 nastepowac bedzie:

8.7.1. fakturami czesciowymi (po akceptacji zamawiajacego) do wysokosci 90% wynagrodzenia
okreslonego pkt. 8.1.2 wystawionymi na podstawie protokotéw wykonanych robdt,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika robét WYKONAWCY;

8.7.2. pozostata cze$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 8.1.2. zostanie zaptacona przez
ZAMAWIAJACEGO po ODBIORZE KONCOWYM w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie INWESTYCII.

Naleznosci dla WYKONAWCY zrealizowane zostang poleceniem przelewu narachunek bankowy

WYKONAWCY:

o Bank: .o
o Numer Konta: ....cocoeeeeveeeveeeieeeieineeenene

w przypadku, gdy termin ptatnosci przypada w sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, to ptatnosé¢
wynagrodzenia nastgpi w pierwszy dzien roboczy przypadajacy po tych dniach.

Ptatnosci za faktury bedg realizowane wytgcznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imiennych rachunkéw w
spoétdzielczej kasie oszczednosciowo--kredytowej, ktérej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku z
prowadzong przez cztonka dziatalnoscig gospodarcza — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6
Ordynacji podatkowe;j.

ZAMAWIAJACY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCE za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla Enea Operator sp. z 0.0., czyli numerem
PEPPOL jest numer NIP Spofki.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wystawienia idostarczenia faktury/rachunku/noty do Centrum
Zarzadzania Dokumentami (65-775 Zielona Géra, ul. Zacisze 28) lub w wersji elektronicznej na adres
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl

Faktura/rachunek/nota winna zawiera¢ dodatkowe oznaczenia, w szczegdlnosci:

— nazwa komoérki organizacyjnej Enea Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzow Wlkp. — Wydziat
Inwestycji,

—  Numer UMOWY: CRU/U/1200/.....ccccovureecun. /2024
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—  Numer zamdwienia (numer przekaze ZAMAWIAJACY);

— oznaczenie protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych
prac).

— nrrachunku bankowego, na ktéry ENEA Operator sp. z 0.0. bedzie zobowigzana dokonaé ptatnosci.

8.10.1. ZAMAWIAJACY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCE za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z 0.0., czyli
numerem PEPPOL jest numer NIP Spétki.

8.10.2. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z 0. 0. prawidtowo

wystawionej faktury.

8.10.3. WYKONAWCA nie moze dokonad cesji przystugujgcego mu z tytutu umowy wynagrodzenia bez

zgody ENEA Operator sp. z 0. 0. wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Naleznosci wynikajgce z wystawionej przez WYKONAWCE faktury, ptatne bedg w terminie 30 dni od daty
doreczenia do ZAMAWIAJACEGO prawidtowo wystawionej faktury/rachunku/noty.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT
podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych UMOWA,.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. ,,split payment”.

WYKONAWCA oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez ZAMAWIAJACEGO ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze wszelkie towary/materiaty/urzadzenia wchodzgce w sktada PRZEDMIOTEU
UMOWY bedg legalne i WYKONAWCA nie bedzie uczestniczyt w taricuchu transakcji majgcych na celu
wytudzenie z budzetu panistwa podatku VAT.

WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez
ZAMAWIAJACEGO wynikte z nieprzestrzegania przez WYKONAWCE wfasciwego prawa podatkowego w
Polsce, w tym zwréci ZAMAWIAJACEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJACEGO optaty i obcigzenia
natozone na ZAMAWIAJACEGO prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe
wynikte z tego tytutu.

Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci zamdwienia, ktérej wykonanie WYKONAWCA powierzyt
- w catosci lub czesci — PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, bedzie uzalezniona od
udokumentowania przez WYKONAWCE faktu uregulowania przez niego catego wynagrodzenia naleznego
PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom z tytutu wykonania rozliczanej czesci. W przypadku
przekazania faktury bez ww. udokumentowania, termin pfatnosci ulega zawieszeniu do czasu
przedstawienia stosownych dokumentéw. Termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastgpi obcigzenie rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO kwotg wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, zgodnie z trescig niniejszej UMOWY.

WYKONAWCA jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, o$wiadczenia PODWYKONAWCOW i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM
i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych termin uptynagt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcdéw wynikajacych z zaakceptowanych umoéw
o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCE wszystkich dowodow zaptaty,
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o ktérych mowa w zdaniu pierwszym ZAMAWIAJACY wstrzyma wyptate naleznego WYNAGRODZENIA za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zapfaty, do czasu dostarczenia brakujacych dowodow .

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO umowie o podwykonawstwo,
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA Ilub dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie zzadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez WYKONAWCE, PODWYKONAWCE lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 8.20 UMOWY, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy
ZAMAWIAJACY potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
WYKONAWCE o zgdaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY
wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen WYKONAWCY wzgledem
PODWYKONAWCY niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktérych mowa powyzej podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

8.25.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

8.25.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci ZAMAWIAJACEGO
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

8.25.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, jezeli PODWYKONAWCA Ilub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robdt budowlanych, dostaw i/lub ustug, a WYKONAWCA nie ztozy uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Rownowartosé kwoty zaptaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.
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Podstawg wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez WYKONAWCE: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

8.28.1. z protokotem Odbioru czesciowego zakornczonego etapu robét budowlanych, w ktérym bedg
wyszczegdlnione czesci robét budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCOW i dalszych
podwykonawcéw, lub do ktérego bedy zatgczone protokoty odbioru czesci wykonanych
przez PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét;

8.28.2. z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez ZAMAWIAJACEGO PODWYKONAWCOW i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i/lub ustugi;

8.28.3. o$wiadczeniami PODWYKONAWCOW i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z pfatnosciami
wobec nich przez WYKONAWCE lub przez PODWYKONAWCOW, sporzadzonymi i skutecznie
dostarczonymi Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 10 dni przed uptywem terminu ptatnosci;

8.28.4. w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przez PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw przed dniem ODBIORU czesciowego
robét budowlanych, lub jezeli roszczenia PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcdw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz zo$wiadczeniami PODWYKONAWCOW lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt 8.28, ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO
zapfaty do czasu wypetnienia przez WYKONAWCE wymagan, o ktérych mowa w pkt 8.28 nie skutkuje
niedotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zgdania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zgdania i uzyskania od WYKONAWCY niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktéorych mowa w pkt 8.24. zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce postanowien umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia PODWYKONAWCY lub
dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia,
jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zgtosi
uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokonal¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie
zgtosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE,
przedstawiona ZAMAWIAJACEMU wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
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Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE i bedzie
dotyczy¢é wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy
przez ZAMAWIAJACEGO uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych, dostaw lub ustug jest ograniczona wyfacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcej z
UMOWY. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi UMOWA ZAMAWIAJACY uzna i wyptaci PODWYKONAWCY lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych UMOWA.

W  przypadku, gdy PODWYKONAWCY Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
ZAMAWIAJACEGO ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i WYKONAW(CA zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
PODWYKONAWCOW i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie INWESTYCJI WYKONAWCA dotaczy oswiadczenia
PODWYKONAWCOW i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych ROBOT do wysokosci objetej ptatnoécia korncowa.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie, bez protokotu potwierdzajgcego
odbiér ROBOT przez ZAMAWIAJACEGO oraz odpowiednich o$wiadczen PODWYKONAWCOW nie
powoduje obowigzku zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do potrgcenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich naleznosci wzajemnych,
w tym w szczegdlnosci réwnowartosci nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu
podwykonawcy lub naliczonej kary umowne;j.

WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujacych i
transferujgcych srodki ptatnicze na jego zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej UMOWY. ZAMAWIAJACY
pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujgcych i transferujacych
Srodki ptatnicze na jego zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej UMOWY - z wytgczeniem kosztow
prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania UMOWY lub jego czesci, ktore pokrywa WYKONAWCA.

Zakoriczenie realizacji ROBOT nastapi po:
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8.44.1. przekazanie przez WYKONAWCE wszelkich protokotéw badan, decyzji, instrukcji, protokotéw
pomiardow, dokumentacji powykonawczej w ilosciach okreslonych w WZ wraz z wtdérnikami
projektowymi i wspodtrzednymi elementéw infrastruktury sieciowej (na ptycie CD/DVD), atestéw
oraz innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania przedmiotu budowy w tym zatwierdzong
przez ZAMAWIAJACEGO instrukcje eksploatacji stacji, instrukcje eksploatacji systemu
telemechaniki, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, inwentaryzacji geodezyjnej,

8.44.2. diagnostyka linii kablowych SN, jesli ZAMAWIAJACY podejmie decyzje o wykonaniu diagnostyki,
zgodnie z §5 UMOWY,

8.44.3. kontrola wykonywana przez wifasciwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziatem
ZAMAWIAJACEGO,

8.44.4. kompleksowym wykonaniu i ODBIORZE KONCOWYM w tym pozyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie INWESTYCII (jesli dotyczy).

WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Kontrahentéw

zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowigzuje sie

ich przestrzegac.

ZAMAWIAJACY zwrdci sie do WYKONAWCY z zgdaniem wyjasnien, w przypadku gdy pozyska informacje o
naruszeniu przez WYKONAWCE zasad, o ktérych mowa w pkt. 8.45. powyzej z jednoczesnym wezwaniem
do zaprzestania naruszen.

W razie ponownego naruszenia zasad, o ktdrych mowa w pkt. 8.45. powyzej lub braku reakcji na
wezwanie, o ktérym mowa w pkt. 8.46. powyzej, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo naliczy¢ kare umowng
w wysokosci 50.000 zt, a nawet jednostronnie rozwigza¢é UMOWE ze skutkiem natychmiastowym.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz.
118 ze zmianami).

WYKONAWCA oswiadcza, iz:

8.49.1. jest mikroprzedsiebiorcg* matym przedsiebiorcq* sSrednim przedsiebiorcq w rozumieniu
zatgcznika | do Rozporzqgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6Zn. zm.8) - *niepotrzebne skresli¢ lub

8.49.2. posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéZnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
118 ze zmianami).

§9
PODWYKONAWCY
POSTANOWIENIA OGOLNE

WYKONAWCA moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia PODWYKONAWCY. Zgtoszenie nowego lub
zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych,
dostaw lub ustug stanowigcych PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie moze powierzy¢ realizacji catosci lub
czesci zaméwienia na roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.
Wskazanie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia nazwy PODWYKONACY lub dalszego

podwykonawcy nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJACEGO na udziat danego
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PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w realizacji zamoéwienia na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie. Powyzsze nie dotyczy PODWYKONAWCY udostepniajgcego zasoby jezeli taka
sytuacja miata miejsce w trakcie postepowania o udzielenia zaméwienia.

Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje sie odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCE umowy z
dalszym podwykonawca.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez PODWYKONAWCOW, dalszych
podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zarowno ZAMAWIAJACEMU jak i osobom trzecim.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na ktérego nie wyrazit zgody ZAMAWIAJACY lub moze
usungc takiego PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce na koszt WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze zgda¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsuniecia PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje PODWYKONAW(CA lub dalszy podwykonawca, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych prac. WYKONAWCA,
PODWYKONAWCA Ilub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie ZAMAWIAJACEGO
PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania PODWYKONAWCY
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej UMOWY.

W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY,
WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane
od PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, o$wiadczenie o tym, iz zostaty zaspokojone wszystkie
jego roszczenia z tytutu powierzonej mu do realizacji czesci i nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen w
stosunku do ZAMAWIAJACEGO z tytutu wszelkich ewentualnych innych roszczen.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby WYKONAWCA
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, WYKONAWCA jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze
proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz PODWYKONAWCA, na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
WYKONAWCY, uksztattowane postanowieniami UMOWY zawartej miedzy ZAMAWIAJACYM a
WYKONAWCA,.
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WYKONAWCA zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz swoich
PODWYKONAWCOW na zasadach okreslonych w zawartej umowie o podwykonawstwo.
W przypadku braku zgody ZAMAWIAJACEGO na udziat danego PODWYKONAWCY Ilub dalszego
podwykonawcy w realizacji danego zakresu UMOWY o ktérej mowa w ponizszych punktach,
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma prawo do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU innego
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, WYKONAWCA,
PODWYKONAWTCA lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.
STRONY zgodnie postanawiajg, iz realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCE przy pomocy
PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcdw, na ktdrych zaangazowanie ZAMAWIAJACY nie
wyrazit zgody stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposob sprzeczny z UMOWA.
STRONY potwierdzajg sobie wzajemnie, iz w takim przypadku ZAMAWIAJACEMU przystugujg uprawnienia
opisane w art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego.
STRONY postanawiajg, ze w przypadku gdy PODWYKONAWCA lub dalszym podwykonawcy catosci lub
czesci PRZEDMIOTU UMOWY bedzie osoba bedaca jednoczesnie pracownikiem ZAMAWIAJACEGO, ktéra
przy wykonywaniu powierzonej catosci lub czesci zamoéwienia nie bedzie wystepowac jako przedsiebiorca
prowadzgcy we wtasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg na zasadach okreslonych w przepisach o
swobodzie dziatalnosci gospodarczej, WYKONAWCA bedzie zobowigzany:
9.16.1. ujawnic/zgtosi¢ te okolicznos¢ ZAMAWIAJACEMU w formie pisemnej. Zgtoszenie WYKONAWCY
bedzie zawieraé w szczegdlnosci:
9.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie zamowienia, ktdrego wykonanie zostato powierzone
PODWYKONAWCY,
9.16.1.2. imie i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy bedgcego jednoczesnie
pracownikiem ZAMAWIAJACEGO,
9.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ppkt 9.16.1.1. powyzej, w strukturach
przedsiebiorstwa ZAMAWIAJACEGO,
9.16.1.4. okres obowigzywania umowy o powierzenie realizacji catosci lub czesci zamodwienia
podmiotowi, o ktérym mowa w ppkt 9.16.1.1. powyzej, oraz inne informacje majgce wptyw
na termin przekazania i wysokos$é naleznych z jej tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne,
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika,
9.16.2. pisemnie poinformowa¢ ZAMAWIAJACEGO o kwocie brutto wyptaconego wynagrodzenia, przy
czym wynagrodzenie moze zosta¢ wyptacone wytgcznie w terminie od pierwszego do trzeciego
dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, za ktéry jest nalezne.
Informacje, o ktérych mowa w pkt 9.16. oraz ppkt 9.16.2. nalezy dostarczy¢ do ZAMAWIAJACEGO
najpozniej w dniu wyptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy.

ENEA Operator sp. z 0.0. strona 30z 96



CRU/U/1200/..ccuuerscsisnnesusnssens /2024 | RPUZ/G/0150/2024/0D/ZIR/RI

9.18. W przypadku ujawnienia okolicznosci, ze PODWYKONAWCA lub dalszym podwykonawcg jest pracownik

ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie umniejszone o nalezne sktadki na
ubezpieczenia spoteczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen

Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych nalezne od wynagrodzenia tego pracownika.

9.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9.20. Zamawiajacy nie wyraza zgody na udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.20.1. ktorym mowa w art. 5k Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami) — powyzsze ma
zastosowanie w okresie obowigzywania ww. Rozporzgdzenia Rady (UE),

9.20.2. na ktdérego natozona zostata decyzja Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie wpisu na liste osob i podmiotéw, wobec ktorych stosowane sg srodki, o ktorych
mowa w ustawie o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego liste, o ktorej
mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine.

ROBOTY BUDOWLANE

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy, przy
czym PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode WYKONAWCY na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
ZAMAWIAJACY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

9.23.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

9.23.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w pkt. 9.22. UMOWY;

9.23.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt. 9.11. UMOWY.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt. 9.22. UMOWY, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 9.22.

UMOWY, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez ZAMAWIAJACEGO.
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WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
ZAMAWIAJACY, w terminie okreslonym zgodnie z pkt. 9.22. UMOWY, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 9.22. UMOWY.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt. 9.26. UMOWY, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt. 9.22.

UMOWY, uwaza sie za akceptacje umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

DOSTAWY | UStUGI

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy podwykonawca przedktada ZAMAWIAJACEMU
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez ZAMAWIAJACEGO w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 9.28. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez WYKONAWCY.
W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 9.28. UMOWY, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 9.22. UMOWY, ZAMAWIAJACY informuje o tym WYKONAWCE i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA (bedacy DOSTAWCA urzadzen wigczanych do sieci OT
ZAMAWIAJACEGO) zobowiazuje sie, ze w przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeristwa w systemach
informacyjnych Spotki, zapewnia wsparcie Spétce w zakresie bezpieczenstwa dostarczanych produktow i
ustug, w szczegdlnosci w zakresie:

a) weryfikacji oryginalnosci oprogramowania,

b) przywréceniu oryginalnego oprogramowania,

c) przywrdcenia poprawnej konfiguracji baz danych, aplikacji i systemow,

d) weryfikacji poprawnosci wnioskow z analizy funkcjonalnosci zidentyfikowanego przez stuzby

ENEA Operator Sp. z 0.0. ztosliwego oprogramowania w zakresie jego potencjalnego wptywu

na dostarczane produkty/ustugi.
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WERYFIKACIA PODWYKONAWCOW

Na zasadach okreslonych ponizej ZAMAWIAJACY ma prawo do odmowy wyrazenia zgody na udziat w
realizacji zamowienia zgtaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi ktory nie spetnia warunkdéw udziatu w postepowaniu okreslonych w WZ oraz zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia okreslone w WZ (do wysokosci min. 70% wartosci umowy o

podwykonawstwo).

W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO, w terminie przez niego

wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty (o ktorych mowa w pkt. 9.34. UMOWY),
potwierdzajgce doswiadczenie, sytuacje ekonomiczng lub finansowg, zdolnos¢ techniczng lub zawodowa
i/lub  podstawy wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJACEGO) dotyczace
PODWYKONAWTCY lub dalszego podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY w toku badania potencjatu PODWYKONACY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie
prawo do zgdania wszystkich lub wybranych dokumentéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 01.01.2021 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz

innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

W przypadku nie przedtozenia ZAMAWIAJACEMU dokumentdéw o ktérych mowa w pkt. 9.33. UMOWY,

ZMAWIAJACY ma prawo wystgpienia o zaptate kary umownej.

§10
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze dojs¢ do stworzenia utwordw w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach CENY KONTRAKTOWEJ okreslonej w § 8 UMOWY, WYKONAWCA wraz z podpisaniem przez
STRONY protokotu odbioru koricowego przenosi na ZAMAWIAJACEGO bezwarunkowo autorskie prawa
majgtkowe do powstatych na podstawie UMOWY utworéw oraz ich poszczegdlnych czesci wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 10.3 UMOWY.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

10.3.1. Wielokrotne wykorzystanie utwordw oraz ich czesci do realizacji celdw, INWESTYCJI i zadani
ZAMAWIAJACEGO,

10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworéw lub ich czesci w dowolny sposdb, przy wykorzystaniu
dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach,

10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utwordéw lub ich czesci do pamieci komputera, wewnetrznej i
zewnetrznej sieci komputerowej, zewnetrznej i wewnetrznej sieci multimedialnej, baz danych
oraz do pamieci innych urzadzen lub systemoéw elektronicznych,

10.3.4. obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich czesci, wtym w
szczegdlnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,
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10.3.5. jednokrotne lub wielokrotnie wykorzystanie utworéw lub ich czesci (w tym przekazanie ich
podmiotom trzecim) w celu wykonania opracowan tych utworéw niezbednych do wykonania
INWESTYCJl/inwestycji prowadzonych przez ZAMAWIAJACEGO, w tym co najmniej w celu
realizacji remontu, przebudowy, rozbudowy obiektéw budowlanych stanowigcego PRZEDMIOT
UMOWY,

10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utwordw lub ich czesci w dowolny sposéb, w tym
w szczegdlnosci  wystawienie, wysSwietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie,
przekazywanie innym podmiotom w celu sporzgdzenia opracowan, udostepnianie w zewnetrznej
i wewnetrznej sieci komputerowej, zewngetrznej i wewnetrznej sieci
multimedialnej,

W ramach CENY KONTRAKTOWEI:

10.4.1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJACEGO - z chwilg ich wydania ZAMAWIAJACEMU -
wtasnosé nosnikow, na ktoérych zostaty utrwalone utwory,

10.4.2. WYKONAWCA z chwilg przeniesienia autorskich praw majagtkowych zgodnie z pkt 10.2. UMOWY,
upowaznia ZAMAWIAJACEGO do wykonywania praw zaleznych przystugujgcych WYKONAWCY
oraz do wyfacznego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utwordw oraz ich czesci
wykonanych w ramach realizacji UMOWY.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJACEGO do
postugiwania sie firmga i znakiem towarowym WYKONAWCY.

WYKONAWCA oswiadcza, iz z chwilg odpowiednio okreslong w ust. 10.2. UMOWY bedzie uprawniony do
dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upowaznienia do wykonywania praw zaleznych na
zasadach okreslonych w UMOWIE. WYKONAW(CA oswiadcza i zapewnia, ze utwory oraz ich poszczegdlne
czesci beda wolne od wad prawnych a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJACEMU na podstawie
niniejszej UMOWY nie narusza i nie bedzie naruszato praw oséb trzecich, w szczegdlnosci praw twércow
utwordw lub ich czesci oraz, ze uzyskat lub uzyska - najpdiniej do chwili okreslonej w niniejszej UMOWIE
jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twoércéw utwordow lub ich
czesci odpowiednie oswiadczenia pozwalajagce odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJACEGO,
udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJACEMU praw okreslonych w niniejszym paragrafie.

WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJACEGO o autorskich prawach osobistych przystugujacych
innym osobom do utwordw lub ich czesci. W razie niewykonania tego zobowigzania WYKONAWCA ponosi
wszelka odpowiedzialnosé z tego tytutu, w szczegdlnosci zwalnia ZAMAWIAJACEGO, na podstawie art. 392
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich
za naruszenie ich autorskich praw osobistych.

W przypadku powierzenia wykonania catosci lub czesci ROBOT PODWYKONAWCOM lub dalszym
PODWYKONAWCOM, WYKONAWCA zobowigzany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na WYKONAWCE praw w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.
WYKONAWCA zobowigzuje sie do przeniesienia na ZAMAWIAJACEGO praw uzyskanych w sposéb
okreslony w zdaniu poprzednim w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Z chwilg przejecia przez ZAMAWIAJACEGO egzemplarzy DOKUMENTACIJI WYKONAWCY nastepuje skutek
w postaci przeniesienia autorskich praw majatkowych do DOKUMENTAC)I WYKONAWCY oraz
przeniesienie wiasnosci wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich no$nikow.

WYKONAWCA nieodwotalnie upowaznia ZAMAWIAJACEGO oraz osobe trzecig dziatajgca na zlecenie
ZAMAWIAJACEGO do wykonywania praw autorskich do utwordow zaleinych w stosunku
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do DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY
(dokumentacji zamiennej) oraz do rozporzadzania prawami do DOKUMENTACII WYKONAWCY.

CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytutu przeniesienia majatkowych praw
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3., z tytutu przeniesienia wtasnosci
egzemplarzy oraz wynagrodzenie ztytutu nieodwotalnego upowaznienia ZAMAWIAJACEGO
do wykonywania zaleznych praw autorskich.

WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJACEMU w catym okresie trwania gwarancji i rekojmi dostep do bazy
lub baz wiedzy zawierajacych informacje 0 znanych podatnosciach, btedach
i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzetu
teleinformatycznego  oraz  elektroenergetycznego /  sprzecie  teleinformatycznym  oraz
elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym).

WYKONAWCA zapewnia, ze korzystanie przez ZAMAWIAJACEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym
DOKUMENTACII WYKONAWCY nie bedzie naruszato praw oséb trzecich w zakresie praw autorskich,
licencji, praw wtasnosci przemystowej lub innych praw oséb trzecich.

W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokument
potwierdzajacy nabycie praw do przekazywanych ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH, w szczegdlnosci do
tych ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH ktdre stanowia wtasno$¢ oséb trzecich.

Z chwilg dokonania odbioru, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, o ktérym mowa w § 8 UMOWY
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do przekazanych
ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU
KONCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach okre$lonych w UMOWIE, a po tym okresie
licencja przeksztatca sie w licencje udzielong na czas nieoznaczony i moze zosta¢ wypowiedziana z
zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJACY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma
prawo do korzystania z ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH wchodzacych w zakres PRZEDMIOTU UMOWY
na wszystkich znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, w szczegdlnosci w zakresie:

10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamieci komputerdw,
10.15.2. odtwarzania,
10.15.3. przechowywania,

10.15.4. sporzadzania  kopii zapasowej (kopii bezpieczeristwa) nosnikdw instalacyjnych
i no$nikdw z zainstalowanym oprogramowaniem,

10.15.5. wyswietlania,
10.15.6. przystosowywania,
10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalnosci,

10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentéow oraz danych wytworzonych przy pomocy
oprogramowania,

10.15.9. ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie
komputerowym,

10.15.10. rozpowszechnianie, w tym uzyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii,

10.15.11. trwate lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie.

WYKONAWCA oswiadcza, ze dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszaja
jakichkolwiek praw osdb trzecich, zwtaszcza w zakresie przepisow o wynalazczosci, znakach towarowych,
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prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i ze posiada prawo do
dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym
zakresie odpowiedzialno$¢ w przypadku roszczen oséb trzecich.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie
przydzielania  pracownikom  ZAMAWIAJACEGO  poszczegdlnych  licencji do  ELEMENTOW
LICENCJONOWANYCH.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze aktualizacja ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pdl
eksploatacji okreslonych w ust. 10.15 niniejszego paragrafu.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedazy
ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pdl eksploatacji ELEMENTOW
LICENCJONOWANYCH bedacych PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowigzuje sie na pisemny
wniosek ZAMAWIAJACEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ okreslonego w & 8, aneksu
do niniejszej UMOWY na nowe pola eksploatacji, o ile wedtug uznania ZAMAWIAJACEGO udzielenie
takiego prawa bedzie konieczne do petnego wykorzystania funkcjonalnosci oprogramowania
wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i
rozpowszechniania dla pracownikéw ZAMAWIAJACEGO, pracownikow jednostek nadzorowanych przez
ZAMAWIAJACEGO oraz pracownikéw Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzacych w sktad
PRZEDMIOTU UMOWY.

W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokument
potwierdzajacy nabycia praw do przekazywanych ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH.

Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogga zostac
przez ZAMAWIAJACEGO przeniesione bez koniecznosci uzyskania odrebnej zgody na wszelkie podmioty z
Grupy ENEA.

Z chwilag ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJACEGO wtasno$¢ nosnikow, na ktorych
ELEMENTY LICENCJONOWANE byty zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie nastepuje w formie
fizycznej, a nie poprzez udostepnienie ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym
(wtym umozliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upowaznia réwniez ZAMAWIAJACEGO do
wykonywania zaleznych praw autorskich do ELEMENTOW LICENCJIONOWANYCH w zakresie, w jakim
udzielit ZAMAWIAJACEMU Licenciji.

Wynagrodzenie z tytutu udzielenia wszelkich ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach
eksplantacji wymienionych w ust. 10.15 z tytutu przeniesienia wtasnosci nosnikdw na ktérych zapisano
ELEMENTY LICENCJONOWANE zostato wliczone do CENY KONTRAKTOWE.

Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumiejg zaréwno fizyczne wydanie
poszczegdlnych egzemplarzy DOKUMENTACII jak i tez kazde inne udostepnienie ich narzecz
ZAMAWIAJACEGO, w szczegdlnosci poprzez przekazanie lub umozliwienie pobrania w systemach
informatycznych, w tym takze w ramach zgtoszenia do odbioru.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

12. W niniejszym postepowaniu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§12
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UBEZPIECZENIE

12. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowigzany jest, z zastrzezeniem pkt. 6, do zawarcia i
zapewnienia ciggtosci ochrony w okresie realizacji UMOWY nastepujacych uméw ubezpieczen:

12.1. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub
posiadanego mienia (OC).

12.2. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
UMOWY wykonywane beda samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania, z mozliwoscia uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie
w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktdorej mowa powyzej, przy utrzymaniu
odrebnosci limitu ochrony.

12.3.

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawcow] wymdg dotyczacy zawarcia powyzszych
ubezpieczen bedzie uznany za spetniony poprzez:

a) zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach ktdrej ochrona ubezpieczeniowa
uwzglednia¢ bedzie odpowiedzialnos¢ kazdego cztonka KONSORCJUM (wspotubezpieczeni);

b) przedstawienie przez kazdego cztonka KONSORCIUM umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony
odpowiadajgcym czynnosciom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, spetniajgcej
wszystkie wymogi okreslone ponizej.

12.4. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (OC)
zostanie  zawarte i utrzymane w  mocy przez caly okres zwigzania UMOWA,
Z suma gwarancyjng w wysokosci 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie
ochrong odpowiedzialno$¢ ponoszong z tytutu czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt badZ wykonang ustuge. Zakres ochrony
ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe, zaréwno w postaci poniesionych
strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowac:

12.4.1. szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem;

12.4.2. szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna) — w przypadku
wspotubezpieczenia KONSORCIUM;

12.4.3. szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow;

12.4.4. szkody nie bedace nastepstwem szkdd osobowych, ani szkdd rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe)
z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zt;

12.4.5. szkody spowodowane wadg produktu;

12.4.6. szkody polegajace na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego produktu oraz montaz
produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zt;

12.4.7. szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy (completed
operations);

12.4.8. szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, z limitem odpowiedzialnosci min.
500 000,00 zt;

12.4.9. szkody wyrzadzone w drzewostanie laséw i parkéow lub w uprawach rolnych, z limitem
odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zt;

ENEA Operator sp. z 0.0. strona 37z 96



12.4.10.

12.4.11.

12.4.12.

12.4.13.

12.4.14.

12.4.15.

12.4.16.

12.4.17.

12.4.18.

12.4.19.

12.4.20.

12.4.21.

12.4.22.

CRU/U/1200/..ccuuerscsisnnesusnssens /2024 | RPUZ/G/0150/2024/0D/ZIR/RI

szkody powstate w instalacjach podziemnych — w przypadku gdy w zwiazku z realizacjg ROBOT wystapi
omawiane ryzyko;

szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem — w
przypadku gdy w zwiazku z realizacja ROBOT wystgpi omawiane ryzyko,

z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zt;

szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki — w przypadku gdy w
zwiazku z realizacja ROBOT wystapi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu
wykonywanych na mocy UMOWY ROBOT, ktdre to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000,00 zt;

szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe lub w zwigzku z uzyciem mitotéw
pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy w zwigzku z realizacja ROBOT wystapi
omawiane ryzyko;

szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC —w
przypadku gdy w zwiazku z realizacjag ROBOT wystapi omawiane ryzyko;

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych;

szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem Srodowiska substancjami
szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania
powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu laséw i parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 500
000,00 zt;

Franszyza lub udziat wiasny bedg ustalone na rozsadnym poziomie rynkowym, w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 000,00 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000,00 zt
dla czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw witasnych w odniesieniu do
szkdd osobowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — wymagane o ile w ramach UMOWY
wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie projektowania / nadzoru autorskiego -
zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caty okres realizacji prac wynikajacych z UMOWY, z suma
gwarancyjng w wysokosSci 2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie
ochrong odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY lub oséb, ktérymi postuguje sie on w zwigzku z realizacja
UMOWY (PODWYKONAWCOW) w zakresie wszelkich samodzielnych czynnosci projektowych, w tym
czynnosci nadzoru autorskiego realizowanych na mocy UMOWY. Ochrong objeta bedzie
odpowiedzialnos¢ z tytutu czyndéw niedozwolonych (odpowiedzialnos$¢ deliktowa) oraz niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), w zwigzku z
nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act
committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans). Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac
i ustug wynikajgcych z UMOWY. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem;

wyrzgdzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym realizowane przez nich
prace;

koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu;
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.23. polegajagce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJACEGO) kosztéw w
zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z
uchybien ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialnosci min. 250 000,00 zf;

.24. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztéw, o ile stanowi ono
nastepstwo uchybienia ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialnosci min. 250 000,00 z1;

.25. szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem srodowiska, z limitem
odpowiedzialnosci min. 1 000 000,00 zt; Franszyza lub udziat wtasny bedg ustalone na rozsgdnym
poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajacej 10 000,00 zt dla szkdd rzeczowych, 10%
odszkodowania, nie mniej niz 10 000,00 zt dla czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku
franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktdrych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych, dodatkowych
lub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow franszyz lub wytgczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z dobrym standardem rynkowym (ogdlnie dostepny i
akceptowalny na rynku ubezpieczeniowym zakres ochrony ubezpieczeniowej) kazdorazowo wymagac bedzie
zgody ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek przedstawienia ZAMAWIAJACEMU, nie pdzniej niz w terminie podpisania
UMOWY, dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatéw) wraz z majgcymi do
nich zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i s3
obowigzujace, wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane.

WYKONAWCA moze przedtozy¢ polisy o ktérych mowa powyzej z krotszym okresem ubezpieczenia
wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze w takim przypadku
WYKONAWCA zobowigzany jest do odnowienia ubezpieczeh albo zawarcia innej/innych umoéw
ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciggtosci ochrony
ubezpieczeniowej realizowanych ROBOT. Kopie dokumentéw potwierdzajacych odnowienie lub zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
ZAMAWIAJACEGO nie pdzniej niz na 7 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony:

.1. uzyska¢ ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatkdw poniesionych na
ubezpieczenie WYKONAWCY potracié z WYNAGRODZENIA lub zaspokoic
z ZABEZPIECZENIA oraz

.2. powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci WYNAGRODZENIA, co nie bedzie stanowi¢ ani
zwtoki, ani opdinienia ZAMAWIAJACEGO badZz wezwa¢ WYKONAWCE do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania sktadek wyznaczajac
do tego czas nie krotszy niz 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od
UMOWY (w catosci lub w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

Tres¢ umdw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogdlnych, do ktorych
zawarcia obowigzany jest WYKONAWCA bedg przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO. Jezeli
ubezpieczenia, do ktérych zawarcia obowigzany jest WYKONAWCA spetnia wymagania okreslone w
UMOWIE, ZAMAWIAJACY nie moze odmowi¢ zatwierdzenia lub wstrzymywaé jego udzielenia. Jezeli w
terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentéw do zatwierdzenia ZAMAWIAJACY nie przekaze na
pismie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone
dokumenty nie spetniajg wymogéw UMOWY, uznaje sie, iz zatwierdzenie zostato udzielone. Jezeli
przedstawione do zatwierdzenia dokumenty ubezpieczeniowe nie beda spetnia¢ czesciowo wymogow
okreslonych w UMOWIE strony podejmg dziatania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunkéow
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ubezpieczenia obejmujacych najszerszy zakres ochrony dostepny na rynku ubezpieczeniowym na rozsgdnych
handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowigzku zatwierdzenia pozostatych warunkow w zakresie
w jakim s3 one zgodne z wymaganiami UMOWY.

12.9. Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego zadania
przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wptacania
sktadek. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony:

12.9.1. uzyska¢ ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatkéw poniesionych na
Ubezpieczenie WYKONAWCY potracié z WYNAGRODZENIA lub zaspokoié
z ZABEZPIECZENIA oraz

12.9.2. powstrzymad sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej cze$ci CENY KONTRAKTOWEJ, co nie bedzie stanowic
ani zwtoki, ani opdznienia ZAMAWIAJACEGO badz wezwaé WYKONAWCE do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania sktadek wyznaczajac
do tego czas nie krétszy niz 3 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic
od UMOWY (w catosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

12.10. W przypadku, gdy wydtuzenie terminu realizacji UMOWY nastapi z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY koszt wszystkich zwigzanych z taky sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w
szczegblnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA.

12.11. Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, catkowitej lub czesciowej uprawnionym do otrzymania
odszkodowania bedzie STRONA UMOWY, ktora ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego
szkoda.

§13
GWARANCIA | REKOJMIA
13.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU GWARANCIJI na wykonane ROBOTY:

13.1.1. na okres 36 miesiecy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia;

13.1.2. naokres 96 miesiecy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii
napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe i dostarczone urzadzenia.

13.2. Okresy GWARANCIJI okreslone w ust.13.1. liczone bedg od dnia ODBIORU KONCOWEGO.

13.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCII i rekojmi w ROBOTACH z zastrzezeniem ust.
13.6., niewynikajgce z niewtasciwego uzytkowania przez ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA usunie na
wtasny koszt w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO, nie dfuzszym niz 4 DNI ROBOCZE. Jezeli
WYKONAWCA nie przystgpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie
wady i usterki w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na ryzyko WYKONAWCY, obcigzajgc WYKONAWCE powstatymi z tego tytutu
kosztami.

13.4. W ostatnim dniu terminu rekojmi STRONY podpiszg protokét odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu
wszystkie zgtoszone wady i usterki zostang usuniete. Przedmiotowy protokdt potwierdzi spetnienie przez
WYKONAWCE wszelkich zobowigzan wynikajgcych z ZABEZPIECZENIA. Podpisanie powyzszego protokotu
upowazni WYKONAWCE do zgdania zwrotu ustanowionego ZABEZPIECZENIA z tytutu rekojmi.
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WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJACEGO uprawnienia z tytutu GWARANCII i rekojmi przystugujace
WYKONAWCY od jego podwykonawcéw i dostawcow, o ile przewidujg one dtuzszy czas GWARANCII lub
rekojmi lub szersze uprawnienia zobowigzanego z tytutu rekojmi i GWARANCII, a w szczegdlnosci po
wygasnieciu rekojmi i GWARANCIJI wyda ZAMAWIAJACEMU wszelkie posiadane dokumenty gwarancyjne.

W okresie trwania GWARANCII ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE o usterkach lub wadach
fizycznych i prawnych INWESTYCJI w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, a WYKONAWCA
zapewnia:

13.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgtoszong wade tj.: rozeznanie uszkodzenia i okreslenie sposobu
usuniecia — maksimum 16 godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

13.6.2. czas usuniecia wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw — maksimum 24 godz.
od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

13.6.3. czas usuniecia wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany
catego elementu na nowy — maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgtoszenia wady lub
usterki.

13.6.4. ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE o usterkach w pierwszej kolejnosci na telefon
serwisowy wskazany w pkt 7 ust.7.2 litera ,,C”

ZAMAWIAJACY niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z GWARANCII, moze wykonywaé uprawnienia
wynikajgce z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne INWESTYCIJI. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy od
dnia podpisania protokotu ODBIORU KONCOWEGO.

WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU GWARANCIE producenta na dostarczone materiaty
i urzadzenia. Odpowiedzialno$¢ WYKONAWCY z tytutu GWARANCII na dostarczone i zamontowane
materiaty i urzgdzenia jest niezalezna od dostarczonych przez WYKONAWCE GWARANCIJI producenta.

8§14

ODPOWIEDZIALNOSC KONTRAKTOWA STRON | KARY UMOWNE
STRONY ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania UMOWY

na warunkach w niej okreslonych.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie PRZEDMIOTU
UMOWY poprzez zaptate kar umownych okreslonych w UMOWIE i odszkodowania na zasadach ogdlnych.

STRONY nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynikte z dziatania
SILY WYZSZE).

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU nastepujgce kary umowne:

14.4.1. w przypadku odstgpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY
kwote stanowigca 20% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ netto okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY;

14.4.2. za kazdy dzier zwtoki w zakoriczeniu ROBOT wzgledem terminu, o jakim mowa w § 4 ust. 4.3. UMOWY
kwote stanowigca 0,1% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ netto okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY;

14.4.3. za nieterminowe usuniecie wad i usterek przez WYKONAWCE stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi, kwote stanowiacg 0,1% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ netto
okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu, w ktérym miato
nastgpic usuniecie wady;
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14.4.4. za nieterminowe usuniecie przez WYKONAWCE wad uniemozliwiajgcych korzystanie z INWESTYCJI
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, kwote stanowigcg 0,1% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ
netto okreslonej w &8 pkt. 8.1. UMOWY, za kazdy dziert zwtoki w stosunku do terminu, w ktérym
miato nastgpic usuniecie wady;

14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCE do wykonywania ROBOT przez niezatwierdzonego
PODWYKONAWCE lub dalszego PODWYKONAWCE, — 0,05% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ netto
okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY, za kazde naruszenie;

14.4.6. 1z tytutu braku zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCY lub
dalszym PODWYKONAWCOM —0,05% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ netto okreslonej w §8 pkt. 8.1.
UMOWY;

14.4.7. 1z tytutu nieprzedtozenia obliczen, raportdw z badan i certyfikatdw wystawionych zgodnie z prawem
Unii Europejskiej potwierdzajgcych spetnienie przez zaoferowane urzadzenia wymagan okreslonych
przez ZAMAWIAJACEGO w WZ — 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy przypadek
nieprzedtozenia obliczen, certyfikatu lub raportu z badan. Z tego tytutu ZAMAWIAJACY ma prawo
odstgpi¢ od UMOWY;

14.4.8. zakazdy przypadek naruszenia postanowien §21 UMOWY —50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesigt tysiecy
ztotych);

14.4.9. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,05% wartosci CENY
KONTRAKTOWEJ netto okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY;

14.4.10. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,05% wartosci CENY KONTRAKTOWE)
netto okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY;

14.4.11. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany dot. roboty budowlanej i/lub dostawy i/lub ustugi - 0,05% wartosci CENY
KONTRAKTOWEJ netto okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY;

14.4.12. w razie ponownego naruszenia zasad, o ktérych mowa w pkt. 7.76. lub braku reakcji na wezwanie, o
ktérym mowa w u pkt. 7.77. powyzej, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo naliczyé kare umowng w
wysokosci 50.000 zt, a nawet jednostronnie rozwigza¢ UMOWE ze skutkiem natychmiastowym

ZAMAWIAJACY ma prawo potrgcaé kary umowne z CENY KONTRAKTOWEJ.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 14.4. WYKONAWCA zaptaci na wskazany przez ZAMAWIAJACEGO
rachunek, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu noty obcigzeniowe;.

ZAMAWIAJACY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych.

Zaptata kary umownej za zwtoke lub nieterminowe usuniecie opdznienia nie zwalnia WYKONAWCY z
obowiazku dokoriczenia ROBOT bedacych przedmiotem UMOWY.

W zakresie kar umownych opisanych UMOWA, odpowiedzialnos$¢ za zwtoke oznacza odpowiedzialno$¢
WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba Zze takie opdznienie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci.

Kary umowne s3g niezalezne i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku gdy z powodu jednego
zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od UMOWY. Zasada powyzsza dotyczy wszystkich
kar umownych zastrzezonych w UMOWIE.
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Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace
podstawg do naliczenia kary umowne;j. Jesli WYKONAWCA wezwany do zaptaty kary umownej, kary tej w
terminie nie zaptaci, ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zaptate kary umownej
z ZABEZPIECZENIA lub do potrgcenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWE).

Suma kar naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 20% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ netto okreslonej w
§ 8 ust. 8.1. UMOWY.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w odniesieniu do:
14.14.1. szkdd wyrzagdzonych umysinie oraz w wyniku razgcego niedbalstwa;

14.14.2. szkéd wynikajacych z wad prawnych wykonanych ROBOT lub jej poszczegdlnych elementéw, a w
szczegolnosci roszczen osdb trzecich w zwigzku z naruszeniem przez ZAMAWIAJACEGO ich praw
wiasnosci intelektualnej w nastepstwie uzywania ROBOT lub jej poszczegdlnych czedci;

14.14.3. szkdd zwigzanych z naruszeniem poufnosci.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od UMOWY w catosci lub czesci, w formie pisemnej, wskazujac przyczyne
odstgpienia, w terminie 40 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednej z przyczyn odstgpienia
wymienionych w pkt. 15.2. Odstgpienie nastgpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14-
dniowego terminu do usuniecia wad lub usterek i po jego bezskutecznym uptywie.

ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od UMOWY we wskazanym wyzej trybie z nastepujgcych przyczyn:

15.2.1. WYKONAWCA nie rozpoczat wykonywania robét budowlanych bez uzasadnionych przyczyn, w
terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy;

15.2.2. WYKONAWCA opéznia sie z realizacjg INWESTYCJI ponad 14 dni dla ktérejkolwiek pozycji z
HARMONOGRAMU, jezeli WYKONAWCA pomimo opdznienia i skierowania do niego pisemnego
wezwania o wykonanie prac i wyznaczenia dodatkowego terminu wedtug uznania
ZAMAWIAJACEGO, nie usunat opdznienia w wyznaczonym terminie;

15.2.3. WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposéb wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY
oraz z DOKUMENTACIA Ilub nie stosuje sie do istotnych zalecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO;

15.2.4. WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJACEGO, nie przestrzega

przepisdw BHP i przepisdw przeciwpozarowych;

15.2.5. WYKONAWCA, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do regulacji naleznosci ze strony
ZAMAWIAJACEGO trzykrotnie nie dokonat zaptaty wynagrodzenia nalezytego PODWYKONAWCA
lub dalszym podwykonawcg;

15.2.6. WYKONAWCA, w przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ dokonania przez ZAMAWIAJACEGO
bezposrednich zaptat PODWYKONAWCA lub dalszym podwykonawca na sume wiekszg niz 5%
wartosci UMOWY;

15.2.7. WYKONAWCA nie ustanowit lub nie przedtuzyt ZABEZPIECZENIA na warunkach okreslonych w
UMOWIE;

15.2.8. WYKONAWCA nie przedstawit ZAMAWIAJACEMU wymaganych polis lub nie przedtuzyt terminu
ich obowigzywania, na warunkach okreslonych w UMOWIE;

15.2.9. z powodu wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majagtku WYKONAWCY;
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WYKONAWCA nie przedtozyt ZAMAWIAJACEMU dokumentéw wymienionych w §14 pkt. 14.3.
pkt 14.4.7. UMOWY;

rezygnacja przez ZAMAWIAJACEGO z realizacji ROBOT w czesci jednak nie wiecej niz 25% CENY
KONTRAKTOWEIJ netto okreslonej w ust. 8.1. UMOWY;

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty PODWYKONAWCY lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci UMOWY.

15.3. W przypadku odstgpienia od UMOWY, WYKONAWCE obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

15.4.

15.5.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbednym dla zachowania
PRZEDMIOTU UMOWY w stanie niepogorszonym na swoj koszt;

WYKONAWCA zgtosi do dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru ROBOT ukorczonych;

WYKONAWCA niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
odstgpieniu od UMOWY, usunie z terenu budowy wszelkie urzadzenia zaplecza budowy i wycofa
swdj personel z terenu budowy, uporzadkuje teren budowy, jak réwniez zabezpieczy teren
budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJACEMU;

WYKONAWCA wstrzyma dalszg realizacie UMOWY z tym zastrzezeniem, ze wykona wszelkie
niezbedne roboty i czynnosci konieczne dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac, o ktérych
mowa w pkt. 15.3.1. powyzej;

WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczagce PRZEDMIOTU
UMOWY aktualne na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
odstgpieniu od UMOWY;

WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCE zwigzane z realizacjg UMOWY,
aktualne na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu
od UMOWY oraz:

- opracuje inwentaryzacje zrealizowanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej;

- opracuje tabele réwnowaznosci do opracowanej dokumentacji projektowej i zrealizowanych
robot lub

w terminie i zakresie wskazanym przez Zmawiajgcego;

WYKONAWCA przedstawi dowody zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCA Ilub dalszym
podwykonawca realizujgcym ROBOTY do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od UMOWY ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY:

15.4.1.

15.4.2.

wynagrodzenie za ROBOTY wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od UMOWY. Podstawa do
wyceny wykonanych ROBOT i materiatéw bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
ROBOT, sporzadzony przez przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY;

poniesione przez WYKONAWCE i uznane przez ZAMAWIAJACEGO za uzasadnione koszty
zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu UMOWY zgodnie z pkt 15.3.3 i pkt 15.3.6.

W przypadku odstgpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJACEGO, z przyczyn lezgcych po stronie

WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze wejs¢ na teren budowy i po dokonaniu inwentaryzacji terenu

budowy zakoriczonej spisaniem odpowiedniego protokotu oraz przekazaniu opracowan z pkt 15.3.6.,

zakonczyc¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig

ENEA Operator sp. z 0.0. strona 44 z 96



15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.1.

CRU/U/1200/..ccuuerscsisnnesusnssens /2024 | RPUZ/G/0150/2024/0D/ZIR/RI

W przypadku odstgpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ZAMAWIAJACY, konczac sam realizacie UMOWY, ustali koszt zakorczenia roboty
budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone WYKONAWCY powiekszone o koszt robét zrealizowanych przez
ZAMAWIAJACEGO przekraczajg wynagrodzenie okreslone w § 8 pkt. 8.1. UMOWY WYKONAWCA, oprécz
naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwréci¢ ZAMAWIAJACEMU te réznice.

Jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwtoce przekraczajacej 20 dni z zaptatg kwoty nie mniejszej niz 5%
WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci do zaptaty zalegtych kwot w terminie nie krétszym niz 20 dni od daty otrzymania takiego
wezwania. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma
pisemna pod rygorem niewaznosci), nie krotszy niz 20 dni, z zastrzezeniem, iz po jego uptywie
WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od UMOWY. Po uptywie tego dodatkowego terminu,
WYKONAWCA ma prawo do odstgpienia od UMOWY w zakresie swiadczen nieodebranych przez
ZAMAWIAJACEGO do dnia ztozenia osSwiadczenia o odstgpieniu. Celem uchylenia ewentualnych
watpliwosci STRONY potwierdzajg sobie wzajemnie, ze powyzisze uprawnienie nie przystuguje
WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJACY ztozyt oswiadczenie o potraceniu roszczenia WYKONAWCY
o zaptate wynagrodzenia z wiasnymi roszczeniami wzgledem WYKONAWCY.

Kazde ze wskazanych w UMOWIE umowne prawo odstgpienia moze zosta¢ wykonane nie pdzniej niz do
dnia przekazania ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej. W przypadku zmiany
HARMONOGRAMU osoby uprawnione do dokonania zmiany HARMONOGRAMU beda uprawnione do
wydtuzenia powyzszego terminu.

W przypadku odstgpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane
u ZAMAWIAJACEGO prace i przystapi do sporzadzenia pisemnego sprawozdania opisujgcego stan
wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaze ZAMAWIAJACEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia
odstgpienia.

Jezeli odstgpienie nastgpi z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie za ROBOTY ukonczone na dzien odstgpienia (ukoriczona DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
lub zakonczone roboty budowlane). W takiej sytuacji ZAMAWIAJACY umniejszy CENE KONTRAKTOWA
netto WYKONAWCY o wartos$¢ wszystkich nieukonczonych na dzien odstgpienia projektéw budowlano-
wykonawczych i INWESTYCJI wedtug stawek jednostkowych wskazanych w OFERCIE WYKONAWCY.

Jezeli odstgpienie nastgpi z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie za ROBOTY wykonane na dziern odstapienia (réwniez nieukoriczone). ZAMAWIAJACY
umniejszy CENE KONTRAKTOWA netto nalezng WYKONAWCY o wartosci niewykonanych projektow,
robét budowlanych lub ich elementéw wediug stawek jednostkowych wskazanych w OFERCIE
WYKONAWCY.

Odstgpienie od UMOWY pozostaje bez wptywu na obowigzek zachowania poufnosci informacji
uzyskanych przez WYKONAWCE w toku wykonywania UMOWY.

8§16

INFORMACIJE GIELDOWE/INFORMACIJE SENSYTYWNE

ZAMAWIAJACY jest spdtkg zaleing spodtki gietdowej ENEA SA, a zatem przekazywane w trakcie
wykonywania UMOWY informacje moga stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W zwigzku z powyzszym STRONY, cztonkowie ich organdw,
ich pracownicy, doradcy, osoby pozostajagce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a) nieujawniania przekazywanych w zwigzku z UMOWA informacji (,,Informacje Zastrzezone”);

b) wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wytacznie w celu wykonania UMOWY.

ENEA Operator sp. z 0.0. strona 45z 96



CRU/U/1200/..ccuuerscsisnnesusnssens /2024 | RPUZ/G/0150/2024/0D/ZIR/RI

16.2. Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA S.A. lub otrzymania
potwierdzenia od ENEA S.A., iz zadna zInformacji Zastrzezonych nie stanowi informacji poufnej.
Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich
podstawie rekomendacji moze skutkowa¢ odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig karna.

16.3. WYKONAWCA ma obowigzek:

16.3.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostepnionych przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. (wedtug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celéw przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz nieudostepniania ich osobom trzecim
ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

16.3.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ w trakcie przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia,

16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. rowniez
trwale usungé z systeméw teleinformatycznych) albo zwrdéci¢ natychmiast po zakonczeniu
niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia.

16.4. Zainformacje sensytywne uznaje sie:

16.4.1. informacje dotyczace Uzytkownikdéw Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikdw Systemu uzyskane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej OSD, ktore mogg
przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu korzysci handlowe,
do ktérych zalicza sie:

— warunki umdéw, w tym finansowe:
e indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytaczenia do sieci;
®  MOC UMOWNa;
e poziom zuzycia energii elektrycznej;
e termin pfatnosci faktury;
e  okres rozliczeniowy;

— dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcow i przygotowanie dedykowanych ofert:
e nazwa/imie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
e struktura poboru energii elektrycznej;
e dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia odbiorcéw;
e historia ptatnosci;
e  zadtuzenie odbiorcy;

16.4.2. informacje o Systemie zarzgdzanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i o DziatalnosSci podstawowe;j
OSD, ktdre moga przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu
korzysci handlowe:

— ekspertyzy wptywu przytgczania do sieci elektroenergetycznej urzadzen, instalacji lub sieci
wytwérczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

— informacje dotyczgce infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzadzania t3
infrastruktura, nie bedace Informacjami ogélnodostepnymi.

8§17

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE

17.1. ZAMAWIAJACY ustanawia nastepujacy personel uprawniony do jego reprezentacji w zwigzku z realizacja
UMOWY:

a) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO/KOORDYNATOR UMOWY:
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Pawet Witkowiak tel.: 95 3325236 e-mail: pawel.witkowiak@operator.enea.pl
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ds. ELEKTRYCZNYCH:
Jacek Konieczny tel.: +48 669 982 423 e-mail: jacek.konieczny@operator.enea.pl
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ds. BUDOWLANYCH:

Jacek Plucinski tel.: +48 695100851 e-mail: jacek.plucinski@operator.enea.pl

17.2. PRZEDSTAWICIELEM WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY

a)

b)

c)

bedzie:
Kierownik budowy:

tel.: e-mail:

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:

tel.: e-mail:

Serwis catodobowy w zakresie zgtaszanych usterek:

tel.: e-mail:

17.3. STRONY dopuszczajg mozliwos¢ komunikowania sie drogg pisemng oraz przy uzyciu poczty elektroniczne;j.

17.4.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

Komunikacja pocztg elektroniczng nie obejmuje sporzadzania przez STRONY protokotéw odbioru,
zatwierdzania DOKUMENTACII WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU oraz wprowadzania
zmian UMOWY, dla ktérych to czynnosci zastrzega sie forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

STRONY zobowiazujg sie do niezwtocznego, wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie swoich
danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich Przedstawicieli. W przypadku
zaniechania tego obowigzku, korespondencje dostarczong na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub
elektronicznej uznawac sie bedzie za doreczona.

§18

ROZWIAZYWANIE SPOROW

STRONY beda podejmowac préby polubownego rozwigzywania zaistniatych sporéw w toku wykonywania
UMOWY.

W przypadku nie dojscia do porozumienia STRON wszelkie spory moggce wynikng¢ z niniejszej UMOWY,
STRONY zgodnie poddajg pod rozstrzygniecie wiasciwemu rzeczowo sgdowi powszechnemu siedziby
ZAMAWIAJACEGO.

§19
ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN)
Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane bedg przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN.

STRONY przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien UMOWY, w stosunku do
tresci OFERTY WYKONAWCY w nastepujgcych przypadkach:

19.2.1. zmiany terminu wykonania ROBOT lub poszczegdinych czeéci zamdwienia zdefiniowanych w
HARMONOGRAMIE, jezeli z przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia UMOWY, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu
wykonania ROBOT; w takim przypadku termin wykonania ROBOT lub poszczegélnych czesci
zamoOwienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE moze zostaC przesuniety o czas trwania
przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
UMOWY oraz o czas trwania ich nastepstw,
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19.2.2. przesuniecia terminu wykonania ROBOT lub poszczegdlnych czeéci zamdwienia zdefiniowanych
w HARMONOGRAMIE z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, ktdérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBOT lub
poszczegdlnych czesci zamodwienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn lezgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO oraz o czas trwania
ich nastepstw,

19.2.3. wystgpienia  innych  przyczyn  zewnetrznych  niezaleznych od ZAMAWIAJACEGO
oraz WYKONAWCY skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia ROBOT lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych UMOWA; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU
UMOWY lub poszczegdlnych czesci zamdwienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE moze
zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY niezaleznych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich nastepstw,

19.2.4. gdy zaistnieja rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w UMOWIE, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie UMOWY w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoéw przez STRONY; w takim
przypadku pojecia uzyte w UMOWIE moggq zostac¢ doprecyzowane z uwzglednieniem celu jakiemu
ma stuzy¢é PRZEDMIOT UMOWY, jego istoty, uwarunkowan wynikajacych z przepiséw prawa oraz
odpowiedzi udzielonych przez ZAMAWIAJACEGO w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamowienia poprzedzajgcego zawarcie UMOWY,

19.2.5. zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku od towardw i ustug na podstawie odrebnych
przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez
WYKONAWCE swiadczenia, po wykonaniu ktérego WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY moze ulec odpowiedniemu zwigkszeniu
badZz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatkow ulega zmianie
kwota naleznego podatku, kwota netto pozostaje bez zmian;

19.2.6. gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, zmiany beda konieczne, gdyz bez ich dokonania
Swiadczenie wchodzgce w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie bedzie mogto by¢ zrealizowane,
badz nie bedzie mogt zostaé¢ osiggniety cel, dla ktérego miato by¢ wykonywane; w takim
przypadku STRONY mogg okreslic zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego Swiadczenia,

19.2.7. gdy wystapi sytuacja, kiedy rezultat bedacy przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w
zakres PRZEDMIOTU UMOWY bedzie mdgt by¢ wykonany szybciej, bardziej efektywnie,
mniejszym naktadem sit i Srodkdw badZ przy zastosowaniu rozwigzan korzystniejszych dla
ZAMAWIAJACEGO z punktu widzenia kosztéw wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztéw
eksploatacji, niezawodnosci w okresie eksploatacji lub mozliwosci rozwoju; w takim przypadku
STRONY mogg okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego
Swiadczenia,

19.2.8. gdy wprowadzenie zmian wynika z koniecznosci dostosowania ROBOT do planowanych lub
dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJACEGO, jezeli zmiany takie sg konieczne w celu
zapewnienia prawidtowego dziatania INWESTYCJI i realizacji zwigzanych z nim celéw
biznesowych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze zostac
przesuniety o czas dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji
ZAMAWIAJACEGO. W takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres
PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJACEGO,
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19.2.9. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami
w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO, pod warunkiem ze sg one konieczne
ze wzgledu na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU
UMOWY do nowych warunkow. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY
moze zostac przesuniety o czas dostosowania REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU UMOWY do zmian
w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO. W takim przypadku STRONY moga
réowniez okresdli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego
Swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian
w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO,

19.2.10. powstania nadzwyczajnych okolicznosci (niebedacych ,SItA WYZSZA”), grozacych razaca stratg w
zwigzku z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezaleznych od STRON, ktérych STRONY nie
przewidziaty przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢ zmieniony
sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres
PRZEDMIOTU UMOWY celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

19.2.11. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po dniu zawarcia
UMOWY; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu
bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY
celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego,

19.2.12. zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej w ktérymkolwiek z dokumentéw dotyczacych
INWESTYCJI; w takim przypadku STRONY mogg dokonaé poprawienia omytki pisarskiej lub
rachunkowej w stosunku do poprawienia omytek w tresci oferty i w tresci UMOWY,

19.2.13. w przypadku, gdy jakiekolwiek urzadzenie lub sprzet wchodzgcy w zakres PRZEDMIOTU UMOWY
zostat wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawit sie nowy model, a
zaproponowane przez WYKONAWCE w jego miejsce urzadzenie lub sprzet posiada nie gorsze
cechy, parametry i funkcjonalnosci, w zakresie parametréw cech, funkcjonalnosci wymaganych
w WZ lub OPZ, oraz w zakresie pozostatych parametréow, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY
bedzie dopuszczalna. Warunki dostaw, $wiadczenia ustug w tym gwarancyjnych pozostajg
bez zmian z zastrzeieniem postanowien niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA
WYKONAWOCY z tej przyczyny nie moze zostac zwiekszona,

19.2.14. wykonania robdt budowlanych, dostaw lub ustug zamiennych (polegajacych na zastgpieniu
jednych robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug innymi), jesli bedg korzystne dla
ZAMAWIAJACEGO, tj.:

19.2.14.1. niezbedne do prawidtowego ukoriczenia PRZEDMIOTU UMOWY lub
19.2.14.2. prowadzi¢ bedg do skrécenia terminu realizacji zaméwienia lub
19.2.14.3. prowadzié beda do poprawienia jego funkcjonalnosci lub

19.2.14.4. prowadzi¢ bedg do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY,

co skutkowa¢ moze zmiang CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmiang termindw
umownych,

19.2.15. gdy wystgpig wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCE i potwierdzone
przez ZAMAWIAJACEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robdét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
robot budowlanych okreSlonej: UMOWA, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét budowlanych w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosc.
Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate
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wystgpienie bardzo niskich temperatur isilnych podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robdt, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen; w takim
przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku
STRONY mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem
danego Swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem nalezytego wykonania
PRZEDMIOTU UMOWY,

19.2.16. z powodu btedédw w OPZ polegajgcych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami
wiedzy technicznej, ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w
zakresie niezbednym do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej. w takim
przypadku termin wykonania ROBOT moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od
WYKONAWTCY niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku STRONY moga
rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego
Swiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY. Uprawnienie do zmiany
wynagrodzenia dotyczy tylko tych btedow, ktérych WYKONAWCA przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie moégt wykryé na etapie sporzadzania Oferty koniecznosci zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robodt, objetej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢ zmieniony
sposob osiaggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia,

19.2.17. koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogg
okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia,

19.2.18. wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w OPZ, w
szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych; w takim przypadku termin wykonania ROBOT moze
zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania ich
nastepstw, o ile WYKONAWCA dochowat nalezytej starannosci przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej. W takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres
PRZEDMIOTU UMOWY celem jego nalezytego wykonania,

19.2.19. pojawieniem sie nowszej technologii niz przewidziana w OPZ pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji INWESTYCJI lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
INWESTYCJI - poprzez zastosowanie tej technologii co skutkowac bedzie skroceniem czasu
realizacji ROBOT lub zmniejszenia kosztéw; w takim przypadku STRONY moga okresli¢ zmieniony
sposob osiaggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia poprzez zastosowanie
nowej technologii,

19.2.20. wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposdb istotny od przyjetych w OPZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem PRZEDMIOTU
UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBOT moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw, o ile WYKONAWCA
dochowat nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. W takim
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przypadku STRONY mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem jego
nalezytego wykonania,

19.2.21. koniecznoscig zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwigzan
materiatowych lub technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, poprzez zmiany
wynikajace ze zmienionych regulacji; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢ zmieniony
sposob osiaggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia poprzez zastosowanie
tych materiatéw lub tych rozwigzan technicznych,

19.2.22. koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérej nie
przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBOT moze zosta¢
przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania ich
nastepstw. W takim przypadku STRONY mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU
UMOWY celem dostosowania go do zmienionego wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sgdu
lub organu,

19.2.23. koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych, w szczegdlnosci dotyczacych braku zgody wtascicieli nieruchomosci oraz
przedtuzajacego sie procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin
wykonania ROBOT moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku STRONY moggy réwniez
okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia
wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu
PRZEDMIOTU UMOWY,

19.2.24. przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
zwigzanych z realizacja PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych organy te sg zobowigzane na mocy przepisow prawa; w takim przypadku termin
wykonania ROBOT moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw,

19.2.25. kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w UMOWIE zostang ograniczone do zmian koniecznych dla unikniecia lub
usuniecia kolizji,

19.2.26. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjetych warunkami terenowymi, w
szczegllnosci istnieniem niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, w szczegdlnosci
podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres
PRZEDMIOTU UMOWY celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY
poprzez wykonanie odpowiednich robdt pozwalajgcych na unikniecie kolizji lub usunieciu
przeszkod,

19.2.27. rezygnacji przez ZAMAWIAJACEGO z realizacji czesci PRZEDMIOTU UMOWY jednak nie wiec niz
25% CENY KONTRAKTOWEJ netto. Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadajgce cenie swiadczen, z
ktorych ZAMAWIAJACY rezygnuje,

19.2.28. zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w
sposob wynikajacy z tych zlecen; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od WYKONAWCY niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw,
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zaistnienia, po zawarciu UMOWY, wymogdéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania ROBOT moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od WYKONAWCY niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw,

zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SItY WYZSZEJ. W takim przypadku termin
wykonania ROBOT moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz czas trwania jej
nastepstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okresli¢c zmieniony sposdb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU
UMOWY celem dostosowania go do skutkéw wystapienia SItY WYZSZEJ,

dziatan i zaniechan organdéw wtadzy publicznej, w tym zmiany urzedowych interpretacji
przepisdw dotyczacych realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku
termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczegdlnych czesci zamdwienia zdefiniowanych
w HARMONOGRAMIE moze zosta¢ przesuniety o czas trwania dziatan i zaniechan organéw
wtadzy publicznej w tym zmiany urzedowych interpretacji przepisdw dotyczgcych realizacji i
finansowania PRZEDMIOTU UMOWY oraz o czas trwania ich nastepstw;

Zamiaru powierzenia realizacji PODWYKONAWCY czesSci PRZEDMIOTU UMOWY, realizowanej
przez WYKONAWCE. W takim przypadku akceptacja nowego PODWYKONAWCY, przebiegac
bedzie wedtug procedury okreslonej w §9 UMOWY;

Odstgpienie od UMOWY ktorejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postepowacé beda
zgodnie z ust. 19.12. UMOWY

braku mozliwosci uzyskania przez WYKONAWCE 100% stuzebnosci lub innego tytutu do gruntu w
terminie realizacji robét budowlanych przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz wykorzystaniu
przez WYKONAWCE wszelkich sposobnosci pozyskania tychze tytutéw; w takim przypadku
STRONY ustalg termin pozyskania wskazanych stuzebnosci, przy czym powyzsze nie bedzie miato
wptywu na termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych,

gdy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO termin przekazania terenu budowy, bedzie
dtuzszy niz zaktadany w § 4 ust. 4.4. niniejszej UMOWY, termin wykonania ROBOT zostanie
przesuniety o liczbe dni réwnej opdznieniu ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu terenu budowy,

zamiaru powierzenia realizacji PODWYKONAWCY czesci PRZEDMIOTU UMOWY, realizowanej
przez WYKONAWCE. W takim przypadku akceptacja nowego PODWYKONAWCY, przebiegac
bedzie wedtug procedury okreslonej w § 9 UMOWY,

odstgpienie od UMOWY ktdrejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postepowac bedg
zgodnie z pkt. 19.11. UMOWY,

checi zawigzania przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia po
zawarciu UMOWY, spétki celowej w celu realizacji UMOWY,

zmiany struktury podmiotowej UMOWY w zakresie rozliczenia UMOWY w taki sposéb, ze
ZAMAWIAJACY bedzie dokonywat bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego PODWYKONAWCY,

zastgpienia dotychczasowego WYKONAWCY innym proponowanym WYKONAWCA,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 19.2. UMOWY, gdzie termin

realizacji ROBOT okreslony w §4 UMOWY moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nalezy rozumie¢ czas

niezbedny do zakoriczenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak

niz o okres trwania tych okolicznosci oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw i tylko w przypadku

gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada WYKONAWCA.
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W przypadku zmiany sposobu osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w okolicznosciach okreslonych w pkt 19.2, WYKONAWCA
zobowigzany jest do dostarczenia propozycji rozliczenia objetych zmiang robét budowlanych lub ustug
przygotowanej w oparciu o nastepujace zasady:

19.4.1. jezeli roboty budowlane lub ustugi wynikajace ze zmiany, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w aktualnym HARMONOGRAMIE (Zatgcznik nr 6 do UMOWY), ale jest mozliwe ustalenie nowej
ceny na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w kosztorysie o ktérym mowa w pkt 3.5
UMOWY, WYKONAWCA jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

19.4.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robot budowlanych lub ustug wynikajacych ze zmiany, przy
zastosowaniu metody, o ktérej mowa w pkt. 19.4. WYKONAWCA powinien przedfozy¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdérym
kalkulacja jest sporzadzana.

Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, ktérych nie przewidziano zmiany sposobu
osiagniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego éwiadczenia wchodzacego w zakres ROBOT NIE
moga prowadzi¢ do zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY.

Potwierdzenie zasadnoéci zmiany UMOWY wymaga sporzadzenia PROTOKOtU KONIECZNOSCI (Zatacznik
nr 16 do UMOWY) podpisanego przez WYKONAWCE i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. PROTOKOL
KONIECZNOSCI winien zawiera¢ szczeg6towy opis okolicznosci, analize przyczyn i skutkdw proponowanej
zmiany oraz uzasadnienie jej dokonania, a takze wycene sporzadzong na koszt WYKONAWCY w oparciu o
pkt 19.4 i jej zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. PROTOKOt KONIECZNOSCI
powinien by¢ ztozony wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany.

W przypadku zgtoszenia propozycji zmiany UMOWY o ktérej mowa w pkt. 19.2.40. UMOWY,
WYKONAWCA wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany zobowigzany jest wskaza¢ nowego wykonawce oraz
przedstawi¢ szczegétowe uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany. ZAMAWIAJACY dopuszcza takg zmiane o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu przetargowym okreslone w WZ i nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian UMOWY.

Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w §19 UMOWY, s3 dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod
rygorem niewaznosci.

Zadna ze STRON nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z UMOWY, o ile bedzie to wynikato z dziatania SItY WYZSZEJ a STRONA, ktérej
okolicznosci te dotycza, bezzwtocznie zawiadomi drugg STRONE na pismie o ich zaistnieniu i przyczynach
oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentacje, ktéra wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej sity wyzszej
oraz jej wptyw na mozliwos$¢ wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z UMOWY.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig wytgczny katalog zmian, na ktére ZAMAWIAJACY moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody oraz podstawy do
dochodzenia roszczen.

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie, przez przedstawiciela
jednej ze STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o ktorych mowa w §17 ust. 17.1. lit. a) oraz ust. 17.2.
UMOWY Whniosku o Dokonanie Zmiany (Zatacznik nr 4 do UMOWY). ZAMAWIAJACY podejmuje decyzje w
sprawie akceptacji bgdz odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany.
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PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstgpienia od UMOWY ktérejkolwiek ze STRON zostaje
rozpoczeta poprzez ztozenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o
ktérych mowa w §17 pkt 17.1. lit. a) oraz pkt 17.2. UMOWY, os$wiadczenia o odstapieniu. W takim
przypadku STRONY postepowac beda zgodnie z procedurg okreslong w § 15 UMOWY.

W przypadku ztozenia przez ZAMAWIAJACEGO Whniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciggu 10
DNI ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegdtowe zatozenia dotyczgce wprowadzenia
whnioskowanej zmiany. Jezeli przygotowanie takich zatozen z nalezytg starannoscia bedzie wymagato
dtuzszego czasu, WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO o czasie koniecznym dla przygotowania
petnych zatozen dla wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczegdlnosci ZAMAWIAJACEGO
o naktadach prac zwigzanych z wykonaniem zmiany zgdanej przez ZAMAWIAJACEGO oraz jej wptywie na
terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY okres$lone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie
z uzasadnionymi przewidywaniami wynikajgcymi z analizy takiej zmiany. W przypadku ztozenia Wniosku
o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCE, wraz z takim Whnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA
przedtozy zatozenia wprowadzenia zmiany zawierajgce wyzej wskazane elementy oraz dokumenty, o
ktorych mowa w ust. 19.3. oraz ust. 19.6. powyzej, jesli dotyczg zmiany CENY KONTRAKTOWE..

W ciggu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany ztozonego przez WYKONAWCE
lub od przekazania ZAMAWIAJACEMU zatozen zmiany opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie
Zmiany ztozonego przez ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY podejmie decyzje, czy wnioskowana zmiana
powinna zosta¢ wprowadzona, a jezeli tak, to na jakich warunkach (w szczegélnosci okreslajac wptyw
wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).

Niezwtocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany sktadany przez ZAMAWIAJACEGO lub wraz
z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany sktadanym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA powinien przedtozyc
ZAMAWIAJACEMU informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania realizacji
$wiadczen wchodzacych w zakres ROBOT na czas dalszych prac nad proponowang zmiang. WYKONAWCA
zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWA, o ile ZAMAWIAJACY nie poinformuje
WYKONAWCY o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.

W trakcie realizacji UMOWY faczna warto$¢ zmian UMOWY w tym robdt dodatkowych NIE moze
przekroczy¢ wartosci 15% CENY KONTRAKTOWEJ netto, o ktérej mowa w § 8 ust. 8.1. UMOWY.

Dla unikniecia watpliwosci, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana
Przedstawicieli UMOWY ze strony ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych oséb
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do UMOWY nie stanowig zmiany UMOWY i nie wymagajg zawierania
dodatkowych aneksdw. O powyzszych zmianach STRONY powiadamiajg sie wzajemnie w formie pisemnej.

Zmiany postanowien umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, na zasadach o ktorych mowa art. 454 ust.
2 ustawy Pzp.

Strony okreslajg zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub
spadku cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, innych niz wskazane w ust. 1.
powyzej. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedg dokonywane na ponizszych zasadach:

19.20.1. Kazda ze Stron moze zgdac zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia),
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow, wyrazajacej sie zmiang wskaznika zmiany cen
towardw i ustug konsumpcyjnych, ogtoszonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(dalej: ,,Wskaznik GUS”), o ponad 10%;
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19.20.2. Waloryzacja nastepuje na wniosek jednej ze Stron, ktéry musi zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw.

19.20.3. Wartos¢ zmiany Wskaznika GUS, ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, poréwnywana bedzie do wartosci Wskaznika GUS,
ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dziern otwarcia ofert w postepowaniu
(,,Bazowy Wskaznik GUS”);

19.20.4. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
umowy, w miesigcu, w ktérym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, podajgcy Wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 10%, niz Bazowy Wskaznik GUS;

19.20.5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczy¢ bedzie czesci wynagrodzenia przypadajacej do
zaptaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.20.4 powyzej;

19.20.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w pkt 19.2.5. powyzej,
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.20.4, nastgpi o procent stanowigcy
potowe wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS;

19.20.7. Zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.20.6. powyzej, dotyczy¢ bedzie
kwartatéw nastepujacych po uptywie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy;

19.20.8. Zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.20.6. powyzej, dotyczy¢ bedzie
tych roboét budowlanych wykonanych po uptywie okresu, o ktéorym mowa w pkt 19.20.7.
poczawszy od poczatku kwartatu, ktorego dotyczyt komunikat w sprawie Wskaznika GUS,
podajacy ten wskaznik wyzszy albo nizszy niz 10% od Bazowego Wskaznika GUS;

19.20.9. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym przedmiot umowy
bedzie realizowany w warunkach opdZnienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

19.20.10. Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynikajacego z
waloryzacji na poziomie 20% wynagrodzenia netto okreslonej w dniu zawarcia umowy;

19.20.11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 19.20.1 -
19.20.4., zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych
zobowigzania Wykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

19.20.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi;
19.20.11.2. Okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§20
KLAUZULA SALWATORYJNA

20.1. STRONY postanawiajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci poszczegdlne postanowienia UMOWY
bedg interpretowane w taki sposdb, aby byty zgodne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz intencjg STRON.

20.2. W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien UMOWY zostatoby uznane za niezgodne z prawem,
niewazne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za niezastrzezone w
UMOWIE, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostajg w mocy. Postanowienie uznane za
niezgodne z prawem, niewazne lub niewykonalne zostanie zastgpione postanowieniem o podobnym
znaczeniu, w tym przede wszystkim o tresci odzwierciedlajgcej pierwotne intencje Stron w granicach
dopuszczalnych przez prawo.

§21
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INFORMACIE POUFNE

21.1. STRONY zobowigzujg sie:

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

zachowa¢ w tajemnicy INFORMACIJE POUFNE do wtasnej wiadomosci,
wykorzystac¢ informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY,

ograniczy¢ dostep do INFORMACI)I POUFNYCH do osdb, ktérym te informacje sg niezbedne w
celach okreslonych w lit. 21.1.1 i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na
zasadach niniejszej UMOWY,

zapewnié, ze zadna z o0séb otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich zrddta,
zarowno w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego
upowaznienia na pismie od STRONY, ktérej informacja lub Zrédto informacji dotyczy,

poza przypadkami dotyczgcymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiowaé, nie powiela¢ ani
w zaden sposéb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci INFORMACII POUFNYCH,

odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrdci¢ INFORMACIE POUFNE
natychmiast po zakoriczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
STRONY (tj. réowniez trwale usungc z systemow informatycznych WYKONAWCY),

zapewni¢ przestrzeganie postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikow,
PODWYKONAWCOW i innych kontrahentéw, ktérym przekazanie INFORMACII POUFNYCH jest
niezbedne do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

Postanowienia ust. §21. nie bedg miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
STRONY, ktore:

21.2.1.

21.2.2.

sg opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien niniejszej UMOWY,

s3 ujawniane na zadanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa
Strona zobowigzana do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji
wszelkich krokéw majacych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez
wtasciwe przepisy prawne zakresie.

Aby unikng¢ wszelkich watpliwosci STRONY ustalajg, ze INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej
STRONY nie muszg by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.

WYKONAWCA zobowigzany jest do:

21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostepnionych przez Enea
Operator sp. z 0.0. jedynie do celdw realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostepniania ich
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

Informacje klasy C przekazanych lub udostepnionych odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ w
trakcie realizacji niniejszej UMOWY,

Informacje klasy C odpowiednio zabezpieczyé, chronié lub trwale zniszczy¢ (tj. réwniez trwale
usungé z systeméw teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrdci¢ natychmiast po
zakoniczeniu realizacji niniejszej UMOWY,

Informacje klasy C zostajg przekazane wraz z nizej wymienionymi dokumentami klasy C:

21.5.1.

Zat. nr 15 do WZ - Warunki techniczne do projektowania — Przebudowa stacji 110 /15kV GPZ
Skwierzyna
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W przypadku wystgpienia koniecznosci udostepnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu
podwykonawcy dokumentéw zawierajgcych informacje niejawne, w tym informacje klasy C,
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentoéw,
zobowigzany jest ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU uzupetnione i podpisane oswiadczenie, upowaznienie i
zobowigzanie, na wzorze zgodnym z Zatgcznikiem nr 8 — Wzér oswiadczenia o zachowaniu w poufnosci
oraz Zatacznikiem nr 9 — Upowaznienie i zobowigzanie oraz oswiadczenie dotyczace informacji
sensytywnych — Zatgcznik nr 6 wraz z wykazem informacji sensytywnych — Zatacznik nr 7.

Postanowienia niniejszego paragrafu sg nieograniczone w czasie.

Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej UMOWY muszg spetnia¢ okreslone przepisami prawa stosowne
wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem
rozpoczecia poszczegdlnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowigzania do zachowania w
tajemnicy informacji pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej UMOWY, wg wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do UMOWY.

Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wptywu na obowigzek zachowania w tajemnicy INFORMACII
POUFNYCH, ktdre to informacje pozostajg w poufnosci przez czas nieoznaczony.

§22

PERSONEL WYKONAWCY
WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY.

WYKONAWCA gwarantuje, ze wszyscy cztonkowie PERSONELU WYKONAWCY realizujgcy PRZEDMIOT
UMOWY beda posiadali kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie do zakresu czynnosci im powierzanych
oraz, iz caty swoj czas pracy poswiecy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada
za whasciwg alokacje cztonkéw PERSONELU WYKONAWCY, gwarantujacg terminowa i zgodna
z wymaganiami wynikajgcymi z UMOWY oraz WZ realizacje PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze
petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania oséb zaangazowanych w realizacje PRZEDMIOTU
UMOWY po stronie WYKONAWCY.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w sktadzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA
zobowigzuje sie zapewnic, aby nowe osoby posiadaty co najmniej takie samo lub wieksze doswiadczenie
i kwalifikacje, istotne z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, ktére sg zastepowane.
WYKONAWCY nie przystuguje prawo do wprowadzania zmian w sktadzie PERSONELU WYKONAWCY, bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO i wykazania spetnienia przez proponowane
nowe osoby wymogow okreslonych w OGELOSZENIU.

W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJACY moze zazgda¢ od WYKONAWCY zmiany poszczegdlnych
cztonkéw PERSONELU WYKONAWCY lub odsuniecia ich od wykonywania obowigzkéw, w szczegdlnosci
jesli te osoby nienalezycie wywigzujg sie ze swoich obowigzkdéw wynikajgcych z UMOWY lub jezeli dalsze
pozostawanie takiej osoby w PERSONELU WYKONAWCY mogtoby niekorzystnie wptyngé na realizacje
PRZEDMIOTU UMOWY. Odsuniecie lub zmiana takiej osoby w sktadzie PERSONELU WYKONAWCY nastapi
w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCE wniosku od ZAMAWIAJACEGO.

W sytuacjach okreslonych w ust. 22.3. powyzej WYKONAWCA niezwtocznie powiadomi ZAMAWIAJACEGO
0 wyznaczeniu nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doswiadczeniu. W terminie
5 DNI ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje i
doswiadczenie nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma prawo zgtosi¢ uzasadniony
sprzeciw wobec takiego nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY. Zgtoszenie sprzeciwu oznaczac
bedzie zobowigzanie WYKONAWCY do usuniecia takiej osoby ze sktadu PERSONELU WYKONAWCY
oraz zobowigzanie WYKONAWCY do niezwtocznego przedstawienia kolejnego nowego cztonka
PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyzej stosuje sie odpowiednio.
Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO informacji o sprzeciwie, w powyzej wskazanym
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terminie, oznacza¢ bedzie akceptacje nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY. Dla unikniecia
watpliwosci STRONY ustalajg, ze w kazdym przypadku dokonania zmiany cztonka PERSONELU
WYKONAWCY, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY obcigzaja
wytacznie WYKONAWCE. Zmiana poszczegdlnych oséb wchodzacych w sktad PERSONELU WYKONAWCY
nie bedzie powodowaé zmiany wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ, ani tez nie wptynie na terminy
wykonania poszczegdlnych zobowigzan wchodzacych w sktad PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA oraz PERSONEL WYKONAWCY zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych do
prowadzenia prac przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych w lokalizacjach ENEA Operator sp. z 0.0.

§23

KONTROLA ZAMAWIAJACEGO
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidtowoscig i terminowoscig

wykonywania przez WYKONAWCE poszczegdlnych $wiadczen wchodzacych w sktad PRZEDMIOTU
UMOWY. WYKONAWCA zobowigzuje sie umozliwic ZAMAWIAJACEMU, w kazdym czasie,
przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli ponosi ZAMAWIAJACY.

W ramach uprawnien przewidzianych w ust. 23.1. powyzej, ZAMAWIAJACY ma w szczegdlnosci prawo:

23.2.1. niezaleznie od PERSONELU ZAMAWIAJACEGO, wyznaczy¢ osoby trzecie, ktére w jego imieniu
beda w catosci lub w czesci wykonywac czynnosci zwigzane z kontrolg nad poszczegdlnymi
Swiadczeniami wchodzgcymi w sktad PRZEDMIOTU UMOWY,

23.2.2. przeprowadzac - na swdj koszt - dodatkowe audyty, w tym rdwniez za pomocg 0sdb trzecich,

23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazac
obszary, dla ktérych wykonanie przez WYKONAWCE zalecen audytu bedzie jednym z warunkéw
dokonania ODBIORU.

W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJACEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do wspodtdziatania z ZAMAWIAJACYM, jak réwniez ze
wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbednym do nalezytego i terminowego
przeprowadzenia audytu. W szczegdlnosci WYKONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkg posiadang
DOKUMENTACJE WYKONAWCY oraz udzieli¢ wszelkich informacji, o ktére ZAMAWIAJACY lub
upowaznione przez niego osoby sie zwrdca.

W przypadku uniemozliwienia ZAMAWIAJACEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony
do:

23.4.1. powstrzymania sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej WYKONAWCY czesci CENY KONTRAKTOWE],
co nie bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia ZAMAWIAJACEGO

oraz

23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umozliwienia kontroli wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 DNI
ROBOCZE, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — do odstgpienia od UMOWY (w catosci lub
w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu).

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU
UMOWY w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi u ZAMAWIAJACEGO.
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W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednoczesnie producentem, kontrola
dokonywana przez pracownikow ZAMAWIAJACEGO moze odbywac sie na etapie produkcji wyrobu.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 23.5. powyzej WYKONAWCA jest zobowigzany umozliwi¢ osobom
dokonujgcym weryfikacji, bezptatny dostep do miejsca produkcji i dostep do dokumentacji zwigzanej z
realizacja projektu dla ZAMAWIAJACEGO.

Niezaleznie od czynnosci ZAMAWIAJACEGO zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy,
Referat Certyfikacji ZAMAWIAJACEGO prowadzi czynnosci majace na celu weryfikacje zgodnosci
wykonywanych prac ze standardami w sieci Enea Operator Sp. z o.0. publikowanymi na stronie
internetowej ZAMAWIAJACEGO. Powyzsze czynnosci mogg by¢ prowadzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowigzuje sie do
wspotdziatania ze stuzbami ZAMAWIAJACEGO dokonujacymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez
udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz Zrddtach
pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych prace. W przypadku wykrycia
niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatow ze standardami obowigzujgcymi w sieci
Enea Operator Sp. z 0.0. ZAMAWIAJACY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich usuniecia w czasie
obowigzywania gwarancji, a WYKONAWCA obowigzek do ich usuniecia kosztem i staraniem wtasnym,
uwzgledniajac réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez
WYKONAWCE Ss$rodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientow (np. stosowanie agregatéw
pradotwdrczych).

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wynikéw badan
potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0., a
takze kart charakterystyki uzytych produktéw i materiatdw w procesie wytwarzania wyrobu.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania WYKONAWCY w kazdym czasie do wydania wyrobu
bedacego przedmiotem zamowienia w celu wykonania stosownych badan i testéw jakosciowych.

ZAMAWIAJACY ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedacego przedmiotem
zamowienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badan i testow.

Pobdr wyrobu winien by¢ potwierdzony protokotem zdawczo - odbiorczym, w ktérym nalezy opisaé
wtasciwosci pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzor protokotu zdawczo — odbiorczego
stanowi Zatacznik nr 10 do UMOWY.

Wynik kontroli, o ktérej mowa powyzej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wynikéw
z przeprowadzonych préb i testéw) winien by¢ kazdorazowo podsumowany sporzadzeniem protokotu
weryfikacji, podpisanym przez osoby weryfikujgce ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-
badawcze dziatajace na rzecz ZAMAWIAJACEGO - w przypadku ich udziatu w weryfikacji, co najmniej w
obecnosci producenta wyrobu jezeli weryfikacja tego dotyczy. Wzér protokotu weryfikacji stanowi
Zatacznik nr 11 do niniejszejf UMOWY.

W przypadku potwierdzenia braku zgodnosci wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego
wyrobu lub wykonywania prac, ze Standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJACEGO:

23.14.1. Koszty przeprowadzenia prob i testow w takim przypadku ponosi WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
moze w takim przypadku rozwigza¢ UMOWE ze skutkiem natychmiastowym.

23.14.2. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardéw w zakresie jednego
asortymentu WYKONAWCA zaptaci kare 2% tacznej CENY KONTRAKTOWEJ netto.
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23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentéw
WYKONAWCA zaptaci sume kar, o ktdrych mowa w powyzszym ustepie, tgcznie nie wiecej niz
10% facznego wynagrodzenia netto CENY KONTRAKTOWEJ.

23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia mozliwosci natozenia kar w
ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie moze przewyzsza¢ 20% tacznego
WYNAGRODZENIA netto.

23.14.6. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie gwarancji.

Dla unikniecia watpliwosci, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJACEGO jakichkolwiek czynnosci opisanych
w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem ustug oséb trzecich, nie powoduje
jakiegokolwiek potwierdzenia prawidtowosci prac WYKONAWCY, aninie oznacza zwolnienia
WYKONAWCY 2z jakiegokolwiek zobowigzania wchodzacego w sktad PRZEDMIOTU UMOWY ani tez
zwolnienia z odpowiedzialnosci za wykonanie catosci lub jakiejkolwiek czesci PRZEDMIOTU UMOWY
zgodnie z jej trescia.

§24

NARUSZENIE PRAW OSOB TRZECICH

WYKONAWCA zapewnia, iz korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJACEMU na podstawie niniejszej UMOWY
nie narusza praw osoéb trzecich.

25.1.

25.2.

25.3.

26.1.

§25

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W zwigzku z tym, ze w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z 0.0. powierzy Wykonawcy

do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientow i wtascicieli nieruchomosci, przez ktore przebiegac
bedzie przedmiotowa inwestycja, w zwigzku z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarty umowe powierzenia danych osobowych w
ramach Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych (WWK).

Z tytutu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Strong nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie ponad okreslone w niniejszej Umowie

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby,
ktorych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i
monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona
jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub
zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie

internetowe;j:
25.3.1. Zamawiajgcego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
25.3.2. Wykonawcy:
§26
NADZOR AUTORSKI

WYKONAWCA zobowigzany jest sprawowac nadzor autorski zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemow
wyniktych w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.
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Nadzéw autorski sprawowany bedzie w okresie od dnia rozpoczecia robét budowlanych do momentu
dokonania ODBIORU KONCOWEGO przez ZAMAWIAJACEGO i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie, jednakze w terminie nie dtuzszym, niz wskazany w § 4 ust. 4.3.

Obowigzki WYKONAWCY obejmujg w szczegdlnosci:

26.3.1. Nadzér nad zgodnoscig realizowanych prac z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

26.3.2. wyjasnianie watpliwosci ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY powstatych w toku realizacji
PRZEDMIOTU UMOWY, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczeg6towiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnied na
dokumentacje projektowa,

26.3.3. uzgadnianie z ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w zakresie materiatow i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

26.3.4. opiniowanie przedstawionych przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub
nieefektywne w sSwietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwiekszy od kosztdw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan
musi by¢ zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO, zgodnie z PROCEDURA ZMIAN,

26.3.5. ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

26.3.6. na zadanie ZAMAWIAJACEGO, dokonanie zmian rozwigzan projektowych,

26.3.7. udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prdbach instalacji i
procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze PRZEDMIOTU UMOWY,

26.3.8. poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkow,
detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa
do odrebnego wynagrodzenia.

Dziatania WYKONAWCY w ramach sprawowania nadzoru autorskiego nie moga prowadzi¢ do opdznien w
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do zatwierdzonej przez ZAMAWIAJACEGO dokumentacji
projektowej lub pozwolenia na budowe, WYKONAWCA zobowigzany jest wtasnym kosztem i staraniem
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujagcym prawem, przy uwzglednieniu postanowien pkt. 26.4. UMOWY

Wszelkie zmiany w DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w zakresie dokumentacji projektowej, musza by¢
procedowane zgodnie z PROCEDURA ZMIAN, opisang w § 19 UMOWY.

§27

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

Zdalny dostep do srodowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operational
Technology), ZAMAWIAJACEGO. w celu realizacji przedmiotu okreslonego w UMOWIE, moze sie odbywac
wytacznie przez zatwierdzone i udostepnione przez ZAMAWIAJACEGO zestawiane na zadanie kanaty VPN
typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostepu nagrywajgce zdalne
sesje lub przez kanaty VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wielosktadnikowe np. z
wykorzystaniem tokendw RSA, zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostepu
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nagrywajgce zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie dotyczg zasobdw, ktére sg
dostepne bez ograniczen dla pracownikow ZAMAWIAJACEGO i osdb trzecich.

WYKONAWCA ma obowigzek:

27.2.1. wykorzystania wszelkich informacji znajduja sie w systemach teleinformatycznych
ZAMAWIAJACEGO, przekazanych lub udostepnionych jedynie do celéw realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej UMOWY oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

27.2.2. informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczy¢, chronic¢ w trakcie realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej UMOWY,

27.2.3. informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj.
réwniez trwale usunac z systemow teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrécié natychmiast
po zakonczeniu realizacji UMOWY.

§28

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zatgczniki stanowig integralng czes¢ UMOWY.

UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE zastosowanie
znajdujg obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,
a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

STRONY zobowigzujg sie do polubownego rozwigzywania sporéw.

W przypadku braku ugodowego rozwigzania sporu w terminie 14 dni od pierwszego wezwania do niej
przez ktérgkolwiek ze STRON UMOWY, spdr zostanie poddany pod rozstrzygniecie rzeczowo wtasciwego
sadu powszechnego siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci UMOWY wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku wystgpienia osob trzecich przeciwko ZAMAWIAJACEMU z roszczeniami z tytutu praw

patentowych lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi
WYKONAWCA.

W przypadku wystgpienia przeciwko ZAMAWIAJACEMU przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi
Z naruszenia jej praw w przedmiocie realizacji UMOWY, WYKONAWCA zobowigzany jest do ich
zaspokojenia i zwalnia ZAMAWIAJACEGO od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia przeciwko ZAMAWIAJACEMU na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen
wynikajacych z tytutéw, o ktérych mowa w ust. 28.6., WYKONAWCA bedzie zobowigzany do przystgpienia
w procesie do ZAMAWIAJACEGO i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie
przejmujac od ZAMAWIAJACEGO wszelkie koszty jej zatatwienia w tym koszty pomocy prawnej.

Wszelka korespondencja i oswiadczenia, bedg dostarczane na adresy znajdujgce sie w komparycji
UMOWY. Awizowanie korespondencji na adres wskazany w komparycji UMOWY skutkuje uznaniem
przesytki za doreczona.

UMOWE sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze STRON.
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Zataczniki:

W NV R WDN R

e ol ol
Ui A W N Rk O

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji;

Warunki Zaméwienia wraz z zatgcznikami;

Dokument potwierdzajacy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy;

Wz6r Whniosku o Dokonanie Zmiany;

Wymagania dotyczgce wtornikow projektowych i wspotrzednych elementdw infrastruktury sieciowej;
HARMONOGRAM;

Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej;

Wzér Oswiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji;

Personel WYKONAWCY;

. Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego;

. Wzér protokotu weryfikacji;

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru;

. Oswiadczenie kierownika budowy/ kierownika robét/kierownika jednostki /komérki

. Wykaz dokumentacji do odbioru;

. Wzér oswiadczenia wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzadzen

elektroenergetycznych do zatgczenia;

Protokdt koniecznosci;

Wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzadzenia w CRO;

Wz6r oswiadczenia o zachowaniu w poufnosci;

W?z6r upowaznienia i zobowigzania;

Oswiadczenie dotyczgce informacji sensytywnych.

Wykaz informacji sensytywnych.

Wytyczne do prowadzenia prac przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych w lokalizacjach ENEA
Operator sp. z o0.0.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZAtACZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z POTWIERDZENIEM CENY W TOKU AUKCIJI
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ZALACZNIK NR 2 — WARUNKI ZAMOWIENIA WRAZ Z ZAtACZNIKAMI
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ZALACZNIK NR 4 - WZOR WNIOSKU O DOKONANIE ZMIANY;

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/............../2024

czes€

Whioskujacy:

Temat zmiany:

Data wnioskowania:

1. UZASADNIENIE ZMIANY

Nalezy podac konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego umowy

2. SZCZEGOtOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO

W polu ponizej nalezy szczegdétowo opisa¢ zmiany w zakresie rzeczowym umowy, opisujgc zakres
przewidziany w PFU lub innym elemencie OPZ, zakres pierwotnie zaprojektowany w DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, jezeli juz zostat zaprojektowany, nastepnie planowane zmiany z podaniem konkretnych
danych, parametréw, itd.

Stan pierwotnie przewidziany w PFU lub innym elemencie OPZ

Opis zmian dla stanu docelowego
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3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KATEM DALSZEGO SPELNIANIA PRZEZ UMOWE
KRYTERIOW, ZACHOWANIA NIEZBEDNEJ TRWALOSCI, WPLYWU ZMIAN NA WSKAZNIKI PRODUKTU |
REZULTATU

W polu ponizej nalezy odnies¢ sie do kwestii, w jaki sposéb proponowana zmiana w umowie wptywa na zakres
rzeczowy Przedmiotu Umowy, jego funkcjonalnosci oraz czasu wdrozenia

Analiza zmian pod kqtem czaséw wdrozZenia oraz uzyskania petnej funkcjonalnosci (czy wystepuje koniecznos¢
zmiany harmonogramu)

Analiza zmian pod kqtem trwatosci Przedmiotu Umowy

Analiza zmian pod kqtem wptywu na zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy ze wskazaniem punktu w WZ

Analiza pod kgtem wynagrodzenia za Przedmiot Umowy (zgodnie z pkt 19.5 UMOWY)

Sporzadzit:

(data, podpis Wnioskujgcego)
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Akceptujacy (przyjecie Wniosku):

Whiosek zostat / nie zostat zaakceptowany (niepotrzebne skreslic)

Uzasadnienie decyzji:

(data, podpis Zatwierdzajacego)
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ZALACZNIK NR 5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WTORNIKOW PROJEKTOWYCH | WSPOLRZEDNYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
1. Wtérnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatéw plikdw

rastrowych:
a. Format plikdw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisana w nagtéwku georeferencjg).

b. Georeferencja moze by¢ rowniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna by¢ taka
sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).

c.  Pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane.
d. Gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate).
e. Minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi.

f. Dopuszcza sie przekazywanie plikow rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP, PNG, GIF
— jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanej skali, uktadu
wspotrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi byé opisany wspétrzednymi.

g. Dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikéw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢ zapisane
w takiej wersji, aby mozna byto je otworzyé w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspétrzednych (x,y) obiektow energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika do
dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,,txt” ze wspotrzednymi obiektdw energetycznych powinien miec strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspotrzedne opisujemy),Y, X

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21

3e5,5988070.90,3334766.90
4e5,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspdtrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, za$ kazdy punkt
wspotrzednych ma byé oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci dziesietne
powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowa¢ kolejnos¢ wspotrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢ zgodna z
numeracjg punktow na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar wspdtrzednych geodezyjnych
nalezy wykona¢ w szczegdlnosci dla punktédw: zataman linii, posadowienia stupdw, stacji
transformatorowych, ztgcz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami transformatorami itp.

Wspotrzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujgcych polskich uktadach wspétrzednych (obecnie
obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2
- PL1965/3
- PL1965/4
- PL1992
- PL2000/7
- WGS84

ENEA Operator sp. z 0.0. strona 69 z 96



RPUZ/G/0150/2024/0D/ZIR/RI

ZALCZNIK NR 6 — HARMONOGRAM
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ZArCZNIK NR 7 - POLISY UBEZPIECZENIOWE
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ZALACZNIK NR 8 — WZOR OSWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACII
/dotyczy oséb wykonujacych prace ze STRONY Wykonawcy

..................... ,dniae,
imie i nazwisko pracownika
nazwa jednostki organizacyjnej
OSWIADCZENIE
W zwigzku z wykonywaniem prac okreslonych w umowie nr CRU/U/1200/................... /2024 z dnia .cveeveeeveirnne )

zleconych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. zwanej dalej Zamawiajgcym, stwierdzam wtasnorecznym podpisem,
ze znana mi jest tresc nizej wymienionych przepisow w zakresie ochrony informacji:

1. Rozdziat XXXIIl oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950
ze zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze
zmianami),

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych),

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze
zmianami)

oraz

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, ktorych tres¢ stanowi pkt 16.4
UMOWY.

Zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji, z ktorymi zapoznatem sie podczas wykonywania czynnosci
powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci wynikajgcej z ww. ustaw w tym
odpowiedzialnosci finansowej, a w szczegdlnosci roszczen odszkodowawczych zgtaszanych przez osoby trzecie.

imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do podpis pracownika
reprezentowania STRONY Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 9 — PERSONEL WYKONAWCY
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ZALACZNIK NR 10 - WZOR PROTOKOtU ZDAWCZO ODBIORCZEGO

POBORU WYROBU DO WERYFIKACII

Protokot pobrania wyrobu nr ...

1. Petna nazwa i adres kontrolowanego:

7. Okreslenie warunkéw przechowywania i transportu, jezeli wyréb wymaga szczegdlnych warunkéw
przechowywania i transportu:

9. Informacja o] pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastepczego:

(pieczed i podpis osoby sporzadzajacej protokdt)
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ZALACZNIK NR 11 — WZOR PROTOKOtU WERYFIKACI

PROTOKOL Z BADAN NF ..o zdnia.....
I.  Imie i nazwisko KONtrolujacego.......cccceerrrriirirriirississsssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnnnns
I1. Identyfikacja badanego wyrobu

Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwg producenta: .......cccceeveeeieienienneienieesee e,

................................... ; nr protokotu pobrania wyrobu: .....

Data dostarczenia Wyrobu:........cceceeeveeniieinneenane ; nr protokotu przyjecia wyrobu: ........

[op} (S ~ w N [
)
Q
—
Q
©
o
o
=
Q
3.
Q
3
<
=
o
[on
c

I1l.  Wyniki badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jezeli wyrdb nie byt przekazany podmiotowi

zewnetrznemu nalezy wpisac: nie dotyczy)

...................................................................................................................

(pieczec i podpis osoby sporzgdzajgcej protokdt)
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ZALACZNIK NR 12 - ZGLOSZENIE GOTOWOSCI DO ODBIORU

ZGLOSZENIE GOTOWOSCI DO ODBIORU

ZGEASZAIACY oottt ettt ettt ettt e et n et sena et s et s an e tenans
NAZWA ZADANIA. .......ovvreereetereeeeieeesseseeseesseessesesssssssssessssssssssssassasssssssanssssssns senasansas

UMOWA NR w..ooevveeeevecvcee st s st st ses s ses s s s e s s s st esas s s sae s st esses s sesss s sessesaseesareas
INWESTOR ..ottt esesae et et s s et s e st et s st e st et s s st et s s s et sae s e s s s et e s et s asses s s eaetenansesesanaen
IMIEJSCOWOSC ...ttt sttt sttt bttt bt b b ae b ens s st sanas

PROPONOWANY TERMIN ODBIORU .....ccoiciiiiiiiiiiiiiiriereeee et

Zataczniki wg wykazu okreslonego na podstawie Zatgcznika nr 14** np:

1.

2.

Powykonawcze inwentaryzacje SEOUEZYJNE......cccueeiiuiiereeriiieeeieesitee st ettt et seee st e e ssreesabaeesaeeeane
LI (V] ol = W4 o] Lo 1 =T | FO SRRSOt

Dokumenty dopuszczenia wyrobdw budowlanych urzadzen do obrotu i powszechnego stosowania lub
stosowania jednostkowego

5.1. ABBSTY .ottt e s e
5.2 (014 {1.e 15U
5.3. [0J=3 Lo Tglo ol (=30 do o Yo L Lo X Yol FOU SRR

Protokoty badan i sprawdzen odbiorczych

6.1. Transformatora (NF, AQUQA).........c.oocuveivueecieeeseeeeeese et sete e et ee et s e s e seseesstaeeseessaeeases
6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/NNX.........oeceeeeeeeeeeieeeeeieeeeee et eseeestaeeeireesiseesiressireeeaans
6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan...............coeeeueeeeeeceeieesiiieesieeeeiieeeecieaessieean
6.4. Odbioru kabla przed ZASYPANI@M.............eeeieeeeciieeieeeeeeecciete e e e eeecitae e e e e esesiareaaseeesssssseees
6.5. Odbioru nawierzchni i ZAGESZCZENIA GIrUNTU.........ccceeveeeesrieeeeiieeeeeiieeesieeessieeessisteessseeeas
6.6. KOBIO WIN/SINSNNF ..ottt ettt e ettt e et e et e s st e s e et e s eaneaeeaaes
6.7. KONSEIUKC]i WSPOICZYCR ..ottt s et seata e ssasaaaesseaassanees
6.8. PrzeWOAU WIN/SIN/NNF oottt ettt e ettt e ettt e s st s s et a s e asssanaeeas
6.9. (0 1o [T [o74 111 o 1 . 7SS EN
6.10.  NAPICC FAZONIQ. ....ccceevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e ettt e e sttt aa e ettt e s e e attaaeesssaaeatasaeassaseesssaen ses
B.10.  EAZeoeeeeeeeeeeee et ettt sttt

6.12.  ,Wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzgdzenia w CRO” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatoréw
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(Dz.U. 2017 r. poz. 2419) (dla urzqdzen zawierajgcych SFs w ilosci co najmniej 3 kg w
wyodrebnionych przedziatach gazowych, wypetniona w zakresie danych urzqdzenia i podpisana
przez sktadajgcego) zgodnie Zatqcznikiem nr 17.

6.3, e e b e s s

Inne dokumenty

8.1. KQrty QWOIANCYJNO. ...ccc..eieeiiiiiieeee ettt ettt ee s
8.2. INSEIUKCIE fADIYCZNC........oeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et e e e e e st e e e ttaa e e sseaeesseaaeanas s
8.3. Opracowane programy tqczeniowe dla wykonania badar odbiorczych.............................
8.4. Oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robét/Kierownika jednostki/komarki;

Potwierdzenie Oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robdt/Kierownika
jednostki/komorki (Zatgcznik nr 13)

Rozliczenie materiatdW zZ demMONTAZU..........cooiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e arararaba s aaaraaaraaaaaaaansaes

Jednoczesnie OSWIADCZAM, iz niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostato
zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Nie dotyczy przypadkow
niezgodnosci ze standardami, ktére s wynikiem uzyskanych wczes$niej zgéd na odstepstwo od stosowania
Standardéw.***

10.

11.

(data, pieczec i podpis zgtaszajgcego)
Kierownik Budowy/Kierownik Robét/Kierownik komarki/jednostki”

Komplet dostarczonych dokumentéw przyjat:

(data, pieczec i podpis przyjmujacego)

Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego/Prowadzacy Zadanie”

Informacja o usunieciu usterek (nie majgcych wptywu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem
POZYLYWINYIM): ottt ettt et et se et st es esee e st sae seses et esesseeee sesses esereanssen sessessesensenssressesensnsens

(data, pieczec i podpis zgtaszajgcego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robét/Kierownik jednostki/komérki*
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(data, pieczec i podpis przyjmujgcego)

Inspektor Nadzoru/Prowadzacy Zadanie”
*- niepotrzebne skreéli¢
**. dostosowac do potrzeb wynikajgcych z rodzaju Zadania zaktualizowac numeracje punktow

**%_ skresli¢ gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do
realizacji przed wejsciem w zycie Standardéw dotyczacych robot i wyrobow objetych projektem.
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ZAtACZNIK NR 13 - OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI
/KOMORKI

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMORKI

Niniejszym o$wiadczam, ze:

1) zadanie

(nazwa Zadania)

Pozwolenie na budowe/ Zgtoszenie N ettt et e et es st et et sn b ar et s z dnia

- zostata wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowe”;

- zostata wykonana z nastepujgcymi zmianami, nieodstepujgcymi w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu”/ warunkéw pozwolenia na budowe”

(wymienic kazdq nieistotng zmiane)

2) doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy i teren przylegty.

3) Zadanie zrealizowano w oparciu 0 UMOWE Nl......ccereverernee. Z dnideeeeeiee, pomiedzy ENEA
OpPerator SP. Z 0.0., @ueeeieeieriieriniene crveresreseeseseeraerassee s seesenens , wypetniajgc wszystkie obowigzki
wynikajace ze Zlecenia nr e z dnia ,

/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemow informatycznych ENEA Operator
Sp.zo.0./**

4) prace zakoriczono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostepem oséb nieupowaznionych, sprzet,
narzedzia i materiaty usunieto, pracownikbw z miejsca pracy wyprowadzono, urzadzenie
elektroenergetyczne nadaje sie do zataczenia.

Oswiadczam, ze wbudowane wyroby budowlane posiadaty odpowiednie oznakowania ,,CE” Ilub ,B” i
zatgczong informacje o wyrobie oraz instrukcje jezeli byta wymagana.

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datg 01.05.2004r posiadaty
potwierdzenie zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostate wyroby byty
wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

(miejscowos¢ i data) (podpis Kierownik
Budowy/Kierownika Robdét i piecze
Kierownika Jednostki/Komaorki)
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*- niepotrzebne skresli¢

**_ skresli¢ w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowe;j
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ZAtACZNIK NR 14 - WYKAZ DOKUMENTACIJI DO ODBIORU
Dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

a)

e)

f)

g)

a)

t)

dokumenty zwigzane ze zgtoszeniem budowy do odpowiednich organdéw zgodnie z wymogami Ustawy
»,Prawo Budowlane” oraz oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
jezeli zostat on ustanowiony.

kopia pozwolenia na budowe,

o$wiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Roboét/Kierownika jednostki/komorki; potwierdzenie
os$wiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robdt/Kierownika jednostki/komorki (Zatacznik nr 13 do
UMOWY),

zgtoszenie gotowosci do Odbioru Zadania (Zatacznik nr 12 do UMOWY),

oswiadczenie wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzadzen elektroenergetycznych do
zafaczenia (Zatacznik nr 15 do UMOWY),

kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy ztozong w odpowiednim urzedzie,

dokumenty dopuszczenia wyrobédw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania
jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy ,Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, itp.),

protokoty odbioréw i préb fabrycznych,
Program Pierwszego Zataczenia (o ile jest wymagany),
aktualne protokoty badan odbiorczych wykonanych przed przytgczeniem do sieci,

protokoty odbioréw  czeiciowych, protokoty ODBIOROW ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
lub zanikajgcych oraz dokumenty potwierdzajgce usuniecie ewentualnych usterek i wad nieistotnych
stwierdzonych podczas wczesniejszych odbioréw,

dokumentacja powykonawcza,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawecza lub, o ile Przewodniczacy Komisji Odbioru Technicznego uzna to
za zasadne o$wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedtozeniu do PODGIK,

dziennik budowy z zamknietym zadaniem inwestycyjnym,
dokumentacje potwierdzajgcg utylizacje odpadow i materiatéw z demontazu,

dokumenty $wiadczace o uregulowaniu tytutu prawnego do gruntu, na ktérym znajdujg sie
obiekty/urzgdzenia Enea Operator Sp. z 0.0. - zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi w Enea Operator Sp.
z 0.0., w szczegdlnosci akty notarialne potwierdzajgce ustanowienie stuzebnosci przesytu,

dokumenty Swiadczace o zaspokojeniu roszczen wtascicieli nieruchomosci na terenie ktérych prowadzone
byty roboty budowlane objete zakresem Odbioru, np. wyptata odszkodowan, protokoty zwalniania paséw
drogowych itp.

opracowang lub zaktualizowang Instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych/ obiektu/
urzadzenia oraz dokumenty Swiadczgce o przeszkoleniu personelu eksploatujgcego,

uzgodniony z Enea Operator Sp. z 0.0. harmonogram préb i testéw (wytworcy) — jesli wystepujg,

gwarancje na sprzet/urzadzenia,

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAW(CA przekaze nastepujace dokumenty:
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a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy z
potwierdzeniem wystania lub dostarczenia wtasciwemu organowi (o ile jest wymagany),

b) Wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzadzenia w CRO zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urzadzer zawierajacych SFs w iloéci co najmniej 3 kg w
wyodrebnionych przedziatach gazowych), wypetniona w zakresie danych urzadzenia i podpisana przez
sktadajacego — Zatacznik nr 17 do UMOWY).

oraz inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami, w tym zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. udostgpnionymi regulacjami i standardami
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ZALACZNIK NR 15 — WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOSCI MONTAZU ORAZ O GOTOWOSCI
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAtACZENIA

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOSCI MONTAZU ORAZ O GOTOWOSCI URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAtACZENIA

Oswiadczenie przed podaniem napiecia

Oswiadczam, ze ww. obiekt/urzadzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzg i sztuka
techniczng oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje sie do zatgczenia pod napiecie / podtgczono
pod napiecie w technologii prac pod napieciem*). Obiekt/urzadzenie elektroenergetyczne nie stwarza
zagrozenia dla otoczenia oraz istniejgcej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona
przeciwporazeniowa (wymagane protokoty pomiarowe przekazane zostang przy odbiorze). Przyjmuje
rowniez do wiadomosci, ze ewentualne dalsze prace mogg by¢ realizowane po ponownym zgtoszeniu
wykonania pracy na warunkach obowigzujacych w Enea Operator Sp. z 0.0.

Kierujgcy Zespotem:

Oswiadczenie po podaniu napiecia (dla sieci niskiego napiecia)

Sprawdzono zgodnosc¢ i poprawnosé podtaczenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno — neutralnego
oraz kierunek wirowania w stosunku do wtaczanej sieci nn.

Podpis kierujgcego Zespotem ........ccccceeeeveeceicnrceenne
Potwierdzenie przyjecia dokumentu: .......ccoeeeeeveeveeceieriveseece e

(czytelny podpis przygotowujgcego miejsce pracy)

*) Niepotrzebne skresli¢
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ZAtACZNIK NR 16 - WZOR PROTOKOtU KONIECZNOSCI
PROTOKOL KONIECZNOSCI NR .../20...

na wprowadzenie zmian / robét dodatkowych*

..................... , dnia ... 20... roku
Dotyczy: Whniosku o dokonanie zmian w umowie CRU/U/1200/................... /2024
1) OIS ZMIAN: vt ettt ie e etee sttt et ete st e e ses et et sestes et ses et eseses et et sessesseeses et et ses bt asees et eRenen et et senbesaresenbenaneenatene s
2)  UZASAONIENIE ZMIBNY: ettt sttt ettt e st e ses e st seaea st seseae ses s ses e sesea seseae ses e sesea ses e ses e sesereescaesene s

5) Przewidywana ilos¢ robét budowlanych lub ustugi po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany
stanowig zmiane PFU lub innego elementy OPZ :

6) Propozycja WYKONAWCY wyceny robot budowlanych lub ustugi, o ktérych mowa w pkt 19.4. UMOWY
w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowig zmiane PFU lub innego elementy OPZ UMOWY zgodnie
Z ponizszg tabela:

Jedn. | lloéé¢ | Cena jedn. Wartos¢ netto PLN

L.p. Nazwa i opis pozycji
g ] miary | jedn. PLN

7) Propozycja Wykonawcy wyceny robdt budowlanych lub ustug, o ktérych mowa w pkt 19.4.1. UMOWY
zgodnie z kalkulacjg cen jednostkowych okreslong w .pkt 19.4 UMOWY.

8) Propozycja wyceny robdt budowlanych lub ustug przedstawiona w pkt. 5 lub 6 bedzie podlegac
negocjacjom potwierdzony pisemnym protokotem.

9) Z tytutu robét budowlanych lub ustug objetych niniejszym protokétem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi*
0 zmiane terminu zakoriczenia ROBOT.

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli:
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a) WYKONAWCA: b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

Zatgczniki*:
2.

* - niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 17 - WYKAZ DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAtOZENIA KARTY URZADZENIA W CRO

Dane urzadzenia

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu
cieplarnianego zawartego w urzadzeniu?

Szesciofluorek siarki (SFe)

llos¢ substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu
cieplarnianego zawartego w urzadzeniu w kg?

Adres eksploatacji urzadzenia

Kategoria®

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wytgcznik)

Model/ typ urzadzenia

Numer seryjny

Data produkcji

Data i podpis

Objasnienia:
1 Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SFs
2)
=  tabliczki znamionowej urzadzenia,
= dokumentacji technicznej urzadzenia,

= pisemnej informacji od producenta.

2) Poprzez Kategorie rozumiemy urzadzenie SN lub WN.

Zawartos¢ gazu w jednym wyodrebnionym przedziale nalezy weryfikowa¢ na podstawie
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ZALACZNIK NR 18 - WZOR OSWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOSCI

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y) ze, firma . z siedzibg  przy

.................................................. , reprezentowana przez

(o] - 2T OO PR O TPPTPRROR zobowigzuje sie:

1. do wykorzystania wszystkich informacji wynikajgcych z dokumentéw Zamawiajgcego o nazwie:

,Przytaczenie do sieci elektrowni Grabno Potudnie (pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo”
- tylko i wytacznie do celéw realizacji Umowy CRU/U/1200/............. /2024 oraz nieudostepniania ich

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci przez czas
nieograniczony,

2. odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz zniszczy¢ lub zwrdci¢ natychmiast po przeprowadzeniu
niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. rowniez trwale usungé¢ zsystemow

informatycznych), uzyskane od Zamawiajgcego informacje zwigzane z dokumentem wskazanym w pkt.

1 powyzej.

miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 19 — WZOR UPOWAZNIENIA | ZOBOWIAZANIA

UPOWAZNIAM
Niniejszym upowazniam, Panig/a ..., , legitymujacego sie numerem i serig dowodu
tozsamosci e, , zatrudnionego w Spotce
............................................................................................ ZSIedzibg .. O
wgladu do dokumentéw:
a)
—tylko i wytacznie do celdw realizacji umowy nr CRU/U/1200/................... /2024 pn.,Przytgczenie do

sieci elektrowni Grabno Potudnie (pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo”

Prosze o przestanie ww. dokumentdw na imienny adres poczty elektronicznej:

miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
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ZOBOWIAZANIE

Ja, e legitymujgca / cy sie numerem i serig dowodu tozsamosSCi .........cceereennns,

zobowigzuje sie do nieudostepniania tresci i nazwy dokumentow:

Zatacznik nr 15 - Warunki techniczne do projektowania — Przytgczenie do sieci elektrowni Grabno Potudnie

(pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci przez czas nieograniczony,
atakie do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrdcenia natychmiast
po zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/................... /2024 pn. Przytaczenie do sieci elektrowni Grabno Potudnie
(pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo (tj. réwniez trwatego usuniecia z systeméw informatycznych),

uzyskanych od Zamawiajgcego informacji zwigzanych z dokumentem wskazanym powyze;j.

miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

UWAGA !

Informacje ENEA Operator sp. z 0. 0. zawarte w dokumencie, mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu
art. 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ktédrych m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich
podstawie wigze sie z odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
odpowiedzialnoscig karna.
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ZALACZNIK NR 20 - OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOSCI INFORMACJI
SENSYTYWNYCH

Oswiadczam(y), ze zobowigzuje(my) sie:

a) do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych (zgodnie z wykazem ponizej)
przekazanych lub udostepnionych przez ENEA Operator sp. z o0.0. jedynie do celéow
przeprowadzenia niniejszego postepowania o0 udzielenie Zamowienia oraz
nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w
catosci lub czesci,

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczy¢, chronié¢ w trakcie przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie Zamowienia,

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczyé (tj.
rowniez trwale usungé z systemodw teleinformatycznych) albo zwrécié natychmiast po

zakonczeniu niniejszego postepowania o udzielenie Zamodwienia.

miejscowos$¢ i data podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 21 — WYKAZ SENSYTYWNYCH INFORMACII

WYKAZ SENSYTYWNYCH INFORMACJI

Za informacje sensytywne uznaje sie:

1. informacje dotyczace Uzytkownikdéw Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikdw Systemu uzyskane
przez ENEA Operator sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej OSD, ktére mogq
przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu korzysci handlowe, do
ktdrych zalicza sie:

—  warunki uméw, w tym finansowe:

indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytgczenia do sieci;
moC umowna;

poziom zuzycia energii elektrycznej;

termin pfatnosci faktury;

okres rozliczeniowy;

O O O O

- dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcow i przygotowanie dedykowanych ofert:
o hazwa/imie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
o struktura poboru energii elektrycznej;
o dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia odbiorcow;
o historia ptatnosci;
o zadtuzenie odbiorcy;
2. informacje o Systemie zarzadzanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i 0 Dziatalnosci podstawowej

0OSD, ktdre mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu
korzysci handlowe:

-~ ekspertyzy wptywu przylgczania do sieci elektroenergetycznej urzadzen, instalacji lub sieci
wytworczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

- informacje dotyczace infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzadzania tg infrastruktura,
nie bedace Informacjami ogdélnodostepnymi.
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ZALACZNIK NR 22 - Wytyczne do prowadzenia prac przez pracownikéw podmiotdéw zewnetrznych

Wytyczne do prowadzenia prac przez pracownikdw podmiotédw zewnetrznych w lokalizacjach Enea Operator

Sp.zo

.0.

Rozdziat 1. Postanowienia ogdlne

1.

Informacje ogdlne

Prace realizowane na terenie siedzib ENEA Operator Sp. z 0.0. (EOP) powinny uwzglednia¢ zasady organizacji

pracy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami bhp, oraz niniejszymi wytycznymi majacymi na celu

obnizenie ryzyka zarazenia pracownikdw ENEA Operator Sp. z 0.0. wirusem SARS-Cov-2 wywotujgcym chorobe
COVID-19.

2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wymagania ogdlne

. Zakres wytycznych - prace realizowane przez pracownikéw firm zewnetrznych na terenie siedzib EOP za
wyjatkiem pracownikéw GK ENEA.

Wytyczne dotycza wszystkich oséb, ktére wchodzg na teren budynkéw siedzib EOP swiadczy¢ prace, w
szczegdlnosci na podstawie umow konserwacyjnych i serwisowych, ktdérzy nie sg pracownikami EOP za
wyjatkiem firm zewnetrznych dla ktérych miejscem $wiadczenia pracy sg siedziby EOP w szczegdlnosci
ustug w zakresie utrzymania czystosci obiektéw oraz ochrony. W przypadku tych firm majg one
obowigzek ztozenia oswiadczen stanowigcych zatacznik nr 1 do koordynatoréw umoéw oraz codziennej
kontroli zdrowia pracownikow.

Dostep do obiektéw realizowany jest zgodnie z Procedurg ruchu osobowego w obiektach niesieciowych
EOP.

Za wyposazenie pracownikdéw firm zewnetrznych w $rodki ochrony indywidualnej wynikajace z
obowigzujacych przepisow BHP oraz dodatkowe S$rodki wynikajgce z zagrozenia zarazenia
koronawirusem np.: maseczki jednorazowe, okulary ochronne lub przytbice, rekawice jednorazowe, a
takze srodki do dezynfekcji rgk odpowiedzialny jest Wykonawca.

Pracownicy Enea Operator Sp. z 0.0. bezposrednio nadzorujacy prace, wyposazani sg w srodki ochrony
indywidualnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz maseczki jednorazowe, okulary ochronne lub
przytbica, rekawice jednorazowe i srodki do dezynfekcji rak.

Wszyscy pracownicy zewnetrzni, przed przystgpieniem do zleconych prac, zobowigzani sg do
wypetnienia otrzymanego wczesniej w formie elektronicznej zatacznika nr 1: ,O$wiadczenie -
koronawirus oswiadczenie pracownicy zewnetrzni”. do indywidualnego uzupetnienia i przekazania na
zasadach opisanych w rozdziale 2, pkt. 1.6 oraz zatgcznika nr 2 Informacja Administratora danych -
Obowigzek informacyjny

Rozdziat 2. Postanowienia szczegétowe

1.
11

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Organizacja prac.

. Ograniczenie poruszania sie pracownikéw zewnetrznych do niezbednego minimum wyfacznie w celu
realizacji prac, bez kontaktu z niechronionymi pracownikami EOP.

Zakaz korzystania z pomieszczen, w ktdrych nie s3 wykonywane prace przez wykonawce - tzw. strefa
ograniczonego dostepu dla wykonawcy.

Zakaz bezposredniego kontaktu oraz zachowanie bezpiecznej odlegtosci min. 2 m, pomiedzy
pracownikiem Wykonawcy a pracownikiem EOP.

Zakaz stosowania tych samych dokumentdéw, np. podpisywanie, przekazywanie osobiste dokumentéw.
Zaleca sie stosowanie elektronicznego obiegu dokumentéw.

Zgtoszenia realizacji prac oraz dostaw nalezy przekazywac wytacznie elektronicznie.
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1.6. Weryfikacja tozsamosci, pomiar temperatury ciata:

1.6.1. pojazd z pracownikami Wykonawcy czeka przed bramg wjazdowa lub budynkiem w celu weryfikacji
tozsamosci oraz okazania o$wiadczen

1.6.2. weryfikacja tozsamosci oraz okazanie o$wiadczen prowadzone jest z bezpiecznej odlegtosci, przez
szybe pojazdu,

1.6.3. oswiadczenia przekazywane s3 przez Wykonawce drogg elektroniczng osobie nadzorujgcej prace
przed wejsciem na obiekt,

1.6.4. pomiar temperatury ciata wykonywany jest przez pracownikdéw wykonawcy oraz pokazywany przez
szybe pracownikowi,

1.6.5. w przypadku stanu podgoraczkowego, tj. powyzej 37,0°C lub ztego samopoczucia, lub pozytywnego
oswiadczenia w ktérymkolwiek z jego punktow, nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika oraz oséb,
ktére miaty z nim bezposredni kontakt,

2. Organizacja prac w sytuacjach awaryjnych

Prace w sytuacjach awaryjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogéInymi przepisami i zasadami bhp stosujac sie do

zapisOw z Rozdziatu 2 pkt 1.1 do 1.4 oraz stosujgc wymagane srodki ochronne.

3. Wymagane $rodki ochronne.

3.1. Srodki ochrony indywidualnej (SO1) wynikajace z zakresu wykonywanej pracy.
3.2. Dodatkowe SOI:

3.2.1. Rekawice jednorazowe.

3.2.2. Maseczka jednorazowa.

3.2.3. Okulary ochronne lub przytbica.

3.2.4. Srodki do dezynfekcji rak.

3.2.5. Na podstawie decyzji Sztabu Kryzysowego, kierownik wtasciwego Wydziatu Administracji oraz
Kierownik Biura BN dla siedziby Dyrekcji spétki wprowadza koniecznos$¢ zastosowania
dodatkowych srodkédw ochrony indywidualnej np. kombinezondw.

Uwaga. Pracownicy Wykonawcy zobowiazani sa po zakoriczeniu pracy do zabrania uzywanych dodatkowych SOI.

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy.

Nalezy wykonywaé standardowe czynnos$ci zwigzane z bezpieczng organizacjg pracy oraz podstawowymi

obowigzkami i zasadami higieny w tym dezynfekowac rece.

Czynnosci w trakcie pracy.

Nalezy wykonywaé standardowe czynnosci zwigzane z bezpieczng organizacjg pracy oraz podstawowymi

obowigzkami i zasadami higieny.

Czynnosci po zakonczeniu pracy.
Nalezy stosowac przepisy i zasady bhp zwigzane z ogdlng organizacjg pracy po zakonczeniu prac.
Nalezy zdezynfekowad rece, uzywany sprzet i narzedzia uzyte do wykonania pracy.
W przypadku potrzeby do dezynfekcji pomieszczen oraz urzgdzen i instalacji w nich sie znajdujgcych nalezy
uzy¢ sprzetu do ozonowania bedgcego na wyposazeniu jednostki organizacyjnej lub zleci¢ dezynfekcje
firmie zewnetrznej

Czynnosci zabronione - zgodnie z ogdInymi zasadami.
Zakaz pracy bez odpowiednich srodkéw ochrony indywidualne;j.
Zakaz pracy pracownikow wykonawcdéw zewnetrznych z objawami infekcji wirusowych lub bakteryjnych,
np. gorgczka, suchy kaszel, katar.
Zakaz korzystania z pomieszczen socjalnych dostepnych dla pracownikéw EOP.
Korzystanie z weztéw sanitarnych, wymaga uzgodnienia zasad korzystania z osobg odpowiedzialng za
administrowaniem obiektem.

Zasady postepowania w sytuacjach stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia.
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1. Nalezy postepowac zgodnie z ogdlnymi przepisami i zasadami bhp.

2. W przypadku nagtego ztego samopoczucia, ktére moze $wiadczy¢ o objawach choroby wywofanej
wirusem SARS-Cov-2, nalezy bezwzglednie przerwac prace, zgtosi¢ informacje bezposredniemu
przetozonemu. Nalezy powiadomi¢ stuzby sanitarno-epidemiologiczne oraz postepowaé z
rekomendacjami Gtéwnego Inspektoratu Sanitarnego.
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Zatacznik nr 1
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ja, nizej podpisany/a

(imie i nazwisko)

PraCOWNIK FIFIMY oottt et et ee et st e et ss et sbe e e s et sessas et sbennssessessre et stenen ,
(nazwa firmy)
1) nie przebywatem/am za granicg w ciggu ostatnich 14 dni,

2) nie zamieszkuje ani nie pozostaje w bezposrednim kontakcie z osobami, ktére przebywaty za granicg w ciggu
ostatnich 14 dni,

3) nie zamieszkuje ani nie pozostaje w bezposrednim kontakcie z osobami, ktére objete byty kwarantanng lub
izolowaniem w ciggu ostatnich 14 dni,

4) poddaje sie dobrowolnie pomiarowi temperatury ciata przy uzyciu odpowiednich urzagdzen (termometr
bezdotykowy / kamera termowizyjna).

Jednoczesnie zapoznatem/am sie i zobowigzuje sie do przestrzegania zalecerr w zakresie profilaktyki
przeciwwirusowej obowigzujgcej w ENEA Operator sp. z 0.0.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany zobowigzuje sie do ponownego ztozenia zaktualizowanego oswiadczenia.

Ponadto o$wiadczam, ze zostatam/zostatem poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator sp. z 0.0. 0
przystugujacych mi z tytutu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania danych
osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz o ewentualnych odbiorcach moich danych
osobowych.

(Data) (Podpis czytelny pracownika)
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Zatacznik nr 2

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o0.0., ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan NIP: 782-23-77-160,
REGON: 300455398, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitat zaktadowy:
4 696 937 500 PLN.

WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ na adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spotka z o.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, poprzez
kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

a) realizacji oraz rozliczenia ustugi badz umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b) zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie siedzib Administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie

przepisdw prawa.
Administrator moze rowniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug
lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz, w szczegdélnosci podmiotom swiadczgcym Administratorowi
ustugi IT, ksiegowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawcow
ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczenstwa
Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres:

a) wynikajacy z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz przez czas niezbedny do
dochodzenia roszczen, w zakresie wykonywanych uméw;
b) zagrozenia kryzysowego w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19 w zakresie.

5. Posiada Pan/Pani prawo zadania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO,

c) ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f)  prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
—w granicach art. 21 RODO,

6. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywac sie poprzez przeslanie swoich zadan
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

7. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji ustugi badz
umowy.

8. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.
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