
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 

110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej 

S-2018-04735 
 



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 46 
 

Nazwa zamówienia: Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 
110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej. 
 

Lokalizacja obiektu: Dz. nr 5660/2, w obrębie 0001 M. Wałcz, Miasto Wałcz, powiat 
wałecki, województwo zachodniopomorskie. 

 
Nazwa i kody CPV: 
 
Główny kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane. 
 
Dodatkowe kody CPV: 
24951220-3 - Środki gaśnicze 
31170000-8 - Transformatory 
31213100-3 - Rozdzielnie 
31300000-9 - Drut i kabel izolowany 
31320000-5 - Kable energetyczne 
31321000-2 - Linie energetyczne 
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 
31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia  
31518200-2 - Oświetlenie awaryjne 
38551000-2 - Liczniki energii 
42000000-6 - Maszyny przemysłowe 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji 
45232221-7 - Podstacje transformatorowe 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312310-3 - Ochrona odgromowa 
45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia 
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów 
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwanie odpadów, czyszczenie/sprzatanie i usługi 
ekologiczne  

 
 
 
 

Nazwa i adres zamawiającego: ENEA Operator sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 58 
60-479 Poznań 
 
Oddział Dystrybucji Poznań 
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań 
 

Opracował: Wiktor Kaźmierczak 
 

Zweryfikował pod względem 
formalnym i merytorycznym: Dominik Kędzierski 

 

 
 Zatwierdził 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego projekt, dostawę, 
montaż, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji stacji 
dwutransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP], zwanej dalej GPZ WAŁCZ 
PÓŁNOC powstałej poprzez rozbudowę istniejącej stacji jednotransformatorowej. 

W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zgłoszenia 
itp. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Zamówienia (WZ) wraz 
z załącznikami, w tym z niniejszym załącznikiem zwanym dalej PFU, a w części 
nieopisanej w PFU zgodnie z wytycznymi określonymi jako „Standardy w sieci 
dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.” (zwanymi dalej STANDARDAMI) 
aktualnymi na dzień wszczęcia postępowania, opublikowanymi na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

GPZ WAŁCZ PÓŁNOC zlokalizowany będzie na dz. nr 5660/2 w obrębie 
0001 M. Wałcz, Miasto Wałcz, powiat wałecki, województwo 
zachodniopomorskie o powierzchni 0,58 ha. 

1.2.2. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 

Działka nr 5660/2 stanowi własność zamawiającego. 

Teren istniejącej stacji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) i oznaczony na rysunku planu symbolem E1, jako 
teren urządzeń elektroenergetycznych. 

1.2.3. Aktualne zagospodarowanie terenu 

Na działce 5660/2 znajduje się stacja jednotransformatorowa 110/15 kV 
Wałcz Północ [WLP] wybudowana w 2013 roku, a plan istniejącego 
zagospodarowania terenu został przestawiony w załączniku nr 1 do PFU. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zadania opisanego w pkt 1. służy zwiększeniu dostępnych mocy 
przyłączeniowych w regionie, poprawie wartości wskaźników jakościowych 
i parametrów jakości energii. 

W powyższym celu należy rozbudować istniejącą stację jednotransformatorową 
110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji dwutransformatorowej 110/15 kV 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi STANDARDAMI, a w szczególności ze 
standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje 
dwutransformatorowe 110 kV/SN”. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe GPZ WAŁCZ PÓŁNOC określa 
Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” 
oraz pozostałe STANDARDY, przy czym: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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a) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 573 ze 
zm.), nie dopuszcza się wprowadzania do użytkowania, w terminach 
określonych Rozporządzeniem, urządzeń wykorzystujących w medium 
izolacyjnym lub przerywającym łuk elektryczny fluorowanych gazów 
cieplarnianych, 

b) nie doposażać GPZ WAŁCZ PÓŁNOC w stanowiska BKR i kable SN 
dla ich przyłączenia, natomiast należy wykonać pola SN dla 
przyłączenia BKR i obwody wtórne z nimi związane oraz przewidzieć 
na terenie stacji rezerwę miejsca umożliwiającą w przyszłości 
zabudowę stanowisk bez konieczności wykonywania prac 
budowlanych,  

c) istniejące stanowiska zespołów uziemiających należy zmodernizować 
pozostawiając je w obecnej lokalizacji, na zewnątrz budynku, 

d) należy zastosować przekładniki prądowe 110 kV o wartości prądu 
wtórnego 5 A, 

e) liczba pól i wyposażenie rozdzielni SN powinny być zgodne z ppkt 2.6. 

1.4.1. Dane systemu energetycznego 

napięcie znamionowe sieci 110 kV; 

częstotliwość znamionowa 50 Hz; 

sposób uziemienia punktu zerowego bezpośredni; 

współczynnik zwarcia doziemnego nie większy niż 1,4; 

znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy 
(sym. 3-faz.) max. dla urządzeń 

40 kAsk; 

znamionowy załączalny prąd zwarciowy 100 kA. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego określa Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 
sp. z o.o. „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 1. Stacje dwutransformatorowe 
110 kV/SN” oraz pozostałe STANDARDY o charakterze subsydiarnym do wyżej 
wymienionego, a w szczególności: 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 4 „System ochrony 
technicznej”,  

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 5 „Węzeł teletransmisyjny”, 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 6 „Telemechanika”, 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 7 „Rozwiązania 
konstrukcyjno-budowlane”, 

• „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”, 

• „Napowietrzna aparatura WN prądu przemiennego”, 

• „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia”, 

• „Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia” 

• „Dobór środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
w sieci SN”, 

• „Budowa układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej”, 

• „Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego i średniego napięcia”, 

• „Układy pomiarowe energii elektrycznej”, 

• „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne - wzory 
i zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.”. 
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Wymagania wskazane w niniejszym rozdziale PFU są nadrzędne względem wymagań 
określonych w STANDARDACH i rozszerzeniem zapisów punktu „Opis ogólny 
przedmiotu zamówienia" i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.  

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 
wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący 
element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Do podstawowych zadań wykonawcy będzie należeć: 

a) Budowa i uruchomienie stacji dwutransformatorowej 110/15 kV Wałcz 
Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprzez rozbudowę 
istniejącej stacji tj. m. in.: 

− dobudowę drugiego pola transformatorowego, 

− posadowienie transformatora o mocy 25 MVA, 

− przebudowę pola łącznika szyn 110 kV z wykorzystaniem nowych 
urządzeń, 

− wymiana przekładnika prądowego na kombinowany w polu TR1, 

− przebudowę stanowisk zespołów uziemiających z wykorzystaniem 
nowych transformatorów i dławików, 

− dobudowę drugiej sekcji rozdzielni SN-15 kV, 

− dostosowanie infrastruktury towarzyszącej do nowej funkcji stacji. 

b) Usunięcie ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z istniejącą infrastrukturą oraz odtworzenie tej infrastruktury 
w uzgodnionym miejscu, przy czym wszelkie prace w tym zakresie 
należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci i Zamawiającym. 

c) Wykonanie tymczasowego mostu szynowego obejściowego linii 
napowietrznej WN wraz z zabudową i demontażem, dwóch 
odłączników 110 kV dla potrzeb zachowania ciągłości zasilania WN. 

d) Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji 
zadania. 

e) Opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z ppkt 2.25.). 

f) Usunięcie ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z istniejącą infrastrukturą oraz odtworzenie tej infrastruktury 
w uzgodnionym miejscu, przy czym wszelkie prace w tym zakresie 
należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci i Zamawiającym. 

g) Pozyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych umożliwiających budowę oraz rozbiórkę. 

h) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie przedmiotu umowy. 

i) Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw 
zabezpieczeń - wszystkich urządzeń w przebudowanej stacji 
z wyłączeniem linii 110 kV i łącznika szyn 110 kV, dla których nastawy 
zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy 
należy ich wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie. 

j) Wykonanie pomiarów hałasu oraz promieniowania 
elektromagnetycznego. 

k) Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz  
zgodnie z art. 122a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami) przekaże je 
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w postaci elektronicznej wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska (WIOŚ) i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów, a kopie 
przekaże Zamawiającemu.  

l) Zgłoszenie nowopowstałej infrastruktury, jako obiektu wytwarzającego 
pole elektromagnetyczne. Wykonawca dokona zgłoszenia instalacji do 
WIOŚ przestrzegając wymaganych terminów, a kopie zgłoszenia 
przekaże Zamawiającemu. Na 30 dni przed oddaniem do użytkowania 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca 
negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje oraz linie 
elektroenergetyczne o napięciu nie mniejszym niż 110 kV), należy ją 
zgłosić do właściwego terytorialnie WIOŚ (art. 76. ust. 4 POŚ). Do 
rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób 
istotny instalacji można przystąpić jeśli WIOŚ w terminie 30 dni od 
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 152 
POŚ). Kopię zgłoszenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

m) Przeszkolenie pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie 
obsługi i eksploatacji GPZ WAŁCZ PÓŁNOC 

2.1. Linia napowietrzna WN-110 kV 

Bez zmian. 

2.2. Rozdzielnia WN-110 KV 

Istniejącą rozdzielnię 110 kV należy rozbudować o pole transformatorowe.  

Dodatkowo należy: 

a) wymienić przekładnik prądowy w polu TR1 na kombinowany, 

b) przebudować pole łącznika szyn 110 kV z wykorzystaniem nowych 
urządzeń tj. wyłącznika, przekładnika kombinowanego oraz odłącznika 
z uziemnikiem, 

zgodnie z podstawowym rozwiązaniem przedstawionym w STANDARDZIE 
i poniższą uwagą. 

Istniejący przekładnik prądowy oraz odłącznik szynowy, po demontażu, należy 
przekazać na magazyn w Lesznie Gronowie. 

UWAGA! Ilość i przekładnia oraz klasa przekładników powinny być zgodne ze 
schematem rozdzielni 110 kV i uwagą nr 2 (należy zastosować przekładniki 
prądowe 110 kV o wartości prądu wtórnego 5 A) zawartymi w Załączniku nr 1 
standardu Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. Stacje 
dwutransformatorowe 110 kV/SN,  natomiast ich moc powinna wynikać ze 
stosownych obliczeń, jednak nie powinna być mniejsza od podanych 
w STANDARDACH. 

Cała aparatura pierwotna powinna być montowana na konstrukcjach wysokich, 
stalowych cynkowanych ogniowo. 

2.3. Stanowisko transformatora WN/SN 

Należy odnowić istniejące stanowiska transformatorów WN/SN (zewnętrzne 
elewacje misy), tzn. oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki w konstrukcji oraz 
ponownie pokryć warstwą izolacyjną.  

Ze stanowisk transformatorów WN/SN należy przed zabudową transformatora 
(TR2) oraz ponowną zabudową (TR1) wybrać tłuczeń i przeprowadzić przegląd 
szczelności wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń i wycieków.  Po 
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wykonanych pracach należy stanowiska uzupełnić wybranym tłuczniem, z 
ewentualnym dołożeniem nowego, w przypadku stwierdzenia zabrudzeń oraz 
braków. 

Należy zweryfikować trwałość połączeń wyrównawczych i uziemiających wraz 
z wymaganymi pomiarami dla obydwu stanowisk TR. 

Na stanowisku TR2 należy zabudować nowy punkt zerowy zgodnie ze 
Standardem. 

2.4. Transformatory mocy WN/SN 

Istniejący transformator WN/SN w polu TR1 pozostaje bez zmian. 

Transformator WN/SN o mocy 25 MVA dla pola TR2 stanowi dostawę 
inwestorską, która planowana jest w III kw. 2027 r. Próby i badania pomontażowe 
na stanowisku w stacji objęte są zakresem prac dostawcy transformatorów 
WN/SN. W ich skład wchodzą: 

a) Szczegółowe sprawdzenie transformatora  w zakresie zgodności 
wyposażenia oraz wykonania montażu i podłączenia  z wymaganiami 
Zamawiającego i DTR, 

b) Sprawdzenie funkcjonalne elementów wyposażenia (zawory, 
termometry, odwilżacze powietrza, układ chłodzenia itp.), 

c) Sprawdzenie przełącznika zaczepów i napędu – zgodnie 
z wymaganiami DTR (Operating Instruction przełącznika, 

d) Sprawdzenie funkcjonalne elementów systemu sygnalizacji 
wymaganej przez Zamawiającego, 

e) Sprawdzenie przekładni, 

f) Pomiar rezystancji izolacji, 

g) Pomiar rezystancji uzwojeń, 

h) Pomiar prądu magnesującego, 

i) Badania pełne oleju, 

j) Sprawdzenie elementów systemu asekuracji przed upadkiem 
z wysokości, 

k) Pomiar odpowiedzi  częstotliwościowej uzwojeń metodą FRA lub 
SFRA, 

l) Badanie oleju i DGA – chromatografia oleju po ruchu próbnym, 

a ponadto, Dostawca transformatorów zobowiązany jest wykonać inne 
dodatkowe próby i badania jeżeli wymagają tego normy lub instrukcje fabryczne. 

Wykonawca będzie współdziałał wraz z dostawcą transformatora w zakresie ich 
podłączenia do wszystkich obwodów pierwotnych i wtórnych, przeprowadzenia 
prób i pomiarów po montażowych oraz uruchomienia na szczelnych 
stanowiskach transformatorowych, a w razie braku przygotowania GPZ WAŁCZ 
PÓŁNOC do przyjęcia i uruchomienia nowego transformatora w III kw. 2027 r., 
Wykonawca zapewni transport transformatora z magazynu w Lesznie Gronowie 
oraz wykonanie wszystkich powyższych czynności, za które byłyby 
odpowiedzialny Dostawca. 

2.5. Most kablowy SN 

Części odsłoniętych mostów kablowych na transformatorach należy wyizolować 
w technologii umożliwiającej demontaż i ponowny montaż izolacji. 
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Należy zabudować nowy most kablowy w polu TR2 do rozdzielni 15kV 
dostosowany do transformatora o mocy 25 MVA. 

2.6. Rozdzielnia SN-15 kV 

Rozdzielnie 15 kV należy rozbudować o drugą sekcję na napięcie znamionowe 
24 kV, która powinna zostać wyposażona zgodnie z podstawowym rozwiązaniem 
przedstawionym w standardzie „Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - 
Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” i pkt 1.4. PFU. 

Wymaga się, aby prowadzenie prac w dowolnym polu łącznie z wymianą jego 
wyposażenia, nie wymagało wyłączenia sąsiednich pól. 

Wymaga się rozmieszczenia rozdzielnicy SN-15 kV w układzie dwurzędowym. 

Po rozbudowie rozdzielnica SN-15 kV musi posiadać 32 pola: 

a) sekcja 1 (istniejąca) 

− pole łącznika szyn (z odłącznikiem) – szt. 1 – bez zmian, 

− pole transformatora 110/15 kV – szt. 1 – bez zmian, 

− pole pomiaru napięcia – szt. 1 – bez zmian, 

− pole zespołu uziemiającego – szt. 1 – bez zmian, 

− pole baterii kondensatorów równoległych SN – szt. 1 – bez 
zmian, 

− pole liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii  i napięcia 
zwrotnego – szt. 3 – bez zmian, 

− pola liniowe z pomiarem napięcia zwrotnego (w tym 
rezerwowe pola liniowe) – szt. 8 – w polach bez 
przekładników napięciowych należy je uzupełnić – 
dostosowanie pola do blokady od napięcia zwrotnego 
zgodnie ze STANDARDEM, 

b) sekcja 2 (nowa) 

− pole łącznika szyn (z odłącznikiem i wyłącznikiem) – szt. 1, 

− pole transformatora 110/15 kV – szt. 1 , 

− pole pomiaru napięcia – szt. 1, 

− pole zespołu uziemiającego – szt. 1, 

− pole baterii kondensatorów równoległych SN – szt. 1, 

− pole liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia 
zwrotnego dla Wytwórcy z mocą przyłączeniową ok. 8,5 MW 
+ 1 rezerwa – szt. 2, 

− pole liniowe z pomiarem napięcia zwrotnego – szt. 9, 

Z sekcji 1 do sekcji 2 należy przełożyć, wraz z ewentualnym przedłużeniem kabla, 
3 linie kablowe tj. CYMES, RUDNICA, WAŁCZ 4. 

Rozdzielnica musi się charakteryzować testem na zwarcie wewnętrzne według 
normy PN-EN 62271-200 lub równoważnej, potwierdzającym klasę AFL R. 

Rozdzielnica SN, jej szyny zbiorcze oraz połączenia rozdzielni z transformatorami 
muszą być dostosowane do współpracy z transformatorami WN/SN o mocy 
25 MVA. 

Ilość, przekładnia i klasa przekładników powinny być zgodne ze STANDARDEM, 
natomiast ich moc powinna wynikać ze stosownych obliczeń, jednak nie powinna 
być mniejsza od podanych w STANDARDACH. 

Przekładniki napięciowe i prądowe winny być wzorcowane przez GUM lub 
akredytowane laboratoria.  
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We wszystkich polach liniowych, również w istniejącej sekcji pierwszej, 
Zamawiający wymaga zabudowy przekładników napięciowych za pomocą 
fabrycznych konektorów z odłączniko-uziemikiem.  

2.7. Stanowisko zespołu uziemiającego SN 

Sieć 15 kV pracować będzie jako kompensowana z automatyką wymuszania 
składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego.  

Należy zdemontować dławiki gaszące oraz transformator uziemiający na 
istniejącym, szczelnym stanowisku ZU1 i przekazać na magazyn w Lesznie 
Gronowie.  

Należy zdemontować transformator potrzeb własnych znajdujący się na 
stanowisku ZU2 i przekazać go na magazyn w Lesznie Gronowie. 

Należy wyposażyć istniejące, szczelne stanowiska ZU1 i ZU2 w: 

• transformatory uziemiające o mocy kompensacji dostosowanej do 
wielkości dławika gaszącego i mocy potrzeb własnych – 100 kVA,  

• dławiki gaszące z automatyczną regulacją o zakresie prądowym 
(400-40) A.  

Należy odnowić istniejące stanowiska ZU1 i ZU2 (zewnętrzną elewację misy), tzn. 
oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki w konstrukcji oraz ponownie pokryć 
warstwą izolacyjną.  

Ze stanowisk ZU1 i ZU2 należy przed zabudową nowych urządzeń wybrać 
tłuczeń i przeprowadzić przegląd szczelności wraz z naprawą ewentualnych 
uszkodzeń i wycieków. Po wykonanych pracach należy stanowiska uzupełnić 
wybranym tłuczniem z ewentualnym dołożeniem nowego, w przypadku 
stwierdzenia zabrudzeń oraz braków. 

Należy zweryfikować trwałość połączeń wyrównawczych i uziemiających wraz 
z wymaganymi pomiarami.  

Wszystkie połączenia obwodów pierwotnych wykonać przewodami izolowanymi 
o przekroju 70 mm2. Z uzwojeń 0,4 kV transformatora zasilane będą potrzeby 
własne stacji. 

2.8. Stanowisko BKR 

Zgodnie z pkt. 1.4 lit. b). 

2.9. Powiązanie istniejącej sieci SN-15 kV z GPZ WAŁCZ PÓŁNOC 

Niżej wymienione linie SN-15 kV dotychczas zasilane z sekcji pierwszej, należy 
zasilić z sekcji drugiej. 

a) Cymes, 

b) Rudnica, 

c) Wałcz 4. 

2.10. Układy EAZ 

Wg standardu „Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” i poniższych 
doprecyzowań. 

Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw zabezpieczeń 
wszystkich modernizowanych urządzeń i uzgodnienie ich z przedstawicielem 
ZMS/SZ z wyłączeniem pola łącznika szyn 110 kV dla którego nastawy 
zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy należy ich 
wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie.  
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Przewidzieć demontaż istniejącej obwodów pola ŁS 110kV wraz z obwodami 
wtórnymi w nastawni i powiązaniami z aparaturą w polach.  

Zaprojektować i wykonać powiazanie obwodów okrężnych nowego pola TR2 
rozdzielni 110 kV -  prowadzone w nowej kanalizacji kablowej. 

Zaprojektować i wykonać nową kanalizację kablową zgodnie z obowiązującym 
standardem dla modernizowanego pola ŁS 110kV oraz dla nowego pola TR2. 

2.10.1. Pole 110 kV transformatora 110/15 kV nr 2 

a) Pole wyposażyć w obwody wtórne w oparciu o wymagane (zgodnie 
z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)  oraz 
„Standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” aktualnych na 
dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia w wykonaniu 
cyfrowym zabudowane w szafie w nastawni. Szafę ustawić tak, aby 
zachować synoptykę dla docelowego układu rozdzielni 110 kV. 

b) W szafie transformatora zabudować cyfrowy regulator napięcia 
z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania przyciskami 
i niezależnego od regulatora telesterowania zaczepami 
transformatora, zabudować woltomierz zasilany napięciem 
z przekładnika napięciowego w polu 15 kV przynależnego 

transformatora. 

c) Sterowanie wyłącznikiem, odłącznikiem i uziemnikiem zrealizować 
z telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego 
i napędów. 

d) Pomiary strony 110 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci zabudowany w szafie przynależnego transformatora. Analizator 

musi mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

e) Pomiary strony 15 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci zabudowany w szafie przynależnego transformatora. Analizator 
musi mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

f) Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem. 

g) Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

h) Wykonać pełna dokumentację i przedłożyć do zatwierdzenia wraz 
z niezbędnymi pracami inwentaryzacyjnymi na terenie stacji. 

i) Układ szaf w nastawni uzgodnić na etapie projektu technicznego. 

j) Wymagania w zakresie przekaźnika ARN 

• Cyfrowy system pomiarowy;  

• Praca z dwuuzwojeniowym transformatorem mocy WN/SN;  

• Praca z trójuzwojeniowym transformatorem mocy WN/SN;  

• Możliwość pracy równoległej transformatorów;  

• Praca w trybie automatycznym;  

• Praca w trybie ręcznym;  

• Kompensacja prądowa ustawiana niezależnie;  

• Zegar czasu rzeczywistego umożliwiający ustawienie czterech stref 
czasowych w skali doby;  

• Swobodna zmiana poziomu napięcia zadanego w skali roku;  

• Blokady:  
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− Blokada nadnapięciowa,  

− Blokada podnapięciowa,  

− Blokada przeciążeniowa,  

− Blokada od skrajnych zaczepów.  

• Galwaniczna separacja wejść/wyjść analogowych i dwustanowych;  

• Możliwość zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów;  

• Rejestrator zdarzeń i zakłóceń;  

• Kolorowy wyświetlacz graficzny  

• Przyciskowa klawiatura;  

• Diody LED swobodnie programowalne;  

• Swobodnie programowalna logika;  

• Odczyt wielkości pomiarowych na wyświetlaczu graficznym;  

• Transmisja pomiarów do systemu nadrzędnego;  

• Liczniki przełączeń;  

• Możliwość wizualizacji, sterowania oraz konfiguracji urządzenia 
poprzez dedykowane oprogramowanie w języku polskim;  

• Obudowa do montażu zatablicowego / natablicowego.  

• Parametry techniczne:  

− Napięcie zasilania 110/230 V AC/DC;  

− Częstotliwość – 50Hz,  

− Wejścia analogowe:  

• Napięciowe – 100V,  

• Prądowe – 1/5A.  

− Wejścia dwustanowe – min. 12 220V DC;  

− Wyjścia przekaźnikowe – min. 4 220V DC;  

− Wyjścia przekaźnikowe wzmocnione – min. 4 220V DC.  

•  Porty komunikacyjne:  

− USB,  

− RJ45 umożliwiający wielosesyjność  (jednoczesną 
komunikację z więcej niż jednym systemem),   

− RS232,  

− RS485,  

− OPTO wielomodowy ST. 

• Protokoły:  

− MODBUS,  

− IEC103,  

− DNP3,  

− IEC61850.  

• Rejestrator zdarzeń:  

− Rejestracja wejść analogowych,  

− Rejestracja wejść dwustanowych,  

− Rejestracja sygnałów wewnętrznych urządzenia. 

•  Rejestrator zakłóceń:  

− Min. ilość rekordów 1000. 

2.10.2. Pole łącznika szyn 110 kV  

a) Pole wyposażyć w obwody wtórne w oparciu o wymagane (zgodnie 
z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD) oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” 
aktualnych na dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia 
w wykonaniu cyfrowym (z zabezpieczeniem odległościowym 
jako zabezpieczenie podstawowe) zabudowane w szafie w nastawni. 
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Szafę ustawić tak, aby zachować synoptykę dla docelowego układu 
rozdzielni 110 kV. 

b) Sterowanie wyłącznikami, odłącznikami i uziemnikami zrealizować z 
telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego i napędów. 

c) Pomiary strony 110kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci. 

d) Miernik parametrów sieci musi mieć możliwość transmisji parametrów 
również do systemu nadzoru. 

e) Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem. 

f) Uzupełnić o nowe powiązania z potrzeb własnych obwody okrężne 
rozdzielni WN. 

g) Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników cyfrowych. 

h) Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

i) Zdemontować obwody wraz z obwodami i połączeniami kablowymi. 

Uwaga: przewidzieć możliwość zastępowania polem łącznika szyn 
pól liniowych bez dublowania zabezpieczeń odcinkowych 
(zastosować przełącznik do programowania pracy zabezpieczeń 
i wyboru banku nastaw). 

j) Wykonać dokumentację całego pola i przedłożyć do zatwierdzenia. 

k) W przypadku braku miejsca w istniejącej szafie FR4 dla nowych 
obwodów pola łącznika szyn 110kV – sygnalizacje centralną stacji 
przenieść do nowej szafy (lokalizację szafy ustalić na etapie projektu 
wykonawczego, wykonać nowe powiazania kablowe do SC).  

l) W przypadku wykonania powiązań z polami sąsiednimi wykonać pełną 
dokumentację pól. 

2.10.3. W zakresie obwodów wtórnych pole transformatora TR1 strona 110 
kV 

a) Przystosować istniejące obwody wtórne do nowej aparatury 
pierwotnej. 

b) W obwodach przekładników zespolonych ułożyć nowe kable 
sterownicze osobno dla obwodów prądowych i napięciowych. 

c) Zdemontować istniejące kable ułożone do przekładników prądowych. 

d) W obwodach pomiarowych zabezpieczenia przewidzieć listwy 
pośredniczące, umożliwiające przeprowadzenia testów bez 
konieczności ich odłączania z listwy. 

e) Dokonać obliczenia nastaw zabezpieczeń z  uwzględnieniem nowej 
aparatury pierwotnej i uzgodnić z ENEA Operator. 

f) Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników cyfrowych. 

g) Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych i 
automatyk pola po uruchomieniu. 

h) Wykonać pełną dokumentację całego pola i przedłożyć do 
zatwierdzenia. 
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2.10.4. Zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ) i lokalna rezerwa wyłączników 
(LRW) rozdzielni 110 kV 

Rozdzielnię 110 kV wyposażyć (dokonać nastawienia i uruchomienia) 
w nowe zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalną rezerwę wyłącznikową 
według wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 
(IRiESP), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” aktualnych na 
dzień ogłoszenia postępowania. 

W obwodach pomiarowych prądowych oraz wykonawczych tego układu 
zabudować listwy kontrolne, testowe z funkcją zwierania obwodów 
prądowych oraz zaciskami obwodów wykonawczych do poszczególnych 
pól. Układ ten powinien umożliwiać dokonywanie sprawdzeń 
eksploatacyjnych oraz demontaż zabezpieczenia bez konieczności 
wyłączania pól rozdzielni 110 kV. Listwy kontrolne należy zamontować 
osobno dla poszczególnych pól rozdzielni 110 kV. Cały układ ZS i LRW 
należy zabudować w oddzielnej szafie w nastawni. Przewidzieć rezerwę 
miejsca dla dwóch pól 110 kV (możliwość podłączenia bez wymiany 
zabezpieczenia). 

2.10.5. Sygnalizacja centralna i ogólna 

Wykonać powiązania nowych pól 110kV i sekcji nr B rozdzielni 15kV z 
istniejącą sygnalizacją centralną z zachowaniem jej wyposażenia i logiki 
działania oraz układu pracy (wraz z rozbudową o niezbędne pakiety). W 
przypadku braku miejsca w istniejącej S.C. lub możliwości rozbudowy 
zabudować nowy układ sygnalizacji obejmujący cały GPZ.  Sygnalizacja 
powinna obejmować wszystkie stany zakłóceniowe i awaryjne na stacji, 
które powinny być sygnalizowane w formie: 

• akustycznej, 

• optycznej. 

Na stacji należy przewidzieć sygnalizatory następujących zdarzeń: 

• sygnalizacja awaryjnego wyłączenia – Aw, 

• sygnalizacja alarm - Al, 

• sygnalizacja zakłócenia w polu – Up, 

• sygnalizacja poprawnej pracy układu sygnalizacji centralnej na 
niezależnym napięciu. 

Zakłócenia Aw, Al, Up pobudzać powinny sygnalizację optyczną 
i akustyczną. Przewidzieć możliwość odstawienia sygnalizacji akustycznej 
i kwitowania sygnalizacji optycznej oraz próbnego sprawdzania torów 
sygnalizacji Aw, Al, Up za pomocą przycisków. 

Sposób rozwiązania sygnalizacji powinien zapewnić czytelność 
i jednoznaczność w określeniu miejsca zakłócenia, bez konieczności 
zagłębienia się w poszczególne sterowniki polowe (szczegółowe 
zakłócenia powinny być sygnalizowane na panelach sterowników 
w poszczególnych polach). 

Sygnalizacja centralna powinna współpracować z komputerowym 
systemem sterowania i nadzoru, sterownikami polowymi 
(zabezpieczeniami) wszystkich pól oraz z dodatkowym urządzeniem 
sygnalizacyjnym. 
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2.10.6. Obwody wtórne rozdzielni 15 kV – sekcja A i B  

Nową sekcję B rozdzielni 15 kV w GPZ Wałcz Północ wyposażyć w 
zespoły zabezpieczeń oraz automatyki (SZR, LRW, ZS, OWG itp.) 
zgodnie ze STANDARDAMI oraz poniższymi doprecyzowaniami.  

Zabudować listwy probiercze do testowania zabezpieczeń składające się 
z obwodów pomiarowych prądów, napięć, obwodów wykonawczych OW1, 
OW2, Zał., BL. ZS, Pob. LRW, OWG. 

Dokumentacja ma zawierać zbiorcze schematy automatyk stacyjnych 
sekcji A i B z podaniem punktów łączeniowych. Zbiorcze schematy 
automatyk wykonać na jednym dużym arkuszu. 

Wykonać nową całościową dokumentację obwodów dla pól istniejącej 
rozdzielni 15 kV dla których zachodzą zmiany w związku z dobudową 
nowej sekcji. 

Zastosować przedziały obwodów wtórnych w wykonaniu 
„podwyższanym”. 

W polu ŁS 15 kV zabudować automatykę SZR oraz obwody 
i zabezpieczenie pola ŁS 15kV zgodnie z obowiązującymi standardami. 

W wszystkich polach liniowych wyposażonych w przekładniki napięciowe 
zamontować łączniki dla automatyk N i OWG wraz z konfiguracją 
zabezpieczenia. 

Zabudować obwód wyłączający OWG od pola własnego TR2, zgodnie 
z następującymi wytycznymi: 

• Automatyka powinna być realizowana przez wydzielone obwody 
okrężne z nadzorem obecności napięcia. 

• Pola linii SN z generacją bezpośrednio przyłączone do szyn SN powinny 
być wyłączane od wszystkich zabezpieczeń i automatyk transformatora 
mocy (zarówno strony 110 kV, jak i 15 kV) powodujących wyłączenie 

wyłącznika  strony SN transformatora. Planowe wyłączenia 
transformatorów (za pomocą sterowników i telemechaniki) nie należy 
obejmować wyłączeniem. 

• W polach SN transformatorów mocy należy stosować przełączniki 
umożliwiające odstawienie wyłączenia pól z generacją bezpośrednio 
przyłączone do szyn SN oraz pola SN z generacją z głębi sieci. 
Odstawienie/dostawienie powinno być telesygnalizowane w 
telemechanice. 

• W polach SN z generacją bezpośrednio przyłączonych do szyn SN oraz 
w polach z generacją z głębi sieci należy stosować przełączniki 
umożliwiające odstawienie wyłączenia od transformatora mocy. 
Odstawienie/dostawienie powinno być telesygnalizowane w 
telemechanice. 

Zabudować obwody okrężne w rozdzielni SN związane z realizacją 
automatyki OWG od pola TR2 (sekcja własna B).  

Do nowego obwodu okrężnego podłączyć wszystkie pola, które są 
wyłączane od pola TR2 – podłączenie wykonać zgodnie z w/w 
wymaganiami. 

W polu ŁS 15kV przewidzieć automatyczne połączenie szyn OWG sekcji 
A i B w przypadku odstawienia jednego z transformatorów. 
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W sekcji A zbudować obwód OWG od pola własnego TR1 zgodnie z w/w 
wytycznymi. Do obwodu OWG podłączyć wszystkie pola SN z generacją 
bezpośrednio przyłączone do szyn SN oraz pola z generacją z głębi sieci. 
Wykonać pełną dokumentacje pól SN sekcji A w których zostaną 
wprowadzone zmiany. Przewidzieć prace inwentaryzacyjne na terenie 
stacji dla potrzeb wykonania dokumentacji. 

Pola SN wyposażane w przekładniki napięciowe istniejącej sekcji A 
rozdzielnicy: 

• Zmodernizować obwody wtórne w oparciu o istniejący zespół 
zabezpieczeń MiCOM P139 z dostosowaniem ich do nowej aparatury 
pierwotnej i nowego układu pracy pola (wraz z wyposażeniem 
zabezpieczenia w dodatkową kartę we/wy lub wymianę zabezpieczenia 
na nowe jeśli okaże się to potrzebne na etapie projektu i prac 
montażowych). 

• Dokonać obliczenia nastaw wymaganych zabezpieczeń jak dla pola z 
generatorem (między innymi: nadprądowe, zwarciowe, 
ziemnozwarciowe, nad i pod napięciowe, nad i pod częstotliwościowe, 
reagujące na gradient częstotliwości). W projekcie umieścić nastawy dla 
dwóch przypadków, jeden dla pracy bez generacji oraz drugi dla pracy 
z generacją. 

• Zabudować automatykę blokowania załączania wyłącznika w 
przypadku obecności napięcia zwrotnego na linii z możliwością jej 
blokowania przełącznikiem powrotnym (kołyskowym) i tele-

blokowaniem / odblokowaniem z systemu nadrzędnego 
z jednoczesnym odstawianiem zabezpieczeń napięciowych 

i częstotliwościowych. 

• Przebudować automatykę SPZ na linii z możliwością jej blokowania 
przełącznikiem powrotnym (kołyskowym) i tele-blokowaniem / 
odblokowaniem z systemu nadrzędnego. 

• Zabudować obwód wyłączający automatyki OWG od pola własnego 
TR1 z istniejących obwodów okrężnych rozdzielni SN z możliwością 
odstawienia automatyki łącznikiem stabilnym. 

• W obwodach pomiarowych zabezpieczenia przewidzieć listwy 
pośredniczące, umożliwiające przeprowadzenia testów bez 
konieczności ich odłączania z listwy. 

• Wykonać parametryzację i nastawienie przekaźnika MiCOM P139 
lub równoważnego. 

• Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń i obwodów wtórnych pola 
po modernizacji. 

• Wykonać pełną dokumentację pola i przedłożyć do zatwierdzenia (wraz 
z inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie obwodów wtórnych w 
zakresie niezbędnym do projektowania). 

UWAGA! 

Elewację wnęki przekaźnikowej zmodernizować z zachowaniem 
identycznego układu urządzeń jak w polach sąsiednich. 

Sekcję A i B rozdzielni SN 15kV wyposażyć w zabezpieczenie 
łukoochronne zgodnie z aktualnymi standardami. 

Wszystkie pola sekcji A SN 15kV wyposażyć w listwy probiercze do 
testowania zabezpieczeń składające się z obwodów pomiarowych 
prądów, napięć, obwodów wykonawczych OW1, OW2, Zał., BL. ZS, Pob. 
LRW, OWG. 
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Wykonać pełną dokumentację obwodów wtórnych wszystkich pól SN 15kV 
sekcji A. Zmiany w dokumentacji sekcji A SN 15kV wykonać w kolorze 
filetowym. 

W zakresie obwodów wtórnych pole nr 01 (ZU1) istniejącej sekcji A 
rozdzielnicy: 

• Zmodernizować obwody wtórne w oparciu o istniejący zespół 
zabezpieczeń MiCOM P139 z dostosowaniem ich do nowej aparatury 
pierwotnej (wraz z wyposażeniem zabezpieczenia w dodatkową kartę 
we/wy lub wymianę zabezpieczenia na nowe jeśli okaże się to 
potrzebne na etapie projektu i prac montażowych). 

• Dokonać obliczenia nastaw wymaganych zabezpieczeń. 

• Wykonać  nowe połączenia kablowe  dla potrzeb nowej aparatury. 

• Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń i obwodów wtórnych pola 
po modernizacji. 

• Wykonać pełną dokumentację pola (wraz z inwentaryzacja stanu 
istniejącego w zakresie obwodów wtórnych w zakresie niezbędnym do 
projektowania) i przedłożyć do zatwierdzenia. 

2.10.7. Wymagania ogólne dotyczące obwodów wtórnych: 

Szafy (zgodne z typem i standardem wykonania jak istniejąca sekcja 1) 
z aparaturą zabezpieczeniową i sterowniczą, aparaty montowane w/na 
nich i oprzewodowanie powinno być oznakowane i oznaczone zgodnie 
z odpowiednimi opisami i oznakowaniem przyjętym w dokumentacji 
technicznej. Oznaczenia i opisy powinny być stosowane jak niżej: 

a) każde urządzenie powinno mieć tabliczkę znamionową identyfikującą 
producenta, dane znamionowe, klasę napięcia izolacji oraz tabliczkę 
identyfikującą urządzenie na obiekcie. 

b) wszystkie aparaty lub ich elementy powinny posiadać tabliczki lub 
oznaczenia identyfikacyjne zgodne z dokumentacją. Tabliczki 
identyfikacyjne aparatów powinny być przymocowane trwale do 
konstrukcji tak, aby pozostały na swoim miejscu w przypadku 
demontażu lub zmiany obudowy aparatu. 

c) wszystkie zaciski powinny być czytelnie i trwale opisane. 

d) przewody kabli sterowniczych podłączane do zacisków powinny być 
czytelnie i trwale oznakowane. 

e) wewnętrzne oprzewodowanie urządzeń powinno być oznakowane 
poprzez czytelny opis końcówek przewodów podłączanych do 
zacisków zgodnie ze schematem połączeń. Oznakowanie powinno być 
wykonane przy pomocy kostek opisowych lub podobnych elementów. 
Powinny one być koloru białego z materiałów izolowanych i odporne 

na wchłanianie wilgoci i zabrudzenia. Taśma jest niedopuszczalna.  

f) w skład oznaczenia na kostce (bierce) powinno wchodzić: oznaczenie 
zacisku z którego przewód wychodzi oraz zacisku i elementu do 
którego biegnie.   

g) kody oznaczeń: numeru szaf, symbolika aparatów uzgodniona 
zostanie na etapie projektu wykonawczego. 

h) każdy aparat obwodów niskiego napięcia powinien być opisany 
podając jego oznaczenie i funkcję. Opisy powinny być wykonane na 
taśmach samoprzylepnych. 
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i) obwody prądowe i napięciowe powinny posiadać oznaczenia faz i, jeśli 
konieczne, biegunowości. Przewody ochronne powinny być 
oznakowane kolorami zielony/żółty. 

j) kable układane na obiekcie powinny być oznakowane zgodnie z listą 
zestawienia kabli i z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. Tabliczka opisowa powinna zawierać następujące 
informacje: numer, ilość żył, ilość żył rezerwowych oraz trasa kabla. 
Oznakowanie żył zgodnie ze schematami przyłączeń. Nie zezwala się 
na stosowanie klejonych taśm jako oznaczników. 

k) Wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników i wyłączników 
rozdzielni 110 kV powinny być wyprowadzone na listwy zaciskowe. 

l) W obwodach OW i ZW należy stosować styki mocne w 
zabezpieczeniach lub przekaźniki szybkie. 

Nie dopuszcza się stosowania następujących rozwiązań: 

m) separacji sygnałów przy pomocy diod półprzewodnikowych – logikę 
działania zabezpieczeń i automatyk realizowaną w obwodach 
zewnętrznych terminali wykonać wyłącznie przy pomocy 
przekaźników, 

n) podawania sygnałów z odległych źródeł (np. z zabezpieczeń 
fabrycznych transformatora) na wejścia terminali bez ich separacji 
przekaźnikowej. Bezpośrednio na wejścia terminali mogą być 
podawane jedynie sygnały których źródła znajdują się w tej samej 
szafie co dany terminal, 

o) podawania bezpośrednio na szynę Aw, Up i Al sygnałów bez ich 
wizualizacji w polu lub na tablicy centralnej sygnalizacji, 

p) blokowania trwałego szyn sygnalizacji Aw, Up i Al przez sygnały 
z poszczególnych pól. 

q) Wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników i wyłączników 
rozdzielni 110 i 15 powinny być wyprowadzone na listwy zaciskowe 

2.10.8. Szafy zabezpieczeniowo – sterownicze 

Szafy (zgodne z typem i standardem wykonania jak istniejąca sekcja 1) 
zabezpieczeniowo – sterownicze i pomiarowe muszą spełniać niżej 
wymienione kryteria:   

a) wolnostojąca w systemie modułowym 19”, 

b) rusztowanie skonstruowane z ocynkowanych profili z blachy stalowej 
oraz z blach, 

c) kolor ścian bocznych oraz drzwi RAL 7035, 

d) klasa ochrony minimum IP 55, 

e) konstrukcja szaf powinna gwarantować właściwą wentylację dla 
zainstalowanych urządzeń, 

f) wysokość 2000 mm , 

g) szerokość 800 mm, 

h) głębokość 800 (600) mm, 
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i) drzwi przednie przeszklone z klamką, bez zamków (kierunek 
otwierania drzwi ma być dostosowany tak, aby zapewnić swobodny 
dostęp do wnętrza szaf oraz być dostosowany do drogi ewakuacji 
nowego budynku). 

j) drzwi tylne metalowe z klamką, bez zamków otwierane na lewo, dla 
szafy wolnostojącej, 

k) rama uchylna na całą wysokość do montażu aparatury. 

l) wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników należy 
sprowadzić do szafy sterowniczo-przekaźnikowej w nastawni. 

Każdą z szaf należy ustawić na cokole o wysokości 100 mm.  

Podłoga w szafie powinna być przystosowana do wprowadzenia kabli 
poprzez dławiki z jednoczesną łatwą możliwością wprowadzenia 
dodatkowych kabli (wolne dławiki lub prosta wymiana części maskującej 
na podłogę z dławikami). 

Szafa powinna posiadać oświetlenie całego przedziału wewnętrznego 
oraz minimum 3 gniazda 230V~ serwisowe.   

Każda szafa powinna być opisana za pomocą tabliczki informacyjnej typu 
„I6” o wymiarach 250x45 mm, na której należy podać oznaczenie szafy 
oraz nazwę pola. 

2.10.9.  Rozmieszczenie aparatury w szafach zabezpieczeniowo – 
sterowniczych 

Wykonawca powinien zaproponować układ synoptyki w poszczególnych 
polach uwzględniając poniższe zalecenia: 

a) na ramie uchylnej zamontowana powinna być aparatura 
zabezpieczeniowa, aparatura sygnalizacyjna i pomiarowa oraz listwy 
probiercze umożliwiające sprawdzenie pojedynczego terminala 
zabezpieczeniowego pola bez konieczności wyłączania pola, 

b) terminale zabezpieczeniowe powinny być zamontowane na wysokości 
140 – 160 cm nad podłogą, 

c) w tylnej części szafy powinna znajdować się aparatura pośrednicząca, 
listwy zaciskowe oraz aparatura zabezpieczająca obwody napięcia 
pomocniczego. 

Cała aparatura powinna być tak zamontowana, aby struktura pola była 
przejrzysta i czytelna oraz aby umożliwiała łatwy dostęp do aparatury. 

2.10.10. Listwy zaciskowe w szafach 

Listwy zaciskowe umieszczone powinny być poziomo. W szafie należy 
przewidzieć jedną oddzielną listwę obwodów okrężnych. 

Listwy montażowe należy podzielić na trzy grupy przyłączeniowe: 

a) zaciski od 1 – 100 obwody prądowe i napięciowe; 

b) zaciski od 101 – 300 obwody sterownicze i sygnalizacyjne; 

c) zaciski od 300 obwody ogrzewania i napędów, 

d) nie dopuszczalne jest dublowanie numerów zacisków w szafie i/lub 
podział na listwy np. X1, X2 itd. 
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2.10.11.  Kable sterownicze i sygnalizacyjne 

W budynku stacji do celów sterowniczych i sygnalizacyjnych należy 
zastosować kable miedziane.  Na terenie rozdzielni 110 kV dla celów 
sterowniczych i sygnalizacyjnych należy zastosować kable 
sygnalizacyjne, miedziane w kanalizacji kablowej. Kable do aparatury 
wysokonapięciowej rozdzielni 110 kV należy prowadzić po konstrukcji. 
Przy wyjściu kabli z ziemi oraz na odcinku do kanalizacji kablowej należy 
zastosować ochronę w postaci rur z PCV. Kable powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed gryzoniami. Szafy i skrzynki przyłączeniowe 
powinny posiadać dostateczną ilość miejsca tak, aby przewody mogły być 
podłączone w sposób przejrzysty i wygodny. Kable z ilością żył większą 
niż 7 powinny posiadać przynajmniej 25% żył rezerwowych. Obwody 
prądowe i napięciowe oraz różnych poziomów napięć prądu stałego 
powinny być prowadzone w osobnych kablach. Nie należy w jednym kablu 
prowadzić obwodów prądu stałego i zmiennego. Wszystkie kable i obwody 
powinny być tak zaprojektowane, aby przepięcia wywołane operacjami 
łączeniowymi nie przekraczały 1 kV. Minimalny przekrój żył kabli 
sterowniczych wynosi 1,5 mm2, a obwodów prądowych pomiarowych 
i kabli dla zasilania pomocniczego DC i AC 2,5 mm2. 

2.10.12. Listwy zaciskowe 

Dla sterowników polowych przewidzieć listwy pośredniczące, 
umożliwiające przeprowadzenia testów bez konieczności ich odłączania z 
listwy. Listwy pośredniczące muszą posiadać zaciski umożliwiające 
podłączenie urządzeń testujących.  Zaciski te powinny być osłonięte, a 
obwody prądowe od napięciowych oddzielone przegrodami. Pozostałe 
listwy zaciskowe przewodów powinny być montowane na szynie typu T35. 
Jako zaciski montażowe zastosować złączki: w obwodach sterowniczych 
i sygnalizacyjnych 4 lub 6mm2, w obwodach okrężnych i ogrzewania 10 
mm2. Połączenia przewodów powinny być śrubowe rozłączalne lub 
zaciskowe, odporne na drgania i temperaturę, trudnopalne oraz powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w energetyce polskiej. 
Wszystkie zaciski powinny być ponumerowane, a każda listwa zaciskowa 
opisana zgodnie z odpowiednim schematem połączeń. Listwy zaciskowe 
powinny być rozmieszczone w sposób nieograniczający przyłączenie 
przewodów.   

Układ zacisków na listwie powinien być następujący (nie dopuszcza się 
rozbijania zacisków na „pod listwy” np.: X1, X2…): 

a) obwody prądowe; 

b) obwody napięciowe; 

c) obwody sterownicze; 

d) obwody sygnalizacyjne; 

e) obwody telemechaniki. 

Grupy zaciskowe powinny być oddzielone od siebie przegrodami. 

Każdy sterownik pola oraz zespół zabezpieczeniowy powinien być 
zasilony napięciem sterowniczym poprzez oddzielny obwód (z listwy 
zaciskowej). Przy podłączeniu aparatów dopuszcza się wykonanie 
krótkich połączeń (mostków) w obrębie aparatu z koniecznością opisu 
przewodów na obu końcach. Do drutowania należy zastosować przewody 
miedziane typu DY-750 lub Lg-750 (połączenia między elementami 
ruchomymi). W celu rozróżnienia od siebie różnych obwodów drutowanie 
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należy wykonać przewodem o różnokolorowej izolacji, zgodnie z 
poniższymi wymaganiami: 

• obwody prądowe – kolor żółty, 

• obwody napięciowe – kolor zielony, 

• pozostałe obwody – kolor brązowy lub czarny, 

• uziemienie – żółto-zielony. 

Przekrój przewodów powinien wynikać z warunków technicznych 
(obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, etc.) i środowiskowych 
(temperatura otoczenia) pracy w danym obwodzie. Przewody powinny być 
połączone w wiązki. Wiązki kabli muszą być odpowiednio zamocowane, 
aby uszkodzenie mechaniczne przewodów, przy przemieszczaniu 
elementów z nimi związanych, było niemożliwe. 

2.10.13. Organizacja obwodów wtórnych 

Obwody zabezpieczeń oraz inne obwody wtórne powinny być tak 
zorganizowane, aby prowadzenie prac eksploatacyjnych w jednym polu, 
nie wpływało na ograniczenie pracy w pozostałych polach. 

Wszystkie aparaty, połączenia i przyłączenia powinny posiadać czytelne i 
trwałe oznaczenia zgodne z symboliką SOWEL. Oznaczenia muszą być 
widoczne z przodu bez zdejmowania osłon. 

Oprogramowanie użytkowe dotyczące opisu i edycji poszczególnych 
oznaczeń na schemacie synaptycznym oraz komunikatów wewnątrz 
sterowników polowych i zespołów zabezpieczeniowych powinno odbywać 
się w języku polskim. Należy również określić ograniczenia w możliwości 
opisu łączników (czy są duże i małe litery, ilość znaków przypisanych do 
łącznika, itp.). Wykonawca w ofercie powinien określić możliwości 
ekspozycji pomiarów w sterowniku polowym danego pola. 

Wszystkie sygnały pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń powinny mieć 
możliwość czasowego opóźnienia. Wszystkie zdarzenia, które wystąpią w 
polach rozdzielni 110 kV i potrzeb własnych powinny być cechowane 
z wykorzystaniem impulsów zegara zewnętrznego. 

W każdym sterowniku polowym jak i zespole zabezpieczeniowym należy 
przewidzieć miejsce na zainstalowanie dodatkowej karty wejść binarnych.  

W wyżej wymienionych urządzeniach dopuszcza się dwa rodzaje 
zacisków przyłączeniowych: 

a) złącze śrubowe; 

b) wtyczka z zaciskami śrubowymi. 

2.10.14. Przewody uziemiające  

Wszystkie elementy konstrukcyjne tzn. szafy powinny być podłączone do 
systemu uziemień stacji przewodami giętkimi miedzianymi o przekroju 
min. 25 mm2.  

Szafy z aparaturą powinny posiadać szynę uziemiającą miedzianą 
podłączoną do głównego systemu uziemień, wykonanego przewodem 
miedzianym, bezpośrednio lub poprzez szyny sąsiednich szaf 
połączonych między sobą. W tym ostatnim przypadku szyny uziemiające 
powinny być podłączone do głównego systemu na początku i na końcu 
ciągu. Obudowy metalowe aparatów i inne osłony metalowe powinny być 
podłączone do szyny uziemiającej przewodem miedzianym o przekroju 
min. 2,5 mm2. 
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2.10.15. Diagnostyka zabezpieczeń 

Przekaźnik powinien realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji 
celem wykrycia błędów, które mogą spowodować niepoprawne działanie. 
Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą 
i przesłane do systemu nadzoru. 

Przekaźnik powinien realizować samo-testowanie oraz wizualizować 
nieprawidłowy stan. 

2.10.16.  Nastawienie zabezpieczeń 

Wykonawca zabezpieczeń jest zobowiązany do dostarczenia 
licencjonowanego oprogramowania użytkowego i konfiguracyjnego 
przekaźnika. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas 
użytkowania przekaźnika przez Zamawiającego. 

Zabezpieczenie powinno posiadać kilka banków nastaw. Wybór banku 
nastaw powinien być możliwy programowo z panelu zabezpieczenia 
i zewnętrznie poprzez łącze inżynierskie. 

Zabezpieczenia dla rozdzielni 110 kV i 15 kV powinny być oparte 
(w możliwie maksymalnym zakresie) na tej samej platformie sprzętowej 
i programowej. 

2.11. Układy zasilania potrzeb własnych 

2.11.1. Układ zasilania potrzeb własnych prądu przemiennego 230/400 V 

Zachować bez zmian. 

2.11.2. Układ zasilania potrzeb własnych prądu stałego 220 V 

Zachować bez zmian. 

2.11.3. Potrzeby własne napięcia gwarantowanego 

Zachować bez zmian. 

2.12. Telemechanika 

Przystosować istniejący sterownik telemechaniki do nowych warunków pracy. 
Wprowadzić do istniejącego sterownika telemechaniki nowoprojektowane 
zabezpieczenia i automatyki oraz telemechanikę z modernizowanych pól. W razie 
potrzeby rozbudować istniejący sterownik telemechaniki. Sterownik obiektowy 
wyposażyć i przygotować do obsługi docelowej ilości pól WN, SN i nN w stacji. 
Nowoprojektowane zabezpieczenia i automatyki wprowadzić do istniejącego 
sterownika telemechaniki łączem światłowodowym. W przypadku gdy urządzenie 
nie posiada możliwości wyposażenia go w port światłowodowy – sposób 
wprowadzenia do sterownika telemechaniki uzgodnić w Wydziale Zabezpieczeń 
i Telemechaniki. 

Zrealizować telemechanikę w pełnym zakresie - telesterowania, odwzorowania 
stanów łączników, automatyk, sygnalizacji ostrzegawczej i pomiarów.  

Lista podstawowych sterowań, pomiarów i sygnałów do zrealizowania podana 
jest w „Katalog standardowych sygnałów, pomiarów i sterowań telemechaniki 
obiektowej w ENEA Operator Sp. z o.o.” z 29.07.2020 r. z późniejszymi zmianami. 
(Dostępny na stronie internetowej Enea Operator). 

Uwaga: Kompletną listę sygnałów telemechaniki należy uzgodnić 
z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie na etapie projektu. Na etapie 
uzgadniania dokumentacji projektowej dostarczyć listę sygnałów pomiarów 
i sterowań telemechaniki w formacie XLSX w celu weryfikacji zgodności 
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nazewnictwa z „Katalog standardowych sygnałów, pomiarów i sterowań 
telemechaniki obiektowej w ENEA Operator Sp. z o.o.” z 29.07.2020 r. z 
późniejszymi zmianami. (Dostępny na stronie internetowej Enea Operator). 

Telesterowanie i telesygnalizację automatyki ARN zrealizować stykowo za 
pomocą wyjść i wejść sterownika telemechaniki. Zapewnić następującą logikę 
działania telemechaniki automatyki ARN: 

a) Sygnalizację i sterowanie automatyką ARN i regulację góra / dół 
zrealizować stykowo wyjściami/wejściami binarnymi sterownika 
obiektowego. Nie dopuszcza się sterowania po protokole za pomocą 
przekaźnika ARN; 

b) Przy odstawionym ARN – nie ma możliwości zablokowania / 
odblokowania i regulacji góra / dół z SSiN. Jest możliwość regulacji 
góra / dół na stacji; 

c) Przy dostawionym ARN – dyżurny lub SSiN może zablokować ARN i 
przy zablokowanej automatyce z obu stanowisk (stacja 
elektroenergetyczna i SSiN) można sterować góra dół / przełącznikiem 
zaczepów; 

d) Stan zablokowania automatyki i stan odstawienia automatyki muszą 
być sygnalizowane na stacji elektroenergetycznej oddzielnymi 
lampkami.  

Przewidzieć dwubitową realizację stanu łączników. 

Uzgodnione dane do edycji należy dostarczyć w terminie 14 dni przed 
rozpoczęcie prac rozruchowych na obiekcie w formie arkusza zgodnego z MS 
Excel. 

Wykonać pełne sprawdzenie w zakresie telesterowania, telepomiarów 
i telesygnalizacji zakończone protokółem sprawdzenia obwodów telemechaniki 
w relacjach GPZ – RDM – ODS - CDM w uzgodnionym zakresie sygnałów, 
sterowań i pomiarów. 

2.13. Węzeł teletransmisyjny 

2.13.1. Urządzenia transmisyjne 

Węzeł łączności należy zmodernizować w zgodnie ze standardem „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt. 5 Węzeł teletransmisyjny” – w 
zakresie: 

• Urządzenia transmisyjnego SDH – punkt 5.4.3.1, 

• Routera – punkt 5.4.3.2.1 

Dla włączenia węzła GPZ Wałcz Północ w siec transmisyjną OD5, należy 
doposażyć urządzenia w obiektach sąsiednich w odpowiednie karty 
i wkładki światłowodowe. 

Uruchomić i skonfigurować urządzenia transmisyjne. Zestawić połączenia 
do obiektu sąsiedniego. Zestawić kanał dla potrzeb telemechaniki do 
urządzenia zlokalizowanego RD Wałcz, zestawić kanał dla potrzeb 
sygnalizacji i kanał dla potrzeb telefonów do urządzenia zlokalizowanego 
w RDM Piła. Ponadto zestawić wszystkie połączenia obecnie 
przechodzące przez stację. Zestawienie powyższych połączeń dotyczy 
także innych urządzeń transmisyjnych na danych ścieżkach i pozostaje w 
gestii Wykonawcy. Szczegółowe informacje na temat połączeń zostaną 
przekazane na wniosek Wykonawcy po podpisaniu oświadczenia 
o poufności. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w uzasadnionych 
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przypadkach danych dotyczących połączeń na etapie projektu 
wynikających z prowadzenia innych postępowań dotyczących 
modernizacji sieci transmisyjnej i/lub nowych wymagań wynikających 
z funkcjonowania przedmiotowej sieci powstałych w trakcie realizacji 
procedury niniejszego postępowania przetargowego i/lub realizacji umowy 
zawartej w jej wyniku. 

Węzeł łączności należy dodatkowo wyposażyć w: 

• Pętla prądowa – 2 szt 

2.13.2. Łącze inżynierskie 

W rozdzielni 15 kV, w istniejącej szafie naściennej zabudować: 

a) Przełącznik IP, wyposażony w jedną wkładkę światłowodową do 
transmisji wielomodowej,  równoważny  z poniższą specyfikacją: 

• wykonanie przemysłowe – wentylacja grawitacyjna, 

• montaż na szynie DIN, 

• zakres temperatur pracy: -30 do +50 stopni C, 

• napięcie wejściowe: 18 – 60 VDC, 

• minimum dwa interfejsy L2 1 GBit/s optyczne, 

• minimum 8 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 

• możliwość rozbudowy o 16 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 

• możliwość rozbudowy o 8 portów światłowodowych 100 FX, 

• możliwość automatyzowania pracy urządzenia z wykorzystaniem 
skryptów definiowanych przez administratora, 

• zaimplementowany protokół wykrywania urządzeń sąsiednich obecnie 
wykorzystywany w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

• możliwość zarządzanie z systemu nadzoru obecnie wykorzystywanego 
w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

b) Wraz z zasilaczem równoważnym z poniższą specyfikacją: 

• montaż na szynie DIN, 

• zaciski śrubowe, 

• napięcie wejściowe 230 VAC lub 220 VDC, 

• napięcie wyjściowe 24 VDC, 

c) Konwertery RS485/Ethernet (Zastosować konwertery RS485/Ethernet 
w wykonaniu przemysłowym (IP30) z optoizolacją 2 kV). 

Przełącznik w rozdzielni 15 kV połączyć patchcordem światłowodowym 
wielomodowym z routerem w szafie łączności. 

Sterowniki pola oraz wszystkie urządzenia, które będą podłączone do 
łącza inżynierskiego podłączyć za pomocą interfejsu Ethernet bez 
użycia konwerterów pośredniczących. 

2.13.3. Szafa łączności dla OZE 

W pomieszczeniu „Węzeł teletransmisyjny” należy zabudować szafę 
łączności. 

Szafę 600x600, 42U, wyposażyć w: 

• Panel zasilający, 7 pozycyjny, z zabezpieczeniami typu S i złączami 
zaciskowymi, zasilany gwarantowanym napięciem 230V AC. 

• Przełącznik IP równoważny z poniższą specyfikacją: 

− montaż w szafie 19”, wysokość 1U, 

− napięcie wejściowe: 230 VAC, 
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− minimum dwa interfejsy L2 1 GBit/s optyczne SFP, 

− minimum 16 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 

− zarządzanie przez ssh, 

− możliwość automatyzowania pracy urządzenia 
z wykorzystaniem skryptów definiowanych przez 
administratora, 

− zaimplementowany protokół wykrywania urządzeń 
sąsiednich obecnie wykorzystywany w Oddziale Dystrybucji 
Poznań, 

− możliwość zarządzania z systemu nadzoru obecnie 
wykorzystywanego w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

Przełącznik zasilić z panelu zasilającego i podłączyć do istniejącego 
urządzenia w szafie łączności. 

2.14. System Ochrony Technicznej 

Należy zmodernizować system alarmowy i kontroli dostępu w tym m. in. wymienić 
system ochrony otokowej (bariery) na nowy oraz zabudować system monitoringu 
zgodnie ze STANDARDEM. 

W pozostałym zakresie dostosować do wymagań znajdujących się 
w STANDARDZIE. 

2.15. Pomiary 

2.15.1. Pomiar energii 

Pomiar energii – transformator TR2 110/15 kV str. SN-15 kV, potrzeby własne 
(zespoły uziemiające), „pole(a) liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii 
i napięcia zwrotnego”: 

a) W układzie pomiarowo-rozliczeniowym pośrednim (str. 15 kV), należy 
przygotować miejsce do zabudowy, w szafie w stacji WN/SN Wałcz 
Północ, do zabudowy liczników energii elektrycznej (dostawa 
inwestorska) w układzie czteroprzewodowym, trójsystemowym 
3x58/100 V, 5 A, klasy 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej 
z funkcją: 

− strat dwukierunkowych, 

− portu transmisyjnego 2 x RS485, 

− synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 
CSPR, 

− zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 
AC, 

− wyjścia przekaźnikowego programowanego (zanik napięcia 
pomiarowego).      

b) W układzie pomiarowo-rozliczeniowym półpośrednim (potrzeby 
własne), zabudować liczników energii elektrycznej (dostawa 
inwestorska) w układzie trójsystemowym 3x230/400 V, 5 A., klasy 0,5 
dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej z funkcją: 

− portu transmisyjnego 2 x RS485, 

− synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 
CSPR, 

− zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 
AC, 

c) W układach pomiarowo-rozliczeniowych pośrednich („pole(a) liniowe z 
pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego”) należy 
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przygotować miejsce do zabudowy licznika energii elektrycznej 
(dostawa inwestorska) w układzie trójsystemowym 3x58/100 V, 5 A, 
klasy 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej z funkcją: 

− portu transmisyjnego 2 x RS485, 

− synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 
CSPR, 

− zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 
AC, 

− wyjścia przekaźnikowego programowanego (zanik napięcia 
pomiarowego). 

d) Przekładniki prądowe dla układu z lit. b) w klasie 0,2S dostarcza 
Zamawiający. 

e) Dla wszystkich liczników należy zabudować i uruchomić dwie 
szeregowe (RS485) transmisje danych pomiarowych do systemu 
SKOME odczytu danych pomiarowych w oparciu o łącza dzierżawione, 
światłowody i GPRS. 

f) Dla wszystkich układów pomiarowych zabudować i uruchomić 
sygnalizację zaniku napięcia opartą o programowalne wyjścia 
przekaźnikowe połączone z centralną sygnalizacją rozdzielni. 

g) Zabudować listwy kontrolno-pomiarowe o zaciskach śrubowych typu 
Ska. 

h) W szafach sterowniczych, w celkach pól transformatorowych 15 kV 
oraz w polach pomiaru napięcia należy zastosować listwy 
pośredniczące typu Ska. 

i) Jako zabezpieczenie wtórnych obwodów przekładników napięciowych 
należy zastosować zabezpieczenia topikowe, 

j) Wszystkie liczniki energii elektrycznej oraz urządzenia dodatkowe 
zabudowane w układach pomiarowych należy zasilić napięciem 
gwarantowanym i zabezpieczyć osobno zabezpieczeniami 
nadmiarowo-prądowymi typ S z lokalizacją w szafach pomiarowych. 

k) Obwody wtórne prądowe i napięciowe oraz sterownicze należy 
poprowadzić za płytą montażową. 

l) W szafach zabudować gniazda serwisowe 1 fazowe 230 V AC zasilone 
z potrzeb własnych. 

m) Liczniki energii elektrycznej winny posiadać aktualną cechę 
legalizacyjną. 

n) Przy odbiorze technicznym należy dostarczyć świadectwa 
wzorcowania dla przekładników prądowych i napięciowych 
wchodzących w skład układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

o) Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać 
i uzgodnić dokumentację techniczną układów pomiarowo-
rozliczeniowych w zakresie: 

− doboru przekładników prądowych i napięciowych, 

− doboru liczników energii elektrycznej, 

− doboru analizatorów jakości energii elektrycznej, 

− doboru rezystorów dociążających przekładniki napięciowe, 

− doboru przekroju obwodów wtórnych prądowych 
i napięciowych, 
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− sposobu rozwiązania transmisji danych pomiarowych do 
systemu CSPR ENEA Operator, 

− schematów elektrycznych. 

p) Wszystkie układy pomiarowe wykonać zgodnie z obowiązującymi 
standardami ENEA Operator. 

q) W polach SN-15 kV transformatorów i przeznaczonych do przyłączenia 
wytwórcy lub odbiorcy należy zabudować analizatory jakości energii 
elektrycznej w szafach pomiarowych w nastawni w powiązaniu 
z układami pomiarowo-rozliczeniowymi. 

r) Dla zastosowanej aparatury pomiaru energii elektrycznej wymagane 
jest wzorcowanie przez GUM lub akredytowane laboratoria. 

2.15.2. Rozmieszczenie aparatury w szafach pomiaru energii: 

Zabudować dodatkowo w nastawni stacji WN/SN Wałcz Północ szafę 
pomiarową stojącą dwustronną, w której należy zabudować i przewidzieć 
miejsce do zabudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

Na etapie projektowania uzgodnić lokalizację liczników w szafach 
pomiarowych. 

Liczniki energii elektrycznej powinny być zamontowane na wysokości 70–
190 cm nad podłogą. 

Cała aparatura powinna być tak zamontowana, aby struktura pola była 
przejrzysta i czytelna oraz aby umożliwiała łatwy dostęp do aparatury. 

Wszystkie połączenia elektryczne urządzeń należy wykonać przewodami 
poprowadzonymi z tyłu uchylnej płyty montażowej szafy pomiarowej.  

Szafy pomiarowe należy zlokalizować w pomieszczeniu nastawni stacji 
WN/SN Wałcz Północ. 

2.15.3. Wymagania dla analizatora jakości energii elektrycznej 

 Analizator powinien spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 788) dla kl. A. 

 Analizator wyposażyć w kartę pamięci umożliwiającą rejestrację 
zdarzeń. 

 Analizator dla pomiaru wszystkich parametrów jakości energii 
elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 ed.3 lub 
równoważną powinien być w kl. A (Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Metody 
pomiaru jakości energii).   

 Analizator powinien być zgodny z normą PN-EN 62586-1 Pomiar 
jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających - Część 1: 
Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI) lub równoważną oraz PN-
EN 62586-2 Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach 
zasilających - Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania 
dotyczące niepewności lub równoważną.  

 Analizator powinien realizować pomiar migotania światła zgodnie z 
normą 61000-4-15 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) lub 
równoważną. Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. 
Specyfikacja funkcjonalna i projektów).  



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 30 z 46 
 

 Analizator powinien  realizować pomiar harmonicznych 
i interharmonicznych zgodnie z PN-EN 61000-4-15 (Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Ogólny 
przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych 
oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci 
zasilających i przyłączonych do nich urządzeń).  

 Analizator powinien realizować pomiary oraz dokonywać oceny 
zmierzonych parametrów zgodnie z: 

– normą PN-EN 50160 (Parametry napięcia zasilającego 
w publicznych sieciach rozdzielczych) lub równoważną oraz  

– Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 919). 

 Analizator powinien umożliwiać rejestracje zapadów, wzrostów 
i przerw w zasilaniu zgodnie z PN-EN 61000-4-30 lub równoważną 
oraz PN-EN 50160 lub równoważną.  

 Urządzenie musi umożliwiać synchronizację wewnętrznego zegara 
urządzenia do czasu UTC z użyciem sygnału GPS, serwera NTP oraz 
oprogramowania jednostki centralnej.  

 Powinna być możliwość wyposażenia urządzenia do synchronizacji 
czasu w odpowiednią antenę /odbiornik do synchronizacji lokalnej 
czasu z GPS, długość kabla antenowego co najmniej 10 m (odbiornik 
GPS musi dostarczać prawidłowy czas przy widoczności jednego 
satelity).  

 Urządzenie powinno dokonywać automatycznej zmiany czasu 
„lato/zima” i „zima/lato” zapewniającą rejestrację danych oraz ich 
prezentację w oprogramowaniu zgodnie z czasem lokalnym. 

 Analizator przyłączony do przekładników powinien umożliwiać 
zasilanie z zewnętrznego oraz gwarantowanego źródła zasilania. 

 Analizator musi mieć możliwość współpracy (np.: na poziomie 
wymiany danych) z systemem monitorowania jakości energii w ENEA 
Operator - MOBISYS (warunkiem wystarczającym na etapie dostawy 
urządzenia jest konieczność zapisu danych pomiarowych przez 
analizator do formatu PQDIF wg IEEE 1159.3 i eksportu danych 
pomiarowych w ww. formacie). 

 Analizator powinien posiadać dwie drogi zdalnej transmisji danych. 

 Analizator powinien być wyposażony w protokół komunikacyjny: 
MODBUS RTU,  MODBUS TCP oraz IEC 60870-5-104. 

 Analizator jakości energii elektrycznej powinien posiadać świadectwo 
wzorcowania, a wzorcowanie udokumentowane (wyniki pomiarów) 
przez laboratorium, które działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 
17025 lub równoważną i posiada uprawnienia do wzorcowania 
wymaganych ww. wielkości pomiarowych. 

 Powinna być możliwość dokonania bezpośredniej kontroli 
poprawności konfiguracji i podłączenia analizatora „na miejscu” 
z wykorzystaniem wbudowanego w analizator wyświetlacza. 

 Urządzenie należy dostarczyć z oprogramowaniem serwisowym 
(konfiguracyjnym) zapewniającym: 
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– Lokalną i zdalna parametryzację / konfiguracje urządzenia, 
– Lokalny i zdalny odczyt danych pomiarowych z urządzenia. 

s) Analizator powinien mieć możliwość rejestrowania i zapisywania 
danych na wbudowanej w analizator karcie pamięci za okres min. 90 
dni dla pomiaru realizowanego zgodnie z normą PN-EN 50160 lub 
równoważną. 

2.16. Budynek 

a) Naprawić liczne spękania, odspojenia oraz ubytki elewacji 
zewnętrznej. Wymienić obróbki blacharskie wieńczące ściany. Całą 
elewację, zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym, 
doprowadzić do stanu zgodnego ze STANDARDAMI. 

b) Naprawić ubytki i nieszczelności papy na dachu. Naprawić obróbkę 
blacharską przy rynnie. Oczyścić rynny i rury spustowe. 

c) W pomieszczeniu łączności należy wykonać tynk na suficie oraz 
malowanie. 

d) Naprawić uszkodzone i odspojone listwy przypodłogowe 
w pomieszczeniu rozdzielni SN. 

e) Należy uwzględnić miejscowe reperacje uszkodzeń i ubytków po 
demontażach i montażach oraz wykonać malowanie ścian i sufitów we 
wszystkich  pomieszczeniach. 

2.17. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Bez zmian. 

2.18. Odwodnienie terenu stacji 

Bez zmian. 

2.19. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów 110 
kV/SN 

Bez zmian. 

2.20. Sprzęt ogólnostacyjny 

Bez zmian. 

2.21. Narzędzia eksploatacyjne i sprzęt BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych narzędzi 
eksploatacyjnych, niezbędnych do prowadzenia obsługi zabudowanych urządzeń 
zgodnie ze STANDARDAMI. 

Uzupełnić wyposażenie stacji w sprzęt BHP i ppoż zgodnie ze STANDARDAMI. 

2.22. Ogrodzenie 

Bez zmian. 

2.23. Drogi 

Układ dróg i chodników pozostaje bez zmian, jednakże należy wykonać bieżącą 
konserwację poprzez m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i usunięcie 
nierówności. 

2.24. Oświetlenie zewnętrzne 

Istniejące oprawy oświetlenia zewnętrznego wymienić na nowe 
energooszczędne w technologii LED. 
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2.25. Dokumentacja projektowa 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zgodnie z UMOWĄ 
i STANDARDAMI, kompletną dokumentację projektową, wykonawczą 
i powykonawczą, zawierającą pełną informację techniczną o zakresie i sposobie 
realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne prawomocne decyzje 
administracyjne i uzgodnienia, konieczne do realizacji roboty budowlanej oraz 
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Wymaga się od wykonawcy, 
aby wszelka dokumentacja, zgodna ze szczegółowym zakresem 
zaproponowanym przez wykonawcę, została zatwierdzona na piśmie przez 
zamawiającego. 

W Harmonogramie, opracowanym zgodnie z projektem Umowy, należy 
przewidzieć okres 21 dni potrzebnych na każdorazowe uzgodnienie dokumentacji 
projektowej u Zamawiającego. 

Dokumentację projektową, w celu uzgodnienia u Zamawiającego, można 
przekazać, do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 1. lit. a) 
Umowy, jedynie w dwóch częściach: projekt budowlany, projekt wykonawczy. 
Jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady musi być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się opiniowania jakichkolwiek cząstkowych 
dokumentacji oraz dokumentacji skierowanych bezpośrednio do osób 
zajmujących się daną dziedziną. Takie opiniowanie należy traktować jedynie jako 
konsultacje. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę konieczne 
jest zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego). 

Podstawą rozpoczęcia prac przez wykonawcę jest uzgodnienie przez 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej określają 
STANDARDY, przy czym: 

a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach 
realizacji zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą 
będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

− struktura dokumentu – podział danego dokumentu na 
rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały 
sposób, 

− sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i 
sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz 
fragmentów tego samego dokumentu, 

− kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków 
przedstawienie omawianego problemu, obejmujące całość 
z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

− spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie 
wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami 
informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak 
logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi 
we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we 
fragmentach tego samego dokumentu. 

b) przedmiot zamówienia należy również zaprojektować zgodnie z 
prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
IRiESP, IRiESD, normami i STANDARDAMI, 
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c) projekt budowlany należy wykonać również z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

d) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy wykonać zgodnie 
z załącznikiem nr 4 - Wytyczne Opracowywania Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. 
z o.o., 

e) instrukcję eksploatacji stacji wraz z instrukcjami dla poszczególnych 
etapów prac należy wykonać zgodnie z Ramową Instrukcją 
Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN (załącznik nr 5), 
która powinna dodatkowo zawierać 1 egz. schematu rozdzielni 110 
i 15 kV (na jednym schemacie) do zawieszenia w nastawni oraz skan 
schematu w formacie .pdf, 

f) wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych 
elementów infrastruktury sieciowej objętych dokumentacją zostały 
przedstawione w załączniku nr 5 do umowy. 

2.25.1. Wymagania dodatkowe dla projektu wykonawczego w zakresie 
obwodów wtórnych 

Projekt wykonawczy dotyczący obwodów wtórnych powinien składać się 
z zasadniczych tomów, które stanowią: 

a) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
oddzielnie dla poszczególnych pól rozdzielni 110 kV wraz ze 
schematem zasadniczym rozdzielni 110 kV (w tym automatyk 
rozdzielni 110 kV), 

b) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
sygnalizacji ogólnej, 

c) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
automatyki rozdzielni SN wraz ze schematem zasadniczym rozdzielni 
SN, 

d) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
oddzielnie dla poszczególnych pól rozdzielni 15 kV wraz ze 
schematem zasadniczym rozdzielni SN, 

e) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
pomiarów energii, 

f) powiązania kablowe dla rozdzielni 110 kV w tym tabelaryczne 
zestawienia typu, długości i tras kabli z przypisanymi numerami 
kolejnymi, 

g) powiązania kablowe dla rozdzielni 15 kV i pomiarów energii w tym 
tabelaryczne zestawienia typu, długości i tras kabli z przypisanymi 
numerami kolejnymi, 

h) telemechanika, 

i) potrzeby własne prądu stałego 220 V wraz z baterią akumulatorów, 

j) potrzeby własne prądu przemiennego 230/400 V, 

k) potrzeby własne napięcia gwarantowanego 230 V i 48 V. 

Każdy tom projektu powinien zawierać: 
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a) spis wszystkich tomów stanowiących dokumentację, 

b) spis zawartości danego tomu, 

c) opis techniczny zawierający szczegółowe informacje dotyczące: 

− przedmiot i zakres opracowania, 

− podstawa opracowania, 

− układ rozdzielni, 

− zabezpieczenia (typ, sposób zasilania, wykorzystanie opcji 
itp.), 

− zabezpieczenie szyn zbiorczych, 

− układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej, 

− automatyka SPZ (w tym logika działania i blokowania), 

− sterowanie, 

− blokady, 

− sygnalizacja, 

− pomiary (w tym energii elektrycznej), 

− telemechanika (w obrębie pola), 

− telemechanika w zakresie RDM, ODS i CDM (dokumentacja 
edycyjna), 

− źródła napięcia pomocniczego, 

− część montażowa, 

− lokalizacja aparatury obwodów wtórnych, 

− podstawowe zasady wykonania dokumentacji montażowej, 

− Wskazówki montażowe (sposób oznaczania aparatury i 
osprzętu, drutowanie, listwy zaciskowe, tabliczki 
informacyjne, ochrona od porażeń). Jeżeli były spisywane 
notatki służbowe to należy je załączyć do dokumentacji. 

d) zestawienia: 

− zestawienie zabezpieczeń dla poszczególnych pól, 

− konfiguracja diod sygnalizacyjnych w zabezpieczeniach dla 
poszczególnych pól, 

− konfiguracja przypisanych funkcji dla poszczególnych 
zabezpieczeń, wejść binarnych, wyjść przekaźnikowych z 
czasami działania oraz funkcji logicznych realizujących 
określone zadania, 

− zestawienie konstrukcji szaf zabezpieczeń dla 
poszczególnych pól, 

e) rysunki: 

− schemat zasadniczy rozdzielni, 

− schematy funkcjonalne dla poszczególnych pól rozdzielni, 

− schematy zasadnicze potrzeb własnych, poszczególnych pól, 
automatyk i sygnalizacji ogólnej składające się (w zakresie 
niezbędnym dla danego urządzenia) z następujących 
rysunków: 

− koordynacja obwodów, 

− obwody prądowe, 

− obwody napięciowe, 

− obwody zasilania i ogrzewania napędów, 

− obwody sterownicze podstawowe, 

− obwody sterownicze rezerwowe, 

− obwody sterowania łączników wraz z obwodami blokad, 
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− obwody sygnalizacyjne, 

− obwody sygnalizacji ostrzegawczej, 

− obwody telemechaniki, 

− lokalna rezerwa wyłączników, 

− zabezpieczenie szyn zbiorczych, 

− obwody okrężne, 

− zasilanie i zabezpieczenie obwodów pomocniczych w 
nastawni, 

f) schematy montażowe poszczególnych pól składające się z 
następujących elementów: 

− plan rozmieszczenia urządzeń w nastawni, 

− układ szaf (tablic) zabezpieczeń – plan rozmieszczenia 
elementów, 

− tabelaryczny spis napisów informacyjnych (wraz z podaniem 
wymiarów tabliczek i wielkości opisów) dla poszczególnych 
pól i poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp.), 

− tabelaryczne zestawienie materiałów dla poszczególnych pól 
i poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp., symbol 
aparatu, opis urządzenia, producent, ilość sztuk), 

− schematy połączeń wewnętrznych i przyłączeń dla 
poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp.), 

− elektryczne schematy fabryczne. 

g) Wskazówki montażowe (sposób oznaczania aparatury i osprzętu, 
drutowanie, listwy zaciskowe, tabliczki informacyjne, ochrona od 
porażeń). Jeżeli były spisywane notatki służbowe to należy je załączyć 
do dokumentacji. 

h) Zamawiający nie dopuszcza wykonania dokumentacji montażowej 
w formie tabel montażowych. 

2.26. Szkolenia 

Zrealizować zgodnie ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. 
Zeszyt 1. Stacje dwutransforamtorowe 110 kV/SN”. 

2.27. Wykaz materiałów stanowiących dostawę zamawiającego 

a) Liczniki energii elektrycznej, 

b) Przekładniki w klasie 0,2 S dla Potrzeb Własnych, 

c) Transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA – 1 szt. 

2.28. Demontaż 

a) Zakres demontażu, utylizacji uzgodnić na bieżąco z Inspektorem 
Nadzoru, a materiały pochodzące z demontażu do dalszego 
wykorzystania należy przekazać w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

b) Zdemontować dławiki i kondensatory w.cz. w istniejących polach 
liniowych WN i przekazać na magazyn w Lesznie Gronowie. 

c) Podczas realizacji zadania przyjmuje się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (art. 3, ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)), że Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów i ponosi odpowiedzialność za ich 
zagospodarowanie. Koszty związane z obrotem odpadami pozostają 
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po stornie Wykonawcy i Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie 
oferty.  

d) Wykonawca dokonuje obrotu odpadami (w tym odpadami „cennymi”) 
za pomocą systemu BDO (System Bazy Danych o Produktach 
i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami), w którym posiada 
indywidualne konto. Ewentualne materiały z demontażu, które wskaże 
Zamawiający, Wykonawca dostarczy do wskazanej przez 
Zamawiającego lokalizacji i przekaże protokołem odbioru. 

e) Odpady „cenne” Wykonawca dostarczy do punktu skupu złomu, 
a kopię zdania przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni. Na 
podstawie otrzymanego protokołu Wykonawca wystawi fakturę 
podmiotowi, który odpad przejął. Przychody uzyskane w ten sposób 
należy zbilansować w końcowym rozliczeniu z Zamawiającym. 

f) Ilość złomu należy weryfikować na podstawie prowadzonej przez 
Wykonawcę ewidencji wytworzonych odpadów oraz masy z Karty 
Przekazania Odpadu: wskazana masa odpadów wytworzonych i 
przekazanych na podstawie KPO, przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji prac, będzie stanowić podstawę do rozliczenia. 

g) Wykonawca będzie postępował z odpadami w sposób zapobiegający 
ich rozprzestrzenianiu się (kontenery, worki, zbiorniki w zależności od 
rodzaju odpadu) oraz zabezpieczał miejsca ich magazynowania. 

h) Dokumenty potwierdzające obrót odpadami (dostarczenie odpadów 
„cennych” do punktu skupu złomu) – kopie kart przekazania odpadów 
z systemu BDO Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru. 

i) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów  

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647).  

− i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

2.29. Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych 

Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, 
uruchomienie. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, 
pozwolenia zgłoszenia itp. 

Dostawa obejmuje wszystkie urządzenia i materiały konieczne do realizacji 
zadania.  

Wszelkie niezbędne prace przygotowawcze wymagane ustawą Prawo 
budowlane, w tym organizacja terenu budowy oraz jego zasilenia w media, 
należą do obowiązków wykonawcy, a koszty z tego tytułu należy uwzględnić w 
ofercie. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków technicznych zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Obiekty budowlane i urządzenia technologiczne związane z zadaniem należy 
zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający 
w szczególności: 
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− bezpieczeństwo konstrukcji, 

− bezpieczeństwo pożarowe, 

− bezpieczeństwo użytkowania, 

− ochronę środowiska, 

− ochronę przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem 
elektromagnetycznym, 

− ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2.29.1. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób 
prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób i procedurę pomiarów. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z prawem 
powszechnie obowiązującym, wymaganiami norm i zasadami wiedzy 
technicznej. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi osobę wyznaczoną przez Zamawiającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez 
Zamawiającego. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Fakt 
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 
atesty oraz być zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym 
działaniu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

2.29.2. Odbiór robót 

W zależności od zapisów w projekcie wykonawczym, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

− odbiorowi dokumentacji projektowej, 

− odbiorowi częściowemu (odbiorom do rozruchu, odbiorom 
fabrycznym maszyn i urządzeń u producentów), 

− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

− bieżącym przeglądom robót,  

− przeglądom inspektorskim robót, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia własnych prób i badań 
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kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prób i badań 
dokonanych przez zamawiającego wszelkie nieścisłości należy usunąć do 
dnia uruchomienia, 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z osobą 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 
w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 

2.29.3. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać 
certyfikaty i znaki bezpieczeństwa określone w dokumentacji 
wykonawczej. 

2.29.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.29.5. Dokumenty budowy 

2.29.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót 
i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie 
dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót 
budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie 
kierownika budowy. 



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 39 z 46 
 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane 
trwała techniką, dokonywane na bieżąco i chronologiczne 
w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania w dzienniku budowy, a w 
szczególności będą dotyczyć: przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być 
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu 
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego 
oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

2.29.5.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się 
ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót wykorzystując 
opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót. 

2.29.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

− wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.29.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

− Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym uzgodnionym 
z Zamawiającym. 

− Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

− Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
osoby wyznaczonej przez Zamawiającego i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.30. Gwarancje 

Zapewnić zgodnie z UMOWĄ i standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. 
Zeszyt 1. Stacje dwutransforamtorowe 110 kV/SN”. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadził serwis gwarancyjny 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej 
gwarancji do dokonywania okresowych przeglądów i serwisów wymaganych 
przez producentów dostarczonej aparatury. 

2.31. Terminy realizacji 

a) Szczegółowe terminy realizacji inwestycji określone są w Umowie. 

b) Wykonawca rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po podpisaniu 
Umowy. 

c) Wykonawca zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem 
o przekazanie terenu budowy, pod warunkiem uzyskania wszystkich 
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prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu 
zgłoszenia dla budowy i rozbiórki obiektów objętych zamówieniem. 
W przypadku braku wszystkich decyzji pozwolenia na budowę 
z klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia, rozpoczęcie robót 
budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.32. Dodatkowe wytyczne 

 Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu, 
na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia i uwzględnienia 
w ofercie wszystkich występujących uwarunkowań. Wszelkie 
wątpliwości zakresowe, funkcjonalne i techniczne, które zdaniem 
Wykonawcy nie są dostatecznie jasne lub nie wynikają jednoznacznie 
z materiałów przetargowych, a mają znaczenie przy kalkulacji cen, 
należy przed złożeniem oferty wyjaśnić w trybie zadawania pytań. W 
sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Januszem 
Miszczakiem - Kierownikiem Posterunku Energetycznego Wałcz (tel. 
61 838 5676, e mail: janusz.miszczak@operator.enea.pl). 

 Wszelkie elementy naziemne i podziemne stacji winny zostać 
zlokalizowane w granicach nieruchomości należącej do 
Zamawiającego. 

 Wykonawca musi zapewnić dostępność części zapasowych co 
najmniej przez 10 lat od czasu zaprzestania produkcji. 

 Wszelkiego rodzaju opisy powinny być wykonane w języku polskim. 

 Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia 
Zamawiającemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania 
będą sporządzone w języku polskim. 

 Właściwości techniczne i użytkowe oferowanych aparatów oraz ich 
przydatność do stosowania w energetyce zawodowej, muszą być 
potwierdzone świadectwem wydanym przez upoważnione jednostki 
lub posiadać stosowną deklarację zgodności. 

 Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot umowy 
powinny być fabrycznie nowe, z najnowszą dostępną wersją 
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, 
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed instalacją oraz 
przeznaczone dla użytkowników z obszaru UE. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w ofercie 
wszystkich wymaganych pomiarów i badań. Wykonawca jest również 
zobowiązany do uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

 Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzone zostaną 
wady i usterki w dokumentacji, to pomimo jej zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, nie zwalnia to wykonawcy z pełnej odpowiedzialności 
finansowej i technicznej za ich likwidację. 

 Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie możliwe problemy 
z transportem materiałów i urządzeń na plac budowy, ewentualne 
problemy z drogami dojazdowymi. 

 Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których 
Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego.  
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 Wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia 
dostarcza Wykonawca z wyłączeniem elementów wskazanych 
w pkt 2.27., dla których wykonawca zapewnia transport. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pełnej oferty, która 
obejmować będzie wszystkie urządzenia oraz powiązania między 
nimi, a także nieujęte bezpośrednio w materiałach przetargowych, 
a niezbędne do prawidłowego działania układów funkcjonalnych 
objętych zamówieniem. 

 W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przeszkoleniem 
pracowników Enea Operator sp. z o.o. w zakresie obsługi 
i eksploatacji przedmiotowej stacji. 

 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 

– Warunkach Zamówienia (WZ), 
– Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

 Koszty dopuszczeń do pracy:  

– w dni robocze w godz. 7:00-15:00 - bezpłatne, 
– w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta - odpłatne. 

 Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których 
Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca musi stosować rozwiązania organizacyjne Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartym o system 
zarządzania według PN-EN ISO/IEC 27001. 

 Wykonawca musi stosować się do dokumentu "Wymagania ENEA 
Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców 
produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi 
Kluczowej”, zamieszonego na stronie internetowej Spółki pod 
adresem:  

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-
cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej 

Zakres prac obejmuje również: 

a) Pomiary, próby i rozruch urządzeń elektroenergetycznych, 

b) Opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i dokumentów stanowi przedmiot 
zamówienia opisany w części I PFU. 

Teren istniejącej stacji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) i oznaczony na rysunku planu symbolem E1, jako teren 
urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Dz. nr 5660/2, w obrębie 0001 M.Wałcz, Miasto Wałcz, powiat wałecki, województwo 
zachodniopomorskie jest własnością zamawiającego. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa 
powszechnie obowiązującego w Polsce oraz zasad wiedzy technicznej, a w 
szczególności w niżej wymienionym zakresie. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 43 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 418 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 960 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 
str. 1 ze zm.), 
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 
z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, 
zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie 
(UE) nr 517/2014 (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 573 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82), 

 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 423 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 126 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 277 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 1071 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145  ze zm.), 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154), 

 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.), 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub równoważne, 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, wydanie rok 
1997, 

 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. , 

 Przepisy ochrony stacji elektroenergetycznych od przepięć, wydanie 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
Poznań rok 1999,  

 Przepisy ochrony przed przepięciami w typowych obiektach Zakładów 
Energetycznych, wydanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań rok 1999, 
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 Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator Sp. z o.o., 

 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). 

 Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dostępne 
na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie 
z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. 

W przypadku przywołanych powyżej przepisów i norm należy każdorazowo uwzględnić 
postanowienia w nich zawarte. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania 
STANDARDÓW technicznych ENEA Operator Sp. z o.o. są ostrzejsze, aniżeli 
wymagania zawarte w najnowszych wydaniach przepisów i norm przywołanych w 
niniejszym punkcie, to należy stosować się do wymagań określonych w 
STANDARDACH.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie 
z zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w WZ lub 
w STANDARDACH na które WZ się powołuje za pomocą̨ norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli pozwolą̨ one uzyskać cechy 
lub parametry nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań 
równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę̨ i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

4.1. Mapa do celów projektowych 

Uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedurę uzyskania 
pozwolenia na wycinkę drzew, pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem 
decyzji i jej warunkami i wycinką. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 

Nie dotyczy 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w części I PFU, pkt I.2. lit. j) k) i l). 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych,  

Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą istniejącej stacji z lipca 2013 
roku i udostępni ją Wykonawcy. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona 
inwentaryzację i dokumentację obiektów budowlanych. 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych. 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych pozostaje bez zmian.  

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

 Wytwórcą odpadów jest wykonujący zlecenie podmiot zewnętrzny. 
Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody 
związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy 
i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty 
potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu 
magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do informowania w comiesięcznych 
raportach o stanie zaawansowania prac. 

5. Wykaz załączników 

Dokumenty zawierające informacje poufne zostaną udostępnione potencjalnym 
Wykonawcom (w tym projektantom) po złożeniu oświadczenia o poufności, zgodnie 
z zasadami określonymi w rozdziale II WZ. 

a) Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System 
ochrony technicznej (dokument zawiera informacje poufne). 

b) Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł 
teletransmisyjny (dokument zawiera informacje poufne). 

c) Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. 
Telemechanika (dokument zawiera informacje poufne). 

d) Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA 
Operator Sp. z o.o. – Załącznik 4 do Procedury Ochrony 
Przeciwpożarowej (dokument zawiera informacje poufne). 
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e) Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji 
Elektroenergetycznych WN/SN (dokument zawiera informacje 
poufne). 

f) Załącznik nr 6 – Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz 
Północ (dokument zawiera informacje poufne). 
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