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II. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót 

budowlano-montażowych związanych z modernizacją telemechaniki w stacji 

elektroenergetycznej 110/15kV RPZ-3 Białystok. 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.1.1 Wykonać projekt modernizacji telemechaniki w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV 

1.1.2 Dostosować obwody wtórne 

1.1.3 Zmodernizować automatykę zabezpieczeniową 

1.1.4 Zmodernizować układ telemechaniki 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Prace będą wykonywane w rozdzielni SN i WN w stacji 110/15kV RPZ-3 Białystok. Prace 

powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać 

prace rozruchowe potwierdzone protokołami. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych  
z modernizacją telemechaniki w stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ-3 Białystok obejmującą: 

a) dostosowanie obwodów wtórnych, 
b) modernizację automatyki zabezpieczeniowej, 
c) modernizację układu telemechaniki. 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W stacji 110/15 kV RPZ-3 Białystok zmodernizować telemechanikę rozdzielni 110 kV oraz sekcji nr 2 

rozdzielni 15 kV  

 

Zakres prac: 

 

1) Wykonać projekt dostosowania urządzeń i obwodów w oparciu o przekazaną dokumentację 
rozdzielni 110 kV i 15 kV. 

2) W sekcji nr 2 rozdzielni 15 kV wymienić istniejące zabezpieczenia na nowe cyfrowe w: 

a) 5 polach funkcyjnych: PN 2, BKR 2, łącznik szyn (z automatyką SZR) 15kV, TPW 2 i TR 2 po 
stronie 15 kV; 

b) 20 polach liniowych, 

3) Zabezpieczenia powinny spełniać poniższe wymagania: 



a) zabezpieczenie powinno być wyposażone w  interfejs komunikacyjny do  systemu 
nadrzędnego zgodny z normą PN-EN 61850. Zgodność ta musi być poświadczona 
certyfikatem zgodności urządzenia z normą PN-EN 61850 wydanym przez niezależną 
jednostkę  testującą, 

b) zabezpieczenia powinny posiadać niezależny port komunikacyjny do realizacji łącza 
inżynierskiego,  

c) zabezpieczenie powinno posiadać pozytywną opinię firmy PSI o poprawnej współpracy z 
systemem PRINS. 

d) zabezpieczenia należy objąć systemem PSI CTA; 

e) w polach liniowych zabezpieczenia powinny posiadać dodatkową parę wejść napięciowych 
do funkcji kontroli synchronizmu. 

4) Zdemontowane zabezpieczenia z modernizowanych pól przekazać do utylizacji.  

5) W modernizowanych polach  wymienić obwody wtórne na nowe,  

6) W modernizowanych polach wymienić na nowe listwy zaciskowe oraz listwy obwodów 
okrężnych. Zastosować listwy zaciskowe typu Phoenix Contact, a cyfrowy przekaźnik 
zabezpieczeniowy podłączyć poprzez listwę kontrolną WAGO. 

7) Obwody okrężne dostosować do wymagań nowych zabezpieczeń i automatyk. 

8) Wykonać automatyki stacyjne typu ZS, LRW, SCO i SPZ po SCO, SZR-15 kV, zachowując 
funkcjonalność automatyk w sekcji 1 15 kV. 

9) W modernizowanych polach wymienić na nowe wszystkie sterowniki oraz przełączniki. 

10) W modernizowanych polach wymienić na nowe zabezpieczenia obwodów sterowniczych i 
sygnalizacyjnych.  

11) W modernizowanych polach wymienić na nowe krańcówki położenia wózka wyłącznika oraz 
uziemnika.  

12) Modernizowane pola wyposażyć w gniazda serwisowe 1-fazowe AC wraz z zabezpieczeniem 16A. 

13) Obliczyć i wprowadzić nastawy do przekaźników zabezpieczeniowych i przeprowadzić 
sprawdzenia rozruchowe pól modernizowanych zgodnie z zatwierdzonym programem 
uruchomienia, potwierdzone protokołami. 

14) W modernizowanych polach odnowić wnętrze celki i drzwiczki. 

15) Wykonać nowe opisy w modernizowanych polach. Opisy powinny spełniać wymogi WBSE – Tom 
10. Treść opisów uzgodnić z Zamawiającym. 

16) Dostarczyć tester zabezpieczeń UTC-GT2. 

17) Dostarczyć oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami (10 szt.) do obsługi, konfiguracji oraz 
eksploatacji wymienionych urządzeń. Dostarczone oprogramowanie musi być w języku polskim. 

18) Każde z dostarczonych urządzeń powinno być wyposażone w kabel komunikacyjny służący do 
eksploatacji urządzenia. 

19) Wymienić istniejący falownik 230 VAC na nowy spełniający wymagania: 

a) napięcie wyjściowe 230 VAC / 50Hz, moc 5 kW, 

b) zasilany z napięć 220 VDC, 400/230 VAC i 230 VAC (bypass) – przez wbudowane bezpieczniki, 

c) praca z zewnętrzną – stacyjną baterią akumulatorów 220 VDC (ładowaną z odrębnego 
prostownika), 

d) bezprzerwowy, wyposażony w bypass automatyczny i ręczny, 



e) w obudowie wolnostojącej (zamontować w rozdzielni PW nN), 

f) posiadający separację obwodu 220 VDC od obwodów 400/230 VAC i 230 VAC gwar., 

g) wyposażony w zestaw bezpotencjałowych styków sygnalizujących m.in.: alarm ogólny, brak 
zasilania podstawowego i rezerwowego, pracę z baterii, załączony baypass, w celu 
podłączenia do sygnalizacji centralnej i telemechaniki, 

h) posiadający panel monitorujący pracę falownika z wyświetlaczem LCD (pomiary napięć i 
obciążeń na zasilaniu i odpływie, alarmy, ustawienia itp.), 

i) wyposażony w 2 obwody wyjściowe z bezpiecznikami B25A i 6 obwodów – B16A, 

j) przełączyć istniejące odbiorniki napięcia gwarantowanego do nowego falownika, 

k) przyłączyć i uruchomić sygnalizację falownika w telemechanice i centralnej sygnalizacji, 

l) Istniejący falownik przekazać do utylizacji. 

20) Telemechanika: 

a) w modernizowanych polach zdemontować urządzenia i okablowanie istniejącego układu 
telemechaniki rozdzielni SN, 

b) wykonać nowy układ telemechaniki rozdzielni SN w oparciu o cyfrowe przekaźniki EAZ 
komunikujące się bezpośrednio, w protokole IEC 61850, z lokalnym i centralnym systemem 
nadzoru PRINS oraz w oparciu o nowe sterowniki telemetrii komunikujące się w protokole 
Modbus z analizatorami parametrów sieci, 

c) we wszystkich polach SN zamontować 3-fazowe analizatory parametrów sieci, a dodatkowo 
w polach pomiaru napięcia woltomierze cyfrowe napięcia Uo, a w polach transformatorów 
potrzeb własnych cyfrowe amperomierze prądu Io, 

d) wykonać w rozdzielni SN nowy komunikacyjne obwody okrężne telemetrii (odrębne dla 
każdej z sekcji SN), a w/w analizatory i mierniki podłączyć do układu telemechaniki,  

e) szafę telemechaniki w nastawni wyposażyć w sterownik telemetrii obsługujący 
modernizowaną sekcję SN i PW nN oraz w niezbędne przełączniki ethernetowe, konwertery 
transmisji, zasilacze itp., 

f) w nastawni WN, w szafach sterowniczych transformatorów WN/SN: 

- wymienić istniejące mierniki napięcia i temperatury na nowe o typach zgodnych z 
istniejącymi (Lumel N30) i wykorzystać je w telemetrii, 

- zamontować analizator parametrów sieci strony SN transformatora (Lumel N14) 
i wykorzystać go w telemetrii, 

- wymienić sterowniki polowe Borse-L, na nowy sterownik polowy (min.32 wejścia, 16 
wyjść, komunikacja Modbus z miernikami w polu) z zachowaniem istniejących funkcji 
telemechaniki rozszerzonych o telemetrię pola, 

- zmodyfikować odpowiednio obwody pomiarowe, sygnalizacji, sterowania i zasilania, 

g) w nastawni WN, w szafach sterowniczych linii WN: 

- zamontować analizator parametrów sieci dla pola WN (Lumel N14) i wykorzystać go w 
telemetrii, 

- wymienić sterowniki polowe Borse-L, na nowy sterownik polowy (min.32 wejścia, 16 
wyjść, komunikacja Modbus z miernikami w polu) z zachowaniem istniejących funkcji 
telemechaniki rozszerzonych o telemetrię pola, 

- zmodyfikować odpowiednio obwody pomiarowe, sygnalizacji, sterowania i zasilania, 

h) w nastawni WN, w szafie sterowniczej sprzęgła WN: 

- wymienić sterowniki polowe Borse-L, na nowy sterownik polowy (min.48 wejść, 16 wyjść) 
z zachowaniem istniejących funkcji telemechaniki, 

- zmodyfikować odpowiednio obwody sygnalizacji, sterowania i zasilania, 



i) w nastawni WN, w szafie sygnalizacji ogólnej: 

- opracować projekt i wymienić istniejący system sygnalizacji ogólnej na zespół sygnalizacji 
centralnej MSA-9 – min. 64 wejścia sygnalizacyjne, 

- odpowiednio zmodyfikować i doprowadzić obwody sygnalizacji awaryjnej rozdzielni WN 
przewidując oddzielną kasetę na każde z pól WN – 8 wejść (Aw, Up, Al, zaniki napięć 
sterowania, sygnalizacji, awaria napędów łączników w polu), 

- doprowadzić obwody sygnalizacji awaryjnej z obu sekcji rozdzielni SN przewidując na nią 
1 kasetę, po 4 wejścia na każdą sekcję SN – Aw, Up, Al, zadz. klap bezpieczeństwa, 

- odpowiednio zmodyfikować i doprowadzić obwody sygnalizacji awaryjnej rozdzielni 
PWnN 400/230 VAC i 220 VDC oraz pozostałe istniejące sygnalizacje (zadziałanie i awaria 
centralki p.poż, zadziałanie i awaria centralki alarmowej, awarie pomp itp.), 

- z zespołu sygnalizacji centralnej wyprowadzić obwody pobudzania sygnalizatora 
radiowego AWUP (zbiorczy sygnał Aw i zbiorczy sygnał Up/Al), 

- podłączyć zespół sygnalizacji centralnej do układu telemechaniki w protokole IEC 61850, 

j) w rozdzielni PW 400/230 VAC zaprojektować i zamontować dwa analizatory parametrów 
sieci wraz z 2 kpl. przekładników prądowych do pomiaru napięcia i obciążeń sekcji PW 
400/230 VAC – z transmisją do układu telemechaniki, 

k) w rozdzielni PW 220 VDC zaprojektować i zamontować cyfrowe mierniki napięcia sekcji 220 
VDC i prądu ładowania (z bocznikiem pomiarowym) baterii akumulatorów 220 VDC – z 
transmisją do układu telemechaniki, 

l) w rozdzielni PW 230 VAC gwarantowanego zaprojektować i zamontować cyfrowe mierniki 
napięcia sekcji 230 VAC i prądu obciążenia falownika 230 VAC – z transmisją do układu 
telemechaniki, 

m) opracować (zgodnie z WBSE Tom 11 „Standardy Realizacji Telemechaniki”) i uzgodnić (na 
etapie projektu) z Zamawiającym listy adresowe telesygnalizacji, telemetrii i telesterowań dla 
modernizowanych pól oraz typy urządzeń telemetrii i telemechaniki, 

n) projektowane sterowniki polowe telemechaniki i telemetrii muszą posiadać pozytywną 
opinię firmy PSI Polska Sp. z o.o. o poprawnej współpracy z systemem PRINS, 

o) uruchomić w systemie PRINS odpowiednie kanały komunikacyjne na potrzeby tego zadania, 

p) podłączyć i uruchomić kanał dostępu inżynierskiego do projektowanych zespołów EAZ i 
sygnalizacji centralnej, 

q) wszystkie zespoły zabezpieczeń w polach SN objąć systemem zdalnego odczytu rejestratorów 
zakłóceń PSI CTA, 

r) adaptować konfigurację lokalnego stanowiska dyspozytorskiego PRINS stosownie do zakresu 
tego zadania, 

s) przeprowadzić testy funkcjonalne telemechaniki modernizowanych pól z poziomu lokalnego 
i centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale nadzoru 
inżynierskiego oraz PSI CTA, potwierdzone protokołami zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. 

21) Przekazać dokumentację w formie papierowej (schematy obwodów wtórnych wykonać w 
formacie min. A3 po 2 egz.) i elektronicznej zgodnej z *.dwg.   

22) Zaktualizować istniejącą Instrukcję Eksploatacji Stacji 110/15 kV RPZ-3 Białystok i przekazać 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej *.docx.  

23) Dostarczyć zaktualizowany schemat rozdzielni SN w formacie min. A2 w ilości 2 egzemplarzy w 
wersji papierowej oraz elektronicznej plik *.dwg. 



24) Zorganizować i przeprowadzić szkolenie na terenie stacji dla elektromonterów obsługujących 
stację w zakresie obsługi zabezpieczeń zainstalowanych na stacji. Szkolenie potwierdzić 
protokołami z podpisami szkolących się. 

25) Zorganizować i przeprowadzić szkolenie 6 pracowników Zamawiającego w zakresie 
zastosowanych zabezpieczeń i 6 pracowników w zakresie zastosowanej telemechaniki, w 
specjalistycznym laboratorium producenta. Wszystkie koszty szkolenia leżą po stronie 
Wykonawcy. 

 

Uwaga:  

 

1) Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o opracowany i uzgodniony z 
Zamawiającym projekt. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach, 
rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotowywał i to bez względu na 
to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia, 
w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały 
one zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4) Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia 
Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane. 

5) Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po 
stronie Wykonawcy.  

6) Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie 
nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. 

7) W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglądy itp. wymagane przez producenta urządzeń 
pozostają po stronie Wykonawcy. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1.1 Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z przedmiotowym programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz załącznikiem nr 1 do SWZ. 

2.1.2 Zaprojektowane i wykonane elementy składowe stacji elektroenergetycznej 110/15 kV 

muszą zapewniać spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowalnych 

dotyczących w szczególności: 

• Bezpieczeństwa konstrukcji 

• Bezpieczeństwa porażeniowego 

• Bezpieczeństwa pożarowego 

• Bezpieczeństwa użytkowania 

• Odpowiednich warunków ochrony środowiska 

• Odpowiednich warunków BHP przy późniejszej eksploatacji stacji 

• Oszczędność energii 

2.1.3 Nie dopuszcza się zaprojektowania materiałów szkodliwych dla otoczenia lub 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 

określonego odpowiednimi przepisami. 



2.1.4 Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o opracowany i uzgodniony z 
Zamawiającym projekt. 

2.1.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w 
specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które 
przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty 
zostały zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2.1.6 Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub 
pominięcia, w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie 
od tego, czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2.1.7 Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia 
Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na użyte materiały budowlane. 

2.1.8 Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po 
stronie Wykonawcy.  

2.1.9 Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być 
fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. 

2.1.10 W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglądy itp. wymagane przez producenta 
urządzeń pozostają po stronie Wykonawcy. 

2.1.11 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-
budowlanymi i normami państwowymi z materiałów własnych najwyższej jakości.  

 

2.2 Przygotowanie terenu budowy 

Zamawiający wymaga, aby teren budowy został przygotowany i zabezpieczony zgodnie z: 

• Ogólnymi wymogami przepisów budowalnych 

• Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych  

w PGE Dystrybucja S.A. 

 

2.3 Architektura 

Nie dotyczy 

 

2.4 Konstrukcje 

Nie dotyczy 

 

2.5 Instalacje 

Zamawiający wymaga, aby zostały zaprojektowane i wybudowane instalacje niezbędne do 

funkcjonowania obiektu elektroenergetycznego były zgodne z zapisami punktu 1.4 niniejszego PFU. 

2.6 Wykończenia 

Nie dotyczy 

2.7 Zagospodarowanie terenu 

Nie dotyczy 



3. Opis wymagań o których mowa w pkt II.2 

3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Zgodnie z punktem 1.4 i 2. 

3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z punktem 1.4 i 2. 

• Opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem wyłączeń 

transformatorów WN/SN  

• Założonym harmonogramem prowadzenia prac: 

o Wykonawca w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy dostarczy dokumentację 

projektowa do uzgodnienia Zamawiającemu 

o W ciągu 14 dni od daty uzgodnionej dokumentacji projektowej zostanie przekazany 

plac budowy 

o Wykonanie robót związanych z realizacji a przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 

7 miesięcy od daty podpisania umowy 

• Ogólnymi wymogami przepisów budowalnych 

• Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A. 

• Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiory techniczne częściowe 

• Odbiór techniczny końcowy 

• Inne odbiory wynikające z postanowień umowy oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego 

będącego załącznikiem do umowy. 

Zamawiający informuje, że odbiory będą dokonywane zgodnie z zawartą umową. 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Nie dotyczy 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

Nie dotyczy 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz wykonanie prac budowlanych było zgodne 

z: 

• Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r poz. 2019 wraz 
z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 



• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401). 

• Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2015.199 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. z 2007 Nr.93 poz.623 wraz 
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.1040 wraz z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, Dz.U. z 2019 poz.1830. 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 wraz z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, Dz.U. z 2003 Nr. 89 poz.828 wraz z późniejszymi 
zmianami. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. z 
2019 poz.1065 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity  
Dz.U. z 2020 poz.215 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tekst jednolity  
Dz.U. z 2019 poz.155 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity  
Dz.U. z 2019 poz.1396 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity  
Dz.U. z 2020 poz.55 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity  
Dz.U. z 2020 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 poz.293 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.140 wraz z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania 
kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne,  
Dz.U. z 2016 r. poz. 2166. 



• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity,  
Dz.U. z 2020 poz. 961 wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów, Dz.U. z 2010 Nr. 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami. 

• Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

• Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

• Instrukcją organizacji bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych  
w PGE Dystrybucja S.A. 

• Zakresem badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania. 

• PROC 30089 Procedura przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z 
dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. 

• Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych  
PGE Dystrybucja S.A. 

• Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-
budowlanymi i normami państwowymi z materiałów własnych najwyższej jakości.  

• Projektowane do zastosowania materiały i urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) to 
jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego 
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Ustawy o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.). 

 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.1 Kopia mapy zasadniczej 

Nie dotyczy 

2.2 Wynik badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Nie dotyczy 

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

2.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

2.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy 

Nie dotyczy 

2.6 Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy 

2.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Nie dotyczy 



2.8 Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejącej infrastruktury 

Nie dotyczy  

 

2.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Zamawiający nie posiada dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związanych z 

budową i jej prowadzeniem poza wytycznymi i uwarunkowaniami wskazanymi w niniejszym PFU 

oraz  załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Załączniki 

Brak 
 

 


