

**Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - Finansowy**

Zadanie pn.: **ZEW Porąbka-Żar - Wymiana układów komunikacyjnych sieci OT wraz z ich przeniesieniem do nowego pomieszczenia.**

Nr etapu	Termin wykonania prac	Zakres	Termin zakończenia etapu	Kwota (zł netto)
I	od dnia podpisania umowy do 01.09.2024	1.Zadanie budowy infrastruktury pasywnej oraz przeniesienie światłowodów	<b>01.09.2024</b>	
II	21-26.04.2025	1. Dostawa, migracje oraz konfiguracje przełączników	<b>31.05.2025</b>	
			Suma:	<b>0,00 zł</b>

\*- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ujętych w niniejszym HRF