
Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - Finansowy

Zadanie pn.: ZEW Porąbka-Żar - Wymiana układów komunikacyjnych sieci OT wraz z ich przeniesieniem do nowego pomieszczenia.

Nr 
etapu

Termin wykonania prac Zakres 
Termin 

zakończenia 
etapu

Kwota (zł netto)

I
od dnia podpisania 

umowy do 01.09.2024
1.Zadanie budowy infrastruktury pasywnej oraz przeniesienie 
światłowodów 

01.09.2024

II 21-26.04.2025 1. Dostawa, migracje oraz konfiguracje przełączników  31.05.2025

Suma: 0,00 zł
*- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów  ujętych w niniejszym HRF
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