Zatacznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - Finansowy

Zadanie pn.: ZEW Porabka-Zar - Wymiana uktadéw komunikacyjnych sieci OT wraz z ich przeniesieniem do nowego pomieszczenia.

Termin
Nr . . . .
etapu Termin wykonania prac Zakres zakonczenia Kwota (zt netto)
P etapu
| od dnia podpisania |1.Zadanie budowy infrastruktury pasywnej oraz przeniesienie 01.09.2024
umowy do 01.09.2024 |$wiattowoddw R
Il 21-26.04.2025 1. Dostawa, migracje oraz konfiguracje przetacznikéw 31.05.2025
Suma: 0,00 zt

*. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany termindw ujetych w niniejszym HRF
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