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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Budowa przyłącza cieplnego, celem zasilania w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Fortecznej 
13b, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną. 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Fortecznej 13b w Toruniu. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi: 
1.2.1. Dostawa materiałów, budowa przyłącza cieplnego i uruchomienie przyłącza zgodnie z przedmiotową 
dokumentacją budowlaną; 
1.2.2. Pomiar istniejącej pętli instalacji alarmowej, do której będzie włączona budowana instalacja; 
Sukcesywne wykonywanie pomiarów kontrolnych wszystkich pętli alarmowych w trakcie trwania gwarancji, w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego z zachowaniem 6-cio miesięcznych czasookresów od dnia odbioru 
końcowego zadania. Wyniki pomiaru należy interpretować zgodnie z zapisami w pkt 2.3 załącznika 3 do 
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zgodnie z tymi zapisami, w przypadku oporności poniżej 1 MΩ 
Wykonawca zlokalizuje miejsce usterki oraz dokona odkrywki i naprawy instalacji alarmowej. Wykonanie 
niezbędnych przełączeń i odcięć uzgodnionych z Zamawiającym, umożliwiających ograniczenie przerw w 
dostawie ciepła do Odbiorców; 
1.2.3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
1.2.4. Zapewnienie rozładunku, miejsca składowania materiałów niezbędnych dla budowy przyłącza cieplnego 
zgodnie z projektem budowlanym oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do kompleksowej realizacji zadania. 
Transport materiałów na teren budowy winien się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i przepisami prawa o ruchu drogowym. Ponadto, Wykonawca odpowiada za 
szkody na drodze publicznej podczas transportu materiałów; 
1.2.5. Badanie geologiczne zagęszczenia gruntu w strefie ciągów komunikacyjnych (jezdnie i chodniki); 
1.2.6. Realizacja warunków wynikających z uzgodnień lub oświadczeń o udostępnieniu nieruchomości na czas 
robót budowlanych oraz celem trwałej lokalizacji urządzeń ciepłowniczych z właścicielami nieruchomości oraz 
dysponentami innych sieci i infrastruktury technicznej; 
1.2.7. Poniesienie przez Wykonawcę: 
a) opłat administracyjnych, dzierżaw i odszkodowań związanych z czasowym zajęciem pasa drogowego; 
b) opłat, dzierżaw i odszkodowań dla właścicieli gruntu, związanych z czasowym zajęciem ich terenu na czas 
wykonywanych robót budowlano-montażowych; 
c) kosztów kaucji zwrotnej (w przypadku takiej konieczności) za zajęcie terenu i jego odtworzenie na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowych, osób prywatnych, instytucji i innych właścicieli gruntu na czas wykonywanych robót 
budowlano-montażowych; 
d) innych kosztów, które nie zostały zidentyfikowane na etapie projektowania, a pojawią się podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
1.2.8. Zakres przedmiotu zamówienia określa kosztorys nakładczy (przedmiar robót) oraz właściwa 
dokumentacja, będąca w posiadaniu Zamawiającego - wersja drukowana do wglądu i wersja elektroniczna – 
Załącznik nr 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Projekt budowlany. 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

Wymienione powyżej budynki są obiektami nowoprojektowanymi. W rejonie planowanych przyłączeń istniejące 
sieci ciepłownicze dwuprzewodowe wysokoparametrowe 130/650C wykonane są w technologii preizolowanej. 

1.3.2 Opis dla branży maszynowej:   nie dotyczy 

1.3.3 Opis dla branży kotłowej:   nie dotyczy 

1.3.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy 

1.3.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Sieć miejska zasilana jest w ciepło ze źródła: PGE Toruń, zlokalizowanego we wschodniej części miasta. Stan 
techniczny istniejących sieci i przyłączy jest dobry. 

1.3.6 Opis dla branży poza blokowej:  nie dotyczy 

1.3.7 Opis dla branży budowlanej:  nie dotyczy 

1.3.8 Opis dla branży oczyszczania spalin nie dotyczy 

1.3.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: nie dotyczy 

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy 
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1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Istniejące sieci ciepłownicze, do których będą włączane przyłącza cieplne są własnością Zamawiającego tj. PGE 
Toruń S.A., adres siedziby Spółki: (87-100) Toruń, ul. Ceramiczna 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany 
w (87-100) Toruniu na obszarze Dzielnicy Wrzosy. 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.5.1 Granice zakresu projektowania 

nie dotyczy 

1.5.2 Granice zakresu realizacji zadania 

od punktu włączenia przyłącza w istniejącą sieć do połączenia za zaworami odcinającymi na przyłączu cieplnym 
w pomieszczeniach węzła cieplnego – zgodnie z „Planem sytuacyjnym”. 
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OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Nie dotyczy 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1. Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji zadania, muszą być fabrycznie nowe i 
posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in.: 
a) stwierdzenie jego pochodzenia i przydatności technicznej; 
b) wymagania BHP, ppoż. i służb sanitarno-epidemiologicznych (Sanepid); 
c) atesty, certyfikaty CE, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobów budowlanych, gwarantujące ich 

wysoką jakość i trwałość, wykonane przez niezależne instytucje. 
Powyższe dokumenty winny być autoryzowane przez producenta wyrobów budowlanych. Po zakończeniu prac 
stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku drabin muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i powinny być zgodne z normą EN-131 lub 
aktualnie obowiązującą lub równoważną. 
2.2.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z: 
a) obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska; 
b) zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową; 
c) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682) oraz znajdującymi zastosowanie 

rozporządzeniami wykonawczymi do wskazanej ustawy; 
d) należytą starannością – jaką odznaczają się przedsiębiorstwa profesjonalnie realizujące tego rodzaju 

przedmiot działalności; 
e) ze sztuką i dobrą praktyką budowlaną; 
f) założeniami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
2.2.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi 
użytkowników nieruchomości o utrudnieniach korzystania z terenu oraz o ograniczeniach w ruchu kołowym i 
pieszym w rejonie, w którym będą prowadzone roboty budowlane. (wzór pisma – załącznik 6). 
2.2.4. W przypadku robót budowlanych nie posiadających pozwolenia na budowę lub robót na zgłoszenie, 
Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 
budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania zadań. 
2.2.5. Wykonawca na czas prowadzonych prac, umieści na wygrodzeniu placu budowy baner reklamowy 
dostarczony przez PGE Toruń (załącznik 7). 
2.2.6. Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych Wykonawca winien przedstawić dokument źródłowy o 
pochodzeniu ziemi, używanej do odtwarzania terenów zielonych. Ziemia nie będzie pochodziła z oczyszczalni 
ścieków oraz zanieczyszczonej w stopniu powodującym niezdatność do planowanego użycia.  
2.2.7. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z zaleceniami i warunkami autora systemu rur 
preizolowanych. 
Na czas robót instalacyjno-montażowych oraz przed włączeniem do istniejącej instalacji kontrolnej rur 
preizolowanych, należy odłączyć elementy nadzoru instalacji (lokalizatory, detektory, itp.). 
2.2.8. Przyłącze cieplne oraz jego podzespoły muszą spełniać warunki i wymagania zawarte w obowiązujących 
w Polsce aktach prawnych, w tym między innymi: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.682); 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225); 
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213); 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie krajowych ocen 
technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1968); 
f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650); 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 
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h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz.U. Nr 191, poz.1596),  
i) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210); 
j) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 
2022 r. poz.1392); 
k) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1622); 
l) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2022 
r. poz.68); 
m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54); 
n) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1597); 
o) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. 
poz.10); 
p) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1752); 
q) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670); 
r) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 
na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264); 
s) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336); 
t) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 275); 
u) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822); 
v) Wymagania techniczne. Zeszyt 2 - Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów 
preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych w gruncie. PZIiTS 2013. 
2.2.9. Oferowany system preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych 
bezpośrednio w gruncie, musi posiadać certyfikat zgodności lub odpowiednią Aprobatę Techniczną na zgodność 
z wymaganiami norm, gwarantującą ich wysoką jakość i trwałość (Wykonawca dostarcza na pisemne wezwanie 
Zamawiającego): 
a) PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu (lub aktualnie obowiązująca) lub równoważnymi; 
b) PN-EN 448:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu (lub aktualnie obowiązująca) lub równoważnymi; 
c) PN-EN 488:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu (lub aktualnie obowiązująca) lub równoważnymi; 
d) PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci 
ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1 (lub aktualnie obowiązująca) lub równoważnymi; 
e) PN-EN 14419:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwójnych rur zespolonych do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru (lub aktualnie obowiązująca) lub 
równoważnymi; 
f) PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu (lub aktualnie obowiązująca) lub 
równoważnymi; 
Ponadto przy montażu i odbiorze przyłącza należy spełnić warunki i wymagania zawarte w: 
a) PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie 

zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 
1: Projektowanie (lub aktualnie obowiązująca) lub równoważnymi; 

b) PN-91/B-10405 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze (lub aktualnie 
obowiązująca) lub równoważnymi; 

c) PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania (lub aktualnie obowiązująca) lub 
równoważnymi. 
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W przypadku użycia norm lub standardów innych niż w niniejszej specyfikacji, uczestnik przetargu zobowiązany 
jest do udokumentowania, że stosowane normy i standardy będą gwarantować równą lub wyższą jakość 
oferowanego wyrobu. 
2.2.10. Wykonawca nie będący producentem systemu preizolowanego, zastosowanego do realizacji przedmiotu 
zamówienia, musi posiadać oświadczenie producenta systemu preizolowanego: 
a) o udzieleniu mu autoryzacji na zakres obejmujący, co najmniej montaż, serwis i sprzedaż danego systemu 

preizolowanego; 
b) o posiadaniu przez system parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie budowlano-

wykonawczym (szczególnie w zakresie izolacyjności termicznej). 
Autoryzacja winna dotyczyć przedmiotu zamówienia wg niniejszego OPZ. 
Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być, przed dostarczeniem, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem oraz przetłumaczone na język polski. 
2.2.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) przeprowadzenia badań w wybranym przez Zamawiającego, niezależnym podmiocie, każdej dowolnie 
wybranej partii materiałów budowlanych pod kątem zgodności z deklarowanymi parametrami technicznymi; 
b) nieodebrania robót w przypadku nieprzedłożenia aktualnych (wymaganych) świadectw, aprobat 
i atestów. 
2.2.12. W przypadku dostawy materiałów z zakresu rur preizolowanych przez Wykonawcę, niespełniających 
wymaganych norm dotyczących technologii rur preizolowanych oraz nieposiadających aktualnej Krajowej Oceny 
Technicznej lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej, gwarantujących wysoką jakość i trwałość, a także 
izolacyjność termiczną zastosowanego materiału, wszelkie koszty zakupu i wymiany materiału pokrywa 
Wykonawca. 
2.2.13. Miejsce składowania tymczasowego materiału i jego zabezpieczenia Wykonawca winien zapewnić we 
własnym zakresie i własny koszt oraz ustalić z właścicielem (uprawnionym do) terenu, na którym będzie 
składowany materiał. Składowanie materiałów winno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
Zamawiający nie odpowiada za organizację składowania materiałów. 
2.2.14. Wykonawca, podczas realizacji inwestycji, zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób 
umożliwiający poprawne funkcjonowanie istniejących sieci i przyłączy cieplnych. 
2.2.15. W przypadku konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych zaślepień na 
ciepłociągach, uzgodnionych z Zamawiającym, umożliwiających ograniczenia przerw w dostawie ciepła do 
Odbiorców. 
2.2.16. Zamawiający zastrzega, że w przypadku prac obejmujących czynne ciepłociągi, przerwa na prace 
montażowe, powodujące konieczność wyłączenia z ruchu istniejącej czynnej sieci ciepłowniczej, nie może 
przekroczyć łącznie 8-miu godzin od momentu przygotowania sieci przez służby eksploatacyjne Zamawiającego. 
2.2.17. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów, urządzeń i technologii zostały określone i winny być 
spełnione ściśle według dołączonych projektów. 
2.2.18. Rura stalowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253: 2020 odnośnie: 

a) średnicy zewnętrznej i grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją; 

b) jakości i gatunku stali, składu chemicznego i właściwości mechanicznych; 

c) posiadania atestu hutniczego i świadectwa odbioru zgodnie z PN-EN10204:3.1.b.  

Długość rury stalowej 6,0 m lub 12,0 m z tolerancją +15/-0 mm. 
Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury. 
W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być poddane 
dodatkowej obróbce śrutowania powierzchni do klasy czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub 
aktualnie obowiązującej lub równoważnej. 
Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z obowiązującą normą PN-ISO 6761 (lub aktualnie obowiązującą lub 
równoważną) i przygotowane wraz z kształtkami do spawania. Rury muszą posiadać atest hutniczy. 
2.2.19. Izolacja termiczna użyta do produkcji rur i prefabrykatów (kolana, trójniki, itd.) preizolowanych musi 
spełniać wymagania normy PN EN253:2020 odnośnie struktury komórkowej, gęstości, wytrzymałości na 
ściskanie, chłonności wody w podwyższonej temperaturze.  
Wykonawca winien dostarczyć wyniki badań ww. parametrów, wykonane przez niezależny instytut badawczy. 
Ponadto: 
a) nie dopuszcza się pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą, CO2; 
b) trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum +130 

0C; 
c) współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej – z godnie z aktualną normą PN-EN 253:2009. 
2.2.20. Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być 
wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (min. typu PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-
EN252:2009. Płaszcz winien być koronowany od strony wewnętrznej. 
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2.2.21. Złącza rur preizolowanych muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN489-1:2020-01 (lub 
aktualnie obowiązującej lub równoważnej). 
a) dla średnicy rury zewnętrznej płaszcza do 400 mm - stosować złącza do zalewania płynną pianką, złącza 
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym, mastyką polizobutylenową, opaski 
termokurczliwe i korki do wtopienia w płaszcz złączy; 
b) dla średnicy rury zewnętrznej płaszcza większej i równej 450 mm - stosować złącza zgrzewane elektrycznie; 
dla złączy zgrzewanych elektrycznie oferent winien dostarczyć protokół badań wskaźnika szybkości płynięcia 
MFR i długotrwałych właściwości wytrzymałościowych CLT gotowego złącza, wskaźnik MFR złącza musi być 
zgodny ze wskaźnikiem płaszcza rury osłonowej; 
c) system złączy zalewanych płynną pianką musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza 
o ciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki PUR; 
d) dla złączy zaizolowywanych na budowie dopuszczalna jest wyłącznie pianka, dostarczana zgodnie z 
technologią rur użytych do budowy przyłącza oraz w zależności od pory roku, w opakowaniach zawierających 
niezbędną ilość płynnych składników, potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza; 
e) nie dopuszcza się stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach; 
f) grubość pianki pod złącza musi być ta sama jak izolacji rury. 
2.2.22. Instalacja kontrolna rur preizolowanych. 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Pracownię projektową, dostarczoną przez 
Zamawiającego, uwzględniając wymagania podstawowe w załączniku 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym 
wzór protokołu sprawdzenia instalacji alarmowej. 
Ponadto, niezależnie od załącznika 3 należy prowadzić montaż i odbiór instalacji alarmowej zgodnie 
z poniższymi warunkami: 
a) W przypadku zaprojektowania połączenia pętli alarmowych nowych i istniejących sieci i przyłączy cieplnych, 
Wykonawca przed realizacją robót wykona pomiar istniejącej pętli alarmowej. Wyniki pomiaru przekaże 
Zamawiającemu w odpowiednim protokole (załącznik 5 do OPZ). Następnie po włączeniu nowego przyłącza 
cieplnego i do istniejącej pętli alarmowej Wykonawca wykona pomiar całej pętli. 
b) Wykonawca dokona kontrolnych pomiarów wszystkich pętli alarmowych, do których były włączane 
projektowane instalacje alarmowe – pierwszy po rozpoczęciu sezonu grzewczego, kolejne – co 6 miesięcy, w 
okresie trwania gwarancji. 
c) Na etapie budowy konieczne jest wymóg przygotowania przez Wykonawcę raportów dziennych wykonania 
instalacji alarmowej wraz ze schematem powykonawczym i tabelą długości i rezystancji – opisy adresów węzłów, 
nr PSR i ID na schematach powykonawczych muszą być zgodne z danymi przekazanymi przez Zamawiającego; 
d) Zamawiający zastrzega dokonania sprawdzenia danych w raportach dziennych przez niezależnego 
Weryfikatora. Weryfikator sprawdzi poprawność wykonania instalacji. Po zatwierdzeniu przez Weryfikatora 
poprawności wykonania instalacji alarmowej, Zamawiający przystąpi do dokonania odbioru końcowego budowy 
przyłącza cieplnego; 
e) Zamawiający wymaga gwarancji Wykonawcy wilgotności pianki izolacyjnej rur preizolowanych nie mniej niż 
10 MΩ/1 km/5lat przy zachowaniu warunków zgodnie z normą PN-EN-14 419; 
f) Zgodnie z projektem technicznym Wykonawca dostarczy, zamontuje detektor (lokalizator) instalacji alarmowej 
wraz z podłączeniem jego do instalacji alarmowej i do zasilania elektrycznego oraz zainstaluje antenę 
zewnętrzną. 
Dostawa kart SIM oraz rozruch lokalizatora i podłączenie do systemu zdalnego odczytu danych z detektorów leży 
po stronie Zamawiającego. 
2.2.23. Łączenie rur 
Do łączenia rur należy stosować rozwiązania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przyłącza cieplnego. 
Klasa wadliwości spoin – min. B. Złącza spawane poddać próbie radiologicznej w 100%. 
Wymagania techniczne dla armatury sieciowej dla średnicy większej niż DN150: 

a) zawory kulowe z funkcją zamknięte / otwarte, 

b) korpus staliwny, nierozbieralny, odlewany, 

c) pełny przelot, 

d) podwójnie ułożyskowana kula, 

e) obustronne uszczelnienie kuli, sprężystym pierścieniem uszczelniającym, 

f) możliwość sprawdzania szczelności zaworu w położeniu otwartym i zamkniętym, kurkiem kontrolno-

spustowym. 

 
2.2.24. Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

2.3.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie budowlanym. Ponadto należy stosować aktualne przepisy 
prawne i normy techniczne obowiązujące w zakresie robót budowalnych. 
2.3.2. Roboty przygotowawcze 

a) Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację fotograficzną 
wszelkich dróg, po których poruszać się będą pojazdy budowy i zaopatrzenia oraz trasy planowanej budowy 
przyłącza cieplnego – wersja elektroniczna; 

b) teren budowy należy tymczasowo wydzielić za pomocą ogrodzeń ażurowych o wysokości minimum 2,0 m - 
ocynkowane przęsła z rur, wypełnione wewnątrz siatką, mocowane na stopach i łączone ze sobą klamrą oraz 
usztywnione w sposób zapewniający stabilność ogrodzenia; 

c) wytyczyć geodezyjnie obiekt w terenie; 

d) zagospodarować teren budowy. 
2.3.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1 do OPZ) oraz z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401). 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonać ręcznie przekopów w miejscach skrzyżowań i zbliżeń 
projektowanego ciepłociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu pod nadzorem użytkownika 
uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć 
zgodnie z sugestiami użytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. 
Większość wykopów wykonać mechanicznie. Przy pracach ziemnych (zagrożenie dla pracowników) zwrócić 
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących przy pracach ziemnych (sprzęt 
mechaniczny – koparki, dźwigi, zagęszczarki; szalunki – odpowiednie profile w zależności o szerokości i 
głębokości wykopu, belki rozporowe; zejścia robocze i ewakuacyjne – drabiny; sprzęt ochrony osobistej – ubranie 
robocze, obuwie robocze, kask ochronny; ogrodzenie wykopów i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi). 
Zgodnie z § 147 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401):  
a) Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m należy szalować lub ukosować. 
b) Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
W każdym przypadku bez względu na głębokość wykonać zejścia (wejścia) do wykopu. Odległość między 

zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  

Wykop powinien być powiększony w miejscach połączeń spawanych i odgałęzień tak, aby odległość miedzy rurą, 
a ścianą wykopu wynosiła min. 0,6m. Dno wykopu wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanego zagłębienia ciepłociągu wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki piaskowej o grubości 10 cm nie zawierającej kamieni, gruzu i odpadów. 
2.3.4. Roboty montażowe sieci preizolowanej 
Rury i elementy preizolowane powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna 
wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. Przed montażem każdą rurę i kształtkę należy 
poddać kontroli pod względem poprawności działania systemu alarmowego. 
Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w osłonie z tworzywa sztucznego poniżej 
00 C należy uważać by elementy te nie były narażone na oddziaływania ekstremalne jak wstrząsy, uderzenia i 
znaczące naprężenia cieplne. 
Nie dopuszcza się cięcia, skracania rur w temperaturach poniżej 00 C. 

Przewody przyłącza cieplnego powinny być ułożone ze spadkami określonymi w projekcie. Przy dopasowywaniu 

długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według instrukcji producenta. Przed 

przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych podkładach, lub 

bezpośrednio na podsypce piaskowej. Połączenia spawane rur winny wykonywać firmy mające odpowiednie 

możliwości technologiczne, dysponujące uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN ISO 9606-1) i nadzorem 

spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Zamawiający wymaga wykonania badania 100% 

RTG spoin. Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia 

powyżej +50 C. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% w czasie 

występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy osłonić namiotem, w którym musi 

być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej +50C. Podczas spawania rury ustawić tak, aby 

zapewnić ich współosiowość. 
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Elementy zespołu złącza należy utrzymywać w stanie opakowanym aż do ostatniej chwili przed montażem. Prace 

montażowe osłon zespołu złącza korzystnie jest wykonywać w temperaturze powyżej +100 C. Nie dopuszcza się 

montażu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa złącza powinna być poddana 

kontroli zgodnie z wymogami producenta. 

Zasypywanie wykopu po montażu rurociągów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z 
dokładnym ręcznym ubiciem gruntu warstwami grubości 20 cm. Nad rurociągami w odległości 30 cm nad nimi 
umieścić dwie taśmy ostrzegawcze wykonane z polietylenu (fioletową) oznaczające trasę przebiegu ciepłociągu. 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

2.4.1. Wykonawca zapewni kadry bezpośrednio nadzorujące realizację przedmiotu zamówienia z właściwymi 
uprawnieniami kwalifikacyjnymi, obowiązującymi w branży energetycznej, w tym Kierownika Robót posiadającego 
właściwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie Prawa 
budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, oraz będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kopię 
uprawnień budowlanych oraz dokumentu poświadczającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

2.4.2. Wszystkie osoby biorące udział przy realizacji prac montażowych muszą posiadać uprawnienia 
energetyczne w zakresie eksploatacji, grupa 2 co najmniej pkt 2 i pkt 10 oraz 1 osobę ze świadectwem 
kwalifikacyjnym E grupy 1, pkt. 2 oraz 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz.1392) - Gr. 2 
pkt. 2 i pkt 10 (w zakresie min. Gr. 2 pkt 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Rozporzadzenia lub Gr. 2 
pkt 5 i pkt 21 (w zakresie min. Gr. 2 pkt 5) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Rozporządzenia. 
Dopuszcza się, aby do prac odtworzeniowych terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodników, asfaltu 
itp.) zatrudniać pracowników nieposiadających świadectw kwalifikacyjnych. 

2.4.3. Ponadto Wykonawca winien zapewnić minimum 1 osobę z uprawnieniami energetycznymi typu D, grupa 
2 pkt 2 i pkt 10 i 2 osoby z odpowiednimi uprawnieniami spawalniczymi, gwarantującymi poprawność wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2.4.4. Prace odtworzeniowe terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodników, pasa jezdni, itp.) 
mogą wykonywać pracownicy nie posiadający świadectw kwalifikacyjnych. 

2.4.5. Za realizację przedmiotu zamówienia ze Strony Wykonawcy odpowiada Kierownik robót, a ze Strony 
Zamawiającego - Inspektor nadzoru. 

2.5 RUCH PRÓBNY 

2.5.1. Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 

2.5.2. Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli zostaną spełnione warunki odbiorów 
częściowych wg ppkt. 2.7. 

2.5.3. Dla zapewnienia sprawnego ruchu próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca Prac 
zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia 
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie 
realizowanego zadania). 

2.5.4. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach 
częściowych i końcowych. 

2.5.5. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć 
należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru. 

2.5.6. W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na 
swój koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT 
takich Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim 
przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

2.6.1. Po zaliczeniu ruchu próbnego Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie wykona pomiary 

odbiorowe zgodnie z Załącznikiem 3. 
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2.6.2. W czasie od przekazania inwestycji do eksploatacji do zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia 

pomiarów odbiorowych Wykonawca będzie mógł wykonywać regulacje instalacji pod warunkiem, że nie będą one 

kolidować z planowanym ruchem obiektu i będą zgłaszane Zamawiającemu z przynajmniej 5 dniowym 

wyprzedzeniem. 

2.6.3. W trakcie pomiarów odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił wymagania określone przez 

Zamawiającego i tym samym zrealizował zakres Prac zgodnie z Umową. 

2.7 ODBIORY PRAC 

Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia podlegają następującym odbiorom: 
a) inspektorskiemu dla robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) częściowemu, 
c) końcowemu, 
d) po upływie okresu rękojmi, 
e) pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór techniczny częściowy 

2.7.1. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zakresów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków ciepłociągu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
Odbiór częściowy przeprowadza się bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
2.7.2. Odbiory techniczne częściowe dla robót zanikowych (ulegających zakryciu) w tym dostawy urządzeń i 
materiałów należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót, sukcesywnie w miarę ich postępu w sytuacjach, 
gdy realizacja prac osiągnie etapy wymienione w pkt 2.7.3. 
Wszystkie odbiory techniczne winny być zgłoszone wpisem do Dziennika montażu.  
Potwierdzenie tego wpisu oraz podpisanie protokołu odbioru częściowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w terminie 2 dni roboczych oznacza dokonanie odbioru robót zanikowych w dacie wpisu. Brak wpisu o odbiorze 
robót zanikowych będzie podstawą do odmowy zapłaty za te roboty. 
2.7.3. Odbiory techniczne częściowe winny być przeprowadzone po wykonaniu następujących zakresów prac: 
a) dostawa materiałów zgodnie z projektem budowlanym; 
b) ziemne w tym podłoże; 
c) posadowienia ciepłociągu (trasa, spadki i kierunki rur, rzędne posadowienia),  
d) spawanie doczołowe, 
e) mufowanie,  
f) montaż i pomiar kontrolny instalacji alarmowej, 
g) demontaże zbędnych odcinków sieci cieplnych, 
h) podsypka i zasypka z piasku dla przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej; 
i) próby szczelności przyłącza z wynikiem pozytywnym (próba wodna zgodnie z projektem budowlanym); 
j) płukanie przyłącza; 
k) oczyszczeniu powierzchni rurociągów, w związku z przygotowaniem ich do wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego; 
l) nałożenie ochrony antykorozyjnej, przed montażem izolacji termicznej przyłącza; 
m) ruch próbny ciepłociągu; 
n) zagęszczenie podłoża i podbudowy pod pasy komunikacyjne (drogi, chodniki); 
o) odtworzenia terenu. 
2.7.4. Do przeprowadzenia odbioru technicznego częściowego upoważniony jest Inspektor Nadzoru. 
2.7.5. Zakres prowadzonych czynności odbiorczych winien pozwolić na ocenę czy prace wykonane zostały 
zgodnie z właściwą dokumentacją projektową, niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
2.7.6. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany zakres robót jest wykonany zgodnie z 
projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku montażu, dotyczącym zmian w projekcie, sprawdzić 
zgodność wykonania z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
2.7.7. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
2.7.8. Do protokołu załączyć protokoły i świadectwa niezbędnych badań i prób odbiorczych oraz certyfikaty, 
atesty i świadectwa jakości wyrobów budowlanych, dotyczące odbieranego zakresu robót. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
2.7.9. Z czynności odbioru Strony spiszą Protokół przekazania do ruchu próbnego (Załącznik nr 5), zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. 
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2.7.10. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół 
odbioru częściowego robót potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem 
budowlanym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. Protokół odbioru technicznego sporządzany jest 
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokołu odbioru 
technicznego częściowego przez Strony protokół uznaje się za wiążący. 

Odbiór techniczny końcowy 

2.7.11. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz: 
a) sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 
usunięcia usterek i innych niedomagań, 
b) sprawdzenie dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
2.7.12. Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu prac 
(zakończono roboty montażowe łącznie z ziemnymi i nawierzchniowymi, instalację wypłukano, napełniono wodą 
i odpowietrzono, dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
dokonano ruchu próbnego). Zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót, Wykonawca 
robót winien zgłosić do Zamawiającego, w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika montażu. Ponadto 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
2.7.13. W ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego 
Zamawiający, wyznaczy termin odbioru i skład osobowy komisji odbiorowej. Zamawiający wyznaczy termin 
rozpoczęcia i zakończenia prac komisji odbiorowej. Warunkiem przystąpienia komisji odbiorowej do czynności 
odbiorczych przyłącza cieplnego jest zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja powykonawcza. 
2.7.14. Zakres prowadzonych czynności odbiorczych winien pozwolić na ocenę i potwierdzić wykonania prac 
zgodnie z: 
a) umową realizacyjną; 
b) właściwą dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku montażu, dotyczącymi zmian w 
projekcie budowlanym, 
c) wymaganiami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
d) obowiązującymi przepisami i normami technicznymi; 
e) sztuką budowlaną. 
W przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa, protokoły odbiorów 
międzyoperacyjnych, protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
2.7.15. Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w 
protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
2.7.16. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac –- końcowego - nastąpi po: wykonaniu zakresu 
prac wynikającego z dokumentacji technicznej i dostarczeniu wymaganej dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem przyłącza cieplnego do użytkowania; protokół 
końcowy prac nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
2.7.17. Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową. 
2.7.18. Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowy, końcowy). 
2.7.19. Protokół odbioru prac sporządzany jest, w co najmniej dwóch egzemplarzach, w tym po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokołu odbioru prac – końcowego - przez 
Strony, protokół uznaje się za wiążący. 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.8.1. Dokumentacja powykonawcza winna stanowić ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji 

zadania projektów wykonawczych. Dokumentacja powinna być przekazana zgodnie z załącznikiem nr 9 Spis 

treści dokumentacji powykonawczej. 

2.8.2. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

dokumentacji, który zawierać będzie aktualny stan w chwili przekazania do eksploatacji, instalacji i urządzeń, 

zmiany do projektów i uzupełnienia dokumentacji wykonawczej oraz wszystkie istotne dokumenty budowy, w tym 

w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

technologicznych oraz zastosowanych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 

przepisów (np.: ocena ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty). 

2.8.3. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w 2 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji 

papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej (DVD lub USB) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

obowiązującymi na terenie Polski. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i 
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tłumaczenie na język polski. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować 

poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich. 

2.8.4. Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego Protokołem przekazania dokumentacji. Zamawiający w przypadku braku zastrzeżeń 

podpisze protokół przekazania dokumentacji po zapoznaniu się z dokumentacją, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia jej dostarczenia. W przypadku wad Zamawiający wskaże je Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mailem), 

a Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia, chyba, że 

Strony uzgodnią inny termin. 

2.8.5. Lista wymaganej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

a) projekt powykonawczy (wersja papierowa i elektroniczna) z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

odstępstwami na etapie realizacji robót, uzgodnionymi z Zamawiającym, od pierwotnej dokumentacji projektowej 

lub aneksu (powykonawczo - wykaz materiałów, schematy montażowe, schematy instalacji alarmowej, rysunki); 

b) Dziennik montażu wraz z zapisem Kierownika robót o zakończeniu wszystkich prac (zał. nr 4); 

c) oświadczenie Kierownika robót Wykonawcy o wykonaniu i przygotowaniu do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z właściwym projektem budowlano-wykonawczym (załącznik nr 1) oraz zgodnie z warunkami 

technicznymi i obowiązującymi normami i przepisami w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i 

p.poż. 

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wybudowanego w terenie i w budynku – 4 egz. 

(oryginały). Oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej i szkiców Zamawiający wymaga inwentaryzacji 

geodezyjnej w postaci tabelarycznej (w formie papierowej i elektronicznej w formacie.pdf a także elektronicznej 

edytowalnej.xlsx) z zaznaczonymi średnicami i długościami przyłącza (w tym redukcje, trójniki, zawory itp.), z 

uwzględnieniem długości przyłącza przechodzących przez rury ochronne. W przypadku przyłącza wchodzącego 

do budynku należy w przedmiotowej tabeli wyspecyfikować średnicę i długość przyłącza w budynku wraz z 

odcinkiem przechodzącym przez przegrodę zewnętrznę z uwzględnieniem odcinka przyłącza zbudowanego z rur 

stalowych czarnych. Ponadto na rzucie poziomym należy przedstawić odcinki wybudowanych instalacji wraz z 

odcinkami pionowymi; 

e) komplet protokołów odbiorów częściowych technicznych i wykonanych badań (załącznik nr 6) - m.in. próby 

szczelności, z badań połączeń spawanych, mufowania, wykonania obsypki, zasypki, badania geologiczne stopnia 

zagęszczenia gruntu, z badań połączeń spawanych, itp.. 

f) protokoły dzienne i odbioru z badań i pomiaru instalacji alarmowej rur preizolowanych,  

g) instalacji alarmowej rur preizolowanych; 

h) instrukcje obsługi urządzeń zainstalowanych na ciepłociągu; 

i) potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 

j) deklaracje zgodności, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty; 

k) karty i warunki gwarancji zabudowanych materiałów; 

l) certyfikaty dostawy rur i komponentów preizolowanych; 

m) atesty hutnicze rur wbudowanych i użytych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

n) dokumentacja fotograficzna dróg, terenu budowy i elementów ciepłociągu przed, w trakcie i po zakończeniu 

robót budowlano-montażowych w formacie „jpg”; 

o) oświadczenie kierownika robót o kompletności dokumentacji powykonawczej; 
p) ślad węglowy - wykaz ilości zużytych gazów technicznych (np. tlen, acetylen i inne) w trakcie realizacji zadania 
w tonach z informacją o pochodzeniu (Europa, reszta świata) z podpisem Kierownika robót,  
Wyżej wymienione dokumenty winny być dostarczone w oryginałach. 
2.8.6. Katalogowanie dokumentacji powykonawczej na nośnikach USB/DVD 
Nazwa głównego katalogu: „Protokoły” 
Podkatalogi – katalogi zostały nazwane zgodnie z numeracją protokołów: 
Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót – zawiera Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót (*.pdf) 

(jeżeli dotyczy), 
Dziennik budowy – Zawiera dziennik budowy (*.pdf) (jeżeli dotyczy), 
Dziennik montażu – Zawiera dziennik montażu (*.pdf), 
Dokumentacja powykonawcza – Zawiera dokumentację powykonawczą 
Protokół nr 1  – Zawiera protokół nr 1 (*.pdf) oraz dokumentację fotograficzną przekazania  terenu 

do realizacji w osobnym folderze (*.jpg), 
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Protokół nr 2  – Zawiera protokół nr 2 (*.pdf) oraz deklaracje zgodności materiałów  budowlanych w osobnym 
folderze,  

Protokół nr 3  – Zawiera protokół nr 3 (*.pdf) oraz dokumentację fotograficzną wykonania podsypki piaskowej 
w osobnym folderze (*.jpg), 

Protokół nr 4  – Zawiera protokół nr 4 (*.pdf), 
Protokół nr 5  – Zawiera protokół nr 5 (*.pdf) oraz deklaracje (*.pdf), 
Protokół nr 6  – Zawiera protokół nr 6 (*.pdf) oraz deklaracje (*.pdf), 
Protokół nr 7  – Zawiera protokół nr 7 (*.pdf), w osobnym pliku schemat alarmowy wykonanej pętli (*.pdf), 

w osobnym pliku schemat alarmowy całości pętli alarmowej z oznaczeniem wykonanego 
odcinka przyłącza (*.pdf) (przykładowa nazwa pliku – Instalacja_alarmowa_pełna.pdf), 
w osobnym pliku dzienne protokoły wykonywanych połączeń instalacji alarmowej (*.pdf) 
(przykładowa nazwa pliku – Protokół_dzienny_data.pdf); 

Protokół nr 7A – Zawiera protokół nr 7A (*.pdf) oraz dokumentację fotograficzną montażu detektora (*.jpg) 
Protokół nr 8  – Zawiera protokół nr 8 (*.pdf) oraz mapy oraz szkice geodezyjne (*.pdf), 
Protokół nr 9  – Zawiera protokół nr 9 (*.pdf) oraz dokumentację fotograficzną wykonanych prac 

z oznaczeniem odcinka zgodnie ze schematem montażowym w osobnym folderze (*.jpg), 
Protokół nr 10  – Zawiera protokół nr 10 (*.pdf), 
Protokół nr 11  – Zawiera protokół nr 11 (*.pdf) oraz dokumentację fotograficzną w  osobnym folderze, 
Protokół nr 12  – Zawiera protokół nr 12 (*.pdf), 
Protokół nr 13  – Zawiera protokół nr 13 (*.pdf), 
Wykaz decyzji za czasowe zajęcie pasa drogowego – Zawiera wykaz decyzji za czasowe zajęcie pasa 

drogowego (*.pdf) (jeżeli dotyczy) 
Karty przekazania odpadów – Zawiera karty przekazania odpadów (*.pdf) 
Ślad węglowy – Zawiera wykaz ilości zużytych gazów technicznych (np. tlen, acetylen i inne) w trakcie realizacji 

zadania w tonach z informacją o pochodzeniu (Europa, reszta świata) z podpisem Kierownika robót 
(*.pdf). 

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

W celu monitorowania postępu prac Wykonawca winien: 
a) raportować postęp prac Zamawiającemu w cyklach tygodniowych, począwszy od dnia rozpoczęcia robót na 
placu budowy, 
b) uczestniczyć w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) z Zamawiającym w cyklach tygodniowych, 
począwszy od dnia rozpoczęcia robót na placu budowy, 
c) uczestniczyć w spotkaniu otwierającym, na którym omówione zostaną szczegółowo warunki organizacyjno-
techniczne realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w spotkaniu otwierającym ze strony 
Wykonawcy uczestniczyły, co najmniej następujące osoby: przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w umowie, 
kierownik robót, kierujący zespołem pracowników. 
Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne jak wyżej. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWY 

Nie dotyczy 

3.2 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ 

Nie dotyczy  
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

4.1.1. Prace będą prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w związku z 

czym Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania co do osób funkcyjnych, uzgodnień, 

dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 

4.1.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przygotować (opracować): 

a) całą niezbędną dokumentację dla wprowadzenia realizowanej inwestycji jako środka trwałego na majątek firmy 

zgodnie z wymogami Polskiego prawa obowiązującymi w tym zakresie. Dokumentację należy wykonać w 

uzgodnieniu z uprawnionym Przedstawicielem Zamawiającego i z wytycznymi Zamawiającego (Załącznik nr 

3 do OPZ); 

b) Projekt Organizacji Robót (POR), który wymaga zaopiniowania przez służby BHP Zamawiającego i 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, przed podjęciem prac montażowych sieci. 

POR winien zawierać: 

• harmonogram realizacji prac, 

• instrukcję prowadzenia robót; 

• analizę ryzyka prowadzenia robót; 

• wykaz osób biorących udział w realizacji zadania. 

Dokumenty te będą regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót montażowych 

4.1.3. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: 

a) opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą; 

b) założeniami OPZ; 

c) profesjonalną starannością; 

d) przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska; 

e) Projektem Organizacji Robót (POR). 

4.1.4. Wszystkie wyroby i materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne 

aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu 

prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.1.5. Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy, musi posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego 

pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.2.1. Przedłożenie Zamawiającemu, przed przystąpieniem do prac, w formie pisemnej Projektu Organizacji 

Robót (POR), którego zatwierdzenie stanowić będzie warunek przekazania Wykonawcy frontu robót. 

4.2.2. Zapoznanie się z przekazaną na etapie wyboru oferty dokumentacją projektową. 

w przypadku stwierdzenia braków, wad lub wewnętrznej sprzeczności w dokumentacji technicznej 

Zamawiającego, uniemożliwiających według Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z tą 

dokumentacją lub ze sztuką budowlaną, Wykonawca winien o tym fakcie niezwłocznie pisemnie powiadomić 

Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na te braki, wady i sprzeczności, 

4.2.3. Roboty ziemne, montażowe oraz w budynkach i komorach a także wymagające wyłączenia dostawy 
ciepła, prowadzone będą w oparciu o pisemne „Polecenie wykonania prac”, wystawione przez Inspektora nadzoru 
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem „Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”, 
dostępnym na stronie: https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „Baza wiedzy”. W przypadku użycia otwartego ognia 
(np. palnik acetylenowo-tlenowy, szlifierka itp.) do polecenia pisemnego zostanie dołączony „Protokół 
zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych”. 
4.2.4. Roboty budowlane należy realizować w sposób oparty na zasadach określonych w POR. 
4.2.5. Realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego. 

https://swpp2.gkpge.pl/
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4.2.6. Przedstawienie sprawozdania z postępu prac wg wymagań Zamawiającego w okresach tygodniowych 
począwszy od dnia rozpoczęcia robót na placu budowy. 
4.2.7. Wykonywanie prac na polecenie pisemne. 
4.2.8. Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych 
podwykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 
4.2.9. Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników oraz będzie prowadził prace 
zgodnie z załącznikiem do umowy „Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców”, dostępne pod adresem: 
https://swpp2.gkpge.pl. 
4.2.10. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy 
wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza zagrożenie dla 
życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na Placu Budowy lub też naraża mienie swoje i innych 
osób na szkodę lub jego uszczerbek. 
4.2.11. Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 
4.2.12. Dostarczenie, przed przystąpieniem do prac, Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji 
następujących dokumentów: 
a) Projekt Organizacji Robót (POR) z opisem organizacji prac zgodny ze wzorem Zamawiającego; 
b) lista pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru 
Wykonawcy i określeniem ich funkcji; 
c) lista pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery; 
d) wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji prac. 
4.2.13. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić bezpieczne wykonanie prac pożarowo-
niebezpiecznych. 
4.2.14. Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia, niezbędne do korzystania z energii 
elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów koniecznych dla wykonania zakresu prac. 
4.2.15. Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie inwestycji. 
Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie całość sprzętu Wykonawcy i pozostawi plac budowy (teren inwestycji) 
czysty i uporządkowany. 
4.2.16. Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Terenu budowy. 
4.2.17. Wykonawca oświadcza, że każda z zatrudnionych przez niego osób, niezależnie od podstawy prawnej 
zatrudnienia, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadała aktualne badania lekarskie, 
adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy. 
4.2.18. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia i jej okazania Zamawiającemu.  
4.2.19. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać informację o wypadkach przy pracy i zdarzeniach 
prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/ Podwykonawców podczas prac wykonywanych na 
terenie Zamawiającego do: 
a) służb BHP; 
b) Dyżurnego Inżyniera Ruchu; 
c) przedstawicieli strony Zamawiającego - Inspektor nadzoru. 
4.2.20. Wykonawca ma prawo do korzystania z usług podwykonawców, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Zamawiającego na usługi 
w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za skutki działań podwykonawców jak za swoje 
własne. 
4.2.21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w toku 
realizacji zamówienia. 
4.2.22. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia i ponosi bezpośrednią 
odpowiedzialność za zastosowany sprzęt i jego sprawność pod względem bhp i p.poż. 
4.2.23. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia do spełnienia wymogów 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392), w 
zakresie umożliwiającym prowadzenie montażu i obsługi przyłącza cieplnego przez zespół pracowników 
kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadający uprawnienia kwalifikacyjne, winni posiadać je przy 
sobie podczas wykonywania pracy i okazywać je do kontroli na żądanie Przedstawicieli Zamawiającego lub 
upoważnionych instytucji. 
4.2.24. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania planowanego rozpoczęcia robót do Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, celem przygotowania polecenia pisemnego na 
wykonanie tych prac. 
4.2.25. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia i przedstawiania sprawozdań/raportów w okresach 
tygodniowych na spotkaniach koordynacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W 
zależności od zaawansowania robót, częstotliwość spotkań może ulec zmianie. 

https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/
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4.2.26. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie uczestniczył w rozruchu technologicznym przyłącza, zgodnie z 
wymogami technicznymi i sztuką budowlaną, w zakresie wykonanych przez siebie robót budowlanych, na 
zasadach określonych w załącznikach 3 i 3.1. Wykonawca zlikwiduje front robót i zaplecze własne w terminie nie 
późniejszym niż w dniu odbioru. 
4.2.27. Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 
Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z przemieszczaniem materiałów i narzędzi oraz osób w 
związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3 ORGANIZACJA PRAC  

4.3.1. Organizacja Terenu budowy 

4.3.1.1. Przez Terenu  budowy rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem 

socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Teren  budowy zostanie przekazany w formie pisemnej Wykonawcy 

przed przystąpieniem do robót. 

4.3.1.2. Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń 

sanitarnych na Terenie budowy, a w szczególności WC. 

4.3.1.3. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione 

do wstępu na Teren  budowy bez zgody Kierownika Robót. Nie dotyczy to Przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

4.3.1.4. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac Przedstawicielom Zamawiającego oraz 

innym organom kontrolnym np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp. 

4.3.1.5. Wykonawca zapewni bezpieczne dojście i dojazd do wszystkich nieruchomości. 

4.3.2. Zabezpieczenie Terenu budowy 

4.3.2.1. Wykonawca winien zapewnić ochronę Terenu budowy na własny koszt. 

4.3.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

a) materiałów budowlanych składowanych na Terenie budowy; 

b) innych materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji zadania. 

4.3.2.3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

4.3.2.4. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie tymczasowe 

(ażurowe) o wysokości 2,0 m, oświetlenie oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa 

terenu budowy. 

4.3.3. Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopów - zasady ogólne: 

a) wykopy muszą być ogrodzone i oznakowane poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi; 

b) każdorazowe rozpoczęcie robót ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu zabezpieczeń wykopu, w 

tym głównie obudowy ścian lub nachylenia skarpy; 

c) na czas zmroku i nocy wykop należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia do niego osób 

postronnych oraz zaopatrzyć w czerwone światło ostrzegawcze; 

d) jeśli teren, na którym prowadzone są wykopy nie może być ogrodzony, należy zapewnić stały nad nim nadzór; 

e) wszystkie zagłębienia w terenie, tj. wykopy, rowy, doły itp. usytuowane w sąsiedztwie dróg komunikacji kołowej 

(drogi utwardzone) należy zabezpieczać barierami ochronnymi; 

f) w przypadku wykopów wykonanych w bezpośrednim sąsiedztwie pieszych ciągów komunikacyjnych (chodniki, 
przejścia, dojścia, itp.) należy stosować wygrodzenia przestawne wykonane z ram wypełnionych siatką. Ramy 
wygrodzenia muszą być trwale połączone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 
401). 
4.3.4. Porządek na placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu budowy w należytym porządku między innymi poprzez: 
a) wyznaczenie, zabezpieczenie i oznakowanie na placu budowy miejsc na składowanie materiałów; 
b) składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji; 
c) składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów (armatura, itp.) 
przeznaczonych do dalszej zabudowy; 
d) zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu. 

4.3.5. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi urządzeniami i instalacjami 

4.3.4.1. Wykonawca jest wytwarzającym odpady. Wykonawca zagospodarowuje odpady we własnym zakresie 

oraz prowadzi gospodarkę odpadami bez udziału Zamawiającego. Wytwarzający przekazuje odpady innym 
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podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwiania bez możliwości 

magazynowania tych odpadów na terenie Zamawiającego do czasu ich przekazania innemu posiadaczowi. 

4.3.4.2. Wykonawca obowiązany jest do segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania i może czasowo je 

przechowywać, za zgodą Zamawiającego, we wskazanych miejscach przez Zamawiającego do czasu 

przekazania odpadów odbiorcom zewnętrznym. 

4.3.4.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę ewidencji odpadów wytworzonych oraz kartę przekazania 

odpadu innemu posiadaczowi do unieszkodliwienia lub odzysku, co będzie warunkiem odbioru prac i rozliczenia 

finansowego. 

4.3.4.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść 

realizując prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 

demontowanych materiałów oraz elementów itp. z wyjątkiem złomu stalowego (który musi być oczyszczony z 

izolacji termicznej i pocięty i przez Wykonawcę na elementy mieszczące się do kontenera) i metali kolorowych. 

Złom należy przekazać do magazynu Zamawiającego na podstawie „Protokołu z ważenia i przewożenia złomu” 

– Załącznik 5. 

4.3.4.5. Wykonawca dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadów. Kontenery muszą być 

oznakowane nazwą Wykonawcy oraz nazwą i kodem odpadów. Miejsce ustawienia kontenerów powinno być 

uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.  

4.3.6.  Spełnienie norm hałasu 

4.4.5.1. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna hałasu ze względu na ochronę środowiska 

zewnętrznego oraz ochronę środowiska pracy. 

4.4.5.2. Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A (dB) pochodzący z urządzeń roboczych Wykonawcy na 

granicy ogrodzenia placu budowy nie przekroczy: 

 w ciągu dnia (od godz. 600 – 2200) 50 dB 

 w ciągu nocy (od godz.2200 – 600) 40 dB 

4.4.5.3. Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu nie przekroczą 

następujących wartości: 

 poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB 

 maksymalny poziom dźwięku A - 115 dB 

 szczytowy poziom dźwięku C - 135 dB 

 poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85 dB. 

4.3.7.  Komunikacja na Terenie budowy 

4.4.6.1. Dziennik montażu – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada Kierownik robót 
Wykonawcy. 
4.4.6.2. Łączność telefoniczna: 
W celu zapewnienia sprawnej łączności na Terenie budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył 
dozór techniczny (Kierownika robót) w telefon komórkowy i przedstawił Zamawiającemu nazwisko i imię 
Kierownika robót wraz z numerem telefonu. W przypadku zmiany numeru telefonu w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu nowy numer telefonu. 

4.4 SZKOLENIA 

4.4.1 Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac jest odbycie przez pracowników Wykonawcy szkolenia 

prowadzonego przez PGE Toruń S.A. w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 

4.4.2 Wykonawca wypełnia w trzech egzemplarzach Zgłoszenie na szkolenie, którego wzór znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „Baza wiedzy”, na podstawie którego kieruje 

podległych pracowników na szkolenie. W trakcie szkolenia pracownicy Wykonawcy informowani są 

o zagrożeniach występujących na terenie Spółki oraz na terenach, na których zlokalizowane są instalacje 

przesyłowo-dystrybucyjne, związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych. 

4.5 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW 

Nie dotyczy 

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO  

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

Nie dotyczy 

https://swpp2.gkpge.pl/
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5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

Nie dotyczy 

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

Nie dotyczy 

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

Nie dotyczy 

6. ZAŁĄCZNIKI  

1. Projekt budowlany 
2. Wytyczne projektowania i wykonawstwa urządzeń cieplnych 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – sieci cieplne 
4. Dziennik montażu 
5. Protokoły - wzorce dokumentów 
6. Wzór pisma o utrudnieniach korzystania z terenu oraz o ograniczeniach w ruchu kołowym i pieszym w rejonie, 
w którym będą prowadzone roboty budowlane 
7. Wzór baneru reklamowego PGE Toruń 
8. Teczka dokumentacji powykonawczej 1 str. 
9. Spis treści dokumetacji powykonawczej 


