/ — Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
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1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023
UMOWA NR (...)

Zawarta w (...) w dniu (...) w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego numer
POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 pomiedzy:

PGE Energia Ciepfa S.A.

z siedzibg w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Ztotej 59, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000013479, NIP 6420000642, Kapitat Zaktadowy Spétki: 2 501 281 240 PLN optacony w catosci,

zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktdrej dziataja:
1. (.)
2. (..

a

(...)

z siedzibg w (...) przy ul. (...), zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w (...), (...) Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS [...), NIP (...), kapitat zaktadowy Spofki: (...)PLN *[optacony w catosci]

zwang dalej Wykonawca, w imieniu ktdrej dziataja:
1. (.)
2. (..
dalej zwana Umowa.
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg rowniez dalej razem Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Aktualne na dzieri zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG stanowig zatgczniki do Umowy.
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PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

1) Wykonawca ztozyt oferte w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego, na realizacje zadania pod nazwa ,Remont tadowarko-zwatowarki tZKS-250 wraz z
przenosnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypow
wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie”, a ztozona przez Wykonawce
oferta — w zakresie czesci nr | pod nazwa: ,,Remont fadowarko-zwatowarki tZKS-250 wraz z przenosnikiem
TN9 oraz przesypow wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie” zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza,

2) Zamawiajacy wymaga, aby przywotany powyiej przedmiot zamdwienia realizowany byt w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow, srodowiska, ruchu technologicznego i innych urzadzen
Zamawiajacego przez podmiot dysponujacy odpowiednio wykwalifilkowanym personelem, odpowiednim
zapleczem, sprzetem, uprawnieniami, wiedzg i dosSwiadczeniem,

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:
§1 DEFINICIE | INTERPRETACJE
1.1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy ponizsze stowa i wyrazenia pisane wielka literg bedg miaty znaczenie tutaj im
przypisane. Niniejsze definicje stanowig uzupetnienie i nie zastepujg zadnej definicji zawartej w pozostatych
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku
sprzecznosci lub niezgodnosci, przewazajgce znaczenie bedg miaty ponizsze definicje:

»,Cudzoziemiec” - osoba niebedgaca: (i) Obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej; (ii) Obywatelem
panstwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, (iv) Cztonkiem rodziny cudzoziemcéw, o
ktorych mowa w pkt i, ii, iii powyzej, ktéry do nich dofacza lub z nimi przebywa, (v) obywatelem Ukrainy
uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 22 Ustawy o
pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

,Dalszy Podwykonawca”- oznacza podmiot, ktéremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio powierzyt
wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

,,Dalszy Podwykonawca Obiektowy”- oznacza Dalszego Podwykonawce wykonujgcego Prace na Terenie Prac.

,Data Wejscia w Zycie”- oznacza date ztozenia podpisu przez Zamawiajacego. W sytuacji, gdy Umowa
podpisywana jest przez wiecej niz jedng osobe dziatajacg w imieniu Zamawiajgcego, Datg Wejécia w Zycie jest
data ztozenia ostatniego z podpisow sktadanych przez osoby dziatajgce w imieniu Zamawiajgcego.

,Data Zakonczenia Prac”- oznacza wskazang w Umowie w §3 ust. 3.2. date zakoriczenia Prac.

,Dokumentacja Wykonawcy”- oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury,
specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczgce Prac, ich wykonania,
uruchomienia lub eksploatacji, ktére Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w ramach Umowy, szczegétowo okreslona w Zatgczniku nr 1 do Umowy — Opis Przedmiotu Zamowienia.

,Dokumentacja Zamawiajacego”’- oznacza bedacg w posiadaniu Zamawiajgcego i przekazang Wykonawcy
dokumentacje stanu istniejgcego na Terenie Prac oraz dokumentacje dotyczacg Prac udostepniong Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

,Dostawa”- oznacza rzecz lub prawo, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wyda¢ Zamawiajgcemu
zgodnie z Umowg, w tym Dokumentacje Wykonawcy, a ,,Dostawy” oznacza tacznie wszystkie te rzeczy i prawa
oraz ustugi zwigzane z ich realizacja.

,DTR” / ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”- zwana réwniez paszportem maszyny, oznacza dokumentacje
opracowang dla kazdej maszyny lub urzadzenia osobno, ktéra zawiera w szczegdlnosci: charakterystyke
(parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnetrzny, wykaz wyposazenia normalnego i specjalnego,
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schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcje uzytkowania,
instrukcje obstugi, instrukcje konserwacji i smarowania, instrukcje BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci
zamiennych, wykaz czesci zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposazenia oraz wykaz zatgczonych
rysunkéw. DTR powinna by¢ zgodna z dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) (Dz. U. UE L 157/24 z 9 czerwca
2006 r.).

»Duzy przedsiebiorca”- oznacza przedsiebiorce niebedgcego mikroprzedsiebiorca, matym przedsiebiorcy ani
$rednim przedsiebiorca.

»Dziennik Realizacji Prac”- oznacza dokument rejestrujacy przebieg rob6t montazowych, remontowych,
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Prac.

,Dzien”- oznacza dzien kalendarzowy.

,Dzien roboczy”- oznacza kazdy inny dzien niz dzier ustawowo wolny od pracy okreslony w ustawie z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) oraz inny niz soboty i Dzien Energetyka (14
sierpnia).

»Grupa Kapitatowa PGE (GK lub GK PGE)” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spétki wzgledem,
ktorych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spdtki dominujacej w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4
ustawy z dnia 15 wrzes$nia 2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz.U. 2022 r. poz. 1467).

»Harmonogram Prac i Ptatnosci” — oznacza harmonogram ujety w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

»Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” oznacza zbiér zasad i warunkéw bezpiecznego wykonania prac
eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych oraz obowigzki uczestnikdw procesu pracy. Instrukcja
zawiera sposoby postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia.

,Kamien Milowy“ oznacza okreslony etap Prac podlegajacy odbiorowi (odbidr czesciowy lub odbiér koricowy).

»Kierownik Prac” oznacza osobe odpowiednio wykwalifikowang, uprawniong i oddelegowang do kierowania
danym rodzajem Prac, powotang przez Wykonawce na czas realizacji Prac.

,Kluczowy Kamien Milowy” oznacza etap Prac szczegdlnie istotny dla nalezytego wykonania Umowy, oznaczony
jako , Kluczowy Kamien Milowy” w Harmonogramie Prac i Ptatnosci.

»Mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca, $redni przedsiebiorca” oznacza odpowiednio mikroprzedsiebiorce,
matego przedsiebiorce i sredniego przedsiebiorce w rozumieniu zatacznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, ze zm.1);

»Miejsce Dostawy” oznacza miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i udostepnione Wykonawcy w celu Dostawy
urzadzen przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, w tym
réwniez magazyn Zamawiajgcego.

,Oferta” oznacza oferte ztozong przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym, ktdra zostata wybrana jako
najkorzystniejsza i na podstawie ktérej zostata zawarta Umowa.

,Okres Gwarancji i Rekojmi” oznacza okresy gwarancji i rekojmi opisane w §7 Umowy.
,Opis Przedmiotu Zaméwienia” oznacza dokumenty sktadajace sie na Zatacznik nr 1 do Umowy.
,Podmiot Objety Sankcjami” oznacza podmiot nalezgcy do ktdrejkolwiek z ponizszych kategorii:
a) podmiot, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia 833/2014, tj.:
(i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibg w Rosji,
(i) osoba prawna, podmiot lub organ, do ktérej/ktérego prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu lub podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa
w ppkt (i) powyzej,
(iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ dziatajgca/y w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu lub podmiotdw, o ktérym/ktérych mowa w ppkt (i) lub (ii) powyzej;
b) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzgdzeniu 765/2006;
c¢) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazow okreslonych w Rozporzadzeniu 269/2014;
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d) podmiot wpisany na liste, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu;

e) podmiot, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z
pozn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

f)  podmiot, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z pdzn. zm.), jest lub po 23 lutego
2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, ¢ lub d powyzej;

g) inny podmiot objety, na podstawie przepisow prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolite]
Polskiej, sankcjami wytaczajacymi lub ograniczajgcymi mozliwosé zawarcia z nim lub realizacji z
nim lub z jego udziatem Umowy;

»,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcow” oznacza dokumenty okreslajagce wymagania w obszarze BHP
dla Wykonawcéw, Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcéw pracujgcych na rzecz Zamawiajgcego,
obejmujgce zaréwno wymagania ogdlne, jak i wymagania Zamawiajgcego, dostepne na stronie internetowej:
https://swpp2.gkpge.pl

e dla uzytkownikow posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocg ,,OnePlace” w sekcji
,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

e dla uzytkownikdéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji ,Inne
informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” w katalogu
,Regulacje i procedury obowigzujace w PGE Energia Ciepta S.A.”.

,Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

,Podwykonawca Obiektowy” oznacza Podwykonawce, ktéoremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
przedmiotu Umowy na Terenie Prac.

,Prace” oznaczajg wszelkie czynnosci, w tym Dostawy, realizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy.
»Prawa Wtasnosci Intelektualnej” oznaczajg prawa wtasnosci intelektualnej, o ktérych mowa w §10 Umowy.

,POR”, ,Projekt Organizacji Robot” — oznacza dokument opisujgcy szczegdétowo planowany sposob
bezpiecznego wykonywania Prac. Dla Prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane role POR petni Instrukcja
Bezpiecznego Wykonania Robot.

,,Protokot Odbioru” oznacza protokdt podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, poswiadczajgcy nalezyte
wykonanie czesci lub catosci Prac, w szczegdlnosci Protokot Odbioru Czesciowego lub Protokdt Odbioru
Koncowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

,Przedstawiciel = Wykonawcy” / ,Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot
wskazany w §5 ust. 5.9. Umowy.

,Przedstawiciel Zamawiajgcego” / ,, Generalny Przedstawiciel Zamawiajgcego” oznacza podmiot wskazany w §5
ust. 5.9. Umowy.

»Punkt STOP” (jakosciowy) — oznacza moment w trakcie Prac, w ktérym winno nastgpi¢ potwierdzenie jakosci
technicznej lub nalezytej starannosci wykonanych prac lub koniecznych czynnosci, jakosci dostarczonych
materiatéw, przeglagddw, pomiarow itp.

»Ruch Prébny” oznacza ciggtg eksploatacje instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu
ZamoOwienia, majacg na celu potwierdzenie wiasciwej funkcjonalnosci poszczegdlnych uktadéw technologicznych
i osiggniecia wymaganych parametréw jakosciowych.

,,Sita Wyzsza” oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie okreslone, jako takie w §14 Umowy.
,Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiajgcego albo Wykonawce, bgdZ Zamawiajgcego i Wykonawce.

,Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki” oznacza dokument okreslajgcy wysokos¢ kar umownych z tytutu zwtoki
stanowigcy Zatacznik nr 5 do Umowy.
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»Taryfikator Kar za BHP dla Wykonawcow” oznacza dokument okreslajacy wysokosé kar za nieprzestrzeganie
wymagan w zakresie BHP na terenie Zamawiajacego, stanowigcy Zatgcznik nr 5a do Umowy.

»,Teren Prac” oznacza caty teren uzgodniony pomiedzy Stronami, na ktérym beda wykonywane Prace przez
Wykonawce, wyodrebniony przed przystagpieniem do Prac, z uwzglednieniem pdl odktadczych i drég
transportowych przekazany protokolarnie Wykonawcy.

»Umowa Podwykonawcza” oznacza umowe podpisang miedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub odpowiednio
pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawca.

»Umowa” oznacza niniejsza umowe podpisang przez i pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy wraz
z jej Zatgcznikami.

»VAT” oznacza podatek od towardw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz. U. z2022r., poz. 931 ze zm.)

»Wada” oznacza niespetnienie przez Prace lub ich cze$¢ wymagan Umowy, w tym parametréw gwarantowanych
(o ile zostaty one okreslone w Umowie) i gwarancji ogélnych oraz wystapienie jakiegokolwiek rodzaju usterek,
brakéw lub stwierdzenie wad prawnych.

»Wada Limitujgca” oznacza Wade przedmiotu Umowy, ktdrej wystgpienie powoduje przestdj w pracy uktadu
technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepta) lub wyklucza bezpieczng dla
obstugi i samego uktadu dalsza jego prace, lub powoduje obnizenie funkcjonalnosci w stopniu wptywajgcym na
ograniczenie produkcji lub przesytu energii elektrycznej lub ciepta.

»Wynagrodzenie Umowne” oznacza faczng cene brutto za Prace okres$long w §4 ust. 4.1. Umowy nalezng
Wykonawcy, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umowa, chyba ze w umowie wprost wskazano,
ze dotyczy wynagrodzenia umownego netto.

,Zabezpieczenia” oznacza , Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”.

,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” oznacza zabezpieczenie, jakie Wykonawca ma dostarczy¢
Zamawiajgcemu zgodnie z §9.

»Zatacznik” oznacza zatacznik do Umowy.

"Zasady Gospodarki Odpadami" oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie, o ktérych mowa w ust. 5.12-5.23
Umowy”.

,Zasady Udostepnienia Pomieszczen, Mediéw, Pél Odkiadczych oraz Drég Transportowych na Terenie
Zamawiajacego” oznaczaja dokumenty i instrukcje okreslajgce zasady, na ktérych Zamawiajacy udostepnia
Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia
(socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odktadcze oraz drogi transportowe
na terenie Zamawiajgcego, dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl:

e dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocy , OnePlace”
w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

o dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekgcji ,Inne
informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje zakupowe”
w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujace w PGE Energia Ciepta S.A.”.

Akty prawne:

»Kodeks Cywilny” lub ,, KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze
zm.).

»Kodeks Karny” lub ,, KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.).
»Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
,Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

»Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 2509 ze zm.).

»Prawo bankowe” - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2324 ze zm.).
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»Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

»Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z
2022 r. poz. 1385 ze zm.).

»Prawo wiasnosci przemystowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wtasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 324 ze zm.).

»RODO” - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

»Rozporzadzenie 269/2014” oznacza Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
srodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerennosc i
niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z pdzn. zm.);

»Rozporzadzenie 765/2006” oznacza Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.
U. UE. L. 22006 r. Nr 134, str. 1 z pézn. zm.);

»Rozporzadzenie 833/2014” oznacza Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L.z 2014
r.Nr 229, str. 1 z pdzn. zm.);

»,Ustawa o cudzoziemcach” - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze
zm.).

,Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym” - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

,Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).

,Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

,Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spétkach publicznych” — ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych
(Dz.U. 72022 r. poz. 2554 ze zm.).

,Ustawa o podatku od towardw i ustug” - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 931 ze zm.).

»Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa” -
ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego panstwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103).

,Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” — ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.).

,Ustawa o przeciwdziataniu” oznacza ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z pdin. zm.);

,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych” - ustawa z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze
zm.).

,Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci” — ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).

,Ustawa o zasadach ewidenc;ji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikéw” — ustawa z dnia 13 pazdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikow (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.).
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,Ustawa PZP” ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

1.2. Interpretacje.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

124

1.2.5
1.2.6

1.2.7

W  przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, Strony s3 zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktéry
znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujaca hierarchie
dokumentéw Umowy:

a) Umowa,
b) Opis Przedmiotu Zamodwienia,
c) inne Zatgczniki do Umowy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy, obowigzujace
bedzie postanowienie, ktérego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zasady, o ktérych mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze powyzsze
przypadki nie sg oczywistg omytka pisarska lub rachunkowsa.

Wigzacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim bedzie
prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, wszystkie dokumenty
powstajace w zwigzku z realizacjag Umowy bedg takze sporzadzane w jezyku polskim, jak réwniez
w jezyku polskim beda prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacja Umowy.
Koszty ttumaczen pokrywa Strona, ktéra z nich korzysta.

Strony oswiadczajg, ze zapoznaty sie zdokumentami Umowy i rozumiejg ich tresé.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich czynnosci koniecznych do uzyskania
zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i dobrg praktyka inzynierska.

Materiaty i czesci pozostate po demontazu urzadzen pozostang wiasnoscia Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich
usuniecia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca postgpi zgodnie z
wtasciwymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca
bierze na siebie odpowiedzialnos¢, jako wytwdrca odpaddw.

1.3.  Uktad Umowy

131

1.3.2

133

Odniesienia do ustepdw, punktéw i zatacznikdw bez wskazania innego dokumentu sg
odniesieniami do ustepdw, punktéw i zatacznikéw Umowy. Srédtytuty nie wptywaja na
interpretacje postanowiern umownych.

Okreslenia wskazujace na liczbe pojedyncza dotyczy¢ beda réwniez liczby mnogiej i na odwrét,
w zaleznosci od kontekstu.

Terminy okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnoszg sie do dni, tygodni,
miesiecy, lat kalendarzowych, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw terminéw
przyjmuje sie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

1.4. Oswiadczenia Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

14.1

14.2

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iz dokumentacja ta jest przydatna dla
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowa, w szczegdlnosci Wykonawcy jest
znany Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz wymagania techniczne Zamawiajacego;

Posiada wszelka wiedze i doswiadczenie, sprzet i $rodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje wiasciwg liczbg
odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu
zamowienia;
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Przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczaca realizacji przedmiotu
zamowienia dostepng przed zawarciem Umowy w szczegdlnosci dokumentacja wskazang
w Opisie Przedmiotu Zamdwienia i wszelkimi materiatami otrzymanymi od Zamawiajgcego oraz
uzyskat wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamdwienia, mozliwosci
zorganizowania placéw i zaplecza na Terenie Prac, w tym miedzy innymi zaopatrzenia w media
niezbedne dla realizacji Umowy;

Zapoznat sie z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostepniania
Pomieszczen, Mediéw, P46l Odktadczych oraz Drég Transportowych na Terenie Zamawiajgcego
oraz Taryfikatorem Kar i zobowigzuje sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza
zgode na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

Miat mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujgce na nim warunki
i mozliwos$ci wprowadzenia zabezpieczen Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec oséb
trzecich, uznajac, iz pozwalajg one na realizacje Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia
Umownego;

Zapoznat sie z urzadzeniami i instalacjami objetymi Umowa, a takze tymi, z ktdrymi przedmiot
Umowy ma wspodtpracowac;

Zostat poinformowany, iz w toku realizacji przedmiotu Umowy moga by¢ prowadzone przez
innych wykonawcéw prace (remonty, naprawy, préoby, modernizacje), co moze wymagac
odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oswiadcza takze, iz znane s3 mu warunki komunikacyjne
oraz tres¢ Dokumentacji Zamawiajacego, a w razie brakéw odpowiednich informacji
w Dokumentacji Zamawiajgcego, uzupetni je we witasnym zakresie;

Starannie skalkulowat Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczajace dla realizacji Umowy,
w tym pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym Umowa, nabycia Urzadzen
i materiatdw oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw,
robocizny, a takze uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw,
ubezpieczen, ustanowienia Zabezpieczen, wydatkéw ogdlnych i wszelkich innych (niewskazanych
powyzej) kosztéw wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamdwienia, ktérych poniesienie przez
Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

Skalkulowat (oszacowat i wycenit) ryzyka, ktére moga wystgpic przy realizacji Umowy i uwzglednit
je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczegdlnosci uwzgledniajac szacunkowy charakter
danych przekazanych przez Zamawiajgcego;

Podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z obowigzujgcymi
przepisami prawa, wtasciwymi zezwoleniami Zamawiajacego lub Wykonawcy, dokumentacja
techniczng i dobrg praktyka inzynierska;

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza, ze na chwile
zawarcia Umowy posiada status/nie posiada statusu Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
Zatacznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu
przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 Dni od daty zmiany do pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie w formie o$wiadczenia, co nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

1.5. Zdolnos¢ finansowa Wykonawcy.

151

1.5.2

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowa do realizacji Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych.

W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

a) Zagrozenia Wykonawcy niewypfacalnoscia lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub
otwarcia likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,
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b) Wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wtasciwej jurysdykcji,

c) Podjecia jakichkolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

d) W sytuacji, gdy z jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie
niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w pkt 1.5.2. powyzej Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu: wystgpienia
u Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
otwarcia likwidacji lub  ztozenia ~wniosku w sprawie wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji, lub
zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia
whniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykc;ji.

Nie dotyczy.

1.6. Oswiadczenia Zamawiajacego.

16.1

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze na chwile
zawarcia Umowy posiada status Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiebiorcy, Zamawiajacy
zobowigzuje sie w terminie 14 Dni od daty zmiany do pisemnego poinformowania Wykonawcy
o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu.

§2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1

2.2.

2.3.
2.4.

Przedmiotem Umowy jest remont tadowarko-zwatowarki tZKS-250 wraz z przenosnikiem TN9
oraz przesypow wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie oraz
nalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci oraz
rekojmi dotyczacych Prac w Okresie Gwarancji i Rekojmi, jak rdéwniez udzielenie
Zamawiajacemu Praw Wtasnosci Intelektualne;j.

Szczegdtowy zakres Prac zostat okreslony w Zataczniku nr1 do Umowy (Opis Przedmiotu
Zamoéwienia).

Nie dotyczy.

Miejsce realizacji Prac:

PGE Energia Ciepfa S.A.; Oddziat nr 1 w Krakowie - 31-587 Krakow, ul. Cieptownicza 1.

2.5.

2.6.

2.7.

Zakres Prac w zaleznosci od potrzeb jak i mozliwosci techniczno-organizacyjnych
Zamawiajacego moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w Umowie.

Przedmiot wykonanych Prac musi spetnia¢ funkcje, do ktdrych byt przeznaczony, i musi by¢
zgodny z Umowg, aw szczegdlnosci z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowg urzadzen i instalacji (DTR) i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zakres Prac obejmuje réwniez wszelkie niezbedne Prace, nawet jezeli nie bylty wymienione
wyraznie w Umowie lub jej Zatgcznikach, tak aby spetni¢ wymagania Opisu Przedmiotu
ZamoOwienia stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy oraz Harmonogramu Prac i Ptatnosci, w
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tym Prace, ktére sg niezbedne dla stabilnosci, kompletnosci oraz bezpieczenstwa i
odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustepu Umowy ma zastosowanie
w szczegolnosci do Prac projektowych lub innych Prac, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni
sie w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia
czynnosci i Prac zawartych w Umowie lub Zatacznikach), ale ktére posiadajacy odpowiednia
wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujgcych norm,
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen administracyjnych i innych dokumentow niezbednych do wykonania Prac. W zwigzku
z powyzszym takie zadania traktowane bedg, jako objete Pracami oraz zostang wykonane przez
Wykonawce w ramach Wynagrodzenia Umownego.

2.8. Prace beda spetniaty wymagania majgcych zastosowanie w Polsce przepisdw prawa, norm
technicznych i norm ochrony srodowiska obowigzujgcych w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Korcowego.

2.9. Wykonanie zastepcze.

Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkédw wyraznie wskazanych w Umowie,
w przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegdlnosci zwtoki Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie mie¢ prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, bez zgody sadu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania catej lub czesci Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania
catosci lub czesci Prac oraz (iii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji i Rekojmi, po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
nalezytego wykonywania Umowy, wskazujagcym przestanki, ktérych spetnienie moze spowodowac
koniecznos¢ skorzystania z wykonawstwa zastepczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa
zastepczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe
Zamawiajacy moze przyjac zatozenia wynikajgce ze Szczegdétowego Harmonogramu Prac, o ktérym
mowa w &3 ust. 3.8. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia
Zamawiajgcego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach
wykonawstwa zastepczego. W razie powierzenia okre$lonych czynnosci osobie trzeciej w ramach
wykonawstwa zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzesta¢ dalszego wykonywania tych
czynnosci, a zarazem skoordynowaé z osobg trzecig inne czynnosci przez siebie wykonywane.
O skorzystaniu z wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie,
zataczajgc wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartosé, ustalone w oparciu
0 Szczegétowy Harmonogram Prac. Rozliczenie wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego
osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach wykonawstwa zastepczego moze nastgpic
w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub
z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§3 OKRES REALIZACII UMOWY
3.1. Datarozpoczecia Prac: Data Wejscia w Zycie.
3.2. Data Zakoriczenia Prac: 6 miesiecy od Daty Wejscia w Zycie.

3.3. Data Zakonczenia Kluczowego Kamienia Milowego: 30.06.2023 r. (zgodnie z Zatgcznikiem nr 2
do Umowy).

3.4. Datg zakoriczenia Umowy jest dzien, w ktérym wygasajg uprawnienia Zamawiajacego z tytutu
gwarancji lub rekojmi, o ktérych mowa w §7 Umowy.

3.5. Harmonogram Prac i Ptatnosci oraz podziat na Kamienie Milowe, w tym: Kluczowy Kamien
Milowy, zostat okreslony w Zataczniku nr 2 do Umowy.

3.6. Zamawiajacy moze zmieni¢ date rozpoczecia Prac. O zmianie daty rozpoczecia Prac
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce najpdzniej 7 Dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia. Strony niezwtocznie ustalg wptyw takiej zmiany na Harmonogram Prac i Ptatnosci
lub na Szczegdétowy Harmonogram Prac oraz wysokos$¢ i warunki wynagrodzenia i wprowadzg
zmiany w formie aneksu do Umowy zgodnie z postanowieniami § 20.
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Data Zakoriczenia Prac lub Data Zakonczenia Kluczowego Kamienia Milowego ulegng zmianie
w przypadkach okreslonych w §20 Umowy oraz w nastepujgcych przypadkach:

Nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac;
Przerw w realizacji Prac z winy Zamawiajacego;

o okres nie dtuzszy niz zawiniony przez Zamawiajgcego okres opdznienia, chyba ze Strony zgodnie
postanowig inacze;j.

W przypadkach okreslonych powyzej Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
nowe terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy.

W terminie, wskazanym w Harmonogramie Prac i Ptatnosci Wykonawca opracuje i przedtozy
Szczegdtowy Harmonogram Prac, ktory powinien by¢ uszczegdtowieniem irozwinieciem
Harmonogramu Prac i Ptatnosci. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
uszczegOtawiania Szczegdtowego Harmonogramu Prac. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do biezgcego aktualizowania Szczegétowego Harmonogramu Prac, lecz nie rzadziej niz raz na
miesigc. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
aktualnego Szczegdétowego Harmonogramu Prac w kazdym czasie (w wersji elektronicznej,
edytowalnej oraz papierowej). Przedtozony Szczegétowy Harmonogram Prac, jak i jego kazda
aktualizacja lub zmiana, podlega¢ beda akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia opdznienia w realizacji Prac wzgledem termindéw okreslonych w
Umowie, w szczegdlnosdci termindéw Kamieni Milowych, Kluczowego Kamienia Milowego
lub Daty  Zakonczenia  Prac, Wykonawca  zobowigzany jest  niezwiocznie
poinformowac¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego oraz udokumentowac przyczyne
opdznienia.

§4 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem okreslonym w
§2 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wyniesie (...) PLN netto (stownie: (...) ztotych 00/100
netto) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. (...) PLN
brutto (stownie: (...) ztotych (...) /100 brutto).

Wycena poszczegdlnych pozycji, objetych zakresem Prac zostata zawarta w Zatgczniku nr 3 do
Umowy.

Wynagrodzenie Umowne netto nie podlega waloryzacji przez caty okres obowigzywania
Umowy.

Nie dotyczy.
Protokoty

Faktury VAT beda wystawiane za zrealizowane i odebrane etapy Prac (wykonane w ramach
poszczegdlnych Kamieni Milowych), zgodnie z Harmonogramem Prac i Pfatnosci, na podstawie
Protokotéw Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Koricowego, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4.14 i ust. 4.18. Postanowienie §15 ust. 15.5 zdanie drugie Umowy stosuje sie
odpowiednio.

Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu przeniesienia
Praw Wtasnosci Intelektualnej (w tym prawa witasnosci nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty
utrwalone), udzielenie zezwolen oraz wykonanie pozostatych zobowigzan Wykonawcy o
ktorych mowa w §10 Umowy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
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Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

W odniesieniu do dochodéw osiggnietych z niniejszej Umowy:

a) Wykonawca jest podmiotem, na ktérym cigzy obowigzek podatkowy;

b) Dochody s3 zwigzane z dziatalnoscig w kraju rezydencji podatkowej,

Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym wiascicielem wyptacanych
naleznosci), tzn.:

a) Otrzymuje nalezno$¢ dla witasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu

i ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg naleznosci lub jej czesci;

b) Nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowigzanym

c)

prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub czesci naleznosci innemu podmiotowi;

Prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢ gospodarczg w kraju siedziby, jezeli naleznosci uzyskiwane
sq W zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

4.11.3 Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od catosci swoich dochoddw.

a) Pfatnos¢ catosci kwoty wykazanej na fakturze jest uzalezniona od przedstawienia przez

Wykonawce: aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niz raz w roku) oraz
ponadto zaftgczenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego,
potwierdzajacego prowadzenie dziatalnosci w danym panstwie.

b) W przypadku braku ww. dokumentéw z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie potrgcony

c)

podatek u zrédta w stawce 20%.

W przypadku gdyby ktérekolwiek ze wskazanych w oswiadczeniu przestanek ulegta zmianie,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego

d) Od ptatnosci przekraczajgcych 2 miliony ztotych w roku podatkowym bedzie pobierany przez

Zamawiajgcego podatek u Zrddfa, niezaleznie od spetnienia przestanek okreslonych
w niniejszym ust. 4.11. [ust. 4.11 dotyczy podmiotdw, ktdrych siedziba jest poza terytorium
RP]

4.12. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w Dacie Wejscia w Zycie, a nastepnie do 10 stycznia

4.13.

kazdego kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej
Wykonawcy wystawiony przez witasciwy organ w kraju siedziby Wykonawcy.][Dotyczy
podmiotdow, ktdrych siedziba jest poza terytorium RP]

Jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczenia podatku u Zrodta ("withholding tax")
w zwigzku z jakimikolwiek ptatnosciami na rzecz Wykonawcy wynikajacymi z niniejszej Umowy,
Zamawiajacy potraci kwote takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia Umownego i uisci taki
podatek zgodnie z wtasciwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jesli Wykonawca nie
posiada siedziby ani zarzagdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Prac nie
dostarczyt Zamawiajacemu certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowigcego warunek wyptaty
Wynagrodzenia Umownego lub jesli Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oryginat
certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzajgcy w roku, w ktérym dokonywana jest
ptatnos¢, rezydencje podatkowg Wykonawcy w rozumieniu wtasciwej umowy o unikaniu
podwdjnego opodatkowania, przed wyptata Wynagrodzenia Umownego, to Zamawiajgcy
potraci z Wynagrodzenia Umownego podatek u zZrddta zgodnie z postanowieniami tejze
umowy. W przypadku potrgcenia przez Zamawiajgcego podatku u zrédta, Zamawiajacy
zobowigzuje sie dostarczy¢é Wykonawcy informacje o potrgceniu tego podatku.][Dotyczy
podmiotow, ktdrych siedziba jest poza terytorium RP]

Strona13z71



-

PGE

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr
1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Podstawa do wystawienia faktury VAT jest kazdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni
Protokét Odbioru, o ktérym mowa w §6 Umowy.

Kazda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy bedzie zawiera¢: wskazanie odbiorcy,
symbol obowigzujgcej klasyfikacji GUS (PKWiU) dla potrzeb podatku VAT numer zamdwienia
wygenerowany iwskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz numer rachunku
rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.19 w formacie IBAN wraz z nazwg oraz
numerem SWIFT Banku Wykonawcy oraz bedzie doreczona na adres wskazany w ust. 4.18.
Strony postanawiajg, iz faktura zawierajgca btedy w zakresie danych okreslonych w zdaniu
pierwszym lub niezawierajgca danych okreslonych w zdaniu pierwszym, jak réwniez faktura
zawierajgca btedy dotyczace jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub
niezawierajgca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak réwniez faktura
doreczona pod adres inny niz wskazany w ust. 4.18., moze zosta¢ zwrécona Wykonawcy bez
ksiegowania przez Zamawiajacego. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zwrotu
faktury przez Zamawiajgcego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiajacego jest dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego na adres wskazany w ust. 4.18. faktury wystawionej
prawidtowo, tj. zawierajgcej w szczegdlnosci dane odbiorcy, numer zamoéwienia i numer
rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 4.19 w standardzie IBAN wraz z nazwg oraz
numerem SWIFT Banku Wykonawcy. Prawidtowe wystawienie faktury moze nastgpié¢ rowniez
poprzez wystawienie faktury korygujacej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego jest dzien otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej wraz z fakturg pierwotnie wystawiong (korygowana).

W przypadkach przewidzianych w ust. 4.15. powyzej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do
dokonania ptatnosci objetej fakturag do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury, a Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania jakichkolwiek odsetek za
opdznienie w pfatnosci wynagrodzenia.

Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazac jako odbiorce swiadczenia wtasciwy oddziat PGE
Energia Ciepta S.A. dla ktérego jest ono realizowane tj.:

PGE Energia Ciepfa S.A.; Oddziat nr 1 w Krakowie - 31-587 Krakdw, ul. Cieptownicza 1.

Faktura VAT winna by¢ wystawiona nie pdzniej niz do 15 Dnia miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokotu
Odbioru i dostarczona wraz z kopig Protokotu Odbioru na adres:

ArchiDoc S.A.
Ul. Niedzwiedziniec 10
41-506 Chorzéw
Dot. PGE
Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna
wzgledem drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie ptatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikéw, w terminie do 30 Dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4.18.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada/nie
posiada rachunek VAT, o ktérym mowa art. 2 pkt 37 Ustawy o podatku od towardw i ustug,
utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spoétdzielczej kasie
oszczednos$ciowo-kredytowej prowadzonego w zwigzku z wykonywang dziatalnoscig
gospodarcza.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawo bankowe, lub imiennym
rachunkiem w spodtdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej Wykonawca jest
cztonkiem, otwartym w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnosciag gospodarcza
oraz ze zostat zawarty w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o
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podatku od towardéw i ustugi oraz Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadamiania Zamawiajgcego o kazdej zmianie zaistniatej w tym zakresie.

Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi wytgcznie
Wykonawca.

Ptatnosci z tytutu Wynagrodzenia Umownego moga by¢ dokonywane z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towaréw
i ustug.

Jezeli faktura, wystawiana w walucie innej niz PLN, zawiera wartos¢ podatku VAT, Wykonawca
zobowigzany jest wysta¢ skan wystawionej faktury w dniu jej wystawienia na adres:
treasury@gkpge.pl. Skan faktury nie stanowi przestania e-faktury w rozumieniu przepiséw o
VAT, z zastrzezeniem ust. 4.21.

Fakturowanie pomiedzy Stronami obowigzuje w formie papierowe;j.

Fakturowanie pomigdzy Stronami moze by¢ réwniez dokonywane w sposéb wskazany w
Ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.
4.19, na ktéry dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego na kolejnej fakturze, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek réwnoczesnego dostarczenia dodatkowego
potwierdzenia poprawnosci rachunku rozliczeniowego, ktérego jest posiadaczem w postaci
potwierdzania z banku/spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej oraz potwierdzenia
jego zawarcia w wykazie podmiotéw, o ktédrym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od
towardw i ustugi wraz z pismem przewodnim podpisanym zgodnie z reprezentacjag Wykonawcy.
Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi wytgcznie
Wykonawca.

Jesli Wykonawca wystawi fakture korygujgcg zmniejszajacg jego naleznos¢ zas zgodnie
z Harmonogramem Prac i Ptatnosci przewidywana bedzie kolejna ptatnos¢, wartos¢ faktury
korygujacej pomniejszy ptatnosé najblizszej wymagalnej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakture korygujgca zmniejszajgcy jego naleznosc po
ostatnim terminie pfatnosci wynikajgcym z Harmonogramu Prac i Ptatnosci, zobowigzany jest
zwrécic na rachunek wskazany przez Zamawiajgcego wartosc faktury korygujacej w terminie do
15 Dni od jej wystawienia.

W przypadku, gdy Wykonawcy sg podmioty wspdlnie realizujgce Umowe, faktury beda
wystawione wyltacznie przez jeden z tych podmiotéw, bedgcego petnomocnikiem pozostatych
(np. przez lidera konsorcjum). Wszystkie podmioty wspdlnie realizujgce Umowe dziatajac
tacznie upowazniag w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jeden z nich do odbioru
naleznosci przypadajgcych dla Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na rachunek bankowy
okreslony zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4.19 z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.22.
Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy.
Odwotanie lub zmiana udzielonego petnomocnictwa wymaga zgodnego oswiadczenia woli
wyrazonego na pismie pod rygorem niewaznosci wszystkich podmiotéw wspdlnie realizujgcych
Umowe, ktérzy udzielili petnomocnictwa. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcg jest
konsorcjum]

Zaptata wynagrodzenia udokumentowanego faktura, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz
petnomocnika, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, powoduje wygasniecie dtugu
obejmujgcego zaptate kwoty wynikajacej z tej faktury, wzgledem wszystkich podmiotow
wspolnie realizujgcych Umowe. Zwolnienie z dtugu wzgledem wszystkich podmiotéw wspélnie
realizujgcych Umowe bedzie miato miejsce takze, gdy zgodnie z Umowa zaptata zostanie
dokonana na rachunek oséb trzecich, w szczegdlnosci w sytuacji bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, a takze w przypadku potracen
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naleznosci przystugujacych Zamawiajagcemu, w szczegdélnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan lub odsetek. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcq jest konsorcjum]

4.27. Data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego stanowi date spetnienia $wiadczenia
pienigeznego.

4.28. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
4.29. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
4.30. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy do:

4.30.1 Petnej i niezwtocznej wspodtpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacjg
Podatkowag, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy,

4.30.2 W przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji Podatkowej,
wypetnienia obowigzkdéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym
w uzgodnieniu z Zamawiajacym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej, jesli takie przekazanie informacji naruszatoby ww.
obowigzek.

4.31. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujacych
zarowno w Polsce, jak za granica, otrzymujgcych naleznosci i wystawiajacych gwarancje
bankowe lub ubezpieczeniowe zwigzane z Umowga. Wykonawca pokrywa takze koszty
przewalutowania, w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zaptaty nie jest
rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej ma by¢ dokonana ptatnos¢ zgodnie z Umowa.

4.32. Wynagrodzenie Umowne, o ktéorym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzezeniem, ze jezeli nie zostanie przez
Wykonawce wykonany i odebrany przez Zamawiajgcego ktérykolwiek z Kamieni Milowych,
wynagrodzenie za ten Kamiern Milowy nie przystuguje Wykonawcy. Okreslone w ust. 4.1.
Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez caty okres trwania Umowy, za wyjatkiem
przypadkédw wyraznie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie
stosuje sie. Nie ulegajg rowniez zmianie sktadowe wynagrodzenia okreslonego w ust. 4.1.
wskazane w ust. 4.4. niniejszego paragrafu.

§5 PRAWA I OBOWIAZKI STRON ORAZ ZASADY WSPOLPRACY
5.1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.1  Wykonania Prac zgodnie z Umowa, w tym z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy, oraz obowigzujgcym prawem;

5.1.2  Transportu na Terenie Prac materiatéw, urzadzen oraz innych elementéw potrzebnych do
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowigzujagcymi u Zamawiajacego,
udostepnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy;

5.1.3  Kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym, szczegdétowego terminu przywozu na lub
przewozu przez teren Zamawiajgcego materiatdw, urzadzed oraz innych elementéw
potrzebnych do realizacji Umowy, ktérych przewéz moze wptywa¢ na ruch zaktadu
Zamawiajacego;

5.1.4  Woystawienia idostarczenia wszystkich dokumentéw wysytkowych wymaganych prawem
w obrocie miedzynarodowym towaréw oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw
wymaganymi prawem Swiadectwami (certyfikatami);

5.1.5  Zatrudniania przy realizacji Umowy osdb z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do
prowadzenia Prac i nadzoréw wynikajacych z charakteru wykonywanych przez te osoby
czynnosci i obowigzujacych przepiséw prawa

5.1.6  Organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki
Odpadami, wewnetrznymi regulaminami obowigzujgcymi na terenie Zamawiajacego oraz
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Opisowi Przedmiotu Zamodwienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej weryfikacji aktualnych wymagan Zamawiajgcego
w zakresie okreslonym w zdaniu poprzednim;

Dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 Dni od Daty Wejécia w Zycie informagiji
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzezeniem
zapisow pkt 5.3.11.;

Udostepnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom
Obiektowym pomieszczen socjalnych i sanitarnych udostepnionych przez Zamawiajgcego;

Protokolarnego przejecia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia
przejecia wpisem do Dziennika Realizacji Prac, jak rdwniez, po zakornczeniu czynnosci na Terenie
Prac, uporzadkowania Terenu Prac i przywrdcenia go do stanu sprzed realizacji Prac chyba, ze
inaczej okreslono w Umowie;

Doprowadzenia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac do stanu okreslonego w
Umowie;

Zapewnienia, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich urzadzen, materiatédw i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy;

Pobierania z magazynu Zamawiajgcego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na wtasny
koszt i ryzyko, czesci i materiatéw Zamawiajgcego powierzonych Wykonawcy lub bedacych
w zakresie dostaw Zamawiajgcego;

Wywozu, na wiasny koszt materiatéw lub elementdéw z terenu zaktadu w postaci odpaddéw z
wyjatkiem ztomu w postaci odpadéw metalowych, o ktérych mowa w ust. 5.19. oraz
przetransportowania na wtasny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego ztomu
w postaci odpaddéw metalowych, o ktérych mowa w ust. 5.19, powstatego w trakcie Prac po
jego wczesdniejszym pocieciu w ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do
kontenera;

Przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentéw, w tym m.in.:

a) deklaracji zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania na

terenie Polski oraz wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska;

b) atestow;

c) DTR maszyn i urzadzen;
d) kart gwarancyjnych;

e) certyfikatéw, itd.;

jezeli wymagane sg przepisami prawa lub wymodg taki okreslono w Opisie Przedmiotu
Zamowienia;

Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiajgcego, a takze pracownikéw spotek
GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej Umowy
ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; Wykonawca
zobowigzuje sie, iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania personelu Zamawiajacego oraz
pracownikéw GK PGE zostanie wprowadzony rowniez do Umoéw Podwykonawczych;

Dokumentowania wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do
przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Zamawiajgcego, w uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajgcego;

Ustanowienia na rzecz Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajgcemu nastepujgcych
Zabezpieczen:

a) Nie dotyczy;

b) Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zgodnie z ust. 9.1.
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Nie dotyczy;
Nie dotyczy;

Opracowania oraz biezacej aktualizacji POR (jezeli jest wymagany prawem) zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Wymaganiach BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa obejmujacego swoim zakresem wszystkie dziatania podejmowane przez Wykonawce,
jego Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych. Powyzszy
dokument nalezy przekaza¢ do akceptacji Zamawiajagcemu na 14 Dni przed rozpoczeciem Prac
lub terminem planowanego wdrozenia aktualizacji;

Zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy Obiektowego Iub Dalszego Podwykonawcy
Obiektowego w terminie okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, a jesli termin ten nie
zostat okreslony Opisie Przedmiotu Zamdwienia - nie pdzniej niz przed wejsciem na Teren Prac
przez tego Podwykonawce Obiektowego lub Dalszego Podwykonawce Obiektowego.

Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i Podwykonawcdw, realizujgcych
ustugi, oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 2.1.1. Opisu Przedmiotu Zamdwienia
jezeli czynnosci te polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 Kodeksu
Pracy. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

c)

wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

przy czym wskazane wyzej czynnosci kontrolne ani ich skutki nie zwalniajg Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy,
w szczegdblnosci przesuniecia termindw z niej wynikajacych;

Przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie w terminie 14 Dni od otrzymania takiego
wezwania, wskazanych ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i Podwykonawcédw oséb
wykonujacych czynnosci, o ktédrych mowa w pkt 5.1.21. powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych przedmiotowe czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
poszczegdlnych grup pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcéw;

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnosci na podstawie

umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie inazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonuje na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego
oswiadczenie dotyczy;

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

d) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce oraz

Podwykonawcow sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace pracownikdw objetych oswiadczeniem, o ktérym mowa pod lit. a),
za ostatni okres rozliczeniowy;
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przy czym Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw Wykonawcy
oraz pracownikéw Podwykonawcéw tak, aby ujawnieniu podlegaty wytgcznie dane
pozwalajace na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreslonego w pkt 5.1.22
powyzej;

Poinformowania oséb, o ktérych mowa w pkt 5.1.22. powyzej, o tresci klauzuli spotecznej
zawartej w pkt 5.1.22. — 5.1.23. powyzej i o prawie kazdej z tych osdb bezposredniego
zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu tej klauzuli przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw;

Zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzule spoteczng o tresci odpowiadajacej klauzuli
zawartej w pkt 5.1.22. — 5.1.23. powyzej;

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce w terminach i okolicznosciach okreslonych w
pkt 5.1.22. powyzej, zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przedmiotowe czynnosci, skutkujgc
obowigzkiem zapfaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 13.5. ponizej;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy. Wykonawca, Podwykonawca w terminie 7 Dni od
przeprowadzenia kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, poinformuje Zamawiajgcego na
pismie o jej wynikach, w szczegdlnosci przedktadajac poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce kopie notatki urzedowej lub protokotu
pokontrolnego, a po otrzymaniu wystgpienia pokontrolnego lub decyzji, rowniez ich kopie.
Kopie ww. dokumentéw powinny zostaé¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich krajowych i miedzynarodowych
regulacji, dotyczgcych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) — w szczegdlnosci,
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ regulacji dotyczacych kontroli obrotu (kontroli
eksportu/importu) Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Standéw Zjednoczonych
Ameryki (USA).

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca - w szczegdlnosci - zweryfikowat i zapewnit, przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw, ze przy realizacji Umowy:

a) nie dojdzie do dziatan sprzecznych z ograniczeniami handlu badZz embargami natozonymi
przez Unie Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) lub Organizacje Narodéw
Zjednoczonych - z uwzglednieniem ograniczern dotyczacych obrotu krajowego i zakazéw
unikania i obchodzenia embarg;

b) zostaty uwzglednione ograniczenia wynikajace z List Odméw publikowanych przez Unie
Europejskg i Stany Zjednoczone Ameryki (USA), a dotyczace wspdtpracy z pewnymi osobami,
podmiotami gospodarczymi i organizacjami.

Jezeli niezbedne okaze sie umozliwienie odpowiednim organom panstwa lub Zamawiajacemu
przeprowadzenie weryfikacji transakcji pod katem kontroli importu / eksportu, Wykonawca, na
whniosek Zamawiajgcego, niezwtocznie udostepni wszelkie posiadane informacje dotyczace
Dostaw na rzecz Zamawiajgcego, a takze ewentualnych znanych sobie ograniczen obrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ i ochroni¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, czynnosciami, karami, stratami, kosztami i szkodami wynikajgcymi z / lub
bedacymi w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce/Podwykonawce prawa i regulacji
zwigzanych z kontrolg eksportu/importu. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia
wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, a wyniktych z wyzej wymienionego
powodu.

Strona19z71



PGE

5.1.32
5.2.

521

5.2.2
523

5.3.
53.1
5.3.2

5.3.3

Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr
1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia niniejszych postanowien do uméw z
Podwykonawcami, tak by zapewni¢ tozsamy lub wyzszy poziom przestrzegania wszystkich
krajowych i miedzynarodowych regulacji, dotyczacych kontroli obrotu (kontroli
eksportu/importu) oraz ochrony praw Zamawiajacego.

Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi majg obowigzek
wstrzymania sie od wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego, w przypadku braku
mozliwosci ich wykonywania w sposéb bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do:

Niezwtocznego zgtoszenia tego faktu stuzbom BHP Zamawiajacego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajacego;

Przerwania Prac;

Dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Realizacji Prac lub przerwania polecenia na
prace.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

Protokolarnego przekazania urzadzen zgodnie z Harmonogramem Prac i Ptatnosci, z
zastrzezeniem ust. 5.8. ponizej, umozliwiajagcego zorganizowanie Prac na tym terenie przez
Wykonawce w sposdb zapewniajgcy jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

Umozliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo ppoz. oraz ochrone srodowiska naturalnego;

Przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagan dotyczacych BHP
obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego nie pdiniej niz przed przystgpieniem do
wykonywania Prac na Terenie Prac innych niz dostepne na stronie internetowej:
https://swpp2.gkpge.pl

a) dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca

,OnePlace” w sekcji ,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE
Energia Ciepta S.A.”.

b) dla uzytkownikdw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji

534

535

5.3.6

53.7

53.8

»Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
zakupowe” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujace w PGE Energia Ciepta S.A.”.

Zawiadamiania Wykonawcy z 14-Dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP
i Zasadach Gospodarki Odpadami — innej niz zmiana wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa.
Wdwczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposob istotny wzrosng koszty realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje
bezposrednich kosztéw wynikajgcych z takiej zmiany regulaminu.

Przeprowadzenia szkolenia wprowadzajgcego dla Personelu Wykonawcy, Podwykonawcow i
jego Dalszych Podwykonawcédw w zakresie przepisdbw i wymagan obowigzujgcych
Wykonawcow, Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych na
terenie Zamawiajgcego zgodnie z zasadami przyjetymi w Wymaganiach BHP;

Podejmowania przedsiewzie¢ majacych na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac,
a w szczegolnosci poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrozeniach i znaczgcych
aspektach srodowiskowych wystepujgcych na Terenie Prac, wiadomych Zamawiajgcemu, ktére
winny by¢ brane pod uwage przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy;

Poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynnikéw szkodliwych dla zdrowia (tj.
hatas, zapylenie itp.) oraz wartosciach NDS i NDN;

Przekazania niezbednych informacji posiadanych przez Zamawiajgcego oraz zapewnienia
dostepu do Terenu Prac osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadkow przy pracy lub
zgtoszonych zdarzen potencjalnie wypadkowych;

Strona20z71


https://swpp2.gkpge.pl/

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15
5.4.
541

5.4.2

Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr
1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, tj. pomieszczen socjalnych (do spozywania
positkéw) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczen biurowych, warsztatowych
lub magazynowych, miejsc postojowych i innych. Z tytutu udostepnienia ww. pomieszczen
bedzie naliczana optata pfatna w formie ryczattdw miesiecznych, na podstawie odrebnie
zawartej umowy najmu, zgodnie z Zasadami Udostepniania Pomieszczen, Medidw, POl
Odktadczych oraz Drég Transportowych na Terenie Zamawiajgcego, w tym m.in. w dokumencie
»Cennik najmu” udostepnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiajgcego:
https://swpp2.gkpge.pl.

a) dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca
»OnePlace” w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujagce w PGE
Energia Ciepta S.A.”.

b) dla uzytkownikdéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekgcji
»Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
zakupowe” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepfa S.A.”.

Nieodptatnego udostepnienia drég transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz
placéw odktadczych;

Udostepnienia mediow (energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekéw i innych)

a) nieodptatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediéw zuzytych do

wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiajgcy);

b) odptatnie w ramach odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, o ktérych mowa w pkt
5.3.9. powyzej;

na podstawie Zasad Udostepnienia Pomieszczen, Medidow, P46l Odktadczych oraz Drog

Transportowych na Terenie Zamawiajgcego.

O ile istnieje taka mozliwosé, udostepnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajacego
niezbednej dokumentacji technicznej urzgdzen i instalacji zwigzanej z Pracami;

Woystawiania pisemnych polecei na Prace w zakresie przewidzianym Umowg, dopuszczania
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowigzujaca
u Zamawiajacego Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy;

Udziatu w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, prébach oraz uruchomieniach zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia;

Terminowego regulowania swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

Weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych
przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych;

Niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego osdb zatrudnianych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych w nastepujgcych przypadkach:

a) nieprzekazania Zamawiajgcemu lub braku akceptacji przez Zamawiajgcego POR;

b) niezgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajagcemu kompletnej, aktualnej listy
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych, z uwzglednieniem
ust. 19.1. i dalszych oraz pkt 5.1.21.;

c) nieprzekazania zatacznikdw, o ktédrych mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki

Odpadami;

d) nieprzekazania Zamawiajgcemu wyciggdw z umow z Podwykonawcami Obiektowymi oraz

Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu Umowy,
harmonogramu realizacji, udostepnienia pomieszczerh o ktédrych mowa w pkt 5.3.9. oraz
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akceptowania przestrzegania wewnetrznych regulacji BHP na terenie Zamawiajgcego
okreslonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem
ich na obiekty Zamawiajacego;

e) nieprzekazania petnej imiennej listy oséb wykonujacych Prace na obiektach Zamawiajgcego

f)

zatrudnionych przez Wykonawce, jego Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcdéw Obiektowych oraz biezgcej jej aktualizacji;

braku odpowiednich swiadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urzadzeniach energetycznych,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uzyskanych na podstawie
przepisow Prawa energetycznego przez ktéragkolwiek z oséb wykonujacych prace
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach
Zamawiajacego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zaréwno oséb zatrudnianych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcédw Obiektowych);

g) niewyznaczenia ze swojej strony nadzorujacego w rozumieniu Instrukcji Organizacji

Bezpiecznej Pracy, dla Prac, jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego okreslit taki obowigzek
w POR (jezeli jest wymagany prawem) lub Poleceniu / Zezwoleniu na Prace;

Kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym réwniez stuzby BHP, ppoz. i ochrony srodowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniaja
Wykonawcy z nalezytego wykonania Umowy, i nie uprawniajg go do domagania sie zmian
Umowy, w szczegdlnosci przesuniecia termindw z niej wynikajgcych;

Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowigzujgcych
przepiséw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony srodowiska, stosowania przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych niezaakceptowanej
przez Zamawiajgcego innej technologii Prac niz okreslonej w POR oraz w sytuacjach okreslonych
w pkt 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac bedzie uznane za zawinione przez Wykonawce, nie jest
podstawg do zmiany Kamieni Milowych i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan Wykonawcy;

Usuniecia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstgpienia od Umowy, wedle
wyboru Zamawiajgcego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w przypadku powtarzajgcego sie razgcego naruszenia przepisow i wymagan BHP,
ppoz. i ochrony srodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego;

Usuniecia ze swojego terenu cztonka personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po uzyciu alkoholu, stanu
nietrzezwosci  lub  stanu  po uzyciu s$rodkéw odurzajacych podczas badania
alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania sie temu badaniu bez prawa powrotu do
wykonywania Dostaw i Prac objetych zakresem Umowy;

Zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego polecenia
przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpdzniej do 72 godzin
od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania wskazanych Prac zobowigzany jest
do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego  kalkulacji uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw wynikajgcych z tego tytutu wraz z odpowiednig dokumentacjg
uzasadniajgca kalkulacje kosztow. Prawo do zwrotu kosztéw poniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z zawieszeniem wykonywania Prac przez Zamawiajgcego nie dotyczy przypadkéw
wstrzymania Prac w wyniku naruszania przepisow BHP, ppoz., ochrony s$rodowiska itp.
obowigzujacych na terenie Zamawiajacego przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania Prac nieujetych w POR, po
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania tych Prac:
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5.5.1 Wykonawca niezwlocznie przygotuje stosowng aktualizacje POR, ktérg przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania, lub

5.5.2  Po uzyskaniu zgody Zamawiajagcego Wykonawca przystagpi do wykonania tych Prac na
warunkach okreslonych w pisemnym poleceniu.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze Dokumentacja Zamawiajgcego zawiera bfedy,
niescistosci lub jest niespdjna, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
poinformowania o tym Zamawiajacego.

5.7. Nie dotyczy.
5.8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Prac w jednym z nastepujgcych terminéw:
5.8.1 Terminie okreslonym w Zatgczniku nr 2 do Umowy, albo

5.8.2  Niezwlocznie po spetnieniu przez Wykonawce okreslonych ponizej warunkéw przekazania
Terenu Prac.

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac
Wykonawcy zostang potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawicieli Stron.
Warunkiem przekazania Terenu Prac jest przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji Prac, do ktérych uzyskania
Wykonawca byt zobowigzany przed rozpoczeciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentéw
ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie z §8 Umowy.

5.9. Generalnym Przedstawicielem Zamawiajgcego jest:
(...) tel. (...), e-mail (...)

Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest:

(...), tel. (...), e-mail (...)

Generalni Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, uprawnieni s3 do podejmowania
wszelkich czynnosci oraz sktadania os$wiadczen wiedzy w imieniu Strony, ktéra reprezentuja,
zmierzajagcych do wykonania Umowy zgodnie z jej trescig, za wyjatkiem czynnosci i oswiadczen
zmieniajacych Umowe, skutkujgcych zaciggnieciem nowego zobowigzania lub zwolnieniem z dtugu.
Generalny Przedstawiciel Zamawiajgcego ani zaden z Przedstawicieli Zamawiajacego nie ma
umocowania do zmiany Umowy ani do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub
w czesci.

Pozostali Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnien do
dokonywania czynnosci w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oswiadczenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowa
beda adresowane co najmniej do wiadomosci Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej
Strony. Pozostali Przedstawiciele Stron bedg adresatami zawiadomien i oSwiadczen w zakresie
ich kompetencji.

5.11. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoich Przedstawicieli lub ustanowié¢ ich zastepcéow do
wykonywania okreslonych zadahn lub na okredlony czas pisemnym zawiadomieniem
doreczonym drugiej Stronie, ktére wywiera skutek w nastepnym Dniu roboczym po dacie jego
doreczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADOW Z DEMONTAZU

5.12. W wyniku realizacji Prac przewiduje sie wytworzenie nastepujacych odpaddéw w ilosciach
szacunkowych:

5.12.1 (0,5) Mg — ztomu stalowego,

5.12.2 (0,1) Mg — ztom metali innych niz stalowe.

Strona23z71



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.19.1
5.19.2
5.19.3
5.194
5.19.5
5.19.6
5.19.7
5.19.8
5.19.9
5.19.10
5.19.11
5.19.12
5.19.13
5.19.14
5.20.

5.21.

Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr
1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwdrcg odpaddw, ktére powstang w
zwigzku z realizacjg Prac, w tym odpaddéw komunalnych, z wytgczeniem odpaddw, o ktérych
mowa w ust. 5.19.

Wykonawca jest posiadaczem odpaddw komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy
o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac
konteneréw zbidrki odpadéw komunalnych.

Za udostepnienie pojemnikéw (konteneréw) do selektywnej zbiérki odpadéw okreslonych w
ust. 5.19. odpowiedzialny jest Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do
przetransportowania we wtasnym zakresie i na swoj koszt udostepnionych konteneréw do
miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu na magazyn Zamawiajgcego wraz z wytworzonym
odpadem po uprzednim jego zwazeniu chyba, ze Zamawiajgcy wyznaczy w niniejszej Umowie
strone trzecig odpowiedzialng za dostarczenie i odbior konteneréw wraz z ww. odpadami.

Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbidrki odpaddw, z wytgczeniem
konteneréw, o ktorych mowa w ust. 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawce muszg by¢
oznakowane jego firmg oraz nazwga odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw Wykonawca jest
zobowigzany uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia (zbidrki) odpaddw, zgodnie z
instrukcjg gospodarki odpadami obowigzujgcg w danej spotce i/lub oddziale Zamawiajgcego.

Wykonawca usunie we wtasnym zakresie z terenu Zamawiajacego odpady powstate w trakcie
realizacji Prac, ktérych ani wytwdrcg ani posiadaczem nie jest Zamawiajgcy.

Zamawiajacy jest wytwoércg odpaddéw powstajgcych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia, takich jak odpady o kodach:

17 04 01 — miedz, braz, mosiadz,

17 04 02 — aluminium,

17 04 03 — otow,

17 04 05 — zelazo i stal,

17 04 07 — mieszaniny metali,

12 01 01 — odpady z ttoczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw,

16 02 14 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
16 02 16— elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15,
17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10,

13 01 10*— mineralne oleje hydrauliczne,

13 02 05*— mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,

13 03 07*- oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nosniki ciepta,
16 01 18 — metale niezelazne,

16 06 01*— baterie i akumulatory otowiowe.

Za brak segregacji odpaddéw lub ich niewtasciwg segregacje, a takie w przypadku
gospodarowania odpadami z naruszeniem wymogoéw okreslonych w Umowie lub przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru Prac,
jak réowniez zlecenia osobie trzeciej niezbednych prac w zakresie gospodarowania odpadami,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
zobowigzuje sie do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowan, pojemnikéw po
materiatach i substancjach chemicznych, ktére sg wtasnoscig Wykonawcy.
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Strony uzgadniajg, ze zasady postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu bedacych
odpadami metalowymi, o ktérych mowa w ust. 5.19., regulujg procedury gospodarki odpadami,
ktdre sg dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl.

dla uzytkownikéw posiadajacych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocay
»OnePlace” w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE
Energia Ciepfa S.A.”.

dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji
»Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
zakupowe” w katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

Zasady Gospodarki Odpadami, o ktérych mowa w ust. 5.12. — 5.22. nie dotyczg zasad
postepowania ze zdemontowanymi urzadzeniami lub ich czesciami, ktére na podstawie decyzji
Zamawiajacego bedg zwrdcone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiajacy
zobowigzany jest do podjecia ww. decyzji zgodnie z obowigzujagcymi go wewnetrznymi
procedurami zarzadzania zapasami. Wykaz takich urzadzen lub ich czedci oraz zasady
postepowania z nimi zawarte sg w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym Zatgcznik nr 1
do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku, gdy w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia nie zostato to okreslone lub Zamawiajacy nie przekazat takiego wykazu
w trakcie realizacji Prac, nalezy przyjgé, ze takie urzadzenia lub ich czesci nie beda zwracane do
magazynu Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI PODATKOWE

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykazywania w deklaracji VAT podatku naleznego z faktur,
ktére beda wystawiane na rzecz Zamawiajacego w wyniku realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze towar ktéry jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu
Umowy pochodzi z legalnego Zrédfa i nie s3 mu znane okolicznosci $wiadczace o prébie
wytudzenia z budzetu paristwa podatku VAT na wczesniejszych etapach obrotu gospodarczego,
poprzedzajacych sprzedaz towaréw do Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze realizujagc swoje obowigzki wynikajagce z Umowy, nie
dopuscit sie ani nie dopusci naruszenia przepiséw, w tym naduzycia prawa, w celu osiggniecia
korzysci podatkowych, w szczegdlnosci zas w podatku VAT.

Wykonawca dopuszczajgcy sie naruszenia powyzszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez
jakichkolwiek ograniczen, za szkode wyrzadzong z tego tytutu Zamawiajgcemu. Ponadto,
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce, uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

W razie powziecia przez Zamawiajgcego informacji o toczgcym sie postepowaniu przed
organem podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majacych na
celu wytudzenie z budzetu panstwa podatku VAT w zwigzku z Umowa, Zamawiajgcy wedle
swojego wyboru moze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponize;j.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajgcy przed
podjeciem decyzji o odstgpieniu od Umowy, zwrdci sie do Wykonawcy o przedtozenie w
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, a Wykonawca jest
je zobowigzany w tym terminie przedtozyé. W przypadku zwrdcenia sie przez Zamawiajgcego z
zadaniem, o ktédrym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi 30
(trzydziesci) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjasnien lub
dokumentéw od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy ztozenia informacji, wyjasnien lub
dokumentdéw, lub uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ztozenie informacji,
wyjasnien lub dokumentéw przez Wykonawce.

KODEKS POSTEPOWANIA DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH SPOtEK GK PGE
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Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposdb odpowiedzialny, w swojej
dziaftalnosci przestrzega przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci przepisow dotyczacych
przeciwdziatania korupcji, prania pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepiséw dotyczacych
przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczacych przestrzegania zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji,
przepisow w zakresie ochrony mienia oraz przepisdw ochrony srodowiska oraz doktada
nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikdéw, wspdtpracownikéw,
podwykonawcdédw lub o0séb przy pomocy ktdrych bedzie $wiadczyé ustugi/dostawy/roboty
budowlane na rzecz Spétek GK PGE, w powyzszym zakresie.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partnerow
Biznesowych Spétek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spotki
GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjag uméw na rzecz Spétek
GK PGE, przestrzega¢ bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i dotozy
nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspétpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy
pomocy ktérych bedzie $wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych
standardéw

W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania
przez Wykonawce lub jego pracownikéw, wspdtpracownikéw, podwykonawcédw lub oséb przy
pomocy ktérych bedzie $wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych w
ustepach powyzej, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usuniecie.

POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM

5.33.

5331

5.33.2

5.33.3

5.334

5.33.5

5.33.6

5.33.7

5.33.8

§6 ODBIOR

W przypadku zatrudniania Cudzoziemcéw w celu realizacji Prac wynikajgcych z Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do:

Uzyskania od Cudzoziemca - przed rozpoczeciem $Swiadczenia pracy - waznego dokumentu
uprawniajgcego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego zgodnie z
powszechnie obowigzujgcym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci na
podstawie Ustawy o cudzoziemcach i rozporzadzen wykonawczych;

Przechowywania przez caty okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca kopii dokumentu, o
ktorym mowa w pkt 5.33.1. powyzej;

Uzyskania dla Cudzoziemca zezwolenia na prace w Polsce, zgodnie z Ustawg o Promogji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporzadzeniami wykonawczymi;

Zachowania nalezytej starannosci w postepowaniach o wydanie, przedtuzenie i uchylenie
zezwolenia na prace Cudzoziemca;

Zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci dokonywania okresowych kontroli spetnienia przez
Wykonawce warunkéw opisanych w pkt 5.33.1. — 5.33.4. powyzej;

Zapewnienia waznosci pozwolen, o jakich mowa w pkt 5.33.1 oraz 5.33.3 powyzej, przez caty
okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca;

Zawarcia w umowach z Podwykonawcami i Podwykonawcami Obiektowymi klauzul o tresci
odpowiadajgcej klauzulom zawartym w pkt 5.33.1 — 5.33.4 powyzej oraz zobowigzania
Podwykonawcéw i Podwykonawcéw Obiektowych do zawarcia w/w klauzul w umowach z
Dalszymi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi.

W przypadku niedotrzymania zobowigzan wynikajgcych z zasad opisanych w pkt 5.33.1-5.33.7
powyzej Zmawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 500zt za
kazdy przypadek naruszenia.
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Odbioru Prac dokonuje sie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy oraz majacych zastosowanie przepisach
prawa i normach.

Zamawiajacy dokonywat bedzie odbioréw czesciowych po zakorczeniu kazdego z Kamieni
Milowych okreslonych w Harmonogramie Prac i Pfatnosci.

Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie Protokdt Odbioru w obecnosci Przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét Odbioru sporzadzony bedzie w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron. Do podpisania Protokotu Odbioru s3 upowaznieni:
Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia sie
Wykonawcy na odbidr Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru jednostronnie.

W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ podpisania Protokofu Odbioru. Zamawiajacy jest uprawniony, lecz nie jest
zobowigzany do podpisania Protokotu Odbioru pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletnosci
przedmiotu odbioru — w tym przypadku Protokét Odbioru bedzie zawierat zestawienie
stwierdzonych Wad lub niekompletnosci wraz z terminami ich usuniecia przez Wykonawce, do
usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany.

Wady lub niekompletnosci, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie ustalonym
w Protokole Odbioru mogg zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez bez utraty prawa do
skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy powiadomi o tym
pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo naliczenia stosownych kar
umownych za okres od chwili uptywu terminu na usuniecie Wady lub niekompletnosci do chwili
usuniecia Wady lub niekompletnosci.

§7 GWARANCIA | REKOJMIA

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.7.1
7.7.2

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad.

Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji oraz 24
miesiecznej rekojmi. Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Kluczowego Kamienia Milowego.

W przypadku, gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane materiaty i urzgdzenia udzielony
przez producenta jest dtuzszy od Okresu Gwarancji i Rekojmi wskazanego w ust. 7.2. powyzej,
to w stosunku do takich materiatéw i urzadzen Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie réwny
okresowi gwarancji lub rekojmi udzielonemu przez producenta materiatdw i urzadzen.

Na wykonane powtoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
12 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczgc od daty podpisania Protokotu Odbioru dotyczgcego
tych powtok.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie
Okresu Gwarancji i Rekojmi, jezeli przed uptywem Okresu Gwarancji i Rekojmi Wada zostata
zgtoszona Wykonawcy.

Termin usuniecia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
mozliwosci technicznych iorganizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie byc
przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastgpito to niezwtocznie, majac na wzgledzie
maksymalne ograniczenie szkéd Zamawiajgcego.

Wykonawca przystgpi do usuwania:
Wad (innych niz limitujgce) nie pdzniej niz 3 Dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego;

Wad Limitujgcych nie pdzniej niz 48 godzin od godziny ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
niezaleznie od tego czy termin uptywa w inny dzien niz Dzier Roboczy.

Koszty napraw w catosci pokrywa Wykonawca.
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7.12.

7.13.
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Zgtaszania Wad nalezy dokonywac:

telefonicznie, na numer: (...),
(a nastepnie potwierdzi¢ w terminie do 2 Dni pocztg elektroniczng),

poczta elektroniczng, na adres: (...)

Wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien z tytutu
gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce oraz bez utraty prawa zadania naprawienia
szkody przez Wykonawce, jak réwniez bez utraty prawa do skorzystania z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajagcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od
chwili uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia Wady do chwili usuniecia Wady
przez osobe trzecia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi jezeli wykaze, ze Wada
powstata na skutek:

niewtasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji
przy odbiorze koricowym;

nieautoryzowanych napraw z zastrzezeniem ust. 7.9., pod warunkiem przekazania przez
Wykonawce instrukcji serwisowej przy odbiorze koicowym;

uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg;
Wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca usunie rowniez Wady powstate na skutek przyczyn

wymienionych w pkt 7.10.1. — 7.10.4. powyzej, za wynagrodzeniem . Przed przystgpieniem do

usuniecia Wady Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowa wycene
naprawy i uzyskaé jej akceptacje.

Okres Gwarancji i Rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktérym Prace nie mogg byc¢
wykorzystane do celéw, dla jakich sg przeznaczone z powodu Wady objetej gwarancja lub
rekojmia, jednakze nie dtuzej niz 12 miesiecy po zakorczeniu kazdego z okreséw wymienionego
w ust. 7.2. powyzej.

Jezeli w Okresie Gwarancji i Rekojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich czesci
zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wdéwczas Wykonawca ma obowigzek, w
ramach gwarancji, na wtasny koszt, wymienic¢ ten najmniejszy wymienny element Prac lub te
ich cze$¢ na nowa, a takze dokonac takich zmian, ktéore wyeliminujg wystepowanie takich Wad
w przysztosci, bez uszczerbku dla innych parametréw Prac i powigzanych z nimi ukfaddéw i
instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze za przyczyne
powtarzajgcej sie Wady odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

W celu utrzymania parametrow gwarantowanych oraz gwarancji ogélnych w Okresie Gwarancji
i Rekojmi, Wykonawca bedzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach
dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz niezagrazajacych bezpiecznemu dziataniu
Prac oraz powigzanych z nimi ukfadéw i instalacji. Kazdorazowo przed przystgpieniem
Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiajgcego — z wyprzedzeniem co
najmniej 3 Dni roboczych — o koniecznosci dokonania korekt w nastawach wskazanych przez
Wykonawce Prac.

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA

8.1.

Wykonawca w zakresie przystepujac do realizacji Prac, zobowigzany jest do zapewnienia na
wtasny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nastepujgcych ubezpieczen:
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8.1.1

8.1.2

8.1.3
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Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego
mienia,

Ubezpieczen obowigzkowych, do ktérych posiadania w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zobowigzany jest na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznosci od potrzeb zaistniatych podczas
realizacji niniejszej Umowy).

Dokumenty potwierdzajgce ochrone ubezpieczeniowg, o ktédrych mowa powyzej, beda
spetniaty co najmniej warunki okreslone w Zatgczniku nr 8 do niniejszej Umowy.

ZABEZPIECZENIA

9.1.

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.14

9.1.5

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, najpézniej w dniu zawarcia Umowy, Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na sume stanowigcg 5% Wynagrodzenia Umownego (brutto),
wytacznie w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

pienigdzu;
gwarancji bankowej;
gwarancji ubezpieczeniowej;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku gwarancji lub poreczen okreslonych w pkt 9.1.2. — 9.1.5. winny by¢ one
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie, bez koniecznosci uzyskania
akceptacji Wykonawcy, a tres¢ gwarancji lub poreczenia przed ich wystawieniem musi by¢
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych wyzej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi by¢ dokonywana
z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie
przez okres od Daty Wejscia w Zycie do dnia okre$lonego zgodnie z postanowieniem ust. 9.8.
Jezeli Zabezpieczenie stanowi gwarancja lub poreczenie to przypadku wydtuzenia terminu
zakonczenia Prac, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na dalszy okres najpdzniej na 30 Dni przed dniem wygasniecia
gwarancji lub poreczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje sie odpowiednio w
przypadku przedtuzenia Okresu Gwarancji i Rekojmi.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin
Zakonczenia Prac ulega wydtuzeniu o co najmniej 45 Dni w stosunku terminu sprzed
wprowadzonej zmiany W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia okresu
Zabezpieczenia o uzgodniony okres wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania
przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie
przewidzianym w ust. 9.4. powyzej w wymaganej wysokosci, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia w
naleznej wysokosci wynikajgcej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytutem Zabezpieczenia
pienieznego albo prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, wedle wyboru
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego 9.1. jest
warunkiem zobowigzania Zamawiajgcego do dokonywania zaptaty Wynagrodzenia Umownego.
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo do pokrycia:

kar umownych oraz odszkodowan;

kosztéow napraw dokonanych w ramach rekojmi lub gwarancji, jezeli Wykonawca nie dokonat
napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

kosztow wykonania zastepczego;

roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich (w tym Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcédw), wynikajgcych ze szkéd lub
zalegtych pfatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére
odpowiada Wykonawca;

uiszczonych przez Zamawiajacego kwot podatkdw, optat sgdowych lub administracyjnych albo
innych danin publicznoprawnych, ktdre zgodnie z Umowa lub prawem zobowigzany byt uisci¢
Wykonawca.

Wykonawca utrzymywat bedzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci:

100% wartosci kwoty wskazanej w ust. 9.1. od Daty Wejscia w Zycie, o ktérej mowa w §3
Umowy do uptywu 30 Dni liczagc od daty podpisania Protokotu Odbioru koricowego — na
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy;

30% wartosci kwoty wskazanej w ust. 9.1. do uptywu 15 Dni liczagc od daty uptywu ostatniego
Okresu Rekojmi lub gwarancji, ustalonego stosownie do §7 ust. 2 z zastrzezeniem ust. 7.11. —
na zabezpieczenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady lub gwarancji

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 9.3., przekracza
5 lat, to zabezpieczenie w pienigdzu jest wnoszone na caty ten okres. W przypadku formy
niepienieznej Zabezpieczenie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na
kolejne okresy z uwzglednieniem postanowien ust. 9.10.i9.11.

Wykonawca kazdorazowo doreczy Zamawiajgcemu dokument Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jezeli zostanie ono udzielone w formie niepienieznej, nie pdzniej niz 30 Dni
przed datg wygasniecia dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Niezaleznie od uprawnien, o ktérych mowa w ust. 9.5., w przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie okreslonym
w ust. 9.10., Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca s3 podmioty wspdlnie realizujgce Umowe, a podmioty te beda wnosity
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje
te albo poreczenia muszg by¢ dostarczone w taki sposob, aby taczna ich kwota réwna byta
wartosci wymaganej Umowg, zas z tresci kazdej gwarancji albo poreczenia musi wynikaé, ze
zostata wniesiona w imieniu wszystkich podmiotéw wspélnie realizujgcych Umowe.

Zadna zmiana postanowiers Umowy, ktéra moze byé dokonana przez Strony zgodnie z jej trescia
lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantujacej od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z udzielonej gwarancji lub poreczenia na Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy. W tresci gwarancji lub poreczenia, instytucja gwarantujaca
zrzeka sie obowigzku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli Wykonawca whniesie Zabezpieczenie w formie niepienieznej, o ktérej mowa w Ustawie
PZP, to bedzie ono sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem obowigzujagcym w
Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, beda rozstrzygane
w jezyku polskim przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strona30z71



/ % Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr

P G 1 w Krakowie”
Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

9.15. Zwrot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 9.1. udzielonego
w pienigdzu nastepuje na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany zgodnie z §4 ust. 4.19.in.,
z zastrzezeniem postanowien ust. 4.22.

§10 PRAWA WtASNOSCI INTELEKTUALNEJ

10.1. Wykonawca zapewni, ze zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiajgcego
z Prac lub wynikéw Prac (lub dowolnej ich czesci) w celach i na zasadach wynikajgcych z Umowy
nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujacych Wykonawcy lub osobom
trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw
do:

10.1.1 débr stanowigcych utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym w szczegdlnosci
Dokumentacji Wykonawcy, (zwanej dalej ,,Utworami”);

10.1.2 dobr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Prawa wtasnosci przemystowej (zwanych
dalej ,,Projektami Wynalazczymi”);

10.1.3 znakdéw towarowych, znakdéw ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorstw, know-how oraz
innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezaleznie, czy prawa do tego
rodzaju doébr przystugujag Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa
obcego,

prawa do korzystania z débr okreslonych powyzej zwane sg tacznie Prawami Wiasnosci
Intelektualnej.

10.2. Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z Praw Wtasnosci Intelektualnej w
zakresie koniecznym do realizacji Prac i ze jest uprawniony do zapewnienia Zamawiajgcemu
Praw Wifasnosci Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w
szczegdblnosci oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, iz w momencie wydania Zamawiajgcemu
Dokumentacji Wykonawcy, bedzie jedynym uprawnionym z tytutu autorskich praw
majgtkowych oraz praw zaleznych do Dokumentacji Wykonawcy oraz ze prawa te nie bedg
obcigzone prawami oséb trzecich, a takze, ze w tym momencie bedzie jedynym wiascicielem
wydawanych Zamawiajgcemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy nosnikéw, na ktdrych
Dokumentacja Wykonawcy zostata utrwalona.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Wykonawcy

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej czesci Prac, lub z dniem rozwigzania
Umowy lub odstapienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci od tego, ktdore z ww.
zdarzen zajdzie wczesdniej, bez wzgledu na zaptate i bez koniecznosci sporzadzenia na te
okoliczno$¢ odrebnej umowy, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym mozliwym zakresie, na
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczegdlnosci:

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposéb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych
z wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikdw Prac lub udostepnienia
wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglgdéw wynikéw Prac;

10.3.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji Wykonawcy
w dowolny sposdb —wytwarzanie dowolng technika jej egzemplarzy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w formie przestrzennej;

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

10.3.5 uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposdb, aby wybrane osoby mogty
mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostepnianie
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w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do Dokumentacji Wykonawcy dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celow
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego;

wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach
publikacji on-line;

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki
przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

marketing w kraju i za granica;

nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, na ktérych Zamawiajacy
bedzie chciat wykorzysta¢ Dokumentacje Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie
30 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia Umownego,
przeniesé¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez
jakichkolwiek ograniczen.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do rozporzgdzania, wykonywania i korzystania z opracowan Dokumentacji Wykonawcy
wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na wykonywanie
autorskich praw zaleznych), tj. w szczegdélnosci na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie
z ttumaczen, zmian, przerdbek, uzupetnien Dokumentacji Wykonawcy, taczenia czesci lub
catosdci z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich
ustepach, a ponadto przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach.

Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajgcy lub wskazany przez niego
podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywac Dokumentacje Wykonawcy oraz jej
opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybor
wykonawcy remontédw lub modernizacji wynikéw Prac, a takze realizacji innych robdt
budowlanych, dostaw lub ustug pozostajgcych w zwigzku badz z wynikami Prac, badz z
dziatalnoscig Zamawiajgcego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiajgcego zakresie, a
takze zlecania tych robdt budowlanych, dostaw lub ustug nawet bez przeprowadzenia
przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania innym osobom korzystania z
Dokumentacji Wykonawcy lub wynikéw Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego,
jak réwniez na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytutamina
realizacje Prac objetych Umowa przez wszelkie podmioty badZz instytucje finansujace,
kredytujace i udzielajgce najszerzej pojetego wsparcia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu
twoércéw Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbednym do korzystania z Dokumentacji
Wykonawcy zgodnie z Umowa oraz zobowigzuje sie nie wykonywaé tych praw w imieniu
tworcéw. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, ze twoércy Dokumentacji Wykonawcy
zobowigzg sie nie wykonywac ich autorskich praw osobistych w sposdb uniemozliwiajgcy
Zamawiajacemu lub ograniczajacy korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umowag,
oraz ze bedg przestrzegac tego zobowigzania.

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze twodrcy Dokumentacji Wykonawcy nie bedg
wykonywac¢ ich autorskich praw osobistych nawet jesli twdércy sami nie zobowigzg sie do ich
niewykonywania, a w przypadku gdy twércy bedg wykonywac autorskie prawa osobiste, Wykonawca
pokryje Zamawiajgcemu wszelka szkode poniesiong przez Zamawiajacego przez to, ze tworcy
wykonujg te prawa, a takie zwolni Zamawiajagcego z wszelkich obowigzkéw wobec twoércow.
Wykonawca zapewnia, ze tworcy ci wyrazili odpowiednie zgody umozliwiajgce realizacje zobowigzan

Strona32z71



oCE

Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr
1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

i uprawnien wynikajacych z niniejszego §10, w szczegdlnosci upowaznili Wykonawce do wykonywania
autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upowaznienia w tym
zakresie Zamawiajgcemu.

Licencje
10.8. Nie dotyczy.
10.9. W zakresie udzielenia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego licencji do korzystania z

10.10.

10.11.

10.11.1

10.11.2

Utwordéw innych niz Dokumentacja Wykonawcy i Projektéw Wynalazczych oraz innych Praw
Wrtasnosci  Intelektualnej, niezbednych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji,
modernizacji i remontéw wynikdow Prac przez Zamawiajgcego, a takze do zastepczego
wykonania Prac przez osobe trzecia, Wykonawca z dniem dokonania odbioru odpowiedniej
czesci Prac, lub z dniem rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej
czesci, w zaleznosci od tego, ktére z ww. zdarzen zajdzie wczesniej, bez wzgledu na zaptate i
bez koniecznosci sporzadzenia na te okoliczno$¢ odrebnej umowy, bez koniecznosci sktadania
w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, udziela Zamawiajgcemu niewytacznych licencji
oraz dalszych licencji i do korzystania z Utworéw i Projektéw Wynalazczych oraz do pozostatych
Praw Wtasnosci Intelektualnej (dalej facznie , Licencje”), w zakresie koniecznym do prawidtowej
eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontéw wynikéw Prac i do
zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecig, na warunkach okreslonych ponize;j.

W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbedne jest korzystanie z Praw Wtasnosci
Intelektualnej oséb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie — przed ich zrealizowaniem — uzyskaé
na wtasny koszt dla Zamawiajgcego odpowiednie licencje, pozwalajagce na eksploatacje,
serwisowanie, konserwacje, modyfikacje i remonty wynikéw Prac, a takze na zastepcze
wykonanie Prac przez osobe trzecia. Tak uzyskane dla Zamawiajacego licencje, beda spetniac
warunki okreslone Umowg dla Licencji, aw szczegdlnosci umozliwia Zamawiajgcemu
korzystanie z Praw Wtasnosci Intelektualnej w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z Umowy
w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne,
Wykonawca nie bedzie mégt udzieli¢ licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w zakresie
okreslonym w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni udzielenie
Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do korzystania z débr wymienionych w ust. 10.1. przez
podmioty do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z Umowy. Wykonawca
zapewni udzielenie tych uprawnien bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajacego. Wykonawca gwarantuje, ze podmioty uprawnione udzielg takich uprawnien,
a w przypadku, gdy podmioty uprawnione takich uprawnien nie udzielg, Wykonawca pokryje
Zamawiajgcemu wszelka szkode poniesiong przez Zamawiajgcego przez to, ze nie udzielono mu
takich uprawnien.

Licencje zostang udzielone na czas 5 lat, a po uptywie tego okresu przeksztatcajg sie w Licencje
udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowiazuje sie przez okres 15 lat utrzymywaé
waznos¢ udzielonych Zamawiajacemu Licencji, co oznacza, iz Wykonawca zobowigzuje sie w
szczegdblnosci:

nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢ wygasniecie Licencji
udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegélnosci nie wystepowac do sadu o rozwigzanie Licencji
lub nie sktada¢ oswiadczen o wypowiedzeniu Licencji, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy na
podstawie Umowy Licencja przeksztatci sie w udzielong na czas nieoznaczony lub na podstawie
bezwzglednie obowigzujgcych przepisdw prawa bedzie uwazana za udzielong na czas
nieoznaczony, ani nie sktada¢ oswiadczen o odstgpieniu od Licencji,

dochowa¢ aktéw starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych Zamawiajgcemu
Licencji, w tym majacych na celu utrzymanie waznosci praw przystugujgcych Wykonawcy,
w szczegolnosci w przypadku rozporzadzenia Prawami Wtasnosci Intelektualnej na rzecz innej
osoby, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Zze taka osoba bedzie zwigzana
postanowieniami niniejszego §10 tak, jak Wykonawca, a rozporzgdzenie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na zakres uprawnien i obowigzkéw Zamawiajgcego.
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Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat Licencje lub wystapit do
sadu o jej rozwigzanie, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10 %
(dziesie¢ procent) Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiajgcy moze domagaé sie
odszkodowania w zakresie przekraczajgcym wysokos¢ kary umownej.

Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony moze nastgpic¢ jedynie z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia liczconego na koniec roku kalendarzowego.

Zamawiajacy nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba,
ze jest to niezbedne do prawidiowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontéw
wynikéw Prac albo do zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecia. Zamawiajacy moze
takze udzieli¢ dalszych Licencji podmiotom nalezagcym do Grupy Kapitalowej PGE oraz
nabywcom wynikéw Prac, ich najemcom, dzierzawcom, uzytkownikom lub innym podmiotom,
ktorym wyniki Prac zostaty oddane do korzystania, a takze podmiotom bedacym sukcesorami
praw do wynikéw Prac, zaréwno w czesci, jak i w catosci, na podstawie jakichkolwiek tytutéw
prawnych, tak odptatnych, jak i nieodptatnych. W innych przypadkach udzielenie dalszej
Licencji przez Zamawiajacego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu Licencji do Utwordw na nastepujacych polach eksploatacji:

wykorzystywanie w dowolny sposéb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych
z wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikéw Prac lub udostepnienia
wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowsg;

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono - uzyczenie
osobie trzeciej w zakresie niezbednym do zastepczego wykonania Prac, do wykonywania prac
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a takze
w zakresie niezbednym do korzystania z Licencji jak Zamawiajacy, przez podmioty, na ktére
Zamawiajacy przeniost Licencje lub ktérym udzielit dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14.;

nie dotyczy;
nie dotyczy;

ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania,
remontow oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiajacego
w Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wykorzystania tak
zmienionych Utwordw przez Zamawiajgcego.

W ramach Licencji Zamawiajacy jest uprawiony do korzystania w dowolny sposéb z Projektow
Wynalazczych oraz innych niz Utwory Praw Wtasnosci Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie
koniecznym do prawidtowej eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontéw
wynikéw Prac i do zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecig.

Postanowienia ogélne

10.17.

10.17.1

10.17.2

Strony potwierdzajg, ze zakres praw udzielonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na mocy
niniejszego §10, uksztattowany jest w taki sposéb, aby:

Zamawiajacy mogt korzysta¢ z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczegdlnosci
eksploatowacé, serwisowac, naprawia¢ oraz modyfikowaé wyniki Prac i aby Zamawiajgcy byt
chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia Praw Wtfasnosci
Intelektualnej;

Zamawiajacy oraz podmioty dziatajgce na jego zlecenie mogli dokonywac opracowan (tj.
wykonywaé autorskie prawa zalezine - w szczegdlnosci ttumaczenia, zmiany, adaptacje,
przerdbki, uzupetnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiajgcy mogt korzystaé z tych
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opracowan w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych
modernizacji wynikdw Prac;

w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje sie dokona¢ — we wtasnym zakresie lub poprzez
podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawca — modyfikacji wynikéw Prac (tj. w szczegdlnosci
przebudowy, adaptacji, modernizacji wynikéw Prac, w tym wymiany maszyn, urzadzen), to
modyfikacje te nie bedg stanowity naruszenia jakichkolwiek Praw Wifasnosci Intelektualnej,
niezaleznie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiatéw, czesci lub
technologii. Naruszenia Praw Wotasnosci Intelektualnej nie bedzie réwniez stanowito
wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowan w celu przeprowadzenia
postepowan przetargowych na wybdér wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontéw
dotyczacych wynikéw Prac.

Nosniki, na ktérych utrwalono Utwory stanowig wtfasno$¢ Zamawiajgcego od momentu
przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych lub odpowiednio udzielenia mu
Licencji.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wynagrodzenie

10.22.

10.23.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekro¢ na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do
przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Dokumentacji Wykonawcy lub jej czesci oraz przeniesienia
wtasnosci egzemplarzy inosnikdw, takie przeniesienia nastepujg odptatnie, w ramach
Wynagrodzenia Umownego, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorych niniejsza Umowa dopuszcza
przeniesienie autorskich praw majatkowych bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww.
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, jak réwniez za udzielenie
Zamawiajagcemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostato uiszczone przez
Zamawiajgcego w ramach pfatnosci dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw
majgtkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony
zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego
niz Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich
mowa w niniejszym §10.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ilekroé na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia
Zamawiajacemu Licencji do jakichkolwiek Praw Wifasnosci Intelektualnej, udzielenie takich
Licencji nastepuje odptatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzezeniem sytuacji,
w ktérych niniejsza Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez wzgledu na zaptate. W
razie watpliwosci ww. wynagrodzenie, jak rdéwniez wynagrodzenie za udzielenie
Zamawiajacemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostato uiszczone przez
Zamawiajgcego w ramach ptatnosci dokonanych do dnia udzielenia Licencji i innych praw na
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony
do uzyskania dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za udzielenie
jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10.

Naruszenie praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich

10.24.

10.24.1

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Wtasnosci
Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiajg, co nastepuje:

na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajgcego
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub dziataniami oséb trzecich, wyniktymi
lub spowodowanymi naruszaniem Praw Wiasnosci Intelektualnej osdb trzecich w zwigzku z
realizacjg Prac przez Wykonawce lub eksploatacjg Instalacji przez Zamawiajgcego;
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Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy
poniesie wskutek uwzglednienia roszczen dotyczacych naruszenia przez Zamawiajgcego Praw
Witasnosci Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sgdowym.

Jednocze$nie Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego, gdy naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb trzecich bedzie wynikiem
ich niezgodnego z Umowa wykorzystania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem Prac przez Wykonawce lub korzystaniem z Prac przez
Zamawiajgcego, zostanie przeciwko Zamawiajgcemu wszczete jakiekolwiek postepowanie
w przedmiocie roszczen z tytutu naruszenia Praw Wifasnosci Intelektualnej oséb trzecich,
Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o takim postepowaniu, a
Wykonawca bedzie zobowigzany wzig¢ udziat w tym postepowaniu na witasny koszt, w
szczegblnoscii o ile bedzie taka prawna mozliwos¢ poprzez przystapienie do postepowania jako
interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie
petnomocnika wspétpracujacego z Zamawiajgcym lub dziatajgcego za Zamawiajacego (wedle
wyboru Zamawiajgcego) jak rowniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze zgtoszonymi
roszczeniami.

Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone
naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej przez Zamawiajgcego w przypadku zgodnej z Umowg
eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na wfasny koszt
zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ wykonywania takich praw.

Wykonawca zapewni, na wiasny koszt, obrone Zamawiajgcego w postepowaniu spornym
(sadowym lub arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko Zamawiajgcemu z
tytutu naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej przystugujacych osobom trzecim. Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy lub osobom przezen wskazanym odpowiednich petnomocnictw.
Zamawiajacy bedzie w petni wspoétdziataé z Wykonawca w takiej obronie. Niezaleznie od tego,
czy Zamawiajacy bedzie dziatat w postepowaniu sam, czy z udziatem Wykonawcy, Wykonawca
zwrdéci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez Zamawiajacego koszty postepowan, w tym
udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowigzania
Wykonawcy wynikajgce z niniejszego ustepu pozostajg w mocy réwniez po odstgpieniu od
Umowy lub jej czesci.

Dokumentacja Zamawiajgcego

10.29.

Zamawiajacy niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawce
materiatéw zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiatéw przekazanych mu w
trakcie i w zwigzku z prowadzeniem Prac wytgcznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawce
projektéw wykonawczych, w tym warsztatowych i innych bedacych w jego zakresie oraz
dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszg Umowa. Po zakoriczeniu wykonywania Prac,
odstgpieniu od niniejszej Umowy lub wczesniej na uzasadnione zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca niezwtocznie zwrdci wszelkie takie nosniki Zamawiajgcemu, jednakze Wykonawca
moze zatrzymac po jednej kopii takich dokumentéw wytacznie dla celéw ewidencyjnych.

§11 POUFNOSC

11.1.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 11.7. — 11.9. ponizej, Strony zgodnie postanawiajg, iz
wszelkie przekazywane miedzy Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie
zwigzanym z niniejsza Umowg i niezaleznie od opatrzenia ich klauzulg ,Informacje poufne”,
stanowig informacje poufne i nie bedg (réwniez po okresie obowigzywania Umowy) uzyte przez
zadng ze Stron do innego celu niz nalezyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego
pozwolenia drugiej Strony. W szczegdlnosci uzyskania zgody wymaga udzielenie przez
ktorgkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatéw prasowych lub innych
przekazywanych do wiadomosci publiczne;j.
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Strony zobowigzujg sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji
poufnych, w szczegdlnosci:

do nieujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczgcych drugiej Strony,
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

do udostepniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczacych drugiej
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbednej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy;

na pisemne zadanie jednej ze Stron bezzwtocznie zwréci¢ lub zniszczy¢ jakiekolwiek dokumenty
lub inne nosniki informacji poufnych pochodzacych od drugiej Strony wraz z ich kopiami.

Ograniczenia, o ktérych mowa wyzej nie majg zastosowania do informaciji, ktére:
stang sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien Umowy lub sg jawne z mocy prawa;

zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony;

ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem wtasciwego sadu lub
organu administracji publicznej;

ich ujawnienie bedzie konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
Zamawiajacego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 10.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ujawnienie informacji poufnych, z zastrzezeniem ich poufnego
charakteru, dziatajgcemu w imieniu Strony konsultantowi, posrednikom ubezpieczeniowym
upowaznionym do wykonywania czynnosci brokerskich w imieniu i na rzecz Strony, zaktadom
ubezpieczen lub reasekuracji lub Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy, nie stanowi
naruszenia obowigzku zachowania poufnosci. Wykonawca powinien uzyska¢ od wskazanych
powyzej podmiotdw zobowigzanie o zachowaniu poufnosci odpowiadajace zobowigzaniu
Wykonawcy wynikajgcemu z niniejszego paragrafu.

Strony odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez zatrudniane przez siebie osoby,
konsultantéw oraz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

W przypadku naruszenia przez ktérgkolwiek ze Stron obowigzku zachowania poufnosci, Strona
naruszajgca zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokosci
10000 PLN za kazdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczajg zgdanie odszkodowania
przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.

Zamawiajacy ma prawo ujawni¢ informacje dotyczace warunkéw i sposobu udzielania lub
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzglad na zakres istniejgcego
powigzania kapitatowego oraz innym Spotkom Grupy Kapitatowej PGE. Prawo, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczegdlnosci oferty ztozonej przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia oraz tresci Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz w
zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujacy
w stosunku do Zamawiajacego — statusu spotki publicznej, wyraza zgode na podawanie do
publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach
prawa dotyczacych informacji biezacych iokresowych przekazywanych przez emitentéw
papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réGwnowazne informacji wymaganych
przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem cztonkowskim oraz na przekazanie tej
Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéow finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spétkach publicznych jak i réwniez obowigzkéw informacyjnych
wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 roku w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku)
oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE i 2004/72/WE.
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Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnié¢
— w niezbednym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej,
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu Umowy w ramach wykonawstwa
zastepczego okreslonego w §2 ust. 2.9. Zamawiajgcy powinien w przypadku opisanym w zdaniu
pierwszym uzyskaé¢ od osoby trzeciej oswiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym przedmiotu Umowy w
zakresie odpowiadajgcym postanowieniom niniejszego §11.

Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wzgledem
Zamawiajgcego w zwigzku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do
wykonania zastepczego przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyze;j.

§12 CESJE PRAW

12.1.

12.2.

12.2.1

12.2.2

Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
przelewu praw lub przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy na inny podmiot, bedacy
cztonkiem Grupy Kapitatowej PGE, a takie na nabywce przedsiebiorstwa lub jego
zorganizowanej czesci obejmujgcej urzgdzenia / instalacje objete przedmiotem Umowy lub na
podmiot uprawniony do korzystania z urzadzen / instalacji objetych przedmiotem Umowy na
jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraza zgode. W pozostatym zakresie
przelew praw i obowigzkdw z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci.

Za uprzednia, pisemng pod rygorem niewaznos$ci zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze
przeniesé swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig — w wypadku:

zmiany podmiotu w przypadku wykonywania Umowy przez podmioty wspdlnie realizujace
Umowe spowodowanej wystgpieniem wobec ktéregokolwiek z w/w podmiotéw wspdlnie
realizujgcych Umowe ktdrejkolwiek z okolicznosci opisanych w pkt 12.2.2. lub wystgpieniem
niewypfacalnosci ktéregokolwiek z w/w podmiotéow lub wszczeciem postepowania
likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z w/w podmiotow;

nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywéw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje
dziatalnos¢ gospodarcza Wykonawcy w zakresie obejmujacym przedmiot Umowy;

— o ile nowy wykonaweca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach

12.2.3
12.3.

12.4.

okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c) Ustawy PZP.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak réwniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyzej, moze zosta¢ udzielona
z zastrzezeniem dla Zamawiajgcego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub
z zastrzezeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy,
wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, moze zosta¢ udzielona w zakresie zgodnym z
whnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od wnioskowanego. Zamawiajgcy moze
uzaleznic¢ swoja zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych obowigzkéw.

§13 ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

13.1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% Wynagrodzenia Umownego netto.

Strona 38271



oCE

13.2.
13.3.

13.4.

13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.4.5

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
13.10.

13.11.
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W przypadku odstgpienia w czesci od Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania tej kary
obok kar umownych naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu nieprzestrzegania zasad
bezpieczeristwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawcdw, stanowigcym Zatacznik nr
5a do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy przypadek niezgtoszenia
Zamawiajacemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego
zgodnie z §19 w wysokosci 5 % Wynagrodzenia Umownego netto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
Umownego netto, z tytutu:

nie dotyczy;
nie dotyczy;
nie dotyczy;
nie dotyczy;

Braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami
Obiektowymi klauzul dotyczgcych przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami
na Terenie Prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 3-krotnosci
minimalnego wynagrodzenia obowigzujgcego w danym roku - z tytutu niespetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 5.1.22. za kazdg osobe wykonujaca wskazane tam
czynnosci bez umowy lub na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w przypadkach
i wysokosciach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki).

taczna suma kar, o ktérych mowa w ust. 13.2. — 13.6. nie moze by¢ wyisza niz 20%
Wynagrodzenia Umownego netto. taczna suma kar Umownych nie moze by¢ wyisza niz 25%
Wynagrodzenia Umownego netto.

W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w sposéb niezgodny z
obowigzujgcymi przepisami, o ktérych mowa w Ustawie o podatku od towardw i ustug oraz
stosownych do niej rozporzadzeniach, jezeli z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie konsekwencje
pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej
faktury, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci wyréwnujgcej
powyzsze szkody zwytgczeniem utraconych korzysci. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawce i udostepni mu odpowiednie wyciagi z
dokumentéw wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do ztozenia
wyjasnien i obrony.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo taczenia kar naliczonych z poszczegdlnych
tytutow.

Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki beda ptacone w oparciu o wystawiony dokument
obcigzeniowy z terminem ptatnosci 10 Dni od daty jego otrzymania przez Strone. Strony
dopuszczajg mozliwos¢ potrgcenia kar umownych, odszkodowan jak i innych naleznosci
wynikajacych z Umowy z biezgcych naleznosci drugiej Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote odpowiadajacg wysokosci
poniesionej przez Zamawiajgcego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrzadzona przez
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobnosci
wykonywania swoich obowigzkdw pracowniczych, zaréwno z winy nieumysinej jak i umysinej.
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Nie dotyczy.

W sytuacji, gdy wystapita podstawa naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej,
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do uwzglednienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na
skutek nienalezytego wykonania Umowy nie ponidst zadnej szkody.

Zamawiajacy uprawniony jest do:

Potragcania wszelkich naleznych mu kar umownych, odszkodowan, jak i innych naleznosci
wynikajacych z Umowy z Wynagrodzenia Umownego lub skorzystania z Zabezpieczenia,
a dokonanie potracenia wymaga zachowania formy pisemnej;

Dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa, mimo jej wygasniecia z jakichkolwiek
przyczyn;

Strony uzgadniaja, ze:

Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty
innych kar umownych z innych tytutéw, w tym z kolejnej zwtoki w stosunku do terminéw
wynikajacych z Umowy;

Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje z chwilg doreczenia wezwania do jej zapfaty,
niezaleznie od wykazania zaistnienia szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§14 SILAWYZSZA

14.1.

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.2.

14.3.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich
zobowigzan wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie wynika zSity Wyiszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania
zobowigzan przez drugg Strone. Sita Wyzsza oznacza zdarzenie, ktéremu Strona nig dotknieta
nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy dochowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie niemozliwym w catosci
lub czesci. Do zdarzen Sity Wyizszej zalicza sie wytacznie, pod warunkiem spetnienia wymogoéw
definicji zamieszczonej powyzej:

kleske zywiotowa ogtoszong zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski
zywiotowej;

wojne, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy
nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjatkowy, rekwizycje lub
embargo;

rebelie, rewolucje, powstanie, lub przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojne domowg;

wystgpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem
skazenia radioaktywnego;

bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie sg ograniczone wytgcznie do pracownikdéw Strony
dotknietej Sita Wyzszg lub osdb, ktérymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

W przypadku wystgpienia zdarzen okreslanych mianem Sity Wyiszej, wptywajgcych
bezposrednio na realizacje Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio, Kamieni
Milowych lub Prac zostang przesuniete o okres wystepowania i bezposredniego oddziatywania
Sity Wyzszej. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie
zmianie.

Jezeli Strona uzna, ze wystgpity okolicznosci Sity Wyizszej, ktore dotycza bezposrednio
wykonania jej zobowigzan, to niezwtocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone,
przedstawiajgc stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno
by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie drugiej Stronie.
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Po wystgpieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowa¢ wykonywanie swoich
zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsgdnych granicach wykonalne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o dziataniach, ktére zamierza podjgé¢, facznie
z alternatywnymi metodami realizacji, jezeli nie zostang uniemozliwione przez Site Wyisza.
Jednakze Wykonawca nie podejmie zadnych dziatani, dopdki nie otrzyma od Przedstawiciela
Zamawiajacego polecenia ich podjecia.

Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie termindw realizacji przedmiotu
Umowy o wiecej niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkéw niniejszej
Umowny do zaistniatej sytuacji, ta Strona Umowy, ktdrej dziatanie na skutek Sity Wyzszej
zostaty zaktdcone wzglednie opdznione moze wypowiedzie¢ lub odstapi¢ od Umowy.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstapi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotéw Odbioru do dnia odstgpienia od Umowy.

Woystagpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi
okoliczno$¢ uzasadniajagcg zmiane Umowy, wytacznie w zakresie termindw wykonania
zobowigzan umownych o czas trwania Sity Wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw
zaistnienia Sity Wyzszej.

Za opoznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie moze zadaé
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd. Wykonawca
poniesie koszty zwigzane z przedtuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych, do posiadania
ktorych jest obowigzany zgodnie z Umowa.

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIAZAN WYNIKAJACYCH Z UMOWY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania zobowigzan wynikajacych z
Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawce istotnych postanowied Umowy zas
Wykonawcy przystuguje to prawo w przypadku opdznienia ptatnosci naleznej mu na podstawie
Umowy, o wiecej niz 30 Dni. Zawieszenie wykonuje sie po uprzednim pisemnym wezwaniu
Strony dopuszczajgcej sie naruszenia do wykonania jej zobowigzan zgodnie z warunkami
Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krétszym, niz 14 Dni od daty
doreczenia wezwania. Zawieszenie konczy sie z datg usuniecia przez Strone dopuszczajacy sie
naruszenia Umowy jego skutkdéw i wynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikajacej z
tego naruszenia szkody, i poczawszy od tej daty Strony podejma dalsze wykonywanie Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. w przypadku naruszania przepiséw BHP,
ppoz., ochrony srodowiska itp. obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego przez pracownikéw
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne
dodatkowe koszty zwigzane z zawieszeniem.

Niezaleznie od postanowien ust. 15.1. powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo zawieszenia
wykonywania przedmiotu Umowy w kazdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za
powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzéd Zawieszenie konczy sie w dacie
uzgodnione] przez Strony na wezwanie Zamawiajgcego, nie pdzniejszej jednak niz 30 Dni od
daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do ustalenia daty podjecia
wykonywania Umowy przez Strony.

W przypadkach okreslonych w ust. 15.1. i 15.3. powyzej, Strony w dobre] wierze niezwtocznie
ustalg ewentualne dodatkowe dziatania lub zmiany termindw wynikajgcych z Umowy
spowodowane zawieszeniem. Wykonawca nie moze domagac¢ sie zmiany Umowy na skutek
zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawce.

W przypadku okreslonym w ust. 15.3. powyzej Wykonawca rozpocznie niezwtocznie
wspotprace z Zamawiajacym w celu wzajemnego uzgodnienia wspdlnego stanowiska
dotyczacego rozliczenia sie Stron. W przypadku zawieszenia wykonywania Umowy
uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiajgcego lub zawieszenia przez
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Zamawiajacego na podstawie ust. 15.3., Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania
Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umowa w zakresie potwierdzonym
przez Zamawiajgcego w Protokoftach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych,
udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego kosztéw poniesionych przez
Wykonawce w zwigzku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztéw zabezpieczenia Prac,
jak réwniez demobilizacji i remobilizacji swoich zasobdw.

§16 ODSTAPIENIE OD UMOWY

16.1.

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w cafosci lub w czesci z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w drodze pisemnego os$wiadczenia doreczonego Wykonawcy,
jezeli wystgpi chociaz jedna z nastepujacych okolicznosci:

Wykonawca stat sie niewyptacalny lub wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie
likwidacyjne;

Wykonawca nie usungt skutkéw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej
z tego powodu przez Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1. powyzej;

Zwtoka Wykonawcy w wykonaniu danego Kamienia Milowego przekracza 30 Dni co do
termindw wynikajacych z Harmonogramu Prac i Ptatnosci lub Wykonawca realizuje
Dokumentacje Wykonawcy oraz wynikajgce z niego Prace w sposdb sprzeczny z Umowsa,
a Zamawiajacy uprzednio wezwat Wykonawce do usuniecia zwtoki i jej skutkdw lub wezwat
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczajgc odpowiedni termin; niezaleznie
od uprawnienia do odstgpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego
bezskutecznym uptywie Zamawiajacy moze wedtug wiasnego uznania nie odstepowac od
Umowy, a powierzyc¢ zakonczenie lub wykonanie czesci Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach wykonania zastepczego.

Jezeli przed uptywem okreslonych terminéw wynikajacych z Harmonogramu Prac i Pfatnosci
Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub poszczegdlnych ich czesci tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukorczy¢ w terminie wynikajagcym z Harmonogramu Prac i
Pfatnosci, a Zamawiajgcy uprzednio wezwat Wykonawce do usuniecia zwtoki i jej skutkéw lub
wezwat Wykonawce do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczajagc odpowiedni termin;
Zasady wykonawstwa zastepczego maja zastosowanie odpowiednio;

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego
istotnego zobowigzania lub istotnych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, lub
uporczywego niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego
rodzaju zobowigzania lub zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do doreczonego mu wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania niewykonywania
lub nienalezytego wykonywania zobowigzan w dany sposéb oraz usuniecia jego skutkéw
w okreslonym terminie. Naruszenie istotnych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
niniejszej Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) Zaniechanie utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w wynikajgcej z Umowy wysokosci;

b) Zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczerh wymaganych niniejszg Umowa lub
nieztozenia w terminach okreslonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz
z potwierdzeniem dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych;

¢) Przerwanie wykonywania Prac na okres dtuzszy niz 7 Dni;
d) Niestosowanie sie Wykonawcy do polecert Zamawiajacego;

e) Odmowa usuniecia Wad na zasadach okreslonych w Umowie, pomimo powiadomienia
przez Zamawiajgcego o koniecznosci usuniecia Wad;

f)  Zlecenie wykonania catosci lub czesci Prac osobie trzeciej bez wymaganej Umowg zgody
Zamawiajacego;
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g) Naruszenie postanowiern Umowy, skutkujgce naliczeniem kar umownych na kwote
przekraczajgcg 15% wartosci Wynagrodzenia Umownego netto,

Co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisdw i wymagan BHP, przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcdéw Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia tych
naruszen pod rygorem odstgpienia od Umowy, dotyczgce w szczegdlnosci:

a) Zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac okreslonych

w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego POR;

b) Wprowadzenia na obiekt Zamawiajgcego oséb niezgtoszonych uprzednio jako zatrudnione

c)

16.1.7

16.1.8
16.1.9

16.1.10

16.1.11

16.1.12
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.5.1

16.5.2

przez Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych;

Naruszenia zasad ppoz. lub ochrony srodowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w pkt 5.1.22.
stwierdzono protokolarnie co najmniej 2-krotnie naruszenie przepisOw prawa pracy, przez
Wykonawce wzgledem jego pracownikéw oraz udostepnionych Wykonawcy, lub Wykonawca
uniemozliwit przeprowadzenie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w pkt 5.1.22., lub
Wykonawca odmoéwit dostepu do dokumentéw, lub odmoéwit udzielenia informacji, o ktérych
mowa w pkt 5.1.23.;

Wykonawca w terminie nie uzupetnit Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy;

Zamawiajacy powzigt informacje o uczestnictwie Wykonawcy w wytudzeniach podatku od
towardw i ustug.

Powziecia przez Zamawiajacego informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za
przestepstwa publiczne, w szczegdlnosci przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom
majatkowym w obrocie cywilnoprawnym (art. 296 — 309 KK), obrotowi pieniedzmi i papierami
wartosciowymi (art. 310 — 316 KK), przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentéw (art.
270-277d KK) lub wykroczenia skarbowe urzedujacego cztonka organu zarzgdzajacego lub
nadzorczego Wykonawcy, popetnione zaréwno na etapie postepowania zakupowego lub w
trakcie realizacji Umowy;

W przypadku powtarzajgcego sie razgcego naruszenia przepisOw i wymagan BHP, ppoz.
i ochrony $rodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujgcych na terenie
Zamawiajacego;

W innych przypadkach wskazanych w Umowie.

Umowne prawo odstgpienia od catosci lub czesci Umowy, wykonuje sie poprzez ztozenie
Stronie pisemnego oswiadczenia. Umowne prawo odstgpienia, przystuguje Stronie do uptywu
90 Dnia od Daty Zakornczenia Prac.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczestwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 Dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w wypadkach przewidzianych w art. 456 Ustawy PZP.

Po doreczeniu Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy, lecz nie
pozniej jednak niz w ciggu pietnastu (15) Dni od doreczenia tego oswiadczenia, Wykonawca
powinien:

zaprzestac wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjagtkiem tych okreslonych w niniejszym ust.
16.5.;i

wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nieodebrane przez
Zamawiajacego, w stanie, w jakim beda sie one znajdowaty w dacie odstgpienia od Umowy —

Strona43z71



~PGE

16.5.3
16.5.4

16.5.5

16.6.

16.7.
16.7.1

16.7.2

16.7.3

16.8.

16.9.

Postgpowanie: ,Remont fadowarko-zwatowarki t ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
woézkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr
1 w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

usung¢ wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiajgcego w
zakresie takim, jaki wynika z oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu;

zabezpieczyc¢ Prace znajdujgce sie juz na Terenie Prac;

dostarczy¢ catg Dokumentacje Wykonawcy wymagang zgodnie z Umowag i wykonang do tego
czasu, nawet nieukonczong; i

uporzadkowa¢ i opusci¢ Teren Prac, usuwajac z niego personel oraz sprzet wtasny
i Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za nalezyte wykonanie swoich obowigzkéw z tytutu Prac
ukonczonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z
tytutu rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie, bez koniecznosci sktadania odrebnego
os$wiadczenia w tym zakresie.

Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci, jezeli:

Zamawiajacy stanie sie niewyptacalny lub wobec Zamawiajacego zostato wszczete
postepowanie likwidacyjne; lub

uptynie 90 Dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie
ust. 15.3. powyzej, a Zamawiajacy w tym terminie nie doreczy Wykonawcy wezwania do
ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o ktérym mowa w ust. 15.3.; lub

Zamawiajacy nie usunat skutkdw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej
z tego powodu przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone na podstawie niniejszego & 16, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace wartosci Prac odebranych przez Zamawiajgcego, na
podstawie podpisanych przez Strony Protokotéw Odbioru, a takze wartosci tej czesci Prac, ktdrg
Zamawiajacy okreslit w oswiadczeniu o odstgpieniu od czesci Umowy, jako pozostajgcy przy
Zamawiajacym.

Strony potwierdzajg, ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci wywota wytacznie skutki okreslone
w Umowie, w szczegdlnosci do odstgpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2
Kodeksu cywilnego.

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

17.1.

17.1.1
17.1.2
17.1.3

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci przed wszelkimi roszczeniami oséb
trzecich z tytutu szkdd i wydatkéw (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami
wynikajgcymi z realizacji Prac powstatymi w wyniku:

straty lub uszkodzenia mienia; lub
szkody na osobie; lub

szkody w srodowisku naturalnym;

chyba, ze Wykonawca udowodni, ze takie roszczenia wynikaja z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

17.2.

17.3.

Jezeli zostato wszczete postepowanie lub wystgpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy niezwtocznie zgtosi to
Wykonawcy, ktéry bedzie miat prawo do udziatu w postepowaniu dotyczagcym danego
roszczenia.

Strony ponoszg wzgledem siebie odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz za szkode wyrzadzong w inny sposéb na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem szczegétowych unormowan zawartych w Umowie.
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17.4. Podmioty wspdlnie realizujgcy Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego za zobowigzania wynikajagce z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.
[Dotyczy wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienial

17.5. Ponadto podmioty wspdlnie realizujgce Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
wzgledem Zamawiajacego za roszczenia zwrotne przystugujace Zamawiajgcemu z tytutu
zaspokojenia roszczen oséb trzecich (w tym Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow)
wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, za ktére odpowiada ktdrykolwiek z podmiotéw wspdlnie realizujgcych Umowe.
[Dotyczy wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienial

17.6. Podmioty wspdlnie realizujagce Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajgcego za zwrot uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sgdowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa zobowigzany
byt uisci¢ Wykonawca. [Dotyczy wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia]

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

18.1. taczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgca
z jakichkolwiek roszczen Zamawiajacego z tytutu Umowy jest ograniczona do wartosci 100%
catkowitego Wynagrodzenia Umownego netto. Niezaleznie od podstawy prawnej dochodzenia
roszczenia odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w kazdym
przypadku do szkdéd rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w zadnych
okolicznosciach nie beda odpowiadac za utracone korzysci.

18.2. Ograniczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania w przypadku:

18.2.1 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd wyrzgdzonych umysinie lub w wyniku razacego
niedbalstwa;

18.2.2 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkdd na osobie;
18.2.3 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd w srodowisku naturalnym;

18.2.4 odpowiedzialnosci Wykonawcy lub kazdego z podmiotéw wspdlnie realizujagcych Umowe, z
tytutu szkdd, o ktérych mowa w ust. 17.5i 17.6. [Dotyczy wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamodwienia]

§19 KORZYSTANIE ZPODWYKONAWCOW
19.1. Wykonawca

moze zaangazowa¢ do wykonania Umowy Podwykonawcéw Dalszych Podwykonawcéw,
Podwykonawcdéw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych. Wykonawca nie moze
powierzy¢ realizacji Umowy w catosci jednemu Podwykonawcy. W przypadku Podwykonawcéw
Obiektowych moga oni angazowac¢ do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawcéw
(Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych). Zaangazowanie w realizacje Przedmiotu Umowy
Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

19.2. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktére
Wykonawca powierzy im do zrealizowania, zostali okresleni w Zataczniku nr 4 do Umowy.
Zaangazowanie Podwykonawcdéw oraz Dalszych Podwykonawcdéw Obiektowych, ktérzy nie byli
wymienieni w Zatgczniku nr 4 do Umowy wymaga: uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
i aktualizacji Zatacznika nr 4.

19.3. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy Obiektowi muszg wykazac sie
doswiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac.
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Dokumenty potwierdzajace ich doswiadczenie i/ lub zasoby zostang przekazane przez
Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego na zagdanie Zamawiajgcego przed Datg Wejscia
w Zycie. W szczegdlnosci w przypadku zastgpienia dotychczasowego
Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, ktérego doswiadczenie i/lub zasoby
potwierdzaty spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przez
Wykonawce i wybdr jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw w przynajmniej takim samym
zakresie przez nowe podmioty lub wykazaé zgodnie z zasadami opisanymi powyzej oraz w art.
462 ust. 7 PZP, ze Wykonawca sam spetnia te warunki. Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawca nie moze by¢ podmiot, ktdry w okresie 3 lat poprzedzajgcych zawarcie Umowy
nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzanie wobec lub na rzecz sp6tki nalezacej do GK
PGE, a w szczegdlnosci podmiot, ktéry naruszyt zasady BHP stosowane na obiekcie
Zamawiajacego lub spétki bezposrednio i posrednio zaleznej od Zamawiajacego lub powigzanej
z Zamawiajacym.

Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi beda
przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich umoéw z Podwykonawcami Obiektowymi
postanowien dotyczgcych przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami
Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich
Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach ktére beda oni zawiera¢ z Dalszymi
Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostaty postanowienia dotyczace przestrzegania
Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich umoéw z Podwykonawcami
Obiektowymi postanowiern dotyczacych udostepnienia im pomieszczerr, medidéw, pdl
odktadczych i drég transportowych, o ktérych mowa w pkt 5.3.9. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach
ktore beda oni zawieraé z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostaty zawarte takie same
postanowienia.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wybdr Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw oraz
Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Zgodnie z udostepnionym Wykonawcy wewnetrznym regulaminem ewidencji wejs¢ na teren
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz na biezgco
aktualizowac liste oséb zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcédw Obiektowych
i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych.

Wykonawca jest zobowigzany nadzorowac jakos¢ wykonywanych przez siebie i swoich
Podwykonawcow Prac, przestrzegaé przepiséw BHP oraz prowadzi¢ nadzér nad wykonywanymi
Pracami.

§20 ZMIANY UMOWY

20.1.

20.2.

20.2.1

Dokonanie zmian postanowien Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy jest mozliwe, gdy zmiany
tych postanowien nie stanowig istotnych zmian w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy.
Dokonanie zmiany postanowie Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy jest mozliwe, gdy zmiany
tych postanowien stanowig zmiany w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, jezeli zachodza okolicznosci okres$lone w ogdlnie obowigzujacych
przepisach, w tym zwtfaszcza moze nastgpi¢ w przypadkach i na warunkach okreslonych art. 455
Ustawy PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiany tych postanowien stanowig
zmiany w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z
nastepujgcych okolicznosci dokonania zmiany, z uwzglednieniem ponizej wskazanego zakresu
zmian, ich charakteru oraz warunkéw wprowadzenia:

koniecznosci wykonania Prac dodatkowych, w warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3
Ustawy PZP, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie udzielenia zamdwienia, a wykonanie
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ktérych jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy — z zastrzezeniem postanowien ust.
20.7,;

koniecznosci wykonania Prac zamiennych;

koniecznosci zmiany danych projektowych, na podstawie ktérych byta sporzadzona Oferta
i majacych wptyw na realizacje Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiajgcego;

zmiany prawa lub obowigzujgcych norm lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na
zakres lub sposdb realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiajacego;

zmiany Podwykonawcy, o ktdrym mowa w §19 ust. 19.2.;

koniecznoscig zmiany terminu wykonania Umowy lub termindéw rozpoczecia lub zakonczenia
poszczegdlnych etapdw Prac wywotanych trescig decyzji administracyjnych lub orzeczen
sadowych, a takze wystgpienia Sity Wyzszej;

przewlektoscia w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych
do wykonania Prac, majgcych wptyw na terminy realizacji Umowy;

zmiany terminu wykonania Umowy lub termindw rozpoczecia lub zakonczenia poszczegdlnych
etapow Prac dokonanej/dokonanych, jezeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnych jest
niemozliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, a takze zmiany Daty rozpoczecia Prac
na mocy ust. 3.6., zmiany Daty zakorczenia Prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7,
zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2, lub zawieszenia wykonywania zobowigzan
na mocy §15 Umowy

koniecznoscig zmiany terminu wykonania Umowy lub terminéw rozpoczecia lub zakorczenia
poszczegdlnych etapow Prac w wyniku ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji
przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, urzadzen
i materiatow), spowodowanej m. in., cho¢ nie wytgcznie:

a) okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktére

uniemozliwiaja realizacje Przedmiotu Umowy w sposob przewidziany pierwotnie

b) zmiang wymogdw prawa, w tym zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiednich

norm branzowych;

c) pojawieniem sie mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzadzen, czy tez sposobu realizacji

20.2.10

Prac, o rGwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, lub pojawieniem sie nowszej
technologii lub nowszej generacji materiatéw lub urzadzen, stuzacych do wykonania
zaprojektowanych Prac, w tym robét budowlanych, pozwalajgce na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji Prac, kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy lub podniesieniu
bezpieczenstwa, wystagpieniem kolizji z realizacja innych zadan (projektéow), w tym
prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy lub majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy

zmiany polegajacej na dokonaniu przeniesienia (przesuniecia) Prac pomiedzy Kamieniami
Milowymi, w tym utworzenie nowych etapdéw poprzez ich wydzielenie z Kamieni Milowych
dotychczas istniejagcych wraz z okresleniem kwot wynagrodzenia za te etapy w postaci
ryczattowej: ustalonej przez Strony, jednakze bez zmiany catosci Wynagrodzenia Umownego za
realizacje Umowy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia zmiany zostata spowodowana m. in., cho¢
nie wytacznie:

a) okolicznosciami, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

b) koniecznosci synchronizacji termindw realizacji innych zadan i prac, w tym realizowanych,

20.2.11

prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy lub mogacych w ocenie Zamawiajgcego mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy;

zmiany w zakresie zastgpienia Wykonawcy innym, nowym wykonawcg — w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci w toku realizacji Umowy, spowodowanych miedzy innymi cho¢
nie wytgcznie okolicznoscig, iz Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
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Podwykonawcéw poprzez zastosowanie art. 465 PZP lub w przypadkach, dla ktérych w
niniejszej Umowie przewidziano sankcje wykonawstwa zastepczego.

zmiany podmiotu w skiadzie podmiotow wspdlnie realizujagcych Umowe spowodowanej
wystapieniem wobec ktéregokolwiek podmiotéw wspdlnie realizujgcych Umowe ktérejkolwiek
z okolicznosci opisanych w pkt 12.2.2. lub wystgpieniem zagrozenia niewyptacalnosci
ktéregokolwiek w/w podmiotédw lub powziecia przez uprawniony organ ktéregokolwiek z w/w
podmiotéw uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci tego podmiotu lub
otwarcia jego likwidacji; [Dotyczy wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia]

potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu;

koniecznosci  zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
organizacyjnych niz wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac lub ich czgsci, w tym zmiany
kolejnosci wykonywania Prac w stosunku do kolejnosci ustalonej w harmonogramach Umowy
wraz ze zmiang kolejnosci pfatnosci za te Prace;

wystgpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiajgcego dotyczacych braku mozliwosci
odstawienia/zatgczenia instalacji/urzgdzen i sieci z pracy/do pracy;

wystapienia przyczyn po stronie Zamawiajgcego wynikajacych z kolizji Prac wykonywanych
przez Wykonawce z dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajgcego, wykonujacych je na
Terenie Prac lub oddziatujgcych na Prace Wykonawcy;

innych przypadkéw przewidujgcych zmiane Umowy, wyraznie przewidzianych w Umowie.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Zmiana Wynagrodzenia Umownego lub zmiany wysokosci czesci Wynagrodzenia Umownego
moze wystgpi¢ wyfacznie w przypadku:

jezeli zmiana Wynagrodzenia Umownego lub jego czesci stanowié bedzie bezposredni skutek
zmian Umowy lub Zatacznikéw do Umowy dokonywanych na zasadach okreslonych powyzej;

zwiekszenia zakresu Prac wynikajgcego z przestanek okreslonych w ust. 20.1. lub ust.20.2. jezeli
koniecznos¢ zmiany Umowy nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, co
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia
Umownego nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszym §20.

20.6.

20.6.1
20.6.2
20.6.3

20.6.4

20.6.5

Zwiekszenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o ktérym mowa w ust. 20.3, 20.4
i 20.5 zostanie oszacowane na podstawie:

cen prac, czesci i materiatow okreslonych w Zatgczniku nr 3 do Umowy lub Ofercie;

nie dotyczy;

cen czesci i materiatéw okreslonych w otrzymanych przez Wykonawce ofertach na dostawe
czesci i materiatéw, okreslonych w §2 i zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

robocizny i sprzetu z uwzglednieniem kosztéw posrednich i zysku oraz kosztéow zakupu
zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz naktadow okreslonych w katalogach KNR, KNC lub
innych katalogach norm pracy zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, w
zakresie, w jakim pkt 20.6.1. lub 20.6.2. lub 20.6.3. nie majg zastosowania;

robocizny i sprzetu wg kalkulacji wtasnej oraz materiatéw i kosztéw zakupu Wykonawcy
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i rzeczywistej ilosci roboczogodzin i/lub motogodzin
i/lub zuzytych materiatéw w zakresie, w jakim pkt 20.6.1. lub 20.6.2. lub 20.6.3. lub 20.6.4. nie
majga zastosowania;
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cen istawek czesci i materiatéw i prac z rejonu adekwatnego do lokalizacji Zamawiajgcego,
w ktérej wykonywane sg Prace, okres$lonych w odpowiednich informatorach SEKOCENBUD
w zakresie, w jakim pkt 20.6.1 — 20.6.5. nie majg zastosowania;

nie dotyczy;

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania Prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2. , Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich Prac jedynie na podstawie podpisanego (w
tym prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu do Umowy,
pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych
lub zwigzanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego
dostarczenia Zamawiajgcemu do jego akceptacji wyceny na prace na podstawie ust. 20.1. i
20.2., ktdrg bedzie zwigzany minimum 30 Dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w
ust. 20.1. lub w ust. 20.2., wéwczas wystgpi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na
wykonanie prac objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwiocznie
oferte na wykonanie tych prac, z terminem waznosci minimum 30 Dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy
z wlasnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie. Wykonawca
uprawniony jest do domagania sie odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa
lub wystgpienia Sity Wyzszej dotyczacej Wykonawcy, w kazdym przypadku w niezbednym
zakresie spowodowanym odpowiednimi powyzszymi okolicznosciami.

Nizej wymienione okolicznosci nie wymagajg zawarcia aneksu:

zmiany Podwykonawcdéw, Dalszych Podwykonawcéw, Podwykonawcéw Obiektowych,
Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych oraz wynikajgca z tych zmian aktualizacja Zatacznika
nr 4 do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego lub dodaniu nowego
Podwykonawcy Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego
Podwykonawcy Obiektowego nie wymienionego w tym Zatgczniku;

zmiany Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub zmiany innych oséb funkcyjnych
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Zatgczniku nr 6, w tym zmiany danych
kontaktowych tych oséb;

zmiany stawki podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego.
zmiana danych o ktérych mowa w §4 ust. 4.18 Umowy;
zmiany statuséw, o ktérych mowa w pkt 1.4.11i 1.6.1;

aktualizacja zatacznikow nr 7, 9, 101 11.

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
o wystgpieniu ktérejkolwiek okolicznosci wskazanej w pkt 20.10.1. - 20.10.6, z zastrzezeniem
postanowien ust. 19.2.

20.11.

20.12.

20.13.

Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajgcych ze zmiany
Umowy, a podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

W celu unikniecia watpliwosci okresla sie, ze — w zaleznosci od okolicznosci danego przypadku
— nie bedg stanowity zmian w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, albo nie
beda stanowity zmiany Umowy, aktualizacje Harmonogramu Prac i Pfatnosci dokonane w
przypadkach enumeratywnie przewidzianych w pozostatych postanowieniach Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci okresla sie, ze nie stanowig istotnej zmiany Umowy lub
Zatgcznikéw do Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy PZP zmiany niezmieniajace ogdlnego
charakteru Umowy oraz jesli:
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zmiana Umowy lub Zatacznikdw do Umowy nie wprowadza warunkdéw, ktére gdyby byty
postawione w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub
mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

zmiana Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy nie narusza réwnowagi ekonomicznej Umowy na
korzy$¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany pierwotnie;

zmiana Umowy lub Zatgcznikdw do Umowy nie rozszerza lub nie zmniejsza znacznie zakresu
Swiadczen i zobowigzan Wykonawcy; lub

zmiany Umowy lub Zatacznikéw do Umowy inne niz wskazane powyzej, wynikaja ze zmian
wymogow prawa lub ogdlnie obowigzujacych, jak réwniez znajdujg zastosowanie przy realizacji
Umowy norm technicznych, lub innych ogélnie dostepnych regulacji.

Jakakolwiek zmiana Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy wynikaé¢ musi ze zgodnej woli Stron.
Wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy lub jej
Zatacznikdéw nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci
zadania dokonania zmiany Umowy lub jej Zatgcznikow.

Zadna ze Stron nie moze domaga¢ sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z Umowy.

W celu wprowadzenia do Umowy jakiejkolwiek zmiany:

Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej
Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 14 Dni od daty zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Whniosek ten zawieraé musi uzasadnienie i dowody
wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania zmiany, oceny wptywu zmiany na termin,
sposob i koszty wykonania Zamdwienia, oraz projekt wnioskowanej zmiany;

w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa powyzej,
Strony obowigzane s3 przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

a) ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposéb i koszty wykonania

Zamowienia oraz

b) okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Umownego oraz

c)

20.16.3

20.16.4

okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

Strony za zgodnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od wymogu przeprowadzenia negocjacji,
o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci wnioskowanej zmiany, a takze jej proponowany
zakres oraz sposéb wprowadzenia, nie budzg watpliwosci

Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian Zatgcznikdw do Umowy. Dla zmian
Zatgcznikdw do Umowy za skuteczne i wazne Strony uznajg rowniez wyrazenie akceptacji przez
Wykonawce na zaproponowane przez Zamawiajacego zmiany Zatgcznikdw do Umowy, o ile
Umowa nie stanowi inacze;.

§21 WEASNOSC

21.1.

21.2.

Prawo wtasnosci materialnych rezultatéw Prac, w tym ich czesci sktadowych i przynaleznosci
przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru, obejmujgcego dang rzecz
lub prawo, nawet jesli ta rzecz nie byta w nim wprost wymieniona, lecz byta przedmiotem
odbioru.

Z datgy podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego na Zamawiajgcego przechodzi
prawo wifasnosci tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawce
rezultatéw Prac, wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, ktére nie byty objete zadnym
wczesniejszym Kamieniem Milowym. Prawo wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy
utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Wtasnosci
Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, objetych umownymi
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zobowigzaniami Wykonawcy przechodzi na Zamawiajgcego z chwila wydania takich
egzemplarzy Zamawiajgcemu

Prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzacych w skfad Prac, ktére nie byty objete
zadnym z dokonanych wczesniej Odbioréw przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg wykonania
prawa odstgpienia od czesci Umowy, w zakresie czesci Prac pozostajacych przy Zamawiajagcym
wedle jego decyzji.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego oznacza przejecie przez Zamawiajgcego ryzyk w
zakresie utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialnosci za zabezpieczenie i nadzér nad
obiektami, na ktérych wykonywane byty Prace.

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

W zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Strony beda udostepniaty sobie dane osobowe o0sdb
realizujgcych w imieniu Strony poszczegdlne zobowigzania umowne oraz innych oséb i w
stosunku, do ktérych Strony bedg wystepowaty w roli administratoréw w rozumieniu art. 4 pkt
7 RODO.

Strony oswiadczajg, ze posiadajag podstawe prawng do pozyskania i przetwarzania danych
osobowych oséb, o ktérych mowa w ust. 22.1.

Strony oswiadczaja, ze zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych
wzajemnie w zwigzku z jej wykonaniem, stosujac w tym celu odpowiednie srodki organizacyjne
i techniczne, o ktérych mowa w art. 32 RODO, a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa unijnego i krajowego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze jej pracownicy, wspoétpracownicy lub inne osoby fizyczne
posiadajace dostep do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych
kontaktowych) znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych, dziatajg na podstawie
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upowaznienia uprawniajgcego
do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a takze zobowigzane sg do zachowania w
tajemnicy informacji prawnie chronionych i danych osobowych.

Zamawiajacy dopetnia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO
wobec 0séb fizycznych, ktorych dane osobowe pozyskat bezposrednio od tych oséb, w oparciu
o klauzule informacyjna stanowigca Zatgcznik nr 9 do Umowy.

W zwigzku z pozyskaniem danych osobowych oséb, o ktérych mowa w ust. 22.1, Wykonawca
zobowigzuje sie zrealizowa¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny, o ktérym
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych oséb wykorzystujac odpowiednio klauzule
informacyjna stanowiaca Zatacznik nr 10 do Umowy. Zrealizowanie obowigzku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim Wykonawca potwierdza zgodnie z trescig Zatgcznika nr 11 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego przedstawié potwierdzenie
wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 22.6, w terminie nie dfuzszym
niz 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres
korespondencyjny Wykonawcy lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy
osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystapi konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego, jako Administratora
Danych lub Podmiot Przetwarzajgcy w rozumieniu RODO, Strony zawrg odrebng umowe
powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze
wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze powofat Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email 10D
wtasciwego dla Spotki], ktory jest osobg kontaktowa we wszelkich sprawach zwigzanych z
ochrong danych osobowych u Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email 10D
wtasciwego dla Spotki], ktory jest osobg kontaktowa we wszelkich sprawach zwigzanych z
ochrong danych osobowych u Zamawiajgcego. / Wykonawca oswiadcza, ze nie powotat
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Inspektora Ochrony Danych, natomiast osobg kontaktowg we wszelkich sprawach zwigzanych
z ochrong danych osobowych u Wykonawcy jest: [adres email / nr tel.].

Zmiany w tresci zatacznikdw nr 9, 10, 11 nie wymagajg zmiany Umowy i aneksu w formie
pisemnej. Istotna zmiana zatgcznika moze by¢ skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego
nowej tresci za posrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za
realizacje Umowy po stronie wykonawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 5 ust. 5.9 Umowy.
W przypadku, gdy w tresci Umowy nie wskazano adreséw poczty elektronicznej osdb
odpowiedzialnych za realizacje Umowy (oséb kontaktowych), Zamawiajacy przesyta istotnie
zmieniong klauzule informacyjng na adres siedziby Wykonawcy, ewentualnie inny adres
wskazany w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowigzany jest do
wykonania w imieniu Zamawiajgcego, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13
ust. 1i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO wobec 0séb fizycznych. Zmiany te wchodzg w zycie z
dniem powiadomienia Wykonawecy o tresci zmian przez Zamawiajgcego.

§23 KLAUZULA SANKCYJNA

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Celem postanowien niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy braty
udziat Podmioty Objete Sankcjami.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objetym
Sankcjami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w catym okresie realizacji Umowy nie bedzie Podmiotem
Objetym Sankcjami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w ramach realizacji Umowy ani Wykonawca, ani zaden
z jego Podwykonawcow nie naruszg zadnego, wynikajgcego z sankcji wprowadzonych na mocy
przepisow obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub zaniechania,
w szczegblnosci okreslonych w Rozporzadzeniu 833/2014, Rozporzadzeniu 765/2006 lub
Rozporzadzeniu 269/2014 zakazéw nabywania Dostaw, Ustug lub robdt budowlanych
znajdujacych sie w lub pochodzacych z Biatorusi lub Rosji oraz zakazéw przywozu lub
transportowania produktéw pochodzgcych lub wywozonych z Biatorusi lub Rosji oraz
zobowigzuje sie przestrzega¢ sankcji gospodarczych natozonych na Rosje i Biatorus
wynikajacych z powotanych wyzej aktéw w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie moze im by¢
nadane w przysztosci, jak rowniez z innych aktéw prawnych, jakie mogg zosta¢ wydane w
przysztosci przez Komisje Unii Europejskiej lub wtasciwe organy krajowe, a majacych wptyw na
relacie umowne z Zamawiajgcym oraz zagwarantowac przestrzeganie tych sankcji przez
Wykonawce i jego podwykonawcéw.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zawiadomi Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w ust.
23.6 niniejszego paragrafu, o kazdej zmianie stanu rzeczy co do ktérego Wykonawca ztozyt
os$wiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 23.3 lub ust. 23.4 niniejszego paragrafu, a w szczegdlnosci,
ze zawiadomi Zamawiajgcego, jezeli on lub jego Podwykonawca stanie sie Podmiotem Objetym
Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogg zosta¢ w przysztosci wprowadzone przez wtasciwe
organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Wykonawca dokona zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 23.5, w formie pisemnej oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w ktérym
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dowiedziat sie lub, przy dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien dowiedziec sie o zaistnieniu
podstaw do dokonania zawiadomienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkow, tj. gdy:

oswiadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 23.2, 23.3 lub 23.4 niniejszego paragrafu lub
oswiadczenia jego Podwykonawcy, okazg sie nieprawdziwe,

Wykonawca naruszy zobowigzanie wynikajgce z ust. 23.4 niniejszego paragrafu, lub

Wykonawca nie ztozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 23.5 niniejszego
paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do ztozenia takiego oswiadczenia i
wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 (trzy) Dni robocze.

Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie
3 miesiecy od powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

Odstepujac od Umowy na podstawie ust. 23.7 niniejszego paragrafu Zmawiajacy moze wybrac,
czy odstepuje od umowy ze skutkiem ex nunc oraz czy odstepuje w zakresie catej czesci
niewykonanej Umowy, czy tylko w okreslonym zakresie czesci niewykonanej Umowy.
Zmawiajacy oznaczy swoéj wybor w tym zakresie w tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.
23.7 powyze;j.

Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu, stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
zastosowanie znajdujg postanowienia Umowy dotyczace skutkéw odstgpienia od Umowy
i postepowania po odstgpieniu od Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze naruszenie zobowigzan, o ktérych mowa
wust. 23.3 — 23.6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialnosci gwarancyjnej,
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za zachowania wifasne oraz
Podwykonawcow, a odstgpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wytgcza
prawa do dochodzenia od W zaptaty kar umownych, jak réwniez nie ma wptywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nie ma
wptywu na dalsze obowigzywanie tej czesci Umowy, ktore z uwagi na swdj cel obowiazujg dtuzej
niz sama Umowa (w szczegdlnosci dotyczy przestrzegania klauzuli poufnosci, poufnosci danych
osobowych).

§24 POSTANOWIENIA KONCOWE

24.1.

24.2.

24.3.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie
ma to wptywu na waznos¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze z
okolicznosci wynika, ze bez takich niewaznych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie
zostataby zawarta. Jezeli niewaznos$¢ lub niewykonalnos$¢ jednego lub wiecej postanowien
Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie
majgce efekt prawny i gospodarczy mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewaznego
postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienie w sposéb rozsadnie zblizony do celéw
Umowy. Interpretacja postanowien Umowy bedzie odbywata sie z zastosowaniem dyrektywy
zyczliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzajgcej do osiggniecia, w mozliwie
najwyzszym stopniu, zamierzonych przez Strony skutkow prawnych i gospodarczych.

Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja
zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego.
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O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegaj3
ostatecznemu rozstrzygnieciu sgdowemu. Sagdem wtasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie
sad, w okregu ktérego znajduje sie siedziba Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Integralng czescia Umowy sa:

Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram Prac i Pfatnosci,

Zatacznik nr 3 - Wynagrodzenie Umowne — Szczegétowa Wycena Prac,

Zalacznik nr 3a - Nie dotyczy,

Zatacznik nr 3b - Nie dotyczy,

Zatacznik nr 4 - Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow,

Zatacznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki,

Zatacznik nr 5a - Taryfikator kar BHP dla Wykonawcoéw,

Zatacznik nr 6 - Przedstawiciele Stron,

Zatacznik nr 7 - Wz6r Protokotu Odbioru,

Zatacznik nr 8 - Warunki ubezpieczenia,

Zatacznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO,
Zatacznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO,

Zatacznik nr 11 - Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wykonania obowigzkéw
informacyjnych dotyczacych ochrony danych osobowych,

Zatacznik nr 12 - Kwestionariusz dot. weryfikacji nierezydenta,

Zatacznik nr 13 — Wydruki z KRS/CEIDG dotyczace Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamodwienia
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Zatacznik nr 2 - Harmonogram Prac i Patnosci

L.p. Opis pozycji Data Data Kamien | Ptatnosc¢? Wartosé Wartosé ptatnosci

pozycji rozpoczecia | zakoniczenia | Milowy? (TAK/ procentowa
(TAK/NIE) NIE) ptatnosci
1 2 3 4 5 6 7 8
Remont
tadowarko- 01.06.2023 | 30.06.2023
1 . . TAK TAK
zwatowarki £ZKS i r. r.

przenosnika TN9

Do 6
Data miesiecy od
Remont .
2 . i Wejscia w Daty TAK TAK
zsuwni/przesypow S .
Zycie Wejscia w
Zycie

SUMA:

Kluczowy Kamien Milowy: poz. nr 1 opis poz. : Remont tadowarko-zwatowarki £ZKS i przenosnika TN9

Wykonawca, w terminie do 14 Dni od Daty Wejécia w Zycie przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ,,Harmonogram
Szczegdtowy”. ,Harmonogram Szczegdtowy” zostanie przekazany Zamawiajagcemu w formie pliku ,PDF” oraz MS
PROJEKT. Harmonogram Szczegdtowy nie moze okresla¢ dat sprzecznych z terminami wskazanymi w tabeli powyzej.
Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji ,,Harmonogramu Szczegétowego” na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym przez niego terminie.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami §4 Umowy.
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Zatacznik nr 3 - Wynagrodzenie Umowne — Szczegétowa Wycena Prac

[Zatacznik opracowany zostanie na podstawie Formularza cenowego — Zatgcznik nr 7A do SWZ]

Zatacznik nr 3a - Nie dotyczy

Zatacznik nr 3b - Nie dotyczy
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Zatacznik nr 4 - Lista Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow

Zakres
podwykonawstwa

Podwykonawca /
Dalszy Podwykonawca

Punkt kontaktowy
Podwykonawcy /
Dalszego Podwykonawcy

Podwykonawca / Dalszy
Podwykonawca
Obiektowy
[TAK / NIE]
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Zatacznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki

/ ' Postepowanie: ,Remont tadowarko-zwatowarki £t ZKS-250 wraz z przeno$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wézkami wygarniajacymi oraz wybranych przesypéw wegla znajdujgcych sie w PGE

1. Kary za Zwtoke na urzadzeniach i instalacjach pozablokowych:
Okres na ktéry przypada zwtoka***
.. Lokalizacja .. Wartos¢ Umowy
Lokalizacja . Tytut natozenia Kary
szczeg6towa [w]**
1 I m v \' vi Vil Vil X X Xl Xl
Za kaidy dzien zwloki w terminie zakoAczenia w > 5 MPLN 25000 25000| 25000| 25000| 25000| 25000| 25000| 25000| 25000| 25000| 25000| 25000
Kluczowego Kamienia Milowego lub w terminie [ 5 MPLN 2> w >1 MPLN 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
PGE Energia Ciepta S.A. usunigcia Wady Limitujacej 1MPLN > w Wysokosé Kar 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Oddeziat nr 1 w Krakowie Za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji w >5 MPLN [PLN/dzier]: 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Kamienia Milowego lub w terminie usunigcia | 5 MPLN 2w >1 MPLN 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3 000 3 000 3000 3 000
Wady nie bedacej Wada Limitujaca 1 MPLN > w 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

**Wartos¢ umowy [w] to Wynagrodzenie Umowne netto, odnoszqca sie do realizacji Prac na bloku, ktérego dotyczy zwfoka.

***Kary bedq naliczane za ilos¢ Dni zwtoki przypadajgce w miesigcach jak wyzej (w wypadku gdy zwtoka przypada na dwa lub wiecej réznych okresow wysokos¢ kar oblicza sie odpowiednio w zaleznosci od ilosci Dni
zwtoki przypadajgcych na kazdy okres
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Zatacznik nr 5a - Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcéw

L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe
- 1 rok zakazu pracy dla pracownika, ktéry ztamat
zasade na terenie Spdtek Linii  Biznesowej
Cieptownictwo GK PGE;
1. |Ztamanie zasady fundamentalnej. - w przypadku pracy na otwarte PnP i ZnP, 1 rok| Kara finansowa 10 000 PLN.
zakazu  pracy dla  kierujacego  zespotem
pracownikéw, w ktérym doszto do ztamania zasady
fundamentalnej.
Woydalenie z prac realizowanych na rzecz Spétek
. . Linii ~ Biznesowej Cieptownictwo GK PGE
. . Pouczenie, przerwanie pracy do momentu|. . ) .
Ztamanie pozostatych Zasad ratujacych L . . . .| i skierowanie na ponowne szkolenie
2. |, . usuniecia nieprawidtowosci oraz odnotowanie R
zycie. . wprowadzajace.
faktu ztamania zasady. , . .
Powrét mozliwy po ponownym przeszkoleniu
wprowadzajgcym w kolejnym wolnym terminie.
3 Wydalenie kierujgcego zespotem / brygadzisty z
’ . . R . R prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
Nieprzestrzeganie obowiazkéw| Pouczenie, przerwanie pracy do momentu| . ) A }
- . . . . Al .| Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
kierujacego zespotem / brygadzisty| usuniecia nieprawidtowosci oraz odnotowanie R R X
R . szkolenie wprowadzajagce w kolejnym wolnym
opisanych w IOBP. faktu ztamania zasady. . . . .
terminie. Powrét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.
Niedostarczenie do  przedstawiciela| . . .
g . | Niedopuszczenie do prac Wykonawcy jego )
4. |Zamawiajgcego w wymaganym w umowie P . Kara finansowa 10 000 PLN.
. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
terminie dokumentu POR.
Praca bez waznego polecenia / zezwolenia| Przerwanie pracy do momentu usuniecia
na prace wraz z zatacznikami lub innego| nieprawidtowosci.
5. doku'mentu zezwalajac'ego na prace: SklerOV\{anle klerUJacego zespoier’n na anowne Kara finansowa 10 000 PLN.
okre$lonego w Umowie (np. POR) i|szkolenie wprowadzajgce. Powrét mozliwy po
dopuszczenia do pracy (tam gdzie jest to| ponownym przeszkoleniu wprowadzajgcym
wymagane). w kolejnym wolnym terminie.
Wydalenie kierujacego zespotem / brygadzisty z
Brak Kierujgcego Zespotem Pracownikéw . . .| pracrealizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
. . . |Przerwanie pracy do momentu usunigcia| . . s -
w miejscu prac w trakcie wykonywania| . . L. - .| Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
6. . - ._ |[nieprawidtowosci oraz odnotowanie faktu ztamania K K X
robot lub brak witasciwego oznaczenia sasad szkolenie wprowadzajgce w kolejnym wolnym
kierujacego zespotem (np. opaska). V- terminie. Powrdét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.
Kara finansowa 5 000 PLN.
Wykonywanie pracy bez wymaganych|Przerwanie pracy do momentu usuniecia w Sth?CjI, k.|edy os?ba posmdz{a yprawn'lenla' @
7. . . . . wytacznie nie  posiadata poswiadczenia ich
uprawnien. nieprawidtowosci. . R . R
posiadania w miejscu pracy, kara dodatkowa nie
obowiazuje, pod warunkiem jego przedtozenia.
Whydalenie kierujagcego zespotem / brygadzisty z
Niepoinformowanie osoby wskazanej w|prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
3 POR o ,punkcie s’top —'BHP" (o ile ta!(i Ciepfom{nictwo GK PGIjZ iskierowani(.e na ponowne Kara finansowa 5 000 PLN.
punkt zostat okreslony) i kontynuowanie[szkolenie wprowadzajagce w kolejnym wolnym
prac. terminie. Powrdét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.
Whydalenie kierujagcego zespotem / brygadzisty z
Niepowiadomienie o wypadku przy pracy|prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowe;j
9 w ciggu 1h Dyzurnego Inzyniera Ruchu|Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
" |spotek Linii Biznesowej Cieptownictwo w(szkolenie wprowadzajagce w kolejnym wolnym
GK PGE w danej lokalizacji. terminie. Powrdét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.
Inne przewinienia BHP nieuwzglednione T .
) . Wydalenie kierujgcego zespotem / brygadzisty z
w taryfikatorze, w tym tamanie . . L .
. . . prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
standardéw BHP przyjetych w spétkach Pouczenie i przerwanie pracy do momentu| Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
10. |PGE Energia Ciepta S.A. i spétkach P pracy P P

zaleznych oraz opublikowanych na
platformie swpp2 lub w inny sposdb
przekazanych dostawcy.

usuniecia nieprawidtowosci.

szkolenie wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia przepiséw
i wymagarn BHP przez wykonawce, pracownikéw wykonawcy, jego podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw sq traktowane, jako

wstrzymanie prac z winy wykonawcy.

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez wykonawce
przez wykonawce, pracownikow wykonawcy, jego podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw sq naliczane wykonawcy.
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Zatacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

1. Przedstawiciele Zamawiajacego

Postgpowanie: ,Remont tadowarko-zwatowarki £t ZKS-250 wraz z przeno$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z
wabzkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypoéw wegla znajdujacych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1

w Krakowie”
Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Funkcja

Imie i Nazwisko

Telefon

Email

Kierownik Projektu

Branza Kottowa

Branza Maszynowa

Branza Elektryczna

Branza AKPiA

Branza Pozablokowa

Branza Budowlana

Branza Wsparcie

Inne

2. Przedstawiciele Wykon

Funkcja

Imie i Nazwisko

Telefon

Email
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Zatacznik nr 7 — Wzér Protokotu Odbioru

/-

~PGE PROTOKOL ODBIORU PRAC
Energia Ciepta S.A.

Nr ref.:

Dotyczy umowy/zaméwienia nr: ...
Nazwa, tytut umowy:

Miejsce realizacji zamdwienia (zaktad): ...
Obiekt: ...

Data wystawienia protokotu: ...

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano

nastepujace prace i stwierdzono j.n.:

Imie Nazwisko... Imie nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajgcego przedstawiciel Wykonawcy
L.p. Nr umowy/zamodwienia Opis prac Wartoéé (1]
1.
RAZEM
1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowg
2. Jakosc¢ i terminowos$¢ wykonanych prac: ...
3. Strony potwierdzajg rozliczenie materiatow przekazanych przez Zamawiajacego: ...
4. Uwagi, spostrzezenia i usterki: ...

5. Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktow stop to strony wg podpiséw j.n.
os$wiadczajg, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzgdzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego 1 Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2

Data podpisania: ...
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Zatacznik nr 8 — Warunki ubezpieczenia

| UBEZPIECZENIA OC ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca na wiasny koszt zawrze i zapewni ciggtos¢ ubezpieczen wymienionych ponizej, na okreslone
kwoty, przy podanych nizej warunkach ubezpieczenia, ktére sg warunkami minimalnymi, a ubezpieczenia
mogg zostac¢ zawarte na korzystniejszych warunkach.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z realizacja Umowy (ubezpieczenie OC)

Ubezpieczony

- Wykonawca

Przedmiot i zakres
ubezpieczenia

Odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci (deliktowej-
wynikajacej z czynéw niedozwolonych i kontraktowej — za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Prac okreslonych w przedmiocie Umowy), w tym odpowiedzialnosci cywilnej
za produkt i Swiadczone ustugi, za szkode:

e powstatg3 w mieniu Zamawiajgcego oraz oséb trzecich, w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

e powstatg w mieniu osdb trzecich powierzonym w celu dokonania obrébki,
naprawy, czyszczenia lub podobnych czynnosci, jak réwniez mieniu osdéb
trzecich w pieczy* i pod kontrolg Wykonawcy; z limitem gwarancyjnym
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC;

e powstatg w zwigzku z wykonywaniem Umowy na osobie — w szczegdlnosci
poniesienie przez jakgkolwiek osobe $mierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku
na zdrowiu oraz ich nastepstw;

e odpowiedzialno$¢ cywilna Pracodawcy za szkody wyrzadzone Pracownikom i
Wspodtpracownikom, zatrudnionym na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno
- prawnej;

e wyrzadzong przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, o ile
Wykonawca bedzie sie nimi postugiwat przy realizacji Umowy;

e wyrzadzong w wyniku razgcego niedbalstwa;

e powodujgcy koszty demontazu wadliwego produktu i ponownego montazu
produktu pozbawionego wad, w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy
Wykonawca dostarcza¢ bedzie jakiekolwiek produkty, z limitem gwarancyjnym
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia

Poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypadac pdzniej niz na dzien udostepnienia terenu Prac.
Okres ubezpieczenia bedzie nieprzerwany i bedzie obejmowat okres do uptywu
najdtuzszego Okresu Gwarancji i Rekojmi wynikajacy z niniejszej Umowy.

Suma ubezpieczenia /
franszyza

Suma ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia tacznie nie bedzie nizsza niz
5.000.000,00 PLN, a udziat wtasny nie wiekszy niz 10% wartosci sumy ubezpieczenia,
jednak nie wiecej niz 500.000,00 PLN (stownie: pieéset tysiecy ztotych).

Trigger

Wymagany trigger polisy: loss occurrence (wypadek ubezpieczeniowy zwigzany z faktem
wystgpienia lub powstania szkody, ktory wystgpit w okresie ubezpieczenia).
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Zamawiajgcy moze dopusci¢ trigger claims made (zgtoszenie roszczenia w okresie
ubezpieczenia) wytgcznie pod warunkiem utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej na
niepogorszonych warunkach w Okresie Gwarancji i Rekojmi, ale nie mniej niz 3 lata po
zakonczeniu Prac.

* Szkody rzeczowe powstate w rzeczach nalezgcych do oséb trzecich, na ktérych lub przy
pomocy ktorych Ubezpieczajacy, lub osoby za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢, wykonuje
czynnosci w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, takie jak obrébka, naprawa,
serwis, transport itp. (rzeczy pod kontrolg), lub ktére zostaty oddane Ubezpieczajgcemu

w piecze lub w dozor.

I INNE UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCE - NIE DOTYCZY

[l UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - NIE DOTYCZY

I\V' POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE UBEZPIECZEN

4.1

4.2

llekro¢ Wykonawca, jest zobowigzany do zawarcia umowy lub uméw ubezpieczenia na mocy
niniejszej Umowy, wéwczas:

41.1

41.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9

Zawrze umowe ubezpieczenia okreslone niniejszg Umowg w renomowanych firmach
ubezpieczeniowych oraz zgodnie ze zwyczajowo przyjeta w branzy praktyka;

Nie pdzniej niz do 14 dni przed przystgpieniem do realizacji prac, lecz nie pdiniej niz do 30
dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentow,
potwierdzajacych zawarcie ubezpieczeh wymaganych niniejsza Umowg;

Nie bedzie wprowadzat zadnych zmian w tresci uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w
niniejszej Umowie bez zgody Zamawiajgcego;

Niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, zawiadomi Zamawiajgcego
o wprowadzeniu przez zaktad ubezpieczed zmian istotnych warunkdéw ubezpieczenia,
okreslonych niniejszg Umowa;

Niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu
nowy komplet dokumentdéw, potwierdzajgcy zawarcie ubezpieczen, gdyby taki zostat wydany
w toku realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy w odniesieniu do pkt. 4.1.4;

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze potwierdzenie zaptaty wymaganych sktadek/ rat
sktadek za wymagane ubezpieczenia okreslone niniejszg Umowg;

Bedzie nalezycie wypetniat wszelkie obowigzki wynikajgce z umoéw ubezpieczenia;

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi stosowny komplet dokumentdw,
potwierdzajgcy ochrone ubezpieczeniowgy, zgodng z wymogami niniejszej Umowy;
Dopuszcza sie polisy o okresie ochrony kréotszym niz wymagane w Umowie, pod warunkiem
ich kontynuacji na warunkach spetniajgcych wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyzej
okres. Kolejne polisy zostang przedstawione drugiej stronie, na co najmniej 14 dni przed

koricem okresu ubezpieczenia obowigzujgcej polisy.

O ile okaze sie, ze Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentéw potwierdzajgcych

ochrone ubezpieczeniowg w dacie rozpoczecia Prac, Zamawiajgcy ma prawo do:
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4.2.1  Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach
okreslonych niniejszg Umowa, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub

4.2.2 Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczania kar umownych z tytutu zwitoki z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

4.2.3  Zamawiajacy podejmie decyzje wedtug swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych
powyzej w pkt. 4.2.1 lub 4.2.2. Powyisze zapisy stosuje sie odpowiednio réwniez w
przypadku, gdy termin obowigzywania polisy uptywa w trakcie realizacji Prac i musi ona
zosta¢ odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia.

424 W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangazowani
bezposrednio lub posrednio w realizacje niniejszej Umowy udzielg sobie pomocy i bedg
wspotpracowaé w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w mozliwe krétkim

czasie.

425 Dodatkowe regulacje zwigzane z ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR):

a. jezeli, niezaleznie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody, w
tym nie usunie szkody wtasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania
przechodzi na Zamawiajacego. Jezeli odszkodowanie, jego czesc lub zaliczka (zaliczki) na poczet
odszkodowania zostaty juz temu podmiotowi wyptacone, obowigzany jest on zwrdcic
otrzymane kwoty Zamawiajgcemu, ktory moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub
przez potracenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z wynagrodzenia;

b. kwoty udziatéw wiasnych/franszyz obcigzajg Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

4.2.6  Obowigzek Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania
waznosci wymaganego kompletu dokumentéw ubezpieczeniowych, nie moze by¢ w zadnym
wypadku interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
Umowy.

4.2.7  Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat obowigzkowe ubezpieczenia wymagane przez

przepisy prawa.
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Zatacznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, ze:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepta S.A. z siedzibg w Warszawie (00-
120) przy ul. Ztotej 59.

1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony
Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl, badz pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie |
powyzej.

lil. Cele i podstawy przetwarzania. Bedziemy przetwarzaé dane osobowe:

1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z
Administratorem.*[wytgcznie w przypadku uméw zawieranych w osobami fizycznymi lub spdtkami
cywilnymi]

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowigzek prawny cigzgcy na Administratorze), w szczegdlnosci
w celu realizacji zadan organdw scigania i na potrzeby postepowan sgdowych.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):

a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem *[wytgcznie w przypadku
umow zawieranych z podmiotami prawnymi]
b. w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu utatwienia komunikacji miedzy podmiotami Grupy Kapitatowej PGE.
V. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane moga by¢ przekazywane:

1. instytucjom, podmiotom badZz osobom w przypadkach, gdy Administrator bedzie miat obowigzek
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa ,

2. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci spdétce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w
zakresie niezbednym do celéw kontaktowych (wspdlne przedsiewziecie, projekt), sprawowania nadzoru
wtascicielskiego

3. podmiotom przetwarzajgcym, ktore swiadczg ustugi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne), rowniez tym, ktdrym te dane sg powierzane, w szczegdlnosci spétce PGE Systemy S.A.,
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie beda
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Majac jednak na uwadze ustugi IT
Swiadczone przez spotke PGE Systemy jako Centrum Ustug Wspdlnych w Grupie Kapitatowej PGE wykonanie
okreSlonych czynnosci badz zadan informatycznych przez tego podwykonawce moze powodowacd
przekazanie danych poza obszar EOG. Wiecej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu
jego zabezpieczenia mozna uzyska¢ w PGE Systemy S.A.

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas:

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczen powstatych na
podstawie Umowy, przez czas hiezbedny do ich dochodzenia lub obrony.*[wytgcznie w przypadku
umow zawieranych w osobami fizycznymi lub spétkami cywilnymi]

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikajgcy z prawa powszechnie
obowigzujacego,

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas
niezbedny do osiggniecia celu lub zgtoszenia przez Panig/Pana skutecznego sprzeciwu.

VII. Prawa o0s6b, ktorych dane dotycza. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:

1. Zzadania dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. zadania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. Zadania usuniecia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4. zadania przenoszenia danych,
5. whniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIIL. Informacja o dobrowolnosci podania danych. Podanie danych jest niezbedne do zawarcia i realizacji
Umowy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w powyzszych celach nie podejmujemy decyzji

w sposob zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie sg profilowane.

Strona 66 z 71


mailto:iod.pgeec@gkpge.pl

VI.

VII.

VIIL.

/ Ty Postepowanie: ,Remont tadowarko-zwatowarki £t ZKS-250 wraz z przeno$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z

PGE wabzkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypoéw wegla znajdujacych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1
w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Zatacznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO

Jezeli Wykonawca udostepniac bedzie - na potrzeby realizacji Umowy — dane osobowe swoich pracownikéw i/lub
wspotpracownikdw i/lub innych oséb fizycznych - zobowigzany jest spetni¢ wobec tych oséb, w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny o ponizszej tresci.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepta S.A. z siedzibg w Warszawie (00-

120) przy ul. Ztotej 59.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony

Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl,

badz pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie | powyzej.

Zrédto danych. Pani/Pana dane osobowe zostaty pozyskane od (..) (Strony Umowy zawartej z

Administratorem).

Cele i podstawy przetwarzania. Bedziemy przetwarza¢ dane osobowe:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowigzek prawny cigzgcy na Administratorze):

a. w celu realizacji zadan organdw Scigania i na potrzeby postepowan sadowych, a takze realizacji
innych zagdan/zapytan, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami prawa

b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach nalezacych do
Administratora.

2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

a. w celu realizacji umowy miedzy (..) a Administratorem zawartej w wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktow,

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d. wceluzapewnienia bezpieczenstwa na terenie nalezagcym do Administratora, w tym dane z systemu
kontroli dostepu, jesli realizacja Umowy wymaga wejscia na teren Administratora,

e. w celu utatwienia komunikacji miedzy podmiotami Grupy Kapitatowej PGE.

Kategorie danych. Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbednym do

kontaktu (dane kontaktowe) a takie — w przypadku wykonywania prac na terenach nalezgcych do

Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i

kwalifikacjach niezbedne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa

Administrator skorzysta z mozliwosci sprawdzenia czy Wykonawca przy realizacji zamdwienia postuguje sie

osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane

osobowe niezbedne do poswiadczenia, ze jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy tj. dane zawarte w

umowie o prace (Administrator bedzie przetwarzat kopie takiej umowy), ewentualnie dane zawarte w innych

dokumentach stuzgcych do weryfikacji powyzszego zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w tym kopie
umowy o prace oraz inne dokumenty zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace).

Okres przechowywania danych. Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas:

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczen powstatych na
podstawie Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony,

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikajgcy z prawa powszechnie
obowigzujacego,

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas
niezbedny do osiggniecia celu lub zgtoszenia przez Panig/Pana skutecznego sprzeciwu.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogg by¢ przekazywane:

1. instytucjom, podmiotom badz osobom w przypadkach, gdy Administrator bedzie miat obowigzek
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,

2. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci spotce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w
zakresie niezbednym do celéw kontaktowych (wspdlne przedsiewziecie, projekt), sprawowania nadzoru
wtascicielskiego,

3. podmiotom przetwarzajgcym, ktdére swiadczg ustugi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne), rdwniez tym, ktérym te dane sg powierzane, w szczegdlnosci spétce PGE Systemy S.A.,
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie bedg

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Majac jednak na uwadze ustugi IT
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PGE wabzkami wygarniajgcymi oraz wybranych przesypoéw wegla znajdujacych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1
w Krakowie”

Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Swiadczone przez spotke PGE Systemy jako Centrum Ustug Wspdlnych w Grupie Kapitatowej PGE wykonanie
okreslonych czynnosci badz zadan informatycznych przez tego podwykonawce moze powodowacd
przekazanie danych poza obszar EOG. Wiecej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu
jego zabezpieczenia mozna uzyska¢ w PGE Systemy S.A.

Prawa o0s6b, ktorych dane dotycza. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:

zadania dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

zgdania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

zadania usuniecia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

zadania przenoszenia danych,

. whniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w powyzszych celach nie podejmujemy decyzji
W sposOb zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie sg profilowane.

v W e
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Postepowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

Zatacznik nr 11 - Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych dotyczacych ochrony danych osobowych

Oswiadczenie [...]

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO?! wobec
0s6b fizycznych, ktorych dane udostepnitem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego nr
POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 oraz w zwigzku z realizacjag Umowy pn.: ,Remont tadowarko-zwatowarki +ZKS-
250 wraz z przenosnikiem TN9 oraz przesypow wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1

w Krakowie”.

data, miejscowos¢, podpis Wykonawcy

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
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PGE Zat.1 do INST 110144/G Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2022/11/15

w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych

ZALACZNIK NR 12 - KWESTIONARIUSZ DOT. ZACHOWANIA WYZSZEJ STARANNOSCI PRZY WERYFIKCAJI
NIEREZYDENTA

W celu dochowania wyzszej starannosci, w tym weryfikacji prowadzenia przez odbiorce naleznosci (spdtke)

TRESC ODPOWIEDZI KONTRAHENTA (PROSZE

TRESC PYTAN DO KONTRAHENTA WKLEIC TRESE ODPOWIEDZI)

Jaki personel oraz zaplecze sprzetowe i lokalowe
posiada spoétka?

Czy cztonkami organu zarzadzajgcego /
dyrektorami spotki sg osoby fizyczne (lub inne
2 | podmioty) petnigce te funkcje w sposéb
ustugowy, w tym zwtaszcza osoby, ktdre petniag
zblizone funkcje w innych podmiotach?

Czy dokumenty dotyczgce prowadzenia spraw
3 | spotki sg podpisywane faktycznie w miejscu
(kraju) jej rejestracji?

Czy spotka dysponuje w panstwie rejestracji
miejscem (wraz z niezbedng infrastrukturg /
obstugg — fachowym personelem), w ktorym
moze odbywac¢ sie podejmowanie decyzji
dotyczacych spotki (w szczegdlnosci: posiedzenia
organu zarzadzajacego, spotkania cztonkéw
organu zarzadczego)? Czy te spotkania odbywajg
sie w tych pomieszczeniach?

Czy adres  siedziby/biura spotki  jest
wykorzystywane réwnolegle przez wiele
5 | podmiotéw? Jezeli tak, przez ile podmiotow? Czy
podmioty te sg powigzane (co moze uzasadniaé
korzystanie z tego samego biura)?

Czy cztonkowie organu zarzadzajacego spotki
posiadajg lokalne (odpowiadajgce siedzibie
spotki) adresy e-mail/ telefony stacjonarne lub
komérkowe stuzbowe?

rzeczywistej dziatalnosci gospodarczej. Spétki GK PGE powinny wykazaé sie wyzszg starannoscig poprzez
zwrdécenie sie do odbiorcy naleznosci z pytaniami oraz przeprowadzi¢ analize uzyskanych odpowiedzi.
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PGE w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spétkach zaleznych

Zatacznik nr 13 — Wydruki z KRS/CEIDG dotyczace Stron
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