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Zatacznik nr 12 do Umowy
Procedury Odbiorowe, Rozruch i Przekazanie do Eksploatacji

,Budowa w formule ,,pod klucz” kotlowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

Zasady ogodlne odbiorow

1.1.0cena zgodnosci

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 215 z pdin zm.), urzadzenia techniczne i wyroby wprowadzane po raz pierwszy na rynek beda
projektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywami UE i beda (tam, gdzie jest to
wymagane) posiadaty znak CE i deklaracje zgodnosci. W przypadku braku norm zharmonizowanych z
Dyrektywami UE, wyroby bedg wykonane z zastosowaniem innych specyfikacji technicznych (norm
niezharmonizowanych krajowych lub zagranicznych, norm zaktadowych) uzgodnionych z odpowiednig
jednostka notyfikowana.

Urzadzenia techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst

jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1194 z pdzn. zm.) muszg by¢ zgodne w fazie wytwarzania z:

o dyrektywami europejskimi, jesli s dyrektywy, ktoére ich dotyczg,

e warunkami technicznymi dozoru technicznego w przypadkach, gdy brak jest dyrektyw europejskich
dotyczacych wytwarzania tych urzadzen.

Za ustalenie dyrektywy/dyrektyw i zharmonizowanych z nimi norm majacych odniesienie do danego

urzadzenia technicznego/ wyrobu odpowiedzialny jest producent tego wyrobu, ktéry powinien:

e przeprowadzi¢ ocene zgodnosci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy/dyrektyw, przy
Udziale Jednostki Notyfikowanej, jesli to konieczne;

e oznakowac wyrdb zgodnie z wymaganiami dyrektywy / dyrektyw;

e dostarczy¢  uzgodnionej stronie  wszelkie dokumenty wymagane przez odno$na
dyrektywe/dyrektywy, niezaleznie od innych dokumentéw, ktérych dostawe uwzgledniono
oddzielnie.

Z uwagi na powyzsze, ocene zgodnos$ci w fazie wytwarzania urzadzenia technicznego przeprowadza
odpowiednio producent z udziatem Jednostki Notyfikowanej w przypadku, gdy urzadzenie techniczne
nie jest objete dyrektywa.

Przy ocenie zgodnosci z dyrektywami europejskimi nalezy stosowa¢ normy zharmonizowane z nimi,
wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny lub w przypadku ich braku, normy z wykazéw norm
zharmonizowanych publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Nalezy stosowac wersje
norm zharmonizowanych aktualne w okresie projektowania lub jesli to mozliwe w okresie
wytwarzania.

Przed przekazaniem instalacji, rozumianej jako obiekty i urzgdzenia wchodzgce w zakres realizowanych
Prac (dalej: Instalacja) do eksploatacji Wykonawca,
w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do UDT z wnioskiem o wykonanie badan poprzedzajgcych wydanie
decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji wszystkich urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu.

1.2.Program odbiorowy

a)

b)

Program Odbiorowy przygotowany przez Wykonawce, na 14 dni przed przystgpieniem do ruchu
préobnego, bedzie zawierat procedure dokumentowania wynikow inspekgcji, préb, odbioréw i pomiarow
z podaniem wzordéw raportow, protokotow, sposobdw wraz z terminami przekazania dokumentow
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy na etapie zatwierdzenia Programu Odbiorowego okresli te préby, inspekcje, odbiory
czy pomiary, w ktérych jego udziat i akceptacja jest bezwzglednie konieczna do kontynuowania
kolejnych prac przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu przez
Wykonawce, nie bedzie uczestniczyt w zdarzeniach, w ktérych jego udziat jest konieczny, uznaje sie,
ze Wykonawca spetnit wszystkie wymogi i jest uprawniony do kontynuowania Prac. Woéwczas
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c)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu raportu z odbioru tego zdarzenia.

Zatwierdzenie Programu Odbiorowego przez Zamawiajacego w zaden sposob nie ogranicza jego prawa
do przeprowadzenia préb i inspekcji na Terenie Budowy i w zaktadach Wykonawcy i Podwykonawcéw,
udziatu w odbiorach prac i pomiarach oraz zlecenia dodatkowych pomiaréw w dowolnej fazie realizacji
Umowy. W przypadku stwierdzenia na podstawie zleconych przez Zamawiajgcego dodatkowych
pomiaréw koszty wykonania tych pomiaréw ponosi Wykonawca.

Odbiory, proby, inspekcje i pomiary organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze,
w godzinach pracy Zamawiajgcego. Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Odbiory, proby, inspekcje i pomiary dokonywane beda kazdorazowo przez osobe badz komisje
odbiorowg powotang przez Zamawiajacego. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego
upowaznionym do dokonywania odbioréw moze by¢ kazdy podmiot upowazniony pisemnie przez
Zamawiajacego do dokonywania tych czynnosci.

Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
powiadamiania Zamawiajgcego o planowanych prébach, inspekcjach, pomiarach wpisem w dzienniku
budowy (lub w inny uzgodniony w Programie Odbiorowym sposdb) oraz przedstawiania
Zamawiajacemu szczegétowych programow kazdego z ww. etapow, zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi okreslonymi ponizej.

Wszelkie protokoty i dokumenty z odbiordéw, inspekcji i préb beda sporzadzone w jezyku polskim.

1.3.Podziat obowigzkéw i odpowiedzialnosci

a)

b)

d)

e)

Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku proby lub pomiaru.
Udziat Zamawiajgcego w prébach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, takze podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu préb, inspekcji, odbioru lub pomiaru nie ogranicza odpowiedzialnosci
i zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed Przekazaniem do eksploatacji przez
Zamawiajacego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego
Instalacji zaden element wyposazenia Instalacji nie bedzie uzytkowany niezgodnie z Dokumentacja
Techniczno-Ruchowg, a w szczegdlnosci nie zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej
dokumentacji, parametry pracy wyposazenia Instalacji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce i niezwtoczne dokumentowanie w dzienniku budowy
prawidtowego prowadzenia Robét Budowlanych oraz w dziennikach montazu dla poszczegdlnych
branz prawidtowego prowadzenia robdt montazowych, rozruchéw i eksploatacji wyposazenia
Instalacji przed przekazaniem do eksploatacji. Sposdb dokumentowania rozruchéw i pracy
wyposazenia Instalacji, np. w formie raportow sporzadzanych na podstawie odczytéw aparatury
kontrolno-pomiarowej Instalacji bedzie okreslat Program Odbiorowy. Nie ogranicza to jednak dostepu
Zamawiajgcego do innych danych lub wynikéw pomiaréw Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych raportéw lub ktdrykolwiek z przeprowadzonych
pomiardow wykaze, ze przed podpisaniem Protokotu Przekazania Instalacji do Eksploatacji wyposazenie
Instalacji byto uzytkowane w sposéb niezgodny z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zgdaé zastgpienia tego wyposazenia nowym. Wykonawca w takim wypadku jest
zobowigzany do wymiany w uzgodnionym przez Strony terminie, kwestionowanego wyposazenia
Instalacji na nowe.

Zamawiajacy ponosi wszystkie koszty delegacji swego personelu (ubezpieczenia, transport,
zakwaterowanie i wyzywienie) zwigzane z udziatem w prdbach, odbiorach i inspekcjach
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przeprowadzanych poza Terenem Budowy. Koszty przeprowadzenia prob odbiorowych, w tym koszty
sprzetu i mediéw do przeprowadzenia tych préb, pokrywa Wykonawca.

1.4.Powiadamianie

a) Jesli nie okreslono inaczej Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego
0 zamiarze przeprowadzenia proby, inspekcji, pomiaru lub gotowosci do odbioru na co najmniej 3 Dni
Robocze przed planowanym terminem takiego zdarzenia na Terenie Budowy oraz 6 Dni Roboczych dla
takich zdarzen na terenie kraju. W przypadku prob, inspekcji, pomiaru lub odbioru odbywajacych sie
w czasie etapu Rozruchu na Terenie Budowy powiadomienie nastepuje zjednodniowym
wyprzedzeniem przed planowang czynnoscia.

b) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie proby inspekcji, pomiaru lub
odbioru przeprowadzanego w zakfadzie Wykonawcy lub Podwykonawcow z wyprzedzeniem
co najmniej 6 Dni Roboczych, w przypadku gdy miejsce przeprowadzania proby, inspekcji, pomiaru lub
odbioru znajduje sie na terytorium Unii Europejskiej lub co najmniej 15 Dni Roboczych, w przypadku
gdy miejsce przeprowadzania proby, inspekcji, pomiaru lub odbioru znajduje sie poza terytorium Unii
Europejskiej.

c) W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony o prébie, inspekcji, pomiarze lub odbiorze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajagcy moze zazgdac¢ powtdrzenia préby lub pomiaru lub
odbioru na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy mimo zawiadomienia nie byt obecny
przy przeprowadzanej prébie — nie moze wymagac jej powtdrzenia.

d) Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia proby, inspekcji, pomiaru na Terenie Budowy bedg
przekazywane w formie korespondencji pisemnej lub elektronicznej.

e) Pozostate powiadomienia beda przekazywane przez Wykonawce w formie korespondencji pisemne;j.
Dla prob, inspekcji przeprowadzonych w zaktadzie Wykonawcy i Podwykonawcédw. Wraz
z powiadomieniem Wykonawca dostarczy program préb i sprawdzen.

1.5.Procedury odbiorowe

a) Kazde przekazanie przez Wykonawce i odbidr przez Zamawiajacego czesci Instalacji podlega¢ bedzie
procedurze zgodnie z postanowieniami niniejszego Zafacznika.

b) O kazdym planowanym odbiorze Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej

w terminach okre$lonych w pkt. 1.4 niniejszego Zatgcznika. Do powiadomienia Wykonawca zataczy:

e projekt protokotu odbioru dla danej czynnosci,

e dokumenty potwierdzajgce zakoriczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan, préb i testow,
majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru z wytgczeniem dokumentéw przekazanych juz
Zamawiajacemu przy wczesniejszych odbiorach,

e pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy, w tym petna
dokumentacje Wykonawcy dotyczaca przedmiotu planowanego odbioru, za wyjatkiem jedynie tej
czesci dokumentacji Wykonawcy, ktérag Wykonawca zgodnie z wyraznym postanowieniem Umowy
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dopiero w pdzniejszym terminie.

c¢) Kaidy z odbioréw dokonywany bedzie przez przedstawiciela (lub przedstawicieli) Zamawiajgcego,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do tego celu.

d) Odbidér uznawany bedzie za dokonany, z chwilg podpisania protokotu odbioru przez przedstawiciela
(lub przedstawicieli) Zamawiajgcego wyznaczonego przez Zamawiajacego do tego celu. Protokoty
odbioru beda sporzgdzane wedtug wzoréw uzgodnionych przez Strony wedtug wzorcow
przedstawionych w Zatgczniku nr 7 do Umowy.
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e) Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w powiadomieniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w pkt. 1.4 niniejszego Zatgcznika, jezeli powiadomienie to przekazane zostanie w terminie tam
okreslonym wraz z odpowiednig dokumentacja.

f) W wyniku przeprowadzenia odbioru, przedstawiciele Zamawiajgcego albo niezwtocznie podpiszg
protokot odbioru, albo, jezeli stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie zostat zakoriczony lub nie zostat
wykonany zgodnie z Umowa, sporzadzg pisemne oswiadczenie odmawiajgce podpisania protokotu
odbioru wraz z uzasadnieniem.

g) Przedstawiciele Zamawiajgcego nie odmadwig podpisania protokotu odbioru czesci Instalacji z powodu
Wad nielimitujgcych. Wady nielimitujgce zostang okreslone w protokole odbioru, a Wykonawca
usunie je niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie okreslonym w tym protokole.

h) W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia przedstawicieli Zamawiajgcego odmawiajgcego
podpisania protokotu odbioru, o ktérym mowa w punkcie 1.5 podpunkt f) niniejszego Zatgcznika,
Wykonawca niezwtocznie usunie wskazane w powyzszym oswiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po
czym wyznaczy kolejny termin odbioru, ktory przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami
punktu 1.5 niniejszego Zatacznika. Dla unikniecia watpliwosci, przedstawiciele Zamawiajagcego moga
odmowic¢ podpisania protokotu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak
ich zdaniem, przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

i)  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie opdznienia w realizacji Umowy, wynikte
z uzasadnionej w Swietle Umowy odmowy podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajacego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn uzasadniajgcych takg odmowe
i ponownych odbiorow.

j)  Strony potwierdzaja, iz wykonywanie przez Zamawiajacego praw wynikajacych z niniejszego
Zatgcznika, w tym podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajacego ktéregokolwiek z protokotow
odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w szczegolnosci z obowigzku usuwania Wad Instalacji wykrytych w Podstawowym Okresie
Gwarancji i Wydtuzonym Okresie Gwarancji.

2. Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci

a) Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce i przekazany
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w ciggu 60 Dni po podpisaniu Umowy.

b) Zamawiajacy, w terminie 15 Dni Roboczych od daty doreczenia mu projektu Programu Zapewnienia
i Kontroli Jakosci, moze zgtosi¢ Wykonawcy na piSmie uwagi dotyczgce otrzymanego dokumentu.
Nieprzekazanie zadnych uwag w powyiszym terminie bedzie réwnoznaczne z zatwierdzeniem
Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci.

c) W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag dotyczacych otrzymanego projektu
Programu Zapewnienia i Kontroli Jako$ci, Wykonawca zobowigzany jest do oceny zgodnosci takich
uwag z odnosnymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z Umowa. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia zastrzezen badz uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem tych
uwag, co do ktérych Wykonawca wykaze, iz wprowadzenie zmian proponowanych przez
Zamawiajacego bytoby niezgodne z przepisami, niezgodne z innymi postanowieniami Umowy lub
zagrazatoby prawidtowej realizacji Umowy.

d) Po uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zmodyfikowany
projekt Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci, ktéry podlegat bedzie ponownej weryfikacji przez
Zamawiajacego zgodnie z niniejszym punktem az do zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

e) Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci nie zwalnia Wykonawcy
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g)

h)

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu projektu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci
w terminie okreslonym w punkcie 1, to Zamawiajacy moze w terminie kolejnych 90 Dni przygotowac
na koszt Wykonawcy i przekaza¢ Wykonawcy Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci, ktéry bedzie
obowigzywat Wykonawce z chwilg doreczenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci w
terminie kolejnych 30 Dni i bezskutecznym uptywie tego terminu.

Wykonawca zapewni przeprowadzenie w stosunku do Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych, przez
instytucje i osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wszelkich testéow, badan i préb wymaganych
Programem Zapewnienia i Kontroli Jakosci a w szczegélnosci:

a. Zapewni przygotowanie dokumentacji oraz rysunkéw i $wiadectw zagranicznych laboratoriow
testujacych dla potrzeb upowaznionych polskich jednostek dokonujacych oceny zgodnosci,
testow, badan lub préb Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych;

b. Zapewni przeprowadzenie przez Urzad Dozoru Technicznego kontroli wszystkich
podlegajacych takiej kontroli elementéw Instalacji;

c. Przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty testow, badan lub préb Dostaw, Ustug lub
Robot Budowlanych wymagane obowigzujgcymi w Polsce przepisami;

d. Przekaze Zamawiajgcemu Swiadectwa zaktadowej kontroli jakosci wytwoércy dla Dostaw
zagranicznych, w 2 egzemplarzach, w terminie 5 Dni Roboczych od daty dostarczenia danej
Dostawy na Teren Budowy;

e. Zapewni wydanie korcowych raportow kontrolnych zbiornikdéw cisnieniowych, urzadzen
dzwigowych i gazowych, urzadzen elektrycznych oraz innych elementéw obiektéw Instalacji,
dla ktoérych raporty takie sg wymagane;

f.  Przekaze Zamawiajgcemu atesty materiatowe, wyniki préb i badan fabrycznych, oraz inne
wymagane dokumenty potwierdzajgce jakos¢ Dostaw zgodnie z Programem Zapewnienia
i Kontroli Jakosci;

g. Przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wyniki badan, préb i kontroli
przeprowadzonych w okresie Rozruchu na Terenie Budowy;

h. Przekaze Zamawiajagcemu ocene zgodnosci wyrobéw wprowadzonych do obrotu lub
oddawanych do uzytku zgodnie z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w Dyrektywach
Unii Europejskiej.
Wykonawca zapewnia, iz wszystkie Dostawy, Ustugi i Roboty Budowlane przejdg powyisze testy,
badania i préby z pozytywnym wynikiem.

Zamawiajacy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu przedstawicieli,
w testach, badaniach i prédbach Dostaw, Ustug i Robdt Budowlanych, ktére bedg wynikaty z Programu
Zapewnienia i Kontroli Jakosci, opracowanego wedtug postanowien niniejszego Zatacznika.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu i prébie Dostaw, Ustug lub
Robdt Budowlanych, okreslajac miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

a. 6 Dni Roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba prowadzone
bedzie na terenie Polski;

b. 15 Dni Roboczych dni przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia na swdj koszt zorganizuje testy, badania lub préby, z tym ze:

a. koszty udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w testach, badaniach lub prdébach
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k)

m)

n)

o)

prowadzonych w Polsce pokrywa Zamawiajgcy;

b. koszty przejazdéw lokalnych w kraju, w ktérym sg przeprowadzane testy, badania lub préby,
za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich udziat poza obszarem Polski pokrywa
Wykonawca a pozostate koszty podrdzy i pobytu przedstawicieli Zamawiajgcego pokrywa
Zamawiajacy.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy uczestniczyt w tescie, badaniu lub probie, Wykonawca,
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od daty zakorczenia kazdego testu,
badania i préby dotyczacych Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych, doreczy Zamawiajgcemu raport
ich wynikéw, potwierdzony przez osobe posiadajagcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub
zatwierdzony przez Wykonawce, sporzadzony w jezyku polskim Iub angielskim. Dokumenty
sporzgdzone w jezyku obcym, w tym angielskim, i podlegajace przedtozeniu polskim organom
administracji, Wykonawca doreczy wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Jezeli Zamawiajacy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym tescie, badaniu lub prébie
w terminie zgodnym z wymaganiami niniejszego Zatgcznika nie weZmie w nim udziatu, to Wykonawca
moze przeprowadzi¢ taki test, badanie lub prébe bez przedstawicieli Zamawiajgcego. Nieobecnos¢
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za nalezyte przeprowadzenie badan,
testow lub préb i zapewnienie jakosci Przedmiotu Umowy zgodnej z Umowa.

Zamawiajacy moze powtorzy¢é, na koszt wiasny, kazdy test, badanie Dostaw, Ustug lub Robot
Budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtdrzony test, badanie lub prébe, niezgodnosci
Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych z Umowg, to koszt powtdrzonego testu, badania ponosi
Wykonawca. W przypadku, gdy ponowny test, badanie lub prdba nie wykaze niezgodnosci,
a Wykonawca wykaze, ze jego przeprowadzenie miato wptyw na dotrzymanie konncowego terminu
realizacji Umowy, moze to stanowi¢ podstawe do zmiany tego terminu.

Jezeli test, badanie, proba lub kontrola, przewidziane w niniejszym Zatgczniku, wykazg wadliwos$¢ lub
niezgodnos¢ z Umowg ktéregokolwiek elementu Dostaw, Ustug lub Robdét Budowlanych,
to Wykonawca usunie wykryte wady lub przyczyny niezgodnosci z Umowg oraz przeprowadzi
ponownie (powtdrzy) w ramach Wynagrodzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
odpowiedni test, badanie, prébe lub kontrole. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu udziat w takim
ponownym tescie, badaniu, probie lub kontroli. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio,
jezeli ponowny (powtarzany) test, badanie, proba lub kontrola wykazg wadliwos¢ lub niezgodnos¢
z Umowa sprawdzanego elementu Dostaw, Ustug lub Rob6t Budowlanych.

Opdznienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, préby lub kontroli Dostaw,
Ustug lub Robdét Budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany termindw zakorczenia Kamieni
Milowych.

3. Dodatkowe kontrole przeprowadzane przez Zamawiajgcego

a)

b)

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego Zatgcznika, Zamawiajgcy moze w kazdym czasie
przeprowadza¢ w uzasadnionych przypadkach dodatkowe kontrole majgce na celu weryfikacje stanu
zaawansowania Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych lub ich jakosci. Kontrole Zamawiajgcego moga
by¢ przeprowadzane wielokrotnie w odniesieniu do tych samych elementéw Dostaw, Ustug lub Robot.
Fakt przeprowadzenia przez Zamawiajgcego kontroli ani jej wynik nie ograniczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W kazdym z powyzszych przypadkéw, o ktérych mowa w podpunkcie a) punktu 3 niniejszego
Zatgcznika, Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu, bez dodatkowego kosztu dla Zamawiajgcego,

dostep do przedmiotu kontroli wraz z petng zwigzang z tym przedmiotem kontroli dokumentacjg
i z zastrzezeniem, ze:

a. koszty udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w dodatkowych kontrolach prowadzonych
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w Polsce pokrywa Zamawiajacy,

b. koszty przejazdéw lokalnych w kraju, w ktédrym jest przeprowadzana dodatkowa kontrola,
za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich udziat poza obszarem Polski pokrywa
Zamawiajacy pozostate koszty podrézy i pobytu przedstawicieli Zamawiajgcego pokrywa
réwniez Zamawiajacy

c) Przeprowadzenie przez Zamawiajgcego dodatkowej kontroli wymaga wczesniejszego pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej planowanym terminie i miejscu:

a. na co najmniej 6 Dni Roboczych przed planowanym terminem, jezeli kontrola bedzie
przeprowadzana przez Zamawiajgcego na terenie Polski;

b. na co najmniej 15 Dni Roboczych przed planowanym terminem, jezeli kontrola bedzie
przeprowadzana przez Zamawiajgcego poza granicami Polski.

d) Prawo Zamawiajgcego do dodatkowych kontroli maszyn i urzagdzen dostarczonych na teren budowy
nie jest ograniczone uprzednimi kontrolami, przeprowadzonymi przez Zamawiajacego w zaktadach
projektowych i wytworczych Wykonawcy badz jego Podwykonawcow.

e) Jezeli podczas kontroli Zamawiajgcy ustali, ze urzadzenia, wyposazenie lub prace przewidziane
w Umowie sg wadliwe lub w inny sposdb nie odpowiadajg warunkom okreslonym w dokumentacji,
Zamawiajacy moze odrzuci¢ urzadzenia, wyposazenie lub prace i o tym fakcie powinien niezwtocznie
powiadomi¢ pisemnie Wykonawce. Powiadomienie takie powinno zawiera¢ zastrzezenia
Zamawiajacego i ich uzasadnienie.

4. Odbidr i zatwierdzenie dokumentacji

Procedura odbioru i zatwierdzania dokumentacji, zostata opisana w zataczniku nr C8 do PFU.

5. Inspekcje fabryczne

f)  Inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane w celu zweryfikowania zgodnosci Dostaw z wymaganiami
danej specyfikacji technicznej opisanej w Umowie. Warunki kontroli fabrycznej muszg odpowiadaé
mozliwie doktadnie rzeczywistym warunkom pracy.

g) Wykonawca jednoznacznie okresli w specyfikacjach zamdwienia lub okreslonych dokumentach
przywotanych w Umowie w tym w Planach Kontroli i Badan (PKiB), wszystkie kontrole, testy i proby
wymagane dla zagwarantowania jakosci komponentéw i materiatow.

h) Wszystkie proby bedg przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami i regulacjami Unii
Europejskiej.

i)  Préby, ktdre nalezy ujac¢ w specyfikacji zamodwienia Dostawy powinny obejmowac m. in.:
a. Proby ibadania surowcéw i produktéw potgotowych:

i. Préby chemiczne, fizyczne i mechaniczne dla potwierdzenia zgodnosci
charakterystyk materiatowych z danymi specyfikacji technicznej,

b. Préby i badania weryfikujgce integralnos¢ komponentu i zgodno$¢ z wymogami
projektowymi:

i. Préby nieinwazyjne
ii. Badanie sktadu chemicznego i wtasciwosci mechanicznych,
iii. Spawalnicze (przygotowania i wykonania) na podstawie norm,

iv. Proby obrdébki cieplnej,
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k)

n)

p)

qa)

v. Préby obrdbki plastycznej,

vi. Préby hydrauliczne, cisnieniowe i szczelnosci,
vii. Kontrola wymiardw,
viii. Kontrola malowania,

c. Koncowa kontrola funkcjonalnosci weryfikujgca to, czy ostatecznie zmontowany sprzet
spetnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmujgca m. innymi:

i. Wywazanie elementdéw wirujgcych, proby obrotowe i prace na zimno urzadzen
wirujacych

ii. Préby uktadéw sterowania i zabezpieczen
iii. Proba hydrauliczna, ciSnieniowa i szczelnosci
iv. Proby eksploatacyjne

Zamawiajacy moze w kazdym czasie przeprowadzac¢ kontrole majace na celu weryfikacje stanu
zaawansowania produkcji Dostaw lub ich jakosci. Kontrole Zamawiajgcego mogg by¢ przeprowadzane
wielokrotnie w odniesieniu do tych samych elementéw Dostaw. Fakt przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego kontroli ani jej wynik nie ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kontrole Zamawiajgcego mogg by¢ przeprowadzane w zaktadach Wykonawcy badZz jego
Podwykonawcow, w godzinach pracy tych zaktadow lub w kazdym innym miejscu, w ktorym
realizowana jest jakakolwiek czes¢ Dostaw.

Kontrole Zamawiajgcego mogg by¢ przeprowadzane w zaktadach Wykonawcy badZz jego
Podwykonawcéw, w godzinach pracy tych zaktadéw lub w kazdym innym miejscu, w ktorym
realizowana jest jakakolwiek cze$¢ Dostaw.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu, bez dodatkowego kosztu dla Zamawiajgcego, dostep
do kontrolowanej czesci Dostaw wraz z petng zwigzang z tg Dostawg dokumentacjg, z zastrzezeniem,
ze:
a. koszty udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w kontrolach prowadzonych w Polsce pokrywa
Zamawiajacy,

b. w przypadku kontroli prowadzonych poza granicami Polski - koszty przejazdow lokalnych
w kraju, w ktérym jest przeprowadzana kontrola, za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych
w nich udziat pokrywa Wykonawca; pozostate koszty podrdzy i pobytu przedstawicieli
Zamawiajacego pokrywa Zamawiajacy.

Kontrole w zakfadzie Wykonawcy lub jego Podwykonawcdéw moga by¢ potgczone z udziatem
Zamawiajacego w testach lub prdébach odbiorowych, co wymaga wczesniejszego pisemnego
uzgodnienia z Wykonawcg terminu tej kontroli, testu lub préby odbiorowe;j.

Prawo Zamawiajgcego do kontroli maszyn i urzadzen dostarczonych na Teren Budowy nie jest
ograniczone uprzednimi kontrolami, przeprowadzonymi przez Zamawiajgcego w zaktadach
Wykonawcy bad?Z jego Podwykonawcow.

Z przeprowadzonej kontroli, testu lub préby odbiorowej Strony sporzadzajg protokot, w ktérym
opisujg wynik kontroli, testu lub préby odbiorowe;j.

Jezeli podczas kontroli, testu lub préby odbiorowej Zamawiajgcy ustali, ze elementy kontrolowanych
Dostaw sg wadliwe, lub w inny sposdb nie odpowiadajg warunkom okreslonym w dokumentacji,
Zamawiajacy wpisuje stwierdzone uchybienia do protokotu a Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie je usungé. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu w uzgodnionym terminie udziat
w ponownym tescie, probie odbiorowej lub kontroli po usunieciu uchybienia przez Wykonawce.
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r) Opodznienia Dostaw i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, proby odbiorowej lub
kontroli nie stanowig podstawy do zmiany terminéw w Harmonogramie Realizacji Umowy.

6. Prdby, badania i inspekcje
a) Préby, badania i inspekcje przeprowadzane w trakcie budowy i montazu Instalacji oznaczajg dziatania
Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére majg na celu wykazanie wymaganej jakosci i zgodnosci
z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spetnienie wymagan zawartych w Umowie.
b) Procedurom préb, badan i kontroli podlegajg wszystkie etapy budowy i montazu, w tym rowniez

proces projektowania, proces produkcyjny urzadzen i wyposazenia Instalacji. Préby powinny
obejmowac m.in.:

a. sprawdzenie zgodnosci z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakosci Wykonawcy,
b. przeprowadzenie préby na stanowisku pomiarowym,

c. sprawdzenie kompletnosci budowy i montazu oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa,

d. sprawdzenie uktadow elektrycznych i AKPIA (w tym tzw. przeglady ,,zerowe” rozdzielni),

e. sprawdzenie kierunkéw obrotdéw silnikéw,

f. przeprowadzenie wymaganych badan defektoskopowych wykonanych spoin

g. sprawdzanie kalibracji przyrzagdéw pomiarowych.

c) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy oraz jego
Podwykonawcéw w dowolnym momencie realizacji przedsiewziecia, aby:

a. zweryfikowac i upewnié sie o statej realizacji Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci,

b. mie¢ dostep do dokumentéw zwigzanych z nadzorem prac, w tym raportéw z wewnetrznych
i zewnetrznych inspekcji,

c. oceni¢ Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci Wykonawcy i w razie niespetnienia wymagan
zazadad poprawy tego Programu w terminie uzgodnionym przez Strony.

d) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie informacje i dokumenty uwazane
przez niego za niezbedne do oceny prowadzonej kontroli jakosci.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymagan Zamawiajacego w zakresie poprawy
Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci, nawet jezeli te zostaty przedstawione po akceptacji
Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci.

f)  Wszystkie préby i badania powinny byé wykonane z doktadnoscia wymagang dla danego rodzaju
materiatéw, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca powinien prowadzi¢ odpowiednie zapisy
w zakresie wykonanych kalibracji przyrzagdéw pomiarowych, a na zyczenie Zamawiajgcego powinien
dokonac ich ponownej kalibracji.

g) Nadzér nad kompletacja Dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce. Karty odbioru Dostaw beda wypetniane i przechowywane na Terenie Budowy
w specjalnej kartotece wraz z zatgczonymi uwagami badz raportami, certyfikatami Itp.

h) W przypadku, gdy przeprowadzenie préb lub inspekcji bedzie wymagato decyzji wydanych przez osoby
trzecie, Wykonawca uzyska takie decyzje dla przeprowadzenia tych praéb i inspekcji.

i) W przypadku zastosowania urzadzen katalogowych, dla ktérych zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego programem odbiorowym nie wymaga sie powtdrzenia proby fabrycznej dokonywane;j
standardowo przez producenta lub gdy préby wykonywane s3 jedynie dla wybranych egzemplarzy
danego typu urzadzenia, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie certyfikatéw "prob typu”
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wykonanych przez producenta.

j) Jezeli jakie$ urzadzenie lub czes$¢ Instalacji nie spetni wymagan okreslonych w dokumentacji
wykonawczej, wowczas Wykonawca powinien na swoj koszt poprawi¢ albo wymieni¢ takie urzadzenie
lub czes¢ oraz zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wykrytej nieprawidtowosci i podjetych srodkach
zaradczych oraz powtdrzyé prébe w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

k) Zamawiajacy ma prawo, w terminie 5 Dni Roboczych od daty dostarczenia protokotu z préby lub
inspekcji, do przekazania Wykonawcy zastrzezen dotyczacych zgodnosci przekazanych wynikéw
z wymaganiami Umowy np. w zakresie norm, ktére Wykonawca byt zobowigzany stosowac.
Zastrzezenia te powinny zosta¢ zamieszczone w protokole z danej proby lub inspekcji. Wykonawca
powinien w okresie nie dtuzszym niz 10 Dni Roboczych ustosunkowac sie do tych zastrzezen i podjgc
w tym okresie niezbedne dziatania w celu usuniecia wskazanych wad.

7. Inspekcje przed zakryciem

a) Roboty Budowlane, Dostawy oraz Ustugi sktadajace sie na Przedmiot Umowy, nie zostang zakryte lub
uczynione niedostepnymi bez uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego, na co najmniej 3 Dni
Robocze przed planowang datg zakrycia lub uczynienia niedostepna, jezeli bedzie ono miato miejsce
na Terenie Budowy, oraz na co najmniej 10 Dni Roboczych przed planowang datg zakrycia lub
uczynienia niedostepng, jezeli bedzie ono miato miejsce poza Terenem Budowy.

b) Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu przeprowadzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
kontroli takich Robdt Budowlanych, Dostaw lub Ustug przed ich zakryciem Ilub uczynieniem
niedostepnymi. Zamawiajgcy powinien stawic sie w uzgodnionym terminie w celu dokonania kontroli
chyba, ze uzna to za zbedne. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
w uzgodnionym terminie przeprowadzenia kontroli, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub
uczynienia niedostepnymi odpowiednich elementéw Robdét Budowlanych, Dostaw lub Ustug. Jezeli
zakryty lub niedostepny element Robd6t Budowlanych, Dostaw lub Ustug podlegat kontroli,
to w sytuacji jak powyzej, element taki zostanie uznany za skontrolowany i odebrany przez
Zamawiajgcego, a Wykonawca po zakoriczeniu kontroli niezwtocznie przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty pokontrolne.

8. Odbiory obiektow budowlanych
Procedura Odbiorowa obiektéw budowlanych zawierata bedzie m.in. kontrole:

a) Swiadectw materiatowych,
b) spawdw iinnych potaczen,
c) probek betonu/zelbetonu,

d) odbiorowe obiektéw obejmujgce zgodnos¢ z projektem, usterki jakosciowe wykonczenia i pracy
instalacji budowlanych

e) rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym— przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe oraz projektéw wykonawczych, projektéw technologii montazu, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — przed skierowaniem ich do wykonawcéw
robot, w aspekcie zgodnosci z Umowa,

f) stosowanych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

g) wyrobow budowlane Iub elementéw wytworzonych na budowie np. zbrojenia, izolacja,
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zabezpieczenia,

h) sposobu wykonania robdét budowlano-montazowych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz Umowg,

i) przed zakryciem,

j)  wszystkie wykonywane przez Wykonawce budynki, budowle i instalacje bedg na biezgco
inwentaryzowane przez uprawnionych geodetéw.

9. Odbiory czesciowe, Odbiory Kamieni Milowych oraz Odbidr Korncowy

a) Kaidy z Kamieni Milowych okreslonych w Harmonogramie Ptatnosci i Prac podlegat bedzie
odrebnemu odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Zatacznika. Zakonczenie realizacji
Umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru Koricowego.

b) Do projektu Protokotu Odbioru Kamienia Milowego sktadanemu Zamawiajgcemu Wykonawca zataczy:

a. dokumenty potwierdzajace zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan, prob
i testdw, majacych zastosowanie do przedmiotu odbioru z wytgczeniem dokumentow
przekazanych juz Zamawiajgcemu przy wczesniejszych odbiorach,

b. pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy, w tym
petng dokumentacje Wykonawcy dotyczgcg przedmiotu planowanego odbioru, za wyjgtkiem
jedynie tej czesci dokumentacji Wykonawcy, ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym
postanowieniem Umowy zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dopiero
w pdzniejszym terminie,

c. dokumenty potwierdzajagce komplet przeprowadzonych odbioréw czesciowych dla
poszczegdlnych elementéw majacych zastosowanie do przedmiotu odbioru.

c) Odbiory prac (czesciowe), bedg prowadzone dla kazdego z uktadéw procesowych z podziatem na
branze, tj. budowlanej, mechaniczno-technologicznej, elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatyki (AKPiA).

d) W czasie odbioréw czesciowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie konieczne atesty
zastosowanych materiatéw, certyfikaty, licencje, protokoty z badan itp.

e) Do odbioréw czesciowych, w terminie do 5 Dni Roboczych przed odbiorem Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje ,red-correx”, o ile taka zostata sporzgdzona.

f)  Wszystkie odbiory, o ktérych mowa w Umowie bedg odbywacé sie w Dni Robocze i w godzinach pracy
Zamawiajacego lub w innych terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Postanowienie to nie dotyczy
prob i odbioréw dokonywanych na etapie Rozruchu i Ruchu Prébnego Instalacji.

g) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego elementu, przekazujgc
jednoczesnie projekt odpowiedniego Protokotu Odbioru Prac oraz petng Dokumentacje dotyczacg prac
majgcych stanowi¢ przedmiot tego odbioru, jesli nie zostata ona uprzednio przekazana
Zamawiajgcemu.

h) Potwierdzeniem przeprowadzenia odbioru czesciowego danego elementu bedzie podpisanie przez
Strony Protokotu Odbioru Prac. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania odbioru
czesciowego i podpisania Protokotu Odbioru Prac, jezeli stwierdzi niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru
z postanowieniami Umowy lub Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacji
i dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie powyze;.

i) Zaden element Instalacji na Terenie Budowy nie zostanie zakryty bez przeprowadzenia wszystkich
prob, inspekcji i odbioréw wymaganych przez Umowe i obowigzujgce przepisy prawa.

j) W przypadku zakrycia czesci Instalacji, bez uprzedniego zawiadomienia Zamawiajacego, Wykonawca
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na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany odkry¢ te czes¢. Koszty zwigzane z odkryciem, ponownym
zakryciem ponosi Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego.

k) Wykonawca bedzie przestrzegaé zasady nie rozpoczynania kolejnych prac bez przeprowadzenia przez
Zamawiajacego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

I)  Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz dokonanie, ani przeprowadzenie kontroli,
ani ktéregokolwiek odbioru, lub podpisanie Protokotu Odbioru Prac / innych wskazanych w Umowie,
prob lub testéw okreslonego w Umowie nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ani uprawnien
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

10. Zakonczenie budowy i montazu
10.1. Préby odbiorowe

a) Préby odbiorowe wykonywane sg po zakonczeniu etapu budowy i montazu, w trakcie ktérych
Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie kompletnosci Instalacji i potwierdzi gotowos$¢ do Rozruchu.

b) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Szczegdétowy Program Préb Odbiorowych Obiektéw
Instalacji co najmniej dwa miesigce przed przewidywanym rozpoczeciem tych prob.

c) Przed przystgpieniem do préb odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje
techniczno-ruchowg obiektéw Instalacji.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania Komisji odbiorowej, zwanej dalej ,,Komisjg”, w celu
sprawdzenia prawidtowosci i kompletnosci wykonania wymaganego zakresu prac zawartego
w Umowie. Ewentualne powotanie Komisji oznaczaé¢ bedzie, iz w jej sktad zostang wcieleni
przedstawiciele stuzb Zamawiajgcego i instytucji jego reprezentujgcych. Dziatanie Komisji bedzie sie
odbywac przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

e) Komisja rozpocznie dziatalnos$¢ z dniem wydania polecenia przez Zamawiajgcego o jej powotaniu.
f)  Wykonawca powiadomiony o pracach Komisji bedzie zobowigzany do udziatu w jej pracach.

g) Zadaniem Komisji jest odpowiednio sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania prac
i spetnienia wymogow zawartych w Umowie, a nastepnie przekazanie Instalacji i innych obiektéow do
eksploatacji. Szczegétowy plan pracy Komisji zostanie opracowane przez Zamawiajgcego
w uzgodnieniu.

h) W ramach préb odbiorowych sprawdzone bedg funkcje wszystkich urzadzen, instalacji i uktadéw
technologicznych Instalacji bez udziatu czynnikéw procesowych, takich jak m.in.: woda, para wodna,
paliwo, sprezone powietrze, czynniki chtodzace (préby na sucho).

i) W ramach préb odbiorowych przeprowadzone beda miedzy innymi nastepujace prace:

a. sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wszystkich dokumentéw z préb i inspekcji
przeprowadzonych w poprzednich Kamieniach Milowych zwigzanych z jego budowa
i montazem,

b. sprawdzenie kompletnosci przeprowadzenia wszystkich odbioréow czesciowych,

c. sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczen wszystkich elementéw urzadzen
i wyposazenia, w tym rurociggéw i kabli (tablice informacyjne, state oznaczniki z nazwami
i oznaczeniami, kolorystyka),

d. sprawdzenie urzadzen regulacyjnych, odcinajgcych i zabezpieczajagcych pod wzgledem
poprawnosci funkcjonowania (blokady, zawory bezpieczenstwa itp.),
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e. sprawdzenie sekwencji uktadéw automatyki,

f. przeprowadzenie préb szczelnosci oraz préb cisnieniowych rurociggédw, armatury,
wymiennikéw i zbiornikow,

g. sprawdzenie poprawnosci wykonania prac antykorozyjnych;
sprawdzenie gotowosci ruchowej urzagdzen i wyposazenia,
i. sprawdzenie spetnienia warunkéw BHP,

j.  sprawdzenie spefnienia warunkéw ppoz., sprawdzenie wykonania pasywnych i aktywnych
zabezpieczen ppoz., instalacji sprzetu ppoz.,

k. sprawdzenie zgodnosci dokumentacji wykonawczej z istniejgcym stanem po montazu.

j)  Proby odbiorowe zostang uznane za zakoriczone po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
wszystkich préb i usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad Limitujacych Instalacji wykazanych
w trakcie prob odbiorowych.

10.2. Pomiary Srodowiska Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych pomiarow s$rodowiska pracy w obiektach
wchodzacych w zakres jego Dostaw zgodnie z stosowanymi normami i przepisami:

a) pomiary o$wietlenia,

b) pomiary sprawnosci wentylacji,

c) pomiary zapylenia,

d) pomiary poziomu dZwieku,

e) pomiary mikroklimatu.

f)  Protokoty z ww. pomiaréw beda podlegaé akceptacji przez Zamawiajgcego.

Parametry srodowiska pracy zostang zweryfikowane w ramach Pomiaréw Gwarancyjnych.

10.3. Odbiory UDT i dopuszczenie do Rozruchu

a) Wykonawca wystepowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie stosownego upowaznienia)
do UDT w celu uzyskiwania, zgodnie z obowigzujgcym prawem, w zaleznosci od przypadku,
stosownych uprawnien, decyzji i opinii zezwalajgcych na eksploatacje urzagdzen technicznych w oparciu
o dokumentacje przygotowang przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania
urzadzen do badan i czynnosci sprawdzajacych wykonywanych przez UDT, przed wydaniem decyzji
zezwalajacej na ich eksploatacje.

b) Wszelkie decyzje, wydawane przez UDT dla urzadzen cisnieniowych i dZzwigowych (o ile jest wymagane
na czas Rozruchu) uzyskane zostang na etapie odbioréw czesciowych, tj. przed zgtoszeniem gotowosci
Instalacji do Rozruchu.

c) W kazdym mozliwym przypadku odbiory techniczne UDT zaleca sie przeprowadza¢ u wytworcy
urzadzen.

d) Uzyskanie pozytywnych decyzji, wydawanych przez UDT dla urzadzen cisnieniowych i dZwigowych
(o ile jest bezwzglednie wymagane) oraz pomysine zakonczenie badan odbiorowych i wykazanie
gotowosci Instalacji do Rozruchu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokotu
zakonczenia montazu i przekazania do rozruchu, warunkujgcego rozpoczecie Rozruchu.

11. Rozruch
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10.

Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi protokotami odbioréw
(w tym odbioréw pomontazowych) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zgtoszenie gotowosci do
Rozruchu.

Rozruch oznacza faze uruchomienia Instalacji nastepujacg po zakonczeniu prac budowlano-montazowych,
w trakcie ktorej Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania jej urzgdzen i uktadow
technologicznych zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zataczniku; Rozruch konczy sie
podpisaniem stosownego protokotu warunkujgcego rozpoczecie Ruchu Regulacyjnego.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziatem osdéb majgcych doswiadczenie w rozruchu posiadajacych
wymagane przepisami prawa Swiadectwa kwalifikacji oraz przy wspoétudziale personelu Zamawiajgcego, za
ktory Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ w trakcie czynnosci rozruchowych. W trakcie Rozruchu
Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzadzen, instalacji i uktadéw technologicznych.

Co najmniej na 10 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu specyfikacje niezbednych medidw eksploatacyjnych i materiatdw, oraz planowane
wielkosci ich zuzycia wraz z informacje na temat przewidywanego zaangazowania personelu
Zamawiajacego. Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby media ktdre dostarcza Zamawiajacy byty wykorzystane
efektywnie i racjonalnie. W tym samym terminie Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym liczbe pracownikéw
Zamawiajgcego do udziatu w czynnosciach rozruchowych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Rozruchu (obejmujacy dokumenty organizacyjne,
opis préb funkcjonalnych ,na zimno” i ,,na gorgco”, planowane terminy realizacji,). W Programie Rozruchu
Strony ustalg zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych z obu Stron.
Ponadto w ww. terminie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wstepny Program Ruchu Regulacyjnego
oraz Prébnego wraz z harmonogramami. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe dla pracownikdw Zamawiajgcego, biorgcych udziat w czynnosciach rozruchowych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu uzgodniong Wstepng Instrukcje Eksploatacji. Dziatania przygotowawcze do Rozruchu
zostang przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przed Rozruchem Zamawiajacy powotfa Komisje Odbiorowg i zespoty branzowe zgodnie z obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego standardami. Rozpoczecie etapu Rozruchu musi by¢ poprzedzone stosownym protokotem
wyrazajacym zgode przez niniejszg Komisje Odbiorowa.

W trakcie Rozruchu, Wykonawca wprowadzi codzienne narady rozruchowe. Przed rozpoczeciem
codziennych narad rozruchowych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng informacje
w zakresie wykonanych przez niego w ciggu ostatniej doby czynnosci rozruchowych, a nastepnie na
naradzie omowi te prace.

Wykonawca dostarczy komplet materiatdw eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa
i inne) do pierwszego napetnienia (za wyjatkiem mediéw technologicznych, wody procesowej, pary, energii
elektrycznej, gazu), jak réwniez do ich uzupetnien i wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego i Ruchu Prébnego. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o planowanych do zastosowania
smarach i olejach i innych materiatach eksploatacyjnych, a Zamawiajgcy ma prawo wniesienia uwag
w przypadku umotywowanych zastrzezen.

W ramach Rozruchu wykonane bedg préby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce sprawdzenie
funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia” (bez udziatu czynnikow
procesowych), w szczegdlnosci:

a) bedzie przeprowadzona kontrola wszystkich urzadzen Instalacji,

b) wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisSnieniowe, skompletowane zostang wymagane
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11.

12.

dokumenty jak DTR urzadzen, instrukcje eksploatacji, remontéw itp.,

przedtozone zostang wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla funkcjonowania
i uruchomienia np. dopuszczenia UDT dla instalacji/uktadéw i zbiornikéw cisnieniowych czy urzadzen
dzwignicowych,

zainstalowane zostang wszystkie oznakowania wg numeracji obowigzujacej
U Zamawiajacego z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujecia w tej
numeracji (na tym etapie niekoniecznie docelowe),

przetestowane zostang wszystkie urzadzenia, sprawdzone zostang kierunki obrotéw urzadzen
wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury tozysk,

przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,
sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap i zawordéw odcinajgcych,
zostang sprawdzone dysze wtryskowe pod wzgledem poprawnego funkcjonowania,

zostang przetestowane wstepnie urzadzenia wskaznikowe oraz sprawdzona bedzie gotowos¢ ruchowa
uktadéw funkcyjnych,

wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostang przebadane,

symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startdw i zatrzyman, alarméw i obiegédw recyrkulacyjnych
zostaty przebadane,

wszystkie mozliwe urzadzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzadzenia wskaznikowe wstepnie
przetestowane,

wykonane zostang testy potaczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen,
sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja spetnia warunki BHP i ppoz.

Dla rozdzielnic niskiego napiecia badania pomontazowe w miejscu zainstalowania powinny obejmowac
€O najmniej:

sprawdzenie poziomu izolacji obwoddw,

kontrola elementéw sktadowych uktadéw zabezpieczen,
— sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,

— préby funkcjonalne wszystkich elementéw rozdzielnicy, w tym ukfadéw zabezpieczen i pomiardw,
blokad mechanicznych i zamkowych,

— potwierdzenie zamiennosci cztondw wysuwnych.

Szczegobtowy zakres préb zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie przygotowania do Rozruchu.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgdzony przez Wykonawce protokét ze
sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik z przeprowadzonych préb funkcjonalnych na
,Zimno” bedzie réwnoznaczny ze zgtoszeniem gotowosci urzadzen do Rozruchu na ,gorgco”, ktory bedzie
polegat na uruchomieniu urzadzen i uktadéw technologicznych z udziatem czynnikéw procesowych.

W okresie Rozruchu ,,na gorgco” instalacje i urzgdzenia zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach
zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych parametréw oraz ustalona zostanie praca przy
nominalnych wydajnosciach. W okresie Rozruchu ,,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

ruchy urzgdzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania recznego i automatycznego,

sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami sterowniczymi w ustalonych
i nieustalonych stanach,

proby dziatania instalacji zabezpieczen w réinych uktadach obcigzen oraz w stanach ustalonych
i awaryjnych.
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13. Wykonawca bedzie uprawniony do przeprowadzenia jakichkolwiek czynnosci w zakresie Rozruchu
rownolegle z prowadzeniem prac budowlano — montazowych, po spetnieniu - przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci w zakresie Rozruchu - nastepujacych warunkow (tgcznie):

a. dostarczeniu Zamawiajgcemu Programu Rozruchu, uwzgledniajgcego w szczegdlnosci zakres prac
budowlano — montazowych, ktére beda prowadzone réwnolegle z Rozruchem oraz okreslajgcych
zasady rownolegtego prowadzenia w/w prac, w tym zachowania zasad bezpieczenstwa.

b. zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Programu Rozruchu,.

14. W przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiajagcego Programu Rozruchu, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy szczegdtowe przyczyny niezatwierdzenia tego Programu.

15. Zamawiajacy ma prawo natychmiastowego zatrzymania zakresdw Rozruchu w przypadku stwierdzenia, ze
prace rozruchowe i/lub prace budowlano — montazowe zagrazaja lub mogg zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi
lub urzadzen. W takim przypadku Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy szczegétowe powody zatrzymania
czynnosci w zakresie Rozruchu.

16. Wykonawca ponosi — z uwzglednieniem ograniczen odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcych
z postanowien Umowy - wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za zgodne z prawem przeprowadzenie
Rozruchu w warunkach okreslonych w niniejszym zataczniku oraz za ewentualne szkody z tym zwigzane.
Jednak w przypadku, gdy Zamawiajacy nie dostarczyt Wykonawcy w terminie wymaganych do
przeprowadzenia Rozruchu mediéw technologicznych, w szczegdlnosci wody procesowej, pary, energii
elektrycznej, gazu Ilub dostarczone media technologiczne s3 niewystarczajacej jakosci lub
W niewystarczajacej ilosci do przeprowadzenia Rozruchu, to Wykonawca nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za brak mozliwosci przeprowadzenia Rozruchu, a takze za wszelkie ewentualne szkody
wynikajace ze ztej jakosci lub niewystarczajacej ilosci dostarczonych przez Zamawiajgcego mediow
technologicznych. W takim przypadku, Wykonawca bedzie uprawniony do przerwania czynnosci Rozruchu
do czasu dostarczenia przez Zamawiajacego medidw technologicznych, w szczegélnosci wody procesowej,
pary, energii elektrycznej, gazu w odpowiedniej ilosci i jakosci do przeprowadzenia Rozruchu, a opdznienie
w Rozruchu wynikajgce z niedostarczenia przez Zamawiajgcego medidw technologicznych niezbednych do
Rozruchu, nie bedzie stanowié¢ zwtoki Wykonawcy i podstawy do uznania, ze Wykonawca nie dotrzymat
terminu Daty Zakonczenia Prac lub podstawy do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych w wyniku
opOznienia w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanym brakiem dostarczenia przez Zamawiajgcego
mediow technologicznych niezbednych do Rozruchu. Nadto, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy wszelkie
koszty zwigzane z koniecznoscig wstrzymania i powtdrzenia Rozruchu z powodu niedostarczenia przez
Zamawiajacego niezbednych do Rozruchu mediéw technologicznych.

17. Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady technologiczne podlegajace
odbiorowi beda funkcjonowac prawidtowo.

18. Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny, zostanie sporzgdzony
przez Wykonawce protokdt ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb, w ktdrym zostanie zgtoszona
gotowos¢ do Ruchu Regulacyjnego. Protokdt ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

12. Ruch Regulacyjny

a) Przygotowanie do Ruchu Regulacyjnego rozpoczyna sie w momencie uruchomienia poszczegdlnych
uktaddéw technologicznych z udziatem czynnikéw procesowych.

b) Ruch Regulacyjny oznacza maksymalnie 360 - godzinny rozruch technologiczny — goracy poprzedzajacy
Ruch Prébny, w ktéorym Wykonawca przeprowadza préby technologiczne i dobiera takie nastawy
regulatoréw elementéw, urzadzen i uktadow, ktére beda whasciwe dla przeprowadzanego nastepnie
Ruchu Prébnego i pracy Instalacji po jej Przekazaniu do eksploatacji.

c) Celem Ruchu Regulacyjnego jest regulacja i optymalizacja pracy Instalacji w kazdych warunkach
obcigzenia zgodnie z dokumentacjg az do uzyskania maksymalnej mozliwej wydajnosci Instalacji.
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Podczas Ruchu Regulacyjnego wyprédbowana zostanie w szczegdlnosci cata aparatura kontrolna
i wszystkie elementy sterownicze w zakresie funkcji kontrolnych w réznych warunkach ruchowych.

d) Program Ruchu Regulacyjnego bedzie przewidywat rézne warianty pracy Instalacji, uwzgledniajace
warunki, jakie mogg wystgpic¢ podczas eksploatacji Instalacji.

e) W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca dokona niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji
pracy Instalacji. Podczas Ruchu Regulacyjnego zostang ustalone i zaprotokotowane wartosci wszystkich
nastaw niezbednych do prawidtowej pracy Instalacji.

f) Ruch Regulacyjny bedzie koordynowany przez Wykonawce przy Scistym wspétdziataniu
z wyznaczonym, odpowiednio wyszkolonym personelem Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
obecnos¢ pracownikéw Wykonawcy podczas Ruchu Regulacyjnego na Terenie Budowy.

g) 360 godzin przeznaczone dla Wykonawcy na optymalizacje pracy Instalacji zostanie przydzielone
Wykonawcy w réznych porach doby i w réznych okresach trwania Ruchu Regulacyjnego w zaleznosci
od warunkéw pracy Instalacji oraz mozliwosci ruchowych. Decyzje o podziale czasu przewidzianego na
Ruch Regulacyjny beda podejmowane przez Wykonawce z wyprzedzeniem 2-dniowym,
a zainteresowane osoby bedg informowane o planach na codziennych naradach operacyjnych.

h) Ruch Regulacyjny Instalacji moze zosta¢ zakoriczony przed uptywem 360 godzin, pod warunkiem, ze
zostang przeprowadzone wszystkie zaplanowane préby.

i)  Na zakonczenie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie, w ktérym okresli wszystkie
nastawy niezbedne do uzyskania zatozonych parametrow regulacyjnych Instalacji oraz zaktualizuje
Instrukcje Eksploatacji Instalacji, ktéra zostata przekazana Zamawiajacemu. Zaktualizowana Instrukcja
Eksploatacji Instalacji bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

j)  Nie dotyczy

k) Préby technologiczne wykonywane w Ruchu Regulacyjnym zwigzane z pracg uktadu cieptowniczego
beda podlegaty biezagcym uzgodnieniom z Zamawiajagcym. Praca uktadu wyprowadzenia mocy
cieptowniczej bedzie uwzgledniata tabele regulacyjng uzgodniong z Zamawiajgcym.

I) Jezeli Ruch Regulacyjny dla danego obiektu Instalacji trwat bedzie dtuzej niz 360 godzin,
to Wykonawca pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego
w  wydtuzonym Ruchu Regulacyjnym, chyba ze Wykonawca wykaze, iz przedtuzenie Ruchu
Regulacyjnego wynikto z przyczyn, za ktdre nie ponosi on odpowiedzialnosci.

m) Przychdd ze sprzedazy ciepta i nosnika ciepta wyprodukowanych w okresie Ruchu Regulacyjnego
bedzie wiasnoscig Zamawiajacego.

n) Kazda prdba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi by¢ potwierdzona protokotem
z przeprowadzenia préb, przy zastosowaniu procedury odbiorowej okreslonej w niniejszym Zatgcznika.

o) Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich protokotéw z préb technologicznych Ruchu
Regulacyjnego, Zamawiajacy i Wykonawca podpiszg stosowny protokét przekazania do Ruchu
Prébnego.

13. Ruch Prébny

a) Ruch Prébny rozpocznie sie niezwtocznie po dokonaniu odbioru Ruchu Regulacyjnego. Przed
przystgpieniem do Ruchu Prébnego Wykonawca zaktualizuje i przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego ,,Program Ruchu Prébnego”, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Dokument ten
bedzie uwzglednia¢ procedury i program uzgodnione z Operatorem Sieci Cieptownicze;j.

b) Ruch prébny polega na 72 - godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Instalacji
Podczas tej préby nie mogg wystgpi¢ zadne wady z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada zgodnie
z Umowa, ktére zaktécityby prawidtowa eksploatacje Instalacji, ograniczatyby jg lub zagrazatyby jej.
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d)

e)

f)

g)

h)

k)

Jezeli podczas Ruchu Préobnego Instalacji wystgpig wady z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada
zgodnie z Umowag, to po ich usunieciu przez Wykonawce, probe te Wykonawca na swodj koszt
przeprowadzi od nowa (z wytgczeniem odptatnosci za media, ktérych koszt pokrywa Zamawiajacy).

Jezeli podczas Ruchu Prébnego Instalacji wystgpig uszkodzenia w zakresie Przedmiotu Umowy
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zgodnie z Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ uszkodzenia oraz po usunieciu tych uszkodzen, przeprowadzi¢ od nowa probe 72
(siedemdziesieciu dwu) - godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Instalacji, ale bez obowigzku
ponoszenia kosztédw usunigcia uszkodzen oraz kosztdw ponownej proby w zakresie, w jakim wykaze,
ze przerwanie proby wynikneto z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zgodnie
z Umowa. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje prawo do odpowiedniego przedtuzenia
terminu.

Ruch Prébny potwierdzi, iz Instalacja przez 72 godziny pracuje w sposdb ciggty, bez awarii i usterek
oraz osigga parametry eksploatacyjne okreslone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;j
poszczegdlnych urzadzen.

Podczas Ruchu Prébnego zostang przeprowadzone testy ktdre potwierdzg zdolnosci regulacyjne zrédta
i mozliwosci wyprowadzenia ciepta zgodnie z wymogami zawartymi w PFU (regulacja iloSciowa i
jakosciowa parametréw wody sieciowej). Wykonanie niektérych testow z powodu rdéznych
uwarunkowan moze by¢ przetozone w wyniku wymagan postawionych przez Operatora Sieci
Cieptowniczej. Wykonawca nie odpowiada za opdznienia harmonogramowe wynikajgce z braku
mozliwosci przeprowadzenia tych testow. Jednakie kazidy z wymaganych testdw musi zostac
przeprowadzony w ramach Wynagrodzenia Umownego.

Kazda proba w ramach Ruchu Prébnego musi byé potwierdzona protokotem z przeprowadzenia préb,
przy zachowaniu procedury odbiorowej okreslonej w niniejszym Zatgczniku.

Jezeli Ruch Prébny nie moze by¢ zakoriczony pozytywnie z powodu Wad w funkcjonowaniu Instalacji,
to po usunieciu tych Wad przez Wykonawce Ruch Prébny musi by¢ rozpoczety od nowa
w ramach Wynagrodzenia Umownego.

Jezeli Ruch Prébny nie moze by¢ zakonczony z przyczyn, za ktdre Zamawiajgcy odpowiada zgodnie
z Umowg, to Ruch Prébny na koszt Zamawiajgcego nalezy przeprowadzi¢ ponownie niezwtocznie
po ustapieniu przyczyny.

Podczas Ruchu Préobnego zostang przeprowadzone takze Pomiary Odbiorowe majgce na celu
potwierdzenie, ze Instalacja osiggajg wymagane wielko$ci Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy A. Pomiary Odbiorowe odbedg sie na podstawie odczytow aparatury obiektowej lub aparatury
zewnetrznej jesli bedzie to wymagane (na koszt Wykonawcy). Uzyskanie w trakcie Pomiaréw
Odbiorowych Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A (tj. potwierdzajgcych osiggniecie
wymaganych wielkosci Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A) jest warunkiem
Przekazania Instalacji do Eksploatacji.

Po pozytywnym zakonczeniu Ruchu Prébnego, Strony dokonaja odbioru Ruchu Prébnego zgodnie
z procedurg odbiorowg okreslong w niniejszym Zatgczniku.

Zamawiajacy potwierdzi, ze Instalacja pomysinie ukoriczyta Ruch Prébny, podpisujgc Protokot
Zakonczenia Ruchu Prébnego, gdy:

a. Wykonawca dostarczy petng dokumentacje z przebiegu Ruchu Prébnego,

b. Instalacja przeszta pomysinie wszystkie Proby Ruchowe wyszczegdlnione w uprzednio
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programie Ruchu Prébnego, o czym bedzie Swiadczyt
komplet wszystkich protokotéw z préob przewidzianych w Programie Ruchu Prébnego,
podpisywanych przez Zamawiajacego i Wykonawce;
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c. Instalacja pozytywnie przeszta pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A,
o czym bedzie Swiadczyt podpisany przez Zamawiajgcego protokot zakonczenia (z wynikiem
pozytywnym) Pomiaréw Odbiorowych Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A,

d. Wykonawca usunie wszystkie wady w Dostawach, Ustugach lub Robotach Budowlanych, jakie
wykryte zostang w trakcie Ruchu Prébnego z zastrzezeniem zdania nastepnego. Strony
zgodnie potwierdzajg, ze warunek, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim zostanie réwniez
spetniony w przypadku, gdy Wykonawca usunie Wady Limitujace. Stwierdzenie istnienia Wad
Nielimitujacych nie bedzie stanowié¢ podstawy do odmowy podpisania przez Zamawiajacego
stosownego protokotu zakoriczenia Ruchu Prébnego.

m) Przychdd ze sprzedazy energii elektrycznej, ciepta i nosnika ciepta wyprodukowanych w trakcie Ruchu
Prébnego s wtasnoscig Zamawiajgcego.

14. Pomiary gwarancyjne

Opisane w zatgczniku nr 16 do Umowy.

15. Przejecie obiektu do eksploatacji

a) Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Prébnego, dokonaniu przez Strony odbioru Ruchu
Prébnego, Strony przystapig do procedury Przekazania / Przejecia Instalacji do eksploatacji.

b) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezwtocznie po dokonaniu odbioru Ruchu Prébnego wniosek
o podpisanie Protokotu Przekazania Instalacji do Eksploatacji.

c) Zobowigzanie Zamawiajgcego do podpisania Protokotu Przekazania Instalacji do Eksploatacji
uzaleznione jest w szczegdlnosci od:

a. pozytywnego ukonczenia przez Instalacje Ruchu Préobnego, o czym bedzie swiadczyt
podpisany przez Zamawiajgcego stosownego protokotu zakoriczenia Ruchu Prébnego,

b. Protokotu dziatarh Komisji Odbiorowej, podpisanego przez jej cztonkdw,

c. spetnienia wszystkich wymagan wynikajacych z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach,
a takze wszystkich innych wymaganych prawem pozwolen i zgtoszen okreslajacych
wymagania co do korzystania ze Srodowiska (w szczegdlnosci pozwolenie zintegrowane,
pozwolenia wodnoprawne, jesli wymagane itd.),

d. posiadania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Instalacji (dotyczy Protokotu
Przekazania Instalacji do Eksploatacji),

e. Usuniecia wszystkich Wad Limitujgcych w Dostawach, Ustugach lub/i Robotach Budowlanych,
jakie wykryte zostang do czasu zakonczenia Ruchu Prébnego Instalacji, ktére warunkujg
przekazanie Instalacji do Eksploataciji,

f.  Uzgodnienia listy Wad, ktore nie warunkujg przekazania Instalacji do eksploatacji i terminéw
ich usuniecia,

g. posiadania wydanej przez odpowiedni urzad decyzji o dopuszczeniu wszystkich urzgdzen
i instalacji do eksploatacji,

h. posiadania kompletnej dokumentacji z etapu Rozruchu,

i. posiadania kompletnej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami Umowy -
dokumentacji Wykonawcy dotyczacej Instalacji, w tym takze zaktualizowanej po Ruchu
Prébnym dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji techniczno-ruchowej.

d) Zamawiajacy w ciggu 15 Dni Roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy:
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a. podpisze Protokot Przekazania Instalacji do Eksploatacji albo

b. odrzuci wniosek Wykonawcy podajac przyczyny i specyfikujgc prace i wymagania Komisji,
ktorych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby Protokdt Przekazania Instalacji do
Eksploatacji mogt by¢ wystawiony.

e) W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego przed podpisaniem Protokotu Przekazania Instalacji
do Eksploatacji Wad lub zalegtej Pracy, zwigzanej z warunkami przejecia wymienionymi powyzej
(z wytaczeniem punktéw a) do c)), ale niestanowigcej przeszkody dla Przekazania Instalacji
do Eksploatacji, takie wady lub zalegte Prace zostang wpisane na ostateczng liste Wad Nielimitujgcych,
z okresleniem terminu ich usuniecia lub wykonania.

16. Rozliczenie projektu

a) Protokdét Rozliczenia zostanie podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce po ostatnich
przeprowadzonych Pomiarach Gwarancyjnych. Protokét ten stanowi podstawe do wprowadzenia
sankcji z tytutu niedotrzymania Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B.

b) Protokdt ten bedzie réwniez potwierdzat wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
okreslonych w Umowie, w tym w zakresie wykonania, uruchomienia i Przekazania Instalacji
do Eksploatacji, a takze nalezytego wykonania wszystkich pozostatych Kamieni Milowych, przekazania
dokumentacji powykonawczej, jak rédwniez usuniecia wszelkich Wad Nielimitujgcych Przedmiotu
Umowy w zakresie okreslonych w odpowiednich listach zatagczonych do Protokotéw Przekazania
Instalacji do Eksploatacji (za wyjgtkiem obowigzkéw okreslonych w Umowie).
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