Wykonawca:

miejscowos¢, data

Zatacznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej Wasosz"

WERSJA: nr..... zdnia.....
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru koncowego
Osoba odpowiedzialna za realizacje i nadzér umowy ze strony
Zamawiajacego
termin odbioru technicznego (jezeli okreslono w Umowie)
TERMIN TERMIN REALIZACJA - 2020 REALIZACJA - 2021 Wykonawca/
LP. ZAKRES PRAC ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA KWOTA IX X Xl Xl I 1 v Vi Vil VI IX X Xl Xl podwykonawca
1. Zamowienia materiatowe, dostawy materiatow do prefabrykacji
2. Prefabrykacja warsztatowa
3. Przekazanie placu budowy
4, Dostawa materiatéw i montaz na terenie budowy
dostawa prefabrykowanych fundamentéw oraz "konteneréw" stacji
uktad pomiarowy
uktad redukcyjny, rurociggu miedzyobiektowe
kottownia
5. prace demontazowe istniejacych uktadow
6. prace elektryczne
7. prace AKP
8. Préby cisnieniowe
9. system ochrony przeciwkorozyjnej
10. system fgcznosci i ochrony obiektu
11. Nagazowanie i uruchomienie nowej stacji gazowej
12. Roboty budowlane
zagospodarowanie terenu (drogi i place wewnetrzne)
oswietlenie
droga dojazdowa
ogrodzenie
13. Odbiot techniczny
14. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
15. Zgtoszenie zakonczenia robot do PINB/WINB
16. Uzyskanie decyzji na uzytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu
17. Zgtoszenie do odbioru koricowego
18. Odbiér koncowy

Fakturowanie netto [PLN]

Fakturowanie [%]

wartos¢ zadania:

% wartos¢ do OT

% wartos¢ po OK

0,00
0%



