Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
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Zatqcznik nr 2.1 do OWU
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RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Stan na dzien:

Nr
raportu:

PODPIS WYKONAWCY

NAZWA ZADANIA:

Nr umowy:

Data zakoAczenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr ... zdnia

Wykonawca

Osoba prowadzaca
zadanie

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy ptatnosci sktadek**
deliktowe OC
TAK* NIE*
Ubezpieczenie od Wymagane Data waznosci** Terminy ptatnosci sktadek**
ryzyk budowlano —
montazowych* TAK* NIE*
Ubezpieczenie Wymagane Data zawarcia/waznosci** | Terminy ptatnosci sktadek**
NNW TAK* NIE*
Cesja bankowa | TAK* NIE* Na rzecz banku
Zabe.zpleczeme Wymagane Data waznosci Forma
nalezytego
wykonania umowy TAK* NIE*
Termin umowny realizacji zadania jest niezagrozony* zagrozony*
Nazwa firmy Zakres prac
Zatwierdzony
Podwykonawca
Stronalz?2

*- niepotrzebne skresli¢
**. Nalezy wskazaé harmonogram ptatnosci sktadek. Jezeli terminy dotyczg biezgcego okresu raportowania nalezy
dotgczyc¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych / NNW oraz potwierdzenie optacenia sktadek)




Termin zakonczenia
Zgodnie z .
Nr Nazwa kamienia milowego umowg/zaakcepto Prlz:ZVIZS():/;vnE;lny/ Status UWAGI
wanym
harmonogramem
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1 Osiggnieto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:
Termin zakonczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na
podstawie biezgcego stanu wiedzy), w ktérym osiggnie dany kamien milowy
Termin zakonczenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiggnigcia kamienia milowego

Rekomendowane dziatania

Nr Ocena przyczyny op6znienia i wplywu na harmonogram korygujace

Status dziatania
korygujgcego

STATUS DZIALANIA KORYGUJACEGO
1 Zrealizowano

0,5 | W trakcie realizacji

0 Nie rozpoczeto

Nr Dziatania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jakos¢
1
2
3
4
5
UZYSKANA JAKOSC
BDB Bardzo dobra - wykonane dziatania sg istotne , trwate ,uzyteczne i skuteczne dla realizacji zadania
Z Zadowalajgca - wykonane dziatania sg istotne, uzyteczne dla realizacji zadania
NZ Niezadowalajgca - brak wykonania dziatania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo

| |
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