Ztacznik nr 1.6. do OPZ

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH NA SG KOSMIN(ZYRZYN) ROK:2023
[LP. [ MESIAC  [TYyDZIEN [~ 7AKRESPRAC |
1 Kwiecien 17
18 Opracowanie projektu techniczego wykonawczego na
19 prace budowlane.
2 Maqj 20 — - :
o] Uzgodnienie projekiu iec::h.nlczno-wykonawczego z
Zamawiajgcycm.
22
23 Wykonanie kontenerow.
24
3 Czerwiec 25 Wykonanie remontu fundamentéw i montaz nowych
26 konteneréw na staciji.
27 Prace budowlane w zakresie odtworzenia:instalacji
elekirycznej podziemnej, uziemiajacej, odgromowej,
4 Lioi 28 oswietleniowe;j.
ipiec
29 Przerwa techniczna na wykonanie przez Zamawiajgcego
30 podziemnych uktadéw rurowych stacji.
31 Demontaz istniejacego ogrodzenia i montaz
tymczasowego.
5 Sierpien 32 Montaz nowego ogrodzenia.
33 Przerwa techniczna na wykonanie przez Zamawiajgcego
34 infrastruktury technicznej i technologicznej wew.
35 kontenerow.
36 . .
6 Wrzesief 37 Wykonanie zagospodarowania terenu.
38 Odbiér techniczny.
39 Przerwa techniczna zwigzana z pracami rozruchowymi
40 prowadzonymi przez Zamawiajgcego.
L. 41 Koncowe prace wykonczeniowe w zakresie czesci
7 Pazdziernik 42 budowlanej.
43 Odbiér koncowy zadania.
44
8 Listopad 45 Przekazanie dokumentacji powykonawczej do archiwum
46 RDL.
47




