Wykonawca:

miejscowos¢, data

Zatacznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania

NAZWA ZADANIA:

Numer umowy:

Umowa z dnia:

termin odbioru koricowego

WERSJA: nr.....

Osoba odpowiedzialna za realizacje i nadzor umowy ze strony
Zamawiajacego

termin odbioru technicznego (jezeli okreslono w Umowie)

LP. ZAKRES PRAC

TERMIN
ROZPOCZECIA

TERMIN
ZAKONCZENIA

KWOTA

REALIZACJA - 2022

Vi Vil

Vi

Xl

Wykonawca/
podwykonawca

ZamOdwienia materiatowe, dostawy materiatéw do prefabrykacji

Prefabrykacja warsztatowa

Przekazanie placu budowy

Mlw([(N|F-

Dostawa materiatdw i montaz na terenie budowy

dostawa prefabrykowanych fundament6w oraz "konteneréw" stacji

uktad pomiarowy

uktad redukcyjny, rurociggu miedzyobiektowe

kottownia

prace demontazowe istniejacych uktadow

prace elektryczne

Proby cisnieniowe

5
6
7 prace AKP
8
9

system ochrony przeciwkorozyjnej

10 system tacznosci i ochrony obiektu

11 Nagazowanie i uruchomienie

12 Roboty budowlane

zagospodarowanie terenu (drogi i place wewnetrzne)

oswietlenie
droga dojazdowa
ogrodzenie
13 Odbidt techniczny
14 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
15 Zgtoszenie zakoriczenia rob6t do WINB
16 Uzyskanie decyzji na uzytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu
17 Zgtoszenie do odbioru koricowego

18 Odbioér korcowy

Fakturowanie netto [PLN]

Fakturowanie [%]

wartos¢ zadania:

% warto$¢ do OT

% wartos¢ po OK

0,00
0%



