Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania:

~Budowa SRP Krzyzowice o przepustowosci 15 000 m3/h w nowej lokalizacji”

I Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest pracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacii projektowej
wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe/rozbidrke, a nastepnie wykonanie robét budowlanych dia
zadania pod nazwg pn. ,,Budowa SRP Krzyzowice o przepustowosci 15 000 m3/h w nowej lokalizacji.”

1. Zakres zaméwienia

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Zaprojektowanie kompletnej staciji gazowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatqczniku nr 1.3 do
OPZ o przepustowosci Q=15000 Nm3/h wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

—  Uzyskanie koniecznych zgdd w tym m.in. decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe/rozbidrke dla
wykonania zakresu robét budowlanych,

— Rozbidrke istniejgcej stacji gazowej Krzyzowice zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki na dz. Nr 948/55,

— Budowe nowej stacji gazowej w nowej, uzgodnionej lokalizacii.

— Budowa kontenera nawanialni wraz z nawanialniq gazu

— Budowe drogi dojazdowej wraz ze zjozdem do nowoprojektowanej SRP Krzyzowice.

—  Wydzielenie dziatki pod stacje gazowq oraz droge dojazdowaq.

— Budowa gazociggu przytgczeniowego DN200 do nowej SG z odgatezienia do Krzyzowic z gazociggu
Oswiecim - Radlin

— Budowa odcinka gazociggu DN200 tgczgcego gazocigg wylotowy z nowej SG Krzyzowice
z istniejgcym gazociggiem stalowym DN200 MOP 2,0 MPa

— Budowa gazociggu obiegowego (pomiedzy istniejgcymi ZZU wilotowym i wylotowym) tqczgcego
gazocigg wlotowy DN200 z gazociggiem wylotowym DN300 na istniejgcej stacji Krzyzowice wraz z
uktadem spietrzajgcym do nawaniania gazu (przepustnica wraz z impulsami w celu potgczenia
istniejgce] nawanialni w porozumieniu z Polskg Spdtkg Gazownictwa ZG w Zabrzu)
Opis wymagan zostat okreslony w Warunkach Technicznych, ktére stanowiq zatgcznik nr 1.3 do OPZ.

lll. Wymagania dla dokumentaciji projektowej

- Laprojektowanie kompletnej staciji gazowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1.3 do
OPZ,
- Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci

1) opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
decyzji i pozwolen dla Stacji gazowej Redukcyjno- Pomiarowej (szczegdtowy zakres zadah okresla
zatgcznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia — Warunki Techniczne). Przed ztozeniem wniosku
o0 pozwolenie na budowe do organu administracji architektoniczno — budowlanej, projekty
budowlane nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej oraz naradzie KOPI w Centrali
Zamawiajacego w Warszawie;

2) uzyskanie tytutdéw prawnych do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w frybie
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplanego gazu ziemnego w Swinoujsciu (1.j. Dz. U. z 2024 poz. 551), zwang dalej Specustawaq,
zgodnie z wymaganiami stanowigcymi zatgeznik nr 1.6 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia;

3) opracownie projektdw wykonawczych wszystkich branz dla Stacji Gazowej Redukcyjno-
Pomiarowej;

4) opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztéw (ZZK);

5) opracowanie przedmiaru robdt;

6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

7) opracowanie STWIORB;

8) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe;



9) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno
- budowlanej, zgodnie z Ustawq z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skraplanego gazu ziemnego w Swinoujsciu (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 551);

10) uzyskanie przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie wtasciwego Organu.

Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa;

Realizacja prac projektowych bedzie odbywata sie na podstawie danych zawartych w Umowie oraz
odbytej wizji lokalnej terenu, z udziatem Zamawiajgcego (przedstawicieli TJE GAZ-SYSTEM S.A. na ktérym
wykonywane bedg roboty budowlane w oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacje
projektowq;

W celu dokonania wizji lokalnej lub prac zwigzanych z wykonaniem odkrywek Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania procedur Podmiotdw, na ktérych terenie znajdujqg sie dziatki lub obiekty.

Uzyskanie map ewidencyjnych, opiniodawczych i do celéw projektowych;

Uzyskanie wypisdw z rejestru gruntdw i wyryséw z rejestru gruntdw oraz niezbednych opinii i decyzji do
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w trybie Specustawy,

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji, o ktérej mowa w Specustawie,

Wykonanie inwentaryzacji stanu nieruchomosci objetych zakresem zadania ukazujgcg stan

zagospodarowania tych nieruchomosci na dzieh wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o

ktére] mowa w Specustawie. Dla kazdej dziatki nalezy sporzqdzi¢ oddzielny raport, ktdéry powinien

zawieraé:

1) imiona i nazwiska witascicieli/uzytkownikdw wieczystych wg wypisdw z rejestru gruntéw lub
wtadajgcego z podaniem z czego wynika wtadanie wg wypisdw z rejestru gruntdw,

2) imiona i nazwiska witascicieli/uzytkownikdw wieczystych wg wypisdw z rejestru gruntéw lub
wtadajgcego z podaniem z czego wynika wtadanie wg wypisdw z rejestru gruntdw,

3) nrdziatki, obreb, gmina, identyfikacja z mapqg do decyzji lokalizacyjnej, nr KW,

4) zmiany i uzupetnienia danych wtascicieli/uzytkownikéw wieczystych/wtadajgcych nie ujawnionych
w katastrze (uzyskanych na podstawie informacji terenowych)
z podaniem imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu (itp. adresu zamieszkania/korespondencii,
nr tel. itp.),

5) dokumentacje fotograficzng (wg akiualnego stanu), obejmujgcg min. 4  zdjecia
z réznych stron w formacie jpg o rozdzielczosci 1920*1080,

6) mape zawierajgcq granice dziatki i jej ksztatt, przebieg gazociggu ze strefami; kontrolowang i
montazowq z okresleniem ich szerokosci i powierzchni,

7) powierzchnie dziatki,

8) rodzajijakos¢ gruntdw,

9) uksztattowanie terenu,

10) obcigzenia, sieci przesytowe,

11) ustalenia planistyczne,

12) stan zagospodarowania terenu (ogrodzenie dziatki, budynki, budowle, mata architektura,
nasadzenia — nazwy polskie i tacinhskie, obwdd wysokose, srednica korony w m, pow. krzewu w m2,
uwagi o stanie nasadzenia; uprawy, uzbrojenie terenu),

13) protokdt z ogledzin stanu nieruchomosci. Kazdy protokdt ma by¢ podpisany przez wszystkich
wtascicieli lub uzytkownikdw wieczystych poszczegdlnych nieruchomosci. W uzasadnionych
przypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku odmowy ztozenia podpisu, znaczgcych trudnosci w
skontaktowaniu sie z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi lub w ich ustaleniu, dopuszcza sie
przekazanie protokotédw niepodpisanych lub niepodpisanych przez wszystkich wspdtwiascicieli
lub uzytkownikdw wieczystych. W takim przypadku Wykonawca opisze na protokole przyczyny braku
podpisdw.

Sporzgdzenie wykazu iloSciowego i jokoSciowego ztomu powstatego w wyniku likwidowanych

elementdw podczas wykonywania robdt budowlanych;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jezeli taki wymaog zostanie natozony na Zamawiajgcego;

Sporzgdzenie projektu organizacji ruchu, jesli taki obowigzek zostanie natozony na Zamawiajgcego,

Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcdodw;

Uwzglednienie przy projektowaniu materiatdw i urzgdzen, ktére odpowiadajg wymogom art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1213 z pdzh. zm.);

Uzyskanie uzgodnienia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi UDT oraz

poniesienie optat za ich uzyskanie;

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;



Sporzgdzenie  dokumentacji  projektowej na  etapie  uzgodnienia (Rada  Techniczna
w Oddziale Swierklany), w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z
szablonem, stanowigcym zatgcznik nr 17 do WT;

Uzyskanie  odpowiednich  decyzji, uzgodnien i pozwoleh  wymaganych  Specustawqg
i Ustawqg Prawo Budowlane oraz poniesienie optat zwigzanych z ich uzyskaniem;

Uzyskanie potwierdzenia ostatecznosci wszystkich decyzji administracyjnych;

Dokonanie wszelkich poprawek i uzupetnien dokumentacji projektowej, ktére zostang ujawnione przez
organy administracji publicznej w toku postepowan administracyjnych, w tym réwniez na etapie
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i
pozwoleniu na budowe dla inwestycji;

Opisanie w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci parametréw technicznych oraz funkcjonalnych
przyjetych rozwigzah materiatowych, wybranej technologi, urzgdzen
i wyposazenia w sposdb  nie utrudnicjgcy  uczciwej  konkurencji, z  zastrzezeniem,
ze w opisie dokumentacji Wykonawca nie moze uzywac nazw, znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg opisywanego przedmiotu lub nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen;

Przekazanie Zamawiajgcemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokumentacji projektowe;j
odrebnie dla SR i SP, nastepujgcych dokumentow:

1) projektu budowlanego w 2 egz. w wersji papierowej,

2) projektu wykonawczego w 2 egz. w wersji papierowej,

3) przedmiaru robdt w 2 egz. w wersji papierowe;,

4) kosztorysu inwestorskiego w 2 egz. w wersji papierowej,

5) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w2  egz.
W wersji papierowej,

6) ZIK w aktualnym poziomie cen w 2 egz. w wersji papierowej,

7) raporty z inwentaryzacji stanu dziatek w wersji papierowejw 2 egz.,

8) projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
STWIORB, ZZK, raporty z inwentaryzaciji stanu dziatek w wersji elekironicznej zgodnie z szablonem,
stfanowigcym Zat. nr 17 do WT,

9) uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK wg poziomu cen, obowigzujgcego na dzieh
uzyskania ostatecznosdci decyzji pozwolenia na budowe, — po 2 egz. (w wersji papierowej i
elekfronicznej zgodnie z szablonem stanowigcym Zat. nr 17 do WT),

i. jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i ZZK po przekazaniu dokumentaciji
projektowej jezeli bedzie potrzebna,

10) w osobnej teczce nizej wymienionych dokumentdw:

i. oryginatu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz z ostateczng decyzjq,

ii. oryginatu pozwolenia na budowe oraz innych decyzji administracyjnych,
o ile bedg wymagane.

11) Dokumentacje projektowq w czesci kosztowej sporzqdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, w tym m.in.:

i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021.2458),

i. Ustawqg Prawo zamdwieh publicznych w zakresie wymogdw wynikajgcych z art. 29 ust. 3
i art. 30 ust. 4), w formie umozliwiajgcej przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy
budowy przytgczenia i urzadzeh towarzyszgcych w drodze przetargu publicznego.

Wykonawca ma obowigzek wystgpienia w Imieniu Inwestora, gdy zajdzie konieczno$¢ wynikajgca z Art.
19a Specustawy.

Szczegbtowe wymagania techniczne okresla zatgcznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia — Warunki
Techniczne dla zadania.

Wszystkie sktadowe projektu zostang uzgodniony oraz pisemnie zaakceptowane przez PSG sp. z 0.0.
Prace projektowe zostang zakohczone w ciggu 18 miesiecy od terminu rozpoczecia realizacji Umowy



Iv.

Obowiqzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwiqzanych

z redlizacjq zadania.

1.

2.

0

10.
11.

. Wykonawca przeSle do Oddziatowej Dyspozycii

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zatgczniku nr 1.6 do
OPZ.
Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(Zamawidjgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcdw Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na sfronie internetowe;j: https://www.gaz-system.pl/pl/dlo-
dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz
zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do
OPZ. Przed rozpoczeciem redlizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do
Procedury oswiadczajqc, ze zapoznat sie z jej tresciq i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas
realizacji umowy na rzecz Zamawiajgcego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatqcznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenhstwa stanowigcego Zatqcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego sie na stronie
infernetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowieh (w tym
przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczeh administracyjnych
oraz warunkdw technicznych niezbednych do wykonania robdt budowlanych objetych Umowg
wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administraciji oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow
infrastruktury technicznej, jakie okazq sie konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwiqzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na czasowe
zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacii ruchu zastepczego, oile
zajdzie taka konieczno$¢), prawo przejozdu, zezwolenie na przejozd pojozdu o masie wiekszej niz
przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania standarddw,
kodeksdw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji obowigzujacych
U Zamawigjgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy,
wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.
Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie pethomocnictw.

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujgcg w stosunku do prac readlizowanych przez
podwykonawcow.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesie jej koszt.
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zgode na wejécie na teren nieruchomosci do wtasciciela lub
uzytkownika wieczystego zgodnie z Ustawq z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 551).

Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy w wersji papierowej.

Pisemne powiadomienie wtasciwych organdw o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzh. zm.).

. Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.  Oddziat

w Swierklanach z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie bezptatnego nadzoru
branzowego dla wszelkich prowadzonych prac.

. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robdt

w ferminie zgodnym z ,Procedurg organizacji prac przy eksploatacji urzadzen przesytowych”
(zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatqceznik nr 1.10 do
OP1Z) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, joko warunek rozpoczecia
robét.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktére nalezy poniesc

celem uzyskania odpowiednich dokumentdw m.in. decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen

itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacii ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznose.

. Wykonawca sporzgdzi przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz koordynowania prac
zgodnie z ww. planem.

Gozu w Swierklanach harmonogram prac
montazowych i przytgczeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

. Wykonawca przeprowadzi prace wtgczeniowe zgodnie z dokumentacjqg projektowq z zachowaniem

dostaw do odbiorcow.
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. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osdb posiadajgcych wazne

uprawnienia oraz umiejetnoéci do wykonywania izolacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z  wykonawcg nadzoru inwestorskiego /

archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzqgdzeh i instalacji, wchodzgcych

w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawidjgcego oraz z udziatem przedstawicieli
Dostawcdw urzgdzen (o ile Zamawiagjgcy wskaze konieczno$é obecnosci przedstawiciela Dostawcy),
zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP) u Zamawiajgcego oraz
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacije Techniczno-Ruchowqg w jezyku polskim.
Wykonawca zredlizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscig. W przypadku nieuzasadnionego
upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w szczegdlinosci wynikajgcego z braku
odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy
pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz frwate oznakowanie armatury i urzgdzen
zlokalizowanych na obiekcie, a takze wykonana i umiesci w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
tablice: informacyjng (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z wzorem
zamawiajgcego stanowigcego Zatgcznik nr 1.5 do OPZ.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Standardem bezpieczehstwa prac
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania stanowiq Zatgcznik nr 1.8 do
OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentaciji fotograficznej wykonywanych prac
(ze szczegdinym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciv). Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektédw stanowi¢ majg fragment dokumentacii odbiorowe;.
Wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowq) zgodng z wymogami Procedury
P.02.0.03 ,,Odbid¢r zadah remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej" (zatgczonej do
Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatqcznik nr 1.10 do OPZ).
Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewdw z pasa montazowego po wczesniejszym uzyskaniu
stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw. llosci drzew i krzewdw do wyciecia
powinny zosta¢ szczegdtowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaze
protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi / zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci,
na ktdérej prowadzona zostata wycinka, jezeli bedzie to wymagane.

Wycinka drzew i krzewobw powinna zostac szczegdtowo udokumentowana
w formie protokotu w odniesieniu do kazdej dziatki ewidencyjnej odrebnie ze wskazaniem:

1) lokalizacji dziatki, z ktérej usuwane bedqg drzewa i/lub krzewy

2) witasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego terenu,

3) podstawy (zgody) na usuniecie drzew i/lub krzewdw

4) ilodcii gatunkdw usunietych drzew i/lub krzewdw

5) potwierdzenie przekazania pozyskanego drewna i/lub karpiny zgodnie z zasadami podanymi
powyzej.

6) Uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew (jezeli zajdzie taka konieczno$é), przeprowadzenie
wycinki drzew, krzewdw w zakresie niezbednym do redlizacji zadania wg dokumentacii
projektowej. Poniesienie kosztdw zwigzanych z zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewdw
W porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci w nastepujgcy sposdb:

i. Wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakdéw

i. Wykonawca w uzgodnieniu z wtascicielem nieruchomosci przekaze mu pozyskane drewno,
sktadujgc je w stosy, we wskazanym miejscu, w obrebie dziatki, na ktérej prowadzona jest
wycinka, poza obszarem pasa montazowego (wartosc wycietego i
pozostawionego/przekazanego w ten sposdb wtascicielowi dziatki drzewa, rzeczoznawca
majatkowy zaliczy na poczet pomniejszenia odszkodowania za szkody powstate w wyniku
robét budowlanych).

ii. Wykonawca poniesie koszty wywozu i utylizacji bezuzytecznych czesci drzew (korzenie,
dtuzyce, konary, gatezie) i krzewdw stanowigcych odpad.

iv. W przypadku braku zgody wtasciciela nieruchomosci na przyjecie drzewa z wycinki, ktére
przedstawia warto$¢ rynkowqg. Wykonawca obowigzany jest dokonac jego sprzedazy
najpdzniej w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz po uprzedniej wycenie
drzewa przez rzeczoznawce majagtkowego. W terminie 7 dni od daty dokonania sprzedazy
drzewa. Wykonawca przekaze w catosci srodki, uzyskane z jego sprzedazy, na rachunek
bankowy Zamawiajgcego oraz wystawi na te okolicznos¢ i przekaze Zamawiajgcemu note
uznaniowq, potwierdzajgcg sprzedaz oraz jej kwote. W razie niedostarczenia
Zamawiajgcemu w/w noty uznaniowej, najpdzniej na 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
faktury kohcowej. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy z tego tytutu kare umowng w wysokosci
odpowiadajgcej kwocie za nierozliczone (nieodsprzedane) drzewo ujetej w operacie
szacunkowym za szkody powstate w wyniku robdt budowlanych.
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Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbednym
do readlizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na potrzeby zaplecza socjalno-
technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczehstwa przebywdajgcych tam osdb od momentu przejecia
terenu budowy do momentu zakohczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w szczegdinosci wykonania
niezbednych zabezpieczen i ogrodzeh, zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp.,
ktére mogqg byé¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacii
umowy.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowaé z wyprzedzeniem 28
dniowym (bgdz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub uzgodnien) o planowanym terminie ich
rozpoczecia wtascicieli, uzytkownikdw oraz zarzgdcdw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy.
Wymobg dotyczy réwniez uzytkownikdw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie
wykonywanych robdt (plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu
uwazaé sie bedzie przedstawienie dowodu nadania. Tre$¢ powiadomienia nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym. W zawiadomieniu nalezy dodatkowo zamiesci¢ informacje o koniecznosci uczestnictwa
w sporzgdzeniu protokotu dokumentujgcego stan zagospodarowania terenu z chwili jego zajecia z
zastrzezeniem, iz brak stawiennictwa wtascicieli/zarzadcodw/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci
nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia robdt.

Tryb postepowania zZwigzany z zakohczeniem robot na nieruchomaosci wraz
z protokolarnym zwrotnym ich przekazaniem witascicielom/zarzgdcom/uzytkownikom wieczystym
nalezy zastosowac w sposdb analogiczny jw.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli nieruchomosci, a po
zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do nalezytego stanu i porzgdku
sprzed redlizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.

Wykonanie protokotéw stanu dziatki przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac i po zakohczeniu robdt.
Powyzsze protokoty powinny zostac sporzgdzone odrebnie dla kazdej dziatki wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 1 do zatgcznika nr 1.6 do OPZ. Protokdt powinien zawieraé ponadto wszystkie informacije
niezbedne do oszacowania odszkodowania za usuniecie z tych nieruchomosci lub ich czesci drzew i/lub
krzewdw wraz z podaniem ich ilosci, gatunkdw i wieku/obwodu oraz protokotem przekazania drzewa
wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi wieczystemu - zatgcznik nr 1.6 do OPZ.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej
inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie readlizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjecia),
celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczeh ze strony zarzgdcdw drdg, wtascicieli
nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania
w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku
uszkodzeh pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych zwigzek z realizowanymi
pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcey bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia o$wiadczenia
zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosdci z ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu
o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robdt
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3 dni
roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub wymagajgcych
odgazowania elementéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiagjgcym terminy, godziny
i sposdb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych przypadkach Zamawigjgcy
dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylkko w dni wolne od pracy oraz po godzinie
16 w dnirobocze.

W przypadku materiatdw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatdw i wyrobdw przewidzianych do
zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem - atesty i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie
minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tqgcznie ze wszelkimi dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdw i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy
i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania),
ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedq
zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, bedg na zgdanie Zamawiajgcego

usuniete bez wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko
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Wykonawecy i zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatéw,
na wytgczny koszt Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu Wykonawca
zredlizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem
(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz odbiordw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach z interesariuszami
zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wiascicielami lub uzytkownikami nieruchomosci, na terenie
ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne
komunikacyjne).

Pozostate wymagania i informacje

Szczegdtowy harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji przedmiotu Umowy zostanie zatwierdzony po
akceptacii ze strony przez JSW S.A.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdw tych
urzgdzen i materiatdw.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majgtku przeznaczonymi do dalszego
wykorzystania:

a) Sktadniki majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego -
Zatgcznik nr 1.7 do OPZ;

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekazadé protokolarnie Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty
i urzgdzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania.

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majgtku, nadajgcymi sie do
dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

Na terenie wykonywanych robdét moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwigjgcym prowadzenie robodt
ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca zapewni dojazd do terenu budowy z drogi publicznej, zgodnie z Projektem.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiadaé¢ metrologicznie potwierdzong sprawno$¢ urzgdzenia potwierdzong
Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrzgddw pomiarowych winno
by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.
Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiagjgcego do realizacji zamdwienia: kierownik budowy,
kierownik robdt konstrukcyjno-budowlanych, kierownik robdt elektrycznych, kierownik robdt
instalacyjnych pracownicy z uprawnieniami spawalniczymi, izolerskimi i energetycznymi.

Wykonawca zobowiqgzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw, protokotdw
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzgdcqg wdd ptyngceych, drég publicznych
i innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A.  tfresci porozumien,
okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie odpowiedzialnosci
z tytutu przejecia gwarancji dlia robdt prowadzonych w pasie drogowym (mozliwosé zawarcia osobnych
umdw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumieh jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy
uzgodnic tres¢ porozumien o ile bedg wymagane.

Dodatkowe uwagi i wymagania

1.

Zamawiajgcy zatgczyt do przedmiotowego postepowania przedmiar robdt, ktéry ma jedynie charakter
pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek wyliczy¢ cene
z uwzglednieniem kosztéw redlizacji niniejszego Zaméwienia wynikajgcych z Opisu Przedmiotu
Zamodwienia i dokumentacii projektowej oraz z warunkdw umowy.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie normy podano jedynie w celu utatwienia okreslenia parametréw
technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwiqzan i wyrobdw réwnowaznych odpowiadajgcych $cisle
parametrom technicznym zawartym w projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez
Zamawiajgcego funkcjonalnosci przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry
oferowanych materiatéw i armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi byc¢
odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.
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Wprowadzenie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji z UDT wymaga ponownego uzgodnienia.
Rurocigqg moze by¢ wykonany tylko przez zaktad uprawiony UDT do wytwarzania rurociggdéw
przesytowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego w UDT protokotu poswiadczenia
badania budowy i przeprowadzenia proby cisnienia, w przypadku gdy jest to wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany do zarejestrowania wszystkich urzgdzen podlegajgcych UDT wraz
z pokryciem kosztdw ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy Terenu budowy na wniosek Wykonawcy.
Termin przekazania zostanie ustalony przez strony dopiero po uzgodnieniu z Zamawiajgcym instrukciji
Technologicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, instrukcji technologicznych spawania, polecenia na
wykonanie prac gazoniebezpiecznych /niebezpiecznych oraz potwierdzenie zgtoszenia rozpoczecia
robdt do witasciwego Organu i dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy. Teren budowy
zostanie przekazany w terminie do 7 dni od ofrzymania pisesmnego wniosku Wykonawcy o gotowosci do
przejecia terenu budowy i spetnieniu w.w. warunkdw.
W przypadku utraty waznosci uzgodnieh i pozwoleh dotgczonych do dokumentacii, w razie wystgpienia
takiej koniecznosci, Wykonawca dokona ich aktualizacji we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej:
Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziatowe] Dyspozycji Gazu
w Swierklanach (ODG) Wykonawca jest zobowigzany do:
— przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczeciu prac readlizowanych
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600,
32 43 92 606, 605 090 258
- przekazaniu informaciji telefonicznie do ODG o definitywnym zakohczeniu prac realizowanych
W oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych
- codziennego informowania ODG o rozpoczeciu i zakohczeniu prac w danym dniu. informowania
pocztq elekfroniczng ODG z co najmniej] pieciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach
harmonogramu prac, ktére wptywajg na termin  zakonczenia prac. Adres e-mail:
td.swierklany@gaz-system.pl.
Instrukcje eksploatacji nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiagjgcego przed zgtoszeniem Kierownika Budowy
o gotowosci do przeprowadzenia do Odbioru Technicznego.

. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przed wykonaniem prac

przetgczeniowych.

. Wykonawca dokona zgtoszenia do WIOS przed planowanym terminem oddania do uzytkowania nowo

zZbudowanego obiektu budowlanego Kserokopie zgtoszenia przekaze Zamawiajgcemu.

. Wykonawca w przypadku odmowy udostepnienia terenu przez wtascicieli gruntéw pod budowe,

przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje administracyjne w egzekucji, umozliwiajgce
wykonanie robdt budowlanych na spornych dziaotkach. Wnioski wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowe:

Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z procedury

P.02.0.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesytowej oraz procedury P.02.0.03 Odbiér zadan

remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej / wymagan dotyczgcych odbioréw Projektdw

rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
Na dokumentacje Odbioru kohcowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z procedury
P.02.0.02 oraz P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej /
wymagan dotyczqgcych odbiordéw Projektdw rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacii, w
tym w szczegdlno$ci mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej (oryginat),
sporzgdzonej zgodnie z ponizszymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na przenosnych nosnikach danych sporzgdzonej zgodnie Zatgczonymi do WT
»wymaganiami dla dokumentacji Projektowe] /odbiorowej(powykonawczej) w wersji elekironicznej
Przekazywanej na etapie uzgodnienia oraz zakohczenia realizacji Umowy”

Wymagania dotyczgce dokumentacii:

13.4.1 Oryginat projektu budowlanego - umiesci¢ w odrebnej teczce bez rozszywania.

13.4.2 Operaty w wersji oryginalnej umiesci¢ w odrebnej teczce rozszyte i numerowane.

Teczki — wymagania:

13.5.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna by¢ w zakresie jednego fomu/opracowania
spieta klipsami archiwizacyjnymi w sposdb umozliwiajgcy jej przeglgdanie.

13.5.2 Opis teczki powinien zawieraé, w szczegdlnosci:

Nazwa Wyjasnienie Lokalizacja

tytut

ztozony z petnego hasta

klasyfikacyjnego z wykazu akt na srodku

teczki
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uzupetnionego o nazwe inwestyciji
/obiektu /zadania, ktérego dotyczy
dokumentacja znajdujgca sie w danej
teczce

rodzaj dokumentacii

Np.: projektowa, powykonawcza

na $rodku pod nazwqg
inwestycji/obiektu/zadania

rok zatozenia teczki

przekazanie dokumentacji
zamawiajgcemu w ostatecznej wers;ji

pod rodzajem
dokumentaciji

numer fomu

opis wg schematu:
Lp. teczki Nr tomu z dokumentaciji_ opis
tomu z dokumentaciji.

pod rokiem zatozenia
teczki

inne oznaczenia wynikajgce z
zawartych umow zwigzanych z
realizacjg danej
inwestycji/zadania (np.
oznaczenia o dofinansowaniu)

wynikajgce z zawartych umoéw
zwigzanych z redlizacjg danej
inwestycji/zadania (np. oznaczenia o
dofinansowaniu).

ponizej wczesniej
wymienionych

13.5.3 Pudta - wymagania:

Nazwa

Wyijasnienie

Lokalizacja

tytut pudta

ztozony z petnego hasta klasyfikacyjnego
z wykazu akt uzupetnionego o nazwe
inwestyciji/obiektu/zadania, ktérego
dotyczy dokumentacja znajdujgca sie w
danej teczce

na srodku

rodzaj dokumentacii

np.: projektowa, powykonawcza

na srodku pod nazwqg
inwestycji/obiektu/zadania

rok zatozenia pudta

przekazanie dokumentacji
zamawiajgcemu w ostatecznej wersji

pod rodzajem
dokumentaciji

zawarto$¢ pudta

opis teczek w pudle (numery
teczek/tomdw)

pod rokiem zatozenia
pudta

inne oznaczenia wynikajgce z
zawartych uméw zwigzanych z
realizacjg danej
inwestycji/zadania (np.
oznaczenia o dofinansowaniu)

wynikajgce z zawartych uméw
zwigzanych z realizacjq danej
inwestycji/zadania (np. oznaczenia o
dofinansowaniu).

ponizej wczesdniej
wymienionych

13.6 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji odbiorowej,
zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich redlizacji oraz zatgczyé cze$é rysunkowaq,
obrazujgcqg dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna
by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacji odbiorowe;.

14. Godziny wykonywania robdt uciazliwych: W przypadku koniecznoéci wykonania robdt ucigzliwych

akustycznie lub wymagajgcych odgazowania elementéw sieci gazowej Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego
lokalnych stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.

. Wykonawca robdt budowalnych jest zobowigzany dokonac¢ raportowania transakcji i zlecen zakupu
gazu ziemnego do Organdw Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiajgcego jezeli taki obowigzek
zaistnieje. Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego do ACER nalezy wykona¢ na 7 dni przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejgcej sieci celem zapewnienia ciggtosci
dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakohczeniu tychze prac przetgczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany wszystkie przekazane informacje do ACER dostarczy¢ réwniez do wiadomosci
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi.

Wykaz dokumentdw, ktére WRB jest zobowigzany dostarczyé do ACER w ramach raportowania:

Raportowanie ACER - raport cze$¢ A przed pracami oraz cze$é B po pracach,

Raport Kontroli Jakosci,

Raport z dostawy paliwa,

— Protokdt z wagi.

Osoba odpowiedzialna za ACER ze strony Zamawiajgcego:



Katarzyna Golczyk katarzyna.golczyk@gaz-system.pl

VI. Zatqgczniki:
Integralnymi cze$ciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia sq:

Kaminski
Maciej

Cyfrowo podpisane
przez Kaminski Maciej a: 2
Data: 17.05.2024 Adam 02100
09:01

wykaz dokumentacii projektowe;j
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej

warunki techniczne

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/
Zasady wspoétpracy z geodetq wskazanym przez
Zamawiajgcego

wzor tablic

obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci

wykaz rzeczowy i iloSciowy sktadnikéw majgtku nadajacych sie
do dalszego wykorzystania,

Standard bezpieczenstwa
Broszura Informacyjna BHP
Wykaz regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego

Wytyczne komunikacyjne

wstawi¢ X w odpowiednim polu

+48 607 630 024

Zatgcznik nr 1.1
Zatgcznik nr 1.2

Zatgcznik nr 1.3

Zatgcznik nr 1.4

Zatgcznik nr 1.5
Zatgcznik nr 1.6
Zatgcznik nr 1.7
Zatgcznik nr 1.8
Zatgcznik nr 1.9
Zatgcznik nr 1.10

Zatgcznik nr1.11

Szweda Elektronicznie podpisany

przez Szweda Adam

Data: 2024.05.17 10:51:29
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