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UMOWA 

nr …………………. 

 

 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych dla zadania 

„Przebudowa gazociągu DN800 Świnoujście-Szczecin” 

 

 (zwana w dalszej części „Umową”) 

 

zawarta w dniu złożenia ostatniego z podpisów pomiędzy: 

 

Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitał zakładowy  

6 377 190 842 PLN, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………….. - ……………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. - ……………………………………….. 

zwana w dalszej części „Zamawiającym”  

a 

…………………. z siedzibą ………………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS ……………., NIP ……………, REGON ……………….., kapitał zakładowy  ……………… 

PLN, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………….. - ……………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. - ……………………………………….. 

zwana w dalszej części „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”. 
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ARTYKUŁ 1. DEFINICJE  
  

Data Zakończenia, Termin 

realizacji Inwestycji 

data podpisania przez obie Strony protokołu Odbioru Końcowego 

z wynikiem pozytywnym (przez wynik pozytywnym rozumie się 

podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez uwag lub wad 

limitujących);  

 

Dokumentacja Budowy dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy Prawo 

Budowalne oraz Dokumentacja Projektowa, Dokumenty 

Odbiorowe, Dokumentacja Powykonawcza; 

 

Dokumentacja 

Powykonawcza 

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstępstwami lub 

zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiające 

rzeczywisty sposób wykonania Robót; 

 

Dokumentacja Projektowa Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja 

techniczna Materiałów i Urządzeń, dokumentacja i uzgodnienia 

(sprawozdania) z UDT, jak również wszelkie obliczenia, rysunki, 

projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i 

inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze 

technicznym wykonane przez Wykonawcę; 

 

Dokumentacja Przetargowa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

wszelkie dokumenty wytworzone w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Dokumentacja Przetargowa obejmuje w 

szczególności Program Funkcjonalno-Użytkowy z elementami 

Projektu Wstępnego,  decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzję lokalizacyjną oraz Procedurę 

odbiorową SESP P.02.O.03. Dokumentacja Przetargowa stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy; 

 

Dokumenty Odbiorowe dokumenty potwierdzające wykonanie Inwestycji zgodnie  

z Umową, w szczególności: 

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgłoszeniu 

Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego,  

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia 

na Budowę oraz przepisami,  

c) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 
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d) certyfikaty materiałowe na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, atesty i dopuszczenia, 

dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), 

e) protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,  

w szczególności protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń itp., 

f) protokół z nagazowania lub rozruchu technologicznego, 

g) protokoły Odbiorów Dostaw Wykonawcy, Odbiorów Dostaw 

Inwestorskich, Odbiorów Przejściowych, Odbiorów 

Częściowych, Odbioru Technicznego, Odbioru 

Eksploatacyjnego, Odbioru Końcowego, Odbioru 

Ostatecznego (Pogwarancyjnego),  

h) podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty 

obejmujące gwarancje udzielone przez producentów  

w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych  

w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawców, sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym na język polski,  

i) dokumenty potwierdzające zgodność wykonania Robót  

z PZJ, SESP i obowiązującym prawem, 

j) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy 

lub o dostarczenie których zwróciły się właściwe organy; 

 

Dostawy Inwestorskie 

 

rury stalowe zakupione przez Zamawiającego i przekazane 

Wykonawcy w celu realizacji Inwestycji; 

 

Harmonogram bazowy zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram realizacji 

Inwestycji, przygotowany przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi 

stanowiącymi Załącznik nr 4B do Umowy w oparciu o wzór, który 

stanowi Załącznik nr 4A do Umowy; 

 

Harmonogram harmonogram bieżącej realizacji Inwestycji na potrzeby kontroli 

przebiegu Inwestycji i sprawozdawczości, przygotowany i 

aktualizowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową i OPZ; 

 

Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego   

Pracownik/cy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, pełniący 

nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach 

Inwestycji. 

 

Inwestycja  Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano 

montażowych oraz wszystkich niezbędnych prac i czynności  

realizacji dla zadania „Przebudowa gazociągu DN800 Świnoujście-

Szczecin” na nieruchomościach określonych w Dokumentacji 

Przetargowej. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie przebudowy odcinka gazociągu 
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DN800 relacji Świnoujście-Szczecin oraz wszelkich innych Robót, na 

podstawie Umowy oraz Pozwolenia na Budowę lub innych 

wymaganych decyzji, które są konieczne do uzyskania, Pozwolenia 

na Użytkowanie, a także dostawę wszystkich Materiałów, Urządzeń 

i wykonanie wszystkich usług określonych w Dokumentacji 

Przetargowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji Pozwolenia na 

budowę oraz Pozwolenia na Użytkowanie. 

 

Kamień Milowy oznacza każde zdarzenie lub czynność wskazaną w Planie Zasad 

Płatności jako „Kamień Milowy”; 

 

KC 

 

ustawa Kodeks cywilny; 

 

KSP 

 

Krajowy System Przesyłowy  

 

Kierownik Projektu 

Wykonawcy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu reprezentowania 

Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy; 

 

Kierownik Projektu 

Zamawiającego 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego w celu reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy; 

 

Komisja Odbiorowa komisja odbiorowa w rozumieniu Procedury SESP P.02.O.03 Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, 

stanowiącej Załącznik nr 4.2 do OPZ, powołana do 

przeprowadzenia odbiorów. W skład Komisji Odbiorowej wchodzić 

będą osoby wskazane w w/w Procedurze SESP P.02.O.03;  

 

Konsorcjum Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o 

podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy; 

 

Materiały fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 18 miesięcy 

przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieużywane materiały, 

elementy budowlane, wykończeniowe, surowce (z wyłączeniem 

Dostaw Inwestorskich, Urządzeń i Sprzętu), które mają być 

wykorzystane przy realizacji Robót, w zakresie i standardzie 

określonym w Dokumentacji Przetargowej oraz Dokumentacji 

Projektowej, a w przypadku braku wytycznych co do standardu, w 

standardzie zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do 

których wykonania mają być zastosowane. Materiały powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oraz Polskimi 

lub Europejskimi Normami. Materiały dostarcza Wykonawca. 

 

Odbiór Częściowy odbiór części lub całości Kamienia Milowego dokonywany 

wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń z tytułu 

realizacji Inwestycji; 
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Odbiór Dostaw Inwestorskich odbiór Dostaw Inwestorskich (lub ich części) przez Wykonawcę  

z magazynów lub placów składowych wskazanych przez 

Zamawiającego  bądź na magazynach lub placach składowych 

zorganizowanych przez Wykonawcę, obejmujący dokonanie 

kontroli ilościowej i jakościowej oraz przejęcie odpowiedzialności za 

stan oraz transport Dostaw Inwestorskich przez Wykonawcę (jeżeli 

jest wymagany). Powyższe postanowienia znajdują także 

zastosowanie do materiałów niezbędnych do prawidłowego 

składowania  Dostaw Inwestorskich; 

 

Odbiór Dostaw Wykonawcy odbiór Urządzeń lub Materiałów polegający na kontroli 

certyfikatów, atestów i innych dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę jak również na ocenie stanu Urządzeń lub Materiałów 

przed ich użyciem, zakryciem lub wbudowaniem; 

 

Odbiór Eksploatacyjny  odbiór zgodnie z Procedurą SESP P.02.O.03 - Odbiór zadań 

remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, zwany w 

tej procedurze odbiorem końcowym, odbiór eksploatacyjny 

następuje po pozytywnym Rozruchu potwierdzanym protokołem 

rozruchu ; 

 

Odbiór Końcowy  odbiór dokonywany po pozytywnym Odbiorze Eksploatacyjnym i 

wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych,  

za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,  

w którym następuje wydanie Inwestycji Zamawiającemu oraz jej 

odbiór w rozumieniu KC; 

Odbiór Ostateczny 

(Pogwarancyjny) 

odbiór polegający na ocenie jakości wykonania Inwestycji po 

usunięciu Wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad, dokonany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego przed upływem terminu gwarancji 

lub rękojmi na Inwestycję (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy); 

 

Odbiór Przejściowy odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych Robót (lub ich 

części), które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią 

(robót zanikających) lub ulegają zakryciu (robót ulegających 

zakryciu). 

 

Odbiór Techniczny odbiór techniczny zgodnie z Procedurą SESP P.02.O.03 – Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej; 

 

Oferta pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 

realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacją Przetargową, złożone 

Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzącego do zawarcia Umowy; 
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OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Załączniku nr 1D do 

Umowy; 

 

Ostateczny Termin Przełączeń 

i Nagazowania 

dodatkowy termin obejmujący 3 doby gazowe, wyznaczony przez 

Zamawiającego w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy  

wykonania przełączeń i nagazowania w Terminie Przełączeń i 

Nagazowania. Termin ten będzie zgodny z postanowieniami pkt. 

13.4.9 OPZ. 

 

Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ 

 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Prawa 

Budowalnego, sporządzany przez Wykonawcę i podlegający 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

 

Plan Kontroli i Badań, PKiB sporządzany przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

harmonogram przeprowadzania badań, testów, kontroli i odbiorów 

podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego Inwestycji, 

z uwzględnieniem odniesienia do obowiązujących norm, procedur 

i innych dokumentów oraz podania kryteriów akceptacji 

poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposobu 

dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badań. Plan Kontroli 

i Badań powinien określać rodzaj zaangażowania 

zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub 

odbiory PKiB stanowi element Planu Zapewnienia Jakości ; 

 

Plan Zadań Ochrony 

Środowiska, PZOŚ 

szczegółowe zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego, obejmujące 

wyszczególnienie zadań i czynności zmierzających do ochrony 

środowiska w toku realizacji Inwestycji, przygotowany w oparciu o 

wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. PZOŚ stanowi 

element Planu Zapewnienia Jakości; 

 

Plan Zapewnienia Jakości, PZJ sporządzany przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego zbiór 

procedur i instrukcji określający zasady działania systemu 

zapewnienia jakości każdej części realizowanej Inwestycji,  

w szczególności procesu organizacji kontroli jakości. 

Plan Zapewnienia Jakości winien określać niezbędne możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne Wykonawcy konieczne do 

zrealizowania Inwestycji oraz usunięcia Wad, zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową; 

 

Plan Zasad Płatności zestawienie obejmujące nazwę i zakres Kamienia Milowego, 

wskazanie dokumentów potwierdzających wykonanie części lub 

całości Kamienia Milowego, warunki uznania zapłaty za wykonanie 
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części lub całości Kamienia Milowego, procentową wartość 

Kamienia Milowego oraz terminy realizacji części lub całości 

Kamienia Milowego;  

 

Podwykonawca podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo 

na realizację robót budowlanych, w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym; dotyczy także umów zawartych między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część 

Inwestycji; 

 

Pozwolenie na Budowę, PnB decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiającego na 

podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisów Specustawy; 

 

Pozwolenie na Użytkowanie, 

PnU 

 

 

ostateczna decyzja zezwalająca na użytkowanie Inwestycji, 

wydana przez właściwy organ, nie uzależniająca użytkowania 

Inwestycji od wykonania dodatkowych robót budowlanych lub 

spełnienia innych warunków, za które odpowiada Wykonawca; 

 

Prace projektowe opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę wraz z jego ostatecznością, o których mowa 

w Artykule 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Umowy, w oparciu o Dokumentację 

Przetargową; 

 

Prawo Budowlane, PrBud ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz. 418 z późn. zm.) oraz przepisy techniczno-budowlane wydane 

na podstawie tej ustawy; 

 

Program Naprawczy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień w realizacji Inwestycji, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych 

etapów Inwestycji, których termin wykonania już upłynął,  

a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja 

sposobu wykonywania Inwestycji poprzez zwiększenie 

zaangażowania Sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie 

terminów realizacji poszczególnych etapów Inwestycji, 

przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie; 
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Pogram Funkcjonalno-

Użytkowy z elementami 

Projektu Wstępnego, PFU 

 

opracowanie służące do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych zawarty w Załączniku  

nr 1 do Umowy. Stosując PFU należy uwzględnić zmiany 

wynikających z postanowień w OPZ; 

 

Projekt Budowlany projekt budowlany Inwestycji sporządzony przez Wykonawcę, i 

zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę oraz przez Zamawiającego; 

 

Projekt Wykonawczy projekt wykonawczy Inwestycji sporządzony przez Wykonawcę i 

zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe, techniczne i 

technologiczne odnośnie Robót; 

 

Protokół Konieczności dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Inwestycji, sporządzany w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania robót dodatkowych. Wskazanie robót w Protokole 

Konieczności nie oznacza uznania ich przez Zamawiającego jako 

robót dodatkowych ani zlecenia ich wykonania; 

 

Protokół odbioru  dokument potwierdzający odbiór wskazanych w nim Robót, 

dostaw, usług lub poszczególnych części Inwestycji; 

 

Protokół Odbioru Dostaw 

Inwestorskich 

dokument potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę kontroli 

ilościowej i jakościowej, odbiór oraz przejęcie przez Wykonawcę 

Dostaw Inwestorskich lub ich części. Począwszy od dnia Odbioru 

Dostaw Inwestorskich Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. 

Wykonawca poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Dostaw 

Inwestorskich potwierdza, że dostarczone przez Zamawiającego 

Dostawy Inwestorskie są w dobrym stanie technicznym i są 

odpowiednie do użycia w procesie realizacji Inwestycji. 

Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych dostarczonych Dostaw 

Inwestorskich. Powyższe postanowienia (w tym dotyczące przejścia 

ryzyk) znajdują także zastosowanie do materiałów niezbędnych do 

prawidłowego składowania Dostaw Inwestorskich; 

 

Rada Budowy spotkanie zwoływane przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego, mające na celu 

omówienie postępu i problemów w toku realizacji Robót; 

 

Raport miesięczny 

 

dokument, którego zakres wyznacza OPZ, opracowany przez 

Wykonawcę, podlegający akceptacji Zamawiającego. Wzór 

raportu miesięcznego stanowi Załącznik nr 3A do Umowy; 

 

Raporty 

 

wszelkie raporty, które Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i 

przekazać Zamawiającemu zgodnie z Umową i OPZ; 
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Roboty wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-

montażowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, usługi, nadzór 

autorski, czynności koordynacyjne, czynności rozruchowe  

a także wszelkie inne czynności faktyczne lub prawne konieczne do 

należytego wykonania Inwestycji (dotyczy etapu robót 

budowlanych) i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie lub usunięcia 

Wad, (choćby nie były wyraźnie w Umowie wymienione, a które 

Wykonawca jako profesjonalista powinien był przewidzieć, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności), w 

standardzie określonym w Dokumentacji Przetargowej i 

Dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem  

i rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Roboty 

realizuje Wykonawca; 

 

Roboty dodatkowe, 

Zamówienie dodatkowe 

Roboty nie objęte Umową, których wykonanie stało się niezbędne 

dla prawidłowej realizacji Inwestycji.  

Zlecenie i wykonanie Robót dodatkowych wymaga sporządzenia i 

zatwierdzenia Protokołu Konieczności  przez obie strony i zmiany 

Umowy;,  

Roboty zamienne Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne 

od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej, 

rozwiązanie lub sposób wykonania Inwestycji, których konieczność 

wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Inwestycji i których 

wykonania profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Za Roboty 

zamienne uznaje się również wszystkie takie Roboty mieszczące się 

w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego 

w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania 

Inwestycji, których potrzeba wykonania jest uzasadniona 

względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, 

funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi. Wykonanie Robót 

zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na 

Budowę, o ile będzie niezbędna, obciążają Stronę, która ponosi 

odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę zmiany: 

 

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
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Rozruch faza nagazowania, testów i prób na sieci i obiektach 

technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do 

przygotowania Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego. Rozruchu 

dokonuje Wykonawca, potwierdzeniem relacji rozruchu jest 

podpisanie przez obie strony pozytywnego Protokołu z rozruchu; 

 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

uwzględniająca udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany; 

 

Specustawa ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1222 z późn. zm.); 

 

Sprzęt wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia, nie będące 

przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące 

Wykonawcy do realizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania  

i zakończenia Robót oraz usunięcia Wad; 

 

STWiORB, WTWiO specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiąca opracowanie, zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania Robót, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych Robót; 

 

System Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej, SESP 

zbiór procedur i instrukcji regulujący czynności odbiorowe  

i eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci 

przesyłowej gazu ziemnego, stanowiące element Dokumentacji 

Przetargowej; 

 

Teren Budowy obszar, na którym są lub będą wykonywane Roboty wraz  

z obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place 

składowe i sprzętowe Wykonawcy; 

 

Termin Przełączeń i 

Nagazowania 

termin, okres wykonania przełączeń i nagazowania, który zostanie 

ustalony przez Zamawiającego do 31 lipca 2027 roku, na podstawie 

wniosku, który Wykonawca złoży Zamawiającemu najpóźniej do  

31 maja 2027 roku, w którym to wniosku Wykonawca wskaże 

dokładny proponowany termin rozpoczęcia oraz okres wykonania 

przełączeń i nagazowania obejmujący 3 (trzy) doby gazowe. 

Szczegółowe zasady zostały określone w pkt. 13.4.1 – 13.4.6 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.  

 

UDT Urząd Dozoru Technicznego; 

 

Umowa niniejsza Umowa wraz z Załącznikami; 
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Umowa o podwykonawstwo umowa której przedmiotem są realizowane przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę roboty budowlane, stanowiące część 

zakresu Inwestycji; 

 

Urządzenia wszelkiego rodzaju nowe i nieużywane aparaty, maszyny, 

urządzenia, armatura, napędy, czujniki, przetworniki, instalacje, 

obiekty, systemy itp. przewidziane do wbudowania, lub 

zainstalowania w ramach realizacji Inwestycji. Urządzenia dostarcza 

Wykonawca; 

 

Urządzenia Tymczasowe wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczególności 

polegające na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania, 

lokalnych przegłębianiach wykopów, pracach odwodnieniowych, 

pracach zabezpieczających wykop liniowy oraz pod komory 

metod bezwykopowych, pracach drogowych związanych z 

realizacją dróg dojazdowych i montażowych) lub urządzenia 

zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie 

Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane do 

usunięcia po zakończeniu Robót; 

 

Wada jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Dokumentacji Projektowej, 

Robotach, Materiałach, Urządzeniach, utworach powstałych w 

związku z wykonaniem Inwestycji (lub jakimkolwiek jej elemencie), 

powodujące niemożność używania lub korzystania z Inwestycji 

zgodnie z przeznaczeniem albo zmniejszenie wartości Inwestycji 

albo obniżenie stopnia użyteczności Inwestycji albo obniżenie 

jakości Inwestycji, usterka, brak, niedoróbka, niezgodność Robót lub 

jakiejkolwiek ich części z Umową, w szczególności wykonanie 

niezgodnie z Dokumentacją Przetargową, przepisami prawa, 

zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w 

tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub 

któregokolwiek z jego elementów; 

 

WPQR (ang. Welding Procedure Qualification Record) protokół uznania 

technologii spawania; 

 

WPS (ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna 

spawania; 

 

Wynagrodzenie kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy  

z tytułu należytego wykonania Inwestycji; 

 

Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione przez 

Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku 
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zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach 

wskazanych w Dokumentacji Przetargowej; 

 

Załącznik do Umowy dokument załączony do Umowy; 

 

 

ARTYKUŁ 2. OŚWIADCZENIA STRON  

1. Zamawiający oświadcza, iż: 

a.  w dniu ……………………. r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na 

wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego, o nr ………………….. 

prowadzonym w reżimie niepublicznym. 

b. niniejsza Umowa zawierana jest w związku z zawarciem przez Zamawiającego z Zarządem 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (dalej: ZMPSiŚ) w dniu 29.04.2025 r. 

Porozumienia o współpracy Nr 1/2025 dotyczącego koordynacji i realizacji planowanej 

przez  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. inwestycji  obejmującej budowę 

dostępu lądowego do Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie 

zewnętrznym w Świnoujściu na odcinku kolizyjnym z przebiegiem istniejącego Gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 800 relacji Świnoujście-Szczecin i wykonania koniecznej  

przebudowy ww. Gazociągu DN 800. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie. Zawarcie i wykonanie 

Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest 

Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, 

zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego lub w jakikolwiek sposób dotyczącego 

Wykonawcy. Wykonawca uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie 

Umowy, o ile takie zgody były wymagane, 

2) pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie  

z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie 

postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, nie została otwarta likwidacja 

Wykonawcy, nie został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd; nie zawarł układu z 

wierzycielami, a jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; w przypadku Konsorcjum oświadczenie dotyczy każdego 

z członków Konsorcjum, 

3) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania Umowy, oraz 

uzyskał uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektów podlegających odbiorowi UDT, 
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4) posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, 

doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze złożoną Ofertą (stanowiącą Załącznik nr 2 

do Umowy)  i postanowieniami Umowy, 

5) posiada środki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 

pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy, 

6) z należytą starannością zapoznał się z Dokumentacją Przetargową, w szczególności 

posiada pełną znajomość Przedmiotu Umowy, dokonał analizy Dokumentacji 

Przetargowej, wszelkich planów i dokumentów niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonał jego wizji lokalnej lub obchodu) oraz 

nieruchomości sąsiadujące, jak również ma pełną znajomość i wiedzę wszystkich aktualnie 

obowiązujących przepisów,  

7) dokładnie, z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy, 

ocenił wszystkie warunki wykonania Prac projektowych i Robót, w oparciu o udostępnioną 

mu Dokumentację Przetargową oraz dokonaną wizję lokalną, w szczególności robót 

budowlanych, jest świadom ich złożoności oraz uwzględnił je w zaoferowanym 

Wynagrodzeniu, 

8) z należytą starannością zapoznał się z Dokumentacją Przetargową oraz dokonał 

szczegółowej oceny Terenu Budowy i jest w pełni świadomy wszystkich wskazanych 

warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do Terenu Budowy, nieruchomości 

sąsiadujących, dostępu, mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania 

Terenu Budowy (środki transportu i komunikacja, składowanie Materiałów i Urządzeń, 

energia elektryczna, woda, instalacje Terenu Budowy, odległość od publicznych lub 

prywatnych miejsc składowania odpadów, itp.), jak również jest świadomy ograniczeń 

wynikających z funkcjonowania istniejących i prowadzonych działalności w sąsiedztwie 

Terenu Budowy oraz końcowego przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji i całego 

Terenu Budowy, 

9) zapoznał się ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami Inwestycji, 

przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi Inwestycji i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń, oraz potwierdza, że przedstawione mu dokumenty są 

wystarczające do należytego wykonania Umowy, 

10) posiada zdolności produkcyjne niezbędne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu 

Umowy przy zachowaniu najwyższych standardów jakie obowiązują przy realizacji tego 

rodzaju inwestycji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowę w ramach Konsorcjum, wszyscy członkowie 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz za zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umów o 

podwykonawstwo (powyższe dotyczy również sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo 

zawarta zostanie z Podwykonawcą chociażby przez jednego z członków Konsorcjum). 
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Członkowie Konsorcjum wyznaczają spośród siebie lidera upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich członków Konsorcjum. Lider upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania poleceń i płatności na rzecz i w imieniu wszystkich członków 

Konsorcjum. Płatność dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania 

względem Konsorcjum i wszystkich jego członków.  

4. W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

Konsorcjum, której postanowienia nie pozostają w sprzeczności z Umową i SWZ. Lider 

Konsorcjum zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

zmian w umowie Konsorcjum. 

5. Oświadczenia, gwarancje i zapewnienia określone w niniejszej Umowie jako złożone przez 

Wykonawcę złożone są w imieniu każdego podmiotu po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……………………………………… (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności zawodowych Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie 

………………………………………………… (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego 

były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania udostępniania 

zasobu przez ………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

lub do wykazania Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie osób zdolnych do wykonania Umowy, Wykonawca 

powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot Umowy/udostępni 

Wykonawcy zasoby w zakresie ………………….. (w jakim osoby zdolne do wykonania Umowy 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, 
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po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania Zamawiającemu, że 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli w trakcie wykonywania Inwestycji konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz wskaże osobę 

zastępującą przedstawi jej kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej równe kwalifikacjom  

i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu propozycje zmian, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 

możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Zamawiający akceptuje lub wskazuje przyczynę 

odmowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy propozycji zmian. 

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminów realizacji Umowy. Dokonana zmiana osób nie wymaga zmiany Umowy. 

9. W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał 

kadrowy”, nie posługują się biegle językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

udział tłumacza w spotkaniach z przedstawicielami  Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - …………….. - (nazwa podmiotu trzeciego), na 

zasoby którego w zakresie sytuacji ekonomicznej niezbędnej do wykonania Umowy, 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot Umowy/udostępni 

Wykonawcy zasoby w zakresie - ………………….. - (w jakim do wykonania Umowy podmiot 

trzeci był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu przez - ………………. - (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania Zamawiającemu, że 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci -…………. - (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie sytuacji finansowej niezbędnej do wykonania Umowy, Wykonawca 

powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot Umowy/udostępni 

Wykonawcy zasoby w zakresie – …………… - (w jakim do wykonania Umowy podmiot trzeci 
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był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu przez – nie dotyczy - (nazwa podmiotu trzeciego) 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania  Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zamawiający oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego 

lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Zamawiającego, 

3) Zamawiający uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym 

zgody właściwych organów spółki, o ile takowe były wymagane, 

4) w odniesieniu do Zamawiającego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości i nie 

zostało złożone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano 

montażowych na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

dla zadania „Przebudowa gazociągu DN800 Świnoujście-Szczecin”, zgodnie z przepisami 

prawa, niniejszą Umową, załącznikami do Umowy i Dokumentacją Przetargową, w tym 

uzyskanie Pozwolenia na budowę oraz Pozwolenia na Użytkowanie dla Inwestycji.  

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in. wykonanie następujących elementów: 

1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej, uzgodnionej Dokumentacji 

Projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym decyzji 

Pozwolenia na Budowę,  

2) uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę, 

3) wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego w 

całym okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo 

budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

3. Szczegółowy opis wymagań Przedmiotu Umowy stanowią w szczególności: 

1)  Pogram Funkcjonalno-Użytkowy z elementami Projektu Wstępnego wraz z załącznikami, 

2) Umowa i OPZ wraz z załącznikami. 



 

Strona 19 z 142   

4. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji przy dołożeniu należytej staranności 

wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu prowadzącego profesjonalną działalność 

gospodarczą, zgodnie z treścią Umowy, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

Umowie, PFU, OPZ oraz załącznikach stanowiących integralną część Umowy, a także SWZ, 

decyzjami organów administracji oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności Prawem 

budowlanym, przepisami prawa obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami, 

dobrymi praktykami inżynierskimi, uwarunkowaniami lokalnymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót dodatkowych zleconych przez 

Zamawiającego. Zlecenie wykonania Robót dodatkowych poprzedza sporządzenie  

i zatwierdzenie Protokołu Konieczności oraz dokonanie zmiany Umowy. Protokół Konieczności 

Robót dodatkowych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót dodatkowych zgodnie 

z postanowieniami ust. 8 - 15 poniżej oraz Art. 24 ust. 7 Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru przyrodniczego nad realizacją 

przedsięwzięcia, w tym nad wycinką drzew i krzewów na obszarach Państwowego 

Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe oraz Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście 

S.A. zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

nr 17/2025 wydanej dla inwestycji, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie z 

Instrukcją z dnia 04 września 2023r. w zakresie realizacji nadzoru przyrodniczego inwestycji 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., stanowiącą Załącznik nr 15 do OPZ; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zamiennych zleconych przez 

Zamawiającego. Wykonanie Robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie 

Protokołu Konieczności oraz zmiana Umowy. Protokół Konieczności Robót zamiennych winien 

dokładnie określać zakres i wycenę robót, których realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę 

robót  które będą wykonane w miejsce robót zaniechanych. Przy sporządzeniu i zatwierdzaniu 

Protokołów Konieczności dla Robót zamiennych zastosowanie mają odpowiednio ust. 8 - 15 

poniżej oraz Art. 24 ust. 7 Umowy.  

8. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę (podpisywany przez kierownika 

budowy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających jego sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

wyrazić zgodę na sporządzenie Protokołu Konieczności w innym terminie, pod warunkiem 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających sporządzenie Protokołu Konieczności oraz 

uzasadnieniu braku możliwości sporządzenia Protokołu Konieczności w podstawowym 

terminie. Podstawą wyceny Protokołu Konieczności winien być kosztorys szczegółowy 

opracowany staraniem Wykonawcy. 
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9. Podstawę sporządzenia kosztorysu dla rozliczenia Robót Dodatkowych lub Zamiennych 

stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa wprowadzanej Roboty Dodatkowej lub Zamiennej – wskazać 

odpowiednio części opracowanej dokumentacji projektowej lub w przypadku jej braku 

rysunki, szkice, opis zakresu Robót Dodatkowych lub Zamiennych lub inne dokumenty 

umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz uwarunkowań i 

dokładnej lokalizacji ich wykonania. 

2) Wymagania szczególne dotyczące robót wchodzących w skład Roboty Dodatkowej lub 

Zamiennej nie wynikające z dokumentów wyżej wymienionych. 

3) Założenia wyjściowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ - 

dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji 

projektowej oraz wymaganiach szczególnych, a mające wpływ na sposób wyliczenia 

wartości kosztorysowej. 

4) Przedmiar Robót lub Księga Obmiaru Robót - opracowanie zawierające zestawienie 

pozycji przedmiarowych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 

szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz 

wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych. Przedmiary winny dotyczyć również robót zaniechanych. Pozycja 

Przedmiaru Robót lub pozycja Księgi Obmiaru Robót winna uwzględniać minimalny zakres 

prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót. Decyzje o stopniu 

zagregowania robót na wniosek Wykonawcy podejmuje Inspektor Nadzoru 

(przedstawiciel Zamawiającego wyznaczony w Umowie). 

5) Ceny jednostkowe robót - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu 

oraz kosztów pośrednich i zysku, obliczona na jednostkę pozycji Przedmiaru Robót lub Księgi 

Obmiaru Robót. 

6) Odpowiednie dokumenty wynikające z poniższych punktów. 

10. Ustalenie wartości ryczałtowej wynagrodzenia przed rozpoczęciem wykonywania Robót 

Dodatkowych i Zamiennych. 

1) W pierwszej kolejności ustalenie wartości robót należy przeprowadzić na podstawie cen 

rynkowych. 

WRDZ(1) = Lj(1) * Cj(1) 

 

WRDZ(1) – wartość Robót Dodatkowych lub Zamiennych dla pozycji Przedmiaru Robót 

rozliczanych wg cen jednostkowych określonych na podstawie danych 

rynkowych, 

Lj(1) – liczba jednostek pozycji Przedmiaru Robót rozliczanej cenami rynkowymi, 



 

Strona 21 z 142   

Cj(1) – cena jednostkowa wskazanej roboty w pozycji Przedmiaru Robót określona na 

podstawie danych rynkowych, w tym danych z wcześniej zawartych umów lub 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. Przyjmowane będą średnie 

ceny z rozpatrywanych dokumentów. Dopuszcza się ceny jednostkowe określone 

na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, co najmniej 3 aktualnych ofert 

obejmujących zakres pozycji Przedmiaru Robót, dla robót nietypowych 

dopuszcza się mniejszą liczbę ofert, danych z zawartych wcześniej umów (umów 

podwykonawczych zawartych przez Wykonawcę lub umów z realizacji robót u 

Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat).  

2) W przypadku braku możliwości rozliczenia pozycji przedmiaru według cen rynkowych lub 

braku porozumienia pomiędzy Stronami odnośnie przyjęcia wartości ceny jednostkowej na 

podstawie danych rynkowych, należy ustalić wartość ceny jednostkowej pozycji 

przedmiaru opracowując kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. 

WRDZ(2) = Lj(2) * Cj(2) 

 

WRDZ(2) - wartość Robót Dodatkowych lub Zamiennych dla pozycji przedmiaru rozlicznych 

wg cen jednostkowych określonych na podstawie kalkulacji szczegółowej, 

Lj(2) -  liczba jednostek pozycji przedmiaru rozliczanej na podstawie kalkulacji 

szczegółowej, 

Cj(2) – cena jednostkowa pozycji przedmiaru obliczona na podstawie kalkulacji 

szczegółowej, 

Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych 

jednostkowych nakładów rzeczowych oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i 

zysku. 

Cj =∑(n x c) + Kpj + Zj 

 

Cj – cena jednostkowa pozycji przedmiaru, 

n – jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu, 

c – cena czynników produkcji robocizny, materiałów i sprzętu, 

Kpj – koszty pośrednie na jednostkę pozycji przedmiaru, 

Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę pozycji przedmiaru. 

 

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności:  

(1) analizę indywidualną, 

(2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. 

Analiza indywidualna jednostkowych nakładów rzeczowych winna być potwierdzona 

dokumentami lub wynikać z wzajemnych uzgodnień pomiędzy Stronami. 

 

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – dla ustalenia ilości nakładów czynników 

produkcji wykorzystywane będą katalogi nakładów rzeczowych KNR opracowane 
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(zaktualizowane) przez Wacetob. W przypadku braku odpowiednich pozycji dla ustalenie 

nakładów czynników produkcji należy kolejno stosować katalogi wydane przez 

Athenasoft, Orgbud-Serwis i inne firmy. 

Każdorazowo należy dokonać analizy stosowanej pozycji z katalogu oceniając jej 

przydatność w zakresie zawartych wartości czynników produkcji, względem mającej mieć 

zastosowanie technologii realizacji robót. Dokonane zmiany czynników produkcji należy w 

wyraźny sposób oznaczyć wraz z zamieszczeniem stosownego opisu wyjaśniającego 

podstawy wprowadzonych zmian. W podobny sposób należy postąpić w przypadku 

stosowania interpolacji i ekstrapolacji.  

 

Przy ustalaniu ceny czynników produkcji należy stosować średnie aktualne (na dzień 

sporządzenia kalkulacji) ceny zawarte w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji 

Budowlanej ORGBUD Serwis. 

Ceny czynników produkcji nie ujęte w publikacji zostaną określone metodą interpolacji i 

ekstrapolacji lub na podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych, 

aktualnych publikacji. Dopuszcza się ceny jednostkowe czynników produkcji określone na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, co najmniej 3 aktualnych ofert 

obejmujących zakres pozycji Przedmiaru Robót, dla robót nietypowych dopuszcza się 

mniejszą liczbę ofert, danych z zawartych wcześniej umów (umów podwykonawczych 

zawartych przez Wykonawcę lub umów z realizacji robót u Zamawiającego w okresie 

ostatnich 3 lat). Przyjmowane będą średnie ceny z zawartych wcześniej umów (nie mniej 

niż 2), powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, 

Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupów. 

 

Koszty pośrednie i zysk będzie przyjmowany zgodnie z publikowanymi stawkami w 

opracowaniu Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Budowlanych  - ORGBUD Serwis 

aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu. 

3) Dla wskazanych pozycji Przedmiaru Robót planowanych do wykonania siłami 

Podwykonawcy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia narzutu z tytułu generalnego 

Wykonawstwa w wysokości 3,5 % 

4) Wartość wynagrodzenia ryczałtowego stanowi suma wartości wyliczonych w punkcie 1) i 

punkcie 2) powyżej. 

11. Przedłożony do Zamawiającego kosztorys Robót Dodatkowych lub Zamiennych powinien: 

1) zostać każdorazowo podpisany przez Kierownika Budowy i umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy wpisanego do Umowy, 

2) zawierać załączniki jakie wynikają z powyższych zapisów oraz stanowią uzupełniające 

wyjaśnienie przyjętych danych w kosztorysie. 

12. Zamawiający, po otrzymaniu Protokołu Konieczności, w terminie kolejnych 10 dni roboczych 

skieruje Protokół Konieczności do zmiany (poprzez zgłoszenie uwag) lub odrzuci Protokół 



 

Strona 23 z 142   

Konieczności jako niezasadny lub go zaakceptuje informując o tym Wykonawcę. Po 

akceptacji Protokołu Konieczności przez Zamawiającego, Strony dołożą starań aby dokonać 

odpowiedniej zmiany Umowy, niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia 

podpisania Protokołu Konieczności przez obie Strony .  

13. W przypadku skierowania Protokołu Konieczności do zmiany, Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje się do uwag Zamawiającego i 

przekaże Protokół Konieczności ponownie do Zamawiającego.  

14. Do dalszych czynności Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie Protokołu Konieczności 

postanowienia ust. 12 – 13 powyżej stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku sporu pomiędzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robót zawartych  

w Protokole Konieczności, Strony ustalą bezsporną kwotę Robót dodatkowych i na kwotę 

bezsporną dokonają zmiany Umowy. Roszczenia Stron w zakresie spornym, zgłoszone w toku 

ustalania poziomu wyceny robót, podlegać będą rozstrzygnięciu na zasadach Art. 26 

Umowy. 

16. Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności następujące zobowiązania 

Wykonawcy:  

1) wykonanie wszystkich czynności objętych Umową i Dokumentacją Przetargową; 

2) oddanie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnej Inwestycji, wykonanej zgodnie z Umową, 

Dokumentacją Przetargową i Dokumentacją Projektową; 

3) dostawę Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji, z wyjątkiem Dostaw 

Inwestorskich. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Urządzeń  

i Materiałów na Teren Budowy oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to w 

szczególności koszty podatków, opłat celnych, transportu, zabezpieczenia, rozładunku, 

składowania, opakowania, utrzymania czystości dróg;  

4) w przypadku dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji,  

za wyjątkiem Dostaw Inwestorskich, zapewnienie posiadania świadectwa odbioru 3.2  

wg PN-EN 10204 lub równoważnej na wszystkie rury DN 500 (i o większej średnicy), armaturę 

i elementy kształtowe DN 200 (i o większej średnicy), w tym łuki fabryczne. Dla blachy 

(taśmy stalowej) i powłok ochronnych rur DN 500 (i o większej średnicy) wymagane jest 

świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub równoważnej. Dla rur poniżej DN500, armatury 

i elementów kształtowych poniżej DN200 wymagane jest świadectwo odbioru 3.1 wg PN-

EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub równoważnej albo świadectwa odbioru 3.1 

wg PN-EN 10204 (o ile obejmują elementy produktu np. oddzielnie dla blachy (taśmy 

stalowej) lub równoważnej i zewnętrznych powłok ochronnych rur;  

5) dokonanie odbioru Dostaw Inwestorskich przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub jednostki inspekcyjnej działającej na zlecenie Zamawiającego oraz obsługa armatury 

(dostarczonej w ramach Dostaw Inwestorskich) w trakcie składowania i montażu zgodnie 

z dokumentacją techniczno-ruchową; 
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6) zapewnienie bezpiecznego miejsca składowania Materiałów, Urządzeń oraz Dostaw 

Inwestorskich oraz ich gotowości na przyjęcie dostaw w terminach wymaganych w 

Załączniku nr 2 do OPZ; 

7) opracowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji UDT 

zezwalającej na eksploatację obiektów wybudowanych w ramach Inwestycji i po 

uprzednim pozyskaniu akceptacji Zamawiającego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiający 

zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi do przekazanych projektów w terminie 10 dni 

roboczych od ich doręczenia; 

8) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji (w tym uzyskanie 

Pozwolenia na Budowę, decyzji UDT zezwalającej na eksploatację obiektu sieci 

przesyłowej oraz Pozwolenia na Użytkowanie – przy czym warunkiem złożenia wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia na Użytkowanie jest uprzednia akceptacja 

Zamawiającego dla przygotowanego wniosku o wydanie ww. Pozwolenia) wraz z 

opracowaniem wszelkiej dokumentacji i operatów niezbędnych do ich uzyskania. 

Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi do przekazanych projektów w terminie 

10 dni roboczych od ich doręczenia; 

9) doprowadzenie Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajęcia oraz 

doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie  

z postanowieniami PrBud (w tym również zahumusowanie nieruchomości objętych 

pracami związanymi z  badaniami archeologicznymi) oraz wypłacenie właścicielom lub 

innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości odszkodowania za 

szkody, które powstaną na tych nieruchomościach w związku z prowadzeniem na nich 

Robót, które nie będą następstwem wykonywania Robót z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i powszechnie uznanymi normami 

współżycia społecznego, w tym także za szkody powstałe poza pasem budowlano - 

montażowym, a także na nieruchomościach nie objętych zakresem Inwestycji; 

10) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyżowań  

z infrastrukturą podziemną i nadziemną, zmian klas materiałowych, pomiarami 

powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obsługi geotechnicznej w ciągu 

całego okresu realizacji Inwestycji; 

11) zapewnienia przed  i w trakcie wykonywania robót ziemnych i realizacji robót technikami 

bezwykopowymi obecności osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VII kategorii zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 69 z późn. 

zm.). Osoba ta powinna protokolarnie dopuścić do wykonywania robót, monitorować 

wykonywane roboty i potwierdzić ich wykonanie w zakresie związanym z kwestiami 

dotyczącymi posadowienia obiektów budowlanych oraz oddziaływania prowadzonych 

robót budowlanych na infrastrukturę sąsiednią; 
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12) wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z przygotowaniem, oznakowaniem  

oraz zagospodarowaniem i zabezpieczeniem  Terenu Budowy i terenów przyległych, a w 

szczególności: wykonania ogrodzeń i dróg dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego 

i biurowego, wykonania zasilania energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia 

wody wraz z odprowadzaniem ścieków; 

13) dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, których konieczność dokonania wynika  

z Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej; 

14) wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz Załącznikiem nr 22 do Umowy; 

15) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane  

w Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej parametry i funkcje oraz 

spełniały wymagania warunkujące wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, 

16) przeszkolenia personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym  

do prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze  Eksploatacyjnym, 

17) realizacji wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, 

odbiorów i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji Inwestycji których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji 

Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, 

18) w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizowania Robót w taki sposób, aby zapewnić 

niezakłóconą ciągłość funkcjonowania sieci gazowych, szczególnie w trakcie 

wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej w tym należy 

oznakować i zabezpieczyć strefę kontrolowaną istniejącego gazociągu DN 800; 

19) realizacji powierzonych obowiązków umownych przy zachowaniu współpracy z 

Zamawiającym oraz jego przedstawicielami, a także z wykonawcami działającymi na 

zlecenie ZMPSiŚ, realizującymi budowę dostępu lądowego do Głębokowodnego 

Terminala Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu na odcinku kolizyjnym z 

przebiegiem istniejącego Gazociągu wysokiego ciśnienia DN 800 relacji Świnoujście-

Szczecin. 

17. Zamawiający dopuszcza zastosowanie Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych w 

stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca jest 

obowiązany udokumentować, że oferowane przez niego Materiały, Urządzenia, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedkłada do 

Zamawiającego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiałów i Urządzeń, jako 

równoważnych. Załącznikiem do wniosku winna być pozytywna opinia projektanta. Decyzję 

w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na zastosowanie Materiałów i Urządzeń, 

jako równoważnych udziela Zamawiający, po zapoznaniu się z opinią projektanta. W 

przypadku wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przez Zamawiającego, 

Zamawiający udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie Materiałów i Urządzeń 

w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o 
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dopuszczenie do stosowania Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych, o którym mowa 

powyżej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie jest podstawą do zmiany 

Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustępu ma zastosowanie także do zmiany 

technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych (łącznie z wszelkimi robotami 

niezbędnymi do jej realizacji). 

18. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych pozostaje 

w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii wykonania Urządzeń 

Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń organizacji prac, 

wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować jakiegokolwiek ryzyka w 

postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie 

może wpływać na prawidłowość Robót. Dokonane zmiany nie wymagają zmiany Umowy i 

nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia. 

19. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której podana w Dokumentacji Projektowej lokalizacja, 

ilości lub technologia wykonania Urządzeń Tymczasowych służących zabezpieczeniu wykopu 

ulegnie zmianie. Przed dokonaniem zmiany lokalizacji, redukcji ilości lub zmiany technologii 

wykonania powyższych Urządzeń Tymczasowych Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić 

technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badań) i po uzyskaniu opinii Jednostki 

Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku 

wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przez Zamawiającego, zgody 

Zamawiającego. W przypadkach konieczności zapewnienia bezpieczeństwa istniejącej sieci 

przesyłowej (np. przy przekroczeniach i zbliżeniach do urządzeń przesyłowych gazu 

ziemnego) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na 

powyższą zmianę. 

20. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach Wynagrodzenia określonego w Art. 13 ust. 2 pkt 1, 

należy również usunięcie pni i korzeni pozostających po wycince drzew i krzewów oraz 

usunięcie podszycia z terenu pasa budowlano-montażowego.  

21. Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w zakresie ułożenia odcinka rury 

osłonowej DN1200 o długości około 16m pod drogą techniczną w technologii bezwykopowej 

(dalej: „Prawo Opcji”) zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12 OPZ.  Zamawiający jest 

upoważniony, ale nie zobowiązany, do skorzystania z Prawa Opcji poprzez złożenie 

Wykonawcy stosownego, pisemnego oświadczenia woli, nie później jednak niż w dniu 

przekazania Terenu Budowy. Z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z wyżej 

wymienionego Prawa Opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

22. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji w 

terminie wskazanym w ust. 21 powyżej. Wykonawca obowiązany będzie do wykonania 

czynności objętych Prawem Opcji w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe określone w art. 

13 ust. 2 pkt 3 Umowy. Do czynności Wykonawcy objętych Prawem Opcji zastosowanie mają 

pozostałe postanowienia Umowy. 
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ARTYKUŁ 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Inwestycji, w tym dokonanie Odbioru Końcowego z wynikiem pozytywnym 

nastąpi nie później niż w terminie do 30.11.2028 roku.  

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w Art. 3 ust 2 pkt 1) Umowy, tj. Dokumentacja Projektowa 

wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę, zostanie wykonana w terminie do 10 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

3. Nadzór autorski, o którym mowa w Art. 3 ust. 2 pkt 3) Umowy będzie wykonywany od dnia 

następującego po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w ust. 2 powyżej, do dnia 

zakończenia wykonywania robót budowlano-montażowych. 

4. Odbiór Techniczny, o którym mowa w Art. 12 ust. 6 nastąpi nie później niż w terminie 60 dni 

przed Terminem Przełączeń i Nagazowania, ustalonym zgodnie z postanowieniami 

określonymi w pkt. 13.4.6 OPZ. Na termin Odbioru Technicznego nie będą miały wpływu 

zmiany wynikające z pkt. 13.4.7 OPZ. 

5. Odbiór Eksploatacyjny, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 nastąpi nie później niż w terminie  45 dni 

od pozytywnego odbioru wszystkich prac związanych z Przełączeniem i Nagazowaniem (tj. 

podpisany przez Strony pozytywny protokół z rozruchu). 

6. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace stanowiące przedmiot Umowy w dniu zawarcia 

Umowy.  

7. Przy realizacji przedmiotu Umowy określonego w Art. 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Umowy Wykonawca 

uwzględni terminy i uwarunkowania określone w Załączniku 3B do Umowy.  

8. Wykonawca  w ramach Wynagrodzenia tak zorganizuje Prace projektowe i Roboty w tym 

wszelkie dostawy, odbiory, i wszelkie inne czynności wynikające z Umowy, jak również zapewni 

odpowiednią siłę roboczą i Sprzęt, aby terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego 

zostały dotrzymane.  

9. Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego, na 

zasadach opisanych w OPZ.  

10. Realizacja Umowy odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi w Umowie  

i  Harmonogramie bazowym.  

11. Przekazanie przez Wykonawcę aktualizacji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany 

Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiana Harmonogramu bazowego wymaga 

uprzedniej zmiany Umowy). 

12. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp prac będzie niewystarczający do dotrzymania terminu 

Odbioru Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego, lub 

2) faktyczny lub spodziewany postęp prac będzie niewystarczający do dotrzymania 

terminów ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny, 

Odbiór Eksploatacyjny i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, lub 
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3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 

Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego, lub 

4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 

ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny, Odbiór 

Eksploatacyjny i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności: 

powiadomi Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w punktach 1), 2), 3) lub 4) 

powyżej i przyczynach, z których one wynikają, a także oceni ich wpływ na termin Odbioru 

Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub sposób 

wykonania Umowy. 

W przypadku możliwości negatywnego wpływu okoliczności, o których mowa w punktach 1) 

lub 3) na termin Odbioru Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia 

tych okoliczności, Program Naprawczy opisujący szczegółowo proponowane działania oraz 

zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu Robót z 

wymaganiami Umowy, wraz z Protokołem Konieczności w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania Robót dodatkowych. W takim przypadku Wykonawca wraz z 

Programem Naprawczym przedstawi również aktualizację Harmonogramu. W przypadku 

sporu pomiędzy Stronami, co do zaistnienia okoliczności określonych w punkcie 1) lub 3), 

Zamawiający ma prawo do wydania wiążącego Wykonawcę polecenia przedstawienia 

Programu Naprawczego wraz z aktualizacją Harmonogramu. W sytuacji wydania 

Wykonawcy polecenia przedstawienia Programu Naprawczego wraz z aktualizacją 

Harmonogramu terminy określone w ust. 12-13 są liczone od dnia wydania polecenia przez 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych 

Wykonawca przedstawi ponadto Protokół Konieczności zgodnie z zapisami Art. 3 ust. 5 

Umowy. 

13. Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do Programu Naprawczego w terminie 10 dni 

roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku wniesienia uwag do Programu 

Naprawczego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania wprowadzi 

zmiany do Programu Naprawczego i ponownie przekaże Program Naprawczy do 

zatwierdzenia. Zamawiający Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w 

terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W każdym przypadku, w szczególności w 

przypadku sporu pomiędzy Stronami co do tego czy opóźnienie powstało z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający zachowuje prawo do wydania wiążącego Wykonawcę 

polecenia wdrożenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiającego.  

14. W przypadku następczego potwierdzenia, że opóźnienie nie powstało z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu udokumentowanych i 

poniesionych niezbędnych kosztów przygotowania i wdrożenia Programu Naprawczego. 
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15. W przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych w ramach Programu Naprawczego 

Wykonawca najpóźniej w terminie przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego  

przekaże Zamawiającemu Protokół Konieczności. W przeciwnym razie Wykonawca przyjmuje 

na siebie koszt i ryzyko opracowania i wdrożenia Programu Naprawczego, bez względu na 

okoliczności z których wynika konieczność jego opracowania i wdrożenia. Oznacza to 

zrzeczenie się przez Wykonawcę wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do 

Zamawiającego oraz skutkuje to po stronie Wykonawcy utratą możliwości zgłoszenia 

skutecznych roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie, na dalszym 

etapie realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 16-17 poniżej. 

16. Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki okoliczności, nie leżące po jego 

stronie, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z 

ust. 12 pkt 1-4, (w zakresie, w jakim Wykonawca opisał wpływ tych okoliczności na wykonanie 

Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 12-

13 powyżej. Jeśli Wykonawca nie dopełni warunków, o których mowa w ust. 12-13 powyżej, 

uznaje się, że Wykonawca ocenił i zdecydował, że skutki danej okoliczności nie mają wpływu 

na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a ewentualne koszty z tym związane mieszczą się 

w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca traci prawo powoływania się na 

okoliczność, mającą wpływ na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, chyba że przy 

zachowaniu należytej staranności Wykonawca o okolicznościach tych nie wiedział i nie mógł 

się dowiedzieć. 

17. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 23 ust. 1 pkt 8-9 Umowy, w przypadku potwierdzenia, że 

okoliczności, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, 

zgodnie z ust. 12 pkt 1-4,  stanowią okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od Zamawiającego 

udokumentowanych i poniesionych niezbędnych kosztów przygotowania, wdrożenia i 

realizacji Programu Naprawczego. 

18. Wszelkie koszty przygotowania, wdrożenia i realizacji Programów Naprawczych (w tym koszty 

spełnienia warunków określonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi 

kosztami dodatkowymi Robót obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 13 i 15 -17. 

19. Jeśli podjęcie działań wynikających z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po 

stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

zwrotu, chyba że wdrożenie Programu Naprawczego nastąpiło z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej zdanie ostatnie.  

20. Jeżeli pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postęp 

Robót cały czas nie będzie zgodny z Umową i Harmonogramem bazowym lub jeśli 

Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Programu Naprawczego lub też nie podejmie 

działań proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiający, bez uszczerbku dla 

innych przysługujących mu praw oraz bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 
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14 dni, będzie uprawniony do zatrudnienia innych osób lub podmiotów w celu wsparcia 

Wykonawcy lub zastępczego wykonania danych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca udzieli przy tym Zamawiającemu oraz osobom lub podmiotom zaangażowanym 

przez Zamawiającego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umożliwienia im wykonania Robót, 

które były obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie 

udokumentowane koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

ARTYKUŁ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 (chyba że Umowa wyraźnie 

wskazuje inaczej), zobowiązany jest w szczególności do: 

1) informowania Zamawiającego o stanie zaawansowania prac, stanowiących Przedmiot 

Umowy, przez przedkładanie Raportu miesięcznego, na zasadach opisanych w OPZ oraz 

zapewnienie Zamawiającemu możliwości bieżącego zapoznawania się z postępem i 

jakością Prac projektowych i Robót, 

2) przedkładanie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień lub 

dokumentów dotyczących wykonywania Przedmiotu Umowy, 

3) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji 

Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów, jak i zakresu rzeczowego oraz 

budżetu i jakości, nie później niż w ciągu 5 dni od daty powzięcia wiadomości przez 

Wykonawcę o takich zagrożeniach, a w odniesieniu do czynności nadzoru autorskiego – 

nie później niż w terminie 3 dni, w razie zaś wystąpienia opóźnień, do dokonania wszelkich 

możliwych czynności celem ich nadrobienia, 

4) uwzględniania wytycznych udzielanych przez Zamawiającego, przy czym w terminie do 

5 (pięciu) dni roboczych od dnia ich otrzymania jest zobowiązany do przedstawienia 

swoich uwag lub pytań do wytycznych, pod rygorem braku możliwości powoływania się 

na wady/nieścisłości ww. wytycznych jako przeszkód w prawidłowej realizacji Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnych wyjaśnień na pytania dotyczące 

realizacji Umowy zadane przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, w terminie do 3 

(trzech) dni roboczych, chyba że okoliczności wymagają innego terminu, 

5) opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwych organów administracji 

kompletnych wniosków oraz dokonania zgłoszeń w celu uzyskania wszelkich 

niezbędnych decyzji, postanowień, zgód, badań, opinii, zaleceń, uzgodnień, pozwoleń, 

warunków podłączenia, warunków technicznych przyłączy do infrastruktury technicznej 

oraz do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych z tym 

związanych. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym treści 

wniosków przedkładanych do właściwych organów. Wykonawca nie jest upoważniony 

do zawierania umów służebności przesyłu lub zakupu gruntów związanych z 

przedmiotem Umowy, 
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6) powstrzymania się od zatrudniania osób pozostających w stosunku pracy z 

Zamawiającym do realizacji zadań objętych Umową, 

7) uzyskania i przekazania Zamawiającemu w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od 

dnia ich pozyskania wszelkich dokumentów formalno-prawnych (decyzje, pozwolenia, 

zezwolenia, uzgodnienia itp.), których nie dostarczył Zamawiający, a które zgodnie z 

wymaganiami przepisów prawa są konieczne do realizacji Inwestycji i prowadzenia 

eksploatacji, w tym uzyska Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenia na Użytkowanie. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty, w tym opłaty administracyjne, związane z 

uzyskaniem tych dokumentów oraz zajęciem pasa drogowego, z wyłączeniem opłat z 

tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz ciekach wodnych, które pokryje 

Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy ww. dokumentów do 

celów monitorowania terminów wnoszenia opłat i jej bieżącej aktualizacji oraz 

przekazywania Zamawiającemu, 

8) pełnienie nadzoru autorskiego, na zasadach opisanych w OPZ, 

9) udział w naradach roboczych i spotkaniach dotyczących kontroli postępu Prac 

projektowych, na zasadach opisanych w OPZ,  

10)  udział w każdym posiedzeniu Rady Technicznej (RT) (na żądanie Zamawiającego) i 

posiedzeniu Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego (KOPI), zatwierdzającego 

odpowiednią część Przedmiotu Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

terminie ww. posiedzeń z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, przy czym w 

uzasadnionych przypadkach termin zawiadomienia może ulec skróceniu, 

11)  dołączenie do Dokumentacji Projektowej oraz do sporządzonych opracowań 

zamiennych lub uzupełniających pisemnych oświadczeń: 

a) projektanta, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawe budowlane, że 

dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz wolna od wad fizycznych oraz prawnych, 

b) Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, 

12) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ, PZOŚ, 

13) pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiającego dokonanie zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych, zarejestrowanie i prowadzenie dokumentacji robót 

budowlanych, 

14) zapewnienia nadzoru archeologicznego, 

15) zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, 

16) opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, 

sprawdzeń oraz innych wymaganych czynności przedrozruchowych, przeprowadzenia 

nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentację techniczno-ruchową 
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Urządzeń dostarczonych przez producentów zagranicznych należy wykonać w języku 

polskim i angielskim), 

17) opracowania pozostałej dokumentacji leżącej po stronie Wykonawcy zgodnie z 

Dokumentacją Przetargową oraz Dokumentacją Projektową, w szczególności 

procedurami SESP, w tym projektu organizacji przeprowadzenia prób ciśnieniowych, a 

także dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, jak również zapewnienie 

uzyskania przez Zamawiającego nieograniczonych w czasie i zakresie licencji 

uprawniających Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb 

Inwestycji, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby producent 

oprogramowania udzielił Zamawiającemu pełnych, niewyłącznych licencji na czas 

nieokreślony, na dowolnej ilości stanowisk u Zamawiającego na warunkach, zakresie i 

polach eksploatacji standardowo udzielanych przez producenta oprogramowania, 

18) prowadzenia Dokumentacji Budowy oraz do opracowania Dokumentacji 

Powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i 

sprawdzeń potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania i 

funkcjonowania Inwestycji. Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i 

kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem Robót oraz 

Odbiorami Przejściowymi i poddawana Odbiorom Częściowym. Dokumentacja 

Powykonawcza będzie udostępniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, 

19) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją 

Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej i 

Dokumentacji Projektowej, w tym wykonania niezbędnych przekładek lub przebudów 

instalacji lub obiektów kolidujących z Inwestycją oraz wykonania wszelkich instalacji i 

niezbędnych obiektów tymczasowych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania 

budowy,  

20) uzgodnienia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS 

uprawnień spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubości ścianek) oraz 

wykonania oceny jakości spoin zlecając wykonanie tej oceny do niezależnego 

laboratorium posiadającego akredytację lub świadectwo uznania (lub świadectwo 

podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z 

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub równoważnej) oraz dysponującego 

personelem posiadającym co najmniej II stopień uznania zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN ISO/ 9712 (lub równoważnej), 

21) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane w 

Dokumentacji Przetargowej oraz Dokumentacji Projektowej parametry i funkcje, 

22) wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu 

potwierdzenie zgodności wykonanych systemów z Dokumentacją Przetargową, oraz 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami odpowiednich przepisów i norm, a także 
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zapewnienie wszelkich niezbędnych protokołów pomiarowych do Odbioru 

Eksploatacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji PPOŻ, 

23) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów, deklaracji 

zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi 

dla Materiałów i Urządzeń użytych w trakcie realizacji Inwestycji, 

24) oznakowania i wizualizacji obiektów i instalacji zgodne z Dokumentacją Przetargową oraz  

Dokumentacją Projektową, 

25) wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania 

Inwestycji, w tym tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji 

Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien 

był przewidzieć na podstawie Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, 

szczegółowej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej, Terenu Budowy i nieruchomości 

sąsiednich, obowiązujących przepisów, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, 

przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu w pełni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycji, 

26) opracowania, i zatwierdzenia u Zamawiającego instrukcji oraz poleceń wykonania prac 

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, na co najmniej 5 dni roboczych przed 

przystąpieniem do ich wykonania, 

27) sporządzania w terminie wskazanym w Umowie Protokołów Konieczności, 

28) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzeniem na nich 

Robót w sposób nienależyty lub niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa i powszechnie uznanymi normami, 

29) współpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej  pomocy np. poprzez 

świadczenie usług geodezyjnych) z rzeczoznawcą majątkowym wybranym przez 

właściwego wojewodę lub wskazanym przez Zamawiającego w celu sporządzenia 

operatów szacunkowych, określających wysokość odszkodowania w trybie Specustawy, 

30) zapewnienie (oraz wymiana zużytych) części zapasowych, materiałów eksploatacyjnych 

oraz innych materiałów niezbędnych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu 

Inwestycji (np.: śluzę odbiorczą do tłokowania gazociągu, wkładów filtracyjnych, 

dodatkowe uszczelki zamknięć śluz, azot). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia rzeczywistej powierzchni pasa budowlano - 

montażowego i powierzchni strefy kontrolowanej / trwałego ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości w odniesieniu do granic dysponowania nieruchomościami zgodnych z 

ewidencją gruntów i budynków oraz do podania długości przecięcia gazociągu w działce. 

Obliczona i podana długość oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do 

gazociągu po wybudowaniu zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawcę prac 

geodezyjnych, na koszt Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zostać zawarte w protokole 

zdawczo-odbiorczym nieruchomości i posłużą do naliczenia i wypłaty 
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właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu odszkodowań za zajęcie pasa 

budowlano - montażowego. Odpowiednie dokumenty wynikające z treści tego punktu 

zostaną dostarczone na co najmniej 30 dni przed Odbiorem Końcowym. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wznowienia w terenie istniejących w chwili przejęcia Terenu Budowy, zastabilizowanych w 

sposób trwały, znaków punktów granicznych działek jeżeli w toku realizacji Inwestycji 

zostały one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do 

robót ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa budowlano - 

montażowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji położenia odnalezionych w terenie, 

zastabilizowanych w sposób trwały, znaków punktów granicznych, wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji 

geodezyjnej znaku jest porównanie jego położenia z danymi ujawnionymi w operacie 

ewidencji gruntów; 

2) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejących w terenie znaków osnowy geodezyjnej 

podlegających prawnej ochronie w tym urządzeń ich zabezpieczających i/lub 

sygnalizujących. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych dokona 

wywiadu terenowego w obrębie pasa budowlano - montażowego oraz geodezyjnej 

inwentaryzacji położenia ww. znaków wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej 

obrazującej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znaków jest 

porównanie ich położenia z danymi ujawnionymi w państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym.  

3) W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki takie zostaną uszkodzone lub zniszczone 

Wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. Jeżeli wznowienie znaku w 

dotychczasowej lokalizacji jest niemożliwe lub nieuzasadnione, Wykonawca jest 

zobowiązany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi. 

Jeżeli przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie 

lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie lub że zagraża on 

bezpieczeństwu życia lub mienia ma on obowiązek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1357), 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie właściwego miejscowo starostę. Niedopełnienie 

tego obowiązku będzie równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za taki znak i 

koniecznością jego wznowienia; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej 

lokalizacji, słupków znacznikowych na istniejących gazociągach, położonych w obrębie pasa 

budowlano - montażowego, jeżeli w toku realizacji Inwestycji zostały one uszkodzone lub 

zniszczone. W tym celu Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji położenia 

zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem słupków znacznikowych. Wykonawca jest 

również zobowiązany do wznowienia w terenie, położonych w obrębie pasa budowlano - 
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montażowego, słupków znacznikowych na istniejących gazociągach, które zostały zniszczone 

lub uszkodzone przez osoby trzecie przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. Celem ich 

wznowienia lokalizację wskaże Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia 

punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenie dla 

wszystkich nieruchomości, które zgodnie z wydanymi decyzjami uległy podziałowi. 

5. Wykonawca przed planowanym zajęciem terenu uzgodni niezwłocznie w drodze pisemnego 

porozumienia z zarządcami dróg publicznych, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu, a 

także poniesie koszty związane z zawarciem i wykonaniem porozumień oraz z (o ile 

uwzględniono w Dokumentacji Przetargowej, m.in. w opiniach wydanych przez zarządców 

dróg publicznych lub odpowiednie organy, w których władaniu są tereny pokryte wodami 

oraz tereny linii kolejowych) udzieleniem  gwarancji jakości na przebudowane przez 

Wykonawcę obiekty lub ich części. 

6. Zgodnie z art. 25a Specustawy w przypadku, gdy inwestycja wymaga przejścia przez grunty 

stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, stanowiące pas drogowy bądź objęte 

obszarem kolejowym, Zamawiający jest uprawniony do wykonywania przysługującego 

inwestorowi prawa do wejścia na te grunty bez opłat. W związku z powyższym, przed 

planowanym zajęciem ww. gruntów, o ile wcześniej nie dokona tego Zamawiający, 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzgodni niezwłocznie, w drodze pisemnego 

porozumienia z zarządcami dróg, linii kolejowych oraz odpowiednimi organami, w których 

władaniu są tereny pokryte wodami, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu na okres 

budowy i dalszej eksploatacji. Wszelkie ewentualne koszty związane z zawieraniem i 

wykonywaniem ww. porozumień ponosi Wykonawca, z wyjątkiem tych kosztów, których 

Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 2 Specustawy nie ponosi. W przypadku braku 

porozumienia z zarządcą/organem, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wniosku 

i wystąpienia do właściwego Wojewody w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, o której 

mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy. W przypadku gdy Zamawiający zawrze przedmiotowe 

porozumienia przed zawarciem Umowy – przekaże je do Wykonawcy z koniecznością 

stosowania. Koszty zawarcia i wykonania porozumień/decyzji Wojewody obciążają 

Wykonawcę, 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych zabezpieczeń, oznakowania w tym 

ustawienia tymczasowych ogrodzeń, które będą niezbędne dla ochrony istniejącego 

gazociągu DN 800 oraz Terenu Budowy oraz zabezpieczeń wykopu przed osobami trzecimi 

oraz – w razie konieczności – przed zwierzętami gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia 10 

grudnia  2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.  U z 2021 r. poz. 

36) w formie ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia należy wykonać w sposób widoczny dla 

osób postronnych (np. wygrodzenia, taśma ostrzegawcza) wraz z umieszczeniem 

oznakowania o prowadzeniu prac niebezpiecznych. W obszarze prowadzonych robót 

budowlano-montażowych Wykonawca zabezpieczy przez oznaczenie i/lub odpowiednio 

wygrodzenie w terenie w szczególności przebiegu istniejącego czynnego gazociągu DN800 
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oraz jego strefy kontrolowanej, w celu zabezpieczenia przed jego potencjalnym uszkodzeniem 

oraz uniemożliwieniem w nieuzgodnionych i nieprzystosowanych miejscach przejazdów, 

przechodu  nad  czynnym gazociągiem DN 800. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w 

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez 

względu na to czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót i realizacji 

Inwestycji, włącznie z wytyczeniem osi gazociągu i Terenu Budowy, pomiarami 

powykonawczymi Inwestycji i powierzchni budowy oraz zapewni obsługę geotechniczną w 

ciągu całego okresu realizacji Inwestycji. 

10. Planowane Roboty Wykonawca musi na bieżąco koordynować z Kierownikiem Projektu 

Zamawiającego. Szczegółowe zasady koordynacji określone będą w PZJ. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, udziału w komisjach i 

naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach 

Przejściowych, Odbiorach Częściowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze 

Eksploatacyjnym, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i użytkowych, 

2) zapewnienia obsługi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego w zakresie ustalenia wysokości należnych odszkodowań w uprawach 

rolnych oraz w razie takiej potrzeby również za zajęcie terenu oraz wynagrodzenia za 

szkody powstałe podczas realizacji Inwestycji poza pasem budowlano - montażowym 

zgodnym z decyzją o ustaleniu lokalizacji, 

3) dostarczenia Zamawiającemu jednego egzemplarza Dokumentacji Powykonawczej, 

sporządzonej zgodnie z wymaganiami OPZ, w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w 

wersji elektronicznej z możliwością wyszukiwania, która będzie stanowić „skan” (w tym 

rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze) dokumentacji papierowej na 

nośniku elektronicznym (w tym opisy, specyfikacje, instrukcje, dokumentacje techniczno-

ruchowe itd. w formatach programów Word lub Excel oraz rysunki i schematy programu 

AutoCad w edytowalnym formacie plików o rozszerzeniu dwg, oraz całość dokumentacji 

w formacie plików pdf), usystematyzowanej w zgodnej z dokumentacją Przetargową 

strukturze katalogów i zawierającej kompletny spis dokumentów odbiorowych z 

odnośnikami (hiperłączami) do dokumentów źródłowych zapisanych w formie 

elektronicznej, a także dostarczenia Zamawiającemu skatalogowanego zapisu digitalizacji 

radiogramów zgodnie z normą PN-EN 14096 oraz zapisów badań ultradźwiękowych TOFD 

zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 10863 oraz załącznikiem C normy PN-EN 

12732+A1 - dla gazociągu lub równoważnymi,  

4) dostarczenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni po 

Odbiorze Eksploatacyjnym pisemnej informacji o wystąpieniu lub braku wystąpienia 
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wypadków przy pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie 

wypadkowych, 

5) przestrzegania wymagań procedur SESP. 

12. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawy energii elektrycznej, wody i innych 

mediów potrzebnych do wykonywania Robót i realizacji Inwestycji. Wykonawca będzie 

koordynował poszczególne przyłączenia z uwzględnieniem wykonywania własnych Robót, a 

także zapewni wszelki niezbędny nadzór, będzie płacił wszelkie opłaty oraz wydatki niezbędne 

do prowadzenia Robót. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy pomiarowe (liczniki) w 

sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów przez odpowiedniego dostawcę. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z Planem BIOZ, 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym oraz 

sanitarnym, jak również zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy 

oraz utrzymywać Teren Budowy oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa dla tych osób. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i 

obiektów związanych z tym terenem w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt 

przeciwpożarowy.  

14. Wszystkie działania w trakcie Robót będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać 

utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub wewnętrznych oraz do gruntów zajętych pod 

wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości. 

Wszelkie koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca 

podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów 

oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z realizacją 

Inwestycji nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w wyniku 

transportu Materiałów, Urządzeń, Dostaw Inwestorskich, Sprzętu Wykonawcy lub w wyniku 

realizowanych Robót, jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o tym 

niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich uszkodzonych dróg 

lub mostów obciążą Wykonawcę. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu.  

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny i zapłaci za wzmocnienie mostów lub ulepszenie dróg na 

trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do transportu Sprzętu, Materiałów, 

Urządzeń, Dostaw Inwestorskich lub wykonania Robót. W przypadku uszkodzenia mostu lub 

drogi na trasie prowadzącej do Terenu Budowy spowodowanego transportem Wykonawcy, 

Wykonawca powinien natychmiast po powzięciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomić 

o tym Zamawiającego oraz o każdym roszczeniu osoby trzeciej z tym związanym. Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń jakie mogą być zgłaszane wobec 

Zamawiającego z powyższego tytułu.  
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16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

Inwestycji przez Wykonawcę jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zarówno 

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku 

wykonywania Inwestycji przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

18. Wykonawca dokona naprawy urządzeń drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną, gdy 

urządzenia takie były ujęte w Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej.  

19. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wydatki, 

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postępowania wynikające z przepisów prawa w 

przypadku uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz własności osób trzecich, 

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe 

podczas prowadzenia Robót.  

20. Wykonawca powinien zredukować wpływ Robót na środowisko poprzez przestrzeganie 

przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz przestrzeganie PZOŚ. Jeśli Zamawiający 

stwierdzi, że Wykonawca w trakcie wykonywania Robót naruszył obowiązujące ustalenia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przerwania Robót oraz ich wznowienia dopiero po 

zastosowaniu obowiązujących przepisów i ustalonych wymagań. 

21. W zakresie ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie postępować zgodnie z 

następującymi wytycznymi:  

1) przed rozpoczęciem wykonywania Robót Wykonawca powinien zidentyfikować wszelkie 

potencjalne zagrożenia pożarowe oraz uzgodnić z inspektorem przeciwpożarowym 

(przedstawicielem Zamawiającego) zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

2) Wykonawca ma obowiązek wykonywania zaleceń inspektora przeciwpożarowego, w 

zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpożarowej, 

3) wszelkie odpady, materiały palne oraz gruz powinny być usuwane natychmiast, zabrania 

się gromadzenia ich na Terenie Budowy,  

4) instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w widocznym 

miejscu. 

22. Materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy wykonać zgodnie z: 

a) wymaganiami właściwych przepisów, 

b) warunkami technicznymi określonymi przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i potwierdzić właściwą klauzulą, 

c) wymaganiami określonymi w Standardzie Bezpieczeństwa Technicznego nr SBT-PE-I35 

stanowiącego Załącznik nr 3 do OPZ. 

23.  Wykonawca dostarczy materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 1 

komplecie, które powinny zawierać: 

1) sprawozdanie techniczne, 

2) szkic założonej osnowy geodezyjnej, 
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3) wykazy miar, wykazy punktów osnowy realizacyjnej oraz wykazy współrzędnych załamania 

granic, 

4) szkic przeglądowy szkiców inwentaryzacyjnych, 

5) szkice polowe z pomiarów powykonawczych, 

6) mapy zasadnicze 2 egz w formie papierowej z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej, 

7) szkic przeglądowy z naniesionym podziałem na arkusze map, 

8) wykazy współrzędnych charakterystycznych punktów obiektów, 

9) protokoły wyniesienia w terenie znaków granicznych zatwierdzonych w Decyzji 

Lokalizacyjnej podziałów geodezyjnych, 

10) protokoły przyjęcia granic, 

11) protokoły przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentów do ODGiK. 

24. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz budowli, Materiałów i Urządzeń oraz określi 

jednostkową wartość tych budowli, Materiałów i Urządzeń. Wykaz zostanie dostarczony jako 

element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w 

czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji. W szczególności niniejsze dotyczy urządzeń drenarskich i 

melioracyjnych, znaków granicznych i geodezyjnych, choćby nie były oznaczone na mapach 

do celów projektowych lub nie były oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego 

związane z wymianą Materiałów w okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

26. Wykonawca: 

1) odpowiada za określenie właściwego zakresu Prac projektowych, Robót oraz wycenę 

Robót,  Materiałów i Urządzeń; 

2) ponosi koszty i ryzyko wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla PZJ (wraz z 

PKiB), PZOŚ, Planu BiOZ w terminie 45 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla ww. 

dokumentów, zostaną one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającemu w celu ich weryfikacji. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualizacji Harmonogramu, 

a także uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOŚ, Planu 

BiOZ w terminie 10 dni roboczych począwszy od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji lub 

zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego w tym Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dla ww. dokumentów. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla 

aktualizacji ww. dokumentów, zostaną one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającemu w celu ich weryfikacji. Do terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu 

niniejszego ustępu, nie wlicza się okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 
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29. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją i poniższymi wymaganiami, a 

także uwzględnienia obowiązków z nich wynikających w dokumentach jakościowych i 

przestrzegania ich w trakcie realizacji Inwestycji: 

1) Kodeks Postępowania dla Dostawców, obowiązujący u Zamawiającego, stanowiący 

Załącznik nr 7 do Umowy, 

2) SESP, 

3) Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości, która stanowi Załącznik nr 8 do 

Umowy oraz Standard bezpieczeństwa prac który stanowi Załącznik nr 8A do Umowy. 

30. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie jednostki Sprzętu posiadały na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wzory identyfikatorów 

jednostek Sprzętu i osób zaangażowanych do wykonania Robót zostaną zawarte w PZJ. 

31. Zamawiający, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, 

zastrzeżeń, udzielania upomnień oraz do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 

określonej osoby spośród personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, która: wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niekompetentny lub 

niedbały, nie stosuje się do postanowień Umowy, lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp lub przepisy ppoż. 

Wykonawca zobowiązany jest wówczas do odsunięcia takiej osoby od wykonywania Umowy 

oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastępstwo, a w przypadku, gdy jedną z tych osób 

jest osoba deklarowana przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, 

wówczas Wykonawca zastąpi taką osobę zgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie 

zmian osób wskazanych w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym pracownikom oraz 

pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych środków ochrony 

indywidualnej oraz odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, identyfikatorów imiennych dla 

każdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak również 

egzekwowania ich stosowania przez cały okres realizacji Inwestycji. Powyższe środki powinny 

spełniać wymagania BHP określone w Załączniku nr 8 do Umowy. 

33. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez osobę 

wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych 

schematów technologicznych, jak również wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej 

do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

34. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przyrodniczego z doświadczeniem w 

pracy w terenie, posiadającego wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i 

zwierząt oraz siedlisk.  
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35. Wykonawca oświadcza, że w razie konieczności podda się kontroli prowadzonej przez 

Instytucje kontrolujące w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy. W ramach kontroli 

Wykonawca udostępni wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy oraz udzieli 

wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, o które zwrócą się do niego 

Instytucje kontrolujące. Prawo do kontroli przysługuje Instytucjom kontrolującym, zarówno w 

siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w trakcie 

realizacji Umowy i po jej zakończeniu.  

36. Postanowienia ust. 35 dotyczą również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego wprowadzenia lub zapewnienia 

wprowadzenia ww. postanowień do treści umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. 

37. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w 

„Informacji o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących w 

Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 9 do 

Umowy. 

39. Obszar komunikacji kryzysowej dotyczącej projektów GAZ-SYSTEM realizowanych przez 

Wykonawców jest bezwzględnie i w całości przynależny dla służb komunikacyjnych GAZ-

SYSTEM. W sytuacji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma całkowity zakaz 

kontaktu z mediami.  

40. Obowiązki Wykonawcy w zakresie komunikacji i relacji z mediami: 

1) Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie upoważnia Wykonawcy do przekazywania i 

udzielania informacji mediom na temat inwestycji. W przypadku kontaktu ze strony mediów 

w sprawie Inwestycji, Wykonawca kieruje dziennikarza do Rzecznika Prasowego 

Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. Prowadzenie kampanii 

informacyjno-promocyjnej w mediach dotyczącej inwestycji należy do wyłącznego 

zakresu działania Zamawiającego 

2) Wszelkie wypowiedzi Wykonawcy do mediów, publikowanie informacji prasowych, zdjęć, 

postów w mediach społecznościowych przez pracowników Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców, dotyczących Przedmiotu Umowy, a w szczególności z przebiegu 

realizowanych Prac projektowych, Robót oraz spotkań z mieszkańcami i innymi 

interesariuszami wymagają zgody i opinii Zamawiającego. 

3) Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie udziela się pozwolenia na 

fotografowanie, filmowanie, szkicowanie lub nagrywanie dźwięku na terenie realizowanej 

inwestycji. 
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4) Strony mają obowiązek informować siebie nawzajem o wszelkich potrzebach 

komunikacyjnych w ramach kontaktów z właścicielami nieruchomości, społecznością 

lokalną i władzą lokalną.   

5) Wykonawca bezzwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przewidywanych i 

pojawiających się zagrożeniach (potencjalnych sytuacjach kryzysowych) wynikających z 

relacji i kontaktów z właścicielami nieruchomości, społecznością lokalną i władzami 

lokalnymi, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych.   

6) W przypadku organizowania spotkań informacyjnych z inicjatywy Zamawiającego i 

dotyczących planowanej Inwestycji, przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział w każdym 

z nich. 

7) Zamawiający wyznacza poniższe osoby do kontaktów w sprawach komunikacyjnych i 

związanych z mediami: 

a) w sprawach komunikacyjnych:  

Tomasz Majchrzak, e-mail: tomasz.majchrzak@gaz-system.pl, tel. +48 887 060 631. 

b) w sprawach związanych z mediami: 

Agnieszka Głośniewska, Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM, rzecznik@gaz-system.pl, 

agnieszka.glosniewska@gaz-system.pl, tel. +48 887 060 952. 

41. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji  

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 32 z późn 

zm. ) w tym w szczególności mając na uwadze § 31 ust. 1 ww. Rozporządzenia. 

 

ARTYKUŁ 6. TEREN BUDOWY  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i 

terenów przyległych, w tym: 

1)  zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego,  

2) wykonania dróg dojazdowych i montażowych (w tym tymczasowych), z uwzględnieniem 

pkt. 11.1.9 OPZ. 

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego, 

4) wykonania lub dostarczenia Urządzeń Tymczasowych, 

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy, 

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem ścieków, 

7) wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń (w tym tymczasowych), w tym również 

w zakresie zabezpieczenia czynnego gazociągu DN800 i jego strefy kontrolowanej w 

obszarze prowadzonych robót budowlano-montażowych, 

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taśm ostrzegawczych i temu podobnych, 

które mogą być niezbędne dla ochrony własności Zamawiającego oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie wykonywania Umowy, 

mailto:tomasz.majchrzak@gaz-system.pl
mailto:agnieszka.glosniewska@gaz-system.pl
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9) przygotowania istniejących instalacji i obiektów znajdujących się na Terenie Budowy do 

prowadzenia Robót, w szczególności związanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budową 

oraz przyłączeniem do istniejących sieci,  

10) zorganizowania i utrzymania placów składowych i magazynów, w tym na potrzeby 

składowania całości Dostaw Inwestorskich (wraz z ochroną fizyczną miejsca składowania 

Dostaw Inwestorskich),  

11) w przypadku zaistnienia konieczności składowania Dostaw Inwestorskich (lub ich części) w 

magazynach i na placach składowych innych niż zorganizowane przez Wykonawcę (np. 

z powodu opóźnienia spodziewanego terminu zawarcia Umowy Zamawiający dokona 

odbioru Dostaw Inwestorskich), wówczas Wykonawca, do końca miesiąca następującego 

po miesiącu w którym została zawarta Umowa, według własnego wyboru dokona: 

a) przejęcia Dostaw Inwestorskich i magazynów i placów składowych (dotyczy sytuacji 

gdy Zamawiający będzie najemcą), lub 

b) przejęcia Dostaw Inwestorskich i zorganizuje załadunek, transport i rozładunek do 

magazynów i placów składowych zorganizowanych przez Wykonawcę. 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim 

Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień umownych, obciąży Wykonawcę 

kosztami utrzymania i ochrony placów składowych i magazynów.  

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu Budowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w całości 

lub w częściach niezbędnych dla realizacji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości przejęcia Terenu Budowy lub jego części. Warunkiem zgłoszenia 

gotowości jest dokonanie przez Wykonawcę, m.in.: 

a.  geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu Budowy lub jego części) 

b. złożenie do organu zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, rejestracja 

dziennika budowy, 

c. dokonanie pisemnego wezwania do wydania / udostępnienia nieruchomości dotych-

czasowych właścicieli/użytkowników wieczystych objętych Inwestycją, zgodnie z 

postanowieniami Decyzji Lokalizacyjnej 

Powyższe nie narusza obowiązku terminowej realizacji Umowy przez Wykonawcę, który ma 

obowiązek zgłoszenia gotowości przejęcia Terenu Budowy oraz przejęcia Terenu Budowy, 

aby nie zagrażało to terminowej realizacji Umowy przez Wykonawcę). 

4. Od momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru  

Eksploatacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robót, Sprzętu, Materiałów, Urządzeń i 

Dostaw Inwestorskich znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód 

w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub 

życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem Robót oraz 
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zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10  grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 36).  Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Inwestycji.  

5. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne Urządzenia Tymczasowe. Wykonawca 

zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości i odpadów budowlanych z 

podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie o wywiązaniu się z tego obowiązku w ciągu 2 tygodni od 

protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 

kroki wynikające z Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, wydanych decyzji, 

zgód, zezwoleń oraz przepisów prawa w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz 

poza nim tak, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub własności osób trzecich, 

wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, wody 

gruntowej i opadowej lub innych powodów podczas prowadzenia Robót, a będących 

konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji Robót.  

6. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy i 

przekazać go właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego  lub w uzasadnionych przypadkach 

i za zgodą Kierownika Projektu Zamawiającego przed terminem Odbioru Końcowego. Po 

zakończeniu Robót Wykonawca powinien przywrócić Teren Budowy do stanu sprzed 

rozpoczęcia Robót, w szczególności usunąć z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, 

należące do niego materiały, maszyny i urządzenia oraz uporządkować Teren Budowy (wraz 

z przyległym otoczeniem). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków 

będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego 

dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do wykonania lub zlecenia wykonania 

wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody 

sądu (wykonanie zastępcze).   

7. Zaplecze budowy powinno zostać usunięte przez Wykonawcę przed terminem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy może wyrazić zgodę na zrealizowanie tego obowiązku w terminie późniejszym – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiającego. 

8. Wykonawca, w każdym czasie, umożliwi wstęp na Teren Budowy pracownikom właściwych 

organów, a w szczególności nadzoru budowlanego oraz służbom Zamawiającego, do których 

należy wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub Umowy, w tym 

kontroli sposobu wykonywania Umowy, a w szczególności wykonywanie zadań określonych 

prawem budowlanym, oraz udostępni im dane i informacje wymagane przepisami prawa. 

9. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego są uprawnieni do żądania od 

Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub 
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zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub składowania 

jakichkolwiek elementów lub materiałów na Terenie Budowy w sposób niezgodny z przepisami 

lub Umową albo w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia. 

 

ARTYKUŁ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Z wyjątkiem Dostaw Inwestorskich Wykonawca zapewni wszelkie Materiały, Urządzenia 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca dokona zamówienia Materiałów i 

Urządzeń w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową. Przed 

zamówieniem Urządzeń oraz Materiałów Wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnienia 

z Zamawiającym wniosków materiałowych wg wzorów określonych w PKiB. Zamawiający 

dopuszcza zamówienie Materiałów lub Urządzeń przed zatwierdzeniem Dokumentacji 

Projektowej pod warunkiem uzgodnienia przez Zamawiającego specyfikacji zamówieniowej 

Materiałów lub Urządzeń, w tym celu Wykonawca przedłoży również do uzgodnienia 

Zamawiającemu wszystkie wymagane rysunki branżowe, opisy, obliczenia, które pozwolą na 

wyspecyfikowanie wymaganych Materiałów i Urządzeń. 

2. Materiały i Urządzenia dostarczane przez Wykonawcę powinny: 

1) spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w PrBud oraz odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji 

Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, 

2) być nowe i nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 

określonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, a także 

wymogom nałożonym przez przepisy obowiązującego prawa,  

3) spełniać standardy techniczne określone w PFU wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do 

Umowy ) w szczególności z: 

a) wytyczne OP-DL.420.1084.2023.17 z 22 maja 2024 r. (Załącznik nr 1A do Umowy), 

b) warunki techniczne OP-DL.4122.8.2024.1 z 22 maja 2024 r. (Załącznik nr 1B do Umowy), 

c) warunki techniczne OP-DL.4131.31.2024.1 z 22 maja 2024 r. (Załącznik nr 1C do 

Umowy);  

4) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

świadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z 

Unią Europejską, 

5) być wolne od obciążeń i praw osób trzecich, 

6) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

7) być przeznaczone i nadawać się do wykorzystania w celu, do jakiego zostały 

przeznaczone, 

8) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu wykorzystania, 

wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub 

naprawy. 
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3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również 

nieodpowiadające przywołanym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce lub świadectw odbioru zgodnych z 

Dokumentacją Przetargową i Dokumentacją Projektową muszą zostać usunięte z Terenu 

Budowy przez Wykonawcę, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia Materiałów i Urządzeń nie odpowiadających 

normom jakościowym z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego 

wykonania Robót, jeżeli Materiały, Urządzenia, lub jakość wykonanych Robót nie spełniają 

wymagań Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej lub nie zapewniają 

możliwości oddania Inwestycji do użytkowania. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do 

wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do 

wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody 

sądu (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z Wynagrodzenia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na własne ryzyko transportu (w tym 

zapewnienie załadunku i rozładunku) Dostaw Inwestorskich z magazynów lub placów 

składowych wskazanych przez Zamawiającego bądź z placów składowych zorganizowanych 

przez Wykonawcę. Koszt transportu z i do placów składowych lub magazynów buforowych 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wynagrodzeniu z tytułu realizacji Umowy. Po 

zakończeniu realizacji Robót, jako warunek Odbioru Końcowego Wykonawca dokona 

protokolarnego rozliczenia Dostaw Inwestorskich a następnie dostarczy pozostałe, 

niewykorzystane elementy z Dostaw Inwestorskich do magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich 

Urządzeń, Materiałów i instalacji oraz Dostaw Inwestorskich, podlegających zgodnie z prawem 

nadzorowi UDT. Wszelkie niezbędne próby i testy Wykonawca przeprowadzi własnym 

staraniem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację zatwierdzoną przez 

UDT. W przypadku zastrzeżeń UDT co do przedmiotu Dostaw Inwestorskich, Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego i podjęcia niezbędnej 

współpracy, celem uzyskania dopuszczenia do eksploatacji Dostaw Inwestorskich. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie dopuszczenia do eksploatacji 

Dostaw Inwestorskich, jeżeli spowodowane będzie to okolicznościami leżącymi po stronie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego na wbudowanie 

w Inwestycję każdego Materiału i Urządzenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 

zgodności na Materiały i Urządzenia użyte do wykonania Umowy. Procedura zatwierdzania (w 
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tym terminy przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na zatwierdzenie) zostanie 

uregulowana szczegółowo w PZJ. 

7. Na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego Wykonawca wskaże i uzgodni z 

Zamawiającym wszystkie Materiały i Urządzenia, których zakupienie lub prefabrykacja z 

punktu widzenia realizacji Inwestycji w założonych terminach jest wymagana przed 

uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. 

8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów i Urządzeń 

określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów i Urządzeń, 

przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie 

terminów określonych Umową. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów lub Urządzeń nie odpowiada wymaganiom określonym w Dokumentacji 

Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiały lub Urządzenia do Robót dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że spełniają one wymagania określone w Dokumentacji Przetargowej 

i Dokumentacji Projektowej, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Materiałów lub Urządzeń, które nie są zgodne z Dokumentacją Przetargową i Dokumentacją 

Projektową, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 

demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami lub Urządzeniami – na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Materiały, Urządzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać badania określone w Dokumentacji 

Przetargowej lub Dokumentacji Budowy. 

14. Bieżące pomiary i badania Materiałów, Urządzeń, oraz Robót powinny być prowadzone w 

miejscu produkcji Materiałów, Urządzeń lub na Terenie Budowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w miejscu ich wyprodukowania, 

prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego o miejscu i terminie tych badań z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów, Urządzeń, 

i Robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów, 

Urządzeń przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ. 
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16. Badania Materiałów, Urządzeń mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy 

poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji i Terenem Budowy w zaakceptowanej 

przez Zamawiającego placówce badawczej. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub Dokumentacji Budowy, lub wykonania 

dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji lub Terenem Budowy 

dotyczących Materiałów, Urządzeń lub Robót, które budzą uzasadnione wątpliwości co do 

ich jakości. Koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby 

wątpliwości co do jakości Materiałów Urządzeń lub Robót okazały się nieuzasadnione, na 

podstawie zleconych przez Wykonawcę badań dodatkowych, Wykonawca ma prawo 

obciążyć kosztem tych badań Zamawiającego na zasadzie refaktury.  

 

ARTYKUŁ 8. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części 

Przedmiotu Umowy : …………………………………………………………………………………………....  

Zmiana zakresu części Przedmiotu Umowy jaką Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom nie stanowi zmiany Umowy, jednak dla swej ważności wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

wyrazi zgodę na zmianę lub poinformuje Wykonawcę o jej braku. W przypadku braku podjęcia 

czynności,  po upływie wskazanego terminu poczytuje się, że Zamawiający wyraził zgodę na 

wnioskowaną zmianę zakresu.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. Powierzenie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa. 

3. Wymagania w zakresie podwykonawstwa, na etapie Prac projektowych: 

1) W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

dacie zawarcia i zakresie rzeczowym umowy z podwykonawcą. Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania Umowy i 

usuwania ewentualnych wad. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania kopii umowy podwykonawczej zawartej w ramach 

Umowy. 

2) Wykonawca zobowiąże podwykonawcę do zachowania poufności zgodnie z 

Artykułem 27 ust. 10 Umowy oraz do stosowania Kodeksu Postępowania dla Dostawców 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

4. Wymagania w zakresie podwykonawstwa na etapie Robót: 
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1) Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części Inwestycji określonej Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będące 

przedmiotem części Inwestycji, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,   

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających podzlecanej części Inwestycji; dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 

Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o 

kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik 

do tej umowy,  

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

g) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający ma prawo bezpośredniego 

zapytania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o realizację przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności wynikających 

z Umowy o podwykonawstwo, 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraża zgodę na dokonanie cesji praw 

z Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie 

to konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
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i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

obowiązków w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie 

wskazanym w Umowie, 

j) prawem właściwym dla umowy o podwykonawstwo jest prawo polskie, a wszelkie 

spory o prawa majątkowe z umowy poddane zostaną jurysdykcji sądów polskich 

orzekających na podstawie przepisów polskich. 

k) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

l) dopuszcza się możliwość dokonywania potrąceń wierzytelności Wykonawcy z 

wierzytelnościami Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 

potrącenia są wierzytelności istniejące, wymagalne, nieprzedawnione i niesporne. 

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) dopuszczających możliwość dokonania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej, określającej warunki tego przeniesienia. 

Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez 

podawania przyczyn, 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego Wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu 

Podwykonawcy, 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zwrotu 

przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę 

dalszemu Podwykonawcy, 

d) zwiększających odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za 

wykonanie Robót,  

e) pozwalających na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie kwot zatrzymanych lub 

potrąceń z wynagrodzenia, kaucji gwarancyjnych stanowiących część 

wynagrodzenia lub innych postanowień wywołujących skutek w postaci 

przeniesienia obowiązku zapłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty Zakończenia. 

Zamawiający może dopuścić wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrąceń z wynagrodzenia 
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pod warunkiem, że w Umowie podwykonawczej strony umieszczą postanowienie, że 

wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez potrącenie z 

wynagrodzenia kwoty należnej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia w części objętej potrąceniem celem zabezpieczenia 

wygasa, zaś w jego miejsce Podwykonawcy przysługuje wobec Wykonawcy 

roszczenie o zwrot zabezpieczenia, co oznacza, że na roszczenie o zwrot 

zabezpieczenia przysługujące Podwykonawcy względem Wykonawcy nie rozciąga 

się solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za wypłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy, 

f) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru 

Eksploatacyjnego Wykonawcy, jeżeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo został 

wykonany co najmniej 60 dni przed Odbiorem  Eksploatacyjnym, 

g) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w tym waloryzacji wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem 

szczegółowego przedmiotu robót i ich wyceną (w tym wskazaniem wartości tych robót 

w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą) oraz wskazaniem części 

Dokumentacji Projektowej dotyczącej wykonania robót budowalnych, nie później niż 21 

dni przed planowaną datą jej zawarcia a w przypadku projektu umowy przedkładanego 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 

zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

4) Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo.  

5) Zamawiający zgłasza w terminie, o którym mowa w pkt. 4), odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku niespełniania 

przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w 

Umowie oraz SWZ, 

6) Dodatkowo Zamawiający może zgłosić w terminie, o którym mowa w pkt. 4), 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do 
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projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

szczególności w następujących przypadkach: 

a) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w pkt. 3), 

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w kluczowej części 

Inwestycji, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma 

być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał 

się w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 

umowy przez Podwykonawcę, 

d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót. W sytuacji, w której w przypadkach 

uzasadnionych okolicznościami Zamawiający nie zgłosi zastrzeżenia do terminu, 

wskazanego w zdaniu poprzednim, Strony w żadnym wypadku nie będą tego 

interpretować jako zmianę terminów realizacji Umowy na późniejszy niż ten wskazany 

w Umowie bądź akceptacji Zamawiającego dla zmiany terminów realizacji Umowy 

na inne niż wskazane w Umowie,  

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie Umowy, 

g) gdy projekt został sporządzony z naruszeniem postanowień dot. obowiązków w 

zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie wskazanym w 

Umowie, 

h) gdy projekt zawiera postanowienia, które nie pozwalają na ustalenie wysokości 

całkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

i) gdy projekt zawiera postanowienia, które pozwalają na rezygnację z zachowania 

formy pisemnej lub dopełnienia jakichkolwiek wymagań wynikających z niniejszej 

Umowy przy dokonywaniu zmian istotnych warunków Umowy o podwykonawstwo w 

tym w szczególności: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robót. 
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7) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony 

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. Zamawiający dokonując ponownego sprawdzenia projektu umowy 

nie jest uprawniony do zgłaszania uwag do tych części projektu umowy, do których nie 

zgłaszał uwag przy pierwszej weryfikacji. 

8) Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia , jednakże nie później niż na 14  dni przed skierowaniem 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

9) Zamawiający zgłasza, w przypadku wskazanym w pkt. 5) powyżej, a w przypadkach 

wskazanych w pkt. 6) powyżej może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach określonych jako możliwe do zgłoszenia zastrzeżeń dla 

projektu Umowy o podwykonawstwo.  

10) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy nie zgłosi do niej 

sprzeciwu w formie pisemnej.  

11) Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część Inwestycji, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

50.000 zł brutto. Z zastrzeżeniem, że w  przypadku, umów o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w takiej umowie jest dłuższy niż określony 

w ust.4 pkt. 1 lit. a) powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany w tym zakresie tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej określonej Art.23 ust. 1 pkt 15 Umowy. 

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w przypadku 

braku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy i 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zgłoszenie 

odpowiednio Wykonawcy,  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w 
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formie pisemnej do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, stanowi jednocześnie sprzeciw Zamawiającego w rozumieniu art. 

647(1) KC wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. Sprzeciw doręcza się odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy i 

dalszemu Podwykonawcy. 

13) Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad zakresem robót realizowanych 

przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w taki sposób, jak nadzoruje własne 

działania w związku z realizacją Umowy. Wszelkie opóźnienia, niezgodności lub wady 

wynikłe z wykonania części robót przez Podwykonawcę obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

14) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, stosowne pełnomocnictwa bądź inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

15) Powierzenie realizacji robót budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego 

Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

16) W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

17) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Inwestycji, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu Budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

18) Postanowienia ustępu  ust. 4 pkt. 3)-14) niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do 

zmian Umowy o podwykonawstwo. 
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5. Zawierając umowy z podwykonawcami lub innymi osobami, za pomocą których Wykonawca 

będzie wykonywał Umowę, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w takich umowach 

postanowień w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych w 

zakresie umożliwiającym należyte i pełne wywiązanie się z postanowień Umowy.   

6. Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w języku obcym. W takim przypadku 

Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierać 

polską wersję językową, tożsamą z wersją obcojęzyczną oraz klauzulę o nadrzędności polskiej 

wersji językowej dla celów wykładni jej postanowień. 

7. W stosunkach między Stronami Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej wynikać z tego tytułu. 

8. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części Przedmiotu Umowy 

upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od 

realizacji Przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy. W sytuacji opisanej powyższej 

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy samodzielnie lub powierza go z zachowaniem trybu 

określonego w Umowie innemu podwykonawcy. 

10. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w ramach realizacji 

Umowy, w tym w zakresie wykonywania obowiązków przez siebie, swoich pracowników, 

zleceniobiorców i podwykonawców. Strony przez pracownika rozumieją osobę lub osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę na mocy umowy o pracę, jak też współpracujące czy 

świadczące usługi na podstawie innych stosunków prawnych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

12. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencją kwot 

umownych, zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców , wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego, jeżeli są już znani. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania uzupełnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane związane z realizacją Umowy lub 

Umów o podwykonawstwo. Pierwszą listę umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z 

pierwszym Raportem miesięcznym.  
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13. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

planowanych Umów o podwykonawstwo, wskazując zakres prac/robót, które zostaną 

podzlecone i planowany termin ich rozpoczęcia. 

 

ARTYKUŁ 9. WSPÓŁPRACA, KOMUNIKACJA STRON I KONTROLA POSTĘPU PRAC 

1. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy Wykonawcy oraz jakość wyników w zakresie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany w ścisłej współpracy z Zamawiającym, z którym będą 

konsultowane założenia, przyjmowane na poszczególnych etapach realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

3. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

Umowy, Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji: 

1) Kierownika Projektu Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. W celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego, Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji: 

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Koordynatora): 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiającego 

uprawnień wynikających z Umowy, a dotyczących projektowania oraz realizacji Robót, w 

szczególności wydawania zaleceń, akceptowania Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców na etapie Robót, przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej 

dokumentacji dotyczącej Umowy, sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy, w tym 

akceptowania Materiałów i Urządzeń, udziału w odbiorach, w tym podpisywania protokołów 

odbioru, wykonywania praw związanych z usunięciem Wad lub usterek, informowanie o 

roszczeniach, wstrzymanie Robót, itp. 

6. Kierownik Projektu Zamawiającego nie ma jednak prawa, chyba że działa na mocy 

osobnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie przez Zamawiającego, do 

reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

1) zmiany niniejszej Umowy,  

2) dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego 

wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o 

odstąpieniu od Umowy,  

3) udzielenia zamówień lub zaciągania zobowiązań finansowych, 

4) zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub roszczeń, zwolnienia z długu, cesji praw lub 

przeniesienia obowiązków, 

5) akceptacji wniosków o płatność częściową i końcową, 

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpóźniej w terminie 

przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez 

Wykonawcę Protokół Konieczności. 
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7. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wątpliwości zwrócić się 

na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie tej wątpliwości, a Zamawiający ma obowiązek 

w terminie 3 dni roboczych udzielić wiążącej odpowiedzi w tym względzie. Wykonawca, po 

uzyskaniu odpowiedzi Zamawiającego, nie może wstrzymać lub opóźnić jakiegokolwiek 

działania powołując się na wątpliwości co do umocowania Kierownika Projektu 

Zamawiającego. Działanie takie będzie traktowane jako naruszenie Umowy z winy 

Wykonawcy. 

8. Przez cały okres, w którym powołany będzie Kierownik Projektu Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie zwracać się do niego bezpośrednio we wszystkich sprawach 

dotyczących realizacji Umowy. 

9. Zmiany osób wskazanych przez Zamawiającego w ust. 3 lub ust. 4 mogą być dokonane w 

każdej chwili, ze skutkiem od dnia otrzymania o tym pisemnego powiadomienia przez 

Wykonawcę. Zmiana osób, wskazanych w ust. 3 lub 4 nie stanowi zmiany Umowy.  

10. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

Umowy, Wykonawca wyznacza do pełnienia funkcji: 

1) Kierownika Projektu Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

11. Wykonawca wyznacza do pełnienia funkcji: 

1) Kierownika Budowy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

12. Kierownik Projektu Wykonawcy jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w celu 

składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, w tym również do złożenia  

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 11 do OPZ, koordynowania obowiązków 

nałożonych Umową oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego 

personelem oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania 

pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli i wiedzy. Kierownik Projektu Wykonawcy 

może być przez Wykonawcę odwołany lub zastąpiony inną osobą pod warunkiem 

otrzymania uprzedniej pisemnej zgody od Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji losowych 

(śmierć, długotrwała choroba) lub zakończenia współpracy z Wykonawcą (w tym z 

podmiotami powiązanymi z Wykonawcą). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu 

Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. 

13. W przypadku nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy, trwającej co najmniej 10 dni 

roboczych (etap Prac projektowych) lub 5 dni roboczych (etap Robót), Wykonawca 

zobowiązany jest wyznaczyć osobę upoważnioną do działania w jego imieniu przez czas 

nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy. Za działania i zaniechania osoby 

upoważnionej, o której mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada Wykonawca. Wykonawca 

jest zobowiązany do poinformowania (zawiadomienie) Kierownika Projektu Zamawiającego 

o terminie nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy oraz do wskazania osoby 
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upoważnionej, podając jej imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie. Zawiadomienie 

powinno zostać doręczone Kierownikowi Projektu Zamawiającego nie później niż 14 dni przed 

terminem nieobecności, a w przypadkach nagłych lub sytuacjach losowych – niezwłocznie, 

nie później niż 2 dni od dnia ich zajścia. 

14. W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robót nie 

posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

tłumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiającego z wyżej wymienionymi osobami. 

15. Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, w tym osoby określone w ust. 10 lub 

11, może być dokonana po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w Artykule 

10 ust. 4 Umowy.  

16. Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie pism, informacji, wydawanie poleceń lub zgód, będzie prowadzona w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną na podane adresy Stron: 

1) Zamawiający: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu,  

ul. Grobla 15 

61-859 Poznań 

tel. 061 854 43 10 | fax 061 854 43 12 

e-mail: kancelaria.poznan@gaz-system.pl  

2) Wykonawca: 

………………………………………… 

ul. ……………………………………….. 

……………………………. 

tel. ………………………………….,  

email: ………………………………… 

17. Korespondencja w formie pisemnej doręczana będzie bezpośrednio za potwierdzeniem 

odbioru, pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja 

może również być doręczana drogą elektroniczną (odpowiednio w formie załącznika do 

wiadomości elektronicznej, stanowiących odwzorowanie oryginału dokumentu w formie 

pisemnej), za potwierdzeniem odbioru, chyba że dla danej czynności prawnej Umowa lub 

przepisy prawa zastrzegają formę pisemną lub szczególną. W przypadku braku potwierdzenia 

przez odbiorcę otrzymania korespondencji w formie elektronicznej , nie wywołuje ona skutków 

prawnych do dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztą listem 

poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. W planie komunikacji Strony ustalą 

rodzaje zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody, dla 

których wymagana będzie wyłącznie droga pisemna. 

18. Strony zobowiązane są zwracać się bezpośrednio odpowiednio do Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących 

realizacji Inwestycji. Całość korespondencji umownej z etapu Robót (m.in. zatwierdzenia, 
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powiadomienia, pisma, informacje lub polecenia i zgody) Strony zobowiązane są 

przekazywać również Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (Koordynatorowi). W planie 

komunikacji Strony mogą zmienić sposób oraz zasady dokonywania doręczeń, o których 

mowa w ust. 16-17 oraz w niniejszym ustępie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 

19. Zamawiający zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych zlokalizowaną w 

infrastrukturze Zamawiającego. Dostęp możliwy będzie za pomocą podwójnego 

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hasłem zgodnym z polityką Zamawiającego 

oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiający przewiduje udzielenie dostępu dla 10 osób 

wskazanych przez Wykonawcę. Struktura katalogów zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

Jednocześnie Wykonawca wyznaczy spośród personelu osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona będzie 

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji. 

20. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczne. 

 

ARTYKUŁ 10. PERSONEL 

1. Wykonawca zapewni, aby osoby realizujące Inwestycję posiadały uprawnienia i/lub 

kwalifikacje i/lub doświadczenie wymagane do należytego wykonania Umowy, w tym 

wszelkie kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w następujących 

terminach: 

1) uprawnienia kadry realizującej Prace projektowe w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy, 

2) uprawnienia kadry nadzorującej i realizującej prace budowlano-montażowe w terminie 14 

dni od dnia uzyskania Pozwolenia na Budowę, 

3) oświadczenia o objęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót przez osoby 

zaakceptowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia uzyskania Pozwolenia na 

Budowę, 

4)  wykaz osób z etapu Robót wraz z odpowiednimi uprawnieniami i/lub świadectwami 

kwalifikacyjnymi itp. w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od 

dnia uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

3. W terminie 14 dni od dnia uzyskania Pozwolenia na Budowę, Wykonawca wyznaczy osoby 

odpowiedzialne za sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (z uprawnieniami 

inspektora BHP) i ochroną środowiska i przekaże Zamawiającemu: imię, nazwisko, adres e-

mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komórkowego) tych osób. 

Wyznaczenie tych osób nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 
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4. W przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących uzasadnioną koniecznością 

zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania 

zamówienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego osób posiadających uprawnienia lub 

doświadczenie zawodowe spełniające wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. 

5. Zamawiający, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać, aby Wykonawca odsunął 

niezwłocznie od prowadzenia Robót jakąkolwiek osobę, w tym kierownika budowy, która 

zdaniem Zamawiającego, narusza zasady pracy, jest niekompetentna lub nienależycie pełni 

swoje obowiązki. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić 

taką osobę inną, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacji 

Przetargowej. 

 

ARTYKUŁ 11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przystępowanie do odbiorów w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie 

oraz w załącznikach do Umowy, 

2) zapewnienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w wymaganych branżach m.in.: 

sanitarnej, konstrukcyjno - budowlanej, 

3) przekazanie Terenu Budowy, 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Inwestorskich, 

5) wypłata wynagrodzeń i odszkodowań wynikających z umów lub porozumień zawartych 

przez Zamawiającego lub decyzji administracyjnych za wyjątkiem odszkodowania za 

szkody powstałe na nieruchomościach poza Terenem Budowy w związku z realizacją 

Inwestycji lub powstałych wskutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, które pokryje Wykonawca, 

6) dostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego do napełnienia sieci oraz paliwa 

gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,  

7) dokonanie niezbędnych wyłączeń, zmian, przełączeń itp. w istniejącej sieci 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji rozruchu Inwestycji, w terminie 

podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych, 

opracowanym przez Wykonawcę, na 5 dni roboczych przed planowanymi pracami 

zgodnie z właściwą procedurą SESP, 

8) udzielenie w terminie 14 dni od dnia wpływu stosownego wniosku, osobie lub osobom 

fizycznym wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu. 

We wniosku, o udzielenie pełnomocnictwa Wykonawca wskaże każdorazowo imię 

(imiona), nazwisko oraz PESEL osoby, której ma zostać udzielone pełnomocnictwo 
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przekazując zgodę tej osoby, na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla 

potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”. W przypadku osoby posiadającej 

tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata Wykonawca może zamiast numeru PESEL 

tej osoby wskazać numer jej wpisu odpowiednio na listę radców prawnych lub 

adwokatów.  

9) wypłata w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, 

10) pokrycie opłat wynikających z umieszczenia urządzeń (o ile dotyczy) w pasach 

drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych, 

11) udostępnienia aktualnych procedur SESP, które mają zastosowanie przy realizacji 

Inwestycji, 

12) udostępnienia Wykonawcy obowiązujących u Zamawiającego regulacji dotyczących 

Przedmiotu Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie tych regulacji lub 

wprowadzenia nowych regulacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę oraz udostępni przedmiotowe 

regulacje, a Wykonawca zobowiązany jest je stosować po ich udostępnieniu przez 

Zamawiającego. Wykaz obowiązujących u Zamawiającego regulacji wewnętrznych, 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, znajduje się w OPZ. 

 

ARTYKUŁ 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do przystąpienia do 

następujących odbiorów: 

1) Odbioru Dostaw Wykonawcy, 

2) Odbioru Dostaw Inwestorskich, 

3) Odbioru Przejściowego (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

4) Odbioru Częściowego 

5) Odbioru Technicznego, 

6) Odbioru  Eksploatacyjnego, 

7) Odbioru Końcowego, 

8) Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego). 

2. Odbiór Dostaw Wykonawcy (Materiałów i Urządzeń): 

1) Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego na piśmie, z minimum 3-

dniowym wyprzedzeniem, o terminach realizowanych przez siebie dostaw Materiałów i 

Urządzeń na Teren Budowy, 
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2) Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru dostaw Materiałów i Urządzeń 

dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności dostaw z Dokumentacją 

Przetargową i Dokumentacją Projektową. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca 

potwierdza podpisaniem protokołu Odbioru Dostaw Wykonawcy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Komisji Odbioru dostaw Materiałów 

i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności dostaw 

z Dokumentacją Przetargową i Dokumentacją Projektową. 

3. Odbiór Dostaw Inwestorskich: 

1) Realizacja Dostaw Inwestorskich będzie przebiegać zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Ramowy harmonogram Dostaw Inwestorskich zawiera Dokumentacja 

Przetargowa oraz Załącznik nr 2 do OPZ. Realizacja Dostaw Inwestorskich odbywać się 

będzie w szczególności zgodnie z postanowieniami Standardów Bezpieczeństwa 

Technicznego (SBT), stanowiącymi Załącznik nr  3 do OPZ; 

2) Odbiór Dostaw Inwestorskich, których dokładny termin rozpoczęcia zostanie 

zakomunikowany Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, będzie 

możliwy po przygotowaniu przez Wykonawcę placów składowych i magazynów wraz z 

drogą dojazdową stosownie do wymagań Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Dostaw Inwestorskich, 

określonym w Załączniku nr 2 do OPZ jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego dla sposobu przygotowania magazynu lub placu składowego 

wraz z drogą dojazdową, na przyjęcie Dostaw Inwestorskich;  

3) Odbiór Dostaw Inwestorskich odbywa się pomiędzy Stronami, przy czym Protokół Odbioru 

Dostaw Inwestorskich jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzją Zamawiającego, 

przez dostawcę Dostaw Inwestorskich, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostkę 

inspekcyjną, 

4) Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca potwierdza dokonanie 

kontroli, odbioru i przejęcie odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy Dostaw 

Inwestorskich dostarczonych przez Zamawiającego. Powyższe postanowienia znajdują 

także zastosowanie do materiałów niezbędnych do prawidłowego składowania  Dostaw 

Inwestorskich.  

5) Dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich Strony potwierdzą podpisaniem protokołu 

Odbioru Dostaw Inwestorskich. 

4. Odbiór Przejściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu): 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Przejściowego wpisem do dziennika budowy i 

jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z 

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych, 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejściowego dla Robót zgłoszonych 

przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do 
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dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór Protokołem Odbioru Przejściowego oraz 

wpisem do dziennika budowy, 

3) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbiór Przejściowy nie jest konieczny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż na dzień przed 

planowanym odbiorem, 

4) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do Odbioru 

Przejściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

Robót przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Przejściowego 

dla Robót krótszego niż 2 dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

Robót oraz przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz 

skutki ewentualnego opóźnienia wynikającego z odkrycia, a także ponownego wykonania 

Robót poniesie Wykonawca, niezależnie od tego, czy dane Roboty wykonane zostały 

prawidłowo, 

5. Odbiór Częściowy: 

1) na etapie Prac projektowych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 

Odbioru Częściowego w terminie 3 dni roboczych od odpowiednio:  

a) pozytywnego zaopiniowania przez Zamawiającego realizacji danego Kamienia 

Milowego nr 1 i 2 i przekazaniu danej części Dokumentacji Projektowej w formie 

papierowej w ilości zgodnej z zapisami OPZ,  

b) uzyskania Pozwolenia na Budowę (Kamień Milowy nr 3a), 

c) uzyskania ostateczności Pozwolenia na Budowę (Kamień Milowy nr 3b),  

sporządzając pisemny Protokół Odbioru Częściowego, którego forma będzie 

przedmiotem uzgodnienia z Zamawiającym. Za datę wykonania poszczególnych 

Kamieni Milowych uznaje się datę, wskazaną w Protokole Odbioru Częściowego. 

2) na etapie Robót:  

a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o gotowości do Odbioru Częściowego w terminie nie krótszym  niż 

3 dni robocze, przekazując jednocześnie komplet dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się na dany etap 

zgodnie z Umową oraz, że Kamień Milowy (lub jego część), spełnia warunki 

dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany 

jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiście 

wykonanych i  odebranych prac, 

b) Dokonanie Odbioru Częściowego Wykonawca i Zamawiający oraz Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdzą podpisaniem Protokołu Odbioru 

Częściowego, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zawiadomienia 

o gotowości do Odbioru Częściowego z zastrzeżeniem że w przypadku wskazania 
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przez Zamawiającego dla danego Odbioru Częściowego innego terminu (nie 

dłuższego niż 7 dni roboczych) obowiązuje termin dłuższy. 

6. Odbiór Techniczny: 

1) Odbiór Techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego Kierownika Budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oświadczeniem o gotowości do 

odbioru, 

2) W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót 

zgodnie z SESP, w szczególności certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatę techniczną, instrukcje obsługi i konserwacji dla Materiałów i 

Urządzeń (dostarczanych przez Wykonawcę) oraz protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń, sprawdzeń wg aktualnych procedur SESP, itp., 

dokumentację techniczno–ruchową, a także oświadczenie o dokonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej wraz z skompletowaną i usystematyzowaną dokumentacją geodezyjną 

(szkice, rysunki, zastawienia tabelaryczne, itp. ), która powstawała na bieżąco w trakcie 

geodezyjnej obsługi Inwestycji obrazująca, że  wszystkie elementy podlegające 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostały zinwentaryzowane. Dodatkowo 

Wykonawca musi dostarczyć zaakceptowaną przez Zamawiającego elektroniczną bazę 

danych zastosowanych Materiałów i Urządzeń (rur, aparatów, maszyn, urządzeń i armatury 

itp.), która będzie umożliwiać między innymi identyfikację i lokalizację zabudowy w 

instalacjach i obiektach składających się na Inwestycję, terminy wymaganych 

przeglądów, identyfikację i wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 

rejestracje napraw, okresów gwarancji oraz w zakresie Systemów  Elektronicznej Ochrony 

Obiektu (dalej: „SEOO”).Wszystkie dokumenty dostarczone w języku obcym muszą być 

przetłumaczone na język polski, 

3) Odbiór Techniczny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący Komisji 

Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, 

4) O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale których wykonał Roboty, 

5) Przystąpienie do Odbioru Technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni  od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt 2) powyżej, 

6) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Technicznego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Technicznego niezwłocznie tj. nie później 

niż w ciągu 10  dni roboczych. Za datę dokonania Odbioru Technicznego uznaje się datę 

wskazaną w protokole Odbioru Technicznego.  
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7) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, że Inwestycja lub jej część nie 

spełnia warunków dokonania Odbioru Technicznego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad uniemożliwiających lub w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

dokonania Odbioru Technicznego podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Technicznego, sporządzając wykaz Wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin do ich 

usunięcia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienia dokumentów uwzględniając 

ich złożoność techniczną, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 5) i 6) powyżej, 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad przedmiotu 

Umowy (nielimitujących dokonania Odbioru Technicznego), Zamawiający sporządza 

wykaz nieistotnych Wad, wyznacza sposób ich usunięcia oraz termin na ich usunięcie, 

dokonuje odbioru i podpisuje Protokół Odbioru Technicznego. Po usunięciu nieistotnych 

Wad w sposób wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający w wyznaczonym terminie 

weryfikuje usunięcie nieistotnych Wad. Usunięcie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone 

notatką, która następnie będzie stanowiła załącznik do Protokołu Odbioru 

Eksploatacyjnego. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w 

Protokole Odbioru Technicznego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia nieistotnych Wad, bez uzyskania zgody 

sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia. 

7. Odbiór  Eksploatacyjny 

1) Odbiór Eksploatacyjny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

składających się na Inwestycję, uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie i po 

przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji potwierdzonego pozytywnym Protokołem z rozruchu 

, na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika Budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oświadczeniem o gotowości do odbioru, 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru  Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiając o 

nich uprzednio Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach, 

3) W celu dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet Dokumentacji Powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczególności: egzemplarz geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej tożsamej do złożonej we właściwym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoły sprawdzeń zgodnie z 

aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Użytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w ilości niezbędnej i pozwalającej na przejęcie przez 
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Zamawiającego Inwestycji do eksploatacji, rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki 

trwałe zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego modelami środków trwałych, tj.: 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy, 

4) Odbiór Eksploatacyjny  jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący 

Komisji Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych, 

5) O terminie Odbioru  Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał Roboty, 

6) Przystąpienie do Odbioru Eksploatacyjnego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni  

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru oraz dostarczenia dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 powyżej,  

7) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Eksploatacyjnego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Eksploatacyjnego niezwłocznie tj. nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Eksploatacyjnego. Za 

datę dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego uznaje się datę wskazaną w protokole 

Odbioru Eksploatacyjnego; 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru  Eksploatacyjnego, że Inwestycja lub jej część 

nie spełnia warunków dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad  uniemożliwiających lub  w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

dokonania Odbioru Eksploatacyjnego, podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Eksploatacyjnego, sporządzając wykaz Wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin do ich 

usunięcia, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia do 

odbioru zgodnie z pkt 6) i 7) powyżej; 

9) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru  Eksploatacyjnego nieistotnych Wad przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru  Eksploatacyjnego), Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad wyznaczając termin na ich usunięcie, dokonuje  Odbioru  

Eksploatacyjnego i podpisuje protokół Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie 

usunięcia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia 

przez Wykonawcę o ich  usunięciu.  Usunięcie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone 

notatką, stanowiącą załącznik do protokołu Odbioru Eksploatacyjnego. Jeżeli 

Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad, bez uzyskania 

zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia. 

8. Odbiór Końcowy  
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1) Odbiór Końcowy jest dokonywany po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę, w tym usunięciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru 

Eksploatacyjnego potwierdzonych pozytywnym Protokołem Odbioru Eksploatacyjnego, 

na podstawie oświadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) Warunkiem Odbioru Końcowego  jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i 

gwarancji, w szczególności dokonanie Odbioru Eksploatacyjnego, dokonanie rozliczenia i 

zwrot niewykorzystanych Dostaw Inwestorskich, pełne rozliczenie końcowe 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

3) Przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, 

4) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Końcowego  

Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 7 

dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Końcowego. Za datę dokonania Odbioru 

Końcowego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru Końcowego. 

5) W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Końcowego, że nie wszystkie 

obowiązki umowne zostały przez Wykonawcę zrealizowane, Zamawiający może odmówić 

dokonania Odbioru Końcowego, lub przerwać Odbiór Końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania wszystkich obowiązków umownych, które nie zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru Końcowego.  

Strony ustalają, że nieistotne Wady przedmiotu Umowy (niewarunkujące Odbioru 

Końcowego  i nie wpływające na prawidłową eksploatację Inwestycji) nie będą stanowiły 

podstawy do odmowy ze strony Zamawiającego podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego takich nieistotnych 

Wad, Strony uzgadniają i wpiszą w treści Protokołu Odbioru Końcowego  wykaz Wad 

nieistotnych, sposób usunięcia tych Wad i  termin ich usunięcia który będzie nie dłuższy niż 

21 dni po dacie Odbioru Końcowego. W przypadku wpisania do protokołu Odbioru 

Końcowego wykazu Wad Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności (bez 

prawa Wykonawcy do naliczania odsetek) do wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy, do czasu usunięcia przedmiotowych wad. W 

przypadku nieusunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego w 

uzgodnionym w protokole Odbioru Końcowego terminie, Zamawiający, poza innymi 

uprawnieniami wynikającymi z Umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia takich wad, bez uzyskania zgody sądu, podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i może dokonać 

potrącenia  poniesionych w związku z tym kosztów z kwoty wstrzymanej, o której mowa w 
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zdaniu poprzedzającym. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowiązków z gwarancji i 

rękojmi. Postanowienia Art. 18-19 i 23 Umowy  stosuje się odpowiednio.  

9. Odbiór Ostateczny (Pogwarancyjny): 

1) Odbiór Ostateczny służy ocenie jakości wykonania Inwestycji po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości 

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy),  

2) Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie z 14-dniowym 

wyprzedzeniem, 

3) Przeprowadzenie czynności odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego następuje w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru. Za datę 

dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru 

Ostatecznego,   

4) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, Zamawiający przerywa Odbiór Ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres rękojmi/gwarancji jakości (i ewentualnie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia rękojmi/gwarancji jakości). 

Zamawiający wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do upływu którego Wykonawca 

jest zobowiązany usunąć Wady. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczególnych odbiorów zgodnie z Umową i 

Procedurą SESP P.02.O.03. 

11. Zamawiający nie ma obowiązku przyspieszania jakichkolwiek czynności odbiorowych. 

Wykonawca powinien wszelkie czynności warunkujące odbiór wykonać w terminie 

umożliwiającym Stronom dopełnienie procedur odbiorowych w terminach wynikających z 

Umowy. 

12. W przypadku odmowy dokonania któregokolwiek z odbiorów wskazanych w niniejszym 

artykule, odmowa ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony termin na 

doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umową. W takim przypadku procedura 

odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w 

Umowie  lub nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Inwestycji i realizację pozostałych 

obowiązków Umowy. 

13. Za datę poszczególnych odbiorów uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego 

Protokołu odbioru. 

14. Odbiory, za wyjątkiem Odbioru Końcowego, nie mają charakteru ostatecznego i nie stanowią 

wydania i odbioru Inwestycji ani jej części w rozumieniu KC, w tym zwłaszcza nie skutkują 

wygaśnięciem zobowiązań Wykonawcy w tej części. 
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ARTYKUŁ 13. WYNAGRODZENIE 

1.  Strony ustalają, że z tytułu należytego wykonania Inwestycji Wykonawca może otrzymać 

Wynagrodzenie , którego maksymalna łączna wysokość na dzień podpisania Umowy nie 

przekroczy kwoty ………………… PLN netto (słownie: …………………………… 00/100), 

powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Maksymalne wynagrodzenie brutto na dzień 

podpisania Umowy nie przekracza kwoty ……………………  PLN (słownie: 

……………………………………….. 00/100). 

2.  Na Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące elementy: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w Art. 3 ust. 

2 pkt 1) i 2), w wysokości ……………… PLN netto (słownie: …………………….. 00/100); 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w Art. 3 ust. 

2 pkt. 3), w wysokości ……………………  PLN netto (słownie: …………………………… 00/100); 

3) wynagrodzenie ryczałtowe za czynności objęte Prawem Opcji, o którym mowa w Art. 3 

ust. 21 w wysokości ……………………. PLN (słownie: ………………………… złotych 00/100)  

netto, powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury VAT; 

4) waloryzacja wynagrodzenia w maksymalnej łącznej wysokości …………. PLN netto 

(słownie złotych:………..), tj. 10% wartości sumy kwot wskazanych w pkt 1), 2) powyżej w 

wysokości z dnia zawarcia Umowy. Należna waloryzacja obliczona zostanie zgodnie z 

zasadami opisanymi w ust. 9 poniżej.  

2a. Maksymalne wynagrodzenie netto na dzień podpisania Umowy za wykonanie 

podstawowego zakresu Inwestycji, bez Prawa Opcji i waloryzacji  (tj. wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1) do 2) powyżej) nie przekroczy kwoty ……………. PLN (słownie: 

……………….), powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z 

przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne wynagrodzenie brutto 

za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji bez Prawa Opcji na dzień podpisania 

Umowy wynosi ……………………PLN (słownie: ……………………). 

3.  Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezpośrednie i pośrednie) niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty związane między innymi z: 

1) uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz i decyzji 

administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Użytkowanie), 

2) nadzór archeologiczny, w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robót 

niezinwentaryzowanego stanowiska badania ratunkowe zostaną rozliczone w ramach 

Robót Dodatkowych, 

3) podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, 

4) kosztami magazynowania i składowania, 

5) wykonaniem wszelkich Robót związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem hałasu, 

drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., 
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6) wszelkimi kosztami związanymi z  organizacją Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu 

Budowy oraz prowadzeniem Robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

7) doprowadzeniem  i dostarczeniem mediów do wykonania Robót i realizacji Inwestycji na 

czas budowy i do napełnienia instalacji, urządzeń i aparatów (za wyjątkiem paliwa 

gazowego), 

8) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testów, badań oraz 

rozruchów i regulacji, a także sporządzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 

9) obsługą gwarancyjną, 

10) pracą w cyklu całodobowym, o ile taka okaże się konieczna dla zachowania terminu 

realizacji Inwestycji lub innych uzgodnień, 

11) wypłatą wynagrodzeń lub odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem budowlano - 

montażowym właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace z uwzględnieniem dojazdów 

do miejsca realizacji robót oraz organizacji zaplecza budowy, 

12) obsługą geodezyjną, 

13) odtworzeniem humusu,  

14) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych w Art. 11 

Umowy jako obciążających Zamawiającego), a w szczególności poniesieniem kosztów 

związanych z usunięciem szkód (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku 

niedotrzymania warunków określonych w decyzjach wodnoprawnych, 

15)  zakupem Materiałów, Urządzeń, robocizną, pracą Sprzętu i ludzi, transportem, wywozem 

odpadów, wykonaniem połączeń z istniejącymi instalacjami, opłatami administracyjnymi 

itp.,  

16) nadzorem saperskim wraz z kosztami związanymi z ewentualnym dojazdem i pracą 

jednostki saperskiej w celu unieszkodliwienia niewybuchów/niewypałów lub innych 

materiałów niebezpiecznych, 

17) pełnieniem nadzoru przyrodniczego nad realizacją przedsięwzięcia, w tym nad wycinką 

drzew i krzewów na obszarach PGL Lasy Państwowe, realizowaną w zakresie i na 

warunkach według postanowień OPZ, 

18) nadzorem autorskim.  

4.  O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowiązki umowne Wykonawca 

zrealizuje w ramach Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej. Wysokość 

Wynagrodzenia została określona z uwzględnieniem wszystkich warunków wykonania 

Inwestycji. W szczególności, Wykonawca wziął pod uwagę następujące okoliczności: cechy 

geotechniczne, hydrogeologiczne i topograficzne Terenu Budowy, warunki sanitarne Terenu 

Budowy; warunki pogodowe; dostępność i koszt Materiałów; stan dróg dojazdowych; 

dostępność środków transportu; dostępność i koszt siły roboczej; lokalizację miejsc 

odpowiednich dla składowania Materiałów potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy, 

obowiązki do koordynacji itp. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 
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przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz udzielenia licencji i praw 

zależnych, o których mowa w Umowie. 

5.  Koszty związane z zapłatą za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych lub w dni wolne od 

pracy, ponosi wyłącznie Wykonawca i nie stanowią one podstawy do zmiany kwoty 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień Art. 4 ust. 13, 15-17 

Umowy. 

6.  Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia planów i dokumentów Dokumentacji 

Przetargowej stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę Oferty. 

7.  Wszystkie płatności za realizację Inwestycji dokonywane są powykonawczo, na podstawie 

faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu wniosku o płatność zawierającego właściwy 

protokół odbioru (tj. Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru Technicznego, Protokół 

Odbioru Eksploatacyjnego lub Protokół Odbioru Końcowego),  z uwzględnieniem potrąceń i 

zatrzymań. Rozliczenie za wykonanie Inwestycji będzie dokonywane na podstawie faktur VAT 

częściowych i faktury VAT końcowej (po Odbiorze Końcowym).  

8.  Plan Zasad Płatności stanowi Załącznik nr 11 do Umowy.  

9.  Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia na poniższych warunkach: 

1) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji (dalej: 

"Wskaźnik waloryzacji"), obliczonego według następującego wzoru: 

 

Wskaźnik waloryzacji: 

  W= 0,5 + 0,5*(0,2 x CPI +0,2 x Wr + 0,45x Wm +0,15xWs) 

gdzie: 

CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany na podstawie wskaźników 

z tabeli „Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowanej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-od-1995-roku/ z 4 minionych kwartałów, przy czym pierwszym jest 

kwartał podpisania Umowy; 

Wr – Wskaźnik waloryzacji dla robocizny – obliczany na podstawie wskaźników dla „robót 

inżynieryjnych” z tabeli 1. „Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu 

ZWW publikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Budownictwa „Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, z 4 minionych kwartałów, przy 

czym pierwszym jest kwartał podpisania Umowy  

Wm - Wskaźnik waloryzacyjny dla materiałów – obliczany na podstawie wskaźników 

„Materiały budowlane ogółem” z tabeli 2. „Zmiany cen materiałów cen 

budowalnych wg grup” Zeszytu ZWW publikowanego przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o., SEKOCENBUD, z 4 

minionych kwartałów, przy czym pierwszym jest kwartał podpisania Umowy  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
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Ws - Wskaźnik waloryzacyjny dla sprzętu – obliczany na podstawie wskaźników dla „Sprzęt 

budowlany ogółem” z tabeli 6. „Zmiany cen najmu i pracy sprzętu budowlanego wg 

grup” Zeszytu ZWW publikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-

Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o., SEKOCENBUD, z 4 minionych 

kwartałów, przy czym pierwszym jest kwartał podpisania Umowy 

2) Wskaźnik waloryzacji W zostanie obliczony z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku, przy czym składowe wzoru nie podlegają zaokrągleniu; 

3) waloryzacji będzie podlegać  wynagrodzenie Wykonawcy, objęte wnioskami o płatność: 

a) pierwsza waloryzacja – jest dopuszczalna w stosunku do okresu rozpoczynającego się 

od 1 Dnia kalendarzowego 13 Miesiąca po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy (decyduje data akceptacji Wniosku o płatność) i będzie miała zastosowanie 

do okresu następującego po upływie wyżej wymienionego terminu (dla uniknięcia 

wątpliwości nie stosuje się waloryzacji w okresie od dnia podpisania Umowy prze kolejne 

12 miesięcy obowiązywania). Przed złożeniem wniosku o płatność Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym wysokość Wskaźnika waloryzacji; 

b) aktualizacja Wskaźnika waloryzacji – co 12 miesięcy; 

c) datą odniesienia waloryzacji będzie każdorazowo dzień podpisania Umowy;  

d) waloryzacja następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik 

waloryzacji „W” poziomu równego lub większego 1,0200 lub równego lub mniejszego niż 

0,9800; 

e) suma waloryzacji dla oddania wzrostu cen (liczona łącznie jako suma waloryzacji na 

plus z wszystkich wniosków o płatność) albo dla oddania spadku cen (liczona łącznie 

jako suma waloryzacji na minus z wszystkich wniosków o płatność) nie może przekroczyć 

10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. ust. 2 pkt 4 i ust. 2a powyżej z dnia 

zawarcia Umowy, to jest kwoty …….. netto; 

f) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji dla składanego wniosku o płatność zgodnie 

ze wskaźnikiem obowiązującym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez 

Zamawiającego. Wartość waloryzacji wynagrodzenia będzie wykazana jako osobna 

pozycja wniosku o płatność oraz jako osobna pozycja na fakturze; 

4) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne; 

5) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy; 

6) waloryzacji nie podlegają zwracane kwoty zatrzymane zgodnie z Umową; 

7) udział poszczególnych wskaźników waloryzacyjnych zastosowanych do ustalenia 

Wskaźnika waloryzacji W nie musi być zgodny z rzeczywistym udziałem poszczególnych 

wskaźników w cenie wskazanej przez Wykonawcę w ofercie; 

8) w przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników wskazanych w pkt.1) powyżej przestał być 

publikowany, warunkiem waloryzacji wynagrodzenia będzie zgodne ustalenie przez strony 

nowego sposobu ustalenia Wskaźnika waloryzacji „W”. 
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ARTYKUŁ 14. PŁATNOŚCI  

1.  Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach płatności częściowych oraz płatności końcowej, 

na podstawie składanych przez Wykonawcę wniosków o płatność zgodnie z Planem Zasad 

Płatności. Wstępny wzór wniosku o płatność stanowi Załącznik nr 12 do Umowy przy czym 

ostateczną jego wersję Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

2.  Wniosek o płatność częściową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano Odbioru Częściowego, Odbioru 

Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o płatność częściową Wykonawca 

przygotuje i przedłoży wraz z niezbędnymi dokumentami. Każdy wniosek o płatność częściową 

zawierał będzie szczegółowe rozliczenie kwoty, do otrzymania której Wykonawca uważa się 

uprawniony oraz: 

1) odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru Technicznego lub Protokół 

Odbioru Eksploatacyjnego, 

2) kwotę należnego Wynagrodzenia za prawidłową realizację Kamienia Milowego, 

wynikającą z Planu Zasad Płatności,  

3) łączną wysokość kwot prawidłowo zafakturowanych przez Wykonawcę oraz zapłaconych 

przez Zamawiającego wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność, 

4) kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego zgodnie z Umową, 

5) wskazanie wysokości kar umownych, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę 

zgodnie z Art. 23 ust. 4 z Umowy do dnia złożenia wniosku o płatność wraz ze wskazaniem 

kwot zatrzymanych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

6) zestawienie umów z Podwykonawcami zawierające wskazanie Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy i określenie zakresu robót, a także wysokość wynagrodzenia umownego, 

7) rozliczenie umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujętymi w zestawieniu, 

o którym mowa w pkt 6) powyżej, zawierające: 

a. zestawienie zbiorcze (wykaz) umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

uczestniczącymi w realizacji Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych, 

zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych i potrąconych według stanu na dzień 

nie wcześniejszy niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność; 

b. dla każdej umowy ujętej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegółowe umowy z 

Podwykonawcą zawierające listę wystawionych faktur, dokonanych płatności, 

potrąceń i zatrzymań wraz ze wskazaniem numeru wniosku o płatność, w którym 

wykazano fakturę, załączono potwierdzenie zapłaty oraz (w przypadku dokonania 

potrącenia) załączono oświadczenie o potrąceniu wierzytelności; 

c. wykaz osób upoważnionych do reprezentacji Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

d. oświadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o braku zaległości płatniczych na dzień złożenia oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 14A do Umowy. Data złożenia oświadczenia powinna być 
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nie wcześniejsza niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność. Zamawiający 

akceptuje sytuację w której oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zostaną dostarczone przez Wykonawcę w formie kopii (skan 

dokumentu), z zastrzeżeniem, że do czasu dostarczenia oryginału oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, płatność nie zostanie przez 

Zamawiającego zrealizowana w części równej sumie nierozliczonych wartości umów, 

w odniesieniu do których nie przedstawiono oryginałów oświadczeń oraz dowodów 

zapłaty. W przypadku zakończenia realizacji umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Wykonawca złoży oświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniu umowy według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 14B do Umowy. W takim przypadku oświadczenia tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestycji 

nie będą wymagane przez Zamawiającego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z 

Wykonawcą. 

e. dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące należności których termin wymagalności przypadł 

przed dniem złożenia wniosku o płatność; 

f. w sytuacji o której mowa w Art. 8 ust. 4 pkt 2) lit. e) Umowy – oświadczenia Wykonawcy 

o potrąceniu z wynagrodzenia Podwykonawców w związku z wniesieniem 

zabezpieczenia wykonania umowy w pieniądzu (wraz z dowodem doręczenia i 

wskazaniem wymagalnych kwot podlegających potrąceniu) podpisanych przez 

osoby umocowane do reprezentacji; 

g. na każde żądanie Zamawiającego - kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych 

przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

dostawy, usługi i roboty. 

8) Wskaźnik waloryzacji, o której mowa w Art. 13 ust. 18 Umowy oraz kwotę waloryzacji. 

3.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że 

kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o 

zapłatę z tytułu odebranej części Inwestycji, za wyjątkiem roszczeń, które wymieni we wniosku 

lub które przy zachowaniu należytej staranności nie mogły zostać podniesione we wniosku. 

Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie ona 

w sposób terminowy i wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. 

4.  Płatność za częściowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z 

Umowy i Planu Zasad Płatności. Płatności wynikające z danego wniosku o płatność zostaną 

pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami Art. 14 ust. 2 pkt 5) 

Umowy, przy czym pomniejszenie będzie następować po osiągnięciu wartości kar umownych, 

o których mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych 



 

Strona 75 z 142   

jej wielokrotności (z uwzględnieniem kwot zatrzymanych, o które dokonano już pomniejszenia 

płatności Wynagrodzenia z tego tytułu). 

5.  Każdy wniosek o płatność będzie podlegał kontroli Zamawiającego. Po przeprowadzeniu 

kontroli wniosku o płatność, która powinna być przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 7 

dni roboczych, Zamawiający w zależności od wyników tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni 

roboczych wniosek o płatność: zaakceptuje, odrzuci lub zwróci do uzupełnienia wraz z 

podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrócenia do uzupełnienia. W przypadku odrzucenia lub 

zwrócenia wniosku o płatność do uzupełnienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia odrzucenia lub zwrócenia wniosku o płatność 

do uzupełnienia, sporządzić nowy wniosek o płatność, uwzględniający uwagi Zamawiającego 

i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uzupełniony wniosek o płatność nie może obejmować 

dodatkowego zakresu Prac projektowych i/lub Robót, które nie były objęte pierwotnym 

wnioskiem o płatność. Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje kontroli 

wniosku o płatność z zachowaniem terminów, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego 

ustępu. 

6.  Dokonując kontroli wniosku o płatność, Zamawiający będzie uprawniony do korekty lub zmiany 

każdego wcześniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporządzonego wniosku o płatność. W 

przypadku zaakceptowania wniosku o płatność przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

uprawniony do uwzględnienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym wniosku o płatność na 

fakturze. 

7.  Fakturę należy wystawić na: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. ul. 

Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, NIP: 5272432041. W opisie faktury należy wskazać numer 

niniejszej Umowy oraz numer zamówienia podany przez Zamawiającego.  

8.  Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli jest taki obowiązek, 

fakturę należy wystawić i przesłać poprzez Krajowy System e-Faktur. W sytuacji, gdy przepisy o 

Krajowym System e-Faktur nie są obowiązkowe dla wystawcy faktury (ustawowe wyłączenie) 

lub w sytuacjach awarii Krajowego Systemu e-Faktur, fakturę można przekazać: 

1) w wersji tradycyjnej, papierowej - adres doręczenia faktury: Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa lub 

2) w wersji elektronicznej przy spełnieniu następujących warunków: 

a) faktura przesyłana jest w formie załącznika drogą mailową, 

b) załącznik będący wyłącznie fakturą jest pojedynczym plikiem w formacie PDF 

(wiadomości z plikami w innym formacie lub zawierające inne załączniki zostają 

odrzucone), 

c) adresem Zamawiającego dedykowanym do otrzymywania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl, 

d) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysyłania faktur elektronicznych jest wyłącznie: 

……………………….………………………@………………………………………………………... 
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Wiadomości zawierające faktury elektroniczne przesłane na adres Zamawiającego z 

innych adresów zostają odrzucone, 

e) domena nadawcy musi charakteryzować się pozytywną reputacją. Reputacja 

negatywna domeny powoduje zablokowanie przesyłek, 

f) jedynie przesyłki spełniające powyższe kryteria uznawane są za skutecznie doręczone. 

Zmiana adresu wskazanego w lit. d) powyżej wymaga formy pisemnej z podpisami osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 

g) powyższa zgoda może zostać wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami 

osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego z mocą obowiązywania po 

7 dniach od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wycofaniu zgody. 

9.  Ponadto Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

oraz usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym dysponuje założonym kontem na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania, pozwalającym na odbieranie faktur elektronicznych w postaci 

ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiającego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest: 

NIP 5272432041. 

10.  Faktura wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową musi być skorygowana przez 

Wykonawcę fakturą korygującą w terminie do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. 

Termin zapłaty rozpoczyna bieg od dnia otrzymania prawidłowej faktury korygującej. 

11.  Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury 

12.  Rachunki bankowe Stron: 

1) w celu wzajemnych rozliczeń Strony podają poniższe rachunki bankowe: 

a. Wykonawca 

                          

b. Zamawiający 

3 1 1 1 4 0 1 9 7 7 0 0 0 0 5 8 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

2) w przypadku zmiany powyższych rachunków bankowych, Strona zobowiązana jest do  

niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

niniejszej Umowy, ale dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej z 

podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Strony, 

3) warunkiem realizacji płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyżej jest 

występowanie tego rachunku w wykazie podatników VAT (dalej „Wykaz”), o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, chyba że 

Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, 

4) w przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1) 

powyżej nie występuje w Wykazie, Strona realizująca płatność jest uprawniona do 
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skierowania tej płatności na dowolny, inny rachunek bankowy  beneficjenta płatności, 

występujący w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie realizacji 

płatności, 

5) w przypadku, gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1 

powyżej nie występuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje żaden inny rachunek 

bankowy, na który płatność mogłaby zostać zrealizowana, Strona realizująca płatność 

dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1 i jednocześnie dokonuje 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 111 z późn. zm.). 

13.  Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

14.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wszelkich przysługujących 

Zamawiającemu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, bez względu na datę 

powstania i wymagalności każdej z wierzytelności.  

15.  Wykonawca nie może dokonać przelewu (cesji) całości lub części wierzytelności należnych 

mu od Zamawiającego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy na rzecz podmiotów i osób 

trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

określającej warunki tego przelewu. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na 

przelew wierzytelności bez podawania przyczyny. O dokonanej cesji Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej 

16.  Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty w niej 

określone, z zastrzeżeniem, że: 

1) na 7 dni przed datą realizacji płatności Wykonawca złoży uzupełnienie wniosku o płatność 

zawierające: oryginalne oświadczenia Podwykonawców (jeżeli do wniosku o płatność 

zostały załączone kopie lub brakowało oświadczenia) oraz potwierdzenia zapłaty 

należności, które stały się wymagalne do dnia złożenia uzupełnienia, a które nie były 

załączone do wniosku o płatność; 

2) w przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega 

z płatnościami wobec takich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w związku 

z realizacją Umowy, w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie 

sporu, a także w przypadku braku uzupełnienia potwierdzeń zapłaty, o których mowa w 

pkt 1) powyżej, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności faktury VAT: 

a) na kwotę równą sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, co do których nie przedstawiono dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia - w przypadku braku oświadczeń i/lub 

potwierdzeń zapłaty,  
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b) na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na zaległość 

lub spór,  

przy czym wstrzymana płatność traktowana będzie jako nieoprocentowana kaucja 

gotówkowa, dla zabezpieczenia możliwego roszczenia Podwykonawców w stosunku do 

Zamawiającego, do czasu aż roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zostanie zaspokojone lub wygaśnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmieni sposób 

zabezpieczenia z kaucji gotówkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania 

zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie zaakceptowanie przez 

Zamawiającego. 

3) wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego pomimo 

nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeśli ten w 

ocenie Zamawiającego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym 

stosownych dokumentów (np. faktury, wezwania do zapłaty, potwierdzone przez bank 

polecenia wykonania przelewów, etc.), że należne płatności zostały wykonane, 

4) w przypadku, zajęcia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

potrącenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zapłaty bezpośrednio na rzecz  takiego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W celu 

umożliwienia pełnego rozliczenia takiej zapłaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim, 

Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie przez Zamawiającego praw lub 

obowiązków wynikających z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

w zakresie, w jakim będzie to konieczne do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego. 

17.  Zamawiający może, niezależnie od zatwierdzenia wniosku o płatność i otrzymania faktury VAT 

zgodnej z Umową, wstrzymać płatność całości lub części Wynagrodzenia (w kwocie 

odpowiadającej wysokości roszczeń Zamawiającego wynikających ze wskazanych poniżej 

okoliczności), o ile w ocenie Zamawiającego: 

1) konieczne okaże się zapłacenie za usunięcie Wad lub poprawienie nienależycie 

wykonanych Prac projektowych i/lub Robót, które nie zostały usunięte lub prawidłowo 

wykonane, w terminie wynikającym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony, 

2) Zamawiający uzyskał uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub 

3) Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony). 

18.  Od kwot, których płatność Zamawiający mógł w sposób uzasadniony wstrzymać nie 

przysługują odsetki.  
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19.  Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania innych płatności lub ich 

potrącenia, jeśli takie prawo przysługuje mu na podstawie Umowy lub obowiązującego 

prawa.  

20.  Zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia 

się przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeń wynikających z Umowy. W szczególności 

zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie stanowi odbioru 

danych Prac projektowych i/lub Robót ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umową. 

21.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na etapie Robót, którzy 

zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, lub 

Podwykonawcom którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

22.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy i niezłożeniu sprzeciwu wobec wykonywania Robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

23.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

24.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niespełniających wymogów określonych w postanowieniu w Art. 8 ust. 4 pkt. 1 lit. m). W 

przypadku zgłoszenia uwag w terminie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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25.  Skutkiem bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, będzie umorzenie wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego do wysokości kwoty otrzymanej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

 

ARTYKUŁ 15. PŁATNOŚĆ KOŃCOWA 

1.  Po podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca w ciągu 30 dni 

przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzach wniosek o płatność końcową 

wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o płatność końcową zawierał będzie: 

1) Protokół Odbioru Końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego , 

2) łączną wysokość kwot zafakturowanych oraz zapłaconych przez Zamawiającego na 

dzień złożenia wniosku o płatność końcową,  

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego w tym z uwzględnieniem 

postanowień Art. 12 ust. 8 pkt 5 powyżej , 

4) wykaz umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, łącznie z oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczącymi 

zapłaty pełnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 14B do Umowy, 

5) protokół rozliczenia Dostaw Inwestorskich. 

2.  Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, Wykonawca wystawi fakturę VAT, 

opiewającą na kwotę Płatności Końcowej powiększoną o należny podatek VAT.  

3.  Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wysokości Płatności Końcowej, to 

Zamawiający zapłaci bezsporną część Płatności Końcowej, a spór dotyczący pozostałej 

części Płatności Końcowej pomiędzy Stronami zostanie rozwiązany zgodnie z Art. 26 Umowy. 

4.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność końcową, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o 

tym, że kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność końcową wyczerpuje jego 

wszystkie roszczenia w związku z Umową i realizacją Inwestycji, oraz że w związku z tym zrzeka 

się podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które nie są 

wymienione we wniosku o płatność końcową. 

5.  Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie 

ona w sposób wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność końcową lub jeśli roszczenie 

Wykonawcy zostanie złożone z naruszeniem postanowień Art. 14 ust. 3 Umowy. 

6.  Postanowienia Art. 14 Umowy stosują się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że: (i) czas na 

przeprowadzenie kontroli wniosku o płatność końcową nie powinien przekroczyć 10 dni 

roboczych oraz (ii) płatność za ostatni Kamień Milowy wskazany w Planie Zasad Płatności 

zostaje powiększona o kwotę, odpowiadającej sumie kwot zatrzymanych, o jakie 
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Zamawiający na podstawie Art. 14 ust. 4 Umowy pomniejszył płatności za zrealizowane 

Kamienie Milowe, z zastrzeżeniem Art. 23 ust. 3 Umowy. 

 

ARTYKUŁ 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Wykonawca na swój koszt wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w tym usunięcia Wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji, w 

wysokości…………………………………………………………………………………………..  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w mocy przez cały okres realizacji Umowy, w każdym jednak wypadku nie krócej niż 

do daty przypadającej po upływie okresu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (inne niż depozyt pieniężny) i jego zmiana, 

muszą być, co do zasady zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 15 do Umowy, a 

projekt Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zmiany musi być uprzednio 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło zostać wykorzystane przez 

Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w 

szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztów 

wykonania zastępczego.  

4. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany sposobu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub 

zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na piśmie przez 

Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

5. Część stanowiąca 70% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 

zwrócona Wykonawcy pod warunkiem należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od 

Daty Zakończenia. 

6. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (pomniejszone o 

ewentualne wypłaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiającego) zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji.  

7. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę odrębnie Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, określonego w Art. 13 ust. 2a 

Umowy z okresem ważności co najmniej do daty przypadającej 30 dni od daty Odbioru 

Końcowego oraz odrębnie zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji. W takim przypadku: 
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1) zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w 

wysokości 1,5% Wynagrodzenia brutto określonego w Art. 13 ust. 2a Umowy zostanie 

złożone przez Wykonawcę nie później, niż w terminie 30 dni przed terminem wygaśnięcia 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1) powyżej zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, 

3) w przypadku niedostarczenia zabezpieczeń roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady  lub gwarancji w terminie określonym w pkt 1) powyżej, Zamawiający po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo do skorzystania z 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  w wysokości 1,5% Wynagrodzenia brutto 

określonego w Art. 13 ust. 2a Umowy poprzez wypłatę tej kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

8. Jeżeli w terminie 30 dni przed wygaśnięciem obowiązującego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji wniesionego w innej formie niż pieniężna, Wykonawca w przypadku konieczności 

jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, to Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy 

zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości oraz wysokości zabezpieczenia.   

9. W odniesieniu do Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o charakterze 

niepieniężnym, w tym w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.), będzie ono miało charakter nieodwołalny, 

bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie. Zamawiający wymaga, aby w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)obejmowało swoją treścią zobowiązanie solidarne 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie Zamówienia (zobowiązanych z 

tytułu gwarancji). Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji lub 

poręczenia winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone w języku polskim, natomiast w 

przypadku gdy językiem gwarancji lub poręczenia jest język obcy wówczas taka gwarancja 

lub poręczenie winna być przedłożona wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja lub 

poręczenie poza językiem polskim sporządzona będzie również w innym języku w razie 

rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. 

Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie będzie sporządzona i 

interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 



 

Strona 83 z 142   

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pomniejszenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, dokonane może zostać również w drodze odrębnych czynności, 

również po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w tym w drodze potrącenia. 

11. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta 

lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej Umowy. W razie braku 

ustanowienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. 

Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej Umowie. 

 

ARTYKUŁ 17. KONTROLE, PRÓBY, TESTY  

1.  Zamawiający (bezpośrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczególności pod kątem 

sprawdzenia poprawności realizacji obowiązków Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego w toku 

realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w przeglądach na etapie Prac projektowych, w 

testach kontrolnych, kontrolach i próbach kluczowych dostaw i sprawdzeń Materiałów i 

Urządzeń u ich producentów i na Terenie Budowy. 

3. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w przeglądach na etapie Prac projektowych, w 

testach kontrolnych, kontrolach i próbach u producentów kluczowych dostaw Materiałów i 

Urządzeń jak też na Terenie Budowy pokrywane są przez Zamawiającego. Wykonawca uzyska 

zgodę na uczestnictwo Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach producentów.  

4. Jeżeli Zamawiający zgłosi potrzebę uczestnictwa w określonych testach kontrolnych, 

kontrolach i próbach kluczowych dostaw i sprawdzeń Materiałów i Urządzeń, Wykonawca 

będzie informował Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o rodzaju, 

miejscu i dacie testów kontrolnych, kontrolach i próbach. 
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5. Jeżeli w czasie prób i testów kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jakakolwiek 

niezgodność z Umową, w szczególności Wady, Wykonawca usunie je w możliwie najkrótszym 

czasie i zawiadomi Zamawiającego o usunięciu Wad i ustaleniu terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio Robót. 

6. Jeżeli Zamawiający (pomimo wcześniejszego pisemnego powiadomienia) nie weźmie udziału 

w próbie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystąpi do próby lub testów 

kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiającego i wówczas Wykonawca 

niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu raport z wyników przeprowadzonych prób, testów 

kontrolnych i kontroli. 

7. Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca przedłoży stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia 

lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostaną sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów urządzeń za pomocą urządzeń 

wzorcowych posiadających dopuszczenie do stosowania (ważne świadectwo kalibracji). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i udostepnienia świadectw wzorcowych 

urządzeń kontrolnych.  

 

ARTYKUŁ 18. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje należytą realizację Inwestycji, należytą jakość Materiałów 

i Urządzeń użytych do wykonania Inwestycji, jak również należytą jakość wykonania Prac 

projektowych i Robót zgodnie z wymaganiami Umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady Przedmiotu 

Umowy, w tym wady prawne, istniejące w czasie Odbioru Końcowego oraz za wady powstałe 

po dokonaniu odbioru, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili jego 

wydania, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie 

albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Przedmiotu Umowy, a w szczególności 

odpowiada za rozwiązania przyjęte w Przedmiocie Umowy, niezgodne z normami i przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz za wszelkie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 

nieprzydatność Przedmiotu Umowy dla Inwestycji lub jego niewłaściwość czy 

nieodpowiedniość. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub 

niezgodności w specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego 

przygotowanych, bez względu na to czy zostały one zatwierdzone lub nie przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania Przedmiotu Umowy pod względem jego 

zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod 

względem kompletności, a tym samym Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności 

za prawidłowość i kompletność wykonanego Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na cały Przedmiot Umowy.  
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5.  Okres gwarancji i rękojmi na cały Przedmiot Umowy rozpoczyna się od podpisania przez obie 

Strony Protokołu Odbioru Końcowego i wygasa z upływem 36 miesięcy licząc od Daty 

Zakończenia. 

6. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zarówno jako skończona 

całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część Inwestycji z osobna, będzie wolna od 

jakichkolwiek Wad.  

7. Zamawiającemu, wedle jego wyboru, przysługują prawa wynikające z udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości jak i prawa z tytułu rękojmi. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca ma obowiązek dokonania wspólnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

8. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, 

wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie 

terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestycji w sposób, który wyeliminuje 

występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych 

napraw nie może być dłuższy niż 30 dni. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin 

ten może zostać przez Strony ustalony jako przekraczający 30 dni, o ile nie będzie to zagrażać 

prawidłowemu funkcjonowaniu Inwestycji. 

9. Jeżeli Inwestycja lub jakakolwiek jej część nie mogła być użytkowana z powodu Wady lub 

usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej części, zależnie od okoliczności, 

będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Inwestycja, lub jej część nie mogła 

być użytkowana przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

10. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostaną objęte gwarancją na zasadach 

przewidzianych jak w ust. 8 powyżej na okres 36 miesięcy poczynając od daty dokonania 

odbioru wymienionego elementu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w 

czasie wykonywania Prac projektowych i/lub Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz 

w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. Koszty paliwa gazowego związane z 

usuwaniem Wad w okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

12. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DTR,  jest zobowiązany do zapewnienia, w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, pełnej obsługi serwisowej wbudowanych w ramach 

Inwestycji Materiałów i Urządzeń. Serwis będzie prowadzony przez autoryzowanych 

serwisantów producenta urządzeń lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów 

Wykonawcy posiadających udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis 

producenta urządzeń. 

13. Niezależnie od możliwych wydłużeń terminu obowiązywania gwarancji jakości określonych w 

Art. 18, gwarancja jakości wygasa po upływie 72 miesięcy od Daty Zakończenia. 
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ARTYKUŁ 19. ZASADY WYKONANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z 

RĘKOJMI 

1. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie 

powodującej jego odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Obowiązek poinformowania 

producenta o ujawnionej wadzie powodującej odpowiedzialność producenta z tytułu 

udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.  

2. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji oraz rękojmi zostanie 

każdorazowo wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu. Za moment powiadomienia 

uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego, transmisji 

zgłoszenia faksem lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawiającego do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji i rękojmi nie może być 

dłuższy niż: 

1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelności, 

2) w pozostałych przypadkach termin wyznacza Zamawiający, kierując się uzasadnionymi 

uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi do usunięcia Wady.  

Zamawiający może zmienić w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

uwzględniający uwarunkowania technologiczne, możliwości dostaw materiałów, rodzaj 

Wady oraz jej rozmiar.  

4. Jeżeli usunięta Wada może wpłynąć na wydajność Urządzeń lub określonej części Inwestycji, 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego po zakończeniu jej usuwania 

przeprowadzić stosowne testy. W takim przypadku usunięcie zostanie uznane za dokonane 

skutecznie po pozytywnym wyniku testu. 

5. W przypadku nieprzystąpienia lub niezakończenia naprawy w terminie wskazanym w 

powiadomieniu, Zamawiający, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw, ma 

prawo, bez konieczności uzyskania zgody sądu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu 

zastępczego wykonania tychże napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu 

trzeciego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jak również 

żądania zapłaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyższe stosuje się 

także w przypadku braku możliwości dokonania prawidłowego zgłoszenia Wady z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 

w ust. 6 poniżej. 

6. Wykonawca zapewni stałe funkcjonowanie i obsługę środków komunikacji na odległość 

przeznaczonych do zgłaszania Wad. Strony ustalają następujące formy dokonywania 

zgłoszenia występujących Wad: 

1) pocztą elektroniczną na adres: ………………………………………………………………………… 

lub  

2) telefonicznie na nr +48 ……………………………….. 
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Zgłoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej, 

lub pocztą elektroniczną. 

7. W przypadku, gdy okaże się, że Wada spowodowana została wadą ukrytą Dostaw 

Inwestorskich Wykonawcy przysługiwać będzie na podstawie odrębnej umowy 

wynagrodzenie za dokonanie naprawy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o 

uzgodniony z Zamawiającym kosztorys powykonawczy i wskazane w nim zaakceptowane 

przez Zamawiającego zestawienia prac oraz cen przyjętych na podstawie średnich 

aktualnych (na dzień sporządzenia kalkulacji) cen zawartych w Informacyjnym Zestawie Cen 

Czynników Produkcji Budowlanej ORGBUD Serwis. 

 

ARTYKUŁ 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWESTYCJĘ I UBEZPIECZENIE 

1) Zamawiający na własny koszt zawrze następujące umowy ubezpieczenia: 

1.1. Umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu dla robót budowlanych (zwaną 

dalej Umową ubezpieczenia robót budowlanych) będących Przedmiotem niniejszej 

Umowy,  

1.2. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prac związanych z wszelkimi 

czynnościami zawodowymi  (zwaną dalej Umową ubezpieczenia OC na czynności 

obsługi inżynierskiej) świadczonymi przez projektanta, architekta lub inżyniera 

budownictwa w ramach stosownych uprawnień do ich wykonywania obejmujących 

m.in.: 

a) opracowywanie dokumentacji projektowej, 

b) sprawowanie technicznej kontroli obiektów budowlanych, w tym ocenę 

poprawności wykonania robót budowlanych pod względem zgodności z 

pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, przepisami prawa, 

zasadami sztuki  budowlanej, 

w zakresie w jakim powyższe czynności wynikają z Przedmiotu niniejszej Umowy. 

1.3. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 i pkt. 1.2 zostaną zawarte przez Zamawiającego:  

a) na podstawie własnych Umów Ubezpieczenia Generalnego zawartych przez 

Zamawiającego  

lub 

b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunków ubezpieczenia według 

najlepszej wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktów nie 

spełniających warunków odpowiedniej Umowy Ubezpieczenia Generalnego o 

których mowa w pkt. 1.3 lit. a). 

1.4. W odniesieniu do Umów ubezpieczenia zawieranych zgodnie z pkt 1.3 lit. a) Zamawiający 

przekaże Wykonawcy (na jego życzenie) certyfikat ubezpieczeniowy wystawiony przez 

Ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia. 

1.5. W odniesieniu do Umów ubezpieczenia zawieranych zgodnie z pkt. 1.3 lit b) po zawarciu 

niniejszej Umowy z Wykonawcą i przed protokolarnym przekazaniem Wykonawcy miejsca 
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prac Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny 

dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z warunkami 

ubezpieczenia, mającymi zastosowanie do danej Umowy ubezpieczenia. 

1.6. W załączniku CAR_EAR_OCZ_02 (Załącznik nr 16 do Umowy) w Tabeli nr 1 (dotyczącej 

Umowy ubezpieczenia robót budowlanych) oraz w Tabeli nr 2 (dotyczącej Umowy 

ubezpieczenia OC na czynności obsługi inżynierskiej) zamieszczono podstawowe 

informacje dotyczące odpowiednich Umów Ubezpieczenia Generalnego oraz 

podstawowe obowiązki Ubezpieczonego w toku realizacji odpowiednich umów 

zawartych zgodnie z ust. 1 pkt. 1.1  i pkt. 1.2 wraz z  Procedurą zgłoszenia szkody i jej 

likwidacji. 

1.7. Zawarcie Umów ubezpieczenia przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1. w 

szczególności lecz nie wyłącznie w zakresie zawartych w nich wyłączeń 

odpowiedzialności i udziałów własnych/franszyz nie może stanowić podstawy do 

kierowania jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego. Kwoty udziałów 

własnych/franszyz oraz szkody nie objęte ubezpieczeniem (w szczególności te 

przekraczające sumę ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, sumę gwarancyjną i jej 

podlimity) obciążają Wykonawcę. 

1.8. Zawarcie Umów ubezpieczenia przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 nie może 

być w żadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy za realizację Przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na 

własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane 

poniżej ryzyka:ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, 

osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z realizacją 

Przedmiotu niniejszej Umowy; 

2.2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące obowiązek 

zapłaty przez Ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez 

pracownika lub inną osobę wykonującą czynności pozostające w związku z realizacją 

Przedmiotu umowy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało 

miejsce na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie; 

2.3. ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma 

zastosowanie), 

2.4. w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 

2.5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 (Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC)), powinno spełniać 

minimalne wymagania Zamawiającego, określone w załączniku CAR_EAR_OCZ_02 



 

Strona 89 z 142   

(Załącznik nr 16 do Umowy) w Tabeli nr 3. Wykonawca ma do wyboru dwie możliwości 

dopełnienia ww. obowiązku: 

a) przedstawić polisę własną (dedykowaną lub obrotową) spełniającą minimalne 

wymagania, których spełnienie zostanie potwierdzone na piśmie przez 

licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego lub Ubezpieczyciela, 

b) zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia na podstawie oferty udostępnionej 

Wykonawcom przez Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych pod adresem e-mail wskazanym w 

załączniku nr XXX.  

2.6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), o którym mowa w ust. 2 pkt 

2.2 będzie spełniało minimalne wymagania określone w załączniku CAR_EAR_OCZ_02 

(Załącznik nr 16 do Umowy) w Tabeli nr 4.  

2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów 

ubezpieczenia, dotyczących umów ubezpieczenia, do których Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie ust.2. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w 

warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno być dokonane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 

ubezpieczenia, które powinny być dostarczone Zamawiającemu: 

a) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie później niż na 7 dni przed datą przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy/ Miejsca realizacji prac,  

b) w przypadku ubezpieczenia OC – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

Umowy,  

c) dla pozostałych ryzyk – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.  

2.8. Jeżeli terminy, o których mowa w pkt. 2.7  nie zostaną dotrzymane lub wymagane 

ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu 

pogorszy warunki ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego bez jego zgody, a 

niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd 

Zamawiającego co do istnienia lub nie warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający 

ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i 

odliczyć ich cenę od Wynagrodzenia. 

2.9. Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie bądź przedłużenie umów ubezpieczenia 

wskazanych w ust. 2 łącznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile są 

wymagane) oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów 

ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki), Wykonawca 

dostarczy do Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia (w 

przypadku kolejnych rat składki niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie później niż w 

terminie 14 dni, począwszy od upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia. 
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2.10. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych 

ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

2.11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia informacji  

Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgłoszonych 

Ubezpieczycielowi w związku z realizowaną umową. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek przekazywania informacji o toczących się postępowaniach związanych z 

likwidacją szkód, wypłaconych odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowań 

(w postępowaniach prowadzonych bez udziału Zamawiającego). Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przekazać kopię pełnej dokumentacji 

postępowania związanego z likwidacją szkód, w tym dokumentację otrzymaną od 

Ubezpieczyciela.  

3. Strony Umowy stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga Strona, szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych wobec 

Ubezpieczyciela oraz wymagań zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia 

wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest również stosować się do zaleceń 

Ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania środków zwiększających poziom bezpieczeństwa 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia (w 

tym w umowach zawartych przez Zamawiającego, o których mowa w ust 1) przez 

Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców oraz pozostałych Ubezpieczonych, na których rzecz 

została zawarta umowa ubezpieczenia obciążają Wykonawcę. W przypadku, gdy na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy lub innego Ubezpieczonego 

Ubezpieczyciel odmówi lub ograniczy należne odszkodowanie Wykonawca pokryje powstałą 

z tego tytułu różnicę. Niniejszy obowiązek nie podlega ograniczeniom odpowiedzialności 

przewidzianym w niniejszej Umowie. 

5. Roszczenia z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 1 będą dochodzone od 

Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurą zgłoszenia szkody i jej likwidacji wskazaną w załączniku 

CAR_EAR_OCZ_02 (Załącznik nr 16 do Umowy). Strony w drodze indywidualnych uzgodnień 

mogą podjąć decyzję o odmiennym sposobie likwidacji wybranych szkód. 

6. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, szkody całkowitej lub częściowej uprawnionym do 

otrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 

(Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montażu) jest Zamawiający. O ile w konkretnym 

wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia będzie przeznaczone 

wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed jej powstania. 

 

ARTYKUŁ 21. PRAWA AUTORSKIE 

1. Z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej, Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów 

zawartych z osobami trzecimi przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do wszelkiej 
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dokumentacji, projektów, w szczególności Dokumentacji Powykonawczej oraz innych 

utworów posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 24 z późn. zm.), powstałych w związku 

z wykonywaniem Umowy (dalej „Utwory”), jak też, że Utwory te nie będą ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich 

(w tym Wykonawców, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). 

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, na skutek 

naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany jest do nabycia na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na 

Zamawiającego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach 

Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego, każdorazowo z chwilą 

dostarczenia (bez względu na formę i sposób) Zamawiającemu Utworów bez konieczności 

składania dodatkowego oświadczenia woli przez Wykonawcę lub Zamawiającego , na 

zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do Utworów lub ich elementów, 

nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych w dacie zawarcia Umowy 

polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach 

w celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

4. Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach Wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory. 
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5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw 

autorskich. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w 

Utworach, z tym zastrzeżeniem że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

jakichkolwiek zmian w Utworach dokonanych samodzielnie przez Zamawiającego lub przez 

osoby trzecie, którym Zamawiający udostępnił Utwory. Zależne prawa autorskie, obejmują w 

szczególności prawo do następujących czynności bez konieczności uzyskiwania odrębnej 

zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, dostosowania i 

stworzenia każdej pracy lub każdego dzieła pochodnego w celu zastosowania Utworów w 

formie papierowej lub elektronicznej, jak również rozporządzenie i korzystanie z tak powstałych 

utworów zależnych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustępie nie 

narusza osobistych praw autora do jego dzieł lub majątkowych praw autorskich Wykonawcy 

ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych 

opłat. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do 

wielokrotnego korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami 

Utworów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 

Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z  Utworów 

na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe 

do Utworów w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Utworów nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworów przekazanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, wówczas Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie 

sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem 

Zamawiającego i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 
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3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Utworów lub jakiejkolwiek ich części przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca naprawi w całości szkodę, 

poniesioną w związku z tym przez Zamawiającego.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

9. W przypadku poinformowania którejkolwiek ze Stron o wystąpieniu osób trzecich 

z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi odpowiednio drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

10. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich 

Utworów stworzonych przez jego pracowników i podwykonawców oraz wszelkich innych osób 

którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – jeżeli takie autorskie prawa 

majątkowe zostaną w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone. 

11. Zamawiający ma prawo nieeksploatowania Utworów w części lub całości. Wykonawca nie 

może dochodzić wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utworów.  

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zastępczego usunięcia wad, o którym mowa w 

niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani też osób, 

którymi będzie posługiwał się przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do 

wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych czy 

osobistych. 

13. Postanowienia Umowy dotyczące jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, nie 

umniejszają ani nie mają wpływu na skuteczność praw nabytych przez Zamawiającego 

przewidzianych w niniejszej Umowie. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający zachowuje prawo do wszystkich praw własności intelektualnej i  innych 

uprawnień zawartych w niniejszym Artykule lub we właściwych przepisach prawa bez 

konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń. 

14. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że osoby, którymi będzie się posługiwać przy stworzeniu 

Utworów, nie będą wykonywać swoich osobistych praw autorskich do Utworów (w całości 

lub części), w szczególności prawa do nienaruszalności formy i treści poszczególnych Utworów 

i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostępnieniu 

publiczności, w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych bądź 

podmiotów przez niego upoważnionych do eksploatacji Utworów. Wykonywanie nadzoru 

autorskiego dotyczącego Inwestycji nastąpi zgodnie z przepisami prawa oraz 

postanowieniami Umowy (w tym OPZ). 

15. Zamawiający ma prawo do wykorzystania Utworów lub ich fragmentów także poza realizacją 

Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestycji. Strony wyłączają postanowienia art. 61 
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ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

16. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory są objęte postanowieniami Umowy w zakresie rękojmi i 

gwarancji. 

17. W przypadku braku możliwości uzyskania i przekazania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Zamawiający dopuszcza 

możliwość udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznej licencji do Utworów, 

na zasadach określonych w ust. 18 - 29 poniżej. Postanowienia ust. 4, 6-9 i 11-16 powyżej  

stosuje się odpowiednio. 

18. Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów zawartych z osobami trzecimi, 

najpóźniej z chwilą ich wydania Zamawiającemu przysługiwać będą Wykonawcy prawa 

własności intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiającemu licencji do wszelkiej 

dokumentacji, projektów oraz innych Utworów, jak też, że Utwory te nie będą ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, 

w tym praw własności intelektualnej osób trzecich,  a w szczególności majątkowych praw 

autorskich, patentów, ani praw do baz danych (w tym Wykonawców, Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców). Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu 

lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujących naruszeniem praw własności 

intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia 

na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiającego lub dostarczenie Utworu 

wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień 

nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. Dla uniknięcia wątpliwości, wady, w tym wady prawne Utworu 

stanowią Wady w rozumieniu Umowy. 

19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, licencji niewyłącznej do Utworów. Licencja udzielona 

jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na czas nieoznaczony, z terminem 

wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że okres wypowiedzenia 10 lat 

wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, że okres ten jest równy 

maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w granicach swobody umów. 

Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy sprzedaży, tj. zapewniała 

Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w zamian za Wynagrodzenie. 

Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy.  

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 19 powyżej, na wszelkich 

znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
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3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w 

celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

21. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania lub 

zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. Zależne prawa autorskie, 

obejmują w szczególności prawo do następujących czynności bez konieczności uzyskiwania 

odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, 

dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego dzieła pochodnego w celu 

zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak również rozporządzenie i 

korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w 

Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie opisane 

w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do jego dzieł lub majątkowych 

Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek 

dodatkowych opłat.  

22. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający naruszy autorskie prawa majątkowe do Utworów i nie 

zaprzestania naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania go do 

zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu stosownego 

terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok, 

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z 

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o których mowa w Umowie, z wyjątkiem 

przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie 

prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania 

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 60 dni. 

Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi 

zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia 
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licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i 

precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest 

podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał 

powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie 

udzielonych licencji. 

23. W stosunku do Utworów, co do których Zamawiający uzyskuje licencję, Wykonawca 

zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 

licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 

sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu 

licencji (sublicencji), ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji),  

2) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 

Zamawiającemu licencji. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą 

licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający może 

domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

24. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w 

poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów opłat licencyjnych, jak również rzeczywiście poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwiązania zastępczego, 

umożliwiającego dalszą eksploatację Utworów. 

25. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zapłatę za 

przeniesienie własności egzemplarzy Utworów dostarczonych w wykonaniu Umowy przez 

Wykonawcę na dowolnych nośnikach. Własność ta zostaje przeniesiona na Zamawiającego 

w momencie wydania egzemplarzy Utworów.  

26. Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Utwory: 

1) w ramach grupy kapitałowej, której Zamawiający jest lub będzie członkiem, 

2) na rzecz spółek zależnych lub w stosunku do spółek, wobec których Zamawiający będzie 

spółką zależną, 

3) w przypadku przeniesienia własności Inwestycji lub powierzenia ich eksploatacji lub serwisu 

(lub powierzenia eksploatacji lub serwisu Inwestycji) osobom trzecim – na rzecz tych osób 

trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej eksploatacji, serwisu lub 

utrzymania lub Inwestycji. Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, 

będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów oraz 

oprogramowania dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich opracowania), 

a także wszelkie dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z podmiotami, którym 

udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufności, chyba że poufność jest wyłączona 
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z uwagi na przepisy prawa. 

27. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa własności 

intelektualnej w przypadku, w którym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy 

dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, opisy i inne materiały dla 

użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały 

graficzne, oraz inne metodologie i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do 

których Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak również w zakresie 

dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (z 

wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od Zamawiającego) (zwane dalej na 

potrzeby niniejszego Artykułu „Dokumentacją standardową”). Jeżeli jakiekolwiek produkty 

prac (stanowiące Utwory) dostarczane przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, 

przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia metodologiczne, które stanowią 

produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa autorskie lub 

licencje na korzystanie, przeniesienie praw autorskich do produktów prac nie będzie 

oznaczało przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotowych narzędzi. 

Wykonawca zachowa nieograniczone prawa autorskie do powyższych narzędzi oraz ich 

zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania 

powyższych narzędzi podczas świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i tworzenia na 

ich podstawie materiałów podobnych do produktów prac dostarczanych Zamawiającemu 

w wykonaniu Umowy. 

28.  Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji 

standardowej, o ile wchodzą one w skład Utworów, na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 20 powyżej. Postanowienia ust. 17- 26 -niniejszego Artykułu stosuje się odpowiednio. 

Licencja udzielona jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na czas 

nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że okres 

wypowiedzenia 10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, że 

okres ten jest równy maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w granicach 

swobody umów. Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy sprzedaży, 

tj. zapewniała Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w zamian za 

Wynagrodzenie. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy. 

29. Zamawiający gwarantuje, że Dokumentacja Przetargowa ani inna dokumentacja 

przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Wykonawcy z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, wówczas Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

takich roszczeniach, a Zamawiający podejmie niezbędne działania mające na celu 

zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane 

pod adresem Wykonawcy i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 
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1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Wykonawcy, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę, w 

zakresie określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający naprawi w całości szkodę 

poniesioną w związku z tym przez Wykonawcę.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

 

ARTYKUŁ 22. SIŁA WYŻSZA 

1.  Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są 

niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy gdy jego skala i zasięg są 

znaczne a jego wpływ na realizację Przedmiotu Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o 

ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Inwestycji nie stanowią przypadku siły 

wyższej co nie wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy. 

2.  Zdarzeniami siły wyższej mogą być w szczególności: 

1) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub 

embarga, 

2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego 

lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych 

materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich 

wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 

4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne klęski 

żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze). 

3.  Strajki uważane będą za siłę wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych 

gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi tam 
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przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie 

u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub też 

umiejscowionych tylko u Zamawiającego. 

4.  Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane 

Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia 

działania siły wyższej. 

5.  Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana wykazać fakt wystąpienia siły 

wyższej oraz  określić jej przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy. 

6.  Strona, która przekazała pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust. 5 powyżej 

będzie zwolniona z zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak 

długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań 

będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków. 

7.  Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 

skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

8.  Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

9.  Czas trwania siły wyższej lub jej skutków może być  czasem zawieszenia Umowy w przypadku 

braku możliwości realizacji Umowy. Zawieszenie może dotyczyć całości lub części obowiązków 

umownych Stron, w zależności od skali, zasięgu oraz wpływu siły wyższej na realizację Umowy 

lub jej części. Zawieszenie realizacji całości lub części Umowy wymaga zgodnego 

oświadczenia Stron, złożonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli 

zawieszenie całości Umowy trwa dłużej niż 90 dni, tj. jeżeli, okoliczności siły wyższej lub jej skutki 

trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto stosownego w tej kwestii 

porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 150 

dni od daty wystąpienia siły wyższej. Prawo do odstąpienia wygasa po ustaniu skutków siły 

wyższej.  

 

ARTYKUŁ 23. KARY UMOWNE 

1.  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę poniższymi karami umownymi w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1  Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę Kamienia Milowego nr 1  

„Zatwierdzenie Projektu Wykonawczego” w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust.2 

Umowy. Do czasu zwłoki nie będą się wliczać okresy opiniowania tego Kamienia Milowego 

nr 1 przez Zamawiającego, które przekraczać będą terminy określone odpowiednio w 

Załączniku nr 3B do Umowy, 

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1  Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień  zwłoki w realizacji przez Wykonawcę Kamienia Milowego nr 3a 

„Uzyskanie Pozwolenia na Budowę (PnB)”, w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust.2 
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Umowy. Do czasu zwłoki nie będą się wliczać okresy opiniowania tego Kamienia Milowego 

nr 3a przez Zamawiającego, które przekraczać będą terminy określone odpowiednio w 

Załączniku nr 3B do Umowy, 

3) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

przekazaniu raportu miesięcznego, o którym mowa w Art. 5 ust. 1 pkt 1) Umowy z  

zastrzeżeniem że kara nie będzie naliczona gdy zmiana terminu przekazania danego 

raportu miesięcznego została uprzednio  uzgodniona i zaakceptowana pisemnie przez 

Kierownika Projektu Zamawiającego  

4) w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych)  za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 

4 ust. 5 Umowy  -. Maksymalny limit kary umownej z tego tytułu wynosi 10% Wynagrodzenia 

netto wskazanego w Art. 13 ust. 2a Umowy. 

5) w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych)  za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w dokonaniu Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 

ust. 4 Umowy -. Maksymalny limit kary umownej z tego tytułu wynosi 10% Wynagrodzenia 

netto wskazanego w Art. 13 ust. 2a Umowy. 

6) w wysokości 800,00 zł (słownie osiemset złotych) za każdy dzień zwłoki w uzyskaniu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego dla dokumentów wymienionych w Art. 5 ust. 27 

Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 ust. 27 Umowy, - Kara będzie odrębnie 

naliczana każdorazowo odrębnie dla każdego dokumentu osobno, 

7) w wysokości 800,00 zł (słownie osiemset złotych) za każdy dzień zwłoki –w przekazaniu 

Zamawiającemu aktualizacji Harmonogramu lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego 

dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOŚ, Plan BiOZ w stosunku do terminu wskazanego w Art. 

5 ust. 28 Umowy,. Kara będzie odrębnie naliczana każdorazowo dla każdego dokumentu 

osobno, 

8) w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w 

przedłożeniu Programu Naprawczego  w stosunku do terminu określonego w Art. 4 ust. 12,  

9) w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych)- za każdy dzień zwłoki w 

przedłożeniu Programu Naprawczego uwzględniającego uwagi Zamawiającego w 

stosunku do terminu określonego w Art. 4 ust. 13,. 

10) w wysokości 8.000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych)– każdy stwierdzony przypadek 

przystąpienia do wykonania prac niebezpiecznych lub gazoniebezpiecznych bez 

zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, , 

11) w wysokości 800,00 zł (słownie osiemset złotych) – za każdą rozpoczętą godzinę zegarową 

zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi Wad w stosunku do terminu wskazanego 

w Art. 19 ust. 3 pkt 1) Umowy, 

12) w wysokości 800,00 zł (słownie osiemset złotych)  za każdy dzień zwłoki w usunięciu w 

okresie gwarancji i rękojmi Wad, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego 

zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2) Umowy, 
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13) w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) – za każdy stwierdzony przypadek  

powierzenia na etapie Robót Podwykonawcy lub zgodę na powierzenie dalszemu 

Podwykonawcy innych prac niż określone w Art. 8 ust. 1 Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

14) w wysokości 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych)– za każdy stwierdzony przypadek 

nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub zakresu robót objętych prawem sprzeciwu Zamawiającego na 

podstawie Art. 8 ust 4 pkt. 12) Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany, , 

15) w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych)– za  każdy stwierdzony przypadek 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo z etapu Robót, , 

16) w wysokości 400,00 zł (słownie czterysta złotych) – za każdy dzień zwłoki w realizacji 

obowiązku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) w wysokości 80,00 zł (słownie osiemdziesiąt złotych) – za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy,  

18) w wysokości 16.000,00 zł (słownie szesnaście tysięcy złotych) – za stwierdzony przypadek  

naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 27 Umowy (Zachowanie 

poufności),  

19) w wysokości 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych)  - za stwierdzony przypadek 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 29 Umowy (Powierzenie 

przetwarzania danych osobowych), , 

20) w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych)  – za każdy stwierdzony przypadek 

niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

Art. 5 ust. 39 Umowy,  

21) w wysokości 80,00 zł –(słownie osiemdziesiąt złotych) -   za każdy dzień zwłoki związany z 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, na warunkach ujętych odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo z zachowaniem w szczególności zapisów art. 8 ust. 4, pkt 2, lit.  g) 

niniejszej Umowy, , 

22) w wysokości 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)  - za  nieprzedłożenie 

pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 13.4.8 OPZ, 

23) w wysokości 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych)  - za nieprzystąpienie do robót 

z winy Wykonawcy w Terminie Przełączeń i Nagazowania ustalonego zgodnie z 

postanowieniami pkt. 13.4.6 OPZ, 
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24) w wysokości 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych)  – za każdą kolejną 

rozpoczętą dobę gazową (ponad 3 doby gazowe wskazane w pkt 13.4.1 OPZ) w 

przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy Terminu Przełączeń i Nagazowania, o którym 

mowa w OPZ, pkt 13.4.1 i 13.4.2. 

25) w wysokości 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych)  – za nieprzystąpienie do robót 

z winy Wykonawcy w Ostatecznym Terminie Przełączeń i Nagazowania ustalonym zgodnie 

z postanowieniami pkt. 13.4.9 OPZ, 

26) w wysokości 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych)  - za każdą kolejną 

rozpoczętą dobę gazową (ponad 3 doby gazowe wskazane w pkt 13.4.1 OPZ) w 

przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy Ostatecznego Terminu Przełączeń i 

Nagazowania, o którym mowa w OPZ, pkt 13.4.9, 

27) Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy za każdy przypadek naruszenia 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych karą umową w 

wysokości określonej w Taryfikatorze wykroczeń będącym załącznikiem do „Procedury 

wymagań bhp dla wykonawców oraz gości” która stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

28) w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2a Umowy w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

29) Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowna  za każdy 

przypadek naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w „Informacji  

o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących  

w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 9 do 

Umowy, przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie lub 

w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą, Za 

ww. naruszenia naliczone mogą być będą następujące kary. : 

a) za wniesienie na teren obiektów Spółki broni lub amunicji w wysokości 1.500 zł za 

każdy przypadek naruszenia, 

b) za przebywanie na terenie obiektu Spółki w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających lub 

substancji psychotropowych w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

c) za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swoją 

przepustkę osobową lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokości 

1.500  zł za każdy przypadek naruszenia, 

d) za niezwrócenie przepustki na zasadach określonych w ww. Informacji w wysokości 

500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

e) za naruszenie zasad ruchu pojazdów obowiązujących na terenie obiektów Spółki w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia, 
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f) za przekazanie kluczy do pomieszczeń, budynków i obiektów nieuprawnionej osobie, 

lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawnioną osobę w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

g) za naruszenie zasad dotyczących fotografowania, filmowania, nagrywania dźwięku  

i szkicowania na terenie obiektów Spółki w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

W przypadku powtórnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 29) przez tą samą osobę 

Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kary umownej, przysługuje prawo do 

cofnięcia lub ograniczenia prawa wstępu lub wjazdu na teren obiektów Spółki w stosunku 

do tej osoby. 

W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac przez 

Podwykonawców Wykonawcy powyższe postanowienia pkt 29) mają zastosowanie 

również do Podwykonawców, pracowników Podwykonawcy oraz osób działających na 

zlecenie lub w interesie Podwykonawców bez względu na podstawę prawną związku tych 

osób z Podwykonawcą, a w przypadku naruszenia wskazanych wyżej zasad przez te osoby 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wskazanymi wyżej karami. 

2.  Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% 

wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2a Umowy w przypadku odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie  po stronie Zamawiającego. 

3.  Uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w 

Art. 23 ust. 1 pkt 1)-3), 6)-9) Umowy powstaje w przypadku: nie wykonania przez Wykonawcę w 

terminie oraz na zasadach określonych w Umowie Odbioru Eksploatacyjnego i nie przekazania 

Zamawiającemu ostatecznej Decyzji Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji lub odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.  

W pozostałych przypadkach uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi powstaje w momencie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do ich 

naliczenia. 

4.  Zamawiający po pozytywnym odbiorze eksploatacyjnym powiadomi Wykonawcę o 

skorzystaniu z uprawnienia do naliczenia i wysokości kar  umownych o których mowa w Art. 23 

ust. 3 zdanie pierwsze.  

5.  Wykonawca jest w zwłoce, jeśli powstałe opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy, jest 

następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Obowiązek 

właściwego udokumentowania i wykazania, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

wystąpienie zwłoki, opóźnień leży po stronie Wykonawcy. 

6.  Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej.  

7.  Zamawiający ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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8.  Kary umowne wynikające z niniejszej umowy nalicza się niezależnie od siebie, podlegają one 

kumulacji do wysokości określonej w zdaniu następnym, mogą być naliczone również po 

odstąpieniu od Umowy, jeżeli przesłanki do ich naliczenia wystąpiły przed dniem odstąpienia 

od Umowy, a naliczone przed odstąpieniem od Umowy pozostają ważne i skuteczne również 

po odstąpieniu od Umowy.  

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% 

wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2a  Umowy, z zastrzeżeniem, że do 

ww. 20% nie są wliczane kary wskazane w Art. 23 ust. 1 pkt 4), 5) i  pkt 23- 26 oraz Art. 35 ust. 4 

Umowy.  

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do naliczenia kar umownych należnych z wszelkich tytułów wskazanych w Umowie, w 

tym z tytułu odstąpienia. 

9.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

Inwestycji lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

11. Odpowiedzialność Stron względem siebie w związku z realizacją niniejszej Umowy, jest 

ograniczona do wysokości 100% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1 

Umowy. Strony jednoznacznie wskazują, że żadna ze Stron nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za utracone korzyści, których Strona może doznać w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenia 

odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na skutek 

rażącego niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa. 

 

ARTYKUŁ 24. PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY 

1. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 

Przetargowej lub Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonych Materiałów lub Urządzeń, które 

nie zostały uprzednio zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może 

według własnego uznania: 

1) zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia Robót wykonanych z 

wprowadzoną zmianą i odbudowania całości lub części tych Robót bez wprowadzonej 

zmiany na koszt Wykonawcy, lub 

2) dokonać odbioru Robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, 

w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z 

wykonania Robót niezgodnie z Umową. 
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2. Nie dopuszcza się dokonywania istotnych zmian w Umowie  Za zmianę istotna Umowy uznaje 

sie zmianę,  która powoduje, że charakter ogólny umowy zmienia się w sposób istotny w 

stosunku do pierwotnej umowy.  

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy lub 

Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia klęski żywiołowej; wystąpienia warunków atmosferycznych w sposób istotny 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przyjętą technologią Robót, normami lub obowiązującymi przepisami, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów. Wykonawca powołując 

się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności akty prawne 

potwierdzające wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze obejmującym Teren 

Budowy, opinię właściwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, 

a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których są zobowiązane właściwe organy administracji publicznej na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest 

następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji Robót z powodu niedopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu działania podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

6) gdy nastąpi odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości lub innych 

podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów realizacji 

Inwestycji; odmowy dokonania przez właściwe osoby, instytucje lub organy stosownych 

uzgodnień w związku z zamiarem wykonania rekultywacji gruntów rolnych i leśnych. 

7) Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień wraz z prezentatą 

właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych organów, 

zaświadczenia właściwych organów, pisemne oświadczenia właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości, dowody zawiadomienia właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac 
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budowlanych a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

8) jeżeli nastąpią udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem 

prowadzenia prac archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów; gdy 

zaistnieją warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystąpią odmienne od przyjętych 

w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne lub inne obiekty. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy 

geologiczne a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

9) gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie Prac projektowych i/lub Robót przez 

Zamawiającego, nie wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca; w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych lub realizacji Robót  

zamiennych; w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie wykonywania Inwestycji wady w 

Dokumentacji Przetargowej; gdy nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa 

gazowego o odpowiednich parametrach do napełnienia gazociągu i instalacji oraz 

przeprowadzenia rozruchu, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą, bądź niemożność 

napełnienia gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu w terminach 

uzgodnionych z Wykonawcą; w sytuacji, opóźnień w przekazaniu Dostaw Inwestorskich 

Strony powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich 

zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności 

polecenie wstrzymania Prac projektowych i/lub Robót, korespondencję, opinię jednostki 

projektowej, protokoły pomiaru ciśnienia i składu gazu a także przedstawić pisemną 

analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

10) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia Prac projektowych i/lub Robót w sposób 

zgodny z Dokumentacją Przetargową, sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami 

lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

Umową, w tym spowodowanych koniecznością pozyskania zgody na pobór i zrzut wody 

do prób ciśnieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niż wskazany w 

Dokumentacji Przetargowej. Strony powołując się na wystąpienie w/w okoliczności 

zobowiązane są udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 

dokumentację a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 
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11) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji, 

12) w przypadku zmiany SESP lub innego wewnętrznego aktu normatywnego Zamawiającego, 

znajdującego zastosowanie do Inwestycji, 

13) wystąpienia pomiędzy Stronami sporu co do wykonania obowiązków umownych i 

wspólnej woli jego ugodowego rozwiązania. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, terminy 

Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności lub ich skutków. W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy 

Strony postanowią również o kosztach przedłużenia: Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, ubezpieczeń. 

4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestycji 

lub Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) niedostępności na rynku Materiałów/Urządzeń wskazanych w Dokumentacji Przetargowej 

lub Dokumentacji Projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku tych Materiałów/Urządzeń, 

2) pojawienia się na rynku Materiałów/Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektów 

wykonanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie 

lepszych walorów technicznych lub użytkowych tych obiektów w tym zmniejszenia ich 

niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, 

3) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, zmniejszenia 

ich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa, 

jak również zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów wykonanych w ramach realizacji 

Inwestycji, 

4) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Dokumentacji 

Przetargowej i Dokumentacji Projektowej, w sytuacji, gdyby mogło to przynieść 

oszczędności Zamawiającemu lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub byłoby mniej korzystne 

dla Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w przypadku zidentyfikowania błędu w 

Dokumentacji Przetargowej, 

5) konieczności zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa bądź 

zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu przesyłowego, 
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6) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków geologicznych 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

7) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków terenowych,  

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji. 

9) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia 

Umowy tj. m.in. wystąpieniem konieczności wykonania Przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu Robót zamiennych, Robót dodatkowych w odniesieniu do wskazanych w 

SWZ, a umożliwiających prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, 

10) odmowy wydania przez organy administracji publicznej wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę , 

11) zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego istotnych dla 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub danego Kamienia Milowego, 

12) w przypadku okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

13) w razie zaistnienia innych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych bądź innych przyczyny 

zewnętrznych, skutkujących brakiem możliwości wykonania lub należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy w umówiony sposób, zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie 

Przedmiotu Umowy, udokumentowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego, 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, korespondencję z dostawcami, producentami Materiałów/Urządzeń, opinie, 

ekspertyzy, zaświadczenia, analizy sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze 

lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, 

geodeci, opinie projektanta a także przedstawić pisemną analizę wpływu danych czynników 

na realizację Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzić odpowiednio konieczności 

zastosowania sposobu realizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacji 

Przetargowej i Dokumentacji Projektowej lub korzystnych skutków proponowanej zmiany dla 

walorów technicznych lub eksploatacyjnych obiektów wybudowanych w ramach Inwestycji, 

obniżenia kosztów wykonania, zwiększenia bezpieczeństwa lub skrócenia czasu realizacji Prac 

projektowych i/lub Robót. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiałów/Urządzeń lub 

technologii Robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, a także w 

niezbędnym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana terminów Umowy lub 

Wynagrodzenia. 



 

Strona 109 z 142   

6. Ponadto dopuszczalne są zmiany Umowy, jeśli spowodowane są one następującymi 

okolicznościami: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Przetargową, 

2) gdy wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub 

Zamawiającego inwestycjami, powodująca uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w 

prowadzeniu prac objętych przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 

kolizji), 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna 

niezależna od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy.  

4) Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności opisanych powyżej 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 

dokumentację, w szczególności dokumentację techniczną i projektową potwierdzającą 

występowanie kolizji z inną inwestycją, opinie, ekspertyzy, zaświadczenia, analizy 

sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifikowane 

podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, geodeci, opinie projektanta, 

korespondencję z innymi podmiotami, zaświadczenia organów administracji a także 

przedstawić pisemną analizę wpływu ww. czynników na realizację Inwestycji; 

5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej, a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną  zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych prac, dostaw, usług lub robót budowlanych przez 

dotychczasowego Wykonawcę, nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:   

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego,   

b) zmiana Wykonawcy  spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego,   

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy;  

9) zmiany są nieistotne.  

7. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji Robót zamiennych lub Robót dodatkowych, 

jak również w przypadkach określonych w Umowie zmianie ulegnie Wynagrodzenie. W zakresie 

Robót zamiennych lub Robót dodatkowych podstawą zmiany Wynagrodzenia jest 

zaakceptowany przez Strony Protokół Konieczności wraz z kosztorysem. Strony w zawieranym 
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aneksie ustalą sposób rozliczenia. W przypadku, gdy łączna wartość Robót dodatkowych 

przekroczy 20% kwoty określonej w Art. 13 ust. 1 Umowy na dzień zawarcia Umowy, 

Zamawiający może skorzystać z prawa do żądania podzielenia płatności wynagrodzenia za 

wykonanie przewidzianych aneksem Robót dodatkowych w taki sposób, że część nie 

przekraczająca 15% przewidzianego aneksem wynagrodzenia płatna będzie jednocześnie z 

płatnością za Kamień Milowy Odbiór Eksploatacyjny. 

8. Nie stanowią zmiany istotnej Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy następujące 

przypadki: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych, 

3) zmiana danych rejestrowych, będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 

stron Umowy; 

4) zmiany regulacji wewnętrznych Zamawiającego nieistotnych dla terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy lub danego Kamienia Milowego.. 

Powyższe zmiany dla swej skuteczności wymagają zawiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na powierzenie przez Wykonawcę 

Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do 

powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

10. Gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów 

trzecich, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji Inwestycji, zaproponowany 

nowy podmiot zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

11. Powyższe postanowienia nie uchybiają innym postanowieniom Umowy przewidującym 

możliwość jej zmiany i wskazujących warunki takiej zmiany. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania części przedmiotu Umowy. 

W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu Umowy 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. Przedmiotowa 

rezygnacja z wykonania części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 20% wartości 

Umowy brutto, o której mowa w Art. 13 ust. 1. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do 

wystąpienia do Zamawiającego z żądaniem zwrotu uzasadnionych, rzeczywistych i 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z planowaną 

realizacją części Przedmiotu Umowy, której dotyczyć będzie rezygnacja Zamawiającego. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy w 

przypadku dokonania Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem w stosunku do 
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obowiązującego Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data 

Zakończenia będzie przypadać odpowiednio wcześniej. Zamawiający nie jest zobowiązany 

do dokonywania odbiorów w terminach wcześniejszych niż przewidziane w Harmonogramie 

bazowym lub Umowie. 

14. Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraźnie przewidzianymi w treści Umowy przypadkami, 

nie będą skutkowały zwiększeniem wartości Wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany terminów 

realizacji Umowy dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie mogą być 

podstawą roszczeń Wykonawcy o zmianę wysokości Wynagrodzenia ani jakichkolwiek 

innych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. 

 

ARTYKUŁ 25.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z 

zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach 

przewidzianych w przepisach prawa, jak również w przypadkach i na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

części Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Prac projektowych i/lub 

Robót tak bardzo, że nie jest prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w umówionym 

terminie, 

2) jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 

pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania, 

3) z powodu okoliczności niezależnych, jak brak możliwości realizacji, wynikających  

z  odmowy wydania decyzji administracyjnych lub zmiany zamierzeń inwestycyjnych 

Zamawiającego lub zmiany zamierzeń inwestycyjnych ZMPSiŚ określonych w 

Porozumieniu o którym mowa w art. 2, ust. 1 lit. b), 

4) jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z istotnymi Wadami, które nie nadają się do 

usunięcia lub jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim terminie lub upłynął już czas wyznaczony do ich usunięcia, 

5) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Inwestycji na okres 

dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 
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podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub 

gdy łączny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni, 

6) gdy naliczone kary umowne osiągną maksymalny limit wskazany w Umowie, 

7) gdy łączna wartość Umów o podwykonawstwo (z etapu Robót) zawartych bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej zgodnie z Umową przekroczy wartości 10% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, 

8) w razie konieczności 7 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 

konieczność dokonania bezpośrednich płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% 

wartości wynagrodzenia, określonego w Art. 13 ust. 1 Umowy, 

9) gdy nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, zostanie otwarta likwidacja 

Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a rodzaj lub 

wartość zajętego majątku Wykonawcy mogą zagrozić terminowi realizacji Umowy lub 

mieć negatywny wpływ na jej realizację, 

10) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia 

Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) 

tygodni, 

11) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie będzie utrzymywał Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie z Umową, 

12) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia 

niniejszej Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu, nie krótszego niż 14 dni 

wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie. 

4.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych 

w ust. 5 poniżej w następujących sytuacjach: 

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiającego, 

2) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą bezspornego i należnego Wynagrodzenia na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez okres dłuższy niż 45 dni, pod warunkiem, 

że zaległość ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Art. 13 

ust. 1 Umowy, 

3) w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie. 

5.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę będzie skuteczne z dniem 

doręczenia drugiej  Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi 

wskazywać na podstawy odstąpienia. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać 

wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 180 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jednak nie później niż w 

terminie 29 miesięcy od dnia zawarcia Umowy , chyba że przepisy prawa lub postanowienia 

Umowy wskazują inny termin. 
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6.  W przypadku odstąpienia od Umowy, na etapie Prac projektowych ustala się następujące 

zasady postępowania: 

1) Wykonawca wstrzyma prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,  

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

2) w terminie 20 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy  

i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz z wszelkimi opracowaniami 

wykonanymi w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej do dnia odstąpienia od 

Umowy. Protokół inwentaryzacji należy sporządzić w oparciu o strukturę Dokumentacji 

Projektowej (wymaganą zapisami OPZ) oraz zakres zamawianej dokumentacji,  

3) Zamawiający zobowiązuje się do inwentaryzacji prac zrealizowanych do dnia 

odstąpienia od Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odstąpienia, w 

przypadku inwentaryzacji siłami własnymi oraz w terminie nie dłuższym niż 70 dni w 

przypadku inwentaryzacji zleconej podmiotom zewnętrznym. W przypadku rozbieżności 

między inwentaryzacją prac przeprowadzoną przez Wykonawcę, a inwentaryzacją 

przeprowadzoną przez Zamawiającego, Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia 

rozbieżności w formie dwustronnych uzgodnień w siedzibie Zamawiającego lub w 

siedzibie Oddziału Zamawiającego w Poznaniu, wówczas Projektant zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu umów z podwykonawcami oraz faktur VAT 

dokumentujących zapłacenie wynagrodzenia z tytułu umów z podwykonawcami, 

4) Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych mu egzemplarzy dokumentacji 

stanowiącej Przedmiot Umowy oraz autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 

sporządzanej do dnia odstąpienia Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w 

Umowie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w pkt 6) poniżej, 

5) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za 

wady do wykonanej i przekazanej Zamawiającemu do czasu odstąpienia dokumentacji 

stanowiącej Przedmiot Umowy, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i 

rękojmi za wady rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego przekazania ich 

przedmiotu Zamawiającemu, 

6) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z Umową 

proporcjonalnie do stopnia ich wykonania. Stopień wykonania zrealizowanych prac 

będzie obliczany z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wykonanych prac. Należne 

wynagrodzenie stanowić będzie sumę iloczynów wynagrodzenia za realizację danego 

Kamienia Milowego i procentowego stopnia realizacji prac w  ramach danego Kamienia 

Milowego. 

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy, na etapie Robót ustala się następujące zasady 

postępowania: 

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć Roboty zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz przekazać kompletną Dokumentację Budowy 
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2) w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji Robót 

wstrzymanych lub wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów 

Wykonawca nie przystąpił do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana 

wyłącznie przez Zamawiającego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i 

przekaże go Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) Strony dokonają odbioru należycie wykonanej części Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia odstąpienia, 

4) koszt zabezpieczenia Robót oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obciąża Stronę, z której 

przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą koszty poniesie 

Strona odstępująca od Umowy, 

5) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 

w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem Robót, przy czym okres gwarancji i 

rękojmi rozpocznie swój bieg od daty odstąpienia od Umowy, 

6) Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych mu egzemplarzy Utworów oraz 

odpowiednio autorskie prawa majątkowe i prawa zależne lub licencje i prawa zależne do 

sporządzanych do dnia odstąpienia Utworów w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 poniżej, 

7) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

8) niezwłocznie po dokonaniu inwentaryzacji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzęt, 

zaplecze budowy, Materiały/Urządzenia które nie przechodzą na własność 

Zamawiającego. Rzeczy nie usunięte przez Wykonawcę Zamawiający usunie lub 

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

9) Materiały i Urządzenia, za które Zamawiający zapłacił w ramach Kamieni Milowych 

ujętych w PZP przechodzą na własność Zamawiającego; w ramach rozliczenia w/w 

Materiałów i Urządzeń Strony uwzględnią faktyczne ceny zakupu oraz kwoty zapłacone w 

ramach poszczególnych Kamieni Milowych, różnica między faktyczną ceną zakupu, a 

zapłatą zrealizowaną w ramach Kamienia Milowego będzie rozliczona w ramach 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za Prace projektowe lub Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową (w przypadku gdy płatności w ramach Kamieni Milowych 

będą wyższe niż faktyczne ceny zakupu) lub Zamawiający dopłaci różnicę Wykonawcy (w 

przypadku gdy płatności w ramach Kamieni Milowych będą niższe niż faktyczne ceny 

zakupu); Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia faktur zakupu Materiałów i 

Urządzeń wskazanych przez Zamawiającego. 

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 lub 7 powyżej, przy czym Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie prawo do: 

1) Wynagrodzenia za odpowiednio Prace projektowe lub Roboty zrealizowane zgodnie z 

Umową, 
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2) żądania aby Zamawiający odkupił od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i 

dostarczone na Teren Budowy Materiały lub Urządzenia, jeśli ich zakup był konieczny dla 

realizacji Robót, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny 

Materiałów i Urządzeń zalicza się kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach 

całości lub części Kamienia Milowego obejmującego dostawę tych Materiałów lub 

Urządzeń 

9.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 lub ust. 7 powyżej, przy czym: 

1) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia, choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów, Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały, Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę. Na poczet ceny Materiałów i Urządzeń zalicza się 

kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach całości lub części Kamienia Milowego 

obejmującego dostawę tych Materiałów lub Urządzeń,  

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanej 

wadliwej części prac w zakresie nieodebranym i żądania doprowadzenia Terenu Budowy, 

na którym były one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy, 

3) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego. 

10.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron: 

1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Prace 

projektowe i/lub Roboty zrealizowane zgodnie z Umową, 

2) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego, 

3) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów lub Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały lub Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę,  

4) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego 

tytułu, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów  

wynikających z niniejszej Umowy. 

 

ARTYKUŁ 26. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów, 

mogących powstać na tle Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją. 

2. Spory między Stronami Umowy, których nie rozwiązano polubownie zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od 

obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

ARTYKUŁ 27. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych do 

realizacji Inwestycji. Zamawiający oświadcza, że informacje przez niego przekazywane 

przeznaczone są wyłącznie do użytku Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiązuje się do zapewnienia im 

ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie 

obowiązywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, chyba że inne postanowienia Umowy stanowią 

inaczej.  Wykaz Informacji Chronionych stanowi Załącznik nr 17 do Umowy. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości do Informacji Chronionych należą również wszystkie te informacje, 

które Wykonawca wytworzy w związku z potencjalną współpracą realizowaną na podstawie 

niniejszej Umowy.  

4. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

Umowy. 

5. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą Informacji Chronionych: 

1) publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Wykonawcy lub też upublicznionych w 

sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy, 

2) które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie  

obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o takim obowiązku lub zgłoszonym żądaniu udostępnienia 

informacji, o ile przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

udostępniać Informacje Chronione stosując odpowiednio postanowienia niniejszego 

Artykułu. 

6. W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowiących: 

1) tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do tajemnicy 

przedsiębiorstwa Zamawiającego zastosowanie będą miały postanowienia Załącznika nr 

18 do Umowy (Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa); 

2) informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w stosunku do informacji niejawnych 
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oznaczonych klauzula „zastrzeżone” Zamawiającego zastosowanie będą miały 

postanowienia Załącznika nr 19 do Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia Wykonawcy niektórych Informacji 

Chronionych jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia 

kopii. 

8. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, 

o których mowa w ust. 9 - 11 poniżej, którym jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

9. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego Artykułu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z 

Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

działania lub zaniechania własne. 

10. Realizując zobowiązanie określone w ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

zapoznać z postanowieniami Umowy dotyczącymi zasad ochrony Informacji Chronionych i 

celu ich udostępnienia - wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio 

uczestniczyć w realizacji Umowy i będą miały dostęp do Informacji Chronionych.  

11. W sytuacji, gdy wykonanie Umowy będzie łączyć się z dostępem pracowników, 

współpracowników lub innych osób wskazanych przez Wykonawcę do zasobów 

teleinformatycznych Zamawiającego, każda z tych osób zobowiąże się pisemnie do 

stosowania zasad bezpieczeństwa Zamawiającego, poprzez podpisanie zobowiązania, 

którego treść stanowi Załącznik nr 20 do Umowy. 

12. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca może udostępnić 

Informacje Chronione podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania 

niniejszej Umowy z zastrzeżeniem, że każdy z tych podmiotów  zostanie pisemnie zobowiązany 

do zachowania poufności na zasadach analogicznych do określonych w niniejszym Artykule. 

Postanowienia zawarte w ust. 8, 9, 10 i 11 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie tych podmiotów bez względu na podstawę prawną 

związku tych osób z tymi podmiotami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania tych podmiotów  jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia audytu u tych podmiotów na zasadach 

określonych w ust. 15 poniżej. 

13. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego 

udostępnienia Informacji Chronionych, w tym na skutek incydentu bezpieczeństwa 

wymierzonego przeciwko Wykonawcy, co do których istniał obowiązek nieujawniania i 

ochrony Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, zawiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej bądź równoważnej oraz podejmie niezbędne działania w 

szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu naruszenia 

oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia Informacji Chronionych. 

Powyższe zobowiązanie nie wyłącza obowiązku zawiadamiania o zdarzeniach noszących 
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znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa, określonego w artykule dotyczącym 

cyberbezpieczeństwa. 

14. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zniszczenia 

informacji lub zwrotu nośników zawierających Informacje Chronione udostępnionych przez 

Zamawiającego lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach w ramach wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu lub 

zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających wskazane 

Informacje Chronione przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu, będące w 

posiadaniu Wykonawcy lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 

były uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunięcia 

Informacji Chronionych z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z 

zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w 

systemach informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. 

Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca ma prawo do zachowania kopii 

Informacji Chronionych na potrzeby własne związane z wykonywaniem Umowy lub na 

potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami pod warunkiem właściwego 

zabezpieczenia tych kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności realizacji obowiązków 

przewidzianych w niniejszym Artykule  poprzez przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym 

zakresie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania audytu z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcą. Zamawiający 

może odstąpić od przeprowadzenia audytu, w przypadku w którym Wykonawca przedstawi 

ważny certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonującego u Wykonawcy systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą  PN-EN ISO/IEC 27001 lub równoważną. 

16. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych oraz sposoby wymiany 

Informacji Chronionych: 

a) po stronie Zamawiającego: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) po stronie Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

17. W związku z treścią ust. 12 powyżej Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby 

uprawnione, które będą przetwarzały informacje niejawne będą posiadały upoważnienia do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie 

bezpieczeństwa o wyższej klauzuli tajności oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w 

zakresie ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie informacji 

niejawnych. 

18. Przetwarzanie informacji niejawnych będzie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w 

Ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz bieżącymi wytycznymi przekazywanymi przez 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych po stronie Zamawiającego. Wykonawca 



 

Strona 119 z 142   

przed uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych przedłoży Zamawiającemu 

upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkoleń 

osób, które będą miały dostęp do informacji niejawnych. 

 

ARTYKUŁ 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ  

1. Jeżeli informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy stanowią informację 

wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (dalej odpowiednio: informacja wewnętrzna, Rozporządzenie 

REMIT), zastosowanie mają następujące zasady:  

a) Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia REMIT do podania informacji wewnętrznej do publicznej 

wiadomości upoważniony jest wyłącznie właściciel tej informacji, którym w ramach 

realizacji Umowy jest Zamawiający, 

b) Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia REMIT, osoby, które weszły w posiadanie informacji 

wewnętrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomości, zobowiązane są do 

bezwzględnej ochrony informacji wewnętrznej (w tym nieujawniania jej osobom 

trzecim); ponadto, osoby, które weszły w posiadanie informacji wewnętrznej są objęte 

zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę 

nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio 

lub pośrednio, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

których informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. działań; 

powyższe zobowiązanie (wraz z zakazem) obowiązuje bezterminowo, do czasu 

podania przez Zamawiającego do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej 

Zamawiającego. 

Wobec powyższego Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nieujawniania informacji wewnętrznych Zamawiającego, w posiadanie których 

wszedł w ramach realizacji Umowy, 

b) zapewnienia informacjom wewnętrznym Zamawiającego ochrony przed 

nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem,  

c) wykorzystywania informacji wewnętrznych Zamawiającego wyłącznie na potrzeby 

realizacji Umowy oraz niezwłocznego zgłoszenia każdego przypadku 

nieuprawnionego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania informacji 

wewnętrznej Zamawiającego do Pełnomocnika ds. Zgodności REMIT 

Zamawiającego na adres remit@gaz-system.pl.  

Zobowiązania (w tym zakazy), o których mowa w niniejszym ustępie obowiązują 

Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, 

rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego lub Wykonawcę - do czasu 

podania przez Zamawiającego do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej 

Zamawiającego. 

mailto:remit@gaz-system.pl
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2. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie 

informacji wewnętrznych Zamawiającego, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie 

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z .2026 r., poz. 43 

z późn. zm.). 

 

ARTYKUŁ 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego 

imieniu danych osobowych dotyczących właścicieli, użytkowników wieczystych, 

użytkowników, dzierżawców nieruchomości, przez nieruchomości których lub obok których, 

przebiegają lub będą przebiegać gazociągi lub posadowione są inne obiekty infrastruktury 

gazowej należące do Zamawiającego (dalej „Właściciele nieruchomości”), a także 

przedstawicieli wskazanych przez Właścicieli nieruchomości, których to danych Zamawiający 

jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej 

„RODO”, a Wykonawca jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO akceptuje warunki 

tego powierzenia określone poniżej i gwarantuje, że wdrożył i będzie stosował odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa 

osób, których powierzenie i dane dotyczą. 

2. Okres, w którym Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe jest tożsamy z okresem 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wykonania, wygaśnięcia, rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego przez okres niezbędny 

do ich zwrotu Zamawiającemu oraz usunięcia kopii tych danych z nośników i zasobów 

należących do Wykonawcy. 

3. Celem przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych jest wyłącznie realizacja 

zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: 

1) zbieranie danych osobowych dotyczących Właścicieli nieruchomości lub ich 

przedstawicieli, w związku z:  

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktów z Właścicielami 

nieruchomości oraz ich przedstawicielami; 

b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w 

celu rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badań 

terenowych; 

c) pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości; 
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d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokości 

odszkodowania i wynagrodzeń, 

2) utrzymywanie kontaktów z Właścicielami nieruchomości oraz ich przedstawicielami, 

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu 

rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badań terenowych, 

4) pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości,  

5) ustalanie wysokości odszkodowania i wynagrodzeń, 

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majątkowemu w związku z ustalaniem wysokości 

odszkodowań i wynagrodzeń, 

7) sporządzanie wymaganej Umową Dokumentacji Projektowej, dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej, 

8) udostępnianie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych celem 

uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, uzgodnień, zezwoleń i decyzji w 

których reprezentuje Zamawiającego jako inwestora,  

9) przeglądanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w których znajdują się dane 

Właścicieli nieruchomości, 

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych w 

oparciu o sporządzoną Dokumentację Projektową. 

4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe zarówno w sposób zautomatyzowany jak 

również niezautomatyzowany, wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1 oraz pkt 2 w formie 

pisemnej lub elektroniczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do projektowania i 

oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych w swojej siedzibie lub 

zdalnie poza siedzibą. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować:  

1) zbieranie, 

2) utrwalenie, 

3) organizowanie, 

4) porządkowanie, 

5) adaptowanie,  

6) modyfikowanie,  

7) pobieranie,  

8) przeglądanie,  

9) wykorzystywanie,  

10) ujawnianie poprzez przesłanie,  

11) udostępnianie,  

12) dopasowywanie lub łączenie,  

13) ograniczanie,  

14) usuwanie, 

15) niszczenie, 
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16) przechowywanie przez okres, o którym mowa w ust. 2, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania 

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiającego jako odpowiedzialne za 

realizację postanowień Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na piśmie lub pocztą 

elektroniczną dodatkowych zaleceń, wytycznych lub instrukcji. 

6. Zamawiający poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie następujących 

kategorii danych dotyczących:  

1) Właścicieli Nieruchomości: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) dane dotyczące nieruchomości, w szczególności adres nieruchomości, numery 

działek ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji 

gruntów i budynków), nr ksiąg wieczystych (w tym dane zawarte w księgach 

wieczystych), 

d) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu 

osobistego, PESEL, NIP, REGON, 

e) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu, 

f) dane dotyczące sytuacji majątkowej i ekonomicznej, w szczególności dane o 

posiadanych nieruchomościach, wysokość odszkodowania lub wynagrodzenia za 

korzystanie z nieruchomości oraz informacje o osiągniętym przychodzie z tego 

tytułu, nr rachunku bankowego,  

g) dane o wieku, w szczególności data urodzenia, 

h) dane o przynależności państwowej, w szczególności obywatelstwo, 

i) dane dotyczące stanu cywilnego oraz małżeńskich ustrojów majątkowych, w 

szczególności czy nieruchomość wchodzi w skład wspólności majątkowej 

(wspólności ustawowej), 

j) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane o prowadzeniu 

działalności rolniczej lub gospodarczej; 

2) przedstawicieli Właścicieli Nieruchomości, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w pełnomocnictwach lub innych 

dokumentach np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego. 

7. Wykonawca jako Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 

1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy na 

terytorium EOG, chyba że Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsca przetwarzania poza 

terytorium EOG,  

2) poinformować Zamawiającego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli obowiązek 
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takiego przekazania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile 

prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane 

zostały powierzone na podstawie Umowy, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) – d) RODO; niezależnie od wyników oceny, Wykonawca 

zobowiązany jest: 

a) szkolić, zobowiązać do nieujawnienia w sposób niezgodny z Umową i upoważniać 

do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby 

wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowień niniejszej Umowy, 

b) zapoznawać osoby, które zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych, z celami przetwarzania określonymi w 

niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia, 

c) zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do 

bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych 

oraz sposobów ich zabezpieczenia,  

d) przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające realizację zobowiązań 

wskazanych w literach b) i c) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 21A do 

Umowy, 

4) zgłaszać bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do 

przetwarzania, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz 

służyć Zamawiającemu niezbędną pomocą w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia są 

tego rodzaju, że wymagają zgłoszenia naruszenia w trybie art. 33 RODO organowi 

nadzorczemu, 

5) udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji i pomocy przy przygotowywaniu przez 

Zamawiającego zawiadomienia kierowanego do osoby, której dane dotyczą, jeśli 

naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie 

Umowy mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności pracowników, 

których dane zostały przekazane na podstawie Umowy, 

6) zależnie od decyzji Zamawiającego po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

realizacją Umowy usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych 

osobowych, 

7) na żądanie Zamawiającego udzielać mu bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji: 
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a) potrzebnych do oceny przez niego skutków przetwarzania powierzonych danych 

osobowych na prawa lub wolności osób, których dane dotyczą, w tym 

ewentualnych konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO, 

b) o odbiorcach danych dotyczących poszczególnych osób, a także o terminach, 

zakresie i sposobie tego przekazania, 

c) o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniego poziomu powierzonych mu do 

przetwarzania danych osobowych, 

d) o tożsamości inspektora ochrony danych, jeśli taki zostanie przez Wykonawcę 

wyznaczony, 

e) o podmiotach, którym podpowierzył przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji Umowy, 

f) potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. W przypadku zbierania danych osobowych Właścicieli nieruchomości lub ich przedstawicieli, 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych osób, których 

dane osobowe zbiera na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz zbierać dowody 

potwierdzające przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10 i 11 poniżej, w szczególności 

oświadczenia Właściciela nieruchomości lub przedstawiciela Właściciela nieruchomości o 

zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i treść informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Właścicielom nieruchomości oraz ich 

przedstawicielom uzależniona jest od celów przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz 

tego, czy dane osobowe są pozyskane bezpośrednio od tych osób, czy z innych źródeł. 

Wytyczne w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO w imieniu 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach procesów inwestycyjnych, 

remontowych, modernizacyjnych, eksploatacyjnych stanowią Załącznik nr 23 do Umowy. 

9. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8, realizowany jest w szczególności poprzez 

przekazanie osobom, których dane są zbierane, informacji według wzorów określonych: 

1) w Załączniku nr 21B w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, 

2) w Załączniku nr 21C w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od 

osoby, której dane dotyczą.  

Informacje te znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html 

10.  W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą 

Wykonawca zobowiązany jest w chwili pozyskiwania danych zebrać podpis takiej osoby 

poświadczający odebranie i zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej określonej w ust. 9 

pkt 1 (Załącznik nr 21B). 

11. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą Wykonawca zobowiązany jest przekazać klauzulę informacyjną określoną w ust. 9 pkt 



 

Strona 125 z 142   

2 (Załącznik nr 21C) najpóźniej przy pierwszym kontakcie z taką osobą lub przy pierwszym 

ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia 

pozyskania danych: 

1) osobiście odbierając podpis takiej osoby poświadczający odebranie i zapoznanie się z 

treścią klauzuli informacyjnej, 

2) przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim 

przypadku Wykonawca złoży oświadczenie o przesłaniu klauzul informacyjnych wraz z listą 

osób, do których zostały wysłane klauzule informacyjne.   

12. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji części Umowy oraz konieczności 

przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę dopuszcza się dalsze powierzenie 

przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze 

Zamawiającego, aby miał on możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec podpowierzenia 

przetwarzania danych w terminie miesiąca od dnia poinformowania o takim zamiarze; 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotu, któremu podpowierzył 

przetwarzanie jak za swoje własne działania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o 

zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaże podwykonawcę, cel oraz zakres 

dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

terenie EOG. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot przetwarzający 

nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

13. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca 

zobowiązuje się zawrzeć z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (podpowierzenia) zapewniającą ochronę danych osobowych na poziomie nie 

niższym niż przewidziana w niniejszej Umowie, zapewniając w umowie z podwykonawcą 

postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym 

Artykule, a w szczególności zapewnić, iż podwykonawcy wdrożą odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

naruszenia praw lub wolności osób, których dane zostały powierzone, uwzględniające stan 

wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Podwykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 lit. a) – d) RODO. W umowie z podwykonawcą Wykonawca zapewni możliwość 

przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiającego na zasadach określonych w 

ust. 14-15. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u 

Wykonawcy w zakresie zbadania zgodności zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i 

zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego Artykułu  i 

Umowy, informując Wykonawcę na piśmie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o 

terminie przeprowadzenia audytu. 
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15. Obowiązek poddania się audytowi może zostać zrealizowany poprzez przedstawienie wyników 

audytu na zgodność z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 

wyników audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezależny podmiot 

certyfikujący w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wyników audytu obszaru 

bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca obowiązany jest współpracować z Zamawiającym i upoważnionymi przez niego 

audytorami, w szczególności zapewnić im dostęp do pomieszczeń i dokumentów 

obejmujących dane osób oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, 

infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT oraz osób mających wiedzę na temat 

procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawcę.  

17. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół 

pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole. 

18. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec osób, 

których powierzone dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie 

wpływają, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

19. Jeżeli Wykonawca naruszy niniejszą Umowę w zakresie dopuszczalnych celów przetwarzania 

danych i sposobów ich przetwarzania, uznaje się go za administratora w rozumieniu RODO w 

odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za zapłatę kary 

umownej określonej w niniejszej Umowie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osób:  

1) wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej 

wykonania lub do utrzymywania kontaktów służbowych związanych z wykonaniem Umowy 

poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 21D do Umowy. 

Informacje te znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html   

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiającego (pełnomocnicy) poprzez zapoznanie 

tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 21E do Umowy. Informacje te znajdują 

się również na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-

prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html  

21. W przypadku umów podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są do 

zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 

1-3 RODO w stosunku do osób wskazanych w umowach o podwykonawstwo uprawnionych 

do bieżących kontaktów w związku z realizacją Umowy jak również wskazanych do 

wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku 

nr 21G do Umowy. Informacje te znajdują się również na stronie internetowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html  

https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
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22. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu 

Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku 

do zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Artykuł 5 ust. 39 czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku 

nr 21F do Umowy. 

 

ARTYKUŁ 30.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu Umowy 

i w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na nim spoczywa obowiązek 

zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia 

uprawniające go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów 

powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się posiadania tych decyzji 

i zezwoleń przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w zakresie czynności opisanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że 

posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w ust. 2 w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar 

i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub 

przepisów ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, 

ustawy o Ochronie przyrody  w tym przepisów  wykonawczych do tych ustaw oraz 

obowiązujących w zakresie ochrony środowiska i przyrody decyzji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody  oraz obowiązujących w zakresie ochrony 

środowiska i przyrody decyzji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu 

kopii kart przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji Inwestycji, jako załącznik do 

raportu PZOŚ. Przedłożone kopie kart przekazania odpadów będą stanowiły również załącznik 

do Dokumentacji Powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach. 
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8. W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadu, dopuszcza się możliwość przedłożenia 

przez Wykonawcę oświadczenia o zagospodarowaniu odpadu we własnym zakresie, zgodnie 

z ustawą o odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu do czasu przekazania do 

unieszkodliwienia wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 22 do Umowy.  

9. Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) selektywnej zbiórki odpadów,  

2) zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w 

szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania 

miejsc gromadzenia/magazynowania odpadów,  

3) gromadzenia i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z zapisami ustawy o 

odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadów w 

miejscach do tego nie przeznaczonych), 

4) zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie 

obowiązującej Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach,  

5) posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty, 

wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i 

zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

6) informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko (incydenty, 

szkody w środowisku).  

10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc 

związanych z realizacją Inwestycji, w sposób zapewniający ochronę Robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

11. Wykonawca, który w trakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy ścieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt 

przedstawiając właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię 

dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór 

ścieków.  

12. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

13. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 
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14. Rozbiórkę materiałów i surowców przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający 

możliwość ich uszkodzenia a składowanie będzie prowadził w sposób uporządkowany i 

właściwy dla danego asortymentu. 

15. Bezużyteczne materiały, urządzenia, instalacje wykonawca winien zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz przepisami obowiązującymi u Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i realizacji zapisów zawartych w 

pozwoleniach wodnoprawnych w tym potwierdzać ich realizację w dokumentacji budowy. 

17. Przy realizacji prób hydraulicznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 

fizykochemicznych wody przed i po wykonaniu prób hydraulicznych oraz wytworzonych 

ścieków, jeśli będą one odprowadzane do środowiska oraz dokumentowania informacji o 

całkowitej ilości pobranej wody i ilości zrzuconych ścieków. Informacje powinny zostać  

przekazane Zamawiającemu na bieżąco, nie później jednak niż raz w roku do końca stycznia 

za rok poprzedni. Ww. dane powinny również zostać umieszczone w Dokumentacji 

Powykonawczej. 

18. W przypadku przekazania ścieków do oczyszczalni Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie ścieków 

uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane powinny również zostać umieszczone w Dokumentacji 

Powykonawczej. 

19. Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierające informacje z zakresu korzystania ze 

środowiska (emisja do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków) będące podstawą do 

naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. W przypadku domniemania wystąpienia 

przekroczeń emisji hałasu, Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru jego natężenia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ostateczne , wymagane zgodnie z przepisami prawa 

w przedmiotowym zakresie  zgody wodnoprawne  na odwadnianie wykopów budowlanych 

oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych,  

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania realizacji wymagań wynikających z 

decyzji, zgód i uzgodnień administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przyrody  i 

umieszczania informacji w Raporcie PZOŚ. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

2)  za szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy,  

3)  za przestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

ze swoich Podwykonawców. 

23. Wykonawca w przypadku wystąpienia kontroli organu właściwego dla ochrony środowiska u 

Wykonawcy, zobowiązany jest natychmiast powiadomić osoby nadzorujące umowę z 

ramienia Zamawiającego o: 
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1) terminie i zakresie planowanej kontroli, 

2) wynikach kontroli, 

3) obowiązkach nałożonych na Wykonawcę w drodze wydanego postanowienia. 

24. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla Inwestycji (Załącznik nr 1A do 

Umowy). 

25. Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć do opracowanej dokumentacji projektowej warunki 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

ARTYKUŁ 31. WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowiązków umownych 

w tym Robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym 

prac wynikających z obowiązku usunięcia Wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), w 

sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do 

należytego spełnienia świadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 14 dni, Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem części obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, aby 

ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej 

realizacji Inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie 

w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie lub jeśli termin 

wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji Inwestycji, lub 

3) z powodów zależnych od niego nie usuwa w wyznaczonym terminie Wad wykazanych 

przy odbiorze lub w ramach gwarancji lub rękojmi, 

4) wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny z Umową. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa do zlecenia wykonania zastępczego na podstawie 

określonej w ust. 1 niezależnie od innych przyczyn wykonania zastępczego określonych w 

Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia 

mu na żądanie: Terenu Budowy, Dostaw Inwestorskich, Materiałów, Urządzeń, wszelkiej 

dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz 

możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, 

ściekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania zadań wykonawcy 
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zastępczego. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, spoczywa również w 

odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

4. Wykonawca zastępczy będzie upoważniony do zabezpieczenia lub usunięcia z Terenu 

Budowy, Sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie 

przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na Teren Budowy w takim zakresie, 

jaki będzie konieczny dla należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia Sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

5. Wykonawca zastępczy nie będzie zobowiązany do samodzielnego badania statusu 

prawnego rzeczy znajdujących się na Terenie Budowy. W razie wątpliwości wykona 

uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzętu, 

które będą znajdować się na Terenie Budowy w dniu jego wejścia na ten teren, również takich, 

co do których nie będzie możliwe określenie czy są własnością Wykonawcy. W przypadku 

naruszenia tymi działaniami praw osób trzecich wykonawca zastępczy niezwłocznie przywróci 

stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkód poniesionych przez osoby trzecie 

zostanie obciążony Wykonawca, chyba że szkoda powstała wskutek winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa wykonawcy zastępczego albo w wyniku przestępstwa. 

6. Czasowe udostępnienie Terenu Budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy.  Wykonawca 

zastępczy odpowiada za udostępniony mu Teren Budowy lub jego część. 

7. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur 

niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, uzyskania zgód lub innych decyzji jeśli 

będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części Inwestycji, 

wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na Terenie Budowy i w 

jego bezpośrednim otoczeniu związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków oraz 

koszt naprawienia szkód poniesionych przez osoby trzecie w okolicznościach, o których mowa 

w ust.  3 - 6. O kosztach wykonana zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

przedstawiając dokumentację związaną z ich poniesieniem. 

8. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym 

mogą zostać zaspokojone z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłą stąd 

różnicę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 7 – 8 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy. 

 



 

Strona 132 z 142   

ARTYKUŁ 32.  DOSTAWY INWESTORSKIE 

1. Począwszy od dnia odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za stan ilościowy i jakościowy pobranych Dostaw Inwestorskich oraz ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. Wykonawca poprzez 

podpisanie Protokołu Odbioru Dostaw Inwestorskich potwierdza, że dostarczone przez 

Zamawiającego Dostawy Inwestorskie są w dobrym stanie technicznym i są odpowiednie do 

użycia w procesie realizacji inwestycji, o ile Wykonawca nie złoży w Protokole Odbioru Dostaw 

Inwestorskich stosownych zastrzeżeń, wskazując na określone Wady konkretnych elementów 

w ramach Dostaw Inwestorskich. Domniemanie to nie dotyczy wad ukrytych dostarczonych 

Dostaw Inwestorskich.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przed Odbiorem Końcowym do rozliczenia ilości 

wykorzystanych Dostaw Inwestorskich, a niewykorzystane Dostawy Inwestorskie jest 

zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wraz z ich przetransportowaniem i rozładunkiem do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na terenie Polski. 

3. Zamawiający w ramach Dostaw Inwestorskich zagwarantuje niezbędną ilość rur 

przewodowych i osłonowych dla potrzeb realizacji Inwestycji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

OPZ. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za pobrane Dostawy Inwestorskie i jest zobowiązany do 

ewidencji ich zużycia  oraz prowadzenia logistyki nad zabudową odcinków rur stalowych, tak 

aby zminimalizować ilość odpadów wynikających z wykonania spoin przy montażu łuków, 

armatury, przejść itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan ilościowy i 

jakościowy pobranych Dostaw Inwestorskich i ryzyko ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty. 

5. Rozliczenie rur stalowych w ramach Dostaw Inwestorskich będzie się odbywało na podstawie 

Księgi Rurociągu, dziennika spawania, dziennika cięcia, dokumentów potwierdzających 

użycie rur do celów uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy oraz  protokołów 

przekazania tych rur. 

6. Powstałe odcinki rur stalowych wynikające z obcięcia naddatków (zakładki) przy 

dopasowywaniu poszczególnych odcinków o długości poniżej 4,00 m są odpadem 

technologicznym i są traktowane jako niezdatne do dalszej zabudowy (stanowią złom). 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić załadunek i transport złomu odzyskanego w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do punktu skupu i jego sprzedaż w imieniu 

Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego (odzyskany złom stanowi 

własność Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) dostarczenia złomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawioną na Wykonawcę kartą 

przekazania odpadu,  

2) przekazania odpadów złomu do uprawnionego odbiorcy nie później niż na 14 dni przed 

odbiorem końcowym,  

3) dostarczenia Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez 

odbiorcę odpadu oraz wystawionego przez odbiorcę odpadu na Zamawiającego 
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dokumentu potwierdzającego zewnętrzne przyjęcie towarów (PZ), zawierającego dane 

o ilości, rodzaju i wartości przyjętego przez uprawnionego odbiorcę złomu, w terminie 5 

dni od dnia jego wystawienia, które to dokumenty, będą podstawą do wystawienia przez 

Zamawiającego uprawnionemu odbiorcy, do którego Wykonawca przekazał złom, 

faktury VAT za sprzedaż złomu. 

7. Pozostałe odcinki rur stalowych podlegają zabudowie. Prace montażowe należy tak 

zaplanować, aby w trakcie zabudowy pozostawić jak najmniejszą ilość odcinków 

niewykorzystanych. Jednocześnie przyjmuje się, że minimalna długość wstawki to rura o 

długości 2,00 m. Dopuszcza się zamontowanie krótszego odcinka, jeżeli wynika to z warunków 

montażu za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Wykonawca w stosunku do rur stalowych zwracanych Zamawiającemu jest zobowiązany do 

ich opisania w sposób trwały na obu końcach rury (wewnątrz farbą oraz z zewnątrz poprzez 

wybicie numeratorem) a także do wykonania fazowań obcinanej krawędzi rury.  Powłoka 

zewnętrzna izolacji może zostać usunięta maksymalnie na długości 14 cm licząc od końca 

rury.  

9. Dopuszcza się zwrot kilku fragmentów tej samej rury, pod warunkiem, że pozostałe jej 

fragmenty zostały zabudowane na gazociągu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych 

do składowania przekazywanych rur, przy czym zwracane rury muszą być wyposażone w 

dekle zabezpieczające końcówki rur. 

11. Zamawiający dopuszcza jedynie poniższe rodzaje uszkodzeń na rurach zwracanych: 

1) Uszkodzenia drobne (niedoskonałości) - wszystkie uszkodzenia niewykazujące przebicia 

izolacji podczas badań poroskopem iskrowym lub uszkodzenia w których nie została 

przerwana pierwsza warstwa izolacji, a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas badań 

wizualnych. Mogą zostać usunięte poprzez wygładzenie lub poprzez użycie pręta 

naprawczego. 

Dopuszcza się wystąpienie 15 wad tego typu na fabrycznej długości rury. 

2) Uszkodzenia istotne (wady) - wszystkie uszkodzenia wykazujące przebicie izolacji podczas 

badania poroskopem iskrowym, lub uszkodzenia w których została przerwana pierwsza 

warstwa izolacji, a kolejna warstwa jest widoczna podczas oceny wizualnej. Mogą one 

zostać usunięte przy pomocy pręta naprawczego, łaty naprawczej bądź opaski 

termokurczliwej w zależności od zakresu uszkodzenia. Uszkodzenie istotne nie może 

przekroczyć powierzchni 25 cm2. 

Dopuszcza się wystąpienie 6 wad tego typu na fabrycznej długości rury. 

12. Dopuszczalna ilość napraw izolacji w przypadkach uszkodzeń, o których mowa w ust. 12 

powyżej zmniejsza się proporcjonalnie do długości zwracanej rury. 

13. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zwrotów rur z uszkodzeniami izolacji sięgającymi 

metalu. Zamawiający nie dopuszcza zwrotów niezabudowanych łuków zimnogiętych. 
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14. W odniesieniu do rur osłonowych oraz rur z powłoką laminatową Zamawiający dopuszcza 

dokonanie zwrotu jedynie rur o długości fabrycznej. W przypadku uszkodzeń izolacji 

zastosowanie mają zapisy ust. 12 powyżej. W przypadku powłoki laminatowej powinna być 

ona nieuszkodzona. 

15. Wykonawca wraz ze zwracanymi rurami zobowiązany jest do dostarczenia zestawienia rur 

stalowych (plik w formacie Excel xls(x)) wraz z danymi identyfikującymi rury: 

1) numer rury oraz wytopu, 

2) długość rury, 

3) grubość ścianki, 

4) rodzaj izolacji zewnętrznej, 

5) numer świadectwa 3.2 na rurę, 

6) numer świadectwa 3.1 na blachę, 

7) numer świadectwa 3.1 na izolację zewnętrzną oraz wewnętrzną, 

8) świadectwo odbioru 3.1 na powłokę laminowaną (jeśli dotyczy) 

9) protokół napraw wykonanych przez producenta,  

10) dziennik napraw izolacji wykonanych przez Wykonawcę, zgodnie z Planem Kontroli i 

Badań. 

W dzienniku napraw izolacji winny znaleźć się co najmniej:  

1) określenie wady izolacji zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Technologiczną obowiązującą 

na danej budowie. 

2) wskazanie powierzchni uszkodzenia w przypadku uszkodzenia istotnego 

3) wskazanie ilości stwierdzonych uszkodzeń 

4) wskazanie sposobu wykonania naprawy 

Dziennik napraw izolacji powinien być potwierdzony przez WNI oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Dostarczone dokumenty - kopie dokumentów jakościowych muszą być potwierdzone na 

zgodność z oryginałem (komplet dla każdej rury). 

16. Zwrot Dostaw Inwestorskich nastąpi do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie Polski na koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym zwrotem Dostaw Inwestorskich 

przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą terminów dostarczenia zwracanych rur do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego. 

18. Zwrot Dostaw Inwestorskich poprzedzony będzie weryfikacją jakościową i ilościową przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności w przedmiocie ciągłości powłok izolacji 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

19. Do celów uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy Wykonawca jest 

uprawniony do wykorzystania maksymalnie 12,0 m rury stalowej z Dostaw Inwestorskich. W 

przypadku konieczności zużycia większej ilości rur Zamawiający dopuszcza możliwość 

odkupienia przez Wykonawcę dodatkowych rur od Zamawiającego, które znajdują się na 
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magazynie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Czerwonacka. Wykonawca na własny koszt i 

własnym staraniem zorganizuje załadunek, transport tych rur z magazynu Zamawiającego, a 

następnie ich rozładunek na magazynach i/lub placach składowych przygotowanych przez 

Wykonawcę. Ponadto dopuszcza się wykorzystanie do tych celów odcinków rur stanowiących 

odpad technologiczny (poniżej 4,00 m), które Wykonawca jest zobowiązany odkupić od 

Zamawiającego po cenie złomu. 

 

ARTYKUŁ 33. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

1. Wykonawca wymieniający z GAZ-SYSTEM korespondencję w trybie elektronicznym 

zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska 

teleinformatycznego GAZ-SYSTEM lub zdarzeń środowiska teleinformatycznego Wykonawcy w 

przypadku, gdy mają one bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonywanie Umowy, które w 

momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa. Przez 

pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie się zdarzenie lub serię zdarzeń, które ma albo 

może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako odporność systemów 

informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność 

przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.  

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia, 

o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie GAZ-SYSTEM, 

jednak nie później niż w terminie 24 godzin (od momentu stwierdzenia tego zdarzenia), poprzez 

jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji: 

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;  

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl szyfrując przekazywane informacje;  

3) bezpośrednio do pracowników GAZ-SYSTEM. 

3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wzajemnie wszelkie istotne i niezbędne informacje 

dotyczące zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.  

4. Przekazywanie dokumentów i materiałów w formie elektronicznej odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwera plików, dostępnego pod 

adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwiązań wskazanych lub zaakceptowanych 

przez GAZ-SYSTEM. 

5. Stacja robocza Wykonawcy, która jest wykorzystywana do komunikacji z GAZ-SYSTEM musi 

spełniać wymagania: 

1) zaktualizowany system operacyjny;  

2) zaktualizowany system antywirusowy,  

3) zapewnia rozliczalność działań użytkowników poprzez wykorzystanie kont imiennych.  

6. GAZ-SYSTEM nie dopuszcza tworzenia przez Wykonawcę własnej sieci bezprzewodowej na 

terenie GAZ-SYSTEM.  

mailto:cert@gaz-system.pl
https://ftp.gaz-system.pl/
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7. GAZ-SYSTEM nie dopuszcza podłączania urządzeń Wykonawcy do zasobów 

teleinformatycznych GAZ-SYSTEM poza wykorzystywanymi bezpośrednio do realizacji umowy i 

niestanowiących zagrożenia dla ciągłości procesów biznesowych GAZ-SYSTEM.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych uwierzytelniających 

do rozwiązań teleinformatycznych udostępnionych przez GAZ-SYSTEM oraz gwarantuje, że 

dane te nie będą zapisywane w przeglądarkach internetowych. 

 

ARTYKUŁ 34. INTERPRETACJA 

1. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej 

obejmują odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z późniejszymi 

zmianami, zarówno przed, jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednakże, jeżeli po 

dacie podpisania niniejszej Umowy przepisy prawa zostaną zmienione w sposób przewidujący 

mniej surowe wymagania co do jakości Prac projektowych i/lub Robót, Wykonawca 

pozostanie związany poprzednio obowiązującymi przepisami, chyba że Strony uzgodnią 

inaczej lub chyba że nie będzie to dozwolone przez prawo. 

2. O ile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do: 

1) jednego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej 

obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, 

2) Artykułu (lub „Art.”) są odniesieniami do artykułu w Umowie, 

3) Ustępu (lub "ust.") są odniesieniami do ustępu w danym artykule Umowy o ile wyraźnie nie 

wskazano inaczej, 

4) Załącznika są odniesieniami do Załącznika do Umowy, 

5) "dnia roboczego" oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy,  

6) “formy pisemnej”, „pisemnie” lub “na piśmie” obejmują dokumenty w formie, o której 

mowa w art. 78 lub 781 KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwałej i materialnej, nie 

obejmują natomiast wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną (z wyjątkiem 

dokumentów w formie o której mowa w art. 781 KC, a w przypadku kopii podpisanych 

dokumentów zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w innym powszechnie 

rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z 

kopią podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę 

otrzymania korespondencji w formie elektronicznej lub za pomocą faksu, nie wywołuje ona 

skutków prawnych do dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, 

pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w 

OPZ wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, w/w. znaczenie „formy pisemnej” nie dotyczy 

postanowień Art. 8 ust. 4 pkt 2) lit. a)  pkt  5), pkt 9), pkt 10) i pkt 12), Art. 9 ust. 6, Art. 14 ust. 

15 pkt. 2, Art. 21 ust. 22, Art. 22 ust. 9, Art. 24 ust. 1 i ust. 23, Art. 27 ust. 6 i ust. 10 oraz Art. 32 

ust. 1 Umowy – w takich przypadkach obowiązująca jest wyłącznie forma pisemna, o której 

mowa w art. 78 KC lub równoważna z nią forma z art. 781 KC.  
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3. Przez realizowanie Inwestycji "zgodnie z Umową” rozumie się realizowanie Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami Umowy, Załącznikami, Dokumentacją Przetargową, Dokumentacją 

Projektową, obowiązującymi przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowę i innymi decyzjami 

administracyjnymi), obowiązującymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz 

zaleceniami Zamawiającego (w zakresie określonym w Umowie). 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Dokumenty tworzące Umowę będą traktowane 

jako wzajemnie objaśniające się. 

5. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią: 

1) niniejszej Umowy, a treścią jej Załączników, pierwszeństwo będą miały postanowienia 

niniejszej Umowy, 

2) OPZ a treścią załączników do OPZ, pierwszeństwo będą miały postanowienia OPZ, 

3) w przypadku innych rozbieżności niż wymienione powyżej, Strony będą starały się o 

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentacji Przetargowej. 

 

ARTYKUŁ 35. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI NA 

UKRAINĘ 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie jest: 

1) podmiotem, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w Artykule 5k ust. 1 

lit. a) – c) Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 

kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz.U.UE.L.2022.111.1);  

2) podmiotem, który został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady 

(WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) albo Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 

(Dz.U.UE.L.2014.78.6) ani wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. Nr 2022, 

poz. 835 z 15.04.2022 r.); 

3) podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady 

(WE)  765/2006 i  Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
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w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

4) podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przy realizacji zamówienia nie będzie posługiwał się 

Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami lub dostawcami) i nie będzie polegać 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, wobec których zachodzą 

okoliczności, o których mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jeżeli tym podmiotom przypadnie lub przypaść ma 

łącznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy lub wobec 

których zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 powyżej. 

3. Wykonawca nie może posługiwać się Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) 

i polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, w razie zaistnienia 

okoliczności i spełnienia warunków, o których mowa w  Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady 

(UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zmienionego Rozporządzeniem Rady 

(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie, jeżeli tym podmiotom przypadnie lub przypaść ma łącznie ponad 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy. W przypadku powierzenia 

realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części takiemu podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest wyłączyć go z realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i zastąpić go innym podwykonawcą lub zrealizować zakres powierzony 

podwykonawcy siłami własnymi.  

4. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

1) 2% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
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2) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zajścia wobec podmiotu udostępniającego  jednej z okoliczności, o których mowa ust. 2 

powyżej, 

3)  1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 2 powyżej; 

4) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 powyżej; 

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki 

w wyłączeniu przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 powyżej. 

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszego 

ustępu nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa  

w Art. 13 ust. 1 Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ustępie nie stosuje 

postanowień Art. 23 ust. 8 zadnie pierwsze w zakresie limitu kar umownych i nie uwzględnia się 

ich przy ustalaniu łącznego limitu kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 

powyżej; 

2)  w przypadku niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji zamówienia Podwykonawcy (w 

tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej). 

6. Do odstąpienia Umowy Postanowienia Art. 25 Umowy stosuje się odpowiednio. 

7. Postanowienia niniejszego Artykułu nie naruszają pozostałych postanowień Umowy. 

 

ARTYKUŁ 36. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 

Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego (wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności) określającej warunki tego przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania 

następnego. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności 

bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu całości lub 

części wierzytelności Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), będą 

solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego. Solidarna odpowiedzialność nie ustaje po 

ustaniu członkostwa w Konsorcjum. 

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli Stron. Dokument 

obejmujący zmiany do Umowy nazwany będzie aneksem i będzie posiadał kolejny numer 

począwszy od numeru jeden. 

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy 

powinny być sporządzane w języku polskim. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone 

do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w 

sposób zbliżony do celów i założeń Umowy i niezwłocznie zawrą stosowny aneks do Umowy. 

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  

jednym  egzemplarzu dla każdej ze Stron*. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

10. Wykaz Załączników do Umowy: 

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja Przetargowa 

- Załącznik nr 1A – wytyczne OP-DL.420.1084.2023.17 z 22 maja 2024 r., 

- Załącznik nr 1B – warunki techniczne OP-DL.4122.8.2024.1 z 22 maja 2024 r., 

- Załącznik nr 1C – warunki techniczne OP-DL.4131.31.2024.1 z 22 maja 2024 r., 

- Załącznik nr 1D – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z relewantną dokumentacją, 

- Załącznik nr 3A – Wzór Raportu miesięcznego, 

- Załącznik nr 3B -  Uzgadnianie i odbiór Dokumentacji Projektowej oraz Pozwolenia na 

Budowę wraz z ostatecznością, 

- Załącznik nr 4A – wzór Harmonogramu bazowe, 

- Załącznik nr 4B – Wytyczne w zakresie harmonogramowania i koordynacji budowy,  

- Załącznik nr 5 – Plan Kontroli i Badań,  

- Załącznik nr 6 – Plan Zapewnienia Jakości,  

- Załącznik nr 7 – Kodeks Postępowania dla Dostawców, 

- Załącznik nr 8 - Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości, 

- Załącznik nr 8A - Standard bezpieczeństwa prac, 

- Załącznik nr 9 - Informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów 

obowiązujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. , 

- Załącznik nr 10 – Ewidencyjne Modele środków trwałych, 

- Załącznik nr 11 – Plan Zasad Płatności , 

- Załącznik nr 12 – Wniosek o płatność, 
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- Załącznik nr 13 – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego wraz z wnioskiem o płatność, 

- Załącznik nr 14A i 14B – Oświadczenie Podwykonawcy, 

- Załącznik nr 15 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, 

- Załącznik nr 16 – Warunki ubezpieczeń CAR_EAR_OCZ, 

- Załącznik nr 17 - Wykaz informacji Chronionych, 

- Załącznik nr 18 - Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, 

- Załącznik nr 19 – Zasady przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, 

- Załącznik nr 20 – Zobowiązanie dla osób mających mieć dostęp do zasobów 

informatycznych GAZ-SYSTEM, 

- Załącznik nr 21A – Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych przez Podmiot 

Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych, których Administratorem danych 

jest GAZ-SYSTEM S.A., 

- Załącznik nr 21B - Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli, 

- Załącznik nr 21C - Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania 

danych osobowych niebezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich 

przedstawicieli, 

- Załącznik nr 21D - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu umów z Operatorem Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla osób wskazanych do kontaktów 

służbowych w umowach lub do wykonania umów zawieranych z GAZ-SYSTEM, 

- Załącznik nr 21E - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób, którym 

udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w celu realizacji 

przedmiotu umowy, 

- Załącznik nr 21F – Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Operatorem Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) a wykonawcami usług lub robót 

budowlanych (Wykonawca), w których określone zostały wymagania związane z 

realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez GAZ-SYSTEM czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, 

- Załącznik nr 21G - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do kontaktów służbowych i wykonywania umowy w umowach o 

podwykonawstwo zawieranych między wybranym przez zamawiającego - Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej „GAZ-SYSTEM”) wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami), 

- Załącznik nr 22 – Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów , 
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- Załącznik nr 23 - Wytyczne w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego  w rozumieniu 

RODO w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  w ramach 

procesów inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych, eksploatacyjnych. 

 

W imieniu Zamawiającego:     W imieniu Wykonawcy: 
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