Zatgcznik nr 11 do Umowy

P

RZEBUDOWA GAZOCIAGU DN800 §WINOUJSCIE-SZCZECIN

Wynagrodzenie netto wskazane w Art. 13 ust. 2a Umowy

Wynagrodzenie netto wskazane w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy

Wynagrodzenie netto wskazane w Art. 13 ust. 2 pkt 2) Umowy

PRZEDMIOT UMOWY ART. 3 UST. 2 PKT 1) | 2) - ETAP PRAC PROJEKTOWYCH
Miesigce realizacji (1, ...)
Wartosé
Procentowa llosé wyllc[zc;r;uéj]c;ko %
Nr LA Zakres Kamienia Dokument potwierdzajacy Warunki uznania zaptaty warto§é jednostek poz. .
- Kamien Milowy " " R - . N wynagrodzenia
Kamienia Milowego wykonanie Kamienia Milowego Kamienia |rozliczeniowyc Z 1 2 3 4 (...)
Milowedo h okreslonego w Art.
9 13 ust. 2 pkt 1)
Umowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | (..)
Opracowanie i
Zatwierdzenie Projekiu uzgodnienie Projektu Protokét KOPI z potwierdzeniem 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynnosci sktadajgce sie na Kamien Milowy.
KM 1 - PN . 30.0% 1.0 -zt
Wykonawczego Wykonawczego z spetnienia uwag. 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
Zamawiajgcym.
Opracowanie i
Zatwierdzenie Projektu uzgodnienie Projektu Protokoét KOPI z potwierdzeniem 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynnosci sktadajgce sie na Kamien Milowy.
KM 2 - PN . 30,0% 1,0 -
Budowlanego Budowlanego z spetnienia uwag. 2. Kamieh Milowy ptatny jednorazowo.
Zamawiajgcym.
Uzyskanie Decyzji
Pozwolenia na Budowe |1. Decyzja Pozwolenia na Budowe
Uzyskanie Pozwolenia na |oraz przekazanie do 2. Protokét przekazania i odbioru 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynnosci sktadajgce sie na Kamier Milowy.
KM 3a L P . PR . 30,0% 1,0 -zt
Budowe (PnB) Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej przez 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
Dokumentacii Zamawiajgcego.
Projektowej.
Uzyskanie ostatecznej Uzyskojue osfofec?znosa Ostateczna decyzja Pozwolenia na | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynnosci sktadajgce sie na Kamier Milowy.
KM 3b " Decyzji Pozwolenia na PR . 10,0% 1.0 -
decyzji PnB Budowe. 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
Budowe.
100% -z
PRZEDMIOT UMOWY ART. 3 UST. 2 PKT 3) - ETAP ROBOT
2 Miesigce realizaciji (1, ...
Wartosé q i ( )
Procentowa llosé wyllc[zc;r;aéjlclzko %
Nr . Zakres Kamienia Dokument potwierdzajqcy Warunki uznania zaptaty warto$é jednostek poz. "
L Kamien Milowy . . P . - N . wynagrodzenia
Kamienia Milowego wykonanie Kamienia Milowego Kamienia (rozliczeniowyc P 1 2 3 4 (...)
Milowedo h okreslonego w Art.
9 13 ust. 2 pki 2)
Umowy
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | (..)
1. Dokumenty zatwierdzone:
a) PZJ, PKiB, BIOZ, PZOS,
Dokumenty budowy, 1.PZJ, PKiB, B!OZ, PZOS |b) WPQR i WPS, o
. o 2. Technologia c) Plan Spawania i . . - . . .
uznanie technologii N " 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynnosci sktadajgce sie na Kamien Milowy.
KM 4 . . spawania uznana. Kontroli Ztgczy Spawanych. P . 15,00% 1.0 -
spawania, przekazanie N 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
Terenu Budo 3. Przekazanie Terenu
wy Budowy. 2. Protokét przekazania Terenu
Budowy podpisany przez Strony oraz
zgtoszenie do WINB.
1. Wykonanie giecia ;iﬁl:’rrgoko’r kontroli giecia tukéw na
tukédw na zimno. - . . 1. Do ptatnosci czeéciowej moze zostac przedstawiony odcinek gazociggu utozony w
L 5 2. Potwierdzone wykonanie spoin w X
2. Spawanie i badania . . ! wykopie.
C N Dzienniku Spawania. N L. L - . - -
nieniszczqce spoin. PN 2. Kamien Milowy ptatny cze$ciowo w wysokosci réwnej iloczynowi wartoéci catkowitej
. - 3. Protokoty badan nieniszczgcych - . o N . . N N . .
L. . . 3. lzolacja spoin. . Kamienia Milowego, dtugosci utozonego gazociagu w wykopie w okresie rozliczeniowym i
Giecie tukow, spawanie, . spoin. . . - Iy N . X )
KM 5 4. Odwodnienie L " wspotczynnika 1/catkowita dtugosc utozonego gazociagu w wykopie do wykonania w 30,00% 341,5 -
vktadka 4. Protokoty wykonania izolaciji
wykopu. spoin ramach kontraktu.
5. Utozenie gazociqgu w pon. S 3. Ostatnia ptatnos¢ czesciowa w ramach Kamienia Milowego w wysokoéci stanowigcej
N 5. Protokét z kontroli utozenia P P L L : ) Pyl ) .
wykopie lub metodqg 476Ciagu W wykopie réznice wartosci catkowitej Kamienia Milowego i sumy warto$ci wszystkich ptatnosci
bezwykopowq. 9 Agu WwyKkapie. . czesciowych z tytutu dotychczasowej realizacji Kamienia Milowego.
. L 6. Protokét z kontroli montazu
6. Montaz obcigznikow. Nt
obcigznikéw.
Wykonanie proby . . .
. . Protokot z przeprowadzenia proby . . . . . L
KM 6 Préba hydroghczne] hydraulicznej 2 wynikiem 1. Wykqngng i odebrone.wszysfkle czynnosci sktadajgce sie na Kamien Milowy. 10,00% 10 R
gazociqgu. 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
pozytywnym.
. . ) . 1. Ptatno$¢ moiliwa gdy Protokét Odbioru Technicznego zostanie podpisany bez uwag
KM 7 Odbiér Techniczny Przeprowodzen'\e Profok'of z przeprowadzenia Odbioru limitigcych. 10,00% 10 -
Odbioru Technicznego. |Technicznego. NP .
2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
1. Potwierdzone wykonanie spoin
1. Wykonanie spoin gwarantowanych w Dzienniku
. gwarantowanych wraz z [Spawania. . ; - . . L
KM 8 quczt.enlu do czynnego. badaniami 2. Protokoty badar nieniszczqcych 1. Wykqngng i odebrone.wszysfkle czynnosci sktadajgce sie na Kamien Milowy. 10,00% 10 R
gazociqgu, nagazowanie X . N 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
2. Izolacja spoin. spoin gwarantowanych.
3. Nagazowanie. 3. Protokoty wykonania izolacji spoin.
4. Protokét z nagazowania
. 1. Protokét Odbioru
Przeprowadzenie . .
X Eksploatacyjnego (Kohcowego w
Odbioru o o . ) . . ., -
Odbiér Eksploatacyin Eksploatacyinego rozumieniu Procedury SESP 1. Ptatno$¢ mozliwa po dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego (Kohcowego w rozumieniu
KM 9 ° P yiny it Yineg P.02.0.03) podpisany przez Komisie  |Procedury SESP P.02.0.03) 15,00% 10 —
(koncowy wg SESP) (Kohcowego w . B K
- Odbiorowaq. 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
rozumieniy Procedury 2. Uzyskanie ostatecznej Decyzji
SESP P.02.0.03.) - yskan . 1 Decyr
pozwolenia na uzytkowanie.
Odbiér Koficowy Wszysflk\el czynnosci | Protokét Odbioru Korcowego z 1. Pfgfr?osc Kohcowa mozliwa po wykonaniu i rozliczeniu wszystkich zobowigzan
KM 10 (konfraktowy) przewidziane w Umowie rozliczenia Umo wynikajgcych z Umowy. 10,00% 1.0 - o
wy. wykonane. Y- 2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.
100,00% 0,00 zt
PLATNOSCI OPCJONALNE - wg art. 13 ust. 2 pkt. 3) Umowy
B Wartoéé Miesigce realizacji (1, ...)
Procentowa llosé wynagrodzenia
Nr I Zakres Kamienia Dokument potwierdzajacy Warunki uznania zaptaty wartosé jednostek ynag
- Kamien Milowy ; . L . . N . okreslonego w Art.
Kamienia Milowego wykonanie Kamienia Milowego Kamienia |rozliczeniowyc
. 13 ust. 2 pkt 3) 1 2 3 4 (...)
Milowego h
Umowy
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | (..)
Utozenie odcinka rury
ostonowej DN1200 o
1 Prawo Opcj dtugosci okoto 16m pod| Podpisany protkdt potwierdzajacy |[1. Wykonane i odebrane wszystkie czynnosci sktadajgce sie na Kamien Milowy. 100% 10 Ca

drogq techniczng w
technologi
bezwykopowej.

wykonanie prac.

2. Kamien Milowy ptatny jednorazowo.




