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UMOWA   

nr …………… 

 

O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI POD NAZWĄ 

POM1 - Budowa gazociągów Kolnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną  

do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego 

 

 

zawarta pomiędzy 

 

 

Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.  

 

 

- z jednej strony - 

 

 

oraz 

 

…………………………………………………………………… 

 

- z drugiej strony - 

 

 

z dnia  

 

…………. 

 

 

 (zwana w dalszej części „Umową”) 
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Zawarta pomiędzy: 

 

Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitał zakładowy  

8 877 190 842,00 wpłacony w całości, reprezentowaną przez:  

1. ………………………… 

2…………………………… 

zwana w dalszej części „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

zwana w dalszej części „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”. 
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ARTYKUŁ 1. DEFINICJE  

  

Data Zakończenia, Termin 

realizacji Inwestycji 

data podpisania przez obie Strony protokołu Odbioru Końcowego. 

Dokumentacja Budowy dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz 

Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacja 

Powykonawcza. 

Dokumentacja 

Powykonawcza 

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstępstwami lub 

zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiające 

rzeczywisty sposób wykonania Robót. 

Dokumentacja Projektowa Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja 

techniczna Materiałów i Urządzeń, dokumentacja i uzgodnienia 

(sprawozdania) z UDT, jak również wszelkie obliczenia, rysunki, 

projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i 

inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze 

technicznym wykonane przez Jednostkę Projektową. 

Dokumentacja Przetargowa SWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiące 

załącznik do "protokołu postępowania". Dokumentacja 

Przetargowa obejmuje w szczególności Dokumentację Projektową, 

STWiORB oraz SESP. 

Dokumenty Odbiorowe dokumenty potwierdzające wykonanie Inwestycji zgodnie  

z Umową, w szczególności: 

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgłoszeniu 

Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego,  

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia 

na Budowę oraz przepisami,  

c) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 

d) certyfikaty materiałowe na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, atesty i dopuszczenia, 

dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), 
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e) protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,  

w szczególności protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń itp., 

f) protokół z nagazowania lub rozruchu technologicznego, 

g) protokoły Odbiorów Dostaw Wykonawcy, Odbiorów Dostaw 

Inwestorskich, Odbiorów Przejściowych, Odbiorów 

Częściowych, Odbioru Technicznego, Odbioru 

Eksploatacyjnego, Odbioru Końcowego, Odbioru 

Ostatecznego (Pogwarancyjnego),  

h) podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty 

obejmujące gwarancje udzielone przez producentów  

w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych  

w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawców, sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym na język polski,  

i) dokumenty potwierdzające zgodność wykonania Robót  

z PZJ, SESP i obowiązującym prawem, 

j) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy 

lub o dostarczenie których zwróciły się właściwe organy. 

Dostawy Inwestorskie rury stalowe, armatura wraz z napędami, łuki gięte metodą grzania 

indukcyjnego wraz z materiałami niezbędnymi do prawidłowego 

składowania Dostaw Inwestorskich zakupione przez 

Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w celu realizacji 

Inwestycji. 

Harmonogram bazowy zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram realizacji 

Inwestycji, przygotowany przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi 

stanowiącymi Załącznik nr 7 do Umowy w oparciu o wzór, który 

stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

Harmonogram szczegółowy harmonogram bieżącej realizacji Inwestycji na 

potrzeby kontroli przebiegu Inwestycji i sprawozdawczości, 

opracowany na podstawie Harmonogramu bazowego, 

przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawca 

Nadzoru Inwestorskiego, WNI 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, świadcząca na rzecz 

Zamawiającego usługę nadzoru inwestorskiego i nadzoru 

przyrodniczego. W ramach niniejszej Umowy zadania nadzoru 

inwestorskiego lub nadzoru przyrodniczego wykonywać może 

Zamawiający. 



 

Strona 7 z 152     

Inwestycja,  POM1 - Budowa gazociągów Kolnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą 

niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego, 

na nieruchomościach określonych w Dokumentacji Przetargowej. 

Inwestycja obejmuje wykonanie wszystkich obiektów, instalacji i 

urządzeń technicznych oraz wszelkich innych Robót, na podstawie 

Umowy oraz Pozwolenia na Budowę lub innych wymaganych 

decyzji, które są konieczne do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie, a także dostawę wszystkich Materiałów, Urządzeń, 

wykonanie wszystkich usług określonych w Dokumentacji 

Przetargowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na 

Użytkowanie. 

Kamień Milowy oznacza każde zdarzenie lub czynność wskazaną w Planie Płatności 

jako „Kamień Milowy”. 

KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

Kierownik Projektu 

Wykonawcy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu reprezentowania 

Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy. 

Kierownik Projektu 

Zamawiającego 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego w celu reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy. 

Komisja Odbiorowa komisja odbiorowa w rozumieniu procedury SESP P.02.O.03 Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

stanowiącej Załącznik nr 5.10. do OPZ, powołana do 

przeprowadzenia odbiorów. W skład Komisji Odbiorowej wchodzić 

będą osoby wskazane w wyżej wymienionej procedurze.  

Konsorcjum Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania Umowy oraz 

solidarnie z tego tytułu odpowiedzialni wobec Zamawiającego, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna 

umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o 

współpracy. 

Materiały fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 18 miesięcy 

przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieużywane materiały, 

elementy budowlane, wykończeniowe, surowce (z wyłączeniem 

Dostaw Inwestorskich, Urządzeń i Sprzętu), które mają być 

wykorzystane przy realizacji Robót, w zakresie i standardzie 

określonym w Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku 

wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym z 

przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają być 

zastosowane. Materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub Europejskimi Normami. 

Materiały obejmują również wszystkie wyspecyfikowane w 



 

Strona 8 z 152     

Dokumentacji Przetargowej materiały, surowce i inne wyroby 

budowlane, które nie są lub planuje się, że nie będą wykorzystane 

przy wykonywaniu Robót, ale ich dostawa stanowi przedmiot 

Umowy. Materiały dostarcza Wykonawca. 

Odbiór Częściowy odbiór części lub całości Kamienia Milowego dokonywany 

wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń z tytułu 

realizacji Inwestycji. 

Odbiór Dostaw Inwestorskich odbiór Dostaw Inwestorskich (lub ich części) przez Wykonawcę z 

magazynów lub placów składowych lub innych miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego  na terenie Polski bądź z magazynów lub 

placów składowych zorganizowanych przez Wykonawcę, 

obejmujący dokonanie kontroli ilościowej i jakościowej oraz 

przejęcie odpowiedzialności za stan oraz transport Dostaw 

Inwestorskich przez Wykonawcę (jeżeli jest wymagany). Powyższe 

postanowienia znajdują także zastosowanie do materiałów 

niezbędnych do prawidłowego składowania Dostaw Inwestorskich 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

Odbiór Dostaw Wykonawcy odbiór Urządzeń lub Materiałów polegający na kontroli 

certyfikatów, atestów i innych dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę jak również na ocenie stanu Urządzeń lub Materiałów 

przed ich użyciem, zakryciem lub wbudowaniem. 

Odbiór Końcowy odbiór dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu 

przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych, za 

wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji, w 

którym następuje wydanie Inwestycji Zamawiającemu oraz jej 

odbiór w rozumieniu KC. 

Odbiór Eksploatacyjny odbiór końcowy zgodnie z Procedurą SESP P.02.O.03 - Odbiór zadań 

remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, 

stanowiącą Załącznik nr 5.10. do OPZ. Warunkiem dokonania 

Odbioru Eksploatacyjnego jest Odbiór Techniczny i usunięcie Wad 

istotnych podczas niego stwierdzonych, uzyskanie przez 

Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie oraz przeprowadzenie 

Rozruchu na paliwie gazowym z wynikiem pozytywnym. 

Odbiór Ostateczny 

(Pogwarancyjny) 

odbiór polegający na ocenie jakości wykonania Inwestycji po 

usunięciu Wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad, dokonany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego przed upływem terminu gwarancji 

lub rękojmi na Inwestycję (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy). 
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Odbiór Przejściowy odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych Robót (lub ich 

części), które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią 

(robót zanikających) lub ulegają zakryciu (robót ulegających 

zakryciu). 

Odbiór Techniczny odbiór techniczny zgodnie z Procedurą SESP P.02.O.03 - Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, 

stanowiącą Załącznik nr 5.10. do OPZ. Pozytywny wynik Odbioru 

Technicznego stanowi jeden z warunków przystąpienia do 

przeprowadzenia Rozruchu. 

Oferta pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 

realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacją Przetargową, złożone 

Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ 

 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a) 

PrBud, sporządzany przez Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego oraz przez WNI. 

Plan Kontroli i Badań, PKiB sporządzany przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 18 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz 

przez WNI, harmonogram przeprowadzania badań, testów, kontroli 

i odbiorów podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego 

Inwestycji, z uwzględnieniem odniesienia do obowiązujących norm, 

procedur i innych dokumentów oraz podania kryteriów akceptacji 

poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposobu 

dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badań. Plan Kontroli 

i Badań powinien określać rodzaj zaangażowania 

zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub 

odbiory PKiB stanowi element PZJ. 

Plan Zadań Ochrony 

Środowiska, PZOŚ 

szczegółowe zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przez WNI, 

obejmujące wyszczególnienie zadań i czynności zmierzających do 

ochrony środowiska w toku realizacji Inwestycji, przygotowany w 

oparciu o wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. PZOŚ 

stanowi element PZJ. 

Plan Zapewnienia Jakości, PZJ sporządzany przez Wykonawcę zgodnie z wzorem zawartym w PZJ 

stanowiącym Załącznik nr 17 do Umowy i podlegający 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego zbiór procedur i instrukcji 

określający zasady działania systemu zapewnienia jakości każdej 

części realizowanej Inwestycji, w szczególności procesu organizacji 
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kontroli jakości. Plan Zapewnienia Jakości winien określać 

niezbędne możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usunięcia 

Wad, zgodnie z Dokumentacją Przetargową. 

Plan Płatności zestawienie obejmujące nazwę i zakres Kamienia Milowego, 

wskazanie dokumentów potwierdzających wykonanie części lub 

całości Kamienia Milowego, warunki uznania zapłaty za wykonanie 

części lub całości Kamienia Milowego, procentową wartość 

Kamienia Milowego, a także ilość jednostek rozliczeniowych w 

ramach danego Kamienia Milowego.   

Podwykonawca podwykonawca w rozumieniu Pzp. 

Pozwolenie na Budowę, PnB decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiającego na 

podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisów Specustawy. 

Pozwolenie na Użytkowanie, 

PnU 

ostateczna decyzja (lub komplet decyzji) zezwalająca na 

użytkowanie całości Inwestycji, wydana przez właściwy organ, nie 

uzależniająca użytkowania Inwestycji od wykonania jakichkolwiek 

dodatkowych robót budowlanych lub spełnienia jakichkolwiek 

innych warunków, za które odpowiada Wykonawca. 

Prawo Budowlane, PrBud ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz przepisy 

techniczno-budowlane wydane na podstawie tej ustawy. 

Prawo zamówień publicznych, 

Pzp 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

Program Naprawczy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień w realizacji Inwestycji, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych 

etapów Inwestycji, których termin wykonania już upłynął,  

a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja 

sposobu wykonywania Inwestycji poprzez zwiększenie 

zaangażowania Sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy, zmianę kolejności realizacji Robót), których 

zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminów realizacji 

poszczególnych etapów Inwestycji, przyjętych w 

przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie. 
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Projekt Budowlany projekt budowlany Inwestycji sporządzony przez Jednostkę 

Projektową i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę. 

Projekt Wykonawczy projekt wykonawczy Inwestycji sporządzony przez Jednostkę 

Projektową i zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe, 

techniczne i technologiczne odnośnie Robót. 

Projektant, Jednostka 

Projektowa, WNA 

podmiot będący autorem Dokumentacji Projektowej i STWiORB dla 

Inwestycji. W toku realizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzór 

autorski (o ile dotyczy). 

Protokół Konieczności dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Inwestycji, sporządzany w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania Robót dodatkowych lub Robót zamiennych lub Robót 

zaniechanych lub w przypadku wystąpienia konieczności 

przygotowania Programu Naprawczego lub w innych przypadkach 

przewidzianych w Umowie. Wskazanie robót w Protokole 

Konieczności nie oznacza uznania ich przez Zamawiającego jako 

Robót dodatkowych lub Robót zamiennych lub Robót 

zaniechanych, ani zlecenia ich wykonania lub zaniechania 

wykonania. 

Protokół odbioru  dokument potwierdzający odbiór wskazanych w nim Robót, 

dostaw, usług, poszczególnych części Inwestycji lub całości 

Inwestycji.  

Protokół Odbioru Dostaw 

Inwestorskich 

dokument potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę kontroli 

ilościowej i jakościowej, odbiór oraz przejęcie przez Wykonawcę 

Dostaw Inwestorskich lub ich części. Począwszy od dnia Odbioru 

Dostaw Inwestorskich Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. 

Wykonawca poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Dostaw 

Inwestorskich potwierdza, że dostarczone przez Zamawiającego 

Dostawy Inwestorskie są w dobrym stanie technicznym i są 

odpowiednie do użycia w procesie realizacji Inwestycji. 

Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych przekazanych Dostaw 

Inwestorskich. Powyższe postanowienia (w tym dotyczące przejścia 

ryzyk) znajdują także zastosowanie do materiałów niezbędnych do 

prawidłowego składowania Dostaw Inwestorskich. 

Rada Budowy spotkanie zwoływane przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

lub Zamawiającego, gdy zadania nadzoru inwestorskiego lub 

nadzoru przyrodniczego wykonuje Zamawiający, z udziałem 

Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego, mające na celu 

omówienie postępu i problemów w toku realizacji Robót. 
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Roboty wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-

montażowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, usługi, prace 

projektowe, czynności koordynacyjne, czynności rozruchowe a 

także wszelkie inne czynności faktyczne lub prawne konieczne do 

należytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie) lub usunięcia Wad, (choćby nie były wyraźnie w 

Umowie wymienione, a które Wykonawca jako profesjonalista 

powinien był przewidzieć, przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru tej działalności), w standardzie określonym w 

Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i 

rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Roboty 

realizuje Wykonawca. 

Roboty dodatkowe, 

Zamówienie dodatkowe 

Roboty nie mieszczące się w zakresie Umowy, których konieczność 

wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Inwestycji, czego nie 

można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności na 

etapie zawierania Umowy, a jednocześnie  wykonanie tych robót 

stało się niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy 

lub potrzeba ich wykonania stała się w szczególności uzasadniona 

względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, 

funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi. Wykonanie Robót 

dodatkowych wymaga zmiany Umowy. 

Roboty zamienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty zaniechane 

Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne 

od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej, 

rozwiązanie lub sposób wykonania Inwestycji, których konieczność 

wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Inwestycji i których 

wykonania profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Za Roboty 

zamienne uznaje się również wszystkie takie Roboty mieszczące się 

w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego 

w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania 

Inwestycji, których potrzeba wykonania jest uzasadniona 

względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, 

funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi. Wykonanie Robót 

zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na 

Budowę, o ile będzie niezbędna, obciążają Stronę, która ponosi 

odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę zmiany. 

Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, których wykonanie w 

trakcie realizacji Inwestycji okazało się zbędne dla prawidłowej 
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realizacji Przedmiotu Umowy. Roboty zaniechane wymagają 

zmiany Umowy oraz wiążą się z obniżeniem Wynagrodzenia. 

Robotami zaniechanymi nie są roboty rozliczane obmiarowo wg 

oddzielnych zasad. 

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Rozruch faza nagazowania paliwem gazowym, testów i prób na sieci i 

obiektach technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

niezbędną do przygotowania Inwestycji do Odbioru 

Eksploatacyjnego. Rozruchu dokonuje Wykonawca. 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

uwzględniająca udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany. 

Specustawa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu.  

Sprzęt wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia, nie będące 

przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące 

Wykonawcy do realizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania  

i zakończenia Robót oraz usunięcia Wad. 

STWiORB, WTWiO specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiąca opracowanie zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania Robót, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych Robót. 

System Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej, SESP 

zbiór procedur i instrukcji regulujący czynności odbiorowe i 

eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci 

przesyłowej gazu ziemnego, stanowiące element Dokumentacji 

Przetargowej. 

Teren Budowy obszar, na którym są lub będą wykonywane Roboty wraz z 

obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place 

składowe i sprzętowe Wykonawcy.  

UDT Urząd Dozoru Technicznego. 

Umowa niniejsza Umowa wraz z Załącznikami. 

Umowa o podwykonawstwo umowa o podwykonawstwo w rozumieniu Pzp. 
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Urządzenia wszelkiego rodzaju nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 18 

miesięcy przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieużywane 

aparaty, maszyny, urządzenia, armatura, napędy, czujniki, 

przetworniki, instalacje, obiekty, systemy itp. przewidziane do 

wbudowania, lub zainstalowania w ramach realizacji Inwestycji. 

Urządzenia obejmują również wszystkie wyspecyfikowane w 

Dokumentacji Przetargowej aparaty, maszyny, urządzenia, 

armaturę, napędy, czujniki, przetworniki, instalacje, obiekty itp. (z 

wyjątkiem Dostaw Inwestorskich), które nie są lub planuje się, że nie 

podlegają wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizacji 

Inwestycji, ale ich dostawa stanowi Przedmiot Umowy (o ile 

dotyczy). Urządzenia dostarcza Wykonawca. 

Urządzenia Tymczasowe wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczególności 

polegające na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania, 

lokalnych przegłębianiach wykopów, pracach odwodnieniowych, 

pracach zabezpieczających wykop, pracach drogowych 

związanych z realizacją dróg dojazdowych i montażowych) lub 

urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 

do usunięcia po zakończeniu Robót. 

Wada jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Materiałach, 

Urządzeniach, utworach powstałych w związku z wykonaniem 

Inwestycji (lub jakimkolwiek jej elemencie), powodujące 

niemożność używania lub korzystania z Inwestycji zgodnie z 

przeznaczeniem albo zmniejszenie wartości Inwestycji albo 

obniżenie stopnia użyteczności Inwestycji albo obniżenie jakości 

Inwestycji, usterka, brak, niedoróbka, niezgodność Robót lub 

jakiejkolwiek ich części z Umową, w szczególności wykonanie 

niezgodnie z Dokumentacją Przetargową, przepisami prawa, 

zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w 

tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub 

któregokolwiek z jego elementów. 

 

WPQR (ang. Welding Procedure Qualification Record) protokół uznania 

technologii spawania. 

WPS (ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna 

spawania. 

Wynagrodzenie kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy  

z tytułu należytego wykonania Inwestycji. 
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Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentacji 

Przetargowej. 

Zabezpieczenie Zaliczki, 

Gwarancja zwrotu Zaliczki 

 

zabezpieczenie zaliczki w rozumieniu Pzp, wniesione przez 

Wykonawcę przed wypłaceniem zaliczki, w jednej lub w kilku 

formach wskazanych w Umowie. 

Zaliczka zaliczka na poczet realizacji Inwestycji wypłacona Wykonawcy 

przez Zamawiającego na podstawie Umowy. 

Załącznik dokument załączony do Umowy. 
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ARTYKUŁ 2. OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż w dniu …….… r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu sektorowym 

na wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Projekt wskazany do współfinansowania przez Unię Europejską w formie pożyczki w ramach    

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polski (Rozdział REPowerEU). 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie. Zawarcie i wykonanie 

Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest 

Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, 

zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego lub w jakikolwiek sposób dotyczącego 

Wykonawcy. Wykonawca uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie 

Umowy, o ile takie zgody były wymagane, 

2) pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z 

prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie 

postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, nie została otwarta likwidacja 

Wykonawcy, nie został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemożliwia lub 

istotnie utrudnia Wykonawcy realizację zobowiązań wynikających z Umowy, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd; nie zawarł układu z 

wierzycielami, a jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; w przypadku Konsorcjum oświadczenie dotyczy każdego 

z członków Konsorcjum, 

3) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania Umowy, oraz 

uzyskał uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektów podlegających odbiorowi UDT, 

4) posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, 

doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze złożoną Ofertą (stanowiącą Załącznik nr 2 

do Umowy) i postanowieniami Umowy, 

5) posiada środki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 

pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy, 

6) z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z należytą starannością zapoznał 

się Dokumentacją Przetargową, w szczególności posiada pełną znajomość Przedmiotu 

Umowy, dokonał analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich planów i dokumentów 

niezbędnych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonał 

jego wizji lokalnej lub obchodu – jeżeli dotyczy) oraz nieruchomości sąsiadujące, jak 

również ma pełną znajomość i wiedzę wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów,  

7) dokładnie, z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy, 

ocenił wszystkie warunki wykonania Robót, w oparciu o udostępnioną mu Dokumentację 
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Przetargową w szczególności robót budowlanych, jest świadom ich złożoności oraz 

uwzględnił je w zaoferowanym Wynagrodzeniu, 

8) z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z należytą starannością zapoznał 

się Dokumentacją Przetargową, oraz dokonał szczegółowej oceny Terenu Budowy i jest w 

pełni świadomy wszystkich wskazanych warunków fizycznych oraz ograniczeń 

odnoszących się do Terenu Budowy, nieruchomości sąsiadujących, dostępu, mediów, 

otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (środki transportu i 

komunikacja, składowanie Materiałów i Urządzeń, energia elektryczna, woda, instalacje 

Terenu Budowy, odległość od publicznych lub prywatnych miejsc składowania odpadów, 

itp.), jak również jest świadomy ograniczeń wynikających z funkcjonowania istniejących i 

prowadzonych działalności w sąsiedztwie i na Terenie Budowy oraz końcowego 

przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji i całego Terenu Budowy, 

9) zapoznał się ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami Inwestycji, 

przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi Inwestycji i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, oraz potwierdza,  

że przedstawione mu dokumenty są wystarczające do należytego wykonania Umowy, 

10) posiada zdolności produkcyjne niezbędne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu 

Umowy przy zachowaniu najwyższych standardów, jakie obowiązują przy realizacji 

Inwestycji. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowę w ramach Konsorcjum, wszyscy członkowie 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz za zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umów o 

podwykonawstwo (powyższe dotyczy również sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo 

zawarta zostanie z Podwykonawcą chociażby przez jednego z członków Konsorcjum). 

Członkowie Konsorcjum wyznaczają spośród siebie lidera upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu wszystkich członków Konsorcjum. Lider 

upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania poleceń i płatności na rzecz i w 

imieniu wszystkich członków Konsorcjum. Płatność dokonana na rzecz lidera zwalnia 

Zamawiającego ze zobowiązania względem Konsorcjum i wszystkich jego członków.  

5. W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

Konsorcjum, której postanowienia nie pozostają w sprzeczności z Umową i SWZ. Lider 

Konsorcjum zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

zmian w umowie Konsorcjum. 

6. Oświadczenia, gwarancje i zapewnienia określone w niniejszej Umowie jako złożone przez 

Wykonawcę złożone są w imieniu każdego podmiotu po stronie Wykonawcy oraz pozostaną 

aktualne przez cały okres obowiązywania Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności zawodowych Wykonawca powoływał się 
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składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie 

…………………..…………………..………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania 

udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania  Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy/udostępni Wykonawcy zasoby w zakresie: 

…………………..:……………….:………………….. (w jakim potencjał techniczny podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania 

udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania  Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie osób zdolnych do wykonania Umowy, Wykonawca 

powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy/udostępni 

Wykonawcy zasoby w zakresie ………………….. (w jakim osoby zdolne do wykonania Umowy 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
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warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania Zamawiającemu, że 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania Inwestycji konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz wskaże osobę 

zastępującą przedstawi jej kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej równe kwalifikacjom i 

doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzącym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu propozycje zmian, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 

możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Zamawiający akceptuje lub wskazuje przyczynę 

odmowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy propozycji zmian. 

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminów realizacji Umowy. Dokonana zmiana osób nie wymaga zmiany Umowy. 

11. W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał 

kadrowy”, nie posługują się biegle językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

udział tłumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego 

lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Zamawiającego, 

3) Zamawiający uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym 

zgody właściwych organów spółki, o ile takowe były wymagane, 

4) w odniesieniu do Zamawiającego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości i nie 

zostało złożone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z przepisami prawa, Umową i 

Dokumentacją Przetargową, w tym uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla Inwestycji.  
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2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako 

generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji 

przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu 

prowadzącego profesjonalną działalność gospodarczą, zgodnie z najwyższymi standardami 

sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z załącznikami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót dodatkowych zleconych przez 

Zamawiającego. Zlecenie wykonania Robót dodatkowych poprzedza sporządzenie i 

zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Konieczności oraz dokonanie zmiany Umowy. 

Protokół Konieczności Robót dodatkowych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zamiennych zleconych przez 

Zamawiającego. Wykonanie Robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie przez 

Zamawiającego Protokołu Konieczności oraz zmiana Umowy. Protokół Konieczności Robót 

zamiennych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót, których realizacji się zaniecha 

oraz zakres i wycenę Robót zamiennych.  

5a. Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania wykonania Robót zaniechanych zgodnie z 

poleceniem Zamawiającego. Zaniechanie wykonania Robót zaniechanych poprzedza 

sporządzenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Konieczności oraz zmiana 

Umowy. Protokół Konieczności Robót zaniechanych winien dokładnie określać zakres i 

wycenę robót, których realizacji się zaniecha, co stanowić będzie podstawę do obniżenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę (podpisywany przez kierownika 

budowy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających jego sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

wyrazić zgodę na sporządzenie Protokołu Konieczności w innym terminie, pod warunkiem 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających sporządzenie Protokołu Konieczności oraz 

uzasadnieniu braku możliwości sporządzenia Protokołu Konieczności w podstawowym 

terminie. Podstawą wyceny Protokołu Konieczności winien być kosztorys szczegółowy 

opracowany przez Wykonawcę. 

Podstawę do sporządzania szczegółowego kosztorysu stanowią: 

1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robót dodatkowych, Robót zamiennych  lub 

Robót zaniechanych (rysunki, szkice, opis zakresu robót dodatkowych, zamiennych lub 

zaniechanych); 

2) STWiORB – szczególnie wymagania dotyczące przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robót; 

3) założenia wyjściowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ - 

dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

Umowie, a mające wpływ na sposób wyliczenia wartości kosztorysowej. 
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4) przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 

miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 

podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych. Przedmiary powinny dotyczyć również Robót zaniechanych. 

5) ceny jednostkowe robót.  

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

a) ceny jednostkowe  robót określone na podstawie danych rynkowych, w szczególności 

poprzez przedstawienie przez Wykonawcę - zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego: 

i. co najmniej 3 aktualnych ofert obejmujących branżowo ten zakres prac, gdzie 

do celów ustalenia cen jednostkowych robót należy przyjąć cenę najniższą 

spośród pozyskanych ofert, dla robót nietypowych dopuszcza się mniejszą 

liczbę ofert. Oferty mogą podlegać weryfikacji Zamawiającego, lub 

ii. danych z zawartych wcześniej umów (w szczególności umów 

podwykonawczych) zawartych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, lub 

iii. powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. 

Przyjmowane będą najniższe ceny z danych rynkowych, średnie ceny z zawartych 

wcześniej umów (nie mniej niż 2), najniższe ceny z powszechnie stosowanych, 

aktualnych publikacji; 

b) kalkulacje szczegółowe w tym kalkulacje indywidualne. 

6) założenia wyjściowe do kosztorysowania:  

a) wysokość stawek cenotwórczych dla kalkulacji szczegółowych - powinny być określone 

wg stawek średnich z publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego 

wykonywanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych lub zaniechania wykonania 

Robót zaniechanych. Dla materiałów stanowiących więcej niż 10% wartości 

kosztorysowej robót, cenę materiału należy dodatkowo potwierdzić ofertą na dostawę 

lub fakturą.  

b) jednostkowe nakłady rzeczowe – wg publikacji KNR,  

c) wskazania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  

d) roboty nietypowe nieujęte w publikacji KNR należy rozliczyć jako kalkulacje 

indywidualne;  

e) dla robót budowlanych wykonywanych siłami Podwykonawców do wyliczonych 

kosztów doliczony zostanie dodatek z tytułu generalnego wykonawstwa na poziomie 

3,5%. Wykonawca nie jest uprawniony do doliczania innych kosztów związanych z 

realizacją Robót budowlanych. 
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W przypadku gdy w momencie sporządzenia Protokołu Konieczności nie będzie możliwe 

określenie szczegółowego zakresu prac, wówczas Wykonawca sporządzi kosztorys 

szacunkowy obrazujący najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania (a w 

przypadku Robót zamiennych również określający zakres robót, których realizacji się 

zaniecha). W przypadku sporządzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzględniający okoliczności 

stanu faktycznego i prawnego, termin na sporządzenie szczegółowego kosztorysu. Kosztorys 

stanowi załącznik do Protokołu Konieczności. 

7. Sporządzony przez Wykonawcę kompletny Protokół Konieczności przekazywany jest 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania i przekazania Zamawiającemu. 

8. Protokół Konieczności jest opiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaopiniowany 

Protokół Konieczności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Zamawiającemu 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu 

Konieczności od Wykonawcy. 

9. Zamawiający, po otrzymaniu zaopiniowanego Protokołu Konieczności, przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie kolejnych 10 dni roboczych skieruje Protokół Konieczności 

do zmiany (poprzez zgłoszenie uwag) lub odrzuci Protokół Konieczności jako niezasadny lub 

go zaakceptuje informując o tym Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po 

akceptacji Protokołu Konieczności przez Zamawiającego, Strony dołożą starań aby dokonać 

odpowiedniej zmiany Umowy, niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych.  

10. W przypadku skierowania Protokołu Konieczności do zmiany, Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje się do uwag Zamawiającego i 

przekaże Protokół Konieczności Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Do dalszych czynności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego  

w zakresie Protokołu Konieczności postanowienia ust. 7 – 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku sporu pomiędzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robót zawartych w 

Protokole Konieczności, Strony ustalą bezsporną kwotę odpowiednio Robót dodatkowych, 

Robót zamiennych lub Robót zaniechanych na kwotę bezsporną dokonają zmiany Umowy. 

Roszczenia Stron w zakresie spornym, zgłoszone w toku ustalania poziomu wyceny robót, 

podlegać będą rozstrzygnięciu na zasadach Art. 26 Umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych w 

stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca jest 

obowiązany udokumentować, że oferowane przez niego Materiały i Urządzenia, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedkłada do 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiałów i/lub 

Urządzeń, jako równoważnych. Załącznikiem do wniosku winna być pozytywna opinia 

Jednostki Projektowej. Decyzję w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na 

zastosowanie Materiałów i/lub Urządzeń, jako równoważnych udziela Zamawiający, po 

zapoznaniu się z opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru 



 

Strona 23 z 152     

Inwestorskiego jest zobowiązany do wydania i przekazania opinii Zamawiającemu w terminie 

5 dni roboczych od dnia przedłożenia WNI wniosku o dopuszczenie Materiałów i/lub Urządzeń 

przez Wykonawcę. Zamawiający, w terminie kolejnych 5 dni roboczych od dnia doręczenia 

Zamawiającemu opinii WNI udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie 

Materiałów i/lub Urządzeń. W przypadku wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego 

przez Zamawiającego, Zamawiający udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie 

Materiałów i/lub Urządzeń w terminie 10 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę wniosku 

o dopuszczenie do stosowania Materiałów i/lub Urządzeń, jako równoważnych, o którym 

mowa powyżej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie jest podstawą do zmiany 

Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do zmiany 

technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych w zakresie równoważności technologii 

przecisk i przewiert oraz w zakresie równoważności technologii HDD  i DSPT (łącznie z wszelkimi 

robotami niezbędnymi do jej realizacji, z wyjątkiem komór dla przekroczeń bezwykopowych, 

które rozliczane będą Wynagrodzeniem obmiarowym zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust. 

2 pkt 4 Umowy, za wyjątkiem komór dla przejść bezwykopowych, wskazanych w ust. 15 

poniżej,  które będą rozliczane ryczałtowo).  

14. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych (z 

wyjątkiem zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych) 

pozostaje w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii wykonania Urządzeń 

Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń organizacji prac, 

wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować jakiegokolwiek ryzyka w 

postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie 

może wpływać na prawidłowość Robót. Dokonane zmiany nie wymagają zmiany Umowy i 

nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia.  

15. Komory dla przekroczeń bezwykopowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Na potrzeby dostosowania komór do posiadanych przez Wykonawcę urządzeń 

przewiertowych, dopuszcza się zmianę wymiarów komór oraz zmianę technologii ich 

wykonania, w tym również wykonanie dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych tychże 

komór. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest sporządzenie przez 

Wykonawcę nowego projektu komór, który między innymi winien zawierać odpowiednią 

analizę geotechniczną oraz obliczenia konstrukcyjne. Nowy projekt komór winien uzyskać 

uprzednią akceptację WNA, WNI oraz Zamawiającego bezwzględnie przed rozpoczęciem 

wykonywania danego przejścia bezwykopowego, a brak uzyskania kompletu akceptacji 

(WNA, WNI i Zamawiającego) skutkować będzie koniecznością wykonania przejścia 

bezwykopowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszelkiego typu zmiany, w tym 

zmiany wymiarów, technologii robot i konstrukcji towarzyszących jak np. modyfikacje 

warunków gruntowych poprzez ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic wodą, wstępne 

wiercenie z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo – bentonitowej (podwiercanie), 

drogi robocze, odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz 
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zastosowanie rozpór i zabezpieczeń (w tym również dodatkowe opracowania projektowe 

sporządzone przez WRB na potrzeby dokonania tychże zmian) będą również objęte 

obmiarowym Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust. 2 pkt 4 Umowy, za 

wyjątkiem komór dla przejść bezwykopowych wymienionych poniżej, których to jakiekolwiek 

zmiany nie będą skutkowały zmianą ani terminów umownych, ani Wynagrodzenia – są one 

bowiem ujęte w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 poniżej: 

Zad. 1: 6+658 Droga powiatowa, kanał Kozi Rów 

Zad. 1: 8+421 Rów RM 31, rzeka Motława 

Zad. 1: 9+459 Rzeka Stara Motława, rów RG 20, droga powiatowa, rów RG 18 

Zad. 1: 12+722 Kanał Stablewski 

Zad. 1: 24+050 Droga ekspresowa S7  

Zad. 1: 24+819 Kanał E p7 Koszwały, kanał Wysoki, rów R A27  

Zad. 3a: 1+200 Martwa Wisła + drogi gminne i powiatowa 

 

16. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której podana w Dokumentacji Projektowej lokalizacja, 

ilości lub technologia wykonania Urządzeń Tymczasowych służących zabezpieczeniu wykopu 

(zabezpieczeniu wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych) - ulegnie 

zmianie:   

1) w przypadku zmiany lokalizacji, Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić technicznie 

(z poparciem wynikami odpowiednich badań) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki 

Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, 

2) w przypadku redukcji ilości, Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić technicznie (z 

poparciem wynikami odpowiednich badań) i po uzyskaniu w formie pisemnej pozytywnej 

opinii Jednostki Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego (również 

w formie pisemnej). W takim przypadku Wynagrodzenie z tytułu niewykonanych prac jest 

nienależne i nie zostanie wypłacone, 

3) w przypadku zmiany technologii, polegającej na zamianie technologii pogrążania 

ścianek szczelnych (ze statycznej na dynamiczną lub odwrotnie) lub zmianie 

zabezpieczenia ściankami szczelnymi na szalunki systemowe (lub odwrotnie), Wykonawca 

winien swój wniosek uzasadnić technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badań) 

i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego, 

4) w przypadku zmiany technologii innej niż określonej w pkt 3 powyżej, Wykonawca winien 

swój wniosek uzasadnić technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badań) i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego. W przypadku pozytywnej opinii ww. podmiotów, Wykonawca sporządzi 

Protokół Konieczności i będzie procedował ten element jak Robotę zamienną, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Artykułu.   
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16a. Zmiany zakresów przedmiotowych robót, które nie powodują przekroczenia sumarycznych 

ilości przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, nie mogą być podstawą do zmiany 

terminów umownych. 

17. Zamawiający zastrzega, że w terminie do 22 miesięcy od zawarcia Umowy jest uprawniony, 

ale nie zobowiązany, do zlecenia Wykonawcy zakończenia odcinka dnem koszykowym 

(dennicą) i naspawania króćca LOR DN 300 w miejscu planowanego połączenia z 

gazociągiem „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, POM2 odc. 

Gardeja – Kolnik” zgodnie z wymogami OPZ, a Wykonawca będzie takim zleceniem związany 

(Prawo Opcji 1). Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji 1 nastąpi na podstawie 

pisemnego oświadczenia Zamawiającego, doręczonego Wykonawcy przed upływem 

wskazanego powyżej terminu. Decyzja Zamawiającego dotycząca skorzystania z Prawa 

Opcji 1 nie wymaga uzasadnienia. Z tytułu niewykorzystania Prawa Opcji 1 Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

18. Zamawiający zastrzega, że w terminie do 22 miesięcy od zawarcia Umowy jest uprawniony, 

ale nie zobowiązany, do zlecenia Wykonawcy wykonania połączenia z gazociągiem 

„Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, POM2 odc. Gardeja – Kolnik”  

zgodnie z wymogami OPZ, a Wykonawca będzie takim zleceniem związany (Prawo Opcji 2). 

Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji 2 nastąpi na podstawie pisemnego 

oświadczenia Zamawiającego, doręczonego Wykonawcy przed upływem wskazanego 

powyżej terminu. Decyzja Zamawiającego dotycząca skorzystania z Prawa Opcji 2 nie 

wymaga uzasadnienia. Z tytułu niewykorzystania Prawa Opcji 2 Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

19. Zamawiający zastrzega, że w terminie do 12 miesięcy od zawarcia Umowy jest uprawniony, 

ale nie zobowiązany, do zlecenia Wykonawcy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kolnik-Bogatka o średnicy DN1000 MOP  8,4 MPa w 

postaci ułożenia i montażu  kabla redukcyjnego  wraz z uziemieniem kabla redukcyjnego – 

element zabezpieczeń przed oddziaływaniem AC prądu przemiennego, zgodnie z 

wymogami OPZ, a Wykonawca będzie takim zleceniem związany (Prawo Opcji 3). 

Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji 3 nastąpi na podstawie pisemnego 

oświadczenia Zamawiającego, doręczonego Wykonawcy przed upływem wskazanego 

powyżej terminu. Decyzja Zamawiającego dotycząca skorzystania z Prawa Opcji 3 nie 

wymaga uzasadnienia. Z tytułu niewykorzystania Prawa Opcji 3 Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Inwestycji ustala się na 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

2. Odbiór Techniczny nastąpi w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Odbiór Eksploatacyjny  nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 
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4. Rozpoczęcie Robót nastąpi niezwłocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca  w ramach 

Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory i wszelkie inne 

czynności wynikające z Umowy, jak również zapewni odpowiednią siłę roboczą i Sprzęt, aby 

terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostały dotrzymane.  

5. Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a następnie uzgodni go z Wykonawcą 

Nadzoru Inwestorskiego i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego.  

6. Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby Roboty związane z wykonaniem robót 

technikami bezwykopowymi realizowane były w pierwszej kolejności. Wykonawca taką 

organizację Robót uwzględni w opracowywanym Harmonogramie bazowym. 

7. Realizacja Umowy odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi w Umowie  

i  Harmonogramem bazowym.  

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji 

Harmonogramu na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczości dwa razy w miesiącu, tj. 

zaktualizowany Harmonogram na 15-go dnia miesiąca i ostatniego dnia roboczego każdego 

miesiąca. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającemu odpowiednio 16 dnia każdego miesiąca lub następnego dnia roboczego i 

pierwszego dnia roboczego po zakończonym miesiącu, lub na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

9. Przekazanie przez Wykonawcę aktualizacji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany 

Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiana Harmonogramu bazowego wymaga 

uprzedniej zmiany Umowy). 

10. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu Robót 

składane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 17 do Umowy, w 

szczególności raporty za każdą pełną połowę miesiąca trwania Umowy sporządzane przez 

Wykonawcę i doręczane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 

następnego dnia roboczego po zakończeniu połowy miesiąca i pierwszego dnia roboczego 

po zakończonym miesiącu, lub na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz poprzez inspekcje Terenu Budowy. Zakres i forma raportu powinny być 

zgodne z wzorem ustalonym w PZJ. Raport należy przekazywać w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłając go na adres e-mail 

Kierownika Projektu Zamawiającego wskazany w Art. 9 ust. 10 pkt 1 Umowy oraz na adres e-

mail: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl. Za datę przekazania raportu uważać się będzie datę 

przesłania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiającego. Ponadto, raporty 

w dniu wysyłki winny być zamieszczane na platformie wymiany informacji cyfrowych. Oryginał 

dokumentu w wersji papierowej będzie u Wykonawcy i zostanie udostępniony 

Zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

11. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania terminu 

Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 
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2) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 

terminów ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i 

Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, lub 

3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 

Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 

ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i Odbiór 

Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności: 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o okolicznościach, o których 

mowa w punktach 1), 2), 3) lub 4) powyżej i przyczynach, z których one wynikają, a także 

oceni ich wpływ na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub 

sposób wykonania Umowy. 

W przypadku możliwości negatywnego wpływu okoliczności, o których mowa w punktach 1) 

lub 3) na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, Wykonawca przedstawi 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od 

dnia wystąpienia tych okoliczności, Program Naprawczy opisujący szczegółowo 

proponowane działania oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia 

zgodności postępu Robót z wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca wraz z 

Programem Naprawczym przedstawi również aktualizację Harmonogramu. W przypadku 

sporu pomiędzy Stronami, co do zaistnienia okoliczności określonych w punktach 1), 2), 3) lub 

4) powyżej, Zamawiający ma prawo do wydania wiążącego Wykonawcę polecenia 

przedstawienia Programu Naprawczego wraz z aktualizacją Harmonogramu. W sytuacji 

wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia Programu Naprawczego przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego wraz z aktualizacją Harmonogramu 

terminy określone w ust. 11-15 są liczone od dnia wydania polecenia przez Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub Robót 

zamiennych Wykonawca przedstawi ponadto odpowiedni Protokół Konieczności zgodnie z 

zapisami Art. 3 ust. 6 Umowy. 

12. Zamawiający, po uzyskaniu opinii Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy 

zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania. 

Prawo wniesienia uwag do Programu Naprawczego przysługuje również Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku wniesienia uwag do Programu Naprawczego, 

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania wprowadzi zmiany do 

Programu Naprawczego i ponownie przekaże Program Naprawczy do zatwierdzenia. 

Zamawiający  po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy 

zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W 

przypadku wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przez Zamawiającego, 

Zamawiający Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni 
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roboczych od daty jego otrzymania. W każdym przypadku, w szczególności w przypadku 

sporu pomiędzy Stronami co do tego czy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający zachowuje prawo do wydania wiążącego Wykonawcę 

polecenia wdrożenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiającego.  

13. W przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych lub Robót zamiennych w ramach 

Programu Naprawczego Wykonawca najpóźniej w terminie przewidzianym na przedstawienie 

Programu Naprawczego przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 

Protokół Konieczności. W przeciwnym razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko 

opracowania i wdrożenia Programu Naprawczego, bez względu na okoliczności z których 

wynika konieczność jego opracowania i wdrożenia. Oznacza to zrzeczenie się przez 

Wykonawcę wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego oraz skutkuje to 

po stronie Wykonawcy utratą możliwości zgłoszenia skutecznych roszczeń z tego tytułu, w tym 

roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem 

ust. 14-15 poniżej. 

14. Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki okoliczności, nie leżące po jego 

stronie, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z 

ust. 11 pkt 1)-4) powyżej,  (w zakresie, w jakim Wykonawca opisał wpływ tych okoliczności na 

wykonanie Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopełnienia obowiązków, o których 

mowa w ust. 11-13 powyżej. Jeśli Wykonawca nie dopełni warunków, o których mowa w ust. 

11-13 powyżej, uznaje się, że Wykonawca ocenił i zdecydował, że skutki danej okoliczności 

nie mają wpływu  na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a ewentualne koszty z tym 

związane mieszczą się w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca traci prawo 

powoływania się na okoliczność, mającą wpływ na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, 

chyba że przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca o okolicznościach tych nie 

wiedział i nie mógł się dowiedzieć. 

15. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 23 ust. 1 pkt 9-10 Umowy, w przypadku potwierdzenia, że 

okoliczności, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, 

zgodnie z ust. 11 pkt 1) – 4) powyżej, stanowią okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od 

Zamawiającego udokumentowanych i poniesionych niezbędnych kosztów przygotowania, 

wdrożenia i realizacji Programu Naprawczego.  

16. Wszelkie koszty przygotowania, wdrożenia i realizacji Programów Naprawczych (w tym koszty 

spełnienia warunków określonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi 

kosztami dodatkowymi Robót obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 13 – 14 powyżej. 

17. Jeśli podjęcie działań wynikających z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po 

stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

zwrotu, chyba że wdrożenie Programu Naprawczego nastąpiło z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej zdanie ostatnie.  
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18. Jeżeli pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postęp 

Robót cały czas nie będzie zgodny z Umową i Harmonogramem bazowym lub jeśli 

Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Programu Naprawczego lub też nie podejmie 

działań proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiający, bez uszczerbku dla 

innych przysługujących mu praw oraz bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 

14 dni, będzie uprawniony do zatrudnienia innych osób lub podmiotów w celu wsparcia 

Wykonawcy lub zastępczego wykonania danych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca udzieli przy tym Zamawiającemu oraz osobom lub podmiotom zaangażowanym 

przez Zamawiającego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umożliwienia im wykonania 

Robót, które były obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie 

udokumentowane koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

ARTYKUŁ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 Umowy (chyba, że Umowa 

wyraźnie wskazuje inaczej), zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania wszystkich czynności objętych Umową i Dokumentacją Przetargową; 

2) przekazania Zamawiającemu Inwestycji wykonanej zgodnie z Umową i Dokumentacją 

Przetargową; 

3) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ, PZOŚ, 

4) sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, w 

terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy szczegółowego raportu z Dokumentacji 

Przetargowej, wraz ze wskazaniem ewentualnych błędów (braków, sprzeczności, 

nieprawidłowości, nieodpowiedniości lub innych przeszkód, w tym w zaprojektowanych 

rozwiązaniach materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych), 

które wpłyną lub mogą niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z 

Umową lub Harmonogramem bazowym, z uwzględnieniem analizy Terenu Budowy, z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonywania badań 

odkrywkowych. Brak uwzględnienia w raporcie z Dokumentacji Przetargowej błędów 

Dokumentacji Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratą możliwości zgłaszania 

skutecznych roszczeń z tytułu wydłużenia okresu realizacji Inwestycji, chyba że 

Wykonawca, przy dołożeniu należytej staranności, w tym w zakresie zapoznania się z 

Terenem Budowy, nie mógł stwierdzić danego błędu Dokumentacji Przetargowej. W 

stosunku do wykonania odwodnień, Strony uzgadniają, że w całości mieszczą się one w 

Wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy, chociażby w 

czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć dokładnego rozmiaru lub kosztów 

tych prac, 
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5) pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiającego zgłoszenie rozpoczęcia robót 

do właściwych organów, jeżeli wcześniej nie dokona tego Zamawiający, 

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego, oraz wykonania badań ratunkowych dla 

stanowisk wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych i Dokumentacji 

Przetargowej, a także wykonania przed rozpoczęciem Robót, wstępnego rozpoznania 

archeologicznego całego pasa montażowego gazociągu pod względem występowania 

niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych – w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. Wykonawca jest także 

zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, prac towarzyszących oraz 

wykonania badań ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie 

realizacji Robót, przy czym niniejszy zakres obejmuje nie więcej niż 500 arów – w ramach 

wynagrodzenia obmiarowego, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 3 Umowy, 

7) opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, 

sprawdzeń oraz innych wymaganych czynności przedrozruchowych, przeprowadzenia 

nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentację techniczno-ruchową Urządzeń 

dostarczonych przez producentów zagranicznych należy wykonać w języku polskim i 

angielskim), 

8) opracowania pozostałej dokumentacji leżącej po stronie Wykonawcy zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową, w szczególności procedurami SESP, w tym projektu 

organizacji przeprowadzenia prób ciśnieniowych, a także dostarczenia odpowiedniego 

oprogramowania, jak również zapewnienie uzyskania przez Zamawiającego 

nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniających Zamawiającego do 

korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić, aby producent oprogramowania udzielił Zamawiającemu 

pełnych, niewyłącznych licencji na czas nieokreślony, na dowolnej ilości stanowisk u 

Zamawiającego na warunkach, zakresie i polach eksploatacji standardowo udzielanych 

przez producenta oprogramowania, 

9) prowadzenia Dokumentacji Budowy oraz do opracowania Dokumentacji Powykonawczej 

wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń potrzebnymi 

do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania i funkcjonowania Inwestycji. 

Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana będzie przez 

Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem Robót oraz Odbiorami Przejściowymi i 

poddawana Odbiorom Częściowym. Dokumentacja Powykonawcza będzie 

udostępniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu na każde 

żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, 

10) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją 

Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym 

wykonania niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów kolidujących z 
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Inwestycją oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych obiektów tymczasowych 

koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania budowy,  

11) wykonania wszelkich niezbędnych prac polegających na usunięciu, przesadzeniu lub 

zabezpieczeniu istniejącej zieleni, dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do 

odtworzenia niezbędnych zabezpieczeń, w tym tymczasowych ogrodzeń, w celu ochrony 

przylegających do pasa montażowego plantacji kultur wieloletnich, szkółek drzew i 

krzewów, itp. przed dostępem dzikich zwierząt i osób trzecich, jak również w celu 

ograniczenia negatywnego wpływu budowy na warunki bytowe występującej zieleni; 

12) uzgodnienia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS 

uprawnień spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubości ścianek) oraz 

wykonania oceny jakości spoin zlecając wykonanie tej oceny do niezależnego 

laboratorium posiadającego akredytację lub świadectwo uznania (lub świadectwo 

podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z 

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub równoważnej) oraz dysponującego 

personelem posiadającym co najmniej II stopień uznania zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN ISO 9712 (lub równoważnej), 

13) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane  

w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje, 

14) wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu 

potwierdzenie zgodności wykonanych systemów z Dokumentacją Przetargową i 

wymaganiami odpowiednich przepisów i norm, a także zapewnienie wszelkich 

niezbędnych protokołów pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie 

dokumentacji PPOŻ, 

15) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów, deklaracji 

zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 

Materiałów i Urządzeń użytych w trakcie realizacji Inwestycji, 

16) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiającego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego  

instrukcji eksploatacji i użytkowania dla wszystkich Urządzeń i systemów znajdujących się w 

Inwestycji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, 

17) sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego przed terminem Odbioru 

Eksploatacyjnego Instrukcji Eksploatacji Gazociągu w języku polskim zgodnie z 

procedurami SESP, Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi do przekazanych 

instrukcji w terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia, 

18) oznakowania i wizualizacji obiektów i instalacji zgodne z Dokumentacją Przetargową, 

19) z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich 

prac niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, w tym tych, których konieczność 

wykonania ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 

Przetargowej, szczegółowej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej lub obchodu, Terenu 
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Budowy i nieruchomości sąsiednich, obowiązujących przepisów, jak również wiedzy 

technicznej i doświadczenia, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy jest wykonanie i 

dostarczenie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycji, 

20) opracowania, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia u 

Zamawiającego instrukcji oraz poleceń wykonania prac niebezpiecznych i 

gazoniebezpiecznych, na co najmniej 5 dni roboczych przed przystąpieniem do ich 

wykonania, 

21) sporządzenia w terminie wskazanym w Umowie Protokołów Konieczności, 

22) określenia rzeczywistej powierzchni pasa montażowego w odniesieniu do granic 

dysponowania nieruchomościami zgodnych z ewidencją gruntów i budynków oraz do 

podania długości przecięcia gazociągu w tym pasie. Obliczona i podana długość oraz 

powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociągu po wybudowaniu 

zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawcę prac geodezyjnych, na koszt 

Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zostać zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym 

nieruchomości i posłużą do naliczenia i wypłaty właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi 

wieczystemu odszkodowań za zajęcie pasa montażowego. Odpowiednie dokumenty 

wynikające z treści tego punktu zostaną dostarczone  Zamawiającemu na co najmniej 30 

dni przed Odbiorem Eksploatacyjnym, 

23) wypłaty odszkodowania właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny 

do nieruchomości za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac poza pasem 

montażowym, w tym m.in. za drzewa, krzewy, czasowe zajęcie terenu, rekultywację 

terenu oraz, plony,  które ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia 

Inwestycji. W razie sporu, co do wysokości takiego odszkodowania wówczas wysokość 

tego odszkodowania zostanie wyliczona i wypłacona właścicielowi bądź zarządcy 

nieruchomości przez Wykonawcę na podstawie operatu szacunkowego, którego 

wykonanie Wykonawca zleci posiadającemu odpowiednie wymagane przepisami 

prawa uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Koszt wynagrodzenia rzeczoznawcy 

majątkowego oraz koszty związane z wypłatą odszkodowania leżą po stronie 

Wykonawcy, za które nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od 

Zamawiającego. Wysokość odszkodowania w przypadku terenów będących w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zostanie określona przez 

właściwe Nadleśnictwo wg obowiązujących w nim stawek, 

24) protokolarnego przekazania Terenu Budowy właścicielom lub innym podmiotom 

posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod Inwestycję, zgodnie z 

uzgodnionym z Zamawiającym protokołem. Z treści protokołu powinno wynikać, że 

nieruchomości zostały przywrócone do stanu sprzed zajęcia Terenu Budowy oraz że 

doprowadzono Teren Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie z postanowieniami 

PrBud, 
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25) zaspokojenia roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do 

nieruchomości w zakresie nieprawidłowego przywrócenia przez Wykonawcę terenu poza 

pasem montażowym do stanu poprzedniego, Wykonawca zobowiązuje się do 

zaspokojenia tych roszczeń na podstawie pisemnego porozumienia. W przypadku braku 

możliwości osiągnięcia porozumienia lub w przypadku odmowy podpisania protokołu 

odbioru nieruchomości, Wykonawca zleci rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii, 

której przedmiotem będzie ustalenie wartości  szkód potrzebnej dla określenia wysokości 

odszkodowania, która będzie podstawą do dalszych rozmów. W przypadku roszczeń 

właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości 

dotyczących nieprawidłowego odtworzenia warstwy humusu, Wykonawca zatrudni 

gleboznawcę, a w przypadku potwierdzenia zasadności roszczeń właścicieli lub ww. 

podmiotów przez gleboznawcę, zobowiązuje się do ich zaspokojenia na zasadach 

opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporządzenia operatów oraz zatrudnienia 

rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się również do podjęcia ww. 

działań w przypadku zgłoszenia roszczeń przez właścicieli lub ww. podmioty w okresie 

rękojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem się Wad, także w przypadku 

wcześniejszego protokolarnego odbioru nieruchomości bez zastrzeżeń przez właścicieli lub 

ww. podmioty, 

26) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzeniem na nich 

Robót w sposób nienależyty lub niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa i powszechnie uznanymi normami, 

27) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody spowodowane poza wyznaczonym pasem 

montażowym, w tym: 

a) sporządzenia niezbędnej dokumentacji wykazującej zaistniałe szkody poza pasem 

montażowym, tj. szkicu zawierającego następujące elementy: granice ewidencyjne i 

numery działek, oś gazociągu, przebieg pasa montażowego zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, przebieg Inwestycji, zgodnie z  decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

oraz obszar dodatkowo zajęty poza pasem montażowym i pasem Inwestycji zgodnym 

z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem jego powierzchni, 

wskazaniem treści porozumienia z właścicielem lub innym podmiotem posiadającym 

tytuł prawny do nieruchomości wraz z podaniem rodzaju szkody, przedziału 

czasowego w jakim wystąpiła i wysokości wypłaconego odszkodowania; 

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowań wypłaconych właścicielom lub innym 

podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości bezpośrednio przez 

Wykonawcę i przekazania go Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru działek, 

28) współpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej  pomocy, np. poprzez 

świadczenie usług geodezyjnych) z rzeczoznawcą majątkowym wybranym przez 



 

Strona 34 z 152     

właściwego wojewodę lub wskazanym przez Zamawiającego w celu sporządzenia 

operatów szacunkowych, określających wysokość odszkodowania w trybie Specustawy, 

29) zapewnienia (oraz wymiany zużytych) części zapasowych, materiałów eksploatacyjnych 

oraz innych materiałów niezbędnych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu Inwestycji 

(np.: śluzy do tłokowania gazociągu, dodatkowe uszczelki zamknięć śluz, azot), 

30) wznowienia w terenie istniejących w chwili przejęcia terenu budowy, zastabilizowanych w 

sposób trwały, znaków punktów granicznych działek jeżeli w toku realizacji Inwestycji 

zostały one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do 

robót ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa montażowego oraz 

geodezyjnej inwentaryzacji położenia odnalezionych w terenie, zastabilizowanych w 

sposób trwały, znaków punktów granicznych, wraz ze sporządzeniem dokumentacji 

fotograficznej obrazującej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji geodezyjnej 

znaku jest porównanie jego położenia z danymi ujawnionymi w operacie ewidencji 

gruntów, 

31) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejących w terenie znaków osnowy geodezyjnej 

podlegających prawnej ochronie w tym urządzeń ich zabezpieczających i/lub 

sygnalizujących. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych 

dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa montażowego oraz geodezyjnej 

inwentaryzacji położenia ww. znaków wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej 

obrazującej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znaków jest 

porównanie ich położenia z danymi ujawnionymi w państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym. W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki osnowy geodezyjnej 

podlegające prawnej ochronie zostaną uszkodzone lub zniszczone Wykonawca jest 

zobowiązany do ich wznowienia. Jeżeli wznowienie znaku punktu osnowy geodezyjnej w 

dotychczasowej lokalizacji jest niemożliwe lub nieuzasadnione, Wykonawca jest 

zobowiązany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującym, 

32) jeżeli przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie 

lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie lub że zagraża on 

bezpieczeństwu życia lub mienia ma on obowiązek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych niezwłocznie zawiadomić o tym 

fakcie właściwego miejscowo starostę. Niedopełnienie tego obowiązku będzie 

równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za taki znak i koniecznością jego 

wznowienia, 

33) wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej lokalizacji, słupków znacznikowych 

na istniejących gazociągach, położonych w obrębie pasa montażowego, jeżeli w toku 

realizacji Inwestycji zostały one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca 

dokona geodezyjnej inwentaryzacji położenia zagrożonych zniszczeniem lub 

uszkodzeniem słupków znacznikowych. Wykonawca jest również zobowiązany do 
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wznowienia w terenie, położonych w obrębie pasa montażowego, słupków 

znacznikowych na istniejących gazociągach, które zostały zniszczone lub uszkodzone 

przez osoby trzecie przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. Celem ich wznowienia 

lokalizację wskaże Zamawiający, 

34) dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji, z wyjątkiem Dostaw 

Inwestorskich. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Urządzeń i 

Materiałów na Teren Budowy oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to w 

szczególności koszty podatków, opłat celnych, transportu, zabezpieczenia, rozładunku, 

składowania, opakowania, utrzymania czystości dróg,  

35) w przypadku dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji, za 

wyjątkiem Dostaw Inwestorskich, zapewnienia posiadania świadectwa odbioru 3.2 wg PN-

EN 10204 lub równoważnej na wszystkie rury DN 500 (i o większej średnicy), armaturę i 

elementy kształtowe DN 200 (i o większej średnicy), w tym łuki fabryczne. Dla blachy (taśmy 

stalowej) i powłok ochronnych rur DN 500 (i o większej średnicy) wymagane jest 

świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub równoważnej. Dla rur poniżej DN 500, armatury 

i elementów kształtowych poniżej DN 200 wymagane jest świadectwo odbioru 3.1 wg PN-

EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub równoważnej albo świadectwa odbioru 3.1 

wg PN-EN 10204 (o ile obejmują elementy produktu, np. oddzielnie dla blachy (taśmy 

stalowej) lub równoważnej i zewnętrznych powłok ochronnych rur,  

36) dokonania odbioru Dostaw Inwestorskich przy udziale Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

lub jednostki inspekcyjnej działającej na zlecenie Zamawiającego oraz obsługa armatury 

(dostarczonej w ramach Dostaw Inwestorskich) w trakcie składowania i montażu zgodnie 

z dokumentacją techniczno-ruchową, 

37) zapewnienia bezpiecznego miejsca składowania Materiałów, Urządzeń oraz Dostaw 

Inwestorskich, 

38) opracowania niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji UDT 

zezwalającej na eksploatację gazociągu i po uprzednim pozyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi 

do przekazanych projektów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w 

terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia, 

39) uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji (w tym uzyskanie decyzji 

UDT zezwalającej na eksploatację obiektu sieci przesyłowej oraz Pozwolenia na 

Użytkowanie – przy czym warunkiem złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na 

Użytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiającego dla przygotowanego wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji i 

operatów niezbędnych do ich uzyskania. Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi 

uwagi do przekazanych projektów w terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia, 

40) doprowadzenia Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajęcia (w tym 

m.in. przywrócenie ruchomości, które zostały usunięte z danej nieruchomości na czas 
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budowy, a także pokrycie kosztów ich usunięcia i składowania/przechowywania oraz 

obsługi/pielęgnacji jeśli będzie to niezbędne, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi 

inaczej) oraz doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie z 

postanowieniami PrBud (w tym również zahumusowanie nieruchomości objętych pracami 

związanymi z  badaniami archeologicznymi) oraz wypłacenie właścicielom lub innym 

podmiotom posiadających tytuł prawny do nieruchomości odszkodowania za szkody, 

które powstaną na tych nieruchomościach w związku z prowadzeniem na nich Robót,   

w tym także za szkody powstałe poza pasem montażowym, a także na nieruchomościach 

nie objętych zakresem Inwestycji, powyższy obowiązek dotyczy również  pokrycia kosztów 

usunięcia z danej nieruchomości dóbr ruchomych oraz ich przywrócenia po zakończeniu 

Robót, a w razie potrzeby również zapewnienia miejsca ich składowani/przechowywania 

oraz zabezpieczenia/obsługi/pielęgnacji jeśli będzie to niezbędne, o ile Dokumentacja 

Projektowa nie stanowi inaczej, 

41) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyżowań z 

infrastrukturą podziemną i nadziemną, zmian klas materiałowych, pomiarami 

powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obsługi geotechnicznej w ciągu 

całego okresu realizacji Inwestycji, 

42) zapewnienia przed i w trakcie wykonywania robót ziemnych i realizacji robót technikami 

bezwykopowymi obecności osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VII kategorii zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.  Osoba ta powinna protokolarnie 

dopuścić do wykonywania robót, monitorować wykonywane roboty i potwierdzić ich 

wykonanie w zakresie związanym z kwestiami dotyczącymi posadowienia obiektów 

budowlanych oraz oddziaływania prowadzonych robót budowlanych na infrastrukturę 

sąsiednią, 

43) wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z przygotowaniem oraz 

zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych, a w szczególności: wykonania 

dróg dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania 

energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem 

ścieków, 

44) dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży, których konieczność dokonania 

wynika z Dokumentacji Przetargowej, 

45) wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji, bezużytecznych 

części drewna, krzewów, karpiny i korzeni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

Załącznikiem nr 14 do Umowy, 

46) wykonania wszelkich niezbędnych Robót polegających na usunięciu drzew i krzewów, a 

także protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z usunięcia drzew i krzewów ich 

właścicielom w zakresie niezrealizowanym przez Zamawiającego, 

47) usunięto  
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48) dokonania usunięcia odrostów (młodych drzew i krzewów), które w okresie po wycince 

wyrosły jako samosiejki, 

49) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane w 

Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje oraz spełniały wymagania warunkujące 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, 

50) przeszkolenia personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowej 

eksploatacji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym, 

51) realizacji wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, 

odbiorów i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji 

Przetargowej, 

52) wykonywania działań komunikacyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 15 do Umowy, 

53) w uzgodnieniu z Zamawiającym, zorganizowania Robót w taki sposób, aby zapewnić 

niezakłóconą ciągłość funkcjonowania sieci gazowych, szczególnie w trakcie 

wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej, 

54) wyznaczenia w terenie i stabilizacji znaków punktów granicznych i ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych dla wszystkich nieruchomości, które zgodnie z wydanymi 

decyzjami dotyczącymi przedmiotowej  Inwestycji uległy podziałowi, 

55) zapewnienia właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości ciągłego dojazdu oraz dojścia do każdej części nieruchomości nie objętej 

pasem montażowym (w tym pól uprawnych z uwzględnieniem gabarytów sprzętu 

rolniczego, w szczególności poprzez zastosowanie tymczasowych podestów lub platform 

dla samochodów lub sprzętu rolniczego) oraz – w razie konieczności – podestów lub 

platform niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego przechodu zwierząt 

gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia  2020 r. o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd możliwy jest tylko z jednej strony należy 

zapewnić możliwość dojazdu dla samochodu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, 

56) przed planowanym zajęciem terenu, uzgodnienia niezwłocznie w drodze pisemnego 

porozumienia z zarządcami dróg publicznych oraz odpowiednimi organami, w których 

władaniu są tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki 

zajęcia tego terenu, a także poniesienia kosztów związanych z zawarciem i wykonaniem 

porozumień oraz (o ile uwzględniono w Dokumentacji Przetargowej, m.in. w opiniach 

wydanych przez zarządców dróg publicznych lub odpowiednie organy, w których 

władaniu są tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych) z przejęciem gwarancji 

jakości na przebudowane obiekty, 

57) zgodnie z Art. 25a) i w związku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja 

wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, 

stanowiące pas drogowy bądź objęte obszarem kolejowym, Zamawiający jest uprawniony 

do wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty bez opłat. 
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W związku z tym przed planowanym zajęciem terenu stanowiącego własność Skarbu 

Państwa, jeżeli wcześniej nie dokona tego Zamawiający, Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego uzgodni niezwłocznie, w drodze pisemnego porozumienia z zarządcami 

dróg, linii kolejowych oraz odpowiednimi organami, w których władaniu są tereny pokryte 

wodami, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu na okres budowy. Wszelkie 

ewentualne koszty związane z zawieraniem i wykonywaniem ww. porozumień ponosi 

Wykonawca, z wyjątkiem tych kosztów, których Zamawiający zgodnie z art. 25a) ust. 2) 

Specustawy nie ponosi. W przypadku gdy dany zarządca odmówi zawarcia porozumienia 

lub uzależni ich podpisanie, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wniosku i 

wystąpienia do właściwego Wojewody w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, o 

której mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy. W przypadku gdy Zamawiający zawrze 

przedmiotowe porozumienia przed zawarciem Umowy – przekaże je do Wykonawcy z 

koniecznością stosowania. Koszty zawarcia i wykonania porozumień/decyzji Wojewody 

obciążają Wykonawcę, 

58) w przypadku konieczności wykorzystania dróg leśnych innych, niż udostępnione przez 

Zamawiającego, uzgodnienia z właściwym zarządcą lub właścicielem termin i warunki 

korzystania z tych dróg, a także poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych (w 

tym kosztów spełnienia warunków wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W 

przypadku dróg udostępnionych przez Zamawiającego na podstawie umów dzierżawy 

zawartych bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a zarządcą lub właścicielem, 

Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z tych umów w zakresie w 

jakim odnoszą się do wykorzystywania tych dróg przez Wykonawcę, jego 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, poza zapłatą czynszu dzierżawnego, w 

tym w szczególności pokryje wszelkie koszty wynikające z przygotowania, użytkowania tych 

dróg i naprawy szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców. Wykonawca w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia Umowy i 

nie później, niż na 20 dni przed rozpoczęciem korzystania z dróg, przedłoży 

Zamawiającemu informacje o planowanych terminach zajęcia tych dróg, 

59) wykonania niezbędnych zabezpieczeń, w tym tymczasowych ogrodzeń, które będą 

niezbędne dla ochrony Terenu Budowy oraz zabezpieczeń wykopu przed osobami trzecimi 

oraz – w razie konieczności – przed zwierzętami gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia 

10 grudnia  2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, w formie 

ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia należy wykonać w sposób widoczny dla osób 

postronnych (np. wygrodzenia, taśma ostrzegawcza) wraz z umieszczeniem oznakowania 

o prowadzeniu prac niebezpiecznych, 

60) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu Robót i realizacji Inwestycji, 

włącznie z wytyczeniem osi gazociągu i Terenu Budowy, pomiarami powykonawczymi 

Inwestycji i powierzchni budowy oraz zapewnienia obsługi geotechnicznej w ciągu całego 

okresu realizacji Inwestycji, 
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61) uzyskania i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów formalno-prawnych 

decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, których nie dostarczył Zamawiający, a które 

zgodnie z wymaganiami przepisów prawa są konieczne do realizacji Inwestycji i 

prowadzenia eksploatacji, w tym uzyska Pozwolenia na Użytkowanie. Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty, w tym opłaty administracyjne, związane z uzyskaniem tych dokumentów 

oraz zajęciem pasa drogowego, z wyłączeniem opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w 

pasie drogowym oraz ciekach wodnych, które pokryje Zamawiający. Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia listy ww. dokumentów do celów monitorowania terminów 

wnoszenia opłat i jej bieżącej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiającemu, 

62) bieżącego koordynowania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Kierownikiem 

Projektu Zamawiającego Planowanych Robót. Szczegółowe zasady koordynacji określone 

są w PZJ, 

63) współpracy z Zamawiającym dotyczącej możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych i równoważnych w stosunku do Materiałów, Urządzeń oraz konstrukcji 

przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, 

64) udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, udziału w komisjach i 

naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach 

Przejściowych, Odbiorach Częściowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze 

Eksploatacyjnym, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i użytkowych, 

65) zapewnienia obsługi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie 

ustalenia wysokości należnych odszkodowań w uprawach rolnych oraz w razie takiej 

potrzeby również za zajęcie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstałe podczas 

realizacji Inwestycji poza pasem montażowym i pasem Inwestycji zgodnym z decyzją o 

ustaleniu lokalizacji, 

66) dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, sporządzonej zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w OPZ, a także dostarczenia Zamawiającemu skatalogowanego 

zapisu digitalizacji radiogramów zgodnie z normą PN-EN 14096 oraz zapisów badań 

ultradźwiękowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 10863 oraz 

załącznikiem C normy PN-EN 12732 - dla gazociągu lub normami równoważnymi, 

67) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni po Odbiorze 

Eksploatacyjnym pisemnej informacji o wystąpieniu lub braku wystąpienia wypadków przy 

pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, 

68) przestrzegania wymagań procedur SESP, 

69) zapewnienia we własnym zakresie dostaw energii elektrycznej, wody i innych mediów 

potrzebnych do wykonywania Robót i realizacji Inwestycji. Wykonawca będzie 

koordynował poszczególne przyłączenia z uwzględnieniem wykonywania własnych 

Robót, a także zapewni wszelki niezbędny nadzór, będzie płacił wszelkie opłaty oraz 

wydatki niezbędne do prowadzenia Robót. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy 
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pomiarowe (liczniki) w sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów przez 

odpowiedniego dostawcę, 

70) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z Planem BIOZ, szczególnie pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym oraz sanitarnym, jak 

również zapewnienia bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz 

utrzymywania Teren Budowy oraz prowadzenia  Roboty w odpowiednim porządku tak, aby 

uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu 

Budowy i obiektów związanych z tym terenem w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz sprzęt przeciwpożarowy, 

71) prowadzenia wszystkich działań w trakcie Robót tak, by nie stwarzać utrudnień w dostępie 

do dróg publicznych lub wewnętrznych oraz do gruntów zajętych pod wewnętrzną 

komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości. Wszelkie 

koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca 

podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów 

oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z 

realizacją Inwestycji nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w 

wyniku transportu Materiałów, Urządzeń, Dostaw Inwestorskich, Sprzętu Wykonawcy lub w 

wyniku realizowanych Robót, jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o 

tym niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich 

uszkodzonych dróg lub mostów obciążą Wykonawcę. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, a w przypadku gdyby 

Zamawiający zobowiązany był do zapłaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości, 

72) wzmocnienia mostów lub ulepszenie dróg na trasie do Terenu Budowy w celu 

przystosowania ich do transportu Sprzętu, Materiałów, Urządzeń, Dostaw Inwestorskich lub 

wykonania Robót. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie prowadzącej do 

Terenu Budowy spowodowanego transportem Wykonawcy, Wykonawca powinien 

natychmiast po powzięciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomić o tym 

Zamawiającego oraz o każdym roszczeniu osoby trzeciej z tym związanym. Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń jakie mogą być zgłaszane wobec 

Zamawiającego z powyższego tytułu, a w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany 

był do zapłaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zwrotu na 

rzecz Zamawiającego w całości, 

73) naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania Inwestycji przez Wykonawcę, 

jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

74) naprawy urządzeń drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną, gdy urządzenia takie 

były ujęte w Dokumentacji Przetargowej.  Wykonawca dokona również naprawy urządzeń 

drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną w miejscach uzgodnionych z 
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Zamawiającym, tj.: występujących w pasie montażowym, gdy urządzenia takie nie były 

ujęte w Dokumentacji Przetargowej lub występujących poza pasem montażowym jeżeli 

odbudowa uszkodzonych i zniszczonych urządzeń drenarskich podczas prowadzenia 

Robót uniemożliwia podłączenie do istniejącego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawcę 

zgody właściciela lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. 

Zakres odbudowy urządzeń drenarskich nieujętych w Dokumentacji Przetargowej 

obejmuje nie więcej niż 5.000 mb sieci drenarskiej (w szczególności sączki, zbieracze, 

kolektory). Rozliczenie będzie następowało na podstawie kosztów jednostkowych za 1 mb 

od budowy urządzeń zgodnie z Art. 13 ust. 2 pkt 2 Umowy. 

75) zapewnienia pomieszczeń i odpowiednich warunków do prowadzenia spotkań 

poświęconych prowadzeniu Robót zgodnie z zapisami OPZ. 

76) przedłożenia Zamawiającemu wykaz budowli, Materiałów i Urządzeń oraz określi 

jednostkową wartość tych budowli, Materiałów i Urządzeń. Wykaz zostanie dostarczony 

jako element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego, 

77) terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. W 

szczególności niniejsze dotyczy urządzeń drenarskich i melioracyjnych, znaków 

granicznych i geodezyjnych, choćby nie były oznaczone na mapach do celów 

projektowych lub nie były oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego związane z 

wymianą Materiałów w okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w 

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez 

względu na to czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

Inwestycji przez Wykonawcę jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zarówno 

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wydatki, 

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postępowania wynikające z przepisów prawa w 

przypadku uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz własności osób trzecich, 

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe 

podczas prowadzenia Robót.  

5. Wykonawca powinien przedsięwziąć zabezpieczenia wynikające z Dokumentacji 

Przetargowej, wydanych decyzji, zgód, zezwoleń oraz przepisów prawa, aby zapewnić 

efektywną ochronę cieków wodnych przeciwko skażeniom wynikającym z lub 

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukować wpływ Robót 

na środowisko poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz 

przestrzeganie PZOŚ. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca w trakcie wykonywania 

Robót naruszył obowiązujące ustalenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przerwania 
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Robót oraz ich wznowienia dopiero po zastosowaniu obowiązujących przepisów i ustalonych 

wymagań. 

6. W zakresie ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie postępować zgodnie z 

następującymi wytycznymi:  

1) przed rozpoczęciem wykonywania Robót Wykonawca powinien zidentyfikować wszelkie 

potencjalne zagrożenia pożarowe oraz uzgodnić z inspektorem przeciwpożarowym 

(przedstawicielem Zamawiającego) zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

2) Wykonawca ma obowiązek wykonywania zaleceń inspektora przeciwpożarowego, w 

zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpożarowej, 

3) wszelkie odpady, materiały palne oraz gruz powinny być usuwane natychmiast, zabrania 

się gromadzenia ich na Terenie Budowy,  

4) instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w widocznym 

miejscu. 

7. Materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy wykonać zgodnie z: 

a) wymaganiami właściwych przepisów, 

b) wymaganiami określonymi w Standardzie Bezpieczeństwa Technicznego (SBT) 

stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ. 

8.  Wykonawca dostarczy materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 

kompletach, które powinny zawierać: 

1) sprawozdanie techniczne, 

2) szkic założonej osnowy geodezyjnej, 

3) wykazy miar, wykazy punktów osnowy realizacyjnej oraz wykazy współrzędnych załamania 

granic, 

4) szkic przeglądowy szkiców inwentaryzacyjnych, 

5) szkice polowe z pomiarów powykonawczych, 

6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej, 

7) szkic przeglądowy z naniesionym podziałem na arkusze map, 

8) wykazy współrzędnych charakterystycznych punktów obiektów, 

9) protokoły wyniesienia w terenie znaków granicznych zatwierdzonych w Decyzji 

Lokalizacyjnej podziałów geodezyjnych, 

10) protokoły przyjęcia granic, 

11) protokoły przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentów do ODGiK. 

9. Z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wykonawca: 

1) odpowiada za określenie właściwego zakresu Robót oraz wycenę Robót,  Materiałów i 

Urządzeń; 

2) ponosi koszty i ryzyko wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji. 

10. Wykonawca oświadcza, że w razie konieczności udostępni dokumenty związane z realizacją 

niniejszej Umowy na potrzeby kontroli prowadzonej przez instytucje Unii Europejskiej, tj. Komisję 
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Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał 

Obrachunkowy oraz wszelkim innym organom zewnętrznym upoważnionym przez Komisję do 

działania w jej imieniu, jak również uprawnionym instytucjom krajowym, dotyczącej 

prawidłowości realizacji Inwestycji. 

11. Wykonawca oświadcza, że w razie konieczności podda się kontroli prowadzonej przez 

Instytucje kontrolujące w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy. W ramach kontroli 

Wykonawca udostępni wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy oraz udzieli 

wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, o które zwrócą się do niego 

Instytucje kontrolujące. Prawo do kontroli przysługuje Instytucjom kontrolującym, zarówno w 

siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w trakcie 

realizacji Umowy i po jej zakończeniu.  

12. Postanowienia ust. 10 - 11 powyżej dotyczą również Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego wprowadzenia lub 

zapewnienia wprowadzenia ww. postanowień do treści umów zawieranych z 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego pisemny wniosek, w ciągu 7 dni, wszelkie 

informacje szczegółowe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisję 

Europejską lub inny organ zewnętrzny upoważniony do żądania takich informacji przez Komisję 

Europejską, a dotyczące realizacji przedmiotowej Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla 

Harmonogramu bazowego, PZJ (wraz z PKiB), PZOŚ, Planu BiOZ w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia Umowy. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla ww. dokumentów, 

zostaną one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu w celu ich 

weryfikacji. Do terminu o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, nie wlicza się 

okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i Zamawiającego.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  Zamawiającemu aktualizacji Harmonogramu, 

a także uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOŚ, Planu 

BiOZ w terminie 10 dni roboczych począwszy od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji lub 

zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego 

dla ww. dokumentów. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji ww. 

dokumentów, zostaną one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającemu w celu ich weryfikacji. Do terminu o którym mowa w pierwszym zdaniu 

niniejszego ustępu, nie wlicza się okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją i poniższymi wymaganiami, a 

także uwzględnienia obowiązków z nich wynikających w dokumentach jakościowych i 

przestrzegania ich w trakcie realizacji Inwestycji: 

1) Kodeks Postępowania dla Dostawców, obowiązujący u Zamawiającego, stanowiący 

Załącznik nr 13 do Umowy, 
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2) SESP, 

3) Wytyczne komunikacyjne dla wykonawców, które stanowią Załącznik nr 15 do Umowy, 

4) Procedura  wymagań bhp dla wykonawców oraz gości z dnia 20 czerwca 2023 r., która 

stanowią Załącznik nr 16 do Umowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie jednostki Sprzętu posiadały na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wzory identyfikatorów 

jednostek Sprzętu i osób zaangażowanych do wykonania Robót zostaną zawarte w PZJ. 

18. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń, udzielania 

upomnień oraz do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby 

spośród personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która: 

wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niekompetentny lub niedbały, nie stosuje się 

do postanowień Umowy, lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony 

środowiska, w szczególności narusza zasady bhp lub przepisy ppoż. lub nie nosi stosownego 

identyfikatora. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do odsunięcia takiej osoby od 

wykonywania Umowy oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastępstwo, a w przypadku, 

gdy jedną z tych osób jest osoba deklarowana przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku 

„Potencjał kadrowy”, wówczas Wykonawca zastąpi taką osobę zgodnie z postanowieniami 

Umowy w zakresie zmian osób wskazanych w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym pracownikom oraz 

pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych środków ochrony 

indywidualnej oraz odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, identyfikatorów imiennych dla 

każdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak również 

egzekwowania ich stosowania przez cały okres realizacji Inwestycji. Powyższe środki powinny 

spełniać wymagania BHP określone w Załączniku nr 16 do Umowy. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez osobę 

wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych 

schematów technologicznych, jak również wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej 

do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

21. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszego 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę 

w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji Inwestycji, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy: spawacz i operator automatu spawalniczego, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
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22. W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 21 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

23. W trakcie realizacji Inwestycji, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 21 powyżej czynności, w tym 

w szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę wraz z 

ewentualnymi aneksami osób wykonujących w trakcie realizacji Inwestycji czynności, 

których dotyczy oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów/aneksów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. w szczególności 

bez danych adresowych i numerów PESEL pracowników (imię i nazwisko nie podlega 

anonimizacji); dodatkowo informacje takie jak: rodzaj umowy o pracę, data jej zawarcia i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
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zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za wskazany okres 

rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

24. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 22 - 23 powyżej, powinny zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

25. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 21 powyżej czynności. 

26. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

27. Wykonawca przeprowadzi inspekcję gazociągu tłokiem geometrycznym (inteligentnym), 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ. 

28. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa (w charakterze obserwatora) w badaniu 

magnetycznym tłokiem pomiarowym wysokiej rozdzielczości (MFL) w okresie gwarancyjnym i 

usunięcia wad ujawnionych w trakcie tego badania. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w 

„Informacji o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących w 

Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”,  stanowiącej  Załącznik nr 23 do 

Umowy. 

30. Obszar komunikacji kryzysowej dotyczącej projektów GAZ-SYSTEM realizowanych przez 

Wykonawców jest bezwzględnie i w całości przynależny dla służb komunikacyjnych OGP GAZ-

SYSTEM S.A. W sytuacji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma całkowity zakaz 

kontaktu z mediami.  

31. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego zezwolenia w zakresie 

fotografowania, filmowania, szkicowania i nagrywania dźwięku na terenie realizowanej 

Inwestycji, w innym zakresie niż dozwolony niniejszą Umową. W celu uzyskania zezwolenia 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek, o 

którym mowa powyżej powinien zawierać następujące informacje: 

1) termin i miejsce fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 
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3) cel wykorzystania pozyskanego materiału z fotografowania, filmowania, szkicowania, 

nagrywania dźwięku, 

4) dane podmiotu zewnętrznego lub osób fizycznych realizujących czynności 

fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

5) uzasadnienie.  

Uzyskanie zgody Zamawiającego na  fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i nagrywanie 

dźwięku na terenie realizowanej Inwestycji, w innym zakresie niż dozwolony Umową, nie 

oznacza automatycznej zgody na publikację materiału. Upublicznianie jakichkolwiek zdjęć, 

czy wideo z Terenu Budowy i jego bezpośredniego otoczenia musi być poprzedzone 

weryfikacją materiału oraz uzyskaniem akceptacji ze strony Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć, szkiców, filmów, nagrań dźwięku, wideo, inne 

w jego całości lub części oraz wydania wiążących dla Wykonawcy zastrzeżeń do publikacji. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad fotografowania, filmowania, 

szkicowania i nagrywania dźwięku określonych w pkt 31 powyżej oraz Załącznikach nr 23 i 15 

do Umowy.  

33. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia 

publikacji, która powstała i została opublikowana z naruszeniem zapisów pkt 31 powyżej oraz 

Załączniku nr 15 do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

34. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji  

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego, w tym w szczególności mając na 

uwadze § 31 ust. 1 tegoż Rozporządzenia.   

ARTYKUŁ 6. TEREN BUDOWY  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i 

terenów przyległych, w tym: 

1)  zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego,  

2) wykonania dróg dojazdowych (w tym tymczasowych), 

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego, 

4) wykonania lub dostarczenia Urządzeń Tymczasowych, 

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy, 

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem ścieków, 

7) wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń (w tym tymczasowych), 

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taśm ostrzegawczych i temu podobnych, 

które mogą być niezbędne dla ochrony własności Zamawiającego oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie wykonywania Umowy, 

9) przygotowania istniejących instalacji i obiektów znajdujących się na Terenie Budowy do 

prowadzenia Robót, w szczególności związanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budową 

oraz przyłączeniem do istniejących sieci,  
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10) zorganizowania i utrzymania placów składowych i magazynów, w tym na potrzeby 

składowania całości Dostaw Inwestorskich (wraz z ochroną miejsca składowania Dostaw 

Inwestorskich),  

11) W przypadku zaistnienia konieczności składowania Dostaw Inwestorskich (lub ich części) w 

magazynach i na placach składowych innych niż zorganizowane przez Wykonawcę (np. 

z powodu opóźnienia spodziewanego terminu zawarcia Umowy, Zamawiający dokona 

odbioru Dostaw Inwestorskich), wówczas Wykonawca, do końca miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym została zawarta Umowa, według własnego wyboru dokona: 

a) przejęcia Dostaw Inwestorskich i magazynów i placów składowych (dotyczy sytuacji 

gdy Zamawiający będzie najemcą), lub 

b) przejęcia Dostaw Inwestorskich i zorganizuje załadunek, transport i rozładunek do 

magazynów i placów składowych zorganizowanych przez Wykonawcę. 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim 

Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień umownych,  obciąży Wykonawcę 

kosztami utrzymania i ochrony placów składowych i magazynów.  

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu Budowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w całości 

lub w częściach niezbędnych dla realizacji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości przejęcia Terenu Budowy lub jego części (warunkiem zgłoszenia 

gotowości jest dokonanie przez Wykonawcę geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu 

Budowy lub jego części). Powyższe nie narusza obowiązku terminowej realizacji Umowy przez 

Wykonawcę, który ma obowiązek zgłoszenia gotowości przejęcia Terenu Budowy oraz 

przejęcia Terenu Budowy, aby nie zagrażało to terminowej realizacji Umowy przez 

Wykonawcę). 

4. Od momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru 

Eksploatacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robót, Sprzętu, Materiałów, Urządzeń i 

Dostaw Inwestorskich znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód 

w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub 

życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem Robót oraz 

zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku terminowego i należytego wykonania Inwestycji.  

5. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne Materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne Urządzenia Tymczasowe. Wykonawca 

zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości i odpadów budowlanych 

z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia. Wykonawca powiadomi 
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Zamawiającego na piśmie o wywiązaniu się z tego obowiązku w ciągu 2 tygodni od 

protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 

kroki wynikające z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgód, zezwoleń oraz 

przepisów prawa w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby 

uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub własności osób trzecich, wynikających z 

zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i 

opadowej lub innych powodów podczas prowadzenia Robót, a będących konsekwencją 

stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji Robót.  

6. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy i 

przekazać go właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego i za zgodą Kierownika Projektu 

Zamawiającego przed terminem Odbioru Końcowego. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

powinien przywrócić Teren Budowy do stanu sprzed rozpoczęcia Robót, w tym w szczególności 

usunąć z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, należące do niego materiały, maszyny i 

urządzenia oraz uporządkować Teren Budowy (wraz z przyległym otoczeniem). Niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po 

uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego 

bezskutecznym upływie, do wykonania lub zlecenia wykonania wszelkich prac porządkowych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze).    

7. Zaplecze budowy powinno zostać usunięte przez Wykonawcę przed terminem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy może wyrazić zgodę na zrealizowanie tego obowiązku w terminie późniejszym – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiającego. 

8. Wykonawca, w każdym czasie, umożliwi wstęp na Teren Budowy pracownikom właściwych 

organów, a w szczególności nadzoru budowlanego, pracownikom Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego oraz służbom Zamawiającego, do których należy wykonywanie zadań 

wynikających z obowiązujących przepisów lub Umowy, w tym kontroli sposobu wykonywania 

Umowy, a w szczególności wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym, oraz 

udostępni im dane i informacje wymagane przepisami prawa. 

9. Zamawiający oraz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego są uprawnieni do żądania od 

Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub 

zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub składowania 

jakichkolwiek elementów lub materiałów na Terenie Budowy w sposób niezgodny z przepisami 

lub Umową albo w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia. 

ARTYKUŁ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Z wyjątkiem Dostaw Inwestorskich Wykonawca zapewni wszelkie Materiały, Urządzenia 

konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Materiały i Urządzenia dostarczane przez Wykonawcę powinny: 
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1) spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w PrBud oraz odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji 

Przetargowej, 

2) być nowe i nieużywane (w tym nieodnawiane), odpowiedniego rodzaju i jakości, 

odpowiadać wymogom określonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a także 

wymogom nałożonym przez przepisy obowiązującego prawa, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

świadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z 

Unią Europejską, 

4) być wolne od obciążeń i praw osób trzecich, 

5) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

6) być przeznaczone i nadawać się do wykorzystania w celu, do jakiego zostały 

przeznaczone, 

7) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu wykorzystania, 

wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub 

naprawy. 

3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również 

nieodpowiadające przywołanym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce lub świadectw odbioru zgodnych z 

Dokumentacją Przetargową muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę, na 

ryzyko i koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę 

do usunięcia Materiałów i Urządzeń nie odpowiadających normom jakościowym z Terenu 

Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania Robót, jeżeli Materiały, 

Urządzenia, lub jakość wykonanych Robót nie spełniają wymagań Dokumentacji Przetargowej 

lub nie zapewniają możliwości oddania Inwestycji do użytkowania. Jeżeli Wykonawca nie 

zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić 

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z 

tym wszelkie wydatki  z Wynagrodzenia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na własne ryzyko transportu (w tym 

zapewnienie załadunku i rozładunku) Dostaw Inwestorskich z magazynów lub placów 

składowych wskazanych przez Zamawiającego bądź z placów składowych zorganizowanych 

przez Wykonawcę. Koszt transportu z i do placów składowych lub magazynów buforowych 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Wynagrodzeniu z tytułu realizacji Umowy. Po 

zakończeniu realizacji Robót, jako warunek Odbioru Końcowego Wykonawca dokona 

protokolarnego rozliczenia Dostaw Inwestorskich, a następnie dostarczy pozostałe, 
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niewykorzystane elementy z Dostaw Inwestorskich do magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich 

Urządzeń, Materiałów i instalacji oraz Dostaw Inwestorskich, podlegających zgodnie z prawem 

nadzorowi UDT. Wszelkie niezbędne próby i testy Wykonawca przeprowadzi własnym 

staraniem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację zatwierdzoną przez 

UDT. W przypadku zastrzeżeń UDT co do przedmiotu Dostaw Inwestorskich, Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego i podjęcia niezbędnej 

współpracy, celem uzyskania dopuszczenia do eksploatacji Dostaw Inwestorskich. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie dopuszczenia do eksploatacji 

Dostaw Inwestorskich, jeżeli spowodowane będzie to okolicznościami leżącymi po stronie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego na wbudowanie w Inwestycję każdego Materiału i Urządzenia. Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały i 

Urządzenia użyte do wykonania Umowy. Procedura zatwierdzania (w tym terminy 

przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na zatwierdzenie) zostanie uregulowana 

szczegółowo w PZJ. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla kluczowych 

Materiałów i Urządzeń wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 19 do Umowy. Warunkiem 

zatwierdzenia Zamawiającego jest pozytywna opinia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

Zamawiający nie będzie odmawiał udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn. 

Procedura zatwierdzania (w tym terminy przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na 

zatwierdzenie) zostanie uregulowana szczegółowo w PZJ. 

7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów i Urządzeń 

określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów i Urządzeń, 

przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie 

terminów określonych Umową. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów lub Urządzeń nie odpowiada wymaganiom określonym w Dokumentacji 

Przetargowej, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiały lub Urządzenia do Robót dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że spełniają one wymagania określone w Dokumentacji 

Przetargowej, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

10. W przypadku wykorzystania do realizacji Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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Materiałów lub Urządzeń, które nie są zgodne z Dokumentacją Przetargową, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami lub Urządzeniami – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Materiały, Urządzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać badania określone w Dokumentacji 

Przetargowej lub Dokumentacji Budowy. 

13. Bieżące pomiary i badania Materiałów, Urządzeń, oraz Robót powinny być prowadzone w 

miejscu produkcji Materiałów, Urządzeń lub na Terenie Budowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w miejscu ich wyprodukowania, 

prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego o miejscu i terminie tych badań z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów, Urządzeń, 

i Robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów, 

Urządzeń przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ. 

15. Badania Materiałów, Urządzeń mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy 

poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji i Terenem Budowy w zaakceptowanej 

przez Zamawiającego placówce badawczej. 

16. Zamawiający na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, może zażądać od Wykonawcy 

wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub 

Dokumentacji Budowy, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub prefabrykacji lub Terenem Budowy dotyczących Materiałów, Urządzeń lub Robót, które 

budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby wątpliwości co do jakości Materiałów, Urządzeń 

lub Robót okazały się nieuzasadnione, na podstawie zleconych przez Wykonawcę badań 

dodatkowych, Wykonawca ma prawo obciążyć kosztem tych badań Zamawiającego na 

zasadzie refaktury.  

ARTYKUŁ 8. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących Robót lub 

części Inwestycji: ……………………………. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. Powierzenie części Robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części Inwestycji określonej 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będące 

przedmiotem części Inwestycji, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,   

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowy, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających podzlecanej części Inwestycji; dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 

Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o realizację przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności wynikających z Umowy o 

podwykonawstwo, 

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraża zgodę na dokonanie cesji praw z 

Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to 

konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

obowiązków w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie 

wskazanym w Umowie, 
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10) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, oświadczeń i 

dokumentów o których mowa w Art. 5 ust. 21 - 22 Umowy, 

11) prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majątkowe z 

umowy poddane zostaną jurysdykcji sądów polskich orzekających na podstawie 

przepisów polskich, 

12) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

13) Dopuszcza się możliwość dokonywania potrąceń wierzytelności Wykonawcy z 

wierzytelnościami Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 

potrącenia są wierzytelności istniejące, wymagalne, nieprzedawnione i  niesporne.   

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) dopuszczających możliwość dokonania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, określającej warunki tego przeniesienia. Zamawiający ma 

prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez podawania przyczyn, 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zwrotu przez 

Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu 

Podwykonawcy, 

4) zwiększających odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za 

wykonanie Robót,  

5) pozwalających na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w formie kwot zatrzymanych lub potrąceń z wynagrodzenia, 

kaucji gwarancyjnych stanowiących część wynagrodzenia lub innych postanowień 

wywołujących skutek w postaci przeniesienia obowiązku zapłaty jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty 

Zakończenia. Zamawiający może dopuścić wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrąceń z wynagrodzenia 

pod warunkiem, że w Umowie podwykonawczej strony umieszczą postanowienie, że 

wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez potrącenie z 

wynagrodzenia kwoty należnej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia w części objętej potrąceniem celem zabezpieczenia wygasa, zaś w jego 
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miejsce Podwykonawcy przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zwrot 

zabezpieczenia, co oznacza, że na roszczenie o zwrot zabezpieczenia przysługujące 

Podwykonawcy względem Wykonawcy nie rozciąga się solidarna odpowiedzialność 

Zamawiającego za wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

6) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy, 

jeżeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo został wykonany co najmniej 60 dni przed 

Odbiorem Eksploatacyjnym, 

7) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w tym 

waloryzacji wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu Umowy o podwykonawstwo  

w pełnej treści, której przedmiotem są roboty budowlane (w tym z wszystkimi załącznikami), 

wraz z zestawieniem szczegółowego przedmiotu robót i ich wyceną (w tym wskazaniem 

wartości tych robót w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą) oraz wskazaniem 

części Dokumentacji Projektowej dotyczącej wykonania robót budowalnych, nie później niż 

21 dni przed planowaną datą jej zawarcia a w przypadku projektu umowy przedkładanego 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo.  

7. Zamawiający zgłasza w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w Umowie, SWZ lub Pzp, 

Dodatkowo Zamawiający może zgłosić w terminie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w 

następujących przypadkach: 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 

5 powyżej, 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w kluczowej części Inwestycji, której wykonanie 
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zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót. W sytuacji, w której w przypadkach uzasadnionych 

okolicznościami Zamawiający nie zgłosi zastrzeżenia do terminu, wskazanego w zdaniu 

poprzednim, Strony w żadnym wypadku nie będą tego interpretować jako zmianę 

terminów realizacji Umowy na późniejszy niż ten wskazany w Umowie bądź akceptacji 

Zamawiającego dla zmiany terminów realizacji Umowy na inne niż wskazane w Umowie,  

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego,  

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy, 

8) gdy projekt został sporządzony z naruszeniem postanowień dot. obowiązków w zakresie 

kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie wskazanym w Umowie, 

9) gdy projekt zawiera postanowienia, które nie pozwalają na ustalenie wysokości 

całkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

10) gdy projekt zawiera postanowienia, które pozwalają na rezygnację z zachowania formy 

pisemnej lub dopełnienia jakichkolwiek wymagań wynikających z niniejszej Umowy przy 

dokonywaniu zmian istotnych warunków Umowy o podwykonawstwo w tym w 

szczególności: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robót, 

11) gdy projekt jest niekompletny lub jakakolwiek część jego treści (w tym załączników) jest 

zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposób niedostępna/nieczytelna dla 

Zamawiającego. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia 

lub w inny sposób uczynienia niedostępnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informacji w 

zakresie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za poszczególne 

asortymenty/zakresy robót/prac/usług/dostaw lub całkowitego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Zamawiający 
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dokonując ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgłaszania uwag 

do tych części projektu umowy, do których nie zgłaszał uwag przy pierwszej weryfikacji. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże 

nie później niż na 14 dni przed skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych.  

10. Zamawiający zgłasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1) powyżej, a w przypadkach 

wskazanych w ust. 7 pkt 2-11) powyżej może zgłosić Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych jako możliwe do zgłoszenia zastrzeżeń dla projektu Umowy o 

podwykonawstwo.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy nie zgłosi do niej w 

formie pisemnej sprzeciwu.  

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część Inwestycji, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej lub równej  50.000 zł 

brutto. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, gdy termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1) powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. Zamawiający nie dopuszcza, aby przedłożona kopia zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część Inwestycji była 

niekompletna lub aby jakakolwiek część jej treści (w tym załączników) była 

zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposób niedostępna/nieczytelna dla 

Zamawiającego. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia lub 

w inny sposób uczynienia niedostępnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informacji w zakresie 

wynagrodzenia/cen za poszczególne asortymenty/zakresy usług/dostaw lub całkowitego 

wynagrodzenia Podwykonawcy z tego tytułu. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane lub zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowi jednocześnie sprzeciw 

Zamawiającego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Sprzeciw doręcza się Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad zakresem robót realizowanych przez 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w taki sposób, jak nadzoruje własne działania w 

związku z realizacją Umowy. Wszelkie opóźnienia, niezgodności lub wady wynikłe z wykonania 

części robót przez Podwykonawcę obciążają Wykonawcę. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, stosowne pełnomocnictwa bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do 

jego reprezentacji. 

16. Powierzenie realizacji robót budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego 

Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Inwestycji, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu Budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

19. Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w języku obcym. W takim przypadku 

Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierać 
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polską wersję językową, tożsamą z wersją obcojęzyczną oraz klauzulę o nadrzędności polskiej 

wersji językowej dla celów wykładni jej postanowień. 

20. W stosunkach między Stronami Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej wynikać z tego tytułu. 

21. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca obowiązany 

jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

22. Postanowienia ustępów 5 – 15 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do zmian Umowy 

o podwykonawstwo. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencją kwot 

umownych, zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców , wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego, jeżeli są już znani. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania uzupełnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane związane z realizacją Umowy lub 

Umów o podwykonawstwo. Pierwszą listę umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed 

przystąpieniem do wykonywania Robót. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

planowanych Umów o podwykonawstwo, wskazując w szczególności zakres robót, które 

zostaną podzlecone i planowany termin ich rozpoczęcia. Terminy dłuższe niż 60 dni mogą być 

przybliżone do miesiąca. 

25. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

części Przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy 

odsunięcia tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu 

Umowy w sposób stały lub czasowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W sytuacji opisanej 

powyższej Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy samodzielnie lub powierza wykonanie 

Przedmiotu Umowy w tej części innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

zachowaniem właściwego trybu określonego w Umowie.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

ARTYKUŁ 9. WSPÓŁPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTĘPU ROBÓT 
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1. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą posiadali uprawnienia 

wskazane w niniejszej Umowie. 

2. Kierownik Projektu Zamawiającego w dowolnym momencie może być przez Zamawiającego 

odwołany lub zastąpiony inną osobą ze skutkiem od dnia otrzymania o tym powiadomienia 

przez Wykonawcę. Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Zamawiającego nie stanowi 

zmiany Umowy. Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiającego 

stanowi Załącznik nr 20 do Umowy. 

3. Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiającego 

uprawnień wynikających z Umowy, a dotyczących realizacji Robót, w szczególności 

wydawania zaleceń, akceptowania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej dokumentacji dotyczącej Robót, 

sprawowania bieżącej kontroli Robót, w tym akceptowania Materiałów i Urządzeń, udziału w 

odbiorach, w tym podpisywania protokołów odbioru, wykonywania praw związanych z 

usunięciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robót, itp. 

4. Kierownik Projektu Zamawiającego nie ma prawa, chyba że działa na mocy osobnego 

pełnomocnictwa udzielonego na piśmie przez Zamawiającego, do reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie: 

1) zmiany niniejszej Umowy,  

2) dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego 

wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o 

odstąpieniu od Umowy,  

3) udzielenia zamówień lub zaciągania zobowiązań finansowych, 

4) zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub roszczeń, zwolnienia z długu, cesji praw lub 

przeniesienia obowiązków, 

5) akceptacji wniosków o płatność częściową i końcową, 

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpóźniej w terminie 

przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez 

Wykonawcę Protokół Konieczności. 

5. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wątpliwości zwrócić się 

na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie tej wątpliwości, a Zamawiający ma obowiązek 

w terminie 3 dni roboczych udzielić wiążącej odpowiedzi w tym względzie. Wykonawca, po 

uzyskaniu odpowiedzi Zamawiającego, nie może wstrzymać lub opóźnić jakiegokolwiek 

działania powołując się na wątpliwości co do umocowania Kierownika Projektu 

Zamawiającego. Działanie takie będzie traktowane jako naruszenie Umowy z winy 

Wykonawcy. 
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6. Przez cały okres, w którym powołany będzie Kierownik Projektu Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie zwracać się do niego bezpośrednio we wszystkich sprawach 

dotyczących realizacji Robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby 

uprawnionej do reprezentowania go w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń 

objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz reprezentowania 

Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami i 

dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów 

oświadczeń woli i wiedzy. Oświadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy 

stanowi Załącznik nr 21 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy może być przez 

Wykonawcę odwołany lub zastąpiony inną osobą pod warunkiem otrzymania uprzedniej 

pisemnej zgody od Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji losowych (śmierć, długotrwała 

choroba) lub zakończenia współpracy z Wykonawcą (w tym z podmiotami powiązanymi z 

Wykonawcą). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy, trwającej co najmniej 5 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę upoważnioną do działania w 

jego imieniu przez czas nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy. Za działania i 

zaniechania osoby upoważnionej, o której mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania 

(zawiadomienie) Kierownika Projektu Zamawiającego o terminie nieobecności Kierownika 

Projektu Wykonawcy oraz do wskazania osoby upoważnionej, podając jej imię, nazwisko, 

dane kontaktowe, wykształcenie. Zawiadomienie powinno zostać doręczone Kierownikowi 

Projektu Zamawiającego nie później niż 14 dni przed terminem nieobecności, a w 

przypadkach nagłych lub sytuacjach losowych – niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia 

ich zajścia. 

9. W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robót nie 

posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

tłumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiającego z wyżej wymienionymi osobami. 

10. Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie pism, informacji, wydawanie poleceń lub zgód, będzie prowadzona w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną  na podane adresy Stron: 

1) Zamawiający: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku,  

ul. …………………………………, …………………… Gdańsk 

tel. 58 744 55 00,  

email: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl 

2) Wykonawca:  

…………………… 

mailto:sekretariat.gdansk@gaz-system.pl
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tel. ……………………,  

email: …………………… 

11. Korespondencja w formie pisemnej doręczana będzie bezpośrednio za potwierdzeniem 

odbioru, pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja 

może również być doręczana drogą elektroniczną (w formie załącznika do wiadomości 

elektronicznej, stanowiącego odwzorowanie oryginału dokumentu w formie pisemnej), za 

potwierdzeniem odbioru, chyba że dla danej czynności prawnej Umowa lub przepisy prawa 

zastrzegają formę pisemną lub szczególną. W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę 

otrzymania korespondencji w formie elektronicznej, nie wywołuje ona skutków prawnych do 

dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztą listem poleconym lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru. W planie komunikacji Strony ustalą rodzaje 

zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody, dla których 

wymagana będzie wyłącznie droga pisemna. 

12. Strony zobowiązane są zwracać się bezpośrednio odpowiednio do Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących 

realizacji Inwestycji. Całość korespondencji umownej (m.in. zatwierdzenia, powiadomienia, 

pisma, informacje lub polecenia i zgody) Strony zobowiązane są przekazywać również 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W planie komunikacji Strony mogą zmienić sposób oraz 

zasady dokonywania doręczeń, o których mowa w ust. 10 - 11 powyżej oraz w niniejszym 

ustępie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 

13. Zamawiający zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych zlokalizowaną w 

infrastrukturze Zamawiającego. Dostęp możliwy będzie za pomocą podwójnego 

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hasłem zgodnym z polityką Zamawiającego 

oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiający przewiduje udzielenie dostępu dla 20 osób 

wskazanych przez Wykonawcę. Struktura katalogów zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

Jednocześnie Wykonawca wyznaczy spośród personelu osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona będzie 

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji. 

14. Postęp prac będzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 

poprzez:  

1) Raporty, których zakres i forma winna odpowiadać wzorom raportów określonych w PZJ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wzorów raportów, które przekaże Wykonawcy 

z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany częstotliwości raportowania. Zmiany w ww. 

zakresie nie stanowią zmiany Umowy, 

2) bezpośredni nadzór, w tym inspekcje Terenu Budowy, ze strony Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Kierownika Projektu Zamawiającego, 

3) Rady Budowy, rozumiane jako comiesięczne spotkania zwoływane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, mające na celu 
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omówienie postępu w realizacji Inwestycji oraz problemów wynikających w trakcie ich 

realizacji (istniejących lub mogących wystąpić), 

4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie realizacji Umowy) lub zwoływane w 

razie potrzeby przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób, a także 

o ile tak zdecyduje Zamawiający, również z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz 

innych zaproszonych osób, mające na celu omówienie bieżącego postępu w realizacji 

Inwestycji oraz bieżących problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących 

lub mogących wystąpić). 

15. Zamawiający informuje uczestników Rady Budowy i narady koordynacyjnej o terminie i 

miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub 

ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

16. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczne. 

17. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych w zakresie Informacji 

Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych: 

1) po stronie Zamawiającego: 

…………………, adres e-mail: …………………, tel. ………………, 

2) po stronie Wykonawcy: 

…………………, adres e-mail: …………………, tel. ………………, 

18. Przedstawicielami:  

1) Zamawiającego, odpowiedzialnymi za raportowanie faktu zawarcia Umowy oraz 

wykonanych Robót do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki są: 

a) ………………….., tel. kom. ……………., e-mail: ……………… 

b) ………………….., tel. kom. …………….., e-mail: ……………… 

ARTYKUŁ 10. PERSONEL 

1. Wykonawca zapewni, aby osoby realizujące Inwestycję posiadały uprawnienia, kwalifikacje 

oraz doświadczenie wymagane do należytego wykonania Umowy, w tym wszelkie 

kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w następujących 

terminach: 

1) uprawnienia kadry nadzorującej i realizującej prace budowlano-montażowe w terminie 14 

dni od zawarcia Umowy, 

2) oświadczenia o objęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót przez osoby 

zaakceptowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 
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3)  wykaz osób wraz z odpowiednimi uprawnieniami lub świadectwami kwalifikacyjnymi itp. 

w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za 

sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (z uprawnieniami specjalisty BHP i 

wymaganiami postawionymi w Załączniku nr 8 do „Procedury wymagań bhp dla 

wykonawców oraz gości”, która to stanowi Załącznik nr 16 do Umowy) i ochroną środowiska i 

przekaże Zamawiającemu: imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym 

numer telefonu komórkowego) tych osób. Wyznaczenie tych osób nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony środowiska. 

4. W przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących uzasadnioną koniecznością 

zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania 

zamówienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego osób posiadających uprawnienia lub 

doświadczenie zawodowe spełniające wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. 

5. Zamawiający może żądać, aby Wykonawca odsunął niezwłocznie od prowadzenia Robót 

jakąkolwiek osobę, w tym kierownika budowy, która zdaniem Zamawiającego, narusza zasady 

pracy, jest niekompetentna lub nienależycie pełni swoje obowiązki. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić taką osobę inną, posiadającą 

niezbędne kwalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacji Przetargowej. 

ARTYKUŁ 11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Terenu Budowy, 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Projektu Budowlanego 

(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca określonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru 

autorskiego przez Jednostkę Projektową, 

3) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowę, 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Inwestorskich, 

5) usunięto   

6) wypłata wynagrodzeń i odszkodowań wynikających z umów lub porozumień zawartych 

przez Zamawiającego lub decyzji administracyjnych za wyjątkiem odszkodowania za 

szkody powstałe na nieruchomościach poza pasem montażowym w związku z realizacją 

Inwestycji lub powstałych wskutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

7) dostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego do napełnienia sieci oraz paliwa 

gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,  

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego Robót realizowanego przez 

Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, 
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9) dokonanie niezbędnych wyłączeń, zmian, przełączeń itp. w istniejącej sieci 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji rozruchu Inwestycji, w terminie 

podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych, 

opracowanym przez Wykonawcę na 10 dni roboczych przed planowanymi pracami 

zgodnie z właściwą procedurą SESP, 

10) udzielenie w terminie 14 dni od dnia wpływu stosownego wniosku, osobie lub osobom 

fizycznym wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu, 

oraz osób którym ma być udzielone, 

11) przystępowanie w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie do 

odbiorów, 

12) wypłata w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, 

13) pokrycie opłat wynikających z umieszczenia urządzeń (o ile dotyczy) w pasach 

drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych, 

14) Udostępnienia aktualnych procedur SESP, które mają zastosowanie przy realizacji 

Inwestycji. 

ARTYKUŁ 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do przystąpienia do 

następujących odbiorów: 

1) Odbioru Dostaw Wykonawcy, 

2) Odbioru Dostaw Inwestorskich, 

3) Odbioru Przejściowego (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

4) Odbioru Częściowego,  

5) Odbioru Technicznego, 

6) Odbioru Eksploatacyjnego, 

7) Odbioru Końcowego, 

8) Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego). 

2. Odbiór Dostaw Wykonawcy (Materiałów i Urządzeń): 

1) Wykonawca ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego na piśmie, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach 

realizowanych przez siebie dostaw Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy, 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru dostaw 

Materiałów i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności 

dostaw z Dokumentacją Przetargową. Zamawiający jest uprawniony do uczestnictwa w 
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Odbiorze Dostaw Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdzą podpisaniem protokołu Odbioru Dostaw Wykonawcy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Komisji Odbioru dostaw Materiałów 

i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności dostaw 

z Dokumentacją Przetargową. 

3. Odbiór Dostaw Inwestorskich: 

1) Realizacja Dostaw Inwestorskich będzie przebiegać zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Ramowy harmonogram Dostaw Inwestorskich zawiera Dokumentacja 

Przetargowa.  Realizacja Dostaw Inwestorskich (m.in. załadunek, transport, rozładunek i 

składowanie) odbywać się będzie w szczególności zgodnie z postanowieniami 

Standardów Bezpieczeństwa Technicznego (SBT), stanowiącymi Załącznik nr 3 do OPZ,  

2) Odbiór Dostaw Inwestorskich, których termin rozpoczęcia zostanie zakomunikowany 

Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, będzie możliwy po 

przygotowaniu przez Wykonawcę placów składowych i magazynów wraz z drogą 

dojazdową stosownie do wymagań Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca najpóźniej 

na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Dostaw Inwestorskich jest zobowiązany do 

uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub jednostki notyfikującej dla 

sposobu przygotowania magazynu lub placu składowego wraz z drogą dojazdową, na 

przyjęcie Dostaw Inwestorskich, 

3) Odbiór Dostaw Inwestorskich odbywa się pomiędzy Stronami, przy czym Protokół Odbioru 

Dostaw Inwestorskich jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzją Zamawiającego, 

przez dostawcę Dostaw Inwestorskich, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostkę 

inspekcyjną, 

4) Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca potwierdza dokonanie 

kontroli, odbioru i przejęcie odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy Dostaw 

Inwestorskich dostarczonych przez Zamawiającego. Powyższe postanowienia znajdują 

także zastosowanie do materiałów niezbędnych do prawidłowego składowania  Dostaw 

Inwestorskich. W przypadku gdy Dostawy Inwestorskie obejmują rury, postanowienie 

Standardów Bezpieczeństwa Technicznego (Załącznik nr 3 do OPZ)  nie wyłączają 

odpowiedzialności Wykonawcy za materiały niezbędne do prawidłowego składowania 

Dostaw Inwestorskich zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego i drugiego niniejszego 

punktu; 

5) Dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich Strony potwierdzą podpisaniem protokołu 

Odbioru Dostaw Inwestorskich. 

4. Odbiór Przejściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu): 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Przejściowego wpisem do dziennika budowy i 

jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z 

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych, 
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2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejściowego dla Robót zgłoszonych 

przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do 

dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór Protokołem Odbioru Przejściowego oraz 

wpisem do dziennika budowy, 

3) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbiór Przejściowy za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż na dzień przed 

planowanym odbiorem, 

4) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do Odbioru 

Przejściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

Robót przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Przejściowego 

dla Robót krótszego niż 2 dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

Robót oraz przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz 

skutki ewentualnego opóźnienia wynikającego z odkrycia, a także ponownego wykonania 

Robót poniesie Wykonawca, niezależnie od tego, czy dane Roboty wykonane zostały 

prawidłowo, 

5. Odbiór Częściowy: 

1) Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do Odbioru 

Częściowego w terminie nie krótszym  niż 3 dni robocze, przekazując jednocześnie komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się 

na dany etap zgodnie z Umową oraz, że Kamień Milowy (lub jego część), spełnia warunki 

dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany 

jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiście 

wykonanych i  odebranych prac, 

2) Dokonanie Odbioru Częściowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzą podpisaniem Protokołu Odbioru Częściowego, w terminie nie późniejszym niż 

3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowości do Odbioru Częściowego z 

zastrzeżeniem że w przypadku wskazania przez Zamawiającego dla danego Odbioru 

Częściowego innego terminu (nie dłuższego niż 7 dni roboczych) obowiązuje termin 

dłuższy. 

6. Odbiór Techniczny: 

1) Odbiór Techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego kierownika budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oświadczeniem o gotowości do 

odbioru, 

2) W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót 
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zgodnie z SESP, w szczególności, certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatę techniczną, instrukcje obsługi i konserwacji dla Materiałów i 

Urządzeń (dostarczanych przez Wykonawcę) oraz protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń, sprawdzeń wg aktualnych procedur SESP, itp., 

dokumentację techniczno–ruchową, a także oświadczenie o dokonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej wraz ze skompletowaną i usystematyzowaną dokumentacją geodezyjną 

(szkice, rysunki, zestawienia tabelaryczne, itp.), która powstawała na bieżąco w trakcie 

geodezyjnej obsługi Inwestycji obrazującą, że wszystkie elementy podlegające 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostały zinwentaryzowane. Dodatkowo 

Wykonawca musi dostarczyć zaakceptowaną przez Zamawiającego elektroniczną bazę 

danych zastosowanych Materiałów i Urządzeń (rur, aparatów, maszyn, urządzeń i armatury 

itp.), która będzie umożliwiać między innymi identyfikację i lokalizację zabudowy w 

instalacjach i obiektach składających się na Inwestycję, terminy wymaganych 

przeglądów, identyfikację i wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 

rejestracje napraw, okresów gwarancji itp. oraz w zakresie systemów SEOO (wymagania w 

zakresie Systemów Elektronicznej Ochrony Obiektu (dalej: „SEOO”). Wszystkie dokumenty 

dostarczone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez Wykonawcę na język 

polski, za wyjątkiem atestów na materiały wsadowe dla rur, kształtek i urządzeń, które 

mogą zastać dostarczone w języku angielskim, 

3) Odbiór Techniczny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący Komisji 

Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, 

4) O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

Inwestycję, 

5) Przystąpienie do Odbioru Technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt 2) powyżej, 

6) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Technicznego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Technicznego niezwłocznie, tj. nie później 

niż w ciągu 10  dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Technicznego. Za datę 

dokonania Odbioru Technicznego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru 

Technicznego.  

7) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, że Inwestycja lub jej część nie 

spełnia warunków dokonania Odbioru Technicznego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad uniemożliwiających lub w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

dokonania Odbioru Technicznego, podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Technicznego, sporządzając wykaz Wad istotnych oraz wyznaczając Wykonawcy termin 



 

Strona 69 z 152     

ich  usunięcia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienie dokumentów 

uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest 

do ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego, zgodnie z pkt 5) i 6) 

powyżej, 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad Przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru Technicznego), Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad,  wyznacza sposób ich usunięcia oraz termin na ich usunięcie, dokonuje 

odbioru i podpisuje odpowiednią część Protokołu Odbioru Technicznego. Po usunięciu 

nieistotnych Wad w sposób wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający w 

wyznaczonym terminie stwierdza  usunięcie nieistotnych Wad i podpisuje odpowiednią 

część Protokołu Odbioru Technicznego. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia nieistotnych Wad, bez 

uzyskania zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia. 

7. Odbiór Eksploatacyjny: 

1) Odbiór Eksploatacyjny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

składających się na Inwestycję, uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie i po 

przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika 

Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym 

oświadczeniem o gotowości do odbioru, 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiając o 

nich uprzednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach, 

3) W celu dokonania Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet Dokumentacji Powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczególności: egzemplarz geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej tożsamej do złożonej we właściwym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoły sprawdzeń zgodnie z 

aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Użytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w ilości niezbędnej i pozwalającej na przejęcie przez 

Zamawiającego Inwestycji do eksploatacji, rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki 

trwałe zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego modelami środków trwałych, tj.: 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, 

4) Odbiór Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący 

Komisji Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych, 
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5) O terminie Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

Inwestycję, 

6) Przystąpienie do Odbioru Eksploatacyjnego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni 

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru oraz dostarczenia dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 powyżej,  

7) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Eksploatacyjnego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Eksploatacyjnego niezwłocznie, tj. nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Eksploatacyjnego. Za 

datę dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego uznaje się datę wskazaną w protokole 

Odbioru Eksploatacyjnego. 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego, że Inwestycja lub jej część 

nie spełnia warunków dokonania Odbioru Eksploatacyjnego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad uniemożliwiających lub w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

dokonania Odbioru Eksploatacyjnego, podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Eksploatacyjnego, sporządzając wykaz Wad istotnych oraz wyznaczając Wykonawcy 

termin do ich usunięcia, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 

zgłoszenia do odbioru zgodnie z pkt 6) i 7) powyżej,  

9) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego nieistotnych Wad Przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru Eksploatacyjnego), Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad wyznaczając termin na ich usunięcie, dokonuje Odbioru 

Eksploatacyjnego i podpisuje protokół Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie 

usunięcia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia 

przez Wykonawcę o ich  usunięciu.  Usunięcie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone 

notatką, stanowiącą załącznik do protokołu Odbioru Eksploatacyjnego. Jeżeli 

Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad, bez uzyskania 

zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia. 

8. Odbiór Końcowy: 

1) Odbiór Końcowy jest dokonywany po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę, w tym usunięciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru 

Eksploatacyjnego, na podstawie oświadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) Warunkiem Odbioru Końcowego jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i 
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gwarancji, w szczególności dokonanie Odbioru Eksploatacyjnego, dokonanie rozliczenia i 

zwrot niewykorzystanych Dostaw Inwestorskich, pełne rozliczenie końcowe 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

3) Przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, 

4) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Końcowego 

Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 

dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Końcowego. Za datę dokonania Odbioru 

Końcowego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru Końcowego 

5) W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Końcowego, że nie wszystkie 

obowiązki umowne zostały przez Wykonawcę zrealizowane, (w szczególności w przypadku 

wystąpienia Wad istotnych), Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru 

Końcowego lub przerwać Odbiór Końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania wszystkich obowiązków umownych, które nie zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

Końcowego. Strony ustalają, że nieistotne Wady Przedmiotu Umowy (niewarunkujące 

Odbioru Końcowego i nie wpływające na prawidłową eksploatacje Inwestycji) nie będą 

stanowiły podstawy do odmowy ze strony Zamawiającego podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego takich nieistotnych 

Wad, Strony uzgadniają w treści Protokołu Odbioru Końcowego wykaz Wad nieistotnych, 

termin i sposób usunięcia Wad. Termin ten nie może być dłuższy, niż 30 dni po dacie 

Odbioru Końcowego. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowiązków z gwarancji i 

rękojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje się odpowiednio.  

9. Odbiór Ostateczny (Pogwarancyjny): 

1) Odbiór Ostateczny służy ocenie jakości wykonania Inwestycji po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości 

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy),  

2) Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie z 14-dniowym 

wyprzedzeniem, 

3)  Przeprowadzenie czynności odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego następuje 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru. Za datę 

dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru 

Ostatecznego, 

4) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, Zamawiający przerywa Odbiór Ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres rękojmi/gwarancji jakości (i ewentualnie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia rękojmi/gwarancji jakości). 

Zamawiający wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do upływu którego Wykonawca 

jest zobowiązany usunąć Wady. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczególnych odbiorów zgodnie z Umową i 

Procedurą SESP nr P.02.O.03. - Załącznik nr 5.10. do OPZ. 

11. Zamawiający nie ma obowiązku przyspieszania jakichkolwiek czynności odbiorowych. 

Wykonawca powinien wszelkie czynności warunkujące odbiór wykonać w terminie 

umożliwiającym Stronom dopełnienie procedur odbiorowych w terminach wynikających z 

Umowy. 

12. W przypadku odmowy dokonania któregokolwiek z odbiorów wskazanych w niniejszym 

artykule, odmowa ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony termin na 

doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umową. W takim przypadku procedura 

odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w 

Umowie  lub nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Inwestycji i realizację pozostałych 

obowiązków Umowy. 

13. Za datę poszczególnych odbiorów uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego 

Protokołu odbioru. 

14. Odbiory, za wyjątkiem Odbioru Końcowego, nie mają charakteru ostatecznego i nie stanowią 

wydania i odbioru Inwestycji ani jej części w rozumieniu KC, w tym zwłaszcza nie skutkują 

wygaśnięciem zobowiązań Wykonawcy w tej części. 

ARTYKUŁ 13. WYNAGRODZENIE 

1.  Strony ustalają, że z tytułu należytego wykonania Inwestycji Wykonawca otrzyma 

Wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość nie przekroczy kwoty …………………… PLN 

netto (słownie: ……………………), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne 

Wynagrodzenie brutto na dzień podpisania Umowy nie przekracza kwoty ……………………PLN 

(słownie: ……………………). 

2.  Na Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące elementy: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji, z wyłączeniem zakresu określonego 

w ust. 2 pkt 2) do 7) poniżej, w wysokości ……………………PLN netto (słownie: 

……………………); 

2) Wynagrodzenie za wykonanie, w razie takiej konieczności, naprawy urządzeń drenarskich 

w zakresie nieobjętym Dokumentacją Przetargową, nie większe niż ……………………PLN 

netto (słownie: ……………………). Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie iloczynu 

obmiarów wykonanych napraw urządzeń drenarskich i ryczałtowego wynagrodzenia 

jednostkowego w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) 

za  jeden metr bieżący naprawionego urządzenia drenarskiego; 



 

Strona 73 z 152     

3) Wynagrodzenie za zapewnienie nadzoru archeologicznego i prac towarzyszących oraz 

wykonanie badań ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie 

realizacji Robót, w wysokości nie większej niż …………………… PLN netto (słownie: 

……………………). Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie iloczynu obmiarów 

powierzchni na której wykonano prace i  ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego w 

wysokości …………………… PLN (słownie: ……………………) netto za jeden ar stanowiska 

nowoodkrytego;  

4) Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla 

przekroczeń bezwykopowych w wysokości nie większej niż …………………… PLN netto 

(słownie: ……………………). Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie iloczynu: 

i. powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających wykopy 

linowe wykonanych metodą statyczną i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości 

………………... PLN netto (słownie: ……………………) za jeden metr kwadratowy ścianki 

szczelnej; 

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających wykopy 

liniowe wykonanych metodą dynamiczną i ryczałtowej stawki jednostkowej w 

wysokości ……………….… PLN netto (słownie: ……………………) za jeden metr 

kwadratowy ścianki szczelnej; 

iii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) szalunków systemowych zabezpieczających 

wykopy liniowe i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości ……………….… PLN 

netto (słownie: ……………………) za jeden metr kwadratowy szalunku systemowego; 

iv. powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających komory 

dla przekroczeń bezwykopowych wykonanych metodą statyczną i ryczałtowej stawki 

jednostkowej w wysokości ………………... PLN netto (słownie: ……………………) za 

jeden metr kwadratowy ścianki szczelnej; 

v. powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających komory 

dla przekroczeń bezwykopowych wykonanych metodą dynamiczną i ryczałtowej 

stawki jednostkowej w wysokości ……………….… PLN netto (słownie: ……………………) 

za jeden metr kwadratowy ścianki szczelnej. 

W przypadku zmiany technologii, polegającej na zamianie technologii pogrążania ścianek 

szczelnych (ze statycznej na dynamiczną lub odwrotnie) lub zmianie zabezpieczenia 

ściankami szczelnymi na szalunki systemowe (lub odwrotnie),  zgodnie z zapisami Art. 3 ust. 

16 pkt 3) Umowy, wysokość Wynagrodzenia za ten zakres Robót zostanie ustalona według 

stawek jednostkowych właściwych dla rzeczywiście użytej technologii, do wysokości kwoty 

maksymalnej wskazanej w niniejszym punkcie.  Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie 

wymagają zmiany Umowy; 

5) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji 1, o którym mowa w Art. 3 

ust. 17 Umowy (zakończenie odcinka dnem koszykowym w miejscu planowanego 
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połączenia z gazociągiem POM2), wynagrodzenie ryczałtowe za prace zrealizowane w 

ramach Prawa Opcji 1 w wysokości  ………………… PLN  netto (słownie: ………………….),  

6) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji 2, o którym mowa w Art. 3 

ust. 18 Umowy (połączenie z gazociągiem POM2), wynagrodzenie ryczałtowe za prace 

zrealizowane w ramach Prawa Opcji 2 w wysokości   ………………… PLN  netto (słownie: 

………………….), 

7) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji 3, o którym mowa w Art. 3 

ust. 19 Umowy (wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego), wynagrodzenie ryczałtowe 

za prace zrealizowane w ramach Prawa Opcji 3 w wysokości  ………………… PLN  netto 

(słownie: ………………….), 

2a. Maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, bez Praw 

Opcji (tj. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) do 4) powyżej) nie przekroczy kwoty 

……………. PLN (słownie: ……………….), powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne 

wynagrodzenie brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji bez Praw Opcji na 

dzień podpisania Umowy nie przekracza kwoty ……………………PLN (słownie: 

……………………). 

3.  Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezpośrednie i pośrednie) niezbędne do 

realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty związane z: 

1) uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz i decyzji 

administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Użytkowanie), 

2) podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, 

3) kosztami magazynowania i składowania, 

4) wykonaniem wszelkich Robót związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem hałasu, 

drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., 

5) wszelkimi kosztami związanymi z  organizacją Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu 

Budowy oraz prowadzeniem Robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

6) doprowadzeniem  i dostarczeniem mediów do wykonania Robót i realizacji Inwestycji na 

czas budowy i do napełnienia instalacji, urządzeń i aparatów (za wyjątkiem paliwa 

gazowego), 

7) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testów, badań oraz 

rozruchów i regulacji, a także sporządzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 

8) obsługą gwarancyjną, 

9) pracą w cyklu całodobowym, o ile taka okaże się konieczna dla zachowania terminu 

realizacji Inwestycji lub innych uzgodnień, 

10) wypłatą wynagrodzeń lub odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem montażowym 

właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji 

robót oraz organizacji zaplecza budowy, 
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11) obsługą geodezyjną, 

12) odtworzeniem humusu,  

13) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych w Art. 11 

Umowy jako obciążających Zamawiającego), a w szczególności poniesieniem kosztów 

związanych z usunięciem szkód (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku 

niedotrzymania warunków określonych w decyzjach wodnoprawnych, 

14)  zakupem Materiałów, Urządzeń, robocizną, pracą Sprzętu i ludzi, transportem, wywozem 

odpadów, wykonaniem połączeń z istniejącymi instalacjami, opłatami administracyjnymi 

itp.,  

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami związanymi z ewentualnym dojazdem i pracą 

jednostki saperskiej w celu unieszkodliwienia niewybuchów/niewypałów lub innych 

materiałów niebezpiecznych.  

4.  Stawki jednostkowe określone w ust. 2 pkt 4) powyżej mają charakter ryczałtowy, pozostają 

niezmienne przez cały okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie 

zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych obejmuje 

wszelkiego typu roboty i konstrukcje towarzyszące niezbędne do ich kompleksowej realizacji, a 

w szczególności takie jak: wykonanie ścianek szczelnych odpowiednią metodą, modyfikacje 

warunków gruntowych poprzez ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic wodą, wstępne wiercenie 

z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo – bentonitowej (podwiercanie), drogi robocze, 

odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpór i 

zabezpieczeń i inne. W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak 

podpłukiwanie. Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje również zapewnienie dostępu do wody, 

a także konsekwencje ewentualnego pogorszenia warunków budowy ze względu na 

obecność wody w rejonie pogrążania grodzic. W przypadku rezygnacji z wykonywania ścianek 

szczelnych Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i 

wykorzystane Urządzenia, Urządzenia Tymczasowe, Materiały będące konsekwencją tejże 

rezygnacji, a w szczególności konieczności zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i 

dodatkowych robót w związku z zmienianą/powiększoną geometrią wykopu. 

5.  O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowiązki umowne Wykonawca 

zrealizuje w ramach Wynagrodzenia. Wysokość Wynagrodzenia została określona z 

uwzględnieniem wszystkich warunków wykonania Robót i realizacji Inwestycji. W szczególności, 

Wykonawca wziął pod uwagę następujące okoliczności: cechy geotechniczne, 

hydrogeologiczne i topograficzne Terenu Budowy, z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy; 

warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostępność i koszt materiałów; stan 

dróg dojazdowych; dostępność środków transportu; dostępność i koszt siły roboczej; lokalizację 

miejsc odpowiednich dla składowania materiałów potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy, 

obowiązki do koordynacji, itp. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz udzielenia licencji i praw 

zależnych, o których mowa w Umowie. 
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6.  Jeżeli w celu ukończenia Robót w terminach określonych w Umowie lub Harmonogramie 

bazowym, Wykonawca poniesie dodatkowe koszty związane z zapłatą za nadgodziny, pracę 

w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy, takie koszty ponosi wyłącznie Wykonawca i 

nie stanowią one podstawy do zmiany kwoty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7.  Z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia 

planów i dokumentów Dokumentacji Przetargowej stanowiących podstawę złożenia przez 

Wykonawcę Oferty. 

8.  Z wyjątkiem zaliczek, wszystkie płatności za realizację Inwestycji dokonywane są 

powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu wniosku o płatność 

zawierającego właściwy protokół odbioru (tj. Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru 

Technicznego, Protokół Odbioru Eksploatacyjnego lub Protokół Odbioru Końcowego), z 

uwzględnieniem potrąceń i zatrzymań. Rozliczenie za wykonanie Inwestycji będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej (po Odbiorze 

Końcowym).  

9.  Plan Płatności stanowi Załącznik nr 12 do Umowy. Strony mogą, w terminie 90 dni od dnia 

zawarcia Umowy, dokonać zmiany Planu Płatności z  zastrzeżeniem, że  zmiana Planu Płatności, 

o której mowa w niniejszym ustępie, nie może dotyczyć:  

1) Kamienia Milowego: Dokumenty budowy, Uznanie technologii spawania, Rozpoczęcie 

budowy, Odbiór Techniczny, Nagazowanie i rozruch, Odbiór Eksploatacyjny, Zakończenie 

budowy,  

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych, 

3) z zastrzeżeniem pkt 1) powyżej, zmiana procentowej wartości każdego Kamienia Milowego 

jest ograniczona do maksymalnej wysokości 5% Wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 

ust. 2 pkt 1) Umowy. 

10. Zmiana Planu Płatności wymaga zmiany Umowy. 

11. Zmiana Planu Płatności, o której mowa w ust. 9 powyżej, nie może prowadzić do zmiany łącznej 

procentowej wartości Kamieni Milowych ani do zwiększenia Wynagrodzenia. 

12. W przypadku zmiany Umowy skutkującej koniecznością zmiany Planu Płatności, wraz z 

dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonają odpowiedniej zmiany Planu Płatności. 

13. Zamawiający przewiduje udzielenie Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji w kwocie, która nie 

przekroczy 15% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) powyżej. Zaliczka 

będzie udzielona Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia: 

a) dostarczenia Zamawiającemu wniosku o wypłatę Zaliczki, oraz 

b) dostarczenia Zamawiającemu oryginału Zabezpieczenia Zaliczki,  oraz 

c) dokonania Odbioru częściowego Kamieni Milowych nr 1, 2 i 3: Dokumenty budowy, 

Uznanie technologii spawania, Rozpoczęcie budowy.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Zaliczki tylko w ramach realizacji niniejszej 

Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi szczegółowe zestawienie 

dotyczące wykorzystania Zaliczki. 
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15. Zabezpieczenie Zaliczki musi opiewać na pełną kwotę Zaliczki, o której wypłatę ubiega się 

Wykonawca, a termin wygaśnięcia Zabezpieczenia Zaliczki nie może być krótszy niż data 

Odbioru Końcowego. 

16. Zabezpieczenie Zaliczki musi być, co do zasady zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

10 do Umowy, a projekt Zabezpieczenia Zaliczki musi być uprzednio zatwierdzony przez 

Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu treść Zabezpieczenia Zaliczki do 

akceptacji, a ewentualna odmowa zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę.  

17. Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia Zaliczki w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. Gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na 

pierwsze żądanie, prawem właściwym będzie prawo polskie, a sądem właściwym dla 

rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim, natomiast w 

przypadku gdy językiem gwarancji jest język obcy wówczas taka gwarancja winna być 

przedłożona wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja poza językiem polskim 

sporządzona będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi 

decydująca będzie wersja językowa polska.  

Zamawiający ponadto wymaga, by gwarancja stanowiąca Zabezpieczenie Zaliczki, została 

udzielona przez podmiot posiadający długoterminową ocenę ratingową na poziomie 

inwestycyjnym wydaną przez jedną z wymienionych agencji: Standard & Poor’s Rating Services 

(LT Issuer Rating BBB-),  Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. 

(LT Rating IDR BBB-).  W odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej, wymóg określony w zdaniu 

poprzedzającym uznaje się za spełniony gdy gwarant wykaże zawarcie z podmiotem 

posiadającym długoterminową ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym wydaną przez 

jedną z wymienionych agencji: Standard&Poor’s Rating Services (LT Issuer Rating BBB-

),  Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. (LT Rating IDR BBB-) 

umowy lub umów o reasekurację, obejmującej Zabezpieczenie Zaliczki. Ciężar dowodu 

istnienia takiej umowy lub umów o reasekurację spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 

obniżenia oceny ratingowej dla gwaranta w trakcie trwania Umowy poniżej wymaganego 

poziomu, Wykonawca w terminie 60 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, zobowiązany 

będzie do zmiany Zabezpieczenia Zaliczki i dostarczenia gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej spełniającej wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego, a w 

przypadku braku realizacji niniejszego zobowiązania Zamawiający będzie uprawniony do 

skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki. Postanowienie zdania poprzedzającego 

stosuje się odpowiednio w wypadku obniżenia oceny ratingowej dla reasekuranta lub w 

wypadku rozwiązania umowy o reasekurację, obejmującej Zabezpieczenie Zaliczki, albo 

odstąpienia od takiej umowy przez którąkolwiek ze stron. 

18. Udzielenie Zaliczki zostanie udokumentowane fakturą VAT. Wykonawca ma obowiązek 

wystawić fakturę VAT w terminach wynikających z właściwych przepisów podatkowych.   
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19. Strony ustalają, że Zaliczka zostanie w całości rozliczona z płatnościami Wynagrodzenia, a 

rozliczenie rozpocznie się w momencie osiągnięcia przychodów z tytułu realizacji Inwestycji na 

poziomie 45% Wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy. 

20. Rozliczenie Zaliczki nastąpi przez pomniejszenie wartości do zapłaty na fakturach 

wystawionych przez Wykonawcę o 35% wartości złożonego i zatwierdzonego Wniosku o 

płatność, począwszy od osiągnięcia progu wartościowego, o którym mowa w ust. 19 powyżej 

do czasu rozliczenia pełnej kwoty zaliczki, bez konieczności składania w tym zakresie osobnego 

oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron. W sytuacji, gdy na podstawie danego Wniosku o 

płatność Wykonawca osiągnie przychody na poziomie 45% Wynagrodzenia, o którym mowa 

w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, rozliczenie zaliczki nastąpi od części należnej płatności 

przekraczającej 45% przedmiotowego Wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo wstrzymać 

rozliczenie zaliczki w przypadku, gdy realizuje płatności bezpośrednie na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgodnie z zapisami Art. 14 ust. 23-26 Umowy. 

Zamawiający jest uprawniony do rozliczenia Zaliczki lub  jej części również w drodze potrąceń, 

poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu. 

21. Jeżeli rozliczenie Zaliczki w sposób opisany w ust. 20 zdanie pierwsze powyżej nie będzie 

możliwe, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu nierozliczonej 

części Zaliczki na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokona wypłaty nierozliczonej części 

Zaliczki z Zabezpieczenia Zaliczki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dobrowolnego 

spełnienia świadczenia w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania.  

22. Rozliczenie zaliczki następuje odpowiednio z chwilą wymagalności poszczególnych faktur VAT 

lub z chwilą dokonania płatności faktury (w tym potrącenia). Jeżeli nastąpi skuteczne 

rozliczenie Zaliczki z kwotami należnego Wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 

19-20 powyżej Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, złoży Wykonawcy oświadczenie o 

rozliczeniu Zaliczki wskazujące kwotę, w jakiej Zaliczka została rozliczona. Na podstawie ww. 

oświadczenia Zamawiającego może nastąpić redukcja wysokości Zabezpieczenia Zaliczki. Po 

dokonaniu skutecznego rozliczenia całości kwoty Zaliczki, Zamawiający dokona 

niezwłocznego zwrotu Zabezpieczenia Zaliczki. 

23. Jeżeli na 30 dni przed wygaśnięciem Zabezpieczenia Zaliczki Wykonawca, w przypadku 

konieczności jej przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zaliczki, 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki w 

kwocie Zaliczki nie rozliczonej i zatrzymania jej do momentu wniesienia przez Wykonawcę 

nowego Zabezpieczenia Zaliczki. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania Zabezpieczenia Zaliczki przez cały okres 

obowiązywania Umowy w wysokości Zaliczki otrzymanej od Zamawiającego i nie rozliczonej. 

Redukcja wysokości Zabezpieczenia Zaliczki może nastąpić wyłącznie na podstawie 

oświadczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 22 powyżej. Jeżeli na skutek 

jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub innych zdarzeń, 

Zamawiający utraci Zabezpieczenie Zaliczki przed jej rozliczeniem w całości, Wykonawca 
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niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny lub wezwania 

Zamawiającego, ustanowi nowe Zabezpieczenie Zaliczki o treści spełniającej wymagania 

określone w Umowie oraz w wysokości nie niższej niż pozostająca do rozliczenia kwota Zaliczki, 

pod rygorem natychmiastowego zwrotu nierozliczonej części Zaliczki.  

25. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wcześniejszych płatności z tytułu faktur VAT 

wystawionych na podstawie Umowy. Warunkiem dokonania wcześniejszej płatności jest 

wystąpienie przez Wykonawcę ze stosownym wnioskiem nie później niż na 7 dni przed terminem 

zapłaty, zawierającym wskazanie należności, która ma podlegać  wcześniejszej płatności oraz 

faktury VAT, z której  należność wynika. Wniosek powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

w formie elektronicznej, pisemnej. 

26. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wniosek o wcześniejszą płatność ma charakter 

niewiążący dla Zamawiającego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wcześniejszą płatność i 

realizacja wcześniejszej płatności zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji Zamawiającego. 

27. Warunkiem rozpatrzenia przez Zamawiającego wniosku o wcześniejszą płatność jest spełnienie 

następujących przesłanek: 

1) należność wynikająca z faktury VAT podlegająca wcześniejszej płatności nie jest 

kwestionowana, zarówno co do zasadności, jak i wysokości, 

2) do wniosku o wcześniejszą płatność załączono uzupełnienie wniosku o płatność 

zawierające: oryginalne oświadczenia Podwykonawców (jeżeli do wniosku o płatność 

zostały załączone kopie lub brakowało oświadczenia) oraz potwierdzenia zapłaty 

należności, które stały się wymagalne do dnia złożenia wniosku o wcześniejszą płatność, a 

które nie były załączone do wniosku o płatność. Postanowienia Art. 14 ust. 2 pkt 7 lit. d) 

Umowy stosuje się odpowiednio. 

28. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w przypadku podjęcia decyzji o 

realizacji wcześniejszej płatności, należność wynikająca z faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę zostanie pomniejszona o wysokość odsetek dyskontowych, obliczanych wg wzoru: 

𝐷 =
𝐹𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 × 𝑆

365
 × 𝑛  

gdzie: 

D – kwota Dyskonta (Dyskonto), 

Fbrutto – wysokość należności brutto, 

S – stopa Dyskonta, 

n – liczba dni pomiędzy terminem zapłaty z faktury VAT a wcześniejszym terminem zapłaty. 

29. Stopę Dyskonta stanowi suma WIBOR 6M z dnia wystawienia faktury VAT podlegającej 

wcześniejszej płatności i marży 2,5%. 

30. Za podstawę do obliczenia kwoty Dyskonta, uznaje się dzień realizacji wcześniejszej płatności. 

31. Za dzień realizacji wcześniejszej płatności pomniejszonej o kwotę Dyskonta uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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32. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia realizacji wcześniejszej płatności, 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu korygującą fakturę VAT uwzględniającą w wartości 

należności kwotę Dyskonta oraz wskazującą na formę i dzień zrealizowania przez 

Zamawiającego wcześniejszej płatności pomniejszonej o kwotę Dyskonta np. „forma płatności 

przelew w dniu (...)”. 

33. Wykonawca oświadcza, iż zrealizowanie przez Zamawiającego wcześniejszej płatności 

pomniejszonej o kwotę Dyskonta na warunkach określonych w Umowie, wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z należności wskazanej na fakturze 

VAT, której dotyczyła wcześniejsza płatność. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż nie 

będą mu przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym z tytułu odsetek za 

opóźnienie w zapłacie w sytuacji, gdy realizacja wcześniejszej płatności pomniejszonej o 

Dyskonto nastąpi w innym dniu, aniżeli uprzednio wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

ARTYKUŁ 14. PŁATNOŚCI  

1.  Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach płatności częściowych oraz płatności końcowej, 

na podstawie składanych przez Wykonawcę wniosków o płatność zgodnie z Planem Płatności. 

Wstępny wzór wniosku o płatność stanowi Załącznik nr 8 do Umowy przy czym ostateczną jego 

wersję Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

2.  Wniosek o płatność częściową Wykonawca przedłoży Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

Odbioru Częściowego, Odbioru Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o 

płatność częściową Wykonawca przygotuje i przedłoży wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Każdy wniosek o płatność częściową zawierał będzie szczegółowe rozliczenie kwoty, do 

otrzymania której Wykonawca uważa się uprawniony oraz: 

1) odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru Technicznego lub Protokół 

Odbioru Eksploatacyjnego, 

2) kwotę należnego Wynagrodzenia za prawidłową realizację Kamienia Milowego, 

wynikającą z Planu Płatności,  

3) łączną wysokość kwot prawidłowo zafakturowanych przez Wykonawcę oraz zapłaconych 

przez Zamawiającego wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność, 

4) kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego zgodnie z Umową, 

5) wskazanie wysokości kar umownych, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę 

zgodnie z Art. 23 ust. 4) zdanie pierwsze Umowy do dnia złożenia Wniosku o płatność wraz 

ze wskazaniem kwot zatrzymanych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

6) zestawienie umów z Podwykonawcami zawierające wskazanie Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy i określenie zakresu dostaw, usług, robót, a także wysokość 

wynagrodzenia umownego, 

7) rozliczenie umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujętymi w zestawieniu, 

o którym mowa w pkt 6) powyżej zawierające: 
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a) zestawienie zbiorcze (wykaz) umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

uczestniczącymi w realizacji Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych, 

zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych i potrąconych według stanu na dzień 

nie wcześniejszy niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność; 

b) dla każdej umowy ujętej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegółowe umowy z 

Podwykonawcą zawierające listę wystawionych faktur, dokonanych płatności, 

potrąceń i zatrzymań wraz ze wskazaniem, numeru wniosku o płatność, w którym 

wykazano fakturę i załączono potwierdzenie zapłaty oraz (w przypadku dokonania 

potrącenia) załączono oświadczenie o potrąceniu wierzytelności; 

c) wykaz osób upoważnionych do reprezentacji Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

d) oświadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o braku zaległości płatniczych na dzień złożenia oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4A do Umowy. Data złożenia oświadczenia powinna być 

nie wcześniejsza niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność. Zamawiający 

akceptuje sytuację w której oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zostaną dostarczone przez Wykonawcę w formie kopii (skan 

dokumentu), z zastrzeżeniem, że do czasu dostarczenia oryginału oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, płatność nie zostanie przez 

Zamawiającego zrealizowana w części równej sumie nierozliczonych wartości umów, 

w odniesieniu do których nie przedstawiono oryginałów oświadczeń oraz dowodów 

zapłaty. W przypadku zakończenia realizacji umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Wykonawca złoży oświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniu umowy według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4B do Umowy. W takim przypadku oświadczenia tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestycji 

nie będą wymagane przez Zamawiającego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z 

Wykonawcą. 

e) dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące należności których termin wymagalności przypadł 

przed dniem złożenia wniosku o płatność; 

f) w sytuacji, o której mowa w Art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy – oświadczenia Wykonawcy o 

potrąceniu z wynagrodzenia Podwykonawców w związku z wniesieniem 

zabezpieczenia wykonania umowy w pieniądzu (wraz z dowodem doręczenia i 

wskazaniem wymagalnych kwot podlegających potrąceniu) podpisanych przez 

osoby umocowane do reprezentacji; 

g) na każde żądanie Zamawiającego - kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych 

przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

dostawy, usługi i roboty; 
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8) Wskaźnik waloryzacji, o której mowa w Art. 24 ust. 21 Umowy oraz kwotę waloryzacji. 

3.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że 

kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o 

zapłatę z tytułu odebranej części Inwestycji, za wyjątkiem roszczeń, które wymieni we wniosku 

lub które przy zachowaniu należytej staranności nie mogły zostać podniesione we wniosku. 

Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie ona 

w sposób terminowy i wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 22 do Umowy. 

4.  Płatność za częściowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z 

Umowy i Planu Płatności. Płatności wynikające z danego wniosku o płatność zostaną 

pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami Art. 14 ust. 2 pkt 5) 

Umowy, przy czym pomniejszenie będzie następować po osiągnięciu wartości kar umownych, 

o których mowa w Art. 23 ust. 3) zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych 

jej wielokrotności (z uwzględnieniem kwot, o które dokonano już pomniejszenia Wynagrodzenia 

z tego tytułu). 

5.  Każdy wniosek o płatność będzie podlegał kontroli Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. Po przeprowadzeniu kontroli wniosku o płatność, która powinna być 

przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, Zamawiający w zależności od 

wyników tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni roboczych wniosek o płatność: zaakceptuje, 

odrzuci lub zwróci do uzupełnienia wraz z podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrócenia do 

uzupełnienia. Odrzucenia lub zwrócenia do uzupełnienia może dokonać również Wykonawca 

Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku odrzucenia lub zwrócenia wniosku o płatność do 

uzupełnienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od dnia odrzucenia lub zwrócenia wniosku o płatność do uzupełnienia, sporządzić 

nowy wniosek o płatność, uwzględniający uwagi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. Uzupełniony wniosek o płatność nie może obejmować dodatkowego 

zakresu Robót, które nie były objęte pierwotnym wnioskiem o płatność. Wykonawca Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiający dokonuje kontroli wniosku o płatność z zachowaniem terminów, 

o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu. 

6.  Dokonując kontroli wniosku o płatność, Zamawiający będzie uprawniony do korekty lub zmiany 

każdego wcześniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporządzonego wniosku o płatność. W 

przypadku zaakceptowania Wniosku o płatność przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

uprawniony do uwzględnienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym Wniosku o płatność na 

fakturze. 

7.  Fakturę należy wystawić na: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W opisie faktury należy wskazać numer niniejszej umowy 

i numer zamówienia podany przez Zamawiającego. Na fakturze należy wykazać w osobnych 

pozycjach wynagrodzenie i waloryzację dla zadania 750223 (część przesyłowa) i odrębnie dla 
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zadania 750270 (część przyłączeniowa), odpowiednio do przypisania Kamieni milowych w 

Planie Płatności. 

8.  Adres doręczenia faktury (w formie tradycyjnej, papierowej): Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Alternatywnie, fakturę 

można przekazać w formie elektronicznej wskazanej w ust. 9 lub 12 poniżej. 

9.  Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wynikających z niniejszej umowy w formie 

elektronicznej wystawionych i przesłanych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę z 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przy spełnieniu następujących warunków: 

1) faktura przesyłana jest w formie załącznika drogą mailową, 

2) załącznik (będący fakturą) jest plikiem w formacie PDF (wiadomości z plikami w innym 

formacie zostają odrzucone), 

3) adresem Zamawiającego dedykowanym do otrzymywania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl, 

4) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysyłania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie:…………………………. Wiadomości zawierające faktury elektroniczne przesłane 

na adres Zamawiającego z innych adresów zostają odrzucone, 

5) domena nadawcy musi charakteryzować się pozytywną reputacją. Reputacja 

negatywna domeny powoduje zablokowanie przesyłek. 

10. Jedynie przesyłki spełniające powyższe kryteria uznawane są za skutecznie doręczone. Zmiana 

adresu wskazanego w ust. 9 pkt 4 powyżej wymaga formy pisemnej z podpisami osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.  

11. Powyższa zgoda może zostać wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego z mocą obowiązywania po 7 dniach od 

daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wycofaniu zgody. 

12. Zamawiający informuje, że w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym, istnieje możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz przesyłania ich za pomocą platformy, o której mowa w ww. ustawie. 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje kontem założonym na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania, pozwalającym na odbieranie faktur elektronicznych w postaci 

ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiającego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest: 

NIP 5272432041. 

13. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową musi być skorygowana w terminie 

do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zapłaty rozpoczyna bieg od dnia 

otrzymania prawidłowej faktury korygującej.  

14.  Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury lub faktury korygującej z zastrzeżeniem Art. 13 ust. 25 i nast. Umowy. 

15.  Rachunki bankowe Stron: 

1) w celu wzajemnych rozliczeń Strony podają poniższe rachunki bankowe: 

mailto:faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl
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a. Wykonawca 

                          

b. Zamawiający 

3 1 1 1 4 0 1 9 7 7 0 0 0 0 5 8 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

2) w przypadku zmiany powyższych rachunków bankowych, Strona zobowiązana jest do 

niezwłocznego, pisemnego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie 

stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale dla swej skuteczności wymaga zachowania formy 

pisemnej z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Strony. 

3) warunkiem realizacji płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyżej jest 

występowanie tego rachunku w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(dalej „Wykaz”), chyba 

że Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. 

4) w przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1) 

powyżej nie występuje w Wykazie, Strona realizująca płatność jest uprawniona do 

skierowania tej płatności na dowolny, inny rachunek bankowy  beneficjenta płatności, 

występujący w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie realizacji 

płatności. 

5) w przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1) 

powyżej nie występuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje żaden inny rachunek 

bankowy, na który płatność mogłaby zostać zrealizowana, Strona realizująca płatność 

dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) i jednocześnie dokonuje 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja Podatkowa.  

16. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

17. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wszelkich przysługujących 

Zamawiającemu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, bez względu na datę 

powstania i wymagalności każdej z wierzytelności.  

18. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty w niej 

określone, z zastrzeżeniem, że: 

1) na 7 dni przed datą realizacji płatności Wykonawca złoży uzupełnienie wniosku o płatność 

zawierające: oryginalne oświadczenia Podwykonawców (jeżeli do wniosku o płatność 

zostały załączone kopie lub brakowało oświadczenia) oraz potwierdzenia zapłaty 

należności, które stały się wymagalne do dnia złożenia uzupełnienia, a które nie były 

załączone do wniosku o płatność; 
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2) w przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega 

z płatnościami wobec takich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w związku 

z realizacją Umowy, w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie 

sporu, a także w przypadku braku uzupełnienia potwierdzeń zapłaty, o których mowa w 

pkt 1) powyżej, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności faktury VAT: 

a) na kwotę równą sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, co do których nie przedstawiono dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia - w przypadku braku oświadczeń i/lub 

potwierdzeń zapłaty, 

b) na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na zaległość 

lub spór,  

przy czym wstrzymana płatność traktowana będzie jako nieoprocentowana kaucja 

gotówkowa, dla zabezpieczenia możliwego roszczenia Podwykonawców w stosunku do 

Zamawiającego, do czasu aż roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zostanie zaspokojone lub wygaśnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmieni sposób 

zabezpieczenia z kaucji gotówkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania 

zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie zaakceptowanie przez 

Zamawiającego. 

3) wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego pomimo 

nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeśli ten w 

ocenie Zamawiającego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym 

stosownych dokumentów (np. faktury, wezwania do zapłaty, potwierdzone przez bank 

polecenia wykonania przelewów, etc.), że należne płatności zostały wykonane, 

4) w przypadku, zajęcia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

potrącenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zapłaty bezpośrednio na rzecz tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W celu 

umożliwienia pełnego rozliczenia takiej zapłaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim, 

Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie przez Zamawiającego praw lub 

obowiązków wynikających z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

w zakresie, w jakim będzie to konieczne do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego.  

19.  Zamawiający może, niezależnie od zatwierdzenia wniosku o płatność i otrzymania faktury VAT 

zgodnej z Umową, wstrzymać płatność całości lub części Wynagrodzenia (w kwocie 

odpowiadającej wysokości roszczeń Zamawiającego wynikających ze wskazanych poniżej 

okoliczności), o ile w ocenie Zamawiającego: 
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1) konieczne okaże się zapłacenie za usunięcie Wad lub poprawienie nienależycie 

wykonanych Robót, które nie zostały usunięte lub prawidłowo wykonane, w terminie 

wynikającym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony, 

2) Zamawiający uzyskał uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub 

3) Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony). 

20.  Od kwot, których płatność Zamawiający mógł w sposób uzasadniony wstrzymać nie 

przysługują odsetki.  

21.  Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania innych płatności lub ich 

potrącenia, jeśli takie prawo przysługuje mu na podstawie Umowy lub obowiązującego 

prawa.  

22.  Zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia 

się przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeń wynikających z Umowy. W szczególności 

zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie stanowi odbioru 

danych Robót ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umową. 

23.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, lub Podwykonawcom którzy 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

24.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i niezłożeniu sprzeciwu wobec wykonywania 

Robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

25.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

26.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem Podwykonawcy 
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niezwiązanych z realizacją Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag w 

terminie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

Skutkiem bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, będzie umorzenie wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego do wysokości kwoty otrzymanej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

ARTYKUŁ 15. PŁATNOŚĆ KOŃCOWA 

1.  Po podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca w ciągu 30 dni 

przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wniosek o płatność końcową 

wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o płatność końcową zawierał będzie: 

1) Protokół Odbioru Końcowego, 

2) łączną wysokość kwot zafakturowanych oraz zapłaconych przez Zamawiającego na 

dzień złożenia wniosku o płatność,  

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego, 

4) wykaz umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, łącznie z oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczącymi 

zapłaty pełnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4B do Umowy, 

5) protokół rozliczenia Dostaw Inwestorskich. 

2.  Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, Wykonawca wystawi fakturę VAT, 

opiewającą na kwotę płatności Końcowej powiększoną o należny podatek VAT.  

3.  Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wysokości Płatności Końcowej, to 

Zamawiający zapłaci bezsporną część Płatności Końcowej, a spór dotyczący pozostałej 

części Płatności Końcowej pomiędzy Stronami zostanie rozwiązany zgodnie z Art. 26 Umowy. 

4.  Jednocześnie z Wnioskiem o płatność końcową, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o 

tym, że kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność końcową wyczerpuje jego 

wszystkie roszczenia w związku z Umową i realizacją Inwestycji, oraz że w związku z tym zrzeka 
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się podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które nie są 

wymienione we wniosku o płatność końcową. 

5.  Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie 

ona w sposób wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność końcową lub jeśli roszczenie 

Wykonawcy zostanie złożone z naruszeniem postanowień Art. 14 ust. 3 Umowy. 

6.  Postanowienia Art. 14 Umowy stosują się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że: (i) czas na 

przeprowadzenie kontroli wniosku o płatność końcową nie powinien przekroczyć 10 dni 

roboczych oraz (ii) płatność za ostatni Kamień Milowy wskazany w Planie Płatności zostaje 

powiększona o kwotę, odpowiadającej sumie kwot, o jakie Zamawiający na podstawie Art. 

14 ust. 4 Umowy pomniejszył płatności za zrealizowane Kamienie Milowe, z zastrzeżeniem Art. 

23 ust. 3 Umowy. 

ARTYKUŁ 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Wykonawca na swój koszt wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w tym usunięcia Wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 5%  

maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji , bez 

Prawa Opcji, która to cena jest równa  wartości określonej w Art. 13 ust. 2a Umowy, w formie 

zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w mocy przez cały okres 

realizacji Umowy, w każdym jednak wypadku nie krócej niż do daty przypadającej po upływie 

okresu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

1a. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez 

potrącenia należności za częściowe wykonanie Umowy. W takim przypadku Wykonawca w 

dniu zawarcia Umowy wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyżej, w formie 

zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

1b.  W przypadku o którym mowa w ust. 1a) powyżej, pozostała część Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wskazanego w ust. 1 powyżej będzie wnoszona przez potrącenia z należności za częściowo 

zrealizowaną Umowę w taki sposób, aby wniesienie pełnej wysokości Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyżej, nastąpiło do połowy okresu na 

który została zawarta Umowa. Zamawiający potrąci z płatności 15% wartości do zapłaty 

każdej faktury, począwszy od faktury wystawionej na podstawie drugiego wniosku o płatność, 

do momentu uzyskania pełnej wysokości Zabezpieczenia. 

1c.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1a) powyżej, Wykonawca do połowy okresu na który 

została zawarta Umowa może uzupełnić pozostałą część Zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyżej, w formie zgodnej z postanowieniami art. 

450 ust. 1 Ustawy Pzp. Od momentu uzupełnienia Zabezpieczenia do wysokości wskazanej w 

ust. 1 powyżej, potrącenia o których mowa w ust. 1b) powyżej przestaną być dokonywane. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (inne niż depozyt pieniężny) i jego zmiana, 

muszą być, co do zasady zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, a projekt 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zmiany musi być uprzednio 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło zostać wykorzystane przez 

Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w 

szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztów 

wykonania zastępczego.  

4. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany sposobu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub 

zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na piśmie przez 

Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

5. Część stanowiąca 70% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 

zwrócona Wykonawcy pod warunkiem należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od 

Daty Zakończenia.  

6. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (pomniejszone o 

ewentualne wypłaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiającego) zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji. Zamawiający 

dopuszcza złożenie przez Wykonawcę odrębnie Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, określonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy z 

okresem ważności co najmniej do daty przypadającej 30 dni od daty Odbioru Końcowego 

oraz odrębnie zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. W takim przypadku: 

1) zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w 

wysokości 1,5% Wynagrodzenia brutto określonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy zostanie 

złożone przez Wykonawcę nie później, niż w terminie 30 dni przed terminem wygaśnięcia 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1) powyżej zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, 

3) w przypadku niedostarczenia zabezpieczeń roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji w terminie określonym w pkt 1) powyżej, Zamawiający po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo do skorzystania z 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  w wysokości 1,5% Wynagrodzenia brutto 
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określonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy poprzez wypłatę tej kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. Jeżeli w terminie 30 dni przed wygaśnięciem obowiązującego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji, wniesionego w innej formie niż pieniężna, Wykonawca w przypadku konieczności 

jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, to Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy 

zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości oraz wysokości zabezpieczenia.   

8. W odniesieniu do Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o charakterze 

niepieniężnym, w tym w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

będzie ono miało charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obejmowały swoją treścią 

zobowiązanie solidarne wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia). Sądem właściwym dla 

rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji lub poręczenia winien być sąd polski właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Gwarancja lub poręczenie powinny być 

sporządzone w języku polskim, natomiast w przypadku gdy językiem gwarancji lub poręczenia 

jest język obcy wówczas taka gwarancja lub poręczenie winny być przedłożone 

Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja lub poręczenie  poza 

językiem polskim sporządzone będą również w innym języku w razie rozbieżności między 

wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Gwarancja bankowa, 

gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie będą sporządzone i interpretowane zgodnie z 

prawem obowiązującym w Polsce. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pomniejszenie, o którym 
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mowa w zdaniu poprzednim, dokonane może zostać również w drodze odrębnych czynności, 

również po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w tym w drodze potrącenia. 

10. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta 

lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej Umowy. W razie braku 

ustanowienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. 

Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej Umowie. 

ARTYKUŁ 17. KONTROLE, PRÓBY, TESTY  

1.  Zamawiający (bezpośrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczególności pod kątem 

sprawdzenia poprawności realizacji obowiązków Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego w toku 

realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i próbach 

kluczowych dostaw i sprawdzeń Materiałów i Urządzeń u ich producentów i na Terenie 

Budowy. 

3. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach kontrolnych, kontrolach i próbach 

u producentów kluczowych dostaw Materiałów i Urządzeń jak też na Terenie Budowy 

pokrywane są przez Zamawiającego. Wykonawca uzyska zgodę na uczestnictwo 

Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach producentów.  

4. O rodzaju, miejscu i dacie testów kontrolnych, kontrolach i próbach, Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w czasie prób i testów kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jakakolwiek 

niezgodność z Umową, w szczególności Wady, Wykonawca usunie je w możliwie najkrótszym 

czasie i zawiadomi Zamawiającego o usunięciu Wad i ustaleniu terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio Robót. 

6. Jeżeli Zamawiający (pomimo wcześniejszego pisemnego powiadomienia) nie weźmie udziału 

w próbie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystąpi do próby lub testów 

kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiającego i wówczas Wykonawca 

niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu raport z wyników przeprowadzonych prób, testów 

kontrolnych i kontroli. 

7. Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca przedłoży stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia 

lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostaną sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów urządzeń za pomocą urządzeń 

wzorcowych posiadających dopuszczenie do stosowania (ważne świadectwo kalibracji). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i udostepnienia świadectw wzorcowych 

urządzeń kontrolnych.  

ARTYKUŁ 18. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje należytą realizację Inwestycji, należytą jakość Materiałów 

i Urządzeń użytych do wykonania Inwestycji, jak również należytą jakość wykonania Robót 

zgodnie z wymaganiami Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonane Roboty, w tym na użyte 

Materiały, Urządzenia, na okres 36 miesięcy od Daty Zakończenia. Wykonawca zapewnia, że 

w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zarówno jako skończona całość użytkowa i 

technologiczna, jak i każda część Inwestycji z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek Wad.  

3. Zamawiającemu, wedle jego wyboru, przysługują prawa wynikające z udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości, jak i prawa z tytułu rękojmi. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca ma obowiązek dokonania wspólnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji  ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, 

wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie 

terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestycji w sposób, który wyeliminuje 

występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych 

napraw nie może być dłuższy niż 30 dni. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin 

ten może zostać przez Strony ustalony jako przekraczający 30 dni, o ile nie będzie to zagrażać 

prawidłowemu funkcjonowaniu Inwestycji. 

5. Jeżeli Inwestycja lub jakakolwiek jej część nie mogła być użytkowana z powodu Wady lub 

usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej części, zależnie od okoliczności, 

będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Inwestycja lub jej część nie mogła 

być użytkowana przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostaną objęte gwarancją na zasadach 

przewidzianych jak w Art. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesięcy poczynając od daty 

dokonania odbioru wymienionego elementu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w 

czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji. Koszty paliwa gazowego związane z usuwaniem Wad w 

okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DTR,  jest zobowiązany do zapewnienia, w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, pełnej obsługi serwisowej wbudowanych w ramach 

Inwestycji Materiałów i Urządzeń. Serwis będzie prowadzony przez autoryzowanych 

serwisantów producenta urządzeń lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów 
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Wykonawcy posiadających udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis 

producenta urządzeń.  

9. Jeśli realizacja inwestycji obejmuje montaż SEOO, w skład których wchodzą: System Telewizji 

Przemysłowej, System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System 

Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 ust. 

1 Umowy oraz udzielonej gwarancji  i  rękojmi na te systemy zobowiązuje się, niezależnie od 

obsługi serwisowej określonej w ust. 8 powyżej, do przeprowadzenia w celu stabilizacji i 

kalibracji SEOO przeglądów gwarancyjnych oraz testów w pierwszym roku obowiązywania 

rękojmi i gwarancji. Wykaz czynności serwisowych SEOO, których realizację zapewnia 

Wykonawca w ramach Umowy stanowi Załącznik nr 24 do Umowy. 

10.  Przeglądy gwarancyjnej SEOO, inne niż określone w ust. 9 będą wykonywane przez 

Zamawiającego we własnym zakresie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu wszelkie informacje i dokumenty, określające zasady i warunki 

przeprowadzania przez Zamawiającego przeglądów we własnym zakresie, w sposób 

zapewniający utrzymanie gwarancji i rękojmi. 

11. Niezależnie od możliwego wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji jakości określonych 

w Art. 18 Umowy, gwarancja jakości wygasa po upływie 72 miesięcy od Daty Zakończenia. 

ARTYKUŁ 19. ZASADY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z 

RĘKOJMI 

1. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie 

powodującej jego odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Obowiązek poinformowania 

producenta o ujawnionej wadzie powodującej odpowiedzialność producenta z tytułu 

udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.  

2. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji oraz rękojmi zostanie 

każdorazowo wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu. Za moment 

powiadomienia uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego, 

lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawiającego do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji i rękojmi nie może być 

dłuższy niż: 

1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelności, 

2) w pozostałych przypadkach termin wyznacza Zamawiający, kierując się uzasadnionymi 

uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi do usunięcia Wady.  

Zamawiający może zmienić w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

uwzględniający uwarunkowania technologiczne, możliwości dostaw materiałów, rodzaj 

usterki oraz jej rozmiar.  

4. Jeżeli usunięta Wada może wpłynąć na wydajność Urządzeń lub określonej części Inwestycji, 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego po zakończeniu jej usuwania 
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przeprowadzić stosowne testy. W takim przypadku usunięcie Wady zostanie uznane za 

dokonane skutecznie po pozytywnym wyniku testu. 

5. W przypadku nieprzystąpienia lub niezakończenia naprawy w terminie wskazanym w 

powiadomieniu, Zamawiający, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw, ma 

prawo, bez konieczności uzyskania zgody sądu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu 

zastępczego wykonania tychże napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu 

trzeciego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jak również 

żądania zapłaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyższe stosuje się 

także w przypadku braku możliwości dokonania prawidłowego zgłoszenia Wady z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 

w ust. 6 poniżej. 

6. Wykonawca zapewni stałe funkcjonowanie i obsługę środków komunikacji na odległość 

przeznaczonych do zgłaszania Wad. Strony ustalają następujące formy dokonywania 

zgłoszenia występujących Wad: 

• pocztą elektroniczną na adres: …………… lub 

• telefonicznie na nr …………… 

Zgłoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej, 

lub pocztą elektroniczną. 

7. W przypadku, gdy okaże się, że Wada spowodowana została wadą ukrytą Dostaw 

Inwestorskich Wykonawcy przysługiwać będzie na podstawie odrębnej umowy wynagrodzenie 

za dokonanie naprawy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu uzgodniony z 

Zamawiającym kosztorys powykonawczy i wskazane w nim zaakceptowane przez 

Zamawiającego zestawienia prac oraz na podstawie stawek SEKOCENBUD-u obowiązujących 

w kwartale poprzedzającym wykonanie tych prac, na podstawie odrębnej umowy. 

8. W przypadku realizacji zobowiązań wynikających z Art. 18 ust. 9 Umowy, Wykonawca 

przeprowadzi przeglądy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z 

„Informacją na temat przeglądów i testów systemów elektronicznej ochrony obiektu Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącym Załącznik nr 24 do Umowy. 

ARTYKUŁ 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWESTYCJĘ I UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za Inwestycję od daty zawarcia Umowy do daty 

podpisania protokołu Odbioru Końcowego, kiedy to odpowiedzialność w tym zakresie 

przejmie Zamawiający, z zastrzeżeniem Art. 18 - 19 Umowy. 

2. Jeśli nastąpią szkody w Inwestycji, w tym w Materiałach, Urządzeniach lub ich części, w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy, Wykonawca na swój koszt naprawi powstałe szkody tak, by 

Inwestycja odpowiadała w pełni postanowieniom Umowy. Wykonawca będzie również 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiałach, lub Urządzeniach, 
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spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność przy prowadzeniu 

Robót. 

3. Zamawiający na własny koszt zawrze Umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowy/montażu dla robót budowlanych (zwaną dalej „Umową ubezpieczenia robót 

budowlanych”) będących Przedmiotem niniejszej Umowy:  

a) na podstawie własnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej przez 

Zamawiającego,  

lub 

b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunków ubezpieczenia według najlepszej 

wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktów nie spełniających warunków 

Umowy Ubezpieczenia Generalnego, o których mowa w pkt 3) lit. a) powyżej. 

1) W odniesieniu do Umów ubezpieczenia robót budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 

3 pkt 1) powyżej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże 

Wykonawcy (na jego życzenie) certyfikat ubezpieczeniowy wystawiony przez 

ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia robót budowlanych. 

2) W odniesieniu do Umów ubezpieczenia robót budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 3 

pkt 2) powyżej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcą i przed protokolarnym 

przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię 

polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia mającymi zastosowanie do Umowy 

ubezpieczenia robót budowlanych. 

3) W załączniku CAR_EAR_02 (Załącznik Nr 3 do Umowy) w Tabeli nr 1 zamieszczono 

podstawowe informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz 

podstawowe obowiązki ubezpieczonego w toku realizacji umowy zawartej zgodnie z ust. 

3 pkt 1) powyżej wraz z Procedurą zgłoszenia szkody i jej likwidacji. 

4) Zawarcie Umowy ubezpieczenia robót budowlanych przez Zamawiającego, o której 

mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności lecz nie wyłącznie w zakresie zawartych w nich 

wyłączeń odpowiedzialności i franszyz nie może stanowić podstawy do kierowania 

jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego. Kwoty udziałów własnych/franszyz 

oraz szkody nie objęte ubezpieczeniem (w szczególności te przekraczające sumę 

ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, sumę gwarancyjną i jej podlimity) obciążają 

Wykonawcę. 

5) Zawarcie Umowy ubezpieczenia robót przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 

powyżej nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na 

własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane 

poniżej ryzyka: 
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1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, 

osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania w związku z realizacją Przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące obowiązek 

zapłaty przez ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez 

pracownika lub inną osobę wykonującą czynności pozostające w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało 

miejsce na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie; 

3) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma 

zastosowanie), 

4) w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 

5) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej (Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC)), powinno spełniać 

minimalne wymagania Zamawiającego, określone w Załączniku nr 3 do Umowy 

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 2. Wykonawca ma do wyboru dwie możliwości dopełnienia ww. 

obowiązku: 

a) przedstawić polisę własną (dedykowaną lub obrotową) spełniającą minimalne 

wymagania, których spełnienie zostanie potwierdzone na piśmie przez 

licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego lub ubezpieczyciela, 

b) zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia na podstawie oferty udostępnionej 

Wykonawcom przez ubezpieczyciela: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych pod adresem e-mail: zgloszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl 

6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), o którym mowa w ust. 4 pkt 

2) powyżej będzie spełniało minimalne  wymagania określone w Załączniku nr 3 do Umowy 

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 3.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów 

ubezpieczenia, dotyczących umów ubezpieczenia, do których Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie ust. 4. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w 

warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno być dokonane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 

ubezpieczenia, które powinny być dostarczone Zamawiającemu: 

a) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie później niż na 7 dni przed datą przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy/miejsca realizacji prac, 

b) w przypadku ubezpieczenia OC – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

Umowy, 

c) dla pozostałych ryzyk – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

mailto:zgloszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl
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8) Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 4 pkt 7) powyżej nie zostaną dotrzymane lub 

wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób 

i stopniu pogorszy warunki ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego, a niezależnie od 

tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do 

istnienia lub nie warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie 

obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od 

Wynagrodzenia. 

9) Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie bądź przedłużenie umów ubezpieczenia 

wskazanych w ust. 4 powyżej łącznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile 

są wymagane) oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów 

ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki), Wykonawca 

dostarczy do Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia (w 

przypadku kolejnych rat składki niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie później niż w 

terminie 7 dni, począwszy od upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

10) Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń 

nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy  wynikającej z niniejszej Umowy, 

11) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia informacji  

Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgłoszonych 

ubezpieczycielowi w związku z realizowaną Umową. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek przekazywania informacji o toczących się postępowaniach związanych z 

likwidacją szkód, wypłaconych odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowań (w 

postępowaniach prowadzonych bez udziału Zamawiającego). Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przekazać kopię pełnej dokumentacji 

postępowania związanego z likwidacją szkód, w tym dokumentację otrzymaną od 

ubezpieczyciela.  

5. Strony Umowy stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których 

zawarcia obowiązana jest druga Strona, w szczególności w zakresie obowiązków 

informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz wymagań zachowania bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest również stosować się do 

zaleceń ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania środków zwiększających poziom 

bezpieczeństwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

6. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia (w 

tym w umowach zawartych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3) powyżej przez 

Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców oraz pozostałych ubezpieczonych, na których rzecz 

została zawarta umowa ubezpieczenia obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy lub innego 

ubezpieczonego ubezpieczyciel odmówi lub ograniczy należne odszkodowanie Wykonawca 



 

Strona 98 z 152     

pokryje powstałą z tego tytułu różnicę. Niniejszy obowiązek nie podlega ograniczeniom 

odpowiedzialności przewidzianym w niniejszej Umowie. 

7. Roszczenia z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 3 powyżej będą 

dochodzone od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurą zgłoszenia szkody i jej likwidacji 

wskazaną w Załączniku nr 3 do Umowy CAR_EAR_02. Strony w drodze indywidualnych 

uzgodnień mogą podjąć decyzję o odmiennym sposobie likwidacji wybranych szkód. 

8. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, szkody całkowitej lub częściowej uprawnionym 

do otrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 3 

powyżej (Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu) jest Zamawiający. O ile w 

konkretnym wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia będzie 

przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed jej 

powstania. 

ARTYKUŁ 21. PRAWA AUTORSKIE 

1. Z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej, Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów 

zawartych z osobami trzecimi przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do wszelkiej 

dokumentacji, projektów, w szczególności Dokumentacji Powykonawczej oraz innych 

utworów posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (dalej 

„Utwory”), jak też, że Utwory te nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 

ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym Wykonawców, 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). 

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, na skutek 

naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany jest do nabycia na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na 

Zamawiającego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach 

Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do 

Utworów lub ich elementów, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych 

w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 
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4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach 

w celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

4. Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach Wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory. 

5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw 

autorskich. Zależne prawa autorskie, obejmują w szczególności prawo do następujących 

czynności bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, 

modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego 

dzieła pochodnego w celu zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak 

również rozporządzenie i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie 

analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, 

że niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do 

jego dzieł lub majątkowych praw autorskich Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie 

powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do 

korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Utworów 

wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 

Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z  Utworów 

na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe 

do Utworów w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Utworów nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworów przekazanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, wówczas Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie 
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sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem 

Zamawiającego i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Utworów lub jakiejkolwiek ich części przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca naprawi w całości szkodę, 

poniesioną w związku z tym przez Zamawiającego.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

9. W przypadku poinformowania którejkolwiek ze Stron o wystąpieniu osób trzecich 

z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi odpowiednio drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

10. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

wszelkich Utworów stworzonych przez jego pracowników i podwykonawców oraz wszelkich 

innych osób którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – jeżeli takie autorskie 

prawa majątkowe zostaną w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone. 

11. Zamawiający ma prawo nieeksploatowania Utworów w części lub całości. Wykonawca nie 

może dochodzić wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utworów.  

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zastępczego usunięcia wad, o którym mowa w 

niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani też 

osób, którymi będzie posługiwał się przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do 

wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych czy 

osobistych. 

13. Postanowienia Umowy dotyczące jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, nie 

umniejszają ani nie mają wpływu na skuteczność praw nabytych przez Zamawiającego 

przewidzianych w niniejszym Umowy. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający zachowuje prawo do wszystkich praw własności intelektualnej i  innych 

uprawnień zawartych w niniejszym Artykule lub we właściwych przepisach prawa bez 

konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń. 
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14. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że osoby, którymi będzie się posługiwać przy stworzeniu 

Utworów, nie będą wykonywać swoich osobistych praw autorskich do Utworów (w całości 

lub części), w szczególności prawa do nienaruszalności formy i treści poszczególnych Utworów 

i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostępnieniu 

publiczności, w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych bądź 

podmiotów przez niego upoważnionych do eksploatacji Utworów. Wykonywanie nadzoru 

autorskiego dotyczącego Inwestycji nastąpi zgodnie z przepisami prawa oraz 

postanowieniami Umowy (w tym OPZ). 

15. Zamawiający ma prawo do wykorzystania Utworów lub ich fragmentów także poza realizacją 

Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestycji. Strony wyłączają postanowienia art. 61 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

16. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory są objęte postanowieniami Umowy w zakresie rękojmi i 

gwarancji. 

17. W przypadku braku możliwości uzyskania i przekazania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Zamawiający dopuszcza 

możliwość udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznej licencji do Utworów, 

na zasadach określonych w ust. 18 - 29 poniżej. Postanowienia ust. 4, 6-9 i 11-16 powyżej 

stosuje się odpowiednio. 

18. Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów zawartych z osobami trzecimi, 

najpóźniej z chwilą ich wydania Zamawiającemu przysługiwać będą Wykonawcy prawa 

własności intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiającemu licencji do wszelkiej 

dokumentacji, projektów oraz innych Utworów, jak też, że Utwory te nie będą ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, 

w tym praw własności intelektualnej osób trzecich,  a w szczególności majątkowych praw 

autorskich, patentów, ani praw do baz danych (w tym Wykonawców, Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców). Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu 

lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujących naruszeniem praw własności 

intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia 

na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiającego lub dostarczenie Utworu 

wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień 

nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. Dla uniknięcia wątpliwości, wady, w tym wady prawne Utworu 

stanowią Wady w rozumieniu Umowy. 

19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, licencji niewyłącznej do Utworów. Licencja udzielona 

jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na czas nieoznaczony, z terminem 

wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że okres wypowiedzenia 10 lat 

wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, że okres ten jest równy 

maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w granicach swobody umów. 



 

Strona 102 z 152     

Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy sprzedaży, tj. zapewniała 

Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w zamian za Wynagrodzenie. 

Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy.  

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 19 powyżej, na wszelkich 

znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w 

celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

21. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania lub 

zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. Zależne prawa autorskie, 

obejmują w szczególności prawo do następujących czynności bez konieczności uzyskiwania 

odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, 

dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego dzieła pochodnego w celu 

zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak również rozporządzenie i 

korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w 

Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie opisane 

w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do jego dzieł lub majątkowych 

Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek 

dodatkowych opłat.  

22. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający naruszy autorskie prawa majątkowe do Utworów i nie  

zaprzestanie naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania go do 

zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu stosownego 
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terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok, 

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z 

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o których mowa w Umowie, z wyjątkiem 

przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie 

prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania 

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 60 dni. 

Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi 

zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia 

licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i 

precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest 

podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał 

powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie 

udzielonych licencji. 

23. W stosunku do Utworów, co do których Zamawiający uzyskuje licencję, Wykonawca 

zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 

licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 

sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu 

licencji (sublicencji), ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji),  

2) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 

Zamawiającemu licencji. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą 

licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający może 

domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

24. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w 

poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów opłat licencyjnych, jak również rzeczywiście poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwiązania zastępczego, 

umożliwiającego dalszą eksploatację Utworów. 

25. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zapłatę za 

przeniesienie własności egzemplarzy Utworów dostarczonych w wykonaniu Umowy przez 

Wykonawcę na dowolnych nośnikach. Własność ta zostaje przeniesiona na Zamawiającego 

w momencie zapłaty za tę część przedmiotu Umowy, której dotyczy Utwór.  

26. Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Utwory: 

1) w ramach grupy kapitałowej, której Zamawiający jest lub będzie członkiem, 

2) na rzecz spółek zależnych lub w stosunku do spółek, wobec których Zamawiający będzie 

spółką zależną, 
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3) w przypadku przeniesienia własności Inwestycji lub powierzenia ich eksploatacji lub serwisu 

(lub powierzenia eksploatacji lub serwisu Inwestycji) osobom trzecim – na rzecz tych osób 

trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej eksploatacji, serwisu lub 

utrzymania lub Inwestycji. Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, 

będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów oraz 

Oprogramowania dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich 

opracowania), a także wszelkie dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z 

podmiotami, którym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufności, chyba że 

poufność jest wyłączona z uwagi na przepisy prawa. 

27. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa własności 

intelektualnej w przypadku, w którym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy 

dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, 

opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje 

słownikowe lub materiały graficzne, oraz inne metodologie i know-how, które stanowią 

własność Wykonawcy lub do których Wykonawca posiada licencje podczas realizacji 

Umowy, jak również w zakresie dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją Umowy (z wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od 

Zamawiającego) (zwane dalej na potrzeby niniejszego Artykułu „Dokumentacją 

standardową”). Jeżeli jakiekolwiek produkty prac (stanowiące Utwory) dostarczane przez 

Wykonawcę w wykonaniu Umowy, przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia 

metodologiczne, które stanowią produkty standardowe Wykonawcy i do których 

Wykonawcy przysługują prawa autorskie lub licencje na korzystanie, przeniesienie praw 

autorskich do produktów prac nie będzie oznaczało przeniesienia na Zamawiającego praw 

autorskich do przedmiotowych narzędzi. Wykonawca zachowa nieograniczone prawa 

autorskie do powyższych narzędzi oraz ich zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca 

zachowuje prawo do wykorzystywania powyższych narzędzi podczas świadczenia usług na 

rzecz innych podmiotów i tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych do produktów 

prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy. 

28. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji 

standardowej, o ile wchodzą one w skład Utworów, na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 20 powyżej. Postanowienia ust. 17 - 26 powyżej stosuje się odpowiednio. Licencja 

udzielona jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na czas nieoznaczony, z 

terminem wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że okres wypowiedzenia 

10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, że okres ten jest równy 

maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w granicach swobody umów. 

Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy sprzedaży, tj. zapewniała 

Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w zamian za Wynagrodzenie. 

Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy. 
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29. Zamawiający gwarantuje, że Dokumentacja Przetargowa ani inna dokumentacja 

przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Wykonawcy z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, wówczas Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

takich roszczeniach, a Zamawiający podejmie niezbędne działania mające na celu 

zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane 

pod adresem Wykonawcy i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Wykonawcy, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę, w 

zakresie określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający naprawi w całości szkodę 

poniesioną w związku z tym przez Wykonawcę.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

ARTYKUŁ 22. SIŁA WYŻSZA 

1.  Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są 

niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy gdy jego skala i zasięg są 

znaczne a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym 

zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Inwestycji nie stanowią przypadku siły wyższej co nie 

wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy. 

2.  Zdarzeniami siły wyższej mogą być w szczególności: 

1) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub 

embarga, 
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2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego 

lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych 

materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich 

wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 

4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne klęski 

żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze). 

3.  Strajki uważane będą za siłę wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych 

gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi tam 

przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie 

u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub też 

umiejscowionych tylko u Zamawiającego. 

4.  Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane 

Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia 

działania siły wyższej. 

5.  Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana wykazać fakt wystąpienia siły 

wyższej oraz  określić jej przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy. 

6.  Strona, która przekazała pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust. 5 powyżej 

będzie zwolniona z zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak 

długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań 

będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków. 

7.  Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 

skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

8.  Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem 

zaistnienia Siły Wyższej. 

9.  Czas trwania siły wyższej lub jej skutków może być czasem zawieszenia części lub całości  

Umowy w przypadku braku możliwości realizacji Umowy lub jej części. Zawieszenie może 

dotyczyć całości lub części obowiązków umownych Stron, w zależności od skali, zasięgu oraz 

wpływu siły wyższej na realizację Umowy lub jej części. Zawieszenie realizacji całości lub części 

Umowy wymaga złożenia zgodnego oświadczenia Stron, złożonego pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni, tj. jeżeli, okoliczności 

siły wyższej lub jej skutki trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto stosownego 

w tej kwestii porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy 

lub jej części w terminie 150 dni od daty wystąpienia siły wyższej. Prawo do odstąpienia wygasa 

po ustaniu skutków siły wyższej. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części z tego tytułu, 

Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłacenia za czynności faktycznie wykonane 

do dnia rozwiązania Umowy lub jej części. 
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ARTYKUŁ 23. KARY UMOWNE 

1.  Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

1) za zwłokę w dokonaniu Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 

ust. 1 Umowy: 

a) w okresie pierwszych 30 dni zwłoki – w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto 

wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni – w wysokości 0,04% Wynagrodzenia netto 

wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

przypadający po upływie 30 dni zwłoki,  

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu zwłoki w dokonaniu 

Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. 1 Umowy nie może 

przekroczyć wysokości 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) 

Umowy. 

2) za zwłokę w dokonaniu  Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 

4 ust. 2) Umowy w wysokości 15.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalny 

limit kary umownej z tego tytułu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 

2 pkt 1) Umowy.  

3) za zwłokę w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w 

Art. 4 ust. 3) Umowy w wysokości 15.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalny 

limit kary umownej z tego tytułu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 

2 pkt 1) Umowy.  

4) 1.000,00 zł – za zwłokę w przekazaniu w terminie raportu ze stanu realizacji Inwestycji 

zgodnie z PZJ. Kara będzie naliczana każdorazowo dla każdego dokumentu osobno, 

5) 1.600,00 zł – w przypadku zwłoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego dla 

dokumentów wymienionych w Art. 5 ust. 12 Umowy  w stosunku do terminu wskazanego w 

Art. 5 ust. 12 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana każdorazowo dla 

każdego dokumentu osobno, 

6) 1.000,00 zł – w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu aktualizacji 

Harmonogramu lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji PZJ (wraz z 

PKiB), PZOŚ, Plan BiOZ w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 ust. 13 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki. Kara będzie naliczana każdorazowo dla każdego dokumentu osobno, 

7) 5.000,00 zł – za niedostosowanie się do zaleceń Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego po 

uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy i stwierdzeniu 

ponownego niewłaściwego wykonywania obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP, za 

każdy stwierdzony przypadek,  

8) 2.000,00 zł – za niewykonywanie Robót zgodnie z dokumentami (w szczególności: 

poleceniem pracy gazoniebezpiecznej, poleceniem pracy niebezpiecznej,  STWiORB, 

Instrukcją Technologiczną wykonania danej roboty) i nie przystąpienie do wykonywania 
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Robót zgodnie z tymi dokumentami w terminie wskazanym przez WNI lub przez 

Zamawiającego, za każdy przypadek, 

9)  4.000,00  zł – za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Programu Naprawczego  w stosunku 

do terminu określonego w Art. 4 ust. 11 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 

10) 4.000,00 zł - za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Programu Naprawczego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w Art. 4 ust. 

12 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

11) 8.000,00 zł – za przystąpienie do wykonania prac niebezpiecznych lub 

gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

12) 800,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi 

Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt 1 Umowy, 

13) 800,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi Wad, w stosunku 

do terminu określonego przez Zamawiającego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy, 

14) 4.000,00 zł – za powierzenie Podwykonawcy lub zgodę na powierzenie dalszemu 

Podwykonawcy innych prac niż określone w Art. 8 ust. 1 Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

15) 8.000,00 zł – za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub zakresu robót objętych prawem sprzeciwu Zamawiającego na 

podstawie Art. 8 ust. 5 Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

16) 4.000,00 zł – za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia,  

17) 4.000,00 zł – za przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

Inwestycji lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, która jest niekompletna lub której 

jakakolwiek część jej treści (w tym załączników) jest zanonimizowana/zakryta/nieczytelna 

lub w inny sposób niedostępna/nieczytelna dla Zamawiającego, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia, 

18) 400,00 zł – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku dokonania wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

19) 8.000,00 zł – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek, 

20) 80,00 zł – za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 
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21) 16.000,00 zł – za naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 27 Umowy 

(Zachowanie poufności,), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

22) 20.000,00 zł - za naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 29 Umowy 

(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

23) 4.000,00 zł – z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w Art. 5 ust. 21 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,  

24) 8.000,00 zł – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

25) 80,00 zł – za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za każdy dzień zwłoki 

od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

26) 20.000,00 zł – za zwłokę w przekazaniu nieruchomości właścicielom, za każdy rozpoczęty 

tydzień zwłoki,  

27) 200,00 zł – za zwłokę w bieżącym przekazaniu Zamawiającemu któregokolwiek z 

protokołów przewidzianych PKiB, za każdy dzień zwłoki, 

28) 1.000,00 zł – za brak uzgodnienia wzoru rejestru protokołów lub jego bieżącej aktualizacji, 

za każdy taki stwierdzony przypadek, 

29) 1.000,00 zł – za zwłokę w realizacji poszczególnych prac wskazanych z PZJ, za każdy 

rozpoczęty tydzień, 

30) 5.000,00 zł – za brak sporządzenia któregokolwiek z zestawień przewidzianych w OPZ, lub 

zaniechanie aktualizacji takiego zestawienia, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

31) 20.000,00 zł – za nie przestrzeganie zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

za każdy taki stwierdzony przypadek, 

32) 5.000,00 zł – za naruszenie obowiązku uzyskania odpowiednich akceptacji/opinii zmian, o 

których mowa w Art. 3 ust. 15 i/lub ust. 16 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

33) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w „Informacji  

o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących  

w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 23 

do Umowy, przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie 

lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą: 

a) za wniesienie na teren obiektów Spółki broni i amunicji w wysokości 1.500 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

b) za przebywanie na terenie obiektu Spółki w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających lub 

substancji psychotropowych w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek naruszenia, 
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c) za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swoją 

przepustkę osobową lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokości 1.500  zł 

za każdy przypadek naruszenia, 

d) za niezwrócenie przepustki na zasadach określonych w Załączniku nr 23  do Umowy 

w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

e) za naruszenie zasad ruchu pojazdów obowiązujących na terenie obiektów Spółki w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

f) za przekazanie kluczy do pomieszczeń, budynków i obiektów nieuprawnionej osobie, 

lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawnioną osobę w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

g) za naruszenie zasad dotyczących fotografowania, filmowania, nagrywania dźwięku  

i szkicowania na terenie obiektów Spółki w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek 

naruszenia; 

W przypadku, powtórnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 32) przez tą samą 

osobę Zamawiającemu poza prawem do naliczenia kary umownej przysługuje 

prawo do cofnięcia lub ograniczenia prawa wstępu lub wjazdu na teren obiektów 

Spółki w stosunku do tej osoby. 

W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac przez 

Podwykonawców Wykonawcy powyższe postanowienia pkt 32) mają zastosowanie 

również do Podwykonawców, pracowników Podwykonawcy oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców bez względu na 

podstawę prawną związku tych osób z Podwykonawcą, a w przypadku naruszenia 

wskazanych wyżej zasad przez te osoby Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę wskazanymi wyżej karami. 

34) w wysokości  10.000,00 zł – za każdy przypadek naruszenia „Wytyczne w zakresie 

komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji  inwestycji”  stanowiących 

Załącznik nr 15 do Umowy; za przypadek naruszenia ww. wytycznych Strony uznają w 

szczególności: 

a) upublicznienie materiałów informacyjnych niezgodnych z prawdą lub godzących 

w dobre imię Zamawiającego, 

b) przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody 

Zamawiającego, 

c) co najmniej 10-krotne uchylanie się lub opóźnianie w przesyłaniu raportów lub 

innych dokumentów wynikających z Załącznika nr 15 do Umowy, 

d) wszelkie celowe działania naruszające dobry wizerunek Zamawiającego. 

35) w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
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2.  Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% 

wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3.  Uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w 

Art. 23 ust. 1 pkt 2 – 6, pkt 9 - 10 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

Terminu realizacji Inwestycji (Daty Zakończenia) lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek 

ze Stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi powstaje w 

momencie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do ich naliczenia. 

4.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wysokości kar umownych, do naliczenia których 

Zamawiający będzie miał prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę Terminu 

realizacji Inwestycji (Daty Zakończenia), o których mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze 

Umowy.  

5.  Wykonawca jest w zwłoce, jeśli powstałe opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy, jest 

następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Obowiązek 

właściwego udokumentowania i wykazania, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

wystąpienie opóźnień leży po stronie Wykonawcy. 

6.  Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doręczenia noty 

obciążeniowej. 

7.  Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wynagrodzenia na poczet 

zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu. 

8.  Kary umowne wynikające z niniejszej umowy nalicza się niezależnie od siebie, podlegają one 

kumulacji do wysokości określonej w zdaniu następnym, mogą być naliczone również po 

odstąpieniu od Umowy, a naliczone przed odstąpieniem od Umowy pozostają ważne i 

skuteczne również po odstąpieniu od Umowy. Łączna wysokość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 25% wartości Wynagrodzenia netto 

wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek 

ze Stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych należnych z 

wszelkich tytułów wskazanych w Umowie, w tym z tytułu odstąpienia. 

9.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

Inwestycji lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

11. Odpowiedzialność Stron względem siebie  w związku z realizacją niniejszej Umowy, jest 

ograniczona do wysokości 100% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1 

Umowy. Strony jednoznacznie wskazują, że żadna ze Stron nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za utracone korzyści, których Strona może doznać w związku z 
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niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenia 

odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na skutek 

rażącego niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa. 

ARTYKUŁ 24. PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY 

1. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 

Przetargowej, zatwierdzonych Materiałów lub Urządzeń, które nie zostały uprzednio 

zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może według własnego 

uznania: 

1) zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia Robót wykonanych z 

wprowadzoną zmianą i odbudowania całości lub części tych Robót bez wprowadzonej 

zmiany na koszt Wykonawcy, lub 

2) dokonać odbioru Robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, 

w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z 

wykonania Robót niezgodnie z Umową. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy lub 

Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia klęski żywiołowej; wystąpienia warunków atmosferycznych w sposób istotny 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przyjętą technologią Robót, normami lub obowiązującymi przepisami, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów. Wykonawca powołując 

się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności akty prawne 

potwierdzające wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze obejmującym Teren 

Budowy, opinię właściwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, 

a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca; gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane właściwe organy 

administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostać 

wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca; jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji Robót z powodu 

nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; jeżeli 

wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu działania podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji z przyczyn niezależnych od 
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Wykonawcy; gdy nastąpi odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości lub 

innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów 

realizacji Inwestycji; odmowy dokonania przez właściwe osoby, instytucje lub organy 

stosownych uzgodnień w związku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewów lub 

rekultywacji gruntów rolnych i leśnych lub wykonania zalesienia pasów montażowych w 

lasach lub nasadzeń. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 

dokumentację, w tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i 

uzgodnień wraz z prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

opinii właściwych organów, zaświadczenia właściwych organów, pisemne oświadczenia 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, dowody zawiadomienia 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie 

prowadzenia na nieruchomości prac budowlanych a także przedstawić pisemną analizę 

wpływu tych czynników na Harmonogram, 

3) jeżeli nastąpią udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem 

prowadzenia prac archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów; gdy 

zaistnieją warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystąpią odmienne od przyjętych 

w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne lub inne obiekty. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy 

geologiczne a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

4) gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie Robót przez Zamawiającego, nie 

wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; w przypadku 

konieczności realizacji Robót dodatkowych lub realizacji Robót zamiennych, w tym 

wynikających ze zmiany zakresu Dostaw Inwestorskich; w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie 

wykonywania Inwestycji wady w Dokumentacji Przetargowej; gdy nastąpi niedostarczenie 

niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich parametrach do napełnienia 

gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia Rozruchu, w terminach uzgodnionych z 

Wykonawcą, bądź niemożność napełnienia gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia 

Rozruchu w terminach uzgodnionych z Wykonawcą; w sytuacji, opóźnień w przekazaniu 

Dostaw Inwestorskich lub opóźnień w wykonaniu wycinki realizowanej przez 

Zamawiającego -. Strony powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są 

udowodnić ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności polecenie wstrzymania Robót, korespondencję, opinię jednostki 
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projektowej, protokoły pomiaru ciśnienia i składu gazu a także przedstawić pisemną 

analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

5) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Dokumentacją 

Przetargową, sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi 

przepisami lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, w tym 

spowodowanych koniecznością pozyskania zgody na pobór i zrzut wody do prób 

ciśnieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niż wskazany w Dokumentacji 

Przetargowej. Strony powołując się na wystąpienie w/w okoliczności zobowiązane są 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację a także 

przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

6) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji, 

7) w przypadku zmiany SESP lub  innego wewnętrznego aktu normatywnego 

Zamawiającego, znajdującego zastosowanie do Inwestycji. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, terminy 

Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności lub ich skutków. W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy 

Strony postanowią również o kosztach przedłużenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczeń. 

4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestycji 

lub Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) niedostępności na rynku Materiałów/Urządzeń wskazanych w Dokumentacji Przetargowej 

spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

Materiałów/Urządzeń, 

2) pojawienia się na rynku Materiałów/Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektów 

wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie 

lepszych walorów technicznych lub użytkowych tych obiektów w tym zmniejszenia ich 

niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, 

3) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, zmniejszenia 

ich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa, 

jak również zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów wykonanych w ramach realizacji 

Inwestycji, 

4) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Dokumentacji 
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Przetargowej, w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy lub byłoby mniej korzystne dla Zamawiającego z punktu 

widzenia jakości, w szczególności w przypadku zidentyfikowania błędu w Dokumentacji 

Przetargowej, 

5) konieczności zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa bądź 

zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu przesyłowego, 

6) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków geologicznych 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

7) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, 

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, korespondencję z dostawcami, producentami Materiałów/Urządzeń, opinie, 

ekspertyzy, zaświadczenia, analizy sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze 

lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, 

geodeci, opinie Projektanta a także przedstawić pisemną analizę wpływu danych czynników 

na realizację Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzić odpowiednio konieczności 

zastosowania sposobu realizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacji 

Przetargowej lub korzystnych skutków proponowanej zmiany dla walorów technicznych lub 

eksploatacyjnych obiektów wybudowanych w ramach Inwestycji, obniżenia kosztów 

wykonania, zwiększenia bezpieczeństwa lub skrócenia czasu realizacji Robót. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 powyżej możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiałów/Urządzeń 

lub technologii Robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, a także w 

niezbędnym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana terminów Umowy lub 

Wynagrodzenia. 

6. Ponadto dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy, 

Wynagrodzenia lub sposobu realizacji Inwestycji, jeśli spowodowane są one następującymi 

okolicznościami: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Przetargową, 

2) gdy wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub 

Zamawiającego inwestycjami, powodująca uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w 
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prowadzeniu prac objętych Przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 

kolizji), 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna 

niezależna od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności opisanych powyżej zobowiązany 

jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w 

szczególności dokumentację techniczną i projektową potwierdzającą występowanie kolizji z 

inną inwestycją, opinie, ekspertyzy, zaświadczenia, analizy sporządzone w szczególności przez 

podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy 

budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, korespondencję z innymi podmiotami, 

zaświadczenia organów administracji, a także przedstawić pisemną analizę wpływu ww. 

czynników na realizację Inwestycji. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji Robót zamiennych, Robót dodatkowych, lub 

Robót Zaniechanych jak również w przypadkach określonych w Umowie zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie. W zakresie Robót zamiennych lub Robót dodatkowych podstawą zmiany 

Wynagrodzenia jest zaakceptowany przez Strony Protokół Konieczności wraz z kosztorysem. 

Strony w zawieranym aneksie ustalą sposób rozliczenia. W przypadku, gdy łączna wartość 

Robót dodatkowych przekroczy 20% kwoty określonej w Art. 13 ust. 1) Umowy na dzień 

zawarcia Umowy, Zamawiający może skorzystać z prawa do żądania podzielenia płatności 

wynagrodzenia za wykonanie przewidzianych aneksem Robót dodatkowych w taki sposób, 

że część nie przekraczająca 15% przewidzianego aneksem wynagrodzenia płatna będzie 

jednocześnie z płatnością za Kamień Milowy Odbiór Eksploatacyjny, a Wykonawca będzie 

takim żądaniem związany, chyba że Wykonawca złoży Zamawiającemu, najpóźniej z dniem 

zawarcia aneksu do Umowy, Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

uwzględniającej przewidziany w aneksie wzrost Wynagrodzenia.  

8. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian 

przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, tj. zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

na zasadach określonych w ust. 9-20 poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 

powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w związku ze 

zmianą stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą 

wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników realizujących Przedmiot Umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych pracowników realizujących zamówienie. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych pracowników realizujących zamówienie, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na wniosek Strony oraz wymaga zmiany Umowy. 
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15. W celu dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 14 powyżej, każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 

30 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie. 

16. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8 

powyżej. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 8 powyżej mają wpływ na koszt 

realizacji Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, który w szczególności powinien 

przedłożyć dokument zawierający: 

1) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o 

których mowa w ust. 8 powyżej i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 8 powyżej na koszty wykonywania 

zamówienia, 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 8 pkt 2) powyżej,  

4) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3) 

powyżej, 

5) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników wykonujących zamówienie, wraz z kwotami wpłat w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wpłaty 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4) 

powyżej. 

17. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 15 powyżej, występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany, 
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o których mowa w ust. 8 powyżej mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 16 pkt 3) lub pkt 4) lub, odpowiednio, wpłat 

o których mowa w ust. 16 pkt 5) powyżej. 

18. W terminie 10  dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, 

Strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie wraz z uzasadnieniem, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

19. Zmiana Umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 8 powyżej może dotyczyć tylko wysokości 

wynagrodzenia na przyszłość. Zaakceptowane przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy będą obowiązywały od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 15 powyżej, nie wcześniej jednak niż od  dnia wejścia w życie zmian opisanych w 

ust. 8 powyżej. 

21. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamówień publicznych waloryzację 

wynagrodzenia: 

1) Waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji (dalej: 

"Wskaźnik waloryzacji"), obliczonego według następującego wzoru: 

W= 0,5 + 0,10 x CPI + 0,10 x Wr + 0,18 x Wm + 0,12 x Ws  

gdzie: 

CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - obliczany na podstawie wskaźników 

z tabeli „Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowanej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-

towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ (kolumna: okres poprzedni = 100), za minione 

zakończone kwartały, przy czym pierwszym jest kwartał następujący po kwartale i 

roku złożenia Oferty, 

Wr – wskaźnik waloryzacji dla robocizny – obliczany na podstawie wskaźników dla „robót 

inżynieryjnych” z tabeli 1. „Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu 

ZWW opublikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Budownictwa „Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartału i roku 

złożenia Oferty, 

Wm - Wskaźnik waloryzacyjny dla materiałów – obliczany na podstawie wskaźnika 

waloryzacyjnego „Materiały budowlane ogółem” publikowanego w tabeli 2. 

„Zmiany cen materiałów cen budowalnych wg grup” przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o., SEKOCENBUD, w 

stosunku do kwartału i roku złożenia Oferty, 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/
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Ws - Wskaźnik waloryzacyjny dla sprzętu – obliczany na podstawie wskaźnika 

waloryzacyjnego „Sprzęt budowlany ogółem” publikowanego w tabeli 6. „Zmiany 

cen najmu i pracy sprzętu budowlanego wg grup” przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, w 

stosunku do kwartału i roku złożenia Oferty. 

Wskaźnik waloryzacji „W” zostanie obliczony z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku, przy czym składowe wzoru nie podlegają zaokrągleniu. 

2) Waloryzacji będzie podlegać  wynagrodzenie Wykonawcy, objęte wnioskami o płatność: 

a) pierwsza waloryzacja – nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego pełnego kwartału 

następującego po terminie składania ofert (decyduje data złożenia wniosku o 

płatność); Przed złożeniem wniosku o płatność Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o przekazanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 9) poniżej, 

wskazując planowaną datę złożenia wniosku o płatność oraz proponowaną 

kalkulację wskaźnika waloryzacji, 

b) aktualizacja wskaźnika waloryzacji – co 3 miesiące na wniosek Wykonawcy.  

3) Datą odniesienia waloryzacji będzie każdorazowo dzień złożenia Oferty, 

4) Waloryzacja następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik waloryzacji 

„W” poziomu równego lub większego 1,0200 lub równego lub mniejszego niż 0,9800, 

5) Suma waloryzacji dla oddania wzrostu cen (liczona łącznie jako suma waloryzacji na plus 

z wszystkich wniosków o płatność) albo dla oddania spadku cen (liczona łącznie jako 

suma waloryzacji na minus z wszystkich wniosków o płatność) nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy, to 

jest kwoty …………………… netto, 

6) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  z waloryzacji  wynagrodzenia na podstawie 

art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, do limitu 10% wzrostu  wynagrodzenia opisanego w pkt 5 powyżej 

wlicza się wzrost wynagrodzenia obliczony na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, 

7) Waloryzacji nie podlegają kwoty wypłacanej Wykonawcy Zaliczki, wynagrodzenie za 

Roboty zamienne i dodatkowe, zwrot kwot zatrzymanych, 

8) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji dla składanego wniosku o płatność zgodnie ze 

wskaźnikiem obowiązującym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwrotu wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia obowiązuje wskaźnik wyliczony dla pierwotnego wniosku. Wartość 

waloryzacji wynagrodzenia będzie wykazana jako osobna pozycja wniosku o płatność 

oraz jako osobna pozycja na fakturze. 

9) Zastosowanie mechanizmów waloryzacji, opisanych w pkt 1-8  dokonywane jest w drodze 

jednostronnego oświadczenia Zamawiającego określającego wartość wskaźnika 

waloryzacji. 

22. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie dotyczącym sposobu i terminów rozliczenia 

Zaliczki w przypadku powstania ryzyka nieukończenia Inwestycji w terminie umownym, z 
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przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca powołując się na 

wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając 

w tym celu stosowną dokumentację. 

23. Nie stanowią zmiany istotnej Umowy w rozumieniu Pzp i nie wymagają zawarcia aneksu do 

Umowy, następujące przypadki: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych, 

3) zmiana danych rejestrowych, będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 

stron Umowy. 

Powyższe zmiany dla swej skuteczności wymagają zawiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony. 

24. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na powierzenie przez Wykonawcę 

Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do 

powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

25. Gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów 

trzecich, o których mowa w art. 118 Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji Inwestycji, 

zaproponowany nowy podmiot zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie 

nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka 

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

26. Powyższe postanowienia nie uchybiają innym postanowieniom Umowy przewidującym 

możliwość jej zmiany i wskazujących warunki takiej zmiany, jak również przepisom Pzp 

dotyczącym zmian umów. 

27. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania części Przedmiotu Umowy. W 

przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. Przedmiotowa 

rezygnacja z wykonania części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 20 % wartości 

Umowy brutto, o której mowa w Art. 13 ust. 1) Umowy. Wykonawca będzie wówczas 

uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z żądaniem zwrotu uzasadnionych, 

rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z 

planowaną realizacją części Przedmiotu Umowy, której dotyczyć będzie rezygnacja 

Zamawiającego. 

28. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy w 

przypadku dokonania Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego 

Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakończenia będzie 

przypadać odpowiednio wcześniej. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania 
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odbiorów w terminach wcześniejszych niż przewidziane w Harmonogramie bazowym lub 

Umowie. 

29. Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraźnie przewidzianymi w treści Umowy lub przepisach 

Pzp przypadkami, nie będą skutkowały zwiększeniem wartości Wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zmiany terminów realizacji Umowy dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 

mogą być podstawą roszczeń o zmianę wysokości Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych 

roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. 

ARTYKUŁ 25. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z 

zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach 

przewidzianych w przepisach prawa, jak również w przypadkach i na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

części Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Robót tak bardzo, że nie jest 

prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie, 

2) jeżeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 

zmianę sposobu wykonywania Robót, 

3) jeżeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, które nie nadają się do usunięcia 

lub jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim 

terminie lub upłynął już czas wyznaczony do ich usunięcia, 

4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Inwestycji na okres 

dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 

ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy 

łączny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni, 

5) gdy naliczone kary umowne osiągną maksymalny limit wskazany w Umowie, 

6) gdy łączna wartość Umów o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego udzielonej zgodnie z Umową przekroczy wartości 10% Wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, 

7) w razie konieczności 7 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 
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konieczność dokonania bezpośrednich płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% 

wartości Wynagrodzenia brutto określonego w Art. 13 ust. 2a Umowy, 

8) gdy nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca złoży wniosek 

restrukturyzacyjny dotyczący postępowania układowego lub sanacyjnego, zostanie 

otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

a rodzaj lub wartość zajętego majątku Wykonawcy mogą zagrozić terminowi realizacji 

Umowy lub mieć negatywny wpływ na jej realizację, 

9) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia 

Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni, 

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie będzie utrzymywał Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie 

z Umową, 

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia 

niniejszej Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu, nie krótszego niż 14 dni 

wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

12) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek osobistej realizacji, 

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie. 

4.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych 

w ust. 5 poniżej w następujących sytuacjach: 

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiającego, 

2) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą bezspornego i należnego Wynagrodzenia na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez okres dłuższy niż 45 dni, pod warunkiem, 

że zaległość ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Art. 13 

ust. 1 Umowy, 

3) w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie. 

5.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę będzie skuteczne z dniem 

doręczenia danej Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi 

wskazywać na podstawy odstąpienia. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać 

wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 180 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jednak nie później niż w 

terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, chyba że przepisy prawa lub postanowienia 

Umowy wskazują inny termin. 

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć Roboty zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz przekazać kompletną Dokumentację Budowy Zamawiającemu, 

2) w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji Robót 

wstrzymanych lub wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów 
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Wykonawca nie przystąpił do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana 

wyłącznie przez Zamawiającego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i 

przekaże go Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) Strony dokonają odbioru należycie wykonanej części Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia odstąpienia, 

4) koszt zabezpieczenia Robót oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obciąża Stronę, z której 

przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą koszty poniesie 

Strona odstępująca od Umowy, 

5) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 

w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem Robót, przy czym okres gwarancji i 

rękojmi rozpocznie swój bieg od daty odstąpienia od Umowy, 

6) Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych mu egzemplarzy Utworów oraz 

odpowiednio autorskie prawa majątkowe i prawa zależne lub licencje i prawa zależne do 

sporządzanych do dnia odstąpienia Utworów w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 poniżej, 

7) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

8) niezwłocznie po dokonaniu inwentaryzacji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzęt, 

zaplecze budowy, Materiały/Urządzenia które nie przechodzą na własność 

Zamawiającego. Rzeczy nie usunięte przez Wykonawcę Zamawiający usunie lub 

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej, przy czym Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie prawo do: 

1) Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umową, 

2) żądania aby Zamawiający odkupił od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i 

dostarczone na Teren Budowy Materiały lub Urządzenia, jeśli ich zakup był konieczny dla 

realizacji Robót, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny 

Materiałów i Urządzeń zalicza się kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach 

całości lub części Kamienia Milowego obejmującego dostawę tych Materiałów lub 

Urządzeń. 

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej, przy czym: 

1) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia, choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów, Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały, Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę. Na poczet ceny Materiałów i Urządzeń zalicza się 
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kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach całości lub części Kamienia Milowego 

obejmującego dostawę tych Materiałów lub Urządzeń. 

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanej 

wadliwej części prac w zakresie nieodebranym i żądania doprowadzenia Terenu Budowy, 

na którym były one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy, 

3) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego. 

9.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn za które nie odpowiada, żadna ze Stron: 

1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

2) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego, 

3) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów lub Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały lub Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę, 

4) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego 

tytułu, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów  

wynikających z niniejszej Umowy. 

ARTYKUŁ 26. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów, 

mogących powstać na tle Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją. 

2. Spory między Stronami Umowy, których nie rozwiązano polubownie zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od 

obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.  

ARTYKUŁ 27. ZACHOWANIE POUFNOŚCI,  

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych do 

realizacji Inwestycji. Zamawiający oświadcza, że informacje przez niego przekazywane 

przeznaczone są wyłącznie do użytku Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiązuje się do zapewnienia im 

ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie 

obowiązywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 
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odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron chyba że inne postanowienia Umowy stanowią 

inaczej. 

3. Niniejsza Umowa jest jawna w takim zakresie w jakim określa to Pzp i podlega udostępnianiu 

na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

4. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

Umowy. 

5. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą Informacji Chronionych: 

1) publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Wykonawcy lub też upublicznionych w 

sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy, 

2) które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie  

obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o zgłoszonym żądaniu udostępnienia informacji, o ile 

przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia Wykonawcy niektórych Informacji 

Chronionych jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia 

kopii. 

7. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, 

którym jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

8. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z 

Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

działania lub zaniechania własne. 

9. Realizując zobowiązanie określone w ust. 8 powyżej, Wykonawca w szczególności przeszkoli 

wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji 

Umowy i będą miały dostęp do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony Informacji 

Chronionych i celu ich udostępnienia. 

10. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca może udostępnić 

Informacje Chronione podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania 

niniejszej Umowy (Podwykonawcom) pod warunkiem, że każdy z Podwykonawców zostanie 

pisemnie zobowiązany do zachowania poufności na zasadach określonych w Załączniku nr 

25 do Umowy. Zasady określone w Załączniku nr 25 do Umowy stosuje się do dalszych 

podwykonawców. Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do 

pracowników oraz osób działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców bez 

względu na podstawę prawną związku tych osób z Podwykonawcą. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania lub 

zaniechania własne. 
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11. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego 

udostępnienia Informacji Chronionych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i 

ochrony Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego oraz podejmie niezbędne 

działania w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu 

naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia Informacji 

Chronionych. 

12. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zwrotu 

Informacji Chronionych udostępnionych przez Zamawiającego lub wytworzonych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Inwestycji, lub takich, które Wykonawca udostępnił 

Podwykonawcy.  W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na 

własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających jakiekolwiek Informacje 

Chronione przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu, będące w posiadaniu 

Wykonawcy lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy były 

uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunięcia Informacji 

Chronionych z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z zastrzeżeniem 

jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach 

informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Niezależnie od 

powyższych postanowień Wykonawca ma prawo do zachowania kopii Informacji 

Chronionych na potrzeby własne związane z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony 

przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych 

kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

poprawności realizacji obowiązków przewidzianych w niniejszym Artykule poprzez 

przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem 

oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcą. 

14. W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastosowanie będą miały zasady 

określone w Załączniku nr 26 do Umowy. 

15. W ramach wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia 

Wykonawcy informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych zwanej dalej „Ustawą o ochronie informacji 

niejawnych”. 

16. W związku z treścią ust. 15 powyżej Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby 

uprawnione, które będą przetwarzały informacje niejawne będą posiadały upoważnienia do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie 

bezpieczeństwa o wyższej klauzuli tajności oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w 
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zakresie ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie informacji 

niejawnych. 

17. Przetwarzanie informacji niejawnych będzie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w 

Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz bieżącymi wytycznymi 

przekazywanymi przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych po stronie 

Zamawiającego. Wykonawca przed uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych przedłoży 

Zamawiającemu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa wraz z zaświadczeniami 

o odbyciu szkoleń osób, które będą miały dostęp do informacji niejawnych. 

ARTYKUŁ 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ 

1. Informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy mogą stanowić informację 

wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (dalej odpowiednio: „informacja wewnętrzna”, „Rozporządzenie 

REMIT”). 

2. Mając na uwadze, że: 

i. Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia REMIT do podania informacji wewnętrznej do publicznej 

wiadomości upoważniony jest wyłącznie właściciel tej informacji, którym w ramach 

realizacji Umowy jest Zamawiający, 

ii. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia REMIT, osoby, które weszły w posiadanie informacji 

wewnętrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomości, zobowiązane są do 

bezwzględnej ochrony informacji wewnętrznej (w tym nieujawniania jej osobom 

trzecim); ponadto, osoby, które weszły w posiadanie informacji wewnętrznej są objęte 

zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę 

nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio 

lub pośrednio, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

których informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. działań; 

powyższe zobowiązanie (wraz z zakazem) obowiązuje bezterminowo, do czasu 

podania przez Zamawiającego  do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nieujawniania informacji wewnętrznych Zamawiającego, w posiadanie których 

wszedł w ramach realizacji Umowy, 

b) zapewnienia informacjom wewnętrznym Zamawiającego ochrony przed 

nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem,  

c) wykorzystywania informacji wewnętrznych Zamawiającego wyłącznie na potrzeby 

realizacji Umowy oraz  niezwłocznego zgłoszenia każdego przypadku 

nieuprawnionego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania przez Wykonawcę 
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informacji wewnętrznej Zamawiającego do Pełnomocnika ds. Zgodności REMIT 

Zamawiającego na adres: remit@gaz-system.pl.  

Zobowiązania (w tym zakazy), o których mowa w niniejszym ustępie obowiązują Wykonawcę 

w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej przez Zamawiającego lub Wykonawcę - do czasu podania przez 

Zamawiającego do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie 

informacji wewnętrznych Zamawiającego, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie 

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

ARTYKUŁ 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego 

imieniu danych osobowych dotyczących właścicieli, użytkowników wieczystych, 

użytkowników, dzierżawców nieruchomości, przez nieruchomości których lub obok których, 

przebiegają lub będą przebiegać gazociągi lub posadowione są inne obiekty infrastruktury 

gazowej należące do Zamawiającego (dalej „Właściciele nieruchomości”), a także 

przedstawicieli wskazanych przez Właścicieli nieruchomości, których to danych Zamawiający 

jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), 

dalej „RODO”, a Wykonawca jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO akceptuje 

warunki tego powierzenia określone poniżej i gwarantuje, że wdrożył i będzie stosował 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 

chroniło prawa osób, których powierzenie i dane dotyczą. 

2. Okres, w którym Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe jest tożsamy z okresem 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wykonania, wygaśnięcia, 

rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego przez 

okres niezbędny do ich zwrotu Zamawiającemu oraz usunięcia kopii tych danych z nośników 

i zasobów należących do Wykonawcy. 

3. Celem przetwarzania  przez Wykonawcę danych osobowych jest wyłącznie realizacja 

zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: 

1) zbieranie danych osobowych dotyczących Właścicieli nieruchomości lub ich 

przedstawicieli, w związku z:  

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktów z Właścicielami 

nieruchomości oraz ich przedstawicielami; 

mailto:remit@gaz-system.pl
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b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu 

rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badań 

terenowych; 

c) pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości; 

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania i 

wynagrodzeń, 

e) innymi celami wskazanymi niżej, 

2) utrzymywanie kontaktów z Właścicielami nieruchomości oraz ich przedstawicielami, 

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu 

rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badań terenowych, 

4) pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości,  

5) ustalanie wysokości odszkodowania i wynagrodzeń, 

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majątkowemu w związku z ustalaniem wysokości 

odszkodowań i wynagrodzeń, 

7) sporządzanie wymaganej Umową dokumentacji projektowej, dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej, 

8) udostępnianie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych celem 

uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, uzgodnień, zezwoleń i decyzji w 

których reprezentuje Zamawiającego jako inwestora,  

9) przeglądanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w których znajdują się dane 

Właścicieli nieruchomości, 

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych w 

oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, 

4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe zarówno w sposób zautomatyzowany jak 

również niezautomatyzowany, wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1) oraz pkt 2) poniżej w 

formie pisemnej lub elektroniczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do 

projektowania i oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych w swojej 

siedzibie lub zdalnie poza siedzibą. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować:  

1) zbieranie, 

2) utrwalenie, 

3) organizowanie, 

4) porządkowanie, 

5) adaptowanie,  

6) modyfikowanie,  

7) pobieranie,  

8) przeglądanie,  

9) wykorzystywanie,  

10) ujawnianie poprzez przesłanie,  
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11) udostępnianie,  

12) dopasowywanie lub łączenie,  

13) ograniczanie,  

14) usuwanie, 

15) niszczenie, 

16) przechowywanie przez okres, o którym mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania 

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiającego jako odpowiedzialne za 

realizację postanowień Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na piśmie lub pocztą 

elektroniczną dodatkowych zaleceń, wytycznych lub instrukcji. 

6. Zamawiający poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie następujących 

kategorii danych dotyczących:  

1) Właścicieli Nieruchomości: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) dane dotyczące nieruchomości, w szczególności adres nieruchomości, numery działek  

ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji gruntów i 

budynków), nr ksiąg wieczystych (w tym dane zawarte w księgach wieczystych), 

d) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu 

osobistego, PESEL, NIP, REGON, 

e) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu, 

f) dane dotyczące sytuacji majątkowej i ekonomicznej, w szczególności dane o 

posiadanych nieruchomościach, wysokość odszkodowania lub wynagrodzenia za 

korzystanie (w tym wycinkę drzew lub krzewów) z nieruchomości oraz informacje o 

osiągniętym przychodzie z tego tytułu, nr rachunku bankowego,  

g) dane o wieku, w szczególności data urodzenia, 

h) dane o przynależności państwowej, w szczególności obywatelstwo, 

i) dane dotyczące stanu cywilnego oraz małżeńskich ustrojów majątkowych, w 

szczególności czy nieruchomość wchodzi w skład wspólności majątkowej (wspólności 

ustawowej), 

j) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane o prowadzeniu 

działalności rolniczej lub gospodarczej; 

2) przedstawicieli Właścicieli Nieruchomości, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w pełnomocnictwach lub innych dokumentach 

np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego. 

7. Wykonawca jako Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 
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1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy na 

terytorium EOG, chyba że Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsca przetwarzania poza 

terytorium EOG,  

2) poinformować Zamawiającego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli obowiązek 

takiego przekazania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile 

prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane 

zostały powierzone na podstawie Umowy, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) – d) RODO; niezależnie od wyników oceny, Wykonawca 

zobowiązany jest: 

a) szkolić, zobowiązać do nieujawnienia w sposób niezgodny z Umową i upoważniać do 

przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby 

wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowień niniejszej Umowy, 

b) zapoznawać osoby, które zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych, z celami przetwarzania określonymi w 

niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia, 

c) zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do 

bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczenia,  

d) przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające realizację zobowiązań 

wskazanych w literach b) i c) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11A do 

Umowy, 

4) zgłaszać bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do 

przetwarzania, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz 

służyć Zamawiającemu niezbędną pomocą w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia są 

tego rodzaju, że wymagają zgłoszenia naruszenia w trybie art. 33 RODO organowi 

nadzorczemu, 

5) udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji i pomocy przy przygotowywaniu przez 

Zamawiającego zawiadomienia kierowanego do osoby, której dane dotyczą, jeśli 

naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie 

Umowy mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności pracowników, 

których dane zostały przekazane na podstawie Umowy, 

6) zależnie od decyzji Zamawiającego po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

realizacją Umowy usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich 
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istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych 

osobowych, 

7) na żądanie Zamawiającego udzielać mu bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji: 

a) potrzebnych do oceny przez niego skutków przetwarzania powierzonych danych 

osobowych na prawa lub wolności osób, których dane dotyczą, w tym ewentualnych 

konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO, 

b) odbiorcach danych dotyczących poszczególnych osób, a także o terminach, zakresie 

i sposobie tego przekazania, 

c) zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniego poziomu powierzonych mu do 

przetwarzania danych osobowych, 

d) tożsamości inspektora ochrony danych, jeśli taki zostanie przez Wykonawcę 

wyznaczony, 

e) podmiotach, którym podpowierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

Umowy, 

f) potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. W przypadku zbierania danych osobowych Właścicieli nieruchomości lub ich przedstawicieli, 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych osób, których 

dane osobowe zbiera na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz zbierać dowody 

potwierdzające przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10 i 11 poniżej, w szczególności 

oświadczenia Właściciela nieruchomości lub przedstawiciela Właściciela nieruchomości o 

zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i treść informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Właścicielom nieruchomości oraz ich 

przedstawicielom uzależniona jest od celów przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz 

tego, czy dane osobowe są pozyskane bezpośrednio od tych osób, czy z innych źródeł.  

9. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8 powyżej, realizowany jest w szczególności 

poprzez przekazanie osobom, których dane są zbierane, informacji według wzorów 

określonych: 

1) w Załączniku nr 11B do Umowy w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą, 

2) w Załączniku nr  11C do Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą.  

Informacje te znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html 

10.  W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą 

Wykonawca zobowiązany jest w chwili pozyskiwania danych zebrać podpis takiej osoby 

poświadczający odebranie i zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej określonej w ust. 9 

pkt 1) powyżej (Załącznik nr  11B do Umowy). 
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11. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą Wykonawca zobowiązany jest przekazać klauzulę informacyjną określoną w ust. 9 

pkt 2) powyżej (Załącznik nr 11C do Umowy) najpóźniej przy pierwszym kontakcie z taką osobą 

lub przy pierwszym ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca od dnia pozyskania danych: 

1) osobiście odbierając podpis takiej osoby poświadczający odebranie i zapoznanie się z 

treścią klauzuli informacyjnej, 

2) przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim 

przypadku Wykonawca złoży oświadczenie o przesłaniu klauzul informacyjnych wraz z listą 

osób, do których zostały wysłane klauzule informacyjne.   

12. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji części Umowy oraz konieczności 

przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę dopuszcza się dalsze powierzenie 

przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze 

Zamawiającego, aby miał on możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec podpowierzenia 

przetwarzania danych w terminie miesiąca od dnia poinformowania o takim zamiarze; 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotu, któremu podpowierzył 

przetwarzanie jak za swoje własne działania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o 

zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaże podwykonawcę, cel oraz 

zakres dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie 

na terenie EOG. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot 

przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

13. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca 

zobowiązuje się zawrzeć z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (podpowierzenia) zapewniającą ochronę danych osobowych na poziomie nie 

niższym niż przewidziana w niniejszej umowie, zapewniając w umowie z podwykonawcą 

postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym 

Artykule, a w szczególności zapewnić, iż Podwykonawcy wdrożą odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

naruszenia praw lub wolności osób, których dane zostały powierzone, uwzględniające stan 

wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Podwykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 lit. a) – d) RODO. W umowie z podwykonawcą Wykonawca zapewni 

możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w ust. 14-17 poniżej. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u 

Wykonawcy w zakresie zbadania zgodności zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i 

zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykułu  
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i Umowy, informując Wykonawcę na piśmie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o 

terminie przeprowadzenia audytu. 

15. Obowiązek poddania się audytowi może zostać zrealizowany poprzez przedstawienie 

wyników audytu na zgodność z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych 

osobowych oraz wyników audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezależny 

podmiot certyfikujący w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wyników audytu obszaru 

bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca obowiązany jest współpracować z Zamawiającym i upoważnionymi przez niego 

audytorami, w szczególności zapewnić im dostęp do pomieszczeń i dokumentów 

obejmujących dane osób oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, 

infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT oraz osób mających wiedzę na temat 

procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawcę.  

17. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół 

pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w 

protokole. 

18. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec 

osób, których powierzone dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie 

wpływają, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

19. Jeżeli Wykonawca naruszy niniejszą Umowę w zakresie dopuszczalnych celów przetwarzania 

danych i sposobów ich przetwarzania, uznaje się go za administratora w rozumieniu RODO w 

odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za zapłatę kary 

umownej określonej w niniejszej Umowie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osób:  

1) wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej 

wykonania lub do utrzymywania kontaktów służbowych związanych z wykonaniem Umowy 

poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 11D do Umowy. 

Informacje te znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html   

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiającego (pełnomocnicy) poprzez zapoznanie 

tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 11E do Umowy. Informacje te znajdują 

się również na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-

prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html    

3) zatrudnionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Art. 5 ust. 21  

Umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, poprzez zapoznanie tych osób z 

informacjami zawartymi w Załączniku nr 11 F do Umowy. Informacje te znajdują się również 

https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
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na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-

podstawy-prawne-przetwarzania.html 

21. W przypadku umów podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są do 

zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 

ust. 1-3 RODO w stosunku do osób wskazanych w umowach o podwykonawstwo 

uprawnionych do bieżących kontaktów w związku z realizacją Umowy jak również 

wskazanych do wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych osób z informacjami 

zawartymi w Załączniku nr 11G do Umowy. Informacje te znajdują się również na stronie 

internetowej   https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-

przetwarzania.html   

ARTYKUŁ 30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu Umowy 

i w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na nim spoczywa obowiązek 

zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia 

uprawniające go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów 

powstających w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się posiadania tych 

decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w zakresie czynności opisanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że 

posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w ust. 2  w okresie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar 

i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub 

przepisów ustawy o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska 

oraz przepisów  wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązujących w zakresie ochrony 

środowiska decyzji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody  oraz obowiązujących w zakresie 

ochrony środowiska decyzji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji Inwestycji, 

https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
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jako załącznik do raportu PZOŚ. Przedłożone kopie kart przekazania odpadów będą 

stanowiły również załącznik do Dokumentacji Powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

8. W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadu, dopuszcza się możliwość przedłożenia 

przez Wykonawcę oświadczenia o zagospodarowaniu odpadu we własnym zakresie, 

zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu do czasu 

przekazania do unieszkodliwienia wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 14 do Umowy.  

9. Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) selektywnej zbiórki odpadów,  

2) zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w 

szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania 

miejsc gromadzenia/magazynowania odpadów,  

3) gromadzenia i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z zapisami ustawy o 

odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadów w 

miejscach do tego nie przeznaczonych), 

4) zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie 

obowiązującej Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach,  

5) posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty, 

wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i 

zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

6) informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko (incydenty, 

szkody w środowisku).  

10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc 

związanych z realizacją Inwestycji, w sposób zapewniający ochronę Robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

11. Wykonawca, który w trakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy ścieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt 

przedstawiając właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię 

dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór 

ścieków.  

12. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, położone nie dalej niż siedziba Oddziału Zamawiającego w Gdańsku. 
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13. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, położone nie dalej niż siedziba Oddziału Zamawiającego w Gdańsku.  

14. Rozbiórkę materiałów i surowców przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający 

możliwość ich uszkodzenia a składowanie będzie prowadził w sposób uporządkowany i 

właściwy dla danego asortymentu. 

15. Bezużyteczne materiały, urządzenia, instalacje i części drewna, krzewów, karpiny i korzeni, 

wykonawca winien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i realizacji zapisów zawartych w 

pozwoleniach wodnoprawnych. 

17. Przy realizacji prób hydraulicznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 

fizykochemicznych wody przed i po wykonaniu prób hydraulicznych oraz wytworzonych 

ścieków, jeśli będą one odprowadzane do środowiska oraz dokumentowania informacji o 

całkowitej ilości pobranej wody i ilości zrzuconych ścieków. Informacje powinny zostać  

przekazane Zamawiającemu na bieżąco, nie później jednak niż raz w roku do końca stycznia 

za rok poprzedni. Ww. dane powinny również zostać umieszczone w Dokumentacji 

Powykonawczej. 

18. W przypadku przekazania ścieków do oczyszczalni Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie ścieków 

uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane powinny również zostać umieszczone w Dokumentacji 

Powykonawczej. 

19. Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierające informacje z zakresu korzystania ze 

środowiska (emisja do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków) będące podstawą 

do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. W przypadku domniemania wystąpienia 

przekroczeń emisji hałasu, Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru jego natężenia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgłoszenie na odwadnianie wykopów budowlanych 

oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, jeżeli zasięg oddziaływania (np. zasięg 

leja depresji) wykracza poza granice Terenu Budowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania realizacji wymagań wynikających z 

decyzji, zgód i uzgodnień administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i umieszczania 

informacji w Raporcie PZOŚ. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

2)  za szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy,  
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3)  za przestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

ze swoich Podwykonawców. 

23. Wykonawca w przypadku wystąpienia kontroli organu właściwego dla ochrony środowiska u 

Wykonawcy, zobowiązany jest natychmiast powiadomić osoby nadzorujące Umowę z 

ramienia Zamawiającego o: 

1) terminie i zakresie planowanej kontroli, 

2) wynikach kontroli, 

3) obowiązkach nałożonych na Wykonawcę w drodze wydanego postanowienia. 

24. Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną dla Inwestycji. 

ARTYKUŁ 31. WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowiązków umownych 

w tym Robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym 

prac wynikających z obowiązku usunięcia Wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), w 

sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do 

należytego spełnienia świadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 14 dni, Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem części obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, aby 

ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej 

realizacji Inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie 

w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie lub jeśli termin 

wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji Inwestycji, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny 

z Umową. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa do zlecenia wykonania zastępczego na podstawie 

określonej w ust. 1 powyżej niezależnie od innych przyczyn wykonania zastępczego 

określonych w Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia 

mu na żądanie: Terenu Budowy, Dostaw Inwestorskich, Materiałów, Urządzeń, wszelkiej 

dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz 

możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, 

ściekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania zadań wykonawcy 
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zastępczego. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, spoczywa również w 

odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

4. Wykonawca zastępczy będzie upoważniony do zabezpieczenia lub usunięcia z Terenu 

Budowy, Sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie 

przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na Teren Budowy w takim zakresie, 

jaki będzie konieczny dla należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia Sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

5. Wykonawca zastępczy nie będzie zobowiązany do samodzielnego badania statusu 

prawnego rzeczy znajdujących się na Terenie Budowy. W razie wątpliwości wykona 

uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzętu, 

które będą znajdować się na Terenie Budowy w dniu jego wejścia na ten teren, również takich, 

co do których nie będzie możliwe określenie czy są własnością Wykonawcy. W przypadku 

naruszenia tymi działaniami praw osób trzecich wykonawca zastępczy niezwłocznie przywróci 

stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkód poniesionych przez osoby trzecie 

zostanie obciążony Wykonawca, chyba że szkoda powstała wskutek winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa wykonawcy zastępczego albo w wyniku przestępstwa. 

6. Czasowe udostępnienie Terenu Budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy.  Wykonawca 

zastępczy odpowiada za udostępniony mu Teren Budowy lub jego część. 

7. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur 

niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, uzyskania zgód lub innych decyzji jeśli 

będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części Inwestycji, 

wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na Terenie Budowy i w 

jego bezpośrednim otoczeniu związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków oraz 

koszt naprawienia szkód poniesionych przez osoby trzecie w okolicznościach, o których mowa 

w ust.  3 - 6 powyżej. O kosztach wykonania zastępczego Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę,  przedstawiając dokumentację związaną z ich poniesieniem. 

8. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym 

mogą zostać zaspokojone z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłą stąd 

różnicę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 7 – 8 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań 

Wykonawcy. 
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ARTYKUŁ 32. ZASADY ROZLICZENIA DOSTAW INWESTORSKICH 

1. Zamawiający w ramach Dostaw Inwestorskich zagwarantuje i przekaże niezbędną ilość rur 

przewodowych dla potrzeb realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w OPZ (w 

szczególności Załącznik nr 2 do OPZ). Zamawiający nie przewiduje dostaw uzupełniających. 

2. Zamawiający zastrzega, że rury wydawane Wykonawcy z magazynów zlokalizowanych na 

terenie Polski (vide: Załącznik nr 2 do OPZ) będą o długości co najmniej 2 m. 

3. Zamawiający informuje, że w zakresie rur osłonowych dostarczy jedynie rury w ilościach 

wskazanych w Załączniku nr 2 do OPZ i nie przewiduje dostaw uzupełniających. 

4. Począwszy od dnia odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za stan ilościowy i jakościowy pobranych Dostaw Inwestorskich, ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. Z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 5 OPZ Wykonawca poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Dostaw 

Inwestorskich potwierdza, że dostarczone przez Zamawiającego Dostawy Inwestorskie są w 

dobrym stanie technicznym i są odpowiednie do użycia w procesie realizacji inwestycji, o ile 

Wykonawca nie złoży w Protokole Odbioru Dostaw Inwestorskich stosownych zastrzeżeń, 

wskazując na określone Wady konkretnych elementów w ramach Dostaw Inwestorskich. 

Domniemanie to nie dotyczy wad ukrytych dostarczonych Dostaw Inwestorskich.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej ewidencji zużycia rur (zgodnie z Załącznikiem nr  

28 do Umowy - Ewidencja rur).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia logistyki nad zabudową odcinków rur 

stalowych, tak aby dążyć do maksymalnego wykorzystania odcinków rur poniżej długości 

fabrycznej oraz aby zminimalizować ilość odpadów wynikających z wykonania spoin przy 

montażu łuków, armatury, przejść itp. Przyjmuje się, że minimalna długość wstawki to rura o 

długości 2,00 m. Dopuszcza się zamontowanie krótszego odcinka, jeżeli wynika to z warunków 

montażu, za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Do celów uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy Wykonawca jest 

uprawniony do wykorzystania po 16 m (+/- 1m) rur poszczególnego rodzaju tj. dla każdej 

grubości ścianki (w jednym lub kilku odcinkach) przekazanych z magazynów Zamawiającego 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ. W przypadku konieczności zużycia większej ilości rur 

Zamawiający dopuszcza możliwość odkupienia przez Wykonawcę dodatkowych rur od 

Zamawiającego po cenie wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z 

dostawcami rur stalowych. Dopuszcza się wykorzystanie do tych celów odcinków rur 

stanowiących odpad technologiczny (poniżej 4,00 m), które Wykonawca jest zobowiązany 

rozliczyć zgodnie z zasadami wskazanymi w ustępie poniżej. 

8. Odcinki rur stalowych powstałe w wyniku obcięcia naddatków (zakładki) przy 

dopasowywaniu poszczególnych odcinków o długości poniżej 4,00 m są odpadem 

technologicznym i są traktowane jako niezdatne do dalszej zabudowy (stanowią złom). 

Sumaryczna długość rur stalowych traktowana jako odpad technologiczny nie może 

przekroczyć 0,30% ogólnej długości gazociągu wynikającej z Księgi Rurociągu – warunek ten 
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nie obejmuje rur w długościach od 2,0 m (włącznie) do 4,0m, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy do zabudowy nieobligatoryjnej, co szczegółowo opisane zostało w Załączniku nr 

2 do OPZ. Po przekroczeniu ww. wartości Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu kosztów zakupu nadwyżki rur stalowych w ramach Dostaw Inwestorskich w 

ilości przekraczającej 0,30% ogólnej ilości rur przekazanych Wykonawcy w ramach Dostaw 

Inwestorskich (pomiar długości rur stalowych będzie z dokładnością do 1 cm), po cenie 

wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami rur stalowych. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić załadunek i transport złomu odzyskanego w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do punktu skupu i jego sprzedaż w miejscu i po cenie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, w imieniu Zamawiającego i w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego (odzyskany złom stanowi własność Zamawiającego). 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) dostarczenia złomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawioną na Wykonawcę kartą 

przekazania odpadu,  

2) przekazania odpadów złomu do uprawnionego odbiorcy nie później niż na 14 dni przed 

odbiorem końcowym,  

3) dostarczenia Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorcę 

odpadu oraz wystawionego przez odbiorcę odpadu na Zamawiającego dokumentu 

potwierdzającego zewnętrzne przyjęcie towarów (PZ), zawierającego dane o ilości, 

rodzaju i wartości przyjętego przez uprawnionego odbiorcę złomu, w terminie 5 dni od dnia 

jego wystawienia, które to dokumenty, będą podstawą do wystawienia przez 

Zamawiającego uprawnionemu odbiorcy, do którego Wykonawca przekazał złom, 

faktury VAT za sprzedaż złomu, 

9. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odsprzedać Wykonawcy niewykorzystane, 

niepełnowymiarowe odcinki rur, po cenie wynikającej z umów zawartych przez 

Zamawiającego z dostawcami rur stalowych. 

10. Ostateczne rozliczenie rur stalowych przekazanych w ramach Dostaw Inwestorskich będzie się 

odbywało na podstawie Księgi Rurociągu, dziennika spawania, dziennika cięcia, 

dokumentów potwierdzających użycie rur do celów uznania technologii spawania i 

dopuszczenia spawaczy oraz  protokołów przekazania tych rur. Wykonawca jest zobowiązany 

przed Odbiorem Końcowym do rozliczenia ilości wykorzystanych Dostaw Inwestorskich, a 

niewykorzystane Dostawy Inwestorskie jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wraz z ich 

przetransportowaniem i rozładunkiem do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie Polski, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 powyżej. 

11. Zwrot Dostaw Inwestorskich nastąpi do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie Polski na koszt Wykonawcy. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed 

planowanym zwrotem Dostaw Inwestorskich przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą 

terminów dostarczenia zwracanych rur do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. 

Zwrot Dostaw Inwestorskich poprzedzony będzie weryfikacją jakościową i ilościową przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności w przedmiocie ciągłości powłok izolacji 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

12. Wykonawca w stosunku do rur stalowych zwracanych Zamawiającemu jest zobowiązany do 

ich opisania w sposób trwały na obu końcach rury (z zewnątrz i wewnątrz farbą, dodatkowo z 

zewnątrz na powierzchni stali poprzez grawerowanie laserowe lub  znakowanie mikroudarowe 

– inny sposób przenoszenia cech do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz do wykonania 

ukosowania stalowej ścianki rury. Wykonawca nie ma obowiązku usuwania ani ukosowania 

izolacji powierzchni końca rury za wyjątkiem usunięcia izolacji z miejsca niezbędnego do 

przeniesienia cech na powierzchnię stali (maksymalnie na długości 14 cm w głąb licząc od 

końca rury) – po wykonaniu czynności odkryty obszar winien być zabezpieczony środkiem 

tymczasowej ochrony antykorozyjnej nie powodującej problemów z prawidłowym 

odczytaniem naniesionych znaków.  

13. Dopuszcza się zwrot kilku fragmentów tej samej rury, pod warunkiem, że pozostałe jej 

fragmenty zostały zabudowane na gazociągu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych 

do składowania przekazywanych rur, przy czym zwracane rury muszą być wyposażone w 

dekle zabezpieczające końcówki rur. 

15. Zamawiający dopuszcza jedynie poniższe rodzaje uszkodzeń na rurach zwracanych: 

1) Uszkodzenia drobne (niedoskonałości) - wszystkie uszkodzenia niewykazujące przebicia 

izolacji podczas badań poroskopem iskrowym lub uszkodzenia w których nie została 

przerwana pierwsza warstwa izolacji, a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas badań 

wizualnych. Mogą zostać usunięte poprzez wygładzenie lub poprzez użycie pręta 

naprawczego. 

Dopuszcza się wystąpienie 15 wad tego typu na fabrycznej długości rury. 

2) Uszkodzenia istotne (wady) - wszystkie uszkodzenia wykazujące przebicie izolacji podczas 

badania poroskopem iskrowym, lub uszkodzenia w których została przerwana pierwsza 

warstwa izolacji, a kolejna warstwa jest widoczna podczas oceny wizualnej. Mogą one 

zostać usunięte przy pomocy pręta naprawczego, łaty naprawczej bądź opaski 

termokurczliwej w zależności od zakresu uszkodzenia. Uszkodzenie istotne nie może 

przekroczyć powierzchni 25 cm2. 

Dopuszcza się wystąpienie 6 wad tego typu na fabrycznej długości rury. 

16. Dopuszczalna ilość napraw izolacji w przypadkach uszkodzeń, o których mowa w ust. 15 

powyżej zmniejsza się proporcjonalnie do długości zwracanej rury. 

17. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zwrotów rur z uszkodzeniami izolacji sięgającymi 

metalu. Zamawiający nie dopuszcza zwrotów niezabudowanych łuków zimnogiętych. 

18. W odniesieniu do rur osłonowych oraz rur z powłoką laminatową Zamawiający dopuszcza 

dokonanie zwrotu jedynie rur o długości fabrycznej. W przypadku uszkodzeń izolacji 

zastosowanie mają zapisy ust. 15 powyżej. W przypadku powłoki laminatowej powinna być 

ona nieuszkodzona. 
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19. Wykonawca wraz ze zwracanymi rurami zobowiązany jest do dostarczenia zestawienia rur 

stalowych (plik w formacie Excel xls(x)) wraz z danymi identyfikującymi rury: 

1) numer rury oraz wytopu, 

2) długość rury, 

3) grubość ścianki, 

4) rodzaj izolacji zewnętrznej, 

5) numer świadectwa 3.2 na rurę, 

6) numer świadectwa 3.1 na blachę, 

7) numer świadectwa 3.1 na izolację zewnętrzną oraz wewnętrzną, 

8) świadectwo odbioru 3.1 na powłokę laminowaną (jeśli dotyczy) 

9) protokół napraw wykonanych przez producenta,  

10) dziennik napraw izolacji wykonanych przez WRB, zgodnie z Planem Kontroli i Badań. 

W dzienniku napraw izolacji winny znaleźć się co najmniej:  

1) określenie wady izolacji zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Technologiczną obowiązującą 

na danej budowie. 

2) wskazanie powierzchni uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia istotnego 

3) wskazanie ilości stwierdzonych uszkodzeń 

4) wskazanie sposobu wykonania naprawy 

Dziennik napraw izolacji powinien być potwierdzony przez WNI. 

Dostarczone dokumenty - kopie dokumentów jakościowych muszą być potwierdzone na 

zgodność z oryginałem (komplet dla każdej rury). 

20. Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy rury o długościach od 2,0m do 16,5m z innych 

zrealizowanych przez Zamawiającego inwestycji. Rury będą do odbioru z miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do OPZ. Wykonawca na własny koszt zorganizuje 

załadunek, transport i rozładunek tych rur do magazynów i na place składowe przygotowane 

przez Wykonawcę. Zamawiający będzie wymagał, aby z zastrzeżeniem postanowień Art. 24 

ust. 2 pkt 4) Umowy przekazane rury wykorzystywane były na bieżąco, wraz z rurami fabrycznie 

nowymi przekazanymi przez Zamawiającego.  

ARTYKUŁ 33. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REMIT 

1. Strony, w celu wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1227/2011, tzw. REMIT, oraz w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Unii Europejskiej nr 1348/2014, (tzw. rozporządzenie wykonawcze 

REMIT), zobowiązują się do raportowania do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) zawarcia niniejszej 

Umowy oraz każdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, podając dane, o 

których mowa w raporcie w Załącznik nr 27 do Umowy, w terminach: 

1) niezwłocznie po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy, nie później jednak niż 30 dni 

od dnia zawarcia Umowy; 
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2) niezwłocznie po zrealizowaniu dostawy LNG/CNG oraz ustaleniu ostatecznej wielkości 

dostawy i ceny dostarczonego paliwa gazowego, nie później jednak niż 30 dni od dnia 

wystawienia faktury obejmującej koszty dostarczonego paliwa. 

2. Dla potrzeb raportowania, o którym mowa w ust. 1, Strony oświadczają, że posiadają konta 

w Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku (ang. Centralised European Register of Energy 

Market Participants – CEREMP) prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki. Kod 

Zamawiającego w tym rejestrze to A0001079H.PL.  

3. Strony, przed sporządzeniem raportu z wykonanej Dostawy, wymienią się wspólnie danymi, o 

których mowa w Załączniku nr 27 do Umowy. 

ARTYKUŁ 34. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

1. Wykonawca posiadający dostęp do systemów teleinformatycznych Zamawiającego lub 

wymieniający korespondencję w trybie elektronicznym z Zamawiającym zobowiązany jest do 

zgłaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska 

teleinformatycznego Zamawiającego, które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą 

znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa. Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa 

rozumie się zdarzenie lub serię zdarzeń, które ma albo może mieć niekorzystny wpływ na 

cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania 

naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub 

związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.  

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub 

prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego poprzez jeden z poniżej dostępnych 

kanałów komunikacji: 

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;  

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl; 

3) bezpośrednio do pracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów w Umowie. 

3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wszelkie istotne i niezbędne informacje dotyczące 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Przekazywanie dokumentów i materiałów w formie elektronicznej odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwera FTP, dostępnego pod 

adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwiązań wskazanych lub zaakceptowanych  

przez Zamawiającego.   

5. Wykonawca zobowiązuje się, że jego stacja robocza będzie spełniała następujące 

wymagania:  

1) posiadać zaktualizowany system operacyjny;  

2) posiadać zaktualizowany system antywirusowy.  

6. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania współdzielonych kont w systemach IT spółki. 
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7. Zamawiający wymaga aby przedstawiciele Wykonawcy logując się do systemów 

teleinformatycznych Zamawiającego stosowali hasła uwierzytelniające zgodne z 

rekomendacjami Zamawiającego (min. 14 znaków, użycie min. jednej dużej litery, cyfry i 

jednego znaku specjalnego). 

8. Zamawiający zabrania przekazywania między przedstawicielami Wykonawcy danych 

uwierzytelniających wykorzystywanych w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostępu do swojego środowiska 

teleinformatycznego.  

10. W sytuacji, gdy uwierzytelnienie/uprawnienia lub ich część przyznane do środowiska 

teleinformatycznego Zamawiającego na czas realizacji umowy nie będą dłużej potrzebne, 

Wykonawca bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestrowania działań podejmowanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia z zakresu 

cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli Wykonawcy, mających dostęp do systemów i 

realizujących zadania na rzecz Zamawiającego. 

Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiającego, co do możliwości skierowania do 

Wykonawcy w trakcie obowiązania umowy, ankiety weryfikującej stosowane przez Wykonawcę 

mechanizmy cyberbezpieczeństwa. 

ARTYKUŁ 35. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI NA 

UKRAINĘ 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie  jest: 

1) podmiotem, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w Artykule 5k ust. 1 

lit. a) – c) Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 

kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz.U.UE.L.2022.111.1);  

2) podmiotem, który został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady 

(WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) i Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 

(Dz.U.UE.L.2014.78.6) albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

3) podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655)  jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady 



 

Strona 147 z 152     

(WE)  765/2006 i  Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

4) podmiotem,  którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego; 

2.  Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przy realizacji zamówienia nie będzie posługiwał się 

Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) i nie będzie polegać na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, wobec których zachodzą 

okoliczności, o których mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jeżeli tym podmiotom 

przypadnie lub przypaść ma łącznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 

Art. 13 ust. 1 Umowy lub wobec których zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 lit. 2)-4) powyżej. 

3. Wykonawca nie może posługiwać się Podwykonawcami (w tym dalszymi 

Podwykonawcami) i polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, w 

razie zaistnienia okoliczności i spełnienia warunków, o których mowa w  Artykule 5k ust. 1 

Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, jeżeli tym podmiotom przypadnie 

lub przypaść ma łącznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 

Umowy. W przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części takiemu 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wyłączyć go z realizacji Przedmiotu Umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zastąpić go innym podwykonawcą lub 

zrealizować zakres powierzony podwykonawcy siłami własnymi.  
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4. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami 

umownymi: 

1) 2% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

2) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zajścia wobec podmiotu udostępniającego jednej z okoliczności, o których mowa ust. 2 

powyżej, 

3)  1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 2 powyżej, 

4) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 powyżej, 

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki 

w wyłączeniu przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 powyżej, 

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie 

niniejszego ust. 4 nie może przekroczyć 10% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w Art. 13 ust. 1 Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ust. 4 powyżej 

postanowień Artykułu 23 ust. 8 Umowy w zakresie limitu kar umownych nie stosuje się i nie 

uwzględnia się ich przy ustalaniu łącznego limitu kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w części lub całości od Umowy w 

następujących sytuacjach: 

1) w przypadku zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 

powyżej; 

2)  w przypadku niewyłączenia przez Wykonawcę z Przedmiot Umowy Podwykonawcy (w 

tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

6. Do odstąpienia od Umowy postanowienia Art. 25 Umowy stosuje się odpowiednio. 

7. Postanowienia niniejszego Artykułu nie naruszają pozostałych postanowień Umowy. 

ARTYKUŁ 36. INTERPRETACJA 

1. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej 

obejmują odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z późniejszymi 

zmianami, zarówno przed, jak i w dowolnym czasie po zawarciu Umowy. Jednakże, jeżeli po 

dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisy prawa zostaną zmienione w sposób przewidujący 

mniej surowe wymagania co do jakości Robót, Wykonawca pozostanie związany poprzednio 
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obowiązującymi przepisami, chyba że Strony uzgodnią inaczej lub chyba że nie będzie to 

dozwolone przez prawo. 

2. O ile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do: 

1) jednego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej 

obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, 

2) Artykułu (lub „Art.”) są odniesieniami do artykułu w Umowie, 

3) Ustępu (lub "ust.") są odniesieniami do ustępu w danym artykule Umowy o ile wyraźnie nie 

wskazano inaczej, 

4) Załącznika są odniesieniami do Załącznika do Umowy, 

5) "dnia roboczego" oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

6) “formy pisemnej”, „pisemnie” lub “na piśmie” – obejmują dokumenty w formie, o której 

mowa w art. 78 lub 781 KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwałej i materialnej, nie 

obejmują natomiast wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną (z wyjątkiem 

dokumentów w formie o której mowa  w art. 781 KC, a w przypadku kopii podpisanych 

dokumentów zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w innym powszechnie 

rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z 

kopią podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę 

otrzymania korespondencji w formie elektronicznej lub za pomocą faksu, nie wywołuje ona 

skutków prawnych do dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, 

pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w 

OPZ wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, w/w. znaczenie „formy pisemnej” nie dotyczy 

postanowień Art. 8 ust. 4 pkt 1,  ust.  7,  ust. 10, ust. 11 i ust. 13, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 15 pkt 

2, Art. 21 ust. 22, Art. 22 ust. 9, Art. 24 ust. 1 i ust. 23, Art. 27 ust. 10 oraz Art. 37 ust. 4 Umowy 

– w takich przypadkach obowiązująca jest wyłącznie zwykła forma pisemna, o której 

mowa w art. 78 KC lub równoważna z nią forma z art. 781 KC.  

3. Przez realizowanie Inwestycji "zgodnie z Umową” rozumie się realizowanie Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami Umowy, Załącznikami, Dokumentacją Przetargową, obowiązującymi 

przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowę i innymi decyzjami administracyjnymi), 

obowiązującymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami 

Zamawiającego (w zakresie określonym w Umowie). 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Dokumenty tworzące Umowę będą traktowane 

jako wzajemnie objaśniające się. 

5. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią: 

1) niniejszej Umowy, a treścią jej Załączników, pierwszeństwo będą miały postanowienia 

niniejszej Umowy, 

2) OPZ a treścią załączników do OPZ, pierwszeństwo będą miały postanowienia OPZ, 
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3) pomiędzy składowymi Dokumentacji Projektowej i STWiORB, ustala się następujący 

porządek pierwszeństwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB, przedmiary 

robót, 

4) w przypadku innych rozbieżności niż wymienione powyżej, Strony będą starały się o 

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentacji Przetargowej. 

ARTYKUŁ 37. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego (wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności) określającej warunki tego przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania 

następnego. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności 

bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu całości lub 

części wierzytelności Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), będą 

solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Pzp. Solidarna 

odpowiedzialność nie ustaje po ustaniu członkostwa w Konsorcjum. 

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli Stron. Dokument 

obejmujący zmiany do Umowy nazwany będzie aneksem i będzie posiadał kolejny numer 

począwszy od numeru jeden. 

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy 

powinny być sporządzane w języku polskim. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone 

do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w 

sposób zbliżony do celów i założeń Umowy i niezwłocznie zawrą stosowny aneks do Umowy. 

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  

jednym  egzemplarzu dla każdej ze Stron.1 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

Wykaz Załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1  Dokumentacja Przetargowa w tym OPZ  
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Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy wraz z relewantną dokumentacją 

Załącznik nr 3 Warunki ubezpieczeń CAR_EAR_02 

Załącznik nr 4A i nr 

4B 

Wzory Oświadczeń Podwykonawcy 

Załącznik nr 5 Modele środków trwałych 

Załącznik nr 6 Harmonogram – wzór 

Załącznik nr 7  Wytyczne do harmonogramowania 

Załącznik nr 8  Wniosek o płatność - wzór 

Załącznik nr 9  Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

Załącznik nr 10 Gwarancja zwrotu Zaliczki – wzór 

Załącznik nr 11A Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych przez Podmiot 

Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych, których 

Administratorem danych jest GAZ-SYSTEM S.A. 

Załącznik nr 11B Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich 

przedstawicieli 

Załącznik nr 11C  Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania 

danych osobowych niebezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz 

ich przedstawicieli 

Załącznik nr 11D  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu umów z Operatorem 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla osób 

wskazanych do kontaktów służbowych w umowach lub do wykonania 

umów zawieranych z GAZ-SYSTEM 

Załącznik nr 11E  

 

 

Załącznik nr 11F  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób, którym 

udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w 

celu realizacji przedmiotu umowy 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Operatorem 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) a 

wykonawcami usług lub robót budowlanych (Wykonawca), w których 

określone zostały wymagania związane z realizacją zamówienia w 

zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez GAZ-

SYSTEM czynności w zakresie realizacji zamówienia 
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Załącznik nr 11G Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do kontaktów służbowych i wykonywania umowy w 

umowach o podwykonawstwo zawieranych między wybranym przez 

zamawiającego - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. (dalej „GAZ-SYSTEM”) wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami) 

Załącznik nr 12  Plan Płatności 

Załącznik nr 13  Kodeks Postępowania dla Dostawców 

Załącznik nr 14 Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów 

Załącznik nr 15  Wytyczne w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na 

etapie realizacji  inwestycji  

Załącznik nr 16  Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości z dnia 20.06.2023    

Załącznik nr 17  Plan Zapewnienia Jakości - wzór 

Załącznik nr 18  Plan Kontroli i Badań - wzór 

Załącznik nr 19  Wykaz kluczowych Materiałów i Urządzeń 

Załącznik nr 20  Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiającego 

Załącznik nr 21  Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy 

Załącznik nr 22   Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego wraz z wnioskiem o 

płatność.  

Załącznik nr 23  Informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów 

obowiązujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. 

Załącznik nr 24 Informacja na temat przeglądów i testów systemów elektronicznej 

ochrony obiektu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Załącznik nr 25 Zasady przetwarzania informacji chronionych 

Załącznik nr 26 Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa 

Załącznik nr 27 Wzór raportu - raportowanie ACER dostaw gazu LNG/CNG 

Załącznik nr 28 Ewidencja rur 
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